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Resumen 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una plataforma de escritorio con 
complementos web apuntada a la gestión de emisoras radiales, que cubra la mayor 
cantidad de necesidades de los clientes, al proveer un producto de calidad, ampliamente 
utilizable y con alta compatibilidad. También se investigará y analizará el entorno donde 
se implementará la aplicación, al mismo tiempo que el equipo se interiorizará en el uso 
de las tecnologías más utilizadas para el desarrollo de productos de software. 
 

Abstract 
The objective of this project is to develop a desktop platform with web plugins that seeks 
to cover the greatest number of our customer's needs, by providing a quality product, 
widely usable and highly compatible. It also seeks to investigate and analyze the 
environment where the application will be implemented and internalize the team in the 
use of the most used technologies for the development of software products. 
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1 Historial de revisiones 
 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 28/02/2022 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 02/03/2022 Continuación del Documento Equipo 4 - FastDuck 

1.0.2 06/03/2022 Primera Versión – sin anexos Equipo 4 - FastDuck 

1.0.3 07/03/2022 
Primera Versión completa para 

revisión 
Equipo 4 - FastDuck 

1.0.4 08/03/2022 Revisión del Documento Equipo 4 - FastDuck 

1.0.5 14/03/2022 Actualización de métricas Equipo 4 - FastDuck 

1.0.6 29/04/2022 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 

    
(Tabla 1 – Historial de Revisiones del Documento: Tomo I) 

 

2 Introducción general al Proyecto 
En la actualidad, existe una gran cantidad de emisoras FM activas en la provincia de Córdoba y 

en Argentina, y a pesar del auge de las redes sociales, sigue siendo un medio de comunicación y 
entretenimiento muy popular.  

En este contexto, el equipo FastDuck encontró que la mayoría de las emisoras del interior del 
país realizan sus tareas administrativas y de operación de aire de forma manual, con programas 
de múltiple propósito, lo que conlleva a un gasto excesivo de tiempo para realizar tareas 
relativamente simples, además de generar altos niveles de errores y riesgo de pérdida de 
información.  

Por ejemplo, la contabilidad y administración de clientes, publicidades, pautas contratadas y 
demás información administrativa se lleva adelante con programas populares de documentos y 
planillas.  

Por otra parte, la operación del tiempo de aire de la emisora, es decir, el contenido musical, 
comercial e institucional, se realiza con reproductores genéricos que no dan soporte a los 
procesos de negocio, o lo hacen parcialmente.  

Esto hace que el personal de la emisora deba invertir un tiempo excesivo en mantener la 
coherencia entre la administración y la emisión al aire, y, además, lograr que el contenido sea 
correcto en todo momento. Tareas que se deben realizar, en algunos casos, día por día. 

Investigamos el mercado y encontramos que, si bien existen algunos softwares que buscan 
brindar una amplitud funcional necesaria, ninguno se amolda a la forma de trabajo que se tiene 
en nuestro país, que resulta ser similar en la mayoría de las emisoras. Además, el alto costo 
económico que conlleva adquirir estos softwares y costo de hardware necesario, resulta muy 
difícil o imposible de cubrir por las emisoras del interior del país.  

Es por eso que, con el presente proyecto, buscamos investigar, analizar y luego construir una 
solución integral de software que cubra las necesidades de estas emisoras, que sea fácil de utilizar 
y a un costo de adquisición y despliegue accesible. El nombre de este software será FastRadio. 

 

3 Agradecimientos 
Nuestro mayor agradecimiento es para nuestras familias, por el acompañamiento, el sostén 

incondicional y muchas veces, el empuje necesario para continuar. 
También queremos agradecer enormemente a nuestros docentes tutores de la cátedra, por el 

tiempo dedicado, el apoyo y la guía en este largo y arduo camino. 
Y finalmente, a nuestros amigos compañeros, por la ayuda, las criticas siempre constructivas y 

la colaboración de siempre. 
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4 Acta de Constitución del Proyecto – Proyecto: Fast Radio 

4.1 Historial de Revisiones 
 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 12/04/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.1.0 16/04/2021 Revisión de cátedra Cátedra 

2.0.0 16/04/2021 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 
(Tabla 2 – Historial de Revisiones del Documento: Acta de Constitución) 

 

4.2 Justificación del proyecto  
El presente proyecto se enfocará en el desarrollo de una herramienta que facilite el trabajo de 

aquellas personas que se dedican a la gestión radial. El producto resultante les proporcionará a 
sus usuarios una suite completa que soporte los procesos de negocio básicos de las emisoras de 
radio, pudiendo centralizar el trabajo y facilitando el mismo. Mediante el uso de esta solución se 
podrán lograr resultados más profesionales con menor esfuerzo, maximizando las ganancias. 

El producto resultante del proyecto está pensado para que sea accesible para las pequeñas y 
medianas emisoras del país que no cuentan con los recursos suficientes, o el entorno donde se 
desempeñan no les permite adquirir productos de software con acceso a la totalidad de sus 
funcionalidades.   
 

4.3 Objetivos estratégicos  
 Proveer un producto que dé valor agregado a las pequeñas y medianas emisora radiales, 

proporcionando facilidades en el desempeño de su trabajo.  
 Introducir al equipo FastDuck en el mercado de desarrollo de software como una nueva 

StartUp. 
 Desarrollar un producto innovador en el mercado argentino. 
 Reunir un grupo de clientes que ayuden a generar un modelo de negocio sostenible en el 

tiempo, que nos permita obtener retroalimentación para evolucionar y mejorar el sistema 
de información. 

 Finalizar el presente proyecto para que cada integrante del equipo obtenga el título de 
Ingeniero en Sistemas de Información. 

 

 4.4 Riesgos preliminares 
 Incorrecta planificación y determinación de fecha de finalización demasiado optimista o 

pesimista. 
 Respuesta preliminar: Se realizarán controles periódicos del cronograma y del 

avance del proyecto, y se realizarán las acciones correctivas y/o preventivas 
correspondientes. 

 Abandono temporal o permanente del proyecto por parte de algún miembro del equipo. 
 Incremento de las restricciones de bioseguridad, las cuales impedirán las reuniones 

presenciales, pudiendo reducirse la eficiencia del equipo. 
 Desarrollo de un producto con requerimientos de hardware elevados, difícilmente 

alcanzables por los usuarios. 
 Respuesta preliminar: Se aplicarán patrones de diseño que le proporcionen 

eficacia y eficiencia a nuestro producto. 
 Incertidumbre en el desarrollo. La implementación de ciertas tecnologías podría retrasar 

el proyecto. 
 Respuesta preliminar: Se hará hincapié en las capacitaciones respecto a las 

tecnologías que se utilizarán. 
 Elección de tecnologías que no logren la satisfacción de los requerimientos de los 

Stakeholders. 
 Respuesta preliminar: Se realizará una investigación exhaustiva sobre las 

herramientas disponibles y el análisis arquitectónico correspondiente. 
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4.5 Resumen del cronograma de hitos  
 Semana 12: Primera presentación de avance de desarrollo y revisión de la línea base del 

proyecto. 
 Semana 24: Segunda presentación de avance de desarrollo. 
 Semana 32: Tercera presentación de avance de desarrollo y cronograma final. 
 Semana 44: Despliegue del producto. 
 Semana 47: Cierre de proyecto. 

 

4.6 Director del proyecto y nivel de autoridad  
 Director del Proyecto: Cecilia Borello.  

o Gestiona el proyecto.  
o Elabora: plan para la gestión del proyecto indicando la metodología de trabajo, 

plan de comunicaciones, periodicidad de reuniones, distribución de tareas y 
control de avances. 

o Responsable de: agenda y dirección del proyecto.  
 

4.7 Stakeholders  
 Departamento de sistemas de información - Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 

Regional Villa María.  
 Equipo de desarrollo.  
 Docentes de la cátedra Proyecto Final de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 

Regional Villa María de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.  
 Cadena Amistad. 

 

4.8 Requisitos para el cierre del proyecto  
 El producto debe estar implementado y funcionando en marzo 2022.  
 Que el producto posea todas las características funcionales y no funcionales especificadas 

en el documento de Especificación de Requerimientos de Software. 
 El manual de usuario debe estar completo y disponible. 
 Contar con la aprobación de los Stakeholders. 

 
 

5. Análisis del dominio del Proyecto 
5.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 
1.0.0 12/04/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 
1.0.1 20/04/2021 Avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 
1.0.2 27/04/2021 Correcciones y revisión general Equipo 4 - FastDuck 
1.1.0 30/04/2021 Revisión del documento Cátedra 
2.0.0 03/05/2021 Cambios menores Equipo 4 - FastDuck 
2.0.1 26/05/2021 Nueva regla de negocio Equipo 4 - FastDuck 

2.0.2 23/11/2021 
Revisión de ortografía, cambios 

menores. 
Equipo 4 - FastDuck 

(Tabla 3 – Historial de Revisiones del Documento: Ámbito del Proyecto) 
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5.2 Definiciones 
 

Cliente Persona física que contrata servicios de publicidad para su empresa, 
comercio, o servicio. 

Auspiciante Empresa, comercio o servicio que posee uno o varios planes de servicio. 

Plan de servicio Contrato de publicidad que incluye una cierta cantidad de salidas de su 
spot publicitario en los programas radiales de la emisora a cambio de 
una suma monetaria. 

Espacio 
publicitario 

Momento de un programa radial donde se reproduce una tanda 
publicitaria. 

Tanda publicitaria Conjunto de spots publicitarios. 

Spot Audio publicitario del auspiciante. 

Fade Técnica de fundido (desvanecimiento o aumento del volumen) entre 
audios al inicio o final de los mismos. 

Lista m3u Formato de archivo que almacena una lista de reproducción de medios. 

Publicidad 
Tradicional (PT) 

Conjunto de tandas publicitarias grabadas en archivos de audio. 

Publicidad No 
Tradicional (PNT) 

Publicidades leídas, es decir, reproducidas verbalmente por el 
Operador. 

(Tabla 3.1 – Definiciones pertinentes el Ámbito del Proyecto) 
 

5.3 Cadena de valor 
Con la cadena de valor de una empresa se consigue examinar y dividirla en sus actividades 

estratégicas más relevantes, a fin de entender cómo funcionan los costos, qué se le ofrece al cliente 
y como es la dinámica del negocio. Es por ello que identificamos la cadena de valor de la emisora 
Cadena Amistad para poder realizar un primer análisis del impacto que tendría nuestra solución. 
 

1. El proceso comienza cuando el cliente de la radio llega a pedir los servicios publicitarios. El 
cliente brinda los datos para llenar el formulario: datos personales, los datos de la 
publicidad y los días y horarios que quiere que salga al aire su spot publicitario.  

2. El paso siguiente es el cálculo y acuerdo del monto total que va a tener el Plan de Servicio, y 
pactar la forma de pago.  

3. Firmar el contrato de Publicidad y realizar el cobro correspondiente.  

4. Guardar el/los spots publicitarios en la carpeta de Spots.  

5. Se programa dicho spot en las tandas publicitarias correspondientes. Proceso de armado 
manual de tandas publicitarias.  

6. Armado de Programación del Programa de Radio en que saldrá el spot.  

7. Salida del spot en los horarios y días acordados, lo que genera valor al cliente.   

(Imagen 1 – Cadena de valor del proceso comercialización de espacio publicitario) 
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Lead Time (suma total de las actividades del proceso) = 175 minutos.  
Tiempo que genera valor al cliente: 2 minutos (tiempo promedio de publicidad, 4 salidas de 

30 segundos)  
Eficiencia del proceso: 2/175=1,14%.  
 

5.3.1 Potenciales puntos de mejora  
 El armado de tandas musicales y tandas publicitarias son las tareas que más tiempo 

consumen, y son el foco principal del sistema FastRadio. Una vez que el sistema esté 
implementado, estas tareas serán realizadas sin intervención de usuarios, por lo que los 
Administradores no tendrán que invertir tiempo en ellas.  

 El cálculo del monto a cobrar por los servicios será realizado por el sistema.  

 Los spots serán almacenados por el sistema de forma ordenada para un fácil acceso a los 
mismos.  

 
Teniendo en cuenta estos cambios en el proceso de negocio, el Lead Time sería el siguiente:  
 
Lead Time = 17 minutos.  
Tiempo que genera valor al cliente: 2 minutos (tiempo promedio de publicidad, 4 salidas 

de 30 segundos)  
Eficiencia del proceso: 2/17=11,7%. 
 
La mejora de la eficiencia con respecto al proceso inicial es de un 1000%. 

 

5.4 Análisis del contexto  
5.4.1 Grupo de interés 
El producto de software resultante estará dirigido para las pequeñas y medianas emisoras 

radiales del interior del país. Este grupo de emisoras se caracteriza por no disponer del 
presupuesto necesario para la adquisición de los softwares disponibles actualmente, que podrían 
ser útiles en su labor, y aquellos a los que sí pueden acceder deben cambiar completamente su 
forma de trabajo a la que están acostumbrados para amoldarse al software. 

Otra característica es su escasa familiaridad con los entornos digitales, siendo algunos 
programas demasiado complejos de utilizar, ya que resultan poco intuitivos.  

Por último, notamos que estas emisoras no cuentan con hardware demasiado sofisticado, por 
lo que requieren de un software que pueda trabajar eficientemente bajo esas limitaciones. 

 
5.4.2 Descripción del dominio 
Radio Amistad es una emisora de FM ubicada en Lamadrid 629, Oncativo, Córdoba. Su 

frecuencia en el dial es 105.5. El equipo de trabajo actualmente está compuesto por Silvio Pagura, 
Director de la emisora; Silvana Ramonda, Gerente Comercial; Matías González, Locutor y 
Operador de Aire; y Paola Ontivero, Encargada de Cobranzas. 

La emisora tiene una antigüedad de 19 años, y aún sigue vigente en la comunidad. Se mantuvo 
siempre a la vanguardia tanto en el ámbito social como en el tecnológico. Poseen los estudios 
centrales y la planta transmisora en el mismo edificio, con equipos de transmisión homologados, 
computadoras actualizadas, y equipos de audio y procesadores digitales.  

Actualmente, dentro de los softwares que utiliza la emisora están ZaraRadio, Winamp, Sound 
Forge y Opticodec para las tareas relacionadas al audio, y MS Word, MS Excel y Corel para las 
tareas administrativas. 

Procesos de Negocio 

En cuanto a los procesos de negocio, tenemos el proceso de Emisión de Contenido, que se da 
de domingos a viernes, de 06:00 a 23:00 Hs y los sábados la transmisión por la noche sigue de 
corrido hasta el día siguiente. El contenido está compuesto por 3 programas radiales diarios: “105 
a Fondo” que se emite En Vivo de 09:00 a 18:00 Hs, “Top Hits” que se emite de 18:00 a 20:00Hs y 
“El Expresso”, de 20:00 Hs a 22:00Hs. Estos últimos 2 son programas “enlatados”, es decir, que 
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vienen pregrabados y son comercializados por Microestudio, un estudio de grabación de Villa 
María, el cual otorga exclusividad de programas por localidad. Además, los sábados y domingos a 
partir de las 17:00 Hs se emite “Top 100”, también enlatado.  

El resto del tiempo de emisión de aire se completa con música de diferentes géneros. Por 
ejemplo, de lunes a viernes de 06:00 a 08:00 se emite música folklórica, de 08:00 a 09:00 música 
latina, pop, reggaetón, etc. y de 22:00 a 23:00 música de intérpretes internacionales de medio 
ritmo. Los sábados por la mañana, al no haber programación en vivo, la música latina continúa 
hasta las 13:00 Hs, donde se empieza a emitir cuarteto hasta las 17:00hs, luego comienza Top 100. 
El domingo por la mañana, del folklore se pasa a Éxitos Latinos, también hasta las 13:00 Hs. 

La programación musical todo el tiempo va a acompañada Publicidad Tradicional, y dentro del 
programa en vivo también se emite Publicidad No Tradicional. Aquí se vislumbra el siguiente 
proceso, el de Emisión de Publicidad, que se diferencia del anterior por su particular complejidad.  

Radio Amistad ofrece diferentes planes de servicio a sus auspiciantes que se diferencian por la 
cantidad de salidas diarias grabadas que tiene su spot publicitario durante toda la emisión de 
contenido. Por ejemplo: 8 salidas, 4 salidas, 2 salidas, etc. Estas salidas se pueden distribuir entre 
la mañana y la tarde. Además, se pueden complementar con 1 o 2 salidas diarias leídas, y también 
con alguna entrevista en vivo para algún evento u oferta particular. El plazo de contratación de 
servicios es muy variable: hay auspiciantes que contratan por varios meses, por un mes, por 
semana, por día, o inclusive por horas. Los planes de servicio pueden ser contratados a través de 
la Gerente Comercial Silvana o de algún Productor como Matías o Paola. 

Para estos procesos de negocio se utiliza Winamp, tanto para el armado de tandas publicitarias 
como para la emisión de contenido en vivo. Además, se utiliza Zara Radio, que, mediante eventos 
de tiempo, va cambiando los géneros musicales que se emiten, alternando con las tandas 
publicitarias en los momentos donde no hay programación en vivo. 

Esto refleja los procesos “manuales” que se deben hacer. Si bien es cierto que se realizan en un 
software informático, la programación enlatada y las tandas publicitarias son armadas spot por 
spot, tema por tema. Por ejemplo, para que en cada tanda publicitaria salga determinada cantidad 
de auspiciantes con 8 salidas, otros de 4 salidas, y otros de 2, se debe pensar cómo distribuir los 
spots y armar spot por spot cada una de las tandas. Este trabajo se debe hacer semanalmente, 
hasta algunas veces diariamente, por los vencimientos y planes ofrecidos a corto plazo.  

Otro problema es la compatibilidad entre Winamp y Zara Radio, y su falta de funcionalidad 
individual. Por ejemplo, Winamp es un excelente reproductor, pero nada más, no tiene otra 
funcionalidad más que la de reproducir audios y listas de audios, con un excelente enganchador 
“fade” entre ellos. Actualmente se usan 2 instancias de Winamp, porque es necesario para realizar 
el programa en vivo, intercambiando lo que sale al aire por el operador. Se usa Winamp porque 
su tamaño en pantalla lo permite.  Por su parte, Zara Radio es un programa muy potente por sus 
funcionalidades, como la reproducción por eventos y la posibilidad de añadir pistas aleatorias de 
una carpeta, pero no sirve como reproductor individual porque es incómodo el tener 2 instancias 
en pantalla. Ninguno de los dos tiene por sí mismo ninguna administración ni gestión de las tandas 
publicitarias ni de clientes. 

Otro aspecto es la incompatibilidad entre sus archivos, ya que, si bien ambos leen listas m3u, 
cuando queremos reproducir listas generadas por Winamp en Zara Radio, las toma como un 
archivo y no una lista de temas, por lo que ejecuta ese archivo, cargando la lista de temas de esa 
lista, pero borrando lo que ya teníamos programado. En Cadena Amistad, esto se solventó 
fraccionando la programación de forma que se generen múltiples archivos que contienen la 
programación musical y publicitaria de forma separada, y se ejecutan de forma encadenada entre 
ellos.  

Esto trae muchos problemas y mayor complejidad, porque hay que generar tandas de 
publicidades duplicadas según la programación musical de ese día, (las tandas de lunes a viernes 
no se pueden reutilizar el sábado, ni el domingo, ni las tandas de la mañana se pueden reutilizar a 
la tarde). Cuando se arma la lista de los programas enlatados, se usan estas tandas publicitarias 
enganchadas, pero eliminando de la lista el ítem que representa la lista musical. Más de una vez 
sucede que el operador olvida eliminar ese ítem, y durante la salida de “El Expresso” que emite 
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música internacional y nacional de los 70, 80 y 90, después de una tanda publicitaria se pasa al 
cuarteto, por ejemplo. 

Otro proceso de negocio es el de cobro de servicios, que consiste en emitir facturas y recibos 
para los diferentes clientes, indicando los períodos y planes por cobrar. Además, se cobra 
presencialmente en el local del auspiciante, por lo que los recibos son impresos y entregados en 
formato papel. Para ello, se cuenta con talonarios de recibo personalizados de imprenta, y para 
ahorrar esfuerzo y tiempo, en vez de rellenarlos a mano, se sobreimprimen con los datos 
necesarios mediante una plantilla que se va modificando a través de Corel. Para las facturas, se 
usa directamente la página web que provee AFIP. 

Toda la administración de clientes con la gestión de los planes de servicio que contrata cada 
uno, los cobros realizados, deudas, altas y bajas se lleva a cabo mediante planillas de Excel. Esto 
implica que casi diariamente hay que revisar las planillas para ver qué publicidades vencen, cuales 
ingresan, cuales hay que cobrar, y como si fuera poco, modificar todas las tandas publicitarias en 
base a esas planillas. 

El registro de publicidades cobradas por la cobradora, listas de cobros de cada semana y demás 
información, se lleva adelante en agendas escritas a mano, generando esto un gran desperdicio de 
tiempo, ya que se lleva un control manual de toda esta información. 

 

5.4.3 Reglas de negocio 
 Dentro de una tanda publicitaria, no debería haber dos spots consecutivos de auspiciantes 

del mismo rubro. 
 El número de operadores de aire en simultáneo es solo 1, es decir, no podrán ejecutarse 

transmisiones simultáneas. 
 Un spot normal no debería durar más de 40 segundos, salvo pautas especiales (por 

ejemplo, los spots gubernamentales). 
 Una tanda publicitaria debería durar 6 minutos + - 1. 
 Los medios de pago aceptados son: efectivo, tarjeta de crédito o débito, y transferencia 

bancaria. 
 Los cobradores y productores de publicidad pueden obtener un porcentaje de los montos 

de los planes que los involucren. 

 Los spots publicitarios registrados por el Administrador se harán vigentes para aparecer 
en tandas publicitarias al día siguiente del día registrado. 

 

5.5 Perspectiva del Mercado 
Considerando que, en Argentina, segu n el  Registro Pu blico de Licencias y Autorizaciones de 

ENACOM, existen ma s de 6000 emisoras de radio, y teniendo en cuenta que utilizan una 
metodologí a de trabajo similar, FastRadio resulta ser una herramienta que podrí a agilizar y 
mejorar el rendimiento de muchas de ellas.  

Es por esto que se preve  que, al momento de ingresar al mercado, FastRadio sera  un producto 
que tendra  un alto intere s y el cual tendra  una tasa de crecimiento considerable. Esta conclusio n 
esta  basada en las presentes necesidades insatisfechas de las emisoras, situacio n que FastRadio 
solventarí a.  

 

5.6 Estudio de Mercado 
5.6.1 Softwares similares 
Al analizar el mercado en el que se vería inmerso el producto de software resultante, nos 

encontramos con los siguientes sistemas, que poseen características similares a las de FastRadio. 

 Zara Radio: es un programa gratuito diseñado para automatizar emisiones de radio y 
funciona con Windows. Lo que Zara permite es automatizar la emisión de diversos 
contenidos de audio. Su cometido es reproducir una lista de archivos de audio elaborada 
por el usuario. Tiene una buena gestión de emisión de contenidos por eventos de tiempo y 
otras funcionalidades extra para necesidades muy específicas. 

http://registros-sca.enacom.gob.ar/licencias-autorizaciones/
http://registros-sca.enacom.gob.ar/licencias-autorizaciones/
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 Software Audicom: ofrece una suite de 32 programas que cubren: Pantalla de Aire, Base de 
datos musical, Live Assist, Programador de Música (scheduler) on-line, Grabación remota 
de reportajes, etc. Se debe comprar cada uno de los componentes por separado, elevando 
así el costo de adquirir el mismo. Además, cuenta con tantas herramientas que para la 
mayoría de las emisoras radiales es mucho más de lo que necesita. 

 RadioBOSS: El software lleva incorporado un conversor de formato de audio, una base de 
datos de música, un generador de playlist y un programador, aparte de un mando desde el 
que se podrá ajustar el volumen automáticamente, entre otras características. 

 PlayMax: Brinda opciones como rotaciones musicales, anuncios publicitarios, secuencias, 
hora y fecha, temperatura y humedad, etc. 

 Otros: Raduga, RadioSure, vTuner, Radiozilla. 

 

5.6.2 Características que nos diferencian de los Softwares mencionados:  
Una de las primeras características que nos diferenciarán es que pretendemos desarrollar una 

suite de software que contenga las funcionalidades que respalden los principales procesos de 
negocios de las emisoras de radio. Se pretende que la suite sea lo más completa posible sin recaer 
en funcionalidades que escapen a lo que estas pequeñas y medianas emisoras requieren. De esta 
forma lograremos simplificar el sistema para que resulte más eficiente en términos de hardware, 
más económico de adquirir y más amigable y fácil para los usuarios. 

Por último, la gestión de clientes y sus respectivos planes de servicios se realizará de forma 
específica para adecuarse a las metodologías de trabajo utilizadas en las emisoras del interior del 
país.  

 
5.7 Estudio de factibilidad 
Para concluir si el proyecto es viable, se realizó un estudio de factibilidad básico, centrado en 

6 ejes: Factibilidades operativa, técnica, económica, comercial, política y legal, y de tiempo. 
 

5.7.1 Factibilidad operativa 
Este aspecto está relacionado con la capacidad del grupo humano para poder afrontar el 

proyecto. Consideramos que tenemos el conocimiento necesario para realizarlo, donde uno de sus 
objetivos es la adquisición de experiencia y crecimiento personal de cada uno de los integrantes. 

 

5.7.2 Factibilidad técnica 
En este punto, debemos evaluar si contamos con la infraestructura necesaria para poder 

desarrollar la solución de software. Luego de inventariar e investigar los requerimientos de 
hardware y software que necesitan las herramientas que vamos a utilizar, podemos asegurar que 
contamos con el equipamiento necesario para afrontar el proyecto con comodidad. 

 

5.7.3 Factibilidad económica 
Para poder realizar el proyecto, debemos analizar el costo económico que tendrá y cómo se 

afrontará. Todos los involucrados en el proyecto se comprometieron y aceptaron no recibir 
ningún tipo de remuneración económica por el tiempo y recursos que asignen al proyecto, por lo 
que este aspecto no representará un impedimento para la realización del proyecto. 

 

5.7.4 Factibilidad comercial 
Un punto importante para decidir invertir tiempo en el proyecto es el número potencial de 

clientes que puede tener la solución desarrollada. Si bien este es un proyecto académico, puede 
evolucionar en un proyecto comercial a futuro. Como mencionamos anteriormente, según los 
datos de Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), sabemos que en Argentina hay más de 6000 
emisoras registradas, por lo que hay un amplio mercado disponible. 
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5.7.5 Factibilidad política y legal 
Este aspecto tiene que ver con las restricciones que pueden ser impuestas gubernamental o 

legalmente. En la actualidad no hay ningún tipo de impedimento para desarrollar software, mucho 
menos software para emisoras de radio. 

 

5.7.6 Factibilidad de tiempo 
Por último, para afrontar el proyecto es necesario dejar de lado otras actividades o al menos 

resignar tiempo para asignarle al proyecto. Todos los involucrados han aceptado y se han 
comprometido a asignar las horas necesarias para completar el proyecto en el tiempo establecido. 

 

5.8 FODA del proyecto 
 

Interno Externo 
Fortalezas Oportunidades 

 Trabajo en equipo eficiente. 
 Conocimiento del dominio. 
 Proactividad del equipo. 
 Producto u nico diferenciador. 
 Equipo capacitado. 

 Disponibilidad de la Emisora “Cadena 
Amistad” 
 Inexistencia de Software con caracterí sticas 
ide nticas en el mercado. 
 Amplio mercado objetivo. 

Debilidades Amenazas 
 Inexperiencia del equipo. 
 Disponibilidad del equipo. 
 Marca joven en el mercado. 

 Condiciones de Bioseguridad del paí s. 
 Situacio n polí tica del Paí s. 
 Softwares con prestaciones similares existentes. 

(Tabla 3.2 – Análisis FODA del Proyecto) 
 

6. Ciclo de Vida del Proyecto 
El equipo ha seleccionado para el desarrollo del presente proyecto el ciclo de vida iterativo e 

incremental, ya que se considera de especial importancia a la hora de obtener retroalimentación 
por parte de los Stakeholders. 

Los proyectos se benefician de los ciclos de vida iterativos cuando la complejidad es alta, 
cuando el proyecto incurre en cambios frecuentes, o cuando el alcance está sujeto a opiniones de 
diferentes Stakeholders sobre el producto final esperado, debido a que en cada iteración el 
proceso se puede ir perfeccionando basándose en las lecciones aprendidas y nuevos 
conocimientos. 

Los ciclos de vida incrementales optimizan el trabajo a fin de entregar valor a los Stakeholders 
más a menudo. El equipo planificará las entregas iniciales previo a comenzar su trabajo y tan 
pronto como sea posible lo realizará. 

Al elegir un ciclo de vida iterativo e incremental se busca mejorar el producto por medio de 
incrementos sucesivos, donde cada nuevo incremento produce nueva retroalimentación de los 
Stakeholders y nuevas percepciones por parte del equipo. Luego, se integra la nueva información, 
repitiendo una o más actividades del proyecto en el siguiente ciclo. De este modo, las iteraciones 
ayudan a identificar y reducir la incertidumbre en el proyecto. 

La elección del ciclo de vida se debe a que el equipo se encuentra más familiarizado con el 
mismo, lo que proporcionará una mayor confianza a lo largo de la evolución del proyecto, 
derivando en un mejor desempeño del equipo a la hora de trabajar. 
 

7. Metodología de gestión del Proyecto y desarrollo del Producto 
El equipo ha seleccionado como marco de trabajo el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD). 

Este marco de trabajo proporciona un conjunto de actividades estructuradas para llevar a cabo la 
gestión del proyecto de forma iterativa e incremental, tomando como foco principal la 
arquitectura del sistema. Esta metodología es guiada por los casos de uso, herramienta que 
consideramos óptima, tanto para la especificación de los requerimientos, como para el monitoreo 
de los avances del proyecto. 
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El ciclo de vida del PUD está dividido en 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición; 
las cuales, a su vez están subdivididas en iteraciones. Al comienzo de cada fase, se va a estimar la 
cantidad y duración de las iteraciones, y su contenido general. El contenido específico de estas 
iteraciones será planificado al comienzo de cada una de ellas, definiendo las tareas a realizar. En 
caso de que se presenten imprevistos, se podrá replanificar una fase o una iteración. El objetivo 
que perseguimos para cada una de las fases es el siguiente: 

⇒ Inicio: Delimitar el a mbito del sistema, esbozar una primera arquitectura candidata a 

partir de un primer conjunto de casos de uso e identificar los riesgos crí ticos. 

⇒ Elaboración: Recopilar los casos de uso que representen el 80% (aproximadamente) 

de la funcionalidad del sistema para planificar la fase de construccio n, crear una lí nea 

base para la arquitectura que cubra la funcionalidad significativa del sistema y capturar 

y comenzar a detallar los requerimientos no funcionales. 

⇒ Construcción: Extender la realizacio n de los casos de uso a la totalidad de la 

funcionalidad y finalizar con el ana lisis, disen o, implementacio n y las pruebas, 

manteniendo la integridad de la arquitectura. 

⇒ Transición: entregar la versio n beta del sistema, preparar los manuales de usuario y/o 

cualquier otra documentacio n necesaria para la entrega del producto y corregir 

defectos encontrados en el sistema alentando su evolucio n. 

  Como resultado de cada iteración se obtendrá un incremento del producto, el cual no 
necesariamente estará compuesto por componentes de software, sino que, además, contendrá 
documentación que se haya considerado relevante por el equipo de desarrollo. 

Para la planificación de las iteraciones utilizaremos la plataforma Redmine, específicamente 
para la gestión de las actividades y el almacenamiento de la documentación referida al producto. 
Paralelamente la documentación del proyecto será almacenada en la plataforma Google Drive. 

El equipo estará formado por Cecilia Borello, Agustín Pagura, Federico Paschetto y Tomás 
Ventura. En cuanto a los roles, si bien el PUD sugiere una clara división de los mismos, el equipo, 
debido a su tamaño reducido, decidió hacer caso omiso a dicha división. Por otra parte, se 
incurrirá en una división de responsabilidades en función de artefactos, ya que no se desea 
generar una sobrecarga de comunicación y de dependencias de tareas entre los integrantes. 

Con respecto a las reuniones del equipo y la frecuencia de las mismas, se encuentran detalladas 
en el plan de comunicaciones expuesto más adelante en este documento. Su correspondiente 
documentación se realizará mediante una planilla en la cual se detallarán los siguientes datos: 
fecha, integrantes, motivo de la reunión y duración de la misma. 

La especificación y documentación del alcance del producto se realizará mediante el 
documento de Especificación de Requerimientos de Software, el cual se podrá consultar en caso 
de necesidad, y estará sujeto a modificaciones progresivas durante la evolución del producto. 

En cuanto al flujo de trabajo que se observará en las iteraciones, se realizará de la siguiente 
manera: 

⮡ Partiendo del workflow de requerimientos, se capturara n los requisitos funcionales en 

forma de Casos de Uso, los cuales se priorizara n y detallara n en forma de diagramas de 

actividad o estado, segu n lo amerite la complejidad del Caso de Uso en cuestio n (ver 

Anexos, seccio n ‘Clasificacio n de Casos de Uso’). 

⮡ Avanzando al workflow de ana lisis, se tomara n los Casos de Uso previamente planificados 

para la iteracio n y se comenzara  a detallar sus correspondientes realizaciones, 

distribuyendo el comportamiento en las clases de ana lisis involucradas. 

⮡ Acto seguido, en el workflow de Disen o se comenzara  a refinar y crear una traza directa 

orientada a la implementacio n de las realizaciones de los Casos de Uso. Para esto se 

utilizara n patrones de disen o y buenas pra cticas de Clean Code. 

⮡ Una vez obtenido el modelo del disen o, se empezara n a crear los archivos 

correspondientes a las clases del disen o previamente identificadas y a escribir su 

respectivo co digo, respetando la arquitectura propuesta. 
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⮡ A medida que los casos de uso se vayan analizando y disen ando, se podra  comenzar a 

disen ar sus pruebas correspondientes y, una vez implementados, se procedera  a realizar 

las pruebas tanto de sistema como de integracio n. 

Para crear los diagramas UML, se utilizarán las herramientas de modelado StarUML y 
Enterprise Arquitect. 

Con respecto al proceso de gestión de cambios, se encuentra detallado en el plan de gestión de 
la configuración expuesto más adelante en este documento, al igual que la integridad de las líneas 
base. 

Se realizarán las siguientes mediciones a lo largo de todo el proyecto, las cuales podrán verse 
modificadas en el transcurso del mismo: 

⇒ Medicio n del desempen o del equipo de desarrollo, tomando como para metro la 

velocidad del equipo, esto es, cantidad de puntos de CU completados en cada iteracio n. 

⇒ Medicio n de avances, realizando una comparacio n del trabajo realizado contra el 

cronograma. De esta forma el equipo podra  conocer el estado actual del proyecto y 

realizar acciones correctivas, de ser necesarias y mejorar el desempen o. 

Las lecciones aprendidas serán registradas en un documento específico que estará al alcance 
de todos los miembros del equipo para que puedan modificarlo según corresponda. El mismo 
estará subido al repositorio interno de Google Drive del equipo. 

Por otra parte, la gestión del proyecto es llevada a cabo bajo las recomendaciones impartidas 
por el PMBOK, el cual es un documento creado por el PMI (Project Management Institute) que 
contiene procesos, prácticas recomendadas, terminologías y directrices para una gestión de 
proyectos exitosa. 
 

8 Plan de Gestión del Proyecto 
8.1 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 
8.1.1 Historial de revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 12/4/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 22/4/2021 Avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 

1.0.2 29/4/2021 Avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 

1.1.2 30/4/2021 Revisión del documento. Cátedra 

2.0.0 3/5/2021 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 

2.0.1 4/5/2021 Avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 

2.0.2 12/5/2021 Avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 

2.1.2 17/5/2021 Revisión Cátedra 

3.0.0 19/5/2021 Corrección de diagrama Equipo 4 - FastDuck 

3.0.1 20/5/2021 Desarrollo de Definiciones Equipo 4 - FastDuck 

3.0.2 24/5/2021 Corrección de diagrama Equipo 4 - FastDuck 

3.0.3 2/11/2021 Revisión Equipo 4 - FastDuck 
(Tabla 4 – Historial de Revisiones del Documento: Gestión del Alcance del Proyecto) 

 

8.1.2 Introducción  
El siguiente plan busca establecer los límites en donde se enmarcará el trabajo. El objetivo es 

acotar el trabajo a un espectro bien definido y establecido para concentrar los esfuerzos y no 
desperdiciar recursos.  

Es importante definir el alcance del proyecto para no excederse más allá de los objetivos 
establecidos, y también para tener claras las obligaciones a cumplir.  
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Definimos un Scope Statement que incluye los entregables y sus fechas establecidas de entrega, 
lo que nos permite confeccionar un calendario de trabajo muy útil para priorizar tareas, 
ordenarlas y tomar métricas justamente para cumplir con las fechas. 

Además, se construyó la Estructura de Descomposición de Trabajo, lo que también ayuda a la 
calendarización y gestión del tiempo, y permite una visualización clara y precisa de los artefactos 
a construir y la dependencia jerárquica de ellos. 

Por último, se creó el Registro de Supuestos y Restricciones que especifica un conjunto de 
imposiciones externas y conjeturas que establece el equipo sobre sus condiciones, que afectan al 
proyecto. 
 

8.1.3 Scope Statement  
 

Fecha Límite 
de Entrega 

Entregable Criterios de aceptación 

19/04/2021 
Acta de Constitución 
del Proyecto 

Será aceptado con la firma de los docentes de la 
cátedra Proyecto Final de la UTN – FRVM de la 
carrera Ingeniería en Sistemas de Información. 

26/04/2021 – 
03/05/2021 

Scope Statement 
Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y por un 
stakeholder con conocimientos en el ámbito. 

26/04/2021 – 
03/05/2021 

Registro de 
Supuestos 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y por un 
stakeholder con conocimientos en el ámbito. 

26/04/2021 – 
03/05/2021 

Ámbito del proyecto 
Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y por un 
stakeholder representante de Cadena Amistad. 

03/05/2021- 
10/05/2021 

Plan de Gestión de la 
Configuración 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo. 

03/05/2021- 
10/05/2021 

Plan para la gestión 
de los Riesgos 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo, un stakeholder 
con conocimientos en el ámbito y un representante 
de Cadena Amistad; y que incluya, al menos: 

 Identificación de riesgos del proyecto. 
 Análisis de probabilidad e impacto. 
 Plan de respuesta para los riesgos con 

mayor probabilidad e impacto. 

10/05/2021 – 
24/05/2021 

Metodología para el 
desarrollo del 
producto 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y por un 
stakeholder con conocimientos en el ámbito. 

10/05/2021 – 
24/05/2021 

Plan para la Gestión 
de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y por un 
stakeholder con conocimientos en el ámbito. 

24/05/2021 – 
07/06/2021 

Documento con el 
Alcance del Producto 

La ERS será aceptada cuando cuente con la 
aprobación de todos los integrantes del equipo y 
por un stakeholder con conocimientos en el ámbito; 
y esta contenga al menos el 80% de las 
funcionalidades requeridas por Cadena Amistad. 

31/05/2021 - 
07/06/2021 

Estructura de 
descomposición de 
trabajo  

La EDT será aceptada cuando cuente con la 
aprobación de todos los integrantes del equipo y 
por un stakeholder con conocimientos en el ámbito; 
y esta contenga un grado de granularidad 
suficientemente fino como para que un miembro 
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Fecha Límite 
de Entrega 

Entregable Criterios de aceptación 

del equipo se encargue de una Actividad por su 
cuenta individualmente.  

07/06/2021 -
21/06/2021 

Definición y 
secuenciación de las 
actividades del 
Proyecto  

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y cuente con 
trazabilidad respecto a la EDT. 

07/06/2021 -
28/06/2021 

Cronograma y 
calendarización del 
proyecto 

Será aceptado luego de la aprobación de los 
docentes de la cátedra Proyecto Final de la UTN – 
FRVM y un representante de Cadena Amistad. 
Además, deberá contar con trazabilidad con 
respecto a la EDT y a la definición y secuenciación 
de las actividades.  

21/06/2021 – 
05/07/2021 

Documento con el 
Alcance del proyecto 

Será aceptado si el mismo es revisado y validado 
por un stakeholder con conocimientos en el ámbito. 

09/08/2021 – 
23/08/2021 

Documento con el 
análisis del Impacto 
Ambiental del 
Proyecto 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y un representante 
de Cadena Amistad. 

23/08/2021 –  

30/08/2021 
Plan de Testing 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo y por un 
stakeholder con conocimientos en el ámbito. 

30/08/2021 – 
06/09/2021 

Software 
funcionando – 
Versión 1.0 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo, un stakeholder 
con conocimientos en el ámbito y un representante 
de Cadena Amistad. 

04/10/2021-  

18/10/2021 
Manual de usuario 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
un usuario final y un representante de Cadena 
Amistad. El mismo debe ser legible y entendible por 
una persona sin conocimientos en el ámbito. 

04/10/2021-  

18/10/2021 

Manual de 
procedimientos 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
un usuario final y un representante de Cadena 
Amistad. Los procedimientos deben ser lo 
suficientemente detallados como para que un 
operario sin conocimientos en el ámbito pueda 
seguirlo al pie de la letra. 

15/11/2021- 
22/11/2021 

Software 
funcionando – 
Versión 2.0 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo, un stakeholder 
con conocimientos en el ámbito y un representante 
de Cadena Amistad. 

14/02/2022 – 
28/02/2022 

Software 
funcionando – 
Versión 3.0 

Será aceptado cuando cuente con la aprobación de 
todos los integrantes del equipo, un stakeholder 
con conocimientos en el ámbito y un representante 
de Cadena Amistad. 

07/03/2022 - 

30/03/2022 

Documentación de 
cierre del Proyecto 

Será aceptado cuando cumpla con los requisitos 
para el cierre del proyecto establecidos en el acta 
de constitución del proyecto. 

(Tabla 4.1 – Scope Statement) 
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8.1.4 Estructura de descomposición del trabajo 

(Imagen 2 – (EDT) Estructura de descomposición del trabajo)
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8.1.4.1 Estructura de la EDT 
En el primer nivel de la EDT (el nivel superior) se menciona el proyecto como tal, en el que se 

concentran todos los artefactos. En el segundo nivel, se hace una distinción entre Proyecto y 
Producto, para hacer clara la discriminación de los artefactos de cada grupo. De esta forma el 
equipo busca respetar la manera en que se almacenarán los artefactos tal cual se especifica en el 
Plan de la Gestión de la Configuración. 

El tercer nivel de la EDT divide los artefactos tanto del producto como del proyecto, en las 
respectivas fases de los ciclos de vida del Proyecto y del Producto, y siguiendo las fases 
especificadas en la sección 7 de este documento. 

De las fases representadas en el tercer nivel de la EDT, se desprenden los artefactos 
pertenecientes a cada una de ellas, desglosándose en artefactos componentes en caso de 
corresponder. 

 

8.1.4.2 Diccionario 
En el presente diccionario se detalla de qué tratan los Artefactos y Sub-Artefactos que 

requieren una explicación para ayudar a entender su presencia en la EDT. 
 Artefacto: Documentación del Proyecto: Documentación que se integra de distintos 

documentos, como el Scope Statesment, Plan de Riesgos, Plan de Comunicaciones, etc. 
 Artefacto: Planificación de la Fase de Inicio/Elaboración/Construcción/Transición: 

Documento que busca formalizar las actividades que se desarrollarán a lo largo de la fase 
en cuestión, es decir, cantidad, duración y contenido general de las iteraciones de la fase. 

o Sub-Artefacto: Planificación de Iteración: Documento en el que se detalla el 
contenido específico de la iteración, las actividades y distribución y secuenciación 
de tareas. 

 Artefacto: Diagramas: Diagramas de la Fase correspondiente especificadas en el PUD. 
o Sub-Artefacto: Esbozo de la Vista Arquitectónica del Modelo de Diseño: Diagrama 

de Componentes que representa una primera aproximación de la distribución de 
los subsistemas de Diseño entre las distintas capas de SW identificadas. 

o Sub-Artefacto: Esbozo de Modelo de Despliegue: Diagrama de Despliegue que 
representa una primera aproximación de la distribución de los componentes de 
SW en los distintos nodos de Hardware. 

o Sub-Artefacto: Realizaciones de Caso de Uso: documento que detalla la 
distribución del comportamiento del Caso de Uso en un conjunto de clases de la 
Solución. Pueden ser Diagramas de Comunicación o de Secuencia. 

 Artefacto: Especificación de Requerimientos de Software: Documento que especifica 
detalladamente el alcance y las funcionalidades que presentará el sistema cuando esté 
terminado. 

 Artefacto: Modelo de Diseño: Modelo de objetos que describe la realización física de los 
CU, centrándose en cómo los Requerimientos Funcionales (RF), Requerimientos No 
Funcionales (RNF) y Restricciones de la Implementación impactan en el sistema. 

 Artefacto: Modelo de Despliegue: Es un modelo de objetos que describe la Distribución 
Física del sistema entre los nodos de cómputo. 

 Artefacto: Prototipo Evolutivo: Primera versión del sistema final, construido con las 
tecnologías que usará el mismo, usado principalmente para validar los requerimientos 
con el Usuario. 

o Sub-Artefacto: Interfaces de Usuario: primera versión de las interfaces de usuario 
usada para su validación con los Stakeholders de Cadena Amistad. 

 Artefacto: Documento con los RNF: Documento en el cual se detallarán y clasificarán los 
Requerimientos No Funcionales del sistema. 

 Artefacto: Versión Alfa del Sistema: refinamiento del prototipo evolutivo, que incluye los 
RF y RNF implementados y probados por el equipo de desarrollo. 

o Sub-Artefacto: Interfaces de Usuario Refinadas: refinamiento de las interfaces de 
usuario del prototipo evolutivo, teniendo en cuenta la retroalimentación recibida. 
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 Artefacto: Documentación de Pruebas: Registro de las Pruebas Unitarias, de Sistema y de 
Integración realizadas, detallando el Nombre de la Prueba, Caso de Uso correspondiente, 
y el resultado de los casos de Prueba. 

 Artefacto: Versión Beta del Sistema: refinamiento de la versión alfa del sistema, preparado 
para ser usado por los usuarios finales en el entorno objetivo. 

 

8.1.5 Registro de supuestos y restricciones 
8.1.5.1 Supuestos  
A continuación, se listan los hechos que se consideran supuestos para el éxito del proyecto: 

 Los integrantes del equipo no abandonarán el proyecto. 
 Los integrantes del equipo tendrán una disponibilidad de, al menos, 3 hs diarias 

dedicadas al proyecto, 6 días a la semana. 
 Los recursos necesarios para las diferentes fases del proyecto se encontrarán siempre 

disponibles. 
 El proyecto se desarrollará en el tiempo previsto. 
 Se cuenta con el hardware necesario para realizar las diferentes pruebas del producto 

de software en su entorno operacional. 
 Los integrantes del equipo tendrán conexión a internet estable y permanente. 
 Poseemos completa disponibilidad de los Stakeholders representantes de Radio 

Amistad, para consultas o preferencias que puedan existir con respecto al desarrollo 
del producto o dudas con respecto al proceso de negocio. 

 No se tendrán en cuenta costos ni beneficios monetarios para llevar a cabo el proyecto. 
 La situación de distanciamiento provocada por el contexto sanitario permanecerá 

tanto o más como dure el proyecto, por lo que las limitaciones que implica no 
cambiarán, ni para bien ni para mal. 

 

8.1.5.2 Restricciones 
Las siguientes restricciones son aplicables a este proyecto: 

 Se cuenta con un máximo de 4 computadoras para el desarrollo del proyecto, una por 
integrante del equipo. 

 No se cuenta con total libertad para la organización de reuniones presenciales del 
equipo, debido a las circunstancias sanitarias del país en la actualidad. 

 No se podrá ampliar las horas de trabajo del equipo a más de 4hs diarias, 7 días a la 
semana.  

 Solo se cuenta con una emisora radial (Radio Amistad) para el testing del producto de 
software en un ambiente real. 

 Solo se podrán realizar las correspondientes pruebas del producto en el estudio de 
Radio Amistad los días sábados y domingos. 

 Solamente podremos realizar consultas con respecto a dudas del marco del proyecto a 
los Docentes de la Cátedra de Proyecto Final los días lunes a viernes en horarios 
laborales. Dichas consultas, además, tendrán respuesta diferida debido a ser en 
formato de correo electrónico. También se podrán organizar reuniones virtuales, pero 
estas deberán ser programadas con antelación. 

 Los miembros del equipo de desarrollo no cuentan con experiencia previa en proyectos 
similares. 

 

8.1.6 Plan de Gestión de la Configuración 
8.1.6.1 Reglas de nombrado de los Ítems de Configuración. 
Los ítems de configuración serán nombrados de acuerdo a la bibliografía, el juicio experto, y 

los nombres oficiales que brinda el PMBOK. En el caso de que no exista un nombre para un 
componente, este será pactado por todos los miembros del equipo, o, en última instancia, por el 
creador de dicho componente, con la aprobación posterior del equipo. 

La estructura del mismo será: Nombre Ítem - vX.Y.Z 
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Para el caso especial de los documentos referidos específicamente a la cátedra de Proyecto 
Final, además, se le agrega el prefijo: “W PF 2021 – Eq 04 -”, quedando: W PF 2021 - Eq 04 -
Nombre Ítem vX.Y.Z  

 “X” será el identificador para las versiones principales y significativas del componente. 
Entre ellas se destacan la versión inicial y las versiones correspondientes a la verificación 
por parte del equipo como resultado de las correcciones de los Docentes de la Cátedra. 

 “Y” será el identificador para las verificaciones que realizarán los propios Docentes de la 
Cátedra. 

 “Z” será el identificador que se usará para las distintas correcciones menores que se 
realizan dentro del mismo equipo. Ejemplo: el equipo se reunió un día martes con la 
versión inicial, y dos días después uno de los integrantes encuentra un error que termina 
corrigiendo. En ese caso se genera una nueva versión. 

 “W” es una nomenclatura especial definida en la cátedra referida a la numeración de los 
documentos. 

Ejemplo de Nomenclatura de un ítem de configuración determinado: 
“00 PF 2021 – Eq 04 - Acta de Constitución v1.0.0” 

 
8.1.6.2 Herramientas a utilizar para SCM. 
Se utilizarán como herramientas principales para la Gestión de la Configuración de todos los 

ítems del proyecto las herramientas: 
 Redmine: Es una aplicación web de administración de proyectos flexible, que está 

construida usando Ruby on Rails. Es multiplataforma y soporta distintas bases de datos. 
Además, es una plataforma Open-Source que puede ser instalada y utilizada desde un 
servidor propio. 
El equipo de desarrollo lo utilizará como plataforma principal para almacenar todos los 
documentos formales del producto exclusivamente, y seguir la pista del avance del 
proyecto, como así también registrar las actividades que realiza cada uno de sus miembros, 
y el estado de las mismas. Redmine permite generar tareas pendientes y futuras y 
asignarlas a distintos miembros del equipo para que sepan qué es lo que deben hacer en 
todo momento. También permite crear actividades hijas que permitirán lograr una buena 
trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Bitbucket: Es un servicio de alojamiento basado en la web, para los proyectos que utilizan 
el sistema de control de versiones. El equipo de desarrollo utilizará Bitbucket junto con la 
herramienta de control de versiones GIT que le permitirá generar un repositorio completo 
con todos los ítems de configuración que serán generados a lo largo del proyecto. También 
permitirá tener control de versiones de cada uno de los ítems de configuración para seguir 
la pista a los avances en los mismos, y tener la posibilidad de volver atrás en caso de 
necesitarlo. 
Git también le permitirá al equipo desarrollar el sistema paralelamente, al crear ramas para 
que cada uno de los miembros pueda trabajar en forma organizada sin interrumpir el 
trabajo de los demás. La estructura de ramas será la siguiente: 

Se dispondrá de una rama principal llamada Master, que representa la línea base del sistema, 
y sobre la cual se presentarán las versiones que han sido probadas por todo el equipo y se tiene la 
certeza de que cumplen con las especificaciones de requerimientos correspondientes. Es muy 
importante que esta rama siempre esté limpia y libre de errores. Además, de esta rama Master, se 
desprenderá una rama de desarrollo llamada “Iteración X”, siendo X el número de iteración de 
ciclo de vida en la que se encuentre el sistema. Sobre estas ramas de desarrollo se irá agregando 
la funcionalidad, correcciones de errores y demás acciones que el equipo realice sobre el sistema. 
Estas acciones no se realizarán directamente sobre la rama “Iteración”, si no que de esta rama 
también se desprenderán una o más ramas llamadas “CU Y” refiriéndonos al caso de uso número 
Y sobre las cuales trabajarán los miembros del equipo avocados a ese Caso de Uso particular. 

Cada vez que un Caso de Uso sea terminado, su rama correspondiente será mergeada con la 
rama Iteración correspondiente, y una vez termine el plazo de tiempo de esa iteración, la rama 
Iteración correspondiente será mergeada con la rama master, será cerrada, y se creará una nueva 
rama de Iteración. El flujo de trabajo GIT se vería como la siguiente imagen: 
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(Imagen 3 – Diagrama del flujo de trabajo GIT) 

 
 Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos que será usado por el equipo de 

proyecto para mantener un registro de los documentos principales exclusivamente. De esta 
forma, los documentos serán visibles para cada uno de los miembros, y estos podrán 
editarlos, realizar correcciones o informar de errores al resto, generando en el proceso, una 
nueva versión del documento en cuestión. Se mantendrán 2 repositorios al mismo tiempo, 
uno interno que usará el equipo exclusivamente, y uno que será compartido con los 
Docentes de la Cátedra Proyecto Final. Incluye los servicios de Google Docs, Google Sheets 
y Google Drive en sí mismo. 

 
8.1.6.3 Roles e integrantes del comité. 
Los integrantes del comité de la Gestión de la Configuración serán: 
 Ventura Tomás: será el responsable de que se cumplan las reglas y convenciones 

establecidas en el presente trabajo, como así también cumplir con el rol de un integrante 
del comité. 

 Borello Cecilia, Paschetto Federico y Pagura Agustín: integrantes del comité, cuya 
responsabilidad será generar y actualizar los ítems de configuración de acuerdo con las 
reglas aquí establecidas. 

 
8.1.6.4 Procedimiento formal de cambios. 
A continuación, se detalla el paso a paso que reciben los cambios cuando estos son 

identificados: 
1er Paso: el proceso de administración del cambio se iniciará cuando se identifique un cambio, 

ya sea por parte de los Stakeholders internos o externos. Esta petición de cambio es registrada en 
una lista de cambios con el estado “Nuevo”, con la siguiente información: descripción del cambio 
y fecha de identificación. Luego se debe verificar para asegurarse que sea válido (que no esté ya 
implementado, etc.). Si no es válido, el cambio se rechaza y se indica la razón. En caso de ser válido, 
se cambia su estado a “Aceptado”, y se registra si es posible una solución preliminar. Como 
resultado obtenemos un cambio formalmente aceptado, que debe poseer: Objetivo, Paquete del 
sistema involucrado, Detalle del cambio a realizar, y Tiempo estimado para resolverlo. 

2do Paso: Priorizar el cambio en base al resultado del análisis previo, asignar una prioridad, y 
asignar los recursos necesarios para su desarrollo. 

3er Paso: Diseñar una solución adecuada y generar la nueva versión de cada ítem de 
Configuración. Además, se debe asegurar que el cambio realizado satisface las necesidades que 
originaron el cambio y que se respeta el proceso definido. 
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4to Paso: Implementación del cambio, actualización de documentos, monitorización de la 
implementación del cambio, y recopilación de retroalimentación. 
 

8.1.6.5 Plantillas de formularios. 
 

<ID> <Nombre Descriptivo> 
Proyecto <Proyecto para el que se solicita el cambio> 
Fecha <Fecha de la petición> 
Origen <Causa de la solicitud de cambio> 
Responsable de 
Aprobación 

<Persona que recibe y aprueba o rechaza la solicitud> 

Descripción El cambio solicitado consiste en: <Descripción> 

Impacto 
El paquete directamente afectado por el cambio es: <Paquete del 
Sistema> 

Justificación 
El cambio solicitado se considera necesario por los siguientes 
motivos: <Motivos> 

Alternativas 
Otras posibles alternativas para abordar la situación son: 
<Alternativas> 

Plazo de Resolución <Tiempo estimado para la finalización del cambio> 
Comentarios <Comentarios adicionales sobre el cambio> 

(Tabla 4.1 – Solicitud de Cambio Formal) 
 

8.2 Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto 

8.2.1 Historial de revisiones 
 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 27/5/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

    
(Tabla 4.2 – Historial de Revisiones del Documento: Gestión del Cronograma del Proyecto) 

 

8.2.2 Introducción 
El siguiente plan busca establecer las polí ticas, los procedimientos y la documentacio n para 

planificar, gestionar y controlar el cronograma del proyecto. Nos proporcionara  una guí a sobre 
co mo se gestionara  el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. 

 
8.2.3 Herramienta de calendarización 
Para realizar una buena gestio n de la calendarizacio n del proyecto, se ha decidido utilizar las 

siguientes herramientas: 
En primer lugar, se implementara  la herramienta Excel en la que se detallara n las macro-

actividades del desarrollo del proyecto y del producto. E stas se visualizara n en un diagrama de 
Gantt con sus fechas tentativas de inicio y de fin. Estas fechas tentativas solo se completara n para 
la fase del proyecto o del producto que se encuentre en curso. 
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(Imagen 4 – Diagrama de Gantt Macro-actividades) 

 
Por otra parte, para las tareas ma s particulares se utilizara  la herramienta de Gestio n de 

proyecto Redmine, la cual nos proporciona una vista, tambie n en formato de diagrama de Gantt, 
de las tareas que se ingresan. En e ste se podra n registrar las verdaderas fechas de inicio y de fin 
de las tareas realizadas, por lo que podremos realizar una comparacio n de las fechas tentativas 
que se han establecido con anterioridad. 

 

(Imagen 5 – Diagrama de Gantt actividades) 
 

8.2.4 Lista de Actividades realizadas 
En la siguiente lista se han detallado las macro-actividades que se consideraron necesarias para 

lograr completar el listado de entregables establecido en la EDT del proyecto. 
Macro-Actividades de los entregables del Proyecto: 
Fase de Inicio  

• Confeccionar Acta de Constitucio n  
• Confeccionar Registro de Supuestos  
• Determinar el A mbito del Proyecto  
• Confeccionar el Plan de Gestio n de la Configuracio n  
• Seleccionar la Metodologí a de Desarrollo  

Fase de Planificación  
• Confeccionar Scope Statement  
• Confeccionar la Estructura de Descomposicio n del Trabajo  
• Confeccionar Plan de Riesgos  
• Confeccionar Plan de Comunicaciones  
• Identificar Riesgos  
• Planificar el Cronograma  
• Determinar el Alcance del proyecto  
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Fase de Ejecución  
• Confeccionar Registro de Lecciones Aprendidas  
• Confeccionar Registro de Incidentes  
• Confeccionar Solicitudes de Cambio  
• Confeccionar Informe de Desempen o  
• Confeccionar Ana lisis de Impacto Ambiental  
• Confeccionar Documento de Monitoreo y Control de Riesgos  
• Confeccionar Documento de Monitoreo y Control de Cambios  
• Confeccionar Documento de Monitoreo y Control de Avances  

Fase de Finalización  
• Confeccionar el Documento de Cierre de Proyecto  
• Actualizar Registro de Lecciones Aprendidas 

Macro-Actividades de los entregables del Producto 
Fase de Inicio  

• Planificar Fase de Inicio  
o Planificar Iteracio n #1  
o Planificar Iteracio n #2  

• Confeccionar Diagrama de Clases del Dominio  
• Esbozar la vista arquitecto nica del modelo de disen o  
• Esbozar el modelo de despliegue  
• Confeccionar la Especificacio n de los Requerimientos de Software  
• Confeccionar Diagramas de Casos de Uso  
• Confeccionar los Diagramas de Actividad  
• Investigacio n de Herramientas y Tecnologí as a utilizar   

Fase de Elaboración  
• Planificar Fase de Elaboracio n  

o Planificar Iteracio n #1  
o Planificar Iteracio n #2  
o Planificar Iteracio n #3  

• Confeccionar el Modelo de Disen o  
• Confeccionar el Diagrama de Clases de la Solucio n  
• Confeccionar las Realizaciones de Casos de Uso  
• Confeccionar el Modelo de Despliegue  
• Desarrollar el Prototipo Evolutivo  
• Disen ar las Interfaces de Usuario  
• Confeccionar el Documento con los Requerimientos No Funcionales  

Fase de Construcción  
• Planificar Fase de Construccio n  

o Planificar Iteracio n #1  
o Planificar Iteracio n #2  
o Planificar Iteracio n #3  
o Planificar Iteracio n #4  
o Planificar Iteracio n #5  
o Planificar Iteracio n #6  
o Planificar Iteracio n #7  

• Construir Versio n Alfa del Sistema  
• Desarrollar el Co digo Fuente  
• Refinar las Interfaces de Usuario  
• Realizar las Pruebas del Sistema y su Documentacio n  
• Realizar Pruebas Unitarias  
• Realizar Pruebas del Sistema  
• Realizar Pruebas de Integracio n  

Fase de Transición  
• Planificar Fase de Construccio n  

o Planificar Iteracio n #1  
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• Construir Versio n Beta del Sistema  
• Confeccionar Manual de Usuario  
• Confeccionar Manual de Procedimientos 

 
8.2.5 Vistas del Cronograma  
El cronograma, tanto del proyecto como del producto, puede visualizarse en la seccio n de 

anexos í tems 11.2.1 y 11.2.2 . 
 

8.3 Plan de Gestión de las Comunicaciones 
8.3.1 Introducción 
El siguiente plan busca establecer las premisas de comunicaciones que serán utilizadas por el 

equipo a lo largo del desarrollo del proyecto para organizar las reuniones y las vías de 
comunicación a utilizar tanto dentro del equipo como con los distintos Stakeholders del proyecto. 
 

8.3.2 Restricciones y Premisas 
 El stakeholder Cadena Amistad reside en una localidad diferente a la de la mayoría de los 

miembros del equipo, por lo que la distancia es un factor importante a tener en cuenta. 
 Los integrantes del equipo no residen en la misma localidad. 
 Debido a la pandemia actual, las posibilidades que tiene el equipo de desarrollo para 

organizar reuniones presenciales son muy reducidas, por lo que se verá afectada la 
eficiencia del equipo. 

 Las plataformas de comunicación virtual pueden sufrir interrupciones del servicio. 
 La conexión a internet de los miembros del equipo puede fallar. 
 El hardware puede fallar, impidiendo la comunicación (por ejemplo, que se estropee el 

micrófono de una notebook). 
 El equipo de desarrollo sólo podrá realizar reuniones durante los días hábiles de 15hs a 

21hs y los fines de semana en horarios que serán acordados por el equipo. 
 Se contará con total disponibilidad de los Stakeholders representantes de Cadena Amistad 

para la organización de reuniones. 
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8.3.3 Tabla de requerimientos de Comunicación del Proyecto 
  

Comunicación Objetivo Contenido Medio Frecuencia 
Plazo para 
confirmar 
recepción 

Responsable Aprobador 
Audiencia/
Receptores 

Planificación de 
Fase 

Debatir acerca 
de la cantidad 
de iteraciones, 
sus fechas de 

inicio y fin, y su 
contenido. 

Iteraciones 
planificadas 

Cara a Cara 
(medio físico) 

cuando sea 
posible, en caso 

contrario por 
plataformas 

virtuales, como 
Discord y Zoom 

1 vez al 
finalizar cada 

fase. 

24 hs previas 
a la reunión 

Director del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Equipo de 
desarrollo y 

Stakeholders 
interesados 

Planificación de 
iteración 

Comunicar los 
avances del 
proyecto y 

consensuar las 
tareas a 
realizar 

durante la 
iteración. 

Casos de uso 
que deben ser 

trabajados 

Cara a Cara 
(medio físico) 

cuando sea 
posible, en caso 

contrario por 
plataformas 

virtuales, como 
Discord y Zoom 

1 vez al 
comenzar 

cada iteración 

24 hs previas 
a la reunión 

Director del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Equipo de 
desarrollo y 

Stakeholders 
interesados 

Resolución de 
problemas del 

equipo 

Resolver dudas 
técnicas 

respecto a la 
implementació

n de un 
requerimiento 

Documento 
PDF con 
detalles 

técnicos. Puede 
incluir 

diagramas y 
modelos. 

Plataformas 
virtuales, como 
Discord, Zoom y 

Telegram 

No definida – 
Cuando el 
equipo lo 
necesite 

4 hr antes de 
la reunión 

Miembro del 
Equipo 

Director del 
Proyecto 

El resto de 
miembros 
del equipo 

de desarrollo 



Tomo I: Gestión del Proyecto 

 

Universidad Tecnolo gica Nacional – Facultad Nacional de Villa Marí a 
 

28 
 

Comunicación Objetivo Contenido Medio Frecuencia 
Plazo para 
confirmar 
recepción 

Responsable Aprobador 
Audiencia/
Receptores 

Consultas sobre 
requerimientos 

Resolver dudas 
respecto a 

requerimientos 

Dudas acerca 
del alcance de 

los 
requerimientos 

Plataformas 
virtuales, como 
Zoom o Discord 

No definida – 
Cuando el 
equipo lo 
necesite. 

4 hr antes de 
la reunión 

Miembro del 
Equipo 

Director del 
Proyecto 

El resto de 
miembros 
del equipo 

de desarrollo 

Reporte de 
avances del 

equipo 

Proporcionar 
el estado actual 
de los avances 

de las tareas de 
cada integrante 

del equipo 

Lista de tareas 
por 

integrantes. 

Plataformas 
virtuales, como 
Discord, Zoom y 

Telegram 

Semanal 
24 hr antes de 

la reunión 
Miembro del 

Equipo 
Director del 

Proyecto 

El resto de 
miembros 
del equipo 

de desarrollo 

Reporte ante 
los 

Stakeholders de 
la cátedra 

Mostrar los 
avances del 

proyecto con 
respecto a la 

minuta 
anterior 

Minuta 
Plataformas 

virtuales, como 
Zoom y BBB. 

Cuando la 
cátedra lo 

solicite 

1 semana 
antes de la 

reunión 

Stakeholders de 
la cátedra 

Stakeholder
s de la 

cátedra 

Equipo de 
desarrollo y 

Stakeholders 
de la cátedra 

Consulta y 
reporte con 

Stakeholders 
representantes 

de Cadena 
Amistad 

Proporcionar 
el estado actual 
de los avances 
del proyecto y 

realizar las 
consultas 

pertinentes 

Reporte de 
avances y 
listado de 

dudas respecto 
al dominio 

Cara a Cara 
(medio físico) 

cuando sea 
posible, en caso 

contrario por 
plataformas 

virtuales, como 
Discord y Zoom 

No definida – 
Cuando el 
equipo lo 
necesite 

1 semana 
antes de la 

reunión 

Director del 
Proyecto 

Stakeholder
s de Cadena 

Amistad 

Equipo de 
desarrollo y 

Stakeholders 
de Cadena 
Amistad 
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Comunicación Objetivo Contenido Medio 
Frecuen

cia 

Plazo 
para 

confirmar 
recepción 

Responsabl
e 

Aprobador Audiencia/Receptores 

Presentación de 
documentación 

a los 
Stakeholders de 

la cátedra 

Proporcionar 
la 

documentación 
versionada y 
lista para su 
corrección 

Documentación 
versionada y 

lista 

Correo 
electrónico y 
plataforma 

Google Drive 

No 
definida 
– Cuando 
el equipo 

lo 
necesite. 

N/A 
Director del 

Proyecto 
Stakeholders 
de la cátedra 

Equipo de desarrollo y 
Stakeholders de la 

cátedra 

Cierre de 
iteración  

Realizar un 
balance sobre 
los resultados 
de la iteración 

y si se 
cumplieron o 

no sus 
objetivos 

Documentación 
resultante de la 

iteración 

Plataformas 
virtuales, como 
Zoom o Discord 

Al final 
de cada 

iteración 

72 hs 
previas a 

la reunión 

Director del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Equipo de desarrollo 

Cierre de fase 

Realizar una 
revisión de los 

objetivos 
cumplidos y no 

cumplidos, 
además de 

determinar si 
es requerida o 

no una 
prolongación 

de la fase 

Documentación 
resultante de la 

fase 

Plataformas 
virtuales, como 
Zoom o Discord 

Al final 
de cada 

fase 

72 hs 
previas a 

la reunión 

Director del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Equipo de desarrollo 

 (Tabla 4.3 – Requerimientos de Comunicación del Proyecto) 
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8.4 Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto 
8.4.1 Historial de Revisiones 

 
Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 30/04/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 03/05/2021 Revisión y correcciones Equipo 4 - FastDuck 

1.1.0 07/05/2021 Revisión. Cátedra 
(Tabla 4.4 – Historial de Revisiones del Documento: Gestión de Riesgos del Proyecto) 

 

8.4.2 Introducción 
El presente plan busca establecer las premisas de gestión de riesgos que serán utilizadas por 

el equipo a lo largo del desarrollo del proyecto para identificar, mantener, y gestionar el impacto 
y exposición a los riesgos que pueden ocurrir a lo largo del desarrollo del mismo. 

 

8.4.3 Plan de Riesgos 
8.4.3.1 Metodología a utilizar 
La metodología a utilizar para la gestión de riesgos es la especificada en el PMBOK, esta 

establece diferentes procesos a seguir para lograr los mejores resultados. De los procesos 
detallados por el PMBOK hemos decidido implementar los siguientes: identificar los riesgos, para 
obtener los riesgos individuales y generales del proyecto y documentar sus características; 
realizar un análisis cualitativo de riesgos, analizar numéricamente el efecto combinado de los 
riesgos al identificar sus probabilidad e impacto; planificar e implementar la respuesta a los 
riesgos, desarrollando  opciones, seleccionando estrategias y acordando acciones para 
contrarrestar los riesgos; y, por último, se procederá con el monitoreo, descripto en una sección 
posterior. 

El registro de los riesgos identificados y el propio plan de riesgos se alojará en el repositorio 
correspondiente a la documentación del proyecto, ubicado en Google Drive. Este repositorio es 
accesible por todos los miembros del equipo para consultarlo en caso de necesidad y poder 
actualizarlo según sea conveniente. 

 
8.4.3.2 Equipo de gestión de riesgos 
El equipo cuenta con 4 integrantes, Federico Paschetto, quien será el encargado de la 

supervisión de la gestión de riesgos, y Borello Cecilia, Pagura Agustin y Tomas Ventura, quienes 
conforman el equipo de gestión como colaboradores para la identificación de riesgos y la 
planificación de las acciones necesarias para su mitigación o contingencia. 

 
8.4.3.3 Definición de probabilidad 
La probabilidad de ocurrencia queda definida como:  

 

Valor Significado 

1 Probabilidad muy baja 

2 Probabilidad baja 

3 Probabilidad media 

4 Probabilidad alta 

5 Probabilidad muy alta 

(Tabla 4.5 – Probabilidades de ocurrencia de un riesgo) 
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8.4.3.4 Definición de impacto 
 

Impacto 2 Muy 
bajo 

3 Bajo 5 Medio 8 Alto 13 Muy 
Alto 

Cronograma (retraso en semanas) <4 4-7 7-10 10-15 15-20 

En el producto (iteraciones 
necesarias para realizar la 
corrección) 

<1 1 2-3 3-5 5< 

(Tabla 4.6 – Escala de impacto de un riesgo en el proyecto) 
 

8.4.3.5 Matriz de riesgo 

 Impacto 

Probabilidad 

 2 3 5 8 13 

1 2 3 5 8 13 

2 4 6 10 16 26 

3 6 9 15 24 39 

4 8 14 20 32 52 

5 10 15 25 40 65 

(Tabla 4.7 – Matriz de riesgo) 
 

8.4.3.6 Categorización de las estrategias 
 

Puntaje Prioridad Estrategia Significado de la estrategia 

2-4 Muy baja 
Aceptación 
Pasiva 

No llevar a cabo ninguna acción 

5-8 Baja 
Aceptación 
Activa 

Monitorizar los riesgos y dejar constancia de cómo se 
accionará en caso de su ocurrencia 

9-16 Media Mitigar  
Se accionará de forma que se reduzca la probabilidad 
o el impacto. 

20-39 Alta Mitigar 
Se accionará de forma que se reduzca la probabilidad 
o el impacto. 

40-65 Muy alta Evitar 
Se actuará para eliminar la amenaza o proteger al 
proyecto de su impacto. 

(Tabla 4.8 – Estrategias ante la ocurrencia de riesgos) 
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8.4.3.7 Categorías de riesgos 

(Imagen 6 – Categorías de riesgos) 
 

8.4.3.8 Formato y contenido del registro de riesgos 
Se actualizará en una planilla con los siguientes datos por cada riesgo identificado:  

Característica Descripción 

ID Número que identificará al riesgo inequívocamente. 

Fecha de detección Fecha en la que se identificó el riesgo. 

Nombre Breve descripción del riesgo. 

Descripción Explicación causa-consecuencia detallada de lo que implica el riesgo. 

Categoría Identificación de la categoría a las que pertenece el riesgo. 

Impacto Escala que describe el nivel de repercusión del riesgo. 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Escala que describe qué tan probable es que ocurra el riesgo. 

Exposición 
Resultado de la multiplicación del impacto y la probabilidad de 
ocurrencia. 

Estrategia de 
mitigación 

Acciones que se emplearán para reducir el impacto o la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo. 

Estrategia de 
contingencia 

Acciones que se emplearán si ocurriese el riesgo para contrarrestar 
sus efectos. 

Marco temporal Periodo de vigencia del riesgo. 

Estado Situación en la que se encuentra el riesgo. 

(Tabla 4.9 – Estructura para el registro de riesgos) 
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8.4.3.9 Monitoreo 
Durante el proceso de monitoreo y control de riesgos se utilizará el repositorio de documentos 

del proyecto alojado en Google Drive, con el objetivo de concentrar toda la información de los 
riesgos en un sólo lugar. Se revisará el plan de gestión de riesgos al inicio de cada iteración, 
analizando el avance de los riesgos ya identificados como así también, un análisis de posibles 
nuevos riesgos que puedan surgir durante el transcurso del proyecto. 

Los principales objetivos que se persiguen con el monitoreo son: 

 Valorar si los riesgos identificados en efecto ocurren. 
 Asegurar que los pasos a seguir para evitar un riesgo determinado se aplican de manera 

correcta. 
 Recopilar información que pueda usarse para futuros análisis de riesgos. 
 Intentar asignar orígenes (cuál riesgo causó cuál problema a lo largo del proyecto). 

8.4.4 Listado de Riesgos 
8.4.4.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 29/4/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 29/4/2021 Avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 

1.0.2 30/4/2021 Correcciones y avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 

1.0.3 10/5/2021 
Avances en el documento: incorporación de 

nuevos riesgos 
Equipo 4 - FastDuck 

1.1.0 10/5/2021 Revisión Cátedra 

2.0.0 17/5/2021 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 

2.0.1 22/8/2021 
Actualizaciones a riesgos existentes. 
Incorporación de un nuevo Riesgo 

Equipo 4 - FastDuck 

2.0.2 17/9/2021 
Actualizaciones a riesgos existentes. 
Incorporación de un nuevo Riesgo 

Equipo 4 - FastDuck 

2.0.3 12/10/2021 Actualizaciones a riesgos existentes Equipo 4 - FastDuck 

2.0.4 22/11/2021 Revisión Equipo 4 - FastDuck 

2.0.5 24/2/2022 Revisión Equipo 4 - FastDuck 

2.0.6 07/03/2022 Actualización de riesgos por fin del proyecto Equipo 4 - FastDuck 

(Tabla 4.10 – Historial de Revisiones del Documento: Seguimientos de Riesgos) 
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8.4.4.2 Planilla de Riesgos 
 

ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

1 
29/4
/202

1 

Mala 
Optimización 

Si el sistema de 
escritorio no 

cumple con los 
RNF de la 
categoría 

Performance, 
entonces los 
usuarios no 

podrán usar el 
producto. 

Técnico / 
Requisitos 

8 3 24 

Aplicar un buen 
uso de 

patrones de 
diseño que 

permitan un 
funcionamiento 

eficiente del 
sistema y su 

arquitectura, y 
elegir 

tecnologías 
adecuadas para 

tal fin. 

Incursionar en 
técnicas de Re-
factoring en las 
iteraciones que 

sean 
necesarias 
para que el 

rendimiento 
del sistema sea 

aceptable. 

Al momento de 
realizar las 

Pruebas Unitarias, 
de Sistema y de 

Integración. 

Desde la 
Construcción 
en adelante 

Vencido 

2 
29/4
/202

1 

Determinación 
del Alcance 
Incorrecta 

Si el alcance 
del proyecto 

supera las 
capacidades 

del equipo o el 
ámbito de la 

cátedra 
proyecto final, 

entonces el 
proyecto no 

podrá 
culminarse en 

el tiempo 
previsto. 

Técnico / 
Alcance 

3 1 3 

Planificar 
correctamente 
el alcance del 

mismo de 
acuerdo con las 
condiciones de 

tiempo y 
trabajo que 

posee el equipo 
de desarrollo, 
en conjunto 

con la 
evaluación de 

los Docentes de 
la Cátedra 

Proyecto Final. 

Reevaluar el 
alcance del 
proyecto en 

conjunto con 
los todos los 
stakeholders. 

En el momento en 
que se identifica 

un desvió con 
respecto a la 
planificación 

efectuada. 

Durante 
todo el ciclo 

de vida 
Vencido 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

3 
29/4
/202

1 

Incorrecta 
planificación 

de 

cronograma 

Si se planifica 
incorrectament

e y/o se 
determina mal 

la fecha de 
finalización, los 

clientes no 
tendrán a 
tiempo el 
sistema. 

Gestión / 
Dirección 

de 
Proyectos 

5 3 15 

Monitorear 
diariamente los 

avances 
efectuados 

contra el plan 
de gestión del 
proyecto. En 

caso de 
determinarse 
que el plan ha 

sido demasiado 
optimista o 
pesimista, 
realizar los 

cambios 
necesarios 

inmediatament
e. 

Evaluar con los 
stakeholders la 

modificación 
del alcance. 

En el momento en 
que se identifica 

un desvió con 
respecto a la 
planificación 

efectuada. 

Durante 
todo el ciclo 

de vida 
Vencido 

4 
29/4
/202

1 

Perdida de 
integrantes del 

equipo 

Si algún 
integrante del 

equipo 
abandona el 

proyecto, 
entonces el 
proyecto se 
atrasará o 

suspenderá. 

Gestión / 
Recursos 

13 1 13 

Aplicar 
estrategias 

motivacionales 
para alentar la 
permanencia 
en el equipo. 

Realizar un 
nuevo análisis 

del 
cronograma o 
del alcance del 
proyecto para 
ajustarse a las 

nuevas 
circunstancias, 

en conjunto 
con los 

stakeholders. 

Cuando un 
integrante del 

equipo informa al 
resto de su baja en 

el proyecto. 

Durante 
todo el ciclo 

de vida 
Vencido 

5 
29/4
/202

1 

Restricciones 
COVID-19 

Si se produce 
un incremento 

de las 

Externos / 
Legislación 

2 1 2 
No existen 

herramientas o 
metodologías 

Utilizar medios 
de 

comunicación 

Cuando se den a 
conocer nuevas 

medidas 

Durante 
todo el ciclo 

de vida 
Vencido 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

restricciones 
de 

bioseguridad, 
entonces se 

impedirán las 
reuniones 

presenciales, 
pudiendo 

reducirse la 
eficacia del 

equipo. 

para prevenir 
la ocurrencia 

de este suceso. 

virtual para 
intentar 

compensar las 
reuniones 

presenciales. 

restrictivas con 
respecto a la 

situación 
sanitaria. 

6 
29/4
/202

1 

Requerimiento
s de hardware 

elevados 

Si los 
requerimientos 

de hardware 
sobrepasan los 
RNF detallados 

en la ERS, 
entonces el 

sistema será 
difícil de usar 
por parte de 
los usuarios. 

Técnico / 
Requisitos 

5 2 10 

Se deberán 
aplicar 

patrones de 
diseño para 
optimizar el 

sistema y evitar 
que consuma 
demasiados 

recursos. 

Aplicar 
técnicas de 

refactorización 
para que el 
consumo de 
recursos se 

reduzca a los 
niveles 

especificados 
en la ERS. 

Durante la 
transición del 
sistema a los 
equipos del 

usuario (Fase de 
Transición) 

Desde la 
Construcción 
en adelante 

Vencido 

7 
29/4
/202

1 

Tecnologías 
desconocidas 

Si se desconoce 
cómo 

implementar 
un 

requerimiento 
con la 

tecnología 
seleccionada, 
entonces se 

podría retrasar 
el proyecto. 

Técnico / 
Tecnología 

3 4 12 

El equipo 
deberá 

investigar y 
capacitarse 

previamente en 
las 

herramientas 
en las cuales no 

posee 
experiencia. 

Solicitar 
asesoramiento 

a un experto 
para obtener la 

información 
necesaria y así 

poder 
implementar el 
requerimiento. 

Cuando un 
integrante del 

equipo no pueda 
cumplir con los 

plazos del 
proyecto debido a 
desconocimiento 

de alguna 
herramienta 

usada. 

A partir de la 
fase de 

Elaboración 
del producto 

Vencido 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

8 
29/4
/202

1 

Tecnologías 
erróneas 

Si se realiza 
una elección de 
frameworks y 
lenguajes que 

no satisfaga las 
necesidades de 

los 
Stakeholders, 
entonces los 
usuarios no 

usarán el 
sistema. 

Técnico / 
Requisitos 

8 1 8 

Hacer hincapié 
en la captura y 
descripción de 
requerimientos 

para que no 
haya lugar a 

ambigüedades. 

Realizar un 
proceso de 

reingeniería 
para 

incorporar 
elementos que 

permitan 
adaptar la 

tecnología a los 
requerimientos

. 

Cuando se 
identifique que no 
es posible cumplir 

con un 
requerimiento 

debido a que una 
tecnología elegida 

lo impide. 

Desde la 
elaboración 
en adelante 

Superado 

9 
29/4
/202

1 

Estética del 
sistema 

insatisfactoria 

Si el sistema no 
cumple con las 

expectativas 
estéticas de 

interfaz y 
reportes 

entonces los 
usuarios no 

usarán el 
producto 

Técnico / 
Requisitos 

3 1 3 

Presentar un 
prototipo de 

interfaz gráfica 
a los usuarios 

finales del 
sistema para 

obtener 
retroalimentaci
ón que permita 

al equipo 
corregir 
posibles 

disconformidad
es. 

Adaptar la 
interfaz gráfica 

en base a la 
retroalimentac

ión de los 
usuarios para 
cumplir sus 

expectativas. 

Cuando se 
presente el 

prototipo de 
interfaz de 

usuario. 

Desde la fase 
de 

Elaboración 
en adelante. 

Superado 

10 
29/4
/202

1 

Inexperiencia 
en la 

metodología 

Si el Equipo de 
Proyecto no 

está 
familiarizado 

con el proceso 
de desarrollo 

elegido 

Gestión / 
Dirección 

de 
Proyectos 

5 2 10 

El equipo 
deberá 

investigar y 
capacitarse 

previamente en 
la metodología 

a utilizar 

Consultar a un 
experto en la 
metodologia 

para obtener la 
información 
necesaria y 
realizar las 

Cuando el equipo 
no pueda cumplir 

los plazos del 
proyecto al no 

conocer acciones 
posteriores. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Superado 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

entonces el 
proyecto se 
desviará en 

tiempos. 

mediante 
material 
teórico y 

documentación 
de casos de 

éxito. 

acciones que 
éste sugiera.  

11 
30/4
/202

1 

Cortes de 
Servicios 

Si se presentan 
cortes 

temporales de 
servicios (luz, 

internet), 
entonces el 
proyecto se 
retrasará. 

Externo / 
Servicios 

1 3 3 

No existen 
herramientas o 
metodologías 
para prevenir 
la ocurrencia 

de este suceso. 

Avanzar con 
las actividades 

que no 
requieran 

del/los 
servicios 

afectados. 

Cuando se efectúe 
el corte de algún 

servicio. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 

12 
30/4
/202

1 

Falla de 
Servidores 

Si los 
servidores 
propios del 

equipo 
fallaran, 

entonces el 
equipo 

quedará 
parcial o 

totalmente 
inhabilitado 

para registrar 
el avance del 

proyecto. 

Técnico / 
Infraestruct

ura 
13 2 26 

Realizar 
respaldos de 

datos 
periódicamente 

en distintos 
servidores, ya 
sean propios o 

externos. 
Instalación de 

backup de 
energía. 

Utilizar los 
respaldos de 

datos para 
recuperar el 

funcionamient
o del servidor y 
su información. 

Cuando se detecte 
que no se pueden 

acceder a los datos 
del proyecto por la 

caida de un 
servidor. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 

13 
30/4
/202

1 

Horas de 
trabajo 

insuficientes 

Si el proyecto 
demanda más 

horas de 
trabajo del 
planificado, 

Técnico / 
Restriccion

es 
5 2 10 

Analizar a 
conciencia la 

duración de las 
actividades, y 

dejar un 

Realizar un 
nuevo análisis 

del 
cronograma o 
del alcance del 

En el momento en 
que alguno de los 

miembros del 
equipo no tiene el 
tiempo suficiente 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

como el equipo 
no puede 

sumar más 
horas de 

trabajo diarias, 
entonces el 
proyecto se 
extenderá. 

margen de 
tiempo en la 
planificación 

para tener 
flexibilidad. 

Hacer un uso 
eficiente del 

tiempo 
empleado en el 

proyecto. 

proyecto para 
ajustarse a las 

nuevas 
circunstancias, 

en conjunto 
con los 

Stakeholders. 

para cumplir con 
la planificación. 

14 
3/5/
2021 

Perdida de 
equipos 

SI el equipo 
perdiera la 

posibilidad de 
uso de alguno 

de los 
equipamientos 

disponibles, 
entonces se 

perdera 
capacidad de 

trabajo 

Técnico / 
Tecnología 

8 2 16 

Realizar 
backups 

periódicos y 
revisiones de 
los equipos y 
contar con, al 

menos, un 
equipo de 
respaldo. 

Utilizar el 
equipo de 
reemplazo 

disponible y 
reconstruir el 

proyecto desde 
el ultimo 
backup 

realizado. 

En el momento en 
que un equipo 
presente fallas. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 

15 
3/5/
2021 

Disponibilidad 
de Cadena 
Amistad 

Si Cadena 
Amistad 

abandona el 
proyecto por 

motivos 
externos al 

equipo, 
entonces no se 
contará con el 
apoyo para la 
validacion del 

producto. 

Gestión / 
Recursos 

13 1 13 

No existen 
herramientas o 
metodologías 
para prevenir 
la ocurrencia 

de este suceso. 

Realizar una 
reunión con los 

stakeholders 
de la cátedra, 

para 
determinar 
cuál será el 

curso de acción 
a tomar, 
teniendo 

presente la 
opción de 

Cuando se 
identifique la baja 

de Cadena 
Amistad en el 

proyecto. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

buscar otra 
emisora. 

16 
5/5/
2021 

Tiempo 
disponible 

Si alguno de los 
miembros del 

equipo contara 
con menos 

tiempo 
disponible 

para dedicarle 
al proyecto 
entonces el 
proyecto se 
retrasará. 

Gestión / 
Recursos 

3 5 15 

Monitorear los 
avances de 
acuerdo al 

cronograma 
para verificar 

que este se esté 
cumpliendo y 

así evitar 
retrasos 

Realizar un 
nuevo análisis 

del 
cronograma o 
del alcance del 
proyecto para 
ajustarse a las 

nuevas 
circunstancias, 

en conjunto 
con los 

Stakeholders. 

Cuando un 
miembro 

identifique una 
reducción en su 

tiempo disponible. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Superado 

17 
5/5/
2021 

Disponibilidad 
para Pruebas 

en Producción 

Si no se 
pudiera probar 

el sistema en 
las oficinas de 

Radio Amistad, 
entonces el 
equipo no 

podría probar 
el sistema en 
un entorno 
operacional 

real. 

Técnico / 
Infraestruct

ura 
5 1 5 

Planificar los 
distintos 

espacios en 
donde el 

sistema podría 
ser usado para 

tener una 
opción de 

respaldo en 
caso de que el 
riesgo ocurra. 

Simular un 
espacio y 

trabajo similar 
al que se 

tendría en el 
estudio de 

Radio Amistad 

Fase de 
Transición: 

cuando no se 
disponga de 
equipos para 

probar el sistema 
en el entorno 

objetivo. 

Durante la 
fase de 

Transición 
Vencido 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

18 
5/5/
2021 

Disponibilidad 
de la Cátedra 

Si se observa 
una demora en 

la respuesta 
por parte de 

los docentes de 
la Cátedra a 
una consulta 
del equipo, 
entonces el 
proyecto se 
retrasará. 

Gestión / 
Comunicaci

ón 
2 1 2 

Resolver dudas 
durante el 
horario de 

clases, cuando 
la 

disponibilidad 
de los docentes 

es segura. 

Avanzar con 
las actividades 
paralelas que 
no requieran 

de la respuesta 
de la cátedra. 

Cuando se 
identifique un 

posible retraso en 
la respuesta. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 

19 
10/5
/202

1 

Caída de Vías 
de 

Comunicación 

Si se presentan 
caídas de 

servicio de más 
de una hora en 
alguno de los 

medios de 
comunicación, 

entonces el 
equipo tendrá 

problemas 
para informar 

avances, 
correcciones 

y/o problemas. 

Gestión / 
Comunicaci

ón 
3 3 9 

Disponer de 
distintos 

medios de 
comunicación 

para un mismo 
propósito u 

objetivo. 

Se pactará en 
el equipo 

cambiar a un 
medio de 

comunicación 
alternativo. 

Cuando se 
identifique la 

caída de un medio 
de comunicación. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Mitigado 

20 
22/8
/202

1 

Utilización de 
Conocimientos 

de otras 
Cátedras de la 
Universidad 

Si se obtienen 
conocimientos 
adicionales que 

sean de 
utilidad para el 
proyecto en las 

distintas 
cátedras que 

Gestión / 
Recursos 

3 2 6 

(no se mitiga, 
se debe 

fomentar su 
ocurrencia) 

Aprovechar al 
máximo las 

horas de clase 
de las Cátedras 

N/A 

Cuando se 
reconozca la 
utilización de 

alguna 
herramienta/meto
dología en alguna 

Cátedra. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 
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ID 
Riesgo 

Fech
a de 
Dete
cció

n 

Nombre Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 
Estrategia de 

Mitigación 
Estrategia de 
Contingencia 

Evento 
Disparador 

Marco 
Temporal 

Estado 

brinda la UTN, 
entonces el 

equipo podría 
ahorrar horas 
de trabajo en 

aprender sobre 
nuevas 

tecnologías y/o 
técnicas. 

en cuestión e 
interesarse en 
aprender las 

metodologías y 
técnicas 

correspondient
es. 

21 
17/9
/202

1 

Conocimientos 
de Proyectos 
Adicionales 

Si se obtienen 
conocimientos 

que sean de 
utilidad para el 
proyecto en los 

distintos 
proyectos en 

los que 
participan los 
miembros del 

equipo, 
entonces el 

equipo podría 
ahorrar horas 
de trabajo en 

aprender sobre 
nuevas 

tecnologías y/o 
técnicas. 

Gestión / 
Recursos 

3 3 9 

(no se mitiga, 
se debe 

fomentar su 
ocurrencia) 
Investigar 
cómo las 

tecnologías y 
herramientas 

usadas en otros 
proyectos 

pueden ser de 
ayuda para el 

proyecto 
FastRadio. 

N/A 

Cuando se 
reconozca la 
utilización de 

alguna 
herramienta/meto

dología en los 
proyectos en que 

participen los 
miembros del 

equipo. 

A lo largo de 
todo el 

proyecto. 
Vencido 

(Tabla 4.11 – Historial de Revisiones del Documento: Seguimientos de Riesgos) 
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8.4.5 Seguimiento de riesgos 
8.4.5.1 Historial de Revisiones 

 
Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 29/08/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 20/09/2021 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.2 10/10/2021 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.3 01/11/2021 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.4 22/11/2021 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.5 13/12/2021 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.6 03/01/2022 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.7 24/01/2022 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.8 14/02/2022 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

1.0.9 07/03/2022 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

(Tabla 4.12 – Historial de Revisiones del Documento: Seguimientos de Riesgos) 

 
8.4.5.2 Monitoreo de Riesgos  
Monitoreo de Riesgos al día 29/08/2021 (Fin 2da iteración de Fase Elaboración) 
Entre los cambios identificados por el equipo con respecto al seguimiento de riesgos, 

encontramos lo siguiente: 

 Se identificó un nuevo riesgo positivo. 
 La probabilidad de ocurrencia del riesgo nro. 2 “Determinación del Alcance Incorrecta” se 

redujo de 2 a 1, debido a que mientras más avanzamos con el proyecto, más seguros nos 
encontramos de poder completar el trabajo indicado en la ERS y la EDT. 

 La probabilidad de ocurrencia del riesgo nro. 5 “Restricciones COVID19” también se ha 
reducido de 4 a 1, por el aumento de personas vacunadas. 

 La probabilidad de ocurrencia del riesgo nro. 9 “Incorrecta Estética del Sistema” se redujo 
de 2 a 1, debido a que las interfaces se han presentado tanto a los Stakeholders de Cadena 
Amistad como a los de la Cátedra y no se han encontrado problemas mayores. 

 El riesgo nro. 10 “Inexperiencia en la Metodología” es un riesgo que ha ocurrido y afectado 
negativamente al proyecto (por ejemplo: los Stakeholders nos animaron a presentar 
entregas de software más tempranamente a lo que el equipo tenía previsto), pero se aplicó 
el Plan de Contingencia correctamente para mitigarlo. De todas formas, es un riesgo que es 
posible que suceda nuevamente. 

 La probabilidad de ocurrencia del riesgo nro. 16 “Tiempo Disponible” aumenta de 3 a 5, 
debido a circunstancias que afectarán a 2 miembros del equipo de desarrollo y estos verán 
reducidas sus horas para dedicarle al proyecto. Se hará un mayor énfasis en la estrategia 
de mitigación para prevenir la ocurrencia del riesgo. 

 El riesgo nro. 19 “Caída de las Vías de Comunicación” es un riesgo que ha sucedido y se ha 
implementado la estrategia de contingencia correctamente para mitigarlo. 

 El impacto del riesgo nro. 11 “Cortes de Servicios” se ha reducido de 2 a 1, debido a que es 
un riesgo que ha sucedido en varias ocasiones y no ha afectado al proyecto en gran medida. 

 
Monitoreo de Riesgos al día 20/09/2021 (Fin 3era iteración de Fase Elaboración) 
Entre los cambios identificados por el equipo con respecto al seguimiento de riesgos, 

encontramos lo siguiente: 

 Se ha reducido la exposición del riesgo nro. 7 "Tecnologías Desconocidas" de 5 a 3, debido 
a la experiencia generada por el equipo a lo largo del proyecto y la aplicación de las 
estrategias de mitigación y contingencia del riesgo. 

 Se ha cambiado el Estado del riesgo nro. 8 "Tecnologías Erróneas" a Superado, ya que el 
equipo considera que está probado que se pueden satisfacer los Requerimientos 
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Funcionales y especialmente los No Funcionales de los clientes con los frameworks y 
tecnologías elegidas. 

 Se ha reducido la probabilidad de ocurrencia del riesgo nro. 12 "Falla de Servidores" de 2 
a 1 debido a la incorporación de un sistema UPS que permite a los servidores estar activos 
aun cuando se presenten cortes de energía. 

 Se ha introducido un nuevo riesgo positivo, este es el riego nro. 21 "Conocimientos de 
Proyectos adicionales". 

 
Monitoreo de Riesgos al día 10/10/2021 (Fin 1era iteración Fase Construcción) 
Entre los cambios identificados por el equipo con respecto al seguimiento de riesgos, 

encontramos lo siguiente: 

 Se ha reducido la exposición del riesgo nro. 2 "Determinación del Alcance Incorrecta" de 5 
a 3 y del riesgo 3 " Incorrecta planificación de cronograma" de 8 a 5, debido a que la 
experiencia obtenida por el equipo a lo largo del proyecto acerca de la estimación 
determina que el cronograma puede cumplirse en tiempo y forma. 

 Se ha reducido la exposición del riesgo nro. 5 " Restricciones COVID-19" de 3 a 2, debido a 
que las medidas de bioseguridad se han reducido considerablemente durante la última 
iteración. 

 Se ha cambiado el Estado del riesgo nro. 10 " Inexperiencia en la metodología" a Superado, 
ya que el equipo considera que ya ha adquirido la experiencia necesaria en el uso de la 
metodología de desarrollo elegida. 

 
Monitoreo de Riesgos al día 01/11/2021 (fin 2da iteración Fase Construcción) 
El equipo ha realizado el seguimiento de los riesgos, pero no se encontraron cambios ni en la 

probabilidad ni impacto de los mismos. Debido a que la fecha de finalización del mismo es cada 
vez más cercana, esperamos que los riesgos sean cada vez más estables. 

 
Monitoreo de Riesgos al día 22/11/2021 (fin 3ra iteración Fase Construcción) 
Durante el transcurso de esta iteración no se evidenciaron cambios en los estados de los 

diversos riesgos identificados, ni una alteración de su exposición. Además, tampoco se han 
detectado nuevos riesgos que deban documentarse. 

 

Monitoreo de Riesgos al día 13/12/2021 (fin 4ta iteración Fase Construcción) 
Durante el transcurso de esta iteración no se evidenciaron cambios en los estados de los 

diversos riesgos identificados, ni una alteración de su exposición. Además, tampoco se han 
detectado nuevos riesgos que deban documentarse. 

 
Monitoreo de Riesgos al día 03/01/2022 (fin 5ta iteración Fase Construcción) 
Durante el transcurso de esta iteración no se evidenciaron cambios en los estados de los 

diversos riesgos identificados, ni una alteración de su exposición. Además, tampoco se han 
detectado nuevos riesgos que deban documentarse. 

 
Monitoreo de Riesgos al día 24/01/2022 (fin 6ta iteración Fase Construcción) 
Durante el transcurso de esta iteración se manifestó el riesgo nro. 2: “Determinación del 

Alcance Incorrecta”. Esto se evidenció en casos de uso que el equipo no identificó a tiempo 
(ejemplo: CU 53 Reproducir Tema Musical). Por la ocurrencia de dicho riesgo, se aumentó la 
cantidad de iteraciones de la fase de construcción de 6 a 7. El equipo cree ser capaz de terminar 
todo el trabajo planificado en esta nueva iteración, para dedicarse al despliegue del sistema en la 
iteración de la fase de despliegue restante. 

 
Monitoreo de Riesgos al día 14/02/2022 (fin 7ma iteración Fase Construcción) 
Durante el transcurso de esta iteración no se han manifestados Riesgos ni han surgido nuevos, 

por lo que no se presentaron obstáculos ni ventajas. 
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Monitoreo de Riesgos al día 07/03/2022 (fin 1ra iteración Fase Elaboración) 
Al ser esta la última iteración del proyecto, que culmina con el desarrollo del mismo, se 

consideran todos los riesgos como “Vencidos”, ya que los riesgos Activos no han ocurrido, y los 
riesgos Mitigados y Superados han sido tratados con las estrategias de Mitigación y Contingencia 
correspondientes. 

 

8.5 Análisis del Impacto Ambiental 
8.5.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 
1.0.0 13/09/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 
1.1.0 27/09/2021 Revisión Cátedra 
2.0.0 02/11/2021 Revisión Equipo 4 - FastDuck 

(Tabla 4.13 – Historial de Revisiones del Documento: Impacto Ambiental) 

 
8.5.2 Introducción 
El presente documento tiene como objetivo identificar, prevenir e interpretar impactos 

ambientales, con sus efectos negativos y positivos, que producirá la implementación del sistema 
FastRadio en las emisoras radiales en las que se utilice. 

Además, se establecerán estrategias de mitigación buscando minimizar los impactos negativos, 
y acciones potenciadoras dirigidas a los efectos positivos. 

 
8.5.3 Efectos Negativos 

 

Aspecto 
Actividad que da 

Origen 
Efectos producidos Estrategia 

Energía Eléctrica 

Teniendo en cuenta que 
las emisoras radiales, 
usualmente, están al 
aire durante las 24hs 

del día, esto produce un 
alto consumo 

energético. Esto debido 
a que deben estar 

encendidos tanto los 
equipos de transmisión 
como la computadora 
que ejecute el sistema 

FastRadio 

El uso y producción 
de la energía 

eléctrica favorecen, 
entre otras cosas, las 

siguientes 
consecuencias: 

emisión de CO2, 
efecto invernadero, 

residuos 
radioactivos, etc.  

Se diseñará el sistema 
de forma que no se 

requieran altos niveles 
de recursos 

computacionales, 
buscando que el 

consumo eléctrico sea 
mínimo. 

Equipamiento 
Obsoleto 

Al enfocarnos en las 
pequeñas y medianas 

emisoras, debemos 
considerar que los 

recursos disponibles 
suelen ser escasos y, 

generalmente, 
obsoletos, por lo que, si 
la emisora no pudiera 

contar con los recursos 
de hardware suficientes 

y adecuados para la 

La basura 
informática provoca 

la liberación de 
metales pesados al 

ecosistema, 
contaminando 

tierra, agua y aire; 
también puede 

producir 
enfermedades. 

Para reducir la 
ocurrencia de esto, 
FastRadio se pensó 

como un sistema 
versátil, buscando que 

pueda adaptarse a 
cualquier entorno en 
el que se lo instale, y 
tratando de que sus 
requerimientos sean 

los mínimos e 
indispensables. 
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Aspecto 
Actividad que da 

Origen 
Efectos producidos Estrategia 

implementación de 
FastRadio, esta tendría 

que acceder a los 
mismos, generando 
basura informática 

Contaminación 
electromagnética 

Como se mencionó 
anteriormente, las 
emisoras radiales 

funcionan durante las 
24hs del día, por lo que 

producen ondas 
electromagnéticas 

constantemente, a lo 
que también debemos 

agregarle las 
computadoras (que 
estarán ejecutando 
FastRadio) también 
estarán emitiendo 

dichas ondas.  

Dentro de los 
efectos que suelen 

tener las ondas 
electromagnéticas 

en las personas 
tenemos: dolor de 
cabeza, cansancio, 

estrés, problemas de 
visión, etc. 

Al ser imposible 
reducir el tiempo 
durante el que se 

producen estas ondas, 
proponemos que, de 

ser posible, se separen 
los espacios 

destinados para el 
equipamiento y para el 

personal, ya que al 
implementar 

FastRadio será menor 
la cantidad de tiempo 

que el operador 
deberá interactuar con 

el sistema, pudiendo 
estar en otro sitio y así 
reducir la exposición a 

las ondas  

(Tabla 4.14 – Impacto ambiental negativo) 

 
8.5.4 Efectos Favorables 

 

Aspecto 
Actividad que da 

Origen 
Efectos 

producidos 
Estrategia 

Implementación 

Exposición a 
ondas 

electromagnéticas 

Considerando que 
FastRadio automatizará 

la labor del operador 
radial, este podrá evitar 

estar expuesto al 
equipamiento que 

genera la contaminación 
electromagnética. 

Se evita la 
exposición 

prolongada a las 
ondas, 

minimizando los 
posibles efectos 

adversos 

FastRadio se diseñará 
de forma que se 
requiera de una 

mínima interacción 
del operador con el 
sistema durante los 
periodos en los que 

no haya 
programación en vivo. 

Reducción de 
emisión de 

documentos 
impresos 

Los sistemas utilizados 
actualmente en las 

radios solo emiten los 
reportes de forma 

impresa, por lo que cada 
vez que quieren 

consultarse, estos deben 
imprimirse, lo que 

requiere consumo de 
papel, tinta y 
electricidad. 

Se evita la 
impresión 

constante de 
reportes. 

FastRadio se diseñará 
permitiendo 

visualizar todos los 
reportes disponibles 
en forma digital y su 
descarga en formato 
PDF, para que estos 

puedan ser 
compartidos. 
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Reducción del 
consumo de 

combustibles 

Como en la actualidad 
todos los reportes son 
impresos, estos deben 
serles entregados a los 
clientes en mano, por lo 
que uno o dos días a la 

semana se debe realizar 
un recorrido entregando 

los mismos 

Se evita el consumo 
de combustibles en 

transportes 

Al poder descargarse 
los reportes en 

formato PDF, estos 
podrán enviarse a 

quien corresponda de 
forma digital, 
evitando los 

recorridos semanales. 

(Tabla 4.15 – Impacto ambiental favorable) 

 

9 Métricas del Proyecto 
9.1 Introducción 
En la presente sección se encuentran expresadas algunas métricas usadas por el equipo de 

desarrollo junto con los valores reales arrojados por las herramientas de gestión de proyecto 
utilizadas por el equipo, así como también métricas que hemos calculado en base al trabajo 
realizado. 

 

9.2 Definición de las Métricas 
9.2.1 Velocidad del Equipo 
Se define esta métrica en base al Tamaño y el Esfuerzo. El tamaño se define con puntos de 

complejidad que tiene la iteración, que es la suma de los puntos de complejidad de los casos de 
uso que se desarrollan en esa iteración. El esfuerzo consiste en la cantidad de horas dedicadas por 
todo el equipo para completar las actividades definidas para esa iteración. Dividiendo el tamaño 
por el esfuerzo tenemos la velocidad del equipo, que se podría definir como el ritmo que tiene el 
equipo para desarrollar, es decir, cuánto tiempo le toma al equipo hacer 1 punto de complejidad. 
Esto nos permite poder planificar mejor otras iteraciones y proyectos, y saber que tan 
eficientemente se utiliza el tiempo. 

 

Iteración 
Nro. 

Tareas 
Completadas 

Complejidad 
(Tamaño) 

Horas 
Dedicadas 
(Esfuerzo) 

Horas 
Documentación 

Velocidad 

(Tamaño/Esfuerzo) 

1 
Todo Análisis, 

nada de 
Desarrollo. 

N/A N/A 52.40 N/A 

2 
Todo Análisis 

y Prototipado 
de Interfaz 

N/A N/A 26.40 N/A 

3 
Todo Análisis, 

realizaciones y 
descripciones 

N/A N/A 40.20 N/A 

4 
Tareas de 

Documentación 
y Desarrollo 

12 21.00 12.00 0,571428 

5 
Tareas de 

Documentación 
y Desarrollo 

15 68.00 16.00 0,220588 

6 
Tareas de 

Documentación 
y Desarrollo 

12 34.00 16.00 0,352941 
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Iteración 
Nro. 

Tareas 
Completadas 

Complejidad 
(Tamaño) 

Horas 
Dedicadas 
(Esfuerzo) 

Horas 
Documentación 

Velocidad 

(Tamaño/Esfuerzo) 

7 
Tareas de 

Documentación 
y Desarrollo 

10 29.00 24.00 0,344827 

8 
Tareas de 

Documentación 
N/A N/A 40 N/A 

9 
Tereas de 

Desarrollo 
19 N/A 71.00 0.3315881326 

10 
Tareas de 

Desarrollo y 
Testing 

7 N/A 12.00 0.3111111111 

11 
Tareas de 

Desarrollo y 
Testing 

19 N/A 31.00 1.9 

12 
Tareas de 

Desarrollo y 
Testing 

14 N/A 45.00 0.3544303797 

13 
Tareas de 

Desarrollo y 
Testing 

7 N/A 50.00 0.4666666667 

(Tabla 5 – Datos de entrada para calcular la velocidad del equipo) 

 

(Gráfico 1 –Velocidad del equipo) 

 

9.2.2 Desvíos 
Se establece en base a la planificación y a la ejecución real del cronograma. La planificación 

establece el tiempo que se estima necesario para realizar las diferentes actividades del proyecto, 
mientras que la ejecución real es un registro del tiempo que realmente tomó realizar las 
actividades. Entonces, el desvío es la diferencia entre el tiempo de planificación y la ejecución real 
de cada iteración. Esta métrica permite saber qué tan certeras son las planificaciones que 
realizamos, y también es una alerta para analizar por qué un desvío muy grande se produce. 
Creemos importante manejar un umbral aceptable que en principio será amplio, y con sucesivas 
iteraciones y proyectos podremos ir ajustando el umbral aceptable para los desvíos. 
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Iteración Estimación Realidad Diferencia 

1 30,00 40,5 -10,50 

2 30,00 44,45 -14,45 

3 36,00 42,00 -6,00 

4 45,00 55,00 -10,00 

5 45,00 57,00 -12,00 

6 45,00 30,00 15,00 

7 45,00 49,00 -4,00 
8 45.00 40.00 5.00 

9 45.00 71.00 -26.00 

10 15.00 12.00 3.00 

11 45.00 31.00 14.00 

12 45.00 45.00 0.00 

13 45.00 50.00 -5.00 

(Tabla 5.1 – Datos de entrada para calcular los desvíos de las estimaciones) 

 

(Gráfico 2 – Desvíos de las estimaciones) 

 
9.2.3 Cantidad de Horas dedicadas:  
Consiste en un cuadro de doble entrada en donde figuran por un lado los integrantes del equipo 

y por otro los tipos de tareas, y allí se van ingresando las horas dedicadas de cada integrante por 
tipo de tarea. Es útil para comparar las horas dedicadas por cada integrante y poder distribuir 
mejor las tareas y aliviar las cargas para los que están necesitando más horas para completar sus 
tareas. 

 Tipo de Tarea 

Integrante Desarrollo Documentación Testing 

Borello 100:40:00 132:40:00 8:30:00 

Pagura 25:10:00 105:15:00 28:00:00 

Paschetto 153:00:00 92:15:00 6:00:00 

Ventura 210:00:00 85:30:00 10:50:00 

(Tabla 5.2 – Datos de entrada para calcular las horas dedicadas por actividad e integrante) 
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(Gráfico 3 – Horas dedicadas por actividad e integrante) 
 

9.2.4 Cantidad de errores encontrados 
Esta métrica muestra los resultados del proceso de Testing del software. Parte de la cantidad 

de errores de cualquier tipo que se encuentren cuando se testean los CU asignados para su testeo. 
Es importante analizar bien esta métrica y no verla solo como un número, porque un número más 
bajo no significa menos errores, que es una posibilidad, pero también puede indicar menos tiempo 
dedicado al testing.  

CU Nombre Defectos 

7 Registrar Cliente 2 

36 Reg. Programa de Radio 3 

1 Registrar Plan de Servicio 4 

44 Emitir reporte de planes por auspiciante 2 

66 Iniciar sesión 1 

2 Consultar Plan de Servicio 1 

37 Consultar Programa de Radio 1 

24 Emitir Recibo de Pago 1 

11 Registrar Auspiciante 1 

49 Modificar Configuración del Sistema 1 

21 Consultar Factura Proforma 1 

70 Anular Factura Proforma 1 

(Tabla 5.3 – Datos de entrada para calcular la cantidad de errores encontrados durante el testeo) 
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 (Gráfico 4 – Cantidad de defectos encontrados por CU) 

 
Casos de Prueba totales Ejecutados sin Error Ejecutados con Error 

67 56 11 

(Tabla 5.4 – Datos de entrada para calcular los casos de prueba ejecutados con y sin error) 

 

(Gráfico 5 – Casos de prueba ejecutados con y sin error) 

 

10 Lecciones Aprendidas 
Esta sección está dedicada a presentar las lecciones aprendidas del equipo. Las lecciones 

aprendidas, para nuestro equipo de desarrollo, son aquellas experiencias que hemos ganado a 
medida que avanzamos con la construcción del sistema. Son aprendizajes independientes de 
cualquier metodología o técnica, y que deberían ser aplicables a todo tipo de proyecto de 
desarrollo: 

 Las iteraciones cortas son especialmente útiles a la hora de estimar tanto en alcance como 
también en tiempo: esto es algo que hemos aprendido a medida que planificamos las 
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distintas iteraciones, en las que, a veces, nos costaba determinar de forma precisa la 
duración de las diversas actividades a realizar, generando así desviaciones respecto de la 
cantidad de horas de trabajo estimadas y las realizadas. 

 Se debe contar con un sistema de puntos de CU por los que se pueda medir la cantidad de 
trabajo realizado: de esta forma, el equipo puede medir el “tamaño” incrementado en una 
iteración de trabajo, y poder calcular también la velocidad del equipo, lo que facilita la 
tarea de estimar en iteraciones siguientes. 

 La documentación excesiva solo retrasa al equipo de desarrollo e impide que se concentre 
en tareas más importantes que brindan valor directamente al cliente. En nuestro caso, al 
comienzo de la fase de Elaboración, intentábamos tener realizaciones de Casos de Uso de 
prácticamente todos los CU. Esto terminó siendo una pérdida de tiempo, ya que muchos 
de estos CU eran muy similares entre sí. Así aprendimos que podemos englobar Casos de 
Uso similares y representarlos con Casos de Uso Representativos. 

 La división correcta de tareas del equipo es imprescindible. Al comenzar el proyecto, por 
diversos motivos, como ser nuestro primer proyecto grupal, inexperiencia, y demás, la 
mayoría de las tareas del equipo se realizaban con todos los integrantes presentes. Esto 
ocasionó que algunos integrantes no tuvieran nada que aportar y, en general, que 
invirtiéramos más tiempo del necesario en las tareas del proyecto. A medida que fuimos 
avanzando en las iteraciones, y una vez comenzado el desarrollo del producto, se 
comenzaron a dividir las responsabilidades entre los miembros del equipo, y así logramos 
aumentar la eficiencia y la velocidad de desarrollo. 

 La documentación formal y correcta es esencial: esta ayuda al equipo a conocer la 
situación actual del proyecto en todo momento, conocer qué tareas deben ser realizadas 
y tener una buena trazabilidad de los requerimientos. Estos puntos mencionados ayudan 
a que los integrantes no pierdan el tiempo realizando tareas que no son necesarias, o 
buscando documentos en el repositorio, de esta manera, aumentando la eficiencia en 
general. 

 Tomar métricas: se debe tomar métricas constantemente y anotar todo el trabajo 
realizado de forma correcta, ya que, de esta forma, el equipo posee indicadores de su 
desempeño que le permiten realizar estimaciones de forma correcta. Al comienzo del 
proyecto, no se registraban correctamente las horas de trabajo y no se recopilaban 
buenas métricas. Esto ocasionó que no tuviéramos forma de medir la velocidad 
correctamente, pero es un problema que hemos ido solucionando lentamente a medida 
que transcurrieron las iteraciones. 

 Es importante realizar reuniones del equipo frecuentemente. Las reuniones ayudan al 
equipo a mantenerse informado acerca del estado actual de las tareas de todos los 
integrantes, y es un buen momento para que los integrantes expongan dificultades, 
inquietudes, dudas, o problemas que han enfrentado a la hora de realizar sus tareas. En 
nuestro caso particular, se dan reuniones dos veces por semana, de esta forma, siempre 
estamos al día respecto de los avances de los demás miembros y podemos ayudarnos 
mutuamente. Si las reuniones son más frecuentes, entonces se convierten en una pérdida 
de tiempo, ya que no se presentan problemas ni inquietudes. 

 Se deben realizar reuniones con los Stakeholders regularmente. En nuestro caso, las 
reuniones con los Stakeholders de Cadena Amistad nos sirvieron para validar la 
funcionalidad terminada por el equipo y así obtener retroalimentación constante. 
También es importante realizar reuniones con los Stakeholders de la cátedra Proyecto 
Final para que nos guíen en el desarrollo del Proyecto como tal. 
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11 Anexos 
11.1 Cronograma 
11.1.1 Cronograma del Proyecto 

 

TAREA 
ASIGNADO 

A 
PROGRESO INICIO FIN 

Inicio     

Confeccionar Acta de Constitución Equipo FastDuck 100% 12-4-21 16-4-21 

Confeccionar Registro de Supuestos Equipo FastDuck 100% 22-4-21 3-5-21 

Determinar el Ámbito del Proyecto Equipo FastDuck 100% 12-4-21 3-5-21 

Confeccionar el Plan de SCM Equipo FastDuck 100% 12-4-21 3-5-21 

Seleccionar la Metodología de 
Desarrollo 

Equipo FastDuck 100% 10-5-21 17-5-21 

Planificación     

Confeccionar Scope Statement Equipo FastDuck 100% 12-4-21 3-5-21 

Confeccionar la Estructura de 
Descomposición del Trabajo 

Equipo FastDuck 100% 12-5-21 24-5-21 

Confeccionar Plan de Riesgos Equipo FastDuck 100% 30-4-21 7-5-21 

Confeccionar Plan de Comunicaciones Equipo FastDuck 100% 5-5-21 10-5-21 

Confeccionar Plan de Gestión de 
Cronograma 

Equipo FastDuck 100% 5-5-21 10-5-21 

Identificar Riesgos Equipo FastDuck 100% 29-4-21 17-5-21 

Planificar el Cronograma Equipo FastDuck 100% 27-5-21 28-6-21 

Determinar el Alcance del proyecto Equipo FastDuck 100% 27-5-21 28-6-21 

Ejecución     

Confeccionar Registro de Lecciones 
Aprendidas 

Equipo FastDuck 100% 19-7-21 
15-11-

21 

Confeccionar Registro de Incidentes y 
Cambios 

Equipo FastDuck 50% 19-7-21 24-1-22 

Confeccionar Análisis de Impacto 
Ambiental 

Equipo FastDuck 100% 23-8-21 20-9-21 

Monitoreo y Control de Riesgos Equipo FastDuck 100% 19-7-21 14-2-22 
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TAREA 
ASIGNADO 

A 
PROGRESO INICIO FIN 

Monitoreo y Control de Cambios Equipo FastDuck 100% 20-9-21 14-2-22 

Monitoreo y Control de Avances Equipo FastDuck 100% 19-7-21 14-2-22 

Finalización     

Confeccionar el Documento de Cierre 
de Proyecto 

Equipo FastDuck 100% 14-2-22 7-3-22 

Actualizar Registro de Lecciones 
Aprendidas 

Equipo FastDuck 100% 14-2-22 7-3-22 

(Tabla 7 – Cronograma del Proyecto) 

 
11.1.2 Cronograma del Producto 

 

TAREA 
ASIGNADO 

A 
PROGRESO INICIO FIN 

Inicio   7-6-21 19-7-21 

Planificar Fase de Inicio Equipo FastDuck 100% 7-6-21 8-6-21 

Planificar Iteración #1 Equipo FastDuck 100% 7-6-21 8-6-21 

Planificar Iteración #2 Equipo FastDuck 100% 28-6-21 29-6-21 

Confeccionar Diagrama de Clases del 
Dominio 

Equipo FastDuck 100% 3-5-21 13-5-21 

Esbozar la vista arquitectónica del 
modelo de diseño 

Equipo FastDuck 100% 28-6-21 12-7-21 

Esbozar el modelo de despliegue Equipo FastDuck 100% 12-7-21 23-7-21 

Confeccionar la Especificación de los 
Requerimientos de Software 

Equipo FastDuck 80% 5-5-21 28-6-21 

Confeccionar Diagramas de Casos de 
Uso 

Equipo FastDuck 100% 21-5-21 5-6-21 

Confeccionar los Diagramas de 
Actividad 

Equipo FastDuck 100% 7-6-21 14-6-21 

Investigación de Herramientas y 
Tecnologías a utilizar 

Equipo FastDuck 100% 28-6-21 19-7-21 

Elaboración   19-7-21 20-9-21 

Planificar Fase de Elaboración Equipo FastDuck 100% 19-7-21 20-7-21 

Planificar Iteración #1 Equipo FastDuck 100% 19-7-21 20-7-21 
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TAREA 
ASIGNADO 

A 
PROGRESO INICIO FIN 

Planificar Iteración #2 Equipo FastDuck 100% 9-8-21 10-8-21 

Planificar Iteración #3 Equipo FastDuck 100% 30-8-21 31-8-21 

Confeccionar el Modelo de Diseño Equipo FastDuck 100% 30-8-21 20-9-21 

Confeccionar el Diagrama de Clases de 
la Solución 

Equipo FastDuck 100% 19-7-21 20-9-21 

Confeccionar las Realizaciones de 
Casos de Uso 

Equipo FastDuck 90% 19-7-21 20-9-21 

Confeccionar el Modelo de Despliegue Equipo FastDuck 100% 30-8-21 20-9-21 

Desarrollar el Prototipo Evolutivo Equipo FastDuck    

Diseñar las Interfaces de Usuario Equipo FastDuck 100% 19-7-21 20-9-21 

Confeccionar el Documento con los 
Requerimientos No Funcionales 

Equipo FastDuck 100% 9-8-21 30-8-21 

Construcción   20-9-21 14-2-22 

Planificar Fase de Construcción Equipo FastDuck 100% 20-9-21 21-9-21 

Planificar Iteración #1 Equipo FastDuck 100% 20-9-21 21-9-21 

Planificar Iteración #2 Equipo FastDuck 100% 11-10-21 
12-10-

21 

Planificar Iteración #3 Equipo FastDuck 100% 1-11-21 2-11-21 

Planificar Iteración #4 Equipo FastDuck 100% 22-11-21 
23-11-

21 

Planificar Iteración #5 Equipo FastDuck 100% 13-12-21 
14-12-

21 

Planificar Iteración #6 Equipo FastDuck 100% 3-1-22 4-1-22 

Planificar Iteración #7 Equipo FastDuck 100% 24-1-22 25-1-22 

Construir Versión Alfa del Sistema Equipo FastDuck 100% 30-8-21 
15-11-

21 

Desarrollar el Condigo Fuente Equipo FastDuck 100% 30-8-21 
15-11-

21 

Refinar las Interfaces de Usuario Equipo FastDuck 100% 1-11-21 
15-11-

21 

Realizar las Pruebas del Sistema y su 
Documentación 

Equipo FastDuck 80%   
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TAREA 
ASIGNADO 

A 
PROGRESO INICIO FIN 

Realizar Pruebas Unitarias Equipo FastDuck 80% 20-9-21 24-1-22 

Realizar Pruebas del Sistema Equipo FastDuck 0% 3-1-21 24-1-21 

Realizar Pruebas de Integración Equipo FastDuck 25% 4-10-21 24-1-22 

Transición   14-2-22 7-3-22 

Planificar Fase de Transicio n Equipo FastDuck 100% 14-2-22 15-2-22 

Planificar Iteracio n #1 Equipo FastDuck 100% 14-2-22 15-2-22 

Construir Versio n Beta del Sistema Equipo FastDuck 100% 14-2-22 7-3-22 

Confeccionar Manual de Usuario Equipo FastDuck 100% 14-2-22 7-3-22 

Confeccionar Manual de 
Procedimientos 

Equipo FastDuck 100% 14-2-22 7-3-22 

(Tabla 7.1 – Cronograma del Producto) 
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2 Introducción 
En el presente documento se detallara n las caracterí sticas principales del producto de Software 

resultante del Proyecto Final, partiendo del conjunto de requerimientos, pasando por su ana lisis 
y disen o, y culminando en su implementacio n y despliegue en el entorno final al cual esta  
destinado. 
 

3 Documentación del Producto 
3.1 Historial de Revisiones 

 
Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0 28/02/2022 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 
    
    

(Tabla 2 – Historial de Revisiones del Documento: Documentación del Producto) 
 

3.2 Presentación del Producto 
Proporcionar una suite integral de gestio n para emisoras de FM que le provea al operador de 

aire las funcionalidades de reproduccio n de contenido musical automatizado y en vivo, y las 
tandas publicitarias que tiene que reproducir. Tambie n le provee al administrador la capacidad de 
administrar clientes, gestionar planes de servicio, facturacio n, cobros y reportes. 
 

3.3 Descripción General 
FastRadio es una suite integral de gestio n para pequen as y medianas emisoras, que soporta 

todos los procesos de negocio fundamentales: Desde la simple reproduccio n en vivo, la emisio n de 
contenido por horarios, y la gestio n de los planes de servicio de los clientes, con sus spots 
publicitarios. Lo que se busca es que el producto sea sumamente fa cil de utilizar y que resuelva la 
mayor cantidad de tareas repetitivas con la mí nima intervencio n de los usuarios. 

El producto se encarga de generar todos los archivos y listas de reproduccio n necesarias para 
la emisio n del contenido radial. Esto simplifica la tarea de los usuarios, reduciendo el riesgo de 
inconsistencias y errores en la salida al aire, y minimizando la cantidad de tiempo que los usuarios 
del sistema deben invertir. 
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3.4 ERS 
3.4.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 05/05/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.2 21/05/2021 Avances en el documento Equipo 4 - FastDuck 

1.0.3 27/05/2021 Incorporación de RNF Equipo 4 - FastDuck 

1.1.0 04/06/2021 Revisión cátedra Cátedra 

2.0.0 07/06/2021 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 
2.0.1 28/06/2021 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 

2.0.2 01/11/2021 Actualizaciones Equipo 4 – FastDuck 

2.0.3 14/03/2022 Actualizaciones Equipo 4 – FastDuck 

(Tabla 3 – Historial de Revisiones del Documento: (ERS) Especificación del Requisitos del Sistema) 
 

3.4.2 Introducción 
3.4.2.1 Propósito 
El presente documento busca dar a conocer una especificación completa de los requerimientos 

con los que el producto de Software “FastRadio” deberá contar, en el marco de la cátedra Proyecto 
Final, y para satisfacer las necesidades de negocio de los stakeholders en general. 

 

3.4.2.2 Audiencia 
A continuación, se enumeran los involucrados y destinatarios de la ERS:  

 Responsables de Confección: equipo de desarrollo FastDuck, compuesto por: Cecilia 
Borello, Agustín Pagura, Federico Paschetto, y Tomás Ventura.  

 Responsables de Revisión: docentes de la cátedra Proyecto Final: Valeria Abdala, Matías 
Cassani, y Christian Villafañe. 

 Responsable de Aprobación: stakeholders responsables de Cadena Amistad. 
 Destinatarios: docentes de la cátedra Proyecto Final, stakeholders de Cadena Amistad y 

otras cadenas similares de radio de la región, Carrera de Ingeniería en Sistemas de 
Información – Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional FRVM. 

 

3.4.2.3 Alcance 
El sistema de información proporcionará a sus usuarios la posibilidad de gestionar el contenido 

emitido al aire de la radio, ya sea musical o publicitario, a través de la interfaz para el operador. 
Al mismo tiempo se podrán administrar clientes con sus correspondientes planes de servicios, 
registrar los cobros y emitir los documentos que son requeridos, mediante un servicio web.  

Finalmente, la funcionalidad principal y que distingue este sistema será la posibilidad de 
gestionar bloques de programación y tandas publicitarias y musicales sin la intervención de los 
operadores. 

 
3.4.2.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

ABM Alta, Baja, Modificación, Consulta. 

ERS Especificación de Requerimientos de Software. 

Factura 
Proforma 

Es una factura provisional que entregaremos al cliente donde especificaremos 
los detalles de una futura actividad, y que no tiene validez legal. 

Lista m3u Formato de archivo que almacena listas de reproducción de medios de audio. 

Spot 
Publicitario 

Audio de un auspiciante. 

Tanda 
publicitaria 

Momento en la programación donde se reproduce una tanda publicitaria que 
es un conjunto de spot publicitarios. 
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UTN Universidad Tecnológica Nacional. 

(Tabla 3.1 – Definiciones pertinentes al producto) 

3.4.2.5 Referencias 
 

ID Archivo de 
Documento 

Título del Documento 
Fecha de 

Publicación 
Organización que lo 

Publica 

04 Ámbito del proyecto 05/05/21 Fast Duck 

N/A 
El proceso unificado de 

desarrollo 
Última 

reimpresión 2021 
Editorial: Addison 

Wesley 

    

(Tabla 3.2 – Documentos referenciados en la ERS) 
 

3.4.3 Presentación del Producto  
3.4.3.1 Propósito del Sistema  
Objetivo: Proporcionar una suite integral de gestión para emisoras de FM que le provea al 

operador de aire las funcionalidades de reproducción de contenido musical automatizado y en 
vivo, y las tandas publicitarias que tiene que reproducir. También le provee al administrador la 
capacidad de administrar clientes, gestionar planes de servicio, facturación, cobros y reportes. 

Alcance:  
El sistema deberá contemplar los siguientes alcances:  
 Gestión de los planes de Servicio: 

o ABM Plan de Servicio. 
o Emitir plan de servicio. 
o Gestionar cambios de estado (iniciar, suspender, reanudar, cancelar, finalizar). 

 Administración de los Clientes: 
o ABM Clientes. 
o ABM Auspiciantes. 
o ABM Rubros. 

 Gestión de Programas: 
o ABM Programa de Radio. 
o Generar Publicidad. 
o Generar Programación. 
o Generar Programación de Prueba. 
o Reproducir Programa de Radio. 
o Reproducir Publicidad en Vivo. 
o Reproducir Tema Musical. 

 Gestión de Cobros: 
o ABM Factura Proforma. 
o Emitir Factura Proforma. 
o ABM Cobro. 
o Emitir Cobro. 

 Administración de Usuarios: 
o ABM Usuarios. 
o Inicio y Cierre de Sesión con Permisos de usuarios. 

 Gestión de Reportes: 
o Emitir Reporte de Registro de Actividad de Emisión Diaria. 
o Emitir reporte de Saldos. 
o Emitir Reporte de Planes de Servicio por Programa. 
o Emitir reporte de Planes Pendientes de Facturación. 
o Emitir Reporte de Estado de Cuenta de un Cliente. 
o Emitir reporte de Facturas Pendiente de Cobro. 
o Consultar Programación del día. 
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3.4.3.2 Restricciones y Supuestos  
 Los documentos generados por el sistema no tienen validez legal. 
 Cualquier petición de cambios en la especificación debe ser aprobada por todas las 

partes y gestionada por el grupo de Gestión de la Configuración. 
 El sistema se desarrollará utilizando tecnología Web. Para la plataforma web, la 

disponibilidad del sistema dependerá de la conexión a internet, tanto de las máquinas 
clientes como del servidor web. 

 La interfaz del sistema deberá diseñarse para usuarios de nivel inicial o básico en 
cuanto al uso de herramientas informáticas.  

 El paquete de gestión de contenido será diseñado para ser utilizado por un solo 
operario en simultáneo. 

 Se asume que no se alterarán los procesos de negocio analizados y que componen el 
núcleo del sistema 

 

3.4.4 Descripción General 
3.4.4.1 Listado de la Funcionalidad del Sistema clasificado por Paquete  
El listado de CU se encuentra disponible en la Sección 5 – Anexos, Subsección 5.1 – Listado de 

Casos de Uso. 

La Clasificación de Casos de Uso se realizará según lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Valor Complejidad Descripción 
Documentos 

correspondientes * 

1 Muy Simple 

Casos de Uso que solo involucran la 
presentación de información al 

usuario. 
Descripción de Caso de Uso. 

2 Simple 
Casos de Uso que involucran 

entrada de datos y su validación. 

Descripción de Caso de Uso, 
Diagrama de Actividad, 

Diagrama de Comunicaciones a 
nivel de Análisis. 

3 Moderado 

Casos de Uso que involucran la 
entrada y validación de datos, 

procesamiento y 
desencadenamiento de acciones 

múltiples. 

Descripción de Caso de Uso, 
Diagrama de Actividad, 

Diagrama de Comunicaciones a 
nivel de Análisis. 

4 Complejo 

Casos de Uso que involucran 
múltiples entradas, validación de 
datos, procesamiento complejo y 
desencadenamiento de acciones; 

que posean más de 4 flujos 
alternativos. 

Descripción de Caso de Uso, 
Diagrama de Actividad, 

Diagrama de Comunicaciones / 
Diagrama de Secuencia a nivel 

de Análisis y Diseño. 

(Tabla 3.3 – Clasificación del CU) 
* La documentación aquí mencionada es una sugerencia o guía a seguir. El equipo buscará 

seguirla al pie de la letra a menos que la situación específica de un CU amerite mayor o menor 
documentación (Ejemplo: a los CU que cuentan con Patrones de Diseño siempre se les realizan 
Diagramas del Diseño, independientemente de su complejidad). 
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3.4.4.2 Diagramas 
Ver en los documentos siguientes: 

 Clases de Dominio   
 Diagrama de Paquetes 
 Casos de Uso – AdmClientes  
 Casos de Uso – AdmUsuarios  
 Casos de Uso – GtnPlanesServicio 
 Casos de Uso – GtnCobros  
 Casos de Uso - GtnProgramas  
 Casos de Uso - GtnPublicidad  

Los diagramas mencionados anteriormente pueden consultarse en la sección de anexos 5.2 y 
en sus correspondientes subsecciones. 

3.4.5 Descripción Detallada de Requerimientos  
3.4.5.1 Requerimientos Funcionales 
Para la descripción de los CU de mayor complejidad y para un ABM de referencia, se ha decidido 

utilizar diagramas de actividad en una primera instancia, para exponer la idea general de lo que 
cada uno de ellos implica, estos son: 

 Descripción CU07 - Registrar Cliente (sección 5.3.1.1) 
 Descripción CU08 - Consultar Cliente (sección 5.3.1.2) 
 Descripción CU09 - Modificar Cliente (sección 5.3.1.3) 
 Descripción CU10 – Dar de Baja Cliente (sección 5.3.1.10) 
 Descripción CU71 - Anular Cobro (sección 5.3.2.2) 
 Descripción CU30 - Registrar Cobro (sección 5.3.2.5) 
 Descripción CU01 - Registrar Plan de Servicio (sección 5.3.3.1) 
 Descripción CU38 - Modificar Programa de Radio (sección 5.3.4.3) 
 Descripción CU36 - Registrar Programa de Radio (sección 5.3.4.2) 

Los demás Diagramas incluidos en la sección 5.3 y sus subsecciones, son aquellos que se 
consideraron relevantes y necesarios para el desarrollo del producto. 

 

3.4.5.2 Requerimientos No Funcionales  
 La tecnología de trabajo debe ser web, utilizando HTML5 y JavaScript para que el 

sistema sea web responsive. 
 El sistema web deberá ser compatible con la versión 90.0 de Google Chrome en 

adelante. 
 El sistema debe tener una disponibilidad del 98% de las veces en que un usuario intente 

acceder a él. 
 El sistema de escritorio deberá correr, como mínimo, en sistemas operativos Windows 

7 en adelante. 
 El sistema deberá ser compatible con bases de Datos SQL. 
 Las funcionalidades administrativas correrán en una plataforma web, mientras que las 

funcionalidades de reproducción se implementarán en un sistema de escritorio. 
 El sistema deberá exportar los reportes en formato pdf, o txt, según se requiera. 
 La generación de reportes debe durar como máximo 5 segundos. 
 Se deberá utilizar una base de colores oscuros para evitar el cansancio visual. 
 El sistema deberá trabajar con listas M3u. 
 El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos. 
 El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados al 

usuario final. 
 
Para ampliar la especificación de los Requisitos No Funcionales, dirigirse a la sección 5 – anexos, 
subsección 5.5 – Requerimientos No Funcionales. 
  

3.4.5.3 Requerimientos de Licencia  
No especificado  

http://diagramas/01%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Clases%20de%20Dominio%20v1.0.5.pdf
http://diagramas/02%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Diagrama%20de%20Paquetes%20v1.0.1.pdf
http://diagramas/03%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Casos%20de%20Uso%20-%20AdmClientesv1.0.0.pdf
http://diagramas/04%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Casos%20de%20Uso%20-%20AdmUsuarios%20v1.0.2.pdf
http://diagramas/05%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Casos%20de%20Uso%20-%20GtnPlanesServicio%20v1.0.1.pdf
http://diagramas/06%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Casos%20de%20Uso%20-%20GtnCobros%20v1.0.2.pdf
http://diagramas/08%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Casos%20de%20Uso%20-%20GtnProgramas%20v1.0.3.pdf
http://diagramas/09%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Casos%20de%20Uso%20-%20GtnPublicidad%20v1.0.1.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/ADM%20CLIENTES/09%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU07%20-%20Registrar%20Clientev1.0.1.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/ADM%20CLIENTES/10%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU08%20-%20Consultar%20Clientev1.0.0.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/ADM%20CLIENTES/11%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU09%20-%20Modificar%20Clientev1.0.0.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/ADM%20CLIENTES/12%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU10%20-%20Eliminar%20Clientev1.0.0.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/GTN%20COBROS/13%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU71%20-%20Anular%20Cobrov1.0.0.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/GTN%20COBROS/14%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU30%20-%20Registrar%20Cobrov1.0.1.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/GTN%20PLANES%20SERVICIO/15%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU01%20-%20Registrar%20Plan%20de%20Serviciov1.0.0.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/GTN%20PROGRAMACION/16%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU36%20-%20Modificar%20Programa%20de%20Radiov1.0.1.pdf
http://diagramas/Descripciones%20Casos%20de%20Uso/GTN%20PROGRAMACION/17%20PF%202021%20-%20Eq%2004%20-%20Descripci%C3%B3n%20CU36%20-%20Registrar%20Programa%20de%20Radiov1.0.1.pdf
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3.4.5.4 Componentes Comprados  
No especificado  

 

3.4.5.5 Observaciones  
No aplica 

 

3.5 Análisis del Producto 
3.5.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 28/02/2022 Versión Inicial Equipo 4 – FastDuck 

1.0.1 06/03/2022 Actualización de diagramas Equipo 4 – FastDuck 

(Tabla 4 – Historial de Revisiones del Documento: Análisis del Producto) 
 

3.5.2 Documentación 
A continuacio n, se presentan los diagramas de Comunicaciones junto con sus Vistas de Clases 

asociados, exclusivamente de los CU que representan el core funcional del producto 
(especí ficamente paquetes de Gestio n de Planes de Servicio y Administracio n de Programas). El 
resto de los CU representativos se adjuntan en la seccio n de anexos al final del presente 
documento. 

3.5.2.1 Paquete de Gestión de Planes de Servicio: 
CU02 – Consultar Plan de Servicio 

 

 
(Imagen 1 – Diagrama de Comunicaciones – CU02 Consultar Plan de Servicio) 
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(Imagen 1.1 – Vista de Clases – CU02 Consultar Plan de Servicio) 

 
CU05 – Suspender Plan de Servicio 
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(Imagen 2 – Diagrama de Comunicaciones – CU05 Suspender Plan de Servicio) 

(Imagen 2.1 – Vista de Clases – CU05 Suspender Plan de Servicio) 
 

CU32 – Caducar Plan de Servicio 

 

 
(Imagen 3 – Diagrama de Comunicaciones – CU32 Caducar Plan de Servicio) 

 

 
(Imagen 3.1 – Vista de Clases – CU32 Caducar Plan de Servicio) 
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CU57 – Iniciar Plan de Servicio 

 

 
(Imagen 4 – Diagrama de Comunicaciones – CU57 Iniciar Plan de Servicio) 

 

 
(Imagen 4.1 – Vista de Clases – CU57 Iniciar Plan de Servicio) 
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CU55 – Cancelar Plan de Servicio 

 

 
(Imagen 5 – Diagrama de Comunicaciones – CU55 Cancelar Plan de Servicio) 

 

 
(Imagen 5.1 – Vista de Clases – CU55 Cancelar Plan de Servicio) 
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CU56 – Reanudar Plan de Servicio 

 

 
(Imagen 6 – Diagrama de Comunicaciones – CU56 Reanudar Plan de Servicio) 

 

(Imagen 6.1 – Vista de Clases – CU56 Reanudar Plan de Servicio) 
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3.5.2.2 Paquete de Administración de Programas 
CU36 – Registrar Programa de Radio 

 

 
(Imagen 7 – Diagrama de Comunicaciones – CU36 Registrar Programa de Radio) 

 

 
(Imagen 7.1 – Vista de Clases – CU36 Registrar Programa de Radio) 
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CU38 – Modificar Programa de Radio 

 

 
(Imagen 8 – Diagrama de Comunicaciones – CU38 Modificar Programa de Radio) 

 

 
(Imagen 8.1 – Vista de Clases – CU38 Modificar Programa de Radio) 
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CU54 – Generar Programación – Flujo Programa Musical 

 

 
(Imagen 9 – Diagrama de Comunicaciones – CU54 Generar Programa de Radio) 

 

 
(Imagen 9.1 – Vista de Clases – CU54 Generar Programa de Radio) 
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CU47 – Generar Publicidad – Flujo Programa Musical 

 

 
(Imagen 10 – Diagrama de Comunicaciones – CU47 Generar Publicidad) 

 

 
(Imagen 10.1 – Vista de Clases – CU47 Generar Publicidad) 
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3.6 Diseño del Producto 
3.6.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 28/02/2022 Versión Inicial Equipo 4 – FastDuck 

1.0.1 06/03/2022 Actualización de diagramas Equipo 4 – FastDuck 

(Tabla 5 – Historial de Revisiones del Documento: Diseño del Producto) 
 

3.6.2 Documentación 
A continuacio n, se presentan los diagramas de Secuencia junto con sus vistas de Clases asociadas, 
respecto de los Casos de Uso que implementan Patrones de Disen o, y, por lo tanto, se ve cambiada 
la lo gica de la solucio n como resultado de aplicar un Patro n. 
 

CU57 – Iniciar Plan de Servicio – Flujo Básico con aplicación de patrón State 

 

 
(Imagen 11 – Diagrama de Secuencia – CU57 Iniciar Plan de Servicio) 
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(Imagen 11 – Vista de Clases - Diseño – CU57 Iniciar Plan de Servicio) 

 
CU56 – Reanudar Plan de Servicio – Flujo Básico con aplicación de patrón State 

 

 
(Imagen 12 – Diagrama de Secuencia - CU56 Reanudar Plan de Servicio) 
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(Imagen 12.1 – Vista de Clases - Diseño - CU56 Reanudar Plan de Servicio) 

 

Fragmento de CU70 – Anular Factura Proforma – Aplicación de Patrón Bridge 

 

 
(Imagen 13 – Diagrama de Secuencia - CU70 Anular Factura Proforma) 
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(Imagen 13.1 – Vista de Clases - Diseño - CU70 Anular Factura Proforma) 

 
Fragmento de CU01 – Registrar Plan de Servicio – Aplicación de Patrón Strategy 

 

 
(Imagen 14 – Diagrama de Secuencia - CU01 Registrar Plan de Servicio) 
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(Imagen 14.1 – Vista de Clases - Diseño - CU01 Registrar Plan de Servicio) 

 

3.7 Plan de Testing 
3.7.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 19/07/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 25/08/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.1.0 13/09/2021 Revisión Cátedra 

2.0.1 16/09/2021 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 

2.0.2 02/11/2021 Actualizaciones Equipo 4 - FastDuck 
(Tabla 6 – Historial de Revisiones del Documento: Plan Testing) 

 
3.7.2 Introducción 

 En el presente documento se buscará dejar sentadas las bases a las que se adecuarán las 
pruebas funcionales y no funcionales del software FastRadio, así como las actividades a seguir 
correspondientes al Workflow de Pruebas. 

 

3.7.3 Objetivos 
 Entre los objetivos principales se destacan: 

 Aportar calidad al producto de software, al eliminar la mayor cantidad de errores 
posibles y encontrar situaciones en las cuales el comportamiento del sistema es 
incorrecto. 

 Mejorar la usabilidad del sistema, revisando los flujos de comunicación entre el 
usuario final con el sistema. 
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 Aseguramiento del cumplimiento de los requisitos funcionales especificados en la ERS, 
junto con los Requisitos No Funcionales especificados en el Documento de los RNF. 

 Asegurar la satisfacción del cliente. 

 

3.7.4 Alcance 
 La metodología de pruebas debe incluir: 

 Identificación de los requisitos de las pruebas. 
 Planeamiento y ejecución de las pruebas. 
 Clasificación y seguimiento de los errores encontrados. 
 Mediciones, acerca de errores encontrados, cantidad de pruebas ejecutadas, y demás. 

 

3.7.5 Entregables 
Los documentos que se generarán como parte del Testing del sistema serán: 

 Casos de Pruebas. Se realizarán pruebas en 3 niveles diferentes: 
o Pruebas Unitarias: que buscarán analizar la lógica interna de un componente 

del sistema, referido a una funcionalidad determinada. 
o Pruebas de Integración: probar la integración de distintos componentes que 

ya han sido probados con Pruebas Unitarias. 
o Pruebas de Sistema: su propósito principal es ejercitar al sistema por 

completo. 
 Reporte de Ejecución de Casos de Pruebas y de Errores o Defectos encontrados. 

 

3.7.6 Criterios de Realización de las Pruebas  
Se realizará al menos un Caso de Prueba Unitaria o Funcional por cada Caso de Uso, 

dependiendo de su complejidad. El número y complejidad de Casos de Prueba Unitarias 
aumentará conforme a la complejidad de la funcionalidad (Caso de Uso) a ser probado. Estas 
pruebas tendrán que definirse lo antes posible luego de terminada la implementación de un Caso 
de Uso. 

Además, se realizarán pruebas de Integración a los distintos subsistemas del sistema una vez 
que se hayan pasado exitosamente las pruebas unitarias correspondientes a los componentes de 
dicho subsistema. Estas pruebas de integración buscarán analizar la interacción entre los 
componentes, analizando cómo se comunican para lograr un objetivo determinado. 

Por último, se realizarán pruebas del Sistema previas a la ocurrencia de las entregas de versión 
del sistema establecidas en el cronograma. Estas pruebas del Sistema buscarán verificar que los 
elementos del sistema se hayan integrado de manera adecuada y realicen las funciones asignadas. 
El objetivo es que el sistema se encuentre en un estado estable y correcto a la hora de presentar 
la funcionalidad a los stakeholders. 

 

3.7.7 Características a ser Probadas 
A la hora de realizar las pruebas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 La completitud funcional. 
 La usabilidad y amigabilidad del sistema. 
 La performance, o rendimiento, de la funcionalidad. 
 Cumplimiento de los requerimientos no funcionales. 
 Seguridad. 

 

3.7.8 Criterios de Aprobación y Fallo 
Criterios a tener en cuenta para dar por terminadas las Pruebas. 

 Se asegurará que todos los componentes hayan sido probados con éxito individualmente, 
a través de las pruebas unitarias, como mínimo, para generar un incremento de software. 

 El porcentaje de errores corregidos debe superar el 90%. 
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 En caso de que los resultados obtenidos por una prueba no coincidan exactamente con los 
resultados esperados, se tomará el Caso de Prueba como Error. En este caso, debe ser 
sujeto a pruebas posteriores para realizar las correcciones necesarias. 

Los casos de prueba pueden caer en las siguientes categorías, de acuerdo a su salida: 

Éxito Error Bloqueado 

Casos de prueba que 
cumplen con todos los 
requisitos de éxito, en 
los cuales la salida 
obtenida es igual a la 
esperada. 

Aquellos casos de prueba que no 
cumplen con los requisitos de 
prueba, y la salida esperada no 
coincide con la obtenida. Se deberá 
corregir el componente o 
funcionalidad y ejecutar las 
pruebas nuevamente. 

Aquellos casos de prueba que no 
pueden ejecutarse debido a un 
error o defecto encontrado por 
otro caso de prueba 
relacionado. Se ejecutarán una 
vez resueltos los bloqueos 
pertinentes. 

(Tabla 6.1 – Categorías de los casos de prueba) 
 

3.7.9 Métricas 
Las métricas que el equipo seleccionó para recolectar durante el desarrollo del proyecto serán: 

 Cantidad de horas/hombre invertidas en el desarrollo y en las diferentes actividades. 
Para ello cada integrante del equipo deberá llevar un registro del tiempo invertido para 
sus tareas individuales, y, por otro lado, se llevará un registro de las horas en las cuales 
el equipo trabaja en conjunto. 

 Calendario de actividades. El equipo posee un diagrama de GANT en el que se ha 
establecido las fechas de inicio y finalización de las diversas actividades que deben 
llevarse a cabo durante el proyecto. 

 Tamaño en cantidad de CU requeridos para completar el proyecto. En este caso, los CU 
se clasificarán según su complejidad, la cual está directamente relacionada con la 
cantidad de trabajo requerido para su implementación y el tiempo que tomará 
realizarlos.  

 Cantidad de defectos encontrados. Se considerarán defectos a los errores encontrados 
luego de haber terminado el desarrollo de una funcionalidad. 

 
Basándonos en estas métricas principales obtendremos las siguientes métricas derivadas: 

 Error de estimación. Esta métrica nos ayudará a determinar la precisión de nuestras 
estimaciones y de esta forma poder mejorarlas. 

 Defectos por CU. En este caso obtendremos información sobre la calidad de los 
procesos de diseño e implementación. 

 

3.7.10 Herramientas 
Para el seguimiento de las métricas, se usará el sistema Redmine alojado en un servidor propio 

del equipo. Dicho sistema nos servirá para hacer el seguimiento de las horas de trabajo de cada 
integrante del equipo, discriminando por tipo de actividad y complejidad de CU, así como también 
las diferencias entre el tiempo estimado de cada tarea y el tiempo real dedicado a la misma. 

Para las demás métricas, como la cantidad de defectos encontrados, el tamaño y los defectos 
encontrados, se utilizarán planillas de Google Drive, que usaremos para dejar registro de los 
defectos encontrados y del estado de los mismos. 

Para el diseño y ejecución de casos de prueba, se utilizarán documentos compartidos en el 
repositorio de Drive del equipo. En dichos documentos se indicarán los datos relevantes de los 
casos de prueba, tales como precondiciones, resultados esperados, y demás, así como también los 
pasos a seguir para lograr el resultado esperado. 
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3.8 Especificación de Despliegue 
3.8.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 28/02/2022 Versión Inicial Equipo 4 – FastDuck 

1.0.1 07/03/2022 Actualización de diagramas Equipo 4 – FastDuck 

(Tabla 7 – Historial de Revisiones del Documento: 3.1 Especificación de Despliegue) 
 

3.8.2 Introducción 
En el presente documento tiene por objetivo describir la forma en la cual se desplegará el 

sistema en un ambiente de trabajo operacional real, especificando la capacitación que los usuarios 
requieren para su uso, la asistencia que se les proveerá para mejorar la adaptabilidad al uso del 
sistema, y la migración de los procesos y sistemas que se emplean actualmente hacia el uso 
definitivo del sistema FastRadio. 

El propósito es asegurar la aceptación y adaptación sin complicaciones del software por parte 
de los usuarios. 

 

3.8.3 Objetivos 
 Probar el producto en su entorno de ejecucio n final. 

 Empaquetarlo para su distribucio n. 

 Distribuir el software e instalarlo. 

 Proveer asistencia y ayuda a los usuarios, así  como tambie n capacitarlos en el uso de la 
aplicacio n. 

 

3.8.4 Alcance 
El despliegue del producto debe incluir lo siguiente: 

 Capacitacio n de los usuarios para el uso del sistema correctamente. 
 El sistema instalado en su totalidad. 
 Soporte a los usuarios y solucio n de problemas que puedan surgir. 

 

3.8.5 Artefactos 
 Manual de Usuario y Procedimientos. 
 Instalador del sistema de escritorio. 
 Aplicacio n Web y Servidor Backend listos en el entorno objetivo. 

 

3.8.6 Herramientas 
Para lograr el despliegue exitoso del sistema, se hara  uso de las siguientes tecnologí as: 

 Herramientas nativas de Electron que nos permitan generar un instalador del sistema de 
escritorio. 

 Plataforma de virtualizacio n Docker para la creacio n de ma quinas virtuales para alojar el 
servidor web. 

 JRE en el entorno de desarrollo para el servidor de backend. 

 

3.9 Especificación de la Arquitectura 
3.9.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 28/02/2022 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

(Tabla 8 – Historial de Revisiones del Documento: Especificación de la Arquitectura) 
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3.9.2 Introducción 
A continuación, se detallan las vistas que describen la Arquitectura del sistema final, tal cual 

como se implementará en su entorno de ejecución. Se describen las vistas arquitectónicas del 
Diseño y del Despliegue, que incluyen diagramas de Componentes, de Nodos, vista lógica del 
Diagrama de Clases, vista de la funcionalidad con el diagrama de CU, y la vista Física con el 
diagrama de Nodos. 

También se presentan los Patrones de Diseño aplicados para manejar la lógica de negocio del 
sistema. 

 

3.9.3 Patrones 
A continuación, se listan los patrones de Diseño identificados por el equipo y la justificación de 

su uso: 

 

3.9.3.1 Patrón State 
Se identificó la necesidad de usar el Patrón State, el origen de esta necesidad es que los Planes 

de Servicio poseen distintos estados, cada uno de ellos con su propio comportamiento, diferente 
al de los demás. Estos estados y sus transiciones se encuentran representados en la siguiente 
Máquina de Estados:  

 
(Imagen 14 – Maquina de Estados - Plan de Servicio) 

 

La implementación del patrón State permitirá encapsular el comportamiento de los distintos 
estados, logrando que el Plan de Servicio tenga un comportamiento acorde al estado en que se 
encuentre. 

 
3.9.3.2 Patrón Singleton 
El Singleton es un patrón de diseño creacional que nos permite asegurarnos de que una clase 

tenga una única instancia, a la vez que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. 
Este patrón es usado para las configuraciones globales del sistema, con una clase llamada “Radio-
Conf”. 
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3.9.3.3 Patrón Strategy 
Se identificó la necesidad de aplicar el patrón Strategy debido a que la actualización de las 

fechas de facturación de los planes de servicio depende de la Forma de Pago que estos posean. De 
esta forma, buscamos encapsular el comportamiento específico de cada Forma de Pago y aislar la 
lógica para que el Plan de Servicio no tenga que preocuparse por tal asunto. 

Así, el comportamiento de los Planes de Servicio dependerá de la Forma de Pago que tiene 
asignada, logrando así una mayor reutilización de código y desacoplamiento de la lógica de 
negocio. Además, nos permitirá añadir nuevo comportamiento a la Forma de Pago sin afectar a 
los Planes de Servicio asociados. 

 

3.9.3.4 Patrón Bridge 
El propósito del patrón de diseño Bridge es el de unir dos jerarquías de herencia relacionadas, 

para que ambas puedan crecer independientemente sin que el número de clases escale de forma 
exponencial. Esto permite reducir la cantidad de clases presentes en el diseño, y por ende también 
la cantidad de código fuente a escribir, permitiendo también que el sistema sea mucho más flexible 
ante la posible expansión de las jerarquías de herencia.  

Este problema de diseño surgió a raíz de la identificación de 5 estados nuevos que 
corresponden a la facturación de la clase Plan de Servicio. Dichos estados se agregan a los estados 
ya existentes de los planes de servicio relacionados con la vigencia, de forma que puedan 
combinarse para formar estados compuestos que describan de una mejor manera la condición en 
la que se encuentra cada plan de servicio. 

 
(Imagen 15 – Maquina de Estados con Bridge - Plan de Servicio) 

 

3.9.4 Vistas 
A continuación, se muestran las vistas de la arquitectura correspondientes: 
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3.9.4.1 Vista lógica 

 
(Imagen 16 – Vista Lógica de la Arquitectura)
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3.9.4.2 Vista de la funcionalidad 

 
(Imagen 17 – Vista de la Funcionalidad de la Arquitectura)
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3.9.4.3 Vista de Diseño 
 

 
(Imagen 18 – Vista de Diseño de la Arquitectura) 
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3.9.4.4 Vista de Despliegue 

 
(Imagen 19 – Vista de Despliegue de la Arquitectura) 

 

3.9.4.5 Vista de Nodos Físicos 
 

 
(Imagen 20 – Vista de Nodos Físicos de la Arquitectura) 
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3.10 Especificación de las tecnologías de desarrollo del producto 
3.10.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 12/07/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 03/11/2021 Revisión Equipo 4 - FastDuck 

1.0.2 05/03/2022 Actualización Equipo 4 - FastDuck 

(Tabla 9 – Historial de Revisiones del Documento: Especificación de las tecnologías de desarrollo) 
 

3.10.2 Front-End 
 Angular2:  última versión al día 12/07/2021: v12. 

o https://angular.io/cli 
 NodeJS: última versión al día 12/07/2021: v16.4.2 

o https://nodejs.org/es/ . Seleccionar la opción “LTS”, no la versión “Actual”. 
 ElectronJS: última versión al día 12/07/2021: v13.1.6 

o https://www.electronjs.org/  
 Adicionalmente se mencionan las dependencias (APIs) más importantes de las que 

haremos uso para desarrollar el FrontEnd: 
o HowlerJS: última versión al día 12/07/2021: v2.2.1. Howler es una dependencia 

que provee de una interfaz para trabajar con un reproductor de archivos de audio. 
Incluye métodos para reproducir, avanzar, retroceder, pausar audio, etc. 
https://howlerjs.com/  

 Para trabajar con las tecnologías FrontEnd se recomienda el uso de VisualStudioCode 
como editor de código. 

 

3.10.3 Back-End 
 PostgreSQL: última versión al día 12/07/2021 para Windows 10: v13. 

o https://www.postgresql.org/download/ seleccionar la opción “Windows”. 
 Java: JDK versión 11. Se ha decidido utilizar esta versión en lugar de la 16 por considerar 

que los módulos y frameworks están mejor adaptados para la versión 11 y por lo tanto 
será más fácil trabajar con ellos. 

o https://www.oracle.com/ar/java/technologies/javase-downloads.html  
o Algunos módulos con los que trabajaremos son: 
o https://projectlombok.org/ Lombok para incorporar getters y setters con 

facilidad. 
o https://github.com/FasterXML/jackson Jackson para obtener facilidad de manejo 

de objetos JSON. 
o http://www.quartz-scheduler.org/ Quartz para poder generar eventos de tiempo. 

 Spring Boot: Versión 2.5.2. Al abrir Spring Initializr, elegir las opciones de: Maven 
Project, lenguaje Java, versión Spring Boot 2.5.2, Packaging Jar, Java 11. 

o Adicionalmente, incluir las siguientes dependencias: Spring Security, Spring Web, 
Spring Data JPA, PostgreSQL driver, Spring Boot DevTools. 

o https://start.spring.io/ 
 Para trabajar con las tecnologías BackEnd se recomienda el uso de SpringToolsSuite 

como editor de código. 
 

3.10.4 Adicionales 
Adicionalmente, se requiere del uso de la plataforma GIT para la administración del código. 

Como repositorio remoto, se hará uso de Bitbucket. 

 GIT: última versión al día 12/07/2021: v2.32.0 
o https://git-scm.com/  

 

https://angular.io/cli
https://nodejs.org/es/
https://www.electronjs.org/
https://howlerjs.com/
https://www.postgresql.org/download/
https://www.oracle.com/ar/java/technologies/javase-downloads.html
https://projectlombok.org/
https://github.com/FasterXML/jackson
http://www.quartz-scheduler.org/
https://start.spring.io/
https://git-scm.com/
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3.11 Especificación de la Seguridad en el Desarrollo del Producto 
A continuacio n, se detallan las especificaciones del sistema cuyo fin es minimizar los riesgos 

asociados al acceso y utilizacio n del sistema de forma no autorizada y, en general, 
malintencionada. 

Con esto, nos referimos a caracterí sticas y condiciones que el sistema posee para garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se busca que el sistema sea seguro y confiable. 

 
3.11.1 Aspectos 
1. Elementos que componen el sistema: como ya se ha mencionado a lo largo de este 

documento, el sistema posee 3 componentes principales: 
a. Plataforma Web: que estara  alojada en el mismo equipo que aloja el servidor de 

aplicaciones. A dicha plataforma accedera n usuarios que pueden o no encontrarse 
dentro del equipo/red propia de la organizacio n destino. Es por esto que la 
seguridad debe estar garantizada, ya que puede ser accedida desde cualquier parte 

del mundo. 
b. Plataforma de Escritorio: que esta  alojada en el mismo equipo que aloja al servidor 

de aplicaciones. La diferencia con la plataforma web es que los usuarios que 

utilizan esta plataforma se encuentran siempre dentro del mismo equipo que aloja 
al servidor de aplicaciones. Es decir, es una aplicacio n privada que no puede ser 
accedida desde ningu n otro dispositivo remoto. Si bien la seguridad es un tema 
importante, las caracterí sticas de esta plataforma hacen que sea mucho menos 

vulnerable a ataques externos. 
c. Servidor de aplicaciones: que maneja toda la seguridad del sistema en su totalidad, 

previniendo accesos no autorizados y protegiendo la integridad de los datos del 
mismo. 

2. Peligros que afectan al sistema: las vulnerabilidades que pueden afectar a nuestro 
sistema, como así  a cualquier otro sistema que utilice una arquitectura cliente-servidor 
son: 

a. Accesos no autorizados que busquen acceder a la informacio n de forma no oficial. 
b. Ataques XSS, CSRF, SQLI, etc. que busquen vulnerar la informacio n almacenada y/o 

la disponibilidad del sistema. 
c. Ataques de sniffing o de escucha de informacio n vulnerable a trave s de monitoreo 

de las conexiones entrantes y salientes del sistema. 
3. Medidas a adoptar: para proteger ante las posibles eventualidades que puedan surgir. 

Autenticacio n de usuarios, encriptacio n de contrasen as, utilizacio n de frameworks y 
saneamiento de entradas de datos para prevenir comportamiento peligroso, permisos de 

usuarios basados en roles, saneamiento de informacio n emitida por el sistema para no 
revelar informacio n sensible, etc. 

 
3.11.2 Especificación 
 Método de Autenticación: El sistema utiliza autenticacio n basada en token JWT. La 

autenticacio n es Stateless, lo que implica que el servidor de Backend no crea “sesiones” de 
usuario. En su lugar, los usuarios obtienen un token al iniciar sesio n que queda almacenado en el 
navegador, y para todas las posteriores peticiones deben enviar dicho token para verificar que los 
mismos esta n autorizados por el sistema. De esta forma, el servidor no es el encargado de 
mantener todas las “sesiones” abiertas, sino que son los clientes quienes tienen la responsabilidad 
de hacerlo. Si el cliente por alguna razo n pierde su propio token, debera  iniciar sesio n nuevamente. 
Sumado a esto, los tokens tienen una validez de exactamente 14 dí as luego de haber iniciado 
sesio n. De esta forma se aumenta la seguridad del sistema al no permitir “sesiones” abiertas de 
forma indefinida, imponiendo a los usuarios ingresar sus credenciales constantemente, y en caso 
de pe rdida que sus dispositivos caigan en las manos incorrectas, proporcionar un mecanismo para 
que las personas no autorizadas no puedan hacer uso del sistema indefinidamente. 
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 Encriptación de Contraseñas: todas las contrasen as del sistema son encriptadas desde 
el servidor de aplicaciones para evitar que las mismas sean accedidas por personas no 
autorizadas. El algoritmo de encriptacio n utilizado se denomina “BCrypt”, que se basa en el cifrado 
“BlowFish”. Utiliza una serie de “saltos” de encriptacio n, en el cual la cantidad de saltos determina 
la seguridad de la contrasen a, previniendo ataques de diccionario y ataques de fuerza bruta.  
Bcrypt hace uso de una llave de encriptacio n que debe ser brindada, a la que se le suman ciertos 
valores aleatorios que hacen que la encriptacio n sea imposible de romper. Hasta el dí a de hoy 
(05/03/2022) no se han encontrado puntos de biles ni vulnerabilidades al algoritmo, siendo la 
u nica condicio n que la cantidad de saltos utilizados no sea demasiado baja (valores menores a 5 
saltos). 
 La encriptacio n de contrasen as incluso protege las contrasen as de los usuarios en caso de 

que una persona no autorizada obtenga acceso a la Base de Datos, ya que las contrasen as son 
encriptadas previamente a ser almacenadas. Cuando un usuario hace inicio de sesio n, el sistema 
encripta la contrasen a ingresada para compararla con la almacenada en la BD. 
 Restablecimiento de contraseñas: en caso de que un usuario olvide su contrasen a, 

debera  comunicarse con el Superusuario del sistema, quien podra  crear una nueva contrasen a. El 
Superusuario es el u nico usuario que tiene derecho para realizar esta accio n. 
 Autenticación Basada en Roles: cada uno de los usuarios del sistema posee un rol de 

usuario de entre alguno de los siguientes: Superusuario, Administrador, Operador, Cobrador, o 
Productor. A su vez, cada uno de los endpoints del backend, así  como las rutas del frontend se 
encuentran protegidos en base a los roles de usuario. De esta manera, un usuario Cobrador no 
puede navegar hacia la pantalla de “Planes de Servicio” del FrontEnd (el mismo sera  redirigido), 
ni tampoco podra  acceder a ninguno de los endpoints correspondientes a las funcionalidades 
relacionadas con Planes de Servicio. La asignacio n de permisos de los distintos roles de usuario se 
aplico  teniendo en cuenta la lo gica de negocio del sistema y en base a las directivas requeridas por 
los stakeholders. 
 Protección contra ataques XSS: Angular utiliza mecanismos de proteccio n al suponer 

que todos los valores ingresados no pueden ser confiados, de esta manera, cualquier valor es 
sanitizado antes de ser mostrado por pantalla o procesado. De igual manera, cualquier mensaje 
de texto simple enviado desde el servidor backend (como parte de una respuesta HTTP, por 
ejemplo) es considerada un valor no confiable y Angular se negara  a mostrarlo por pantalla. Todas 
las respuestas HTTP deben viajar en su propio mensaje HTTP (lo que en SpringBoot se conoce 
como ResponseEntity). 
 Proteccion contra XSRF: para prevenir contra ataques XSRF, se utiliza la seguridad nativa 

brindada por Angular en conjunto con prevencio n de ataques XSRF brindada por SpringBoot. 
Dicha seguridad incorpora una te cnica en la que se incluye una cabecera HTTP generada 
aleatoriamente en una peticio n realizada al backend, y posteriormente el backend rechazara  todas 
las peticiones recibidas que no incluyan la misma cabecera HTTP que provengan del mismo 
equipo. 
 Protección contra SQLI: todas las querys de acceso a la Base de Datos utilizan un 

mecanismo de defensa brindado por SpringBoot en el cual esta n parametrizadas con los valores 
que llegan desde el frontend. Ninguna de las querys esta  conformada por entradas del usuario, 
ma s alla  de los para metros necesarios por la query. 
 

4 Documentación de las iteraciones 
4.1 Planificación de Fase de Inicio 
4.1.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 31/05/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 17/06/2021 Revisión Equipo 4 - FastDuck 

2.0.0 20/06/2021 Correcciones Equipo 4 - FastDuck 

(Tabla 10 – Historial de Revisiones del Documento: Planificación de Fase de Inicio) 
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4.1.2 Duración de la Fase 
Se determinó que la fecha de Inicio de la fase será el 07/06/2021 y su fecha de fin el 

19/07/2021. 

La duración de la fase de Inicio se ha calculado en base a la cantidad de iteraciones que el 
equipo ha considerado necesarias para poder completar la totalidad de las actividades de la propia 
fase, con un margen de error incluido debido a la inexperiencia del equipo en estimar en base a su 
propio desempeño, debido a que no se cuentan con proyectos previos que brinden esta 
información.  

 

4.1.3 Iteraciones 
Se han definido 2 iteraciones, con las que el equipo estima que se completarán las tareas de la 

fase. Se ha establecido la duración de cada iteración en 3 semanas, con el objetivo de entregar 
artefactos a los stakeholders con cierta frecuencia, para permitir una mejor y más rápida 
obtención de retroalimentación por parte de los mismos. 

Con esto en mente, las fechas de inicio y fin de las iteraciones son las siguientes: 

 1era Iteración: 07/06/2021 – 28/06/2021. 
 2da Iteración: 28/06/2021 – 19/07/2021. 

Es importante resaltar que, a medida que se vaya avanzando en las actividades de la fase, el 
equipo será capaz de discernir de una mejor manera los avances en el proyecto, y en caso de 
determinarse que la planificación ha sido demasiado optimista o pesimista, se podrá ajustar la 
duración de la o las iteraciones restantes, o incluso omitir alguna iteración. 

 

4.1.4 Objetivos 
Durante el transcurso de la fase el equipo pretende cumplir con las siguientes actividades: 

1. Establecer el ámbito del proyecto y los límites del mismo. 
2. Definir el alcance del producto, qué debe contener y qué no. 
3. Discriminar los Casos de Uso más relevantes y complejos, con el fin de definir cómo 

será su influencia en la arquitectura. 
4. Esbozar una primera arquitectura candidata. 
5. Preparar a los miembros del equipo para que se adecúen a los términos, ideas y 

objetivos que conciernen al proyecto. 
 

4.1.5 Alcance 
 Entregables: Para la fase de Inicio, los siguientes entregables serán requeridos: 

 Primera versión de la Especificación de los Requerimientos del Software. 
 Primera versión del Modelo de Dominio. Diagrama de Clases del Dominio del 

Problema. 
 Esbozos de los Casos de Uso, con sus respectivos actores, agrupados en Paquetes. 
 Descripción de Casos de Uso más relevantes. 
 Esbozo de la vista arquitectónica del modelo de Diseño. 
 Esbozo del modelo de Despliegue. 

 Adicionalmente, se realizarán las siguientes actividades: 
 Investigación por parte del equipo acerca de las herramientas y tecnologías 

propuestas (Spring Boot Framework, Angular2, ElectronJS, cómo interconectar 
conectar los mismos y la implementación de APIs), con el fin de ser capaces de 
conocer sus ventajas e inconvenientes y poder estimar la realización de las tareas 
de forma más precisa. 

 

4.1.6 Criterio de Control 
Si bien la duración de la Fase tiene un tiempo definido, se establecerán ciertos criterios que le 

servirán al equipo para evaluar el progreso de las actividades y determinar si los objetivos de la 
fase se cumplieron y las tareas completadas han sido suficientes para considerar a la fase como 
finalizada exitosamente. En caso de que los objetivos no hayan sido cumplidos con 
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satisfactoriamente, el equipo deberá evaluar añadir nuevas iteraciones para terminar y/o corregir 
las tareas pendientes. 

 Se deberá distinguir entre las Tareas Listas, que son las que el equipo cree que están aptas 
para ser presentadas a los stakeholders, y las Tareas Completadas, que son aquellas tareas 
Listas que han sido corroboradas y aprobadas por los stakeholders. 

 En caso de que el tiempo requerido estimado para completar las tareas pendientes supere 
el 35% (equivalente a una semana) del tiempo total estimado de la iteración, se deberá 
añadir una nueva iteración a la fase, en caso contrario, se extenderá la duración de la 
iteración actual en una semana. 

 

4.1.7 Iteración 1 
4.1.7.1 Duración de la Iteración 

 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 
las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.1.7.2 Objetivos 
 Como primera iteración de la fase de inicio, el equipo se ha propuesto obtener la mayor 
cantidad de información del problema, confeccionando un modelo de dominio y comenzando a 
capturar los requerimientos del sistema en forma de casos de uso y un primer listado de 
requerimientos no funcionales. A su vez, el equipo comenzará con la priorización de los casos de 
uso y el detallado de aquellos más relevantes para la arquitectura. 

 

4.1.7.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Modelo de dominio. 
o Listado de Casos de Uso (identificando paquete al que pertenecen, N° de caso de 

uso, nombre, descripción, complejidad). 
o Priorización de Casos de Uso. 
o Diagramas de Casos de Uso y su visualización en paquetes. 
o Descripciones de Casos de Uso (formato texto o diagramas de actividad, según 

corresponda). Se detallarán aquellos más relevantes para la arquitectura. 
o Recopilación de fuentes para la investigación de tecnologías. 

 

4.1.7.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Modelo de dominio 3 FastDuck 

Listado de Casos de Uso 4 FastDuck 

Priorización de Casos de Uso 5 FastDuck 

Diagramas de Casos de Uso 3 FastDuck 

Descripciones de Casos de Uso 10 FastDuck 

Recopilación de información. 5 FastDuck 

(Tabla 10.1 – Estimaciones Iteración 1) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 10 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 30 

En la presente iteración no se tuvieron en cuenta actividades individuales de los integrantes 
del equipo, por lo que las estimaciones se realizaron según las horas de trabajo del equipo en su 
conjunto. 
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4.1.7.5 Criterios de Evaluación 
Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la iteración 

en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se controlarán 
los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.1.7.6 Documentos resultantes 
 Documentos actualizados durante la iteración 

 01 PF 2021 - Eq 04 - Clases de Dominio v1.0.5  
 02 PF 2021 - Eq 04 - Diagrama de Paquetes v1.0.1 
 04 PF 2021 - Eq 04 - Casos de Uso – AdmUsuarios v1.0.2 
 05 PF 2021 - Eq 04 - Casos de Uso – GtnPlanesServicio v1.0.1 
 06 PF 2021 - Eq 04 - Casos de Uso – GtnCobros v1.0.2 
 08 PF 2021 - Eq 04 - Casos de Uso - GtnProgramas v1.0.3 
 09 PF 2021 - Eq 04 - Casos de Uso - GtnPublicidad v1.0.1 
 02 PF 2021 - Eq 04 - Lista de Casos de Uso v2.0.1 

 Documentos confeccionados durante la iteración 
 09 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU07 - Registrar Clientev1.0.1.pdf 
 10 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU08 - Consultar Clientev1.0.0.pdf 
 11 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU09 - Modificar Clientev1.0.0.pdf 
 12 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU10 - Eliminar Clientev1.0.0.pdf 
 13 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU71 - Anular Cobrov1.0.0.pdf 
 14 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU30 - Registrar Cobrov1.0.1.pdf 
 15 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU01 - Registrar Plan de Serviciov1.0.0.pdf 
 16 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU36 - Modificar Programa de Radiov1.0.1.pdf 
 17 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU36 - Registrar Programa de Radiov1.0.1.pdf 
 18 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU54 - Generar Programaciónv1.0.1.pdf 
 19 PF 2021 - Eq 04 - Descripción CU47 - Generar Publicidadv1.0.1.pdf 

 

4.1.7.7 Conclusión 
Al finalizar la iteración, hemos llegado a la conclusión de que, aunque no se han podido finalizar 

todas las tareas previstas, notamos que la estimación de tiempo que nos llevaron las actividades 
fue bastante certera, pero surgieron imprevistos que desencadenaron nuevas actividades no 
planificadas. Si bien estos imprevistos consumieron más tiempo del esperado, nos permitieron 
sentar bases más sólidas para el proyecto. 

Esperamos que, en las siguientes iteraciones, nuestra capacidad de estimación mejore y que 
los imprevistos disminuyan, debido a que se posee un mayor conocimiento del dominio. 

 

4.1.8 Iteración 2 
4.1.8.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.1.8.2 Objetivos 
 Para la segunda iteración de la fase de inicio, el equipo busca finalizar con las tareas 

propuestas para la fase de inicio. Debemos tener en cuenta que han quedado algunas tareas 
inconclusas de la primera iteración, debido a que en el transcurso de la misma se han realizado 
modificaciones importantes a la estructura del sistema, que no estaban previstas, lo que 
desencadenó cambios en cascada, los cuales requirieron tiempo que no se había considerado en 
la planificación de la misma. Es por esto, que para la segunda iteración se han incluido dichas 
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tareas y se empleará mayor tiempo diario para el desarrollo, con el objetivo de concluir la 
iteración y la fase según lo planificado en el cronograma. 

  

4.1.8.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Finalización de la Descripción de los Casos de Uso más relevantes. 
o Esbozo de la vista arquitectónica del modelo de Diseño. 
o Esbozo del modelo de Despliegue. 
o Investigación de las herramientas que se van a utilizar 
o Prototipo de interfaz. 

 

4.1.8.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Descripciones de Casos de Uso 6 FastDuck 

Esbozo de la arquitectura 4 FastDuck 

Esbozo del modelo de Despliegue 2 FastDuck 

Investigación 9 FastDuck 

Prototipo de Interfaz 9 FastDuck 

(Tabla 10.2 – Estimaciones Iteración 2) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 10 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 30 

En la presente iteración no se tuvieron en cuenta actividades individuales de los integrantes 
del equipo, por lo que las estimaciones se realizaron según las horas de trabajo del equipo en su 
conjunto. 

 

4.1.8.5 Criterios de Evaluación 
Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la iteración 

en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se controlarán 
los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.1.8.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Descripción CU 05 - Suspender Plan de Servicio 
 Descripción CU 04 - Dar de Baja Plan de Servicio 
 Descripción CU 55 - Cancelar Plan de Servicio 
 Descripción CU 32 - Caducar Plan de Servicio 
 Descripción CU 39 - Dar de Baja Programa de Radio 
 Prototipos de Interfaz de Usuario de Escritorio 
 Prototipos de Interfaz de Usuario Web 
 Documento de Tecnologías para Desarrollo 
 Esbozo Vista Arquitectónica Diseño 
 Esbozo Vista Arquitectónica Despliegue 
 Realización de CU 36 - Registrar Programa de Radio 
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4.1.8.7 Conclusión 
En esta oportunidad, llegamos a la conclusión de que las estimaciones fueron sobreestimas en 

su mayoría, por lo que, finalmente disponíamos de tiempo para dedicarle a más tareas. Debido a 
esto fue que desarrollamos actividades que no se encontraban planeadas para esta iteración, ni 
para esta fase. 

Creemos que para las próximas iteraciones podremos realizar estimaciones más certeras, ya 
que contamos con mayor noción del ritmo de trabajo del equipo y del tiempo requerido para las 
diferentes tareas. 

 

4.2 Planificación de Fase de Elaboración 
4.2.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 15/07/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 12/08/2021 Revisión Cátedra 

    

(Tabla 11 – Historial de Revisiones del Documento: Planificación de Fase de Elaboración) 
 

4.2.2 Duración de la Fase 
La fase de elaboración tendrá inicio el día 19/07/2021 y finalizará el 20/09/2021 según lo 

previsto por el equipo 

Esta fase contará con tres iteraciones de tres semanas cada una, en un primer momento, lo cual 
puede verse alterado según las circunstancias lo requieran. 

 

4.2.3 Iteraciones 
Se definieron 3 iteraciones para completar las tareas previstas para la fase de elaboración. 

Como se menciona anteriormente, estas poseen una duración de tres semanas, con posibilidad de 
expansión y/o contracción, según las circunstancias lo ameriten. Se prevé que exista un 
incremento al finalizar cada una de dichas iteraciones, con el objetivo de adquirir 
retroalimentación. 

Con esto en mente, las fechas de inicio y fin de las iteraciones son las siguientes: 

 1era Iteración: 19/07/2021 – 09/08/2021. 
 2da Iteración: 09/08/2021 – 30/08/2021. 
 3ra Iteración: 30/08/2021 – 20/09/2021. 

 

4.2.4 Objetivos 
Durante el transcurso de la fase el equipo pretende cumplir con las siguientes actividades: 

1. Iniciar con la confección del modelo de diseño. Este incluye: 
1. Confeccionar el diagrama de clases de la solución 
2. Confeccionar la realización de los CU más relevantes para la arquitectura. 

2. Iniciar con la confección del modelo de despliegue.  
3. Desarrollar el plan de Testing. 
4. Confeccionar el documento de los RNF. 
5. Avanzar con el Desarrollo con el prototipo evolutivo, el cual se utilizará como guía para 

confeccionar las realizaciones de CU y serán los incrementos que se brindarán a los 
stakeholders. 

6. Desarrollar la línea base de código. 
7. Definir los reportes que emitirá el sistema. 

 

4.2.5 Alcance 
 Entregables: Para la fase de Inicio, los siguientes entregables serán requeridos: 

 Plan de Testing. 
 Documento de RNF. 
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 Realizaciones de CUs. 
 Diagrama de clases de la solución. 
 Prototipo evolutivo. 
 Configuración de Front-end y Back-end 
 Listado de Reportes y los datos necesarios para cada uno de ellos 

 Adicionalmente, se continuará con la investigación y el aprendizaje de las herramientas y 
tecnologías a utilizar. 

 

4.2.6 Criterio de Control 
Si bien la duración de la Fase tiene un tiempo definido, se establecerán ciertos criterios que le 

servirán al equipo para evaluar el progreso de las actividades y determinar si los objetivos de la 
fase se cumplieron y las tareas completadas han sido suficientes para considerar a la fase como 
finalizada exitosamente. En caso de que los objetivos no hayan sido cumplidos con 
satisfactoriamente, el equipo deberá evaluar añadir nuevas iteraciones para terminar y/o corregir 
las tareas pendientes. 

 Se deberá distinguir entre las Tareas Listas, que son las que el equipo cree que están aptas 
para ser presentadas a los stakeholders, y las Tareas Completadas, que son aquellas tareas 
Listas que han sido corroboradas y aprobadas por los stakeholders. 

 En caso de que el tiempo requerido estimado para completar las tareas pendientes supere 
el 35% (equivalente a una semana) del tiempo total estimado de la iteración, se deberá 
añadir una nueva iteración a la fase, en caso contrario, se extenderá la duración de la 
iteración actual en una semana. 

 

4.2.7 Iteración 3 
4.2.7.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.2.7.2 Objetivos 
El objetivo para la tercera iteración está enfocado en las realizaciones de CU, por lo que se 

deberá continuar con la evolución del prototipo, concentrándonos en las interfaces de usuario. 
Este servirá de base para la confección de dichas realizaciones, además de que nos permitirá 
observar los datos con los que contará el sistema, proporcionándonos la información necesaria 
para definir los reportes que emitirá el mismo. Además, también se buscará elaborar el plan de 
testing. 

 

4.2.7.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Realizaciones de CU 
o Interfaces del Usuario. 
o Plan de testing. 
o Listado de Reportes. 

 

4.2.7.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Confeccionar Realizaciones de CUs 12 FastDuck 

Desarrollar Interfaces Web 10 FastDuck 

Desarrollar Interfaces de Escritorio 8 FastDuck 

Confeccionar Plan de Testing 3 FastDuck 

Confeccionar listado de reportes 3 FastDuck 

(Tabla 11.1 – Estimaciones Iteración 3) 
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 Horas semanales disponibles por el equipo: 12 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 36 

 

4.2.7.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.2.7.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Plan de Testing.  
 Documento de Reportes Requeridos. 
 Diagramas de la Arquitectura. 

o Modelo de Diseño 
o Modelo de Despliegue 

 Realizaciones de CU. 
o CU 02 - Consultar Plan de Servicio 
o CU 04 - Dar de Baja Plan de Servicio 
o CU 07 -Registrar Cliente 
o CU 19 - Registrar Factura Proforma 
o CU 30 - Registrar Cobro 
o CU 39 - Dar de Baja Programa de Radio 

 Descripciones de CU. 
o CU 02 – Consultar Plan de Servicio 
o CU 05 - Suspender Plan de Servicio 
o CU 11 – Registrar Auspiciante 
o CU 14 - Dar de Baja Auspiciante 
o CU 15 – Registrar Rubro 
o CU 17 – Modificar Rubro 
o CU 56 - Reanudar Plan de Servicio 
o CU 57 - Iniciar Plan de Servicio 
o CU 70 - Anular Factura Proforma 
o CU12 - Consultar Auspiciante 
o CU13 – Modificar Auspiciante 
o CU14 - Dar de Baja Auspiciante 
o CU16 - Consultar Rubro 
o CU17 – Modificar Rubro 
o CU18 – Dar de Baja un Rubro 
o CU21 - Consultar Factura Proforma 
o CU23 - Dar de Baja Factura Proforma 
o CU31 - Consultar Cobro 
o CU37 - Consultar Programa de Radio 
o CU63 - Consultar Tipo de Usuario 

 Interfaces de Usuario. 

 

4.2.7.7 Conclusión 
En esta ocasión, creemos que hemos cumplido ampliamente con los objetivos planteados para 

la iteración, incluso, en algunas de las actividades, conseguimos avanzar más allá de lo esperado. 
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Es importante destacar que el hecho de no estar cursando también influyó en el tiempo disponible 
para la realización de las actividades, por lo que consideramos que fue un factor muy influyente 
en los resultados obtenidos. Esperamos mantener el nivel de productividad alcanzado, pero con 
el inicio del cuatrimestre esto puede resultar difícil. 

 

4.2.8 Iteración 4 
4.2.8.1 Duración de la Iteración 
La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará las 

actividades detalladas en el alcance. 

 

4.2.8.2 Objetivos 
En esta oportunidad, nuestro objetivo es avanzar con las tareas de análisis para obtener una 

imagen clara de la arquitectura, la cual es necesaria para el desarrollo del producto. Además, 
buscamos obtener al final de la iteración algunas funcionalidades básicas ya implementadas, como 
la seguridad y algún ABM de soporte. 

 

4.2.8.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Continuar con la confección de las Realización de CU. 
o Confeccionar la primera versión del diagrama de clases de la solución. 
o Confeccionar el documento de los RNF. 
o Avanzar con el diseño y la implementación de las clases de soporte. 
o Análisis de los paquetes de Gestión de Programas y Gestión de Publicidad 

 

4.2.8.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Realizaciones de CU 10 FastDuck 

Diagrama de clases de la solución 4 FastDuck 

Documento de los RNF 3 FastDuck 

Diseño de las clases de soporte 6 FastDuck 

Implementación de las clases de soporte 6 FastDuck 

Análisis del paquete Gestión de Programas 7 FastDuck 

Análisis del paquete Gestión de Publicidad 7 FastDuck 

Correcciones 2 FastDuck 

(Tabla 11.2 – Estimaciones Iteración 4) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 

 

4.2.8.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 
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4.2.8.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Realizaciones de CU  
o CU 02 – Consultar Plan de Servicio 
o CU 04 – Dar de Baja Plan de Servicio 
o CU 05 – Suspender Plan de Servicio 
o CU 07 – Registrar Cliente 
o CU 09 – Modificar Cliente 
o CU 10 – Dar de Baja Cliente 
o CU 11 – Registrar Auspiciante 
o CU 14 – Dar de Baja Auspiciante 
o CU 15 – Registrar Rubro 
o CU 19 – Registrar Factura Proforma 
o CU 30 – Registrar Cobro 
o CU 32 – Caducar Plan de Servicio 
o CU 36 – Registrar Programa de Radio 
o CU 38 – Modificar Programa de Radio 
o CU 39 – Dar de baja Programa de Radio 
o CU 55 – Cancelar Plan de Servicio 
o CU 56 – Reanudar Plan de Servicio 
o CU 57 – Iniciar Plan de Servicio 

 Documento con los Requerimientos No Funcionales del sistema 
 Actualización del Plan de Testing. 
 Actualización del Modelo Arquitectónico  

o Vista de la Funcionalidad 
o Vista de Diseño corregida 

 Funcionalidades agregadas al producto: 
o Registrar/Consultar/Eliminar Cliente 
o Registrar/Consultar/Eliminar Programa 
o Generar Programa Musical sin publicidad 
o Registrar/Consultar Auspiciantes 
o Registrar/Consultar Rubros 

 Actualización del diagrama de Clases del análisis 
 Primera versión del diagrama de Clases de la solución 
 Actualización de la planilla de Riesgos. 
 Actualización del Cronograma. 
 Actualización del Diagrama de paquetes. 

 

4.2.8.7 Conclusión 
Durante el transcurso de esta iteración tuvimos que realizar algunas modificaciones a nuestra 

planificación, debido a que se nos solicitaron avances en el desarrollo del producto, lo que requirió 
invertirle mayor tiempo del que habíamos previsto. Para lograr nuestros objetivos en cuanto a 
funcionalidades a presentar, tuvimos que decidir retrasar algunas tareas para la próxima 
iteración. Entonces, como conclusión, podemos decir que, aunque no completamos todas las 
tareas que teníamos previstas para esta iteración, hemos realizado importantes avances en otras, 
principalmente en el desarrollo del producto. 

 

4.2.9 Iteración 5 
4.2.9.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1HwniSuvIqz-PgLERUFmEHK5_uZ_adQqH
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1d80-9ocOrnvIm3agj9bN2k5x75iGqh5W/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/13P7yKCuWmhEy_RbhhQglCP_HTiGb5qLA/edit
https://drive.google.com/open?id=1qGcUXATsRF8BXkpCaKxRPT9U9wdMXh5D
https://drive.google.com/open?id=1dZ2cHofs4dOfhQxWDDUjclViAdLvDt1e
https://drive.google.com/open?id=1tLkDBICCJm29k-jIYzGRh4Efdezrp-Z4
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1BZ6ZsEaGCJw--HVK0pMDaPur8t1sivMq/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1VlZIhWohj1qcGWVsq5GTQx4e1DjqFbCB/edit
https://drive.google.com/open?id=1EoAt-FwHe2Ogua1GPNDZydEI0XbYUlxx
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4.2.9.2 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración buscamos completar la mayor cantidad de tareas de 

análisis posibles. El objetivo de esto es poder comenzar con las tareas de diseño con una base 
sólida que nos permita aplicar los patrones de diseño correspondientes, por lo que, además se 
identificarán aquellos patrones que podrían ser aplicados en el producto.  

También se continuará con el desarrollo del producto, avanzando tanto en las clases de soporte 
como en las más relevantes. 

 

4.2.9.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Listado de patrones de diseño que se aplicaraán 
o Realizaciones de CU de análisis restantes 
o Nueva versión del diagrama de clases de la solución 
o Diseño e implementación de clases de soporte y esenciales 
o Estudio del impacto ambiental 
o Análisis de los paquetes de Gestión de Programas y Gestión de Publicidad 

 

4.2.9.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Confeccionar listado de patrones 5hs FastDuck 

Realizaciones de CU del análisis 10hs FastDuck 

Actualizar el diagrama de clases de la solución 2hs FastDuck 

Implementación de clases de soporte 6hs FastDuck 

Implementación de clases esenciales 6hs FastDuck 

Confeccionar el estudio del impacto ambiental 3hs FastDuck 

Análisis del paquete de Gestión de Programas 5hs FastDuck 

Análisis del paquete de Gestión de Publicidad 5hs FastDuck 

Correcciones 3hs FastDuck 

(Tabla 11.3 – Estimaciones Iteración 5) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 

 

4.2.9.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

4.2.9.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Realizaciones de CU  
o CU 47 – Generar Publicidad 
o CU 54 – Generar Programación 
o CU 57 – Iniciar Plan de Servicio (Modelo de Diseño) 

 Análisis del Impacto Ambiental 
 Listado de Patrones de Diseño 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1Hi8Wp1P4z4Yfec5lnT6oEXIjUVleb1Nq/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1t9CcDjE_YWuPwEvGb-h8pRvoKxO_nn3b/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1T2yIXRg17ZKbX3gBngRT4MjWgWcRl_C-/edit
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 Funcionalidades agregadas al producto: 
o Eliminar/Editar Cliente 
o Eliminar/Editar Auspiciantes 
o Eliminar/Editar Rubros 
o Registrar Programa con sus Horarios 
o Registrar/Consultar Planes de Servicios con sus Detalles 

 Actualización del Listado de Casos de Uso. 
 Actualización del diagrama de Clases de la solución. 
 Actualización de la planilla de Riesgos. 
 Actualización del Diagrama de paquetes. 
 Planilla de Casos de Prueba. 
 Planilla de Testing. 

 

4.2.9.7 Conclusión 
Aunque durante la iteración nos enfrentamos a una situación diferente a la de las demás, 

debido a que la disponibilidad de algunos de los integrantes cambió, esto no presentó 
inconvenientes y pudimos desarrollarla correctamente. En base a esto, podemos concluir que la 
capacidad de adaptación y las habilidades de estimación del equipo han ido evolucionando con el 
transcurso de las iteraciones y esto afectó positivamente al desarrollo del proyecto. 

 

4.3 Planificación de Fase de Construcción 
4.3.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 21/09/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

1.0.1 27/09/2021 Revisión. Cátedra 

    

(Tabla 12 – Historial de Revisiones del Documento: Planificación de Fase de Elaboración) 
 

4.3.2 Duración de la Fase 
La fase de Construcción tendrá inicio el día 20/09/2021 y finalizará el 24/01/2022 según lo 

previsto por el equipo. 

A esta fase se le han asignado 6 iteraciones, en un primer momento, de tres semanas cada una, 
lo cual puede verse alterado según la situación lo amerite. 

 

4.3.3 Iteraciones 
Se definieron 6 iteraciones para completar las tareas previstas para la fase de construcción. 

Como se menciona anteriormente, estas poseen una duración de tres semanas, con posibilidad de 
expansión y/o contracción, según las circunstancias lo requieran. Se prevé que exista un 
incremento al finalizar cada una de dichas iteraciones, con el objetivo de adquirir 
retroalimentación. 

Por consiguiente, las fechas previstas de inicio y fin de las iteraciones son las siguientes: 

 1era Iteración: 20/09/2021 – 11/10/2021. 
 2da Iteración: 11/10/2021 – 01/11/2021. 
 3ra Iteración: 01/11/2021 – 22/11/2021. 
 4ta Iteración: 22/11/2021 – 13/12/2021. 
 5ta Iteración: 13/12/2021 – 03/01/2022. 
 6ta Iteración: 03/01/2022 – 24/01/2022. 

 

4.3.4 Objetivos 
Las actividades que se pretenden completar durante la fase de construcción son las siguientes: 

1. Desarrollar MVP del sistema. 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/11ouqNLyUjsqvdRg-gh-3_YjZcDodGXtg/edit
https://drive.google.com/open?id=1n4JPQ6ujAOSREmkPnRP_D7S9EAIj0Sq9
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1ElhLSZqgzt39zQvHwHQ1gbVTEeMeJ86_/edit
https://drive.google.com/open?id=1BQqhxrWh8xYOtgVJ6qp6o5KQb3qKFc7S
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1GFjSyuYI5ZDgUSAFbjyVsg8b8Ljo3SZpr6KJ4vFroTg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/165o6Ly6wMsWC3UWgPVEgMO3D7fSRrnGccGKJ8NoMe00/edit
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2. Ejecutar y probar el sistema en un entorno de ejecución real. 
3. Obtener retroalimentación por parte de los usuarios del sistema. 
4. Realizar el monitoreo y control de los siguientes documentos: 

 Riesgos. 
 Cronograma. 
 Registro de Lecciones aprendidas. 
 Requerimientos No Funcionales. 
 Registro de Incidentes. 
 Documentación de Patrones de diseño. 
 Solicitudes de Cambio. 

5. Actualización de la ERS. 
6. Finalizar la construcción del sistema. 

 

4.3.5 Alcance 
 Entregables: los entregables resultantes de esta fase serán: 

 Manual de Usuario 
 Manual de Procedimientos 
 Software funcionando – Versión 2.0 
 Planilla de Casos de Prueba 
 Planilla de Testing 
 Documento de Lecciones Aprendidas 
 Registros de incidentes 
 Solicitudes de Cambio 
 Documentación de Pruebas de Integración 
 Documentación de Pruebas de Sistemas 

 

4.3.6 Criterio de Control 
Si bien la duración de la Fase tiene un tiempo definido, se establecerán ciertos criterios que le 

servirán al equipo para evaluar el progreso de las actividades y determinar si los objetivos de la 
fase se cumplieron y las tareas completadas han sido suficientes para considerar a la fase como 
finalizada exitosamente. En caso de que los objetivos no hayan sido cumplidos satisfactoriamente, 
el equipo deberá evaluar añadir nuevas iteraciones para terminar y/o corregir las tareas 
pendientes. 

 Se deberá distinguir entre las Tareas Listas, que son las que el equipo cree que están aptas 
para ser presentadas a los stakeholders, y las Tareas Completadas, que son aquellas tareas 
Listas que han sido corroboradas y aprobadas por los stakeholders. 

 En caso de que el tiempo requerido estimado para completar las tareas pendientes supere 
el 35% (equivalente a una semana) del tiempo total estimado de la iteración, se deberá 
añadir una nueva iteración a la fase, en caso contrario, se extenderá la duración de la 
iteración actual en una semana. 

 

4.3.7 Iteración 6 
4.3.7.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.3.7.2 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración el objetivo será completar la primera versión de los 

manuales que se le entregarán a los usuarios (el manual de usuario y el manual de 
procedimientos). Además, se buscará culminar las funcionalidades de soporte faltantes, como así 
también continuar con el desarrollo de las funcionalidades principales del sistema. 
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4.3.7.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Actualizar listado de patrones de diseño que se aplicaran 
o Primera versión del manual de usuario. 
o Primera versión del manual de procedimientos. 
o Avances de funcionalidad. 
o Realizaciones de CU. 
o Realización de Planillas y Casos de Prueba. 
o Actualización de Riesgos. 

4.3.7.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Listado de Patrones 2 FastDuck 

Manual de Usuario 4 FastDuck 

Manual de Procedimientos 4 FastDuck 

Avances Frontend 11 FastDuck 

Avances Backend 11 FastDuck 

Realizaciones CU 3 FastDuck 

Diseño de Casos de Prueba 6 FastDuck 

Ejecución de Casos de Prueba y seguimiento de 
errores 

2 FastDuck 

Monitoreo de Riesgos 2 FastDuck 

(Tabla 12.1 – Estimaciones Iteración 6) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 

 

4.3.7.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.3.7.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Realizaciones de CU. 
o Análisis CU56 - Reanudar Plan Servicio 
o Diseño CU56 - Reanudar Plan Servicio con aplicación de patrón State 

 Funcionalidades agregadas al producto: 
o Correcciones en el Registrar Plan de servicio. 
o Filtro en Consultar Plan de Servicio. 
o Emitir comprobante de Plan de Servicio. 
o Consulta de Planes de Servicio por Auspiciante. 
o Registrar Factura Proforma. 
o Consultar Factura Proforma y filtros. 
o Back-end de generar publicidad. 
o Back-end de generar programación de programa musical con publicidad. 
o Reporte de la emisión diaria del sistema. 
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 Actualización de la planilla de Riesgos. 
 Actualización del Listado de Patrones de Diseño.  
 Actualización de la Planilla de Casos de Prueba. 

 Actualización de la Planilla de Testing. 

 

4.3.7.7 Conclusión 
Durante el transcurso de esta iteración, el equipo decidió realizar una organización diferente, 

debido a que ya no se deben desarrollar demasiadas tareas grupales. En esta ocasión se realizó un 
listado de las tareas pendientes para toda la iteración y se le asignó a cada una de ellas un 
responsable. Anteriormente la organización se realizaba de forma semanal. 

Encontramos que este nuevo sistema resultó muy útil y le permitió al equipo tener una mayor 
organización y avanzar de forma más ordenada, teniendo un registro más exacto del tiempo 
utilizado en cada tarea. Como resultado, se decidió seguir aplicando esta nueva metodología. 

Aunque se había planificado la confección de los manuales de usuario y de procedimientos, 
durante la iteración se decidió postergar las mismas en favor de tareas específicamente de 
desarrollo y de avance del producto. El objetivo de este cambio fue realizar una presentación más 
completa para los sponsors del proyecto. 

 

4.3.8 Iteración 7 
4.3.8.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.3.8.1 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración el objetivo será realizar la confección de los manuales 

que se les entregarán a los usuarios (el manual de usuario y el manual de procedimientos). 
Además, se buscará realizar un refinamiento de las interfaces y continuar con el desarrollo de las 
funcionalidades principales del sistema, intentando completar el Core funcional del mismo. 

 

4.3.8.1 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Actualización del listado de patrones de diseño, si corresponde. 
o Desarrollo del manual de usuario. 
o Desarrollo del manual de procedimientos. 
o Avances de funcionalidad. 
o Realización de Planillas y Casos de Prueba. 
o Actualización de Riesgos. 
o Realizaciones de CU, si corresponde. 
o Actualización de Cronograma. 
o Actualización de la ERS. 

 

4.3.8.1 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Listado de Patrones 1 FastDuck 

Manual de Usuario 4 FastDuck 

Manual de Procedimientos 4 FastDuck 

Avances Frontend 12 FastDuck 

Avances Backend 12 FastDuck 

Realizaciones CU 2 FastDuck 

Diseño de Casos de Prueba 2 FastDuck 
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Ejecución de Casos de Prueba y seguimiento de 
errores 

3 FastDuck 

Monitoreo de Riesgos 1 FastDuck 

Actualización de documentos 4  

(Tabla 12.2 – Estimaciones Iteración 7) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 

 

4.3.8.1 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.3.8.1 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Funcionalidades agregadas al producto: 
o Inicio de Sesión. 
o Cierre de Sesión. 
o Registrar/Consultar Cobro 
o Emitir Comprobante de Cobro 
o Emitir Factura Proforma. 
o Generar Programación de Prueba. 
o Cancelar Plan de Servicio 

 Refinamiento de Interfaces de usuario. 
 Manual de Usuarios. 
 Actualización de la Planilla de Casos de Uso. 
 Actualización de la Planilla de Testing. 
 Actualización de la Planilla de Casos de Prueba. 
 Actualización del Cronograma. 
 Actualización de la ERS. 

 

4.3.8.1 Conclusión 
Durante esta iteración las actividades se desarrollaron con normalidad, no se realizaron 

cambios en la metodología de trabajo, ni surgieron situaciones que ameritan un cambio en la 
planificación. Como resultado, se consiguió culminar con las tareas tal cual se planificaron. 

 

4.3.9 Iteración 8 
4.3.9.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.3.9.2 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración se buscará terminar la versión alfa del sistema, la cual 

contará con aquellas funcionalidades más relevantes y las principales funcionalidades de soporte, 
para poder brindar un producto estable y que contemple los procesos de negocios básicos de las 
emisoras. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1VJO3pgWckv9WhPhPInD06s8fpZdjNUfS/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/11ouqNLyUjsqvdRg-gh-3_YjZcDodGXtg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/16Vfit08pGj3bHIfdL-0g0VzPtZuRribr/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1TAa9KXVwGiIs63YS-T5cUbVfrN2m-Rp2/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1VlZIhWohj1qcGWVsq5GTQx4e1DjqFbCB/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1UUTQye5Dl_zXk1a2D6H6r-CUsj6Nrf-L/edit
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Por otra parte, se realizará la confección de la documentación restante del proyecto, pudiendo 
entregar al finalizar la iteración la primera versión de cada uno de ellos. 

 

4.3.9.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Actualización de documentación. 
o Actualización de Planilla de Casos de Prueba. 
o Actualización de Planilla de Testing. 
o Confección del documento de lecciones aprendidas. 
o Evaluación de métricas del proyecto. 
o Desarrollo del producto. 
o Actualización de Manuales. 

 

4.3.9.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Actualizar Documentos 8 Fast Duck 

Desarrollo de Casos de Prueba 6 Fast Duck 

Desarrollo del Documento de lecciones aprendidas 2 Fast Duck 

Realizar métricas del proyecto 8 Fast Duck 

Avances Back-end 5 Fast Duck 

Avances Front-end 5 Fast Duck 

Actualización de Manuales 6 Fast Duck 

(Tabla 12.3 – Estimaciones Iteración 8) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 13 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 40 

 

4.3.9.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.3.9.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Revisión y actualización de los siguientes Documentos: 
o EDT. 
o Ámbito del Proyecto. 
o Planilla de Riesgos. 
o Doc. De Impacto Ambiental. 
o Doc. De Tecnologías de Desarrollo. 
o Plan de SCM. 
o Doc. De Requerimientos No Funcionales. 
o ERS. 
o Plan de Testing. 
o Listado de CU. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1WYDhChCIa1AuZQ4M3gc91ZCngG2BmGbF/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1u5DRXHj2FwzM0NNPXxAHi_pOOACYNwyQ/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1ElhLSZqgzt39zQvHwHQ1gbVTEeMeJ86_/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1t9CcDjE_YWuPwEvGb-h8pRvoKxO_nn3b/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1-aR9QUykyPLDKXxAfkBYfG-rjlaR1yVM/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/19PzzawR1PJkQrWmw4IWFndATj7i1xfgj/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SNyM9HXEMv9d_KBgaeKS48StPHZuZ2A7/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1UUTQye5Dl_zXk1a2D6H6r-CUsj6Nrf-L/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/18O4nctCvkcgArygSZ5bGXyidt3eMyOpm/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1wHYYjWmabcQ-15bnIZmi53fRyRDSOXgh/edit
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o Doc. De Patrones de Diseño. 
 Desarrollo del Documento de Lecciones Aprendidas. 
 Desarrollo del Documento de Métricas del Proyecto. 
 Actualización de la Planilla de Testing y Casos de Prueba. 
 Implementación del Patrón Strategy. 

 

4.3.9.7 Conclusión 
Durante esta iteración las actividades se concentraron en la revisión de documentos, en la 

generación de métricas y en el registro de las lecciones aprendidas del equipo. Esto de debió a que 
durante el transcurso de la misma se debía presentar esta información a los stakeholders, por lo 
que se priorizó el desarrollo de estas actividades, dejando en un segundo plano la implementación, 
aunque de todas formas se continuó avanzando en el producto. 

 

4.3.10 Iteración 9 
4.3.10.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.3.10.2 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración se concentrarán los esfuerzos en el desarrollo del 

producto y en la investigación de algunas APIs que el equipo considera necesarias para 
implementar la funcionalidad de la muestra de los horarios de los programas de radio a los 
usuarios. 

En simultáneo, también se pretende avanzar con el testing unitario de los CU cuya 
implementación haya finalizado. 

4.3.10.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Actualización de Planilla de Casos de Prueba. 
o Actualización de Planilla de Testing. 
o Desarrollo del producto. 
o Presentación de las funcionalidades ya implementadas a los Stakeholders. 
o Actualización de Manuales. 

 

4.3.10.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Diseño de Casos de Prueba 4 Fast Duck 

Ejecución de Casos de Prueba 2 Fast Duck 

Avances Back-end 16 Fast Duck 

Avances Front-end 16 Fast Duck 

Actualización de Manuales 7 Fast Duck 

(Tabla 12.4 – Estimaciones Iteración 9) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 

 

4.3.10.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1T2yIXRg17ZKbX3gBngRT4MjWgWcRl_C-/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1MINeUQ0lMf3qVmj3uxnESAgI57Y1QoIL/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1gVqbJ3KkF8OpAxGSf_3KPy2d1AV8B191/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1mOhcObKn1Ocnsqw-3TUJEPdzy9IF-Dj0/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1JtXySxYEg6V0ktWWp-om5Y5AVtwoN3rS/edit
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 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

4.3.10.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 
 Implementación Modificar Programa 
 Implementación Validaciones al Dar de Baja Rubro 
 Implementación ABM Usuarios 
 Implementación de Correcciones de bugs 
 Refactorización de Registrar Plan de Servicio 
 Cambios estéticos en la app Web 
 Diagramas de Diseño Patrón Strategy 
 Actualización de Planilla de Casos de Prueba 
 Actualización de Planilla de Testing 

 

4.3.10.7 Conclusión 
Durante esta iteración las actividades se concentraron en la implementación de los CU faltantes 

y el testing de los mismos. También hemos desarrollado la refactorización de parte del código para 
que éste tuviese mayor eficiencia, lo que nos ha llevado a desarrollar las siguientes 
funcionalidades enfocados más en este aspecto, buscado conseguir un producto final eficiente. 

Durante el transcurso de esta iteración no se han presentado inconvenientes ni situaciones que 
obstaculizaran el desarrollo de la misma. 

 

4.3.11 Iteración 10 
4.3.11.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. La particularidad que presenta esta iteración es que el 
equipo destinará solo la mitad de la misma (1 semana y media) al desarrollo y avances en el 
proyecto, mientras que la otra mitad de la iteración no se realizarán actividades por los días 
festivos correspondientes a la finalización del año 2021. Es por eso que la productividad de la 
iteración se verá reducida de igual manera. 

 

4.3.11.2 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración el equipo ha decidido tomar un receso en las 

actividades de desarrollo, por lo que cada uno de los integrantes avanzará con aquellas tareas que 
les hayan quedado pendientes de iteraciones anteriores y en caso de decidir continuar con el 
desarrollo de alguna actividad en particular, deberá informarlo al equipo e incorporar la tarea 
correspondiente en el repositorio de Redmine. 

 

4.3.11.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o A definir por el equipo durante la iteración 
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4.3.11.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Diseño de Casos de Prueba 2 Fast Duck 

Ejecución de Casos de Prueba 1 Fast Duck 

Avances Back-end 8 Fast Duck 

Avances Front-end 8 Fast Duck 

Actualización de Manuales 4 Fast Duck 

(Tabla 12.5 – Estimaciones Iteración 10) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 5 
 Cantidad de semanas de la iteración: 1 y media 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 7/8 

 

4.3.11.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.3.11.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 
 Funcionalidades del reproductor: 

o Explorador de Archivos locales. 
o CU53 Reproducir Tema Musical. 

 Funcionalidades de la plataforma: 
o Versión Inicial de Dashboard (resumen) del sistema. 

 

4.3.11.7 Conclusión 
Aunque la duración de esta iteración fue menor y la definición de las actividades que cada 

quien iba a realizar no estaban especificadas como en el resto de las iteraciones, consideramos 

que los avances obtenidos fueron muy buenos e incluso superaron nuestras estimaciones. En 

conclusión, a pesar de ser una iteración “especial”, los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios. 

 

4.3.12 Iteración 11 
4.3.12.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.3.12.2 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración el equipo ha decidido tomar un receso en las 

actividades de desarrollo, por lo que cada uno de los integrantes avanzará con aquellas tareas que 
les hayan quedado pendientes de iteraciones anteriores y en caso de decidir continuar con el 
desarrollo de alguna actividad en particular, deberá informarlo al equipo e incorporar la tarea 
correspondiente en el repositorio de Redmine. 
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4.3.12.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Implementación de los CU faltantes 
o Testing de cambios 

 

4.3.12.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Desarrollo Backend 20 Equipo Fastduck 

Desarrollo Forntend 20 Equipo Fastduck 

Avances en Manual de usuario y de procesos 3 Equipo Fastduck 

Testing 2 Equipo Fastduck 

(Tabla 12.6 – Estimaciones Iteración 11) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 

 

4.3.12.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.3.12.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 
 Implementación CU32 - Caducar Plan de Servicio 
 Implementación CU57 - Iniciar Plan de Servicio 
 Implementación CU04 - Dar de Baja Plan de Servicio 
 Implementación CU56 - Reanudar Plan de Servicio 
 Implementación CU05 - Suspender Plan de Servicio 
 Implementación CU26 - Modificar Plan de Servicio 
 Implementación CU54 - Generar Programación 
 Implementación CU55 - Cancelar Plan de Servicio 
 Primera Version Dashboard 
 Consulta y Modificación de la Configuración del sistema 

 

4.3.12.7 Conclusión 
Durante esta iteración las actividades se concentraron en la implementación de los CU faltantes 

y se realizó una revisión de las interfases de usuarios para hacer que estas resulten más amigables 
y proporcionen mayor retroalimentación.  

Durante el transcurso de esta iteración no se han presentado inconvenientes ni situaciones que 
obstaculizaran el desarrollo de la misma. 

 

4.3.13 Iteración 12 
4.3.13.1 Duración de la Iteración 
 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 
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4.3.13.2 Objetivos 
Durante el transcurso de esta iteración el equipo se dedicará a completar el trabajo restante y 

a realizar el testing completo de la aplicación, incluyendo la parte web y la parte de escritorio. 
Además, se buscará obtener retroalimentación de los stakeholders, y realizar las mejoras que 
puedan surgir. 

 

4.3.13.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

o Producto completado. 
o Pruebas unitarias Finalizadas 
o Pruebas Sistemas Finalizadas 
o Actualización de documentos que se consideren pertinentes. 

 

4.3.13.4 Estimaciones 
 

Tarea Estimación (hs) Responsable 

Nuevo CU – Consultar Facturas por cobrador 4 Equipo FastDuck 

Reproducir Programa de Radio 12 Equipo FastDuck 

Anular Cobro 1.5 Equipo FastDuck 

Anular Factura 1.5 Equipo FastDuck 

Finalizar Reproductor 10 Equipo FastDuck 

Pruebas unitarias 6 Equipo FastDuck 

Pruebas de sistemas 6 Equipo FastDuck 

Dashboard 2 Equipo FastDuck 

Revision General del sistema 2 Equipo FastDuck 

(Tabla 12.7 – Estimaciones Iteración 12) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 
 Cantidad de semanas de la iteración: 3 
 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 

 

4.3.13.5 Criterios de Evaluación 
 Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la 

iteración en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se 
controlarán los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 
 Completitud de los objetivos. 
 Trazabilidad de los artefactos. 
 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.3.13.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 
 Implementación CU23 – Consultar Facturas por Cobrador 
 Implementación Dashboard 

o Reporte de Saldos (CU34) 
o Reporte de Planes pendientes de Facturación (CU40) 
o Reporte de Facturas pendientes de cobro (CU42) 
o Consultar Programación del Dia (CU43) 

 Implementación CU45 – Consultar Configuración de Reproductor 
 Implementación CU46 – Modificar Configuración de Reproductor 
 Implementación CU41 – Emitir reporte de estado de cuenta de un cliente 
 Implementación CU35 – Emitir Reporte de Planes de Servicio por Programa 
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 Implementación CU70 – Anular Factura Proforma 
 Implementación CU71 – Anular Cobro 
 Mejora del módulo de seguridad sobre el CU66 – Iniciar Sesión 
 Refinamiento de Interfaces Web y Escritorio 

 

4.3.13.7 Conclusión 
Durante esta iteración los esfuerzos se enfocaron en el refinamiento de las funcionalidades ya 

implementadas y en el desarrollo de aquellos detalles que hacen a la completitud funcional del 
sistema. También se han tenido en cuenta detalles de interfaz que aportan a la usabilidad del 
mismo. 

 

4.4 Planificación de Fase de Transición 
4.4.1 Historial de Revisiones 

 

Versión Fecha Descripción Autor/es 

1.0.0 21/09/2021 Versión Inicial Equipo 4 - FastDuck 

    

    

(Tabla 13 – Historial de Revisiones del Documento: Planificación de Fase de Transición) 
 

4.4.2 Duración de la Fase 
La fase de Transición tendrá inicio el día 14/02/2022 y finalizará el 07/03/2022 según lo 

previsto por el equipo. 

A esta fase se le ha asignado 1 iteración, en un primer momento, de tres semanas, lo cual puede 
verse alterado según la situación lo amerite. 

 

4.4.3 Iteraciones 
Se definió 1 iteración para completar las tareas previstas para la fase de Transición. Como se 

menciona anteriormente, esta posee una duración de tres semanas, con posibilidad de expansión 
y/o contracción, según las circunstancias lo requieran. Se prevé que exista un incremento al 
finalizar la iteración, con el objetivo de adquirir retroalimentación. 

Por consiguiente, las fechas previstas de inicio y fin de las iteraciones son las siguientes: 

 1era Iteración: 14/02/2022 – 07/03/2022. 

 

4.4.4 Objetivos 
Las actividades que se pretenden completar durante la fase de transición son las siguientes: 

1. Testear el sistema en un ambiente de producción  
2. Realizar las mejoras que se consideren pertinentes al obtener retroalimentación del 

Testeo. 
3. Finalizar el Manual de Usuarios y el Manual de Procedimientos  
4. Confeccionar el documento del Cierre del Proyecto 
5. Confeccionar el documento del Lecciones Aprendidas 

 

4.4.5 Alcance 
 Entregables: los entregables resultantes de esta fase serán: 

 Manual de Usuario 
 Manual de Procedimientos 
 Software funcionando – Versión 2.0 
 Documento de Cierre del Proyecto 
 Documento de Lecciones Aprendidas 
 Planillas de Testing  

 

4.4.6 Criterio de Control 
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Si bien la duración de la Fase tiene un tiempo definido, se establecerán ciertos criterios que le 
servirán al equipo para evaluar el progreso de las actividades y determinar si los objetivos de la 
fase se cumplieron y las tareas completadas han sido suficientes para considerar a la fase como 
finalizada exitosamente. En caso de que los objetivos no hayan sido cumplidos con 
satisfactoriamente, el equipo deberá evaluar añadir nuevas iteraciones para terminar y/o corregir 
las tareas pendientes. 

 Se deberá distinguir entre las Tareas Listas, que son las que el equipo cree que están aptas 
para ser presentadas a los stakeholders, y las Tareas Completadas, que son aquellas tareas 
Listas que han sido corroboradas y aprobadas por los stakeholders. 

 En caso de que el tiempo requerido estimado para completar las tareas pendientes supere 
el 35% (equivalente a una semana) del tiempo total estimado de la iteración, se deberá 
añadir una nueva iteración a la fase, en caso contrario, se extenderá la duración de la 
iteración actual en una semana. 

 

4.4.7 Iteración 13 
4.4.7.1 Duración de la Iteración 

 La duración de la iteración se ha definido de 3 semanas en las que el equipo completará 

las actividades detalladas en el alcance. 

 

4.4.7.2 Objetivos 
 Como primera iteración de la fase de Transición, el equipo se ha propuesto finalizar con 

las tareas de Testing e instalar el sistema en el ambiente de producción. Además, se buscará 

obtener la mayor retroalimentación posible, buscando refinar el sistema para obtener la versión 

Beta al finalizar la iteración. 

 

4.4.7.3 Alcance 
 Artefactos propuestos: 

 Manual de Usuario 

 Manual de Procedimientos 

 Software funcionando – Versión 2.0 

 Documento de Cierre del Proyecto 

 Documento de Lecciones Aprendidas 

 Planillas de Testing  

 

4.4.7.4 Estimaciones 
 

Tarea 
Estimación 

(hs) 
Responsable 

Manual de Usuario 5 FastDuck 

Manual de Procedimientos 5 FastDuck 

Software funcionando – Versión 2.0 12 FastDuck 

Documento de Cierre del Proyecto 3 FastDuck 

Documento de Lecciones Aprendidas 3 FastDuck 

Planillas de Testing 18 FastDuck 

(Tabla 13 – Estimaciones Iteración 13) 
 

 Horas semanales disponibles por el equipo: 15 

 Cantidad de semanas de la iteración: 3 

 Total de horas de trabajo para la iteración: 45 
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En la presente iteración no se tuvieron en cuenta actividades individuales de los integrantes 

del equipo, por lo que las estimaciones se realizaron según las horas de trabajo del equipo en su 

conjunto. 

 

4.4.7.5 Criterios de Evaluación 
Para la evaluación, el equipo deberá revisar todos los artefactos y los objetivos de la iteración 

en la reunión de cierre de iteración realizada al final de la misma. En esta reunión se controlarán 

los siguientes aspectos: 

 Completitud de los artefactos. 

 Completitud de los objetivos. 

 Trazabilidad de los artefactos. 

 Monitoreo de la cantidad de horas destinadas a cada tarea. 

 

4.4.7.6 Documentos resultantes 
 Documentos confeccionados durante la iteración 

 Documento de registro de cambios 

 Implementación de Solicitudes de Cambios 

 Manual de Usuario y Procedimientos 

 Planillas de Testing 

 Documento de Lecciones Aprendidas 

 Documento de Cierre del Proyecto 

 

4.4.7.7 Monitoreo de Riesgos 
Al ser esta la última iteración del proyecto, que culmina con el desarrollo del mismo, se 

consideran todos los riesgos como “Vencidos”, ya que los riesgos Activos no han ocurrido, y los 

riesgos Mitigados y Superados han sido tratados con las estrategias de Mitigación y Contingencia 

correspondientes. 

 

4.4.7.8 Conclusión 
Durante esta iteración nos hemos dedicado a la implementación de las solicitudes de cambios 

que surgieron al realizar el testing del producto. También nos concentramos en eliminar los bugs 

que fueron detectados y se buscó probar el sistema exhaustivamente para identificar posibles 

fallas.  

Por otra parte, se completó la documentación de cierren del proyecto cumpliendo 

satisfactoriamente con los objetivos propuestos para esta iteración. 
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5 Anexos 
5.1 Listado de Casos de Uso 

 

Paquete 
Nro 
CU 

Nombre del Caso de 
uso 

Descripción/Objetivo Complejidad Actor 

GtnPlanesServicio 1 
Registrar Plan de 

Servicio 

Registrar un plan de servicio con sus correspondientes datos: 
fecha y hora de Inicio y de fin, cantidad de salidas totales, días de 

la semana, monto, porcentaje cobrador, porcentaje productor, 
descuento, spots publicitarios, forma de pago. 

3 Administrador 

GtnPlanesServicio 2 
Consultar Plan de 

Servicio 
Consultar los datos de un plan de servicio existente, así como 

también de sus spots y detalles de salida. 
3 Administrador 

GtnPlanesServicio 4 
Dar de Baja Plan de 

Servicio 
Dar de baja un plan de servicio que se encuentre cancelado o 

vencido. 
2 Administrador 

GtnPlanesServicio 5 
Suspender Plan de 

Servicio 
Suspender temporalmente un plan de servicio. 2 Administrador 

GtnPlanesServicio 6 
Emitir Comprobante de 

Plan de Servicio 
Emitir el comprobante de un plan de servicio con los datos 

correspondientes al plan de servicio. 
1 Administrador 

AdmClientes 7 Registrar Cliente 
Registrar un nuevo cliente con sus correspondientes datos: 

nombre, apellido, CUIT, dirección, localidad, email y teléfono. 
2 Administrador 

AdmClientes 8 Consultar Cliente Consultar los datos de un cliente existente. 1 Administrador 
AdmClientes 9 Modificar Cliente Modificar los datos de un cliente existente. 2 Administrador 
AdmClientes 10 Dar de Baja Cliente Dar de baja un cliente existente. 2 Administrador 

AdmClientes 11 Registrar Auspiciante 
Registrar un nuevo auspiciante con sus correspondientes datos: 
nombre de fantasía y rubro, indicando también el cliente que lo 

representa. 
2 Administrador 

AdmClientes 12 Consultar Auspiciante Consultar los datos de un auspiciante existente. 1 Administrador 
AdmClientes 13 Modificar Auspiciante Modificar los datos de un auspiciante existente. 1 Administrador 

AdmClientes 14 Dar de Baja Auspiciante 
Dar de baja un auspiciante existente siempre que no tenga Planes 

de Servicio Vigentes, Registrados, o Suspendidos. 
1 Administrador 

AdmClientes 15 Registrar Rubro 
Registrar un nuevo rubro con sus correspondientes datos: 

nombre y descripción. 
2 Administrador 

AdmClientes 16 Consultar Rubro Consultar los datos de un rubro existente. 1 Administrador 
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Paquete 
Nro 
CU 

Nombre del Caso de 
uso 

Descripción/Objetivo Complejidad Actor 

AdmClientes 17 Modificar Rubro Modificar los datos de un rubro existente. 1 Administrador 
AdmClientes 18 Dar de Bajar Rubro Dar de baja un rubro existente. 1 Administrador 

GtnCobros 19 
Registrar Factura 

Proforma 
Registrar una nueva Factura Proforma con sus correspondientes 

datos: numero, fecha de creación, total y Plan de Servicio. 
2 Administrador 

GtnCobros 20 
Emitir una Factura 

Proforma 
Emitir una factura Proforma que haya sido cobrada. 1 Administrador 

GtnCobros 21 
Consultar Factura 

Proforma 
Consultar los datos de una factura Proforma existente. 1 Administrador 

GtnCobros 24 Emitir Recibo de Pago 
Emitir un recibo de pago correspondiente a un determinado 

cobro. 
1 Administrador 

GtnProgramas 25 
Generar Programación 

de Prueba 

Permitirle al usuario generar la programación para un programa 
de radio, incluyendo las tandas publicitarias para verificar que la 

salida al aire sea correcta. 
3 Operador 

GtnPlanesServicio 26 
Modificar Plan de 

Servicio 

Modificar los spots de un plan de servicio, para actualizar la salida 
al aire por modificaciones en los precios y otras condiciones que 

ofrece el auspiciante. 
3 Administrador 

GtnCobros 30 Registrar Cobro 
Registrar un nuevo cobro con sus datos correspondientes: factura 
proforma asociada, fecha hora del cobro, monto y observaciones, 

marcando la factura proforma como cobrada. 
2 

Cobrador, 
Administrador 

GtnCobros 31 Consultar Cobro Consultar los datos de un cobro existente. 1 Administrador 

GtnPlanesServicio 32 
Caducar Plan de 

Servicio 
Finalizar la vigencia de un Plan de Servicio que se encuentre en 

estado Vigente o Suspendido. 
3 - 

GtnReportes 33 
Emitir Reporte de 

Registro de Actividad 
de Emisión Diaria 

Emitir un listado de contenido reproducido, incluyendo la fecha y 
la hora de reproducción. 

x Administrador 

GtnReportes 34 
Emitir reporte de 

Saldos 

Mostrar por pantalla saldo de planes de servicio pendientes de 
facturar, saldo de facturas pendientes de cobrar, y saldo total 

cobrado, en el mes actual. 
1 Administrador 

GtnReportes 35 
Emitir Reporte de 

Planes de Servicio por 
Programa 

Emitir un reporte que contenga: listado de todos los programas 
con sus planes de servicio asociados; cantidad de salidas de cada 

plan por programa; suma total de salidas. 
2 Administrador 
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Paquete 
Nro 
CU 

Nombre del Caso de 
uso 

Descripción/Objetivo Complejidad Actor 

GtnProgramas 36 
Registrar Programa de 

Radio 

Registrar un nuevo programa de radio indicando su nombre, tipo, 
descripción, cantidad de tandas publicitarias, rutas de carpetas de 

contenido, días de la semana a salir al aire y hora de inicio y fin. 
2 Administrador 

GtnProgramas 37 
Consultar Programa de 

Radio 
Visualizar los datos de un programa de Radio existente. 1 Administrador 

GtnProgramas 38 
Modificar Programa de 

Radio 

Modificar los siguientes datos de un programa de radio: Nombre, 
descripción, rutas de archivos de contenido, hora de inicio y fin, 

cantidad de tandas publicitarias y días de la semana. 
2 Administrador 

GtnProgramas 39 
Dar de Baja Programa 

de Radio 
Dar de baja un programa de radio. 2 Administrador 

GtnReportes 40 
Emitir reporte de 

Planes Pendientes de 
Facturación 

Mostrar por pantalla todos los Planes de Servicio que están 
pendientes para Facturar. 

1 Administrador 

GtnReportes 41 
Emitir Reporte de 

Estado de Cuenta de un 
Cliente 

Emitir un listado de todas las transacciones y saldos del cliente, 
incluyendo su saldo actual. 

2 Administrador 

GtnReportes 42 
Emitir reporte de 

Facturas Pendiente de 
Cobro 

Mostrar por pantalla todas las Facturas Proforma que están 
pendientes para Cobrar. 

1 Administrador 

GtnReportes 43 
Consultar 

Programación del día 
Mostrar por Pantalla los Programas de Radio que corresponden al 

día de la semana actual. 
1 Administrador 

AdmConfiguracion 45 
Consultar 

Configuraciones del 
Reproductor 

Consultar las configuraciones del sistema de escritorio, como ruta 
inicial de explorador, cantidad de reproductores, reproducción 

automática, etc. 
1 Operador 

AdmConfiguracion 46 
Modificar 

Configuraciones del 
Reproductor 

Modificar y actualizar las configuraciones del sistema de 
escritorio. 

2 Operador 

GtnProgramas 47 Generar Publicidad 
Generar todas las Tandas Publicitarias de un Programa con sus 

correspondientes datos: identificador, duración, y ruta al archivo 
4 - 
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Paquete 
Nro 
CU 

Nombre del Caso de 
uso 

Descripción/Objetivo Complejidad Actor 

AdmConfiguracion 48 
Consultar 

Configuración del 
Sistema 

Consultar el archivo de configuración del usuario. 1 Administrador 

AdmConfiguracion 49 
Modificar 

Configuración del 
Sistema 

Modificar la configuración del sistema respecto a: ruta de 
almacenamiento de listas m3u, ruta de almacenamiento de spots 
publicitarios, ruta donde se almacenan los spots institucionales, 

nombre, dirección y logo de la radio, duración de la tanda 
publicitaria. 

2 Administrador 

GtnProgramas 51 
Reproducir Programa 

de Radio 

Cargar un programa de radio (musical o enlatado) en el 
reproductor y reproducirlo automáticamente en su horario de 

inicio, o cuando el Operador lo considere necesario. 
3 - 

GtnProgramas 52 
Reproducir Publicidad 

en Vivo 
Cargar las tandas publicitarias de los programas En Vivo en el 

reproductor, para que puedan ser reproducidas por el Operador. 
2 Operador 

GtnProgramas 53 
Reproducir Tema 

Musical 
Cargar y reproducir en un reproductor un tema musical elegido 

por el usuario. 
4 Operador 

GtnProgramas 54 Generar Programación 
Generar el contenido a reproducir para un Programa, incluyendo 

todos sus detalles, ya sean Tandas Publicitarias o Temas 
Musicales. 

4 - 

GtnPlanesServicio 55 
Cancelar Plan de 

Servicio 
Cancelar un Plan de Servicio que se encuentre en estado vigente o 

registrado. 
2 Administrador 

GtnPlanesServicio 56 
Reanudar Plan de 

Servicio 
Poner a un Plan de Servicio en estado Vigente nuevamente, luego 

de haber sido suspendido. 
2 Administrador 

GtnPlanesServicio 57 Iniciar Plan de Servicio Iniciar la vigencia en un Plan de Servicio en estado Registrado. 2 - 

AdmUsuarios 58 Registrar Usuario 
Registrar un nuevo Usuario con sus correspondientes datos: 

nombre, contraseña y rol de usuario. 
2 Administrador 

AdmUsuarios 59 Consultar Usuario Consultar los datos de un usuario existente. 1 Administrador 
AdmUsuarios 60 Modificar Usuario Modificar los datos de un usuario existente. 1 Administrador 

AdmUsuarios 61 Dar de Baja Usuario 
Deshabilitar un usuario existente para que no pueda iniciar 

sesión. 
1 Administrador 

AdmUsuarios 62 Dar de Alta Usuario 
Habilitar un usuario dado de baja para que pueda iniciar sesión 

nuevamente. 
1 Administrador 
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Paquete 
Nro 
CU 

Nombre del Caso de 
uso 

Descripción/Objetivo Complejidad Actor 

AdmUsuarios 66 Iniciar Sesión 
Permitir que un usuario inicie sesión con nombre de usuario y 

contraseña 
2 Usuario 

AdmUsuarios 67 Cerrar Sesión Permitir que un usuario abandone la sesión vigente 1 Usuario 

GtnCobros 70 
Anular Factura 

Proforma 
Anular una factura Proforma existente. 1 Administrador 

GtnCobros 71 Anular Cobro 
Anular un cobro existente, siempre y cuando este se haya 

registrado dentro de las 24 horas límite. 
1 Administrador 

      
 (Tabla 14 – Listado de Casos de uso) 
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5.2 Clases de Dominio y CU discriminados por Paquete 
5.2.1 Diagrama de Clases del Dominio 

 
(Imagen 21 –Diagrama de Clases del Dominio) 
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5.2.2 Diagrama de Paquetes 

 
(Imagen 21.1 –Diagrama de Paquetes) 
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5.2.3 CU discriminados por Paquete 
5.2.3.1 Administración de Clientes – Diagrama de Casos de Uso 

 

 
(Imagen 22 –Diagrama de CU – Administración de Clientes) 

 
5.2.3.2 Administración de Usuarios – Diagrama de Casos de Uso 

 

 
(Imagen 22.1 –Diagrama de CU – Administración de Usuarios) 
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5.2.3.3 Gestión de Cobros - Diagrama de Casos de Uso  
 

 
 

(Imagen 22.2 –Diagrama de CU – Gestión de Cobros) 
 

5.2.3.4 Gestión de Configuración – Diagrama de Casos de Uso  
 

 
(Imagen 22.4 –Diagrama de CU – Gestión de Configuración) 
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5.2.3.5 Gestión de Planes de Servicio– Diagrama de Casos de Uso  
 

 
(Imagen 22.4 –Diagrama de CU – Gestión de Configuración) 
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5.2.3.6 Gestión de Programas – Diagrama de Casos de Uso v2.0.1 
 

 
(Imagen 22.4 –Diagrama de CU – Gestión de Programas) 

 
5.2.3.7 Gestión de Reportes – Diagrama de Casos de Uso  

 

 
(Imagen 22.5 –Diagrama de CU – Gestión de Reportes) 
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5.3 Diagramas de Actividad y Descripciones (modelo de requerimientos) 
5.3.1 Paquete: Administración de Clientes  

5.3.1.1 Descripción CU07 – Registrar Cliente 
 

 

(Imagen 23 – Descripcion CU07 – Registrar Cliente) 
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5.3.1.2 Descripción CU08 – Consultar Cliente 
 

 
(Imagen 23.1 – CU08 – Consultar Cliente) 
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5.3.1.3 Descripción CU09 – Modificar Cliente 
 

 
(Imagen 23.2 – CU09 – Modificar Cliente) 
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5.3.1.4 Descripción CU10 – Dar de Baja Cliente 
 

 
(Imagen 23.3 – CU10 – Dar de Baja Cliente) 
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5.3.1.5 Descripción CU18 - Dar de Baja un Rubro 
 

Paquete: AdmClientes 
Nombre del Use Case: Dar de Baja un Rubro ID: 18 Versión: 1.0.0 
Actor Principal: Administrador  Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Dar de baja un rubro existente. 
Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n “Dar de Baja Rubro”. El 
sistema valida que el rubro no este  asociado con ningu n auspiciante. De ser así , se cancela el 
Caso de Uso. De no estar asociado, el sistema solicita confirmacio n y procede a dar de baja el 
rubro. 
Observaciones: n/a 
 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 15 – Descripción - CU18 - Dar de Baja un Rubro) 

 

5.3.1.6 Descripción CU13 - Modificar Auspiciante 
 

Paquete: AdmClientes 
Nombre del Use Case: Modificar Auspiciante ID: 13 Versión: 1.0.0 
Actor Principal: Administrador  Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Modificar los datos de un auspiciante existente. 

Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n “Modificar Auspiciante”. 
El sistema muestra por pantalla los siguientes datos: Nombre de fantasí a, cliente y rubro; y 
habilita para que se modifiquen solo el nombre de fantasí a y el rubro. El Administrador modifica 
al menos uno de los datos. El sistema valida los datos modificados y luego solicita se confirmen 
los cambios y el sistema registra los cambios realizados en el auspiciante. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 15.1 – Descripción - CU13 - Modificar Auspiciante) 
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5.3.1.7 Descripción CU14 - Dar de Baja un Auspiciante 
 

Paquete: AdmClientes 
Nombre del Use Case: Dar de Baja un Auspiciante ID: 14 Versión: 1.0.0 
Actor Principal: Administrador  Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Dar de baja un auspiciante existente siempre que no tenga Planes de Servicio 
Vigentes, Registrados, o Suspendidos. 

Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n “Dar de baja 
Auspiciante”. El sistema valida que el auspiciante no posea planes de servicios en los siguientes 
estados: “Registrado”, “Vigente” o “Suspendido”; de ser así , finaliza el Caso de uso. De lo 
contrario, el sistema solicita confirmacio n y procede a dar de baja el auspiciante 
correspondiente. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 15.2 – Descripción - CU14 - Dar de Baja un Auspiciante) 

 

5.3.1.8 Descripción CU15 - Registrar Rubro 
 

Paquete: AdmClientes 
Nombre del Use Case: Registrar Rubro ID: 15 Versión: 1.0.0 
Actor Principal: Administrador Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Registrar un nuevo rubro con sus correspondientes datos: nombre de nombre 
y descripción. 

Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n “Registrar Rubro”. El 
sistema solicita se ingrese nombre y una descripcio n. Luego de su validacio n, el sistema solicita 
confirmacio n y registra el Rubro con los siguientes datos: Nombre y Descripcio n. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 15.3 – Descripción - CU15 - Registrar Rubro) 
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5.3.1.9 Descripción CU16 - Consultar Rubro 
 

Paquete: AdmClientes 
Nombre del Use Case: Consultar Rubro ID: 16 Versión: 1.0.0 
Actor Principal: Administrador  Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Consultar los datos de un rubro existente. 

Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n "Consultar Rubro". El 
sistema obtiene los datos del rubro y los muestra por pantalla: nombre y descripcio n. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 15.4 – Descripción - CU16 - Consultar Rubro) 

 

5.3.1.10 Descripción CU17 - Modificar Rubro 
 

Paquete: AdmClientes 
Nombre del Use Case: Modificar Rubro ID: 17 Versión: 1.0.0 
Actor Principal: Administrador  Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Modificar los datos de un rubro existente. 

Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n “Modificar Rubro”. El 
sistema muestra por pantalla los siguientes datos: Nombre, y descripcio n; y habilita para que se 
modifiquen. El Administrador modifica al menos uno de los datos posibles. El sistema valida los 
datos modificados y luego solicita se confirmen los cambios. El Administrador puede 
confirmarlos o no, de no hacerlo finaliza el CU, de lo contrario el sistema registra los cambios 
realizados en el rubro. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 15.5 – Descripción - CU17 - Modificar Rubro) 
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5.3.2 Paquete: Gestión Cobros  

5.3.2.1 Descripción CU31 - Consultar Cobro 
 

Paquete: GtnCobros 
Nombre del Use Case: Consultar Cobro ID: 31 Versión: 1.0.1 
Actor Principal: Administrador/Cobrador Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Consultar los datos de un cobro existente, junto con los datos de la factura 
proforma asociada. 

Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Usuario selecciona la opcio n "Consultar Cobro". El sistema 
muestra todos los Cobros y permite que se filtren por Cliente. El sistema obtiene los datos del 
Cobro, incluyendo datos de su Factura Proforma asociada y los muestra por pantalla: fecha y 
hora de creacio n, Monto cobrado, nota, y Nro de Factura Proforma. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 16 – Descripción - CU31 - Consultar Cobro) 

 

5.3.2.2 Descripción CU71 - Anular Cobro  
 

 

(Imagen 24 – CU71 - Anular Cobro) 
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5.3.2.3 Descripción CU21 - Consultar Factura Proforma 
 

Paquete: GtnCobros 
Nombre del Use Case: Consultar Factura Proforma ID: 21 Versión: 1.0.0 
Actor Principal: Administrador  Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Consultar los datos de una factura Proforma existente, nombre y apellido del 
Cliente asociado, y nro Plan de Servicio asociado. 

Descripción: 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n "Consultar Factura 
Proforma". El sistema obtiene los datos de la Factura Proforma, junto con el Cliente y Plan de 
Servicio asociados, y los muestra por pantalla: Nro de factura, fecha y hora de creacio n, monto 
total, nombre y apellido de Cliente, nro de Plan de Servicio y nombre Auspiciante del plan de 
Servicio, junto con los indicadores de anulada y cobrada. En caso de existir descuento tambie n 
se mostrara n el porcentaje de descuento y el total con dicho descuento. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 16.1 – Descripción - CU21 - Consultar Factura Proforma) 

 

5.3.2.4 Descripción CU70 - Anular Factura Proforma 
 

Paquete: GtnCobros 
Nombre del Use Case: Anular Factura Proforma ID: 70 Versión: 1.0.1 
Actor Principal: Administrador Actor Secundario: n/a 
Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
Objetivo: Anular una factura Proforma existente. 

Descripción: 
Flujo Ba sico (la factura NO tiene un cobro asociado): 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n "Anular Factura 
Proforma". El sistema entonces verifica si la factura tiene un cobro asociado y NO tiene. El 
sistema registra la anulacio n de la factura proforma, seteando el campo de "anulado" en 
verdadero. 
 
Flujo Alternativo (la factura SI tiene un cobro asociado): 
El Caso de Uso comienza cuando el Administrador selecciona la opcio n "Anular Factura 
Proforma". El sistema entonces verifica si la factura tiene un cobro asociado y SI tiene. El Sistema 
notifica al Administrador que no es posible anular la factura proforma. 
Observaciones: n/a 
Asociaciones de Extensión:  n/a 
Asociaciones de Inclusión:  n/a 
Use Case donde se incluye: n/a 
Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 16.2 – Descripción - CU70 - Anular Factura Proforma) 
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5.3.2.5 Descripción CU30 – Registrar Cobro  
 

 

(Imagen 24.1 – CU30 – Registrar Cobro) 
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5.3.2.6 Descripción CU19 – Registrar Factura Proforma  
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(Imagen 24.1 – CU19 – Registrar Factura Proforma) 
5.3.3 Paquete: Gestión Planes  
5.3.3.1 Descripción CU01 – Registrar Plan de Servicio  

 

 

(Imagen 25 – CU01 – Registrar Plan de Servicio) 
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5.3.3.2 Descripción CU04 – Dar de Baja Plan de Servicio 
 

 

(Imagen 25.1 – CU04 – Dar de Baja Plan de Servicio) 
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5.3.3.3 Descripción CU57 – Iniciar Plan de Servicio 
 

 

(Imagen 25.2 – CU57 – Iniciar Plan de Servicio) 
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5.3.3.4 Descripción CU05 – Suspender Plan de Servicio 
 

 

(Imagen 25.3 – CU05 – Suspender Plan de Servicio) 
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5.3.3.5 Descripción CU32 – Caducar Plan de Servicio 
 

 

(Imagen 25.4 – CU32 – Caducar Plan de Servicio) 
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5.3.3.6 Descripción CU55 – Cancelar Plan de Servicio 
 

 

(Imagen 25.5 – CU55 – Cancelar Plan de Servicio) 
 

 

  



Tomo II: Gestión del Producto 

 

Universidad Tecnolo gica Nacional – Facultad Nacional de Villa Marí a 
 

91 
 

5.3.3.7 Descripción CU56 – Reanudar Plan de Servicio 
 

 

(Imagen 25.6 – CU56 – Reanudar Plan de Servicio) 
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5.3.4 Paquete de Gestión de Programas 
5.3.4.1 Descripción CU37 - Consultar Programa de Radio 

 

Paquete: GtnProgramas 

Nombre del Use Case: Consultar Programa de 

Radio 

ID: 37 Versión: 1.0.1 

Actor Principal: Operador  Actor Secundario: n/a 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Visualizar los datos de un programa de Radio existente. 

Descripción: 

El Operador selecciona la opcio n “Consultar Programa de Radio”. El sistema muestra por 

pantalla un listado completo de los Programas de Radio vigentes y permite que se filtre por 
nombre. El Operador selecciona un programa de radio. El sistema muestra el programa con los 
siguientes datos: nombre, descripcio n, horarios, duracio n y precio de la salida PT y PNT. En caso 
de no tratarse de un Programa en Vivo, tambie n se mostrara n las rutas a las carpetas donde se 
encuentra su mu sica y/o programa enlatado. 

Observaciones: n/a 

Asociaciones de Extensión:  n/a 

Asociaciones de Inclusión:  n/a 

Use Case donde se incluye: n/a 

Use Case al que extiende: n/a 

(Tabla 17 – Descripción - CU37 - Consultar Programa de Radio) 
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5.3.4.2 Descripción CU36 – Registrar Programa de Radio 
 

 

(Imagen 26 – CU36 – Registrar Programa de Radio) 
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5.3.4.3 Descripción CU38 – Modificar Programa de Radio 
 

 

(Imagen 26.1 – CU38 – Modificar Programa de Radio) 
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5.3.4.4 Descripción CU39 – Dar de Baja Programa de Radio  
 

 

(Imagen 26.2 – CU39 – Dar de Baja Programa de Radio) 
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5.4 Diagramas de Comunicaciones (modelo de análisis) 
5.4.1 Paquete de Gestión de Planes de Servicio 
5.4.1.1 CU02 - Consultar Plan de Servicio – Flujo Básico  

 
(Imagen 27 – Diagrama de Comunicaciones - CU02 - Consultar Plan de Servicio) 

 

(Imagen 27.1 – Vista de Clases - CU02 - Consultar Plan de Servicio) 
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5.4.1.2 CU57 – Iniciar Plan de Servicio – Flujo Básico 

 
(Imagen 27.2 – Diagrama de Comunicaciones - CU57 – Iniciar Plan de Servicio) 

 

 
(Imagen 27.3 – Vista de Clases - CU57 – Iniciar Plan de Servicio) 
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5.4.1.3 CU05 – Suspender Plan de Servicio – Flujo Básico 

 
(Imagen 27.4 – Diagrama de Comunicaciones - CU05 – Suspender Plan de Servicio) 

 

 
(Imagen 27.5 – Vista de Clases - CU05 – Suspender Plan de Servicio) 
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5.4.1.4 CU56 – Reanudar Plan de Servicio – Flujo Programa de Radio 

 
(Imagen 27.6 – Diagrama de Comunicaciones - CU56 – Reanudar Plan de Servicio) 

 

 
(Imagen 27.7 – Vista de Clases - CU56 – Reanudar Plan de Servicio) 
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5.4.1.5 CU38 – Caducar Plan de Servicio – Flujo Básico 

 
(Imagen 27.8 – Diagrama de Comunicaciones - CU38 – Caducar Plan de Servicio) 

 

 
(Imagen 27.9 – Vista de Clases - CU38 – Caducar Plan de Servicio) 
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5.4.2 Paquete de Gestión de Cobros 
5.4.2.1 CU30 – Registrar Cobro – Flujo Básico 

 
(Imagen 28 – Diagrama de Comunicaciones - CU30 – Registrar Cobro) 

 

(Imagen 28.1 – Vista de Clases - CU30 – Registrar Cobro) 
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5.4.3 Paquete de Gestión de Programas 
5.4.3.1 CU36 – Registrar Programa de Radio – Flujo Programa Music 

 
(Imagen 29 – Diagrama de Comunicaciones - CU36 – Registrar Programa de Radio) 

 

 
(Imagen 29.1 – Vista de Clases - CU36 – Registrar Programa de Radio) 
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5.4.3.2 CU39 – Modificar Programa de Radio – Flujo Programa Musical 

 
(Imagen 29.2 – Diagrama de Comunicaciones - CU39 – Modificar Programa de Radio) 
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(Imagen 29.3 – Vista de Clases - CU39 – Modificar Programa de Radio) 
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5.4.4 Paquete de Gestión de Clientes 

5.4.4.1 CU07 – Registrar Cliente – Flujo Básico  

 
(Imagen 30 – Diagrama de Comunicaciones - CU07 – Registrar Cliente) 

 

(Imagen 30.1 – Vista de Clases - CU07 – Registrar Cliente) 
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5.4.4.2 CU10 – Dar de Baja Cliente – Flujo Básico 

 
(Imagen 30.2 – Diagrama de Comunicaciones - CU10 – Dar de Baja Cliente) 

 

 
(Imagen 30.3 – Vista de Clases - CU10 – Dar de Baja Cliente) 
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5.4.4.3 CU14 – Dar de Baja Auspiciante – Flujo Básico  

 
(Imagen 30.4 – Diagrama de Comunicaciones - CU14 – Dar de Baja Auspiciante) 

 
 

 
(Imagen 30.5 – Vista de Clases - CU14 – Dar de Baja Auspiciante) 
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5.4.4.4 CU15 – Registrar Rubro – Flujo Básico 
  

 
(Imagen 30.6 – Diagrama de Comunicaciones - CU15 – Registrar Rubro) 

 

 
(Imagen 30.7 – Vista de Clases - CU15 – Registrar Rubro) 
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5.4.4.5 CU09 – Modificar Cliente – Flujo Básico 
 

 
(Imagen 30.8 – Diagrama de Comunicaciones - CU09 – Modificar Cliente) 

 

 
(Imagen 30.9 – Vista de Clases - CU09 – Modificar Cliente) 

 
  



Tomo II: Gestión del Producto 

 

Universidad Tecnolo gica Nacional – Facultad Nacional de Villa Marí a 
 

110 
 

5.4.4.6 CU11 – Registrar Auspiciante – Flujo Básico 
 

 
(Imagen 30.10 – Diagrama de Comunicaciones - CU11 – Registrar Auspiciante) 

 
 

 
(Imagen 30.11 – Vista de Clases - CU11 – Registrar Auspiciante) 
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5.5 Requerimientos No Funcionales 
 

NRO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICA 

ISO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

ARQUITECTURA 
PRIORIDAD EXPLICACIÓN 

1 TECNOLOGIA WEB 

La plataforma de trabajo 
debe ser principalmente 
web, utilizando HTML5 y 
JavaScript para el sistema 

sea web responsive. 

Compatibilidad Si Alta 
Es significativo ya que se debe 

desarrollar desde el inicio apuntado a 
web 

2 CLIENTE PESADO 

Las validaciones de 
formularios y cualquier 
función que no requiera 
del servidor deben ser 
realizadas del lado del 

dispositivo cliente 

Eficiencia de 
Desempeño 

Si Alta 

Es significativo ya que se deben 
distribuir las tareas de forma tal en que 
se descongestione el servidor central, 

utilizando más eficientemente los 
dispositivos cliente. 

3 NAVEGADORES WEB 

El sistema web deberá ser 
compatible con la versión 
90.0 de Google Chrome en 

adelante. 

Compatibilidad No N/A 

No es significativo ya que desde el 
comienzo se desarrolla un software 

responsive, lo que permitirá la 
visualización del producto en cualquier 

navegador. 

4 
DISPONIBLILIDAD 

DEL SISTEMA 

El sistema debe tener una 
disponibilidad 24hs al 

día, 7 días de la semana 
con una ocurrencia de 

negación de servicio igual 
o menor al 2% 

Confiabilidad Si Media 

Se debe orientar el desarrollo de forma 
tal que el sistema pueda tratar 

correctamente las fallas internas para 
así no comprometer la disponibilidad 
del servidor. A esto se le deben sumar 

las extensas tareas de testing. 

5 SISTEMA OPERATIVO 

El sistema de escritorio 
deberá correr, como 
mínimo, en Sistemas 

operativos Windows 7 en 
adelante. 

Compatibilidad Si Baja 

La tecnología utilizada para 
implementar el sistema de escritorio es 

compatible con cualquier SO, pero 
deben hacerse modificaciones para que 

sea adaptable. 
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NRO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICA 

ISO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

ARQUITECTURA 
PRIORIDAD EXPLICACIÓN 

6 BASES DE DATOS 
El sistema deberá ser 

compatible con bases de 
Datos SQL 

Compatibilidad Si Media 
La capa de persistencia del sistema debe 

ser pensada para ser compatible con 
bases de datos con lenguaje SQL 

7 
SISTEMA 

MULTIPLATAFORMA 

Las funcionalidades 
administrativas correrán 
en una plataforma web, 

mientras que las 
funcionalidades de 

reproducción se 
implementarán en un 
sistema de escritorio. 

Compatibilidad Si Alta 

Se deben seleccionar tecnologías 
pensadas para que, tanto la 

funcionalidad administrativa destinada 
a web como la funcionalidad de 

programación destinada a escritorio, 
puedan acceder al mismo servidor de 

aplicación. 

8 
ORIENTACIÓN AL 

USUARIO 

El sistema debe 
proporcionar mensajes 

de error que sean 
informativos y orientados 

al usuario final. 

Usabilidad No N/A 

Los aspectos relacionados a interfaces 
de usuario amigables no repercuten en 
la arquitectura, pero deben tenerse en 
cuenta a la hora de diseñar las mismas 

9 
FORMATO DE 

EXPORTACION DE 
REPORTES 

El sistema deberá 
exportar los reportes en 

formato PDF y en formato 
txt. 

Compatibilidad No N/A 
No es significativo porque son formatos 

comunes de exportación que no 
necesitan características especiales. 

10 
TIEMPO DE 

RESPUESTA DE LOS 
REPORTES 

La generación de reportes 
debe durar como máximo 

5 segundos. 

Eficiencia de 
Desempeño 

Si Baja 

Es significativo porque afecta 
directamente a la usabilidad y eficiencia 
del sistema, pero no es indispensable en 

las primeras iteraciones 

12 
ELECCION DE 

COLORES 

Se deberá utilizar como 
base colores oscuros para 
evitar el cansancio visual. 

Usabilidad No N/A 

No es significativo ya que los aspectos 
relacionados a la colorimetría de las 
interfaces de usuario no afectan a la 

arquitectura. 

13 LISTAS M3U 
El sistema deberá ser 

capaz de leer y escribir 
Portabilidad No N/A 

No es significativo ya que los archivos 
m3u son tipos de archivos que manejan 
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NRO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICA 

ISO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

ARQUITECTURA 
PRIORIDAD EXPLICACIÓN 

archivos m3u para el 
armado de la 

programación diaria. 

todos los Sistemas Operativos de forma 
nativa. 

14 ARCHIVOS MP3 

El sistema deberá ser 
capaz no solo de leer 
archivos MP3 para su 

reproducción, si no que 
también deberá ser capaz 

de enviar los mismos a 
través del protocolo 

HTTP y almacenarlos. 

Compatibilidad Si Media 

Se deben seleccionar tecnologías que 
nos permitan leer los archivos MP3 para 
ser reproducidos y poder almacenarlos 

en el disco. 

15 INICIO Y REINICIO 

El tiempo para iniciar o 
reiniciar el sistema no 
podrá ser mayor a 5 

minutos. 

Eficiencia de 
Desempeño 

Si Baja 

Es significativo porque afecta 
directamente a la usabilidad y eficiencia 
del sistema, pero no es indispensable en 

las primeras iteraciones 

16 
FALLAS DEL 

SISTEMA 

La probabilidad de falla 
del sistema que no 

impliquen una 
denegación de servicio no 

podrá ser mayor al 5%. 

Confiabilidad Si Media 

Se debe orientar el desarrollo del 
sistema hacia una arquitectura que 

permita aislar los fallos a subsistemas 
puntuales para mitigar su impacto y 

reducir su probabilidad de ocurrencia. 
Se debe hacer especial hincapié en las 

tareas de Testing. 

17 
USUARIOS CON 

PERMISOS 

Las distintas 
funcionalidades del 
producto deben ser 
accesibles sólo a los 

usuarios permitidos, a 
través de los permisos 

que estos posean. 

Seguridad Si Media 

Se trabajará con usuarios autorizados, 
que serán quienes tendrán acceso al 
sistema. Adicionalmente, se deberán 
manejar roles de usuarios con el fin 

debe denegar el acceso a usuarios no 
autorizados a determinados recursos. 
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NRO NOMBRE DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTICA 

ISO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

ARQUITECTURA 
PRIORIDAD EXPLICACIÓN 

18 
CONTRASEÑAS 
ENCRIPTADAS 

Las contraseñas viajarán 
encriptadas desde los 

clientes hacia los 
servidores, con el fin de 

evitar el robo de 
información. 

Seguridad Si Baja 

Se debe incorporar un módulo de 
encriptación de contraseñas nativo del 

framework seleccionado que debe 
funcionar con los usuarios ya 

implementados. 

19 
REPOSITORIOS 

INDEPENDIENTES 

Mantener las diferentes 
secciones del sistema 

(Web, Escritorio, 
Backend) en repositorios 

independientes, para 
llevar una mejor gestión 

de la configuración 

Mantenibilidad No N/A 
La forma de gestionar la configuración 
de los repositorios no repercute en la 

arquitectura del sistema 

20 
ORGANIZACION 

ESTRUCTURAL DEL 
SISTEMA 

Respetar el mismo 
ordenamiento de 

componentes en las 
diferentes secciones del 
sistema, para que estos 

puedan distinguirse 
rápidamente 

Mantenibilidad Si Media 

Se busca crear una estructura base 
similar para las diferentes secciones del 

sistema con el fin de lograr una alta 
mantenibilidad 

21 
DURACION DE 

TANDAS 

Las tandas deberán 
apegarse a las 

restricciones de tiempo 
estipuladas el 90% de las 

veces 

Adecuación 
Funcional 

No N/A 
El algoritmo de armado de tandas no es 

un componente que altere la 
arquitectura del sistema. 

(Tabla 18 – Requerimientos No Funcionales) 
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6 Manual de Usuario y de Procedimientos 
6.1 SECCIÓN A – Administración 
En esta seccio n del manual se detallan todas las funcionalidades y procedimientos que ofrece 

FastRadio para la administracio n gerencial de una emisora radial. Aquí  encontraremos todo lo 
referido a clientes, auspiciantes, planes de servicio, facturacio n, cobros, etc. Este conjunto de 
funcionalidades esta  disponible a trave s del mo dulo Web accesible desde cualquier dispositivo 
celular, Tablet, PC, notebook, etc. 

IMPORTANTE: La forma de acceso depende del modelo de despliegue: si su Modelo de 
Despliegue es Ba sico, podra  acceder a este mo dulo web solamente desde su red interna. Si su 
Modelo de Despliegue es Avanzado, podra  acceder desde cualquier parte del mundo a trave s de 
Internet. 

 

6.1.1 Ventana Principal del Administrador 

Esta ventana es accesible a trave s de la direccio n IP del servidor de FastRadio local (Ejemplo: 
192.168.1.100) o bien desde su dominio contratado (Ejemplo: www.radiopremium.com). Una vez 
ingresado al sitio web, se puede visualizar la pantalla de ingreso, en donde se pedira n sus 
credenciales. A cada usuario del sistema se le proporciona un nombre de usuario y contrasen a 
especí fica, que le permite realizar sus funciones asignadas, obteniendo de FastRadio una interfaz 
personalizada para su rol asignado.  

Para acceder, ingrese su nombre de usuario y su contrasen a, y luego haga click en el boto n 
“Iniciar Sesio n”. A continuacio n, se ilustra una cuenta de administrador. 

(Imagen 31 – Aplicación Web - Login) 

6.1.2 Dashboard 

Una vez iniciada la sesio n, en la pantalla se muestra el “Dashboard” (Tablero) que le 
proporciona una vista ra pida del estado administrativo actual de su emisora. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiopremium.com/
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(Imagen 31.1 – Aplicación Web - Dashboard) 

El Dashboard contiene 3 botones de acceso ra pido: “Nuevo Cliente”, “Nuevo Auspiciante” y 
“Nuevo Plan de Servicio”. Estos tres botones son accesos directos a las funcionalidades descriptas 
por su nombre, que tambie n son accesibles desde sus secciones en la Barra Lateral de Funciones 
que se describira  ma s adelante.  

Regresando al Dashboard, este contiene un primer cuadro con el tí tulo “Planes Pendientes de 
Facturacio n”, que muestra un listado de aquellos Planes de Servicio cuya Fecha de Facturacio n es 
igual o anterior a la actual.  

A su lado, el cuadro de “Facturas Pendientes de Cobro”, muestra un listado de las Facturas 
correspondientes a los Planes de Servicio para los cuales au n no se ha registrado el Cobro. 

Debajo de ellos, se muestra el cuadro de “Saldos”, que consiste en un resumen gra fico del 
corriente mes, detallando el monto total cobrado, el saldo pendiente de cobrar y el saldo pendiente 
de facturar, con sus respectivos porcentajes sobre el Monto Total que se deberí a facturar y cobrar 
para los Planes de Servicio. 

Por u ltimo, el cuadro de Programacio n del Dí a muestra en un calendario diario 
correspondiente al dí a en curso, los programas de radio vigentes en sus correspondientes 
horarios. En la esquina de este cuadro, figura el boto n “Ampliar” que al hacer click, nos muestra 
un calendario con toda la programacio n semanal. 

En la parte superior a la izquierda, podemos ver el boto n que despliega o retrae la Barra Lateral 
de Funciones. Al hacer click sobre e l podra  acceder a secciones del mo dulo web. 

 
6.1.3 Barra Lateral de Funciones 

(Imagen 31.2 – Aplicación Web - Barra Lateral de Funciones) 
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Antes de explicar detalladamente cada boto n que lleva a las pantallas de cada seccio n, observe 
que en la parte inferior de la barra hay un boto n del tipo switch con la leyenda “Modo Oscuro”. Este 
boto n cambia el esquema de colores de FastRadio entre una gama clara y una gama oscura.  

Adema s, esta  presente el boto n “Cerrar Sesio n”, que tal como su nombre indica, permite al 
Administrador cerrar la sesio n actual, evitando dejar expuesta a intrusos la administracio n de su 
emisora. 

A continuacio n, se ilustran a detalle cada una de las secciones del mo dulo web de 
administracio n de FastRadio. 

 

6.1.4 Sección Cobros 

Haga click sobre el boto n “Cobros” en el panel lateral para visualizar la pantalla de Cobros.  

(Imagen 31.3 – Aplicación Web – Cobros) 

 

En esta pantalla el Administrador/Cobrador puede gestionar los cobros que se realicen a los 
clientes. En primera instancia, se puede visualizar un listado con todos los cobros, mostrando 
datos como el Número de Cobro, el Número de Factura correspondiente al cobro, la Fecha de 
Creación del cobro, el Cliente a quien corresponde la factura, el Cobrador que registro  el cobro, el 
Monto Total y el Medio de Pago a trave s del cual se realizo  el cobro. 

A la derecha de cada í tem del listado, figuran los botones de “Emitir Cobro”, “Anular Cobro”. 

 
Botón “Emitir Cobro” 

Este boto n  le permite al Administrador visualizar los datos de ese cobro en particular. Esto 
mediante una pantalla como la siguiente: 

(Imagen 31.4 – Aplicación Web - Comprobante de Cobro) 

 

Aquí  se puede ver todos los datos registrados, y tambie n se puede exportar el comprobante de 
cobro en formato PDF haciendo click en el boto n “Exportar PDF”. 
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Botón “Anular Cobro” 

Este boto n  le permite al administrador eliminar del sistema un cobro, regresando el 
estado de la factura relacionada a “No Cobrada”. So lo puede eliminarse un cobro antes de que 
transcurran 24 hrs. desde su registro. 

IMPORTANTE: Esta accio n NO se puede revertir, por lo que tenga cuidado al anular un cobro. 

 

Cobros 

Regresando a la pantalla principal de cobros, en la parte superior de la pantalla encontramos 
un buscador, en el que podemos ingresar el nombre de un cliente para que en el listado so lo figuren 
los cobros realizados a ese cliente.  

Al escribir en el buscador, se ira n mostrando los clientes que coinciden con su bu squeda. A 
continuacio n, seleccione el cliente deseado para filtrar el listado. 

Tambie n puede eliminar todos los filtros aplicados al listado haciendo click en el boto n .  

Por debajo del listado, figuran los botones “Atra s” y “Siguiente” que son para navegar por el 
listado, ya que, si existen muchos Cobros, el listado puede ser largo e inco modo de visualizar. 

Para registrar un nuevo Cobro, haga click en el boto n “Nuevo Cobro” simbolizado con el í cono 
. A continuacio n, aparecera  esta pantalla: 

(Imagen 31.5 – Aplicación Web - Registrar Cobro) 

 

En primera instancia, se puede visualizar un listado con todas las facturas pendientes de 
cobrar, mostrando datos como el Número de Factura, el Número de Plan, el Cliente a quien 
corresponde la factura, la fecha de creacio n y el Monto Total a cobrar. 

En la parte superior de la pantalla encontramos un buscador en el que podemos ingresar el 
nombre del Cliente para el cual queremos registrar un cobro. Al escribir en el buscador, se ira n 
mostrando los clientes que coinciden con su bu squeda. A continuacio n, seleccione el cliente 

deseado y haga click en el boto n “Filtrar Facturas” simbolizado con el í cono . 

Una vez seleccionado un Cliente, el listado se filtrara  con las facturas del cliente cuyo estado sea 
“No Cobrada”. Para cargar un cobro, el Administrador o el Cobrador puede seleccionar una o varias 
facturas, marcando la casilla que aparece a la izquierda de cada fila del listado.  

 
(Imagen 31.5.1 – Aplicación Web - Registrar Cobro) 
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A medida que se seleccionen facturas, en el cuadro medio de la pantalla se calcula el monto 
total del cobro. A la derecha del monto total figura una lista desplegable, en la que se debe 
seleccionar el Medio de Pago a trave s del cual se realizara  el cobro. Por debajo, figura un campo de 
texto opcional para ingresar una nota. 

Una vez ingresados todos los datos y verificados por el Administrador/Cobrador, debe hacer 
click en el boto n “Registrar Cobro”. Si desea cancelar el registro, haga click en el boto n “Cancelar”. 
Para cualquiera de las dos acciones, se visualizara  una alerta para confirmar la accio n. 

(Imagen 31.6 – Aplicación Web – Cobros, alertas de confirmación) 

 

6.1.5 Sección Facturas 

Haga click sobre el boto n “Facturas” en la Barra Lateral de Funciones para visualizar la pantalla 
de Facturas.  

(Imagen 31.7 – Aplicación Web – Facturas) 

 

En esta pantalla, el Administrador puede gestionar las Facturas para los Planes de Servicio de 
los Auspiciantes. En primera instancia, se puede visualizar un listado las facturas en estado “No 
Cobrada”, mostrando datos como el Nu mero de Factura, la Fecha de Creacio n de la misma, el 
Cliente a quien corresponde esa Factura, el Monto total y finalmente, el Estado, es decir, Cobrada 
o No Cobrada. 

A la derecha de cada í tem del listado, figuran los botones de “Cobrar Factura” y “Anular Factura”. 

 

Botón “Cobrar Factura” 

Este boto n  le permite al Administrador realizar el cobro de la factura, tal y como se explico  
en la seccio n correspondiente a Cobros.  

 

Botón “Anular Factura” 

Este boto n  le permite al administrador eliminar del sistema una factura.  

IMPORTANTE: Solo se pueden anular las facturas en estado “No Cobrada”. Esta accio n NO se 
puede revertir, por lo que tenga cuidado al anular una factura. 

 

Facturas 

Regresando a la pantalla principal de facturas, en la parte superior de la pantalla encontramos 
un buscador en el que podemos ingresar el nombre de un cliente para que en el listado so lo figuren 
las facturas realizadas a ese cliente.  
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Al escribir en el buscador, se ira n mostrando los clientes que coinciden con su bu squeda. A 
continuacio n, seleccione el cliente deseado para filtrar el listado. 

Este buscador tambie n tiene un filtro adicional que es la lista desplegable que esta  debajo del 
mismo. Allí  puede filtrar el listado de Facturas para que muestre aquellas que tengan un estado en 
particular o todas las facturas. Seleccione un estado de la lista desplegable y luego haga click en el 

boto n “Filtrar Facturas” simbolizado con el í cono  . 

Tambie n puede eliminar todos los filtros aplicados al listado haciendo click en el boto n .  

Por debajo del listado, figuran los botones “Atra s” y “Siguiente” que son para navegar por el 
listado, ya que, si existen muchas Facturas, el listado puede ser largo e inco modo de visualizar. 

Para generar una nueva Factura, haga click en el boto n “Nueva Factura” simbolizado con el 
í cono  . A continuacio n, aparecera  esta pantalla: 

(Imagen 31.8 – Aplicación Web – Registrar Facturas) 

 

En primera instancia, se puede visualizar un listado con todos los planes de servicio pendientes 
de facturar, mostrando datos como el Número de Plan, el Auspiciante a quien corresponde el plan, 
la pro xima fecha de facturacio n y el Monto a facturar. 

En la parte superior de la pantalla encontramos un buscador en el que podemos ingresar el 
nombre del Auspiciante para el cual queremos facturar su plan de servicio. Al escribir en el 
buscador, se ira n mostrando los auspiciantes que coinciden con su bu squeda. A continuacio n, 
seleccione el auspiciante deseado. 

Una vez seleccionado un auspiciante, el listado se filtrara  con los planes de servicio del cliente 
cuya pro xima fecha de facturacio n sea igual o anterior a la actual.  

Para generar una factura, el Administrador puede seleccionar uno o varios planes de servicio 
marcando la casilla que aparece a la izquierda de cada fila del listado. Si desea seleccionar todos 
los planes de servicio pendientes de facturar, puede marcar la casilla ubicada a la izquierda del 
tí tulo “Nro. Plan”. 

 

(Imagen 31.8.1 – Aplicación Web – Registrar Facturas) 

 

A medida que se seleccionen Planes de Servicio, en el cuadro medio de la pantalla se muestra 
la cantidad de planes seleccionados y se calcula el monto total de la Factura. 

 

Una vez seleccionados los planes de servicio a facturar y verificados por el Administrador, debe 
hacer click en el boto n “Registrar Factura”. Si desea cancelar, haga click en el boto n “Cancelar”. Para 
cualquiera de las dos acciones, se visualizara  una alerta para confirmar la accio n. 
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(Imagen 31.9 – Aplicación Web – Facturas, alertas de confirmación) 

 

6.1.6 Sección Planes de Servicio 

Haga click sobre el boto n “Planes de Servicio” en la Barra Lateral de Funciones para visualizar 
la pantalla de Planes de Servicio.  

(Imagen 31.10 – Aplicación Web – Planes de Servicio) 

 

En esta pantalla el Administrador podra  gestionar los Planes de Servicio de los Auspiciantes. 
En primera instancia, se puede visualizar un listado con todos los Planes de Servicio, mostrando 
datos como el Nu mero de Plan, el Nombre del Auspiciante, la Fecha de Inicio del Plan, la Pro xima 
Fecha de Facturacio n y finalmente, el Estado, que pueden ser:  

● Registrado: Un plan de servicio que fue creado con e xito, pero su fecha de inicio es 

posterior a la actual, por lo cual todaví a no esta  saliendo al aire. 

● Vigente: Un plan de servicio que esta  al aire, ya que su fecha de inicio es anterior a la fecha 
actual y au n no alcanzo  la fecha de fin, o no tiene fecha de fin.  

● Vencido: Un plan de servicio que alcanzo  su fecha de fin y ya no esta  al aire. 

● Suspendido: Un plan de servicio que temporalmente no esta  al aire por decisio n y accio n 

manual del Administrador. Un plan de servicio en este estado se puede reanudar en cualquier 

momento por el Administrador. 

● Cancelado: Un plan de servicio que fue quitado del aire permanentemente por decisio n y 
accio n manual del Administrador. Este estado no se puede revertir. Una vez cancelado, tambie n se 

puede eliminar el plan de servicio del sistema. 

Al hacer click en cada í tem del listado, aparecen los botones de “Suspender Plan de Servicio”, 
“Emitir Plan de Servicio”, “Consultar Plan de Servicio” y “Cancelar Plan de Servicio”. 

(Imagen 31.10.1 – Aplicación Web – Planes de Servicio) 
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Botón “Suspender Plan de Servicio” 

Este boto n  le permite al Administrador quitar del aire de la emisora temporalmente un 
plan de servicio. Es decir, los spots del auspiciante no se incluira n en las tandas publicitarias de 
los programas radiales. Al hacer click, aparecera  una alerta de confirmacio n.  

Para reanudar el plan de servicio, debe hacer click en el boto n “Reanudar Plan de Servicio” 

simbolizado con el í cono . 

 

Botón “Emitir Plan de Servicio” 

Este boto n  le permite al Administrador visualizar el comprobante de plan de servicio de 
ese plan en particular. Esto mediante una pantalla como la siguiente: 

(Imagen 31.11 – Aplicación Web – Comprobante Plan de Servicio) 

 

Tambie n se puede exportar este comprobante en formato PDF haciendo click en el boto n 
“Exportar PDF”. 

 

Botón “Consultar Plan de Servicio” 

Este boto n  le permite al Administrador visualizar todos los datos de ese plan en particular. 
Esto mediante una pantalla como la siguiente: 
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(Imagen 31.12 – Aplicación Web – Consulta Plan de Servicio ) 

 

Aquí  se puede ver todos los datos registrados y calculados, y tambie n se pueden modificar los 
spots del plan haciendo click en el boto n “Modificar”. Al hacerlo, aparecera  el navegador para 
cargar o eliminar spots. 

IMPORTANTE: Tenga cuidado al realizar cambios, estos pueden desencadenar problemas de 
consistencia ma s tarde. Por cuestiones de seguridad, solo se pueden modificar los spots 
publicitarios. Si necesita realizar cambios de otros datos, debera  cancelar el plan y generar uno 
nuevo. 

 

Botón “Cancelar Plan de Servicio” 

Este boto n  le permite al Administrador quitar del aire de la emisora permanentemente un 
plan de servicio. Es decir, los spots del auspiciante no se incluira n en las tandas publicitarias de 
los programas asignados. Al hacer click, aparecera  una alerta de confirmacio n.  

IMPORTANTE: Esta accio n NO se puede revertir, por lo que tenga cuidado al dar de baja algu n 
plan de servicio. 

 

Planes de Servicio 

Regresando a la pantalla principal de Plan de Servicio, en la parte superior de la pantalla 
encontramos un buscador en el que podemos ingresar el nombre de un auspiciante para que en el 
listado so lo figuren los planes de servicio de ese auspiciante.  

Al escribir en el buscador, se ira n mostrando los auspiciantes que coinciden con su bu squeda. 
A continuacio n, seleccione el auspiciante deseado para filtrar el listado. 

Este buscador tambie n tiene un filtro adicional que es la lista desplegable que esta  debajo del 
mismo. Allí  puede filtrar el listado de Planes de Servicio para que muestre aquellos que tengan un 
estado en particular o todos los planes. 

Tambie n puede eliminar todos los filtros aplicados al listado haciendo click en el boto n .  

Por debajo del listado, figuran los botones “Atra s” y “Siguiente” que son para navegar por el 
listado, ya que, si existen muchos Planes de Servicio, el listado puede ser largo e inco modo de 
visualizar. 

Para generar un nuevo Plan de Servicio, haga click en el boto n “Nuevo Plan de Servicio” 
simbolizado con el í cono  . A continuacio n, aparecera  esta pantalla: 
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(Imagen 31.13 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

Aquí  el Administrador puede crear un Plan de Servicio nuevo para un Auspiciante. El proceso 
de creacio n consta de 4 pasos: “Seleccio n de Datos”, “Detalles de Salidas”, “Datos de Facturacio n” y 
“Spots”: 

● Paso 1: Seleccio n de Datos 

En la parte superior de la pantalla encontramos un buscador en el que podemos ingresar el 
nombre de un Cliente. 

Una vez seleccionado un Cliente, a la derecha aparece una lista desplegable en donde figuran 
todos los Auspiciantes que corresponden al Cliente seleccionado. Allí  se debe seleccionar el 
Auspiciante al cual queremos crearle un nuevo Plan de Servicio. 

Luego se debe indicar en el cuadro Fecha de Inicio, la fecha a partir de la cual el plan comenzara  
a salir al aire. 

Despue s, se debe indicar la forma de Pago, que puede ser la combinacio n de 2 factores: el 
período, que puede ser Semanal, Quincenal, Mensual o Personalizado, y el momento de pago, 
Adelantado o Vencido.  

El período indica la cantidad de días que dura el plan de servicio, 7 dí as, 15 dí as, 30 dí as o bien 
se indica la fecha de fin manualmente y se cuentan los dí as a partir de la fecha de inicio del Plan.  

El momento de pago indica si se emite la factura y se cobra el día de inicio del plan o el día de 
fin del plan. 

Si selecciona un perí odo esta ndar como Semanal, Quincenal o Mensual, debera  indicar la 
cantidad de perí odos a contratar. Si selecciona el perí odo Personalizado, debe indicar la fecha de 
fin del plan de servicio. Si desea que el plan no tenga una fecha de fin, sino que se renueve 
automa ticamente hasta que se de  la baja manualmente, haga click en la casilla “Indefinida” que 
figura debajo de la lista desplegable. 

(Imagen 31.13.1 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

Para continuar al siguiente paso, debe hacer click en el boto n “Siguiente”.  
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● Paso 2: Detalle de salidas 

(Imagen 31.13.2 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

En este paso se deben indicar en cua les programas el auspiciante quiere que su spot salga al 
aire. Para ello, haga click en el boto n “Abrir Detalles”, y aparecera  la siguiente ventana: 

(Imagen 31.13.3 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

Aquí  se puede visualizar un calendario que contiene todos los programas radiales ordenados 
en sus dí as y horarios correspondientes. Debe hacer click en cada programa en su dí a y horario 
correspondiente que debe salir al aire el spot. Al hacer click en un programa, aparecera  la siguiente 
pantalla: 

(Imagen 31.13.4 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

Aquí  se pueden visualizar los datos importantes de ese programa, como su Nombre, el Tipo, y 
dependiendo de este, el precio de la PT y tambie n de la PNT en caso de ser el tipo En Vivo.  
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El administrador debe ingresar la cantidad de veces que el Auspiciante desea que su spot salga 
al aire en ese programa, en ese dí a y horario. Luego, debe hacer click en el boto n “Confirmar”. 
Tambie n puede cancelar el registro haciendo click en el boto n “Cancelar”. Observe que los 
programas con salidas asignadas se vuelven de color naranja. Si necesita eliminar las salidas de 
algu n programa, vuelva a hacer click sobre el programa y aparecera  una alerta para confirmar. 

(Imagen 31.13.5 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

Este proceso debe repetirse en todos los programas deseados. Una vez finalizado el proceso, 
debe hacer click en el boto n “Aceptar”. Tambie n puede cancelar el proceso haciendo click en el 
boto n “Cancelar”.  

Al volver a la pantalla principal, se puede observar el monto bruto calculado en base a la 
cantidad de salidas ingresadas en cada uno de los programas y la cantidad de perí odos por 
contratar. 

(Imagen 31.13.6 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

Para continuar al siguiente paso, debe hacer click en el boto n “Siguiente”. Tambie n puede volver 
al paso anterior haciendo click en el boto n “Volver”. 

● Paso 3: Datos de Facturacio n 

 

(Imagen 31.13.7 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 
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En esta pantalla el Administrador puede ingresar un porcentaje de Descuento especial, que se 
va a aplicar sobre el Monto Bruto calculado en el paso anterior. A la derecha del campo “Descuento” 
se muestra el campo Monto Neto que calcula el Monto Bruto con el Descuento aplicado. 

Por debajo, figura una lista desplegable que permite registrar el cobrador asignado para este 
Plan. En el campo “Comisio n Cobrador” se puede ingresar el porcentaje que recibira  este cobrador 
de este Plan. A la derecha del mismo, se muestra el campo “Monto Cobrador” que es el monto total 
que le corresponde al cobrador. La misma caracterí stica esta  disponible para el Productor de este 
plan, ubicada por debajo. 

Para continuar al u ltimo paso, debe hacer click en el boto n “Siguiente”. Tambie n puede volver 
al paso anterior haciendo click en el boto n “Volver”. 

● Paso 4: Spots 

(Imagen 31.13.8 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

En esta pantalla, el Administrador debe cargar los archivos de audio en formato .mp3 
correspondientes a los spots del Auspiciante, para que sean incluidos en las Tandas Publicitarias 
y salgan al aire. Pueden ser uno o ma s archivos. FastRadio generara  las tandas publicitarias de 
cada programa haciendo que los spots salgan al aire de forma equitativa. 

 

Para cargar un spot, haga click en el boto n “Seleccionar Archivo”. Al abrirse la ventana de 
explorador, puede navegar por el dispositivo que este  utilizando para encontrar el archivo .mp3. 
Seleccione el archivo y haga click en el boto n “Abrir”. Una vez seleccionado el archivo, haga click 
en el boto n “Elegir Spot”. Luego de elegirlo, se an ade al listado de spots que figuran debajo del 
boto n “Elegir Spot”. Este listado de spots sera n los que saldra n al aire. Repita este proceso hasta 
cargar todos los spots necesarios. Tambie n puede eliminar un spot elegido mediante el boto n 

“Quitar Spot” simbolizado con el í cono . 

 

(Imagen 31.13.9 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 
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Una vez finalizada la carga de los spots, puede verificar todos los datos ingresados navegando 
por los pasos anteriores, no se perdera n los datos ingresados. Si el boto n “Registrar Plan de 
Servicio” no esta  habilitado, significa que falta completar algu n campo obligatorio, debe verificar 
los pasos anteriores y completarlos.  Luego, debe hacer click en el boto n “Registrar Plan de 
Servicio”, y le mostrara  la siguiente pantalla, que es un resumen de los datos registrados: 

(Imagen 31.13.10 – Aplicación Web – Registrar Plan de Servicio) 

 

Puede hacer click en el boto n “Volver” si encuentra algu n dato erro neo, o hacer click en el boto n 
“Registrar” para confirmar el registro. 

Si desea cancelar la carga, haga click en el boto n “Cancelar” y se visualizara  una alerta para 
confirmar la accio n. 

 

6.1.7 Sección Programas de Radio 

Haga click sobre el boto n “Programas de Radio” en la Barra Lateral de Funciones para visualizar 
la pantalla de Programas de Radio.  

(Imagen 31.14 – Aplicación Web – Programa de Radio) 

 

En esta pantalla el Administrador podra  crear los Programas que saldra n al aire. En primera 
instancia, se puede visualizar un listado con todos los Programas de Radio, mostrando datos como 
el Nombre del programa, la Descripcio n del mismo, la Duracio n en minutos y finalmente, el Tipo 
de programa, que puede ser: 

● Programa Musical: Es un programa de radio en el que su contenido es exclusivamente 

musical. Este programa reproduce los institucionales, tandas publicitarias y las canciones 

aleatorias de la carpeta que se le indique. 

● Programa Enlatado: Es un programa de radio en el que su contenido es un programa 

enlatado o pregrabado compuesto de una serie de archivos con un orden particular. Si la duracio n 

del programa de radio es mayor a la duracio n de los bloques del programa enlatado ma s las 

publicidades e institucionales, se puede seleccionar una carpeta de mu sica para que se rellene el 

tiempo sobrante con las canciones de esa carpeta. 
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● Programa En Vivo: Es un programa de radio en el que su contenido es creado por un 
Operador en tiempo real. En este tipo de programa solo se generara n las tandas publicitarias para 

que el Operador las reproduzca. 

Para mayor informacio n sobre los tipos de Programas de Radio, consulte la seccio n 
“Procedimientos del Administrador”. 

A la derecha de cada í tem del listado, figuran los botones de “Consultar Programa”, “Planes de 
Servicio Asociados” y “Dar de Baja Programa”. 

 

Botón “Consultar Programa” 

Este boto n  le permite al Administrador visualizar un reporte que incluye los datos del 
programa. Esto mediante una pantalla como la siguiente: 

(Imagen 31.15 – Aplicación Web – Consulta Programa de Radio) 

 

Adema s, tiene la funcio n “Generar Programacio n” que le permite ver una simulacio n del 
contenido que tendra  ese programa. Al hacer click sobre el boto n, se mostrara  una alerta que 
indica que es una simulacio n, y luego se mostrara  la programacio n simulada. 

 

Botón “Planes de Servicio Asociados” 

Este boto n  le permite al Administrador visualizar un reporte que incluye los datos del 
programa y todos los planes de servicios que incluyen al menos una salida en ese programa. Esto 
mediante una pantalla como la siguiente: 

(Imagen 31.16 – Aplicación Web – Planes de Servicio por Programa de Radio) 
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Aquí  se puede ver todos los datos, y tambie n se puede exportar el reporte en formato PDF 
haciendo click en el boto n “Exportar PDF”. 

 

Botón “Dar de Baja Programa” 

Este boto n  le permite al administrador eliminar del sistema un programa.  

IMPORTANTE: Solo se pueden eliminar los programas que no este n incluidos en ningu n plan 
de servicio. Esta accio n NO se puede revertir, por lo que tenga cuidado al dar de baja algu n 
programa. 

 

Programas de Radio 

Regresando a la pantalla principal de programas de radio, en la parte superior de la pantalla 
encontramos un buscador en el que podemos ingresar el nombre de un programa para que en el 
listado so lo se muestren los programas que coincidan con nuestra bu squeda. 

Para ello, ingrese en el buscador el nombre del programa deseado y luego, haga click en el boto n 

“Filtrar Programas” simbolizado con el í cono . Tambie n puede eliminar el filtro aplicado al 

listado haciendo click en el boto n . 

Para generar un nuevo Programa de Radio, haga click en el boto n “Nuevo Programa” 
simbolizado con el í cono  . A continuacio n, aparecera  esta pantalla: 

 
(Imagen 31.17 – Aplicación Web – Registrar Programa de Radio) 

 

El proceso de creacio n de Programas de Radio consta de 4 pasos: “Seleccionar Tipo de 
Programa”, “Datos del Programa”, “Horarios” y “Cargar Archivos”: 

 

● Paso 1: Seleccionar Tipo de Programa 

Aquí  solamente debe seleccionar el Tipo de Programa, que puede ser En Vivo, Musical o 
Enlatado. 

Para continuar al siguiente paso, debe hacer click en el boto n “Siguiente”. 

● Paso 2: Datos del Programa 

(Imagen 31.17.1 – Aplicación Web – Registrar Programa de Radio) 
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En esta pantalla se debe ingresar: 

o Nombre comercial del programa con el cual se identificara  

o Breve descripcio n de su contenido 

o Cantidad de salidas, es decir, cua ntas veces en el transcurso del programa se hara  una 

pausa para emitir una tanda publicitaria. 

o Duracio n en minutos que tendra  el programa completo. 

o Precio PT/PNT: Si el tipo de programa es Musical o Enlatado, solo debera  ingresar el Precio 

PT (Publicidad Tradicional). En cambio, si el Tipo de Programa es En Vivo, adema s debera  indicar 

el Precio PNT (Publicidad No Tradicional).  

Para continuar al siguiente paso, debe hacer click en el boto n “Siguiente”. Tambie n puede volver 
al paso anterior haciendo click en el boto n “Volver”. 

● Paso 3: Horarios 

En esta pantalla, se deben indicar los dí as y horarios en los que el programa saldra  al aire. Para 
ello, seleccione en la lista desplegable “Dí a Semana” el dí a en el que el programa debe salir al aire.  

(Imagen 31.17.2 – Aplicación Web – Registrar Programa de Radio) 

 

Una vez seleccionado el dí a, en el cuadro “Hora Inicio” indique la hora del dí a seleccionado en 
que debe salir al aire. Cuando ingrese la hora, FastRadio calcula automa ticamente la “Hora Fin” en 
base a la duracio n que indico  en el Paso 2. 

Luego de ingresar y verificar los datos, haga click en el boto n “+”. Observara  que se agrega en el 
listado que aparece por debajo, un í tem que muestra, el dí a de la semana, la hora de inicio y la hora 
de fin. Puede eliminar cada I tem del listado haciendo click en el boto n “Eliminar”.  

Repita este proceso las veces necesarias hasta ingresar todos los dí as y horarios en los que debe 
salir el Programa de Radio. Si el programa sale todos los dí as de la semana en el mismo horario, 
puede seleccionar en el cuadro desplegable “Dí a Semana” la opcio n “Todos los dí as”, indicar la 
“Hora Inicio”, y al hacer click en el boto n ma s, se agregara n los 7 í tems correspondientes a cada 
uno de los dí as de la semana. 

(Imagen 31.17.3 – Aplicación Web – Registrar Programa de Radio) 
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Para continuar al siguiente paso, debe hacer click en el boto n “Siguiente”. Tambie n puede volver 
al paso anterior haciendo click en el boto n “Volver”. 

● Paso 4: Cargar Archivos 

En esta pantalla, si el programa a registrar es del tipo Musical o Enlatado, se debe seleccionar 
la carpeta donde se encuentra la mu sica que se quiere reproducir en ese programa. El listado 
muestra las carpetas disponibles dentro de la carpeta raí z de mu sica configurada en la seccio n 
Ajustes. Seleccione la carpeta deseada, por debajo aparecera  la ruta completa.  

(Imagen 31.17.4 – Aplicación Web – Registrar Programa de Radio) 

 

Una vez finalizada la carga de todos los datos del programa, debe hacer click en el boto n 
“Registrar Programa” para guardar los datos. Tambie n puede hacer click en el boto n “Cancelar” 
para cancelar el registro del programa. 

 

6.1.8 Sección Clientes 

Haga click sobre el boto n “Clientes” en la Barra Lateral de Funciones para visualizar la pantalla 
de Clientes.  

(Imagen 31.18 – Aplicación Web – Cliente) 

 

En esta pantalla el Administrador podra  gestionar los Clientes. En primera instancia, se puede 
visualizar un listado con todos los clientes mostrando datos como el Nombre Completo, CUIT, 
Tele fono, Localidad y Direccio n. A la derecha de cada í tem del listado, figuran los botones de 
“Consultar Cliente”, “Emitir Registro de Facturacio n” y “Dar de Baja Cliente”. 

  

Botón “Consultar Cliente” 

 
Este boto n  le permite al Administrador visualizar los datos de ese cliente en particular. 

Esto mediante una pantalla como la siguiente: 
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(Imagen 31.19 – Aplicación Web – Consulta Cliente) 

 

Aquí  se puede ver todos los datos registrados, y tambie n se pueden modificar haciendo click en 
el boto n “Editar”. Al hacerlo, los campos se habilitara n para realizar cambios.  

 

Botón “Emitir Registro de Facturación” 

Este boto n  le permite al Administrador visualizar un reporte que incluye los datos del 
cliente y todas las facturas, indicando datos como el Nu mero de Factura, el Nu mero de Plan de 
Servicio correspondiente a la factura, el Perí odo Facturado, el Estado de la factura, la fecha de 
creacio n y el monto. 

Por debajo del reporte, figura el boto n “Exportar a PDF” que le permite al Administrador 
obtener una copia en ese momento en formato PDF. 

Botón “Dar de Baja Cliente” 

(Imagen 31.20 – Aplicación Web – Facturacion por Cliente) 

 

Este boto n  le permite al administrador eliminar del sistema a un Cliente.  

IMPORTANTE: El cliente no debe tener auspiciantes asociados para poder dar la baja. Esta 
accio n NO se puede revertir, por lo que tenga cuidado al dar de baja algu n cliente. 

 

Clientes 

Regresando a la ventana principal de Clientes, en la parte superior aparece un buscador, en el 
cual se puede ingresar el nombre de un Cliente para que en el listado solamente aparezcan los 
clientes cuyo nombre coincidan con la bu squeda.  

Para ello, ingrese en el buscador el nombre del cliente deseado y luego, haga click en el boto n 

“Filtrar Clientes” simbolizado con el í cono .  Tambie n puede eliminar el filtro aplicado al listado 

haciendo click en el boto n .  

Para registrar un nuevo Cliente, haga click en el boto n “Nuevo Cliente” simbolizado con el í cono 
 . A continuacio n, aparecera  esta pantalla: 
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(Imagen 31.21 – Aplicación Web – Registrar Cliente) 

 

En esta pantalla debe ingresar los datos del nuevo Cliente: Nombre completo, CUIT (sin 
espacios ni guiones), Direccio n (calle) y nu mero. En la lista desplegable “Provincia” seleccione la 
provincia, y luego en la lista desplegable “Localidad” seleccione la localidad. Despue s, ingrese el 
Nu mero de tele fono y un correo electro nico. 

 

Una vez completados y verificados todos los campos por el Administrador, haga click en el 
boto n “Registrar Cliente”. Tambie n puede cancelar el registro haciendo click en el boto n “Cancelar”. 
Para cualquiera de las dos acciones, se visualizara  una alerta para confirmar la accio n. 

(Imagen 31.22 – Aplicación Web –Cliente, alertas de confirmación)  

 

6.1.8.1 Subsecciones de Clientes 
En la Barra Lateral de Funciones, a la izquierda del boto n Clientes, figura una flecha que permite 

desplegar 2 subsecciones: Auspiciantes y Rubros.  

(Imagen 31.23 – Aplicación Web –Menu Cliente) 

 

6.1.8.1.1 Subsección Auspiciantes 

Haga click sobre el boto n “Auspiciantes” debajo del boto n “Clientes” en la Barra Lateral de 
Funciones para visualizar la pantalla de Auspiciantes.  
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(Imagen 31.24 – Aplicación Web –Auspiciantes) 

 

En esta pantalla el Administrador podra  gestionar los Auspiciantes. En primera instancia, se 
puede visualizar un listado con todos los Auspiciantes mostrando datos como el Nombre del 
comercial del auspiciante, el nombre del Cliente al que pertenece y el rubro comercial al que 
corresponde. A la derecha de cada í tem del listado, figuran los botones de “Consultar Auspiciante” 
y “Dar de Baja Auspiciante”. 

 

Botón “Consultar Auspiciante” 

Este boto n   le permite al Administrador visualizar los datos de ese auspiciante en 
particular. Esto mediante una pantalla como la siguiente: 

(Imagen 31.25 – Aplicación Web –Consulta Auspiciante) 

 

Aquí  se puede ver todos los datos registrados, y tambie n se pueden modificar haciendo click en 
el boto n “Editar”. Al hacerlo, los campos se habilitara n para realizar cambios.  

IMPORTANTE: Tenga cuidado al realizar cambios, estos pueden desencadenar problemas de 
consistencia ma s tarde. 

 

Botón “Dar de Baja Auspiciante” 

Este boto n  le permite al administrador eliminar del sistema a un Auspiciante.  

IMPORTANTE: El auspiciante no debe tener planes de servicio con estados diferentes a 
Vencido o Cancelado para poder dar la baja. Esta accio n NO se puede revertir, por lo que tenga 
cuidado al dar de baja algu n auspiciante. 

 

Auspiciantes 

Regresando a la ventana principal de Auspiciantes, en la parte superior aparece un buscador, 
en el cual se puede ingresar el nombre de un Auspiciante, de un Cliente o de un Rubro para que en 
el listado solamente aparezcan los Auspiciantes que coincidan con su bu squeda.  

Para ello, seleccione en la lista desplegable a la izquierda del buscador, el tipo de filtro a aplicar 
y despue s escriba en el buscador y luego, haga click en el boto n “Filtrar Auspiciantes” simbolizado 

con el í cono .  Tambie n puede eliminar el filtro aplicado al listado haciendo click en el boto n 
.  

Para registrar un nuevo Auspiciante, haga click en el boto n “Nuevo Auspiciante” simbolizado 
con el í cono  . A continuacio n, aparecera  esta pantalla: 
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(Imagen 31.26 – Aplicación Web – Registrar Auspiciantes) 

 

En esta pantalla se debe ingresar los datos del nuevo Auspiciante: primero, en la lista 
desplegable de Clientes, seleccione el cliente al que pertenece el auspiciante a registrar. Luego, 
ingrese el nombre del comercio auspiciante. Por u ltimo, seleccione de la lista desplegable de 
rubros, el rubro al que corresponde el auspiciante. 

Una vez completados y verificados todos los campos por el Administrador, debe hacer click en 
el boto n “Registrar Auspiciante”. Tambie n puede cancelar el registro haciendo click en el boto n 
“Cancelar”. Para cualquiera de las dos acciones, se visualizara  una alerta para confirmar la accio n. 

(Imagen 31.27 – Aplicación Web – Auspiciante, alertas de confirmación) 

 

6.1.8.1.2 Subsección Rubros 

Haga click sobre el boto n “Rubros” debajo del boto n “Clientes” en la Barra Lateral de Funciones 
para visualizar la pantalla de Rubros.  

(Imagen 31.28 – Aplicación Web – Rubros) 

 

En esta pantalla el Administrador podra  gestionar los Rubros. En primera instancia, se puede 
visualizar un listado con todos los Rubros mostrando Nombre y su Descripcio n. A la derecha de 
cada í tem del listado, figuran los botones de “Consultar Rubro” y “Dar de Baja Rubro”. 

 

Botón “Consultar Rubro” 

Este boto n    le permite al Administrador visualizar los datos de ese rubro en particular. 
Esto mediante una pantalla como la siguiente: 
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(Imagen 31.29 – Aplicación Web – Consulta Rubros) 

 

Aquí  se puede ver todos los datos registrados, y tambie n se pueden modificar haciendo click en 
el boto n “Editar”. Al hacerlo, los campos se habilitara n para realizar cambios.  

IMPORTANTE: Tenga cuidado al realizar cambios, estos pueden desencadenar problemas de 
consistencia ma s tarde. 

 

Botón “Dar de Baja Rubro” 

Este boto n  le permite al administrador eliminar del sistema a un rubro.   

IMPORTANTE: Para eliminar un rubro, este no debe estar asignado a ningu n Auspiciante. Esta 
accio n NO se puede revertir, por lo que tenga cuidado al dar de baja algu n rubro. 

 

Rubros 

Regresando a la ventana principal de Rubros, en la parte superior aparece un buscador, en el 
cual se puede ingresar el nombre de un rubro para que en el listado solamente aparezcan los 
rubros que coincidan con su bu squeda.  

Para ello, ingrese en el buscador el nombre del rubro deseado y luego, haga click en el boto n 

“Filtrar Rubros” simbolizado con el í cono .  Tambie n puede eliminar el filtro aplicado al listado 

haciendo click en el boto n .  

Para registrar un nuevo Rubro, haga click en el boto n “Nuevo Rubro” simbolizado con el í cono 
  A continuacio n, aparecera  esta pantalla: 

(Imagen 31.30 – Aplicación Web – Registrar Rubros) 

 

En esta pantalla se debe ingresar los datos del nuevo rubro, es decir, el nombre y una breve 
descripcio n que lo caracterice. 

Una vez completados y verificados todos los campos por el Administrador, debe hacer click en 
el boto n “Registrar Rubro”. Tambie n puede cancelar el registro haciendo click en el boto n 
“Cancelar”. Para cualquiera de las dos acciones, se visualizara  una alerta para confirmar la accio n. 

(Imagen 31.31 – Aplicación Web – Rubros, alertas de confirmación) 
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6.1.9 Sección Ajustes 

Haga click sobre el boto n “Ajustes” en la Barra Lateral de Funciones para visualizar la pantalla 
de Ajustes. 

(Imagen 31.32 – Aplicación Web –Ajustes) 

En esta pantalla, el Administrador puede modificar algunos para metros del sistema completo.  

El campo “Ruta para Spots Publicitarios” corresponde a la ruta de la carpeta raí z que contendra  
los spots de los auspiciantes.  

El campo “Ruta para Spots Institucionales” corresponde a la ruta de la carpeta raí z donde se 
ubican los archivos de audio institucionales de la emisora, que se utilizara n para iniciar y finalizar 
las tandas publicitarias.  

El campo “Ruta para Log” corresponde a la ruta de la carpeta raí z donde se almacenara n los 
archivos Log o de registro, donde cada archivo Log contendra  un registro detallado de lo que se 
reproduce en la interfaz del Operador. Existira  un archivo Log por dí a desde la instalacio n de 
FastRadio. 

El campo “Ruta Listas M3U” corresponde a la ruta de la carpeta raí z donde se almacenara n las 
listas de reproduccio n generadas por FastRadio para cada programa, en formato .m3u. Allí  se 
podra n buscar estas listas para reproducirlas manualmente en cualquier software externo de ser 
necesario. 

El campo “Duracio n de la Tanda” corresponde a la cantidad de segundos ma xima que puede 
durar una tanda publicitaria. 

El campo “Ruta Musical” contiene la ruta a la carpeta raí z donde se ubica todo el contenido 
musical a utilizar en la generacio n de programas musicales y enlatados. 

Los campos “Nombre Radio”, “Direccio n Radio” y “Logo Radio” corresponden a los datos que se 
utilizara n para emitir los documentos del sistema. 

Al final de la pantalla, aparece el boto n “Editar”. Si desea realizar algu n cambio en los campos, 
haga click en e l y se habilitara n los campos para ser editados.  

IMPORTANTE: La modificacio n de estos para metros pueden afectar en gran medida el 
funcionamiento de FastRadio. Recomendamos dejar los para metros por defecto. Todas las rutas 
ingresadas deben ser va lidas y existentes, FastRadio no crea la carpeta en la ruta ingresada si esta 
no existe. 

 

6.1.9.1 Subsecciones de Ajustes 
En la Barra Lateral de Funciones, a la izquierda del boto n Ajustes, figura una flecha que permite 

desplegar la subseccio n Usuarios.  

(Imagen 31.33 – Aplicación Web –Menu Ajustes) 
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6.1.9.1.1 Subsección Usuarios 

Haga click sobre el boto n “Usuarios” debajo del boto n “Ajustes” en la Barra Lateral de Funciones 
para visualizar la pantalla de Usuarios.  

(Imagen 31.34 – Aplicación Web –Usuarios) 

 

IMPORTANTE: Para acceder a esta seccio n, el usuario debe loguearse en el sistema con las 
credenciales de superusuario. Para ma s informacio n, consulte “Procedimientos del 
Administrador”. 

En esta pantalla el Administrador podra  gestionar los Usuarios del sistema. En primera 
instancia, se puede visualizar un listado con todos los Usuarios mostrando datos como el nombre 
de usuario y el rol. Por debajo del listado, figura un boto n switch “Usuarios Deshabilitados” que le 
permite visualizar u ocultar del listado a los usuarios deshabilitados. 

A la derecha de cada í tem del listado, figuran los botones de “Consultar Usuario” y “Deshabilitar 
Usuario”. 

 

Botón “Consultar Usuario” 

Este boto n   le permite al Administrador visualizar los datos de ese usuario en particular. 
Esto mediante una pantalla como la siguiente: 

(Imagen 31.35 – Aplicación Web – Consulta Usuarios) 

 

Se pueden modificar la contrasen a haciendo click en el boto n “Editar”. Al hacerlo, el campo se 
habilitara  para realizar cambios. 

 IMPORTANTE: Tenga cuidado al realizar cambios, estos pueden desencadenar problemas de 
consistencia ma s tarde. 

Una vez realizados los cambios, debe hacer click en el boto n “Guardar”. Para cancelar los 
cambios, debe hacer click en el boto n “Cancelar”. 

 

Botón “Deshabilitar Usuario” 

Este boto n  le permite al administrador suspender el acceso al sistema a un Usuario. Para 
volver a habilitarlo, en el listado haga click en el boto n “Usuarios Deshabilitados” y luego en el 

boto n “Habilitar Usuario” simbolizado con el í cono . 

Regresando a la ventana principal de Usuarios, para registrar un nuevo Auspiciante, haga click 
en el boto n “Nuevo Usuario”. A continuacio n, aparecera  esta pantalla:  
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(Imagen 31.36 – Aplicación Web – Registrar Usuario) 

 

En esta pantalla se debe ingresar los datos del Nuevo Usuario: primero el nombre de usuario, 
luego el rol, que puede ser: 

● Administrador: Tiene los permisos necesarios para realizar cualquier cambio al sistema 
y puede acceder a todas las funcionalidades posibles. 

● Operador: Tiene los permisos necesarios para utilizar so lo el mo dulo desktop de 

reproduccio n, con todas las funcionalidades posibles. 

● Cobrador: Tiene los permisos necesarios para utilizar so lo el mo dulo Web de 

administracio n, u nicamente con la funcionalidad de la seccio n cobro. 

● Productor: Tiene los permisos necesarios para utilizar so lo el mo dulo Web de 
administracio n, u nicamente con la funcionalidad de la seccio n planes de servicio. 

Despue s, debe ingresar una contrasen a que le permitira  el acceso al sistema. Para asegurarse 
de que escribio  lo que deseaba, debe repetirla en el campo a la derecha. 

Una vez completados y verificados todos los campos por el Administrador, debe hacer click en 
el boto n “Registrar Usuario”. Tambie n puede cancelar el registro haciendo click en el boto n 
“Cancelar”. Para cualquiera de las dos acciones, se visualizara  una alerta para confirmar la accio n. 

(Imagen 31.37 – Aplicación Web – Usuarios, alertas de confirmación) 

 

6.1.10 Procedimientos del Administrador 

6.1.10.1 Procedimiento 01: Inicialización de Fast Radio 
FastRadio se amolda a su estructura de programacio n existente y le ayuda a estandarizar, 

documentar y mantener ordenada la misma. Se contemplan 3 Tipos de Programas de Radio: 
Programa En Vivo, Programa Musical y Programa Enlatado. 

Para comenzar a utilizar FastRadio, lo primero que debe hacer es configurar en la seccio n 
Ajustes, las rutas en donde quiere que se guarden los archivos como Spots y Listas M3U y, adema s, 
las rutas desde donde se leera n los archivos para el contenido, como los Institucionales de su 
emisora y los archivos musicales. 

Para ello, debera  iniciar sesio n en el sistema con las credenciales de superusuario 
proporcionadas por el personal encargado del despliegue de FastRadio en su emisora. Este es el 
usuario base que posee el control total de todas las funcionalidades, modificaciones y 
visualizaciones del sistema. Recomendamos que esta cuenta solo se utilice para inicializar el 
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sistema y para realizar modificaciones en los ajustes, pero no la utilice cotidianamente, para evitar 
inconvenientes. 

Como sugerencia, le recomendamos que, tanto para los programas musicales como enlatados, 
genere una carpeta de mu sica por cada programa que quiera diferenciar para que FastRadio se 
encargue de leerlos y marcarlos para no ser repetidos, logrando un producto ma s profesional para 
los oyentes. 

Adema s, genere los usuarios que utilizaran el sistema. Debe haber al menos un operador, un 
cobrador, un productor y un administrador. 

Lo siguiente es registrar los programas de radio que tenga su emisora, en sus correspondientes 
horarios. Si tiene programas de radio en el que hay un locutor conduciendo el programa con 
contenido dina mico elegido por un operador o por el propio conductor, entonces ese programa es 
del tipo En Vivo. Si tiene espacios en donde solamente se reproducen canciones de determinado 
ge nero o mu sica seleccionada, entonces ese es un programa del tipo Musical. Por u ltimo, si tiene 
contratado un servicio de programas enlatados que le enví an perio dicamente para que se emita, 
entonces estamos hablando de un programa del tipo Enlatado. 

De esta manera, una vez registrados todos los programas, FastRadio puede empezar a 
automatizar la generacio n de contenido en base a los planes de servicio que vaya generando. 

 

6.1.10.2 Procedimiento 02: Clientes, auspiciantes y planes de servicio 
La estructura de funcionamiento de administracio n se centra en Clientes, Auspiciantes y Planes 

de Servicio. Un Cliente es una persona o empresa que contrata servicios publicitarios para 
promover uno o varios negocios, comercios, servicios que tenga a su cargo.  

Por ende, un cliente puede tener 1 o varios Auspiciantes asociados. Por ejemplo, el cliente Juan 
Pe rez tiene asociados los auspiciantes Carnicerí a Juancito y Verdulerí a Pe rez.  

Cada auspiciante a su vez puede tener uno o ma s planes de servicio que especifican las fechas 
de inicio y fin del plan, en cuales programas radiales se emiten sus spots publicitarios, cuantas 
veces por cada programa, los subtotales por programa, el monto total y la forma de pago. 

Con este procedimiento obtiene la carga de clientes, auspiciantes y planes de servicio que le 
sirve para tener orden y control administrativo y al mismo tiempo, permite que FastRadio genere 
la programacio n de forma auto noma, construyendo las tandas publicitarias tal y como debe ser 
para cumplir con los compromisos comerciales de las ventas. 

 

6.2 SECCIÓN B – Operación 
En esta seccio n del manual se muestran todas las funcionalidades y procedimientos que ofrece 

FastRadio para la operacio n del contenido musical y comercial de la emisora. Todo lo referido a 
mu sica, publicidades y reproduccio n. Esta porcio n de funcionalidades esta  disponible a trave s del 
mo dulo Desktop que se instala en el servidor/computadora central de la emisora, la cual utiliza la 
persona encargada de manejar el contenido que sale al aire, es decir, el Operador. 
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6.2.1 Ventana Principal del Operador 

Esta es la pantalla principal que utiliza el Operador para realizar sus tareas: 

(Imagen 32 – Aplicación Desktop –Pantalla Principal) 

 

El contenido de la pantalla principal puede verse modificado segu n las preferencias editables. 
Por defecto, se visualizan en la parte central de la pantalla, dos reproductores y el explorador de 
archivos para navegar por el servidor para buscar los archivos musicales a reproducir.  

Adema s, por encima del reproductor derecho, se muestra una lista desplegable en donde se 
puede cargar el contenido de un programa de radio generado segu n los datos registrados por el 
Administrador para, por ejemplo, monitorearlo antes de que salga al aire.  

 

6.2.2 Reproductor 

Para reproducir una cancio n manualmente, busque con el Explorador de Archivos el archivo 
deseado. Una vez encontrado el archivo, arra strelo hacia el reproductor que desea utilizar. Puede 
soltar el archivo en cualquier parte del recuadro delimitador por la lí nea naranja del reproductor, 
esta accio n hara  que la cancio n se agregue al final de la lista del reproductor. 

IMPORTANTE: El reproductor so lo admite archivos de audio en formato .mp3. 

(Imagen 32.1 – Aplicación Desktop –Reproductor) 

 

El listado muestra un nu mero de orden, el tí tulo del archivo y a la derecha, figura una “X”, que 
permite eliminar la cancio n de la lista. La “X” que aparece en el encabezado de la lista permite 
eliminar todos los í tems de la lista. 
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Por debajo del listado, se visualiza la barra de progreso de la cancio n, que puede ser intervenida 
por el Operador para adelantar o atrasar el audio. Adema s, en sus extremos, figuran los 
indicadores de “Tiempo Transcurrido” (Izquierda) y “Duracio n total” (Derecha). 

Por u ltimo, se visualizan los botones de “Anterior”, “Play”, “Siguiente” y “Stop”, para reproducir, 
pausar y navegar por la lista de reproduccio n.  

Si desea saltar a un archivo en especí fico de la lista, puede hacer doble click en el í tem deseado 
y se reproducira  automa ticamente. 

 

6.2.3 Explorador de Archivos 

(Imagen 32.2 – Aplicación Desktop –Explorador de Archivos) 

 

El Explorador de Archivos le permite navegar por el equipo para seleccionar los archivos que 
desea reproducir. En la parte superior, se muestra el boto n “Home” que lo devuelve a la ruta inicial 
(Indicada en “Configuracio n”). A la derecha, figura el boto n “Atra s”, que lo devuelve un nivel arriba 
en la jerarquí a de carpetas de su equipo. Por u ltimo, se puede visualizar la ruta en la que esta  
situado el Operador en ese momento. 

Lo siguiente en el explorador es el listado que muestra el contenido de la ruta en la que esta  
situado, en orden alfabe tico, con un nu mero de orden a la izquierda y con un indicador de tipo a 
la derecha para cada í tem. Este indicador le permite saber fa cilmente al Operador si ese í tem del 
listado es un archivo o una carpeta que puede contener ma s archivos dentro. Para acceder a una 
carpeta, debe hacer doble click en el í tem deseado. 

 

6.2.4 Configuración 

A la izquierda de la pantalla se muestra la barra que contiene los botones “Reproductor” para 
acceder a esta pantalla, y adema s el boto n “Configuracio n”. Para modificar la configuracio n, debe 
hacer click en el boto n “Configuracio n” que muestra la siguiente pantalla: 

(Imagen 32.3 – Aplicación Desktop –Configuración) 
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● Botón Switch “2 Reproductores”: Este boto n permite elegir si se desea que figure en la 
pantalla principal solo 1 reproductor que reproduzca en los 2 canales de la computadora al mismo 

tiempo (Este reo) o bien 2 reproductores, cuya salida de audio es configurable. 

 

● Botón Switch “Modo Automático”: Este boto n permite activar o desactivar el Modo  

(Imagen 32.4 – Aplicación Desktop –Reproductor individual) 

 

Automa tico, que consiste en reproducir los programas de radio del tipo Musical y Enlatado en 
el momento programado por el Administrador en el mo dulo Web. 

Si desactiva este switch, los programas debera n ser reproducidos de forma manual, por lo cual 
aparecera  en la pantalla principal del reproductor, por encima del reproductor izquierdo, una lista 
desplegable ide ntica al del reproductor derecho. 

(Imagen 32.5 – Aplicación Desktop –Reproductor doble) 

 

● Lista Desplegable “Stereo Reproductor Izquierdo”: Si el boto n “2 Reproductores” esta  

activado, esta lista permite seleccionar por cua l canal de la computadora se reproducira  el 

contenido del reproductor izquierdo. Puede ser por el canal izquierdo, derecho o por ambos. 

● Lista Desplegable “Stereo Reproductor Derecho”: Si el boto n “2 Reproductores” esta  

activado, esta lista permite seleccionar por cua l canal de la computadora se reproducira  el 

contenido del reproductor derecho. Puede ser por el canal izquierdo, derecho o por ambos. 

● Sección “Carpeta Inicial”: En esta seccio n figura la ruta a la unidad o carpeta que el 
explorador de archivos apuntara  para que pueda navegar y buscar los archivos de audio. Por 

defecto, la unidad C: sera  la ruta de la carpeta inicial. Para modificarla, debe hacer click en el boto n 

“Modificar”, lo que abre la ventana del Explorador de Windows para navegar por el equipo y buscar 

la ruta deseada. 

● Sección “Fade”: En esta seccio n, puede activar o desactivar el desvanecimiento de 
canciones entre el final de una y el inicio de la siguiente. Adema s, puede determinar el tiempo que 

durara  el fade en campo “Duracio n fade”. Tenga en cuenta que esta duracio n debe expresarse en 

milisegundos. 

Para guardar las preferencias, debe hacer click en el boto n “Guardar”. Para descartar los 
cambios, debe hacer click en el boto n “Cancelar”. 
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