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RESUMEN 

En este proyecto se diseñó un sistema de impulsión de las aguas residuales de Villa Adela, para un 

periodo de 20 años, contados a partir de 2022. verificando las dimensiones y capacidades 

necesarias del pozo de bombeo, electrobombas y cañerías de impulsión para el caudal máximo de 

efluentes generados por la población futura. La impulsión se proyectó hasta el predio “La Charita”, 

donde se construirá la planta de tratamientos de aguas residuales de Concordia, unificando el 

tratamiento de efluentes en un solo punto.  

Desafectando a futuro el actual proceso de tratamiento de efluentes, recuperando los espacios 

ocupados por las piletas del sistema. 

 

Palabras claves: Estación de Bombeo, Aguas Residuales, Impulsión, Estación Elevadora.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Memoria descriptiva 

El presente proyecto se trata de un sistema para impulsar las aguas residuales de Villa Adela hasta 

la futura planta de tratamientos de aguas residuales de Concordia, a construirse en el predio “La 

Charita”, unificando el tratamiento de efluentes en un solo punto.  

La obra principalmente consta de una estación de bombeo calculada para impulsar un caudal 

máximo esperado para el tiempo de diseño de 20 años, desde el año 2022 hasta el año 2042. 

Además, una cañería de impulsión que tendrá una longitud aproximadamente de 1.896 m desde la 

estación de bombeo hasta la descarga en la planta de tratamientos de aguas residuales.  

Contempla también la ejecución de cámaras para válvulas de aire y válvulas de desagües a 

instalarse en puntos singulares de la cañería de impulsión. 

1.2 Situación actual 

Villa Adela es actualmente una población ubicada al sur de la ciudad de Concordia, departamento 

Concordia de la provincia de Entre Ríos, con la cual se encuentra conurbada, dista a 6 km al 

sudoeste del centro, estando separada de la misma por el arroyo Yuquerí Grande.  

La población actual estimada es de 6.176 habitantes según los registros de conexiones al servicio 

de agua potable y red cloacal de la Cooperativa de Agua Potable de Villa Adela. 

Todos los afluentes generados tienen un único punto de vuelco, y se cuenta actualmente con un 

sistema de desagües cloacales, comprendidos por redes colectoras y subsidiarias, estaciones de 

bombeo, que impulsan el agua residual hasta dos lagunas de tratamientos ubicada al este del barrio. 

 

Figura 1. Piletas de tratamiento de aguas residuales  
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Figura 2.  Red cloacal existente en Villa Adela 

Si bien estas lagunas tienen sus ventajas, con respecto a la eficiencia en la eliminación de 
microrganismos, consumo nulo de energía eléctrica, fácil construcción y operación. También tienen 
sus desventajas, como la producción de olores, la ocupación de grandes áreas de terreno, la 
proliferación de vectores, como roedores que entran en contacto con los habitantes transmitiendo y 
provocando enfermedades.  

Las lagunas fueron diseñadas para tratar un aporte de 900 conexiones domiciliarias y hoy en día 
están trabajando con más de 2.000 conexiones. Esto genera pérdida de efectividad del sistema.  

Para poder reflejar esta reducción en la efectividad del tratamiento, se tomó una muestra de agua 
a la salida y se analizaron dos parámetros para caracterizar la calidad del agua que se vuelca 
actualmente al arroyo. Los parámetros analizados fueron: Demanda Bioquímica de Oxígeno y 
recuento de Coliformes Totales. 

Los valores máximos de descarga de líquidos cloacales fueron establecidos en el decreto provincial  
Nº 2235/02. 

 
Figura 3.  Valores máximos DBO permitidos 

 

Lagunas de tratamiento 



 PROYECTO FINAL  
LEONARDELLI ADRIAN  UTN – FRCON 

  
   
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA  Página 5 

El resultado que se obtuvo está por encima del valor máximo tolerable. 

 
Figura 4.  Resultado de análisis DBO  

El resultado que se obtuvo supera el máximo valor permitido. 

 
Figura 5. Resultado de análisis Coliformes Totales  

 

Por otra parte, el decreto Nº 5837/91 que reglamenta la Ley 6260, establece que la descarga deberá
 tener menos de 5000 bacterias coliformes totales por cada cien (100) mililitros.  
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Sumado a esto, hoy no están cumpliendo lo establecido en el punto 11.10.4 inciso a) y b) de las 

normas ENOHSA. 

 
Esta situación impide una futura ampliación in situ del sistema actual. 

 
Figura 6. Distancia requerida por normas ENOHSA 11.10.4 inc. a 

Con respecto al inciso b, requiere que los vientos alejen los olores desagradables de los centros 

poblados. Condición que tampoco cumple el diseño actual ya que los vientos predominantes en 

Concordia son del Sureste, Este y Noreste. 
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Figura 7.  Vientos predominantes según estudio consultora INCOCIV 

 
Recientemente la unidad ejecutora provincial realizó la Licitación Pública Internacional Nº 1/21 – 
BID Nº 4822/OC – RG DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA en el marco de 
Programa de Saneamiento Integral de las ciudades de la cuenca del río Uruguay provincia de Entre 
Ríos.   

Si bien el alcance de la misma es tratar las aguas residuales de la ciudad de Concordia, incluyendo 
Villa Adela, para un periodo de diseño de 20 años, iniciando en el año 2022 y culminando en el año 
2042. En esta etapa no contempla impulsar los efluentes de Villa Adela.  

De este modo y con el fin de unificar el tratamiento de las aguas residuales, es que se propone en 
este proyecto, realizar la impulsión de las aguas residuales de Villa Adela hasta planta de 
tratamiento futura.  

1.3 Alcance del proyecto 

Se estima que la población de Villa Adela será de 7.542 habitantes en el año 2042, con un 
porcentaje de la población conectada al servicio de red cloacal del 100 %.  

El proyecto está pensado y diseñado para impulsar los efluentes generados por la población futura 
del barrio, con un caudal máximo de 165 m3/h. 

Como resultado se obtendrá el proyecto hidráulico sanitario, que comprende el diseño de la estación 
de bombeo con sus instalaciones mecánicas y eléctricas, cálculo y selección de las bombas a 
utilizar, traza y diseño de la cañería de impulsión con sus respectivas cámaras para válvulas de aire 
y válvulas de desagües, estimación de tiempos y costos de construcción. 
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1.4 Ubicación del proyecto.  

El proyecto está ubicado al este del barrio Villa Adela. Con su punto de origen en la ubicación actual 

de las lagunas de tratamiento sobre calle Idelfonso Cuadrado, en las coordenadas 31°24'23.81"S, 

58° 3'58.71"O. La traza de la cañería de impulsión, es prácticamente recta, desde la estación de 

bombeo hasta la futura planta de tratamiento.  

 
Figura 8. Ubicación de la obra en imagen aérea  

 

Figura 9. Ubicación de la obra en territorio nacional 
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Figura 10. Ubicación general en imagen satelital 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Proponer un sistema para impulsar las aguas residuales de Villa Adela, unificando el tratamiento en 
conjunto con los efluentes de la ciudad de Concordia, para que sean tratados en la planta 
depuradora a construirse en un sector muy próximo a la desembocadura del Arroyo Yuquerí Grande 
en el Río Uruguay.  

2.2 Objetivos específicos 

1) Analizar la situación actual de la red cloacal. 

2) Estimar la población futura del barrio mediante la tasa de crecimiento para el periodo de 

diseño. Identificar el porcentaje de la población que estará conectada al servicio de red 

cloacal.  

3) Diseñar una estación de bombeo para elevar el caudal máximo generado para el periodo de 

diseño.  

4) Diseñar la cañería de impulsión junto con sus válvulas de aire y válvulas de desagües.  

5) Determinar el consumo energético y la potencia instalada del sistema.  

6) Recuperar el sector ocupado por las lagunas de tratamientos. 

3. DOCUMENTACIÓN ANTECEDENTE 

Para la elaboración del proyecto, se recopiló información de la población actual, la situación de la 
red existente, tanto de red de agua potable como red de desagües cloacales existentes y las redes 
proyectadas a futuro.  

Se obtuvo información de la capacidad y funcionamiento de las lagunas existentes. 

Se obtuvo acceso al pliego de la planta de tratamiento de agua residuales a construir en el predio 
“La Charita”.  

Se cuenta con un relevamiento y estimación de población futura, para el año 2031, realizado por la 
Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de Entre Ríos.  
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Se realizó una topografía base para la traza de la cañería de impulsión, identificando los puntos 
singulares de la traza.  

Se cuenta con las normas de estudio, criterio de diseño y presentación de proyectos de desagües 
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (Normas ENOHSa).  

4. MEMORIA DE CÁLCULO 

4.1 Población y caudales de diseño 

Para la proyección de la población se utilizó el método de Tasas Anuales Medias Decrecientes que 

es apto para localidades que han sufrido un incremento poblacional significativo en el pasado 

reciente, debido a factores que generan atracción demográfica tales como, por ejemplo, la 

instalación de parques industriales, mejores niveles de ingresos y/o calidad de vida, nuevas vías de 

comunicación, atractivos turísticos, etc. Cuyo crecimiento futuro previsible sea de menor 

importancia.  

La tasa media anual para la proyección se definió en base al análisis de las tasas medias anuales 

de los últimos dos periodos intercensales.  

Se determinó la tasa media anual de variación poblacional de los últimos períodos intercensales en 

base a los datos oficiales de los últimos tres censos de población y vivienda.  

𝑖𝐼 = (
𝑃2

𝑃1
)

1
𝑁1

− 1 

iI= Tasa media anual de variación poblacional durante el penúltimo período intercensal 

P1= Población según antepenúltimo censo nacional  

P2= Población según penúltimo censo nacional  

N1 = Número de años entre el penúltimo y antepenúltimo censo nacional 

𝑖𝐼𝐼 = (
𝑃3

𝑃2
)

1
𝑁2

− 1 

iII= Tasa media anual de variación poblacional durante el último período intercensal 

P3= Población según último censo nacional  

P2= Población según penúltimo censo nacional  

N1 = Número de años entre el último y penúltimo censo nacional 

𝑖1 = 𝑖𝐼𝐼 

𝑖2 = (
𝑖𝐼 + 𝑖𝐼𝐼

2
) 

𝑆𝑖 𝑖2 < 𝑖1  → 𝑃𝑛 = 𝑃𝑗 ∗ (1 + 𝑖2)𝑛 

Pn= Población futura para el año n.  

n = Cantidad de años entre Pj y Pn 

P2032 y P2042 
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Como dato de población actual de Villa Adela, se cuenta con el registro de la cantidad de conexiones 

a la red de agua existente, dato aportado por la cooperativa de agua de Villa Adela, con un total de 

2.180 conexiones a la red de agua y 2.027 a la red de desagües.  

Además, se cuentan con los datos del precenso de viviendas realizado por INDEC, que para el año 

2021 registraba en el municipio de Concordia, (Concordia ciudad, Villa Zorraquin, Villa Adela y 

Benito Legerén) un total de 58.583 viviendas y un total de la población estimada en 2021 de 165.998 

habitantes. Con un promedio de habitantes por vivienda de 2,83 Hab/viv. 

Con estos datos, se puede estimar que la población actual de Villa Adela es de 6.176 habitantes. 

Para la proyección de la población, se adoptan las mismas tasas de variación del departamento de 

Concordia. Para esto se cuenta con el registro de los últimos 3 Censos. Utilizando el método de las 

tasas medias anuales decrecientes explicado con anterioridad se obtiene la población futura de 

Concordia y las tasas para los periodos de diseños.  

Población  Concordia Años entre censos 

  P N 

Censo 2001 P1 157.291     

Censo 2010 P2 170.033 N1 9 

Censo 2022 P3 194.711 N2 12 

 

Tasa media anual de variación de la población durante el penúltimo período intercensal 

𝑖𝐼 = (
𝑃2

𝑃1
)

1
𝑁1

− 1 

 

iI= 0,008692556 

Tasa media anual de variación de la población durante el último período intercensal 

𝑖𝐼𝐼 = (
𝑃3

𝑃2
)

1
𝑁2

− 1 

iII= 0,01135767 

𝑖1 = 𝑖𝐼𝐼 = 0,01135767 

𝑖2 = (
𝑖𝐼 + 𝑖𝐼𝐼

2
) = 0,010025113 

𝑆𝑖 𝑖2 < 𝑖1  → 𝑃𝑛 = 𝑃𝑗 ∗ (1 + 𝑖2)𝑛 

Se utiliza para la proyección i2 
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El resumen del cómputo se expresa en el siguiente cuadro. 

 

Concordia 

n Año (1+i2)n Pn 

0 2022 1,000 194.711 

1 2023 1,010 196.663 

2 2024 1,020 198.635 

3 2025 1,030 200.626 

4 2026 1,041 202.637 

5 2027 1,051 204.669 

6 2028 1,062 206.720 

7 2029 1,072 208.793 

8 2030 1,083 210.886 

9 2031 1,094 213.000 

10 2032 1,105 215.136 

11 2033 1,116 217.292 

12 2034 1,127 219.471 

13 2035 1,138 221.671 

14 2036 1,150 223.893 

15 2037 1,161 226.138 

16 2038 1,173 228.405 

17 2039 1,185 230.695 

18 2040 1,197 233.007 

19 2041 1,209 235.343 

20 2042 1,221 237.703 

 

De manera similar, teniendo en cuenta la misma tasa de variación, se puede obtener la población 

futura de Villa Adela, para el período de diseño.  

Población Villa Adela 2022: 6.176 habitantes 

Población Villa Adela 2032: 6.824 = P2022 * 1,105 

Población Villa Adela 2042: 7.540 = P2022 * 1,221 

Para el caudal de diseño, siguiendo los criterios de las Normas ENOHSA Vol. 1.  

Dotación δ: 250 litros por habitante por día 

Retorno Ø = 0,80  

Coeficientes para relacionar caudal medio diario con caudales máximos diarios y máximos horarios 

según cuadro 2.3.2  
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El resumen de cálculo se muestra en la siguiente tabla.  

Villa Adela Caudales de diseño 

Proyección de la población QC  QD  QE  

n Año (1+i2)n Pn m3/día m3/día m3/h 

0 2022 1,000 6.176 1.235,19 1.729,26 122,49 

1 2023 1,010 6.238 1.247,57 1.746,60 123,72 

2 2024 1,020 6.300 1.260,08 1.764,11 124,96 

3 2025 1,030 6.364 1.272,71 1.781,79 126,21 

4 2026 1,041 6.427 1.285,47 1.799,66 127,48 

5 2027 1,051 6.492 1.298,36 1.817,70 128,75 

6 2028 1,062 6.557 1.311,37 1.835,92 130,04 

7 2029 1,072 6.623 1.324,52 1.854,33 131,35 

8 2030 1,083 6.689 1.337,80 1.872,92 132,66 

9 2031 1,094 6.756 1.351,21 1.891,69 133,99 

10 2032 1,105 6.824 1.364,76 1.910,66 135,34 

11 2033 1,116 6.892 1.378,44 1.929,81 136,70 

12 2034 1,127 6.961 1.392,26 1.949,16 138,07 

13 2035 1,138 7.031 1.406,21 1.968,70 139,45 

14 2036 1,150 7.102 1.420,31 1.988,44 140,85 

15 2037 1,161 7.173 1.434,55 2.008,37 142,26 

16 2038 1,173 7.245 1.448,93 2.028,50 143,69 

17 2039 1,185 7.317 1.463,46 2.048,84 145,13 

18 2040 1,197 7.391 1.478,13 2.069,38 146,58 

19 2041 1,209 7.465 1.492,95 2.090,13 148,05 

20 2042 1,221 7.540 1.507,91 2.111,08 149,53 

 

Donde:  

QC = Caudal medio diario   QC = Pn* δ * Ø 

QD = Caudal máximo diario  QD = α1 * Qc 

QE = Caudal máximo horario  QE = α2 * QD  
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4.2 Tipo de EE y Configuración de electrobombas 

Se propone una estación elevadora de cámara húmeda y electrobombas sumergibles.  

 
Figura 11. Configuración de la estación elevadora 

 

Configuración de electrobombas y caudal de diseño:  n op = 1 

Cantidad de electrobombas en reserva   n res = 1 

Coeficiente de bombeo (Caudal bombeo/ Caudal afluente) s/ rango ENOHSA Cloacal - Normas - 

Vol. I - 10,4  

K= 1,10 

Caudal de bombeo:       Qbt = QE*K= 149,53 * 1,1 = 164,48 m³/h 

4.3 Diámetro de impulsión 

El diámetro de la impulsión según Norma ENOHSA Volumen I Ítem 9.1.a debe ser el diámetro más 

económico, teniendo en cuenta la totalidad de los costos constructivos, operativos y de 

mantenimiento.  

Debe cumplir lo establecido en Ítem 9.1.b: Velocidad de conducción mayor o igual a 9 m/s o que el 

esfuerzo tractriz mayor o igual a 0,15 kg/m2 para el caudal de bombeo a 10 años. 

K= 1,10 

Caudal Año 10= QE * K = 135,34 m3/h * 1,10 = 148,87 m3/h = 0,0413 m3/s 

𝑉𝑖𝑚𝑝 ≥ 0,90
𝑚

𝑠
 𝑂 𝐹𝑡 ≥ 0,15

𝑘𝑔

𝑚2
 

Cálculo del diámetro de impulsión en función de la velocidad mínima. 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚) =  √(
4 ∗ 𝑄10

𝜋 ∗ 𝑣𝑚𝑖𝑛
)

2
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Diámetro de impulsión máximo:  0,241 m  

Diámetro máximo para garantizar el esfuerzo tractivo. 

𝐹𝑡 =  𝛾 ∗ 𝑗 ∗ 𝑅ℎ 

Donde Ft: Fuerza Tractriz  

𝛾 = Peso específico del fluido 

j = Pendiente  

Rh = Radio hidráulico = D/4 

Pendiente de energía del fluido dentro de la tubería (aplicamos W-H): 

𝑗 =  
10.65 ∗ 𝑄 (

𝑚3

𝑠
)

1.852

𝐶1.852 ∗ 𝐷(𝑚)4.87
 

C = Coeficiente de rugosidad  

Hazen y Williams determinaron que el coeficiente de rugosidad del PVC es 140  

Suponiendo Ø PVC = 250 mm clase 6, espesor de pared 7,3 mm, diámetro interno de 235,4 mm 

j= 0,00426 

Ft = 0,25 > 0,15 Verifica. 

Velocidad = Q/A = 1,05 > 0,90 m/s Verifica 

 
Figura 12. Coeficientes de Hazen Williams para materiales 
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4.4 Estimación de Potencia teórica de bombeo 

Qb(20) = QE(20)*K = 149,53 m3/h *1,10= 164,48 m³/h = 0,04568 m³/s  Qb(20)= 0,04568 m³/s 

Pérdidas de cargas continuas. 

Se aplica la fórmula de Hazen-Williams 

   

∆ℎ𝐶 =  𝑗 ∗ 𝐿 =  
10.65 ∗ 𝑄 (

𝑚3

𝑠
)

1.852

𝐶1.852 ∗ 𝐷(𝑚)4.87
 

Tramo 1: Impulsión Individual y múltiple (cañería de acero) 

 Datos: 

Material: Acero coeficiente H-W = C =   130  

Diámetro Nominal  DN=  150 mm 

Diámetro Externo Dext =  168,3 mm 

Espesor  e =   6,35 mm 

Diámetro interno Dint = 155,6 mm = 0,1556 m 

Velocidad en cañería de impulsión V =   2,40 m/s 

Pérdida de carga unitaria (H-W) j =  0,094 m/m 

Longitud del tramo L=  6 m 

Pérdidas de carga continuas                   ∆ℎ𝐶 =  𝑗 ∗ 𝐿  0,22 m 

 

Tramo 2: Impulsión 

Datos: 

Material: PVC CL 6 coeficiente H-W = C =   140  

Diámetro Nominal  DN=  250 mm 

Diámetro Externo Dext =  250 mm 

Espesor  e =   7,3 mm 

Diámetro interno Dint = 235,4 mm = 0,2354 m 

Velocidad en cañería de impulsión V =   1,05 m/s 

Pérdida de carga unitaria (H-W) j =  0,00426 m/m 

Longitud del tramo L=  1896 m 

Pérdidas de carga continuas                   ∆ℎ𝐶 =  𝑗 ∗ 𝐿  8,09 m 
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Pérdidas de cargas localizadas. 

∆ℎ𝑙 = ∑𝐾 ∗
𝑉(

𝑚
𝑠 )²

2 ∗ 𝑔 (
𝑚
𝑠²

)
 

Tramo 1: impulsión individual y múltiple 

Material: Acero  Cantidad  K  

Ingreso  1   0,50 

Curva 90º 2   0,90 

Curva 45º 1   0,40 

Válvula de retención 1  2,50 

Válvula esclusa abierta 1   0,30 

Ramal 45º giro 1  0,50 

Ampliación 1  0,30 

K total (perdidas en accesorios)   6,03   

Pérdidas de cargas localizadas  ∆ℎ𝑙 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 = 1,77 m 

 

Tramo 2: impulsión 

Material: PVC Cantidad  K  

Curva 90º 1   0,45 

Curva 45º 2   0,80 

Descarga libre 1  1,00 

K total (perdidas en accesorios)   2,25   

Pérdidas de cargas localizadas  ∆ℎ𝑙 𝑃𝑉𝐶 = 0,13 m 

Pérdidas de cargas totales= ∆ℎ𝑇 = ∆ℎ𝐶 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 1 + ∆ℎ𝐶 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 2 + ∆ℎ𝐿 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 1 + ∆ℎ𝐿 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 2 = 10,21 m 

Para la altura estática es necesario conocer el nivel mínimo del líquido en la estación de bombeo.  

Según punto 4.6 el nivel de arranque es de cota 15,77 m 

El nivel máximo de impulsión en progresiva 739,89 es 36,70 m 

La diferencia es de 20,93 m  

La altura manométrica= Altura estática + Pérdidas totales = 20,93 m + 10,21 m = 31,14 m  

Potencia de la bomba=  𝑃𝑜𝑡 (𝐻𝑃) =
𝑄𝑏20∗𝐻𝑚∗𝜌∗𝑔

𝜂∗745,7
 = 

0,04568∗31,14∗1000∗9.81

0,726∗745,7
 = 26,50 HP 

ρ = densidad del fluido 
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η = Eficiencia de la bomba (especificada por el fabricante) = 72,6 %  

Para esta situación, la potencia de la bomba es de 26,60 HP = 19,76 Kw según cálculos teóricos.  

Potencia del motor = 22 Kw 

 

Figura 13. Curvas de electrobomba elegida 
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Figura 14. Electrobomba sumergible adoptada 

 

4.5 Sistema de rejas tipo canasto.  

Caudal máximo QE(20) = 164,48 m³/h  

Dimensiones reja canasto:  Ancho = 0,50 m  

    Largo = 0,30 m 

Área de aproximación Aa = 0,15 m² 

Espesor de los barrotes  e = 0,012 m 

Separación entre barrotes  sep = 0,032 m 

Separación libre entre barrotes s = 0,020 m 

Relación de espacios vacíos de la reja E = s / (s+e) = 0,625 

Área de pasaje = Ap = E * Aa = 0,09 m² 

Velocidad media de pasaje del líquido a través de reja para Qmáx     Up = QE(20) /Ap = 0,51 m/s 

Según ENOHSa Cloacal, Normas Cap. 11.2, la velocidad media de pasaje para Qmáx en reja limpia 

no debe superar 1.2m/s, mientras que la velocidad media de pasaje para Qmín debe ser superior a 

0,55 m/s. Para rejas canastos en EE chicas (poblaciones inferiores a 12.500 habitantes), el 

ENOHSa Cloacal "Proyectos y diseños típicos, Vol. III p.6/18" propone reja canasto sin canal de 

aproximación, ubicada en forma tal que intercepte al flujo afluente directamente debajo de la cañería 

de ingreso. Por lo que no aplican los cálculos de velocidad de pasaje. 

4.6 Dimensionamiento de cámara húmeda (Año 20) 

Volumen útil ciclo bomba 1: Vu1= 1,15 * Qb20 / (4*fmáx) 

Qb20 = 164,48 m³/h  

Arranques por hora (s/ recomendación bibliográfica)   fmáx = 10 nº/hs 
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         Vu1 = 4,73 m³ 

Dimensiones de la cámara      Ancho = 3,00 m 

         Largo = 3,00 m 

         As      = 9,00 m² 

Altura mínima desde el fondo (sumergencia s/ fabricante)  HF        = 0,55 m 

Volumen de fondo       VF     = 4,95 m³ 

Altura revancha + Canasto      HR = 0,70 m 

Volumen revancha + Canasto     VR = 6,30 m³ 

Volumen Total VT = Vu1 + VF + VR =     VT = 15,98 m³ 

Altura Total        HT = 1,78 m 

Altura útil        HU = 0,53 m 

Distancia desde el fondo para arranque y parada 

Nivel de arranque       H0 = 0,55 m 

Nivel de parada       H1 = 1,08 m 

Nivel IGN de arranque 16,30 m 

4.7 Verificación del tiempo de permanencia máximo 

El tiempo de permanencia del líquido en la cámara húmeda debe verificarse para el caudal de 

bombeo instalado en etapa inicial, y el caudal medio del día de menor aporte del año inicial 

(QB0=QC0*β1) 

𝑡𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝑉𝑢1

𝑄𝐵0
+

𝑉𝐹 + 0,5 𝑉𝑢1

𝑄𝑏1(10) − 𝑄𝐵0
≤ 0,50 ℎ𝑠 

β1= 0,70 según cuadro 2.3.2  

QC0 = 1.235 m³/día = 51,46 m³/h 

Caudal medio del día de menor aporte año 0  QB0 = 36,03 m³/h 

Caudal de bombeo individual instalado    Qb1 = 164,48 m³/h 

Volumen útil       VU1 = 4,73 m³ 

Volumen de fondo año 0     VF = 4,95 m³ 

Tiempo de permanencia máxima (Año 0)   tmáx = 0,19 hs = 11,3 min < 30 min  

4.8 Cálculo de golpe de ariete por detección brusca de electrobombas 

Escenario analizado: Se produce la detención brusca del sistema de bombeo por corte de energía.  

Características del sistema 

Longitud total de impulsión:     L = 1.896 m 

Diámetro interno tubería impulsión principal:  Ø int =235,4 mm = 0,2354 m 
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Espesor de la tubería:     e = 7,30 mm 

Material de la tubería principal:    PVC Clase 6 

Caudal máximo de bombeo (Año 20):   Qb(20) = 164,48 m3/h = 0,0457 m3/s 

Velocidad máxima del fluido:     V = 1,05 m/s 

Altura manométrica de bombeo:    Hm = 31,14 m 

Pendiente hidráulica:      Hm/L = 0,0164 

Módulo de elasticidad de la tubería:    EPVC = 2,8x108 Kg/cm2 

Cálculo de celeridad 

Según ENOHSa agua - Fundamentación VI - 3.10.2: Golpe de Ariete en las impulsiones 

Celeridad: 𝑐 =
9900

√48,3+𝐾∗
𝐷

𝑒

2
 

Donde     D = 235,4 mm  

    Ee = 7,3 mm 

    K = 1010/ E 

Celeridad = 285,79 m/s 

Cálculo tiempo detención electrobombas (tiempo de cierre) y tiempo crítico sistema 

Se debe estimar el tiempo de detención de las electrobombas (Tp), a efectos de analizar el tipo de 

cierre y compararlo con el tiempo crítico del sistema (Tc). Si el cierre se produce en un tiempo menor 

al crítico (Tp<Tc), entonces es un cierre brusco y se aplica la fórmula de Allievi, si el tiempo de cierre 

es mayor al crítico (Tp>Tc) entonces es cierre lento y se aplica la fórmula de Michaud. 

Tiempo de detención electrobombas (según fórmula Mendiluche): 

Tp= C+(k*L*V)/(g*Hm) 

Donde C: coeficiente función de la pendiente hidráulica   C=1 

 

K: Coeficiente que depende de la longitud del sistema  K=1 
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Tp= 1+(1*1896*1,05)/(9,81*31,14)      Tp = 7,52 segundos 

Tiempo crítico: Tc = 2*L/c       Tc = 13,26 segundos 

Como Tp<Tc el cierre es brusco, se aplica la fórmula de Allevi 

ΔH = 
𝑉∗𝑐

𝑔
         ΔH = 30,58 

 

Cálculo valor absoluto variación de presión y presiones generadas en el sistema 

Sobrepresión máxima relativa en válvula retención: P(+)=Hm+ΔH    31,14+30,58 = 61,72 m 

Máxima sobrepresión relativa admisible en tubería: Pmáx.adm.=1,5*Cl   1,5*60 = 90 m 

Depresión mínima relativa en sector EE: P(-)=Hm-ΔH   31,14 – 30,58 = +0,56 

Mínima depresión relativa admisible para junta elástica:   Pmin.adm. (*) = -2,50 m 

(*) El valor límite de depresión para tuberías con junta elástica (-2,5mca) se adopta a efectos de 

evitar riesgos de falla en las juntas de unión. Principalmente en sistemas de agua potable en donde 

se quiere evitar riesgo de ingreso de agua de napa freática dentro del sistema de agua potable. En 

el caso de impulsiones cloacales, el riesgo sería inverso, o sea, luego de una falla de junta, la tubería 

podría infiltrar efluente cloacal hacia la napa, por lo que se mantiene dicho criterio como válido. 

4.9 Trazado cañería de impulsión. 

Para el trazado de la cañería de impulsión, se buscó la menor distancia y la menor altura de bombeo, 

entre la estación elevadora y el punto de descarga. Sobre la base del relevamiento topográfico 

realizado con estación total se obtuvo una longitud total de 1.896 m y una cota máxima de terreno 

de 38,90 m.  

En función de las tapadas mínimas y minimizando la altura manométrica, se realizó el trazado que 

se puede ver en la siguiente imagen.  
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Figura 15. Esquema de impulsión  

 

El trazado de la cañería de impulsión atraviesa predios privados, por lo cual se deberán gestionar 

las correspondientes servidumbres de paso.  

La tubería de impulsión desde la EE hasta el punto de vuelco en la PTAR, respetará las pendientes 

mínimas definidas en ENOHSa cloacal – Vol. I - Normas – 9.5., en donde se define pendiente 

ascendente de 0,2% y descendente de 0,4%, generando un perfil altimétrico tipo “diente de sierra” 

que permite acumulación de aire en puntos altos y sedimentos en puntos bajos.  

En cuanto a las dimensiones de válvulas de aire y desagüe, la norma ENOHSa cloacal indica una 

sección mínima de desagüe recomendada para diferentes rangos de diámetro de impulsión: 

 

La sección de 0,0044 m2 se corresponde con un diámetro de 75 mm.  

Respecto de las válvulas de aire, la norma recomienda para impulsiones de materiales flexibles que 

el diámetro máximo del orificio de las válvulas de aire sea de 1/35 de la sección de la conducción, 

para celeridades de onda del orden de los 300 m/s (valores correspondientes a PVC) y se respetan 

también las recomendaciones de los principales fabricantes de estos dispositivos en cuanto al tipo 

de válvula de aire apropiada para efluentes cloacales. 

 

 

 

Diámetro de impulsión DN válvula aire 
DN ≤ 250 mm DN 50 mm (2”) 
300 mm ≤ DN ≤ 450 mm DN 75 mm (3”) 
DN ≥ 500 mm DN 100 mm (4”) 
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La válvula de aire permite evacuar el aire acumulado en la conducción durante el llenado y la 

operación, como también el ingreso de aire para vaciado del sistema. Por su parte, la válvula de 

desagüe/limpieza se ubica en el punto bajo de la traza y permite evacuar el fluido del sistema para 

operaciones de limpieza, mantenimiento o reparaciones. 

Se adoptan válvulas de aire DN 75 mm y válvulas de desagües DN 75 mm. 

                           

Figura 16. Válvula de desagüe con cuadrante – Válvula de aire  

 

  



 PROYECTO FINAL  
LEONARDELLI ADRIAN  UTN – FRCON 

  
   
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA  Página 25 

5. CÓMPUTOS  

En base al relevamiento topográfico realizado, el diseño de la traza, la verificación de la estación 

de bombeo, las alturas de las cámaras para válvulas de aire y de desagüe se han computado:  

Volumen de hormigón para la estación de bombeo 

Volumen de suelo para la cañería de impulsión. 

Longitud y diámetro de la cañería de impulsión 

Volumen de hormigón necesario para las cámaras. 

Detalle de cañería de acero para estación de bombeo 

Longitud de para la extensión de la línea de media tensión.  

Listado de equipamientos necesario para la estación de bombeo.  

 

5.1 Volumen de hormigón EE  

OBRA: 
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA 
ADELA 

      

CÓMPUTO VOLUMEN DE HORMIGÓN - ESTACIÓN DE BOMBEO 

REF: PLANO EBVA-HS-EE-IS-P-01-RA    FECHA 23/08/2022 

        

DESCRIPCIÓN Lx Ly Espesor Área Volumen 

LOSAS m m m m2 m3 

Losa de fondo pozo + maniobra 4,70 3,40 0,20 15,98 3,20 

Losa de fondo ingreso 0,75 1,20 0,20 0,90 0,18 

Losa superior 4,70 3,40 0,20 15,98 3,20 

Losa superior ingreso 1,55 1,20 0,20 1,86 0,37 

Tapa Ingreso 0,60 0,80 0,20 0,48 -0,10 

Tapa pozo de bombeo 0,85 2,00 0,20 1,70 -0,34 

Tapas cámara de maniobras (2) 0,75 0,60 0,20 0,45 -0,18 

TOTAL LOSAS 6,33 

        

DESCRIPCIÓN Lx Ly Altura Área Volumen 

TABIQUES m m m m2 m3 

T1 Ingreso 0,20 1,20 3,80 0,24 0,91 

T2 Ingreso (2) 0,75 0,20 3,80 0,15 1,14 

T3 Ingreso 0,15 0,80 2,28 0,12 0,27 

T4 Pozo de bombeo (2) 0,20 1,10 3,80 0,22 1,67 

T5 Pozo de bombeo  0,20 3,00 3,80 0,60 2,28 

T6 Pozo de bombeo  (2) 3,20 0,20 3,80 0,64 4,86 

T7 Cámara de maniobras (2) 1,30 0,20 2,00 0,26 1,04 

T8 Cámara de maniobras 0,20 3,00 2,00 0,60 1,20 

TOTAL TABIQUES 13,38 

      

VOLUMEN TOTAL  19,71 
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5.2 Volumen de suelo cañería de impulsión 

 

 

OBRA:

Progresiva TN (m) Pendiente Extradós Tapada
Cota fondo 

de zanja

Diámetro 

Cañería 

(mm)

Altura (m) Ancho (m) Área (m²) Vol. (m³)

0,00 19,00 - 17,70 1,30 17,35 250 1,65 0,60 0,99 0,00

43,77 20,01 0,50% 17,92 2,09 17,57 250 2,44 0,60 1,47 53,73

71,75 19,97 0,50% 18,06 1,91 17,71 250 2,26 0,60 1,36 39,49

100,70 19,40 0,50% 18,20 1,20 17,85 250 1,55 0,60 0,93 33,10

160,55 20,10 0,50% 18,50 1,60 18,15 250 1,95 0,60 1,17 62,81

217,96 21,37 2,72% 20,06 1,31 19,71 250 1,66 0,60 0,99 62,12

275,39 22,85 2,72% 21,63 1,22 21,28 250 1,57 0,60 0,94 55,64

335,71 24,77 2,72% 23,27 1,50 22,92 250 1,85 0,60 1,11 61,94

395,89 27,15 4,38% 25,91 1,24 25,56 250 1,59 0,60 0,96 62,16

458,59 30,79 4,38% 28,65 2,14 28,30 250 2,49 0,60 1,49 76,73

519,67 32,83 4,38% 31,33 1,50 30,98 250 1,85 0,60 1,11 79,46

580,17 34,78 2,44% 32,81 1,97 32,46 250 2,32 0,60 1,39 75,77

640,36 35,51 2,44% 34,27 1,24 33,92 250 1,59 0,60 0,95 70,63

701,41 37,05 2,44% 35,76 1,29 35,41 250 1,64 0,60 0,98 59,07

739,89 38,90 2,44% 36,70 2,20 36,35 250 2,55 0,60 1,53 48,35

767,52 38,54 -0,50% 36,56 1,98 36,21 250 2,33 0,60 1,40 40,44

797,16 38,38 -0,50% 36,41 1,97 36,06 250 2,32 0,60 1,39 41,31

859,55 38,48 -0,50% 36,10 2,38 35,75 250 2,73 0,60 1,64 94,47

924,46 36,63 -2,46% 34,50 2,13 34,15 250 2,48 0,60 1,49 101,44

981,64 34,39 -2,46% 33,09 1,30 32,74 250 1,65 0,60 0,99 70,80

1.039,36 32,87 -2,46% 31,67 1,20 31,32 250 1,55 0,60 0,93 55,38

1.068,56 30,56 -10,20% 28,69 1,87 28,34 250 2,22 0,60 1,33 33,01

1.088,63 27,84 -10,20% 26,64 1,20 26,29 250 1,55 0,60 0,93 22,69

1.115,35 26,43 -6,10% 25,00 1,43 24,65 250 1,78 0,60 1,07 26,69

1.201,27 25,66 -0,80% 24,31 1,35 23,96 250 1,70 0,60 1,02 89,63

1.299,16 25,19 -0,80% 23,53 1,66 23,18 250 2,01 0,60 1,21 108,89

1.390,51 24,02 -0,80% 22,82 1,20 22,47 250 1,55 0,60 0,93 97,57

1.450,64 24,56 0,92% 23,37 1,19 23,02 250 1,54 0,60 0,92 55,73

1.485,47 24,92 0,92% 23,69 1,23 23,34 250 1,58 0,60 0,95 32,60

1.530,69 25,88 0,92% 24,10 1,78 23,75 250 2,13 0,60 1,28 50,29

1.560,89 27,13 0,92% 24,38 2,75 24,03 250 3,10 0,60 1,86 47,35

1.599,61 26,05 -2,00% 23,61 2,44 23,26 250 2,79 0,60 1,68 68,47

1.628,61 25,23 -2,00% 23,03 2,20 22,68 250 2,55 0,60 1,53 46,53

1.668,62 24,17 -2,00% 22,23 1,94 21,88 250 2,29 0,60 1,38 58,20

1.690,41 23,83 -2,00% 21,80 2,03 21,45 250 2,38 0,60 1,43 30,56

1.788,51 24,09 0,30% 22,10 1,99 21,75 250 2,34 0,60 1,41 139,02

1.843,80 23,84 0,30% 22,26 1,58 21,91 250 1,93 0,60 1,16 70,83

1.895,69 23,62 0,30% 22,42 1,20 22,07 250 1,55 0,60 0,93 54,12

2.277,03

Cómputo de movimiento de suelo 

SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA
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5.3 Cañería de impulsión 

 

5.4 Cómputo hormigón para cámaras 

OBRA: 
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA 
ADELA 

      

CÓMPUTO VOLUMEN DE HORMIGÓN - CÁMARA PARA VÁLVULA DE AIRE 

REF: PLANO EBVA-HS-EE-IS-P-01-RA    FECHA 23/08/2022 

        

 Lx Ly Espesor Área Volumen 

LOSAS m m m m2 m3 

Losa de fondo 1,40 1,60 0,20 2,24 0,45 

Boque de apoyo codo VA 0,30 0,30 0,38 0,09 0,03 

TOTAL LOSAS 0,48 

        

DESCRIPCIÓN Lx Ly Altura Área Volumen 

TABIQUES m m m m2 m3 

T1  1,40 0,20 1,35 0,28 0,38 

T2 1,40 0,20 1,35 0,28 0,38 

T3 0,20 1,20 1,35 0,24 0,32 

T4 0,20 1,20 1,35 0,24 0,32 

TOTAL TABIQUES 1,40 

        

VOLUMEN TOTAL  1,89 

 

CAÑERIA ESTACIÓN  DE BOMBEO

Diámetro 

Cañería 

(mm)

Cantidad 

(Unidad)

Longitud 

(m)

Cañería PVC Clase 6 x 6m 250 316 1896
Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales. 65 3 1,94

Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales. 150 13 6,49

Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales. 200 1 2,40
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𝑮𝑭 (%) = 𝑻𝑬 ∗ (%𝑪𝑷 ∗ %𝑻𝑷 + %𝑪𝑭 ∗ %𝑻𝑨) 

Cantidad de cámaras: 2 para válvulas de aire, 2 para válvulas de desagüe. 

 

5.5 Detalle de cañería de acero para estación de bombeo 

 

CANTIDAD Espesor (mm) Longitud (mm)

2 6,35 300

2 6,35 1100

3 6,35 360

2 6,35 485

2 6,35 600

2 6,35 220

1 6,35 2400

1

1 5,16 1160

1 5,16 250

1 5,16 530

Ampliación céntrica Aº  extremos bridados, DN 100 mm a 150 mm. 

Terminación interior apta para aguas residuales. Long 300 mm
Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales.  Long. 1100 mm

CAÑERÍA DE ACERO

Curva Aº a 90º bridada, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales. Long 360 mm

Carretel Aº  brida -liso, DN 65 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior apta para aguas residuales. Long 250 mm
Carretel Aº  brida -liso, DN 65 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior y exterior apta para aguas residuales. Long 530 mm

DESCRIPCION

Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior apta para aguas residuales. Long. 485 mm
Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior apta para aguas residuales. Long. 600 mm
Curva Aº a 45º bridada, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales. Long. 220 mm

Pieza especial de Aº DN 200 mm, con dos derivaciones bridadas a 45º  DN 

150 mm, una derivación bridada  a 90º DN 65 mm. Terminación interior apta 

para aguas residuales. Long 2400 mm

Brida ciega DN 200 mm
Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior apta para aguas residuales. Long 1160 mm
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5.6 Longitud para extensión línea de media tensión 

Para alimentar la estación de bombeo es necesario extender la línea de media tensión, desde calle 

Idelfonso Cuadrado y Avenida Unión hasta la ubicación de la estación de bombeo, una distancia 

estimada de 600 metros, incluyendo bajadas hasta el tablero principal.  

La potencia total instalada es de 45 Kw. Para la alimentación de las dos electrobombas y la 

iluminación del predio más un tablero seccional para usos múltiples.   

 

5.7 Listado de equipamientos para estación de bombeo 

 

Ref. Descripción Cant. Unid. Ubicación Rubro

1 ESTACION DE BOMBEO VILLA ADELA

1.1 Reja compuerta AºIº 1 u. Cámara de ingreso Accesorios

1.2 Reja canasto AºIº 1 u. Cámara de ingreso Accesorios

1.3
Bomba centrifuga sumergible cloacal, autoacoplantes con guías de izado. 

DN descarga 100 mm. Qnominal 165 m3/h Altura manométrica 31,14 m
2 u. Bomba Bombeo

1.4 Sensor interruptor de nivel tipo pera 3 u. Pozo de bombeo Accesorios

1.5 a
Ampliación céntrica Aº  extremos bridados, DN 100 mm a 150 mm. 

Terminación interior apta para aguas residuales.
2 u. Pozo de bombeo Cañería Acero

1.5 b
Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales.
2 u. Pozo de bombeo Cañería Acero

1.6
Curva Aº a 90º bridada, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales.
3 u. Pozo de bombeo Cañería Acero

1.7
Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior apta para aguas residuales.
2 u. Cámara de maniobras Cañería Acero

1.8 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 2 u. Cámara de maniobras Válvulas

1.9 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 2 u. Cámara de maniobras Válvulas

1.10
Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con volante, para 

accionamiento manual. PN 10
2 u. Cámara de maniobras Válvulas

1.11
Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior apta para aguas residuales.
2 u. Cámara de maniobras Cañería Acero

1.12
Curva Aº a 45º bridada, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas 

residuales.
2 u. Cámara de maniobras Cañería Acero

1.13

Pieza especial de Aº DN 200 mm, con dos derivaciones bridadas a 45º  

DN 150 mm, una derivación bridada  a 90º DN 65 mm. Terminación 

interior apta para aguas residuales.

1 u. Manifold Impulsión Cañería Acero

1.14 Brida ciega DN 200 mm 1 u. Manifold Impulsión Cañería Acero

1.15
Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Con aro de empotramiento. Terminación 

interior apta para aguas residuales.
1 u. Cañería de limpieza Cañería Acero

1.16
Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, para 

accionamiento manual. PN 10
1 u. Cañería de limpieza Válvulas

1.17
Carretel Aº  brida -liso, DN 65 mm. Con aro de empotramiento. 

Terminación interior apta para aguas residuales.
1 u. Cañería de limpieza Cañería Acero

1.18 Junta de desarme para acero, tipo Gibault DN 65 1 u. Cañería de limpieza Válvulas

1.19
Carretel Aº  brida -liso, DN 65 mm. Con aro de empotramiento. 

Terminación interior y exterior apta para aguas residuales.
1 u. Cañería de limpieza Cañería Acero

1.20
Adaptador de brida para PVC DN 250 Clase 6a bridar con Carretel DN 

200 mm (8")
1 u. Manifold Impulsión Accesorios

1.21 Cañería PVC Clase 6 DN 250 mm JE. Longitud total 1.896 m 1 u. impulsión Cañería PVC
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6. PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial es de $ 98.221.915,96 tomando como referencia un dólar de $144 según tipo 

de cambio vendedor del BNA.   

 

Para determinar este presupuesto se realizaron los correspondientes análisis de precios que se 

adjuntan en el anexo I. 

Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días

Ubicación: CONCORDIA ENTRE RÍOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA

1 Obrador

1.1 Instalación y desinstalación del obrador Gl 1 7.121.167,89$      7.121.167,89$    7,25%

2 Estación de bombeo

2.1 Obra Civil

2.1.1 Excavación y relleno m3 88,56 5.564,51$              492.793,01$        0,50%

2.1.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 1,78 50.139,32$            89.448,55$          0,09%

2.1.3 Hormigón H-30 m3 19,71 153.910,33$          3.033.511,04$    3,09%

2.1.4 Tapas metálicas Gl 1,00 780.949,48$          780.949,48$        0,80%

2.1.5 Compuerta y canasto de Acero Inoxidable Gl 1,00 422.135,47$          422.135,47$        0,43%

2.2 Obra Electromecánica

2.2.1

Bomba centrifuga sumergible cloacal, autoacoplantes con 

guías de izado. DN descarga 100 mm. Qnominal 165 m3/h 

Altura manométrica 31,14 m

u 2,00 2.144.530,86$       $    4.289.061,72 4,37%

2.2.2 Sensor interruptor de nivel tipo pera u 3,00 34.895,64$             $        104.686,92 0,11%

2.2.3 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 u 2,00 233.005,63$           $        466.011,26 0,47%

2.2.4 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 u 2,00
117.504,07$          

 $        235.008,14 0,24%

2.2.5
Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con 

volante, para accionamiento manual. PN 10
u 2,00

128.930,77$          
 $        257.861,54 0,26%

2.2.6
Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con 

volante, para accionamiento manual. PN 10
u 1,00

85.780,15$            
 $          85.780,15 0,09%

2.2.7
Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta 

para aguas residuales.
m 1,94

83.720,23$            
 $        162.417,25 0,17%

2.2.8
Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta 

para aguas residuales.
m 6,49

134.484,42$          
 $        872.803,89 0,89%

2.2.9
Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta 

para aguas residuales.
m 2,40 210.167,88$           $        504.402,91 0,51%

2.2.10 Instalación eléctrica completa, incluye tablero Gl 1,00 1.823.796,22$       $    1.823.796,22 1,86%

2.2.11 Montaje electromecánico Gl 1,00 505.424,95$           $        505.424,95 0,51%

3 Impulsión EBVA a PTAR

3.1

Excavación y relleno, incluye rotura, zanjeo, conformado de 

fondo de zanja, relleno, compactación con material 

seleccionado
m3 2.277,03 5.564,51$               $  12.670.535,90 12,90%

3.2 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 1.896,00 21.514,10$             $  40.790.733,60 41,53%

3.3 Cámara para válvula de aire

3.3.1 Excavación y relleno m3 14,31 5.564,51$               $          79.628,14 0,08%

3.3.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 0,45 50.139,32$             $          22.462,42 0,02%

3.3.3 Hormigón H-30 m3 3,77 168.605,88$           $        636.048,82 0,65%

3.3.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$             $        180.365,22 0,18%

3.3.5 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm u 2,00 357.951,11$           $        715.902,22 0,73%

3.3.6 Tapas metálicas 1,20 m x 1,00 m u 2,00 328.778,33$           $        657.556,66 0,67%

3.3.7 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$           $        168.607,30 0,17%

3.4 Cámara para válvula de desagüe

3.4.1 Excavación y relleno m3 24,96 5.564,51$               $        138.890,17 0,14%

3.4.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 0,64 50.139,32$             $          32.089,16 0,03%

3.4.3 Hormigón H-30 m3 6,19 168.605,88$           $    1.044.007,61 1,06%

3.4.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$             $        180.365,22 0,18%

3.4.5 Tapas metálicas 1,00 m x 0,80 m u 2,00 244.341,07$           $        488.682,14 0,50%

3.4.6 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$           $        168.607,30 0,17%

4 Línea media tensión

4.1.1 Extensión Línea media tensión 600 m Gl 1 19.000.173,70  $  19.000.173,70 19,34%

98.221.915,96$  100,00%

PRESUPUESTO OFICIAL
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Figura 17. Incidencia de ítems principales 

 

6.1 Planilla de equipos 

 

VIDA UTIL 10.000 SEG. PAT. 0,00% GAS-OIL 109,500

HS. TRAB/AÑO 2.000 REP.& REP. 60,00% FAC.GASOIL 0,15

VALOR RESIDUAL 20,00% LUBR. 20,00% NAFTA 116,00

INTERESES 60,00% HORAS / DIA 8 FAC.NAFTA 0,21

COD DESIGNACION MODELO POTENCIA TIPO PRECIO V. UTIL CONS. AMORT. INT. SEG. PAT. REP.y REP. COSTO C & L C.H.E.

HP COMB. $ HS lts/HP*h $/h $/h $/h $/h $/h $/h $/h

0

3 Acoplado Tanque REGADOR 0 G 504.000 10.000 0,15 40,32 60,48 0,00 24,19 124,99 0,00 124,99         

11 Camion Volcador CARGO 2632 320 G 15.840.000 10.000 0,15 1267,20 1900,80 0,00 760,32 3928,32 6307,20 10.235,52    14 Camion Regador Agua 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690 220 G 11.232.000 10.000 0,15 898,56 1347,84 0,00 539,14 2785,54 4336,20 7.121,74      

15 Camion Semirremolque 170E22T MLL - PASO 3690 - ATTACK 220 G 8.784.000 10.000 0,15 702,72 1054,08 0,00 421,63 2178,43 4336,20 6.514,63      

19 Cargador Frontal 924 K 141 G 22.320.000 10.000 0,15 1785,60 2678,40 0,00 1071,36 5535,36 2779,11 8.314,47      

24 Comp. Manual Vibratorio MTX70 3 G 540.000 10.000 0,15 43,20 64,80 0,00 25,92 133,92 59,13 193,05         

29 Grua Hidraulica (21 Tn) RM-4792 260 G 40.608.000 10.000 0,15 3248,64 4872,96 0,00 1949,18 10070,78 5124,60 15.195,38    

31 Grupo Electrogeno G2R 200 MD/4 135 G 8.640.000 10.000 0,15 691,20 1036,80 0,00 414,72 2142,72 2660,85 4.803,57      

34 Jgo Herram. Menores  --------- 0 G 216.000 10.000 0,15 17,28 25,92 0,00 10,37 53,57 0,00 53,57           

35 Motobomba 80 MA 65 G 1.440.000 10.000 0,15 115,20 172,80 0,00 69,12 357,12 1281,15 1.638,27      

40 Grua Manipuladora Telescopica TL943 94 G 14.832.000 10.000 0,15 1186,56 1779,84 0,00 711,94 3678,34 1852,74 5.531,08      

50 Retro-Cargador 420 E 4x2 EXT AA 93 G 15.264.000 10.000 0,15 1221,12 1831,68 0,00 732,67 3785,47 1833,03 5.618,50      

54 Retro-Excavadora 320 D2L 138 G 29.520.000 10.000 0,15 2361,60 3542,40 0,00 1416,96 7320,96 2719,98 10.040,94    

57 Motobomba P/Hormigon TK 40 62 G 9.360.000 10.000 0,15 748,80 1123,20 0,00 449,28 2321,28 1222,02 3.543,30      

58 Hidrogrua CARGO 2632/41 72LA 320 N 21.600.000 10.000 0,21 1728,00 2592,00 0,00 1036,80 5356,80 9354,24 14.711,04    

68 Vibrador De Hormigon GX-160 6 G 172.800 10.000 0,15 13,82 20,74 0,00 8,29 42,85 108,41 151,26         

PREMISAS  DE CALCULO
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6.2 Planilla de mano de obra 

 

6.3 Coeficientes generales - Coeficiente resumen 

 

  I) - MANO DE OBRA

Basico 1,0000

Asistencia Perfecta 18,00              % 0,1800

Salarios pagados por tiempos no trabajados, incluida indemnización por causas climáticas 17,98              % 0,1798

Asignación para vestimenta 3,57                % 0,0357

Sueldo Anual Complementario 11,56              % 0,1156

Fondo de Cese Laboral e Indemnización por fallecimiento 17,05              % 0,1705

Sub Total 1,6816

Contribuciones Patronales y Seguro de Vida Colectivo Obligatorio 39,70              % 0,3970

A.R.T. - Aseguradora de Riesgos de Trabajo 7,63                % 0,0763

Coeficiente adoptado 2,1600

Código

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 4576,00 $/dïa x 2,1600 9884,16 $/dïa 1235,52 $/Hr

2 OFICIAL 3904,00 $/dïa x 2,1600 8432,64 $/dïa 1054,08 $/Hr

3 1/2 OFICIAL 3600,00 $/dïa x 2,1600 7776,00 $/dïa 972,00 $/Hr

4 AYUDANTE 3304,00 $/dïa x 2,1600 7136,64 $/dïa 892,08 $/Hr

$/Hs 8 hs

572,00 4576,00

488,00 3904,00

450,00 3600,00

413,00 3304,00

Zona A (Septiembre 2022)

OFICIAL ESPECIALIZADO

OFICIAL

1/2 OFICIAL

AYUDANTE

Categoria

COEFICIENTE GENERALES

  I) - MANO DE OBRA

Basico 1,0000

Cargas sociales 111,00          % 1,1100

Seguro Obrero 15,00            % 0,1500

Presentismo 20,00            % 0,2000

Hrs.Extras 20,00            % 0,2000

Otras Cargas -               %

Sub Total 2,6600

Vigilancia 10,00            % 0,2660

Coeficiente adoptado 2,1600

OFICIAL ESPECIALIZADO 4576,00 $/dïa x 2,1600 9884,16 $/dïa 1235,52 $/Hr

OFICIAL 3904,00 $/dïa x 2,1600 8432,64 $/dïa 1054,08 $/Hr

1/2 OFICIAL 3600,00 $/dïa x 2,1600 7776,00 $/dïa 972,00 $/Hr

AYUDANTE 3304,00 $/dïa x 2,1600 7136,64 $/dïa 892,08 $/Hr

  II) - AMORTIZACION E INTERESES

AMORTIZACION (Valor Equipo-Valor Residual)  ( 1 - 20%  ) 0,000080

Vida util 10.000

INTERESES ((Valor Equipo - Valor Residual ) * Tasa Anual)  (( 1 - 20 % ) * 60 %  ) 0,00012

2 * Horas anuales  ( 2 * 2000 )

Coeficiente adoptado 0,00020

  III) - REPARACIONES Y REPUESTOS

50,00% De AMORTIZACION Coeficiente adoptado 0,00004

  VI) - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

( Factor de Consumo Lt/HP Hr * Hr/día * HP * Precio Comb $/Lt ) * ( 1 + Factor Lubricante )

PARA GASOIL  ( 0.12 Lt/HP Hr * 8 Hr/día * HP * 109,5 $/Lt ) * ( 1 + 20 %  ) Coeficiente adoptado 126,14400

PARA NAFTA  ( 0.21 Lt/HP Hr * 8 Hr/día * HP * 116 $/Lt ) * ( 1 + 20 %  ) Coeficiente adoptado 233,85600

  V) - COEFICIENTE DE CIERRE

COSTO 1,0000

GASTOS GENERALES 21,24            % 0,2124

1,2124

GASTOS FINANCIEROS 14,79            % 0,1793

BENEFICIO 10,00            % 0,1392

1,5309

IIBB + TASA 2,50              % 0,0383

I.V.A. 21,00            % 0,3215

1,8907

Coeficiente adoptado 1,8907

COEFICIENTE RESUMEN
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6.4 Planilla de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Descripcion Ud. C.Origen Localidad Distancia Costo Flete Flete Costo

[$] [Km] [$] [$] [$]

1 Modulo obrador completo Gl 6.463.365,00 Concordia 6.463.365,0000

2 Arena sucia m3 1.600,00 Comesa Concordia 30 56,0000 1680,0000 3.411,2000

3 Hormigón H-15 m3 18.150,00 Parque Indstrial Concordia 5 56,0000 280,0000 18.982,9000

4 Hormigón H-30 m3 22.620,00 Parque Indstrial Concordia 5 56,0000 280,0000 23.587,0000

5 Tapa metálica 60  x 75 u 50.241,67 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 63.225,8267

6 Tapa metálica 60 x 80 u 53.591,11 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 64.791,1111

7 Tapa metálica 80 x 2000 u 178.637,04 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 189.837,0370

8 Tapa metálica 100 x 120 u 133.977,78 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 145.177,7778

9 Tapa metálica  80 x 100 u 89.318,52 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 100.518,5185

10 Compuerta y vastago Aº Iº u 46.235,59 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 57.435,5900

11 Canasto de Rejas Aº Iº u 65.230,23 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 76.430,2300

12 Bomba centrifuga horizontal u 1.082.800,00 Buenos aires 425 56,0000 23800,0000 1.108.384,1600

13 Sensor interruptor de nivel tipo pera u 12.644,63 Buenos aires 12.644,6281

14 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 u 90.720,00 Buenos aires 425 56,0000 23800,0000 114.520,0000

15 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 u 42.230,69 Gualeguaychu 200 56,0000 11200,0000 53.430,6900

16 Junta de desarme para acero, tipo Gibault DN 65 u 12.365,26 Buenos aires 20 12.365,2600

17 Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con volante, para acc. manual. PN 10 u 48.424,32 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 59.474,3200

18 Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, para acc. manual. PN 10 u 16.884,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 27.934,0000

19 Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 18.780,00 Gualeguaychu 200 32,0000 6400,0000 26.072,0800

20 Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 45.629,42 Gualeguaychu 200 32,0000 6400,0000 52.921,5000

21 Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 56.458,75 Gualeguaychu 200 32,0000 6400,0000 63.750,8312

22 Brida Ciega 200 mm u 19.263,00 Gualeguaychu 200 3,2000 640,0000 19.903,0000

23 Adaptador PVC 200 - ACERO 150 mm u 8.657,00 Buenos aires 200 3,2000 640,0000 9.297,0000

24 Tablero para bombas u 273.600,00 Buenos aires 425 56,0000 23800,0000 297.400,0000

25 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 5.053,60 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 5.183,1830

26 Ramal Tee 250 x 75 mm u 8.099,17 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 8.139,5486

27 Cañeria PVC 75 mm Clase 6 u 1.225,90 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 1.266,2703

28 Cupla PVC 250 Clase 10 u 3.027,27 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 3.067,6477

29 Cupla PVC 75 Clase 100 u 2.461,98 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 2.502,3585

30 Curva 45º PVC 250 mm, clase 10 u 7.520,66 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 7.561,0362

31 Curva 90º PVC 75 mm Clase 10 u 2.855,90 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 2.896,2758

32 Valvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 20.664,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 31.714,0000

33 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm u 162.288,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 173.338,0000

34 Fenolicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" m 2.356,00 Concordia 2.473,8000

35 Acero en barras Ve=2400 kg/cm2 Tn 210.240,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 225.715,8000

36 Alambre de atar negro recocido kg 1.269,00 Concordia 1.269,0000

37 Carretel Aº bridado, DN 75 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 23.584,63 Gualeguaychu 200 32,0000 6400,0000 29.984,6300

38 Adaptador PVC 75- ACERO 75 mm u 6.786,23 Material en obra 6.786,2300

39 Materiales electricos u 460.269,00 Material en obra 460.269,0000

40 Materiales para extensión de línea MT Gl 8.534.256,00 Material en obra 8.534.256,0000
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7. PLAN DE TRABAJOS 

La duración de la obra se establece en 180 días corridos. 

 

 

7.1 Curvas de inversiones 

 

Figura 18. Curva de inversión en pesos 

 

 

Obra ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA ADELA Plazo de obra 180 días

Ubicación CONCORDIA ENTRE RÍOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

1.1 Instalación y desintalación del obrador Gl 1,00 7.121.167,89$               7.121.167,89$                   100% $ 7.121.168

2 Estacion de bombeo

2.1 Obra Civil

2.1.1 Excavación y relleno m3 88,56 5.564,51$                       492.793,01$                       100% $ 492.793

2.1.2 Hormigon de limpieza H-15 m3 1,78 50.139,32$                     89.448,55$                         100% $ 89.449

2.1.3 Hormigon H-30 m3 19,71 153.910,33$                   3.033.511,04$                   100% $ 3.033.511

2.1.4 Tapas metálicas Gl 1,00 780.949,48$                   780.949,48$                       100% $ 780.949

2.1.5 Compuerta y canasto de Acero Inoxidable Gl 1,00 422.135,47$                   422.135,47$                       100% $ 422.135

2.2 Obra Electromecánica -$                                     

2.2.1
Bomba centrifuga sumergible cloacal, autoacoplantes con guías de izado. DN 

descarga 100 mm. Qnominal 165 m3/h Altura manométrica 31,14 m
u 2,00

2.144.530,86$               4.289.061,72$                   
100% $ 4.289.062

2.2.2 Sensor interruptor de nivel tipo pera u 3,00 34.895,64$                     104.686,92$                       100% $ 104.687

2.2.3 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 u 2,00 233.005,63$                   466.011,26$                       100% $ 466.011

2.2.4 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 u 2,00 117.504,07$                   235.008,14$                       100% $ 235.008

2.2.5
Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con volante, para 

accionamiento manual. PN 10
u 2,00

128.930,77$                   257.861,54$                       
100% $ 257.862

2.2.6
Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, para 

accionamiento manual. PN 10
u 1,00

85.780,15$                     85.780,15$                         
100% $ 85.780

2.2.7 Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 1,94
83.720,23$                     162.417,25$                       

100% $ 162.417

2.2.8 Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 6,49
134.484,42$                   872.803,89$                       

100% $ 872.804

2.2.9 Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 2,40
210.167,88$                   504.402,91$                       

100% $ 504.403

2.2.10 Instalacion electrica completa, incluye tablero Gl 1,00 1.823.796,22$               1.823.796,22$                   70% $ 1.276.657 30% $ 547.139

2.2.11 Montaje electromecánico Gl 1,00 505.424,95$                   505.424,95$                       80% $ 404.340 20% $ 101.085

3 Impulsión EBVA a PTAR -$                                     

3.1
Excavación y relleno, incluye rotura, zanjeo, conformado de fondo de zanja, 

relleno, compactación con material seleccionado
m3 2.277,03

5.564,51$                       12.670.535,90$                 
20% $ 2.534.107 30% $ 3.801.161 25% $ 3.167.634 25% $ 3.167.634

3.2 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 1.896,00 21.514,10$                     40.790.733,60$                 15% $ 6.118.610 30% $ 12.237.220 30% $ 12.237.220 25% $ 10.197.683

3.3 Cámara para válvula de aire -$                                 -$                                     

3.3.1 Excavación y relleno m3 14,31 5.564,51$                       79.628,14$                         100% $ 79.628

3.3.2 Hormigon de limpieza H-15 m3 0,45 50.139,32$                     22.462,42$                         100% $ 22.462

3.3.3 Hormigon H-30 m3 3,77 168.605,88$                   636.048,82$                       100% $ 636.049

3.3.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$                     180.365,22$                       100% $ 180.365

3.3.5 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm u 2,00 357.951,11$                   715.902,22$                       100% $ 715.902

3.3.6 Tapas metálicas 1,20 m x 1,00 m u 2,00 328.778,33$                   657.556,66$                       100% $ 657.557

3.3.7 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$                   168.607,30$                       50% $ 84.304 50% $ 84.304

3.4 Cámara para válvula de desagüe -$                                     

3.4.1 Excavación y relleno m3 24,96 5.564,51$                       138.890,17$                       100% $ 138.890

3.4.2 Hormigon de limpieza H-15 m3 0,64 50.139,32$                     32.089,16$                         100% $ 32.089

3.4.3 Hormigon H-30 m3 6,19 168.605,88$                   1.044.007,61$                   100% $ 1.044.008

3.4.4 Valvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$                     180.365,22$                       100% $ 180.365

3.4.5 Tapas metálicas 1,00 m x 0,80 m u 2,00 244.341,07$                   488.682,14$                       100% $ 488.682

3.4.6 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$                   168.607,30$                       50% $ 84.304 50% $ 84.304

4 Línea media tensión

4.1.1 Extensión Línea media tensión 600 m Gl 1,00 19.000.173,70$             19.000.173,70$                 50% $ 9.500.087 30% $ 5.700.052 20% $ 3.800.035

98.221.915,96$                 

51.950.026,95$                 

Certificacion mensual $ 7.613.960,90 $ 11.775.676,81 $ 19.363.199,42 $ 29.880.704,80 $ 25.140.115,44 $ 4.448.258,60

Certificacion acumulada $ 7.613.960,90 $ 19.389.637,70 $ 38.752.837,12 $ 68.633.541,92 $ 93.773.657,36 $ 98.221.915,96

Avance mensual % 7,75% 11,99% 19,71% 30,42% 25,60% 4,53%

Avance acumulado % 7,75% 19,74% 39,45% 69,88% 95,47% 100,00%

PLAN  DE TRABAJOS
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Figura 19. Curva de inversión en porcentaje 

7.2 Personal y equipos afectados a la obra 

 
Figura 20. Personal afectado a obra 

 
Figura 21. Equipos afectados a obra 
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8.  PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo desarrollará un programa de seguridad 

presentándolo a la ART para su aprobación 5 días antes del comienzo de obra, como mínimo, junto 

con el aviso de obra. Dicho programa incluirá un plan de capacitación dirigido al personal de obra 

para informar acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos. Los temas a tratar 

concretamente serán: 
 

• Legislación Vigente y Responsabilidades de las Partes – Riesgos generales y específicos 

de las tareas. 

• Uso y Conservación de EPP Especiales y Básicos en Obra. 

• Prevención en Proximidad de Máquinas Viales. 

• Señalización del Área de Trabajo. 

• Trabajos en Altura, Prevención de Caídas desde Alturas, Uso de Arnés de Seguridad. 

• Prevención de Accidentes en los Ojos, Manos, Cabeza y Pies. 

• Prevención de Incendios en Obra y Uso de Extintores Portátiles. 

• Prevención de Accidentes de Origen Eléctrico. 

• Manejo Manual de Cargas. 

• Orden y Limpieza en Obra. 

• Accidentes in itinere. 

• Primeros auxilios – Conocimientos de RCP – Medidas preventivas COVID19 
 

La metodología a utilizar en dichas capacitaciones, son exposiciones orales con entrega de folletería 

relativas al tema en cuestión. Cada persona ingresante a obra, como nuevo operario, se le impartirá 

una charla de inducción sobre riesgos generales y específicos, como así también medidas 

preventivas de accidentes e incidentes. En ambos casos se efectuará, además, un registro con la 

firma del trabajador como constancia de su asistencia y una evaluación escrita de conocimientos 

adquiridos.  
 

Equipos y elementos de protección personal 

Se suministrará a todos los trabajadores de elementos de protección personal necesarios para las 

tareas que deban realizar según análisis previo, contando en el pañol con un stock mínimo 

adecuado de los elementos de mayor desgaste que requieran reposición inmediata. 

Todos los trabajadores que reciban los elementos de protección personal, serán instruidos en el uso 

y conservación de los mismos, dejando una constancia firmada cómo registro de recepción según 

normativa vigente Res. SRT 29/11. 

El personal estará a cargo del uso, cuidado y conservación de los elementos de protección 

mencionados. 

Los elementos de protección personal básicos para el ingreso y desarrollo de las tareas en la obra 

son: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con puntera de protección. 

• Ropa de trabajo. 

• Lentes de seguridad. 
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• Botas de goma con puntera de protección: Siempre que se trabaje en zonas húmedas o con 

exceso de agua, caso de las excavaciones, colado de hormigón, contrapisos.  

• Protección auditiva: En ambientes ruidosos, sea por la operación de máquinas y equipos o 

por encontrarse adyacente a las mismas será obligatorio su uso durante toda la jornada de 

trabajo o periodos que dure la exposición. Para la detección de estos sectores se deberá 

realizar una medición de Ruido en el ambiente laboral bajo normativa Res. SRT 85/12. 

• Protección respiratoria: Siempre que se trabaje en ambientes con excesivas 

concentraciones de polvo, gases y vapores dadas las condiciones de ubicación como por 

operar máquinas, equipos o productos que provoquen las mismas, será obligatorio su uso 

durante toda la jornada de trabajo o periodos que dure la exposición. 

• Protección   especial   para   los   señaleros:   Los   obreros   que   estén   expuestos 

permanentemente al riesgo de ser atropellados por vehículos en movimiento, llevarán ropas 

visibles, cuyos colores serán, el amarillo o naranja, en material reflectante, y portarán 

dispositivos de material visible, banderas, linternas o reflectores. 

• Se deberá realizar una medición de carga térmica basada en el protocolo vigente teniendo 

en cuenta las exposiciones al aire libre, las cuales permitirán la relación trabajo/descanso, 

Res MTESS 295/03  

Incorporación de personal  

• A todo el personal ingresante se le realizará el examen de salud médico preocupacional, el 

mismo quedando archivado en administración de obra. 

• Se contratará un Servicio de medicina laboral según normativa vigente. 

• Se confeccionará el RGRL Relevamiento General de Riesgos Laborales del establecimiento 

y el mismo será notificado ante la ART para su recepción. 

• Se confeccionará el RAR Relevamiento de Agente de Riesgos, riesgos a los que están 

expuesto los trabajadores según codificación en normativa, el mismo será declarado ante la 

ART de forma anual o en su defecto en modificaciones que se presenten teniendo en cuenta 

ingreso de personal o cambios de puestos de trabajo de los operarios, designado por el 

capataz general. 

Riesgo de incendio 

• Se confeccionará un estudio de carga de fuego de los sectores de trabajo incluyendo obrador 

principal, determinando de esta forma la cantidad y tipo de extintores a colocar en obra. 

• Se confeccionará un plan de evacuación de obra, designando puntos de encuentros ante 

una emergencia, de este tipo. Se informará al personal mediante capacitación y simulacro.  

• Se confeccionará un plan de actuación ante emergencia designando roles a cada persona, 

el cual será dado a conocer a todo el personal de la empresa mediante simulacros y 

capacitación. Se realizará capacitación a todo el personal en uso de extintores y la 

realización de un simulacro de incendio. 
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Matrices de riesgos 
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9.  PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Introducción 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (S.A. y D.S.), viene desarrollando distintas 

acciones para cumplir con los objetivos de preservación, protección ambiental e implementación del 

desarrollo sustentable. La utilización racional y conservación de los recursos naturales, renovables 

y no renovables, son parte de estos objetivos tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado 

y apto para el desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41º de la Constitución 

Nacional. 

La Ley General del Ambiente Nº 25.675 establece los “presupuestos mínimos para el logro de una 

gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica 

y la implementación del desarrollo sustentable”, definiendo los principales objetivos que deber 

cumplir la política ambiental nacional. 

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ha sido incorporado como instrumento 

de política y de gestión ambiental en el artículo 8º de dicha ley, estableciendo sus respectivos 

presupuestos mínimos de protección ambiental en los artículos 11º, 12º y 13º. 

Art. 11: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el 

ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma 

significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su 

ejecución. 

Art. 12: Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de 

una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las 

autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos 

requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una 

evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se 

manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

Art. 13: “Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción 

detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre 

el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos”. 

En la provincia de Entre Ríos, esta Ley se reglamenta con el Decreto 4977/09, que establece los 

procedimientos administrativos para las presentaciones correspondientes ante la Sec. de Ambiente 

de Entre Ríos. 

 

Metodología de análisis 

Procedimiento. 

A partir del análisis del medio y la descripción de las actividades para obra se identifican los factores 

ambientales más representativos y las acciones que podrían generar impactos positivos y/o 

negativos. Para ello se utiliza la metodología de matriz de doble entrada, su diseño grafica las 

relaciones entre las acciones impactantes (filas) con los factores ambientales y sociales (columnas) 
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susceptibles de ser impactados por dichas acciones. A continuación, se muestra la forma genérica 

de identificación de potenciales impactos a través de una matriz de este tipo. 

 

 Factores ambientales y 
sociales Factor 1 Factor 2 Factor n… 

A
c
c
io

n
e
s
 

im
p
a
c
ta

n
te

s
 Acción 1    

Acción 2    
Acción 3    
Acción 4    
Acción n..    

Una vez efectuada la identificación de los potenciales impactos ambientales, se procede a su 

valoración, se realiza una nueva matriz cromática de símbolos gráficos con puntuación. 

Posteriormente se describen los impactos más significativos, de acuerdo con las acciones que los 

generan, posibles efectos asociados y por último se detallan las medidas de mitigación o 

potenciación que corresponde aplicar en cada caso (Leopold, 1971). 

Valoración de impactos ambientales. 

Los impactos serán calificados según su Importancia (I), a tal efecto se sigue la metodología 

propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vitora (Conesa, 1993) que se resume a continuación: 

Ecuación Empírica de acuerdo a metodología. 

𝑰 = ±(𝟑𝒊 + 𝟐𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪)  

Donde: 

I: Importancia del impacto 

±: Signo 

 i: Intensidad o grado probable de destrucción 

EX: Extensión o área de influencia del impacto 

MO: Momento o tiempo entre la acción y aparición del impacto 

PE: Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV: Reversibilidad 

SI: Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC: Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF: Efecto 

PR: Periodicidad 

MC: Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los calificadores y los rangos a emplear para 

determinar la importancia de cada impacto: 

Signo: El signo del impacto alude al carácter beneficioso (expresado como +) o perjudicial 

(expresado como -) de cada una de las acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 
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De esta manera, tenemos dos tipos de carácter de potenciales impactos: 

Beneficioso (+): impacto positivo, mejora la calidad del ambiente analizado. 

Perjudicial (-): impacto negativo, alteración o pérdida de calidad del ambiente analizado. 

Calificadores Descripción Valor numérico 
 

 

Intensidad 

 

Grado de incidencia de la 

acción sobre el factor, en 

el ámbito específico en el 

que actúa. 

Baja: se adjudica una afección mínima 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total: destrucción total del factor en el área que 

se produce el efecto. 

12 

 

Extensión 

Es la componente 

geográfica, establece el 

Porcentaje del área de 

proyecto que será 

afectada por el impacto 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total: efecto de influencia generalizada en todo 

el entorno de proyecto 

8 

Crítica 12 

 

 

Momento 

 

Tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el 

factor del medio considerado 

Largo  plazo:  el  efecto  se  manifiesta luego de 5 

o más años. 

 

1 

Medio plazo: el efecto se manifiesta en un período 

de entre 1 y 5 años 

 

2 

Inmediato:   el   efecto   se   manifiesta dentro del 

primer año 

 

4 

Crítico 8 

 

 

Persistencia 

Tiempo de permanencia del 

efecto desde su aparición 

hasta su desaparición por 

acción de medios naturales 

o mediante medidas 

correctivas. 

Fugaz: < a 1 año 1 

 

Temporal: entre 1 y 10 años 

 

2 

Permanente: > a 10 años 4 

 

 

 

Reversibilidad 

Posibilidad de reconstrucción 

del factor afectado por el 

proyecto, por medios naturales, 

una vez que la acción deja de 

actuar sobre el medio 

Corto plazo: < a 1 año 1 

Medio plazo: entre 1 y 10 años 2 

Irreversible: > a 10 años o imposible de 

revertir 

 

4 

 

 

 

 

 

Sinergia 

Reforzamiento de dos o más 

efectos simples. La 

componente total de la 

manifestación de los efectos 

simples, provocados por 

acciones simultáneas es 

superior a la que cabría 

esperar cuando las acciones 

que las provocan actúan de 

manera independiente no 

simultánea 

 

Sin sinergia 

 

1 

 

 

Sinérgico 

 

 

2 
 

Muy sinérgico 

 

 

4 

 

 

Acumulación 

Incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma 

continuada la acción que lo 

genera 

Simple: No produce efectos 

acumulativos 

 

1 

Acumulativo: Produce efectos 

acumulativos 

 

4 
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Recuperabilidad 

 

Posibilidad de 

reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado, 

es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones 

iniciales previas a la 

actuación, por medio de la 

intervención humana 

(aplicación de medidas 

correctoras). 

Total del Factor en forma Inmediata: < a 1 año. 
 

1 

Total del Factor a Medio Plazo: entre 1 y 10 años 
 

2 

Parcial del Factor en forma Inmediata: < a 1 año. 
 

4 

Parcial del Factor a Mediano Plazo: entre 1 y 10 

años 

 

8 

Irrecuperable: Acción imposible de reparar, tanto 

por acción natural como humana, > a 10 años. 
 

10 

 

Efecto 

Relación causa-efecto, es 

decir la forma de 

manifestación del efecto 

sobre un factor, como 

consecuencia de una acción. 

Indirecto: Cuando la repercusión de la acción no 

es consecuencia directa de ésta 
 

1 

Directo: Cuando la repercusión de la acción es 

consecuencia directa de ésta  

 

4 
 

 

Periodicidad 

Regularidad de manifestación 

del efecto, bien sea de manera 

cíclica o recurrente (efecto 

periódico), de forma 

impredecible en el tiempo 

(efecto irregular) o constante 

en el tiempo (efecto continuo) 

 

Irregular o discontinuo 

 

1 

 

Periódico 

 

2 

 

Continuo 

 

4 

 

En función de este modelo los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 

100. Según esta variación se clasifican los impactos ambientales y sociales de acuerdo al siguiente 

criterio: 

LEVE: de 13 – 25 

MODERADO: de 26 – 40 

MODERADO SIGNIFICATIVO: de 41 – 60 

SIGNIFICATIVO: de 61 – 80 

ALTO: de 81 – 100 

Como criterio general se entiende a “Leve” con repercusiones poco apreciables; “Moderado” con 

repercusiones apreciables y “Significativo” con repercusiones notables. 

Las evaluaciones realizadas consideraron la situación base (“sin la obra”) del medio analizado y la 

previsión de los cambios que puedan ocurrir en estos a partir del proyecto. 

Por último, se utiliza una matriz cromática, en la cual el signo de los impactos ambientales y sociales 

está identificado con colores, graduados según su Importancia como se muestra a continuación. 

 

Impacto beneficioso Importancia Impacto perjudicial 

13-26 Leve 13-26 

27-40 Moderado 27-40 

41-60 Moderado significativo 41-60 

61-80 Significativo 61-80 

81-100 Alto 81-100 
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Una vez cuantificados los potenciales impactos ambientales, se procede a la descripción de los 

impactos negativos a través de Fichas de descripción conjuntamente con el Plan de Manejo que 

corresponde en cada caso. 

 

Factores ambientales impactados. 

1.   Naturales (biofísicos). 

➢   Geología y geomorfología. 

▪ Estabilidad geoestructural: considera el equilibrio dinámico de la geología estructural 

del área, es decir, de las rocas y la posición en la que aparecen en la superficie 

(Martínez, 2002). 

▪ Procesos de erosión:  Arrastre de partículas constituyentes del suelo.  La acción 

antrópica acelera la erosión geológica mediante acciones que el hombre realiza y que determinan 

un aumento en la degradación y erosión del suelo (FAO, s.f.). 

➢   Suelos. 

▪ Estructura del suelo:  Se define por la forma en que se agrupan las partículas 

individuales de arena, limo y arcilla (FAO, s.f.). 

Calidad del suelo: capacidad del suelo para funcionar, dentro de los límites del ecosistema para una 

productividad biológica sostenible, manteniendo la calidad ambiental y promoviendo la salud de las 

plantas y animales (Andrés & García, 2006). 

➢   Recursos hídricos. 

▪ Modificación del sistema hídrico original: hace referencia a la transformación de la 

red de drenaje hídrica (escurrimiento superficial). 

▪         Calidad de agua: corresponde a las características físico-químicas y biológicas del 

agua que garantizan los procesos ecológicos y humanos de acuerdo a los diferentes usos del agua. 

➢   Atmósfera. 

▪ Calidad de aire: Es el conjunto de concentraciones de componentes presentes en el 

aire en un momento en estudio, que satisfacen la salud, el bienestar de la población, 

el equilibrio ecológico, y los materiales con valor económico. (OPS-OMS, s.f.). 

▪        Nivel de presión sonora: Magnitud de presión sonora (intensidad del sonido). 

▪ Vibraciones: Movimiento de oscilación respecto de una posición de equilibrio de 

referencia. Las vibraciones hay que contemplarlas en el entorno próximo a la fuente 

de emisión, debido a que puede producir alteraciones en materiales y humanos. (Comunidad de 

Madrid - UE, 2012). 

➢   Paisaje. 

▪ Calidad escénica y del paisaje: corresponde al valor intrínseco de un paisaje desde 

el punto de vista visual, considera la fragilidad del paisaje como el riesgo de deterioro del mismo a 

consecuencia de la implantación de actividades humanas. Centeno, J citado en (Ferrando & de 

Luca, 2011). 
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➢   Flora y fauna. 

▪ Cobertura vegetal: Proporción de terreno ocupado por la proyección perpendicular 

de las partes aéreas de los individuos de las especies consideradas. Adicionalmente, corresponde 

a la medida de la abundancia de los atributos de las comunidades. (Matteucci & Colma, 1982) 

▪ Fauna: Este factor ambiental corresponde a las especies de fauna presentes en el 

área de estudio a nivel local y regional. 

▪         Conectividad ecológica: medida en la que el paisaje impide o facilita los flujos de 

materia, energía e información (esencialmente movimiento de especies vegetales y animales) entre 

los elementos o manchas que lo componen. (Herrera & Diaz, 2013). 

2.   Socioeconómicos. 

➢   Socioeconómicos. 

▪ Demanda de mano de obra: Corresponde a requerimiento de personal durante la 

etapa de construcción. 

▪ Integración social y económica: comprende la inclusión de la población en el área de 

influencia con las actividades y beneficios del proyecto en el ámbito social y económico. Dentro de 

este factor se tienen en cuenta aspectos como: interacción de la comunidad vecina con el proyecto, 

calidad de vida de la población, el tráfico local y la calidad de vida que se define como la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en 

que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. Se trata de un 

concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno (OMS, 2002) citado por 

(Cardona A. & Byron Agudelo, 2005). 

 

 

Principales actividades impactantes del proyecto. 

Corresponde a la identificación de las principales actividades vinculadas a la etapa de construcción. 

Montaje y funcionamiento del obrador 

Movimiento de suelos. 

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. 

Estructuras de H°A°. 

Extensión de línea de media tensión 

Desmantelamiento de infraestructura temporal.
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Aspecto

Componente

Elemento

Acciones

Desmonte, destronque y limpieza de terreno.

Movimiento de suelos.

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra.

Estructuras de H°A°.

Extensión línea de media tensión

Desmantelamiento de infraestructura temporal.
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Valoración y descripción de impactos ambientales.  

1. Medio físico.  

1.1. Geología y geomorfología.  

 

Los impactos ambientales identificados para el componente geomorfológico están asociados a los 

cambios del relieve o las formas topográficas propias del área de estudio producidos por los 

movimientos de tierras, desmontes, terraplenes, etc. La evaluación del impacto que tienen las 

actividades del proyecto sobre este componente se asocia a dos factores principalmente:  

- Estabilidad geoestructural  

- Procesos de erosión.  

 

En la etapa constructiva del proyecto o preparatoria del proyecto, las actividades relacionadas con 

el movimiento de suelos en la preparación del terreno, la construcción de estructuras de HºAº y la 

extensión de línea de media tensión,  generan dentro de la etapa considerada, impactos negativos 

sobre el componente geomorfológico.  

El movimiento de suelos (material a remover, mecánica o manualmente), el transporte y disposición 

del material para la ejecución de las obras, las excavaciones, nivelación y compactación del terreno, 

previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza; implican el cambio en la morfología y 

topografía de la zona impactada y afectación sobre la estabilidad estructural del terreno del área de 

estudio que puede generar cierto grado de inestabilidad geológica dependiendo del movimiento de 

tierras y la incidencia de las otras actividades.  

Todo trabajo de excavación produce un desequilibrio en la estabilidad del terreno, el cual puede 

ponerse en movimiento en cualquier momento, produciendo hundimientos o deslizamientos. Las 

modificaciones de las formas topográficas naturales del área de estudio afectan de manera sinérgica 

otros elementos como la estructura y calidad del suelo, que serán analizadas posteriormente. 

 

 

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador 0

Movimiento de suelos. -1 4 2 8 4 4 4 1 4 1 8 -50

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. 0

Estructuras de H°A°. -1 8 1 8 4 4 2 1 1 4 4 -54

Extensión línea de media tensión -1 4 2 8 4 4 2 1 4 4 2 -45

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 0

Construcción

Físico

Geología y geomorfología

Estabilidad geoestructural

Calificadores

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 2 4 2 2 2 1 1 4 4 -30

Movimiento de suelos. -1 8 2 8 2 4 4 4 4 1 8 -63

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. 0

Estructuras de H°A°. -1 4 1 2 2 2 2 4 1 1 4 -32

Extensión línea de media tensión -1 4 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -30

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 0

Construcción

Físico

Geología y geomorfología

Procesos de erosión

Calificadores
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En la valoración de impacto ambiental, el movimiento del suelo, que hace parte de las actividades 

previas para la ejecución de la cañería de impulsión, tiene un impacto negativo significativo, dado 

que el grado de incidencia es muy alto, al generar cambios en la agregación de las partículas del 

suelo del terreno, fundamentalmente mediante acciones mecánicas, que incide en la estabilidad del 

terreno, por el desprendimiento de partículas del suelo. El desmonte y limpieza del terreno tienen 

un impacto negativo “moderadamente significativo” sobre el componente considerado.  

Estas actividades pueden generar la activación o generación de procesos erosivos y cambio en la 

topografía del terreno por la remoción de cobertura vegetal dejando expuesto los horizontes 

superficiales del suelo y modificando la estructura del suelo por el movimiento y compactación del 

mismo.  

El montaje de la infraestructura temporal, la construcción de estructuras de HºAº, tienen una 

calificación con un nivel de importancia moderado en la generación de procesos erosivos, ya que 

estas actividades tienen una intensidad menor sobre el componente evaluado, causado por el 

manejo de los materiales, la operación de la maquinaría, el arrastre de material (sedimentos en el 

cauce del arroyo) y a la pérdida de la cobertura vegetal que se pueda presentar. 

1.2. Suelos  

Para el componente edafológico se consideraron los elementos de estructura y calidad del suelo. 

 

 
 

Con relación a las actividades de construcción del proyecto, el movimiento del suelo fue valorado 

con un impacto significativo negativo sobre la estructura del suelo, seguido de las actividades de 

excavación para colocación de cañerías, la construcción de estructuras de HºAº, dado que las 

condiciones naturales del suelo (en cuanto a la forma de sus agregados) son modificadas de forma 

mecánica. 

Casi todos los procesos causantes de degradación física están muy relacionados entre sí y 

conllevan a una reducción de la porosidad, y en consecuencia a un deterioro de las relaciones aire-

agua en el suelo. Este componente también puede verse afectado de forma moderada, con 

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 4 2 4 1 1 2 4 1 4 2 -35

Movimiento de suelos. -1 8 2 8 4 4 2 4 4 4 8 -66

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 -30

Estructuras de H°A°. -1 4 2 4 4 4 2 2 1 1 4 -38

Extensión línea de media tensión -1 4 2 8 4 4 2 2 1 1 4 -42

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 0

Construcción

Físico

Suelo

Estructura del suelo

Calificadores

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 -29

Movimiento de suelos. -1 4 2 8 2 2 4 4 4 1 4 -45

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 2 2 2 2 2 2 4 0 1 4 -27

Estructuras de H°A°. -1 4 2 4 2 2 2 1 1 1 4 -33

Extensión línea de media tensión -1 4 2 4 2 2 2 1 1 1 4 -33

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 0

Suelo

Construcción

Físico

Calidad del suelo

Calificadores
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actividades como el montaje y funcionamiento del obrador, el movimiento de maquinaria y equipos 

pesados. 

Sus efectos se ven expresados en la compactación del terreno, pérdida de capacidad de infiltración, 

reducción de la porosidad del suelo, pérdida del horizonte superficial (está asociado directamente 

con los procesos erosivos y perdidos de nutrientes del suelo). Las características que podrían llegar 

a verse comprometidos son su estructura, como la porosidad, densidad aparente y permeabilidad. 

La compactación representa una reducción del espacio entre poros y por ende una disminución en 

la permeabilidad, sobre todo en los primeros centímetros de suelo, donde más afecta la infiltración 

de agua. El impacto identificado puede ser reducido con las correspondientes medidas de 

mitigación. 

Los cambios en la calidad de los suelos en la etapa de construcción tienen un impacto negativo con 

una importancia moderada y moderada significativa, relacionándose directamente con la 

modificación de la calidad o generación de procesos de contaminación por efluentes, derrames, 

arrastre o disolución de sustancias (especialmente en la etapa constructiva), por posible pérdida de 

fluidos de las maquinarias y equipos o materiales de construcción en sí mismo. Además, se podría 

presentar contaminación de suelos, cuando hay incorporación al suelo de materias extrañas, como 

basura, productos peligrosos, entre otros, lo cual podría producir un desequilibrio físico, químico y 

biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos. 

Por lo anterior, es importante que el proyecto aplique las medidas ambientales necesarias con el 

objeto de minimizar los efectos y propiciar la recuperación del recurso afectado para: controlar la 

pérdida del suelo, que este se pueda regenerar y facilite el crecimiento de especies vegetales y 

evitar al máximo la erosión del suelo por causa de las intervenciones realizadas. 

1.3. Recursos hídricos. 

La afectación sobre los recursos hídricos fue evaluada para: 

- Sistema hídrico superficial 

- Calidad de agua 

El efecto (directo) de esta actividad sobre este componente fue valorado levemente significativo. Ya 

que no existe en el tramo de la obra un cauce superficial importante, solo aportes que desembocan 

el en arroyo yuquerí grande. Las Actividades como montaje/funcionamiento de infraestructura 

temporal, y obras complementarias fueron valoradas con un impacto negativo moderado sobre el 

sistema hídrico, esto se genera por la modificación del relieve afectando las áreas normales de 

escurrimiento e infiltración de agua en el suelo. 

Por otra parte, las áreas destinadas a la construcción de proyecto pueden ser susceptibles a 

contaminación por sustancias ajenas como combustibles, aceites que puedan alcanzar el cuerpo 

de agua. Estos posibles eventos serán considerados como posibles contingencias, y se 

establecerán medidas para su adecuado manejo en caso de presentarse. 



 PROYECTO FINAL  
LEONARDELLI ADRIAN  UTN – FRCON 

  
   
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA  Página 50 

 

1.4. Atmósfera. 

Para la evaluación del componente atmosférico se evaluaron los siguientes elementos en las etapas 

de construcción: 

- Calidad del aire 

- Nivel sonoro y vibraciones 

El desarrollo de la etapa constructiva del proyecto puede generar una serie de efectos negativos al 

aire, entre los que se incluyen la emisión de polvo y gases originados por el movimiento de tierras 

o el tránsito de vehículos sobre los caminos y/o vías de acceso al área del proyecto y sus áreas 

aledañas; además del ruido y las vibraciones generadas por la actividad constructiva misma, y 

tránsito de la maquinaria vinculada al proyecto. 

En muchos casos, la generación de la afectación temporal del aire es inevitable, no obstante, es 

posible desarrollar una serie de medidas ambientales que pueden prevenir los impactos negativos 

altamente significativos y minimizar los efectos generados, hasta una condición que respete las 

normativas de protección vigentes. 

 

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 -23

Movimiento de suelos. -1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 -25

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. 0

Estructuras de H°A°. -1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 -24

Extensión línea de media tensión -1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 -24

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 0

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -25

Movimiento de suelos. -1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -26

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -25

Estructuras de H°A°. -1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 -24

Extensión línea de media tensión -1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 -23

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 0

Calificadores

Construcción

Físico

Recursos hídricos

Sistema hídrico superficial

Calificadores

Construcción

Físico

Recursos hídricos

Calidad del agua

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 2 8 1 1 2 1 1 1 2 -27

Movimiento de suelos. -1 4 2 8 1 1 2 1 4 1 2 -36

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 4 2 8 1 1 2 1 4 2 2 -37

Estructuras de H°A°. -1 2 2 8 1 1 2 1 1 1 2 -27

Extensión línea de media tensión -1 2 2 8 1 1 2 1 1 1 2 -27

Desmantelamiento de infraestructura temporal. -1 4 2 8 1 1 2 1 4 1 2 -36

Construcción

Físico

Atmósfera

Calidad del aire

Calificadores
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Debido a la naturaleza del proyecto, se generará ruido en prácticamente todas las actividades a 

desarrollar en la etapa constructiva. El ruido será producido por el movimiento de materiales, 

remoción de vegetación, demolición de estructuras o el funcionamiento de la maquinaria y equipos. 

El ruido durante la construcción será generado principalmente por la maquinaria y equipo pesado 

utilizado en las labores diarias, impactando el “nivel sonoro” del área de influencia directa, que 

pueden representar molestias a los trabajadores. Como aclaración el sonido se define como toda 

variación de presión en cualquier medio, capaz de ser detectada por el ser humano (Conesa, 2000). 

Los problemas de contaminación por vibraciones tienen que ver con vibraciones mecánicas 

generadas por maquinaria y equipos. Estas vibraciones son producidas por fuentes que someten a 

desplazamientos periódicos (oscilación) a todo un sistema mecánico, es decir, al medio material 

que contiene tanto a la fuente generadora como el entorno, incluyendo el suelo donde está 

desplantado todo el conjunto de elementos involucrados. Este fenómeno físico puede ser percibido 

en menor o mayor grado sobre el recurso (suelo), las estructuras y los trabajadores del proyecto 

principalmente, afectándolos de diversas maneras que pueden ir desde una simple molestia, hasta 

el deterioro de su calidad de vida, pudiendo inclusive producir daños materiales en las 

construcciones cercanas, dependiendo de la naturaleza y características de las vibraciones. 

Se ha considerado las vibraciones durante las diferentes etapas del proyecto, relacionadas con el 

uso de maquinaria y equipos de construcción. Estas perturbaciones (ruido y vibraciones) fueron 

valoradas con un grado de importancia moderado a moderado significativo. Se deben tomar las 

medidas adecuadas para no alterar los niveles permitidos y reducir la afectación sobre la comunidad 

vecina y los trabajadores del proyecto presentes en el área de influencia del proyecto.  

1.5. Paisaje. 

 

El impacto visual ocasionado por las actividades de construcción sobre la calidad escénica y del 

paisaje, están relacionados con las modificaciones morfológicas del relieve, cambios calidad visual 

por la intervención antrópica que afecta el valor escénico del área de estudio, provocados 

principalmente por el movimiento de suelos e implantación del puente. 

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 2 8 1 1 2 1 1 1 4 -29

Movimiento de suelos. -1 4 2 8 1 1 2 1 1 1 4 -35

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 8 2 8 1 1 2 1 4 1 4 -50

Estructuras de H°A°. -1 8 2 8 1 1 2 1 4 1 4 -50

Extensión línea de media tensión -1 2 2 8 1 1 2 1 1 1 4 -29

Desmantelamiento de infraestructura temporal. -1 2 2 8 1 1 2 1 1 1 4 -29

Calificadores

Construcción

Físico

Atmósfera

Nivel sonoro y vibraciones

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 4 2 8 2 4 2 1 4 4 1 -42

Movimiento de suelos. -1 8 2 8 2 4 2 1 4 4 4 -57

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 4 2 8 2 4 2 1 1 2 1 -37

Estructuras de H°A°. -1 8 2 8 2 4 2 1 4 4 8 -61

Extensión línea de media tensión -1 2 2 8 2 4 2 1 4 4 4 -39

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 1 4 2 4 2 4 2 1 4 1 8 42

Calificadores

Construcción

Físico

Paisaje

-
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El desarrollo de las actividades constructivas genera un impacto en el paisaje. La acción más 

significativa sobre este componente corresponde a la construcción de estructuras de HºAº, 

afectando elementos del paisaje, como la conformación de la cobertura vegetal, la topografía del 

terreno y los valores estéticos propios de este lugar. Las actividades de montaje y funcionamiento 

del obrador, excavación para colocación de cañerías, extensión de línea de media tensión, implican 

un impacto moderado-significativo. De acuerdo con el origen y fuentes de generación, los impactos 

visuales pueden originarse por el obrador; instalaciones fijas; maquinaria y equipos,  procesos de 

contaminación del suelo, agua y aire (por alguna contingencia que llegará a presentarse). 

Paulatinamente conforme la obra avanza, el impacto en el paisaje se va reduciendo, hasta que, con 

la finalización de la construcción, que, dependiendo de las obras, puede implicar un mejoramiento 

de la condición del paisaje general. Como impacto positivo se obtuvo el desmantelamiento de la 

infraestructura temporal, que tiene como fin realizar la adecuación de las áreas intervenidas, 

dejando la totalidad de la obra y el sitio de trabajo en un estado de limpieza satisfactorio. 

 

2. Medio biótico. 

Para la evaluación de la flora y fauna del medio biótico evaluaron los siguientes elementos en las 

etapas de construcción: 

-  Cobertura vegetal 

-  Fauna 

- Conectividad ecológica  

 

Una de las primeras labores que se realizan como parte del proceso de construcción, cuando se 

inician actividades, consiste en la separación o eliminación de la cubierta vegetal, para la 

construcción del obrador y para la preparación del terreno en el que se desarrollarán las actividades 

de construcción, tanto de las obras temporales como de las permanentes. 

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 1 4 2 2 2 1 1 1 2 -23

Movimiento de suelos. -1 12 2 8 4 4 4 1 4 1 4 -70

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 4 -27

Estructuras de H°A°. -1 4 2 4 4 2 2 1 4 1 4 -38

Extensión línea de media tensión -1 4 2 4 2 2 2 1 1 1 4 -33

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 1 2 2 2 2 2 2 1 4 1 4 28

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 1 4 2 2 2 1 1 4 2 -26

Movimiento de suelos. -1 8 1 8 4 2 4 4 4 2 4 -58

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 -30

Estructuras de H°A°. -1 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 -44

Extensión línea de media tensión -1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 2 -28

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 1 2 8 4 4 2 2 1 1 4 2 42

Calificadores

Calificadores

Construcción

Medio biótico

Flora y fauna

Fauna

Construcción

Medio biótico

Flora y fauna

Cobertura Vegetal



 PROYECTO FINAL  
LEONARDELLI ADRIAN  UTN – FRCON 

  
   
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA  Página 53 

Para la etapa de construcción los impactos (negativos) sobre la flora, se relacionan principalmente 

con el movimiento de suelos, que generan impactos significativos sobre este componente. Las otras 

actividades constructivas que se relacionan con este componente generan impactos moderados y/o 

leves. 

La alteración del perfil del suelo y la remoción de la vegetación pueden conducir a: la erosión del 

suelo e impacto visual, la perdida de vegetación del área intervenida puede llegar afectar el hábitat 

de la fauna presente. Actividades como la construcción de estructuras de HºAº, Extensión de línea 

de media tensión, generan un impacto negativo moderado sobre la cobertura vegetal. Los daños 

más frecuentes en el arbolado como consecuencia de las obras son: la asfixia radicular por 

compactación del suelo, la rotura de las raíces, ramas y la descompensación de la copa a causa 

del paso de camiones y vehículos de grandes dimensiones. Como impacto positivo directo, se tiene 

la recuperación de áreas intervenidas y el desmantelamiento de la infraestructura temporal. 

Los disturbios sobre la fauna se darán por la ejecución de la mayoría de las actividades constructivas 

y corresponden a la alteración o transformación del hábitat de la fauna presente. 

Las demás actividades constructivas obtuvieron una calificación moderada y leve. Entre los efectos 

ecológicos más significativos que se pueden llegar a presentar puede citarse la disminución de 

especies de fauna por la alteración del hábitat y pérdida de vegetación, la generación de material 

particulado, ruido y la contaminación del agua y del suelo.  

El ruido generado por el tránsito vehicular es uno de los factores que mayores impactos ecológicos 

causan a la fauna, ya que produce varios efectos como el desplazamiento, reducción de áreas de 

actividad y un bajo éxito reproductivo, lo que está asociado a pérdida del oído, aumento de las 

hormonas del estrés, comportamientos alterados e interferencias en la comunicación durante la 

época reproductiva, entre otros (Forman y Alexander, 1998). 

En caso de requerirse iluminación en el desarrollo de las actividades constructivas, el impacto será 

moderado sobre la fauna, ya que el uso de iluminación puede requerirse ocasionalmente. Las 

iluminaciones pueden obligar a la fauna silvestre a abandonar sus hábitats naturales. En el caso de 

insectos la luz nocturna es capaz de producir un desequilibrio ecológico notable. Algunos pájaros 

pueden desaparecer; mamíferos, reptiles y anfibios son alterados en su comportamiento. Como 

impacto positivo, se tiene la recuperación de áreas intervenidas (adecuación final del terreno). 

 
Las actividades que impactan negativamente el componente evaluado, de manera significativa será 

por la excavación para colocación de cañería, seguido por el movimiento de suelos y la construcción 

de la estructura de HºAº de la estación de bombeo, estos con una calificación moderada-

significativa. El resto de las actividades tendrán un impacto moderado y leve. El desmantelamiento 

de la infraestructura temporal que tiene como fin la adecuación paisajística de las áreas intervenidas 

tales como las fuentes de materiales utilizadas, sitios de disposición de escombros, taludes, entre 

otros, impactara positivamente este componente. 

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 -25

Movimiento de suelos. -1 8 1 4 4 2 4 1 1 1 4 -47

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 4 2 4 1 1 2 1 1 2 1 -29

Estructuras de H°A°. -1 4 8 2 4 2 4 1 4 4 4 -53

Extensión línea de media tensión -1 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 -45

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 1 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 40

Construcción

Medio biótico

Conectividad ecológica

-

Calificadores
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3. Medio Socioeconómico. 

De acuerdo con la evaluación ambiental para el aspecto socioeconómico del proyecto, para la etapa 

de construcción del proyecto se evaluaron los componentes relacionados con empleo y la 

integración social y económica. 

En general, las actividades de construcción del proyecto se traducirán en una fuente temporal de 

empleo (durante la etapa de construcción) siendo un impacto directo positivo que tendrá un grado 

de incidencia de medio a alto. Es de esperarse también la generación de empleo indirecto el cual 

puede que incluye personal de empresas que brindan bienes y servicios al contratista. 

 

 

 

Además de la responsabilidad social que tiene el proyecto con la sociedad en el tema laboral, 

existen otros aspectos que deben ser considerados desde el punto de vista de la interacción y 

relación del proyecto de construcción, en particular la comunidad vecina a su área de desarrollo. 

Para la población que se encuentre en los alrededores del área de influencia, el proyecto debe 

integrarse e insertarse de forma apropiada con la comunidad, porque la falta de comunicación y 

consulta con las comunidades vecinas puede conducir a: oposición al proyecto, demoras en el 

proceso de construcción, entre otros. 

Las obras constructivas que implican el movimiento de maquinaria y equipos pesados, la 

construcción de estructuras de HºAº, generan un impacto negativo (moderado) sobre el componente 

social, al igual que otras actividades (de forma leve). Estas son actividades que implican el aumento 

de ruido, polvo, contaminantes en el aire (causados por los vehículos de la construcción), 

modificaciones y/o alteraciones en el paisaje, vegetación, formas del terreno, entre otros que 

pueden generar molestias, afectando la calidad de vida en la población residente en el área 

circundante a la obra. 

Por otro lado, las personas que trabajen en el proyecto en la etapa constructiva, se verán 

beneficiadas con empleo durante un determinado período de tiempo, lo cual les asegurara un 

ingreso que ayudará a mejorar la calidad de vida. 

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador 1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 26

Movimiento de suelos. 1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 26

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. 1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2 23

Estructuras de H°A°. 1 4 4 4 4 1 2 1 4 1 2 39

Extensión línea de media tensión 1 2 2 4 4 1 2 1 4 1 2 29

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 26

Construcción

Medio Socioeconómico

Empleo

-

Calificadores

Etapa

Aspecto

Componente

Elemento

Evaluación de impactos ambientales

Acciones Sig i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

Montaje y funcionamiento del obrador -1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 -23

Movimiento de suelos. 0

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. -1 4 2 4 2 2 1 1 4 2 1 -33

Estructuras de H°A°. -1 4 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -35

Extensión línea de media tensión 0

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 28

Construcción

Medio Socioeconómico

Integración Social y Económica

-

Calificadores
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Con la adecuación del terreno, posterior a las obras constructivas del sistema, tendrá un impacto 

positivo en el ámbito social y económico, en particular, por los beneficios que se podrían generar, 

puesto que contar con un sistema de tratamiento de efluentes en buen estado, que se traduce en 

la recuperación del área ocupada por el sistema anterior. 
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Matriz general calificación de impacto.  

Aspecto

Componente

Elemento

Acciones

Montaje y funcionamiento del obrador -30 0 -35 -29 -23 -25 -27 -29 -42 -23 -26 -25 26 -23

Movimiento de suelos. -63 -50 -66 -45 -25 -26 -36 -35 -57 -70 -58 -47 26 0

Movimiento de maquinaria, equipos pesados, partes de obra. 0 0 -30 -27 0 -25 -37 -50 -37 -27 -30 -29 23 -33

Estructuras de H°A°. -32 -54 -38 -33 -24 -24 -27 -50 -61 -38 -44 -53 39 -35

Extensión línea de media tensión -30 -45 -42 -33 -24 -23 -27 -29 -39 -33 -28 -45 29 0

Desmantelamiento de infraestructura temporal. 0 0 0 0 0 0 -36 -29 42 28 42 40 26 28
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Plan de manejo ambiental 

El objetivo principal del PMA es prevenir, mitigar y/o corregir los impactos que puedan generarse 

por las actividades del proyecto, logrando así la menor afectación posible de la calidad ambiental. 

Componente: Paisaje. 

Objetivos: 

- Reducir la interferencia visual generada por las actividades de construcción. 

- Reacondicionamiento de las áreas intervenidas. 

Impactos a manejar: 

- Alteración de la calidad escénica y del paisaje (Interferencia visual) 

- Erosión del suelo. 

- Alteración de cobertura vegetal. 

- Afectación de los habitas faunísticos. 

- Desplazamiento temporal de individuos. 

Medidas de prevención y mitigación: 

- Planificación de instalación del obrador, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

➢ Cercanía a vías de acceso y a los sitios de obra. 

➢ Consideración del escurrimiento superficial y dirección del viento. 

➢ Nivelación del terreno. 

- Se recomienda que la infraestructura temporal y permanente sean de colores opacos que no 

produzcan un contraste visual con el fondo escénico. 

- Se evitará la remoción de suelo innecesaria, esto partirá de la adecuada planificación de las tareas 

de obra por parte del contratista adjudicatario de la construcción del proyecto. 

Considerando el impacto visual de la maquinaria necesaria para movimientos de tierra, en las 

actividades que así lo permitan, se optara por su ejecución de forma manual. 

- Realizar el adecuado acopio de materiales de construcción, se deberá almacenar temporalmente 

los materiales en los lugares en donde se generé la menor interferencia visual y garantizando la 

menor dispersión posible. 

- Manejo de materiales de construcción 

➢ Organizar suministros de materiales. 

➢ Limpieza y retiro de materiales y residuos generados. 

➢ Limpieza de las áreas operativas y administrativas. Acopio de residuos en los lugares 

destinados para tal fin, minimizando el tiempo de almacenamiento en el predio. 

- Reconstitución de los lugares intervenidos. 

 

Componente: Suelo. 

Objetivos: 

- Contrarrestar la compactación del suelo. 

- Reducir la degradación química y biológica del suelo. 

- Favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
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Impactos a manejar: 

- Alteración de las propiedades físicas del suelo: Compactación (porosidad y densidad) 

- Degradación de las propiedades químicas y biológicas del suelo 

- Erosión del suelo. 

- Disminución de infiltración de agua por impermeabilización de superficies. 

Medidas de prevención y mitigación: 

- Se evitará la remoción de suelo innecesaria, esto partirá de la adecuada planificación de las tareas 

de obra por parte del contratista adjudicatario de la construcción del proyecto. 

- Se debe garantizar que no haya movimiento de maquinaria y/o vehículos sobre suelo almacenado. 

- La maquinaria, vehículos y equipos que requieran insumo combustible, deberán ser abastecidos 

en áreas que estén totalmente impermeabilizadas, evitando el contacto con el terreno. 

- Adecuada disposición de los combustibles, lubricantes para así disminuir la probabilidad de 

contaminación del suelo. 

- Manejo adecuado de la vegetación para reducir la erosión. 

- Acumular y conservar los suelos orgánicos removidos, para utilizarlos posteriormente en la 

recomposición de la cobertura vegetal en los sitios donde corresponda. 

- Reducir las actividades en condiciones climática adversas, especialmente en días de lluvia, de 

este modo con el fin de reducir la compactación de suelo. 

 

Componente: Recurso hídrico 

 

Objetivos: 

- Reducir los factores de riesgo de contaminación de las napas de agua 

- Favorecer la infiltración del agua. 

Impactos a manejar: 

- Modificación del sistema hidráulico. 

- Reducción de la capacidad de drenaje superficial. 

- Pérdida de calidad del agua superficial. 

Medidas de prevención y mitigación: 

- Aplicar el adecuado tratamiento a los efluentes cloacales generados por las actividades, para ello 

se emplearán baños químicos, cuyos residuos serán tratados por un tercero para su adecuada 

disposición. 

- El mantenimiento de maquinarias, vehículos y equipos empleados en el proyecto se realizará en 

sitios habilitados para tal fin, con el propósito de minimizar las infiltraciones de componentes no 

deseados en las napas subterráneas. 

 

Componente: Atmosfera  

 

Objetivos: 
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- Reducir las emisiones de material particulado. 

- Minimizar las emisiones atmosféricas de contaminantes. 

- Control de las fuentes generadoras de ruido. 

Impactos a manejar: 

- Disminución de la calidad de aire. 

- Incremento de los niveles de presión sonora. 

- Generación de vibraciones. 

- Afectación en la fauna y flora. 

Medidas de prevención y mitigación: 

- Cerramiento de la obra que reduzca la dispersión de material particulado, no deberá significar un 

riesgo a terceros y será conservado en buen estado e higiene. 

- Se ejecutarán tareas de limpieza de las áreas de trabajo (en construcción). 

- Implementación de las medidas de manejo de residuos 

- Verificación técnica del estado de los equipos y los vehículos para reducir los gases de combustión 

y, por otra consiguiente, la reducción de los niveles de ruido. Los vehículos empleados deberán 

contar con la correspondiente Verificación Técnica Vehicular. 

- El transporte de materiales se realzará en vehículos aptos para tal actividad y se deberá cumplir 

con: 

➢ Transitar con lonas de cobertura del material. 

➢ Transitar a baja velocidad. 

➢ Cumplimiento de la señalización de seguridad. 

 

- Se deberá evitar el uso de maquinaria que produzca altos niveles de ruido. El uso de maquinaria 

y equipos estará restringido a horarios diurnos 

- Los empleados deberán seguir los lineamientos de salud y seguridad en el trabajo para evitar los 

riesgos generados por material particulado, emisión de gases, ruido y vibraciones. 

 

Componente: Recurso hídrico – Suelo – Atmosfera  

Objetivos: 

- Realizar la identificación y clasificación de residuos generados. 

- Disponer adecuadamente los residuos generados. 

Impactos a manejar: 

- Reducción de la calidad del agua subterránea. 

- Generación de residuos sólidos (incluyendo escombros). 

- Contaminación del suelo. 

- Contaminación atmosférica. 

- Afectación a fauna y flora. 
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Medidas de prevención y mitigación: 

- Realizar la adecuada disposición de residuos de construcción 

➢ Los residuos de limpieza deben ser retirados inmediatamente una vez sean generados. 

➢ En caso de ser necesario disponer de un sitio para el almacenamiento temporal de residuos, 

para su posterior disposición en los lugares adecuados para tal fin. 

- Realizar las tareas de carga de combustibles y mantenimiento de equipos móviles con manejo de 

lubricantes y otros compuestos químicos en las áreas designadas para tal fin, se buscará que sean 

áreas impermeabilizadas para evitar contaminación del suelo. 

- Proveer de equipo de contención de derrames, contenedores para el acopio de residuos 

peligrosos. 4. Se dispondrán de manuales de gestión de derrames y entrenamiento del personal 

para su correcto uso. 5. Implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos, quedando 

totalmente prohibido quemar cualquier tipo de desecho. Durante la etapa de construcción se 

instalarán los contenedores necesarios para el almacenamiento temporal de residuos. 6. Se tendrá 

en cuenta la resolución 002 de 2009 emitida por el organismo provincial para el desarrollo 

sostenible, OPDS, en donde se establece la identificación de colores para los contenedores a ser 

utilizados para la disposición selectiva de residuos en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, 

de esta forma la identificación seguirá la siguiente: 

 
Figura 22.  Identificación de colores para contenedores 

 

 

 

 



 PROYECTO FINAL  
LEONARDELLI ADRIAN  UTN – FRCON 

  
   
SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA  Página 61 

Componente: Medio Biótico (Proyecto de traslado de árboles). 

Objetivos: 

- Reducir la afectación que se pueda presentar sobre la vegetación presente en el área de influencia 

del proyecto. 

- Reubicar arboles con condiciones físicas y sanitarias optimas, que presentan conflictos con 

infraestructura y/o otro individuo arbóreo. 

Impactos a manejar: 

- Perdida de los individuos arbóreos por afectaciones fitosanitarias locales. 

- Deterioro de las características físicas de los individuos arbóreos. 

- Conflicto espacial con infraestructura asociada al proyecto. 

 

Medidas de prevención y mitigación: 

- Caracterización e identificación de los árboles para la implementación de las acciones de traslado 

en el área del proyecto, de acuerdo al concepto técnico previamente diagnosticado. 

- De acuerdo a la caracterización, seleccionar por individuo la metodología de demarcación y 

excavación del cepellón. 

- Posible poda y corta de las raíces fuera del cepellón. 

- Bloqueo del cepellón y el árbol a trasladar. 

- Cargar el árbol bloqueado para su traslado. 

- Ubicación del árbol en el sitio previamente escogido 
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10. PLANOS 

SIARVA-HS-AI-P-01-RA: Perfil longitudinal y detalles de cámaras 

SIARVA: Sistema de impulsión para aguas residuales de Villa Adela 

HS: Hidráulico Sanitario 

AI: Acueducto de impulsión 

P: Plano 

RA: Revisión A 

 

SIARVA-HS-EE-P-01-RA: Estación elevadora, vistas y cortes 

SIARVA: Sistema de impulsión para aguas residuales de Villa Adela 

HS: Hidráulico Sanitario 

EE: Estación Elevadora 

P: Plano 

RA: Revisión A 
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ANEXO I: 

PLANILLA GASTOS GENERALES 

PLANILLA MATERIALES 

PLANILLA DE EQUIPOS 

PLANILLA COEFICIENTES GENERALES 

PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL 

CURVAS DE INVERSIONES 

PLAN DE TRABAJOS 

CAMINO CRÍTICO 

PLANILLAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS 



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días
Ubicación: CONCORDIA ENTRE RÍOS

Plazo de Obra 6 MESES

1.       GASTOS del PERSONAL  

1.1      Sueldos y Jornales

Categoría K Cant. Sueldo Neto Sueldo Bruto Meses Mes + o - Costo

Ing. Jefe de Obra m 1,00                     180.000,00     325.301,20       6 1.951.807,23        

S e H y Medio Amb. j 0,25                     138.000,00     274.337,35       6 411.506,02           

Administración m 0,25                     135.000,00     243.975,90       6 365.963,86           

Topógrafo m 1,00                     138.000,00     249.397,59       6 1.496.385,54        

Mecánicos j 0,25                     140.000,00     278.313,25       6 417.469,88           

Capataz General j 1,00                     145.000,00     288.253,01       6 1.729.518,07        

Serenos de Obrador m 2,00                     74.890,00       135.343,37       6 1.624.120,48        

Personal limpieza m 1,00                     65.000,00       117.469,88       6 704.819,28           
Cargas Sociales:         Mensualizados = 1,5 Jornalizados = 1,65 Total Sueldos y Jornales : .........................78,85% 8.701.590,36        

1.2     Viáticos Un. Cantidad 1 Cantidad 2 $/Un. Frecuencia

Comidas  Personal nº 16,00                   -                  650,00              1,00                 6 62.400,00             

Comidas Atenciones nº 1,00                     -                  650,00              1,00                 6 3.900,00               

Gastos viajes personal nº 2,00                     7.500,00           6 90.000,00             

Viáticos personal nº 3,00                     8.000,00           6 144.000,00           

Total Viáticos : ...................................................................................... 2,72% 300.300,00           

1.3    Alquileres Un. Cantidad $/Un. % Amortización

Vivienda Inspección nº 1,00                     38.500,00         6 231.000,00           

Mobiliario casas alquiladas nº 1,00                     80.000,00         50% 40.000,00             

Total Alquileres : ..................................................................................... 2,46% 271.000,00           

TOTAL de GASTOS de PERSONAL: ............................................................................................84,03% 9.272.890,36        

2. MOVILIDADES EMPRESA E INSPECCION

Tipo N° $/km km/mes Meses Mes + o - Costo

Jefatura de Obra 1 26,00 1.200,00           6 187.200,00           

Capataz 1 26,00 1.200,00           6 187.200,00           

Inspección 1 26,00 1.200,00           6 187.200,00           

TOTAL MOVILIDADES : ..................................................... 5,09% 561.600,00           

3.     GASTOS DE OBRADOR

3.1   Alquileres Cantidad $/Unidad Meses

  Lote p/ Obrador Tramo Un 1 30.000,00$       6 180.000,00           

Total Alquileres de Obrador : .............................. 1,63% 180.000,00           

3.2   Servicios

Electricidad kw 10 5.315,60           6 31.893,60             

Teléfonos/ Internet nº 1 5.600,00           6 33.600,00             

Gas nº 1 1.100,00           6 6.600,00               

Encomienda nº 1 1.500,00           6 9.000,00               

Teléfonos celulares nº 4 1.200,00           6 28.800,00             

Total Servicios de Obrador : .............................. 1,00% 109.893,60           

3.3   Insumos Varios de Oficina

Papelería- alquiler fotocopiadora Gl 1 7.500,00           6 45.000,00             

Material de computación Gl 1 6.000,00           6 36.000,00             

Útiles de dibujo Gl 1 3.000,00           6 18.000,00             

Elementos de limpieza e higiene Gl 1 8.000,00           6 48.000,00             

Cafetería Gl 1 5.500,00           6 33.000,00             

Total Insumos Varios de Oficina: .................. 1,63% 180.000,00           

TOTAL GASTOS DE OBRADOR : ............................................... 4,26% 469.893,60           

4.      INSTALACIÓN DE OBRADOR

4.1    CONSTRUCCIÓN

Concepto Ud. Cantidad $/Ud Costo

4.1.1  Infraestructura

Cercos perimetrales m 44,00              2.830,00           124.520,00           

-                       

Total Construcción de Obrador : ................................................... 1,13% 124.520,00           

4.2    AMORTIZACIÓN del Equipamiento de Obrador

4.2.1   Amoblamiento y Equipamiento de Oficina

Equipos de computación un 2 162.500,00        15% 48.750,00             

Software un 4 6.000,00           25% 6.000,00               

Escritorios un 4 8.264,46           25% 8.264,46               

GASTOS GENERALES DE OBRA



Mesas de trabajo un 2 9.090,91           25% 4.545,45               

Sillas un 4 4.545,45           25% 4.545,45               

Armarios un 4 6.500,00           25% 6.500,00               

Equipamiento comedores un 1 25.000,00         50% 12.500,00             

-                       

Total Amortización del Equipamiento para Obrador : ..........................................................0,83% 91.105,37             

TOTAL GASTO INSTALACIÓN DE OBRADOR : ........................................................................1,95% 215.625,37           

5.         ELEMENTOS DE TOPOGRAFIA

Equipo Ud. Cant. $/Unidad %Amort. Costo

Estación total 1 1.440.000,00  10% 144.000,00           

Niveles 2 35.000,00       20% 14.000,00             

Varios 1 20.000,00       50% 10.000,00             

TOTAL ELEMENTOS DE TOPOGRAFÍA : ............................. 1,52% 168.000,00           

6.         TRASLADO DE EQUIPOS

Equipo Ud. Cant. $/Unidad Costo

Carretón Un 2 85.000,00$     170.000,00           

TOTAL TRASLADO DE EQUIPOS : ....................................... 1,54% 170.000,00           

7.         ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Concepto Ud Cant. Costo unitario % Amortiz. Costo

Conos Reflectantes Un 25 920,00              25% 5.750,00               

Señalización vertical Un 25 1.454,00           50% 18.175,00             

Vallas Un 2 6.500,00           50% 6.500,00               

Balizas luminosas Un 20 1.800,00           50% 18.000,00             

Cascos de seguridad Un 20 405,00              100% 8.100,00               

Botas de goma Par 15 1.200,00           100% 18.000,00             

Capas impermeables Un 15 1.285,00           100% 19.275,00             

Guantes Par 45 216,00              100% 9.720,00               

Anteojos de protección Un 45 316,00              100% 14.220,00             

Mascaras antipolvo Un 45 284,50              100% 12.802,50             

Chalecos reflectantes Un 15 1.285,00           100% 19.275,00             

Matafuegos Un 6 4.250,00           50% 12.750,00             

Equipamiento imprevisto Un 1 15.000,00         100% 15.000,00             

TOTAL ELEMENTOS DE SEGURIDAD: ........................... 1,61% 177.567,50           

8.     SINGULARIDADES DE OBRA

Concepto Ud Cant. Costo unitario % Amortiz. Costo

8.1   Carteles de obra

Cartel de Obra Un 2 30.000,00         60.000,00             

Estructura de sostén Gl 2 15.000,00         30.000,00             

Total Carteles : ..................................... 0,82% 90.000,00             

8.3     Provisiones al Comitente

Teléfonos celulares - 16GB-2GB Ud 1 78.000,00         40% 1 31.200,00             

Notebook i7-1TB-16GB Ud 1 216.200,00       15% 1 32.430,00             

Disco externo 1TB Ud 1 7.800,00           25% 1 1.950,00               

Impresora A3 Ud 1 22.365,00         25% 1 5.591,25               

Pick Up 4x4  (Hilux SR 4x4 Cd) Ud 1 4.168.690,00    3% 1 125.060,70           

Seguro, patente, impuesto, service, peajes, cocheraUd 1 7.680,00           100% 6 46.080,00             

Vestimenta y EPP´s [Anual] Ud 1 46.250,00         100% 1 46.250,00             

Total de Provisiones al Comitente : ...................................... 2,61% 288.561,95           

8.4    Garantías, Seguros, Sellados, etc. Monto % s/monto Costo Años

Garantía de Oferta Gl 98.221.916 1,00% 0,19% 0,50 933,11                  

Garantía de Contrato Gl 98.221.916 5,00% 0,19% 0,50             4.665,54               

Fondo de reparo Gl 98.221.916 5,00% 0,19% 0,50             4.665,54               

Sellado de contrato Gl 98.221.916 1,00% 0,50% 0,50             2.455,55               

Seguro All Risk, personal Insp. Gl 3.000.000 100,00% 1,00% 0,50             15.000,00             

Seguro resp. Civil Gl 3.000.000 100,00% 0,19% 0,50             2.850,00               

Total Garantías, Seguros, etc. : ............................................. 0,28% 30.569,74             

TOTAL SINGULARIDADES DE LA OBRA : ............................. 3,71% 409.131,69           

TOTAL GASTOS GENERALES 11.035.576,83$           

COSTO COSTO 51.950.026,95$           

GASTOS GENERALES/COSTO COSTO 21,24%



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días
Ubicación: CONCORDIA ENTRE RÍOS

MATERIALES COMERCIALES

Cod Descripción Ud. C.Origen Localidad Distancia Costo Flete Flete Unidad Manipuleo Valor Hora Manipuleo Subtotal Perdida Perdida Costo

[$] [Km] [$] [$] Transporte [Hs] [$] [$] [$] [$]

1 Modulo obrador completo Gl 6.463.365,00 Concordia 6463365,0000 -            6.463.365,0000

2 Arena sucia m3 1.600,00 Comesa Concordia 30 56,0000 1680,0000 $/Kmm3 3280,0000 4,00% 131,20       3.411,2000

3 Hormigón H-15 m3 18.150,00 Parque Industrial Concordia 5 56,0000 280,0000 $/Kmm3 18430,0000 3,00% 552,90       18.982,9000

4 Hormigón H-30 m3 22.620,00 Parque Industrial Concordia 5 56,0000 280,0000 $/Kmm3 22900,0000 3,00% 687,00       23.587,0000

5 Tapa metálica 60  x 75 u 50.241,67 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 2 892,0800 1784,1600 63225,8267 -            63.225,8267

6 Tapa metálica 60 x 80 u 53.591,11 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 64791,1111 -            64.791,1111

7 Tapa metálica 80 x 2000 u 178.637,04 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 189837,0370 -            189.837,0370

8 Tapa metálica 100 x 120 u 133.977,78 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 145177,7778 -            145.177,7778

9 Tapa metálica  80 x 100 u 89.318,52 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 100518,5185 -            100.518,5185

10 Compuerta y vástago Aº Iº u 46.235,59 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 57435,5900 -            57.435,5900

11 Canasto de Rejas Aº Iº u 65.230,23 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 76430,2300 -            76.430,2300

12 Bomba centrifuga horizontal u 1.082.800,00 Buenos aires 425 56,0000 23800,0000 $/Kmu 2 892,0800 1784,1600 1108384,1600 -            1.108.384,1600

13 Sensor interruptor de nivel tipo pera u 12.644,63 Buenos aires 12644,6281 -            12.644,6281

14 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 u 90.720,00 Buenos aires 425 56,0000 23800,0000 $/Kmu 114520,0000 -            114.520,0000

15 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 u 42.230,69 Gualeguaychú 200 56,0000 11200,0000 $/Kmu 53430,6900 -            53.430,6900

16 Junta de desarme para acero, tipo Gibault DN 65 u 12.365,26 Buenos aires 20 12365,2600 -            12.365,2600

17 Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con volante, para acc. manual. PN 10 u 48.424,32 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 $/Kmu 59474,3200 -            59.474,3200

18 Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, para acc. manual. PN 10 u 16.884,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 $/Kmu 27934,0000 -            27.934,0000

19 Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 18.780,00 Gualeguaychú 200 32,0000 6400,0000 $/Kmm 1 892,0800 892,0800 26072,0800 -            26.072,0800

20 Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 45.629,42 Gualeguaychú 200 32,0000 6400,0000 $/Kmm 1 892,0800 892,0800 52921,5000 -            52.921,5000

21 Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 56.458,75 Gualeguaychú 200 32,0000 6400,0000 $/Kmm 1 892,0800 892,0800 63750,8312 -            63.750,8312

22 Brida Ciega 200 mm u 19.263,00 Gualeguaychú 200 3,2000 640,0000 $/Kmu 19903,0000 -            19.903,0000

23 Adaptador PVC 200 - ACERO 150 mm u 8.657,00 Buenos aires 200 3,2000 640,0000 $/Kmu 9297,0000 -            9.297,0000

24 Tablero para bombas u 273.600,00 Buenos aires 425 56,0000 23800,0000 $/Kmu 297400,0000 -            297.400,0000

25 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 5.053,60 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 $/Kmm 0,1 892,0800 89,2080 5183,1830 -            5.183,1830

26 Ramal Tee 250 x 75 mm u 8.099,17 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 $/Kmu 8139,5486 -            8.139,5486

27 Cañería PVC 75 mm Clase 6 u 1.225,90 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 $/Kmu 1266,2703 -            1.266,2703

28 Cupla PVC 250 Clase 10 u 3.027,27 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 $/Kmu 3067,6477 -            3.067,6477

29 Cupla PVC 75 Clase 100 u 2.461,98 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 $/Kmu 2502,3585 -            2.502,3585

30 Curva 45º PVC 250 mm, clase 10 u 7.520,66 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 $/Kmu 7561,0362 -            7.561,0362

31 Curva 90º PVC 75 mm Clase 10 u 2.855,90 Buenos aires 425 0,0950 40,3750 $/Kmu 2896,2758 -            2.896,2758

32 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 20.664,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 $/Kmu 31714,0000 -            31.714,0000

33 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm u 162.288,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 $/Kmu 173338,0000 -            173.338,0000

34 Fenólicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" m 2.356,00 Concordia 2356,0000 5,00% 117,80       2.473,8000

35 Acero en barras Ve=2400 kg/cm2 Tn 210.240,00 Buenos aires 425 26,0000 11050,0000 $/KmTn 221290,0000 2,00% 4.425,80    225.715,8000

36 Alambre de atar negro recocido kg 1.269,00 Concordia 1269,0000 -            1.269,0000

37 Carretel Aº bridado, DN 75 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 23.584,63 Gualeguaychú 200 32,0000 6400,0000 $/Kmm 29984,6300 -            29.984,6300

38 Adaptador PVC 75- ACERO 75 mm u 6.786,23 Material en obra 6786,2300 -            6.786,2300

39 Materiales eléctricos u 460.269,00 Material en obra 460269,0000 -            460.269,0000

40 Materiales para extensión de línea MT Gl 8.534.256,00 Material en obra 8534256,0000 -            8.534.256,0000



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA
Localidad: CONCORDIA

VIDA UTIL 10.000 SEG. PAT. 0,00% GAS-OIL 109,500

HS. TRAB/AÑO 2.000 REP.& REP. 60,00% FAC.GASOIL 0,15

VALOR RESIDUAL 20,00% LUBR. 20,00% NAFTA 116,00

INTERESES 60,00% HORAS / DIA 8 FAC.NAFTA 0,21

COD DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA TIPO PRECIO V. UTIL CONS. AMORT. INT. SEG. PAT. REP.y REP. COSTO C & L C.H.E.

HP COMB. $ HS lts/HP*h $/h $/h $/h $/h $/h $/h $/h

0

3 Acoplado Tanque Mauro REGADOR 0 G 504.000 10.000 0,15 40,32 60,48 0,00 24,19 124,99 0,00 124,99          

11 Camión Volcador FORD CARGO 2632 320 G 15.840.000 10.000 0,15 1267,20 1900,80 0,00 760,32 3928,32 6307,20 10.235,52     

15 Camión Semirremolque Iveco 170E22T MLL - PASO 3690 - ATTACK220 G 8.784.000 10.000 0,15 702,72 1054,08 0,00 421,63 2178,43 4336,20 6.514,63       

19 Cargador Frontal Caterpillar 924 K 141 G 22.320.000 10.000 0,15 1785,60 2678,40 0,00 1071,36 5535,36 2779,11 8.314,47       

24 Comp. Manual Vibratorio Mikasa MTX70 3 G 540.000 10.000 0,15 43,20 64,80 0,00 25,92 133,92 59,13 193,05          

29 Grúa Hidráulica (21 Tn) Terex RM-4792 260 G 40.608.000 10.000 0,15 3248,64 4872,96 0,00 1949,18 10070,78 5124,60 15.195,38     

31 Grupo Electrógeno Deutz-Cramaco G2R 200 MD/4 135 G 8.640.000 10.000 0,15 691,20 1036,80 0,00 414,72 2142,72 2660,85 4.803,57       

34 Jgo Herram. Menores Varias  --------- 0 G 216.000 10.000 0,15 17,28 25,92 0,00 10,37 53,57 0,00 53,57             

35 Motobomba Luigi 80 MA 65 G 1.440.000 10.000 0,15 115,20 172,80 0,00 69,12 357,12 1281,15 1.638,27       

40 Grúa Manipuladora Telescópica Caterpillar TL943 94 G 14.832.000 10.000 0,15 1186,56 1779,84 0,00 711,94 3678,34 1852,74 5.531,08       

50 Retro-Cargador Caterpillar 420 E 4x2 EXT AA 93 G 15.264.000 10.000 0,15 1221,12 1831,68 0,00 732,67 3785,47 1833,03 5.618,50       

54 Retro-Excavadora Caterpillar 320 D2L 138 G 29.520.000 10.000 0,15 2361,60 3542,40 0,00 1416,96 7320,96 2719,98 10.040,94     

57 Motobomba P/Hormigón Gutzmeitzer TK 40 62 G 9.360.000 10.000 0,15 748,80 1123,20 0,00 449,28 2321,28 1222,02 3.543,30       

58 Hidro grúa Ford CARGO 2632/41 72LA 320 N 21.600.000 10.000 0,21 1728,00 2592,00 0,00 1036,80 5356,80 9354,24 14.711,04     

68 Vibrador De Hormigón Fema GX-160 6 G 172.800 10.000 0,15 13,82 20,74 0,00 8,29 42,85 108,41 151,26          

PREMISAS  DE CALCULO

         LISTADO DE EQUIPOS



v 2.4

Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días
Ubicación: CONCORDIA ENTRE RÍOS

COEFICIENTES GENERALES

  I) - MANO DE OBRA

Básico 1,0000
Cargas sociales 111,00            % 1,1100
Seguro Obrero 15,00              % 0,1500
Presentismo 20,00              % 0,2000
Hrs.Extras 20,00              % 0,2000
Otras Cargas -                  %

Sub Total 2,6600
Vigilancia 10,00              % 0,2660

Coeficiente adoptado 2,1600

OFICIAL ESPECIALIZADO 4576,00 $/día x 2,1600 9884,16 $/día 1235,52 $/Hr
OFICIAL 3904,00 $/día x 2,1600 8432,64 $/día 1054,08 $/Hr
1/2 OFICIAL 3600,00 $/día x 2,1600 7776,00 $/día 972,00 $/Hr
AYUDANTE 3304,00 $/día x 2,1600 7136,64 $/día 892,08 $/Hr

  II) - AMORTIZACION E INTERESES

AMORTIZACION (Valor Equipo-Valor Residual)  ( 1 - 20%  ) 0,000080
Vida útil 10.000

INTERESES ((Valor Equipo - Valor Residual ) * Tasa Anual)  (( 1 - 20 % ) * 60 %  ) 0,00012
2 * Horas anuales  ( 2 * 2000 )

Coeficiente adoptado 0,00020

  III) - REPARACIONES Y REPUESTOS

50,00% De AMORTIZACION Coeficiente adoptado 0,00004

  VI) - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

( Factor de Consumo Lt/HP Hr * Hr/día * HP * Precio Comb $/Lt ) * ( 1 + Factor Lubricante )

PARA GASOIL  ( 0.12 Lt/HP Hr * 8 Hr/día * HP * 109,5 $/Lt ) * ( 1 + 20 %  ) Coeficiente adoptado 126,14400
PARA NAFTA  ( 0.21 Lt/HP Hr * 8 Hr/día * HP * 116 $/Lt ) * ( 1 + 20 %  ) Coeficiente adoptado 233,85600

  V) - COEFICIENTE DE CIERRE

COSTO 1,0000

GASTOS GENERALES 21,24              % 0,2124
1,2124

GASTOS FINANCIEROS 14,79              % 0,1793

BENEFICIO 10,00              % 0,1392
1,5309

IIBB + TASA 2,50                % 0,0383
I.V.A. 21,00              % 0,3215

1,8907

Coeficiente adoptado 1,8907

COEFICIENTE RESUMEN



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días
Ubicación: CONCORDIA ENTRE RÍOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
1 Obrador

1.1 Instalación y desinstalación del obrador Gl 1 7.121.167,89$        7.121.167,89$      7,25%
2 Estación de bombeo

2.1 Obra Civil
2.1.1 Excavación y relleno m3 88,56 5.564,51$                492.793,01$         0,50%
2.1.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 1,78 50.139,32$              89.448,55$            0,09%
2.1.3 Hormigón H-30 m3 19,71 153.910,33$           3.033.511,04$      3,09%
2.1.4 Tapas metálicas Gl 1,00 780.949,48$           780.949,48$         0,80%
2.1.5 Compuerta y canasto de Acero Inoxidable Gl 1,00 422.135,47$           422.135,47$         0,43%

2.2 Obra Electromecánica

2.2.1
Bomba centrifuga sumergible cloacal, autoacoplantes con 
guías de izado. DN descarga 100 mm. Qnominal 165 m3/h 
Altura manométrica 31,14 m

u 2,00 2.144.530,86$         $      4.289.061,72 4,37%

2.2.2 Sensor interruptor de nivel tipo pera u 3,00 34.895,64$               $         104.686,92 0,11%
2.2.3 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 u 2,00 233.005,63$            $         466.011,26 0,47%

2.2.4 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 u 2,00 117.504,07$            $         235.008,14 0,24%

2.2.5 Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con 
volante, para accionamiento manual. PN 10

u 2,00 128.930,77$            $         257.861,54 0,26%

2.2.6 Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, 
para accionamiento manual. PN 10

u 1,00 85.780,15$               $            85.780,15 0,09%

2.2.7 Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para 
aguas residuales.

m 1,94 83.720,23$               $         162.417,25 0,17%

2.2.8 Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para 
aguas residuales.

m 6,49 134.484,42$            $         872.803,89 0,89%

2.2.9 Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para 
aguas residuales.

m 2,40 210.167,88$            $         504.402,91 0,51%

2.2.10 Instalación eléctrica completa, incluye tablero Gl 1,00 1.823.796,22$         $      1.823.796,22 1,86%
2.2.11 Montaje electromecánico Gl 1,00 505.424,95$            $         505.424,95 0,51%

3 Impulsión EBVA a PTAR

3.1
Excavación y relleno, incluye rotura, zanjeo, conformado de 
fondo de zanja, relleno, compactación con material 
seleccionado

m3 2.277,03 5.564,51$                 $    12.670.535,90 12,90%

3.2 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 1.896,00 21.514,10$               $    40.790.733,60 41,53%
3.3 Cámara para válvula de aire

3.3.1 Excavación y relleno m3 14,31 5.564,51$                 $            79.628,14 0,08%
3.3.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 0,45 50.139,32$               $            22.462,42 0,02%
3.3.3 Hormigón H-30 m3 3,77 168.605,88$            $         636.048,82 0,65%
3.3.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$               $         180.365,22 0,18%
3.3.5 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm u 2,00 357.951,11$            $         715.902,22 0,73%
3.3.6 Tapas metálicas 1,20 m x 1,00 m u 2,00 328.778,33$            $         657.556,66 0,67%
3.3.7 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$            $         168.607,30 0,17%
3.4 Cámara para válvula de desagüe

3.4.1 Excavación y relleno m3 24,96 5.564,51$                 $         138.890,17 0,14%
3.4.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 0,64 50.139,32$               $            32.089,16 0,03%
3.4.3 Hormigón H-30 m3 6,19 168.605,88$            $      1.044.007,61 1,06%
3.4.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$               $         180.365,22 0,18%
3.4.5 Tapas metálicas 1,00 m x 0,80 m u 2,00 244.341,07$            $         488.682,14 0,50%
3.4.6 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$            $         168.607,30 0,17%

4 Línea media tensión
4.1.1 Extensión Línea media tensión 600 m Gl 1 19.000.173,70  $    19.000.173,70 19,34%

98.221.915,96$    100,00%

PRESUPUESTO OFICIAL



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días
Ubicación: CONCORDIA ENTRE RÍOS
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Obra SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días
Ubicación CONCORDIA ENTRE RÍOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23
1.1 Instalación y desinstalación del obrador Gl 1,00 7.121.167,89$                7.121.167,89$                    100% $ 7.121.168
2 Estación de bombeo

2.1 Obra Civil
2.1.1 Excavación y relleno m3 88,56 5.564,51$                        492.793,01$                       100% $ 492.793
2.1.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 1,78 50.139,32$                     89.448,55$                         100% $ 89.449
2.1.3 Hormigón H-30 m3 19,71 153.910,33$                   3.033.511,04$                    100% $ 3.033.511
2.1.4 Tapas metálicas Gl 1,00 780.949,48$                   780.949,48$                       100% $ 780.949
2.1.5 Compuerta y canasto de Acero Inoxidable Gl 1,00 422.135,47$                   422.135,47$                       100% $ 422.135
2.2 Obra Electromecánica -$                                     

2.2.1 Bomba centrifuga sumergible cloacal, autoacoplantes con guías de izado. DN descarga 
100 mm. Qnominal 165 m3/h Altura manométrica 31,14 m

u 2,00
2.144.530,86$                4.289.061,72$                    

100% $ 4.289.062

2.2.2 Sensor interruptor de nivel tipo pera u 3,00 34.895,64$                     104.686,92$                       100% $ 104.687
2.2.3 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 u 2,00 233.005,63$                   466.011,26$                       100% $ 466.011
2.2.4 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 u 2,00 117.504,07$                   235.008,14$                       100% $ 235.008

2.2.5 Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con volante, para accionamiento 
manual. PN 10

u 2,00
128.930,77$                   257.861,54$                       

100% $ 257.862

2.2.6 Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, para accionamiento 
manual. PN 10

u 1,00
85.780,15$                     85.780,15$                         

100% $ 85.780

2.2.7 Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 1,94
83.720,23$                     162.417,25$                       

100% $ 162.417

2.2.8 Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 6,49
134.484,42$                   872.803,89$                       

100% $ 872.804

2.2.9 Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. m 2,40
210.167,88$                   504.402,91$                       

100% $ 504.403

2.2.10 Instalación eléctrica completa, incluye tablero Gl 1,00 1.823.796,22$                1.823.796,22$                    70% $ 1.276.657 30% $ 547.139
2.2.11 Montaje electromecánico Gl 1,00 505.424,95$                   505.424,95$                       80% $ 404.340 20% $ 101.085

3 Impulsión EBVA a PTAR -$                                     

3.1 Excavación y relleno, incluye rotura, zanjeo, conformado de fondo de zanja, relleno, 
compactación con material seleccionado

m3 2.277,03
5.564,51$                        12.670.535,90$                  

20% $ 2.534.107 30% $ 3.801.161 25% $ 3.167.634 25% $ 3.167.634

3.2 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 1.896,00 21.514,10$                     40.790.733,60$                  15% $ 6.118.610 30% $ 12.237.220 30% $ 12.237.220 25% $ 10.197.683
3.3 Cámara para válvula de aire -$                                 -$                                     

3.3.1 Excavación y relleno m3 14,31 5.564,51$                        79.628,14$                         100% $ 79.628
3.3.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 0,45 50.139,32$                     22.462,42$                         100% $ 22.462
3.3.3 Hormigón H-30 m3 3,77 168.605,88$                   636.048,82$                       100% $ 636.049
3.3.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$                     180.365,22$                       100% $ 180.365
3.3.5 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm u 2,00 357.951,11$                   715.902,22$                       100% $ 715.902
3.3.6 Tapas metálicas 1,20 m x 1,00 m u 2,00 328.778,33$                   657.556,66$                       100% $ 657.557
3.3.7 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$                   168.607,30$                       50% $ 84.304 50% $ 84.304
3.4 Cámara para válvula de desagüe -$                                     

3.4.1 Excavación y relleno m3 24,96 5.564,51$                        138.890,17$                       100% $ 138.890
3.4.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 0,64 50.139,32$                     32.089,16$                         100% $ 32.089
3.4.3 Hormigón H-30 m3 6,19 168.605,88$                   1.044.007,61$                    100% $ 1.044.008
3.4.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 2,00 90.182,61$                     180.365,22$                       100% $ 180.365
3.4.5 Tapas metálicas 1,00 m x 0,80 m u 2,00 244.341,07$                   488.682,14$                       100% $ 488.682
3.4.6 Cañerías y accesorios Gl 1,00 168.607,30$                   168.607,30$                       50% $ 84.304 50% $ 84.304

4 Línea media tensión
4.1.1 Extensión Línea media tensión 600 m Gl 1,00 19.000.173,70$              19.000.173,70$                  50% $ 9.500.087 30% $ 5.700.052 20% $ 3.800.035

98.221.915,96$                  
51.950.026,95$                  

Certificación mensual $ 7.613.960,90 $ 11.775.676,81 $ 19.363.199,42 $ 29.880.704,80 $ 25.140.115,44 $ 4.448.258,60
Certificación acumulada $ 7.613.960,90 $ 19.389.637,70 $ 38.752.837,12 $ 68.633.541,92 $ 93.773.657,36 $ 98.221.915,96
Avance mensual % 7,75% 11,99% 19,71% 30,42% 25,60% 4,53%
Avance acumulado % 7,75% 19,74% 39,45% 69,88% 95,47% 100,00%

PLAN  DE TRABAJOS



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA Plazo de obra 180 días
Ubicación:CONCORDIA ENTRE RÍOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ITEM DESCRIPCION oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

1 Obrador
1.1 Instalación y desinstalación del obrador 100%
2 Estación de bombeo

2.1 Obra Civil
2.1.1 Excavación y relleno 100%
2.1.2 Hormigón de limpieza H-15 100%
2.1.3 Hormigón H-30 100%
2.1.4 Tapas metálicas 100%
2.1.5 Compuerta y canasto de Acero Inoxidable 100%
2.2 Obra Electromecánica

2.2.1 Bomba centrifuga sumergible cloacal, autoacoplantes con guías de izado. DN 
descarga 100 mm. Qnominal 165 m3/h Altura manométrica 31,14 m

100%

2.2.2 Sensor interruptor de nivel tipo pera 100%
2.2.3 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 100%
2.2.4 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 100%

2.2.5 Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con volante, para 
accionamiento manual. PN 10

100%

2.2.6 Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, para 
accionamiento manual. PN 10

100%

2.2.7 Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. 100%

2.2.8 Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. 100%

2.2.9 Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. 100%

2.2.10 Instalación eléctrica completa, incluye tablero 70% 30%
2.2.11 Montaje electromecánico 80% 20%

3 Impulsión EBVA a PTAR

3.1
Excavación y relleno, incluye rotura, zanjeo, conformado de fondo de zanja, 
relleno, compactación con material seleccionado

20% 30% 25% 25%

3.2 Cañería PVC 250 mm Clase 6 15% 30% 30% 25%
3.3 Cámara para válvula de aire

3.3.1 Excavación y relleno 100%
3.3.2 Hormigón de limpieza H-15 100%
3.3.3 Hormigón H-30 100%
3.3.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm 100%
3.3.5 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm 100%
3.3.6 Tapas metálicas 1,20 m x 1,00 m 100%
3.3.7 Cañerías y accesorios 50% 50%
3.4 Cámara para válvula de desagüe

3.4.1 Excavación y relleno 100%
3.4.2 Hormigón de limpieza H-15 100%
3.4.3 Hormigón H-30 100%
3.4.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm 100%
3.4.5 Tapas metálicas 1,00 m x 0,80 m 100%

3.4.6 Cañerías y accesorios 50% 50%

4 Línea media tensión
4.1.1 Extensión Línea media tensión 600 m 50% 30% 20%

CAMINO CRÍTICO



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
1.1 Instalación y desinstalación del obrador Gl 0,10                    Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/Gl %

1 Modulo obrador completo Gl 0,4500 gl/Gl 6.463.365,00$  2.908.514,2500 100,00%

Subtotal Materiales  $/Gl 2.908.514,2500 77,22%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

11 Camión Volcador 0,50 $ 15.840.000,00 320,00 7.920.000,00 160,00 G FORD CARGO 2632

50 Retro-Cargador 0,25 $ 15.264.000,00 93,00 3.816.000,00 23,25 G Caterpillar 924 K

34 Jgo Herram. Menores 1,00 $ 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 G Terex RM-4792

Varias  ---------

Subtotales 11.952.000,00 183,25

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas

11.952.000,00 0,0002 8 19.123,2000     $/día 191.232,0000  $/Gl

2.2. Reparaciones y Repuestos

11.952.000,00 0,00004 8 3.824,6400       $/día 38.246,4000  $/Gl

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                     $/día 0,0000  $/Gl

Gasoil 183,25  x 126,144 23.115,8880     $/día 231.158,8800  $/Gl

Subtotal Equipos 46.063,7280     $/día  $/Gl 460.637,2800 12,23%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día

2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día

0

4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 39726,72 $/día  $/Gl 397.267,2000 10,55%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 3.766.418,7300  $/Gl 1,0000 Gl/Gl 3.766.418,7300 $/Gl

COSTO - DIRECTO 3.766.418,73 $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 7.121.167,89 $/Gl

Precio adoptado 7.121.167,89 $/Gl



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.1.1 Excavación y relleno M3 50,00            M3/día

1. MATERIALES

Codigo Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/M3 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/M3 0,0000 0,00%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

11 Camión Volcador 1,00 15.840.000,00$        320 15.840.000,00 320,00 G 320 CARGO 2632

50 Retro-Excavadora 1,00 15.264.000,00$        93 15.264.000,00 93,00 G Caterpillar 924 K

Caterpillar 140-H - STD

Subtotales 31.104.000,00 413,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
31.104.000,00 0,0002 8 49.766,4000                     $/día 995,3280 $/M3

2.2. Reparaciones y Repuestos

31.104.000,00 0,00004 8 9.953,2800                       $/día 199,0656 $/M3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                                     $/día 0,0000 $/M3
Gasoil 413,00  x 126,144 52.097,4720                     $/día 1.041,9494 $/M3

Subtotal Equipos 111.817,1520                  $/día  $/M3 2.236,3430 75,99%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
3 1/2 OFICIAL
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 35337,60 $/día  $/M3 706,7520 24,01%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/M3 0,0000 0,00%

COSTO 2.943,0950  $/M3 1,0000 M3/M3 2.943,0950 $/M3

COSTO - DIRECTO 2.943,10 $/M3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                      

PRECIO 5.564,51 $/M3

Precio adoptado 5.564,51 $/M3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.1.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 10,00             m3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m3 %

3 Hormigón H-15 un 1,0500 m3/m3 18.982,90$   19.932,0450 88,96%
34 Fenólicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" 1,0000 m2/m3 2.473,80$     2.473,8000 11,04%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/m3 22.405,8450 84,49%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

68 Vibrador De Hormigón 1,00 172.800,00$                 5,5 172.800,00 5,50 G FORD CARGO 2632

24 Comp. Manual Vibratorio 1,00 540.000,00$                 3 540.000,00 3,00 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 928.800,00 8,50

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
928.800,00 0,0002 8 1.486,0800           $/día 148,6080  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

928.800,00 0,00004 8 297,2160              $/día 29,7216  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 8,50  x 126,144 1.072,2240           $/día 107,2224  $/m3

Subtotal Equipos 2.855,5200           $/día  $/m3 285,5520 1,08%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 2,00 8432,64 16865,28 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 38275,20 $/día  $/m3 3.827,5200 14,43%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/m3 0,0000 0,00%

COSTO 26.518,9170  $/m3 1,0000 m3/m3 26.518,9170 $/m3

COSTO - DIRECTO 26.518,92 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907         

PRECIO 50.139,32 $/m3

Precio adoptado 50.139,32 $/m3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.1.3 Hormigón H-30 m3 6,00                   m3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m3 %

4 Hormigón H-30 Tn 1,0500 m3/m3 23.587,00$       24.766,3500 36,10%
34 Fenólicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" 6,0000 m2/m3 2.473,80$         14.842,8000 21,64%
35 Acero en barras Ve=2400 kg/cm2 0,1200 Tn/m3 225.715,80$     27.085,8960 39,48%
36 Alambre de atar negro recocido 1,5000 Kg/m3 1.269,00$         1.903,5000 2,77%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/m3 68.598,5460 84,27%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 2,00 216.000,00$                0 432.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

68 Vibrador De Hormigón 2,00 172.800,00$                5,5 345.600,00 11,00 G FORD CARGO 2632

57 Motobomba P/Hormigón 1,00 9.360.000,00$             62 9.360.000,00 62,00 G Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 10.137.600,00 73,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
10.137.600,00 0,0002 8 16.220,1600        $/día 2.703,3600  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

10.137.600,00 0,00004 8 3.244,0320          $/día 540,6720  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 73,00  x 126,144 9.208,5120          $/día 1.534,7520  $/m3

Subtotal Equipos 28.672,7040        $/día  $/m3 4.778,7840 5,87%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 2,00 8432,64 16865,28 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 48159,36 $/día  $/m3 8.026,5600 9,86%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/m3 0,0000 0,00%

COSTO 81.403,8900  $/m3 1,0000 m3/m3 81.403,8900 $/m3

COSTO - DIRECTO 81.403,89 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907         

PRECIO 153.910,33 $/m3

Precio adoptado 153.910,33 $/m3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.1.4 Tapas metálicas Gl 0,50                   Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/gl %

5 Tapa metálica 60  x 75 u 2,0000 u/Gl 63.225,83$       126.451,6534 33,18%
6 Tapa metálica 60 x 80 u 1,0000 u/Gl 64.791,11$       64.791,1111 17,00%
7 Tapa metálica 80 x 2000 u 1,0000 u/Gl 189.837,04$     189.837,0370 49,82%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales Gl/día 381.079,8015 92,26%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                               0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                               0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 691,2000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                $/día 138,2400  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día $/Gl 829,4400 0,20%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 15569,28 $/día $/Gl 31.138,5600 7,54%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 413.047,8015  $/Gl 1,0000 Gl/Gl 413.047,8015 $/Gl

COSTO - DIRECTO 413.047,80 $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907          

PRECIO 780.949,48 $/Gl

Precio adoptado 780.949,48 $/Gl



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.1.5 Compuerta y canasto de Acero Inoxidable Gl 0,50                   Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/gl %

10 Compuerta y vástago Aº Iº u 2,0000 u/Gl 57.435,59$       114.871,1800 60,05%
11 Canasto de Rejas Aº Iº u 1,0000 u/Gl 76.430,23$       76.430,2300 39,95%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/Gl 191.301,4100 85,68%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                               0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                               0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 691,2000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                $/día 138,2400  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día $/Gl 829,4400 0,37%

3. MANO DE OBRA

Codigo Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 15569,28 $/día $/Gl 31.138,5600 13,95%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 223.269,4100  $/Gl 1,0000 Gl/Gl 223.269,4100 $/Gl

COSTO - DIRECTO 223.269,41 $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907          

PRECIO 422.135,47 $/Gl

Precio adoptado 422.135,47 $/Gl



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.1 Bomba centrifuga sumergible cloacal, autoacoplantes con guías de izado. DN descarga 100 mm. Qnominal 165 m3/h Altura manométrica 31,14 m U 1,00                   U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u %

12 Bomba centrifuga horizontal u 1,0000 U/U 1.108.384,16$ 1.108.384,1600 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/U 1.108.384,1600 97,72%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                             0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                             0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000             $/día 345,6000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200               $/día 69,1200  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                        $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                        $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200             $/día $/U 414,7200 0,04%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 25453,44 $/día $/U 25.453,4400 2,24%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/U 0,0000 0,00%

COSTO 1.134.252,3200  $/U 1,0000 U/U 1.134.252,3200 $/U

COSTO - DIRECTO 1.134.252,32 $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                 

PRECIO 2.144.530,86 $/U

Precio adoptado 2.144.530,86 $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.2 Sensor interruptor de nivel tipo pera U 3,00                   U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u %

13 Sensor interruptor de nivel tipo pera u 1,0000 U/U 12.644,63$       12.644,6281 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/U 12.644,6281 68,51%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                              0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                              0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 115,2000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                $/día 23,0400  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                        $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                        $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día $/U 138,2400 0,75%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 17020,80 $/día $/U 5.673,6000 30,74%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/U 0,0000 0,00%

COSTO 18.456,4681  $/U 1,0000 U/U 18.456,4681 $/U

COSTO - DIRECTO 18.456,47 $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                 

PRECIO 34.895,64 $/U

Precio adoptado 34.895,64 $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.3 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 U 2,00                   U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u %

14 Válvula de retención a bola bridada, DN 150 mm. PN 10 u 1,0000 U/U 114.520,00$     114.520,0000 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/U 114.520,0000 92,93%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                              0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                              0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 172,8000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                $/día 34,5600  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                        $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                        $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día $/U 207,3600 0,17%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 17020,80 $/día $/U 8.510,4000 6,91%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/U 0,0000 0,00%

COSTO 123.237,7600  $/U 1,0000 U/U 123.237,7600 $/U

COSTO - DIRECTO 123.237,76 $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                 

PRECIO 233.005,63 $/U

Precio adoptado 233.005,63 $/U



Obra: ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.4 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 U 2,00                  U/día

1. MATERIALES

Codigo Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u %

15 Junta de desarme autoportante, DN 150 mm. PN 10 u 1,0000 U/U 53.430,69$       53.430,6900 100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotal Materiales $/U 53.430,6900 85,97%

2. EQUIPOS

Codigo Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$               0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                             0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                             0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortizacion e Intereses coef. horas

216.000,00 0,0002 8 345,6000             $/día 172,8000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200               $/día 34,5600  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                       $/día 0,0000  $/m3

Gasoil 0,00  x 126,144 -                       $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200             $/día $/U 207,3600 0,33%

3. MANO DE OBRA

Codigo Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día

2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día

0 0,00

4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 17020,80 $/día $/U 8.510,4000 13,69%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/U 0,0000 0,00%

COSTO 62.148,4500  $/U 1,0000 U/U 62.148,4500 $/U

COSTO - DIRECTO 62.148,45 $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                

PRECIO 117.504,07 $/U

Precio adoptado 117.504,07 $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.5 Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, con volante, para accionamiento manual. PN 10 U 2,00                    U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u %

17
u 1,0000 U/U 59.474,32$        59.474,3200 100,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/U 59.474,3200 87,22%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 172,8000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                 $/día 34,5600  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día $/U 207,3600 0,30%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 17020,80 $/día $/U 8.510,4000 12,48%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/U 0,0000 0,00%

COSTO 68.192,0800  $/U 1,0000 U/U 68.192,0800 $/U

COSTO - DIRECTO 68.192,08 $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                

PRECIO 128.930,77 $/U

Precio adoptado 128.930,77 $/U

Válvula Esclusa bridada DN 150 mm, cuerpo corto, 
con volante, para acc. manual. PN 10



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.6 Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, con volante, para accionamiento manual. PN 10 U 1,00                    U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u %

18
u 1,0000 U/U 27.934,00$        27.934,0000 100,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/U 27.934,0000 61,57%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 345,6000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                 $/día 69,1200  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día $/U 414,7200 0,91%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 17020,80 $/día $/U 17.020,8000 37,52%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/U 0,0000 0,00%

COSTO 45.369,5200  $/U 1,0000 U/U 45.369,5200 $/U

COSTO - DIRECTO 45.369,52 $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                

PRECIO 85.780,15 $/U

Precio adoptado 85.780,15 $/U

Válvula Esclusa bridada DN 65 mm, cuerpo corto, 
con volante, para acc. manual. PN 10



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.7 Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. U 3,00                    m/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m %

19
m 1,0000 U/U 26.072,08$        26.072,0800 100,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/m 26.072,0800 58,88%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

40 Grúa Manipuladora Telescópica 0,50 14.832.000,00$           94 7.416.000,00 47,00 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 7.632.000,00 47,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
7.632.000,00 0,0002 8 12.211,2000         $/día 4.070,4000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

7.632.000,00 0,00004 8 2.442,2400           $/día 814,0800  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 47,00  x 126,144 5.928,7680           $/día 1.976,2560  $/m3

Subtotal Equipos 20.582,2080         $/día $/m 6.860,7360 15,49%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32 $/día
2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 2,00 7136,64 14273,28 $/día

Subtotal Mano de Obra 34041,60 $/día $/m 11.347,2000 25,63%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/m 0,0000 0,00%

COSTO 44.280,0160 $/m 1,0000 $/m 44.280,0160 $/m

COSTO - DIRECTO 44.280,02 $/m

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                

PRECIO 83.720,23 $/m

Precio adoptado 83.720,23 $/m

Carretel Aº bridado, DN 65 mm. Terminación 
interior apta para aguas residuales.



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.8 Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. U 3,00                    m/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m %

20
m 1,0000 U/U 52.921,50$        52.921,5000 100,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/m 52.921,5000 74,40%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

40 Grúa Manipuladora Telescópica 0,50 14.832.000,00$           94 7.416.000,00 47,00 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 7.632.000,00 47,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
7.632.000,00 0,0002 8 12.211,2000         $/día 4.070,4000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

7.632.000,00 0,00004 8 2.442,2400           $/día 814,0800  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 47,00  x 126,144 5.928,7680           $/día 1.976,2560  $/m3

Subtotal Equipos 20.582,2080         $/día $/m 6.860,7360 9,65%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32 $/día
2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 2,00 7136,64 14273,28 $/día

Subtotal Mano de Obra 34041,60 $/día $/m 11.347,2000 15,95%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/m 0,0000 0,00%

COSTO 71.129,4360 $/m 1,0000 $/m 71.129,4360 $/m

COSTO - DIRECTO 71.129,44 $/m

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                

PRECIO 134.484,42 $/m

Precio adoptado 134.484,42 $/m

Carretel Aº bridado, DN 150 mm. Terminación 
interior apta para aguas residuales.



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.9 Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación interior apta para aguas residuales. U 3,00                    m/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m %

21
m 1,0000 U/U 63.750,83$        63.750,8312 68,59%

22 u 1,0000 U/U 19.903,00$        19.903,0000 21,41%
23 u 1,0000 U/U 9.297,00$          9.297,0000 10,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales $/m 92.950,8312 83,62%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

40 Grúa Manipuladora Telescópica 0,50 14.832.000,00$           94 7.416.000,00 47,00 G FORD CARGO 2632

0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 7.632.000,00 47,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
7.632.000,00 0,0002 8 12.211,2000         $/día 4.070,4000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

7.632.000,00 0,00004 8 2.442,2400           $/día 814,0800  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 47,00  x 126,144 5.928,7680           $/día 1.976,2560  $/m3

Subtotal Equipos 20.582,2080         $/día $/m 6.860,7360 6,17%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32 $/día
2 OFICIAL 0,00 8432,64 0,00 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 2,00 7136,64 14273,28 $/día

Subtotal Mano de Obra 34041,60 $/día $/m 11.347,2000 10,21%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte $/m 0,0000 0,00%

COSTO 111.158,7672 $/m 1,0000 $/m 111.158,7672 $/m

COSTO - DIRECTO 111.158,77 $/m

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                

PRECIO 210.167,88 $/m

Precio adoptado 210.167,88 $/m

Carretel Aº bridado, DN 200 mm. Terminación 
interior apta para aguas residuales.

Adaptador PVC 200 - ACERO 150 mm
Brida Ciega 200 mm



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.10 Instalación eléctrica completa, incluye tablero Gl 0,13                    Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/Gl %

39 Materiales eléctricos u 1,0000 U/U 460.269,00$     460.269,0000 60,75%
24 Tablero para bombas u 1,0000 U/U 297.400,00$     297.400,0000 39,25%

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/Gl 757.669,0000 78,55%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 2.764,8000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                 $/día 552,9600  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día  $/Gl 3.317,7600 0,34%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 25453,44 $/día  $/Gl 203.627,5200 21,11%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 964.614,2800  $/Gl 1,0000  $/Gl 964.614,2800  $/Gl

COSTO - DIRECTO 964.614,28  $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 1.823.796,22  $/Gl

Precio adoptado 1.823.796,22  $/Gl



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
2.2.11 Montaje electromecánico Gl 0,20                    Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/Gl %

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/Gl 0,0000 0,00%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

58 Hidro grúa 0,25 21.600.000,00$           320 5.400.000,00 80,00 N FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 5.616.000,00 80,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
5.616.000,00 0,0002 8 8.985,6000           $/día 44.928,0000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

5.616.000,00 0,00004 8 1.797,1200           $/día 8.985,6000  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 80,00  x 126,144 10.091,5200         $/día 50.457,6000  $/m3

Subtotal Equipos 20.874,2400         $/día  $/Gl 104.371,2000 39,04%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 2,00 7136,64 14273,28 $/día

Subtotal Mano de Obra 32590,08 $/día  $/Gl 162.950,4000 60,96%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 267.321,6000  $/Gl 1,0000  $/Gl 267.321,6000  $/Gl

COSTO - DIRECTO 267.321,60  $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 505.424,95  $/Gl

Precio adoptado 505.424,95  $/Gl



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.1 Excavación y relleno M3 50,00            M3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/M3 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/M3 0,0000 0,00%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

11 Camión Volcador 1,00 15.840.000,00$        320 15.840.000,00 320,00 G 320 CARGO 2632

50 Retro-Excavadora 1,00 15.264.000,00$        93 15.264.000,00 93,00 G Caterpillar 924 K

Caterpillar 140-H - STD

Subtotales 31.104.000,00 413,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
31.104.000,00 0,0002 8 49.766,4000                     $/día 995,3280 $/M3

2.2. Reparaciones y Repuestos

31.104.000,00 0,00004 8 9.953,2800                       $/día 199,0656 $/M3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                                     $/día 0,0000 $/M3
Gasoil 413,00  x 126,144 52.097,4720                     $/día 1.041,9494 $/M3

Subtotal Equipos 111.817,1520                  $/día  $/M3 2.236,3430 75,99%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
3 1/2 OFICIAL
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 35337,60 $/día  $/M3 706,7520 24,01%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/M3 0,0000 0,00%

COSTO 2.943,0950  $/M3 1,0000 M3/M3 2.943,0950 $/M3

COSTO - DIRECTO 2.943,10 $/M3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                      

PRECIO 5.564,51 $/M3

Precio adoptado 5.564,51 $/M3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.2 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 30,00            m/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m %

25 Cañería PVC 250 mm Clase 6 m 1,0526 m/m 5.183,18$     5.455,9821 93,51%
28 Cupla PVC 250 Clase 10 u 0,0500 m/m 3.067,65$     153,3824 2,63%

2 Arena sucia m3 0,0660 m/m 3.411,20$     225,1392 3,86%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/m 5.834,5037 51,27%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

11 Camión Volcador 1,00 15.840.000,00$   320 15.840.000,00 320,00 G FORD CARGO 2632

24 Comp. Manual Vibratorio 1,00 540.000,00$        3 540.000,00 3,00 G Mikasa MTX70

50 Retro-Cargador 1,00 15.264.000,00$   93 15.264.000,00 93,00 G Caterpillar 320 D2L

35 Motobomba 0,20 1.440.000,00$     65 288.000,00 13,00 G
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 31.932.000,00 429,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
31.932.000,00 0,0002 8 51.091,2000    $/día 1.703,0400  $/m

2.2. Reparaciones y Repuestos

31.932.000,00 0,00004 8 10.218,2400    $/día 340,6080  $/m

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                    $/día 0,0000  $/m
Gasoil 429,00  x 126,144 54.115,7760    $/día 1.803,8592  $/m

Subtotal Equipos 115.425,2160  $/día  $/m 3.847,5072 33,81%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32
2 OFICIAL 2,00 8432,64 16865,28
0 0,00
4 AYUDANTE 2,00 7136,64 14273,28

Subtotal Mano de Obra 50906,88  $/m 1.696,8960 14,91%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/m 0,0000 0,00%

COSTO 11.378,9069  $/m 1,0000 m/m 11.378,9069  $/m

COSTO - DIRECTO 11.378,91  $/m

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907         

PRECIO 21.514,10  $/m

Precio adoptado 21.514,10  $/m



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.1 Excavación y relleno M3 50,00            M3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/M3 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/M3 0,0000 0,00%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

11 Camión Volcador 1,00 15.840.000,00$        320 15.840.000,00 320,00 G 320 CARGO 2632

50 Retro-Excavadora 1,00 15.264.000,00$        93 15.264.000,00 93,00 G Caterpillar 924 K

Caterpillar 140-H - STD

Subtotales 31.104.000,00 413,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
31.104.000,00 0,0002 8 49.766,4000                     $/día 995,3280 $/M3

2.2. Reparaciones y Repuestos

31.104.000,00 0,00004 8 9.953,2800                       $/día 199,0656 $/M3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                                     $/día 0,0000 $/M3
Gasoil 413,00  x 126,144 52.097,4720                     $/día 1.041,9494 $/M3

Subtotal Equipos 111.817,1520                  $/día  $/M3 2.236,3430 75,99%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
3 1/2 OFICIAL
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 35337,60 $/día  $/M3 706,7520 24,01%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/M3 0,0000 0,00%

COSTO 2.943,0950  $/M3 1,0000 M3/M3 2.943,0950 $/M3

COSTO - DIRECTO 2.943,10 $/M3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                      

PRECIO 5.564,51 $/M3

Precio adoptado 5.564,51 $/M3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 10,00             m3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m3 %

3 Hormigón H-15 m3 1,0500 m3/m3 18.982,90$   19.932,0450 88,96%
34 Fenólicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" m 1,0000 m2/m3 2.473,80$     2.473,8000 11,04%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/m3 22.405,8450 84,49%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

68 Vibrador De Hormigón 1,00 172.800,00$                 5,5 172.800,00 5,50 G FORD CARGO 2632

24 Comp. Manual Vibratorio 1,00 540.000,00$                 3 540.000,00 3,00 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 928.800,00 8,50

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
928.800,00 0,0002 8 1.486,0800           $/día 148,6080  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

928.800,00 0,00004 8 297,2160              $/día 29,7216  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 8,50  x 126,144 1.072,2240           $/día 107,2224  $/m3

Subtotal Equipos 2.855,5200           $/día  $/m3 285,5520 1,08%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 2,00 8432,64 16865,28 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 38275,20 $/día  $/m3 3.827,5200 14,43%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/m3 0,0000 0,00%

COSTO 26.518,9170  $/m3 1,0000 m3/m3 26.518,9170 $/m3

COSTO - DIRECTO 26.518,92 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907         

PRECIO 50.139,32 $/m3

Precio adoptado 50.139,32 $/m3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.3 Hormigón H-30 m3 2,00                   m3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m3 %

4 Hormigón H-30 Tn 1,0500 m3/m3 23.587,00$       24.766,3500 36,10%
34 Fenólicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" m 6,0000 m2/m3 2.473,80$         14.842,8000 21,64%
35 Acero en barras Ve=2400 kg/cm2 Tn 0,1200 Tn/m3 225.715,80$     27.085,8960 39,48%
36 Alambre de atar negro recocido kg 1,5000 Kg/m3 1.269,00$         1.903,5000 2,77%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/m3 68.598,5460 76,92%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 2,00 216.000,00$                0 432.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

68 Vibrador De Hormigón 2,00 172.800,00$                5,5 345.600,00 11,00 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                               0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 777.600,00 11,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
777.600,00 0,0002 8 1.244,1600          $/día 622,0800  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

777.600,00 0,00004 8 248,8320              $/día 124,4160  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 11,00  x 126,144 1.387,5840          $/día 693,7920  $/m3

Subtotal Equipos 2.880,5760          $/día  $/m3 1.440,2880 1,62%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 2,00 8432,64 16865,28 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 38275,20 $/día  $/m3 19.137,6000 21,46%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/m3 0,0000 0,00%

COSTO 89.176,4340  $/m3 1,0000 m3/m3 89.176,4340 $/m3

COSTO - DIRECTO 89.176,43 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907         

PRECIO 168.605,88 $/m3

Precio adoptado 168.605,88 $/m3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm U 1,00                    U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u, %

32 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 1,0000 U/U 31.714,00$        31.714,0000 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/U 31.714,0000 66,49%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 345,6000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                 $/día 69,1200  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día  $/U 414,7200 0,87%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 15569,28 $/día  $/U 15.569,2800 32,64%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/U 0,0000 0,00%

COSTO 47.698,0000  $/U 1,0000  $/U 47.698,0000  $/U

COSTO - DIRECTO 47.698,00  $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 90.182,61  $/U

Precio adoptado 90.182,61  $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.5 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm U 1,00                    U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u, %

33 Válvula de aire tipo cloacal DN 75 mm u 1,0000 U/U 173.338,00$     173.338,0000 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/U 173.338,0000 91,56%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 345,6000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                 $/día 69,1200  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día  $/U 414,7200 0,22%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 15569,28 $/día  $/U 15.569,2800 8,22%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/U 0,0000 0,00%

COSTO 189.322,0000  $/U 1,0000  $/U 189.322,0000  $/U

COSTO - DIRECTO 189.322,00  $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 357.951,11  $/U

Precio adoptado 357.951,11  $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.6 Tapas metálicas 1,20 m x 1,00 m U 1,00                    U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u, %

8 Tapa metálica 100 x 120 u 1,0000 U/U 145.177,78$     145.177,7778 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/U 145.177,7778 83,49%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

50 Retro-Cargador 0,25 15.264.000,00$           93 3.816.000,00 23,25 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 4.032.000,00 23,25

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
4.032.000,00 0,0002 8 6.451,2000           $/día 6.451,2000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

4.032.000,00 0,00004 8 1.290,2400           $/día 1.290,2400  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 23,25  x 126,144 2.932,8480           $/día 2.932,8480  $/m3

Subtotal Equipos 10.674,2880         $/día  $/U 10.674,2880 6,14%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,25 9884,16 2471,04 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 18040,32 $/día  $/U 18.040,3200 10,37%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/U 0,0000 0,00%

COSTO 173.892,3858  $/U 1,0000  $/U 173.892,3858  $/U

COSTO - DIRECTO 173.892,39  $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 328.778,33  $/U

Precio adoptado 328.778,33  $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.7 Cañerías y accesorios Gl 1,00                    Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/Gl %

26 Ramal Tee 250 x 75 mm u 1,0000 U/U 8.139,55$          8.139,5486 17,73%
27 Cañería PVC 75 mm Clase 6 u 6,0000 m/U 1.266,27$          7.597,6218 16,55%
29 Cupla PVC 75 Clase 100 u 1,0000 U/U 2.502,36$          2.502,3585 5,45%
31 Curva 90º PVC 75 mm Clase 10 u 1,0000 U/U 2.896,28$          2.896,2758 6,31%

37
m

0,6000 U/U 29.984,63$        17.990,7780 39,18%

38 Adaptador PVC 75- ACERO 75 mm u 1,0000 U/U 6.786,23$          6.786,2300 14,78%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/Gl 45.912,8127 51,48%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

50 Retro-Cargador 0,25 15.264.000,00$           93 3.816.000,00 23,25 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 4.032.000,00 23,25

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
4.032.000,00 0,0002 8 6.451,2000           $/día 6.451,2000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

4.032.000,00 0,00004 8 1.290,2400           $/día 1.290,2400  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 23,25  x 126,144 2.932,8480           $/día 2.932,8480  $/m3

Subtotal Equipos 10.674,2880         $/día  $/Gl 10.674,2880 11,97%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 2,00 7136,64 14273,28 $/día

Subtotal Mano de Obra 32590,08 $/día  $/Gl 32.590,0800 36,55%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 89.177,1807  $/Gl 1,0000  $/Gl 89.177,1807  $/Gl

COSTO - DIRECTO 89.177,18  $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 168.607,30  $/Gl

Precio adoptado 168.607,30  $/Gl

Carretel Aº bridado, DN 75 mm. Terminación interior 
apta para aguas residuales.



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.4.1 Excavación y relleno M3 50,00            M3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/M3 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/M3 0,0000 0,00%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

11 Camión Volcador 1,00 15.840.000,00$        320 15.840.000,00 320,00 G 320 CARGO 2632

50 Retro-Excavadora 1,00 15.264.000,00$        93 15.264.000,00 93,00 G Caterpillar 924 K

Caterpillar 140-H - STD

Subtotales 31.104.000,00 413,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
31.104.000,00 0,0002 8 49.766,4000                     $/día 995,3280 $/M3

2.2. Reparaciones y Repuestos

31.104.000,00 0,00004 8 9.953,2800                       $/día 199,0656 $/M3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                                     $/día 0,0000 $/M3
Gasoil 413,00  x 126,144 52.097,4720                     $/día 1.041,9494 $/M3

Subtotal Equipos 111.817,1520                  $/día  $/M3 2.236,3430 75,99%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 2,00 9884,16 19768,32 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
3 1/2 OFICIAL
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 35337,60 $/día  $/M3 706,7520 24,01%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/M3 0,0000 0,00%

COSTO 2.943,0950  $/M3 1,0000 M3/M3 2.943,0950 $/M3

COSTO - DIRECTO 2.943,10 $/M3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                      

PRECIO 5.564,51 $/M3

Precio adoptado 5.564,51 $/M3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.4.2 Hormigón de limpieza H-15 m3 10,00             m3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m3 %

3 Hormigón H-15 m3 1,0500 m3/m3 18.982,90$   19.932,0450 88,96%
34 Fenólicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" m 1,0000 m2/m3 2.473,80$     2.473,8000 11,04%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/m3 22.405,8450 84,49%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

68 Vibrador De Hormigón 1,00 172.800,00$                 5,5 172.800,00 5,50 G FORD CARGO 2632

24 Comp. Manual Vibratorio 1,00 540.000,00$                 3 540.000,00 3,00 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 928.800,00 8,50

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
928.800,00 0,0002 8 1.486,0800           $/día 148,6080  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

928.800,00 0,00004 8 297,2160              $/día 29,7216  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 8,50  x 126,144 1.072,2240           $/día 107,2224  $/m3

Subtotal Equipos 2.855,5200           $/día  $/m3 285,5520 1,08%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 2,00 8432,64 16865,28 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 38275,20 $/día  $/m3 3.827,5200 14,43%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/m3 0,0000 0,00%

COSTO 26.518,9170  $/m3 1,0000 m3/m3 26.518,9170 $/m3

COSTO - DIRECTO 26.518,92 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907         

PRECIO 50.139,32 $/m3

Precio adoptado 50.139,32 $/m3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.4.3 Hormigón H-30 m3 2,00                   m3/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/m3 %

4 Hormigón H-30 m3 1,0500 m3/m3 23.587,00$       24.766,3500 36,10%
34 Fenólicos (2.44x1.22m) e=18mm + tirantes pino 3"x3" m 6,0000 m2/m3 2.473,80$         14.842,8000 21,64%
35 Acero en barras Ve=2400 kg/cm2 Tn 0,1200 Tn/m3 225.715,80$     27.085,8960 39,48%
36 Alambre de atar negro recocido kg 1,5000 Kg/m3 1.269,00$         1.903,5000 2,77%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/m3 68.598,5460 76,92%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 2,00 216.000,00$                0 432.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

68 Vibrador De Hormigón 2,00 172.800,00$                5,5 345.600,00 11,00 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                               0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 777.600,00 11,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
777.600,00 0,0002 8 1.244,1600          $/día 622,0800  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

777.600,00 0,00004 8 248,8320              $/día 124,4160  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 11,00  x 126,144 1.387,5840          $/día 693,7920  $/m3

Subtotal Equipos 2.880,5760          $/día  $/m3 1.440,2880 1,62%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 2,00 8432,64 16865,28 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 38275,20 $/día  $/m3 19.137,6000 21,46%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/m3 0,0000 0,00%

COSTO 89.176,4340  $/m3 1,0000 m3/m3 89.176,4340 $/m3

COSTO - DIRECTO 89.176,43 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907         

PRECIO 168.605,88 $/m3

Precio adoptado 168.605,88 $/m3



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.4.4 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm U 1,00                    U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u, %

32 Válvula esclusa, accionamiento manual DN 75 mm u 1,0000 U/U 31.714,00$        31.714,0000 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/U 31.714,0000 66,49%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 216.000,00 0,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
216.000,00 0,0002 8 345,6000              $/día 345,6000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

216.000,00 0,00004 8 69,1200                 $/día 69,1200  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 0,00  x 126,144 -                         $/día 0,0000  $/m3

Subtotal Equipos 414,7200              $/día  $/U 414,7200 0,87%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,00 9884,16 0,00 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 15569,28 $/día  $/U 15.569,2800 32,64%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/U 0,0000 0,00%

COSTO 47.698,0000  $/U 1,0000  $/U 47.698,0000  $/U

COSTO - DIRECTO 47.698,00  $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 90.182,61  $/U

Precio adoptado 90.182,61  $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.6 Tapas metálicas 1,00 m x 0,80 m U 1,00                    U/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/u, %

9 Tapa metálica  80 x 100 u 1,0000 U/U 100.518,52$     100.518,5185 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/U 100.518,5185 77,78%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

50 Retro-Cargador 0,25 15.264.000,00$           93 3.816.000,00 23,25 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 4.032.000,00 23,25

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
4.032.000,00 0,0002 8 6.451,2000           $/día 6.451,2000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

4.032.000,00 0,00004 8 1.290,2400           $/día 1.290,2400  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 23,25  x 126,144 2.932,8480           $/día 2.932,8480  $/m3

Subtotal Equipos 10.674,2880         $/día  $/U 10.674,2880 8,26%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 0,25 9884,16 2471,04 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 1,00 7136,64 7136,64 $/día

Subtotal Mano de Obra 18040,32 $/día  $/U 18.040,3200 13,96%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/U 0,0000 0,00%

COSTO 129.233,1265  $/U 1,0000  $/U 129.233,1265  $/U

COSTO - DIRECTO 129.233,13  $/U

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 244.341,07  $/U

Precio adoptado 244.341,07  $/U



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
3.3.7 Cañerías y accesorios Gl 1,00                    Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/Gl %

26 Ramal Tee 250 x 75 mm u 1,0000 U/U 8.139,55$          8.139,5486 17,73%
27 Cañería PVC 75 mm Clase 6 u 6,0000 m/U 1.266,27$          7.597,6218 16,55%
29 Cupla PVC 75 Clase 100 u 1,0000 U/U 2.502,36$          2.502,3585 5,45%
31 Curva 90º PVC 75 mm Clase 10 u 1,0000 U/U 2.896,28$          2.896,2758 6,31%

37
m

0,6000 U/U 29.984,63$        17.990,7780 39,18%

38 Adaptador PVC 75- ACERO 75 mm 1,0000 U/U 6.786,23$          6.786,2300 14,78%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/Gl 45.912,8127 51,48%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

50 Retro-Cargador 0,25 15.264.000,00$           93 3.816.000,00 23,25 G FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 4.032.000,00 23,25

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
4.032.000,00 0,0002 8 6.451,2000           $/día 6.451,2000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

4.032.000,00 0,00004 8 1.290,2400           $/día 1.290,2400  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 23,25  x 126,144 2.932,8480           $/día 2.932,8480  $/m3

Subtotal Equipos 10.674,2880         $/día  $/Gl 10.674,2880 11,97%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 2,00 7136,64 14273,28 $/día

Subtotal Mano de Obra 32590,08 $/día  $/Gl 32.590,0800 36,55%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 89.177,1807  $/Gl 1,0000  $/Gl 89.177,1807  $/Gl

COSTO - DIRECTO 89.177,18  $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907              

PRECIO 168.607,30  $/Gl

Precio adoptado 168.607,30  $/Gl

Carretel Aº bridado, DN 75 mm. Terminación interior 
apta para aguas residuales.



Obra: SISTEMA DE IMPULSIÓN PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ADELA

Localidad: CONCORDIA
Provincia: ENTRE RIOS País: Argentina

ITEM N° DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD RENDIMIENTO
4.4.1 Gl 0,04                    Gl/día

1. MATERIALES

Código Descripción Unidad Cuantía Unida de Dosaje Costo Material Costo  $/Gl %

40 Materiales para extensión de línea MT Gl 1,0000 U/U 8.534.256,00$  8.534.256,0000 100,00%
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal Materiales  $/Gl 8.534.256,0000 84,92%

2. EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Precio H.P. Cantidad x Precio Cant.x  HP Tipo Comb. Marca Modelo

34 Jgo Herram. Menores 1,00 216.000,00$                 0 216.000,00 0,00 G Caterpillar 815F2

58 Hidro grúa 0,25 21.600.000,00$           320 5.400.000,00 80,00 N FORD CARGO 2632

0 0 0,00 -$                                0 0,00 0,00 0 Iveco 170E22-TECTOR ATTACK - PASO 3690

0 0,00 0,00 Caterpillar 140-H - STD

0 0,00 0,00 Genovese GRUPV / GRUPV 20-275

0 0,00 0,00 Dynapac CP 274

0 0,00 0,00 Agco Allis 6.125A DT

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Subtotales 5.616.000,00 80,00

Costo Diario Costo por Unidad

2.1 Amortización e Intereses coef. horas
5.616.000,00 0,0002 8 8.985,6000           $/día 224.640,0000  $/m3

2.2. Reparaciones y Repuestos

5.616.000,00 0,00004 8 1.797,1200           $/día 44.928,0000  $/m3

2.3 Combustibles y Lubricantes

Nafta 0,00  x 233,856 -                         $/día 0,0000  $/m3
Gasoil 80,00  x 126,144 10.091,5200         $/día 252.288,0000  $/m3

Subtotal Equipos 20.874,2400         $/día  $/Gl 521.856,0000 5,19%

3. MANO DE OBRA

Código Descripción Cantidad Valor Jornal Costo Diario

1 OFICIAL ESPECIALIZADO 1,00 9884,16 9884,16 $/día
2 OFICIAL 1,00 8432,64 8432,64 $/día
0 0,00
4 AYUDANTE 3,00 7136,64 21409,92 $/día

Subtotal Mano de Obra 39726,72 $/día  $/Gl 993.168,0000 9,88%

4. TRANSPORTE INTERNO

0 0,0000
0 0,0000

Subtotal Transporte  $/Gl 0,0000 0,00%

COSTO 10.049.280,0000  $/Gl 1,0000  $/Gl 10.049.280,0000  $/Gl

COSTO - DIRECTO 10.049.280,00  $/Gl

COEFICIENTE RESUMEN 1,8907                

PRECIO 19.000.173,70  $/Gl

Precio adoptado 19.000.173,70  $/Gl

Extensión Línea media tensión 600 m
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