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I 

 

RESUMEN 

En el siguiente documento se desarrolla el Proyecto Final de la carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concordia, realizado por el 

alumno Gino Grimaldi.   

Este trabajo abarca el diseño y la resolución técnica de un edificio de formación dual, 

que combina la enseñanza académica y práctica, de los jóvenes empleados de la planta 

industrial de la firma EGGER, ubicada en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre 

Ríos, Argentina.  

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar un entorno integral para la 

capacitación y formación de los aprendices de mantenimiento. Para dicho fin, se ha diseñado 

un edificio que integra aulas junto con talleres de prácticas, lo que permite una sinergia 

entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica en un entorno real de trabajo. 

La propuesta arquitectónica ha sido concebida para facilitar la interacción y el flujo 

de conocimientos entre las áreas de enseñanza. El diseño estructural, se ha optimizado para 

cumplir con los requerimientos de seguridad y funcionalidad, utilizando elementos de 

hormigón prefabricado. Además, se han implementado sistemas constructivos limpios, de 

rápida ejecución y de altas prestaciones, que garantizan la eficiencia y la durabilidad de la 

edificación, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la planta industrial. 

Esta obra beneficiará a la firma, permitiéndole capacitar y especializar a jóvenes 

trabajadores en labores específicas de su industria. Además, se contribuirá al desarrollo 

integral de habilidades técnicas y académicas de los aprendices, preparándolos para 

enfrentar los desafíos del mercado laboral actual. 

 

 

 

 

Palabras clave: escuela de aprendices, edificio, cálculo estructural, hormigón 

prefabricado, planta industrial. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Argentina tiene un gran potencial en recursos forestales, esto brinda la posibilidad 

de explotar de manera muy amplia el mercado de productos derivados de la madera. El 

grupo EGGER, una multinacional dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

derivados de la madera, desde 2017 ha decidido incorporar por primera vez una planta 

industrial fuera de Europa, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Dada la magnitud de esta 

empresa, se invierte permanentemente en obras que enriquecen y mejoran las instalaciones 

para un mejor funcionamiento de la industria y permitir un mejor desarrollo de sus 

trabajadores. 

El presente trabajo, consistente en el diseño y proyecto técnico del edificio donde se 

formarán jóvenes para convertirlos en mano de obra calificada, especializándolos mediante 

la aplicación de un sistema de aprendizaje dual. Para cumplir con este objetivo, se consultó 

al personal a cargo del plan de formación acerca de las necesidades y expectativas de la obra, 

y se indagó sobre el sistema de enseñanza y el funcionamiento interno de la industria. de 

esta manera se pudo diseñar un espacio que cumple con los requerimientos adecuados para 

su uso.  

En cuanto a la propuesta de la obra, se tomó como premisa principal el planteo de 

una estructura de hormigón prefabricado, y también el empleo de sistemas constructivos 

limpios y de rápida puesta en obra. La adopción de estas técnicas constructivas se debe a 

que la escuela de aprendices se ubica dentro de la planta industrial y los accesos son 

limitados, con lo cual se busca interferir en la menor medida posible con el funcionamiento 

de la misma. Por esto mismo, se propusieron materiales con buenas prestaciones acústicas 

y térmicas, para garantizar el uso confortable de los espacios.  

En el desarrollo del presente proyecto se da una breve reseña de la industria 

maderera en nuestro país, pasando por la firma EGGER, la explicación del sistema dual de 

aprendizaje y el diseño de la obra. Respecto al edificio se muestra el planteo arquitectónico, 

las tipologías y materiales propuestos, memoria de cálculo estructural, detalles 

constructivos, y un presupuesto y análisis económico de los trabajos a realizar.  
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2 MARCO GENERAL  

2.1 Industrias Madereras en Argentina  

La madera es un recurso renovable y reciclable, esta actividad es un generador de 

industrias y servicios complementarios, como la química, el transporte, la informática, la 

ingeniería, el diseño, etc. Este material tiene el potencial de ser un actor clave en economías 

regionales donde el recurso abunda.  

La industria de la madera comprende un amplio sector de la actividad industrial que 

se ocupa del procesamiento de la madera para transformarla en objetos de uso práctico. 

Pasando por todas las etapas de la cadena: plantación, extracción, corte, almacenamiento o 

tratamiento bioquímico y moldeo. 

El producto final de esta actividad puede ser la fabricación de mobiliario, materiales 

de construcción, la obtención de celulosa para la fabricación de papel, manufacturas varias, 

utilización en postes, entre otros derivados de la madera.  

 

1- Industria de la madera (imagen ilustrativa) 

Argentina posee un escenario favorable para la producción forestal, con un 

patrimonio de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 50 millones de 

hectáreas de bosques nativos. El Estado Nacional apoya la actividad forestal, quitando 

presión a los bosques nativos, a través de la Ley Nº25.080 de inversiones para bosques 

cultivados.  

La madera proveniente de los bosques implantados cubre la mayor parte de la 

demanda de materia prima de las industrias, donde las provincias de Misiones, Corrientes 

y Entre Ríos explican el 92% de la producción de madera comercial. La producción forestal 

en base a bosques nativos, en tanto, se destaca en las provincias de Chaco, Formosa y 

Santiago del Estero, y en menor proporción el este de Salta, que en conjunto concentran el 

80% de la producción forestal nativa. 
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2- Esquema de la cadena productiva, Ministerio de Hacienda (marzo de 2019) 

Son aquellos países que cuentan con dotaciones importantes de recursos forestales 

los que lideran la producción y el comercio de los distintos eslabones de la cadena, como 

madera aserrada, tableros reconstituidos o muebles. 

El sector tiene un gran potencial, en cuanto a la posibilidad de crecer en superficie 

forestada, como así también en avanzar en la industrialización, mediante el 

aprovechamiento integral de todos los productos y subproductos, siendo fundamental para 

este fin, la impulsión de las inversiones necesarias para agregar valor a la producción 

forestal. 

2.1.1 Industria de la Madera y el Mueble 

El subsector de la foresto industria que se ocupa del procesamiento de la madera 

para su uso en construcción, muebles, carpintería en general y otros tipos de manufacturas, 

se lo conoce como Industria de la Madera y el Mueble. Esta es una industria de alto valor 

agregado, generadora de empleo con enfoque en el mercado interno e internacional. 

En nuestro país, este sector está compuesto por unas 6.000 unidades productivas 

registradas, de las cuales, el 98% son pequeñas y medianas empresas (PyMEs), siendo el 

78% micro-pymes, es decir, con menos de diez empleados. La excepción, es de unos pocos 

aserraderos grandes y los fabricantes de tableros reconstituidos, que por sus características 

son capitales intensivos y tienen economías de gran escala en la producción. En este sentido, 

se sabe que las 20 empresas más grandes concentran el 14% del empleo y el 34 % del VBP. 
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El bloque de la madera y muebles abarca actividades heterogéneas, entre las que 

pueden listarse varios subsectores productivos: 

• Aserraderos 

• Aserradero con remanufacturas (finger, machimbres, molduras, etc.) 

• Envases, embalajes, pallets, bins 

• Tableros de láminas (compensados, terciados) 

• Tableros reconstituidos (mdf, aglomerados) 

• Partes y piezas de muebles 

• Muebles 

• Carpintería en general 

• Madera en la construcción (aberturas, pisos, etc.) 

• Otras manufacturas (escaleras, escobas, ataúdes, perchas, herramientas, 

instrumentos, etc.) 

Esta actividad, tiene una incidencia del 3,8% del valor agregado industrial. La mayor 

parte de los productos derivados de la madera, tienen por fin satisfacer al mercado interno, 

siendo el principal destino la madera para la construcción. Mientras que un 30% es usado 

en el sector de muebles y menos del 30% restante es destinado a otros sectores, incluida la 

exportación. 

 

3- Cifras, según el Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM) 

En materia de empleo, el sector posee cerca de 40.000 puestos de trabajo directos 

formales, lo que representa un 3,5% del empleo industrial argentino para dicho periodo. 

Sumando servicios conexos deben considerarse otros 70.000 puestos de trabajo formales 

indirectos; un total de 110.000 empleos formales vinculados al sector foresto industrial.  

 

2.2 Industrias Madereras en la Región  

La mayor parte del consumo nacional de madera corresponde a especies 

implantadas. El 98% de la extracción total son rollizos para uso industrial, y el resto 

corresponde a leña y postes. Entre las especies sobresalen el pino y el eucalipto, y en menor 

medida las salicáceas (álamo y sauce).  
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La región mesopotámica y del delta bonaerense son las zonas que han alcanzado 

mayor desarrollo forestal. Tanto en Misiones como en Corrientes, la especie predominante 

es el pino, mientras que en Entre Ríos la predominante es el eucalipto. Las salicáceas (sauces 

y álamos) se encuentran concentradas principalmente en el norte de Buenos Aires y el sur 

de Entre Ríos. 

 

4- Distribución de especies implantadas en la Mesopotamia y el Delta 

En este punto, la gran mayoría de la forestación implantada se encuentra en la 

Mesopotamia argentina, en donde la provincia de Entre Ríos tiene un aporte significativo, 

ubicándose en tercer lugar en cuanto a la superficie de bosques cultivados a nivel nacional. 

La provincia cuenta con 146.910 hectáreas localizadas principalmente sobre la costa del río 

Uruguay.  

 

5- Distribución de madera implantada, por provincia. 
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En cuanto a la industria maderera, la mayoría de los aserraderos y productores de 

remanufacturas de la madera y de tableros, se encuentran próximos a los centros de 

abastecimiento de materia prima, con lo cual, esta región del país cuenta con un gran 

volumen de industrias afines. 

En Entre Ríos, la industria de la madera compite con la del citrus en la costa del rio 

Uruguay. Se estima que hay unos 100 aserraderos distribuidos principalmente en 

Concordia, Federación y Chajarí, estos son de gran importancia por su volumen de 

operaciones y ocupación de mano de obra, directa e indirecta, ocupando unos 20 

trabajadores cada uno. 

Un 60% de los aserraderos entrerrianos destina la producción a la construcción de 

pallets para la industria alimenticia; un 20% está relacionado a la madera larga para la 

construcción; y el resto para la industria del mueble, como machimbres, decks, y tableros 

laminados. 

Las exportaciones entrerrianas de madera y sus productos derivados han alcanzado 

magnitudes de alrededor de 460.000 toneladas brutas, en los últimos años. La mayor parte 

de las exportaciones se corresponden a productos industrializados. El 57,5% del monto 

total exportado corresponde a tableros de fibra, el 17,5% a tableros de partículas, el 1,2% a 

madera aserrada y el 0,8% a productos agroindustriales.  

Por su parte, el 22,9% del total exportado corresponde al rubro primario como 

madera en bruto y otros productos, mientras que solo el 0,1% de las exportaciones 

corresponde a productos y manufacturas de origen industrial. 

 

6- Exportaciones de la industria maderera en la provincia de Entre Ríos 

  



Proyecto Final de Carrera – Ingeniería Civil  U.T.N. – Facultad Regional Concordia 

Escuela de Aprendices en EGGER Concordia   Autor: Gino Grimaldi 

 

Página | 7  

 

2.3 Grupo EGGER  

El grupo EGGER es una firma internacional, con origen en St. Johann, Tirol (Austria), 
y es uno de los lideres mundiales en la fabricación de materiales hechos a base de madera. 
Fundada en el año 1961, actualmente cuenta con 21 fábricas repartidas en 11 países del 
mundo, y 24 oficinas de venta, brindando trabajo a más de 11.000 personas. La empresa, 
declara una facturación hacia 2022 de 4.230 millones de euros, y una producción de 10,5 
millones de m³ anuales de sus productos. 

 

7– Plantas industriales (rojo) y oficinas de venta (gris) del grupo EGGER 

EGGER produce una amplia variedad de productos relacionados con la madera y los 
paneles derivados de la madera. Su gama de productos incluye distintas soluciones para 
mobiliarios e interiorismo, y materiales para la construcción como, por ejemplo:  

➢ Tableros de fibras de mediana densidad (MDF): crudos, laminados o 
laqueados.  

➢ Tableros de aglomerado: crudos o laminados.  
➢ Tableros laminados compactos. 
➢ Molduras. 
➢ Revestimientos. 
➢ Pisos. 
➢ Placas de OSB. 
➢ Placas de DHF. 
➢ Tablones y listones de madera. 
➢ Accesorios y productos específicos: cantos para tableros, sustratos para 

pisos, tableros decorativos, laminados, entre otros.  

Esta firma utiliza principalmente madera como materia prima para la producción. 
La empresa tiene una política de uso sostenible de la madera, lo que significa que se 
compromete a utilizar solo madera procedente de bosques implantados gestionados de 
forma responsable. Utiliza una amplia variedad de especies de madera para la producción 
de sus productos, variando la disponibilidad según donde se encuentre la fábrica. 
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Además de la madera, EGGER también utiliza otros materiales y aditivos en la 
fabricación de sus productos, como pegamentos, resinas y adhesivos. La empresa tiene un 
enfoque de economía circular y trabaja para reducir al mínimo el desperdicio de materiales 
y recursos en todas las etapas de su proceso de producción. 

En cuanto al recurso, la firma tiene una política de gestión de residuos que incluye 
el reciclaje y la valorización de los desperdicios de madera generados en su proceso de 
producción. Se utilizan tecnologías avanzadas para separar y clasificar los residuos de 
madera, lo que permite que se puedan reciclar y reutilizar en la producción de nuevos 
productos. 

Por ejemplo, los residuos de madera generados en la producción de paneles de 
madera se pueden utilizar como materia prima para la producción de biomasa, que se utiliza 
como combustible en la generación de energía.  

 

2.4 Planta de EGGER en Concordia  

Desde 2017, con la incorporación de la planta de Concordia, en la provincia de Entre 
Ríos (Argentina), EGGER por primera vez disponía de una sede de producción fuera de 
Europa. Mas tarde, se incorporaría otra en Estados Unidos.  

Esta fábrica es un complejo productivo de 360.000 m2 y más de 50.000 m2 cubiertos, 
donde se fabrican y distribuyen más de 500.000 m3 anuales de tableros de MDF, PB, 
Melamina, Molduras y Revestimientos, que se utilizan en una amplia variedad de 
aplicaciones, como la fabricación de muebles, pisos y revestimientos de paredes. 
Abasteciendo a Argentina, el Mercosur, EE.UU. y Canadá. 

La empresa se asegura de que sus productos y procesos sean respetuosos con el 
ambiente y cumplan con los estándares de calidad y seguridad más altos. 

 

8- Planta de EGGER en Concordia 
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La planta de EGGER en Concordia se ubica en el parque industrial de la ciudad, este 
se encuentra a 9 kilómetros del centro de la misma y dista 1.300 metros de la ruta nacional 
N°14, su acceso se encuentra sobre la Avenida Presidente Perón. Si bien la sede de 
producción se encuentra dentro del predio industrial, la planta posee un acceso 
independiente por la Avenida Rucci (Ruta Provincial 22), frente al barrio Las Tejas.  

 

9- Ubicación del Parque Industrial de Concordia 

 

10- Ubicación de la planta de EGGER Concordia 
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La planta de EGGER en Concordia emplea de forma directa a aproximadamente 500 
personas de la zona, y brinda trabajo a muchas otras de forma tercerizada. Esto, la convierte 
en un impulso para la economía local y ha generado nuevas oportunidades de empleo en la 
región. La empresa se ha comprometido a brindar una capacitación constante a sus 
empleados y a fomentar un ambiente laboral seguro y saludable. 

Además, el grupo ha establecido una serie de programas y actividades para apoyar 
a las comunidades locales en las que opera. Por ejemplo, la empresa ha donado materiales 
y equipamiento para escuelas y hospitales locales, ha llevado a cabo proyectos de 
forestación y ha colaborado con organizaciones benéficas y de ayuda social en la región. 

En resumen, la planta de EGGER en Concordia es una pieza importante para la firma 
en Sudamérica, ya que sus productos son comercializados dentro y fuera de la región; 
además, brinda beneficios en la localidad en donde opera. 
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3 PROYECTO “ESCUELA DE APRENDICES”  

3.1 Justificación  

En todas sus fábricas europeas, el grupo EGGER forma jóvenes para convertirlos en 
mano de obra calificada, cada año se forman más de 350 jóvenes en 24 especialidades 
laborales diferentes, mediante la aplicación de un Sistema de Aprendizaje Dual. 

La necesidad de esta obra surge porque la planta actual de EGGER en Concordia, no 

cuenta con un espacio propicio para la capacitación de los futuros trabajadores de 

mantenimiento de la planta y la implementación de este sistema. 

3.1.1 Sistema de Aprendizaje Dual 

El sistema de aprendizaje dual consiste en una formación profesional que combina 
el aprendizaje en una compañía con el de un centro de formación académica. Es 
implementado en muchos países europeos, y desde hace unos años este modelo se ha 
expandido en el resto del mundo en países como China, Colombia, Ecuador, Chile y México. 

 

11- Esquema de funcionamiento del aprendizaje dual 

La firma tiene interés en aplicar este sistema en la planta de Concordia, si bien no es 
una política que se haya expandido en el resto de las industrias del país, es un paso 
importante para favorecer la formación técnica y una rápida inserción laboral para los 
jóvenes. 
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12- Aprendices de mantenimiento 

El programa consta de 4 años de entrenamiento básico y especializado, con 
formación teórica brindada por instituciones educativas y formación práctica en la planta, 
bajo la supervisión de un instructor interno. Con bloques temáticos como: seguridad 
industrial, matemática y trigonometría, hidráulica y neumática, dibujo técnico, idioma 
inglés, y mucho más.  

Para cumplir con este objetivo, la compañía debe conformar un equipo de docentes 

universitarios, formadores internos de la planta y especialistas de distintos oficios; y debe 

brindar un espacio acorde a los requerimientos y metas que propone este sistema.  

 

3.2 Objetivos 

➢ Diseñar las obras necesarias que satisfagan su uso de acuerdo a las necesidades 
y el entorno de la planta.  

➢ Proponer sistemas constructivos que sean limpios y de rápida ejecución, de 
manera que interfieran lo menos posible con el normal funcionamiento de la 
planta. 

 

3.3 Plan de Necesidades 

Las obras requeridas para esta actividad deberán constar de aulas para el cursado 
de clases teóricas de materias técnicas, y también espacios de taller para la práctica y el 
aprendizaje de las distintas tareas de mantenimiento general. 

Los grupos de aprendices que ingresan por año son reducidos, con lo cual las aulas 
no deben ser de gran capacidad, así mismo en este programa se tienen dos promociones 
distintas, una destinada a aprendices mecánicos y otra a eléctricos. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, se proponen los siguientes espacios: 

➢ Taller de aprendices mecánicos. 

➢ Taller de aprendices eléctricos. 

➢ Oficina para el personal encargado de la coordinación de la escuela.  

➢ Tres aulas grandes (capacidad aproximada: 14 alumnos). 

Todos los ambientes deberán contar con equipamiento informático, es decir: 
internet, computadoras, proyectores, pantallas y equipos para videollamadas. Las aulas 
deberán contar con el mobiliario acorde, y los talleres deberán estar equipados con 
maquinaria y herramientas acordes a las tareas que allí se lleven a cabo, así como también 
mobiliario y bancos de trabajo, instalaciones especiales, etc. 
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4 MEMORIA DESCRIPTIVA  

4.1 Descripción del Proyecto  

El proyecto consta de un edificio de tres niveles que se inserta en el interior de una 

de las naves que componen la planta industrial, en las inmediaciones del área de 

mantenimiento. Se emplazará en un espacio de 171 m2. 

La obra está destinada a albergar una oficina, un taller de prácticas de aprendices 

mecánicos, un taller de prácticas de aprendices eléctricos y tres aulas, sumando un total de  

115 m2 cubiertos.  

 

13- Modelo 3D del proyecto (Software: Revit) 

Desde este lugar se desarrollarán las clases teóricas en aulas y se realizarán las 

prácticas de taller para los aprendices, siguiendo con los programas de formación 

establecidos para ambas especialidades.  

La formación que se les da a los aprendices incluye también tiempo de trabajo en la 

planta, ya que se los prepara para ocupar distintos puestos de trabajo en el futuro. Debido 

a esto, y a un concepto propio de la empresa, se quiere una conexión e integración con el 

resto de la fábrica. Esto explica la ubicación de la obra y el uso de espacios vidriados.  
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4.2 Ubicación Dentro de la Planta  

El espacio disponible para la ejecución de la obra se encuentra dentro de una de las 
tres naves industriales principales de la planta, donde se desarrollan distintas tareas de la 
industria. Cada una de estas naves mide 360 metros de largo, por 30 metros de ancho. 

 

14- Ubicación dentro de la planta 

El edificio de aprendices se encuentra en el área de mantenimiento, a unos 50 
metros de sus oficinas, esto resulta muy práctico dado que la formación de los aprendices 
se lleva a cabo, no solo en el espacio de aprendizaje, sino también en tareas específicas 
dentro de la planta.  En la zona se desarrollan los trabajos de mantenimiento mecánico de 
la maquinaria y mantenimiento general de la planta.  

La obra se inserta dentro de la nave 2, como se indica en la imagen. En una sección 
podemos ver la ubicación de la obra respecto de las cabreadas de los galpones. 

 

15- Sección de las naves principales, emplazamiento de la obra 
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El ingreso a la escuela de aprendices se hará por una calle de circulación interna de 
la planta, que conecta las oficinas con las distintas áreas y lleva a la línea de producción. 
Estas calles son utilizadas por vehículos de transporte de cargas y por los operarios de la 
fábrica. 

 

16- Zonificación de la planta 

Debido a su ubicación, las vías de acceso a la zona de obra son reducidas, y el ingreso 
y egreso de maquinaria y materiales de obra suponen una interrupción de las mismas. Este 
aspecto deberá ser tenido en cuenta en el proyecto y en los sistemas constructivos a 
emplear.  
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4.3 Sistemas Constructivos  

Siguiendo con los objetivos propuestos, se muestran los sistemas y elementos 

constructivos elegidos para el proyecto. Para la adopción de los mismos se tienen en cuenta 

tanto la puesta en obra, como también las prestaciones que poseen los materiales, ya sea 

para el uso dentro de la nave industrial, como también para un adecuado confort de los 

espacios.  

4.3.1 Estructura 

La estructura del edificio se realizará utilizando elementos de hormigón 

prefabricado. Este material resulta muy adecuado para esta obra teniendo en cuenta la 

proximidad con otros sectores productivos de la fábrica, que deberán seguir en 

funcionamiento mientras esté en construcción el edificio. 

El hormigón prefabricado presenta ventajas respecto al hormigonado “in situ”, en 

este caso, son de interés sus cortos tiempos de puesta en obra y la limpieza de la misma. Las 

principales características de este material son: 

➢ Ahorra tiempo de ejecución en obra, ya que los elementos se elaboran en 

fábrica y se transporta al sitio de construcción. 

➢ Es una buena opción para estructuras que requieren elementos repetitivos 

y uniformes, como vigas, paneles o losas pretensadas. 

➢ Requiere menos mano de obra y equipo en el sitio de construcción. 

➢ Construcción más limpia y rápida.  

➢ El costo inicial puede ser más alto debido al proceso de prefabricación y 

transporte. 

El montaje se realiza por una cuadrilla de no más de 4 personas, más una grúa. La 

velocidad de ejecución resulta óptima, teniendo en cuenta las inevitables interrupciones al 

tránsito interno de la fábrica cada vez que se deben ingresar materiales a la obra u operar 

con maquinaria de gran porte. 

 

17- Izado de una losa prefabricada  
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Además, los trabajos de fijación de los elementos prefabricados requieren de pocas 

cantidades de mezclas frescas, haciendo que el proceso sea limpio. 

 En cuanto a las fundaciones, estas se ejecutarán con pilotes colados ‘in situ’. La 

adopción de este tipo de fundación se debe a que, de esta forma, se requiere una menor 

superficie de piso de la nave industrial a demoler, previo a la excavación. Así, la ejecución 

de los cimientos resulta lo menos invasiva al resto de la planta y, además, se gana espacio.  

Estos pilotes deben poseer cabezales especiales que permitan la inserción de las columnas 

prefabricadas para su posterior fijación con hormigón fresco. 

 

18- Pilote recientemente colado con hormigón  

 

4.3.2 Tabiquería  

Los cerramientos del edificio se realizarán con materiales de construcción en seco, 

utilizando una estructura de steel framing, y se escogerán materiales que permitan obtener, 

sobre todo, buena aislación acústica.  

Se utilizarán tabiques compuestos por una estructura de perfiles de acero 

galvanizado, de 100mm de espesor, con una lana de poliéster que brinda aislamiento 

térmico y acústico. Estos tabiques serán revestidos con placas de yeso acústicas en el 

interior (esp. 12.5mm) y doble placa cementicia en el exterior (8+10mm).  

Las placas cementicias poseen características muy convenientes para su uso dentro 

de la fábrica, ya que:  

➢ Poseen buena resistencia mecánica.  

➢ Buen aislamiento térmico.  

➢ Buen aislamiento acústico.  
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➢ Comportamiento ignífugo, no propagan la llama ni generan humo.  

 

19- Detalle de tabique steel framing con doble emplacado cementicio 

El acabado final de la tabiquería será con junta vista en el exterior, y junta tomada 

en el interior para un acabado con pintura blanca.  

 

20- Frente de emplacado cementicio con junta vista 

 

4.3.3 Carpinterías 

Las carpinterías del edificio serán de aluminio anodizado color natural, con doble 

vidriado hermético (DVH).  

Se utilizarán paños fijos en las aulas y talleres, debido a que la suciedad y el ruido 

que se tiene dentro de la planta imposibilita el uso de ventanas con apertura. Las puertas 

serán de abrir, también vidriadas y provistas con paneles acústicos. 



Proyecto Final de Carrera – Ingeniería Civil  U.T.N. – Facultad Regional Concordia 

Escuela de Aprendices en EGGER Concordia   Autor: Gino Grimaldi 

 

Página | 20  

 

 

21- Doble vidriado hermético en abertura de aluminio 

 

4.3.4 Pisos y Zócalos  

En los talleres los pisos serán de hormigón llaneado, que son los que ya posee el 

lugar, y se utilizan en toda la planta industrial.  

En las aulas y la oficina se utilizará un sistema de pisos flotantes laminados, 

fabricados por EGGER. Las piezas de este piso se apoyan sobre el subsuelo sin ninguna 

fijación ni pegamento. Solo poseen una unión machimbrada en sus laterales, la instalación 

de estos pisos es sencilla, rápida y muy limpia.  

 

22- Colocación de pisos flotantes  
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Las piezas del piso descansan sobre una capa base de espuma, que permite un 

correcto apoyo en las losas de hormigón, y reducen el ruido de los impactos a niveles 

confortables, así como el ruido de las pisadas. 

Los zócalos son fabricados para combinar con los distintos diseños, y así crear una 

imagen uniforme con el piso escogido.  

 

23- Pisos y zócalos EGGER 

 

4.3.5 Cielorrasos  

En cuanto a los cielorrasos, estos se ejecutarán con placas desmontables acústicas 

en una configuración de 60x60 centímetros. Este sistema resulta muy adecuado para su uso 

en aulas y oficinas. 

 

24- Cielorraso desmontable 

Estas piezas presentan una solución acústica y estética, están fabricados de fibra 

mineral y logran un alto nivel de absorción acústica, controlan la reverberación de sonidos, 

poseen prestaciones térmicas y alta resistencia al fuego. 
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5 DESARROLLO TÉCNICO  

5.1 Diseño del Edificio  

Como se dijo anteriormente, el edificio posee tres niveles, los dos pisos superiores 

servirán para ubicar las aulas, mientras que la planta baja del edificio se divide en tres 

espacios: una oficina y un taller destinado a aprendices eléctricos, que suman una superficie 

cubierta de 80 m2, y en el espacio restante se equipará un taller para los aprendices 

mecánicos, que será abierto hacia la planta. 

 

25- Taller eléctrico 

 

26- Oficina de planta baja 

El acceso a la escuela se hará directamente a la zona de taller mecánico, desde aquí 

se podrá ingresar a la oficina y al taller eléctrico, o subir las escaleras hacia los pisos 

superiores. Además, el taller eléctrico poseerá una puerta de doble hoja que comunica 

directamente a la calle interna de la fábrica. 



Proyecto Final de Carrera – Ingeniería Civil  U.T.N. – Facultad Regional Concordia 

Escuela de Aprendices en EGGER Concordia   Autor: Gino Grimaldi 

 

Página | 23  

 

 

27- Planta Baja (ver Anexo I) 

 

28- Taller mecánico 
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El primer piso del edificio cuenta con dos aulas con una capacidad de 14 alumnos, 

en una superficie de 30 m2 cada una. Cada aula cuenta con una pizarra, un escritorio, sillas 

y pupitres para los estudiantes. 

El acceso a este piso se realiza a través de una escalera ubicada en la parte central 

del taller, una vez en el piso se tiene un pequeño hall que permite la entrada a las aulas o, 

dando un giro a la derecha, se puede tomar la escalera que sube al piso siguiente. 

 

29- Planta 1er Piso (ver Anexo I) 

 

30- Aula del 1er piso 
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En el segundo piso se tiene la tercera aula, con prestaciones y dimensiones casi 

idénticas a la que se ubica debajo de esta. El acceso a este último piso se realiza a través de 

una escalera exterior a la planta de las aulas. Esta posee dos tramos, con un descanso a 

media altura. 

 

31- Planta 2do Piso (ver Anexo I) 

 

32- Aula del 2do piso 
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En cuanto a la elevación del edificio, la altura de cada nivel es de 3,05 metros y los 

cielorrasos de los ambientes se colocarán a 2,60 metros de altura. En las secciones podemos 

ver las alturas para los distintos niveles y las alturas parciales y total del edificio desde el 

nivel de la planta. 

 

33- Corte A-A (ver Anexo II) 

 

34- Corte B-B (ver Anexo II) 
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35- Corte C-C (ver Anexo II) 

 

En cuanto a los frentes del edificio, estos son casi completamente vidriados hacia la 

calle de circulación y hacia el taller mecánico. Lo que se busca con esto es una conexión 

visual con el resto de la planta. 

 

36- Vista 1: frente desde calle (ver Anexo III) 
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Como ya se mencionó, el hormigón de la estructura será visto aprovechando la 

buena terminación de los elementos premoldeados, y los revestimientos de las paredes 

serán con placas cementicias con juntas vistas. 

 

37- Vista 2: frente desde taller (ver Anexo III) 
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5.2  Diseño Estructural  

Todos los elementos de la estructura, excepto las fundaciones, se diseñarán como 

elementos prefabricados, dadas sus ventajas para la construcción de esta obra. 

 Primeramente, como ya se comentó, se busca un montaje rápido en obra, esto 

aplicado al diseño de la estructura busca maximizar las luces a salvar y a reducir la cantidad 

de elementos a colocar. Además, todos los elementos serán de hormigón visto, con lo cual la 

confección en fábrica resulta conveniente. 

  

38- Modelo 3D de la estructura (Software: Revit) 

Los pisos de los niveles superiores se compondrán de losas alveolares pretensadas 

(losas huecas), que serán complementadas con una capa de compresión de 5 centímetros. 

Estas losas salvarán una luz libre de 6,40 metros, y descansarán sobre vigas prefabricadas. 

La vinculación final de estos elementos se da mediante el hormigonado de la capa de 

compresión, para esto se deben dejar previstos anclajes en las vigas, en la mitad libre donde 

no apoyan las losas.  
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39- Losas pretensadas sobre vigas, se ven ganchos de anclaje previo al hormigonado 

En el caso de las vigas, estas apoyan directamente sobre las columnas o sobre 

ménsulas cortas, según el caso. En todos estos, se colocarán placas de neopreno para 

garantizar un correcto apoyo. La vinculación final entre vigas y columnas se da mediante 

barras de anclaje que están fijadas a las columnas (o ménsulas), y se introducen en unos 

orificios pasantes previstos en las vigas. Una vez posicionados los elementos se rellenan los 

huecos con grout cementicio.  

  

40- Barras de anclaje en columnas y orificios en vigas 

Las escaleras del edificio también serán prefabricadas de hormigón, el primer tramo 

que sube al primer piso será un tramo simple, mientras que, la que sube hacia el segundo 

piso, se proyectó de dos tramos, y apoyará su descanso en una séptima columna. Esta tendrá 

dos vigas cortas en voladizo para el apoyo del descanso, esta pieza deberá ser confeccionada 

monolíticamente en fábrica, al igual que ocurre con las columnas que portan ménsulas 

cortas. La vinculación de estos elementos se realiza de manera similar a las uniones viga-

columna. 
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Los anchos de vigas y columnas se adoptarán como mínimo de 30 centímetros de 

lado, ya que de esta forma se tienen piezas lo suficientemente robustas como para resistir 

el manipuleo, transporte y colocación. Los elementos serán verificados y dimensionados 

teniendo en cuenta este aspecto. Además, algunas piezas deben poseer elementos de anclaje 

para un correcto izado de las mismas.  

En los siguientes planos podemos ver el replanteo y las distancias entre los ejes de 

las columnas: 

 

41- Plano de Replanteo de Estructura Planta Baja (ver Anexo IV) 

 

42- Estructura 1er Piso (ver Anexo IV) 
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43- Estructura 2do Piso (ver Anexo IV) 

Las 7 columnas transmitirán los esfuerzos a la fundación, que será ejecutada con 

pilotes. Se adoptó este tipo de cimentación ya que, de esta forma, la rotura del piso de la 

nave industrial será la menor posible al reducirse los anchos necesarios de destape para la 

excavación. 

El diseño de las fundaciones requiere además un cabezal de pilote especial, que 

consiste en un cajón hueco que permite introducir las columnas hasta el nivel de fondo, para 

luego ser colado con hormigón y así generar un empotramiento columna-fundación (ver 

detalle en el apartado 5.3.6.5). 

 

44- Colocación de una columna prefabricada con cuñas provisorias hasta fraguado del hormigón 
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Los niveles y las alturas de la estructura las podemos ver en las siguientes vistas:  

 

45- Vista frontal de la estructura (ver Anexo V) 

 

46- Vista lateral de la estructura (ver Anexo V) 
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5.3 Memoria de Cálculo  

5.3.1 Normas de Aplicación 

➢ CIRSOC 101-05 – “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas 

Mínimas de Diseño para Edificios y Otras Estructuras” 

➢ CIRSOC 201-05 – “Reglamento para el Proyecto y Cálculo de Estructuras de 

Hormigón Armado” 

5.3.2 Materiales 

5.3.2.1 Hormigón:  

La composición del hormigón debe ser acorde a los siguientes materiales y sus 

requisitos:  

➢ Cemento Portland: El cemento a utilizar debe cumplir con los requisitos 

especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000.  

➢ Agregados: Los agregados para emplear en la ejecución de hormigones, no 

deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigón 

o que ataquen al acero, en cantidades mayores a las establecidas.  

➢ Agua: El agua empleada para lavar los agregados y mezclar y curar el hormigón, 

cumplirá con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1601:1986. El agua 

que proviene de la red de agua potable se considera apta.  

➢ Aditivos: Los aditivos a emplear en la elaboración de hormigones y morteros 

pueden estar en estado líquido o pulverulento, y deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la norma IRAM 1663. Los aditivos se deben ingresar 

a la hormigonera diluidos en el agua de mezclado. 

La resistencia especificada o resistencia característica de rotura a compresión (𝑓’𝑐) 

es el valor de la resistencia a compresión que se adopta en el proyecto y se utiliza como base 

para los cálculos. 

Para el proyecto de la estructura debemos utilizar una o más clases de hormigones 

de los indicados en la siguiente tabla, establecidas por el Reglamento Argentino CIRSOC 

201-05: 

 

47- Resistencias de los hormigones (CIRSOC 201-05) 
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Para esta estructura se adopta hormigón H-25, tanto para los elementos 

prefabricados como para las fundaciones hormigonadas ‘in situ’. 

5.3.2.2 Acero  

El acero utilizado será ADN 420 de conformación nervurada, el cual responde a las 
normas IRAM-IAS 500-528, con las siguientes características: 

 

48- Barras de acero para armaduras en estructuras de hormigón (CIRSOC 201-05) 

 

5.3.3 Cargas de Diseño  

El Reglamento CIRSOC 101-05 recomienda valores mínimos de cargas permanentes 

y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. 

Las cargas permanentes son aquellas cargas en las cuales las variaciones a lo largo 

del tiempo son raras o de pequeña magnitud y tienen un tiempo de aplicación prolongado. 

En general, consisten en el peso de todos los materiales de construcción incorporados en el 

edificio, incluyendo, pero no limitado a paredes, pisos, techos, cielorrasos, escaleras, 

elementos divisorios, terminaciones, revestimientos y otros ítems arquitectónicos y 

estructurales incorporados de manera similar, y equipamiento de servicios con peso 

determinado. 

Las sobrecargas son aquellas originadas por el uso y ocupación de un edificio u otra 

estructura, y no incluye cargas debidas a la construcción o provocadas por efectos 

ambientales, tales como nieve, viento, acumulación de agua, sismo, etc. Las sobrecargas en 

cubiertas son aquellas producidas por materiales, equipos o personal durante el 

mantenimiento, y por objetos móviles o personas durante la vida útil de la estructura. 
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5.3.3.1 Cargas Verticales 

Cargas permanentes (D), según capítulo 3 del CIRSOC 101-05: 

➢ Peso propio de los elementos de hormigón armado:  25 KN/m3 
➢ Peso propio de losas alveolares pretensadas:  2,77 KN/m2 
➢ Capa de compresión 5cm:     1,25 KN/m2 
➢ Tabiques de Steel Framing:    0,30 KN/ m2 
➢ Cubierta de techo + cielorraso:    0,30 KN/m2 
➢ Piso flotante laminado:     0,10 KN/m2 

Sobrecargas de uso (L), según capítulo 4 del CIRSOC 101-05: 

➢ Aulas:        3 KN/m2 
➢ Corredores en planta alta:     4 KN/m2 
➢ Escaleras:       2 KN/ m2 

Para el presente cálculo se adopta una sobrecarga de uso uniforme de 4 KN/m2 para 
todos los pisos, y una sobrecarga de 2 KN/ m2 en las escaleras. 

5.3.3.2 Acción del Viento 

No se considera porque la obra se encuentra dentro de otra edificación. 

5.3.3.3 Acción Sísmica 

No corresponde según zonificación sísmica del reglamento argentino CIRSOC 

103/05 – “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” 

 

5.3.4 Combinaciones de Cargas  

La resistencia requerida (U) debe ser igual o mayor que los efectos de las cargas 

mayoradas dadas en las siguientes combinaciones de carga, de acuerdo a las cargas 

actuantes mencionadas anteriormente se tiene: 

𝑈 ≥ {
1,4 𝐷

1,2 𝐷 + 1,6 𝐿
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5.3.5 Análisis Estructural 

Teniendo en cuenta las cargas de diseño y habiendo definido la geometría de la 

estructura, se procede a analizar los pórticos principales que se tienen al frente del edificio 

y hacia la parte trasera del mismo. 

Para esto, se modela la estructura con la ayuda del software CYPE 3D. Se adoptan los 

materiales, dimensiones y secciones de cada elemento, y se introducen las condiciones de 

vínculos externos e internos de los distintos elementos estructurales.  

 

49- Modelo analítico de la estructura (Software: CYPE 3D) 

Si bien la estructura es simétrica en dicha dirección, el pórtico frontal debe soportar, 

además de las cargas transmitidas por la losa, las cargas transmitidas por la escalera, que 

apoya en sus vigas. 

 

50- Cargas en pórticos principales (Software: CYPE 3D) 
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Como resultado del modelo se obtienen los esfuerzos en los elementos, las cargas 

transmitidas a la fundación y las deformaciones para las distintas hipótesis de carga. En los 

títulos siguientes se muestran algunos resultados.  

5.3.5.1 Esfuerzos en Vigas 

Expresados en toneladas (t) y toneladas-metros (tm).  

Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.460 m 1.150 m 1.610 m 2.300 m 2.990 m 3.450 m 4.140 m 4.600 m 

V-301 Peso propio N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -0.690 -0.552 -0.345 -0.207 0.000 0.207 0.345 0.552 0.690 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.001 0.285 0.594 0.721 0.793 0.721 0.594 0.285 -0.001 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QD N -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.543 -2.861 -1.840 -1.159 -0.137 0.885 1.650 3.251 4.109 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.003 1.470 3.092 3.782 4.229 3.971 3.403 1.712 -0.003 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QL N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.137 -2.521 -1.596 -0.980 -0.055 0.869 1.520 2.679 3.367 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.003 1.299 2.719 3.312 3.669 3.388 2.845 1.397 -0.003 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
  

Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.575 m 1.150 m 1.725 m 2.300 m 2.875 m 3.450 m 4.025 m 4.600 m 

V-302 Peso propio N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -0.690 -0.517 -0.345 -0.172 0.000 0.173 0.345 0.518 0.690 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.001 0.347 0.594 0.743 0.793 0.743 0.594 0.347 -0.001 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QD N -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.406 -2.554 -1.703 -0.851 0.000 0.851 1.703 2.554 3.406 
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Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.575 m 1.150 m 1.725 m 2.300 m 2.875 m 3.450 m 4.025 m 4.600 m 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.003 1.710 2.934 3.669 3.913 3.669 2.934 1.710 -0.003 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QL N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.082 -2.311 -1.541 -0.770 0.000 0.771 1.541 2.312 3.082 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.003 1.548 2.655 3.320 3.542 3.320 2.655 1.548 -0.003 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
  

Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.512 m 1.025 m 1.537 m 2.050 m 2.563 m 3.075 m 3.587 m 4.100 m 

V-202 Peso propio N -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -0.615 -0.461 -0.307 -0.154 0.000 0.154 0.308 0.461 0.615 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.018 0.258 0.455 0.573 0.613 0.573 0.455 0.258 -0.018 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QD N -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.035 -2.277 -1.518 -0.759 0.000 0.759 1.518 2.277 3.035 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.087 1.274 2.247 2.830 3.024 2.830 2.247 1.274 -0.087 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QL N -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -2.747 -2.060 -1.373 -0.687 0.000 0.687 1.374 2.060 2.747 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.079 1.153 2.033 2.561 2.737 2.561 2.033 1.153 -0.079 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
  

Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.544 m 1.088 m 1.631 m 2.175 m 2.719 m 3.263 m 3.806 m 4.350 m 

V-204 Peso propio N -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.544 m 1.088 m 1.631 m 2.175 m 2.719 m 3.263 m 3.806 m 4.350 m 

    Vz -0.652 -0.489 -0.326 -0.163 0.000 0.163 0.326 0.489 0.653 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.014 0.296 0.518 0.651 0.696 0.651 0.518 0.296 -0.014 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QD N -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.221 -2.415 -1.610 -0.805 0.000 0.805 1.610 2.415 3.221 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.069 1.464 2.558 3.215 3.434 3.215 2.558 1.464 -0.069 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QL N -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -2.914 -2.186 -1.457 -0.729 0.000 0.729 1.457 2.186 2.915 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.062 1.325 2.315 2.909 3.107 2.909 2.315 1.325 -0.062 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
  

Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.653 m 1.088 m 1.740 m 2.175 m 2.828 m 3.263 m 3.915 m 4.350 m 

V-203 Peso propio N -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -0.652 -0.457 -0.326 -0.130 0.000 0.196 0.326 0.522 0.653 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.014 0.348 0.518 0.667 0.696 0.632 0.518 0.241 -0.014 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QD N -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.964 -2.450 -1.514 -0.548 0.097 1.063 1.707 2.673 3.317 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.072 2.020 2.869 3.542 3.640 3.262 2.659 1.230 -0.072 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QL N -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.215 -2.119 -1.418 -0.544 0.039 0.913 1.496 2.371 2.954 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.653 m 1.088 m 1.740 m 2.175 m 2.828 m 3.263 m 3.915 m 4.350 m 

    My -0.064 1.677 2.441 3.081 3.191 2.880 2.356 1.094 -0.064 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
  

Esfuerzos en vigas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.410 m 1.025 m 1.435 m 2.050 m 2.665 m 3.075 m 3.690 m 4.100 m 

V-201 Peso propio N -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -0.615 -0.492 -0.307 -0.184 0.000 0.185 0.308 0.492 0.615 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.018 0.209 0.455 0.556 0.613 0.556 0.455 0.209 -0.018 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QD N -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -3.138 -2.531 -1.620 -1.013 -0.102 0.808 1.415 2.822 3.773 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.092 1.070 2.346 2.886 3.229 3.012 2.556 1.260 -0.092 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  QL N -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 -0.404 

    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vz -2.788 -2.239 -1.415 -0.866 -0.041 0.783 1.332 2.357 3.046 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My -0.081 0.950 2.073 2.541 2.820 2.592 2.158 1.027 -0.081 

    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

5.3.5.2 Esfuerzos en Columnas 

Expresados en toneladas (t) y toneladas-metros (tm).  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

C1  
PB- 

1°Piso 

  

  

  

  

Peso propio N -2.625 -2.535 -2.490 -2.445 -2.355 -2.265 -2.220 -2.130 -2.085 

  Vy -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.065 -0.028 -0.010 0.008 0.045 0.082 0.100 0.137 0.155 
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Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

  QD N -7.051 -7.051 -7.051 -7.051 -7.051 -7.051 -7.051 -7.051 -7.051 

    Vy -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.354 -0.164 -0.069 0.026 0.216 0.406 0.501 0.691 0.786 

  QL N -6.261 -6.261 -6.261 -6.261 -6.261 -6.261 -6.261 -6.261 -6.261 

    Vy -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 -0.418 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.305 -0.138 -0.054 0.029 0.196 0.363 0.447 0.614 0.697 

 
  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.381 m 0.763 m 1.144 m 1.525 m 1.906 m 2.288 m 2.669 m 3.050 m 

C1  
1°Piso- 
2°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -1.376 -1.290 -1.205 -1.119 -1.033 -0.947 -0.862 -0.776 -0.690 

  Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz -0.010 -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 

  QD N -3.543 -3.543 -3.543 -3.543 -3.543 -3.543 -3.543 -3.543 -3.543 

    Vy -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.044 -0.039 -0.033 -0.028 -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 

  QL N -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 

    Vy -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.042 -0.036 -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.010 -0.005 0.000 
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Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

C3  
PB- 

1°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -3.371 -3.281 -3.236 -3.191 -3.101 -3.011 -2.966 -2.876 -2.831 

  Vy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.072 0.063 0.059 0.055 0.046 0.037 0.033 0.024 0.019 

  QD N -12.586 -12.586 -12.586 -12.586 -12.586 -12.586 -12.586 -12.586 -12.586 

    Vy 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.364 0.319 0.296 0.274 0.228 0.183 0.160 0.115 0.092 

  QL N -10.298 -10.298 -10.298 -10.298 -10.298 -10.298 -10.298 -10.298 -10.298 

    Vy 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.323 0.283 0.263 0.243 0.204 0.164 0.144 0.104 0.084 

 
  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.381 m 0.763 m 1.144 m 1.525 m 1.906 m 2.288 m 2.669 m 3.050 m 

C3  
1°Piso- 
2°Piso  

  

  

  

  

  

Peso propio N -1.376 -1.290 -1.205 -1.119 -1.033 -0.947 -0.862 -0.776 -0.690 

  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.010 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

  QD N -4.109 -4.109 -4.109 -4.109 -4.109 -4.109 -4.109 -4.109 -4.109 

    Vy 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.044 0.039 0.033 0.028 0.022 0.017 0.011 0.006 0.000 

  QL N -3.367 -3.367 -3.367 -3.367 -3.367 -3.367 -3.367 -3.367 -3.367 

    Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
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Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.381 m 0.763 m 1.144 m 1.525 m 1.906 m 2.288 m 2.669 m 3.050 m 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.042 0.036 0.031 0.026 0.021 0.016 0.010 0.005 0.000 

 
  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

C2  
PB- 

1°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -2.625 -2.535 -2.490 -2.445 -2.355 -2.265 -2.220 -2.130 -2.085 

  Vy -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz -0.065 -0.028 -0.010 0.008 0.045 0.082 0.100 0.137 0.155 

  QD N -6.811 -6.811 -6.811 -6.811 -6.811 -6.811 -6.811 -6.811 -6.811 

    Vy -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.322 -0.142 -0.052 0.038 0.218 0.398 0.488 0.668 0.758 

  QL N -6.164 -6.164 -6.164 -6.164 -6.164 -6.164 -6.164 -6.164 -6.164 

    Vy -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.292 -0.129 -0.047 0.034 0.197 0.360 0.442 0.604 0.686 

 
  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.381 m 0.763 m 1.144 m 1.525 m 1.906 m 2.288 m 2.669 m 3.050 m 

C2  
1°Piso- 
2°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -1.376 -1.290 -1.205 -1.119 -1.033 -0.947 -0.862 -0.776 -0.690 

  Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz -0.010 -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 

  QD N -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 
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Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.381 m 0.763 m 1.144 m 1.525 m 1.906 m 2.288 m 2.669 m 3.050 m 

    Vy -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.047 -0.041 -0.035 -0.029 -0.024 -0.018 -0.012 -0.006 0.000 

  QL N -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 

    Vy -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz -0.043 -0.037 -0.032 -0.027 -0.021 -0.016 -0.011 -0.005 0.000 

 
  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

C5  
PB- 

1°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -3.371 -3.281 -3.236 -3.191 -3.101 -3.011 -2.966 -2.876 -2.831 

  Vy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.072 0.063 0.059 0.055 0.046 0.037 0.033 0.024 0.019 

  QD N -10.402 -10.402 -10.402 -10.402 -10.402 -10.402 -10.402 -10.402 -10.402 

    Vy 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.351 0.308 0.287 0.265 0.222 0.179 0.158 0.115 0.093 

  QL N -9.413 -9.413 -9.413 -9.413 -9.413 -9.413 -9.413 -9.413 -9.413 

    Vy 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.318 0.279 0.260 0.240 0.201 0.162 0.143 0.104 0.085 
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Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.381 m 0.763 m 1.144 m 1.525 m 1.906 m 2.288 m 2.669 m 3.050 m 

C5  
1°Piso- 
2°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -1.376 -1.290 -1.205 -1.119 -1.033 -0.947 -0.862 -0.776 -0.690 

  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.010 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

  QD N -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 -3.406 

    Vy 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.047 0.041 0.035 0.029 0.024 0.018 0.012 0.006 0.000 

  QL N -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 -3.082 

    Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.043 0.037 0.032 0.027 0.021 0.016 0.011 0.005 0.000 

 
  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

C6  
PB- 

1°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -1.192 -1.102 -1.057 -1.012 -0.922 -0.832 -0.787 -0.697 -0.652 

  Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.168 0.140 0.126 0.112 0.084 0.056 0.042 0.014 0.000 

  QD N -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 

    Vy 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 0.362 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.868 0.724 0.651 0.579 0.434 0.289 0.217 0.072 0.000 

  QL N -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 

    Vy 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 
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Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.763 0.636 0.572 0.509 0.381 0.254 0.191 0.064 0.000 

 
  

Esfuerzos en columnas, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.400 m 0.600 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.200 m 2.400 m 

C7  
PB- 

1°Piso 

  

  

  

  

  

Peso propio N -1.192 -1.102 -1.057 -1.012 -0.922 -0.832 -0.787 -0.697 -0.652 

  Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.168 0.140 0.126 0.112 0.084 0.056 0.042 0.014 0.000 

  QD N -3.221 -3.221 -3.221 -3.221 -3.221 -3.221 -3.221 -3.221 -3.221 

    Vy 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.823 0.685 0.617 0.548 0.411 0.274 0.206 0.069 0.000 

  QL N -2.914 -2.914 -2.914 -2.914 -2.914 -2.914 -2.914 -2.914 -2.914 

    Vy 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 

    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mz 0.744 0.620 0.558 0.496 0.372 0.248 0.186 0.062 0.000 

 

Nota: La columna 3 y las vigas VE-1 y VE-2 serán tratadas particularmente en el 

apartado de dimensionado.    
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5.3.5.3 Envolventes de Diseño 

A continuación, se muestra gráficamente los resultados obtenidos en las vigas y 

columnas de los pórticos, de acuerdo a la combinación de cargas más desfavorable.  

Estos valores se utilizan para verificar las secciones adoptadas y dimensionar las 

armaduras requeridas. 
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51- Diagramas de esfuerzos característicos y flechas en pórticos (Software: CYPE 3D) 
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5.3.6 Dimensionado 

Las estructuras y los elementos estructurales se deben diseñar para obtener, en 
cualquier sección, una resistencia igual o mayor que la resistencia requerida, determinada 
para las cargas mayoradas combinadas en la forma establecida en el reglamento. 

El requisito básico para el diseño por resistencia de estructuras de hormigón se 
puede expresar de la siguiente forma: 

 

Siendo ∅ un factor de reducción de resistencia. El reglamento establece la variación 
de este factor respecto al tipo de solicitación y de armadura: 

 

52- Variación de φ en función de εt y de la relación c/dt (CIRSOC 201-05) 

 

5.3.6.1 Dimensionado de Losas Alveolares  

Las losas alveolares o losas huecas, son elementos prefabricados, pretensados y 

alivianados, que permiten salvar grandes luces sin la necesidad de apuntalamientos y con 

bajos espesores. Adicionalmente, se agrega una capa de compresión de 5 centímetros para 

un mejor funcionamiento. 

 

53-Sistema de losas alveolares con capa de compresión 
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El dimensionado de su espesor y armadura lo da el fabricante a partir del cálculo del 

momento flector máximo según el análisis de cargas.  

  

 

54- Tabla: resistencia a flexión de losas alveolares (dato del fabricante) 

 

Luz libre 6,40 m

Luz de cálculo (L) 6,70 m

Ancho "B" (b) 1,25 m

Altura "A" (h) 0,20 m

Altura útil (d) 0,16 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Peso propio + cargas permanentes (QD) 4,42 KN/m2

Sobrecarga de uso (QL) 4,00 KN/m2

Carga total mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD) x b 14,63 KN/m

Momento máximo:      Mu=Qu*L^2/8 82,09 KNm

Corte máximo:               Vu=Qu*L/2 49,01 KN

Momento nominal:      Mn = Mu/Ø = Mu/0,90 91,21 KNm

Corte nominal:                           Vn = Vu/Ø = Vu/0,75 65,35 KN

Resistencia del Hormigón:  Vc = √fc * b * d /6 182,57 KN

Dimensionado a corte 

Verifica sin A° de corte (Vc > Vn)

Datos

Análisis de carga

Solicitaciones

Se adopta la losa A-20 con armadura T7 (ver tabla)

Dimensionado a flexión 
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5.3.6.2 Dimensionado de Vigas Prefabricadas  

Las vigas se verifican para los esfuerzos mayorados obtenidos del análisis de cargas, 

y se calculan las armaduras de flexión y corte requeridas.  

 

 

55- Armado de viga 301 (ver Anexo VII a) 

Luz libre 4,30 m

Luz de cálculo (L) 4,60 m

Ancho (b) 0,30 m

Altura (h) 0,40 m

Altura útil (d) 0,37 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Apoyo 1

Apoyo 2

Cargas permanentes (QD1) 4,42 KN/m2

Sobrecarga de uso (QL) 4,00 KN/m2

Ancho de influencia (B) 3,35 m

Peso propio (QD2) 3,00 KN/m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)xB +1,2 QD2 42,81 KN/m

Cargas permanentes (QD) 8,40 KN

Sobrecarga de uso (QL) 3,40 KN

Ancho de apoyo escalera (Be) 1,00 m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)/Be 15,52 KN/m

Momento máximo:      118,96 KNm

Corte máximo:             111,45 KN

Momento nominal:      Mn=Mu/Ø=Mu/0,90 132,18 KNm

Armadura de tracción requerida (As necesario): 9,27 cm2

As min: 3,70 cm2

Verifica con 2 Ø 20mm + 2 Ø 16mm                                               As = 10,30 cm2

Vn=Vu/Ø=Mu/0,75 148,60 KN

Vc=√fc * b * d /6 92,50 KN

Vs=Vn-Vc 56,10 KN

Av/s = Vs/(fy*d) 3,61 cm2/m

Separación máxima = d/2 0,185 m

Verifica con estribos cerrados Ø 6mm c/15cm                       Av/s = 3,77 cm2/m

V- 301 (2do Piso)

columna

columna 

Datos

Análisis de carga

Solicitaciones

Dimensionado a flexión 

Dimensionado a corte (apoyo lado escalera)

1- Cargas losa 

2- Cargas escalera 
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56- Armado de viga 302 (ver Anexo VII b) 

 

 

 

Luz libre 4,30 m

Luz de cálculo (L) 4,60 m

Ancho (b) 0,30 m

Altura (h) 0,40 m

Altura útil (d) 0,37 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Apoyo 1

Apoyo 2

Cargas permanentes (QD1) 4,42 KN/m2

Sobrecarga de uso (QL) 4,00 KN/m2

Ancho de influencia (B) 3,35 m

Peso propio (QD2) 3,00 KN/m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)xB +1,2 QD2 42,81 KN/m

Momento máximo:     113,23 KNm

Corte máximo:           98,46 KN

Momento nominal:      Mn=Mu/Ø=Mu/0,90 125,81 KNm

Armadura de tracción requerida (As necesario): 8,78 cm2

As min: 3,70 cm2

Verifica con 2 Ø 20mm + 2 Ø 16mm                                               As = 10,30 cm2

Vn=Vu/Ø=Mu/0,75 131,28 KN

Vc=√fc * b * d /6 92,50 KN

Vs=Vn-Vc 38,78 KN

Av/s = Vs/(fy*d) 2,50 cm2/m

Separación máxima = d/2 0,185 m

Verifica con estribos cerrados Ø 6mm c/15cm                       Av/s = 3,77 cm2/m

Solicitaciones

Dimensionado a flexión 

Dimensionado a corte 

V- 302 (2do Piso)
Datos

columna

columna 

Análisis de carga
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57- Armado de viga 201 (ver Anexo VII a) 

Luz libre 3,90 m

Luz de cálculo (L) 4,10 m

Ancho (b) 0,30 m

Altura (h) 0,40 m

Altura útil (d) 0,37 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Apoyo 1

Apoyo 2

Cargas permanentes (QD1) 4,42 KN/m2

Sobrecarga de uso (QL) 4,00 KN/m2

Ancho de influencia (B) 3,35 m

Peso propio (QD2) 3,00 KN/m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)xB +1,2 QD2 42,81 KN/m

Cargas permanentes (QD) 8,40 KN

Sobrecarga de uso (QL) 3,40 KN

Ancho de apoyo escalera (Be) 1,00 m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)/Be 15,52 KN/m

Momento máximo:      91,22 KNm

Corte máximo:             101,38 KN

Momento nominal:      Mn=Mu/Ø=Mu/0,90 101,36 KNm

Armadura de tracción requerida (As necesario): 6,95 cm2

As min: 3,70 cm2

Verifica con 2 Ø 20mm + 1 Ø 16mm                                               As = 8,29 cm2

Vn=Vu/Ø=Mu/0,75 135,17 KN

Vc=√fc * b * d /6 92,50 KN

Vs=Vn-Vc 42,67 KN

Av/s = Vs/(fy*d) 2,75 cm2/m

Separación máxima = d/2 0,185 m

Verifica con estribos cerrados Ø 6mm c/15cm                       Av/s = 3,77 cm2/m

Análisis de carga

1- Cargas losa 

2- Cargas escalera 

Solicitaciones

V- 201 (1er Piso)
Datos

ménsula

ménsula

Dimensionado a corte (apoyo lado escalera)

Dimensionado a flexión 
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58- Armado de viga 202 (ver Anexo VII b) 

 

Luz libre 3,90 m

Luz de cálculo (L) 4,10 m

Ancho (b) 0,30 m

Altura (h) 0,40 m

Altura útil (d) 0,37 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Apoyo 1

Apoyo 2

Cargas permanentes (QD1) 4,42 KN/m2

Sobrecarga de uso (QL) 4,00 KN/m2

Ancho de influencia (B) 3,35 m

Peso propio (QD2) 3,00 KN/m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)xB +1,2 QD2 42,81 KN/m

Momento máximo:     87,44 KNm

Corte máximo:           87,76 KN

Momento nominal:      Mn=Mu/Ø=Mu/0,90 97,16 KNm

Armadura de tracción requerida (As necesario): 6,65 cm2

As min: 3,70 cm2

Verifica con 2 Ø 20mm + 1 Ø 16mm                                               As = 8,29 cm2

Vn=Vu/Ø=Mu/0,75 117,01 KN

Vc=√fc * b * d /6 92,50 KN

Vs=Vn-Vc 24,51 KN

Av/s = Vs/(fy*d) 1,58 cm2/m

Separación máxima = d/2 0,185 m

Verifica con estribos cerrados Ø 6mm c/15cm                       Av/s = 3,77 cm2/m

Dimensionado a corte 

V- 202 (1er Piso)
Datos

ménsula

ménsula

Análisis de carga

Solicitaciones

Dimensionado a flexión 
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59- Armado de viga 203 (ver Anexo VII a) 

Luz libre 4,10 m

Luz de cálculo (L) 4,35 m

Ancho (b) 0,30 m

Altura (h) 0,40 m

Altura útil (d) 0,37 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Apoyo 1

Apoyo 2

Cargas permanentes (QD1) 4,42 KN/m2

Sobrecarga de uso (QL) 4,00 KN/m2

Ancho de influencia (B) 3,35 m

Peso propio (QD2) 3,00 KN/m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)xB +1,2 QD2 42,81 KN/m

Cargas permanentes (QD) 8,40 KN

Sobrecarga de uso (QL) 3,40 KN

Ancho de apoyo escalera (Be) 1,00 m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)/Be 15,52 KN/m

Momento máximo:      103,08 KNm

Corte máximo:             106,84 KN

Momento nominal:      Mn=Mu/Ø=Mu/0,90 114,53 KNm

Armadura de tracción requerida (As necesario): 7,93 cm2

As min: 3,70 cm2

Verifica con 2 Ø 20mm + 1 Ø 16mm                                               As = 8,29 cm2

Vn=Vu/Ø=Mu/0,75 142,45 KN

Vc=√fc * b * d /6 92,50 KN

Vs=Vn-Vc 49,95 KN

Av/s = Vs/(fy*d) 3,21 cm2/m

Separación máxima = d/2 0,185 m

Verifica con estribos cerrados Ø 6mm c/15cm                       Av/s = 3,77 cm2/m

Dimensionado a corte (apoyo lado escalera)

V- 203 (1er Piso)
Datos

ménsula

columna 

Análisis de carga

1- Cargas losa 

2- Cargas escalera 

Solicitaciones

Dimensionado a flexión 
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60- Armado de viga 204 (ver Anexo VII b) 

 

  

Luz libre 4,10 m

Luz de cálculo (L) 4,35 m

Ancho (b) 0,30 m

Altura (h) 0,40 m

Altura útil (d) 0,37 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Apoyo 1

Apoyo 2

Cargas permanentes (QD1) 4,42 KN/m2

Sobrecarga de uso (QL) 4,00 KN/m2

Ancho de influencia (B) 3,35 m

Peso propio (QD2) 3,00 KN/m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)xB +1,2 QD2 42,81 KN/m

Momento máximo:     99,27 KNm

Corte máximo:           93,11 KN

Momento nominal:      Mn=Mu/Ø=Mu/0,90 110,30 KNm

Armadura de tracción requerida (As necesario): 7,61 cm2

As min: 3,70 cm2

Verifica con 2 Ø 20mm + 1 Ø 16mm                                               As = 8,29 cm2

Vn=Vu/Ø=Mu/0,75 124,15 KN

Vc=√fc * b * d /6 92,50 KN

Vs=Vn-Vc 31,65 KN

Av/s = Vs/(fy*d) 2,04 cm2/m

Separación máxima = d/2 0,185 m

Verifica con estribos cerrados Ø 6mm c/15cm                       Av/s = 3,77 cm2/m

Dimensionado a corte 

V- 204 (1er Piso)
Datos

ménsula

columna 

Análisis de carga

Solicitaciones

Dimensionado a flexión 
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A continuación, se muestra el cálculo de las dos vigas en voladizo que permiten el 

apoyo del descanso de la escalera de dos tramos. Si bien se calculan en esta sección, se debe 

tener en cuenta que la construcción de estas vigas, al igual que las ménsulas cortas, debe ser 

monolítica con la columna correspondiente.  

 

 

 

61- Armado de vigas de la columna de escaleras (ver Anexo VI b) 

  

Luz en voladizo 1,00 m

Luz de cálculo (L) 1,15 m

Ancho (b) 0,30 m

Altura (h) 0,30 m

Altura útil (d) 0,26 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Cargas permanentes (QD1) 8,40 KN

Sobrecarga de uso (QL) 3,40 KN

Peso propio (QD2) 2,25 KN/m

Ancho de apoyo escalera (Be) 1,00 m

Carga uniforme mayorada: Qu=(1,6 QL+1,2 QD1)/Be+1,2QD2 18,22 KN/m

Momento máximo voladizo:     -6,98 KNm

Corte máximo:           18,22 KN

Momento nominal:      Mn=Mu/Ø=Mu/0,90 -7,76 KNm

Armadura de tracción requerida: 0,77 cm2

As min: 2,70 cm2

Verifica con 2 Ø 16mm                                                                 As = 4,02 cm2

Vn=Vu/Ø=Mu/0,75 24,29 KN

Vc=√fc * b * d /6 65,00 KN

Vs=Vn-Vc -40,71 KN

Av/s = Vs/(fy*d) -3,73 cm2/m

Separación máxima = d/2 0,130 m

Av/s min = √fc * b / (16*fy) 2,232 cm2/m

Verifica con estribos cerrados Ø 6mm c/13cm                       Av/s = 4,35 cm2/m

Dimensionado a flexión 

Dimensionado a corte 

Análisis de carga

Solicitaciones

VE-1 Y VE-2 (Apoyo escalera)
Datos
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5.3.6.3 Dimensionado de Columnas  

A continuación, se muestra un resumen de los esfuerzos axiles y momentos 

principales mayorados, actuantes en las columnas.  

 

Dado que la esbeltez de las columnas no requiere considerar efectos de segundo 

orden, y que las flexiones en el sentido transversal de los pórticos son despreciables, se 

procede a verificar y dimensionar las columnas a flexión compuesta recta para las 

combinaciones de cargas anteriormente mostradas. 

Si se adopta 1 Ø 20mm en cada esquina, para columnas de 30cm x 30cm, se verifica 

la cuantía mínima de armadura para columnas que es de 0,01.  

 

Se verifica la columna más solicitada, mediante el uso del diagrama de interacción 

elaborado según los lineamientos del CIRSOC 201-05, se muestra sobre el diagrama 

correspondiente la solicitación y la resistencia máxima para las distintas combinaciones, 

con la armadura propuesta y hormigón tipo H-25. 

  

Lado x 

(m)

Lado 

y (m)

Sección 

(m2)

Axil cabeza 

(KN)

Axil pie 

(KN)

Axil cabeza 

(KN)

Axil pie 

(KN)

Momento 

xx (KNm)

Momento 

yy (KNm)

C1 0,30 0,30 0,09 100,99 109,22 209,8 216,28 22,46 despreciable 

C2 0,30 0,30 0,09 98,46 106,69 205,38 211,86 21,94 despreciable 

C4 0,30 0,30 0,09 111,45 119,68 349,77 358,25 10,41 despreciable 

C5 0,30 0,30 0,09 98,46 106,69 309,41 315,89 10,16 despreciable 

C6 0,30 0,30 0,09 0 0 94,89 101,37 24,64 despreciable 

C7 0,30 0,30 0,09 0 0 93,11 99,59 23,79 despreciable 

C3 0,30 0,30 0,09 0 25,6637,93

Axil pie (KN)                

Nivel: 0,00

47,94

Nivel: 5,45 -  2,40 Nivel: 2,40 - 0,00

C
o

lu
m

n
a Geometría 

Axil cabeza (KN)         

Nivel: 4,45

Momento máximo
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Se ve que se verifican ampliamente las solicitaciones para la configuración dada. 

Para todas las columnas de la estructura.  

El esfuerzo máximo de corte en columnas es pequeño y no supera la resistencia a 

corte del hormigón. El estribado de las columnas será adoptado siguiendo los lineamientos 

del reglamento, que fijan el diámetro mínimo del estribo según el diámetro de las barras 

longitudinales, y la separación máxima: 

𝑠 ≤ {
12 𝑑𝑏   = 24c𝑚
48 𝑑𝑏𝑒 = 38c𝑚
𝑏          = 30c𝑚

 

Entonces, se adoptan estribos cerrados con barras de Ø 8mm cada 0,24 metros.  
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62- Despiece de una de las columnas (ver Anexos VI a, b, c y d) 
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5.3.6.4 Dimensionado de Ménsulas Cortas 

Para el apoyo de las vigas del primer piso, se adoptarán ménsulas cortas según el 

dimensionado para la más solicitada de ellas, siguiendo los lineamientos del Reglamento 

CIRSOC 201-05, apartado 11.9 “Consideraciones especiales para ménsulas cortas”. 

 

63- Simbología utilizada para cálculo de ménsulas cortas (CIRSOC 201-05) 

Estos elementos permitirán el apoyo de las vigas del primer piso, haciendo que 

pueda existir continuidad en las columnas que suben hasta el último nivel. Esto permite que 

las columnas prefabricadas sean de una sola pieza, gran ventaja que ofrece este sistema 

constructivo. 

 

 

Altura (h) 0,40 m

Ancho (b) 0,25 m

Altura útil (d) 0,36 m

Altura menor 0,20 m

Distancia de aplicación de la carga (av) 0,12 m

Resistencia del Hormigón 25 MPa

Coeficiente de minoración de resistencia (Ø)

Carga vertical (Vu) 111,45 KN

Fuerza de tracción (Nn=0,20 Vu) 22,29 KN

Momento (Mu=Vu*av+Nu*(h-d)) 14,27 KNm

Datos

Solicitaciones

0,75
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64- Armado de ménsulas cortas (ver Anexos VI a y VI c) 

  

 Avf = Vn/(fy*µ) = Vu/(Ø*fy*1,4) 2,53 cm2

Af = Mn/(fy*z) = Mu/(Ø*fy*0,90*d) 1,40 cm2

As min 3,60 cm2

An = Nn/fy = Nu/(Ø*fy) 0,71 cm2

Asc = Af + An 4,31 cm2

Asc = 2/3 Avf + An 2,39 cm2

Ah = (Asc - An)/2 1,80 cm2

Adopción de la armadura de corte (Ah)

Se adoptan 4 estribos cerrados de Ø 6mm (distribuidos en 2/3 d) 

Adopción de la armadura principal de tracción (Asc)

Se adoptan 3 Ø 16mm 

Armadura de corte por fricción

Armadura de flexión 

Armadura de tracción 
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5.3.6.5 Dimensionado de Fundaciones  

De acuerdo los esfuerzos transmitidos por las columnas, se dimensionarán los 

pilotes para tomar la mayor carga, que es transmitida por la columna C4. 

Las características del suelo se pueden apreciar en el siguiente sondeo del mismo, 

realizado mediante un ensayo de penetración estándar (SPT): 

 

Se observa que en el primer metro de profundidad se tiene un suelo mucho más 

compacto, posiblemente debido a las tareas de relleno y compactación previas a la 

construcción de la nave industrial. Además, no se observan niveles freáticos al momento de 

realizar el estudio. 

Si se propone una cota de fundación de -5,00 metros por debajo del piso de la nave, 

para pilotes de 40 centímetros de diámetro, se obtienen los siguientes resultados:  

 

PROF. N SPT
LIMITE 

LIQUIDO (LL)

LIMITE 

PLÁSTICO (LP)

HUMEDAD 

NATURAL

PASANTE 

TAMIZ N°200

PESO UNITARIO 

SUELO (γh)

COHESIÓN 

(Cu)

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN (φ)  

m n° % % % % t/m3 t/m2 °

1 0,50 25 38 13 10 30

2 1,00 25 40 13 15 30 1,95

1,50

3 2,00 20 23 10 11 25

2,50

4 3,00 13 38 15 17 24 1,88 4,70 25

3,50

5 4,00 15 35 15 17 22

4,50

6 5,00 13 24 12 16 23 1,90

5,50

7 6,00 13 20 12 15 18

6,50

8 7,00 15 15 5

Rojizo

M
U

E
ST

R
A

 

COLOR DESCRIPCIÓN

No plástico 

Arena arcillosa densa

Arena arcillosa 

medianamente densa

Arena pobremente graduada 

medianamente densa 
Castaño

Rojizo

Diámetro del pilote (D) 0,40 m

Carga transmitida por la columna (P) 26,27 t

Factor de seguridad (FS)

Cota de fundación (H) -5,00 m

Densidad del suelo (γ) 1,90 t/m3

Cohesión  (Cu) 4,70 t/m2

Ángulo de rozamiento del suelo (φ) 25,00 °

Coef. de empuje, suelo excavado:  ko=1-sen(φ)

Datos

Características del Suelo Adoptadas

0,58

3,00
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Con lo cual, teniendo en cuenta el espesor de la losa, se propone una cota final de  

-5,50 metros, respecto del nivel de planta baja de proyecto (±0,00 metros). 

El diseño de los cabezales de pilotes debe ser de tipo cajón, para recibir las columnas 

prefabricadas, este consta de 4 tabiques de 12,5 cm de espesor, que forman un cajón hueco 

de 45 x 45 centímetros y 70 centímetros de profundidad. Este sobreancho permite el 

correcto replanteo de la posición de las columnas y el colado del hormigón para la fijación 

de las mismas. El fondo del vaso se debe nivelar previamente hasta la cota correspondiente 

con grout cementicio. 

Para el dimensionado de las armaduras se adoptaron cuantías mayores a las 

mínimas, debido a que las solicitaciones horizontales provenientes de las asimetrías de 

carga son pequeñas. En la siguiente imagen se puede apreciar el diseño de las fundaciones. 

Perímetro del fuste (Pf) 1,26 m

Empuje horizontal máx. en la punta =  γ*H*ko*tg(φ) 2,56 t/m2

Adherencia en fuste = Cu 4,70 t/m2

Capacidad de Carga del Fuste: Qf=Adiagrama*Pf 37,57 t 

Área de la punta 0,13 m2

Factor de cohesión del terreno (Nc)

Factor de presión efectiva (Nq)

Factor resistencia para pilotes (sc.dc)

Factor resistencia por método constructivo

Tensión en la punta qp=(q*Nq+Cu*Nc)*sc.dc*0,85 337,71 t/m2

Capacidad de Carga en Punta Qp=Ap*qp 42,44 t 

Capacidad de Carga Total: Q = Qf+Qp 80,00 t

Capacidad de Carga Total Admisible Qadm=Q*FS 26,67 t

Capacidad de Carga del Pilote 

Análisis del Fuste 

0,85

Análisis de la Punta

20,72

10,66

2,00
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65- Detalle de armado de fundaciones (ver Anexo IX) 
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5.3.6.6 Dimensionado de Escaleras  

Para el diseño de las escaleras nos ayudamos con la herramienta del software 

CYPECAD. Para esto, primeramente, definimos los parámetros básicos de la escalera: altura 

total de la escalera, dimensiones de los escalones, ancho y el tipo de escalera (recta, con 

descansos, etc.). Luego se escogen los materiales y se adoptan las cargas. En la siguiente 

imagen se pueden ver los parámetros de entrada: 

 

El programa ejecuta un análisis por elementos finitos mediante la discretización de 

las losas que componen la escalera.  

 

66- Discretización y esfuerzos cortantes en una de las escaleras del edificio (Software: CYPECAD) 
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Una vez el programa ejecuta el cálculo y dimensionado, se revisan los resultados y 

se ajusta de ser necesario. Finalmente se obtienen los despieces de armadura. 

 

67- Armado de un tramo de escalera (ver Anexos VIII a y b) 
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6 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  

A continuación, se muestran las planillas de cómputos y presupuestos, en ellas se 

detallan las cantidades y los costos de materiales y mano de obra necesarios para llevar a 

cabo la construcción de la obra. No se incluyeron los equipos y mobiliarios necesarios para 

su funcionamiento.  

6.1 Planilla de Cómputos  

 

ÍTEM DESIGNACIÓN UN. LONG.
ANCH

O
ALTO

CANT. 

PARCIAL 

PARTES 

IGUALES
TOTAL

1 Trabajos Preliminares 

1.1 Limpieza de área m² 18,00 9,50 171,00 1,00 171,00

1.2 Movilización de equipos Gl. 1,00

1.3 Vallado perimetral y señalización m 20,00 40,00

2 Demolición 

2.1 Rotura de piso nave industrial m² 0,70 0,70 0,49 7,00 3,43

3 Movimiento de Suelos 

3.1 Excavación para fundaciones 

3.1.1 Excavación p/cabezales m³ 0,70 0,70 1,20 0,59 7,00 4,12

3.1.2 Perforación p/pilotes Ø 0,50m m³ 4,00 0,50 0,50 1,00 7,00 7,00

4 Estructura de Hormigón 

4.1 H°A° 'In Situ'

4.1.1 Pilotes de H°A° Ø 0,50m m³ 4,00 0,50 0,79 7,00 5,50

4.1.2

Cabezal de pilote H°A° 70x70x120cm, con cajón p/Col. 

Prefabricada m³ 0,70 0,70 1,20 0,55 7,00 3,82

4.1.3 Capa de compresión de H°A° e=5cm m² 9,50 7,00 66,50 1,50 99,75

4.2 H°A° Prefabricado

4.2.1 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=3,30m UN. 2,00 2,00

4.2.2

Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/2 

ménsulas cortas UN. 2,00 2,00

4.2.3

Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/1 

ménsula corta UN. 2,00 2,00

4.2.4

Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=5,35m c/ 2 

vigas voladizo UN.  1,00 1,00

4.2.5 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,90m UN. 2,00 2,00

4.2.6 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,30m UN. 2,00 2,00

4.2.7 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,60m UN. 2,00 2,00

4.2.8 Losa hueca pretensada A-20, b=1,25m, L=6,70m UN. 10,00 10,00

4.2.9 Losa hueca pretensada (de ajuste) b=0,80m, L=6,70m UN. 2,00 2,00

4.2.10 Escalera 1 tramo simple, ancho 1,00m (según detalle) UN. 1,00 1,00

4.2.11

Escalera 2 tramos con descanso, ancho 1,00m (según 

detalle) UN. 1,00 1,00

5 Tabiquería

5.1 Tabique de Steel Frame, e=15cm. División Interior m² 21,00

5.2 Tabique de Steel Frame, e=15cm. Exterior m² 213,00

6 Cielorrasos

6.1 Desmontable de paneles termo-acústicos m² 152,00

7 Pisos

7.1 Carpeta de cemento alisada bajo piso m² 100,00

7.2 Piso flotante laminado EGGER m² 100,00

CÓMPUTO
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8 Zócalos

8.1 Zócalo de madera laminada m 110,00

9 Cubiertas

9.1 De chapa trapezoidal blanca T-101 m² 67,00

10 Carpinterías

10.1

P1: puerta de aluminio anodizado natural 90x210cm, 

c/medio vidrio DVH UN. 4,00

10.2

P2: puerta de aluminio anodizado natural 2 hojas de 

abrir 150x210cm c/medio vidrio DVH UN. 2,00

10.3

V1: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 

80x120cm UN. 30,00

10.4

V2: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 

90x120cm UN. 17,00

11 Pintura

11.1 Pintura látex color blanco interior m² 234,00

12 Herrería

12.1 Barandas en escalera y balcones m 152,00

13 Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

13.1 Boca de luz (centro) .- UN. 56,00

13.2 Boca llaves de luz .- UN. 8,00

13.3 Boca de tomacorriente doble módulo .- UN. 50,00

13.4

Boca de tomacorriente tipo estanco exterior de 

aluminio completo .- UN. 40,00

13.5 Panel de LEDs de embutir 48 W - 60x60 cm - completo.- UN. 56,00

13.6 Equipo de luz de emergencia 90 LEDs - completo.- UN. 10,00

13.7 Acometida y tablero principal edificio- UN. 1,00

13.8

Cañería vacía completa p/baja tensión, con caja y 

conectores, TE, TV y computadoras .- m 120,00

13.9 Prov. y Coloc. aire acondicionado split inverter 4500W UN. 6,00

14 Instalación de Servicio Contra Incendio 

14.1

Prov. y Coloc. Matafuego 10 Kg ABC, incluido chapa 

identificatoria,  protección, etc. UN. 4,00

14.2

Prov. y Coloc. caja hidrante completo, se incluye  

gabinete,  manguera de 25.00 m ø 45 mm. con unión y 

boquilla chorro y  niebla, etc. UN. 1,00

15 Limpieza final 

15.1 Limpieza final de Obra Gl. 1,00
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6.2 Planilla de Gastos Generales  

 

1

 P. Unitario Cant. % Amort.  Costo/mes 

a)

Rep. Técnico y jefe de obra  $               350.000,00 1,00 0,25  $                87.500,00 

Ing. Seguridad e Higiene  $               200.000,00 1,00 0,25  $                50.000,00 

Capataz  $               190.000,00 1,00 1,00  $              190.000,00 

Administrativo  $               190.000,00 1,00 0,25  $                47.500,00 

Pañolero  $               160.000,00 0,00 1,00  $                               -   

Dibujante (cadista)  $               140.000,00 1,00 0,25  $                35.000,00 

Topógrafo  $               220.000,00 1,00 0,25  $                55.000,00 

Ayudante Topógrafo  $               120.000,00 1,00 0,25  $                30.000,00 

b)

Sereno de obra  $               160.000,00 0,00 1,00  $                               -   

c)

Telefonía móvil  $                   3.000,00 5,00 0,25  $                  3.750,00 

Servicio de Internet 10 megas  $                   3.500,00 1,00 0,20  $                      700,00 

Agua de obrador (desde red)  $                                -   0,00 1,00  $                               -   

Gas en garrafas (tubo x 10 kg)  $                                -   0,00 1,00  $                               -   

Energía Eléctrica  $                                -   0,00 1,00  $                               -   

d)

Fotocopias  $                   2.000,00 1,00 1,00  $                  2.000,00 

Papelería y Librería  $                   4.000,00 1,00 1,00  $                  4.000,00 

Medicamentos p/botiquín  $                   3.000,00 1,00 1,00  $                  3.000,00 

Elementos de Limpieza  $                   5.000,00 1,00 1,00  $                  5.000,00 

e)

Patentes  $                   5.000,00 3,00 0,33  $                  4.950,00 

Seguros  $                   8.500,00 3,00 0,33  $                  8.415,00 

Combustibles y Lubricantes  $                 60.000,00 3,00 0,33  $                59.400,00 

Repuestos y Reparaciones  $                 25.000,00 3,00 0,33  $                24.750,00 

f)

Baños químicos p/ personal  $                   9.280,00 0,00 1,00  $                               -   

Container para oficinas  $                 92.800,00 0,00 1,00  $                               -   

g)

Elementos de Limp. p/pers.  $                   3.500,00 1,00 1,00  $                  3.500,00 

Seguridad de obrador y señalización de obra  $                   5.000,00 1,00 1,00  $                  5.000,00 

Sub Total (1)  $              619.465,00 

Número de Meses (2) 5

Total (1) x (2)  (1) x (2) = (3)  $       3.097.325,00 

GASTOS GENERALES AMORTIZABLES

1.1

G.G. Directos (dependen del plazo de obra)

Dirección, Conducción y Administración de Obra

Personal varios

Servicios

Gastos Operativos Caja Chica

Costos de Móviles asignados a las obras

Alquiler mensual de equipos

Otros
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 P. Unitario Cant. % Amort.  Sub total 

a)

Cartel de Obra. Chapa, bastidor y est. De madera y 

hierro
 $                                -   0,00 1,00  $                               -   

Casilla de vigilancia  $                                -   0,00 0,10  $                               -   

Tanque de agua de 1000 lts (Oficinas y sanitarios)  $                                -   0,00 0,25  $                               -   

Bomba de agua y equipo de extracción de agua  $                                -   0,00 0,10  $                               -   

Computadoras  $               300.000,00 2,00 0,25  $              150.000,00 

Estufa garrafera  $                                -   0,00 0,10  $                               -   

Heladera  $                                -   0,00 0,10  $                               -   

Ventilador de pie  $                                -   0,00 1,00  $                               -   

b)

Herramientas varias: Dobladoras, sierra circular, 

amoladora, etc. 
 $               750.000,00 1,00 0,25  $              187.500,00 

Reflectores LED  $                   1.800,00 4,00 0,25  $                  1.800,00 

Equipamiento topográfico  $               500.000,00 1,00 0,25  $              125.000,00 

c)

Pala ancha  $                   6.500,00 4,00 0,33  $                  8.580,00 

Pala de punta  $                   8.000,00 4,00 0,33  $                10.560,00 

Pico  $                   9.000,00 2,00 0,33  $                  5.940,00 

Cuchara de albañil  $                   3.480,00 6,00 0,33  $                  6.890,40 

Maza  $                   2.500,00 4,00 0,33  $                  3.300,00 

Balde  $                       900,00 20,00 0,33  $                  5.940,00 

Cinta métrica  $                   3.480,00 6,00 0,33  $                  6.890,40 

Carretilla  $                 25.000,00 3,00 0,33  $                24.750,00 

Fratacho  $                   2.000,00 4,00 0,33  $                  2.640,00 

Grinfa  $                   4.500,00 6,00 0,33  $                  8.910,00 

Tenaza  $                   6.900,00 3,00 0,33  $                  6.831,00 

Barreta  $                   3.500,00 2,00 0,33  $                  2.310,00 

Serrucho  $                   3.500,00 2,00 0,33  $                  2.310,00 

Herramientas varias  $               250.000,00 1,00 0,33  $                82.500,00 

Total (7)  $           642.651,80 

1.2

G.G. Indirectos (no dependen del plazo de obra)

Infraestructura (solo los mat. teniendo en cuenta su reaprovechamiento y los equipos propios teniendo en cuenta su 

amortización)

Equipos de Obrador (equipos propios cuya amortiz. no fue tenida en cuenta dentro de los anal. de costos)

Herramientas manuales 
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6.3 Coeficiente de Resumen  

 

  

2

 P. Unitario Cant. % Amort.  Sub total 

a)

Vajilla y mobiliario cocina  $                                -   0,00 1,00  $                               -   

Silla, guardarropa, mesas, muebles, etc.  $                                -   0,00 1,00  $                               -   

Escritorios, planeras, tableros, estantería, etc.  $                                -   0,00 1,00  $                               -   

b) Fletes

Equipos pesados de construcción  $               150.000,00 1,00 1,00  $              150.000,00 

Herramientas y equipos menores  $               150.000,00 1,00 1,00  $              150.000,00 

c) Estudios y Ensayos

Estudios de Suelo  $               300.000,00 1,00 1,00  $              300.000,00 

Compresión de probetas de H°  $                   2.500,00 4,00 1,00  $                10.000,00 

d) Asesoramiento

Legal y Escribanía  $               200.000,00 1,00 1,00  $              200.000,00 

Impositivo y Económico  $               150.000,00 1,00 1,00  $              150.000,00 

Técnico  $               150.000,00 1,00 1,00  $              150.000,00 

e) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantía

Sellado Contrato de Obra (0,5%) 40.112.461,97$          1,00 0,50% 200.562,31$               

Derechos Municipales 40.112.461,97$          1,00 0,20% 80.224,92$                 

Seguro de Resp. Civil (sobre el 30%) 12.033.738,59$          1,00 0,25% 30.084,35$                 

Seguro de caución de ejecución de contrato (sobre 

el 5%)
2.005.623,10$            1,00 2,30%  $                46.129,33 

Seguro de caución sobre garantía de oferta (sobre el 

1%)
401.124,62$                1,00 0,58%  $                  2.326,52 

Seguro de caución garantía fondo de reparo (sobre 

el 5%)
2.005.623,10$            1,00 7,30%  $              146.410,49 

Visado de planos de obra (Municipalidad de 

Concordia)
40.112.461,97$          1,00 0,004%  $                  1.604,50 

Visado planos de obra (Colegio de Ingenieros de 

Entre Ríos)
40.112.461,97$          1,00 0,60%  $              240.674,77 

Planos conforme a obra 60.000,00$                  1,00 1,00  $                60.000,00 

Compra del pliego 40.112.461,97$          1,00 0,10%  $                40.112,46 

Total (11)  $       1.958.129,65 

GASTOS GENERALES NO AMORTIZABLES

2.1

Infraestructura no reutilizable para el Obrador

GASTO 

TOTAL
((3)+(7)+(11))/ Costo Costo  $        5.698.106,45 /  $         40.112.461,97 14,21%

1,00

Gastos Generales 14,21% 0,142

1,14

Beneficio 10,00% 0,114

1,26

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 21,00% 0,264

Ingresos Brutos 2,50% 0,031

Impuesto a las Ganancias (3% sobre beneficio) 3,00% 0,038

Tasa Municipal 1,20% 0,015

Impuesto al Debito y Crédito (impuesto al cheque) 1,20% 0,015

1,62

62%Porcentual 

Coeficiente de Resumen (K)

Costo Directo

Subtotal 

Total

Subtotal 
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6.4 Costo de Equipos  

 

 

 

6.5 Costo de Mano de Obra  

 

VALOR   

RESIDUAL 

VIDA        

ÚTIL  

20,00% 8 años

HP U$D $ $ hs hs $/hs

[1] [2] [3] [4]=Dólar*[3] [5]=20%*[4] [6] [7] [8]=([4]-[5])/[6]

TOP Topadora - Caterpillar D7R - Serie 2 240 355.000,00USD   89.247.000,00$   17.849.400,00$   16000 2000 4.462,35$            

MOT Motoniveladora - Caterpillar 160M 213 265.000,00USD   66.621.000,00$   13.324.200,00$   16000 2000 3.331,05$            

EXC Excavadora sobre orugas - Caterpillar 320D 138 250.000,00USD   62.850.000,00$   12.570.000,00$   16000 2000 3.142,50$            

CAR Cargador frontal sobre ruedas - Caterpillar 950H 196 187.500,00USD   47.137.500,00$   9.427.500,00$     16000 2000 2.356,88$            

CAM Camión volcador IVECO Tector Attack 170 E28+Batea 10m3 217 59.806,00USD     15.035.228,40$   3.007.045,68$     16000 2000 751,76$               

RET Retro-excavadora - Caterpillar 416 85 160.000,00USD   40.224.000,00$   8.044.800,00$     16000 2000 2.011,20$            

MIN Minicargadora - Caterpillar 263D3 70 49.000,00USD     12.318.600,00$   2.463.720,00$     16000 2000 615,93$               

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 276 390.000,00USD   98.046.000,00$   19.609.200,00$   16000 2000 4.902,30$            

TRA Tractor Massey Ferguson 4299 DT 140 60.300,00USD     15.159.420,00$   3.031.884,00$     16000 2000 757,97$               

CIS Acoplado cisterna Argenplast de 10 m3 0 6.000,00USD        1.508.400,00$     301.680,00$        16000 2000 75,42$                  

RAS Rastra de tiro excéntrico - Distrimaq DS-91 0 8.200,00USD        2.061.480,00$     412.296,00$        16000 2000 103,07$               

COM Pisón compactador - Lusqtoff motor Honda 5,5HP 5,5 2.068,42USD        520.000,00$        -$                       5000 2000 104,00$               

C
Ó

D
IG

O DENOMINACIÓN
POT. COSTO DÓLAR  COSTO PESOS

USO            

ANUAL
AMORTIZACIÓN

INTERÉS S/ 

CAPITAL
LUBRIC. REPUESTOS SEGUROS PATENTES ALMACENAJE

5,00% 30,00% 65,00% 2,50% 2,00% 5,00%

$ $/hs
lt/h* 

HP
$/hs $/hs $/hs $/hs $/hs $/hs $/hs

[9]=[4](n+1)/2n [10]=[9]*i/[7] [11] [12]=[11]*gasoil*[2] [13]=30%*[12] [14]=60%*[9]/[6] [15]=2,5%[9]/[7] [16]=2%[4]/[7] [17]=1%[9]/[7] [18]

49.085.850,00$   1.227,15$    0,11 5.973,55$                1.792,07$     1.994,11$         613,57$           -$               1.227,15$      17.289,95$       

36.641.550,00$   916,04$       0,10 5.054,55$                1.516,36$     1.488,56$         458,02$           -$               916,04$          13.680,62$       

34.567.500,00$   864,19$       0,14 4.595,04$                1.378,51$     1.404,30$         432,09$           -$               864,19$          12.680,83$       

25.925.625,00$   648,14$       0,06 2.757,02$                827,11$        1.053,23$         324,07$           -$               648,14$          8.614,59$         

8.269.375,62$     206,73$       0,12 5.982,74$                1.794,82$     335,94$            103,37$           150,35$         206,73$          9.532,46$         

22.123.200,00$   553,08$       0,12 2.343,47$                703,04$        898,76$            276,54$           -$               553,08$          7.339,17$         

6.775.230,00$     169,38$       0,10 1.608,26$                482,48$        275,24$            84,69$              -$               169,38$          3.405,37$         

53.925.300,00$   1.348,13$    0,20 12.682,31$             3.804,69$     2.190,72$         674,07$           -$               1.348,13$      26.950,35$       

8.337.681,00$     208,44$       0,12 3.859,83$                1.157,95$     338,72$            104,22$           -$               208,44$          6.635,58$         

829.620,00$        20,74$          0 -$                          -$               33,70$               10,37$              -$               20,74$            160,97$             

1.133.814,00$     28,35$          0 -$                          -$               46,06$               14,17$              -$               28,35$            220,00$             

286.000,00$        7,15$            0,05 63,18$                     18,95$          -$                   -$                  -$               7,15$              200,44$             

CONS.
COSTO 

COMBUSTIBLE
COSTO TOTAL

CAPITAL MEDIO 

INMOVILIZADO 

 $     1.052,00  $         897,00  $         827,00  $         759,00 

18,00%  $           189,36  $           161,46  $           148,86  $           136,62 

17,72%  $           186,41  $           158,95  $           146,54  $           134,49 

3,70%  $             38,92  $             33,19  $             30,60  $             28,08 

11,55%  $           121,51  $           103,60  $             95,52  $             87,66 

17,01%  $           178,95  $           152,58  $           140,67  $           129,11 

 $       1.767,15  $       1.506,78  $       1.389,19  $       1.274,97 

42,11%  $           744,15  $           634,51  $           584,99  $           536,89 

9,12%  $           161,16  $           137,42  $           126,69  $           116,28 

 $           905,31  $           771,92  $           711,68  $           653,17 

$/hora  $     2.672,46  $     2.278,70  $     2.100,88  $     1.928,13 

Oficial 

especializado
Oficial Medio oficial Ayudante

AyudanteRESUMEN MANO DE OBRA
Oficial 

especializado

Cargas Sociales

Seguros por accidentes

Total Mejoras Sociales

TOTAL PRECIO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 76/75

JORNALES BÁSICOS CON VIGENCIA 01 DE JUNIO DE 2023

CALCULO DE JORNALES POR HORA

CONCEPTO

Jornal básico

Asistencia perfecta

Salarios pagados por tiempos no trabajados, incluida indemnización 

por causas climáticas

Asignación para vestimenta

Sueldo Anual Complementario

Fondos de Cese Laboral e Indemnización por fallecimiento

Subtotal

Oficial Medio oficial
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6.6 Costo de Insumos  

La lista de insumos se muestra con precios al costo y ordenada por rubros. Los 

elementos de hormigón prefabricado, al ser elaborados en fábrica a pedido, tienen precio 

unitario e incluyen costos de transporte.  

 

RUBRO COD. MATERIAL UNIDAD COSTO UNIT. FECHA

TP-1 Tirantes eucalipto 3"x2" m 4.080,00$           jun-23

TP-2 Clavos espiralados 2" kg 1.388,43$           jun-23

TP-3 Tablero fenólico 18 mm, 2,44m x 1,22m Un 13.223,14$         jun-23

H-1 Hormigón elaborado H-25 m3 28.925,62$         jun-23

H-2 Acero nervado ADN420 kg 511,68$              jun-23

H-3 Alambre negro p/atar Nº16 kg 1.108,76$           jun-23

H-4 Tablero fenólico p/encof. 18 mm, 2,44m x 1,22m Un 13.223,14$         jun-23

H-5 Madera eucalipto 2 x 2" p/encof. m 750,00$              jun-23

H-6 Clavos punta parís 2" kg 1.085,95$           jun-23

H-7 Malla Q188 - 6 m x 2,4m fe 6mm 150 x 150mm m2 1.773,42$           jun-23

P-1 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=3,30m Un 70.686,00$         jun-23

P-2 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/2 ménsulas cortas Un 194.310,00$      jun-23

P-3 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/1 ménsula corta Un 194.310,00$      jun-23

P-4 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=5,35m c/ 2 vigas voladizo Un 163.710,00$      jun-23

P-5 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,90m Un 214.032,00$      jun-23

P-6 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,30m Un 187.824,00$      jun-23

P-7 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,60m Un 200.928,00$      jun-23

P-8 Losa hueca pretensada A-20, b=1,25m, L=6,70m Un 492.450,00$      jun-23

P-9 Losa hueca pretensada (de ajuste) b=0,80m, L=6,70m Un 315.168,00$      jun-23

P-10 Escalera 1 tramo simple, ancho 1,00m (según detalle) Un 210.000,00$      jun-23

P-11 Escalera 2 tramos con descanso, ancho 1,00m (según detalle) Un 540.000,00$      jun-23

P-12 Grout cementicio para anclajes kg 191,07$              jun-23

T-1 Placa cementicia 8mm, 1,20 x 2,40m m2 3.274,22$           jun-23

T-2 Placa cementicia 10mm, 1,20 x 2,40m m2 4.283,46$           jun-23

T-3 Tornillos T2 8 x 1 1/4” Punta mecha con alas Un 5,13$                   jun-23

T-4 Tornillos T3 10 x 1 1/2” Punta mecha con alas Un 6,43$                   jun-23

T-5 Sellador poliuretánico pintable Un 3.475,00$           jun-23

T-6 Masilla Exterior kg 1.377,41$           jun-23

T-7 Perno de anclaje 8x95mm p/ Steel Framing Un 251,24$              jun-23

T-8 Perfil PGU 100x40x0,94mm, long. 6m m 1.384,71$           jun-23

T-9 Perfil PGC 100x40x15x0,94mm, long. 6m m 1.626,03$           jun-23

T-10 Tornillos T1 8 x 1/2” Punta mecha con alas Un 5,88$                   jun-23

T-11 Placa acústica de yeso 12,5mm,  1,20 x 2,40m m2 1.282,71$           jun-23

T-12 Lana de Poliéster, esp. 70mm (rollo 1,2 m x 12,5 m) m2 1.926,39$           jun-23

T-13 Masilla interior multiuso kg 281,48$              jun-23

T-14 Cinta de papel microperforada m 27,39$                 jun-23

C-1 Placa desmontable Acústica 12mm, 0,61 x 0,61 m2 3.404,50$           jun-23

C-2 Perfiles perimetrales cielorraso desmontable m 248,48$              jun-23

C-3 Perfiles larqueros cielorraso desmontable m 392,67$              jun-23

C-4 Perfiles travesaños cielorraso desmontable m 506,67$              jun-23

C-5 Alambre galvanizado N°12,5 m 47,60$                 jun-23

C-6 Fijaciones p/ cielorrasos Un 20,73$                 jun-23

PI-1 Cemento kg 43,14$                 jun-23

PI-2 Arena m3 14.735,54$         jun-23

PI-3 Capa base piso flotante m2 418,73$              jun-23

PI-4 Piso flotante laminado EGGER m2 9.611,57$           jun-23

Z-1 Zócalo laminado m 310,62$              jun-23

Z-2 Adhesivo p/zócalo kg 6.859,50$           jun-23

MATERIALES

T.P.

Steel Frame 

Pisos 

H°A°

H°A°P°

Zócalos

Cielorraso
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CU-1 Chapa trapezoidal T101 blanca m2 4.838,84$           jun-23

CU-2 Perfil C galvanizado 100x40x15x1,60mm m 1.872,80$           jun-23

CU-3 Tornillo autoperforante Hex. N°14 x 75mm Un 64,63$                 jun-23

CA-1 P1: puerta de aluminio anodizado natural 90x210cm, c/medio vidrio DVH Un 153.719,01$      jun-23

CA-2 P2: puerta de aluminio anodizado natural 2 hojas de abrir 150x210cm c/medio vidrio DVH Un 198.347,11$      jun-23

CA-3 V1: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 80x120cm Un 59.504,13$         jun-23

CA-4 V2: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 90x120cm Un 61.983,47$         jun-23

L-1 Fijador sellador al agua ltr 536,86$              jun-23

L-2 Látex interior blanco ltr 1.491,74$           jun-23

B-1 Caño estructural Ø1-1/2" esp. 2mm m 1.239,67$           jun-23

B-2 Planchuela 4" x 1/4" m 3.030,30$           jun-23

B-3 Perno de anclaje 8x95mm Un 251,24$              jun-23

B-4 Pintura epoxi amarilla ltr 7.206,61$           jun-23

E-1 Panel de embutir LED 48 W - 60x60 cm Un 13.474,33$         jun-23

E-2 Equipo luz de emergencia de 90 LEDs Un 9.917,36$           jun-23

E-3 Cable unipolar 2,5 mm2 m 435,45$              jun-23

E-4 Cable unipolar 4 mm2 m 906,52$              jun-23

E-5 Cable subterráneo 4x4mm2 m 3.455,32$           jun-23

E-6 Caja p/ Tablero secundario chapa Un 17.698,06$         jun-23

E-7 Caja p/ Tablero principal chapa Un 53.442,25$         jun-23

E-8 Caja rectangular 5x10 chapa Un 251,14$              jun-23

E-9 Caja cuadrada 10x10 PVC rígido Un 504,20$              jun-23

E-10 Caja octogonal chica 70x70 PVC rígido Un 182,28$              jun-23

E-11 Caja octogonal grande 90x90 PVC rígido Un 392,95$              jun-23

E-12 Caja rectangular 5x10 PVC rígido Un 188,79$              jun-23

E-13 Caño PVC rígido Ø 3/4" m 267,10$              jun-23

E-14 Caño PVC rígido Ø 5/8" m 256,42$              jun-23

E-15 Interruptor bipolar 20 A Un 8.020,33$           jun-23

E-16 Interruptor Termomagnético 1 x 16 A Un 4.866,61$           jun-23

E-17 Llave de embutir 1 combinación Un 1.312,13$           jun-23

E-18 Llave de embutir 1 pto y toma Un 1.087,36$           jun-23

E-19 Llave de embutir 2 ptos Un 1.077,32$           jun-23

E-20 Tomacorrientes embutir Un 1.256,69$           jun-23

E-21 Tomacorrientes red-teléfono-internet Un 5.304,73$           jun-23

E-22 Aire Acondicionado split inverter 4500W Un 394.214,05$      jun-23

IN-1 Matafuegos ABC 10kg Un 29.250,00$         jun-23

IN-2 Chapa matafuegos Un 1.500,00$           jun-23

IN-3 Caja p/ hidrante Un 20.000,00$         jun-23

IN-4 Chapa hidrante Un 1.500,00$           jun-23

IN-5 Manguera p/ hidrante 1-3/4" 25m Un 63.190,00$         jun-23

Incendios

Inst. 

Eléctrica

Pintura

Herrería

Cub.

Carpintería
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6.7 Análisis de Precios  

 

 

Rubro 1

Ítem 1.1 UNIDAD:

Subitem m²

19 m2/h

171 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

Total A / U de medida: -$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

MIN Minicargadora - Caterpillar 263D3 1 9 3.405,37$       30.648,32$          

CAM Camión volcador IVECO Tector Attack 170 E28+Batea 10m3 1 9 9.532,46$       85.792,14$          

116.440,46$              

680,94$                       

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$       34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

34.706,42$                

202,96$                       

COSTO DIRECTO (A+B+C) 883,90$                       

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 1.431,92$                   

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

C - MANO DE OBRA

Trabajos Preliminares

Limpieza de área

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Rubro 1

Ítem 1.2 UNIDAD:

Subitem Gl. 

11,1% %/hora

100% %/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

Total A / U de medida: -$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

CAM Camión volcador IVECO Tector Attack 170 E28+Batea 10m3 1 9 9.532,46$       85.792,14$          

85.792,14$                

85.878,02$                

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$       34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

79.266,90$                

79.346,25$                

COSTO DIRECTO (A+B+C) 165.224,27$              

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 267.663,31$              

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Trabajos Preliminares

Movilización de equipos

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:
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Rubro 1

Ítem 1.3 UNIDAD:

Subitem m

4 m/hora

36 m/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

TP-1 Tirantes eucalipto 3"x2" 4 m 4.080,00$       16.320,00$          

TP-2 Clavos espiralados 2" 0,25 kg 1.388,43$       347,11$                

TP-3 Tablero fenólico 18 mm, 2,44m x 1,22m 0,50 Un 13.223,14$    6.611,57$             

Total A / U de medida: 23.278,68$                

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

1.051,71$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 24.330,39$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 39.415,23$                

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

B - EQUIPOS

C - MANO DE OBRA

Trabajos Preliminares

Vallado perimetral y señalización 

A - MATERIALES 

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Rubro 2

Ítem 2.1 UNIDAD:

Subitem m²

8 m2/h

72 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

Total A / U de medida: -$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

MIN Minicargadora - Caterpillar 263D3 1 9 3.405,37$       30.648,32$          

RET Retro-excavadora - Caterpillar 416 1 9 7.339,17$       66.052,51$          

96.700,83$                

1.343,07$                   

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 2 9 2.672,46$       48.104,29$          

85.965,83$                

1.193,97$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 2.537,04$                   

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 4.110,00$                   

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

C - MANO DE OBRA

HORAS POR JORNADA

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Demolición 

Rotura de piso nave industrial 

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA 
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Rubro 3

Ítem 3.1 UNIDAD:

Subitem 3.1.1 m³

0,5 m3/h

4,5 m3/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

Total A / U de medida: -$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

MIN Minicargadora - Caterpillar 263D3 1 9 3.405,37$       30.648,32$          

CAM Camión volcador IVECO Tector Attack 170 E28+Batea 10m3 1 9 9.532,46$       85.792,14$          

116.440,46$              

25.875,66$                

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$       34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 2 9 2.672,46$       48.104,29$          

103.319,04$              

22.959,79$                

COSTO DIRECTO (A+B+C) 48.835,45$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 79.113,42$                

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

C - MANO DE OBRA

Movimiento de Suelos

Excavación para fundaciones 

Excavación p/cabezales 

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Rubro 3

Ítem 3.1 UNIDAD:

Subitem 3.1.2 m³

0,7 m3/h

6,3 m3/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

Total A / U de medida: -$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

MIN Minicargadora - Caterpillar 263D3 1 9 3.405,37$       30.648,32$          

CAM Camión volcador IVECO Tector Attack 170 E28+Batea 10m3 1 9 9.532,46$       85.792,14$          

116.440,46$              

18.482,61$                

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$       34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 2 9 2.672,46$       48.104,29$          

103.319,04$              

16.399,85$                

COSTO DIRECTO (A+B+C) 34.882,46$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 56.509,59$                

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Movimiento de Suelos

Excavación para fundaciones 

Perforación p/pilotes Ø 0,50m

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS
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Rubro 4

Ítem 4.1 UNIDAD:

Subitem 4.1.1 m³

0,3 m3/h

2,5 m3/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

H-1 Hormigón elaborado H-25 1,05 m3 28.925,62$         30.371,90$          

H-2 Acero nervado ADN420 140,00 kg 511,68$              71.635,47$          

H-3 Alambre negro p/atar Nº16 1,00 kg 1.108,76$           1.108,76$             

Total A / U de medida: 103.116,13$      

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

RET Retro-excavadora - Caterpillar 416 1 9 7.339,17$           66.052,51$          

66.052,51$         

26.421,00$         

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$           34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

79.266,90$         

31.706,76$         

COSTO DIRECTO (A+B+C) 161.243,89$      

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 261.215,11$      

C - MANO DE OBRA

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Estructura de Hormigón 

H°A° 'In Situ'

Pilotes de H°A° Ø 0,50m

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Rubro 4

Ítem 4.1 UNIDAD:

Subitem 4.1.2 m³

0,2 m3/h

2,0 m3/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

H-1 Hormigón elaborado H-25 1,05 m3 28.925,62$         30.371,90$          

H-2 Acero nervado ADN420 120 kg 511,68$              61.401,83$          

H-3 Alambre negro p/atar Nº16 1,00 kg 1.108,76$           1.108,76$             

H-4 Tablero fenólico p/encof. 18 mm, 2,44m x 1,22m 2,00 Un 13.223,14$         26.446,28$          

H-5 Madera eucalipto 2 x 2" p/encof. 20,00 m 750,00$              15.000,00$          

H-6 Clavos punta parís 2" 1,00 kg 1.085,95$           1.085,95$             

Total A / U de medida: 135.414,72$      

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                       

-$                       

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$           34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$           -$                       

55.214,76$         

27.607,38$         

COSTO DIRECTO (A+B+C) 163.022,10$      

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 264.095,81$      

RENDIMIENTO x HORA

Cabezal de pilote H°A° 70x70x120cm, con cajón p/Col. Prefabricada 

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

C - MANO DE OBRA

Total B / U de medida:

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Total B / jornada:

Estructura de Hormigón 

H°A° 'In Situ'
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Rubro 4

Ítem 4.1 UNIDAD:

Subitem 4.1.3 m²

0,5 m3/h

5,0 m3/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

H-1 Hormigón elaborado H-25 0,05 m3 28.925,62$         1.518,60$             

H-2 Acero nervado ADN420 5,00 kg 511,68$              2.558,41$             

H-3 Alambre negro p/atar Nº16 0,20 kg 1.108,76$           221,75$                

H-4 Tablero fenólico p/encof. 18 mm, 2,44m x 1,22m 0,20 Un 13.223,14$         2.644,63$             

H-5 Madera eucalipto 2 x 2" p/encof. 2,00 m 750,00$              1.500,00$             

H-6 Clavos punta parís 2" 0,20 kg 1.085,95$           217,19$                

H-7 Malla Q188 - 6 m x 2,4m fe 6mm 150 x 150mm 1,05 m2 1.773,42$           1.862,09$             

Total A / U de medida: 10.522,66$         

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                       

-$                       

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$           34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$           -$                       

55.214,76$         

11.042,95$         

COSTO DIRECTO (A+B+C) 21.565,61$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 34.936,29$         

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Estructura de Hormigón 

H°A° 'In Situ'

Capa de compresión de H°A° e=5cm

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

A - MATERIALES 

Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.1 UN.

0,5 UN/h

4,5 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

H-1 Hormigón elaborado H-25 0,15 m3 28.925,62$         4.338,84$             

P-1 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=3,30m 1,00 Un 70.686,00$         70.686,00$          

Total A / U de medida: 75.024,84$           

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

53.900,71$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

21.471,14$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 150.396,69$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 243.642,64$         

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=3,30m

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:
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Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.2 UN.

0,5 UN/h

4,5 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

H-1 Hormigón elaborado H-25 0,15 m3 28.925,62$         4.338,84$             

P-2 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/2 ménsulas cortas1,00 Un 194.310,00$      194.310,00$        

Total A / U de medida: 198.648,84$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

53.900,71$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

21.471,14$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 274.020,69$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 443.913,52$         

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/2 ménsulas cortas

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.3 UN.

0,5 UN/h

4,5 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

H-1 Hormigón elaborado H-25 0,15 m3 28.925,62$         4.338,84$             

P-3 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/1 ménsula corta1,00 Un 194.310,00$      194.310,00$        

Total A / U de medida: 198.648,84$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

53.900,71$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

21.471,14$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 274.020,69$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 443.913,52$         

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/1 ménsula corta

RENDIMIENTO x HORA
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Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.4 UN.

0,5 UN/h

4,5 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

H-1 Hormigón elaborado H-25 0,15 m3 28.925,62$         4.338,84$             

P-4 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=5,35m c/ 2 vigas voladizo1,00 Un 163.710,00$      163.710,00$        

Total A / U de medida: 168.048,84$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

53.900,71$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

21.471,14$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 243.420,69$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 394.341,52$         

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=5,35m c/ 2 vigas voladizo

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.5 UN.

1,0 UN/h

9,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

P-12 Grout cementicio para anclajes 10 kg 191,07$              1.910,74$             

P-5 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,90m 1,00 Un 214.032,00$      214.032,00$        

Total A / U de medida: 215.942,74$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

26.950,35$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

10.735,57$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 253.628,67$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 410.878,44$         

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,90m

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA
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Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.6 UN.

1,0 UN/h

9,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

P-12 Grout cementicio para anclajes 10 kg 191,07$              1.910,74$             

P-6 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,30m 1,00 Un 187.824,00$      187.824,00$        

Total A / U de medida: 189.734,74$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

26.950,35$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

10.735,57$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 227.420,67$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 368.421,48$         

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,30m

Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.7 UN.

1,0 UN/h

9,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

P-12 Grout cementicio para anclajes 10 kg 191,07$              1.910,74$             

P-7 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,60m 1,00 Un 200.928,00$      200.928,00$        

Total A / U de medida: 202.838,74$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

26.950,35$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

10.735,57$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 240.524,67$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 389.649,96$         

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,60m

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado
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Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.8 UN.

1,0 UN/h

9,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

P-8 Losa hueca pretensada A-20, b=1,25m, L=6,70m 1,00 Un 492.450,00$      492.450,00$        

Total A / U de medida: 492.450,00$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

26.950,35$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

10.735,57$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 530.135,92$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 858.820,19$         

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

H°A° Prefabricado

Losa hueca pretensada A-20, b=1,25m, L=6,70m

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

Estructura de Hormigón 

Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.9 UN.

1,0 UN/h

9,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

P-9 Losa hueca pretensada (de ajuste) b=0,80m, L=6,70m 1,00 Un 315.168,00$      315.168,00$        

Total A / U de medida: 315.168,00$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

26.950,35$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

10.735,57$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 352.853,92$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 571.623,35$         

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Losa hueca pretensada (de ajuste) b=0,80m, L=6,70m

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA
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Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.10 UN.

0,5 UN/h

4,5 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

P-12 Grout cementicio para anclajes 10 kg 191,07$              1.910,74$             

P-10 Escalera 1 tramo simple, ancho 1,00m (según detalle) 1,00 Un 210.000,00$      210.000,00$        

Total A / U de medida: 211.910,74$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

53.900,71$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

21.471,14$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 287.282,59$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 465.397,79$         

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Escalera 1 tramo simple, ancho 1,00m (según detalle)

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Rubro 4

Ítem 4.2 UNIDAD:

Subitem 4.2.11 UN.

0,5 UN/h

4,5 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

P-12 Grout cementicio para anclajes 10 kg 191,07$              1.910,74$             

P-11 Escalera 2 tramos con descanso, ancho 1,00m (según detalle) 1,00 Un 540.000,00$      540.000,00$        

Total A / U de medida: 541.910,74$         

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

GRU Grúa Sobre Camión - Xcmg Qy70 KH (70 Tn) 1 9 26.950,35$         242.553,19$        

242.553,19$         

53.900,71$           

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$           52.059,63$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$           -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$           20.508,34$          

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$           24.052,14$          

96.620,11$           

21.471,14$           

COSTO DIRECTO (A+B+C) 617.282,59$         

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 999.997,79$         

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Estructura de Hormigón 

H°A° Prefabricado

Escalera 2 tramos con descanso, ancho 1,00m (según detalle)

RENDIMIENTO x HORA
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Rubro 5

Ítem 5.1 UNIDAD:

Subitem m²

1,0 m2/h

10,0 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

T-3 Tornillos T2 8 x 1 1/4” Punta mecha con alas 10 Un 5,13$               51,27$                  

T-7 Perno de anclaje 8x95mm p/ Steel Framing 2 Un 251,24$          502,48$                

T-8 Perfil PGU 100x40x0,94mm, long. 6m 1,5 m 1.384,71$       2.077,07$             

T-9 Perfil PGC 100x40x15x0,94mm, long. 6m 2,5 m 1.626,03$       4.065,08$             

T-10 Tornillos T1 8 x 1/2” Punta mecha con alas 10 Un 5,88$               58,79$                  

T-11 Placa acústica de yeso 12,5mm,  1,20 x 2,40m 2,1 m2 1.282,71$       2.693,70$             

T-12 Lana de Poliéster, esp. 70mm (rollo 1,2 m x 12,5 m) 1,05 m2 1.926,39$       2.022,71$             

T-13 Masilla interior multiuso 2 kg 281,48$          562,96$                

T-14 Cinta de papel microperforada 4 m 27,39$            109,57$                

Total A / U de medida: 12.143,63$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

3.786,15$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 15.929,79$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 25.806,26$                

Total C / jornada:

A - MATERIALES 

Total B / jornada:

B - EQUIPOS

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

HORAS POR JORNADA

Tabiquería

Tabique de Steel Frame, e=15cm. División Interior 

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Total C / U de medida:
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Rubro 5

Ítem 5.2 UNIDAD:

Subitem m²

0,8 m2/h

7,5 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

T-1 Placa cementicia 8mm, 1,20 x 2,40m 1,05 m2 3.274,22$       3.437,93$             

T-2 Placa cementicia 10mm, 1,20 x 2,40m 1,05 m2 4.283,46$       4.497,63$             

T-3 Tornillos T2 8 x 1 1/4” Punta mecha con alas 5 Un 5,13$               25,64$                  

T-4 Tornillos T3 10 x 1 1/2” Punta mecha con alas 5 Un 6,43$               32,17$                  

T-5 Sellador poliuretánico pintable 0,05 Un 3.475,00$       173,75$                

T-6 Masilla Exterior 0,15 kg 1.377,41$       206,61$                

T-7 Perno de anclaje 8x95mm p/ Steel Framing 2 Un 251,24$          502,48$                

T-8 Perfil PGU 100x40x0,94mm, long. 6m 1,5 m 1.384,71$       2.077,07$             

T-9 Perfil PGC 100x40x15x0,94mm, long. 6m 2,5 m 1.626,03$       4.065,08$             

T-10 Tornillos T1 8 x 1/2” Punta mecha con alas 10 Un 5,88$               58,79$                  

T-11 Placa acústica de yeso 12,5mm,  1,20 x 2,40m 1,05 m2 1.282,71$       1.346,85$             

T-12 Lana de Poliéster, esp. 70mm (rollo 1,2 m x 12,5 m) 1,05 m2 1.926,39$       2.022,71$             

T-13 Masilla interior multiuso 1 kg 281,48$          281,48$                

T-14 Cinta de papel microperforada 2 m 27,39$            54,78$                  

Total A / U de medida: 18.782,97$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

5.048,21$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 23.831,18$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 38.606,51$                

Tabiquería

Tabique de Steel Frame, e=15cm. Exterior 

RENDIMIENTO x HORA

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:
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Rubro 6

Ítem 6.1 UNIDAD:

Subitem m²

1,5 m2/h

15,0 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

C-1 Placa desmontable Acústica 12mm, 0,61 x 0,61 1,05 m2 3.404,50$       3.574,72$             

C-2 Perfiles perimetrales cielorraso desmontable 1 m 248,48$          248,48$                

C-3 Perfiles larqueros cielorraso desmontable 2,5 m 392,67$          981,69$                

C-4 Perfiles travesaños cielorraso desmontable 2,5 m 506,67$          1.266,67$             

C-5 Alambre galvanizado N°12,5 1,5 m 47,60$            71,40$                  

C-6 Fijaciones p/ cielorrasos 6 Un 20,73$            124,36$                

Total A / U de medida: 6.267,33$                   

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

2.524,10$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 8.791,44$                   

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 14.242,12$                

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

HORAS POR JORNADA

Cielorrasos

Desmontable de paneles termo-acústicos

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Rubro 7

Ítem 7.1 UNIDAD:

Subitem m²

2,0 m2/h

20,0 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

PI-1 Cemento 13 kg 43,14$            560,83$                

PI-2 Arena 0,03 m3 14.735,54$    442,07$                

Total A / U de medida: 1.002,89$                   

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

1.893,08$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 2.895,97$                   

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 4.691,47$                   

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

HORAS POR JORNADA

Pisos

Carpeta de cemento alisada bajo piso 

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA
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Rubro 7

Ítem 7.2 UNIDAD:

Subitem m²

4,0 m2/h

40,0 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

PI-3 Capa base piso flotante 1,1 m2 418,73$          460,61$                

PI-4 Piso flotante laminado EGGER 1,1 m2 9.611,57$       10.572,73$          

Total A / U de medida: 11.033,33$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

946,54$                       

COSTO DIRECTO (A+B+C) 11.979,87$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 19.407,39$                

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

RENDIMIENTO x JORNADA

Pisos

Piso flotante laminado EGGER

RENDIMIENTO x HORA

Rubro 8

Ítem 8.1 UNIDAD:

Subitem m

12,0 m/h

120,0 m/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

Z-1 Zócalo laminado 1,05 m 310,62$          326,15$                

Z-2 Adhesivo p/zócalo 0,15 kg 6.859,50$       1.028,93$             

Total A / U de medida: 1.355,08$                   

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

315,51$                       

COSTO DIRECTO (A+B+C) 1.670,59$                   

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 2.706,36$                   

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

HORAS POR JORNADA

Zócalos

Zócalo de madera laminada

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA
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Rubro 9

Ítem 9.1 UNIDAD:

Subitem m²

0,5 m2/h

5,0 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

CU-1 Chapa trapezoidal T101 blanca 1,05 m2 4.838,84$       5.080,79$             

CU-2 Perfil C galvanizado 100x40x15x1,60mm 1,1 m 1.872,80$       2.060,08$             

CU-3 Tornillo autoperforante Hex. N°14 x 75mm 8 Un 64,63$            517,02$                

Total A / U de medida: 7.657,89$                   

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 2 9 1.928,13$       34.706,42$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

55.214,76$                

11.042,95$                

COSTO DIRECTO (A+B+C) 18.700,84$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 30.295,36$                

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

HORAS POR JORNADA

Cubiertas

De chapa trapezoidal blanca T-101

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Rubro 10

Ítem 10.1 UNIDAD:

Subitem UN.

5,0 Un/h

50,0 Un/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

CA-1 P1: puerta de aluminio anodizado natural 90x210cm, c/medio vidrio DVH1 Un 153.719,01$  153.719,01$        

Total A / U de medida: 153.719,01$              

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

757,23$                       

COSTO DIRECTO (A+B+C) 154.476,24$              

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 250.251,51$              

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

HORAS POR JORNADA

Carpinterías

P1: puerta de aluminio anodizado natural 90x210cm, c/medio vidrio DVH

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA
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Rubro 10

Ítem 10.2 UNIDAD:

Subitem UN.

5,0 Un/h

50,0 Un/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

CA-2 P2: puerta de aluminio anodizado natural 2 hojas de abrir 150x210cm c/medio vidrio DVH1 Un 198.347,11$  198.347,11$        

Total A / U de medida: 198.347,11$              

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

757,23$                       

COSTO DIRECTO (A+B+C) 199.104,34$              

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 322.549,03$              

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x JORNADA

Carpinterías

P2: puerta de aluminio anodizado natural 2 hojas de abrir 150x210cm c/medio vidrio DVH

RENDIMIENTO x HORA

Rubro 10

Ítem 10.3 UNIDAD:

Subitem UN.

5,0 Un/h

50,0 Un/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

CA-3 V1: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 80x120cm 1 Un 59.504,13$    59.504,13$          

Total A / U de medida: 59.504,13$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

757,23$                       

COSTO DIRECTO (A+B+C) 60.261,36$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 97.623,41$                

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x HORA

Carpinterías

V1: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 80x120cm
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Rubro 10

Ítem 10.4 UNIDAD:

Subitem UN.

5,0 Un/h

50,0 Un/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

CA-4 V2: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 90x120cm 1 Un 61.983,47$    61.983,47$          

Total A / U de medida: 61.983,47$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

757,23$                       

COSTO DIRECTO (A+B+C) 62.740,70$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 101.639,94$              

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Carpinterías

V2: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 90x120cm

Rubro 11

Ítem 11.1 UNIDAD:

Subitem m²

2,0 m2/h

20,0 m2/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

L-1 Fijador sellador al agua 0,3 ltr 536,86$          161,06$                

L-2 Látex interior blanco 0,3 ltr 1.491,74$       447,52$                

Total A / U de medida: 608,58$                       

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

1.893,08$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 2.501,66$                   

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 4.052,68$                   

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

HORAS POR JORNADA

Pintura

Pintura látex color blanco interior

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA
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Rubro 12

Ítem 12.1 UNIDAD:

Subitem m

2,0 m/h

20,0 m/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

B-1 Caño estructural Ø1-1/2" esp. 2mm 4 m 1.239,67$       4.958,68$             

B-2 Planchuela 4" x 1/4" 0,3 m 3.030,30$       909,09$                

B-3 Perno de anclaje 8x95mm 4 Un 251,24$          1.004,96$             

B-4 Pintura epoxi amarilla 0,2 ltr 7.206,61$       1.441,32$             

Total A / U de medida: 8.314,05$                   

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

2.070,27$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 10.384,32$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 16.822,59$                

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

HORAS POR JORNADA

Herrería

Barandas en escalera y balcones

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Rubro 13

Ítem 13.1 UNIDAD:

Subitem UN.

0,5 UN/h

5,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-3 Cable unipolar 2,5 mm2 10 m 435,45$          4.354,50$             

E-4 Cable unipolar 4 mm2 10 m 906,52$          9.065,20$             

E-11 Caja octogonal grande 90x90 PVC rígido 1 Un 392,95$          392,95$                

E-13 Caño PVC rígido Ø 3/4" 5 m 267,10$          1.335,50$             

E-14 Caño PVC rígido Ø 5/8" 5 m 256,42$          1.282,10$             

Total A / U de medida: 16.430,25$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

8.281,07$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 24.711,32$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 40.032,34$                

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Boca de luz (centro) .-

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Total C / U de medida:
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Rubro 13

Ítem 13.2 UNIDAD:

Subitem UN.

0,5 UN/h

5,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-3 Cable unipolar 2,5 mm2 10 m 435,45$          4.354,50$             

E-12 Caja rectangular 5x10 PVC rígido 1 Un 188,79$          188,79$                

E-13 Caño PVC rígido Ø 3/4" 5 m 267,10$          1.335,50$             

E-19 Llave de embutir 2 ptos 1 Un 1.077,32$       1.077,32$             

Total A / U de medida: 6.956,11$                   

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

8.281,07$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 15.237,18$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 24.684,23$                

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Boca llaves de luz .-

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Rubro 13

Ítem 13.3 UNIDAD:

Subitem UN.

0,5 UN/h

5,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-3 Cable unipolar 2,5 mm2 5 m 435,45$          2.177,25$             

E-4 Cable unipolar 4 mm2 10 m 906,52$          9.065,20$             

E-12 Caja rectangular 5x10 PVC rígido 1 Un 188,79$          188,79$                

E-14 Caño PVC rígido Ø 5/8" 5 m 256,42$          1.282,10$             

E-20 Tomacorrientes embutir 2 Un 1.256,69$       2.513,38$             

Total A / U de medida: 15.226,72$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

8.281,07$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 23.507,79$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 38.082,62$                

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Boca de tomacorriente doble módulo .-

RENDIMIENTO x HORA

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:
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Rubro 13

Ítem 13.4 UNIDAD:

Subitem UN.

0,5 UN/h

5,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-3 Cable unipolar 2,5 mm2 6 m 435,45$          2.612,70$             

E-4 Cable unipolar 4 mm2 12 m 906,52$          10.878,24$          

E-8 Caja rectangular 5x10 chapa 1 Un 251,14$          251,14$                

E-14 Caño PVC rígido Ø 5/8" 6 m 256,42$          1.538,52$             

E-20 Tomacorrientes embutir 2 Un 1.256,69$       2.513,38$             

Total A / U de medida: 17.793,98$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

8.281,07$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 26.075,05$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 42.241,58$                

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Boca de tomacorriente tipo estanco exterior de aluminio completo .-

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Rubro 13

Ítem 13.5 UNIDAD:

Subitem UN.

0,5 UN/h

5,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-1 Panel de embutir LED 48 W - 60x60 cm 1 Un 13.474,33$    13.474,33$          

Total A / U de medida: 13.474,33$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

8.281,07$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 21.755,40$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 35.243,75$                

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Panel de LEDs de embutir 48 W - 60x60 cm - completo.-

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:
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Rubro 13

Ítem 13.6 UNIDAD:

Subitem UN.

0,5 m/h

5,0 m/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-2 Equipo luz de emergencia de 90 LEDs 1 Un 9.917,36$       9.917,36$             

Total A / U de medida: 9.917,36$                   

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

8.281,07$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 18.198,43$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 29.481,45$                

Equipo de luz de emergencia 90 LEDs - completo.-

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Rubro 13

Ítem 13.7 UNIDAD:

Subitem UN.

0,1 UN/h

1,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-3 Cable unipolar 2,5 mm2 15 m 435,45$          6.531,75$             

E-4 Cable unipolar 4 mm2 30 m 906,52$          27.195,60$          

E-5 Cable subterráneo 4x4mm2 30 m 3.455,32$       103.659,60$        

E-7 Caja p/ Tablero principal chapa 1 Un 53.442,25$    53.442,25$          

E-14 Caño PVC rígido Ø 5/8" 30 m 256,42$          7.692,60$             

E-15 Interruptor bipolar 20 A 15 Un 8.020,33$       120.304,95$        

E-16 Interruptor Termomagnético 1 x 16 A 15 Un 4.866,61$       72.999,15$          

Total A / U de medida: 391.825,90$              

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

37.861,55$                

COSTO DIRECTO (A+B+C) 429.687,45$              

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 696.093,67$              

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Acometida y tablero principal edificio-

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:
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Rubro 13

Ítem 13.8 UNIDAD:

Subitem m

4,0 m/h

40,0 m/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-9 Caja cuadrada 10x10 PVC rígido 0,3 Un 504,20$          151,26$                

E-11 Caja octogonal grande 90x90 PVC rígido 0,3 Un 392,95$          117,89$                

E-12 Caja rectangular 5x10 PVC rígido 0,3 Un 188,79$          56,64$                  

E-13 Caño PVC rígido Ø 3/4" 1 m 267,10$          267,10$                

E-14 Caño PVC rígido Ø 5/8" 1 m 256,42$          256,42$                

Total A / U de medida: 849,30$                       

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 1 9 2.672,46$       24.052,14$          

41.405,35$                

1.035,13$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 1.884,44$                   

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 3.052,79$                   

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Cañería vacía completa p/baja tensión, con caja y conectores, TE, TV y computadoras .-

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Rubro 13

Ítem 13.9 UNIDAD:

Subitem UN.

0,2 UN/h

2,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

E-22 Aire Acondicionado split inverter 4500W 1 Un 394.214,05$  394.214,05$        

Materiales p/instalación 15 % 59.132,11$          

Total A / U de medida: 453.346,16$              

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

18.930,77$                

COSTO DIRECTO (A+B+C) 472.276,93$              

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 765.088,63$              

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

Prov. y Coloc. aire acondicionado split inverter 4500W

RENDIMIENTO x HORA

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

RENDIMIENTO x JORNADA

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:
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Rubro 14

Ítem 14.1 UNIDAD:

Subitem UN.

1,0 UN/h

10,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

IN-1 Matafuegos ABC 10kg 1 Un 29.250,00$    29.250,00$          

IN-2 Chapa matafuegos 1 Un 1.500,00$       1.500,00$             

Total A / U de medida: 30.750,00$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

3.786,15$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 34.536,15$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 55.948,57$                

HORAS POR JORNADA

Instalación de Servicio Contra Incendio 

Prov. y Coloc. Matafuego 10 Kg ABC, incluido chapa identificatoria,  protección, etc.

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

Rubro 14

Ítem 14.2 UNIDAD:

Subitem UN.

0,5 UN/h

5,0 UN/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

IN-3 Caja p/ hidrante 1 Un 20.000,00$    20.000,00$          

IN-4 Chapa hidrante 1 Un 1.500,00$       1.500,00$             

IN-5 Manguera p/ hidrante 1-3/4" 25m 1 Un 63.190,00$    63.190,00$          

Total A / U de medida: 84.690,00$                

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 1 9 1.928,13$       17.353,21$          

Medio Oficial 0 9 2.100,88$       -$                       

Oficial 1 9 2.278,70$       20.508,34$          

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

37.861,55$                

7.572,31$                   

COSTO DIRECTO (A+B+C) 92.262,31$                

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 149.464,94$              

RENDIMIENTO x JORNADA

Instalación de Servicio Contra Incendio 

Prov. y Coloc. caja hidrante completo, se incluye  gabinete,  manguera de 25.00 m ø 45 mm. con 

unión y boquilla chorro y  niebla, etc.

RENDIMIENTO x HORA

Total C / jornada:

Total C / U de medida:

HORAS POR JORNADA

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA
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Rubro 15

Ítem 15.1 UNIDAD:

Subitem Gl. 

5,5% %/hora

50% %/día

9 hs

Cod. Descripción Cant. Un P. Unitario Subtotal Total 

Total A / U de medida: -$                              

Cod.  Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

-$                              

-$                              

Cod. Descripción Cant. hrs P. Unitario Subtotal Total 

Ayudante 3 9 1.928,13$       52.059,63$          

Medio Oficial 1 9 2.100,88$       18.907,91$          

Oficial 0 9 2.278,70$       -$                       

Oficial Especializado 0 9 2.672,46$       -$                       

70.967,54$                

143.368,77$              

COSTO DIRECTO (A+B+C) 143.368,77$              

COEFICIENTE DE RESUMEN (K) 1,62

PRECIO FINAL (CON K) 232.257,40$              

HORAS POR JORNADA

Limpieza final 

Limpieza final de Obra 

RENDIMIENTO x HORA

RENDIMIENTO x JORNADA

Total C / U de medida:

A - MATERIALES 

B - EQUIPOS

Total B / jornada:

Total B / U de medida:

C - MANO DE OBRA

Total C / jornada:
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6.8 Costo Directo de la Obra  

 

 

Un. Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Costo del Rubro

1

1.1 Limpieza de área m² 171,00  $             883,90  $        151.146,88 

1.2 Movilización de equipos Gl. 1,00  $      165.224,27  $        165.224,27 

1.3 Vallado perimetral y señalización m 40,00  $        24.330,39  $        973.215,49 

2

2.1 Rotura de piso nave industrial m² 3,43  $          2.537,04  $             8.702,04  $                    8.702,04 0,02%

3

3.1

3.1.1 Excavación p/cabezales m³ 4,12  $        48.835,45  $        201.006,70 

3.1.2 Perforación p/pilotes Ø 0,50m m³ 7,00  $        34.882,46  $        244.177,23 

4

4.1

4.1.1 Pilotes de H°A° Ø 0,50m m³ 5,50  $      161.243,89  $        886.484,61 

4.1.2
Cabezal de pilote H°A° 70x70x120cm, con cajón 

p/Col. Prefabricada 
m³ 3,82  $      163.022,10  $        623.070,48 

4.1.3 Capa de compresión de H°A° e=5cm m² 99,75  $        21.565,61  $    2.151.169,93 

4.2

4.2.1
Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, 

L=3,30m
UN. 2,00  $      150.396,69  $        300.793,38 

4.2.2
Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, 

L=6,35m c/2 ménsulas cortas
UN. 2,00  $      274.020,69  $        548.041,38 

4.2.3
Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, 

L=6,35m c/1 ménsula corta
UN. 2,00  $      274.020,69  $        548.041,38 

4.2.4
Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, 

L=5,35m c/ 2 vigas voladizo
UN. 1,00  $      243.420,69  $        243.420,69 

4.2.5 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,90m UN. 2,00  $      253.628,67  $        507.257,33 

4.2.6 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,30m UN. 2,00  $      227.420,67  $        454.841,33 

4.2.7 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,60m UN. 2,00  $      240.524,67  $        481.049,33 

4.2.8 Losa hueca pretensada A-20, b=1,25m, L=6,70m UN. 10,00  $      530.135,92  $    5.301.359,23 

4.2.9
Losa hueca pretensada (de ajuste) b=0,80m, 

L=6,70m
UN. 2,00  $      352.853,92  $        705.707,85 

4.2.10
Escalera 1 tramo simple, ancho 1,00m (según 

detalle)
UN. 1,00  $      287.282,59  $        287.282,59 

4.2.11
Escalera 2 tramos con descanso, ancho 1,00m 

(según detalle)
UN. 1,00  $      617.282,59  $        617.282,59 

5

5.1
Tabique de Steel Frame, e=15cm. División 

Interior 
m² 21,00  $        15.929,79  $        334.525,57 

5.2 Tabique de Steel Frame, e=15cm. Exterior m² 213,00  $        23.831,18  $    5.076.041,25 

6

6.1 Desmontable de paneles termo-acústicos m² 152,00  $          8.791,44  $    1.336.298,13  $           1.336.298,13 3,33%

7

7.1 Carpeta de cemento alisada bajo piso m² 100,00  $          2.895,97  $        289.597,00 

7.2 Piso flotante laminado EGGER m² 100,00  $        11.979,87  $    1.197.987,20 

8

8.1 Zócalo de madera laminada m 110,00  $          1.670,59  $        183.765,18  $               183.765,18 0,46%

9

9.1 De chapa trapezoidal blanca T-101 m² 67,00  $        18.700,84  $    1.252.956,10  $           1.252.956,10 3,12%

10

10.1
P1: puerta de aluminio anodizado natural 

90x210cm, c/medio vidrio DVH
UN. 4,00  $      154.476,24  $        617.904,96 

10.2
P2: puerta de aluminio anodizado natural 2 

hojas de abrir 150x210cm c/medio vidrio DVH
UN. 2,00  $      199.104,34  $        398.208,68 

10.3
V1: paño fijo de aluminio anodizado natural 

DVH 80x120cm
UN. 30,00  $        60.261,36  $    1.807.840,90 

10.4
V2: paño fijo de aluminio anodizado natural 

DVH 90x120cm
UN. 17,00  $        62.740,70  $    1.066.591,93 

11

11.1 Pintura látex color blanco interior m² 234,00  $          2.501,66  $        585.387,49  $               585.387,49 1,46%

12

12.1 Barandas en escalera y balcones m 152,00  $        10.384,32  $    1.578.416,22  $           1.578.416,22 3,93%

 $           3.660.725,02 

 $           9.995.077,07 

5.410.566,83$            

 $           1.487.584,20 

 $           3.890.546,46 

H°A° Prefabricado

Pintura

Herrería

Zócalos

Cubiertas

Carpinterías

 $               445.183,93 

COSTO DIRECTO 

Rubro     

Ítem     

Subitem
DESIGNACIÓN

CÓMPUTOS COSTO
% Inc. Ítem

Trabajos Preliminares 

 $           1.289.586,64 

Demolición 

Movimiento de Suelos 

Excavación para fundaciones 

3,21%

1,11%

Estructura de Hormigón 

H°A° 'In Situ'

Tabiquería

Cielorrasos

Pisos

9,13%

24,92%

13,49%

3,71%

9,70%
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13

13.1 Boca de luz (centro) .- UN. 56,00  $        24.711,32  $    1.383.833,95 

13.2 Boca llaves de luz .- UN. 8,00  $        15.237,18  $        121.897,44 

13.3 Boca de tomacorriente doble módulo .- UN. 50,00  $        23.507,79  $    1.175.389,53 

13.4
Boca de tomacorriente tipo estanco exterior de 

aluminio completo .-
UN. 40,00  $        26.075,05  $    1.043.002,02 

13.5
Panel de LEDs de embutir 48 W - 60x60 cm - 

completo.-
UN. 56,00  $        21.755,40  $    1.218.302,43 

13.6
Equipo de luz de emergencia 90 LEDs - 

completo.-
UN. 10,00  $        18.198,43  $        181.984,26 

13.7 Acometida y tablero principal edificio- UN. 1,00  $      429.687,45  $        429.687,45 

13.8
Cañería vacía completa p/baja tensión, con caja 

y conectores, TE, TV y computadoras .-
m 120,00  $          1.884,44  $        226.132,30 

13.9
Prov. y Coloc. aire acondicionado split inverter 

4500W
UN. 6,00  $      472.276,93  $    2.833.661,59 

14

14.1
Prov. y Coloc. Matafuego 10 Kg ABC, incluido 

chapa identificatoria,  protección, etc.
UN. 4,00  $        34.536,15  $        138.144,62 

14.2

Prov. y Coloc. caja hidrante completo, se 

incluye  gabinete,  manguera de 25.00 m ø 45 

mm. con unión y boquilla chorro y  niebla, etc.

UN. 1,00  $        92.262,31  $          92.262,31 

15

15.1 Limpieza final de Obra Gl. 1,00  $      143.368,77  $        143.368,77  $               143.368,77 0,36%

 $  40.112.461,97 100%

21,47%

0,57%

 COSTO TOTAL 

 $           8.613.890,97 

 $               230.406,93 

Instalación de Servicio Contra Incendio 

Limpieza final 

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC
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6.9 Presupuesto de la Obra  

 

Un. Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Precio del Rubro

1

1.1 Limpieza de área m² 171,00  $          1.431,92  $        244.857,95 

1.2 Movilización de equipos Gl. 1,00  $      267.663,31  $        267.663,31 

1.3 Vallado perimetral y señalización m 40,00  $        39.415,23  $    1.576.609,10 

2

2.1 Rotura de piso nave industrial m² 3,43  $          4.110,00  $          14.097,30  $                 14.097,30 0,02%

3

3.1

3.1.1 Excavación p/cabezales m³ 4,12  $        79.113,42  $        325.630,85 

3.1.2 Perforación p/pilotes Ø 0,50m m³ 7,00  $        56.509,59  $        395.567,12 

4

4.1

4.1.1 Pilotes de H°A° Ø 0,50m m³ 5,50  $      261.215,11  $    1.436.105,07 

4.1.2
Cabezal de pilote H°A° 70x70x120cm, con cajón p/Col. 

Prefabricada 
m³ 3,82  $      264.095,81  $    1.009.374,17 

4.1.3 Capa de compresión de H°A° e=5cm m² 99,75  $        34.936,29  $    3.484.895,29 

4.2

4.2.1 Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=3,30m UN. 2,00  $      243.642,64  $        487.285,27 

4.2.2
Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/2 

ménsulas cortas
UN. 2,00  $      443.913,52  $        887.827,03 

4.2.3
Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=6,35m c/1 

ménsula corta
UN. 2,00  $      443.913,52  $        887.827,03 

4.2.4
Columna de H°A° prefabricada 30x30cm, L=5,35m c/ 2 

vigas voladizo
UN. 1,00  $      394.341,52  $        394.341,52 

4.2.5 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,90m UN. 2,00  $      410.878,44  $        821.756,88 

4.2.6 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,30m UN. 2,00  $      368.421,48  $        736.842,96 

4.2.7 Viga de H°A° prefabricada 30x40cm, L=4,60m UN. 2,00  $      389.649,96  $        779.299,92 

4.2.8 Losa hueca pretensada A-20, b=1,25m, L=6,70m UN. 10,00  $      858.820,19  $    8.588.201,95 

4.2.9 Losa hueca pretensada (de ajuste) b=0,80m, L=6,70m UN. 2,00  $      571.623,35  $    1.143.246,71 

4.2.10 Escalera 1 tramo simple, ancho 1,00m (según detalle) UN. 1,00  $      465.397,79  $        465.397,79 

4.2.11
Escalera 2 tramos con descanso, ancho 1,00m (según 

detalle)
UN. 1,00  $      999.997,79  $        999.997,79 

5

5.1 Tabique de Steel Frame, e=15cm. División Interior m² 21,00  $        25.806,26  $        541.931,43 

5.2 Tabique de Steel Frame, e=15cm. Exterior m² 213,00  $        38.606,51  $    8.223.186,83 

6

6.1 Desmontable de paneles termo-acústicos m² 152,00  $        14.242,12  $    2.164.802,97  $           2.164.802,97 3,33%

7

7.1 Carpeta de cemento alisada bajo piso m² 100,00  $          4.691,47  $        469.147,14 

7.2 Piso flotante laminado EGGER m² 100,00  $        19.407,39  $    1.940.739,27 

8

8.1 Zócalo de madera laminada m 110,00  $          2.706,36  $        297.699,59  $               297.699,59 0,46%

9

9.1 De chapa trapezoidal blanca T-101 m² 67,00  $        30.295,36  $    2.029.788,88  $           2.029.788,88 3,12%

10

10.1
P1: puerta de aluminio anodizado natural 90x210cm, 

c/medio vidrio DVH
UN. 4,00  $      250.251,51  $    1.001.006,03 

10.2
P2: puerta de aluminio anodizado natural 2 hojas de 

abrir 150x210cm c/medio vidrio DVH
UN. 2,00  $      322.549,03  $        645.098,06 

10.3
V1: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 

80x120cm
UN. 30,00  $        97.623,41  $    2.928.702,25 

10.4
V2: paño fijo de aluminio anodizado natural DVH 

90x120cm
UN. 17,00  $      101.639,94  $    1.727.878,93 

11

11.1 Pintura látex color blanco interior m² 234,00  $          4.052,68  $        948.327,73  $               948.327,73 1,46%

12

12.1 Barandas en escalera y balcones m 152,00  $        16.822,59  $    2.557.034,27  $           2.557.034,27 3,93%

3,21%

1,11%

9,13%

24,92%

13,49%

 $               721.197,97 

PRESUPUESTO

Rubro     

Ítem     

Subitem
DESIGNACIÓN

CÓMPUTOS PRESUPUESTO
% Inc. Ítem

Trabajos Preliminares 

 $           2.089.130,36 

Demolición 

Movimiento de Suelos 

Excavación para fundaciones 

Estructura de Hormigón 

H°A° 'In Situ'

Tabiquería

Cielorrasos

Pisos

H°A° Prefabricado

 $           5.930.374,53 

 $         16.192.024,85 

 $           8.765.118,26 

 $           2.409.886,41 

Zócalos

Cubiertas

Carpinterías

Pintura

Herrería

 $           6.302.685,27 

3,71%

9,70%
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Se tiene un precio total de la obra que no supera los 65 millones de pesos, si la 

superficie cubierta total de la obra es de 115 m2, esto nos da un costo por metro cuadrado 

de $565.062,51, valor que se encuentra dentro de lo razonable para una obra de estas 

características.  

 

  

13

13.1 Boca de luz (centro) .- UN. 56,00  $        40.032,34  $    2.241.811,00 

13.2 Boca llaves de luz .- UN. 8,00  $        24.684,23  $        197.473,86 

13.3 Boca de tomacorriente doble módulo .- UN. 50,00  $        38.082,62  $    1.904.131,03 

13.4
Boca de tomacorriente tipo estanco exterior de aluminio 

completo .-
UN. 40,00  $        42.241,58  $    1.689.663,28 

13.5 Panel de LEDs de embutir 48 W - 60x60 cm - completo.- UN. 56,00  $        35.243,75  $    1.973.649,94 

13.6 Equipo de luz de emergencia 90 LEDs - completo.- UN. 10,00  $        29.481,45  $        294.814,50 

13.7 Acometida y tablero principal edificio- UN. 1,00  $      696.093,67  $        696.093,67 

13.8
Cañería vacía completa p/baja tensión, con caja y 

conectores, TE, TV y computadoras .-
m 120,00  $          3.052,79  $        366.334,32 

13.9 Prov. y Coloc. aire acondicionado split inverter 4500W UN. 6,00  $      765.088,63  $    4.590.531,77 

14

14.1
Prov. y Coloc. Matafuego 10 Kg ABC, incluido chapa 

identificatoria,  protección, etc.
UN. 4,00  $        55.948,57  $        223.794,28 

14.2

Prov. y Coloc. caja hidrante completo, se incluye  

gabinete,  manguera de 25.00 m ø 45 mm. con unión y 

boquilla chorro y  niebla, etc.

UN. 1,00  $      149.464,94  $        149.464,94 

15

15.1 Limpieza final de Obra Gl. 1,00  $      232.257,40  $        232.257,40  $               232.257,40 0,36%

 $  64.982.188,38 100%

 $          565.062,51 $/m2

 PRECIO TOTAL 

 PRECIO POR METRO CUADRADO 

Limpieza final 

 $               373.259,23 

 $         13.954.503,37 

Instalación de Servicio Contra Incendio 

Instalación Eléctrica, Redes y A/AC

21,47%

0,57%
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6.10   Plan de Trabajo 

A continuación, se muestra una tabla con un cronograma tentativo de los trabajos a 

realizar. Se propuso un plazo de obra de 150 días corridos. 

Nótese como el montaje de la estructura prefabricada una vez hormigonadas las 

bases, se ejecuta al 100% en una quincena. En realidad, el montaje de esa cantidad de 

elementos se hace en un plazo de no más de una semana.  

  

1° qna. 2° qna. 3° qna. 4° qna. 5° qna. 6° qna. 7° qna. 8° qna. 9° qna. 10° qna.

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,89% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1,83% 5,48% 1,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00% 0,00% 24,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 5,40% 5,40% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 1,67% 0,00% 0,00%

0% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 0% 30% 40% 30% 0% 0% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,94% 1,25% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 0,00%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 0,73% 0,00% 0,00%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,97% 1,97%

0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 25% 25% 20%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,15% 4,29% 5,37% 5,37% 4,29%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%

 $64.982.188,38 100%

1° qna. 2° qna. 3° qna. 4° qna. 5° qna. 6° qna. 7° qna. 8° qna. 9° qna. 10° qna.

0,00% 5,95% 5,70% 26,74% 8,93% 7,76% 8,44% 9,34% 10,19% 9,76% 7,19%

0,00% 5,95% 11,65% 38,39% 47,32% 55,08% 63,51% 72,86% 83,04% 92,81% 100,00%
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PLAN DE TRABAJO

Mes / Quincena 

Limpieza final  $       232.257,40 0,36%

Instalación 

Eléctrica, Redes y 

A/AC

 $13.954.503,37 21,47%

Instalación de 

Servicio Contra 

Incendio 

 $       373.259,23 0,57%

Pintura  $       948.327,73 1,46%

Herrería  $   2.557.034,27 3,93%

Cubiertas  $   2.029.788,88 3,12%

Carpinterías  $   6.302.685,27 9,70%

Zócalos  $       297.699,59 0,46%

Cielorrasos  $   2.164.802,97 3,33%

Pisos  $   2.409.886,41 3,71%

1° mes 2° mes 3° mes 4° mes 

Demolición  $          14.097,30 0,02%

Trabajos 

Preliminares 
 $   2.089.130,36 3,21%

RUBRO MONTO % Inc.

Movimiento de 

Suelos 
 $       721.197,97 1,11%

Estructura de 

Hormigón 'In Situ'
 $   5.930.374,53 9,13%

Tabiquería  $   8.765.118,26 13,49%

Estructura de 

Hormigón Pref.
 $16.192.024,85 24,92%

TOTAL

Avance parcial

Avance acumulado

Avance financiero parcial

Avance financiero acumulado
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6.11   Curva de Inversiones  

Como se dijo anteriormente, la puesta en obra de la estructura es muy rápida, y eso, 

sumado a la alta incidencia que tiene el costo de la misma en el presupuesto total, supone 

un pico puntual en la curva de inversiones de la obra.  
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7 CONCLUSIÓN 

Habiendo finalizado con el presente trabajo, primeramente, se debe hacer una 

mención al aporte intelectual y práctico que permitió el desarrollo del mismo, siendo de 

gran ayuda para afianzar y profundizar muchos conceptos vistos durante el transcurso de 

la carrera, y también para conocer e indagar sobre otros nuevos.  

Se pudo ver cómo los distintos materiales y sistemas de construcción deben 

adaptarse a las necesidades y disponibilidades del sitio. Al optar por una estructura de 

hormigón prefabricado, se logra una construcción eficiente en términos de tiempo y costos, 

permitiendo una rápida puesta en obra y reduciendo los tiempos de ejecución. La elección 

de sistemas constructivos limpios contribuye a reducir el impacto durante la etapa de 

construcción, minimizando la generación de residuos y la suciedad. Asimismo, la 

incorporación de materiales con buenas prestaciones acústicas y térmicas aseguran un 

ambiente interior confortable y propicio para el aprendizaje. La consideración de estos 

aspectos en la propuesta de la obra refleja el compromiso con el entorno, evitando interferir 

significativamente con el funcionamiento de la planta industrial. 

Además, este proyecto permitió conocer más acerca de la actividad forestal y el 

funcionamiento de las industrias de este rubro en nuestra región, y también comprender 

como las inversiones que las empresas hacen, no solo dan trabajo a otros sectores como el 

de la construcción, sino que también contribuyen al desarrollo de capital humano. 

El proyecto "Escuela de Aprendices" contribuirá significativamente al desarrollo 

integral de los jóvenes empleados de la empresa, preparándolos para los desafíos del 

mercado laboral actual. La formación dual proporcionada en este entorno educativo, les 

permitirá adquirir tanto los conocimientos teóricos como las habilidades prácticas 

necesarias para su carrera profesional.  

En resumen, esta obra representa un paso importante hacia la mejora de la 

formación y capacitación de trabajadores en el ámbito industrial, estableciendo un 

precedente valioso para futuras iniciativas de formación en todo tipo de industrias, 

permitiendo que los jóvenes que accedan a ella puedan obtener conocimientos teóricos y 

prácticos dentro del mismo ámbito donde se desarrollaran profesionalmente más adelante.  
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