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VA VA

ILUM. TOMAS ILUM. TOMAS AMPER FASE R S T

IUG1 Pasillos 16 150 2400 10,91 R 10,91

IUG2 Patio 4 150 600 2,73 S 2,73

IUG3 Lavadero 2 150 300 1,36 T 1,36

TUG1 Lavadero 8 2200 2200 10,00 R 10,00

IUG4 Escaleras 3 150 450 2,05 S 2,05

TUE1 Tanque Bombeo A 1 2200 2200 10,00 T 10,00

TUE2 Tanque Bombeo B 1 2200 2200 10,00 R 10,00

24,73 3,82 9,09

IUG5 Pasillos 16 150 2400 10,91 R 10,91

IUG6 Patio 4 150 600 2,73 S 2,73

IUG7 Lavadero 2 150 300 1,36 T 1,36

TUG2 Lavadero 8 2200 2200 10,00 R 10,00

IUG8 Escalera 3 150 450 2,05 S 2,05

TUE3 Tanque Bombeo C 1 2200 2200 10,00 T 10,00

TUE4   Tanque Bombeo D 1 2200 2200 10,00 R 10,00

TUE5 Tanque Bombeo E 1 2200 2200 10,00 S 10,00

24,73 11,82 9,09

IUG9 Comedor 14 150 2100 9,55 R 9,55

TUG3 Comedor 4 2200 2200 10,00 S 10,00

TUE6 A/A comedor 1 2200 2200 10,00 T 10,00

TUE7 A/A comedor 1 2200 2200 10,00 R 10,00

IUG10 Estar 12 150 1800 8,18 S 8,18

TUG4 Estar 4 2200 2200 10,00 T 10,00

TUE8 A/A Estar 1 2200 2200 10,00 R 10,00

IUG11 Oficina 1 150 150 0,68 S 0,68

TUG5 Oficina 2 2200 2200 10,00 T 10,00

IUG12 Acceso Principal 5 150 750 3,41 R 3,41

26,36 15,09 24,00

IUG13 Cocina - Deposito 7 150 1050 4,77 R 4,77

TUG6 Cocina - Deposito 6 2200 2200 10,00 S 10,00

TUG7 Cocina 2 2200 2200 10,00 T 10,00

TUG8 Cocina - Deposito 3 2200 2200 10,00 R 10,00

TUE9 A/A Cocina 1 2200 2200 10,00 S 10,00

IUG14 Baños 8 150 1200 5,45 T 5,45

11,82 16,00 12,36

TUG9 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG10 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG15 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE10 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE11 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TUG11 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG12 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG16 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE12 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE13 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 38,45 0,00

TUG13 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG14 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG17 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE14 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE15 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG15 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG16 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG18 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE16 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE17 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TUG17 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG18 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG19 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE18 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE19 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 40,30 0,00

TUG19 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG20 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG20 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE20 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE21 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 38,45

INTENSIDADPOT. TOTAL 

TABLERO VA

TS1 0,80 8280

TOTAL A. P/ FASE [AMPER]

TS DPTO. "E" 0,90 S

SECTOR QUE ALIMENTATABLERO CIRCUITO
CANTIDAD TOTAL 

CIRC. VA

COEF. 

SIMULT.

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO B - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

TS2 0,80

TS3 0,80

TS4 0,80

R

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO A - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

0,90 T

T

TS DPTO. "B"

PLANTA BAJA

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO F - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

TS DPTO. "D"

PLANILLA DE CARGA - TABLEROS SECCIONALES

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL 1 - ALIMENTACION: CABLE 4 x 6 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (3 CONDUCTORES+ 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL 2 - ALIMENTACION: CABLE 4 x 6 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (3 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL 3 - ALIMENTACION: CABLE 4 x 6 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (3 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL 3 - ALIMENTACION: CABLE 4 x 6 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (3 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO C - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO D - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO E - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

0,90 R

TS DPTO. "A" 0,90

0,90 S

TS DPTO. "C"

TS DPTO. "F" 0,90

10040

14400

8840

8865

8460

8865

8865

8865

8460

TUG21 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG22 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG21 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE22 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE23 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TUG23 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG24 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG22 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE24 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE25 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 40,30 0,00

TUG25 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG26 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG23 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE26 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE27 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG27 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG28 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG24 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE28 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE29 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

38,45 0,00 0,00

TUG29 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG30 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG25 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE30 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE31 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 40,30 0,00

TUG31 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG32 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG26 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE32 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE33 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG33 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG34 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG27 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE34 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE35 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TUG35 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG36 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG28 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE36 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE37 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 38,45 0,00

TUG37 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG38 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG29 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE38 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE39 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG39 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG40 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG30 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE40 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE41 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TS DPTO. "P" 0,90 R

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO O - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

8865

TS DPTO. "N" 0,90 S8460

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO N - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO M - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

TS DPTO. "O" 0,90 T

TS DPTO. "J" 0,90

8865

0,90 T

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO J - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO I - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

S

TS DPTO. "M" 0,90 R

TS DPTO. "I" 0,90

TS DPTO. "H" 0,90

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO H - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO G  - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

8865

T8865

8460

8865

8865

RTS DPTO. "G" 0,90

8865

TS DPTO. "L"

R

TS DPTO. "K" 0,90 S

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO K - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL DEPTO L - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

8865

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIOANAL DEPTO P - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

VA VA

ILUM. TOMAS ILUM. TOMAS AMPER FASE R S T

INTENSIDADPOT. TOTAL 

TABLERO VA

TOTAL A. P/ FASE [AMPER]
SECTOR QUE ALIMENTATABLERO CIRCUITO

CANTIDAD TOTAL 

CIRC. VA

COEF. 

SIMULT.
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VA VA

ILUM. TOMAS ILUM. TOMAS AMPER FASE R S T

TS5 IUG31 Pasillos 16 150 2400 0,80 1920 10,91 R 10,91

8,73 0,00 0,00

TS6 IUG32 Pasillos 16 150 2400 0,80 1920 10,91 S 10,91

0,00 8,73 0,00

IUG33 Terraza 4 150 600 2,73 R 2,73

IUG34 Baños 8 150 1200 5,45 S 5,45

IUG35 Sala de estudio 14 150 2100 9,55 T 9,55

TUG41 Sala de estudio 4 2200 2200 10,00 R 10,00

TUE42 A/A Sala de estudio 1 2200 2200 10,00 S 10,00

TUE43 A/A Sala de estudio 1 2200 2200 10,00 T 10,00

IUG36 Nucleo - Estar 7 150 1050 4,77 R 4,77

IUG37 Sala multimedia 9 150 1350 6,14 S 6,14

TUG42 Sala multimedia 15 2200 2200 10,00 T 10,00

TUE44 Sala multimedia 1 2200 2200 10,00 R 10,00

22,00 17,27 23,64

TUG43 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG44 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG38 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE45 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE46 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TUG45 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG46 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG39 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE47 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE48 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 38,45 0,00

TUG47 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG48 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG40 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE49 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE50 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG49 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG50 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG41 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE51 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE52 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TUG51 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG52 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG42 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE53 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE54 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 40,30 0,00

TUG53 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG54 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG43 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE55 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE56 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 38,45

TUG55 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG56 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG44 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE57 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE58 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TS DPTO. "F"

0,90 R

TS DPTO. "A" 0,90 R

TS DPTO. "B" 0,90 S

TS DPTO. "E" 0,90

TS DPTO. "G" 0,90

S

0,90 T

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

SECTOR QUE ALIMENTA

R

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL 1 - ALIMENTACION: CABLE 2 x  4 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTOR + 1 NEUTRO + 1 PE)

TS7 0,80

PLANILLA DE CARGA - TABLEROS SECCIONALES

PLANTA ALTA

TABLERO CIRCUITO
CANTIDAD TOTAL 

CIRC. VA

COEF. 

SIMULT.

POT. TOTAL 

TABLERO VA

INTENSIDAD TOTAL A. P/ FASE [AMPER]

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL 2 - ALIMENTACION: CABLE 2 x  4 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTOR + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO SECCIONAL 3 - ALIMENTACION: CABLE 4 x 6 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (3 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

TS DPTO. "C" 0,90 T

TS DPTO. "D"

13840

8865

8460

8865

8865

8865

8460

8865

TUG57 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG58 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG45 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE59 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE60 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 40,30 0,00

TUG59 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG60 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG46 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE61 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE62 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG61 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG62 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG47 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE63 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE64 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

38,45 0,00 0,00

TUG63 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG64 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG48 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE65 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE66 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 40,30 0,00

TUG65 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG66 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG49 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE67 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE68 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG67 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG68 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG50 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE69 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE70 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

TUG69 Baño - Comedor - Dormitorio 4 2200 2200 10,00 10,00

TUG70 Cocina - Comedor 4 2200 2200 10,00 10,00

IUG51 Depto completo 4 150 600 2,73 2,73

TUE71 A/A Dormitorio 1 2200 2200 10,00 10,00

TUE72 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 38,45 0,00

TUG71 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG72 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG52 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE73 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE74 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

0,00 0,00 40,30

TUG73 Cocina - Comedor 5 2200 2200 10,00 10,00

TUG74 Estar - Baño - Dormitorios 6 2200 2200 10,00 10,00

IUG53 Depto completo 7 150 1050 4,77 4,77

TUE75 2 A/A Dormitorios 2 2200 2200 10,00 10,00

TUE76 A/A Comedor 1 2200 2200 10,00 10,00

40,30 0,00 0,00

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

TS DPTO. "O" 0,90

TS DPTO. "N" 0,90

TS DPTO. "H"

TS DPTO. "K" 0,90

0,90

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

S

TS DPTO. "I" 0,90 T

TS DPTO. "J" 0,90 R

S

TS DPTO. "L" 0,90

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

S

T

TS DPTO. "P" 0,90 R

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

8460

8865

8865

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

8865

8460

8865

8865 T

TS DPTO. "M" 0,90 R8865

CORRIENTE POR FASE TABLERO GENERAL - ALIMENTACION: CABLE 2 x 10 mm2 + 1 x 2,5 mm2 (1 CONDUCTORES + 1 NEUTRO + 1 PE)

8865

VA VA

ILUM. TOMAS ILUM. TOMAS AMPER FASE R S T
SECTOR QUE ALIMENTATABLERO CIRCUITO

CANTIDAD TOTAL 

CIRC. VA

COEF. 

SIMULT.

POT. TOTAL 

TABLERO VA

INTENSIDAD TOTAL A. P/ FASE [AMPER]



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 

CAPÍTULO VII 

 

ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
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kN/m2

0,02

0,05

kN/m2

Area tribuaria: 4,65 m2

0,74 Pendiente: 20%

R1 = 1

* F = 2,4

R2 = 1

Carga puntual total a soportar: 8 kN

175 m2

R2 = 1,2 – 0,05 F

R2 = 0,6 

DATOS:
Lr = 0,96 kN/m

2

Sobrecarga util según 

CIRSOC 101 .-

SOBRECARGA UTIL "Lr" TOTAL:  Carga puntual de 8 kN (2 operarios + equipos + 

materiales para mantenimiento) en zona mas desfavorable de la estructura, para 

lograr valor en kN/m2 se divide este valor en area total de la cubierta.-

Sugerencias de la Catedra:

 CARGA PERMANENTE "D" TOTAL: 50 - 70 kg/m2 = 0,5 - 0,7 kN/m2

Area cubierta:

0,4

SOBRECARGA UTIL "Lr"
* Ver criterio adoptado para contemplar "Sobrecarga de mantenimiento".-

ESTRUCTURA

Peso Propio Correa (Ver tipo en predimensionado)

Cielorraso de plaquetas de yeso, montadas sobre armadura de 

aluminio (Tipo DURLOCK)
0,20

Chapa acanalada de perfil ondulado o trapezoidal de acero 

zincado o aluminizado (Chapa calibre N°22 con accesorios)
0,07

R1 = 0,6

siendo 0,58 ≤ Lr ≤ 0,96 (4.2)

 ACCIONES GAVITATORIAS (Según CIRSOC 101)

CUBIERTA

Instalacion R2 = 1 

MODULO 1: SALA DE ESTUDIO -  BAÑOS 

Aislacion (Lana de vidrio espesor 50 mm)

At área tributaria en m2 soportada por cualquier elemento estructural

Para una cubierta con pendiente, F = 0,12 × pendiente,  con la pendiente 

CARGA PERMANENTE "D"

Peso Propio Viga (Ver tipo en predimensionado)

para 4< F <12

para F ≥ 12

para F ≤ 4

SOBRECARGA UTIL "Lr" (Según Art. 4.9.1 CIRSOC 101)

para At ≤ 19 m2

para 19 m2 < At < 56 m2

para At ≥ 56 m2

Lr = 0,96*R1*R2 

R1 = 1 

R1 = 1,2 – 0,01076 At 
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CARGA D
W (-) 

Succion
S qD qw (-) qs Lprom PD PLr PW (-) PWV (-) PWH (-) PS CARGA 2PD 2PLr 2PWV (-) 2PWH (-) 2PS

2,25 m NUDO kN/m2 kN/m2 kN/m2
kN/m kN/m kN/m m kN kN kN kN kN kN NUDO kN kN kN kN kN

4,78 m P1 0,74 -0,9 0,75 0,36 -0,44 0,37 4,06 0,74 3,00 -0,90 -0,88 -0,15 0,75 P1 1,47 3,00 -1,77 -0,29 1,49

3,34 m P2 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 3,00 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P2 2,94 3,00 -3,53 -0,58 2,98

0,98 m P3 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 3,00 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P3 2,94 3,00 -3,53 -0,58 2,98

0,98 m P4 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P4 2,94 -3,53 -0,58 2,98

P5 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P5 2,94 -3,53 -0,58 2,98

P6 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P6 2,94 -3,53 -0,58 2,98

P7 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P7 2,94 -3,53 -0,58 2,98

P8 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P8 2,94 -3,53 -0,58 2,98

P9 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P9 2,94 -3,53 -0,58 2,98

P10 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P10 2,94 -3,53 -0,58 2,98

0,74 kN/m2 P11 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P11 2,94 -3,53 -0,58 2,98

9 kN * P12 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P12 2,94 -3,53 -0,58 2,98

0,5 kN/m2 P13 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P13 2,94 -3,53 -0,58 2,98

-1,15 kN/m2 P14 0,74 -0,9 0,75 0,73 -0,88 0,74 4,06 1,47 -1,79 -1,77 -0,29 1,49 P14 2,94 -3,53 -0,58 2,98

-0,9 kN/m2
P15 0,74 -0,9 0,75 0,36 -0,44 0,37 4,06 0,74 -0,90 -0,88 -0,15 0,75 P15 1,47 -1,77 -0,29 1,49

0,75 kN/m2

MODULO 1: SALA DE ESTUDIO -  BAÑOS  

qLr = Lr * Li [kN/m]

qD  = D * Li [kN/m]

Carga de Viento "W" Succion (-) SPRFV

* 3 cargas puntuales de 3 kN aplicadas en sectores mas desfavorables de la estructura.

FORMULAS UTILIZADAS

PWH (+)= PW (+) * sen α [kN]

PWV (+)= PW (+) * cos α [kN]

PWH (-)= PW (-) * sen α [kN]

PWV (-)= PW (-) * cos α [kN]

PW (-)= qw (-) * Lprom [kN]

PW (+)= qw (+) * Lprom [kN]

PLr = qLr * Lprom [kN]

PD = qD * Lprom [kN]

qS = S * Li [kN/m]

qw (-) = w (-) * Li [kN/m]

2PWV(-) = 2 * Pwv(-) [kN]

2PWV(+) = 2 * Pwv(+) [kN]

2PLr = 2 * PLr [kN]

2PD = 2 * PD [kN]

Ps = qs * Lprom [kN]

qw (+) = w (+) * Li [kN/m]

DATOS DE ENTRADA

Angulo de cubierta α 9°42´

20%Pendiente cubierta

CARGAS SOBRE NUDOS - SPRFV

Ancho area de influencia de descarga "Li"

Separacion de vigas 3 - 4

Separacion de correas 

Carga de Viento "W" Succion (-) COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS

Carga de Nieve "S"

sen α

cos α

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE NUDOS - SPRFV

Cargas Permanentes "D"

Sobrecarga de uso "Lr"

Carga de Viento "W" Presion (+)  COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS

Separacion de vigas 1 - 2

Separacion de vigas 2 - 2 y 2 - 3

CARGAS DEFINITIVAS

0,163

0,987

qD qWV (+) qWH (+) qWV (-) qWH (-) qs

PLr (centro de la 

viga)

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN

0,075 0,48 0,08 -1,11 -0,18 0,37 3,00

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE CORREAS - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS 
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kN/m2

0,02

0,05

kN/m2

Area tribuaria: 4,65 m2

0,74 Pendiente: 20%

R1 = 1

* F = 2,4

R2 = 1

Carga puntual total a soportar: 8 kN

175 m2

Sugerencias de la Catedra:

 CARGA PERMANENTE "D" TOTAL: 50 - 70 kg/m2 = 0,5 - 0,7 kN/m2

SOBRECARGA UTIL "Lr" TOTAL:  Carga puntual de 8 kN (2 operarios + equipos + 

materiales para mantenimiento) en zona mas desfavorable de la estructura, para 

lograr valor en kN/m2 se divide este valor en area total de la cubierta.-

Area cubierta:

Peso Propio Correa (Ver tipo en predimensionado)
0,4

* Ver criterio adoptado para contemplar "Sobrecarga de mantenimiento".-

Para una cubierta con pendiente, F = 0,12 × pendiente,  con la pendiente 

Peso Propio Viga (Ver tipo en predimensionado)

DATOS:

CARGA PERMANENTE "D" Lr = 0,96 kN/m
2

Sobrecarga util según 

CIRSOC 101 .-SOBRECARGA UTIL "Lr"

ESTRUCTURA R2 = 0,6 para F ≥ 12

Aislacion (Lana de vidrio espesor 50 mm) R1 = 0,6 para At ≥ 56 m2

Cielorraso de plaquetas de yeso, montadas sobre armadura de 

aluminio (Tipo DURLOCK)
0,20

At área tributaria en m2 soportada por cualquier elemento estructural

Instalacion R2 = 1 para F ≤ 4

R2 = 1,2 – 0,05 F para 4< F <12

Chapa acanalada de perfil ondulado o trapezoidal de acero 

zincado o aluminizado (Chapa calibre N°22 con accesorios)
0,07

R1 = 1 para At ≤ 19 m2

R1 = 1,2 – 0,01076 At para 19 m2 < At < 56 m2

MODULO 2: ZONA DEPARTAMENTOS

 ACCIONES GAVITATORIAS (Según CIRSOC 101) SOBRECARGA UTIL "Lr" (Según Art. 4.9.1 CIRSOC 101)

CUBIERTA Lr = 0,96*R1*R2 siendo 0,58 ≤ Lr ≤ 0,96 (4.2)
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CARGA D
W (-) 

Succion
S qD qw (-) qs Lprom PD PLr PW (-) PWV (-) PWH (-) Ps CARGA 2PD PLr 2PWV (-) 2PWH (-) 2PS

6,80 m NUDO kN/m2 kN/m2 kN/m2
kN/m kN/m kN/m m kN kN kN kN kN kN NUDO kN kN kN kN kN

4,65 m P1 0,74 -0,90 0,75 0,32 -0,39 0,32 4,63 0,74 3,00 -0,89 -0,88 -0,17 0,75 P1 1,47 3,00 -1,75 -0,35 1,49

3,40 m P2 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 3,00 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P2 2,94 3,00 -3,51 -0,69 2,98

3,65 m P3 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 3,00 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P3 2,94 3,00 -3,51 -0,69 2,98

0,86 m P4 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P4 2,94 -3,51 -0,69 2,98

0,86 m P5 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P5 2,94 -3,51 -0,69 2,98

P6 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P6 2,94 -3,51 -0,69 2,98

P7 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P7 2,94 -3,51 -0,69 2,98

P8 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P8 2,94 -3,51 -0,69 2,98

P9 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P9 2,94 -3,51 -0,69 2,98

P10 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P10 2,94 -3,51 -0,69 2,98

P11 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P11 2,94 -3,51 -0,69 2,98

0,74 kN/m2 P12 0,74 -0,90 0,75 0,64 -0,77 0,65 4,63 1,47 -1,79 -1,75 -0,35 1,49 P12 2,94 -3,51 -0,69 2,98

9 kN* P13 0,74 -0,90 0,75 0,32 -0,39 0,32 4,63 0,74 -0,89 -0,88 -0,17 0,75 P13 1,47 -1,75 -0,35 1,49

0,5 kN/m2

-0,93 kN/m2

-0,9 kN/m2

0,75 kN/m2

Angulo de cubierta α

FORMULAS UTILIZADAS

qw (+) = w (+) * Li [kN/m]

qLr = Lr * Li [kN/m]

qw (-) = w (-) * Li [kN/m]

qD  = D * Li [kN/m]

Cargas Permanentes "D"

Carga de Viento "W" Presion (+) COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS

Carga de Viento "W" Succion (-) COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS

PD = qD * Lprom [kN]

qS = S * Li [kN/m]

sen α

cos α

Ancho area de influencia de descarga "Li"

Pendiente cubierta 20%

Carga de Nieve "S"

Carga de Viento "W" Succion (-) SPRFV

Sobrecarga de uso "Lr"

CARGAS DEFINITIVAS

0,98

0,194

PWH (-)= PW (-) * sen α [kN]

PWV (-)= PW (-) * cos α [kN]

PWH (+)= PW (+) * sen α [kN]

PWV (+)= PW (+) * cos α [kN]

PW (-)= qw (-) * Lprom [kN]

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE NUDOS - SPRFV

MODULO 2: ZONA DEPARTAMENTOS

2PWV(-) = 2 * Pwv(-) [kN]

2PWV(+) = 2 * Pwv(+) [kN]

2PLr = 2 * PLr [kN]

Separacion de vigas 1 - 2

CARGAS SOBRE NUDOS - SPRFV

* 3 cargas puntuales de 3 kN aplicadas en sectores mas desfavorables de la estructura.

11°13´´

Separacion de correas 

Separacion de vigas 1 - 1

DATOS DE ENTRADA

Separacion de vigas 1 - 1

Separacion de vigas 1 - 2

2PD = 2 * PD [kN]

Ps = qs * Lprom [kN]

PW (+)= qw (+) * Lprom [kN]

PLr = qLr * Lprom [kN]

qD qWV (+) qWH (+) qWV (-) qWH (-) qs

PLr (centro de la 

viga)

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN

0,08 0,42 0,08 -0,78 -0,16 0,32 3,00

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE CORREAS - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS 
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kN/m2

0,02

0,05

kN/m2

Area tribuaria: 4,65 m2

0,74 Pendiente: 20%

R1 = 1

* F = 2,4

R2 = 1

Carga puntual total a soportar: 8 kN

175 m2

Sugerencias de la Catedra:

 CARGA PERMANENTE "D" TOTAL: 50 - 70 kg/m2 = 0,5 - 0,7 kN/m2

SOBRECARGA UTIL "Lr" TOTAL:  Carga puntual de 8 kN (2 operarios + equipos + 

materiales para mantenimiento) en zona mas desfavorable de la estructura, para 

lograr valor en kN/m2 se divide este valor en area total de la cubierta.-

Area cubierta:

Peso Propio Correa (Ver tipo en predimensionado)
0,4

* Ver criterio adoptado para contemplar "Sobrecarga de mantenimiento".-

Para una cubierta con pendiente, F = 0,12 × pendiente,  con la pendiente 

Peso Propio Viga (Ver tipo en predimensionado)

DATOS:

CARGA PERMANENTE "D" Lr = 0,96 kN/m
2

Sobrecarga util según 

CIRSOC 101 .-SOBRECARGA UTIL "Lr"

ESTRUCTURA R2 = 0,6 para F ≥ 12

Aislacion (Lana de vidrio espesor 50 mm) R1 = 0,6 para At ≥ 56 m2

Cielorraso de plaquetas de yeso, montadas sobre armadura de 

aluminio (Tipo DURLOCK)
0,20

At área tributaria en m2 soportada por cualquier elemento estructural

Instalacion R2 = 1 para F ≤ 4

R2 = 1,2 – 0,05 F para 4< F <12

Chapa acanalada de perfil ondulado o trapezoidal de acero 

zincado o aluminizado (Chapa calibre N°22 con accesorios)
0,07

R1 = 1 para At ≤ 19 m2

R1 = 1,2 – 0,01076 At para 19 m2 < At < 56 m2

MODULO 3: OCTÓGONO

 ACCIONES GAVITATORIAS (Según CIRSOC 101) SOBRECARGA UTIL "Lr" (Según Art. 4.9.1 CIRSOC 101)

CUBIERTA Lr = 0,96*R1*R2 siendo 0,58 ≤ Lr ≤ 0,96 (4.2)
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CARGA D
W (-) 

Succion

W (+) 

Presion
S qD qw (-) qw (+) qS

Longitud 

influencia
PD PLr PW (-) PW (+) PS CARGA 2PD PLr 2PW (-) 2PW (+) 2PS

6,60 m NUDO kN/m2 kN/m2
kN/m2 kN/m2

kN/m kN/m kN/m kN/m m kN kN kN kN kN NUDO kN kN kN kN kN

5,90 m P1 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,35 -0,42 0,28 0,35 6,60 1,15 3,00 -1,40 0,93 1,16 P1 2,30 3,00 -2,79 1,86 2,33

5,18 m P2 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,70 -0,85 0,56 0,71 5,90 2,05 3,00 -2,50 1,66 2,08 P2 4,10 3,00 -4,99 3,33 4,16

4,45 m P3 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,70 -0,85 0,56 0,71 5,18 1,80 3,00 -2,19 1,46 1,83 P3 3,60 3,00 -4,38 2,92 3,65

3,72 m P4 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,70 -0,85 0,56 0,71 4,45 1,55 -1,88 1,25 1,57 P4 3,10 -3,76 2,51 3,14

3,00 m P5 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,70 -0,85 0,56 0,71 3,72 1,29 -1,57 1,05 1,31 P5 2,59 -3,15 2,10 2,62

2,06 m P6 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,70 -0,85 0,56 0,71 3,00 1,04 -1,27 0,85 1,06 P6 2,09 -2,54 1,69 2,12

2,06 m P7 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,51 -0,85 0,56 0,52 2,06 0,53 -0,87 0,58 0,53 P7 1,05 -1,74 1,16 1,07

1,38 m P8 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,33 -0,85 0,56 0,34 2,06 0,34 3,00 -0,87 0,58 0,35 P8 0,69 3,00 -1,74 1,16 0,70

0,70 m P9 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,67 -0,85 0,56 0,68 1,38 0,46 3,00 -0,58 0,39 0,47 P9 0,92 3,00 -1,17 0,78 0,93

0,94 m P10 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,67 -0,85 0,56 0,68 0,70 0,23 3,00 -0,30 0,20 0,24 P10 0,47 3,00 -0,59 0,39 0,47

0,90 m P11 0,74 -0,9 0,6 0,75 0,67 -0,85 0,56 0,68 1,00 0,33 -0,42 0,28 0,34 P11 0,67 -0,85 0,56 0,68

0,94 m P12 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,67 -0,52 0,56 0,68 0,70 0,23 -0,18 0,20 0,24 P12 0,47 -0,36 0,39 0,47

0,90 m P13 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,67 -0,52 0,56 0,68 1,38 0,46 -0,36 0,39 0,47 P13 0,92 -0,71 0,78 0,93

P14 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,33 -0,52 0,56 0,34 2,06 0,34 -0,53 0,58 0,35 P14 0,69 -1,07 1,16 0,70

P15 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,51 -0,52 0,56 0,52 2,06 0,53 3,00 -0,53 0,58 0,53 P15 1,05 3,00 -1,07 1,16 1,07

P16 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,70 -0,52 0,56 0,71 3,00 1,04 3,00 -0,78 0,85 1,06 P16 2,09 3,00 -1,55 1,69 2,12

P17 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,70 -0,52 0,56 0,71 3,72 1,29 3,00 -0,96 1,05 1,31 P17 2,59 3,00 -1,92 2,10 2,62

P18 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,70 -0,52 0,56 0,71 4,45 1,55 -1,15 1,25 1,57 P18 3,10 -2,30 2,51 3,14

P19 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,70 -0,52 0,56 0,71 5,18 1,80 -1,34 1,46 1,83 P19 3,60 -2,68 2,92 3,65

0,74 kN/m2 P20 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,70 -0,52 0,56 0,71 5,90 2,05 -1,53 1,66 2,08 P20 4,10 -3,05 3,33 4,16

9 kN * P21 0,74 -0,55 0,6 0,75 0,35 -0,26 0,28 0,35 6,60 1,15 -0,85 0,93 1,16 P21 2,30 -1,71 1,86 2,33

0,5 kN/m2

-1,15 kN/m2

0,6 kN/m2

-0,385 kN/m3

-0,9 kN/m2

-0,55 kN/m2

0,75 kN/m2

MODULO 3: OCTÓGONO

Carga de Viento "W" Succion (-) SPRFV (Cubierta a sotavento)

B

a

r

l

o

v

e

n

t

o

S

o

t

a

v

e

n

t

o

Carga de Viento "W" Succion (-) SPRFV (Sobre montante de pared)

0,99

0,14

8° 32´Angulo de cubierta α

Carga de Viento "W" Presion (+) SPRFV (Sobre montante de pared)

Separacion VT1 - Nudos: 6 - 6  / 16 - 16

Separacion VT2 - Nudos: 9 - 9  / 13 - 13

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE NUDOS - SPRFV

V.T.2

VIGA 

TIPO

15,00%

B

a

r

l

o

v

e

n

t

o

S

o

t

a

v

e

n

t

o

V.T.1

CARGAS DEFINITIVAS

Ancho area de influencia de descarga "Li" viga 2

Ancho area de influencia de descarga "Li" viga 1

Separacion de correas viga 2

Separacion de correas viga 1

Separacion VT2 - Nudos: 10 - 10  / 12 - 12

Separacion VT2 - Nudos: 8 - 8  / 14 - 14

PWH (+)= PW (+) * sen α [kN]

PWV (+)= PW (+) * cos α [kN]

qw (-) = w (-) * Li [kN/m]

qw (+) = w (+) * Li [kN/m]

qLr = Lr * Li [kN/m]

qD  = D * Li [kN/m]

2PWV(-) = 2 * Pwv(-) [kN]

Carga de Viento "W" Presion (+) COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS

Carga de Viento "W" Succion (-) COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS

Carga de Viento "W" Succion (-) SPRFV (Cubierta a barlovento)

PW (-)= qw (-) * Lprom [kN]

PW (+)= qw (+) * Lprom [kN]

PLr = qLr * Lprom [kN]

PD = qD * Lprom [kN]

qS = S * Li [kN/m]

FORMULAS UTILIZADAS

2PWV(+) = 2 * Pwv(+) [kN]

2PLr = 2 * PLr [kN]

2PD = 2 * PD [kN]

Ps = qs * Lprom [kN]

PWH (-)= PW (-) * sen α [kN]

PWV (-)= PW (-) * cos α [kN]

cos α

sen α

DATOS DE ENTRADA

Separacion VT1 - Nudos: 1 - 1  / 21 -21

Pendiente cubierta

V.T.1

Separacion VT1 - Nudos: 2 - 2  / 20 - 20

Separacion VT1 - Nudos: 3 - 3  / 19 - 19

Separacion VT1 - Nudos: 4 - 4  / 18 - 18

Separacion VT1 - Nudos: 5 - 5  / 17 - 17

Separacion VT1 - Nudos: 7 - 7  / 15 - 15

* 3 cargas puntuales de 3 kN aplicadas en sectores mas desfavorables de la estructura.

CARGAS SOBRE NUDOS - SPRFV

Sobrecarga de uso "Lr"

Carga de Nieve "S"

Cargas Permanentes "D"

qD qw (-) qw (+) qs PLr (centro de la viga)

kN/m kN/m kN/m kN/m kN

0,075 -0,54 0,24 0,35 3,00

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE CORREAS                                   

COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS 

0,6 kN/m2

-0,385 kN/m2

m

Carga de viento (-) distribuida sobre montantes de 

ventanas perimetrales
-0,77 kN/m

Carga de viento (-) distribuida sobre montantes de 

ventanas perimetrales
-77 kg/m

MONTANTES 

DE VENTANA 

EN PRESION 

MONTANTES 

DE VENTANA 

EN SUCCION 

Carga de Viento "W" Presion (+) SPRFV (Sobre 

montante de pared)

Ancho de influencia "Li" según area de descarga de 

cada montante hacia izq y der
2

CARGAS W (+) SPRFV SOBRE MONTANTES DE VENTANAS PERIMETRALES

Carga de Viento "W" Presion (+) SPRFV (Sobre 

montante de pared)

Ancho de influencia "Li" según area de descarga de 

cada montante hacia izq y der
2 m

Carga de viento (+) distribuida sobre montantes de 

ventanas perimetrales
1,2 kN/m

Carga de viento (+) distribuida sobre montantes de 

ventanas perimetrales
120 kg/m
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17 Cordón Inferior 0,87

18 Cordón Inferior 1,10

19 Cordón Inferior 10,87

20 Cordón Inferior 24,55

21 Cordón Inferior 32,50

22 Cordón Inferior 36,22

23 Cordón Inferior 36,98

24 Cordón Inferior 38,65

25 Cordón Inferior 39,63

26 Cordón Inferior 37,74

27 Cordón Inferior 31,02

28 Cordón Inferior 15,67

29 Cordón Inferior 0,73

30 Cordón Inferior 0,26

17 Cordón Inferior 1,72

18 Cordón Inferior 2,15

19 Cordón Inferior 20,16

20 Cordón Inferior 45,44

21 Cordón Inferior 60,34

22 Cordón Inferior 67,55

23 Cordón Inferior 69,39

24 Cordón Inferior 73,28

25 Cordón Inferior 75,55

26 Cordón Inferior 72,73

27 Cordón Inferior 61,40

28 Cordón Inferior 34,53

29 Cordón Inferior 6,95

30 Cordón Inferior -0,39

17 Cordón Inferior 3,03

18 Cordón Inferior 3,79

19 Cordón Inferior 34,98

20 Cordón Inferior 78,62

21 Cordón Inferior 104,16

22 Cordón Inferior 116,32

23 Cordón Inferior 119,13

24 Cordón Inferior 125,10

25 Cordón Inferior 128,55

26 Cordón Inferior 122,98

27 Cordón Inferior 102,24

28 Cordón Inferior 54,78

29 Cordón Inferior 11,06

30 Cordón Inferior 3,03

17 Cordón Inferior 2,45

18 Cordón Inferior 3,07

19 Cordón Inferior 28,23

20 Cordón Inferior 63,58

21 Cordón Inferior 84,47

22 Cordón Inferior 94,69

23 Cordón Inferior 97,43

24 Cordón Inferior 103,09

25 Cordón Inferior 106,35

26 Cordón Inferior 102,52

27 Cordón Inferior 86,81

28 Cordón Inferior 49,96

29 Cordón Inferior 14,99

30 Cordón Inferior 1,60

17 Cordón Inferior 2,86

18 Cordón Inferior 3,58

19 Cordón Inferior 32,86

20 Cordón Inferior 73,95

21 Cordón Inferior 98,17

22 Cordón Inferior 109,93

23 Cordón Inferior 112,97

24 Cordón Inferior 119,29

25 Cordón Inferior 122,91

26 Cordón Inferior 118,22

27 Cordón Inferior 99,57

28 Cordón Inferior 56,29

29 Cordón Inferior 16,27

30 Cordón Inferior 2,67

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

         

ESFUERZOS

AXIAL [kN]

2 Cordón Superior 0,85

3 Cordón Superior -15,26

4 Cordón Superior -31,12

5 Cordón Superior -38,21

6 Cordón Superior -40,21

7 Cordón Superior -39,23

8 Cordón Superior -36,47

9 Cordón Superior -36,19

10 Cordón Superior -37,24

11 Cordón Superior -36,43

12 Cordón Superior -32,57

13 Cordón Superior -24,44

14 Cordón Superior -10,60

15 Cordón Superior 0,43

2 Cordón Superior 1,56

3 Cordón Superior -27,97

4 Cordón Superior -56,23

5 Cordón Superior -68,69

6 Cordón Superior -72,17

7 Cordón Superior -70,36

8 Cordón Superior -65,42

9 Cordón Superior -65,38

10 Cordón Superior -67,29

11 Cordón Superior -65,83

12 Cordón Superior -58,83

13 Cordón Superior -44,06

14 Cordón Superior -18,95

15 Cordón Superior 1,00

2 Cordón Superior 1,64

3 Cordón Superior -47,74

4 Cordón Superior -97,18

5 Cordón Superior -119,56

6 Cordón Superior -125,94

7 Cordón Superior -122,95

8 Cordón Superior -114,41

9 Cordón Superior -114,00

10 Cordón Superior -117,38

11 Cordón Superior -114,90

12 Cordón Superior -102,75

13 Cordón Superior -77,09

14 Cordón Superior -33,39

15 Cordón Superior 1,55

2 Cordón Superior 1,26

3 Cordón Superior -38,09

4 Cordón Superior -77,01

5 Cordón Superior -94,52

6 Cordón Superior -99,48

7 Cordón Superior -97,10

8 Cordón Superior -90,37

9 Cordón Superior -90,55

10 Cordón Superior -93,26

11 Cordón Superior -91,28

12 Cordón Superior -81,58

13 Cordón Superior -61,09

14 Cordón Superior -26,19

15 Cordón Superior 1,49

2 Cordón Superior 1,29

3 Cordón Superior -44,27

4 Cordón Superior -89,81

5 Cordón Superior -110,41

6 Cordón Superior -116,28

7 Cordón Superior -113,54

8 Cordón Superior -105,68

9 Cordón Superior -105,74

10 Cordón Superior -108,92

11 Cordón Superior -106,61

12 Cordón Superior -95,30

13 Cordón Superior -71,41

14 Cordón Superior -30,71

15 Cordón Superior 1,66

MÓDULO 1 - VIGA TIPO 2

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

SOLICITACIONES ÚLTIMAS - RAM ELEMENTS

BARRA POSICION

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr
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1 Montante -1,77

16 Montante -0,50

32 Montante -23,92

34 Montante -16,01

36 Montante -10,49

38 Montante -5,73

40 Montante -1,93

42 Montante 0,87

44 Montante 5,29

46 Montante -1,25

48 Montante -4,36

50 Montante -8,54

52 Montante -12,83

54 Montante -16,24

56 Montante -19,58

1 Montante -4,66

16 Montante -0,60

32 Montante -47,43

34 Montante -29,99

36 Montante -18,28

38 Montante -9,69

40 Montante -2,88

42 Montante 2,15

44 Montante 9,50

46 Montante -2,87

48 Montante -8,46

50 Montante -16,00

52 Montante -23,73

54 Montante -29,85

56 Montante -35,57

1 Montante -1,51

16 Montante -0,91

32 Montante -63,12

34 Montante -45,96

36 Montante -32,58

38 Montante -17,69

40 Montante -5,69

42 Montante 3,16

44 Montante 16,57

46 Montante -4,48

48 Montante -14,27

50 Montante -27,45

52 Montante -40,96

54 Montante -51,70

56 Montante -61,63

1 Montante -2,50

16 Montante -0,70

32 Montante -53,21

34 Montante -37,13

36 Montante -25,25

38 Montante -13,42

40 Montante -3,92

42 Montante 3,10

44 Montante 13,09

46 Montante -4,21

48 Montante -11,98

50 Montante -22,44

52 Montante -33,18

54 Montante -41,68

56 Montante -49,48

1 Montante -1,51

16 Montante -0,80

32 Montante -58,11

34 Montante -42,12

36 Montante -29,72

38 Montante -15,92

40 Montante -4,80

42 Montante 3,42

44 Montante 15,30

46 Montante -4,72

48 Montante -13,80

50 Montante -26,02

52 Montante -38,57

54 Montante -48,51

56 Montante -57,63

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

31 Diagonal -1,43

33 Diagonal 19,42

35 Diagonal 18,23

37 Diagonal 8,69

39 Diagonal 2,69

41 Diagonal -1,45

43 Diagonal -4,38

45 Diagonal -1,63

47 Diagonal 1,29

49 Diagonal 5,69

51 Diagonal 11,47

53 Diagonal 18,62

55 Diagonal 16,50

57 Diagonal -2,62

31 Diagonal -1,46

33 Diagonal 35,87

35 Diagonal 31,94

37 Diagonal 14,68

39 Diagonal 4,03

41 Diagonal -3,37

43 Diagonal -8,62

45 Diagonal -2,17

47 Diagonal 3,08

49 Diagonal 11,03

51 Diagonal 21,48

53 Diagonal 34,42

55 Diagonal 30,41

57 Diagonal -5,07

31 Diagonal -7,28

33 Diagonal 56,89

35 Diagonal 56,35

37 Diagonal 26,86

39 Diagonal 7,94

41 Diagonal -5,10

43 Diagonal -14,36

45 Diagonal -4,48

47 Diagonal 4,71

49 Diagonal 18,60

51 Diagonal 36,85

53 Diagonal 59,42

55 Diagonal 52,67

57 Diagonal -8,90

31 Diagonal -4,70

33 Diagonal 45,52

35 Diagonal 43,78

37 Diagonal 20,36

39 Diagonal 5,47

41 Diagonal -4,83

43 Diagonal -12,15

45 Diagonal -2,73

47 Diagonal 4,57

49 Diagonal 15,62

51 Diagonal 30,14

53 Diagonal 48,13

55 Diagonal 42,49

57 Diagonal -7,19

31 Diagonal -6,52

33 Diagonal 52,09

35 Diagonal 51,40

37 Diagonal 24,17

39 Diagonal 6,69

41 Diagonal -5,37

43 Diagonal -13,94

45 Diagonal -3,45

47 Diagonal 5,08

49 Diagonal 17,99

51 Diagonal 34,95

53 Diagonal 55,94

55 Diagonal 49,45

57 Diagonal -8,39

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFUERZOS

AXIAL [kN]

MÓDULO 1 - VIGA TIPO 2

BARRA POSICION
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AXIAL CORTE Cara "H" MOMENTO y-y CORTE Cara "B" MOMENTO x-x

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]

1 Correa 0 -0,16 0,34 2,71 4,12

1 Correa 0 -0,16 0,34 0,95 2,02

1 Correa 0 -0,43 0,98 4,99 8,49

1 Correa 0 -0,27 0,32 3,75 4,49

1 Correa 0 -0,16 0,34 4,74 6,85

1 Correa 0 -0,11 0,13 4,69 5,60

COMBINACION 1 = .2D+0.5Lr+1.5Wp

SOLICITACIONES ÚLTIMAS - RAM ELEMENTS

COMBINACION 6 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 5 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 3 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 2 = 1.2D+0.5Lr

MÓDULO 1 - CORREAS

ESFUERZOS
POSICIONBARRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 15 Combinación 5 1,66 kN 324,40 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 6 Combinación 3 -125,94 kN -133,96 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 25 Combinación 3 128,55 kN 133,20 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 30 Combinación 2 -0,39 kN -47,72 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 44 (mas largo) Combinación 3 16,57 kN 133,2 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 32 Combinación 3 -63,12 kN -95,91 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 53 Combinación 3 59,42 kN 115,80 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 43 (mas larga) Combinación 3 -14,36 kN -80,49 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Flexión Eje Fuerte x-x Correa Combinación 3 8,49 kNm 10,01 kNm VERIFICA

Flexión Eje Debil y-y  Correa Combinación 3 0,98 kNm 7,01 kNm VERIFICA

Flexión Disimetrica VERIFICA

V max Cara H Correa Combinación 3 0,43 kN 130,3 kN VERIFICA

V max Cara B Correa Combinación 3 4,99 kN 78,2 kN VERIFICA

MÓDULO 1 - VIGA TIPO 2 - VERIFICACIONES SECCIONALES - DIMENSIONADO DEFINITIVO

CORDON SUPERIOR  (RSH 120 x 80 x 4 mm)

Resistencias de diseño

0,98

CORDON INFERIOR (RSH 120 x 40 x 2 mm)

Solicitaciones Últimas Máximas

Solicitaciones Últimas Máximas

Solicitaciones Últimas Máximas

Resistencias de diseño

Resistencias de diseño

Resistencias de diseño

MONTANTES (RSH 40 x 120 x 2 mm)

DIAGONALES  (RSH 40 x 100 x 2 mm)

CORREAS  (RSH 60 x 100 x 4,75 mm)

Interacción Flexión Disimétrica

Solicitaciones Últimas Máximas

Solicitaciones Últimas Máximas

Resistencias de diseño

ELEMENTO CARACTERISTICAS DIMENSIONES

Cordon Superior 120 x 80 x 4 mm

Cordon Inferior 120 x 40 x 2 mm

Montantes 40 x 120 x 2 mm

Diagonales 40 x 100 x 2 mm

Correas 60 x 100 x 4,75 mm

Cubierta

MÓDULO 1 - VIGA TIPO 2 - SECCIONES DEFINITIVAS

Chapa trapezoidal T101 calibre 25

Tubo de Sección Rectangular 

RSH TE 20 

MIEMBRO BARRA COMB ESFUERZO

15 5 Tracción 1,66 kN

6 3 Compresión -125,94 kN

25 3 Tracción 128,55 kN

30 2 Compresión -0,39 kN

44 3 Tracción 16,57 kN

32 3 Compresión -63,12 kN

53 3 Tracción 59,42 kN

43 3 Compresión -14,36 kN

1 3 Flexion Eje Fuerte x-x 8,49 kNm

1 3 V max Cara H 0,43 kN

1 3 Flexion Eje Debil y-y  0,98 kNm

1 3 V max Cara B 4,99 kN

DIAGONALES

CORREAS

RESUMEN SOLICITACIONES MÁXIMAS - MODULO 1 -VIGA TIPO 2
VALOR 

MONTANTE

CORDÓN SUPERIOR

CORDÓN INFERIOR
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ESFUERZOS
AXIAL [kN]

1 Cordón Superior 0,53

2 Cordón Superior -9,81

3 Cordón Superior -20,85

4 Cordón Superior -25,01

5 Cordón Superior -25,33

6 Cordón Superior -23,41

7 Cordón Superior -23,41

8 Cordón Superior -25,31

9 Cordón Superior -24,98

10 Cordón Superior -20,77

11 Cordón Superior -9,76

12 Cordón Superior 0,39

1 Cordón Superior 0,84

2 Cordón Superior -17,91

3 Cordón Superior -37,53

4 Cordón Superior -44,87

5 Cordón Superior -45,43

6 Cordón Superior -42,06

7 Cordón Superior -42,05

8 Cordón Superior -45,54

9 Cordón Superior -44,96

10 Cordón Superior -37,31

11 Cordón Superior -17,27

12 Cordón Superior 0,99

1 Cordón Superior 0,94

2 Cordón Superior -30,91

3 Cordón Superior -65,25

4 Cordón Superior -78,38

5 Cordón Superior -79,43

6 Cordón Superior -73,53

7 Cordón Superior -73,53

8 Cordón Superior -79,61

9 Cordón Superior -78,59

10 Cordón Superior -65,30

11 Cordón Superior -30,42

12 Cordón Superior 1,52

1 Cordón Superior 0,56

2 Cordón Superior -24,77

3 Cordón Superior -51,72

4 Cordón Superior -61,98

5 Cordón Superior -62,82

6 Cordón Superior -58,23

7 Cordón Superior -58,23

8 Cordón Superior -63,13

9 Cordón Superior -62,34

10 Cordón Superior -51,72

11 Cordón Superior -23,81

12 Cordón Superior 1,52

1 Cordón Superior 0,59

2 Cordón Superior -28,83

3 Cordón Superior -60,38

4 Cordón Superior -72,45

5 Cordón Superior -73,45

6 Cordón Superior -68,07

7 Cordón Superior -68,06

8 Cordón Superior -73,77

9 Cordón Superior -72,85

10 Cordón Superior -60,46

11 Cordón Superior -27,92

12 Cordón Superior 1,68

SOLICITACIONES ÚLTIMAS - RAM ELEMENTS

MÓDULO 2 - VIGA TIPO 1

BARRA POSICION

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

14 Cordón Inferior -0,10

15 Cordón Inferior 0,07

16 Cordón Inferior 9,74

17 Cordón Inferior 20,46

18 Cordón Inferior 24,52

19 Cordón Inferior 24,80

20 Cordón Inferior 24,82

21 Cordón Inferior 24,56

22 Cordón Inferior 20,54

23 Cordón Inferior 9,79

24 Cordón Inferior -0,71

25 Cordón Inferior -0,89

14 Cordón Inferior -0,11

15 Cordón Inferior 0,22

16 Cordón Inferior 18,08

17 Cordón Inferior 38,15

18 Cordón Inferior 46,10

19 Cordón Inferior 47,13

20 Cordón Inferior 48,12

21 Cordón Inferior 48,22

22 Cordón Inferior 41,68

23 Cordón Inferior 23,13

24 Cordón Inferior 3,61

25 Cordón Inferior -2,79

14 Cordón Inferior -0,25

15 Cordón Inferior 0,31

16 Cordón Inferior 31,20

17 Cordón Inferior 65,71

18 Cordón Inferior 79,13

19 Cordón Inferior 80,51

20 Cordón Inferior 81,44

21 Cordón Inferior 81,12

22 Cordón Inferior 68,99

23 Cordón Inferior 36,10

24 Cordón Inferior 6,22

25 Cordón Inferior -0,42

14 Cordón Inferior -0,11

15 Cordón Inferior 0,34

16 Cordón Inferior 25,35

17 Cordón Inferior 53,56

18 Cordón Inferior 64,87

19 Cordón Inferior 66,55

20 Cordón Inferior 68,32

21 Cordón Inferior 68,66

22 Cordón Inferior 59,77

23 Cordón Inferior 34,57

24 Cordón Inferior 10,63

25 Cordón Inferior -1,22

14 Cordón Inferior -0,16

15 Cordón Inferior 0,37

16 Cordón Inferior 29,45

17 Cordón Inferior 62,17

18 Cordón Inferior 75,19

19 Cordón Inferior 76,98

20 Cordón Inferior 78,73

21 Cordón Inferior 78,94

22 Cordón Inferior 68,31

23 Cordón Inferior 38,63

24 Cordón Inferior 11,45

25 Cordón Inferior -0,48

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

ESFUERZOS
AXIAL [kN]

MÓDULO 2 - VIGA TIPO 1

BARRA POSICION
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27 Diagonal 0,89

29 Diagonal 16,11

31 Diagonal 13,48

33 Diagonal 5,57

35 Diagonal 0,42

37 Diagonal -3,08

39 Diagonal -3,05

41 Diagonal 0,45

43 Diagonal 5,63

45 Diagonal 13,44

47 Diagonal 14,84

49 Diagonal -0,30

27 Diagonal 3,46

29 Diagonal 29,95

31 Diagonal 23,27

33 Diagonal 9,06

35 Diagonal -0,09

37 Diagonal -6,33

39 Diagonal -4,66

41 Diagonal 1,63

43 Diagonal 11,00

45 Diagonal 25,16

47 Diagonal 27,42

49 Diagonal -0,67

27 Diagonal -0,76

29 Diagonal 45,87

31 Diagonal 41,25

33 Diagonal 16,81

35 Diagonal 0,59

37 Diagonal -10,38

39 Diagonal -8,81

41 Diagonal 2,21

43 Diagonal 18,56

45 Diagonal 43,27

47 Diagonal 47,42

49 Diagonal -1,07

27 Diagonal 0,79

29 Diagonal 36,76

31 Diagonal 31,62

33 Diagonal 12,31

35 Diagonal -0,43

37 Diagonal -9,08

39 Diagonal -6,10

41 Diagonal 2,64

43 Diagonal 15,66

45 Diagonal 35,37

47 Diagonal 38,39

49 Diagonal -1,00

27 Diagonal -0,53

29 Diagonal 41,73

31 Diagonal 37,24

33 Diagonal 14,73

35 Diagonal -0,22

37 Diagonal -10,35

39 Diagonal -7,39

41 Diagonal 2,82

43 Diagonal 18,02

45 Diagonal 41,03

47 Diagonal 44,64

49 Diagonal -1,12

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr
13 Montante -1,02

26 Montante -2,30

28 Montante -22,34

30 Montante -14,29

32 Montante -8,21

34 Montante -3,92

36 Montante -0,44

38 Montante 5,15

40 Montante -0,46

42 Montante -3,96

44 Montante -8,23

46 Montante -12,97

48 Montante -18,47

13 Montante -1,75

26 Montante -6,03

28 Montante -45,00

30 Montante -26,89

32 Montante -14,10

34 Montante -6,39

36 Montante -0,15

38 Montante 9,26

40 Montante -1,46

42 Montante -7,73

44 Montante -15,41

46 Montante -23,93

48 Montante -33,73

13 Montante -3,12

26 Montante -3,29

28 Montante -57,54

30 Montante -40,14

32 Montante -25,24

34 Montante -11,82

36 Montante -0,83

38 Montante 16,16

40 Montante -2,06

42 Montante -13,04

44 Montante -26,49

46 Montante -41,42

48 Montante -58,64

13 Montante -2,39

26 Montante -3,99

28 Montante -48,83

30 Montante -32,41

32 Montante -19,30

34 Montante -8,66

36 Montante 0,02

38 Montante 12,80

40 Montante -2,30

42 Montante -11,00

44 Montante -21,66

46 Montante -33,49

48 Montante -47,03

13 Montante -2,82

26 Montante -3,14

28 Montante -52,75

30 Montante -36,55

32 Montante -22,78

34 Montante -10,36

36 Montante -0,19

38 Montante 14,96

40 Montante -2,49

42 Montante -12,66

44 Montante -25,12

46 Montante -38,95

48 Montante -54,82

COMBINACION 4 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 5 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 2 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 3 = 1.2D-0.8Ws+1.6S
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Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 12 Combinación 5 1,68 kN 289,7 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 8 Combinación 3 -79,61 kN -86,67 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 20 Combinación 3 81,44 kN 115,8 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 25 Combinación 2 -2,79 kN -28,06 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 38 (mas largo) Combinación 3 16,16 kN 115,8 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 48 Combinación 3 -58,64 kN -82,60 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Tracción + Barra N° 47 Combinación 3 47,42 kN 79,7 kN VERIFICA

Compresión - Barra N° 37 Combinación 3 -10,38 kN -54,96 kN VERIFICA

Esfuerzo Verifica?

Flexión Eje Fuerte x-x  Correa Combinación 3 8,12 kN 10,01 kN  VERIFICA

Flexión Eje Debil y-y Correa Combinación 3 1,31 kN 7,01 kN  VERIFICA

Flexión Disimétrica  VERIFICA

V max Cara B Correa Combinación 3 5,11 kN 78,2 kN  VERIFICA

V max Cara H Correa Combinación 3 0,39 kN 130,3 kN  VERIFICA

MÓDULO 2 - VIGA TIPO 1 -VERIFICACIONES SECCIONALES - DIMENSIONADO DEFINITIVO

CORDON SUPERIOR (RSH 100 x 80 x 4 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas

Solicitaciones Últimas Máximas

Solicitaciones Últimas Máximas

Solicitaciones Últimas Máximas

CORREAS  (RSH 60 x 100 x 4,75 mm)
Resistencias de diseño

MONTANTES (RSH 40 x 100 x 2 mm)

DIAGONALES  (RSH 40 x 80 x 1,6 mm)

Resistencias de diseño

Resistencias de diseño

Resistencias de diseño

0,99Interacción Flexión Disimétrica

CORDON INFERIOR (RSH 100 x 40 x 2 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas Resistencias de diseño

ELEMENTO CARACTERISTICAS DIMENSIONES

Cordon Superior 100 x 80 x 4 mm

Cordon Inferior 100 x 40 x 2 mm

Montantes  40 x 100 x 2 mm

Diagonales 40 x 80 x 1,6 mm

Correas 60 x 100 x 4,75 mm

Cubierta Chapa trapezoidal T101 calibre 25

Tubo de Sección 

Rectangular RSH TE 20 

MÓDULO 2  - VIGA TIPO 1 - SECCIONES DEFINITIVAS

MIEMBRO BARRA COMB ESFUERZO

12 5 Tracción 1,68 kN

8 3 Compresión -79,61 kN

20 3 Tracción 81,44 kN

25 2 Compresión -2,79 kN

38 3 Tracción 16,16 kN

48 3 Compresión -58,64 kN

47 3 Tracción 47,42 kN

37 3 Compresión -10,38 kN

1 3 Flexion Eje Fuerte x-x 8,12 kNm

1 3 V max Cara B 5,11 kN

1 3 Flexion Eje Debil y-y  1,31 kNm

1 3 V max Cara H 0,39 kN

RESUMEN SOLICITACIONES MÁXIMAS - MODULO 2 -VIGA TIPO 1
VALOR 

MONTANTE

DIAGONALES

CORREAS

CORDÓN SUPERIOR

CORDÓN INFERIOR

AXIAL CORTE Cara "H" MOMENTO y-y CORTE Cara "B" MOMENTO x-x

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]

1 Correa 0 -0,123 0,387 3,232 6,751

1 Correa 0 -0,173 0,503 1,042 3,029

1 Correa 0 -0,393 1,306 5,115 8,120

1 Correa 0 -0,270 0,459 4,205 7,148

1 Correa 0 -0,123 0,287 4,842 6,953

1 Correa 0 -0,013 0,022 4,916 7,350

COMBINACION1 = 1.2D+0.5Lr+1.5Wp

COMBINACION 2 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 6 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 5 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 3 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

SOLICITACIONES ÚLTIMAS - RAM ELEMENTS

MÓDULO 2 - CORREAS

BARRA POSICION

ESFUERZOS
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AXIAL CORTE Cara "H" MOMENTO y-y CORTE Cara "B" MOMENTO x-x

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]

202 Cordón Superior -3,295 0,014 0,014 -1,171 -0,656 0,08 0,14

203 Cordón Superior -34,513 -0,126 -0,104 0,235 0,392 0,81 0,88

204 Cordón Superior -39,640 0,180 -0,120 0,126 0,208 0,94 0,98

205 Cordón Superior -28,823 -0,083 0,044 0,011 0,169 0,68 0,71

206 Cordón Superior -9,616 0,020 -0,036 1,019 -0,689 0,23 0,33

207 Cordón Superior -3,406 0,066 -0,051 0,976 -0,650 0,08 0,15

227 Cordón Superior -3,294 0,033 0,033 -1,170 -0,656 0,08 0,15

228 Cordón Superior -34,515 -0,142 -0,095 0,232 0,390 0,82 0,88

229 Cordón Superior -39,686 0,173 -0,106 0,128 0,209 0,94 0,98

230 Cordón Superior -28,881 -0,088 0,056 0,012 0,168 0,68 0,71

231 Cordón Superior -9,612 0,018 -0,025 1,018 -0,685 0,23 0,33

232 Cordón Superior -3,308 0,062 0,065 -0,963 -0,646 0,08 0,15

255 Cordón Superior -2,810 -0,472 0,460 1,053 -0,575 0,07 0,19

256 Cordón Superior -29,531 0,337 -0,574 0,199 0,341 0,70 0,82

257 Cordón Superior -33,640 0,383 -0,410 0,114 0,185 0,79 0,88

258 Cordón Superior -23,566 0,154 -0,156 0,015 0,153 0,56 0,60

259 Cordón Superior -6,022 0,242 0,145 0,921 -0,624 0,14 0,19

260 Cordón Superior -1,973 0,365 0,509 -0,816 -0,581 0,05 0,19

77 Cordón Superior -2,854 0,080 0,078 -1,053 -0,588 0,07 0,14

78 Cordón Superior -30,591 0,013 0,111 0,209 0,350 0,72 0,79

79 Cordón Superior -35,023 -0,216 0,153 0,113 0,186 0,83 0,87

80 Cordón Superior -25,147 0,013 -0,028 0,013 0,152 0,59 0,62

81 Cordón Superior -7,772 -0,025 -0,029 0,909 -0,612 0,18 0,19

82 Cordón Superior -2,514 -0,025 -0,042 -0,834 -0,576 0,06 0,13

102 Cordón Superior -2,851 -0,030 -0,030 -1,049 -0,588 0,07 0,13

103 Cordón Superior -30,635 0,126 0,084 0,209 0,350 0,72 0,78

104 Cordón Superior -35,039 -0,153 0,093 0,115 0,187 0,83 0,87

105 Cordón Superior -25,122 0,076 -0,049 0,013 0,151 0,59 0,62

106 Cordón Superior -7,649 -0,010 0,021 0,906 -0,610 0,18 0,19

107 Cordón Superior -2,383 -0,051 -0,048 -0,825 -0,573 0,06 0,13

127 Cordón Superior -2,853 -0,014 -0,014 -1,050 -0,589 0,07 0,13

129 Cordón Superior -35,033 -0,148 0,104 0,131 0,190 0,83 0,87

128 Cordón Superior -30,663 0,111 0,089 0,208 0,351 0,72 0,79

130 Cordón Superior -25,096 0,053 -0,028 0,029 0,164 0,59 0,62

131 Cordón Superior -7,728 -0,017 0,028 0,904 -0,613 0,18 0,19

132 Cordón Superior -2,488 -0,063 0,053 0,836 -0,577 0,06 0,13

152 Cordón Superior -2,854 -0,080 0,078 1,053 -0,588 0,07 0,14

153 Cordón Superior -30,600 -0,014 -0,111 0,209 0,350 0,72 0,79

154 Cordón Superior -35,037 0,216 -0,154 0,113 0,186 0,83 0,87

155 Cordón Superior -25,167 -0,013 0,027 0,011 0,151 0,59 0,62

156 Cordón Superior -7,787 0,025 0,028 0,920 -0,621 0,18 0,19

157 Cordón Superior -2,808 0,023 0,038 -0,862 -0,586 0,07 0,13

177 Cordón Superior -3,245 0,528 0,515 -1,173 -0,641 0,08 0,22

178 Cordón Superior -33,215 -0,379 0,642 0,221 0,379 0,78 0,93

179 Cordón Superior -38,009 -0,434 0,457 0,126 0,206 0,90 0,99

180 Cordón Superior -26,994 -0,176 0,166 0,020 0,171 0,64 0,68

181 Cordón Superior -7,634 -0,271 -0,175 1,008 -0,680 0,18 0,22

182 Cordón Superior -2,322 -0,423 -0,558 -0,902 -0,640 0,05 0,21

ESFUERZOS

BARRA POSICION

SOLICITACIONES ÚLTIMAS - RAM ELEMENTS

MÓDULO 3 - VIGA TIPO 1 

COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

Relacion 

Pu/Rd

Verificacion 

Fórmula 

Interacción

VERIFICACION
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202 Cordón Superior -2,995 0,011 0,011 -0,931 -0,519 0,07 0,12

203 Cordón Superior -28,436 -0,102 -0,085 0,192 0,316 0,67 0,73

204 Cordón Superior -32,981 0,149 -0,098 0,077 0,165 0,78 0,82

205 Cordón Superior -24,687 -0,070 0,038 0,034 0,161 0,58 0,61

206 Cordón Superior -8,283 0,016 -0,029 0,892 0,247 0,20 0,23

207 Cordón Superior -5,521 0,054 -0,043 0,892 -0,586 0,13 0,16

227 Cordón Superior -2,937 0,026 0,025 -0,913 -0,507 0,07 0,12

228 Cordón Superior -27,636 -0,111 -0,075 0,187 0,312 0,65 0,71

229 Cordón Superior -31,676 0,135 -0,083 0,106 0,169 0,75 0,78

230 Cordón Superior -23,078 -0,069 0,043 0,002 0,134 0,54 0,57

231 Cordón Superior -7,652 0,013 -0,020 0,873 -0,594 0,18 0,19

232 Cordón Superior -5,451 0,051 0,053 -0,861 -0,567 0,13 0,16

255 Cordón Superior -2,095 -0,301 0,290 0,693 -0,373 0,05 0,13

256 Cordón Superior -19,793 0,220 -0,364 0,137 0,231 0,47 0,55

257 Cordón Superior -22,298 0,243 -0,258 0,082 0,126 0,53 0,58

258 Cordón Superior -15,331 0,097 -0,100 0,000 0,101 0,36 0,39

259 Cordón Superior -3,266 0,158 0,093 0,695 -0,479 0,08 0,13

260 Cordón Superior -4,156 0,240 0,332 -0,663 -0,458 0,10 0,17

77 Cordón Superior -2,121 0,050 0,048 -0,693 -0,382 0,05 0,09

78 Cordón Superior -20,495 0,008 0,061 0,144 0,238 0,48 0,53

79 Cordón Superior -23,220 -0,139 0,097 0,081 0,127 0,55 0,58

80 Cordón Superior -16,387 0,008 -0,019 0,001 0,101 0,39 0,40

81 Cordón Superior -4,447 -0,017 -0,020 0,674 -0,461 0,10 0,13

82 Cordón Superior -4,222 -0,012 -0,023 -0,639 -0,442 0,10 0,12

102 Cordón Superior -2,119 -0,020 -0,020 -0,691 0,276 0,05 0,07

103 Cordón Superior -20,522 0,082 0,054 0,144 0,238 0,48 0,53

104 Cordón Superior -23,231 -0,099 0,060 0,082 0,128 0,55 0,57

105 Cordón Superior -16,373 0,047 -0,032 0,002 0,101 0,39 0,41

106 Cordón Superior -4,370 -0,002 0,011 0,668 -0,456 0,10 0,12

107 Cordón Superior -4,030 -0,033 -0,030 -0,620 -0,435 0,10 0,12

127 Cordón Superior -2,120 -0,010 -0,010 -0,691 -0,382 0,05 0,09

129 Cordón Superior -23,218 -0,095 0,067 0,093 0,130 0,55 0,58

128 Cordón Superior -20,536 0,072 0,057 0,143 0,238 0,48 0,53

130 Cordón Superior -16,343 0,032 -0,018 0,012 0,110 0,39 0,40

131 Cordón Superior -4,406 -0,006 0,016 0,671 -0,462 0,10 0,13

132 Cordón Superior -4,181 -0,042 0,034 0,642 -0,442 0,10 0,12

152 Cordón Superior -2,121 -0,051 0,049 0,693 -0,382 0,05 0,09

153 Cordón Superior -20,484 -0,009 -0,070 0,144 0,237 0,48 0,53

154 Cordón Superior -23,201 0,138 -0,098 0,082 0,128 0,55 0,58

155 Cordón Superior -16,366 -0,008 0,017 -0,003 0,100 0,39 0,40

156 Cordón Superior -4,408 0,017 0,018 0,695 -0,478 0,10 0,13

157 Cordón Superior -4,684 0,010 0,020 -0,692 -0,460 0,11 0,13

177 Cordón Superior -2,907 0,406 0,392 -0,916 -0,495 0,07 0,17

178 Cordón Superior -26,642 -0,296 0,491 0,179 0,304 0,63 0,74

179 Cordón Superior -30,392 -0,335 0,347 0,105 0,166 0,72 0,79

180 Cordón Superior -21,631 -0,132 0,126 0,008 0,136 0,51 0,55

181 Cordón Superior -6,139 -0,209 -0,133 0,865 -0,590 0,14 0,19

182 Cordón Superior -4,688 -0,332 -0,434 -0,817 -0,563 0,11 0,21

COMBINACION 6 = 1.2D+0.5Lr1-1.5Ws

AXIAL CORTE Cara "H" MOMENTO y-y CORTE Cara "B" MOMENTO x-x

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]

ESFUERZOS

BARRA POSICION

MÓDULO 3 - VIGA TIPO 1 

Relacion 

Pu/Rd

Verificacion 

Fórmula 

Interacción

VERIFICACION
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202 Cordón Superior -3,340 0,013 0,012 -1,073 -0,597 0,08 0,13

203 Cordón Superior -32,237 -0,116 -0,095 0,221 0,366 0,76 0,83

204 Cordón Superior -36,941 0,166 -0,111 0,121 0,196 0,87 0,91

205 Cordón Superior -26,889 -0,076 0,040 0,004 0,157 0,63 0,66

206 Cordón Superior -8,961 0,018 -0,033 1,000 -0,682 0,21 0,31

207 Cordón Superior -5,485 0,062 -0,049 0,990 -0,650 0,13 0,17

227 Cordón Superior -3,341 0,030 0,030 -1,073 -0,597 0,08 0,14

228 Cordón Superior -32,265 -0,130 -0,088 0,218 0,364 0,76 0,82

229 Cordón Superior -37,029 0,159 -0,098 0,122 0,197 0,87 0,92

230 Cordón Superior -27,000 -0,081 0,051 0,006 0,157 0,64 0,67

231 Cordón Superior -9,028 0,016 -0,024 0,994 -0,674 0,21 0,31

232 Cordón Superior -5,329 0,059 0,061 -0,965 -0,641 0,13 0,17

255 Cordón Superior -2,491 -0,374 0,362 0,853 -0,461 0,06 0,16

256 Cordón Superior -24,234 0,272 -0,453 0,166 0,282 0,57 0,67

257 Cordón Superior -27,405 0,303 -0,322 0,098 0,154 0,65 0,71

258 Cordón Superior -18,975 0,121 -0,124 0,005 0,124 0,45 0,48

259 Cordón Superior -4,348 0,195 0,115 0,816 -0,559 0,10 0,16

260 Cordón Superior -3,883 0,296 0,410 -0,758 -0,530 0,09 0,19

77 Cordón Superior -2,524 0,063 0,061 -0,852 -0,472 0,06 0,11

78 Cordón Superior -25,096 0,011 0,086 0,175 0,289 0,59 0,64

79 Cordón Superior -28,536 -0,172 0,121 0,097 0,155 0,67 0,71

80 Cordón Superior -20,270 0,010 -0,023 0,005 0,124 0,48 0,50

81 Cordón Superior -5,791 -0,021 -0,024 0,796 -0,541 0,14 0,16

82 Cordón Superior -4,070 -0,016 -0,030 -0,742 -0,515 0,10 0,13

102 Cordón Superior -2,521 -0,024 -0,024 -0,850 -0,472 0,06 0,11

103 Cordón Superior -25,130 0,101 0,067 0,175 0,290 0,59 0,64

104 Cordón Superior -28,550 -0,123 0,075 0,098 0,156 0,67 0,71

105 Cordón Superior -20,253 0,059 -0,039 0,006 0,124 0,48 0,50

106 Cordón Superior -5,696 -0,004 0,015 0,789 -0,537 0,13 0,15

107 Cordón Superior -3,874 -0,041 -0,037 -0,725 -0,509 0,09 0,13

127 Cordón Superior -2,523 -0,012 -0,012 -0,850 -0,472 0,06 0,11

129 Cordón Superior -28,537 -0,118 0,083 0,112 0,158 0,67 0,71

128 Cordón Superior -25,149 0,089 0,071 0,174 0,290 0,59 0,64

130 Cordón Superior -20,220 0,040 -0,022 0,018 0,134 0,48 0,50

131 Cordón Superior -5,745 -0,010 0,021 0,791 -0,542 0,14 0,16

132 Cordón Superior -4,028 -0,052 0,042 0,746 -0,516 0,10 0,13

152 Cordón Superior -2,524 -0,063 0,061 0,852 -0,472 0,06 0,11

153 Cordón Superior -25,089 -0,011 -0,087 0,174 0,289 0,59 0,64

154 Cordón Superior -28,523 0,172 -0,122 0,098 0,155 0,67 0,71

155 Cordón Superior -20,257 -0,010 0,021 0,001 0,123 0,48 0,50

156 Cordón Superior -5,762 0,021 0,022 0,817 -0,557 0,14 0,16

157 Cordón Superior -4,541 0,015 0,026 -0,795 -0,534 0,11 0,14

177 Cordón Superior -3,303 0,479 0,464 -1,076 -0,583 0,08 0,20

178 Cordón Superior -31,090 -0,348 0,581 0,208 0,354 0,73 0,86

179 Cordón Superior -35,512 -0,395 0,411 0,121 0,194 0,84 0,92

180 Cordón Superior -25,292 -0,157 0,149 0,013 0,159 0,60 0,64

181 Cordón Superior -7,240 -0,246 -0,157 0,985 -0,670 0,17 0,21

182 Cordón Superior -4,429 -0,390 -0,511 -0,912 -0,636 0,10 0,23

COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S
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89 Cordón Inferior 13,121 0,011 -0,013 1,155 -0,614 0,07 0,13

88 Cordón Inferior 17,483 -0,034 0,020 -0,242 0,382 0,09 0,11

87 Cordón Inferior 7,454 0,057 0,041 -0,161 0,197 0,04 0,06

86 Cordón Inferior -9,774 0,012 0,014 0,149 0,263 0,23 0,19

85 Cordón Inferior -28,197 0,049 -0,025 -1,275 -0,823 0,67 0,55

84 Cordón Inferior -9,748 -0,012 -0,020 1,049 -0,805 0,23 0,12

114 Cordón Inferior 13,221 0,020 0,019 -1,150 -0,613 0,07 0,13

113 Cordón Inferior 17,550 -0,061 0,032 -0,242 0,382 0,09 0,11

112 Cordón Inferior 7,486 0,064 0,033 -0,162 0,197 0,04 0,06

111 Cordón Inferior -9,842 0,012 -0,033 0,149 0,262 0,23 0,19

110 Cordón Inferior -28,294 -0,080 0,041 -1,273 -0,823 0,67 0,55

109 Cordón Inferior -9,406 0,045 0,042 1,045 -0,804 0,22 0,10

139 Cordón Inferior 13,247 0,024 0,022 -1,151 -0,614 0,07 0,13

138 Cordón Inferior 17,553 -0,055 0,029 0,241 0,383 0,09 0,11

137 Cordón Inferior 7,522 0,044 -0,023 0,178 0,200 0,04 0,05

136 Cordón Inferior -9,761 0,020 0,034 -0,132 0,260 0,23 0,19

134 Cordón Inferior -9,690 0,060 0,046 1,044 -0,804 0,23 0,11

135 Cordón Inferior -28,288 -0,081 -0,044 1,265 -0,822 0,67 0,55

164 Cordón Inferior 13,111 -0,011 -0,014 -1,155 -0,614 0,07 0,13

163 Cordón Inferior 17,479 0,034 0,019 0,242 0,382 0,09 0,11

162 Cordón Inferior 7,456 -0,058 0,041 0,162 0,197 0,04 0,06

161 Cordón Inferior -9,775 -0,013 0,013 -0,152 0,265 0,23 0,19

160 Cordón Inferior -28,180 -0,049 -0,026 1,281 -0,827 0,67 0,55

159 Cordón Inferior -9,776 0,017 0,022 1,052 -0,810 0,23 0,12

189 Cordón Inferior 15,242 -0,012 0,015 -1,299 -0,671 0,08 0,15

188 Cordón Inferior 19,784 0,124 0,083 0,266 0,424 0,11 0,13

187 Cordón Inferior 8,451 0,097 0,068 0,185 0,219 0,05 0,07

186 Cordón Inferior -10,863 0,050 -0,047 -0,172 0,296 0,26 0,21

185 Cordón Inferior -31,455 0,163 -0,105 1,437 -0,929 0,74 0,89

184 Cordón Inferior -11,869 0,002 -0,023 1,182 -0,910 0,28 0,15

214 Cordón Inferior 14,612 -0,025 -0,023 -1,284 -0,685 0,08 0,15

213 Cordón Inferior 19,498 0,061 -0,030 0,272 0,427 0,10 0,12

212 Cordón Inferior 8,364 -0,072 -0,036 0,176 0,219 0,04 0,06

211 Cordón Inferior -10,795 -0,012 -0,038 -0,159 0,288 0,25 0,21

210 Cordón Inferior -31,373 0,091 0,051 1,391 -0,901 0,74 0,61

209 Cordón Inferior -10,426 -0,066 -0,053 1,135 -0,880 0,25 0,12

242 Cordón Inferior 14,548 -0,023 -0,021 -1,283 -0,685 0,08 0,15

241 Cordón Inferior 19,471 0,068 0,035 0,269 0,426 0,10 0,12

240 Cordón Inferior 8,356 -0,071 0,036 0,178 0,220 0,04 0,06

239 Cordón Inferior -10,870 -0,013 -0,038 -0,158 0,287 0,26 0,21

506 Cordón Inferior -31,366 0,085 -0,043 -1,395 -0,900 0,74 0,61

235 Cordón Inferior -10,405 -0,040 -0,043 1,136 -0,880 0,25 0,12

267 Cordón Inferior 13,773 0,014 -0,014 -1,166 -0,602 0,07 0,13

266 Cordón Inferior 17,803 -0,113 0,074 -0,239 0,381 0,10 0,12

265 Cordón Inferior 7,575 -0,088 0,063 -0,169 0,197 0,04 0,06

264 Cordón Inferior -9,817 -0,045 -0,042 0,165 0,273 0,23 0,19

263 Cordón Inferior -28,313 -0,153 -0,096 -1,319 -0,854 0,67 0,54

262 Cordón Inferior -11,253 0,005 0,022 1,093 -0,838 0,27 0,15

COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S
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89 Cordón Inferior 9,882 0,001 -0,004 0,758 -0,398 0,05 0,09

88 Cordón Inferior 12,187 -0,024 0,019 -0,162 0,258 0,07 0,08

87 Cordón Inferior 4,926 0,041 0,033 -0,122 0,136 0,03 0,04

86 Cordón Inferior -7,167 0,011 0,011 0,143 0,209 0,17 0,02

85 Cordón Inferior -19,808 0,035 -0,019 -0,988 -0,641 0,47 0,38

84 Cordón Inferior -9,065 -0,007 -0,016 0,841 -0,632 0,21 0,12

114 Cordón Inferior 9,955 0,016 0,014 -0,755 -0,398 0,05 0,09

113 Cordón Inferior 12,239 -0,045 0,023 -0,162 0,258 0,07 0,08

112 Cordón Inferior 4,959 0,044 0,024 -0,123 0,137 0,03 0,04

111 Cordón Inferior -7,200 0,009 -0,023 0,140 0,207 0,17 0,02

110 Cordón Inferior -19,866 -0,057 0,031 -0,984 -0,638 0,47 0,38

109 Cordón Inferior -8,717 0,037 0,031 0,836 -0,629 0,21 0,11

139 Cordón Inferior 9,978 0,017 0,015 -0,756 -0,398 0,05 0,09

138 Cordón Inferior 12,244 -0,040 0,020 0,161 0,258 0,07 0,08

137 Cordón Inferior 4,981 0,030 -0,017 0,134 0,138 0,03 0,04

136 Cordón Inferior -7,150 0,016 0,024 -0,131 0,207 0,17 0,02

134 Cordón Inferior -9,029 0,047 0,033 0,836 -0,630 0,21 0,12

135 Cordón Inferior -19,864 -0,057 -0,032 0,981 -0,639 0,47 0,38

164 Cordón Inferior 9,891 -0,001 -0,003 -0,758 -0,398 0,05 0,09

163 Cordón Inferior 12,189 0,023 0,018 0,162 0,258 0,07 0,08

162 Cordón Inferior 4,925 -0,042 0,032 0,123 0,137 0,03 0,04

161 Cordón Inferior -7,181 -0,012 0,010 -0,148 0,213 0,17 0,02

160 Cordón Inferior -19,798 -0,037 -0,023 1,001 -0,648 0,47 0,37

159 Cordón Inferior -9,358 0,020 0,020 0,846 -0,640 0,22 0,13

189 Cordón Inferior 12,931 -0,038 0,016 -1,012 -0,517 0,07 0,12

188 Cordón Inferior 15,928 0,104 0,051 0,211 0,338 0,09 0,10

187 Cordón Inferior 6,433 0,083 0,047 0,158 0,178 0,03 0,05

186 Cordón Inferior -9,403 0,049 -0,045 -0,170 0,262 0,22 0,18

185 Cordón Inferior -26,017 0,140 -0,081 1,250 -0,810 0,61 0,49

184 Cordón Inferior -11,461 -0,009 -0,029 1,049 -0,797 0,27 0,16

214 Cordón Inferior 12,599 -0,021 -0,019 -1,023 -0,543 0,07 0,12

213 Cordón Inferior 16,394 0,052 -0,026 0,214 0,343 0,09 0,10

212 Cordón Inferior 7,380 -0,062 -0,032 0,138 0,182 0,04 0,05

211 Cordón Inferior -9,353 -0,010 -0,033 -0,139 0,255 0,22 0,18

210 Cordón Inferior -26,754 0,078 0,042 1,240 -0,808 0,63 0,51

209 Cordón Inferior -10,528 -0,051 -0,044 1,035 -0,794 0,25 0,13

242 Cordón Inferior 12,606 -0,021 -0,018 -1,000 -0,528 0,07 0,12

241 Cordón Inferior 15,895 0,057 0,028 0,213 0,339 0,09 0,10

240 Cordón Inferior 6,570 -0,057 0,029 0,153 0,179 0,04 0,05

239 Cordón Inferior -9,202 -0,013 -0,032 -0,159 0,255 0,22 0,18

506 Cordón Inferior -25,742 0,070 -0,034 -1,218 -0,787 0,61 0,49

235 Cordón Inferior -10,344 -0,029 -0,034 1,014 -0,774 0,24 0,13

267 Cordón Inferior 10,116 0,040 0,023 -0,765 -0,390 0,05 0,09

266 Cordón Inferior 12,195 -0,082 -0,043 -0,160 0,257 0,07 0,08

265 Cordón Inferior 4,797 -0,067 0,035 -0,128 0,136 0,03 0,04

264 Cordón Inferior -7,413 -0,041 -0,034 0,156 0,218 0,18 0,02

263 Cordón Inferior -20,089 -0,116 -0,061 -1,026 -0,666 0,47 0,37

262 Cordón Inferior -10,298 0,026 0,031 0,873 -0,659 0,24 0,15

 COMBINACION 6 =1.2D+0.5Lr1-1.5Ws
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89 Cordón Inferior 11,673 0,003 -0,007 0,934 -0,492 0,06 0,11

88 Cordón Inferior 14,729 -0,029 0,021 -0,199 0,315 0,08 0,09

87 Cordón Inferior 6,053 0,049 0,038 -0,144 0,165 0,03 0,05

86 Cordón Inferior -8,529 0,012 0,013 0,156 0,241 0,20 0,17

85 Cordón Inferior -23,887 0,042 -0,022 -1,152 -0,746 0,56 0,46

84 Cordón Inferior -9,989 -0,009 -0,019 0,970 -0,733 0,24 0,13

114 Cordón Inferior 11,760 0,018 0,016 -0,930 -0,491 0,06 0,11

113 Cordón Inferior 14,790 -0,053 0,027 -0,199 0,315 0,08 0,09

112 Cordón Inferior 6,088 0,053 0,028 -0,144 0,165 0,03 0,05

111 Cordón Inferior -8,573 0,011 -0,028 0,154 0,240 0,20 0,17

110 Cordón Inferior -23,961 -0,069 0,036 -1,148 -0,744 0,57 0,46

109 Cordón Inferior -9,617 0,043 0,037 0,965 -0,731 0,23 0,12

139 Cordón Inferior 11,786 0,020 0,018 -0,930 -0,492 0,06 0,11

138 Cordón Inferior 14,794 -0,048 0,025 0,198 0,315 0,08 0,09

137 Cordón Inferior 6,116 0,037 -0,020 0,158 0,167 0,03 0,05

136 Cordón Inferior -8,511 0,018 0,029 -0,141 0,239 0,20 0,16

134 Cordón Inferior -9,944 0,055 0,040 0,965 -0,732 0,23 0,13

135 Cordón Inferior -23,957 -0,069 -0,038 1,143 -0,744 0,57 0,46

164 Cordón Inferior 11,679 -0,004 -0,007 -0,933 0,384 0,06 0,09

163 Cordón Inferior 14,729 0,028 0,020 0,198 0,314 0,08 0,09

162 Cordón Inferior 6,052 -0,050 0,037 0,145 0,165 0,03 0,05

161 Cordón Inferior -8,541 -0,013 0,011 -0,161 0,245 0,20 0,17

160 Cordón Inferior -23,874 -0,043 -0,026 1,164 -0,753 0,56 0,46

159 Cordón Inferior -10,253 0,021 0,022 0,975 -0,741 0,24 0,14

189 Cordón Inferior 14,846 -0,035 -0,015 -1,190 -0,610 0,08 0,14

188 Cordón Inferior 18,550 0,119 0,064 0,247 0,395 0,10 0,12

187 Cordón Inferior 7,613 0,095 0,057 0,181 0,207 0,04 0,06

186 Cordón Inferior -10,732 0,054 -0,050 -0,185 0,295 0,25 0,21

185 Cordón Inferior -30,076 0,160 -0,096 1,418 -0,918 0,71 0,57

184 Cordón Inferior -12,568 -0,007 -0,030 1,183 -0,903 0,30 0,17

214 Cordón Inferior 14,477 -0,024 -0,022 -1,176 -0,622 0,08 0,14

213 Cordón Inferior 18,474 0,059 -0,029 0,252 0,397 0,10 0,12

212 Cordón Inferior 7,706 -0,068 -0,034 0,174 0,207 0,04 0,06

211 Cordón Inferior -10,511 -0,013 -0,037 -0,175 0,289 0,25 0,20

210 Cordón Inferior -29,846 0,086 0,046 1,380 -0,895 0,70 0,57

209 Cordón Inferior -11,388 -0,058 -0,048 1,142 -0,878 0,27 0,14

242 Cordón Inferior 14,390 -0,023 -0,021 -1,175 -0,622 0,08 0,14

241 Cordón Inferior 18,439 0,065 0,033 0,250 0,396 0,10 0,12

240 Cordón Inferior 7,702 -0,067 0,034 0,175 0,208 0,04 0,06

239 Cordón Inferior -10,565 -0,014 -0,037 -0,172 0,287 0,25 0,20

506 Cordón Inferior -29,823 0,081 -0,040 -1,381 -0,892 0,70 0,57

235 Cordón Inferior -11,247 -0,034 -0,040 1,142 -0,875 0,27 0,14

267 Cordón Inferior 12,038 0,037 -0,015 -0,942 -0,482 0,06 0,11

266 Cordón Inferior 14,818 -0,098 0,048 -0,196 0,314 0,08 0,10

265 Cordón Inferior 5,975 -0,079 0,046 -0,150 0,165 0,03 0,05

264 Cordón Inferior -8,747 -0,046 -0,040 0,171 0,252 0,21 0,17

263 Cordón Inferior -24,153 -0,137 -0,076 -1,195 -0,775 0,57 0,45

262 Cordón Inferior -11,421 0,023 0,032 1,009 -0,764 0,27 0,16

 COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S
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192 Montante 2,014 -0,231 0,076 -0,460 0,175 0,03 0,15

194 Montante -10,827 0,100 0,042 -0,200 0,112 0,20 0,28

196 Montante -21,168 0,129 0,061 0,014 0,036 0,40 0,45

198 Montante -27,518 0,191 0,106 0,074 0,058 0,51 0,61

200 Montante -49,614 0,032 0,020 0,102 -0,064 0,93 0,97

190 Montante -10,360 -2,679 -0,695 -0,403 0,136 0,19 0,48

183 Montante -15,392 -0,551 -0,471 0,149 -0,120 0,29 0,65

215 Montante -10,358 2,719 0,703 0,005 0,002 0,19 0,43

217 Montante 2,291 0,236 -0,077 -0,009 0,003 0,03 0,07

219 Montante -10,621 -0,099 -0,041 -0,051 0,022 0,20 0,14

211 Montante -21,014 -0,130 -0,061 0,014 0,008 0,39 0,44

223 Montante -27,342 -0,190 -0,105 0,007 0,004 0,51 0,58

225 Montante -48,539 -0,032 -0,020 -0,007 -0,005 0,91 0,92

208 Montante -14,783 0,444 0,420 0,011 -0,013 0,28 0,56

243 Montante -10,356 2,717 0,703 0,042 -0,012 0,19 0,43

245 Montante 2,310 0,237 0,076 0,009 -0,004 0,03 0,07

247 Montante -10,650 -0,099 -0,041 -0,047 0,019 0,20 0,14

249 Montante -21,003 -0,130 -0,061 0,015 0,007 0,39 0,44

251 Montante -27,345 -0,190 -0,105 0,007 -0,004 0,51 0,58

253 Montante -48,334 -0,032 -0,020 -0,004 -0,003 0,90 0,92

233 Montante -14,634 0,445 0,417 0,014 0,013 0,27 0,56

268 Montante -9,314 2,406 0,624 -0,360 0,122 0,17 0,43

270 Montante 1,769 0,208 -0,068 -0,413 0,157 0,02 0,13

272 Montante -9,776 -0,090 -0,037 -0,181 0,102 0,18 0,17

274 Montante -19,050 -0,116 -0,054 0,011 0,033 0,36 0,41

276 Montante -24,754 -0,172 -0,095 0,069 0,056 0,46 0,55

278 Montante -45,512 -0,027 -0,017 0,108 0,068 0,85 0,89

261 Montante -14,562 0,521 0,439 0,140 -0,108 0,27 0,61

90 Montante -9,315 2,437 0,630 0,064 -0,022 0,17 0,39

92 Montante 2,038 0,212 -0,069 0,090 -0,034 0,03 0,08

94 Montante -9,573 -0,089 -0,037 0,073 -0,035 0,18 0,13

96 Montante -18,888 -0,116 -0,054 -0,016 -0,013 0,35 0,39

98 Montante -24,604 -0,171 -0,094 -0,026 -0,018 0,46 0,53

100 Montante -43,982 -0,029 -0,018 -0,023 0,014 0,82 0,84

83 Montante -13,685 -0,352 0,309 0,272 0,245 0,26 0,56

108 Montante -13,699 -0,320 0,283 -0,324 -0,283 0,26 0,56

125 Montante -44,032 0,029 0,018 -0,005 -0,004 0,82 0,84

123 Montante -24,641 0,171 0,094 0,006 -0,003 0,46 0,52

121 Montante -18,922 0,116 0,055 0,013 0,006 0,35 0,39

119 Montante -9,645 0,089 0,037 -0,042 0,017 0,18 0,13

117 Montante 2,001 -0,212 0,069 0,008 -0,003 0,03 0,07

115 Montante -9,309 -2,435 -0,630 0,038 -0,010 0,17 0,39

140 Montante -9,311 -2,438 -0,630 0,007 -0,002 0,17 0,38

142 Montante 1,995 -0,212 0,069 -0,009 0,003 0,04 0,08

144 Montante -9,592 0,090 0,037 -0,058 0,024 0,18 0,13

146 Montante -18,884 0,089 -0,042 -0,159 -0,074 0,35 0,41

148 Montante -24,617 0,171 0,095 -0,001 0,001 0,46 0,52

150 Montante -44,148 0,028 0,018 -0,006 -0,004 0,83 0,84

133 Montante -13,715 -0,449 -0,399 0,012 0,008 0,26 0,52

165 Montante -9,315 -2,437 -0,630 0,064 -0,022 0,17 0,39

167 Montante 2,042 -0,212 0,069 0,090 -0,034 0,03 0,08

169 Montante -9,568 0,089 0,037 0,073 -0,035 0,18 0,13

171 Montante -18,887 0,116 0,054 -0,016 -0,013 0,35 0,39

173 Montante -24,592 0,171 0,095 -0,026 -0,018 0,46 0,53

175 Montante -44,297 0,028 0,018 -0,022 0,014 0,83 0,85

158 Montante -13,931 -0,434 -0,393 -0,054 0,043 0,26 0,54

 COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S
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192 Montante 1,121 -0,175 0,057 -0,369 0,140 0,01 0,11

194 Montante -9,086 0,085 0,035 -0,160 0,089 0,17 0,15

196 Montante -17,321 0,105 0,049 0,012 0,029 0,32 0,37

198 Montante -22,319 0,158 0,088 0,060 0,047 0,42 0,49

200 Montante -42,949 0,021 0,013 0,082 -0,052 0,80 0,83

190 Montante -8,258 -2,068 -0,536 -0,309 0,104 0,15 0,53

183 Montante -14,955 -0,486 -0,416 0,129 -0,101 0,28 0,60

215 Montante -9,781 2,152 0,557 0,004 0,001 0,18 0,51

217 Montante 1,749 0,187 -0,061 -0,008 0,003 0,02 0,06

219 Montante -8,599 -0,080 -0,033 -0,041 0,018 0,16 0,11

221 Montante -18,374 -0,110 -0,052 0,013 0,007 0,34 0,38

223 Montante -23,183 -0,165 -0,091 0,007 0,004 0,43 0,50

225 Montante -43,237 -0,022 -0,014 -0,005 -0,004 0,81 0,82

208 Montante -14,602 0,416 0,389 0,007 -0,010 0,27 0,53

243 Montante -8,254 2,098 0,542 0,032 -0,009 0,15 0,49

245 Montante 1,348 0,180 -0,059 0,008 -0,003 0,10 0,05

247 Montante -8,950 -0,084 -0,034 -0,037 0,015 0,17 0,12

249 Montante -17,194 -0,106 -0,049 0,012 0,006 0,32 0,36

251 Montante -22,186 -0,158 -0,087 0,006 -0,004 0,41 0,47

253 Montante -41,977 -0,021 -0,014 -0,002 0,002 0,78 0,79

233 Montante -14,379 0,406 0,375 0,024 0,020 0,27 0,53

268 Montante -6,300 1,559 0,404 -0,228 0,077 0,12 0,40

270 Montante 0,692 0,132 -0,043 -0,280 0,106 0,08 0,09

272 Montante -7,088 -0,066 -0,027 -0,122 0,068 0,13 0,12

274 Montante -13,326 -0,080 -0,037 0,008 0,023 0,25 0,28

276 Montante -17,124 -0,124 -0,069 0,048 0,039 0,32 0,38

278 Montante -35,212 -0,012 -0,008 0,075 0,047 0,66 0,68

261 Montante -13,301 0,432 0,361 0,111 -0,082 0,25 0,52

90 Montante -6,301 1,581 0,409 0,040 -0,014 0,12 0,37

92 Montante 0,875 0,134 0,043 0,061 -0,023 0,08 0,05

94 Montante -6,949 -0,065 -0,027 0,049 -0,024 0,13 0,10

96 Montante -13,213 -0,080 -0,038 -0,010 -0,009 0,25 0,28

98 Montante -17,031 -0,122 -0,068 -0,017 -0,012 0,32 0,37

100 Montante -33,836 -0,014 -0,009 -0,015 0,009 0,63 0,64

83 Montante -12,501 -0,296 0,251 0,259 0,215 0,23 0,49

108 Montante -12,425 -0,286 0,238 -0,287 -0,237 0,23 0,49

125 Montante -33,741 0,015 0,009 -0,004 -0,003 0,63 0,64

123 Montante -17,058 0,122 0,068 0,004 -0,002 0,32 0,36

121 Montante -13,234 0,081 0,038 0,008 0,004 0,25 0,27

119 Montante -6,995 0,065 0,027 -0,028 0,011 0,13 0,09

117 Montante 0,853 -0,135 0,044 0,006 -0,002 0,17 0,04

115 Montante -6,297 -1,581 -0,408 0,025 -0,007 0,12 0,37

140 Montante -6,298 -1,582 -0,409 0,005 -0,001 0,12 0,36

142 Montante 0,845 -0,135 0,044 -0,006 -0,002 0,08 0,04

144 Montante -6,963 0,066 0,027 -0,039 0,016 0,13 0,09

146 Montante -13,210 0,062 0,028 -0,110 0,051 0,25 0,29

148 Montante -17,041 0,122 0,068 0,000 0,001 0,32 0,36

150 Montante -33,939 0,014 0,009 -0,004 0,002 0,63 0,64

133 Montante -12,514 -0,395 -0,334 0,017 0,014 0,23 0,46

165 Montante -6,300 -1,581 -0,408 0,040 -0,014 0,12 0,37

167 Montante 0,869 -0,134 0,044 0,061 -0,023 0,08 0,05

169 Montante -6,953 0,065 0,027 0,049 -0,024 0,13 0,10

171 Montante -13,221 0,080 0,037 -0,010 -0,009 0,25 0,28

173 Montante -17,018 0,123 0,068 -0,018 -0,012 0,32 0,37

175 Montante -34,414 0,013 0,009 -0,015 0,009 0,64 0,65

158 Montante -12,892 -0,375 -0,331 -0,021 0,020 0,24 0,47

COMBINACION 6 = 1.2D+0.5Lr1-1.5Ws
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192 Montante 1,467 -0,208 0,068 -0,431 0,163 0,02 0,13

194 Montante -10,460 0,098 0,040 -0,187 0,104 0,20 0,18

196 Montante -20,079 0,122 0,057 0,013 0,034 0,38 0,43

198 Montante -25,939 0,183 0,101 0,070 0,054 0,49 0,57

200 Montante -48,798 0,026 0,017 0,096 -0,060 0,91 0,95

190 Montante -9,643 -2,436 -0,632 -0,365 0,123 0,18 0,62

183 Montante -16,377 -0,550 -0,470 0,149 -0,118 0,31 0,67

215 Montante -9,639 2,471 0,639 0,005 0,002 0,18 0,57

217 Montante 1,703 0,212 -0,069 -0,008 0,003 0,02 0,06

219 Montante -10,285 -0,096 -0,040 -0,048 0,020 0,19 0,14

221 Montante -19,951 -0,123 -0,057 0,013 0,007 0,37 0,41

223 Montante -25,785 -0,182 -0,101 0,007 0,004 0,48 0,55

225 Montante -48,011 -0,026 -0,017 -0,006 -0,004 0,90 0,91

208 Montante -15,917 0,452 0,426 0,009 -0,012 0,30 0,58

243 Montante -9,638 2,472 0,639 0,038 -0,010 0,18 0,57

245 Montante 1,736 0,213 0,068 0,009 -0,003 0,02 0,06

247 Montante -10,300 -0,096 -0,040 -0,044 0,018 0,19 0,13

249 Montante -19,929 -0,123 -0,058 0,014 0,007 0,37 0,41

251 Montante -25,782 -0,182 -0,100 0,007 -0,004 0,48 0,55

253 Montante -47,648 -0,027 -0,017 -0,003 -0,002 0,89 0,90

233 Montante -15,697 0,455 0,421 0,026 0,021 0,29 0,58

268 Montante -7,685 1,927 0,500 -0,284 0,096 0,14 0,49

270 Montante 1,035 0,164 -0,054 -0,342 0,130 0,01 0,11

272 Montante -8,465 -0,079 -0,033 -0,149 0,084 0,16 0,14

274 Montante -16,087 -0,097 -0,045 0,009 0,028 0,30 0,34

276 Montante -20,745 -0,148 -0,082 0,058 0,047 0,39 0,46

278 Montante -41,070 -0,018 -0,011 0,091 0,057 0,77 0,80

261 Montante -14,735 0,496 0,414 0,130 -0,098 0,28 0,59

90 Montante -7,685 1,954 0,505 0,050 -0,017 0,10 0,34

92 Montante 1,258 0,167 -0,055 0,075 -0,028 0,02 0,07

94 Montante -8,296 -0,077 -0,032 0,060 -0,029 0,16 0,11

96 Montante -15,950 -0,097 -0,046 -0,012 -0,011 0,30 0,33

98 Montante -20,628 -0,146 -0,081 -0,021 -0,014 0,39 0,45

100 Montante -39,510 -0,020 0,011 -0,019 0,011 0,74 0,75

83 Montante -13,833 -0,338 0,288 0,287 0,242 0,26 0,55

108 Montante -13,768 -0,322 0,271 -0,323 -0,270 0,26 0,55

125 Montante -39,441 0,020 0,013 -0,005 -0,003 0,74 0,75

123 Montante -20,660 0,146 0,081 0,005 -0,003 0,39 0,44

121 Montante -15,976 0,098 0,046 0,010 0,005 0,30 0,33

119 Montante -8,354 0,077 0,032 -0,035 0,014 0,16 0,11

117 Montante 1,230 -0,167 0,055 0,007 -0,003 0,02 0,05

115 Montante -7,681 -1,953 -0,505 0,030 -0,008 0,14 0,45

140 Montante -7,682 -1,955 -0,505 0,006 -0,002 0,14 0,45

142 Montante 1,222 -0,167 0,055 -0,007 -0,002 0,02 0,05

144 Montante -8,313 0,078 0,032 -0,048 0,020 0,16 0,11

146 Montante -15,947 0,075 -0,035 -0,134 0,062 0,30 0,35

148 Montante -20,639 0,147 0,081 0,000 0,001 0,39 0,44

150 Montante -39,638 0,019 0,012 -0,005 -0,003 0,74 0,75

133 Montante -13,852 -0,446 -0,381 0,018 0,014 0,26 0,52

165 Montante -7,685 -1,953 -0,505 0,050 -0,017 0,14 0,46

167 Montante 1,254 -0,167 0,055 0,074 -0,028 0,02 0,06

169 Montante -8,299 0,077 0,032 0,060 -0,029 0,16 0,11

171 Montante -15,956 0,097 0,046 -0,012 -0,011 0,30 0,33

173 Montante -20,614 0,147 0,081 -0,021 -0,014 0,39 0,45

175 Montante -40,086 0,018 0,012 -0,018 0,011 0,75 0,76

185 Montante -14,229 -0,425 -0,377 -0,030 0,028 0,27 0,53

COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S
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269 Diagonal -31,907 -0,021 -0,015 -0,097 -0,088 0,77 0,82

271 Diagonal -4,980 0,011 0,019 -0,094 -0,134 0,12 0,14

279 Diagonal 14,132 -0,022 0,020 -0,016 -0,096 0,18 0,15

275 Diagonal 25,965 -0,040 0,035 0,019 -0,088 0,33 0,38

277 Diagonal 29,618 -0,029 -0,032 0,039 -0,092 0,37 0,43

279 Diagonal 19,705 -0,032 -0,053 -0,004 -0,021 0,25 0,29

91 Diagonal -32,959 -0,021 -0,016 0,017 0,015 0,80 0,81

93 Diagonal -5,388 0,011 0,019 0,031 0,035 0,13 0,10

95 Diagonal 13,856 -0,022 0,020 0,005 0,023 0,17 0,11

97 Diagonal 25,719 -0,040 0,034 -0,012 0,024 0,32 0,36

99 Diagonal 29,503 -0,029 -0,032 -0,011 0,020 0,37 0,40

101 Diagonal 17,905 0,001 -0,009 0,014 -0,020 0,22 0,24

113 Diagonal -32,975 -0,021 -0,016 -0,006 0,001 0,80 0,81

118 Diagonal -5,336 0,011 0,019 0,013 -0,009 0,07 0,05

120 Diagonal 13,931 -0,022 0,020 0,003 0,005 0,17 0,10

122 Diagonal 25,810 -0,039 0,034 -0,007 0,006 0,32 0,35

124 Diagonal 29,553 -0,029 -0,032 0,001 0,001 0,37 0,39

126 Diagonal 17,941 0,001 -0,009 -0,001 -0,003 0,23 0,23

141 Diagonal -33,001 -0,021 -0,016 -0,003 -0,003 0,80 0,81

143 Diagonal -5,314 0,011 0,019 0,016 0,012 0,07 0,08

145 Diagonal 13,858 -0,021 0,019 0,012 0,014 0,17 0,11

147 Diagonal 25,712 -0,039 0,034 0,002 0,005 0,32 0,35

149 Diagonal 29,598 -0,029 -0,031 0,004 0,006 0,37 0,39

151 Diagonal 18,078 0,002 -0,009 0,001 -0,006 0,23 0,24

166 Diagonal -32,969 -0,021 -0,016 -0,017 -0,015 0,80 0,81

168 Diagonal -5,395 0,011 0,019 -0,031 -0,035 0,13 0,10

170 Diagonal 13,849 -0,022 0,020 -0,005 -0,023 0,17 0,11

172 Diagonal 25,721 -0,040 0,035 0,012 -0,024 0,32 0,36

174 Diagonal 29,476 -0,029 -0,031 0,011 -0,020 0,37 0,40

176 Diagonal 18,263 0,002 -0,009 -0,013 0,020 0,23 0,24

191 Diagonal -35,563 -0,023 -0,017 0,109 0,099 0,86 0,91

193 Diagonal -5,615 0,012 0,021 0,104 0,150 0,07 0,12

195 Diagonal 15,658 -0,025 0,022 0,017 0,107 0,20 0,16

197 Diagonal 28,833 -0,044 0,038 -0,020 0,098 0,36 0,43

199 Diagonal 32,978 -0,033 -0,036 -0,038 0,099 0,41 0,48

201 Diagonal 20,678 0,002 -0,007 0,071 -0,121 0,26 0,31

216 Diagonal -36,826 -0,024 -0,018 0,003 0,003 0,89 0,90

218 Diagonal -6,035 0,012 0,021 -0,018 -0,013 0,15 0,09

220 Diagonal 15,382 -0,024 0,022 -0,004 -0,009 0,19 0,12

222 Diagonal 28,600 -0,044 0,038 0,006 -0,009 0,36 0,39

224 Diagonal 32,877 -0,031 -0,034 -0,003 -0,006 0,41 0,44

226 Diagonal 19,372 0,003 -0,006 -0,001 0,006 0,24 0,25

244 Diagonal -36,834 -0,024 -0,018 0,007 0,007 0,89 0,90

246 Diagonal -6,073 0,012 0,021 -0,015 0,010 0,15 0,09

248 Diagonal 15,386 -0,025 0,022 -0,003 -0,005 0,19 0,12

250 Diagonal 28,636 -0,044 0,038 0,008 0,005 0,36 0,39

252 Diagonal 32,827 -0,032 -0,035 0,000 0,000 0,41 0,43

254 Diagonal 19,131 0,002 -0,010 0,000 0,002 0,24 0,25

 COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S
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269 Diagonal -20,614 -0,014 -0,010 -0,064 -0,056 0,50 0,53

271 Diagonal -2,538 0,006 0,012 -0,064 -0,088 0,06 0,08

273 Diagonal 10,219 -0,016 0,014 -0,011 -0,063 0,13 0,10

275 Diagonal 18,232 -0,028 0,024 0,013 -0,059 0,23 0,27

277 Diagonal 20,290 -0,020 -0,023 0,028 -0,062 0,25 0,30

279 Diagonal 18,259 -0,022 -0,035 -0,006 -0,018 0,23 0,26

91 Diagonal -21,315 -0,014 -0,011 0,011 0,009 0,51 0,53

93 Diagonal -2,817 0,006 0,012 0,021 0,023 0,07 0,05

95 Diagonal 10,031 -0,016 0,014 0,004 0,016 0,13 0,08

97 Diagonal 18,055 -0,028 0,024 -0,008 0,016 0,23 0,25

99 Diagonal 20,238 -0,020 -0,022 -0,007 0,013 0,25 0,27

101 Diagonal 16,665 0,002 -0,007 0,009 -0,013 0,21 0,22

116 Diagonal -21,328 -0,014 -0,011 -0,004 -0,004 0,51 0,52

118 Diagonal -2,785 0,006 0,012 0,009 -0,006 0,07 0,05

120 Diagonal 10,077 -0,016 0,014 0,002 0,003 0,13 0,08

122 Diagonal 18,112 -0,027 0,024 -0,005 0,004 0,23 0,24

124 Diagonal 20,279 -0,020 -0,023 0,001 0,001 0,25 0,27

126 Diagonal 16,546 0,002 -0,007 -0,001 -0,002 0,21 0,21

141 Diagonal -21,338 -0,014 -0,011 -0,002 -0,002 0,51 0,52

143 Diagonal -2,765 0,006 0,012 0,011 0,008 0,07 0,05

145 Diagonal 10,033 -0,015 0,014 0,009 0,010 0,13 0,08

147 Diagonal 18,050 -0,027 0,024 0,001 0,003 0,23 0,24

149 Diagonal 20,305 -0,020 -0,022 0,002 0,004 0,25 0,27

151 Diagonal 16,767 0,002 -0,007 0,001 -0,004 0,21 0,22

166 Diagonal -21,303 -0,014 -0,011 -0,011 -0,009 0,51 0,53

168 Diagonal -2,807 0,006 0,012 -0,021 -0,023 0,07 0,05

170 Diagonal 10,035 -0,016 0,014 -0,004 -0,016 0,13 0,08

172 Diagonal 18,073 -0,028 0,024 0,008 -0,016 0,23 0,25

174 Diagonal 20,198 -0,019 -0,022 0,007 -0,014 0,25 0,27

176 Diagonal 17,311 0,003 -0,008 -0,008 0,012 0,22 0,23

191 Diagonal -27,404 -0,018 -0,013 0,085 0,076 0,66 0,70

193 Diagonal -3,678 0,009 0,016 0,084 0,118 0,09 0,11

195 Diagonal 13,117 -0,021 0,018 0,014 0,084 0,16 0,13

197 Diagonal 23,642 -0,036 0,031 -0,016 0,077 0,30 0,35

199 Diagonal 26,601 -0,026 -0,029 -0,031 0,079 0,33 0,39

201 Diagonal 20,132 0,002 -0,009 0,056 -0,095 0,25 0,30

216 Diagonal -29,265 -0,019 -0,015 0,003 0,002 0,71 0,72

218 Diagonal -4,684 0,010 0,017 -0,015 -0,011 0,11 0,07

220 Diagonal 12,453 -0,021 0,019 -0,003 -0,007 0,16 0,10

222 Diagonal 24,984 -0,038 0,033 0,006 -0,008 0,31 0,34

224 Diagonal 27,793 -0,026 -0,030 -0,002 -0,005 0,35 0,37

226 Diagonal 19,372 0,003 -0,010 0,000 0,004 0,24 0,25

244 Diagonal -28,385 -0,019 -0,014 0,006 0,005 0,68 0,70

246 Diagonal -4,028 0,009 0,016 -0,012 0,008 0,10 0,06

248 Diagonal 12,906 -0,020 0,018 -0,003 -0,004 0,16 0,10

250 Diagonal 23,493 -0,036 0,031 0,006 -0,006 0,29 0,32

252 Diagonal 26,485 -0,025 -0,028 0,000 0,000 0,33 0,35

254 Diagonal 18,961 0,003 -0,009 0,000 0,002 0,24 0,24

 COMBINACION 6 =1.2D+0.5Lr1-1.5Ws
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269 Diagonal -25,508 -0,017 -0,013 -0,079 -0,070 0,62 0,65

271 Diagonal -3,410 0,008 0,015 -0,077 -0,109 0,08 0,10

273 Diagonal 12,216 -0,019 0,017 -0,013 -0,078 0,15 0,13

275 Diagonal 21,980 -0,034 0,029 0,016 -0,072 0,28 0,32

277 Diagonal 24,665 -0,024 -0,027 0,033 -0,076 0,31 0,36

279 Diagonal 20,161 -0,026 -0,043 -0,006 -0,020 0,25 0,29

91 Diagonal -26,368 -0,017 -0,013 0,013 0,012 0,64 0,65

93 Diagonal -3,749 0,008 0,015 0,025 0,028 0,09 0,07

95 Diagonal 11,987 -0,019 0,017 0,004 0,019 0,15 0,10

97 Diagonal 21,768 -0,033 0,029 -0,010 0,019 0,27 0,30

99 Diagonal 24,591 -0,024 -0,027 -0,009 0,016 0,31 0,33

101 Diagonal 18,346 0,002 -0,008 0,011 -0,016 0,23 0,24

116 Diagonal -26,383 -0,018 -0,013 -0,005 -0,005 0,64 0,65

118 Diagonal -3,709 0,008 0,015 0,011 -0,007 0,09 0,06

120 Diagonal 12,044 -0,019 0,017 0,003 0,004 0,15 0,09

122 Diagonal 21,839 -0,033 0,029 -0,006 0,005 0,27 0,30

124 Diagonal 24,639 -0,024 -0,027 0,001 0,001 0,31 0,33

126 Diagonal 18,252 0,002 -0,008 -0,001 -0,002 0,23 0,24

141 Diagonal -26,398 -0,018 -0,013 -0,003 -0,003 0,64 0,65

143 Diagonal -3,686 0,008 0,015 0,013 0,009 0,09 0,06

145 Diagonal 11,989 -0,018 0,016 0,010 0,012 0,15 0,09

147 Diagonal 21,762 -0,033 0,029 0,002 0,004 0,27 0,29

149 Diagonal 24,672 -0,024 -0,027 0,003 0,005 0,31 0,33

151 Diagonal 18,475 0,002 -0,008 0,001 -0,005 0,23 0,24

166 Diagonal -26,360 -0,017 -0,013 -0,013 -0,012 0,64 0,65

168 Diagonal -3,742 0,008 0,015 -0,025 -0,028 0,09 0,07

170 Diagonal 11,989 -0,019 0,017 -0,004 -0,019 0,15 0,10

172 Diagonal 21,785 -0,034 0,029 0,010 -0,019 0,27 0,30

174 Diagonal 24,550 -0,024 -0,027 0,009 -0,016 0,31 0,33

176 Diagonal 18,991 0,003 -0,009 -0,010 0,016 0,24 0,25

191 Diagonal -32,307 -0,021 -0,016 0,100 0,090 0,78 0,83

193 Diagonal -4,556 0,010 0,019 0,098 0,138 0,11 0,13

195 Diagonal 15,109 -0,024 0,021 0,016 0,098 0,19 0,16

197 Diagonal 27,386 -0,042 0,036 -0,019 0,091 0,34 0,40

199 Diagonal 30,974 -0,030 -0,034 -0,036 0,092 0,39 0,45

201 Diagonal 22,025 0,002 -0,010 0,066 -0,112 0,28 0,33

216 Diagonal -33,424 -0,022 -0,017 0,003 0,003 0,81 0,82

218 Diagonal -4,912 0,011 0,019 -0,016 -0,012 0,12 0,08

220 Diagonal 14,876 -0,023 0,021 -0,004 -0,009 0,19 0,11

222 Diagonal 27,193 -0,042 0,037 0,006 0,000 0,34 0,37

224 Diagonal 30,886 -0,029 -0,033 -0,003 -0,006 0,39 0,41

226 Diagonal 21,051 0,003 -0,011 0,000 0,005 0,26 0,27

244 Diagonal -33,463 -0,022 -0,017 0,007 0,006 0,81 0,82

246 Diagonal -4,970 0,011 0,019 -0,014 0,009 0,12 0,08

248 Diagonal 14,861 -0,024 0,021 -0,003 -0,005 0,19 0,11

250 Diagonal 27,209 -0,042 0,036 0,007 0,004 0,34 0,37

252 Diagonal 30,837 -0,030 -0,033 0,000 0,000 0,39 0,41

254 Diagonal 20,638 0,003 -0,010 0,000 0,002 0,26 0,27

 COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S
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1 Correa 0,000 -0,147 0,378 2,047 4,121 0,47

1 Correa 0,000 -0,147 0,378 1,005 2,582 0,31

1 Correa 0,000 -0,386 1,083 3,916 8,294 0,98

1 Correa 0,000 -0,280 0,413 3,190 4,713 0,53

1 Correa 0,000 -0,147 0,378 3,401 6,121 0,67

1 Correa 0,000 -0,114 0,168 3,174 4,690 0,49

346 Montante de ventana -9,622 -0,084 0,035 -1,615 -0,464 0,13 0,30

359 Montante de ventana -9,499 -0,015 0,005 -1,509 -0,429 0,12 0,26

372 Montante de ventana -9,646 -0,068 0,033 1,608 0,462 0,13 0,30

280 Montante de ventana -10,163 -0,054 -0,022 1,560 0,441 0,13 0,29

294 Montante de ventana -11,059 -0,064 0,030 1,699 0,640 0,15 0,39

307 Montante de ventana -11,245 0,025 -0,013 1,810 0,681 0,15 0,40

320 Montante de ventana -11,220 -0,005 -0,016 -1,286 -0,492 0,15 0,31

333 Montante de ventana -10,061 -0,054 0,029 -1,858 -0,549 0,13 0,34

346 Montante de ventana -4,524 0,006 -0,003 -0,597 -0,216 0,06 0,13

359 Montante de ventana -4,545 -0,008 0,003 -0,593 -0,215 0,06 0,13

372 Montante de ventana -4,534 0,011 -0,003 0,604 0,218 0,06 0,13

280 Montante de ventana -4,631 0,020 -0,019 0,427 0,153 0,06 0,11

294 Montante de ventana -4,505 -0,017 0,008 0,663 0,236 0,06 0,14

307 Montante de ventana -4,539 0,013 -0,007 0,659 0,236 0,06 0,14

320 Montante de ventana -4,594 0,017 -0,016 -0,440 -0,157 0,06 0,11

333 Montante de ventana -4,566 0,011 0,004 -0,606 -0,219 0,06 0,13

 COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr+1.5Wp

COMBINACION 2 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 3 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 6 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 5 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

 COMBINACION 9 = 1.2D+0.5S
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AXIAL CORTE Cara "H" MOMENTO y-y CORTE Cara "B" MOMENTO x-x

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]

282 Cordón Superior -7,344 0,032 0,023 -0,047 0,047 0,72 0,77

283 Cordón Superior -8,918 -0,036 0,022 -0,005 0,028 0,88 0,91

284 Cordón Superior -8,295 0,011 -0,010 0,048 0,030 0,81 0,84

337 Cordón Superior -7,954 0,012 -0,009 0,049 0,030 0,78 0,81

336 Cordón Superior -8,607 -0,030 0,018 -0,009 0,028 0,84 0,87

335 Cordón Superior -7,066 0,027 0,017 -0,035 0,043 0,69 0,73

374 Cordón Superior -6,828 -0,026 -0,016 -0,036 0,043 0,67 0,71

375 Cordón Superior -8,204 0,028 -0,016 -0,007 0,027 0,81 0,83

376 Cordón Superior -7,438 -0,012 0,008 0,051 0,030 0,73 0,76

324 Cordón Superior -7,693 -0,009 0,010 0,057 0,034 0,75 0,78

322 Cordón Superior -7,429 -0,033 -0,025 -0,048 0,050 0,73 0,78

323 Cordón Superior -8,722 0,036 -0,023 0,002 0,027 0,86 0,89

361 Cordón Superior -6,725 -0,026 0,012 -0,036 0,042 0,66 0,70

362 Cordón Superior -8,029 0,020 -0,012 -0,007 0,027 0,79 0,81

363 Cordón Superior -7,215 -0,007 0,005 0,052 0,030 0,71 0,73

311 Cordón Superior -7,260 -0,056 -0,027 0,054 0,032 0,71 0,75

310 Cordón Superior -8,317 0,040 0,023 -0,007 0,028 0,82 0,85

309 Cordón Superior -7,036 -0,020 0,009 -0,030 0,044 0,69 0,73

348 Cordón Superior -6,803 0,019 0,010 -0,035 0,043 0,67 0,70

349 Cordón Superior -8,163 -0,041 -0,022 -0,008 0,027 0,80 0,83

350 Cordón Superior -7,387 0,053 0,025 0,052 0,030 0,72 0,76

298 Cordón Superior -7,099 0,009 -0,005 0,055 0,032 0,70 0,72

297 Cordón Superior -8,190 -0,019 0,011 -0,006 0,027 0,80 0,83

296 Cordón Superior -6,955 0,028 -0,015 -0,031 0,044 0,68 0,72

282 Cordón Superior -5,991 0,026 0,018 0,039 0,055 0,59 0,64

283 Cordón Superior -7,602 -0,029 0,017 -0,023 0,024 0,75 0,77

284 Cordón Superior -7,509 0,011 -0,009 0,031 0,024 0,74 0,76

337 Cordón Superior -7,278 0,010 -0,008 0,032 0,024 0,71 0,73

336 Cordón Superior -7,391 -0,026 0,015 -0,025 0,024 0,73 0,75

335 Cordón Superior -5,804 0,023 0,015 0,048 0,061 0,57 0,62

374 Cordón Superior -5,383 -0,021 -0,012 0,045 0,058 0,53 0,57

375 Cordón Superior -6,675 0,022 -0,013 -0,022 0,023 0,66 0,68

376 Cordón Superior -6,367 -0,010 0,007 0,036 0,023 0,62 0,64

324 Cordón Superior -6,387 -0,008 0,009 0,045 0,028 0,63 0,65

322 Cordón Superior -6,169 -0,027 -0,020 0,037 0,058 0,61 0,66

323 Cordón Superior -7,244 0,029 -0,019 -0,014 0,022 0,71 0,74

361 Cordón Superior -5,184 -0,021 0,009 0,046 0,057 0,51 0,55

362 Cordón Superior -6,342 0,016 -0,010 -0,021 0,023 0,62 0,64

363 Cordón Superior -5,944 -0,005 0,004 0,039 0,023 0,58 0,60

311 Cordón Superior -6,212 -0,048 -0,023 0,042 0,026 0,61 0,64

310 Cordón Superior -7,064 0,034 0,020 -0,020 0,024 0,69 0,72

309 Cordón Superior -5,956 -0,017 -0,008 0,050 0,066 0,58 0,63

348 Cordón Superior -5,357 0,015 0,008 0,046 0,058 0,53 0,57

349 Cordón Superior -6,637 -0,033 -0,018 -0,023 0,023 0,65 0,68

350 Cordón Superior -6,319 0,043 0,021 0,037 0,024 0,62 0,65

298 Cordón Superior -5,960 0,008 -0,005 0,043 0,026 0,58 0,61

297 Cordón Superior -6,860 -0,017 0,010 -0,019 0,024 0,67 0,69

296 Cordón Superior -5,824 0,024 -0,012 0,049 0,065 0,57 0,62

282 Cordón Superior -6,734 0,029 0,021 0,021 0,047 0,66 0,70

283 Cordón Superior -8,343 -0,032 0,020 -0,020 0,028 0,82 0,85

284 Cordón Superior -8,005 0,012 -0,010 0,042 0,028 0,79 0,81

337 Cordón Superior -7,721 0,011 -0,008 0,043 0,028 0,76 0,78

336 Cordón Superior -8,084 -0,028 0,017 -0,023 0,028 0,79 0,82

335 Cordón Superior -6,504 0,025 0,016 0,032 0,054 0,64 0,68

374 Cordón Superior -6,083 -0,024 -0,014 0,029 0,051 0,60 0,64

375 Cordón Superior -7,369 0,025 -0,014 -0,020 0,026 0,72 0,75

376 Cordón Superior -6,811 -0,010 0,007 0,048 0,028 0,67 0,69

324 Cordón Superior -6,878 -0,009 0,009 0,057 0,033 0,67 0,70

322 Cordón Superior -6,910 -0,031 -0,023 0,019 0,050 0,68 0,72

323 Cordón Superior -7,983 0,033 -0,021 -0,011 0,025 0,78 0,81

361 Cordón Superior -5,884 -0,023 0,011 0,030 0,050 0,58 0,62

362 Cordón Superior -7,036 0,018 -0,011 -0,020 0,026 0,69 0,71

363 Cordón Superior -6,387 -0,006 0,004 0,050 0,028 0,63 0,65

311 Cordón Superior -6,642 -0,052 -0,026 0,053 0,031 0,65 0,69

310 Cordón Superior -7,740 0,038 0,021 -0,019 0,027 0,76 0,79

309 Cordón Superior -6,630 -0,019 0,009 0,036 0,060 0,65 0,70

348 Cordón Superior -6,054 0,017 0,009 0,030 0,051 0,59 0,63

349 Cordón Superior -7,325 -0,036 -0,020 -0,021 0,027 0,72 0,75

350 Cordón Superior -6,755 0,047 0,023 0,049 0,028 0,66 0,69

298 Cordón Superior -6,366 0,008 -0,005 0,054 0,031 0,62 0,65

297 Cordón Superior -7,523 -0,018 0,010 -0,017 0,027 0,74 0,76

296 Cordón Superior -6,500 0,026 -0,014 0,033 0,058 0,64 0,68
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 COMBINACION 6 =1.2D+0.5Lr1-1.5Ws

 COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366 Cordón Inferior -1,321 0,018 -0,010 0,350 -0,211 0,19 0,39

365 Cordón Inferior 6,057 -0,021 -0,011 -0,070 0,070 0,10 0,16

364 Cordón Inferior 7,180 0,007 0,005 -0,008 0,012 0,12 0,08

312 Cordón Inferior 7,213 0,040 0,020 -0,008 0,011 0,12 0,09

313 Cordón Inferior 6,178 -0,039 0,018 -0,085 0,082 0,10 0,18

314 Cordón Inferior -1,662 0,001 -0,011 0,418 -0,255 0,24 0,56

327 Cordón Inferior -0,744 0,070 0,059 0,354 -0,210 0,11 0,39

325 Cordón Inferior 8,296 0,035 -0,022 -0,018 0,017 0,14 0,11

326 Cordón Inferior 7,256 -0,008 0,009 -0,075 0,075 0,12 0,17

377 Cordón Inferior 7,339 0,020 -0,010 -0,004 0,011 0,12 0,09

378 Cordón Inferior 6,148 -0,017 0,009 -0,074 0,072 0,10 0,16

379 Cordón Inferior -1,372 0,030 0,020 0,361 -0,218 0,20 0,42

353 Cordón Inferior -1,361 -0,004 0,010 0,360 -0,217 0,20 0,40

352 Cordón Inferior 6,089 0,037 -0,019 -0,072 0,071 0,10 0,17

351 Cordón Inferior 7,266 -0,042 -0,020 -0,008 0,012 0,12 0,09

299 Cordón Inferior 7,312 -0,007 -0,005 -0,008 0,012 0,12 0,08

300 Cordón Inferior 6,322 0,023 0,013 -0,084 0,081 0,11 0,18

301 Cordón Inferior -1,458 -0,017 -0,012 -0,409 -0,249 0,21 0,52

340 Cordón Inferior -1,666 -0,032 -0,023 0,383 -0,234 0,24 0,54

339 Cordón Inferior 6,075 0,016 -0,009 -0,077 0,075 0,10 0,16

338 Cordón Inferior 7,425 -0,022 0,011 -0,004 0,011 0,13 0,09

286 Cordón Inferior 8,050 -0,033 0,020 -0,001 0,012 0,14 0,10

287 Cordón Inferior 6,662 0,008 -0,009 -0,070 0,070 0,11 0,16

288 Cordón Inferior -1,192 -0,062 -0,052 0,342 -0,204 0,17 0,41

366 Cordón Inferior -1,303 0,011 0,003 0,294 -0,179 0,19 0,34

365 Cordón Inferior 4,090 -0,014 -0,007 -0,058 0,056 0,07 0,12

364 Cordón Inferior 5,004 0,006 0,004 -0,002 0,007 0,08 0,05

312 Cordón Inferior 5,477 0,030 0,015 -0,003 0,007 0,09 0,07

313 Cordón Inferior 4,733 -0,029 0,014 -0,081 0,074 0,08 0,15

314 Cordón Inferior -1,556 0,000 -0,009 0,395 -0,244 0,22 0,53

327 Cordón Inferior -0,870 0,053 0,045 0,344 -0,208 0,13 0,39

325 Cordón Inferior 6,194 0,027 -0,017 -0,012 0,012 0,11 0,08

326 Cordón Inferior 5,485 -0,005 0,007 -0,073 0,069 0,09 0,15

377 Cordón Inferior 5,228 0,014 -0,007 0,003 0,009 0,09 0,06

378 Cordón Inferior 4,185 -0,012 0,007 -0,062 0,059 0,07 0,12

379 Cordón Inferior -1,424 0,019 0,012 0,311 -0,191 0,21 0,45

353 Cordón Inferior -1,438 -0,002 0,006 0,312 -0,191 0,21 0,44

352 Cordón Inferior 4,115 0,026 -0,013 -0,061 0,058 0,07 0,13

351 Cordón Inferior 5,148 -0,029 -0,014 0,000 0,007 0,09 0,06

299 Cordón Inferior 5,475 -0,006 -0,004 -0,004 0,008 0,09 0,06

300 Cordón Inferior 4,800 0,016 0,009 -0,079 0,073 0,08 0,15

301 Cordón Inferior -1,394 -0,013 -0,009 -0,384 -0,236 0,20 0,50

340 Cordón Inferior -1,842 -0,021 -0,015 0,353 -0,219 0,27 0,54

339 Cordón Inferior 4,157 0,011 -0,007 -0,069 0,064 0,07 0,13

338 Cordón Inferior 5,485 -0,016 0,008 0,008 0,012 0,09 0,07

286 Cordón Inferior 5,919 -0,025 0,015 0,011 0,015 0,10 0,08

287 Cordón Inferior 4,564 0,006 -0,007 -0,064 0,061 0,08 0,13

288 Cordón Inferior -1,514 -0,041 -0,034 0,325 -0,199 0,22 0,49

366 Cordón Inferior -1,410 0,013 0,004 0,327 -0,198 0,20 0,45

365 Cordón Inferior 4,786 -0,016 -0,009 -0,066 0,063 0,08 0,13

364 Cordón Inferior 5,685 0,006 0,004 -0,006 0,009 0,10 0,06

312 Cordón Inferior 6,094 0,033 0,016 -0,007 0,009 0,10 0,08

313 Cordón Inferior 5,357 -0,033 0,015 -0,089 0,083 0,09 0,17

314 Cordón Inferior -1,738 0,000 -0,010 0,434 -0,267 0,25 0,58

327 Cordón Inferior -0,877 0,063 0,054 0,369 -0,222 0,13 0,41

325 Cordón Inferior 6,995 0,031 -0,020 -0,017 0,015 0,12 0,10

326 Cordón Inferior 6,300 -0,005 0,008 -0,080 0,076 0,11 0,16

377 Cordón Inferior 5,919 0,016 -0,008 -0,001 0,008 0,10 0,07

378 Cordón Inferior 4,891 -0,014 0,008 -0,070 0,066 0,08 0,14

379 Cordón Inferior -1,527 0,023 0,015 0,343 -0,210 0,22 0,49

353 Cordón Inferior -1,536 -0,002 0,008 0,344 -0,210 0,22 0,48

352 Cordón Inferior 4,816 0,030 -0,015 -0,068 0,066 0,08 0,14

351 Cordón Inferior 5,832 -0,033 -0,016 -0,004 0,009 0,10 0,07

299 Cordón Inferior 6,137 -0,006 -0,004 -0,008 0,010 0,10 0,07

300 Cordón Inferior 5,483 0,019 0,011 -0,087 0,080 0,09 0,17

301 Cordón Inferior -1,503 -0,015 -0,010 -0,417 -0,256 0,22 0,54

340 Cordón Inferior -1,949 -0,026 -0,019 0,385 -0,237 0,28 0,58

339 Cordón Inferior 4,859 0,012 -0,008 -0,077 0,072 0,08 0,15

338 Cordón Inferior 6,171 -0,018 0,010 0,004 0,010 0,10 0,07

286 Cordón Inferior 6,700 -0,028 0,018 0,006 0,013 0,11 0,09

287 Cordón Inferior 5,354 0,006 -0,008 -0,071 0,068 0,09 0,14

288 Cordón Inferior -1,550 -0,050 -0,042 0,350 -0,213 0,22 0,51

 COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

 COMBINACION 6 =1.2D+0.5Lr1-1.5Ws

 COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

AXIAL CORTE Cara "H" MOMENTO y-y CORTE Cara "B" MOMENTO x-x

[kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
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281 Montante -9,619 0,039 -0,017 0,484 -0,208 0,18 0,29

290 Montante -4,277 0,006 -0,002 0,078 0,026 0,08 0,06

292 Montante -0,846 -0,008 0,003 -0,007 0,003 0,02 0,01

285 Montante 5,572 0,006 -0,003 0,002 -0,001 0,09 0,05

344 Montante -0,818 0,008 0,003 -0,007 0,002 0,02 0,01

342 Montante -4,265 -0,013 -0,004 -0,081 -0,028 0,08 0,07

373 Montante -9,325 0,013 -0,004 0,371 -0,195 0,17 0,25

381 Montante -4,132 -0,014 -0,004 0,076 0,026 0,08 0,07

383 Montante -0,718 0,008 -0,003 -0,009 0,003 0,01 0,01

331 Montante -0,640 -0,009 -0,003 0,023 -0,009 0,01 0,02

329 Montante -4,368 0,005 -0,002 -0,077 -0,026 0,08 0,07

321 Montante -10,227 0,035 -0,013 -0,345 0,203 0,19 0,28

308 Montante -10,067 0,001 0,001 0,121 -0,183 0,19 0,25

316 Montante -4,370 -0,017 0,004 0,081 -0,020 0,08 0,06

318 Montante -0,608 0,020 -0,008 -0,011 0,004 0,01 0,02

370 Montante -0,677 0,005 0,002 0,009 -0,003 0,01 0,01

368 Montante -4,064 0,020 0,006 -0,074 -0,025 0,07 0,07

360 Montante -9,249 -0,004 -0,002 -0,395 0,195 0,17 0,25

347 Montante -9,299 0,015 -0,001 -0,371 0,193 0,17 0,25

355 Montante -4,110 -0,015 -0,006 -0,076 -0,026 0,08 0,07

357 Montante -0,712 -0,021 -0,008 0,009 0,004 0,01 0,02

305 Montante -0,579 -0,004 0,002 -0,012 0,004 0,01 0,01

303 Montante -4,332 0,022 0,006 0,080 0,028 0,08 0,07

295 Montante -10,006 0,001 -0,003 0,134 -0,183 0,18 0,25

334 Montante -9,493 0,008 -0,002 -0,333 0,196 0,18 0,25

281 Montante -8,828 0,031 -0,018 0,654 -0,253 0,16 0,32

290 Montante -3,365 0,006 -0,002 0,061 0,022 0,06 0,05

292 Montante -0,817 -0,006 -0,002 0,000 0,000 0,02 0,01

285 Montante 3,487 0,010 -0,004 -0,001 -0,001 0,06 0,04

344 Montante -0,797 0,007 0,003 0,000 0,000 0,01 0,01

342 Montante -3,356 -0,010 -0,003 -0,063 -0,023 0,06 0,05

373 Montante -8,443 0,028 -0,011 0,630 -0,245 0,16 0,30

381 Montante -3,118 -0,010 -0,004 0,055 0,020 0,06 0,05

383 Montante -0,624 0,006 -0,003 -0,003 0,001 0,01 0,01

331 Montante -0,417 -0,007 0,003 0,017 0,006 0,01 0,01

329 Montante -3,531 0,004 -0,002 -0,059 -0,021 0,07 0,05

321 Montante -9,973 0,026 -0,012 -0,410 0,244 0,18 0,31

308 Montante -9,910 0,001 0,000 0,238 -0,230 0,18 0,29

316 Montante -3,564 -0,014 -0,005 0,063 0,023 0,07 0,06

318 Montante -0,417 0,017 -0,006 -0,008 0,003 0,01 0,01

370 Montante -0,546 0,004 0,002 0,004 0,001 0,01 0,01

368 Montante -3,004 0,015 0,004 -0,052 -0,019 0,06 0,05

360 Montante -8,306 0,001 -0,001 -0,661 0,244 0,15 0,28

347 Montante -8,419 0,025 -0,015 -0,622 0,243 0,16 0,30

355 Montante -3,101 -0,010 0,001 -0,055 0,012 0,06 0,04

357 Montante -0,619 -0,016 0,006 0,003 0,001 0,01 0,01

305 Montante -0,375 -0,003 0,002 -0,009 -0,003 0,01 0,01

303 Montante -3,506 0,017 -0,005 0,061 0,023 0,06 0,06

295 Montante -9,809 0,005 -0,003 0,252 -0,228 0,18 0,29

334 Montante -8,745 0,018 -0,007 -0,553 0,246 0,16 0,30

281 Montante -9,722 0,036 -0,019 0,676 -0,262 0,18 0,34

290 Montante -3,807 0,006 -0,003 0,069 0,024 0,07 0,06

292 Montante -0,810 -0,007 0,002 -0,003 0,001 0,01 0,01

285 Montante 5,068 0,010 -0,004 0,000 -0,001 0,09 0,05

344 Montante -0,786 0,008 0,003 -0,004 -0,001 0,01 0,01

342 Montante -3,795 -0,011 -0,004 -0,071 -0,025 0,07 0,06

373 Montante -9,317 0,026 -0,010 0,627 -0,251 0,17 0,31

381 Montante -3,558 -0,011 -0,004 0,063 0,023 0,07 0,06

383 Montante -0,612 0,007 -0,003 -0,006 0,002 0,01 0,01

331 Montante -0,410 -0,008 -0,003 0,023 -0,009 0,01 0,02

329 Montante -3,971 0,004 -0,002 -0,066 -0,024 0,07 0,06

321 Montante -10,864 0,032 -0,014 -0,433 0,253 0,20 0,41

308 Montante -10,778 0,001 0,001 0,215 -0,235 0,20 0,38

316 Montante -4,011 -0,016 0,003 0,072 0,026 0,07 0,06

318 Montante -0,409 0,018 -0,007 -0,011 0,004 0,01 0,02

370 Montante -0,535 0,004 0,002 0,007 -0,002 0,01 0,01

368 Montante -3,442 0,017 0,005 -0,060 -0,021 0,06 0,06

360 Montante -9,180 0,000 -0,001 -0,658 0,250 0,17 0,30

347 Montante -9,290 0,025 -0,014 -0,620 0,249 0,17 0,31

355 Montante -3,538 -0,012 0,002 -0,063 -0,023 0,07 0,05

357 Montante -0,606 -0,018 0,006 0,006 -0,002 0,01 0,02

305 Montante -0,359 -0,004 0,002 -0,012 0,004 0,01 0,01

303 Montante -3,940 0,019 -0,006 0,069 0,025 0,07 0,07

295 Montante -10,670 0,005 -0,004 0,246 -0,234 0,20 0,38

334 Montante -9,618 0,017 -0,006 -0,552 0,252 0,18 0,31

 COMBINACION 6 =1.2D+0.5Lr1-1.5Ws

 COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

 COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

341 Diagonal 8,553 0,020 0,011 0,000 0,002 0,15 0,09

343 Diagonal 1,623 0,002 0,002 -0,001 -0,001 0,03 0,02

345 Diagonal -0,839 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,02 0,01

293 Diagonal -0,803 -0,001 0,002 -0,001 -0,001 0,02 0,01

291 Diagonal 1,668 0,002 0,004 -0,001 0,001 0,03 0,02

289 Diagonal 8,684 0,017 0,010 0,008 0,006 0,15 0,09

328 Diagonal 8,849 0,018 0,010 -0,009 -0,007 0,15 0,09

330 Diagonal 1,272 0,002 0,004 0,002 -0,002 0,02 0,02

332 Diagonal -1,330 0,000 0,001 0,002 -0,001 0,04 0,02

384 Diagonal -0,982 -0,001 0,001 -0,001 0,001 0,03 0,02

382 Diagonal 1,434 0,002 0,004 0,001 0,001 0,02 0,02

380 Diagonal 8,311 0,019 0,011 0,001 -0,002 0,14 0,09

315 Diagonal 8,670 0,023 0,013 0,007 0,004 0,15 0,09

317 Diagonal 1,250 0,001 0,003 -0,005 0,004 0,02 0,02

319 Diagonal -1,386 -0,001 0,001 -0,002 -0,003 0,04 0,02

371 Diagonal -1,045 -0,001 0,001 -0,002 0,002 0,03 0,02

369 Diagonal 1,352 0,002 0,003 0,002 0,002 0,02 0,02

367 Diagonal 8,162 0,018 0,011 0,003 0,001 0,14 0,08

354 Diagonal 8,241 0,019 0,011 -0,006 -0,004 0,14 0,09

356 Diagonal 1,417 0,001 0,003 0,005 -0,004 0,02 0,02

358 Diagonal -0,999 0,000 0,001 0,002 0,003 0,03 0,02

306 Diagonal -1,424 -0,001 0,001 0,002 -0,001 0,04 0,02

304 Diagonal 1,197 0,001 0,003 -0,003 -0,002 0,02 0,02

302 Diagonal 8,604 0,022 0,012 -0,004 0,003 0,15 0,09

341 Diagonal 6,622 0,029 0,017 0,000 0,001 0,11 0,08

343 Diagonal 1,591 -0,001 0,002 -0,001 -0,001 0,03 0,02

345 Diagonal -0,212 0,000 0,001 0,001 0,000 0,01 0,00

293 Diagonal -0,187 0,000 0,001 -0,001 -0,001 0,01 0,01

291 Diagonal 1,622 -0,001 0,002 -0,001 0,000 0,03 0,02

289 Diagonal 6,713 0,026 0,016 0,006 0,004 0,11 0,08

328 Diagonal 7,024 0,028 0,017 -0,007 -0,005 0,12 0,09

330 Diagonal 0,869 -0,001 0,003 0,002 -0,002 0,01 0,01

332 Diagonal -1,198 0,000 0,001 0,002 0,002 0,03 0,02

384 Diagonal -0,458 0,000 0,001 -0,001 0,001 0,01 0,01

382 Diagonal 1,252 -0,001 0,002 0,001 0,001 0,02 0,01

380 Diagonal 6,196 0,026 0,016 0,001 -0,002 0,11 0,08

315 Diagonal 6,950 0,031 0,019 0,005 0,003 0,12 0,09

317 Diagonal 0,901 -0,002 0,003 -0,004 -0,001 0,02 0,01

319 Diagonal -1,207 0,000 0,001 -0,002 -0,002 0,03 0,02

371 Diagonal -0,572 0,000 0,001 -0,002 0,001 0,02 0,01

369 Diagonal 1,098 -0,001 0,002 0,002 0,002 0,02 0,01

367 Diagonal 5,964 0,025 0,015 0,002 -0,002 0,10 0,07

354 Diagonal 6,138 0,026 0,016 -0,005 -0,003 0,10 0,08

356 Diagonal 1,239 -0,001 0,002 0,003 -0,003 0,02 0,02

358 Diagonal -0,473 0,000 0,001 0,002 0,002 0,01 0,01

306 Diagonal -1,265 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,04 0,02

304 Diagonal 0,819 -0,002 0,003 -0,002 -0,002 0,01 0,01

302 Diagonal 6,846 0,031 0,018 -0,003 0,002 0,12 0,08

341 Diagonal 7,517 0,029 0,017 0,000 0,002 0,13 0,09

343 Diagonal 1,576 -0,001 0,002 -0,001 -0,001 0,03 0,02

345 Diagonal -0,522 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,02 0,01

293 Diagonal -0,491 -0,001 0,002 -0,001 -0,001 0,01 0,01

291 Diagonal 1,615 0,000 0,002 -0,001 0,001 0,03 0,02

289 Diagonal 7,628 0,026 0,015 0,007 0,005 0,13 0,09

328 Diagonal 7,935 0,027 0,016 -0,008 -0,006 0,13 0,10

330 Diagonal 0,860 0,000 0,003 0,002 -0,002 0,01 0,01

332 Diagonal -1,501 0,000 0,001 0,002 0,002 0,04 0,02

384 Diagonal -0,768 -0,001 0,001 -0,001 0,001 0,02 0,01

382 Diagonal 1,239 -0,001 0,002 0,001 0,001 0,02 0,01

380 Diagonal 7,090 0,026 0,016 0,001 -0,002 0,12 0,08

315 Diagonal 7,842 0,032 0,019 0,006 0,004 0,13 0,10

317 Diagonal 0,895 -0,002 0,003 -0,004 0,004 0,02 0,01

319 Diagonal -1,513 0,000 0,000 -0,002 -0,003 0,04 0,02

371 Diagonal -0,883 0,000 0,001 -0,002 0,001 0,03 0,02

369 Diagonal 1,084 -0,001 0,002 0,002 0,002 0,02 0,01

367 Diagonal 6,853 0,025 0,015 0,003 -0,002 0,12 0,08

354 Diagonal 7,023 0,026 0,016 -0,006 -0,003 0,12 0,08

356 Diagonal 1,222 -0,001 0,002 0,004 0,001 0,02 0,01

358 Diagonal -0,785 0,000 0,001 0,002 0,003 0,02 0,01

306 Diagonal -1,582 -0,001 0,001 0,001 -0,001 0,05 0,03

304 Diagonal 0,797 -0,001 0,003 -0,003 -0,002 0,01 0,02

302 Diagonal 7,724 0,031 0,018 -0,003 0,002 0,13 0,09

 COMBINACION 8 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

 COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

 COMBINACION 6 =1.2D+0.5Lr1-1.5Ws
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1 Correa 0,000 -0,118 0,078 1,047 0,617 0,28

1 Correa 0,000 -0,118 0,078 0,804 0,533 0,25

1 Correa 0,000 -0,356 0,243 2,735 1,763 0,82

1 Correa 0,000 -0,065 0,023 0,745 0,257 0,11

1 Correa 0,000 -0,118 0,078 1,363 0,726 0,33

1 Correa 0,000 -0,027 0,009 0,741 0,256 0,11

COMBINACION 6 = 1.2D-1.5Ws+0.5S

COMBINACION 5 = 1.2D+0.5Lr-1.5Ws

COMBINACION 4 = 1.2D-0.8Ws+1.6S

COMBINACION 3 = 1.2D+1.6Lr-0.8Ws

COMBINACION 2 = 1.2D+0.5Lr

COMBINACION 1 = 1.2D+0.5Lr+1.5Wp
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MIEMBRO BARRA COMB ESFUERZO

Compresión (PREDOMINANTE) -39,69 kN

Flexión alrededor y-y -0,11 kNm

Corte cara H 0,17 kN

Flexión alrededor x-x 0,21 kNm

Corte cara B 0,13 kN

Compresión -33,21 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,64 kNm

Corte cara H -0,38 kN

Flexión alrededor x-x 0,38 kNm

Corte cara B 0,22 kN

Compresión -9,62 kN

Flexión alrededor y-y -0,04 kNm

Corte cara H 0,02 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,69 kNm

Corte cara B 1,02 kN

Compresión (PREDOMINANTE) -31,45 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) -0,10 kNm

Corte cara H 0,16 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,93 kNm

Corte cara B 1,44 kN

Compresión (PREDOMINANTE) -49,61 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm

Corte cara H 0,03 kN

Flexión alrededor x-x -0,06 kNm

Corte cara B 0,10 kN

Compresión -10,36 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,70 kNm

Corte cara H 2,72 kN

Flexión alrededor x-x 0,00 kNm

Corte cara B 0,01 kN

Compresión -13,70 kN

Flexión alrededor y-y 0,28 kNm

Corte cara H -0,32 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,28 kNm

Corte cara B -0,32 kN

Compresión (PREDOMINANTE) -36,83 kN

Flexión alrededor y-y -0,02 kNm

Corte cara H -0,02 kN

Flexión alrededor x-x 0,01 kNm

Corte cara B 0,01 kN

Tracción (PREDOMINANTE) 32,98 kN

Flexión alrededor y-y -0,04 kNm

Corte cara H -0,03 kN

Flexión alrededor x-x 0,10 kNm

Corte cara B -0,04 kN

Tracción 19,70 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) -0,05 kNm

Corte cara H -0,03 kN

Flexión alrededor x-x -0,02 kNm

Corte cara B 0,00 kN

Compresión -4,98 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm

Corte cara H 0,01 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,13 kNm

Corte cara B -0,09 kN

Flexion Eje Fuerte x-x 9,29 kNm

V max Cara H 3,92 kN

Flexion Eje Debil y-y 1,08 kNm

V max Cara B 0,39 kN

271

DIAGONALES

4

4

4

4

199

4

4

244

215

279

CORDÓN SUPERIOR                                       

MONTANTE

RESUMEN SOLICITACIONES MÁXIMAS - MODULO 3 -VIGA TIPO 1

VALOR 

CORDÓN INFERIOR                                    

229

178

206

185

4

4

4

4

200

108

4

CORREAS 1 3

MIEMBRO BARRA COMB ESFUERZO

Compresión (PREDOMINANTE) -8,92 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm

Corte cara H -0,04 kN

Flexión alrededor x-x 0,03 kNm

Corte cara B -0,01 kN

Compresión -7,26 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,03 kNm

Corte cara H 0,06 kN

Flexión alrededor x-x 0,03 kNm

Corte cara B 0,05 kN

Compresión -5,96 kN

Flexión alrededor y-y -0,01 kNm

Corte cara H -0,02 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) 0,07 kNm

Corte cara B 0,05 kN

Tracción (PREDOMINANTE) 8,30 kN

Flexión alrededor y-y -0,02 kNm

Corte cara H 0,03 kN

Flexión alrededor x-x 0,02 kNm

Corte cara B -0,02 kN

Compresión -0,74 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,06 kNm

Corte cara H 0,07 kN

Flexión alrededor x-x -0,21 kNm

Corte cara B 0,35 kN

Compresión -1,74 kN

Flexión alrededor y-y -0,01 kNm

Corte cara H 0,00 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,27 kNm

Corte cara B 0,43 kN

Compresión (PREDOMINANTE) -10,86 kN

Flexión alrededor y-y -0,01 kNm

Corte cara H 0,03 kN

Flexión alrededor x-x 0,25 kNm

Corte cara B -0,43 kN

Compresión -9,72 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) -0,02 kNm

Corte cara H 0,04 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,26 kNm

Corte cara B 0,68 kN

Compresión (PREDOMINANTE) -1,58 kN

Flexión alrededor y-y 0,001 kNm

Corte cara H -0,001 kN

Flexión alrededor x-x -0,001 kNm

Corte cara B 0,001 kN

Tracción (PREDOMINANTE) 8,85 kN

Flexión alrededor y-y 0,01 kNm

Corte cara H 0,02 kN

Flexión alrededor x-x -0,01 kNm

Corte cara B -0,01 kN

Tracción 7,84 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,02 kNm

Corte cara H 0,03 kN

Flexión alrededor x-x 0,00 kNm

Corte cara B 0,01 kN

Tracción 7,93 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm

Corte cara H 0,03 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,01 kNm

Corte cara B -0,01 kN

Flexion Eje Fuerte x-x 1,76 kNm

V max Cara H 0,35 kN

Flexion Eje Debil y-y 0,24 kNm

V max Cara B 2,73 kN

Compresion - -11,24 kN

Flexion Eje Fuerte x-x  0,68 kNm

Corte cara H 0,03 kN

Flexion Eje Debil y-y 0,01 kNm

Corte cara B 1,81 kN

RESUMEN SOLICITACIONES MÁXIMAS - MODULO 3 -VIGA TIPO 2

VALOR 

CORDÓN SUPERIOR                                       

283 4

311 4

309 6

CORDÓN  INFERIOR                                       

325 4

327 4

314 8

8

328 8

MONTANTE

321 8

281 8

8
MONTANTE PERIMETRAL 

DE VENTANA
307

CORREAS 1 3

DIAGONALES

306 8

328 4

315
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Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresión (PREDOMINANTE) -39,69 kN -42,35 kN

Flexión alrededor y-y -0,11 kNm 6,40 kNm

Corte cara H 0,17 kN 61,70 kN

Flexión alrededor x-x 0,21 kNm 6,40 kNm

Corte cara B 0,13 kN 61,70 kN

Compresión -33,21 kN -42,35 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,64 kNm 6,40 kNm

Corte cara H -0,38 kN 61,70 kN

Flexión alrededor x-x 0,38 kNm 6,40 kNm

Corte cara B 0,22 kN 61,70 kN

Compresión -9,62 kN -42,35 kN

Flexión alrededor y-y -0,04 kNm 6,40 kNm

Corte cara H 0,02 kN 61,70 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,69 kNm 6,40 kNm

Corte cara B 1,02 kN 61,70 kN

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresión (PREDOMINANTE) -31,45 kN -42,35 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) -0,10 kNm 6,40 kNm

Corte cara H 0,16 kN 61,70 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,93 kNm 6,40 kNm

Corte cara B 1,44 kN 61,70 kN

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresión (PREDOMINANTE) -49,61 kN -53,48 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm 1,34 kNm

Corte cara H 0,03 kN 35,10 kN

Flexión alrededor x-x -0,06 kNm 2,17 kNm

Corte cara B 0,10 kN 17,60 kN

Compresión -10,36 kN -53,48 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,70 kNm 1,34 kNm

Corte cara H 2,72 kN 35,10 kN

Flexión alrededor x-x 0,00 kNm 2,17 kNm

Corte cara B 0,01 kN 17,60 kN

Compresión -13,70 kN -53,48 kN

Flexión alrededor y-y 0,28 kNm 1,34 kNm

Corte cara H -0,32 kN 35,10 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,28 kNm 2,17 kNm

Corte cara B -0,32 kN 17,60 kN

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresión (PREDOMINANTE) -36,83 kN -41,44 kN

Flexión alrededor y-y -0,02 kNm 1,34 kNm

Corte cara H -0,02 kN 35,10 kN

Flexión alrededor x-x 0,01 kNm 2,17 kNm

Corte cara B 0,01 kN 17,60 kN

Tracción (PREDOMINANTE) 32,98 kN 79,70 kN

Flexión alrededor y-y -0,04 kNm 1,34 kNm

Corte cara H -0,03 kN 35,10 kN

Flexión alrededor x-x 0,10 kNm 2,17 kNm

Corte cara B -0,04 kN 17,60 kN

Tracción 19,70 kN 79,70 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) -0,05 kNm 1,34 kNm

Corte cara H -0,03 kN 35,10 kN

Flexión alrededor x-x -0,02 kNm 2,17 kNm

Corte cara B 0,00 kN 17,60 kN

Compresión -4,98 kN -41,44 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm 1,34 kNm

Corte cara H 0,01 kN 35,10 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,13 kNm 2,17 kNm

Corte cara B -0,09 kN 17,60 kN

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresion - -11,24 kN -76,05 kN

Flexion Eje Fuerte x-x  0,68 kNm 2,17 kNm

Corte cara H 0,03 kN 35,10 kN

Flexion Eje Debil y-y 0,01 kNm 1,34 kNm

Corte cara B 1,81 kN 17,60 kN

Esfuerzo Interacción Flexión Disimétrica Verifica?

Flexion Eje Fuerte x-x 9,29 kNm 10,01 kNm

V max Cara H 3,92 kN 130,30 kN

Flexion Eje Debil y-y 1,08 kNm 7,01 kNm

V max Cara B 0,39 kN 78,20 kN

Barra N° 206

Solicitaciones Últimas Máximas

Barra N° 185

MÓDULO 3 - VIGA TIPO 1 - VERIFICACIONES SECCIONALES - DIMENSIONADO DEFINITIVO

CORDON SUPERIOR  (RSH 90 x 90 x 2,5 mm)

Barra N° 229 Combinación 4

Barra N° 178 Combinación 4

Resistencias de diseño

0,98

Barra N° 307 Combinación 8

Resistencias de diseño

VERIFICA

VERIFICA

DIAGONALES  (RSH 40 x 80 x 1,6 mm)

Combinación 4

CORDON INFERIOR  (RSH 90 x 90 x 2,5 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas

Barra N° 200 Combinación 4

Barra N° 215 Combinación 4

Barra N° 108 Combinación 4

Solicitaciones Últimas Máximas

MONTANTES (RSH 40 x 80 x 1,6 mm)

VERIFICA

VERIFICA

Resistencias de diseño

Resistencias de diseño

Resistencias de diseño

Resistencias de diseño

MONTANTE PERIMETRAL DE VENTANA  (RSH 40 x 80 x 1,6 mm)

CORREAS  (RSH 60 x 100 x 4,75 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas

Barra N° 1 Combinación 3

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

Barra N° 244 Combinación 4

Barra N° 199 Combinación 4

Barra N° 279 Combinación 4

Barra N° 271 Combinación 4

Solicitaciones Últimas Máximas

VERIFICA

Solicitaciones Últimas Máximas

Combinación 4

0,93

0,33

0,89

0,97

0,66

0,56

0,12

0,29

0,48

0,91

0,4

0,98

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresión (PREDOMINANTE) -8,92 kN -10,19 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm 1,71 kNm

Corte cara H -0,04 kN 22,00 kN

Flexión alrededor x-x 0,03 kNm 1,29 kNm

Corte cara B -0,01 kN 32,90 kN

Compresión -7,26 kN -10,19 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,03 kNm 1,71 kNm

Corte cara H 0,06 kN 22,00 kN

Flexión alrededor x-x 0,03 kNm 1,29 kNm

Corte cara B 0,05 kN 32,90 kN

Compresión -5,96 kN -10,19 kN

Flexión alrededor y-y -0,01 kNm 1,71 kNm

Corte cara H -0,02 kN 22,00 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) 0,07 kNm 1,29 kNm

Corte cara B 0,05 kN 32,90 kN

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Tracción (PREDOMINANTE) 8,30 kN 58,90 kN

Flexión alrededor y-y -0,02 kNm 1,19 kNm

Corte cara H 0,03 kN 13,20 kN

Flexión alrededor x-x 0,02 kNm 0,73 kNm

Corte cara B -0,02 kN 26,30 kN

Compresión -0,74 kN -6,92 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,06 kNm 1,19 kNm

Corte cara H 0,07 kN 13,20 kN

Flexión alrededor x-x -0,21 kNm 0,73 kNm

Corte cara B 0,35 kN 26,30 kN

Compresión -1,74 kN -6,92 kN

Flexión alrededor y-y -0,01 kNm 1,19 kNm

Corte cara H 0,00 kN 13,20 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,27 kNm 0,73 kNm

Corte cara B 0,43 kN 26,30 kN

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresión (PREDOMINANTE) -10,86 kN -54,21 kN

Flexión alrededor y-y -0,01 kNm 0,73 kNm

Corte cara H 0,03 kN 26,30 kN

Flexión alrededor x-x 0,25 kNm 1,19 kNm

Corte cara B -0,43 kN 13,20 kN

Compresión -9,72 kN -54,21 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) -0,02 kNm 0,73 kNm

Corte cara H 0,04 kN 26,30 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,26 kNm 1,19 kNm

Corte cara B 0,68 kN 13,20 kN

Esfuerzo Interacción Flexión - Axil Verifica?

Compresión (PREDOMINANTE) -1,58 kN -34,53 kN

Flexión alrededor y-y 0,001 kNm 0,73 kNm

Corte cara H -0,001 kN 26,34 kN

Flexión alrededor x-x -0,001 kNm 1,19 kNm

Corte cara B 0,001 kN 13,17 kN

Tracción (PREDOMINANTE) 8,85 kN 58,9 kN

Flexión alrededor y-y 0,01 kNm 0,73 kNm

Corte cara H 0,02 kN 26,34 kN

Flexión alrededor x-x -0,01 kNm 1,19 kNm

Corte cara B -0,01 kN 13,17 kN

Tracción 7,84 kN 58,9 kN

Flexión alrededor y-y (PREDOMINANTE) 0,02 kNm 0,73 kNm

Corte cara H 0,03 kN 26,34 kN

Flexión alrededor x-x 0,00 kNm 1,19 kNm

Corte cara B 0,01 kN 13,17 kN

Tracción 7,93 kN 58,9 kN

Flexión alrededor y-y 0,02 kNm 0,73 kNm

Corte cara H 0,03 kN 26,34 kN

Flexión alrededor x-x (PREDOMINANTE) -0,01 kNm 1,19 kNm

Corte cara B -0,01 kN 13,17 kN

Esfuerzo Interacción Flexión Disimétrica Verifica?

Flexion Eje Fuerte x-x 1,76 kNm 2,54 kNm

V max Cara H 0,35 kN 52,7 kN

Flexion Eje Debil y-y 0,24 kNm 1,91 kNm

V max Cara B 2,73 kN 35,1 kN

CORDON INFERIOR  (RSH 60 x 40 x 1,6 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas

Barra N° 325 Combinación 4

Barra N° 327 Combinación 4

Barra N° 314

CORDON SUPERIOR  (RSH 60 x 40 x 2 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas

Barra N° 283 Combinación 4

Barra N° 311 Combinación 4

Barra N° 309 Combinación 6

Resistencias de diseño

0,91

0,75

0,64 VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

Barra N° 328 Combinación 4

Barra N° 315 Combinación 8

Barra N° 328 Combinación 8

Resistencias de diseño

MONTANTES (RSH 30 x 60 x 1,6 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas

Barra N° 321 Combinación 8

Barra N° 281 Combinación 8

Resistencias de diseño

0,40 VERIFICA

VERIFICA0,34

Combinación 8

Combinación 8

Resistencias de diseño

0,11

NOTA: Para el Dimensionado Definitivo se contemplaron las barras con que poseen las maximas solicitaciones para su combinacion, mas todos aquellos esfuerzos que 

acompañan a esta barra en particular. Se tienen en cuenta ademas, la verificacion por flexion/axil para la totalidad de las barras de la estructura de manera tal que toda 

la estructura presenta afinidad con el calculo y determinacion de las secciones a adoptar.

MÓDULO 3 - VIGA TIPO 2 - VERIFICACIONES SECCIONALES - DIMENSIONADO DEFINITIVO

CORREAS  (RSH 40 x 60 x 3,2 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas Resistencias de diseño

Barra N° 1 Combinación 3

DIAGONALES  (RSH 30 x 60 x 1,6 mm)
Solicitaciones Últimas Máximas

Barra N° 306

0,39

0,59

VERIFICA

VERIFICA0,82

VERIFICA0,10

VERIFICA0,10

VERIFICA0,10

VERIFICA0,03

VERIFICA

VERIFICA



 
 

 

 

 

 

ANEXO  

CAPÍTULO VIII 

 

ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN ARMADO 
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1° L101 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L102 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L103 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L104 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L105 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L106 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L107 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L108 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L109 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L110 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L111 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L112 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L113 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L114 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,76 0,05 0,18 5,67 2,00 7,67 10,00 6,17 162,79 16279,17 100,40 10039,72

1° L115 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,39 0,05 0,18 5,30 2,00 7,30 9,56 5,80 123,87 12386,50 75,16 7516,25

1° L116 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L117 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L118 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L119 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L120 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L121 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L122 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L123 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L124 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L125 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L126 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L127 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L128 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L129 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L130 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L131 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L132 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L133 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L134 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L135 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L136 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L137 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L138 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L139 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L140 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L141 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L142 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L143 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L144 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L145 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L146 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L147 1,80 6,70 3,72 1D 1 - Voladizo 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 167,54 16753,75 74,29 7428,96

1° L148 5,90 6,70 1,14 2D 2 0,13 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 549,15 54915,08 243,50 24350,48

1° L149 3,80 6,70 1,76 2D 3 0,11 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 353,69 35369,03 156,83 15683,36

1° L150 3,80 6,40 1,68 2D 2 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L151 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L152 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L153 3,80 6,70 1,76 2D 3 0,11 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 353,69 35369,03 156,83 15683,36

1° L154 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L155 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L156 3,80 6,40 1,68 2D 2 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L157 2,80 10,40 3,71 1D 1 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 404,54 40453,50 179,38 17937,92

1° L158 2,80 10,40 3,71 1D 1 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 404,54 40453,50 179,38 17937,92

1° L159 1,50 3,30 2,20 1D 2 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 6,00 10,91 15,49 6,41 76,69 7668,54 31,73 3172,95

1° L160 11,10 11,70 1,05 2D - NERVURADA 2 0,30 0,35 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 3,00 7,91 10,69 5,66 1388,57 138857,00 735,06 73506,42

1° L161 4,65 6,90 1,48 2D 2 0,12 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 445,72 44572,48 197,64 19764,36

1° L162 6,40 6,90 1,08 2D 3 0,13 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 613,47 61347,07 272,03 27202,56

1° L163 4,70 6,90 1,47 2D 2 0,12 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 1,31 0,05 0,18 6,22 2,00 8,22 10,66 6,72 345,68 34567,94 217,80 21780,12

1° L164 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L165 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L166 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L167 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L168 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L169 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L170 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L171 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L172 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L173 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L174 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L175 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L176 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L177 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L178 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L179 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L180 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L181 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L182 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L183 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L184 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L185 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L186 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L187 2,30 3,50 3,00 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L188 3,50 3,70 2,66 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L189 2,30 3,50 4,43 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L190 3,50 3,70 2,37 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L191 3,50 4,65 1,97 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L192 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L193 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L194 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L195 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L196 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L197 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L198 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L199 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L1100 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L1101 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L1102 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L1103 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L1104 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L1105 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L1106 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L1107 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L1108 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L1109 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76
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1° L101 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L102 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L103 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L104 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L105 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L106 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L107 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L108 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L109 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L110 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L111 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L112 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L113 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L114 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,76 0,05 0,18 5,67 2,00 7,67 10,00 6,17 162,79 16279,17 100,40 10039,72

1° L115 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,39 0,05 0,18 5,30 2,00 7,30 9,56 5,80 123,87 12386,50 75,16 7516,25

1° L116 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L117 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L118 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L119 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L120 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L121 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L122 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L123 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L124 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L125 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L126 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L127 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L128 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L129 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L130 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L131 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L132 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L133 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L134 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L135 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L136 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L137 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L138 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L139 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L140 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L141 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L142 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L143 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L144 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L145 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L146 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L147 1,80 6,70 3,72 1D 1 - Voladizo 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 167,54 16753,75 74,29 7428,96

1° L148 5,90 6,70 1,14 2D 2 0,13 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 549,15 54915,08 243,50 24350,48

1° L149 3,80 6,70 1,76 2D 3 0,11 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 353,69 35369,03 156,83 15683,36

1° L150 3,80 6,40 1,68 2D 2 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L151 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L152 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L153 3,80 6,70 1,76 2D 3 0,11 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 353,69 35369,03 156,83 15683,36

1° L154 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L155 3,80 6,40 1,68 2D 3 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L156 3,80 6,40 1,68 2D 2 0,10 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 337,85 33785,34 149,81 14981,12

1° L157 2,80 10,40 3,71 1D 1 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 404,54 40453,50 179,38 17937,92

1° L158 2,80 10,40 3,71 1D 1 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 404,54 40453,50 179,38 17937,92

1° L159 1,50 3,30 2,20 1D 2 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 6,00 10,91 15,49 6,41 76,69 7668,54 31,73 3172,95

1° L160 11,10 11,70 1,05 2D - NERVURADA 2 0,30 0,35 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 3,00 7,91 10,69 5,66 1388,57 138857,00 735,06 73506,42

1° L161 4,65 6,90 1,48 2D 2 0,12 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 445,72 44572,48 197,64 19764,36

1° L162 6,40 6,90 1,08 2D 3 0,13 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 613,47 61347,07 272,03 27202,56

1° L163 4,70 6,90 1,47 2D 2 0,12 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 1,31 0,05 0,18 6,22 2,00 8,22 10,66 6,72 345,68 34567,94 217,80 21780,12

1° L164 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L165 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L166 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L167 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L168 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L169 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L170 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L171 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L172 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L173 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L174 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L175 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L176 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L177 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L178 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L179 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L180 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L181 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L182 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L183 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L184 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L185 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L186 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L187 2,30 3,50 3,00 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L188 3,50 3,70 2,66 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L189 2,30 3,50 4,43 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L190 3,50 3,70 2,37 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L191 3,50 4,65 1,97 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L192 3,50 3,65 1,04 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 116,15 11615,03 69,11 6911,28

1° L193 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L194 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L195 2,30 3,40 1,48 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,65 0,05 0,18 5,56 2,00 7,56 9,88 6,06 77,22 7722,30 47,41 4740,92

1° L196 3,40 3,70 1,09 2D 3 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,34 5,61 117,44 11743,92 70,61 7060,93

1° L197 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L198 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L199 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L1100 3,50 4,65 1,33 2D 3 0,08 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,56 0,05 0,18 5,47 2,00 7,47 9,77 5,97 158,94 15894,38 97,19 9719,06

1° L1101 2,30 3,50 1,52 2D 4 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 2,00 6,91 9,09 5,41 73,19 7319,06 43,55 4355,05

1° L1102 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L1103 2,30 3,50 1,52 2D 3 0,06 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,63 0,05 0,18 5,54 2,00 7,54 9,85 6,04 79,31 7931,42 48,65 4865,35

1° L1104 3,50 3,70 1,06 2D 2 0,07 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0,20 0,05 0,18 5,11 2,00 7,11 9,33 5,61 120,80 12080,32 72,61 7261,10

1° L1105 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76

1° L1106 1,90 8,30 4,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 219,08 21907,68 97,14 9714,32

1° L1107 1,90 10,20 5,37 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 269,23 26922,70 119,38 11938,08

1° L1108 1,90 9,30 4,89 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 245,47 24547,16 108,85 10884,72

1° L1109 1,90 6,90 3,63 1D 1 0,05 0,12 3,00 0,72 0,36 0,60 0 0,05 0,18 4,91 5,00 9,91 13,89 6,16 182,12 18212,41 80,76 8075,76
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Ly [m] 

Mayor

Lx [m] 

Menor

Relacion de 

luces

Esquema de 

armado

Vinculacion 

Continuidad

h calculo 

[m]

h adop + r  

[m]

Peso losa 

[kN/m2]

Contrapiso 

[kN/m2]

M. de asiento 

[kN/m2]

Piso  

[kN/m2]

19409,30 1940930,39
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Mxo = q.(lx)²/mx Myo = q.(lx)²/my Xx = - q.(lx)²/nx Xy = - q.(lx)²/ny Izquierda Derecha Arriba Abajo Mx = Mxo - ∆Mx My = Mx*α

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 − -7,97 -4,19 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 − -3,67 -6,68 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 -7,97 -4,28 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 6 0,842 7,66 1,44 31,71 14,25 73,25 32,92 1,52 0,66 -3,38 -1,46 -3,67 -6,00 -3,86 -4,28 0,43 -12,88 -0,62 0,89 0,39

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -6,66 -8,63 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -6,37 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,06 3 0,558 33,21 14,34 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 − -6,90 -4,28 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,842 7,66 1,44 31,71 14,25 73,25 32,92 1,52 0,66 -3,38 -1,46 -6,00 -3,49 -3,86 -4,28 0,43 -12,88 -0,62 0,89 0,39

1,09 5 0,745 6,95 2,38 38,84 16,10 53,95 25,97 2,78 2,00 -6,70 -4,16 -6,90 -6,90 -2,90 − 0,72 -38,17 -1,35 1,43 1,03

1,48 6 0,827 8,17 1,71 32,40 14,50 70,97 31,76 1,61 0,74 -3,60 -1,64 -3,49 -3,63 -3,96 -2,90 0,46 -13,88 -0,68 0,93 0,43

1,06 3 0,558 27,32 16,11 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 -6,90 − -4,34 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,842 8,30 1,56 31,71 14,25 73,25 32,92 1,64 0,71 -3,66 -1,58 -3,63 -5,08 -3,93 -4,34 0,43 -13,95 -0,67 0,97 0,42

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -5,75 -7,67 -5,39 − 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,33 5 0,866 8,66 1,34 32,01 13,86 66,50 33,18 3,83 1,84 -8,84 -3,69 -7,67 -6,50 -4,98 − 0,48 -48,11 -1,65 2,18 1,05

1,06 3 0,558 5,34 4,23 27,32 16,11 27,32 16,11 4,29 4,29 -7,27 -7,27 − -7,62 -4,37 − 1,00 -52,37 -1,58 2,71 2,71

1,52 6 0,842 7,66 1,44 31,71 14,25 73,25 32,92 1,52 0,66 -3,38 -1,46 -6,11 -3,67 -3,86 -4,37 0,43 -12,88 -0,62 0,89 0,39

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 -7,62 − -4,19 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 -3,67 − -3,78 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,01 − − -1,50 − 4,77

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,49 − − -2,25 − 4,02

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -2,74 − − -1,37 − 4,90

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,82 − − -2,41 − 3,86

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,01 − − -1,50 − 4,77

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 − -2,67 -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 − -12,03 − -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -2,67 -5,43 -3,60 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -12,03 − − -3,60 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,63 -8,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -7,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -5,43 -2,39 -3,60 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -10,09 − − -3,60 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,48 6 0,585 5,78 4,10 47,50 20,50 56,44 24,36 1,10 0,93 -2,55 -2,14 -2,39 -2,49 -2,47 -4,21 0,84 -13,15 -0,54 0,56 0,47

1,09 5 0,906 8,46 0,88 29,94 13,25 76,17 38,70 3,60 1,42 -8,14 -2,79 -10,09 -10,09 − -2,47 0,39 -38,01 -1,64 1,96 0,77

1,52 6 0,558 5,50 4,35 49,89 21,50 56,06 24,16 1,04 0,93 -2,42 -2,16 -2,49 -4,46 -3,68 -4,21 0,89 -13,13 -0,51 0,53 0,47

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -10,09 − − -3,68 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -6,98 -7,57 − -5,39 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,57 -7,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -5,43 -2,67 -3,60 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 − -12,03 − -3,60 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 -2,67 − -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -12,03 − -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,49 − − − -2,25 − 4,02

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,14 − − − -1,57 − 4,70

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,79 − − − -2,40 − 3,87

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

3,72 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 5,63 -5,63 − − − -17,42 − − − -8,71 -3,09

1,14 3 0,628 8,72 5,17 29,27 12,74 38,04 16,55 16,52 12,71 -37,96 -29,22 − − − -17,42 0,77 -419,72 -8,12 8,40 6,47

1,76 5 0,950 13,20 0,69 27,60 12,62 99,86 52,14 7,27 2,01 -15,90 -3,85 -19,09 -19,09 − -16,53 0,28 -86,18 -2,42 4,85 1,34

1,68 3 0,888 12,34 1,56 18,77 9,00 52,99 25,41 10,69 3,79 -22,29 -7,89 -19,07 -19,09 − − 0,35 -135,22 -3,80 6,89 2,44

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 -14,74 − -4,18 -4,18 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 − − -4,18 -4,01 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,76 5 0,950 13,20 0,69 27,60 12,62 99,86 52,14 7,27 2,01 -15,90 -3,85 -15,88 -15,88 -42,89 − 0,28 -86,18 -2,42 4,85 1,34

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 -15,88 -15,86 − − 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 − -14,74 -4,18 -6,04 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,68 3 0,888 12,34 1,56 18,77 9,00 52,99 25,41 10,69 3,79 -22,29 -7,89 -19,09 -19,07 − − 0,35 -135,22 -3,80 6,89 2,44

3,71 − 1,000 13,89 − 8,00 8,00 − − 13,61 − -13,61 − − -15,11 − − − − -7,55 6,06 −

3,71 − 1,000 13,89 − 8,00 8,00 − − 13,61 − -13,61 − -15,11 − − − − − -7,55 6,06 −

2,20 − 1,000 15,49 − 8,00 8,00 − − 4,36 − -4,36 − -47,36 − − − − − -23,68 -19,32 −

1,05 3 0,549 5,87 4,82 33,81 14,58 37,27 16,08 38,96 35,35 -90,35 -81,93 − − -32,41 -42,89 0,91 -1961,46 -19,59 19,38 17,58

1,48 3 0,827 11,49 2,40 20,88 9,67 45,74 21,17 14,39 6,57 -31,06 -14,19 − -32,87 − − 0,46 -242,35 -5,84 8,55 3,90

1,08 5 0,731 10,16 3,74 39,74 16,41 53,18 25,52 14,32 10,70 -34,67 -22,30 -32,87 -29,46 -52,11 0,75 -375,77 -6,99 7,33 5,47

1,47 3 0,824 8,78 1,88 21,02 9,71 45,42 20,99 11,20 5,18 -24,25 -11,22 -29,46 − − − 0,46 -191,38 -4,58 6,62 3,06

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 − -7,53 -4,19 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 − -3,64 -3,78 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 -7,53 − -4,30 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 6 0,827 7,52 1,57 32,40 14,50 70,97 31,76 1,48 0,68 -3,32 -1,51 -3,64 -5,97 -3,89 -4,30 0,46 -12,93 -0,62 0,87 0,40

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -6,64 -7,57 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -7,57 -6,02 -5,39 − 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 − -7,34 -4,37 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 6 0,827 8,15 1,70 32,40 14,50 70,97 31,76 1,61 0,73 -3,59 -1,64 -5,05 -3,60 -3,95 -4,37 0,46 -14,01 -0,67 0,94 0,43

1,09 5 0,745 6,95 2,38 38,84 16,10 53,95 25,97 2,78 2,00 -6,70 -4,16 -7,34 -6,90 -2,90 − 0,72 -38,17 -1,35 1,43 1,03

1,48 6 0,827 8,17 1,71 32,40 14,50 70,97 31,76 1,61 0,74 -3,60 -1,64 -3,60 -3,46 -3,96 -2,90 0,46 -13,88 -0,68 0,93 0,43

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 -6,90 − -4,30 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,827 7,52 1,57 32,40 14,50 70,97 31,76 1,48 0,68 -3,32 -1,51 -3,46 -5,97 -3,89 -4,30 0,46 -12,93 -0,62 0,87 0,40

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -6,35 -8,63 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -6,35 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 − -7,09 -4,30 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,827 7,52 1,57 32,40 14,50 70,97 31,76 1,48 0,68 -3,32 -1,51 -5,97 -3,64 -3,89 -4,30 0,46 -12,93 -0,62 0,87 0,40

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 -7,09 − -4,19 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 -5,53 − -3,78 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,02 − − -1,51 − 4,76

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,79 − − -2,40 − 3,87

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -2,77 − − -1,38 − 4,89

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,49 − − -2,25 − 4,02

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,02 − − -1,51 − 4,76

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 − -2,67 -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 − -11,92 -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -2,67 -5,43 -3,69 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 -11,92 − − -3,69 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,56 -7,57 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -7,57 -6,91 − -5,39 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,52 6 0,558 5,50 4,35 49,89 21,50 56,06 24,16 1,04 0,93 -2,42 -2,16 -4,46 -2,49 -3,78 -4,21 0,89 -13,13 -0,51 0,53 0,47

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 − -9,98 − -3,78 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,48 6 0,585 5,78 4,10 47,50 20,50 56,44 24,36 1,10 0,93 -2,55 -2,14 -2,49 -2,39 -2,47 -4,21 0,84 -13,15 -0,54 0,56 0,47

1,09 5 0,906 8,46 0,88 29,94 13,25 76,17 38,70 3,60 1,42 -8,14 -2,79 -9,98 -9,98 − -2,47 0,39 -38,01 -1,64 1,96 0,77

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -2,39 -5,43 -3,69 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 -9,98 − − -3,69 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,56 -8,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -7,56 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -5,43 -2,67 -3,69 -2,75 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 − -7,95 -2,46 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 -2,67 − -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -11,92 − − -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,79 − − − -2,40 − 3,87

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,14 − − − -1,57 − 4,70

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,49 − − − -2,25 − 4,02

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

Momento definitivo en apoyo 

(Promedio)

Momento definitivo en tramo 

(Alivianamiento)α = Myo/Mxo ∑X
Reducción 

∆Mx

Mom. Empotramiento
Tabla N° kx

qx = kx.q 

[kN/m²]

qy = q - qx 

[kN/m²]
mx nx my ny

Momentos de Tramo
Ly/Lx

DETERMINACION DE MOMENTOS DEFINITIVOS EN LOSAS - METODO ELASTICO DE MARCUSDETERMINACION DE MOMENTOS EN LOSAS - METODO ELASTICO DE MARCUS
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Mxo = q.(lx)²/mx Myo = q.(lx)²/my Xx = - q.(lx)²/nx Xy = - q.(lx)²/ny Izquierda Derecha Arriba Abajo Mx = Mxo - ∆Mx My = Mx*α

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 − -7,97 -4,19 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 − -3,67 -6,68 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 -7,97 -4,28 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 6 0,842 7,66 1,44 31,71 14,25 73,25 32,92 1,52 0,66 -3,38 -1,46 -3,67 -6,00 -3,86 -4,28 0,43 -12,88 -0,62 0,89 0,39

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -6,66 -8,63 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -6,37 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,06 3 0,558 33,21 14,34 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 − -6,90 -4,28 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,842 7,66 1,44 31,71 14,25 73,25 32,92 1,52 0,66 -3,38 -1,46 -6,00 -3,49 -3,86 -4,28 0,43 -12,88 -0,62 0,89 0,39

1,09 5 0,745 6,95 2,38 38,84 16,10 53,95 25,97 2,78 2,00 -6,70 -4,16 -6,90 -6,90 -2,90 − 0,72 -38,17 -1,35 1,43 1,03

1,48 6 0,827 8,17 1,71 32,40 14,50 70,97 31,76 1,61 0,74 -3,60 -1,64 -3,49 -3,63 -3,96 -2,90 0,46 -13,88 -0,68 0,93 0,43

1,06 3 0,558 27,32 16,11 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 -6,90 − -4,34 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,842 8,30 1,56 31,71 14,25 73,25 32,92 1,64 0,71 -3,66 -1,58 -3,63 -5,08 -3,93 -4,34 0,43 -13,95 -0,67 0,97 0,42

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -5,75 -7,67 -5,39 − 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,33 5 0,866 8,66 1,34 32,01 13,86 66,50 33,18 3,83 1,84 -8,84 -3,69 -7,67 -6,50 -4,98 − 0,48 -48,11 -1,65 2,18 1,05

1,06 3 0,558 5,34 4,23 27,32 16,11 27,32 16,11 4,29 4,29 -7,27 -7,27 − -7,62 -4,37 − 1,00 -52,37 -1,58 2,71 2,71

1,52 6 0,842 7,66 1,44 31,71 14,25 73,25 32,92 1,52 0,66 -3,38 -1,46 -6,11 -3,67 -3,86 -4,37 0,43 -12,88 -0,62 0,89 0,39

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 -7,62 − -4,19 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 -3,67 − -3,78 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,01 − − -1,50 − 4,77

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,49 − − -2,25 − 4,02

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -2,74 − − -1,37 − 4,90

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,82 − − -2,41 − 3,86

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,01 − − -1,50 − 4,77

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 − -2,67 -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 − -12,03 − -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -2,67 -5,43 -3,60 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -12,03 − − -3,60 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,63 -8,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -7,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -5,43 -2,39 -3,60 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -10,09 − − -3,60 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,48 6 0,585 5,78 4,10 47,50 20,50 56,44 24,36 1,10 0,93 -2,55 -2,14 -2,39 -2,49 -2,47 -4,21 0,84 -13,15 -0,54 0,56 0,47

1,09 5 0,906 8,46 0,88 29,94 13,25 76,17 38,70 3,60 1,42 -8,14 -2,79 -10,09 -10,09 − -2,47 0,39 -38,01 -1,64 1,96 0,77

1,52 6 0,558 5,50 4,35 49,89 21,50 56,06 24,16 1,04 0,93 -2,42 -2,16 -2,49 -4,46 -3,68 -4,21 0,89 -13,13 -0,51 0,53 0,47

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -10,09 − − -3,68 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -6,98 -7,57 − -5,39 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,57 -7,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -5,43 -2,67 -3,60 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 − -12,03 − -3,60 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 -2,67 − -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -12,03 − -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,49 − − − -2,25 − 4,02

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,14 − − − -1,57 − 4,70

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,79 − − − -2,40 − 3,87

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

3,72 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 5,63 -5,63 − − − -17,42 − − − -8,71 -3,09

1,14 3 0,628 8,72 5,17 29,27 12,74 38,04 16,55 16,52 12,71 -37,96 -29,22 − − − -17,42 0,77 -419,72 -8,12 8,40 6,47

1,76 5 0,950 13,20 0,69 27,60 12,62 99,86 52,14 7,27 2,01 -15,90 -3,85 -19,09 -19,09 − -16,53 0,28 -86,18 -2,42 4,85 1,34

1,68 3 0,888 12,34 1,56 18,77 9,00 52,99 25,41 10,69 3,79 -22,29 -7,89 -19,07 -19,09 − − 0,35 -135,22 -3,80 6,89 2,44

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 -14,74 − -4,18 -4,18 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 − − -4,18 -4,01 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,76 5 0,950 13,20 0,69 27,60 12,62 99,86 52,14 7,27 2,01 -15,90 -3,85 -15,88 -15,88 -42,89 − 0,28 -86,18 -2,42 4,85 1,34

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 -15,88 -15,86 − − 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,68 5 0,941 13,07 0,82 28,11 12,65 92,52 47,98 7,14 2,17 -15,86 -4,18 − -14,74 -4,18 -6,04 0,30 -87,02 -2,50 4,63 1,41

1,68 3 0,888 12,34 1,56 18,77 9,00 52,99 25,41 10,69 3,79 -22,29 -7,89 -19,09 -19,07 − − 0,35 -135,22 -3,80 6,89 2,44

3,71 − 1,000 13,89 − 8,00 8,00 − − 13,61 − -13,61 − − -15,11 − − − − -7,55 6,06 −

3,71 − 1,000 13,89 − 8,00 8,00 − − 13,61 − -13,61 − -15,11 − − − − − -7,55 6,06 −

2,20 − 1,000 15,49 − 8,00 8,00 − − 4,36 − -4,36 − -47,36 − − − − − -23,68 -19,32 −

1,05 3 0,549 5,87 4,82 33,81 14,58 37,27 16,08 38,96 35,35 -90,35 -81,93 − − -32,41 -42,89 0,91 -1961,46 -19,59 19,38 17,58

1,48 3 0,827 11,49 2,40 20,88 9,67 45,74 21,17 14,39 6,57 -31,06 -14,19 − -32,87 − − 0,46 -242,35 -5,84 8,55 3,90

1,08 5 0,731 10,16 3,74 39,74 16,41 53,18 25,52 14,32 10,70 -34,67 -22,30 -32,87 -29,46 -52,11 0,75 -375,77 -6,99 7,33 5,47

1,47 3 0,824 8,78 1,88 21,02 9,71 45,42 20,99 11,20 5,18 -24,25 -11,22 -29,46 − − − 0,46 -191,38 -4,58 6,62 3,06

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 − -7,53 -4,19 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 − -3,64 -3,78 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 -7,53 − -4,30 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 6 0,827 7,52 1,57 32,40 14,50 70,97 31,76 1,48 0,68 -3,32 -1,51 -3,64 -5,97 -3,89 -4,30 0,46 -12,93 -0,62 0,87 0,40

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -6,64 -7,57 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -7,57 -6,02 -5,39 − 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,06 3 0,558 5,21 4,12 33,21 14,34 27,32 16,11 3,44 4,18 -7,97 -7,09 − -7,34 -4,37 − 1,22 -54,14 -1,48 1,96 2,38

1,52 6 0,827 8,15 1,70 32,40 14,50 70,97 31,76 1,61 0,73 -3,59 -1,64 -5,05 -3,60 -3,95 -4,37 0,46 -14,01 -0,67 0,94 0,43

1,09 5 0,745 6,95 2,38 38,84 16,10 53,95 25,97 2,78 2,00 -6,70 -4,16 -7,34 -6,90 -2,90 − 0,72 -38,17 -1,35 1,43 1,03

1,48 6 0,827 8,17 1,71 32,40 14,50 70,97 31,76 1,61 0,74 -3,60 -1,64 -3,60 -3,46 -3,96 -2,90 0,46 -13,88 -0,68 0,93 0,43

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 -6,90 − -4,30 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,827 7,52 1,57 32,40 14,50 70,97 31,76 1,48 0,68 -3,32 -1,51 -3,46 -5,97 -3,89 -4,30 0,46 -12,93 -0,62 0,87 0,40

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -6,35 -8,63 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -6,35 -4,94 − 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 − -7,09 -4,30 − 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 6 0,827 7,52 1,57 32,40 14,50 70,97 31,76 1,48 0,68 -3,32 -1,51 -5,97 -3,64 -3,89 -4,30 0,46 -12,93 -0,62 0,87 0,40

1,06 3 0,558 5,21 4,12 27,32 16,11 27,32 16,11 4,18 4,18 -7,09 -7,09 -7,09 − -4,19 1,00 -51,07 -1,54 2,64 2,64

1,52 5 0,914 9,01 0,85 29,49 13,12 79,20 40,43 1,77 0,66 -3,97 -1,29 -5,53 − -3,78 -4,19 0,37 -13,65 -0,68 1,09 0,40

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,02 − − -1,51 − 4,76

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,79 − − -2,40 − 3,87

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -2,77 − − -1,38 − 4,89

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -4,49 − − -2,25 − 4,02

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − − -3,02 − − -1,51 − 4,76

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 − -2,67 -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 − -11,92 -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -2,67 -5,43 -3,69 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 -11,92 − − -3,69 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,56 -7,57 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,04 5 0,700 6,36 2,73 41,77 17,13 51,76 24,70 2,67 2,15 -6,50 -4,51 -7,57 -6,91 − -5,39 0,81 -39,22 -1,32 1,35 1,09

1,52 6 0,558 5,50 4,35 49,89 21,50 56,06 24,16 1,04 0,93 -2,42 -2,16 -4,46 -2,49 -3,78 -4,21 0,89 -13,13 -0,51 0,53 0,47

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 − -9,98 − -3,78 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,48 6 0,585 5,78 4,10 47,50 20,50 56,44 24,36 1,10 0,93 -2,55 -2,14 -2,49 -2,39 -2,47 -4,21 0,84 -13,15 -0,54 0,56 0,47

1,09 5 0,906 8,46 0,88 29,94 13,25 76,17 38,70 3,60 1,42 -8,14 -2,79 -9,98 -9,98 − -2,47 0,39 -38,01 -1,64 1,96 0,77

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -2,39 -5,43 -3,69 -4,13 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 -9,98 − − -3,69 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -7,56 -8,63 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,33 5 0,866 8,46 1,31 32,01 13,86 66,50 33,18 3,74 1,80 -8,63 -3,61 -8,63 -7,56 − -4,94 0,48 -46,98 -1,61 2,13 1,02

1,52 6 0,558 5,07 4,02 49,89 21,50 56,06 24,16 0,96 0,86 -2,24 -1,99 -5,43 -2,67 -3,69 -2,75 0,89 -12,11 -0,47 0,49 0,44

1,06 3 0,827 7,71 1,61 20,88 9,67 45,74 21,17 5,47 2,50 -11,82 -5,40 − -7,95 -2,46 0,46 -61,33 -2,52 2,96 1,35

1,52 5 0,716 7,05 2,80 40,71 16,75 52,44 25,10 1,28 0,99 -3,11 -2,08 -2,67 − -3,64 -4,17 0,78 -14,42 -0,59 0,69 0,53

1,06 3 0,842 7,85 1,47 20,36 9,50 47,05 21,94 5,61 2,43 -12,03 -5,21 -11,92 − − -3,64 0,43 -61,37 -2,56 3,05 1,32

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

4,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,79 − − − -2,40 − 3,87

5,37 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,14 − − − -1,57 − 4,70

4,89 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -4,49 − − − -2,25 − 4,02

3,63 − 1,000 − 13,89 8,00 8,00 − − − 6,27 − -6,27 − − -3,45 − − − -1,72 − 4,55

Momento definitivo en apoyo 

(Promedio)

Momento definitivo en tramo 

(Alivianamiento)α = Myo/Mxo ∑X
Reducción 

∆Mx

Mom. Empotramiento
Tabla N° kx

qx = kx.q 

[kN/m²]

qy = q - qx 

[kN/m²]
mx nx my ny

Momentos de Tramo
Ly/Lx
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Nivel N° Losa Muro Area neta sin aberturas[m2] Espesor [m] Volumen [m3]
Peso especifico 

Mamp [kN/m3]
Area de losa [m2] Peso muro [kN/m2] Sub total [kN/m2]

1° 101 M101 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 102 M102 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 103 M103 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 105 M105 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 106 M106 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 107 M107 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 109 M109 1,62 0,15 0,243 10,5 12,58 0,20 0,20

1° 110 M110 3,24 0,15 0,486 10,5 7,82 0,65 0,65

1° 111 M111 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 112 M112 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 114 M114 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,76

1° 115 M115 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,39

1° 117 M117 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 118 M118 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 124 M124 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 125 M125 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 127 M127 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 128 M128 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 129 M129 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 131 M131 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 132 M132 3,24 0,15 0,486 10,5 7,82 0,65 0,65

1° 133 M133 1,62 0,15 0,243 10,5 12,58 0,20 0,20

1° 134 M134 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 135 M135 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 137 M137 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 139 M139 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 140 M140 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 141 M141 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° M163a 9,18 0,15 1,377 10,5 0,45

1° M163b 8,53 0,15 1,2798 10,5 0,41

1° M163c 6,48 0,15 0,972 10,5 0,31

1° M163d 2,70 0,15 0,405 10,5 0,13

1° 164 M164 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 165 M165 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 166 M166 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 168 M168 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 170 M170 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 171 M171 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 172 M172 1,62 0,15 0,243 10,5 12,58 0,20 0,20

1° 173 M173 3,24 0,15 0,486 10,5 7,82 0,65 0,65

1° 174 M174 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 176 M176 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 177 M177 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 178 M178 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 180 M180 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 181 M181 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 187 M187 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 188 M188 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 190 M190 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 191 M191 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 193 M193 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 194 M194 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 195 M195 3,24 0,15 0,486 10,5 7,82 0,65 0,65

1° 196 M196 1,62 0,15 0,243 10,5 12,58 0,20 0,20

1° 198 M198 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 199 M199 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 1100 M1100 5,81 0,15 0,87075 10,5 16,28 0,56 0,56

1° 1102 M1102 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1° 1103 M1103 3,24 0,15 0,486 10,5 8,05 0,63 0,63

1° 1104 M1104 1,62 0,15 0,243 10,5 12,95 0,20 0,20

1,31

Peso de Mamposteria de ladrillo ceramico hueco no portante con huecos % mayor que 60 sobre losa

163 32,43

qMURO = ((espesor . largo . altura) - (espesor . base abertura .alto abertura )/Luz) . 10,50 kN/m3 [kN/m2]
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C1X (IZQ) C2X (DER) C1Y (ARRIBA) C2Y (ABAJO) IZQ L1X = qX.(C1X).Lx DER L2X = qX.(C2X).Lx ARRIBA L1Y = qY.(C1Y).Ly ABAJO L2Y = qY.(C2Y).Ly

1° L101 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L102 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,40 0,60 0,50 0,50 8,28 12,43 1,48 1,48

1° L103 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L104 2,30 3,50 2D 7,66 1,44 0,50 0,50 0,50 0,50 8,80 8,80 2,51 2,51

1° L105 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L106 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L107 3,50 3,70 2D 33,21 14,34 0,40 0,60 0,60 0,40 46,49 69,74 31,83 21,22

1° L108 2,30 3,50 2D 7,66 1,44 0,50 0,50 0,50 0,50 8,80 8,80 2,51 2,51

1° L109 3,40 3,70 2D 6,95 2,38 0,50 0,50 0,60 0,40 11,82 11,82 5,28 3,52

1° L110 2,30 3,40 2D 8,17 1,71 0,50 0,50 0,50 0,50 9,39 9,39 2,90 2,90

1° L111 3,50 3,70 2D 27,32 16,11 0,60 0,40 0,60 0,40 57,37 38,25 35,76 23,84

1° L112 2,30 3,50 2D 8,30 1,56 0,50 0,50 0,50 0,50 9,54 9,54 2,72 2,72

1° L113 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,60 0,40 11,14 11,14 5,97 3,98

1° L114 3,50 4,65 2D 8,66 1,34 0,50 0,50 0,60 0,40 15,16 15,16 3,74 2,49

1° L115 3,50 3,70 2D 5,34 4,23 0,40 0,60 0,60 0,40 7,47 11,21 9,39 6,26

1° L116 2,30 3,50 2D 7,66 1,44 0,50 0,50 0,50 0,50 8,80 8,80 2,51 2,51

1° L117 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L118 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,60 0,40 0,50 0,50 12,43 8,28 1,48 1,48

1° L119 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L120 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 51,68 77,52

1° L121 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 56,68 85,02

1° L122 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 46,12 69,18

1° L123 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L124 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,40 0,60 0,50 0,50 6,49 9,74 4,90 4,90

1° L125 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L126 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L127 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L128 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L129 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L130 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L131 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L132 2,30 3,40 2D 5,78 4,10 0,50 0,50 0,50 0,50 6,64 6,64 6,97 6,97

1° L133 3,40 3,70 2D 8,46 0,88 0,50 0,50 0,40 0,60 14,38 14,38 1,30 1,95

1° L134 2,30 3,50 2D 5,50 4,35 0,50 0,50 0,50 0,50 6,32 6,32 7,62 7,62

1° L135 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L136 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,40 0,60 11,14 11,14 3,98 5,97

1° L137 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L138 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L139 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L140 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,60 0,40 0,50 0,50 9,74 6,49 4,90 4,90

1° L141 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L142 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

1° L143 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 77,52 51,68

1° L144 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 85,02 56,68

1° L145 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 69,18 46,12

1° L146 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

1° L147 1,80 6,70 1D − 13,89 − − 1,00 − − 93,08 −

1° L148 5,90 6,70 2D 8,72 5,17 0,50 0,50 0,50 0,50 25,74 25,74 17,31 17,31

1° L149 3,80 6,70 2D 13,20 0,69 0,50 0,50 0,40 0,60 25,08 25,08 1,86 2,79

1° L150 3,80 6,40 2D 12,34 1,56 0,50 0,50 0,50 0,50 23,44 23,44 4,98 4,98

1° L151 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,60 0,40 0,50 0,50 29,81 19,87 2,62 2,62

1° L152 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,50 0,50 0,50 0,50 24,84 24,84 2,62 2,62

1° L153 3,80 6,70 2D 13,20 0,69 0,50 0,50 0,60 0,40 25,08 25,08 2,79 1,86

1° L154 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,50 0,50 0,50 0,50 24,84 24,84 2,62 2,62

1° L155 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,40 0,60 0,50 0,50 19,87 29,81 2,62 2,62

1° L156 3,80 6,40 2D 12,34 1,56 0,50 0,50 0,50 0,50 23,44 23,44 4,98 4,98

1° L157 2,80 10,40 1D 13,89 − 0,40 0,60 − − 15,56 23,34 − −

1° L158 2,80 10,40 1D 13,89 − 0,60 0,40 − − 23,34 15,56 − −

1° L159 1,50 3,30 1D 15,49 − 0,60 0,40 − − 13,94 9,30 − −

1° L160 11,10 11,70 2D - NERVURADA 5,87 4,82 0,50 0,50 0,50 0,50 32,58 32,58 28,21 28,21

1° L161 4,65 6,90 2D 11,49 2,40 0,40 0,60 0,50 0,50 21,37 32,05 8,29 8,29

1° L162 6,40 6,90 2D 10,16 3,74 0,50 0,50 0,40 0,60 32,50 32,50 10,31 15,47

1° L163 4,70 6,90 2D 8,78 1,88 0,60 0,40 0,50 0,50 24,77 16,51 6,47 6,47

1° L164 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L165 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,40 0,60 0,50 0,50 8,28 12,43 1,48 1,48

1° L166 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L167 2,30 3,50 2D 7,52 1,57 0,50 0,50 0,50 0,50 8,65 8,65 2,75 2,75

1° L168 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L169 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,60 0,40 11,14 11,14 5,97 3,98

1° L170 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L171 2,30 3,50 2D 8,15 1,70 0,50 0,50 0,50 0,50 9,37 9,37 2,98 2,98

1° L172 3,40 3,70 2D 6,95 2,38 0,50 0,50 0,60 0,40 11,82 11,82 5,28 3,52

1° L173 2,30 3,40 2D 8,17 1,71 0,50 0,50 0,50 0,50 9,39 9,39 2,90 2,90

1° L174 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L175 2,30 3,50 2D 7,52 1,57 0,50 0,50 0,50 0,50 8,65 8,65 2,75 2,75

1° L176 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L177 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L178 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L179 2,30 3,50 2D 7,52 1,57 0,50 0,50 0,50 0,50 8,65 8,65 2,75 2,75

1° L180 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L181 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,60 0,40 0,50 0,50 12,43 8,28 1,48 1,48

1° L182 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L183 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 46,12 69,18

1° L184 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 56,68 85,02

1° L185 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 51,68 77,52

1° L186 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L187 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,40 0,60 0,50 0,50 6,49 9,74 4,90 4,90

1° L188 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L189 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L190 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,60 0,40 0,40 0,60 16,20 10,80 2,39 3,58

1° L191 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L192 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,40 0,60 11,14 11,14 3,98 5,97

1° L193 2,30 3,50 2D 5,50 4,35 0,50 0,50 0,50 0,50 6,32 6,32 7,62 7,62

1° L194 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,40 0,60 0,40 0,60 10,80 16,20 2,39 3,58

1° L195 2,30 3,40 2D 5,78 4,10 0,50 0,50 0,50 0,50 6,64 6,64 6,97 6,97

1° L196 3,40 3,70 2D 8,46 0,88 0,50 0,50 0,40 0,60 14,38 14,38 1,30 1,95

1° L197 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L198 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,60 0,40 0,40 0,60 16,20 10,80 2,39 3,58

1° L199 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L1100 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L1101 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L1102 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,40 0,60 0,40 0,60 10,80 16,20 2,39 3,58

1° L1103 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,60 0,40 0,50 0,50 9,74 6,49 4,90 4,90

1° L1104 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L1105 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

1° L1106 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 69,18 46,12

1° L1107 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 85,02 56,68

1° L1108 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 77,52 51,68

1° L1109 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

CARGAS DE LOSAS SOBRE VIGAS

Esquema de 

armado
Nivel Designacion

Lx

[m]

Ly

[m]

qx               

[kN/m²]

qy                     

[kN/m²]

Condiciones de vínculo                                        

(% de descarga según continuidad)
Cargas de Losas sobre Vigas [kN/m]
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C1X (IZQ) C2X (DER) C1Y (ARRIBA) C2Y (ABAJO) IZQ L1X = qX.(C1X).Lx DER L2X = qX.(C2X).Lx ARRIBA L1Y = qY.(C1Y).Ly ABAJO L2Y = qY.(C2Y).Ly

1° L101 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L102 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,40 0,60 0,50 0,50 8,28 12,43 1,48 1,48

1° L103 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L104 2,30 3,50 2D 7,66 1,44 0,50 0,50 0,50 0,50 8,80 8,80 2,51 2,51

1° L105 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L106 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L107 3,50 3,70 2D 33,21 14,34 0,40 0,60 0,60 0,40 46,49 69,74 31,83 21,22

1° L108 2,30 3,50 2D 7,66 1,44 0,50 0,50 0,50 0,50 8,80 8,80 2,51 2,51

1° L109 3,40 3,70 2D 6,95 2,38 0,50 0,50 0,60 0,40 11,82 11,82 5,28 3,52

1° L110 2,30 3,40 2D 8,17 1,71 0,50 0,50 0,50 0,50 9,39 9,39 2,90 2,90

1° L111 3,50 3,70 2D 27,32 16,11 0,60 0,40 0,60 0,40 57,37 38,25 35,76 23,84

1° L112 2,30 3,50 2D 8,30 1,56 0,50 0,50 0,50 0,50 9,54 9,54 2,72 2,72

1° L113 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,60 0,40 11,14 11,14 5,97 3,98

1° L114 3,50 4,65 2D 8,66 1,34 0,50 0,50 0,60 0,40 15,16 15,16 3,74 2,49

1° L115 3,50 3,70 2D 5,34 4,23 0,40 0,60 0,60 0,40 7,47 11,21 9,39 6,26

1° L116 2,30 3,50 2D 7,66 1,44 0,50 0,50 0,50 0,50 8,80 8,80 2,51 2,51

1° L117 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L118 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,60 0,40 0,50 0,50 12,43 8,28 1,48 1,48

1° L119 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L120 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 51,68 77,52

1° L121 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 56,68 85,02

1° L122 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 46,12 69,18

1° L123 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L124 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,40 0,60 0,50 0,50 6,49 9,74 4,90 4,90

1° L125 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L126 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L127 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L128 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L129 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L130 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L131 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L132 2,30 3,40 2D 5,78 4,10 0,50 0,50 0,50 0,50 6,64 6,64 6,97 6,97

1° L133 3,40 3,70 2D 8,46 0,88 0,50 0,50 0,40 0,60 14,38 14,38 1,30 1,95

1° L134 2,30 3,50 2D 5,50 4,35 0,50 0,50 0,50 0,50 6,32 6,32 7,62 7,62

1° L135 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L136 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,40 0,60 11,14 11,14 3,98 5,97

1° L137 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L138 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L139 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L140 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,60 0,40 0,50 0,50 9,74 6,49 4,90 4,90

1° L141 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L142 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

1° L143 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 77,52 51,68

1° L144 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 85,02 56,68

1° L145 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 69,18 46,12

1° L146 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

1° L147 1,80 6,70 1D − 13,89 − − 1,00 − − 93,08 −

1° L148 5,90 6,70 2D 8,72 5,17 0,50 0,50 0,50 0,50 25,74 25,74 17,31 17,31

1° L149 3,80 6,70 2D 13,20 0,69 0,50 0,50 0,40 0,60 25,08 25,08 1,86 2,79

1° L150 3,80 6,40 2D 12,34 1,56 0,50 0,50 0,50 0,50 23,44 23,44 4,98 4,98

1° L151 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,60 0,40 0,50 0,50 29,81 19,87 2,62 2,62

1° L152 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,50 0,50 0,50 0,50 24,84 24,84 2,62 2,62

1° L153 3,80 6,70 2D 13,20 0,69 0,50 0,50 0,60 0,40 25,08 25,08 2,79 1,86

1° L154 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,50 0,50 0,50 0,50 24,84 24,84 2,62 2,62

1° L155 3,80 6,40 2D 13,07 0,82 0,40 0,60 0,50 0,50 19,87 29,81 2,62 2,62

1° L156 3,80 6,40 2D 12,34 1,56 0,50 0,50 0,50 0,50 23,44 23,44 4,98 4,98

1° L157 2,80 10,40 1D 13,89 − 0,40 0,60 − − 15,56 23,34 − −

1° L158 2,80 10,40 1D 13,89 − 0,60 0,40 − − 23,34 15,56 − −

1° L159 1,50 3,30 1D 15,49 − 0,60 0,40 − − 13,94 9,30 − −

1° L160 11,10 11,70 2D - NERVURADA 5,87 4,82 0,50 0,50 0,50 0,50 32,58 32,58 28,21 28,21

1° L161 4,65 6,90 2D 11,49 2,40 0,40 0,60 0,50 0,50 21,37 32,05 8,29 8,29

1° L162 6,40 6,90 2D 10,16 3,74 0,50 0,50 0,40 0,60 32,50 32,50 10,31 15,47

1° L163 4,70 6,90 2D 8,78 1,88 0,60 0,40 0,50 0,50 24,77 16,51 6,47 6,47

1° L164 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L165 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,40 0,60 0,50 0,50 8,28 12,43 1,48 1,48

1° L166 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L167 2,30 3,50 2D 7,52 1,57 0,50 0,50 0,50 0,50 8,65 8,65 2,75 2,75

1° L168 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L169 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,60 0,40 11,14 11,14 5,97 3,98

1° L170 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L171 2,30 3,50 2D 8,15 1,70 0,50 0,50 0,50 0,50 9,37 9,37 2,98 2,98

1° L172 3,40 3,70 2D 6,95 2,38 0,50 0,50 0,60 0,40 11,82 11,82 5,28 3,52

1° L173 2,30 3,40 2D 8,17 1,71 0,50 0,50 0,50 0,50 9,39 9,39 2,90 2,90

1° L174 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L175 2,30 3,50 2D 7,52 1,57 0,50 0,50 0,50 0,50 8,65 8,65 2,75 2,75

1° L176 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L177 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,60 0,40 14,80 14,80 3,65 2,43

1° L178 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,40 0,60 0,60 0,40 7,29 10,93 9,15 6,10

1° L179 2,30 3,50 2D 7,52 1,57 0,50 0,50 0,50 0,50 8,65 8,65 2,75 2,75

1° L180 3,50 3,70 2D 5,21 4,12 0,60 0,40 0,60 0,40 10,93 7,29 9,15 6,10

1° L181 2,30 3,50 2D 9,01 0,85 0,60 0,40 0,50 0,50 12,43 8,28 1,48 1,48

1° L182 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L183 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 46,12 69,18

1° L184 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 56,68 85,02

1° L185 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 51,68 77,52

1° L186 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,40 0,60 − − 38,34 57,51

1° L187 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,40 0,60 0,50 0,50 6,49 9,74 4,90 4,90

1° L188 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,40 0,60 0,40 0,60 11,00 16,49 2,18 3,27

1° L189 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L190 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,60 0,40 0,40 0,60 16,20 10,80 2,39 3,58

1° L191 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L192 3,50 3,65 2D 6,36 2,73 0,50 0,50 0,40 0,60 11,14 11,14 3,98 5,97

1° L193 2,30 3,50 2D 5,50 4,35 0,50 0,50 0,50 0,50 6,32 6,32 7,62 7,62

1° L194 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,40 0,60 0,40 0,60 10,80 16,20 2,39 3,58

1° L195 2,30 3,40 2D 5,78 4,10 0,50 0,50 0,50 0,50 6,64 6,64 6,97 6,97

1° L196 3,40 3,70 2D 8,46 0,88 0,50 0,50 0,40 0,60 14,38 14,38 1,30 1,95

1° L197 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L198 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,60 0,40 0,40 0,60 16,20 10,80 2,39 3,58

1° L199 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L1100 3,50 4,65 2D 8,46 1,31 0,50 0,50 0,40 0,60 14,80 14,80 2,43 3,65

1° L1101 2,30 3,50 2D 5,07 4,02 0,50 0,50 0,50 0,50 5,83 5,83 7,03 7,03

1° L1102 3,50 3,70 2D 7,71 1,61 0,40 0,60 0,40 0,60 10,80 16,20 2,39 3,58

1° L1103 2,30 3,50 2D 7,05 2,80 0,60 0,40 0,50 0,50 9,74 6,49 4,90 4,90

1° L1104 3,50 3,70 2D 7,85 1,47 0,60 0,40 0,40 0,60 16,49 11,00 2,18 3,27

1° L1105 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

1° L1106 1,90 8,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 69,18 46,12

1° L1107 1,90 10,20 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 85,02 56,68

1° L1108 1,90 9,30 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 77,52 51,68

1° L1109 1,90 6,90 1D − 13,89 − − 0,60 0,40 − − 57,51 38,34

CARGAS DE LOSAS SOBRE VIGAS

Esquema de 

armado
Nivel Designacion

Lx

[m]

Ly

[m]

qx               

[kN/m²]

qy                     

[kN/m²]

Condiciones de vínculo                                        

(% de descarga según continuidad)
Cargas de Losas sobre Vigas [kN/m]
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espesor

[m]

largo

[m]

altura

[m]

ba            

[m]

ha              

[m]

Izquierda          

/ Abajo

Derecha           

/ Arriba

CA     

Izquierda / 

Abajo

CB      

Derecha     / 

Arriba

RA                 

Izquierda               

/ Abajo

RB                 

Derecha                  

/ Arriba

1° VCX1 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 3567,85 2° MX1 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 7430,13 6,10 12,19 0,40 0,60 17,07 25,60

1° VCX2 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX2 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 6,10 12,19 0,60 0,40 25,60 17,07

1° VCX3 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX3 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 21,22 27,31 0,40 0,60 38,24 57,36

1° VCX4 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX4 0,20 3,40 2,70 1,50 1,20 7,38 1,48 4,56 15,50 3,52 9,58 0,50 0,50 16,29 16,29

1° VCX5 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX5 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 23,84 29,93 0,60 0,40 62,86 41,91

1° VCX6 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX6 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 6,26 12,35 0,40 0,60 17,29 25,93

1° VCX7 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX7 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 6,10 12,19 0,60 0,40 25,60 17,07

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1° VCX12 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX12 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,15 1,48 15,71 0,40 0,60 22,00 33,00

1° VCX13 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX13 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,15 2,51 16,74 0,60 0,40 35,16 23,44

1° VCX14 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX14 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 31,83 2,51 39,43 0,40 0,60 55,20 82,80

1° VCX15 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX15 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,10 5,28 2,90 13,25 0,50 0,50 22,52 22,52

1° VCX16 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX16 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 35,76 2,72 43,57 0,60 0,40 91,49 60,99

1° VCX17 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX17 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,39 2,51 16,98 0,40 0,60 23,77 35,65

1° VCX18 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX18 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,15 1,48 15,71 0,60 0,40 33,00 22,00

1° VCX19 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX19 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,48 57,51 66,17 0,40 0,60 92,63 138,95

1° VCX20 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX20 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,51 57,51 66,21 0,50 0,50 112,55 112,55

1° VCX21 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX21 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 3,65 77,52 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX22 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX22 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 3,65 77,52 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX23 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX23 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,51 85,02 93,71 0,50 0,50 159,32 159,32

1° VCX24 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX24 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 2,90 85,02 95,09 0,50 0,50 161,66 161,66

1° VCX25 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX25 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 2,72 85,02 94,91 0,50 0,50 161,35 161,35

1° VCX26 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 2° MX26 0,20 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,65 4,75 17,34 5,97 69,18 81,41 0,50 0,50 148,56 148,56

1° VCX27 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX27 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 3,74 69,18 80,09 0,50 0,50 186,21 186,21

1° VCX28 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX28 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,51 57,51 66,21 0,50 0,50 112,55 112,55

1° VCX29 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX29 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,48 57,51 66,17 0,60 0,40 138,95 92,63

1° VCX30 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,40 0,60 111,34 167,02

1° VCX31 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 2° - - - - - - - - - 51,68 53,68 0,50 0,50 249,60 249,60

1° VCX32 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 2° - - - - - - - - - 56,68 58,68 0,50 0,50 299,26 299,26

1° VCX33 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 2° - - - - - - - - - 46,12 48,12 0,50 0,50 199,70 199,70

1° VCX34 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,60 0,40 167,02 111,34

1° VCX35 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,40 0,60 111,34 167,02

1° VCX36 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 2° - - - - - - - - - 51,68 53,68 0,50 0,50 249,60 249,60

1° VCX37 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 2° - - - - - - - - - 56,68 58,68 0,50 0,50 299,26 299,26

1° VCX38 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 2° - - - - - - - - - 46,12 48,12 0,50 0,50 199,70 199,70

1° VCX39 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,60 0,40 167,02 111,34

1° VCX40 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX40 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 57,51 4,90 69,58 0,40 0,60 97,41 146,12

2,49 8,54 0,60 0,40 23,84 15,89

3,98 9,73 0,40 0,60 14,20 21,30

15,78 23,67

2,43 8,48 0,60 0,40 23,67 15,78

2,43 8,48 0,40 0,60

4,24 15,49

2° MX11 0,20 4,65 2,70 4,55 21,16

7,38

10,08

1,48

2,02

2° MX10 0,20 3,65 2,70

4,55 21,16

2° MX9 0,20 4,65 2,70 4,55 21,16

10,08

10,08

2,02

2,02

2° MX8 0,20 4,65 2,70

GVIGA TOTAL

[kN]

0,30 1,50 6,981° VCX11 4,65 0,20 0,25

1° VCX8 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98

1°

1° VCX9 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98

VCX10 3,65 0,20 0,20 0,30 1,50 5,48

ANALISIS DE CARGAS DE VIGAS - PREDIMENSIONADO - CARGAS DE MAMPOSTERIA - DETERMINACION DE Q [kN/m] EN VIGAS

Muro Abertura Carga de Losas q [kN/m] Cond. de vínculo Reacciones [kN] 

N° Muro
qMURO

[kN/m]

GMURO

[kN]

GMURO TOTAL

[kN]

qVIGATOTAL

[kN/m]

qVIGA  [kN/m] = b [m]. h [m] . 25 [kN/m3]

Nivel

qMURO [kN/m] = (Area Neta Muro [m2] . Espesor Muro [m] . 10,50 [kN/m3]) / Largo muro [m] 

Area Neta 

Muro [m2]

Volumen 

Neto Muro 

[m3]

Nivel Designacion Luz [m]
b

[m]

h calculo

[m]

h adoptado

[m]

qVIGA

[kN/m]

GVIGA

[kN]
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1° VCX41 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX41 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 57,51 7,03 70,73 0,50 0,50 120,24 120,24

1° VCX42 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX42 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 77,52 3,65 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX43 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX43 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 77,52 3,65 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX44 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX44 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 85,02 7,03 98,23 0,50 0,50 167,00 167,00

1° VCX45 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX45 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 85,02 6,97 99,16 0,50 0,50 168,57 168,57

1° VCX46 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX46 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 85,02 7,62 99,81 0,50 0,50 169,68 169,68

1° VCX47 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 2° MX47 0,20 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,65 4,75 17,34 69,18 5,97 81,41 0,50 0,50 148,56 148,56

1° VCX48 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX48 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 69,18 3,65 80,00 0,50 0,50 186,01 186,01

1° VCX49 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX49 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 57,51 7,03 70,73 0,50 0,50 120,24 120,24

1° VCX50 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX50 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 57,51 4,90 69,58 0,60 0,40 146,12 97,41

1° VCX51 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX51 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 4,90 3,27 13,24 0,40 0,60 18,54 27,81

1° VCX52 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX52 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 7,03 3,27 15,38 0,60 0,40 32,30 21,53

1° VCX53 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX53 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 7,03 3,27 15,38 0,40 0,60 21,53 32,30

1° VCX54 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX54 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,09 6,97 1,95 13,97 0,50 0,50 23,75 23,75

1° VCX55 3,40 0,20 0,18 0,30 1,50 5,10 2° MX55 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,09 7,62 3,27 15,95 0,60 0,40 32,54 21,69

1° VCX56 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX56 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 7,03 3,27 15,38 0,40 0,60 21,53 32,30

1° VCX57 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX57 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 4,90 3,27 13,24 0,60 0,40 27,81 18,54

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1° VCX62 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX62 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 2,18 8,27 0,40 0,60 11,58 17,37

1° VCX63 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX63 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 2,18 8,27 0,60 0,40 17,37 11,58

1° VCX64 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX64 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 2,18 8,27 0,40 0,60 11,58 17,37

1° VCX65 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX65 0,20 3,40 2,70 1,50 1,20 7,38 1,48 4,56 15,50 1,30 7,36 0,50 0,50 12,51 12,51

1° VCX66 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX66 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 2,18 8,27 0,60 0,40 17,37 11,58

1° VCX67 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX67 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 2,18 8,27 0,40 0,60 11,58 17,37

1° VCX68 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX68 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 2,18 8,27 0,60 0,40 17,37 11,58

1° VCX69 6,70 0,20 0,42 0,40 2,00 13,40 2° MX69 0,20 6,70 2,70 6,00 1,20 10,89 2,18 3,41 22,87 5,41 0,50 0,50 18,13 18,13

1° VCX70 6,70 0,20 0,42 0,40 2,00 13,40 2° - - - - - - - - - 93,08 17,31 112,39 0,50 0,50 376,50 376,50

1° VCX71 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 2° - - - - - - - - - 17,31 2,79 21,60 0,50 0,50 70,21 70,21

1° VCX72 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 2° MX72 0,20 6,50 2,70 4,60 1,20 12,03 2,41 3,89 25,26 4,98 10,37 0,50 0,50 33,69 33,69

1° VCX73 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 2° MX73 0,20 6,50 2,70 4,60 1,20 12,03 2,41 3,89 25,26 4,98 10,37 0,50 0,50 33,69 33,69

1° VCX74 2,80 0,20 0,15 0,30 1,50 4,20 2° MX74 0,20 2,80 2,70 1,80 2,00 3,96 0,79 2,97 8,32 4,47 0,50 0,50 6,26 6,26

1° VCX75 2,80 0,20 0,15 0,30 1,50 4,20 2° MX75 0,20 2,80 2,70 1,80 2,00 3,96 0,79 2,97 8,32 4,47 0,50 0,50 6,26 6,26

1° VCX76 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 1,86 3,36 0,50 0,50 5,55 5,55

1° VCX77 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 4,98 6,48 0,50 0,50 10,69 10,69

1° VCX78 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 4,98 6,48 0,50 0,50 10,69 10,69

1° VCX79 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 2,62 4,12 0,50 0,50 6,80 6,80

1° VCX80 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 2,62 4,12 0,50 0,50 6,80 6,80

1° VCX81 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 1,86 3,36 0,50 0,50 5,55 5,55

1° VCX82 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 2° MX76 0,15 2,00 2,70 - - 5,40 0,81 4,25 8,51 2,62 8,38 0,50 0,50 8,38 8,38

1° VCX83 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 2° MX77 0,15 2,00 2,70 - - 5,40 0,81 4,25 8,51 2,62 8,38 0,50 0,50 8,38 8,38

1° VCX84 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 2° MX78 0,15 2,80 2,70 - - 7,56 1,13 4,25 11,91 2,62 8,38 0,50 0,50 11,73 11,73

1° VCX85 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 2° MX79 0,20 2,80 2,70 - - 7,56 1,51 5,67 15,88 7,17 0,50 0,50 10,04 10,04

1° VCX86 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 2° MX80 0,15 1,40 2,70 0,80 2,00 2,18 0,33 2,45 3,43 2,62 6,58 0,50 0,50 4,60 4,60

1° VCX87 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 2° MX81 0,20 1,40 2,70 - - 3,78 0,76 5,67 7,94 7,17 0,50 0,50 5,02 5,02

1° VCX88 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 2° MX82 0,15 2,80 2,70 - - 7,56 1,13 4,25 11,91 2,62 8,38 0,50 0,50 11,73 11,73

1° VCX89 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 2° MX83 0,20 2,80 2,70 - - 7,56 1,51 5,67 15,88 7,17 0,50 0,50 10,04 10,04

1° VCX90 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 2° MX84 0,15 1,40 2,70 0,80 0,20 3,62 0,54 4,07 5,70 2,62 8,20 0,50 0,50 5,74 5,74

2,43 8,48 0,60 0,40 23,67 15,78

3,98 9,73 0,40 0,60 14,20 21,30

15,78 23,67

2,43 8,48 0,60 0,40 23,67 15,78

2,43 8,48 0,40 0,60

4,24 15,49

2° MX61 0,20 4,65 2,70 4,55 21,16

7,38

10,08

1,48

2,02

2° MX60 0,20 3,65 2,70

4,55 21,16

2° MX59 0,20 4,65 2,70 4,55 21,16

10,08

10,08

2,02

2,02

2° MX58 0,20 4,65 2,70

0,30 1,50 6,981° VCX61 4,65 0,20 0,25

0,30 1,50 6,98

1° VCX60 3,65 0,20 0,20 0,30 1,50 5,48

1° VCX59 4,65 0,20 0,25

6,981° VCX58 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50
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1° VCX91 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 2° MX85 0,20 1,40 2,70 - - 3,78 0,76 5,67 7,94 7,17 0,50 0,50 5,02 5,02

1° VCX92 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° MX86 0,20 2,00 2,70 1,80 2,00 1,80 0,36 1,89 3,78 3,39 0,40 0,60 2,71 4,07

1° VCX93 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° MX87 0,20 2,00 2,70 1,80 2,00 1,80 0,36 1,89 3,78 3,39 0,60 0,40 4,07 2,71

1° VCX94 6,60 0,20 0,31 0,30 1,50 9,90 2° MX88 0,15 6,65 2,70 2,00 2,00 13,96 2,09 3,31 21,98 2,79 28,21 35,81 0,50 0,50 118,16 118,16

1° VCX95 2,40 0,20 0,13 0,30 1,50 3,60 8,29 9,79 0,40 0,60 9,40 14,10

1° VCX96 2,25 0,20 0,11 0,30 1,50 3,38 2° MX89 0,20 2,35 2,70 - - 6,35 1,27 5,67 13,32 28,21 8,29 43,67 0,50 0,50 49,13 49,13

1° VCX97 6,40 0,20 0,30 0,30 1,50 9,60 2° MX90 0,20 6,40 2,70 2,00 2,00 13,28 2,66 4,36 27,89 28,21 15,47 49,54 0,50 0,50 158,52 158,52

1° VCX98 2,20 0,20 0,10 0,30 1,50 3,30 2° - - - - - - - - - 28,21 6,47 36,18 0,50 0,50 39,80 39,80

1° VCX99 2,45 0,20 0,13 0,30 1,50 3,68 2° MX92 0,15 2,50 2,70 - - 6,75 1,01 4,25 10,63 6,47 12,22 0,60 0,40 17,97 11,98

1° VCX100 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 8,29 9,79 0,40 0,60 18,21 27,32

1° VCX101 6,40 0,20 0,30 0,30 1,50 9,60 10,31 11,81 0,50 0,50 37,80 37,80

1° VCX102 4,70 0,20 0,25 0,30 1,50 7,05 2° MX93 0,20 4,80 2,70 - - 12,96 2,59 5,67 27,22 6,47 13,64 0,60 0,40 38,47 25,65

1° VCX103 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX94 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 6,10 12,19 0,40 0,60 17,07 25,60

1° VCX104 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX95 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 6,26 12,35 0,60 0,40 25,93 17,29

1° VCX105 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX96 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 23,84 29,93 0,40 0,60 41,91 62,86

1° VCX106 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX97 0,20 3,40 2,70 1,50 1,20 7,38 1,48 4,56 15,50 3,52 9,58 0,50 0,50 16,29 16,29

1° VCX107 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX98 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 21,22 27,31 0,60 0,40 57,36 38,24

1° VCX108 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX99 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 6,10 12,19 0,40 0,60 17,07 25,60

1° VCX109 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX100 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 6,10 12,19 0,60 0,40 25,60 17,07

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1° VCX114 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX105 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,15 1,48 15,71 0,40 0,60 22,00 33,00

1° VCX115 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX106 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,39 2,51 16,98 0,60 0,40 35,65 23,77

1° VCX116 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX107 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 35,76 2,72 43,57 0,40 0,60 60,99 91,49

1° VCX117 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX108 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,10 5,28 2,90 13,25 0,50 0,50 22,52 22,52

1° VCX118 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX109 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 31,83 2,51 39,43 0,60 0,40 82,80 55,20

1° VCX119 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX110 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,15 2,51 16,74 0,40 0,60 23,44 35,16

1° VCX120 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX111 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 9,15 1,48 15,71 0,60 0,40 33,00 22,00

1° VCX121 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX112 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,48 57,51 66,17 0,40 0,60 92,63 138,95

1° VCX122 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX113 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,51 57,51 66,21 0,50 0,50 112,55 112,55

1° VCX123 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX114 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 3,74 69,18 80,09 0,50 0,50 186,21 186,21

1° VCX124 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 2° MX115 0,20 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,65 4,75 17,34 5,97 69,18 81,41 0,50 0,50 148,56 148,56

1° VCX125 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX116 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 2,72 85,02 94,91 0,50 0,50 161,35 161,35

1° VCX126 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX117 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 2,90 85,02 95,09 0,50 0,50 161,66 161,66

1° VCX127 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX118 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,51 85,02 93,71 0,50 0,50 159,32 159,32

1° VCX128 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX119 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 3,65 77,52 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX129 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX120 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 3,65 77,52 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX130 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX121 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,51 57,51 66,21 0,50 0,50 112,55 112,55

1° VCX131 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX122 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,48 57,51 66,17 0,60 0,40 138,95 92,63

1° VCX132 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,40 0,60 111,34 167,02

1° VCX133 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 2° - - - - - - - - - 46,12 48,12 0,50 0,50 199,70 199,70

1° VCX134 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 2° - - - - - - - - - 56,68 58,68 0,50 0,50 299,26 299,26

1° VCX135 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 2° - - - - - - - - - 51,68 53,68 0,50 0,50 249,60 249,60

1° VCX136 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,60 0,40 167,02 111,34

1° VCX137 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,40 0,60 111,34 167,02

1° VCX138 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 2° - - - - - - - - - 46,12 48,12 0,50 0,50 199,70 199,70

1° VCX139 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 2° - - - - - - - - - 56,68 58,68 0,50 0,50 299,26 299,26

1° VCX140 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 2° - - - - - - - - - 51,68 53,68 0,50 0,50 249,60 249,60

MX1042°

21,164,552,022,704,650,20MX103

0,204,65VCX1131° 2,43 15,7823,670,408,48 0,60

2° 0,20MX101

21,164,552,02

10,08

10,082,704,650,206,981,500,300,25

2°6,981,500,300,254,65VCX1121° 2,43

VCX1111° 14,2021,300,400,609,733,981,48 15,494,247,382,703,650,20MX1022°

8,48

2,49

5,481,50

21,164,552,0210,082,704,65 23,8415,890,600,408,54

23,6715,780,600,40

6,981,500,300,250,204,65VCX1101°

0,300,200,203,65

0,20



51 
  

1° VCX141 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 2° - - - - - - - - - 38,34 40,34 0,60 0,40 167,02 111,34

1° VCX142 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX133 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 57,51 4,90 68,16 0,40 0,60 95,43 143,14

1° VCX143 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX134 0,15 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,14 3,51 11,94 57,51 7,03 69,56 0,50 0,50 118,25 118,25

1° VCX144 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX135 0,15 4,65 2,70 12,56 1,88 4,25 19,77 69,18 3,65 78,59 0,50 0,50 182,71 182,71

1° VCX145 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 2° MX136 0,15 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,24 3,56 13,00 69,18 5,97 80,22 0,50 0,50 146,40 146,40

1° VCX146 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX137 0,15 3,40 2,70 - - 9,18 1,38 4,25 14,46 85,02 7,62 98,39 0,50 0,50 167,27 167,27

1° VCX147 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX138 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 85,02 6,97 99,16 0,50 0,50 168,57 168,57

1° VCX148 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX139 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 85,02 7,03 98,23 0,50 0,50 167,00 167,00

1° VCX149 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX140 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 77,52 3,65 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX150 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MX141 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 77,52 3,65 88,34 0,50 0,50 205,39 205,39

1° VCX151 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX142 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 57,51 7,03 70,73 0,50 0,50 120,24 120,24

1° VCX152 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX143 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 57,51 4,90 69,58 0,60 0,40 146,12 97,41

1° VCX153 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX144 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 4,90 3,27 13,25 0,40 0,60 18,54 27,82

1° VCX154 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX145 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 7,03 3,27 15,38 0,60 0,40 32,30 21,54

1° VCX155 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX146 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 7,62 3,27 15,97 0,40 0,60 22,36 33,54

1° VCX156 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX147 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,10 6,97 1,95 13,97 0,50 0,50 23,75 23,75

1° VCX157 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX148 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 7,03 3,27 15,38 0,60 0,40 32,30 21,54

1° VCX158 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX149 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 7,03 3,27 15,38 0,40 0,60 21,54 32,30

1° VCX159 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX150 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 4,90 3,27 13,25 0,60 0,40 27,82 18,54

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1,80 1,20

0,80 0,40

1° VCX164 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX155 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 2,18 7,55 0,40 0,60 10,57 15,86

1° VCX165 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX156 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 2,18 7,55 0,60 0,40 15,86 10,57

1° VCX166 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX157 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 2,18 7,55 0,40 0,60 10,57 15,86

1° VCX167 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 2° MX158 0,20 3,40 2,70 1,50 2,00 6,18 1,24 3,82 12,98 1,30 6,62 0,50 0,50 11,25 11,25

1° VCX168 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX159 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 2,18 7,55 0,60 0,40 15,86 10,57

1° VCX169 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX160 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 2,18 7,55 0,40 0,60 10,57 15,86

1° VCX170 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MX161 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 2,18 7,55 0,60 0,40 15,86 10,57

1° VCY1 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY1 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 7,29 14,46 0,40 0,60 21,40 32,10

1° VCY2 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY2 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 10,93 10,93 27,61 0,40 0,60 40,87 61,30

1° VCY3 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY3 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 7,29 14,46 0,40 0,60 15,04 22,55

1° VCY4 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY4 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 46,49 53,66 0,40 0,60 55,81 83,72

1° VCY5 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY5 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 69,74 11,82 87,32 0,40 0,60 129,23 193,84

1° VCY6 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY6 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 11,82 57,37 74,95 0,40 0,60 110,92 166,38

1° VCY7 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY7 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 38,25 45,42 0,40 0,60 47,23 70,85

1° VCY8 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY8 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 7,47 14,64 0,40 0,60 15,23 22,84

1° VCY9 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY9 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 11,21 10,93 27,89 0,40 0,60 41,28 61,92

1° VCY10 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY10 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 7,29 14,46 0,40 0,60 21,40 32,10

1° VCY11 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY11 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 7,29 14,80 27,84 0,50 0,50 15,31 15,31

1° VCY12 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY12 0,15 3,50 2,70 0,80 2,00 7,85 1,18 3,53 12,36 14,80 14,80 34,63 0,50 0,50 60,61 60,61

1° VCY13 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY13 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 14,80 46,49 67,05 0,50 0,50 36,88 36,88

1° VCY14 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY14 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 38,25 11,14 55,14 0,50 0,50 30,33 30,33

1° VCY15 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY15 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 11,14 15,16 32,05 0,50 0,50 56,09 56,09

1° VCY16 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY16 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 15,16 7,47 28,38 0,50 0,50 15,61 15,61

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1512°

15,494,241,487,382,703,650,20MX1522°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1532°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1542°

15,780,600,408,48

2,43

2,43

14,2021,300,400,609,73

23,6715,780,600,408,48

3,98

2,43

15,7823,670,400,608,48

23,670,30 1,50 6,98

1° VCX163 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98

1° VCX162 4,65 0,20 0,25

1° VCX161 3,65 0,20 0,20 0,30 1,50 5,48

1° VCX160 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98
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1° VCY17 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY17 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 8,28 15,45 0,50 0,50 17,77 17,77

1° VCY18 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY18 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 12,43 8,80 25,96 0,60 0,40 35,82 23,88

1° VCY19 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 8,80 14,80 25,10 0,50 0,50 28,87 28,87

1° VCY20 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 14,80 8,80 25,10 0,50 0,50 28,87 28,87

1° VCY21 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY21 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 8,80 9,39 22,92 0,60 0,40 31,63 21,09

1° VCY22 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY22 0,15 2,30 2,70 - - 6,21 0,93 4,25 9,78 9,39 9,54 24,68 0,60 0,40 34,06 22,71

1° VCY23 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY23 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 9,54 11,14 25,40 0,50 0,50 29,21 29,21

1° VCY24 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 15,16 8,80 25,46 0,50 0,50 29,28 29,28

1° VCY25 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY25 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 8,80 12,43 25,96 0,60 0,40 35,82 23,88

1° VCY26 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY26 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 8,28 15,45 0,60 0,40 21,33 14,22

1° VCY27 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY28 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY29 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY30 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY31 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY32 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY33 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY34 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY35 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY36 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY37 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY38 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY39 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY39 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 6,49 13,66 0,50 0,50 15,71 15,71

1° VCY40 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY40 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 9,74 5,83 20,29 0,40 0,60 18,67 28,01

1° VCY41 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - 5,83 14,80 22,13 0,50 0,50 25,46 25,46

1° VCY42 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY42 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 14,80 14,80 35,35 0,50 0,50 61,87 61,87

1° VCY43 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 14,80 5,83 22,13 0,50 0,50 25,46 25,46

1° VCY44 2,30 0,20 0,13 0,30 1,50 3,45 2° MY44 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 5,83 6,64 17,20 0,40 0,60 15,83 23,74

1° VCY45 2,30 0,20 0,13 0,30 1,50 3,45 2° MY45 0,15 2,30 2,70 - - 6,21 0,93 4,25 9,78 6,64 6,32 18,72 0,40 0,60 17,22 25,83

1° VCY46 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY46 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 6,32 11,14 22,19 0,50 0,50 25,51 25,51

1° VCY47 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY47 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 11,14 14,80 31,69 0,50 0,50 55,46 55,46

1° VCY48 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 14,80 5,83 22,13 0,50 0,50 25,46 25,46

1° VCY49 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY49 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 5,83 9,74 20,29 0,40 0,60 18,67 28,01

1° VCY50 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY50 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 6,49 13,66 0,40 0,60 12,57 18,85

1° VCY51 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY51 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 11,00 18,17 0,60 0,40 40,33 26,89

1° VCY52 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY52 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 16,49 16,49 38,74 0,60 0,40 86,01 57,34

1° VCY53 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY53 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 11,00 14,80 31,55 0,50 0,50 17,35 17,35

1° VCY54 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY54 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 14,80 11,00 31,55 0,50 0,50 17,35 17,35

1° VCY55 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY55 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 16,49 14,38 36,63 0,60 0,40 81,31 54,21

1° VCY56 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY56 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 14,38 16,49 36,63 0,60 0,40 81,31 54,21

1° VCY57 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY57 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 11,00 11,14 27,89 0,50 0,50 15,34 15,34

1° VCY58 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY58 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 14,80 11,00 31,55 0,50 0,50 17,35 17,35

1° VCY59 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY59 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 16,49 16,49 38,74 0,60 0,40 86,01 57,34

1° VCY60 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY60 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 11,00 18,17 0,60 0,40 40,33 26,89

1° VCY61 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY61 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

1° VCY62 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY62 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

1° VCY63 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY63 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

1° VCY64 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY64 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

1° VCY65 1,80 0,20 0,23 0,30 1,50 2,70 2° MY65 0,20 1,90 2,70 1,60 1,20 3,21 0,64 3,55 6,74 5,05 0,40 0,60 3,63 5,45

1° VCY66 1,80 0,20 0,23 0,30 1,50 2,70 2° MY66 0,20 1,90 2,70 1,60 1,20 3,21 0,64 3,55 6,74 5,05 0,40 0,60 3,63 5,45
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1° VCY67 2,70 0,20 0,13 0,30 1,50 4,05 2° MY67 0,20 2,70 2,70 2,40 1,20 4,41 0,88 3,43 9,26 25,74 30,67 0,50 0,50 41,40 41,40

1° VCY68 2,70 0,20 0,13 0,30 1,50 4,05 2° MY68 0,20 2,70 2,70 2,40 1,20 4,41 0,88 3,43 9,26 25,74 30,67 0,50 0,50 41,40 41,40

1° VCY69 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 2° MY69 0,20 3,20 2,70 3,00 1,20 5,04 1,01 3,31 10,58 25,74 30,54 0,50 0,50 48,87 48,87

1° VCY70 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 2° MY70 0,20 3,20 2,70 3,00 1,20 5,04 1,01 3,31 10,58 25,74 30,54 0,50 0,50 48,87 48,87

1° VCY71 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 15,56 17,06 0,40 0,60 13,65 20,47

1° VCY72 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 15,56 17,06 0,40 0,60 13,65 20,47

1° VCY73 6,40 0,20 0,30 0,30 1,50 9,60 2° - - - - - - - - - 15,56 17,06 0,50 0,50 54,59 54,59

1° VCY74 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 2° MY74 0,15 6,50 2,70 3,80 2,00 9,95 1,49 2,41 15,67 23,34 29,81 57,05 0,50 0,50 185,43 185,43

1° VCY75 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 19,87 21,37 0,50 0,50 35,26 35,26

1° VCY76 3,30 0,20 0,16 0,30 1,50 4,95 2° 19,87 21,37 0,50 0,50 35,26 35,26

1° VCY77 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 2° MY75 0,15 6,50 2,70 3,80 2,00 9,95 1,49 2,41 15,67 29,81 23,34 57,05 0,50 0,50 185,43 185,43

1° VCY78 6,40 0,20 0,30 0,30 1,50 9,60 2° - - - - - - - - - 15,56 17,06 0,50 0,50 54,59 54,59

1° VCY79 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 15,56 17,06 0,60 0,40 20,47 13,65

1° VCY80 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 15,56 17,06 0,60 0,40 20,47 13,65

1° VCY81 3,15 0,20 0,15 0,30 1,50 4,73 2° - - - - - - - - - 23,34 24,84 0,50 0,50 39,12 39,12

1° VCY82 3,15 0,20 0,15 0,30 1,50 4,73 2° - - - - - - - - - 23,34 24,84 0,50 0,50 39,12 39,12

1° VCY83 3,15 0,20 0,17 0,30 1,50 4,73 2° MY81 0,15 3,20 2,70 - - 8,64 1,30 4,25 13,61 9,30 15,05 0,50 0,50 23,70 23,70

1° VCY84 3,15 0,20 0,15 0,30 1,50 4,73 2° MY82 0,15 3,20 2,70 - - 8,64 1,30 4,25 13,61 28,21 33,96 0,50 0,50 53,49 53,49

1° VCY85 3,15 0,20 0,15 0,30 1,50 4,73 2° MY83 0,15 3,20 2,70 - - 8,64 1,30 4,25 13,61 28,21 33,96 0,50 0,50 53,49 53,49

1° VCY86 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MY84 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 32,58 39,75 0,50 0,50 92,41 92,41

1° VCY87 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 2° MY85 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 32,58 39,75 0,50 0,50 92,41 92,41

1° VCY88 4,85 0,20 0,23 0,30 1,50 7,28 2° MY86 0,20 4,95 2,70 - - 13,37 2,67 5,67 28,07 32,58 39,75 0,60 0,40 115,67 77,11

1° VCY89 4,85 0,20 0,23 0,30 1,50 7,28 2° MY87 0,20 4,95 2,70 - - 13,37 2,67 5,67 28,07 32,58 39,75 0,60 0,40 115,67 77,11

1° VCY90 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 21,37 22,87 0,40 0,60 31,56 47,34

1° VCY91 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 32,05 32,50 66,05 0,40 0,60 91,15 136,72

1° VCY92 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 2° MY88 0,20 3,45 2,70 - - 9,32 1,86 5,67 19,56 32,50 24,77 64,43 0,40 0,60 88,92 133,38

1° VCY93 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 2° MY89 0,20 3,45 2,70 - - 9,32 1,86 5,67 19,56 16,51 23,68 0,40 0,60 32,68 49,02

1° VCY94 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 21,37 22,87 0,60 0,40 47,34 31,56

1° VCY95 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 32,05 32,50 66,05 0,60 0,40 136,72 91,15

1° VCY96 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 2° MY90 0,20 3,45 2,70 - - 9,32 1,86 5,67 19,56 32,50 24,77 64,43 0,60 0,40 133,38 88,92

1° VCY97 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 2° MY91 0,20 3,45 2,70 - - 9,32 1,86 5,67 19,56 16,51 23,68 0,60 0,40 49,02 32,68

1° VCY98 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY92 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 7,29 14,46 0,40 0,60 21,40 32,10

1° VCY99 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY93 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 11,21 10,93 27,89 0,40 0,60 41,28 61,92

1° VCY100 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY94 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 7,47 14,64 0,40 0,60 15,23 22,84

1° VCY101 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY95 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 38,25 45,42 0,40 0,60 47,23 70,85

1° VCY102 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY96 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 11,82 57,37 74,95 0,40 0,60 110,92 166,38

1° VCY103 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY97 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 69,74 11,82 87,32 0,40 0,60 129,23 193,84

1° VCY104 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY98 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 46,49 53,66 0,40 0,60 55,81 83,72

1° VCY105 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY99 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 7,29 14,46 0,40 0,60 15,04 22,55

1° VCY106 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY100 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 10,93 10,93 27,61 0,40 0,60 40,87 61,30

1° VCY107 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY101 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 7,29 14,46 0,40 0,60 21,40 32,10

1° VCY108 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY102 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 15,16 7,47 28,38 0,50 0,50 15,61 15,61

1° VCY109 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY103 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 11,14 15,16 32,05 0,50 0,50 56,09 56,09

1° VCY110 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY104 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 38,25 11,14 55,14 0,50 0,50 30,33 30,33

1° VCY111 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY105 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 14,80 46,49 67,05 0,50 0,50 36,88 36,88

1° VCY112 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY106 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 14,80 14,80 35,35 0,50 0,50 61,87 61,87

1° VCY113 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY107 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 7,29 14,80 27,84 0,50 0,50 15,31 15,31

1° VCY114 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY108 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 8,28 15,45 0,50 0,50 17,77 17,77

1° VCY115 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY109 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 8,80 12,43 25,96 0,60 0,40 35,82 23,88

1° VCY116 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 15,16 8,80 25,46 0,50 0,50 29,28 29,28
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1° VCY117 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY111 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 9,54 11,14 25,40 0,50 0,50 29,21 29,21

1° VCY118 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY112 0,15 2,30 2,70 - - 6,21 0,93 4,25 9,78 9,39 9,54 24,68 0,60 0,40 34,06 22,71

1° VCY119 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY113 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 8,80 9,39 22,92 0,60 0,40 31,63 21,09

1° VCY120 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 14,80 8,80 25,10 0,50 0,50 28,87 28,87

1° VCY121 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 8,80 14,80 25,10 0,50 0,50 28,87 28,87

1° VCY122 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY116 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 12,43 8,80 25,96 0,60 0,40 35,82 23,88

1° VCY123 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY117 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 8,28 15,45 0,50 0,50 17,77 17,77

1° VCY124 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY125 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY126 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY127 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY128 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY129 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

1° VCY130 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY131 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY132 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY133 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY134 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY135 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 2° - - - - - - - - - 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

1° VCY136 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° MY130 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 6,49 13,66 0,50 0,50 15,71 15,71

1° VCY137 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 2° MY131 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 5,83 9,74 20,29 0,40 0,60 18,67 28,01

1° VCY138 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 2° - - - - - - - - - 14,80 5,83 22,13 0,50 0,50 25,46 25,46

1° VCY139 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY133 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 11,14 14,80 31,69 0,50 0,50 55,46 55,46

1° VCY140 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 2° MY134 0,15 2,60 2,70 0,75 2,00 5,52 0,83 3,34 8,69 6,32 11,14 22,30 0,50 0,50 29,00 29,00

1° VCY141 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY135 0,15 2,60 2,70 - - 7,02 1,05 4,25 11,06 6,64 6,32 18,72 0,40 0,60 19,47 29,20

1° VCY142 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY136 0,15 2,60 2,70 0,75 2,00 5,52 0,83 3,34 8,69 5,83 6,64 17,32 0,40 0,60 18,01 27,02

1° VCY143 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 2° - - - - - - - - - 14,80 5,83 22,13 0,50 0,50 28,78 28,78

1° VCY144 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 2° MY138 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 14,80 14,80 35,35 0,50 0,50 61,87 61,87

1° VCY145 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 2° - - - - - - - - - 5,83 14,80 22,13 0,50 0,50 28,78 28,78

1° VCY146 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY140 0,15 2,60 2,70 0,75 2,00 5,52 0,83 3,34 8,69 9,74 5,83 20,41 0,40 0,60 21,23 31,84

1° VCY147 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 2° MY141 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 6,49 13,66 0,50 0,50 17,76 17,76

1° VCY148 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY142 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 11,00 18,17 0,60 0,40 40,33 26,89

1° VCY149 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY143 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 16,49 16,49 38,74 0,60 0,40 86,01 57,34

1° VCY150 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY144 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 14,80 11,00 31,55 0,50 0,50 17,35 17,35

1° VCY151 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY145 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 11,00 11,14 27,89 0,50 0,50 15,34 15,34

1° VCY152 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY146 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 14,38 16,49 36,63 0,60 0,40 81,31 54,21

1° VCY153 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY147 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 16,49 14,38 36,63 0,60 0,40 81,31 54,21

1° VCY154 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY148 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 14,80 11,00 31,55 0,50 0,50 17,35 17,35

1° VCY155 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 2° MY149 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 11,00 14,80 31,55 0,50 0,50 17,35 17,35

1° VCY156 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY150 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 16,49 16,49 38,74 0,60 0,40 86,01 57,34

1° VCY157 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 2° MY151 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 11,00 18,17 0,60 0,40 40,33 26,89

1° VCY158 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY152 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

1° VCY159 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY153 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

1° VCY160 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY154 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

1° VCY161 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 2° MY155 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 11,00 18,17 0,60 0,40 28,34 18,89

2° VCX1 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX1 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX2 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX2 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX3 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX3 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX4 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX4 0,20 3,40 2,70 1,50 1,20 7,38 1,48 4,56 15,50 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX5 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX5 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX6 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX6 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX7 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX7 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX8 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,79 4,19

2° VCX9 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 0,80 0,40 1,50 0,60 0,40 4,19 2,79

2° VCX10 3,65 0,20 0,20 0,30 1,50 5,48 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,19 3,29

2° VCX11 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 0,80 0,40 1,50 0,60 0,40 4,19 2,79

2° VCX12 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX13 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,80 0,40 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX14 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX15 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 0,80 0,40 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2,0210,082,704,650,20MX81°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX91°

21,164,55

15,494,241,487,382,703,650,20MX101°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX111°



55 
 

 

2° VCX16 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX12 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX17 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX13 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX18 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX14 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX19 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX15 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,10 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX20 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX16 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX21 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX17 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX22 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX18 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX23 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX19 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX24 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX20 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX25 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX21 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX26 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 1° MX22 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,50 0,50 2,74 2,74

2° VCX27 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX23 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX28 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX24 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX29 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX25 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX30 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX26 0,20 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,65 4,75 17,34 2,00 0,40 0,60 5,52 8,28

2° VCX31 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 1° MX27 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 2,00 0,50 0,50 9,30 9,30

2° VCX32 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 1° MX28 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,00 0,50 0,50 10,20 10,20

2° VCX33 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 1° MX29 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 2,00 0,50 0,50 8,30 8,30

2° VCX34 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX40 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 2,00 0,60 0,40 8,28 5,52

2° VCX35 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX41 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,00 0,40 0,60 5,52 8,28

2° VCX36 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 1° MX42 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 2,00 0,50 0,50 9,30 9,30

2° VCX37 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 1° MX43 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 2,00 0,50 0,50 10,20 10,20

2° VCX38 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 1° MX44 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,00 0,50 0,50 8,30 8,30

2° VCX39 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX45 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 2,00 0,60 0,40 8,28 5,52

2° VCX40 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX46 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX41 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX47 0,20 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,65 4,75 17,34 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX42 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX48 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX43 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX49 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX44 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX50 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX45 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX51 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX46 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX52 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX47 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 1° MX53 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 1,50 0,50 0,50 2,74 2,74

2° VCX48 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX54 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,09 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX49 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX55 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,09 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX50 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX56 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX51 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX57 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,51 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX52 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX58 0,20 4,65 2,70 1,80 1,20 10,08 2,02 4,55 21,16 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX53 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,80 0,40 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX54 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1,80 1,20 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX55 3,40 0,20 0,18 0,30 1,50 5,10 0,80 0,40 1,50 0,60 0,40 3,06 2,04

2° VCX56 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX57 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,80 0,40 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX58 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,79 4,19

2° VCX59 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 0,80 0,40 1,50 0,60 0,40 4,19 2,79

2° VCX60 3,65 0,20 0,20 0,30 1,50 5,48 1° MX62 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,19 3,29

2° VCX61 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 1° MX63 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,60 0,40 4,19 2,79

2° VCX62 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX64 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX63 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX65 0,20 3,40 2,70 1,50 1,20 7,38 1,48 4,56 15,50 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX64 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX66 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX65 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX67 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

21,164,552,0210,082,704,650,20MX591°

15,494,241,487,382,703,650,20MX601°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX611°



56 
  

2° VCX66 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX68 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX67 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,75 2,00 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX68 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 4,50 2,70 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX69 6,70 0,20 0,42 0,40 2,00 13,40 1° MX72 0,20 6,50 2,70 - - 17,55 3,51 5,67 36,86 2,00 0,50 0,50 6,70 6,70

2° VCX70 6,70 0,20 0,42 0,40 2,00 13,40 1° MX73 0,20 6,50 2,70 - - 17,55 3,51 5,67 36,86 2,00 0,50 0,50 6,70 6,70

2° VCX71 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 1° MX74 0,20 2,80 2,70 1,80 1,20 5,40 1,08 4,05 11,34 1,50 0,50 0,50 4,88 4,88

2° VCX72 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 1° MX75 0,20 2,80 2,70 1,80 1,20 5,40 1,08 4,05 11,34 1,50 0,50 0,50 4,88 4,88

2° VCX73 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 1° MX82 0,15 2,00 2,70 - - 5,40 0,81 4,25 8,51 1,50 0,50 0,50 4,88 4,88

2° VCX74 2,80 0,20 0,15 0,30 1,50 4,20 1° MX83 0,15 2,00 2,70 - - 5,40 0,81 4,25 8,51 1,50 0,50 0,50 2,10 2,10

2° VCX75 2,80 0,20 0,15 0,30 1,50 4,20 1° MX84 0,15 2,80 2,70 - - 7,56 1,13 4,25 11,91 1,50 0,50 0,50 2,10 2,10

2° VCX76 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 1° MX85 0,20 2,80 2,70 - - 7,56 1,51 5,67 15,88 1,50 0,50 0,50 1,50 1,50

2° VCX77 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 1° MX86 0,15 1,40 2,70 0,75 2,00 2,28 0,34 2,57 3,59 1,50 0,50 0,50 1,50 1,50

2° VCX78 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 1° MX87 0,20 1,40 2,70 - - 3,78 0,76 5,67 7,94 1,50 0,50 0,50 2,10 2,10

2° VCX79 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 1° MX88 0,15 2,80 2,70 - - 7,56 1,13 4,25 11,91 1,50 0,50 0,50 2,10 2,10

2° VCX80 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 1° MX89 0,15 2,80 2,70 - - 7,56 1,13 4,25 11,91 1,50 0,50 0,50 1,05 1,05

2° VCX81 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 1° MX90 0,20 1,40 2,70 0,75 2,00 2,28 0,46 3,42 4,79 1,50 0,50 0,50 1,05 1,05

2° VCX82 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 1° MX91 0,20 1,40 2,70 - - 3,78 0,76 5,67 7,94 1,50 0,50 0,50 2,10 2,10

2° VCX83 2,80 0,20 0,13 0,30 1,50 4,20 1° MX92 0,20 2,00 2,70 1,80 1,20 3,24 0,65 3,40 6,80 1,50 0,50 0,50 2,10 2,10

2° VCX84 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 1° MX93 0,20 2,00 2,70 1,80 1,20 3,24 0,65 3,40 6,80 1,50 0,50 0,50 1,05 1,05

2° VCX85 1,40 0,20 0,07 0,30 1,50 2,10 1° MX94 0,15 6,60 2,70 2,00 2,00 13,82 2,07 3,30 21,77 1,50 0,50 0,50 1,05 1,05

2° VCX86 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MX95 0,20 2,40 2,70 - - 6,48 1,30 5,67 13,61 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCX87 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MX96 0,15 2,25 2,70 0,80 0,20 5,92 0,89 4,14 9,32 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCX88 6,65 0,20 0,32 0,30 1,50 9,98 1° MX97 0,15 6,40 2,70 1,60 2,00 14,08 2,11 3,47 22,18 1,50 0,50 0,50 4,99 4,99

2° VCX89 2,35 0,20 0,13 0,30 1,50 3,53 1° MX99 0,20 2,45 2,70 - - 6,62 1,32 5,67 13,89 1,50 0,40 0,60 1,41 2,12

2° VCX90 6,40 0,20 0,30 0,30 1,50 9,60 1° MX100 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,50 0,50 4,80 4,80

2° VCX91 2,20 0,20 0,10 0,30 1,50 3,30 1° MX101 0,20 6,40 2,70 3,00 1,20 13,68 2,74 4,49 28,73 1,50 0,50 0,50 1,65 1,65

2° VCX92 2,50 0,20 0,14 0,30 1,50 3,75 1° MX102 0,20 4,70 2,70 - - 12,69 2,54 5,67 26,65 1,50 0,60 0,40 2,25 1,50

2° VCX93 4,80 0,20 0,26 0,30 1,50 7,20 1° MX103 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,50 0,50 3,60 3,60

2° VCX94 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX104 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX95 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX105 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX96 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX106 0,20 3,40 2,70 1,50 1,20 7,38 1,48 4,56 15,50 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX97 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX107 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX98 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX108 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX99 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX109 0,20 3,50 2,70 1,50 1,20 7,65 1,53 4,59 16,07 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX100 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX101 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 0,80 0,40 1,50 0,40 0,60 2,79 4,19

2° VCX102 3,65 0,20 0,20 0,30 1,50 5,48 1,80 1,20 1,50 0,60 0,40 3,29 2,19

2° VCX103 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 0,80 0,40 1,50 0,40 0,60 2,79 4,19

2° VCX104 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 1,80 1,20 1,50 0,60 0,40 4,19 2,79

2° VCX105 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,80 0,40 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX106 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX107 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,80 0,40 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX108 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX114 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX109 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX115 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX110 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX116 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX111 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX117 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,10 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX112 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX118 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX113 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX119 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX114 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX120 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX115 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 1° MX121 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,50 0,50 0,50 2,74 2,74

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1101°

15,494,241,487,382,703,650,20MX1111°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1121°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1131°

6,140,950,593,902,706,500,15MX711°
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2° VCX116 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX122 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX117 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX123 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX118 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX124 0,20 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,65 4,75 17,34 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX119 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX125 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX120 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX126 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX121 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX127 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX122 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX128 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX123 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX129 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 2,00 0,40 0,60 5,52 8,28

2° VCX124 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 1° MX130 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,00 0,50 0,50 8,30 8,30

2° VCX125 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 1° MX131 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 2,00 0,50 0,50 10,20 10,20

2° VCX126 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 1° MX142 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 2,00 0,50 0,50 9,30 9,30

2° VCX127 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX143 0,15 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,14 3,51 11,94 2,00 0,60 0,40 8,28 5,52

2° VCX128 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX144 0,15 4,65 2,70 - - 12,56 1,88 4,25 19,77 2,00 0,40 0,60 5,52 8,28

2° VCX129 8,30 0,20 0,40 0,40 2,00 16,60 1° MX145 0,15 3,65 2,70 0,80 2,00 8,26 1,24 3,56 13,00 2,00 0,50 0,50 8,30 8,30

2° VCX130 10,20 0,20 0,49 0,40 2,00 20,40 1° MX146 0,15 3,40 2,70 - - 9,18 1,38 4,25 14,46 2,00 0,50 0,50 10,20 10,20

2° VCX131 9,30 0,20 0,44 0,40 2,00 18,60 1° MX147 0,20 3,40 2,70 - - 9,18 1,84 5,67 19,28 2,00 0,50 0,50 9,30 9,30

2° VCX132 6,90 0,20 0,37 0,40 2,00 13,80 1° MX148 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 2,00 0,60 0,40 8,28 5,52

2° VCX133 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX149 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX134 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX150 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX135 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX151 0,20 3,40 2,70 0,80 2,00 7,58 1,52 4,68 15,92 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX136 3,65 0,20 0,17 0,30 1,50 5,48 1° MX152 0,20 3,50 2,70 - - 9,45 1,89 5,67 19,85 1,50 0,50 0,50 2,74 2,74

2° VCX137 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX153 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX138 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX154 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX139 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX155 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX140 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX156 0,15 3,40 2,70 0,75 2,00 7,68 1,15 3,56 12,10 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX141 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MX157 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCX142 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX158 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX143 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX159 0,15 3,50 2,70 0,75 2,00 7,95 1,19 3,58 12,52 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX144 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX145 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,80 0,40 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX146 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX147 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 0,80 0,40 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX148 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX149 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 0,80 0,40 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX150 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,80 1,20 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX151 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 0,80 0,40 1,50 0,40 0,60 2,79 4,19

2° VCX152 3,65 0,20 0,20 0,30 1,50 5,48 1° MX164 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 1,50 0,60 0,40 3,29 2,19

2° VCX153 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 1° MX165 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 1,50 0,40 0,60 2,79 4,19

2° VCX154 4,65 0,20 0,25 0,30 1,50 6,98 1° MX166 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 1,50 0,60 0,40 4,19 2,79

2° VCX155 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX167 0,20 3,40 2,70 1,50 2,00 6,18 1,24 3,82 12,98 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX156 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX168 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX157 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MX169 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX158 3,40 0,20 0,16 0,30 1,50 5,10 1° MX170 0,20 3,50 2,70 1,50 2,00 6,45 1,29 3,87 13,55 1,50 0,50 0,50 2,55 2,55

2° VCX159 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY1 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCX160 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY2 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 2,10 3,15

2° VCX161 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY3 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,60 0,40 3,15 2,10

2° VCY1 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY4 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY2 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY5 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY3 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY6 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY4 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY7 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1601°

15,494,241,487,382,703,650,20MX1611°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1621°

21,164,552,0210,082,704,650,20MX1631°
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2° VCY5 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY8 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY6 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY9 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY7 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY10 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY8 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY11 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY9 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY12 0,15 3,50 2,70 0,80 2,00 7,85 1,18 3,53 12,36 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY10 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY13 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY11 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY14 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY12 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY15 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY13 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY16 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY14 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY17 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY15 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY18 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY16 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY21 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY17 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY22 0,15 2,30 2,70 - - 6,21 0,93 4,25 9,78 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY18 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1° MY23 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY19 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY25 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY20 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY26 0,20 2,30 2,70 - - - - - - 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY21 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1° MY39 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY22 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1° MY40 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY23 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY42 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY24 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY44 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY25 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1° MY45 0,15 2,30 2,70 - - 6,21 0,93 4,25 9,78 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY26 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY46 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY27 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY49 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY28 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY50 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY29 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY51 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY30 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY52 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY31 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY53 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY32 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY54 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY33 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY55 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY34 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY56 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY35 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY57 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY36 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY58 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY37 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY59 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY38 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY60 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY39 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY61 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY40 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY62 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,40 0,60 1,38 2,07

2° VCY41 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY63 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY42 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY64 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY43 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY69 0,20 3,20 2,70 - - 8,64 1,73 5,67 18,14 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY44 2,30 0,20 0,13 0,30 1,50 3,45 1° MY70 0,20 3,20 2,70 - - 8,64 1,73 5,67 18,14 1,50 0,40 0,60 1,38 2,07

2° VCY45 2,30 0,20 0,13 0,30 1,50 3,45 1° MY74 0,15 6,50 2,70 1,80 2,00 13,95 2,09 3,38 21,97 1,50 0,40 0,60 1,38 2,07

2° VCY46 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY77 0,15 6,50 2,70 1,80 2,00 13,95 2,09 3,38 21,97 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY47 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY83 0,15 3,15 2,70 - - 8,51 1,28 4,25 13,40 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY48 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY84 0,15 3,15 2,70 - - 8,51 1,28 4,25 13,40 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY49 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1° MY85 0,15 3,15 2,70 - - 8,51 1,28 4,25 13,40 1,50 0,40 0,60 1,38 2,07

2° VCY50 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1° MY86 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,40 0,60 1,38 2,07

2° VCY51 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY87 0,20 4,65 2,70 - - 12,56 2,51 5,67 26,37 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY52 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY88 0,20 4,85 2,70 1,60 2,00 9,90 1,98 4,28 20,78 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY53 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY89 0,20 4,85 2,70 1,60 2,00 9,90 1,98 4,28 20,78 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY54 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY90 0,20 3,45 2,70 - - 9,32 1,86 5,67 19,56 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83
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2° VCY55 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY91 0,15 3,45 2,70 1,80 2,00 5,72 0,86 2,61 9,00 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY56 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY92 0,15 3,45 2,70 - - 9,32 1,40 4,25 14,67 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY57 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY93 0,20 3,45 2,70 - - 9,32 1,86 5,67 19,56 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY58 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY94 0,20 3,45 2,70 0,80 2,00 7,72 1,54 4,70 16,20 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY59 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY95 0,15 3,45 2,70 - - 9,32 1,40 4,25 14,67 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY60 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY96 0,15 3,45 2,70 - - 9,32 1,40 4,25 14,67 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY61 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY97 0,20 3,45 2,70 - - 9,32 1,86 5,67 19,56 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56

2° VCY62 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY98 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56

2° VCY63 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY99 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56

2° VCY64 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY100 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56

2° VCY65 1,90 0,20 0,12 0,30 1,50 2,85 1° MY101 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,40 0,60 1,14 1,71

2° VCY66 1,90 0,20 0,12 0,30 1,50 2,85 1° MY102 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,14 1,71

2° VCY67 2,70 0,20 0,13 0,30 1,50 4,05 1° MY103 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,50 0,50 2,03 2,03

2° VCY68 2,70 0,20 0,13 0,30 1,50 4,05 1° MY104 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 2,03 2,03

2° VCY69 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 1° MY105 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 2,40 2,40

2° VCY70 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 1° MY106 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,50 0,50 2,40 2,40

2° VCY71 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY107 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY72 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY108 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY73 6,40 0,20 0,30 0,30 1,50 9,60 1° MY109 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 1,50 0,50 0,50 4,80 4,80

2° VCY74 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 1° MY110 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,50 0,50 4,88 4,88

2° VCY75 6,50 0,20 0,31 0,30 1,50 9,75 1° MY111 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,50 0,50 4,88 4,88

2° VCY76 6,40 0,20 0,30 0,30 1,50 9,60 1° MY112 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 1,50 0,50 0,50 4,80 4,80

2° VCY77 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY113 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY78 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1° MY114 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY79 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 1° MY115 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 2,40 2,40

2° VCY80 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 1° MY117 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 2,40 2,40

2° VCY81 3,20 0,20 0,17 0,30 1,50 4,80 1° MY118 0,15 2,30 2,70 - - 6,21 0,93 4,25 9,78 1,50 0,50 0,50 2,40 2,40

2° VCY82 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 1° MY119 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 2,40 2,40

2° VCY83 3,20 0,20 0,15 0,30 1,50 4,80 1° MY122 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,50 0,50 2,40 2,40

2° VCY84 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MY123 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCY85 4,65 0,20 0,22 0,30 1,50 6,98 1° MY136 0,20 2,30 2,70 - - 6,21 1,24 5,67 13,04 1,50 0,50 0,50 3,49 3,49

2° VCY86 4,95 0,20 0,27 0,30 1,50 7,43 1° MY137 0,15 2,30 2,70 0,75 2,00 4,71 0,71 3,23 7,42 1,50 0,60 0,40 4,46 2,97

2° VCY87 4,95 0,20 0,27 0,30 1,50 7,43 1° MY139 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 1,50 0,60 0,40 4,46 2,97

2° VCY88 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 1° MY140 0,15 2,60 2,70 0,75 2,00 5,52 0,83 3,34 8,69 1,50 0,40 0,60 2,07 3,11

2° VCY89 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 1° MY141 0,15 2,60 2,70 - - 7,02 1,05 4,25 11,06 1,50 0,40 0,60 2,07 3,11

2° VCY90 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 1° MY142 0,15 2,60 2,70 0,75 2,00 5,52 0,83 3,34 8,69 1,50 0,60 0,40 3,11 2,07

2° VCY91 3,45 0,20 0,19 0,30 1,50 5,18 1° MY144 0,15 3,50 2,70 - - 9,45 1,42 4,25 14,88 1,50 0,60 0,40 3,11 2,07

2° VCY92 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY146 0,15 2,60 2,70 0,75 2,00 5,52 0,83 3,34 8,69 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY93 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY147 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY94 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY148 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY95 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY149 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY96 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY150 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY97 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY151 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY98 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY152 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY99 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1° MY153 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY100 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY154 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY101 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1° MY155 0,15 1,10 2,70 - - 2,97 0,45 4,25 4,68 1,50 0,40 0,60 2,22 3,33

2° VCY102 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY156 0,15 3,70 2,70 - - 9,99 1,50 4,25 15,73 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY103 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY157 0,20 3,70 2,70 - - 9,99 2,00 5,67 20,98 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY104 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY158 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83
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2° VCY105 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1° MY159 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY106 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1° MY160 0,20 2,60 2,70 - - 7,02 1,40 5,67 14,74 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY107 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY108 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY109 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY110 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY111 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY112 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY113 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY114 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY115 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY116 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1,50 0,60 0,40 2,07 1,38

2° VCY117 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY118 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY119 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY120 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY121 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY122 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY123 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,60 0,40 1,80 1,20

2° VCY124 2,00 0,20 0,10 0,30 1,50 3,00 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY125 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY126 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY127 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY128 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY129 2,00 0,20 0,11 0,30 1,50 3,00 1,50 0,40 0,60 1,20 1,80

2° VCY130 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY131 2,30 0,20 0,12 0,30 1,50 3,45 1,50 0,40 0,60 1,38 2,07

2° VCY132 2,30 0,20 0,11 0,30 1,50 3,45 1,50 0,50 0,50 1,73 1,73

2° VCY133 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY134 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 1,50 0,50 0,50 1,95 1,95

2° VCY135 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY136 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY137 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 1,50 0,50 0,50 1,95 1,95

2° VCY138 3,50 0,20 0,19 0,30 1,50 5,25 1,50 0,50 0,50 2,63 2,63

2° VCY139 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 1,50 0,50 0,50 1,95 1,95

2° VCY140 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1,50 0,40 0,60 1,56 2,34

2° VCY141 2,60 0,20 0,12 0,30 1,50 3,90 1,50 0,50 0,50 1,95 1,95

2° VCY142 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY143 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY144 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY145 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY146 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY147 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY148 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY149 1,10 0,20 0,05 0,30 1,50 1,65 1,50 0,50 0,50 0,83 0,83

2° VCY150 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY151 3,70 0,20 0,20 0,30 1,50 5,55 1,50 0,60 0,40 3,33 2,22

2° VCY152 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56

2° VCY153 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56

2° VCY154 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56

2° VCY155 2,60 0,20 0,14 0,30 1,50 3,90 1,50 0,60 0,40 2,34 1,56
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3000 Lts 1 kg/Lts 3000 kg 60 kg 12240 kg 122,4 kN

30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN

3000 Lts 1 kg/Lts 3000 kg 60 kg 12240 kg 122,4 kN

30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN

3000 Lts 1 kg/Lts 3000 kg 60 kg 12240 kg 122,4 kN

30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN

3000 Lts 1 kg/Lts 3000 kg 60 kg 12240 kg 122,4 kN

30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN

3000 Lts 1 kg/Lts 3000 kg 60 kg 12240 kg 122,4 kN

30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN 30,60 kN

DETERMINACIÓN DE PESOS DE TANQUES DE RESERVA ELEVADOS

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EN COLUMNAS

CC137 CC138 CC141 CC142

PESO DE BATERIA DE TANQUES DE AGUA (3000lts x 4)

Volumen x tanque Peso Unitario del agua Peso de agua x tanque Peso de tanque Peso x bateria de tanques

MODULO 5 (baño del comedor)

PESO DE BATERIA DE TANQUES DE AGUA (3000lts x 4)

Volumen x tanque Peso Unitario del agua Peso de agua x tanque Peso de tanque Peso x bateria de tanques

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EN COLUMNAS

CC209 CC210 CC225 CC226

MODULO 4 (1/4 de Ala)

PESO DE BATERIA DE TANQUES DE AGUA (3000lts x 4)

Volumen x tanque Peso Unitario del agua Peso de agua x tanque Peso de tanque Peso x bateria de tanques

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EN COLUMNAS

CC147 CC148 CC163 CC164

MODULO 3 (1/4 de Ala)

PESO DE BATERIA DE TANQUES DE AGUA (3000lts x 4)

Volumen x tanque Peso Unitario del agua Peso de agua x tanque Peso de tanque Peso x bateria de tanques

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EN COLUMNAS

CC67 CC68 CC83 CC84

MODULO 2 (1/4 de Ala)

MODULO 1 (1/4 de Ala)

PESO DE BATERIA DE TANQUES DE AGUA (3000lts x 4)

Volumen x tanque Peso Unitario del agua Peso de agua x tanque Peso de tanque Peso x bateria de tanques

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EN COLUMNAS

CC5 CC6 CC21 CC22
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Área de 

Influencia  

C & R    (m2) 

Peso de C & R     

(kg/m2)

Peso de C & R      

x VIGA             

(kg)

Columna
QEstr.Met.     

(kg)
QEstr.Met. (kN)

Cordón Superior 5,90 11,73 69,23

Cordón Inferior 5,85 4,82 28,19

Montantes 7,22 4,82 34,79

Diagonales 7,88 4,19 33,02

Cordón Superior 11,90 11,73 139,63

Cordón Inferior 11,78 4,82 56,76

Montantes 12,46 4,82 60,03

Diagonales 14,34 4,19 60,08

Cordón Superior 11,90 11,73 139,63

Cordón Inferior 11,78 4,82 56,76

Montantes 12,46 4,82 60,03

Diagonales 14,34 4,19 60,08

Cordón Superior 14,84 11,73 174,13

Cordón Inferior 14,70 4,82 70,82

Montantes 13,00 4,82 62,63

Diagonales 16,78 4,19 70,31

Cordón Superior 5,98 11,73 70,17

Cordón Inferior 5,90 4,82 28,43

Montantes 9,60 4,82 46,25

Diagonales 12,36 4,19 51,79

Cordón Superior 5,98 11,73 70,17

Cordón Inferior 5,90 4,82 28,43

Montantes 9,60 4,82 46,25

Diagonales 12,36 4,19 51,79

1569,41
Subtotal      

(kg/m2)

230,40 10,77 2480,72 2480,72

m2

180 4,12 741,6 741,6

PESO TOTAL 4791,72 kg

PESO TOTAL 49,78 kN

Peso/m2 26,62 kg/m2

DETERMINACIÓN DE PESOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

COMP. Y 

REVESTIM.

Correas

17,90

Chapas

2,86

CC 138 286,02 2,86

4b 196,64 11,35 203,18

CC 141 199,91

SPRFV

1 165,22 9,47

546,36 5,46

4a
CC 137 286,02

2,00

2b 316,51 55,8 998,92

CC 127 657,71

17,90

169,53

2a 316,51

CC 142 199,91

CC 121 167,37

2,00

3 377,90 39,93 714,82

CC 130 546,36

37,37 668,99

CC 134

CC 125 492,75

196,64 20,97 375,40

4,91

CC 126 492,75 4,91

6,56

CC 128 657,71 6,56

5,46

1,67

CC 122 167,37 1,67

MÓDULO 1 - SALA DE ESTUDIO - PESO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

Estructura VIGA TIPO Elementos
Long. Total 

(m)

Peso "g"             

(kg/m)

Peso parcial      

(kg)

Peso Total 

Cabriadas       

(kg)

Componentes y Revestimientos Carga Techos Metalicos en Columnas
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Área de 

Influencia  

C & R    (m2) 

Peso de C & R     

(kg/m2)

Peso de C & R      

x VIGA             

(kg)

QEstr.Met.     

(kg)

QEstr.Met. 

(kN)

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 8,76 10,48 91,79

Cordón Inferior 8,60 4,19 36,03

Montantes 8,68 4,19 36,37

Diagonales 9,94 2,88 28,65

Cordón Superior 6,20 10,48 64,96

Cordón Inferior 6,10 4,19 25,56

Montantes 6,86 4,19 28,74 CC 40 CC 46 CC 190 CC 184 182,88 1,83

Diagonales 7,20 2,88 20,75 CC 41 CC 47 CC 191 CC 185 182,88 1,83

Cordón Superior 6,20 10,48 64,96

Cordón Inferior 6,10 4,19 25,56

Montantes 6,86 4,19 28,74 CC 42 CC 48 CC 188 CC 182 167,60 1,68

Diagonales 7,20 2,88 20,75 CC 43 CC 49 CC 189 CC 183 167,60 1,68

1822,73
Subtotal      

(kg/m2)

485,00 10,77 5222,00

320 4,12 1318,4

m2

PESO TOTAL 8363,13 kg

PESO TOTAL 83,63 kN

Peso/m2 26,13 kg/m2

CC 216 CC 154 335,20 3,35

COMP. Y 

REVESTIM.

Correas

20,44

Chapas

CC 219 CC 157 365,76 3,66

2b 140,02 25,95 530,39

CC 115 CC 77

2a 140,02 28,94 591,50

CC 12 CC 74

CC 221 CC 143 430,08 4,30

CC 44 CC 50 CC 187 CC 181 430,08 4,30

1g 192,84 43,70 893,17

CC 8 CC 86

1h 192,84 32,65 667,32

CC 10 CC 88

3,67

CC 42 CC 48 CC 189 CC 183 366,72 3,67

5,43

CC 43 CC 49 CC 188 CC 182 543,01 5,43

CC 223 CC 145 543,01

192,84 26,45 540,60

CC 7 CC 85

CC 225 CC 147 393,80

CC 224 CC 146 366,72

3,94

CC 42 CC 48 CC 190 CC 184 393,80 3,94
1e 192,84 29,10 594,77

CC 6 CC 84

CC 148 393,80 3,94

CC 41 CC 47 CC 189 CC 183 393,80 3,94

3,94

CC 41 CC 47 CC 190 CC 184 393,80 3,94
1c 192,84 29,10 594,77

CC 4 CC 82 CC 227 CC 149 393,80

CC 150 543,01 5,43

CC 40 CC 46 CC 191 CC 185 543,01 5,43

CC 152 431,00 4,31

CC 39  CC 45 CC 192 CC 186 431,00 4,31

SPRFV

1a 192,84 32,74

20,44

669,16

CC 1 CC 79 CC 230

1b 192,84 43,70 893,17

CC 39  CC 81  CC 228

1d 192,84 29,10 594,77

CC 5 CC 83 CC 226

1f

MÓDULO 2 - DEPARTAMENTOS (1/4 de Ala) - PESO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

Estructura VIGA TIPO Elementos
Long. Total 

(m)

Peso "g"             

(kg/m)

Peso parcial      

(kg)

Peso Total 

Cabriada         

(kg)

Componentes y Revestimientos Carga Techos Metalicos en Columnas

Columnas
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Área de 

Influencia  

C & R    (m2) 

Peso de C & R     

(kg/m2)

Peso de C & R      

x VIGA             

(kg)

QEstr.Met.     

(kg)

QEstr.Met. 

(kN)

Cordón Superior 6,22 6,74 41,92

Cordón Inferior 6,02 6,74 40,57

Montantes 5,14 2,88 14,81

Diagonales 6,78 2,88 19,54

Cordón Superior 5,48 2,93 16,08

Cordón Inferior 4,98 2,13 10,60

Montantes 3,46 2,13 7,37

Diagonales 5,14 2,13 10,94

161,84 1114,77

Subtotal      

(kg/m2)

232,00 10,77 2497,94

m2

192,3 4,12 792,276

34,00 4,50 152,83

m2

20,7 4,12 85,284

PESO TOTAL 4643,10 kg

PESO TOTAL 46,43 kN

Peso/m2 21,97 kg/m2

Peso/m2 20,20 kg/m2

Chapas (cub. sup.)

COMP. Y 

REVESTIM.

Correas cubierta inferior

17,11

Chapas (cub. inf.)

Correas cubierta superior

11,50

CC 110 52,40 0,5259,82 INT CC 95 CC 96 CC 101 CC 102

CC 122 262,89 2,63

INT CC 95 CC 96 CC 101 CC 102 CC 105

CC 93 CC 94 CC 98 CC 99 CC 107 CC 108

CC 106 CC 109 CC 110 262,89 2,63

SPRFV

1 116,85 934,81 23,90 17,11 408,92

EXT CC 121

2 44,99 179,96 5,20 11,50 CC 105 CC 106 CC 109

MÓDULO 3 - OCTÓGONO - PESO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

Estructura VIGA TIPO Elementos
Long. Total 

(m)

Peso "g"             

(kg/m)

Peso parcial      

(kg)

Peso Total 

Cabriadas       

(kg)

x "N" 

Componentes y Revestimientos Carga Techos Metalicos en Columnas

Columnas
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b  [m] d [m] Modulo/  Viga Tipo qESTMET [kN]
Arriba               

qC

Abajo            

qA

Izquierda      

qB

Derecha               

qD

2° CC1 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 875,00 2° CC1 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 2,22 2,10 0,00 11,93

2° CC2 7,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC2 3,30 2,22 3,15 3,15 0,00 11,82

2° CC3 7,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC3 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 1,56 2,10 0,00 11,26

2° CC4 7,19 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC4 3,30 MOD 2 - VT1 3,94 1,56 2,10 0,00 10,90

2° CC5 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC5 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 3,15 2,55 0,00 52,36

2° CC6 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC6 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 2,55 3,15 0,00 52,36

2° CC7 7,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC7 3,30 MOD 2 - VT1 3,67 1,56 2,10 0,00 10,63

2° CC8 8,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC8 3,30 MOD 2 - VT1 5,43 1,56 2,10 0,00 12,39

2° CC9 7,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC9 3,30 2,22 3,15 3,15 0,00 11,82

2° CC10 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC10 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 2,22 2,10 0,00 11,92

2° CC11 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC11 3,30 0,83 2,34 2,79 0,00 9,26

2° CC12 11,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC12 3,30 MOD 2 - VT2 3,66 2,63 4,19 4,19 0,00 17,96

2° CC13 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC13 3,30 0,83 2,34 2,79 0,00 9,26

2° CC14 5,71 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC14 3,30 0,83 2,34 2,19 0,00 8,66

2° CC15 11,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC15 3,30 MOD 2 - VT2 3,66 2,63 3,29 4,19 0,00 17,06

2° CC16 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC16 3,30 0,83 2,34 2,79 0,00 9,26

2° CC17 6,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC17 3,30 1,73 3,33 2,10 0,00 10,46

2° CC18 9,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC18 3,30 2,07 3,33 3,15 3,15 0,00 15,00

2° CC19 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC19 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC20 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC20 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC21 32,93 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC21 8,20 30,60 2,07 3,33 3,15 2,55 0,00 49,90

2° CC22 32,93 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC22 8,20 30,60 2,07 3,33 2,55 3,15 0,00 49,90

2° CC23 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC23 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC24 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC24 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC25 9,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC25 3,30 2,07 3,33 3,15 3,15 0,00 15,00

2° CC26 7,13 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC26 3,30 2,07 3,33 2,10 0,00 10,80

2° CC27 5,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC27 3,30 1,80 1,73 2,10 0,00 8,93

2° CC28 5,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC28 3,30 1,38 1,73 2,55 0,00 8,96

2° CC29 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC29 3,30 1,80 1,73 2,55 3,49 0,00 12,86

2° CC30 8,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC30 3,30 2,63 3,49 3,49 0,00 12,90

2° CC31 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC31 3,30 1,80 1,73 3,49 2,55 0,00 12,86

2° CC32 6,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC32 3,30 1,38 2,55 2,55 0,00 9,78

2° CC33 6,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC33 3,30 1,38 2,55 2,55 0,00 9,78

2° CC34 7,99 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC34 3,30 1,80 1,73 2,55 2,74 0,00 12,11

2° CC35 8,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC35 3,30 2,63 2,74 3,49 0,00 12,15

2° CC36 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC36 3,30 1,80 1,73 3,49 2,55 0,00 12,86

2° CC37 6,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC37 3,30 1,38 2,55 3,15 0,00 10,38

2° CC38 5,66 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC38 3,30 1,80 1,38 2,10 0,00 8,58

2° CC39 9,46 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC39 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 1,20 5,52 0,00 14,33

2° CC40 19,36 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC40 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 7,26 1,20 8,28 9,30 0,00 29,34

2° CC41 22,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC41 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 9,71 1,20 9,30 10,20 0,00 33,71

2° CC42 21,31 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC42 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 9,29 1,20 10,20 8,30 0,00 32,29

2° CC43 18,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC43 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 7,11 1,20 8,30 8,28 0,00 28,19

ANALISIS DE CARGAS EN COLUMNAS - PREDIMENSIONADO

Carga Techos Metalicos
GCOLUMNA

[kN]

qCOLUMNA = Pu [kN] = Gcolumna + Carga Tanque de Reserva + Carga Techos Metalicos + Carga de Vigas + Carga de Columna superior

Carga T.R 

[kN]

Carga de 

Col. Sup.            

qCOL SUP [kN]

qCOLUMNA 

(Pu)

[kN]

NivelNivel Designacion

Carga de Vigas [kN]
Ag Predim. 

[cm2]
h [m]

GCOLUMNA

[kN]

GCOL 

TOTAL

[kN]

Designacion

Predimensiones
Ag Adoptado 

[cm2]
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2° CC44 9,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC44 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 1,20 5,52 0,00 14,32

2° CC45 9,46 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC45 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 1,20 5,52 0,00 14,33

2° CC46 19,36 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC46 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 7,26 1,20 8,28 9,30 0,00 29,34

2° CC47 22,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC47 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 9,71 1,20 9,30 10,20 0,00 33,71

2° CC48 21,31 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC48 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 9,29 1,20 10,20 8,30 0,00 32,29

2° CC49 18,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC49 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 7,11 1,20 8,30 8,28 0,00 28,19

2° CC50 9,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC50 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 1,20 5,52 0,00 14,32

2° CC51 5,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC51 3,30 1,73 1,80 2,10 0,00 8,93

2° CC52 6,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC52 3,30 1,38 3,15 2,55 0,00 10,38

2° CC53 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC53 3,30 1,73 1,80 2,55 3,49 0,00 12,86

2° CC54 8,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC54 3,30 2,63 3,49 3,49 0,00 12,90

2° CC55 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC55 3,30 1,73 1,80 3,49 2,55 0,00 12,86

2° CC56 6,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC56 3,30 1,38 2,55 2,55 0,00 9,78

2° CC57 6,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC57 3,30 1,38 2,55 2,55 0,00 9,78

2° CC58 7,99 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC58 3,30 1,73 1,80 2,55 2,74 0,00 12,11

2° CC59 8,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC59 3,30 2,63 2,74 3,49 0,00 12,15

2° CC60 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC60 3,30 1,73 1,80 3,49 2,55 0,00 12,86

2° CC61 6,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC61 3,30 1,38 2,55 3,15 0,00 10,38

2° CC62 5,66 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC62 3,30 1,38 1,80 2,10 0,00 8,58

2° CC63 6,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC63 3,30 3,33 1,73 2,10 0,00 10,46

2° CC64 9,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC64 3,30 3,33 2,07 3,15 3,15 0,00 15,00

2° CC65 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC65 3,30 0,83 1,73 2,10 0,00 7,95

2° CC66 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC66 3,30 0,83 1,73 2,10 0,00 7,95

2° CC67 32,93 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC67 8,20 30,60 3,33 2,07 3,15 2,55 0,00 49,90

2° CC68 32,87 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC68 8,20 30,60 3,33 2,07 2,55 3,06 0,00 49,81

2° CC69 5,21 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC69 3,30 0,83 1,73 2,04 0,00 7,89

2° CC70 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC70 3,30 0,83 1,73 2,10 0,00 7,95

2° CC71 9,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC71 3,30 3,33 2,07 3,15 3,15 0,00 15,00

2° CC72 7,13 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC72 3,30 3,33 2,07 2,10 0,00 10,80

2° CC73 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC73 3,30 2,34 0,83 2,79 0,00 9,26

2° CC74 11,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC74 3,30 MOD 2 - VT2 3,66 2,63 4,19 4,19 0,00 17,96

2° CC75 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC75 3,30 2,34 0,83 2,79 0,00 9,26

2° CC76 5,71 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC76 3,30 2,34 0,83 2,19 0,00 8,66

2° CC77 11,05 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC77 3,30 MOD 2 - VT2 3,35 2,63 3,29 4,19 0,00 16,75

2° CC78 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC78 3,30 2,34 0,83 2,79 0,00 9,26

2° CC79 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC79 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 2,22 2,10 0,00 11,93

2° CC80 7,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC80 3,30 2,22 3,15 3,15 0,00 11,82

2° CC81 8,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC81 3,30 MOD 2 - VT1 5,43 1,56 2,10 0,00 12,39

2° CC82 7,19 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC82 3,30 MOD 2 - VT1 3,94 1,56 2,10 0,00 10,90

2° CC83 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC83 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 3,15 2,55 0,00 52,36

2° CC84 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC84 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 2,55 3,15 0,00 52,36

2° CC85 7,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC85 3,30 MOD 2 - VT1 3,67 1,56 2,10 0,00 10,63

2° CC86 8,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC86 3,30 MOD 2 - VT1 5,43 1,56 2,10 0,00 12,39

2° CC87 5,03 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC87 3,30 2,22 2,10 0,00 7,62

2° CC88 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC88 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 2,22 2,10 0,00 11,92

2° CC89 9,07 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC89 3,30 2,03 1,71 6,70 0,00 13,74

2° CC90 9,07 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC90 3,30 2,03 1,71 6,70 0,00 13,74

2° CC91 5,10 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC91 3,30 2,40 2,03 0,00 7,73

2° CC92 5,10 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC92 3,30 2,40 2,03 0,00 7,73

2° CC93 8,72 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC93 3,30 MOD 3 - VT1 2,63 4,88 2,40 0,00 13,21
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2° CC94 8,72 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC94 3,30 MOD 3 - VT1 2,63 4,88 2,40 0,00 13,21

2° CC95 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC95 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC96 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC96 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC97 4,36 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC97 3,30 1,20 2,10 0,00 6,60

2° CC98 11,73 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC98 3,30 MOD 3 - VT1 2,63 4,88 4,88 2,10 0,00 17,78

2° CC99 11,73 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC99 3,30 MOD 3 - VT1 2,63 4,88 4,88 2,10 0,00 17,78

2° CC100 4,36 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC100 3,30 1,20 2,10 0,00 6,60

2° CC101 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC101 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC102 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC102 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC103 6,53 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC103 3,30 4,80 1,80 0,00 9,90

2° CC104 6,53 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC104 3,30 4,80 1,80 0,00 9,90

2° CC105 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC105 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC106 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC106 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC107 8,12 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC107 3,30 MOD 3 - VT1 2,63 1,50 4,88 0,00 12,31

2° CC108 8,12 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC108 3,30 MOD 3 - VT1 2,63 1,50 4,88 0,00 12,31

2° CC109 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC109 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC110 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC110 3,30 MOD 3 - VT1 / MOD 3 - VT2 3,15 0,00 6,45

2° CC111 4,55 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC111 3,30 1,50 2,10 0,00 6,90

2° CC112 4,55 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC112 3,30 2,10 1,50 0,00 6,90

2° CC113 6,53 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC113 3,30 1,80 4,80 0,00 9,90

2° CC114 6,53 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC114 3,30 1,80 4,80 0,00 9,90

2° CC115 6,47 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC115 3,30 MOD 2 - VT2 3,35 2,10 1,05 0,00 9,80

2° CC116 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC116 3,30 1,05 2,10 0,00 6,45

2° CC117 3,76 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC117 3,30 1,20 1,20 0,00 5,70

2° CC118 6,34 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC118 3,30 2,10 1,80 2,40 0,00 9,60

2° CC119 6,34 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC119 3,30 2,40 2,10 1,80 0,00 9,60

2° CC120 3,76 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC120 3,30 1,20 1,20 0,00 5,70

2° CC121 10,58 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC121 3,30 MOD 1 - VT1 / MOD 3 - VT1 4,30 2,40 1,05 4,99 0,00 16,04

2° CC122 10,58 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC122 3,30 MOD 1 - VT1 / MOD 3 - VT1 4,30 2,40 1,05 4,99 0,00 16,04

2° CC123 4,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC123 3,30 1,05 2,10 0,00 6,45

2° CC124 5,84 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC124 3,30 1,05 2,10 2,40 0,00 8,85

2° CC125 10,00 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC125 3,30 MOD 1 - VT2 4,91 3,49 1,05 2,40 0,00 15,15

2° CC126 10,00 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC126 3,30 MOD 1 - VT2 4,91 3,49 2,40 1,05 0,00 15,15

2° CC127 11,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC127 3,30 MOD 1 - VT2 6,56 4,46 3,49 0,00 17,80

2° CC128 11,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC128 3,30 MOD 1 - VT2 6,56 4,46 3,49 0,00 17,80

2° CC129 2,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC129 3,30 0,00 3,30

2° CC130 9,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC130 3,30 MOD 1 - VT3 5,46 2,97 2,07 0,00 13,80

2° CC131 6,74 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC131 3,30 2,12 4,80 0,00 10,22

2° CC132 7,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC132 3,30 2,07 4,80 1,65 0,00 11,82

2° CC133 6,71 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC133 3,30 2,97 1,65 2,25 0,00 10,17

2° CC134 8,14 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC134 3,30 MOD 1 - VT3 5,46 1,50 2,07 0,00 12,33

2° CC135 2,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC135 3,30 0,00 3,30

2° CC136 2,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC136 3,30 0,00 3,30

2° CC137 31,53 400 0,20 0,20 8,10 8,10 2° CC137 8,10 30,60 MOD 1 - VT4 2,86 3,11 3,11 0,00 47,77

2° CC138 31,53 400 0,20 0,20 8,10 8,10 2° CC138 8,10 30,60 MOD 1 - VT4 2,86 3,11 3,11 0,00 47,77

2° CC139 2,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC139 3,30 0,00 3,30

2° CC140 2,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC140 3,30 0,00 3,30

2° CC141 32,19 400 0,20 0,20 10,50 10,50 2° CC141 10,50 30,60 MOD 1 - VT4 2,00 2,07 3,60 0,00 48,77

2° CC142 32,19 400 0,20 0,20 10,50 10,50 2° CC142 10,50 30,60 MOD 1 - VT4 2,00 2,07 3,60 0,00 48,77

2° CC143 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC143 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 2,22 2,10 0,00 11,92
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2° CC144 7,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC144 3,30 2,22 3,15 3,15 0,00 11,82

2° CC145 8,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC145 3,30 MOD 2 - VT1 5,43 1,56 2,10 0,00 12,39

2° CC146 7,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC146 3,30 MOD 2 - VT1 3,67 1,56 2,10 0,00 10,63

2° CC147 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC147 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 3,15 2,55 0,00 52,36

2° CC148 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC148 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 2,55 3,15 0,00 52,36

2° CC149 7,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC149 3,30 MOD 2 - VT1 3,94 1,56 3,15 0,00 11,95

2° CC150 8,53 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC150 3,30 MOD 2 - VT1 5,43 2,10 2,10 0,00 12,93

2° CC151 8,42 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC151 3,30 3,15 3,15 3,15 0,00 12,75

2° CC152 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC152 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 2,22 2,10 0,00 11,93

2° CC153 5,73 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC153 3,30 0,83 2,34 2,22 0,00 8,69

2° CC154 11,05 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC154 3,30 MOD 2 - VT2 3,35 2,63 4,19 3,29 0,00 16,75

2° CC155 5,71 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC155 3,30 0,83 2,34 2,19 0,00 8,66

2° CC156 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC156 3,30 0,83 2,34 2,79 0,00 9,26

2° CC157 11,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC157 3,30 MOD 2 - VT2 3,66 2,63 4,19 4,19 0,00 17,96

2° CC158 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC158 3,30 0,83 2,34 2,79 0,00 9,26

2° CC159 6,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC159 3,30 1,73 3,33 2,10 0,00 10,46

2° CC160 9,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC160 3,30 2,07 3,33 3,15 3,15 0,00 15,00

2° CC161 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC161 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC162 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC162 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC163 32,93 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC163 8,20 30,60 2,07 3,33 3,15 2,55 0,00 49,90

2° CC164 32,93 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC164 8,20 30,60 2,07 3,33 2,55 3,15 0,00 49,90

2° CC165 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC165 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC166 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC166 3,30 1,73 0,83 2,10 0,00 7,95

2° CC167 9,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC167 3,30 2,07 3,33 3,15 3,15 0,00 15,00

2° CC168 6,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC168 3,30 1,73 3,33 2,10 0,00 10,46

2° CC169 5,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC169 3,30 1,80 1,73 2,10 0,00 8,93

2° CC170 6,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC170 3,30 1,38 3,15 2,55 0,00 10,38

2° CC171 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC171 3,30 1,80 1,73 2,55 3,49 0,00 12,86

2° CC172 8,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC172 3,30 2,63 3,49 2,74 0,00 12,15

2° CC173 7,99 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC173 3,30 1,80 1,73 2,74 2,55 0,00 12,11

2° CC174 6,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC174 3,30 1,38 2,55 2,55 0,00 9,78

2° CC175 6,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC175 3,30 1,38 2,55 2,55 0,00 9,78

2° CC176 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC176 3,30 1,80 1,73 2,55 3,49 0,00 12,86

2° CC177 8,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC177 3,30 2,63 3,49 3,49 0,00 12,90

2° CC178 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC178 3,30 1,80 1,73 3,49 2,55 0,00 12,86

2° CC179 6,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC179 3,30 1,38 2,55 3,15 0,00 10,38

2° CC180 5,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC180 3,30 1,80 1,73 2,10 0,00 8,93

2° CC181 9,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC181 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 1,20 5,52 0,00 14,32

2° CC182 18,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC182 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 7,11 1,20 8,28 8,30 0,00 28,19

2° CC183 21,31 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC183 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 9,29 1,20 8,30 10,20 0,00 32,29

2° CC184 19,65 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC184 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 5,77 1,20 10,20 9,30 0,00 29,77

2° CC185 21,96 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC185 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 11,20 1,20 9,30 8,28 0,00 33,28

2° CC186 9,46 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC186 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 1,20 5,52 0,00 14,33

2° CC187 9,45 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC187 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 1,20 5,52 0,00 14,32

2° CC188 18,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC188 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 7,11 1,20 8,28 8,30 0,00 28,19

2° CC189 21,31 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC189 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 9,29 1,20 8,30 10,20 0,00 32,29

2° CC190 22,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC190 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 9,71 1,20 10,20 9,30 0,00 33,71

2° CC191 19,36 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC191 3,30 MOD 2 - VT1 / MOD 2 - VT2 7,26 1,20 9,30 8,28 0,00 29,34

2° CC192 9,46 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC192 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 1,20 5,52 0,00 14,33
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2° CC193 5,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC193 3,30 1,73 1,80 2,10 0,00 8,93

2° CC194 6,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC194 3,30 1,38 3,15 2,55 0,00 10,38

2° CC195 8,49 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC195 3,30 1,73 1,80 2,55 3,49 0,00 12,86

2° CC196 8,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC196 3,30 2,63 3,49 2,74 0,00 12,15

2° CC197 8,14 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC197 3,30 1,95 1,80 2,74 2,55 0,00 12,34

2° CC198 6,57 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC198 3,30 1,56 2,55 2,55 0,00 9,96

2° CC199 6,57 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC199 3,30 1,56 2,55 2,55 0,00 9,96

2° CC200 8,14 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC200 3,30 1,20 1,80 2,55 3,49 0,00 12,34

2° CC201 8,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC201 3,30 2,63 3,49 3,49 0,00 12,90

2° CC202 8,64 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC202 3,30 1,95 1,80 3,49 2,55 0,00 13,09

2° CC203 6,97 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC203 3,30 1,56 2,55 3,15 0,00 10,56

2° CC204 6,04 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC204 3,30 1,95 1,80 2,10 0,00 9,15

2° CC205 6,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC205 3,30 3,33 1,73 2,10 0,00 10,46

2° CC206 9,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC206 3,30 3,33 2,07 3,15 3,15 0,00 15,00

2° CC207 5,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC207 3,30 0,83 1,73 2,10 0,00 7,95

2° CC208 5,40 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC208 3,30 0,83 1,95 2,10 0,00 8,18

2° CC209 33,11 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC209 8,20 30,60 3,33 2,34 2,55 3,15 0,00 50,17

2° CC210 33,11 400 0,20 0,20 8,20 8,20 2° CC210 8,20 30,60 3,33 2,34 2,55 3,15 0,00 50,17

2° CC211 5,40 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC211 3,30 0,83 1,95 2,10 0,00 8,18

2° CC212 5,40 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC212 3,30 0,83 1,95 2,10 0,00 8,18

2° CC213 10,08 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC213 3,30 3,33 2,34 3,15 3,15 0,00 15,27

2° CC214 7,05 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC214 3,30 3,33 1,95 2,10 0,00 10,68

2° CC215 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC215 3,30 2,34 0,83 2,79 0,00 9,26

2° CC216 11,05 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC216 3,30 MOD 2 - VT2 3,35 2,63 4,19 3,29 0,00 16,75

2° CC217 5,71 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC217 3,30 2,34 0,83 2,19 0,00 8,66

2° CC218 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC218 3,30 2,34 0,83 2,79 0,00 9,26

2° CC219 11,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC219 3,30 MOD 2 - VT2 3,66 2,63 4,19 4,19 0,00 17,96

2° CC220 6,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC220 3,30 2,34 0,83 2,79 0,00 9,26

2° CC221 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC221 3,30 MOD 2 - VT1 4,30 2,22 2,10 0,00 11,92

2° CC222 7,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC222 3,30 2,22 3,15 3,15 0,00 11,82

2° CC223 8,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC223 3,30 MOD 2 - VT1 5,43 1,56 2,10 0,00 12,39

2° CC224 7,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC224 3,30 MOD 2 - VT1 3,67 1,56 2,10 0,00 10,63

2° CC225 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC225 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 3,15 2,55 0,00 52,36

2° CC226 34,56 400 0,20 0,20 9,90 9,90 2° CC226 9,90 30,60 MOD 2 - VT1 3,94 2,22 2,55 3,15 0,00 52,36

2° CC227 7,19 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC227 3,30 MOD 2 - VT1 3,94 1,56 2,10 0,00 10,90

2° CC228 8,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC228 3,30 MOD 2 - VT1 5,43 1,56 2,10 0,00 12,39

2° CC229 7,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC229 3,30 2,22 3,15 3,15 0,00 11,82

2° CC230 7,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 2° CC230 3,30 MOD 2 - VT1 4,31 2,22 2,10 0,00 11,93

1° CC1 35,44 400 0,20 0,20 3,30 3,30 759,00 1° CC1 3,30 21,40 17,07 11,93 53,70

1° CC2 70,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC2 3,30 40,87 25,60 25,60 11,82 107,20

1° CC3 30,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC3 3,30 15,04 17,07 11,26 46,66

1° CC4 71,44 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC4 3,30 55,81 38,24 10,90 108,25

1° CC5 170,63 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC5 3,30 129,23 57,36 16,29 52,36 258,53

1° CC6 162,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC6 3,30 110,92 16,29 62,86 52,36 245,73

1° CC7 68,03 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC7 3,30 47,23 41,91 10,63 103,07

1° CC8 31,81 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC8 3,30 15,23 17,29 12,39 48,20

1° CC9 71,24 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC9 3,30 41,28 25,93 25,60 11,82 107,93

1° CC10 35,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC10 3,30 21,40 17,07 11,92 53,69

1° CC11 43,69 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC11 3,30 15,31 22,55 15,78 9,26 66,20

1° CC12 85,28 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC12 3,30 60,61 23,67 23,67 17,96 129,21

1° CC13 98,29 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC13 3,30 36,88 83,72 15,78 9,26 148,93
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1° CC14 84,04 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC14 3,30 30,33 70,85 14,20 8,66 127,33

1° CC15 80,24 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC15 3,30 56,09 21,30 23,84 17,06 121,57

1° CC16 44,15 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC16 3,30 15,61 22,84 15,89 9,26 66,90

1° CC17 56,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC17 3,30 17,77 32,10 22,00 10,46 85,62

1° CC18 121,17 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC18 3,30 35,82 61,30 33,00 35,16 15,00 183,59

1° CC19 52,06 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC19 3,30 28,87 15,31 23,44 7,95 78,88

1° CC20 87,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC20 3,30 28,87 36,88 55,20 7,95 132,19

1° CC21 253,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC21 3,30 31,63 193,84 82,80 22,52 49,90 383,99

1° CC22 242,65 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC22 3,30 34,06 166,38 22,52 91,49 49,90 367,66

1° CC23 86,98 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC23 3,30 29,21 30,33 60,99 7,95 131,78

1° CC24 52,74 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC24 3,30 29,28 15,61 23,77 7,95 79,91

1° CC25 121,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC25 3,30 35,82 61,92 35,65 33,00 15,00 184,69

1° CC26 59,08 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC26 3,30 21,33 32,10 22,00 10,80 89,52

1° CC27 82,12 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC27 3,30 1,80 17,77 92,63 8,93 124,43

1° CC28 189,84 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC28 3,30 23,88 138,95 112,55 8,96 287,64

1° CC29 240,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC29 3,30 1,80 28,87 112,55 205,39 12,86 364,77

1° CC30 321,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC30 3,30 60,61 205,39 205,39 12,90 487,58

1° CC31 271,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC31 3,30 1,80 28,87 205,39 159,32 12,86 411,53

1° CC32 234,39 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC32 3,30 21,09 159,32 161,66 9,78 355,14

1° CC33 236,81 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC33 3,30 22,71 161,66 161,35 9,78 358,80

1° CC34 235,19 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC34 3,30 1,80 29,21 161,35 148,56 12,11 356,34

1° CC35 268,17 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC35 3,30 56,09 148,56 186,21 12,15 406,31

1° CC36 228,37 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC36 3,30 1,80 29,28 186,21 112,55 12,86 346,01

1° CC37 190,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC37 3,30 23,88 112,55 138,95 10,38 289,06

1° CC38 79,55 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC38 3,30 1,80 14,22 92,63 8,58 120,53

1° CC39 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC39 3,30 1,20 111,34 14,33 130,17

1° CC40 297,30 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC40 3,30 1,20 167,02 249,60 29,34 450,46

1° CC41 387,47 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC41 3,30 1,20 249,60 299,26 33,71 587,08

1° CC42 353,60 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC42 3,30 1,20 299,26 199,70 32,29 535,76

1° CC43 263,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC43 3,30 1,20 199,70 167,02 28,19 399,41

1° CC44 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC44 3,30 1,20 111,34 14,32 130,16

1° CC45 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC45 3,30 1,20 111,34 14,33 130,17

1° CC46 297,30 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC46 3,30 1,20 167,02 249,60 29,34 450,46

1° CC47 387,47 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC47 3,30 1,20 249,60 299,26 33,71 587,08

1° CC48 353,60 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC48 3,30 1,20 299,26 199,70 32,29 535,76

1° CC49 263,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC49 3,30 1,20 199,70 167,02 28,19 399,41

1° CC50 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC50 3,30 1,20 111,34 14,32 130,16

1° CC51 83,92 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC51 3,30 15,71 1,80 97,41 8,93 127,15

1° CC52 197,15 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC52 3,30 18,67 146,12 120,24 10,38 298,71

1° CC53 243,57 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC53 3,30 25,46 1,80 120,24 205,39 12,86 369,04

1° CC54 322,64 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC54 3,30 61,87 205,39 205,39 12,90 488,84

1° CC55 274,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC55 3,30 25,46 1,80 205,39 167,00 12,86 415,80

1° CC56 240,55 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC56 3,30 15,83 167,00 168,57 9,78 364,47

1° CC57 243,24 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC57 3,30 17,22 168,57 169,68 9,78 368,54

1° CC58 238,24 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC58 3,30 25,51 1,80 169,68 148,56 12,11 360,97

1° CC59 267,62 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC59 3,30 55,46 148,56 186,01 12,15 405,48

1° CC60 230,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC60 3,30 25,46 1,80 186,01 120,24 12,86 349,66

1° CC61 197,15 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC61 3,30 18,67 120,24 146,12 10,38 298,71

1° CC62 81,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC62 3,30 12,57 1,80 97,41 8,58 123,66

1° CC63 58,30 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC63 3,30 40,33 15,71 18,54 10,46 88,34
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1° CC64 127,00 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC64 3,30 86,01 28,01 27,81 32,30 15,00 192,43

1° CC65 49,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC65 3,30 17,35 25,46 21,53 7,95 75,59

1° CC66 49,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC66 3,30 17,35 25,46 21,53 7,95 75,59

1° CC67 141,44 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC67 3,30 81,31 23,74 32,30 23,75 49,90 214,30

1° CC68 142,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC68 3,30 81,31 25,83 23,75 32,54 49,81 216,54

1° CC69 48,66 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC69 3,30 15,34 25,51 21,69 7,89 73,73

1° CC70 49,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC70 3,30 17,35 25,46 21,53 7,95 75,59

1° CC71 127,00 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC71 3,30 86,01 28,01 32,30 27,81 15,00 192,43

1° CC72 60,60 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC72 3,30 40,33 18,85 18,54 10,80 91,82

1° CC73 48,86 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC73 3,30 28,34 17,35 15,78 9,26 74,03

1° CC74 86,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC74 3,30 61,87 23,67 23,67 17,96 130,47

1° CC75 48,86 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC75 3,30 28,34 17,35 15,78 9,26 74,03

1° CC76 46,09 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC76 3,30 28,34 15,34 14,20 8,66 69,83

1° CC77 79,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC77 3,30 55,46 21,30 23,67 16,75 120,47

1° CC78 48,86 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC78 3,30 28,34 17,35 15,78 9,26 74,03

1° CC79 35,44 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC79 3,30 26,89 11,58 11,93 53,70

1° CC80 70,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC80 3,30 57,34 17,37 17,37 11,82 107,20

1° CC81 30,47 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC81 3,30 18,89 11,58 12,39 46,16

1° CC82 29,48 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC82 3,30 18,89 11,58 10,90 44,67

1° CC83 92,23 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC83 3,30 54,21 17,37 12,51 52,36 139,74

1° CC84 92,23 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC84 3,30 54,21 12,51 17,37 52,36 139,74

1° CC85 29,31 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC85 3,30 18,89 11,58 10,63 44,40

1° CC86 30,47 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC86 3,30 18,89 11,58 12,39 46,16

1° CC87 67,98 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC87 3,30 57,34 17,37 17,37 7,62 103,00

1° CC88 35,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC88 3,30 26,89 11,58 11,92 53,69

1° CC89 290,66 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC89 3,30 41,40 5,45 376,50 13,74 440,39

1° CC90 290,66 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC90 3,30 41,40 5,45 376,50 13,74 440,39

1° CC91 66,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC91 3,30 48,87 41,40 7,73 101,29

1° CC92 66,85 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC92 3,30 48,87 41,40 7,73 101,29

1° CC93 111,72 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC93 3,30 48,87 33,69 70,21 13,21 169,28

1° CC94 135,83 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC94 3,30 48,87 70,21 70,21 13,21 205,80

1° CC95 17,15 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC95 3,30 10,69 5,55 6,45 25,99

1° CC96 17,15 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC96 3,30 5,55 10,69 6,45 25,99

1° CC97 19,67 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC97 3,30 13,65 6,26 6,60 29,81

1° CC98 140,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC98 3,30 185,43 6,26 17,78 212,77

1° CC99 140,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC99 3,30 185,43 6,26 17,78 212,77

1° CC100 19,67 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC100 3,30 13,65 6,26 6,60 29,81

1° CC101 36,76 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC101 3,30 35,26 10,69 6,45 55,70

1° CC102 36,76 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC102 3,30 35,26 10,69 6,45 55,70

1° CC103 58,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC103 3,30 54,59 20,47 9,90 88,26

1° CC104 58,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC104 3,30 54,59 20,47 9,90 88,26

1° CC105 34,20 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC105 3,30 6,80 35,26 6,45 51,81

1° CC106 34,20 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC106 3,30 6,80 35,26 6,45 51,81

1° CC107 138,21 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC107 3,30 8,38 185,43 12,31 209,41

1° CC108 138,21 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC108 3,30 8,38 185,43 12,31 209,41

1° CC109 14,59 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC109 3,30 6,80 5,55 6,45 22,10

1° CC110 14,59 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC110 3,30 5,55 6,80 6,45 22,10

1° CC111 20,00 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC111 3,30 8,38 11,73 6,90 30,30

1° CC112 20,00 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC112 3,30 11,73 8,38 6,90 30,30

1° CC113 58,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC113 3,30 20,47 54,59 9,90 88,26
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1° CC114 58,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC114 3,30 20,47 54,59 9,90 88,26

1° CC115 111,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC115 3,30 11,73 4,60 9,80 169,37

1° CC116 17,96 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC116 3,30 5,74 11,73 6,45 27,21

1° CC117 16,74 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC117 3,30 13,65 2,71 5,70 25,36

1° CC118 43,64 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC118 3,30 10,04 39,12 4,07 9,60 66,13

1° CC119 43,64 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC119 3,30 10,04 39,12 4,07 9,60 66,13

1° CC120 16,74 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC120 3,30 13,65 2,71 5,70 25,36

1° CC121a 129,09 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC121 3,30 53,49 4,60 118,16 16,04 195,59

1° CC122 129,84 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC122 3,30 53,49 5,74 118,16 16,04 196,73

1° CC123 16,37 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC123 3,30 10,04 5,02 6,45 24,81

1° CC124 17,96 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC124 3,30 5,02 10,04 8,85 27,21

1° CC125 111,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC125 3,30 92,41 5,02 53,49 15,15 169,37

1° CC126 111,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC126 3,30 92,41 53,49 5,02 15,15 169,37

1° CC127 151,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC127 3,30 115,67 92,41 17,80 229,18

1° CC128 151,26 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC128 3,30 115,67 92,41 17,80 229,18

1° CC129 31,39 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC129 3,30 31,56 9,40 3,30 47,56

1° CC130 103,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC130 3,30 77,11 14,10 49,13 13,80 157,44

1° CC131 206,13 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC131 3,30 91,15 49,13 158,52 10,22 312,31

1° CC132 199,56 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC132 3,30 88,92 158,52 39,80 11,82 302,36

1° CC133 97,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC133 3,30 77,11 39,80 17,97 10,17 148,35

1° CC134 39,79 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC134 3,30 32,68 11,98 12,33 60,29

1° CC135 66,84 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC135 3,30 47,34 47,34 3,30 101,28

1° CC136 184,83 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC136 3,30 136,72 136,72 3,30 280,05

1° CC137 209,77 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC137 3,30 133,38 133,38 47,77 317,83

1° CC138 98,42 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC138 3,30 49,02 49,02 47,77 149,12

1° CC139 37,21 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC139 3,30 31,56 18,21 3,30 56,37

1° CC140 107,50 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC140 3,30 91,15 27,32 37,80 3,30 162,87

1° CC141 213,02 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC141 3,30 88,92 70,85 110,92 48,77 322,76

1° CC142 72,86 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC142 3,30 32,68 25,65 48,77 110,40

1° CC143 35,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC143 3,30 21,40 17,07 11,92 53,69

1° CC144 71,24 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC144 3,30 41,28 25,60 25,93 11,82 107,93

1° CC145 31,81 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC145 3,30 15,23 17,29 12,39 48,20

1° CC146 68,03 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC146 3,30 47,23 41,91 10,63 103,07

1° CC147 162,18 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC147 3,30 110,92 62,86 16,29 52,36 245,73

1° CC148 170,63 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC148 3,30 129,23 16,29 57,36 52,36 258,53

1° CC149 72,14 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC149 3,30 55,81 38,24 11,95 109,30

1° CC150 31,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC150 3,30 15,04 17,07 12,93 48,33

1° CC151 71,36 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC151 3,30 40,87 25,60 25,60 12,75 108,13

1° CC152 35,44 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC152 3,30 21,40 17,07 11,93 53,70

1° CC153 43,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC153 3,30 15,61 22,84 15,89 8,69 66,33

1° CC154 80,03 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC154 3,30 56,09 23,84 21,30 16,75 121,26

1° CC155 84,04 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC155 3,30 30,33 70,85 14,20 8,66 127,33

1° CC156 98,29 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC156 3,30 36,88 83,72 15,78 9,26 148,93

1° CC157 86,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC157 3,30 61,87 23,67 23,67 17,96 130,47

1° CC158 43,69 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC158 3,30 15,31 22,55 15,78 9,26 66,20

1° CC159 56,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC159 3,30 17,77 32,10 22,00 10,46 85,62

1° CC160 121,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC160 3,30 35,82 61,92 33,00 35,65 15,00 184,69

1° CC161 52,74 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC161 3,30 29,28 15,61 23,77 7,95 79,91

1° CC162 86,98 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC162 3,30 29,21 30,33 60,99 7,95 131,78

1° CC163 242,65 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC163 3,30 34,06 166,38 91,49 22,52 49,90 367,66
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1° CC164 253,43 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC164 3,30 31,63 193,84 22,52 82,80 49,90 383,99

1° CC165 87,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC165 3,30 28,87 36,88 55,20 7,95 132,19

1° CC166 52,06 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC166 3,30 28,87 15,31 23,44 7,95 78,88

1° CC167 121,17 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC167 3,30 35,82 61,30 35,16 33,00 15,00 183,59

1° CC168 56,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC168 3,30 17,77 32,10 22,00 10,46 85,62

1° CC169 82,12 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC169 3,30 1,80 17,77 92,63 8,93 124,43

1° CC170 190,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC170 3,30 23,88 138,95 112,55 10,38 289,06

1° CC171 228,37 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC171 3,30 1,80 29,28 112,55 186,21 12,86 346,01

1° CC172 268,17 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC172 3,30 56,09 186,21 148,56 12,15 406,31

1° CC173 235,19 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC173 3,30 1,80 29,21 148,56 161,35 12,11 356,34

1° CC174 236,81 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC174 3,30 22,71 161,35 161,66 9,78 358,80

1° CC175 234,39 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC175 3,30 21,09 161,66 159,32 9,78 355,14

1° CC176 271,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC176 3,30 1,80 28,87 159,32 205,39 12,86 411,53

1° CC177 322,64 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC177 3,30 61,87 205,39 205,39 12,90 488,84

1° CC178 240,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC178 3,30 1,80 28,87 205,39 112,55 12,86 364,77

1° CC179 190,78 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC179 3,30 23,88 112,55 138,95 10,38 289,06

1° CC180 82,12 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC180 3,30 1,80 17,77 92,63 8,93 124,43

1° CC181 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC181 3,30 1,20 111,34 14,32 130,16

1° CC182 263,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC182 3,30 1,20 167,02 199,70 28,19 399,41

1° CC183 353,60 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC183 3,30 1,20 199,70 299,26 32,29 535,76

1° CC184 384,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC184 3,30 1,20 299,26 249,60 29,77 583,14

1° CC185 299,90 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC185 3,30 1,20 249,60 167,02 33,28 454,40

1° CC186 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC186 3,30 1,20 111,34 14,33 130,17

1° CC187 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC187 3,30 1,20 111,34 14,32 130,16

1° CC188 263,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC188 3,30 1,20 167,02 199,70 28,19 399,41

1° CC189 353,60 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC189 3,30 1,20 199,70 299,26 32,29 535,76

1° CC190 387,47 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC190 3,30 1,20 299,26 249,60 33,71 587,08

1° CC191 297,30 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC191 3,30 1,20 249,60 167,02 29,34 450,46

1° CC192 85,91 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC192 3,30 1,20 111,34 14,33 130,17

1° CC193 82,61 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC193 3,30 15,71 1,80 95,43 8,93 125,16

1° CC194 193,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC194 3,30 18,67 143,14 118,25 10,38 293,74

1° CC195 227,29 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC195 3,30 25,46 1,80 118,25 182,71 12,86 344,38

1° CC196 264,01 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC196 3,30 55,46 182,71 146,40 12,15 400,02

1° CC197 237,66 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC197 3,30 29,00 1,80 146,40 167,27 12,34 360,10

1° CC198 243,25 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC198 3,30 19,47 167,27 168,57 9,96 368,56

1° CC199 242,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC199 3,30 18,01 168,57 167,00 9,96 366,84

1° CC200 276,27 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC200 3,30 28,78 1,80 167,00 205,39 12,34 418,60

1° CC201 322,64 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC201 3,30 61,87 205,39 205,39 12,90 488,84

1° CC202 307,87 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC202 3,30 28,78 1,80 299,26 120,24 13,09 466,46

1° CC203 198,95 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC203 3,30 21,23 120,24 146,12 10,56 301,44

1° CC204 85,42 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC204 3,30 17,76 1,80 97,41 9,15 129,42

1° CC205 58,30 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC205 3,30 40,33 15,71 18,54 10,46 88,34

1° CC206 127,01 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC206 3,30 86,01 28,01 27,82 32,30 15,00 192,43

1° CC207 49,89 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC207 3,30 17,35 25,46 21,54 7,95 75,59

1° CC208 51,59 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC208 3,30 15,34 29,00 22,36 8,18 78,17

1° CC209 146,04 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC209 3,30 81,31 29,20 33,54 23,75 50,17 221,27

1° CC210 143,79 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC210 3,30 81,31 27,02 23,75 32,30 50,17 217,86

1° CC211 52,23 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC211 3,30 17,35 28,78 21,54 8,18 79,14

1° CC212 52,23 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC212 3,30 17,35 28,78 21,54 8,18 79,14

1° CC213 129,72 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC213 3,30 86,01 31,84 32,30 27,82 15,27 196,54
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1° CC214 59,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC214 3,30 40,33 17,76 18,54 10,68 90,61

1° CC215 52,66 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC215 3,30 28,34 17,35 21,54 9,26 79,78

1° CC216 79,51 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC216 3,30 55,46 23,67 21,30 16,75 120,47

1° CC217 46,09 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC217 3,30 28,34 15,34 14,20 8,66 69,83

1° CC218 48,86 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC218 3,30 28,34 17,35 15,78 9,26 74,03

1° CC219 86,11 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC219 3,30 61,87 23,67 23,67 17,96 130,47

1° CC220 48,86 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC220 3,30 28,34 17,35 15,78 9,26 74,03

1° CC221 34,77 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC221 3,30 26,89 10,57 11,92 52,68

1° CC222 68,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC222 3,30 57,34 15,86 15,86 11,82 104,17

1° CC223 29,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC223 3,30 18,89 10,57 12,39 45,15

1° CC224 28,64 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC224 3,30 18,89 10,57 10,63 43,39

1° CC225 90,40 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC225 3,30 54,21 15,86 11,25 52,36 136,97

1° CC226 90,40 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC226 3,30 54,21 11,25 15,86 52,36 136,97

1° CC227 28,82 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC227 3,30 18,89 10,57 10,90 43,66

1° CC228 29,80 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC228 3,30 18,89 10,57 12,39 45,15

1° CC229 68,75 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC229 3,30 57,34 15,86 15,86 11,82 104,17

1° CC230 34,77 400 0,20 0,20 3,30 3,30 1° CC230 3,30 26,89 10,57 11,93 52,69
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Cargas "D" 

con pp [kN/m]

Cargas "D" 

sin pp [kN/m]

Cargas "D" 

[Tn/m]

Cargas "L"  

[kN/m]

Cargas "L" 

[Tn/m]

1° Nivel VCX94 18,75 17,25 1,72 8,92 0,89

VCX95 4,43 2,93 0,29 2,98 0,30

VCX96 23,05 21,55 2,16 10,90 1,09

VCX97 24,28 22,78 2,28 13,48 1,35

VCX98 18,23 16,73 1,67 9,13 0,91

VCX99 9,53 8,03 0,80 1,21 0,12

VCX100 4,43 2,93 0,29 2,98 0,30

VCX101 5,15 3,65 0,36 3,71 0,37

VCX102 10,94 9,44 0,94 1,21 0,12

VCY84 18,71 17,21 1,72 7,92 0,79

VCY85 18,71 17,21 1,72 7,92 0,79

VCY86 22,13 20,63 2,06 9,14 0,91

VCY87 22,13 20,63 2,06 9,14 0,91

VCY88 22,13 20,63 2,06 9,14 0,91

VCY89 22,13 20,63 2,06 9,14 0,91

VCY90 9,05 7,55 0,76 7,69 0,77

VCY91 24,31 22,81 2,28 23,23 2,32

VCY92 33,10 31,60 3,16 16,34 1,63

VCY93 16,80 15,30 1,53 3,10 0,31

VCY94 9,05 7,55 0,76 7,69 0,77

VCY95 24,31 22,81 2,28 23,23 2,32

VCY96 33,10 31,60 3,16 16,34 1,63

VCY97 16,80 15,30 1,53 3,10 0,31

2° Nivel VCX88 1,00 0,00 0,00

VCX89 1,00 0,00 0,00

VCX90 1,00 0,00 0,00

VCX91 1,00 0,00 0,00

VCX92 1,00 0,00 0,00

VCX93 1,00 0,00 0,00

VCY82 1,00 0,00 0,00

VCY83 1,00 0,00 0,00

VCY84 1,00 0,00 0,00

VCY85 1,00 0,00 0,00

VCY86 1,00 0,00 0,00

VCY87 1,00 0,00 0,00

VCY88 1,00 0,00 0,00

VCY89 1,00 0,00 0,00

VCY90 1,00 0,00 0,00

VCY91 1,00 0,00 0,00

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS  - RAM ELEMENTS

MODULO 1 - ALA TRASERA

Vigas 
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Cargas "D" 

[kN]

Cargas "D" 

sin pp [kN/m]

Cargas "D" 

[Tn]

Cargas "L"  

[kN]

Cargas "L" 

[Tn]

1° Nivel CC121 3,30 0,00 0,00

CC122 3,30 0,00 0,00

CC125 3,30 0,00 0,00

CC126 3,30 0,00 0,00

CC127 3,30 0,00 0,00

CC128 3,30 0,00 0,00

CC129 3,30 0,00 0,00

CC130 3,30 0,00 0,00

CC131 3,30 0,00 0,00

CC132 3,30 0,00 0,00

CC133 3,30 0,00 0,00

CC134 3,30 0,00 0,00

CC135 3,30 0,00 0,00

CC136 3,30 0,00 0,00

CC137 3,30 0,00 0,00

CC138 3,30 0,00 0,00

CC139 3,30 0,00 0,00

CC140 3,30 0,00 0,00

CC141 3,30 0,00 0,00

CC142 3,30 0,00 0,00

2° Nivel CC121 7,60 4,30 0,43

CC122 7,60 4,30 0,43

CC125 8,21 4,91 0,49

CC126 8,21 4,91 0,49

CC127 9,86 6,56 0,66

CC128 9,86 6,56 0,66

CC130 8,76 5,46 0,55

CC131 3,30 0,00 0,00

CC132 3,30 0,00 0,00

CC133 3,30 0,00 0,00

CC134 8,76 5,46 0,55

CC137 41,56 38,26 3,83

CC138 41,56 38,26 3,83

CC141 43,10 39,80 3,98

CC142 43,10 39,80 3,98

Columnas
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Cargas "D" con 

pp [kN/m]

Cargas "D" sin 

pp [kN/m]

Cargas "D" 

[Tn/m]

Cargas "L"  

[kN/m]

Cargas "L" 

[Tn/m]

1° Nivel VCX1 9,43 7,93 0,79 1,31 0,13

VCX2 9,43 7,93 0,79 1,31 0,13

VCX3 27,31 25,81 2,58 21,22 2,12

VCX4 7,99 6,49 0,65 0,75 0,08

VCX5 29,93 28,43 2,84 23,84 2,38

VCX6 9,56 8,06 0,81 1,31 0,13

VCX7 9,43 7,93 0,79 1,31 0,13

VCX8 7,41 5,91 0,59 0,50 0,05

VCX9 7,41 5,91 0,59 0,00 0,00

VCX10 7,41 5,91 0,59 0,50 0,05

VCX11 7,41 5,91 0,59 0,00 0,00

VCX12 7,89 6,39 0,64 0,88 0,09

VCX13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VCX14 7,46 5,96 0,60 0,50 0,05

VCX15 7,46 5,96 0,60 0,00 0,00

VCX16 10,92 9,42 0,94 2,26 0,23

VCX17 11,45 9,95 0,99 2,52 0,25

VCX18 38,27 36,77 3,68 32,39 3,24

VCX19 9,59 8,09 0,81 1,72 0,17

VCX20 42,37 40,87 4,09 36,32 3,63

VCX21 11,64 10,14 1,01 2,52 0,25

VCX22 10,92 9,42 0,94 2,26 0,23

VCX23 28,33 26,83 2,68 21,00 2,10

VCX24 27,87 26,37 2,64 21,25 2,13

VCX25 36,61 35,11 3,51 28,65 2,86

VCX26 36,61 35,11 3,51 28,65 2,86

VCX27 37,59 36,09 3,61 31,15 3,12

VCX28 38,86 37,36 3,74 31,19 3,12

VCX29 38,75 37,25 3,73 31,15 3,12

VCX30 33,93 32,43 3,24 26,21 2,62

VCX31 33,74 32,24 3,22 25,65 2,56

VCX32 27,87 26,37 2,64 21,25 2,13

VCX33 28,33 26,83 2,68 21,00 2,10

VCX34 15,55 14,05 1,41 13,80 1,38

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS  - RAM ELEMENTS

MODULO 2 - SECTOR DEPARTAMENTOS

Vigas 
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VCY1 11,16 9,66 0,97 1,56 0,16

VCY2 17,72 16,22 1,62 4,69 0,47

VCY3 11,16 9,66 0,97 1,56 0,16

VCY4 53,66 52,16 5,22 46,49 4,65

VCY5 81,97 80,47 8,05 72,27 7,23

VCY6
69,60

68,10
6,81 59,91

5,99

VCY7 45,42 43,92 4,39 38,25 3,82

VCY8 11,31 9,81 0,98 1,56 0,16

VCY9 17,95 16,45 1,65 4,69 0,47

VCY10 11,16 9,66 0,97 1,56 0,16

VCY11 18,03 16,53 1,65 4,59 0,46

VCY12 21,62 20,12 2,01 6,06 0,61

VCY13 60,54 59,04 5,90 49,53 4,95

VCY14 50,02 48,52 4,85 40,70 4,07

VCY15 20,36 18,86 1,89 5,48 0,55

VCY16 18,49 16,99 1,70 4,59 0,46

VCY17 11,83 10,33 1,03 1,68 0,17

VCY18 16,47 14,97 1,50 4,46 0,45

VCY19 14,55 13,05 1,30 4,97 0,50

VCY20 14,55 13,05 1,30 4,97 0,50

VCY21 14,77 13,27 1,33 3,84 0,38

VCY22 16,41 14,91 1,49 3,84 0,38

VCY23 16,11 14,61 1,46 4,39 0,44

VCY24 14,85 13,35 1,33 4,97 0,50

VCY25 16,47 14,97 1,50 4,46 0,45

VCY26 11,83 10,33 1,03 1,68 0,17

VCY27 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

VCY28 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

VCY29 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

VCY30 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

VCY31 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

VCY32 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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2° Nivel VCX1 1,00 0,00 0,00

VCX2 1,00 0,00 0,00

VCX3 1,00 0,00 0,00

VCX4 1,00 0,00 0,00

VCX5 1,00 0,00 0,00

VCX6 1,00 0,00 0,00

VCX7 1,00 0,00 0,00

VCX8 1,00 0,00 0,00

VCX9 1,00 0,00 0,00

VCX10 1,00 0,00 0,00

VCX11 1,00 0,00 0,00

VCX12 1,00 0,00 0,00

VCX13 1,00 0,00 0,00

VCX14 1,00 0,00 0,00

VCX15 1,00 0,00 0,00

VCX16 1,00 0,00 0,00

VCX17 1,00 0,00 0,00

VCX18 1,00 0,00 0,00

VCX19 1,00 0,00 0,00

VCX20 1,00 0,00 0,00

VCX21
1,00 0,00 0,00

VCX22 1,00 0,00 0,00

VCX23 1,00 0,00 0,00

VCX24 1,00 0,00 0,00

VCX25 1,00 0,00 0,00

VCX26 1,00 0,00 0,00

VCX27 1,00 0,00 0,00

VCX28 1,00 0,00 0,00

VCX29 1,00 0,00 0,00

VCX30 1,00 0,00 0,00

VCX31 1,00 0,00 0,00

VCX32 1,00 0,00 0,00

VCX33 1,00 0,00 0,00

VCX34 1,00 0,00 0,00
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VCY1 1,00 0,00 0,00

VCY2 1,00 0,00 0,00

VCY3 1,00 0,00 0,00

VCY4 1,00 0,00 0,00

VCY5 1,00 0,00 0,00

VCY6 1,00 0,00 0,00

VCY7 1,00 0,00 0,00

VCY8 1,00 0,00 0,00

VCY9 1,00 0,00 0,00

VCY10 1,00 0,00 0,00

VCY11 1,00 0,00 0,00

VCY12 1,00 0,00 0,00

VCY13 1,00 0,00 0,00

VCY14 1,00 0,00 0,00

VCY15 1,00 0,00 0,00

VCY16 1,00 0,00 0,00

VCY17 1,00 0,00 0,00

VCY18 1,00 0,00 0,00

VCY19 1,00 0,00 0,00

VCY20 1,00 0,00 0,00

VCY21 1,00 0,00 0,00

VCY22 1,00 0,00 0,00

VCY23 1,00 0,00 0,00

VCY24 1,00 0,00 0,00

VCY25 1,00 0,00 0,00

VCY26 1,00 0,00 0,00

VCY27 1,00 0,00 0,00

VCY28 1,00 0,00 0,00

VCY29 1,00 0,00 0,00

VCY30 1,00 0,00 0,00

VCY31 1,00 0,00 0,00

VCY32 1,00 0,00 0,00
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Cargas "D" [kN]
Cargas "D" sin 

pp [kN/m]

Cargas "D" 

[Tn]

Cargas "L"  

[kN]

Cargas "L" 

[Tn]

1° Nivel CC1 3,30 0,00 0,00

CC2 3,30 0,00 0,00

CC3 3,30 0,00 0,00

CC4 3,30 0,00 0,00

CC5 3,30 0,00 0,00

CC6 3,30 0,00 0,00

CC7 3,30 0,00 0,00

CC8 3,30 0,00 0,00

CC9 3,30 0,00 0,00

CC10 3,30 0,00 0,00

CC11 3,30 0,00 0,00

CC12 3,30 0,00 0,00

CC13 3,30 0,00 0,00

CC14 3,30 0,00 0,00

CC15 3,30 0,00 0,00

CC16 3,30 0,00 0,00

CC17 3,30 0,00 0,00

CC18 3,30 0,00 0,00

CC19 3,30 0,00 0,00

CC20 3,30 0,00 0,00

CC21 3,30 0,00 0,00

CC22 3,30 0,00 0,00

CC23 3,30 0,00 0,00

CC24 3,30 0,00 0,00

CC25 3,30 0,00 0,00

CC26 3,30 0,00 0,00

CC27 3,30 0,00 0,00

CC28 3,30 0,00 0,00

CC29 3,30 0,00 0,00

CC30 3,30 0,00 0,00

CC31 3,30 0,00 0,00

CC32 3,30 0,00 0,00

CC33 3,30 0,00 0,00

CC34 3,30 0,00 0,00

CC35 3,30 0,00 0,00

CC36 3,30 0,00 0,00

CC37 3,30 0,00 0,00

CC38 3,30 0,00 0,00

CC39 3,30 0,00 0,00

CC40 3,30 0,00 0,00

CC41 3,30 0,00 0,00

CC42 3,30 0,00 0,00

CC43 3,30 0,00 0,00

CC44 3,30 0,00 0,00

Columnas
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2° Nivel CC1 7,61 4,31 0,43

CC2 3,30 0,00 0,00

CC3 7,60 4,30 0,43

CC4 7,24 3,94 0,39

CC5 44,44 41,14 4,11

CC6 44,44 41,14 4,11

CC7 6,97 3,67 0,37

CC8 8,73 5,43 0,54

CC9 3,30 0,00 0,00

CC10 7,60 4,30 0,43

CC11 3,30 0,00 0,00

CC12 6,96 3,66 0,37

CC13 3,30 0,00 0,00

CC14 3,30 0,00 0,00

CC15 6,96 3,66 0,37

CC16 3,30 0,00 0,00

CC17 3,30 0,00 0,00

CC18 3,30 0,00 0,00

CC19 3,30 0,00 0,00

CC20 3,30 0,00 0,00

CC21 38,80 35,50 3,55

CC22 38,80 35,50 3,55

CC23 3,30 0,00 0,00

CC24 3,30 0,00 0,00

CC25 3,30 0,00 0,00

CC26 3,30 0,00 0,00

CC27 3,30 0,00 0,00

CC28 3,30 0,00 0,00

CC29 3,30 0,00 0,00

CC30 3,30 0,00 0,00

CC31 3,30 0,00 0,00

CC32 3,30 0,00 0,00

CC33 3,30 0,00 0,00

CC34 3,30 0,00 0,00

CC35 3,30 0,00 0,00

CC36 3,30 0,00 0,00

CC37 3,30 0,00 0,00

CC38 3,30 0,00 0,00

CC39 7,61 4,31 0,43

CC40 10,56 7,26 0,73

CC41 13,01 9,71 0,97

CC42 12,59 9,29 0,93

CC43 10,41 7,11 0,71

CC44 7,60 4,30 0,43
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Cargas "D" con 

pp [kN/m]

Cargas "D" sin 

pp [kN/m]

Cargas "D" 

[Tn/m]

Cargas "L"  

[kN/m]

Cargas "L" 

[Tn/m]

1° Nivel VCX69 5,41 3,91 0,39 0,00 0,00

VCX70 41,02 39,52 3,95 39,73 3,97

VCX71 8,61 7,11 0,71 7,24 0,72

VCX72 7,15 5,65 0,56 1,79 0,18

VCX73 7,15 5,65 0,56 1,79 0,18

VCX74 4,47 2,97 0,30 0,00 0,00

VCX75 4,47 2,97 0,30 0,00 0,00

VCX76 2,16 0,66 0,07 0,67 0,07

VCX77 3,26 1,76 0,18 1,79 0,18

VCX78 3,26 1,76 0,18 1,79 0,18

VCX79 2,43 0,93 0,09 0,94 0,09

VCX80 2,43 0,93 0,09 0,94 0,09

VCX81 2,16 0,66 0,07 0,67 0,07

VCX82 6,68 5,18 0,52 0,94 0,09

VCX83 6,68 5,18 0,52 0,94 0,09

VCX84 6,68 5,18 0,52 0,94 0,09

VCX85 7,17 5,67 0,57 0,00 0,00

VCX86 4,88 3,38 0,34 0,94 0,09

VCX87 7,17 5,67 0,57 0,00 0,00

VCX88 6,68 5,18 0,52 0,94 0,09

VCX89 7,17 5,67 0,57 0,00 0,00

VCX90 6,50 5,00 0,50 0,94 0,09

VCX91 7,17 5,67 0,57 0,00 0,00

VCX92 3,39 1,89 0,19 0,00 0,00

VCX93 3,39 1,89 0,19 0,00 0,00

VCX94 18,75 17,25 1,72 8,92 0,89

VCY65 5,05 3,55 0,35 0,00 0,00

VCY66 5,05 3,55 0,35 0,00 0,00

VCY67 14,03 12,53 1,25 9,26 0,93

VCY68 14,03 12,53 1,25 9,26 0,93

VCY69 13,90 12,40 1,24 9,26 0,93

VCY70 13,90 12,40 1,24 9,26 0,93

VCY71 7,00 5,50 0,55 5,60 0,56

VCY72 7,00 5,50 0,55 5,60 0,56

VCY73 7,00 5,50 0,55 5,60 0,56

VCY74 22,69 21,19 2,12 19,13 1,91

VCY75 8,52 7,02 0,70 7,15 0,72

VCY76 8,52 7,02 0,70 7,15 0,72

VCY77 22,69 21,19 2,12 19,13 1,91

VCY78 7,00 5,50 0,55 5,60 0,56

VCY79 7,00 5,50 0,55 5,60 0,56

VCY80 7,00 5,50 0,55 5,60 0,56

VCY81 9,75 8,25 0,82 8,40 0,84

VCY82 9,75 8,25 0,82 8,40 0,84

VCY83 8,70 7,20 0,72 3,60 0,36

VCY84 18,71 17,21 1,72 7,92 0,79

VCY85 18,71 17,21 1,72 7,92 0,79

CARGAS DEFINITIVAS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS  - RAM ELEMENTS

MODULO 3 - OCTOGONO

Vigas 
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2° Nivel VCX69 1,00 0,00 0,00

VCX70 1,00 0,00 0,00

VCX71 1,00 0,00 0,00

VCX72 1,00 0,00 0,00

VCX73 1,00 0,00 0,00

VCX74 1,00 0,00 0,00

VCX75 1,00 0,00 0,00

VCX76 1,00 0,00 0,00

VCX77 1,00 0,00 0,00

VCX78 1,00 0,00 0,00

VCX79 1,00 0,00 0,00

VCX80 1,00 0,00 0,00

VCX81 1,00 0,00 0,00

VCX82 1,00 0,00 0,00

VCX83 1,00 0,00 0,00

VCX84 1,00 0,00 0,00

VCX85 1,00 0,00 0,00

VCX86 1,00 0,00 0,00

VCX87 1,00 0,00 0,00

VCX88 1,00 0,00 0,00

VCY65 1,00 0,00 0,00

VCY66 1,00 0,00 0,00

VCY67 1,00 0,00 0,00

VCY68 1,00 0,00 0,00

VCY69 1,00 0,00 0,00

VCY70 1,00 0,00 0,00

VCY71 1,00 0,00 0,00

VCY72 1,00 0,00 0,00

VCY73 1,00 0,00 0,00

VCY74 1,00 0,00 0,00

VCY75 1,00 0,00 0,00

VCY76 1,00 0,00 0,00

VCY77 1,00 0,00 0,00

VCY78 1,00 0,00 0,00

VCY79 1,00 0,00 0,00

VCY80 1,00 0,00 0,00

VCY81 1,00 0,00 0,00

VCY82 1,00 0,00 0,00

VCY83 1,00 0,00 0,00
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Cargas "D" con 

pp [kN/m]

Cargas "D" sin 

pp [kN/m]

Cargas "D" 

[Tn]

Cargas "L"  

[kN]

Cargas "L" 

[Tn]

1°Nivel CC89 3,30 0,00 0,00

CC90 3,30 0,00 0,00

CC91 3,30 0,00 0,00

CC92 3,30 0,00 0,00

CC93 3,30 0,00 0,00

CC94 3,30 0,00 0,00

CC95 3,30 0,00 0,00

CC96 3,30 0,00 0,00

CC97 3,30 0,00 0,00

CC98 3,30 0,00 0,00

CC99 3,30 0,00 0,00

CC100 3,30 0,00 0,00

CC101 3,30 0,00 0,00

CC102 3,30 0,00 0,00

CC103 3,30 0,00 0,00

CC104 3,30 0,00 0,00

CC105 3,30 0,00 0,00

CC106 3,30 0,00 0,00

CC107 3,30 0,00 0,00

CC108 3,30 0,00 0,00

CC109 3,30 0,00 0,00

CC110 3,30 0,00 0,00

CC111 3,30 0,00 0,00

CC112 3,30 0,00 0,00

CC113 3,30 0,00 0,00

CC114 3,30 0,00 0,00

CC115 3,30 0,00 0,00

CC116 3,30 0,00 0,00

CC117 3,30 0,00 0,00

CC118 3,30 0,00 0,00

CC119 3,30 0,00 0,00

CC120 3,30 0,00 0,00

CC121 3,30 0,00 0,00

CC122 3,30 0,00 0,00

CC123 3,30 0,00 0,00

CC124 3,30 0,00 0,00

CC125 3,30 0,00 0,00

CC126 3,30 0,00 0,00

Columnas
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2° Nivel CC89 3,30 0,00 0,00

CC90 3,30 0,00 0,00

CC91 3,30 0,00 0,00

CC92 3,30 0,00 0,00

CC93 5,93 2,63 0,26

CC94 5,93 2,63 0,26

CC95 6,45 3,15 0,32

CC96 6,45 3,15 0,32

CC97 3,30 0,00 0,00

CC98 5,93 2,63 0,26

CC99 5,93 2,63 0,26

CC100 3,30 0,00 0,00

CC101 6,45 3,15 0,32

CC102 6,45 3,15 0,32

CC103 3,30 0,00 0,00

CC104 3,30 0,00 0,00

CC105 6,45 3,15 0,32

CC106 6,45 3,15 0,32

CC107 5,93 2,63 0,26

CC108 5,93 2,63 0,26

CC109 6,45 3,15 0,32

CC110 6,45 3,15 0,32

CC111 3,30 0,00 0,00

CC112 3,30 0,00 0,00

CC113 3,30 0,00 0,00

CC114 3,30 0,00 0,00

CC115 3,30 0,00 0,00

CC116 3,30 0,00 0,00

CC117 3,30 0,00 0,00

CC118 3,30 0,00 0,00

CC119 3,30 0,00 0,00

CC120 3,30 0,00 0,00

CC121 5,93 2,63 0,26

CC122 5,93 2,63 0,26

CC123 3,30 0,00 0,00

CC124 3,30 0,00 0,00

CC125 3,30 0,00 0,00

CC126 3,30 0,00 0,00
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Nivel WLOSA [kN] WT.MÉT.[KN] GVIGA [kN] GMURO [kN] GCOLUMNA [kN] GTANQUE [kN] TOTALPISO [kN]

3° - - - - - 145,40 145,40

2° - 83,63 363,70 - 132,00 - 579,33

1° 1636,97 - 363,70 841,56 132,00 - 2974,23

3698,97 [kN]

369,90 [Tn]

Nivel WLOSA [kN] WT.MÉT.[KN] GVIGA [kN] GMURO [kN] GCOLUMNA [kN] GTANQUE [kN] TOTALPISO [kN]

3° - - - - - 145,40 145,40

2° - 47,92 128,55 - 51,00 - 227,47

1° 1422,53 - 136,43 315,36 66,00 - 1940,32

2313,19 [kN]

231,32 [Tn]

Nivel WLOSA [kN] WT.MÉT.[KN] GVIGA [kN] GMURO [kN] GCOLUMNA [kN] GTANQUE [kN] TOTALPISO [kN]

3° - - - - - 145,40 145,40

2° - 46,43 209,73 - 90,00 - 346,16

1° 1920,82 - 229,23 342,49 114,00 - 2606,53

3098,09 [kN]

309,81 [Tn]BLOQUE A CALCULAR

PESO TOTAL BLOQUE "C"- ZONA CENTRAL

TOTALBLOQUE"C"

TOTALBLOQUE"A"

PESO GRAVITATORIO TOTAL

PESO TOTAL BLOQUE "A" - ZONA DEPARTAMENTOS

PESO TOTAL BLOQUE "B"- ZONA COMEDOR-SALA DE ESTUDIO

TOTALBLOQUE"B"

BLOQUE A CALCULAR

BLOQUE A CALCULAR
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(pag.16)

T = 1,05 seg no verifica

(pag.15) T ≤  Cu.Ta 0,47 seg verifica !

H = 7,80 m

2313,19 kN

1)

2313,19 [kN]

231,32 [tn]

2)

H = 7,80 m

Ta = 0,296  seg Cr = 0,0466  (Tabla 6.2) (pag.51)

X = 0,9 (Tabla 6.2) (pag.51)

T3 = 5 seg (Tabla 3.2) (pag.32)

3)

 as = 0,15 Cu = 1,60

Ca = 0,22

Cv = 0,32

T2 = Cv/(2,5*Ca)

T2 = 0,58 seg (pag.31)

Sa = 2,5.Ca = 0,55

T1 = 0,2*T2

T1 = 0,12 seg

4) Calculo de coeficiente sismico "C"

(pag. 49) T < T2 γr = 1

C = 0,106 R = 7

Ta = 0,296

5)

(pag. 49) Como Zona sismica 2 

 C = 0,106 ≥ 0,024  (VERIFICA)

6) Corte Basal "Vo"

(pag. 49)

Vo = 244,526 [kN]

7) Fuerza sismica por nivel

Nivel Wk (kN) Fk (kN) Fk [Tn]

3 145,40 30,02 3,00

2 227,47 39,74 3,97

1 1940,32 169,48 16,95

Total = 2167,79 239,24 23,92

8) Esfuerzo sismico vertical

0,110 . D

CORTE BASAL "Vo"

Ev = 1/2 . Ca . Ɣr . D =

17,70 9038,47

6,60 1501,28

3,30 6403,07

Vo = C * W

Fk = (Wk*Hr*Vo)/(∑Wk*Hr)

Hr (m) Wk*Hr (kNm)

7,80 1134,12

(pag. 32) Como: T1<T<T2

C = (2,5.Ta.γr)/R

Verificacion de "C"

C ≥ 0,11.Ca.γr

Periodo fundamental de vibracion "Ta"

Ta = Cr * (H)^X

Calculo de "T2" y "T1"

de Tabla 6.1 (pag. 50)

De Tabla 3.1 (p/Zona Sísmica 2)

Carga gravitatoria total de la construcción sobre el nivel de base

W = Ʃ  Wi =

Wi = Di + Ʃ f1 . Li + f2 . Si

DETERMINACION DE ACCIONES SISMICAS - FUERZA SISMICA HORIZONTAL  - CIRSOC 103 Parte I

MÓDULO 1 - ZONA COMEDOR-SALA DE ESTUDIO

DATOS:

Residencia Universitaria ubicada en La Rioja (Capital)

Tipo espectral 2 (Sd)

Construido con porticos sismoresistentes de H°A°

 Periodo de vibracion según metodos numericos     

Zona sismica 2 (Tabla 3.1) 

W total Bloque B = 
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(pag.16)

T = 1,05 seg no verifica

(pag.15) T ≤  Cu.Ta 0,47 seg verifica !

H = 7,80 m

3698,97 kN

1)

3698,97 [kN]

369,90 [tn]

2)

H = 7,80 m

Ta = 0,296  seg Cr = 0,0466  (Tabla 6.2) (pag.51)

X = 0,9 (Tabla 6.2) (pag.51)

T3 = 5 seg (Tabla 3.2) (pag.32)

3)

 as = 0,15 Cu = 1,60

Ca = 0,22

Cv = 0,32

T2 = Cv/(2,5*Ca)

T2 = 0,58 seg (pag.31)

Sa = 2,5.Ca = 0,55

T1 = 0,2*T2

T1 = 0,12 seg

4) Calculo de coeficiente sismico "C"

(pag. 49) T < T2 γr = 1

C = 0,106 R = 7

Ta = 0,296

5)

(pag. 49) Como Zona sismica 2 

 C = 0,106 ≥ 0,024  (VERIFICA)

6) Corte Basal "Vo"

(pag. 49)

Vo = 391,015 [kN]

7) Fuerza sismica por nivel

Nivel Wk (kN) Fk (kN) Fk [Tn]

3 145,40 30,02 3,00

2 579,33 101,21 10,12

1 2974,23 259,79 25,98

Total = 3553,57 391,01 39,10

8) Esfuerzo sismico vertical

0,110 . D

MÓDULO 2 - ZONA DEPARTAMENTOS

DETERMINACION DE ACCIONES SISMICAS - FUERZA SISMICA HORIZONTAL  - CIRSOC 103 Parte I

Periodo fundamental de vibracion "Ta"

DATOS:

Tipo espectral 2 (Sd)

17,70 14772,68

C = (2,5.Ta.γr)/R

W total Bloque A = 

Carga gravitatoria total de la construcción sobre el nivel de base

W = Ʃ  Wi =

Wi = Di + Ʃ f1 . Li + f2 . Si

Ev = 1/2 . Ca . Ɣr . D =

Residencia Universitaria ubicada en La Rioja (Capital)

Zona sismica 2 (Tabla 3.1) 

 Periodo de vibracion según metodos numericos     

Construido con porticos sismoresistentes de H°A°

6,60 3823,59

3,30 9814,97

Vo = C * W

Fk = (Wk*Hr*Vo)/(∑Wk*Hr)

Hr (m) Wk*Hr (kNm)

Ta = Cr * (H)^X

Calculo de "T2" y "T1"

Verificacion de "C"

C ≥ 0,11.Ca.γr

CORTE BASAL "Vo"

7,80 1134,12

De Tabla 3.1 (p/Zona Sísmica 2)

de Tabla 6.1 (pag. 50)

(pag. 32) Como: T1<T<T2
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(pag.16)

T = 1,05 seg no verifica

(pag.15) T ≤  Cu.Ta 0,47 seg verifica !

H = 7,80 m

3098,09 kN

1)

3098,09 [kN]

309,81 [tn]

2)

H = 7,80 m

Ta = 0,296  seg Cr = 0,0466  (Tabla 6.2) (pag.51)

X = 0,9 (Tabla 6.2) (pag.51)

T3 = 5 seg (Tabla 3.2) (pag.32)

3)

 as = 0,15 Cu = 1,60

Ca = 0,22

Cv = 0,32

T2 = Cv/(2,5*Ca)

T2 = 0,58 seg (pag.31)

Sa = 2,5.Ca = 0,55

T1 = 0,2*T2

T1 = 0,12 seg

4) Calculo de coeficiente sismico "C"

(pag. 49) T < T2 γr = 1

C = 0,106 R = 7

Ta = 0,296

5)

(pag. 49) Como Zona sismica 2 

 C = 0,106 ≥ 0,024  (VERIFICA)

6) Corte Basal "Vo"

(pag. 49)

Vo = 327,497 [kN]

7) Fuerza sismica por nivel

Nivel Wk (kN) Fk (kN) Fk [Tn]

3 145,40 30,02 3,00

2 346,16 60,47 6,05

1 2606,53 227,67 22,77

Total = 2952,69 318,16 31,82

8) Esfuerzo sismico vertical

0,110 . D

Como: T1<T<T2

Ev = 1/2 . Ca . Ɣr . D =

3,30 8601,56

17,70 12020,31

CORTE BASAL "Vo"

Hr (m) Wk*Hr (kNm)

7,80 1134,12

6,60 2284,63

DETERMINACION DE ACCIONES SISMICAS - FUERZA SISMICA HORIZONTAL  - CIRSOC 103 Parte I

MÓDULO 3 - ZONA CENTRAL

DATOS:

Residencia Universitaria ubicada en La Rioja (Capital)

Tipo espectral 2 (Sd)

Construido con porticos sismoresistentes de H°A°

 Periodo de vibracion según metodos numericos     

Zona sismica 2 (Tabla 3.1) 

W total Bloque B = 

Carga gravitatoria total de la construcción sobre el nivel de base

W = Ʃ  Wi =

Wi = Di + Ʃ f1 . Li + f2 . Si

Periodo fundamental de vibracion "Ta"

Ta = Cr * (H)^X

C = (2,5.Ta.γr)/R

Verificacion de "C"

C ≥ 0,11.Ca.γr

Vo = C * W

Fk = (Wk*Hr*Vo)/(∑Wk*Hr)

Calculo de "T2" y "T1"

de Tabla 6.1 (pag. 50)

De Tabla 3.1 (p/Zona Sísmica 2)

(pag. 32)
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XCM [m] YCM [m]

L101 3,50 3,70 0,12 5,61 72,61 1,75 1,85 127,07 134,33 20,90 4,16

L102 3,50 2,30 0,12 6,04 48,65 1,75 4,85 85,14 235,97

L103 3,50 3,70 0,12 5,61 72,61 5,25 1,85 381,21 134,33

L104 3,50 2,30 0,12 5,41 43,55 5,25 4,85 228,64 211,22

L105 4,65 3,50 0,12 5,97 97,19 9,23 4,25 897,07 413,06

L106 4,65 3,50 0,12 5,97 97,19 13,84 4,25 1345,12 413,06

L107 3,50 3,70 0,12 5,61 72,61 17,86 1,85 1296,83 134,33

L108 3,50 2,30 0,12 5,41 43,55 17,86 4,85 777,81 211,22

L109 3,50 3,70 0,12 5,61 72,69 21,31 1,85 1548,94 134,47

L110 3,50 2,30 0,12 6,06 48,80 21,31 4,85 1040,00 236,70

L111 3,50 3,70 0,12 5,61 72,61 24,76 1,85 1797,85 134,33

L112 3,50 2,30 0,12 6,04 48,65 24,76 4,85 1204,66 235,97

L113 3,65 3,50 0,12 5,41 69,11 28,28 4,25 1954,51 293,73

L114 4,65 3,50 0,12 6,17 100,40 32,34 4,25 3246,85 426,69

L115 3,50 3,70 0,12 5,80 75,16 36,36 1,85 2732,91 139,05

L116 3,50 2,30 0,12 5,41 43,55 36,36 4,85 1583,50 211,22

L117 3,50 3,70 0,12 5,61 72,61 39,89 1,85 2896,45 134,33

L118 3,50 2,30 0,12 6,04 48,65 39,89 4,85 1940,79 235,97

L119 6,90 1,90 0,12 6,16 80,76 3,45 6,95 278,61 561,27

L120 9,30 1,90 0,12 6,16 108,85 11,55 6,95 1257,19 756,49

L121 10,20 1,90 0,12 6,16 119,38 21,31 6,95 2544,00 829,70

L122 8,30 1,90 0,12 6,16 97,14 30,56 6,95 2968,70 675,15

L123 6,90 1,90 0,12 6,16 80,76 38,12 6,95 3078,48 561,27

VCX1 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 1,80 0,10 9,45 0,53

VCX2 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 5,20 0,10 27,30 0,53

VCX3 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 17,90 0,10 93,98 0,53

VCX4 3,40 0,20 0,30 1,50 5,10 21,31 0,10 108,68 0,51

VCX5 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 24,71 0,10 129,73 0,53

VCX6 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 36,41 0,10 191,15 0,53

VCX7 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 39,81 0,10 209,00 0,53

VCX8 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 9,23 2,60 64,38 18,14

VCX9 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 13,88 2,60 96,81 18,14

VCX10 3,65 0,20 0,30 1,50 5,48 28,24 2,60 154,61 14,24

VCX11 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 32,39 2,60 225,92 18,14

VCX12 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 1,80 3,70 9,45 19,43

VCX13 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 5,20 3,70 27,30 19,43

VCX14 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 17,9 3,70 93,98 19,43

VCX15 3,40 0,20 0,30 1,50 5,10 21,31 3,70 108,68 18,87

VCX16 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 24,71 3,70 129,73 19,43

VCX17 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 36,41 3,70 191,15 19,43

VCX18 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 39,81 3,70 209,00 19,43

VCX19 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 1,80 6,00 9,45 31,50

VCX20 3,40 0,20 0,30 1,50 5,10 5,20 6,00 26,52 30,60

VCX21 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 9,23 6,00 64,38 41,85

VCX22 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 13,88 6,00 96,81 41,85

VCX23 3,40 0,20 0,30 1,50 5,10 17,90 6,00 91,29 30,60

VCX24 3,40 0,20 0,30 1,50 5,10 21,31 6,00 108,68 30,60

VCX25 3,40 0,20 0,30 1,50 5,10 24,71 6,00 126,02 30,60

VCX26 3,65 0,20 0,30 1,50 5,48 28,24 6,00 154,61 32,85

VCX27 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 32,39 6,00 225,92 41,85

VCX28 3,40 0,20 0,30 1,50 5,10 36,41 6,00 185,69 30,60

VCX29 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 39,81 6,00 209,00 31,50

VCX30 6,90 0,20 0,40 2,00 13,80 3,50 7,90 48,30 109,02

VCX31 9,30 0,20 0,40 2,00 18,60 11,56 7,90 215,02 146,94

VCX32 10,20 0,20 0,40 2,00 20,40 21,31 7,90 434,72 161,16

VCX33 8,30 0,20 0,40 2,00 16,60 30,56 7,90 507,30 131,14

VCX34 6,90 0,20 0,40 2,00 13,80 38,11 7,90 525,92 109,02

VCY1 3,70 0,20 0,30 1,50 5,55 0,10 1,90 0,56 10,55

VCY2 3,70 0,20 0,30 1,50 5,55 3,50 1,90 19,43 10,55

VCY3 2,60 0,20 0,30 1,50 3,90 6,90 1,35 26,91 5,27

VCY4 2,60 0,20 0,30 1,50 3,90 16,21 1,35 63,22 5,27

VCY5 3,70 0,20 0,30 1,50 5,55 19,60 1,90 108,78 10,55

VCY6 3,70 0,20 0,30 1,50 5,55 23,01 1,90 127,71 10,55

VCY7 2,60 0,20 0,30 1,50 3,90 26,41 1,35 103,00 5,27

VCY8 2,60 0,20 0,30 1,50 3,90 34,71 1,35 135,37 5,27

VCY9 3,70 0,20 0,30 1,50 5,55 38,11 1,90 211,51 10,55

VCY10 3,70 0,20 0,30 1,50 5,55 41,51 1,90 230,38 10,55

VCY11 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 6,90 3,15 11,39 5,20

VCY12 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 11,55 4,30 60,64 22,58

VCY13 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 16,21 3,15 26,75 5,20

VCY14 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 26,41 3,15 43,58 5,20

VCY15 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 30,06 4,30 157,82 22,58

VCY16 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 34,71 3,15 57,27 5,20

VCY17 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 0,10 4,85 0,35 16,73

VCY18 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 3,50 4,85 12,08 16,73

VCY19 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 6,90 4,85 23,81 16,73

VCY20 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 16,21 4,85 55,92 16,73

VCY21 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 19,60 4,85 67,62 16,73

VCY22 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 23,01 4,85 79,38 16,73

VCY23 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 26,41 4,85 91,11 16,73

VCY24 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 34,71 4,85 119,75 16,73

VCY25 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 38,11 4,85 131,48 16,73

VCY26 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 41,51 4,85 143,21 16,73

VCY27 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 0,10 6,95 0,30 20,85

VCY28 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 6,90 6,95 20,70 20,85

VCY29 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 16,21 6,95 48,63 20,85

VCY30 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 26,41 6,95 79,23 20,85

VCY31 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 34,71 6,95 104,13 20,85

VCY32 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 41,51 6,95 124,53 20,85

V
ig

a
s

DETERMINACION DE CENTRO DE MASA CM

Piso 1 Elem.
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VCY11 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 6,90 3,15 11,39 5,20

VCY12 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 11,55 4,30 60,64 22,58

VCY13 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 16,21 3,15 26,75 5,20

VCY14 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 26,41 3,15 43,58 5,20

VCY15 3,50 0,20 0,30 1,50 5,25 30,06 4,30 157,82 22,58

VCY16 1,10 0,20 0,30 1,50 1,65 34,71 3,15 57,27 5,20

VCY17 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 0,10 4,85 0,35 16,73

VCY18 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 3,50 4,85 12,08 16,73

VCY19 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 6,90 4,85 23,81 16,73

VCY20 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 16,21 4,85 55,92 16,73

VCY21 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 19,60 4,85 67,62 16,73

VCY22 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 23,01 4,85 79,38 16,73

VCY23 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 26,41 4,85 91,11 16,73

VCY24 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 34,71 4,85 119,75 16,73

VCY25 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 38,11 4,85 131,48 16,73

VCY26 2,30 0,20 0,30 1,50 3,45 41,51 4,85 143,21 16,73

VCY27 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 0,10 6,95 0,30 20,85

VCY28 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 6,90 6,95 20,70 20,85

VCY29 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 16,21 6,95 48,63 20,85

VCY30 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 26,41 6,95 79,23 20,85

VCY31 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 34,71 6,95 104,13 20,85

VCY32 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 41,51 6,95 124,53 20,85

MX1 0,20 3,50 2,70 4,59 16,07 1,80 0,10 28,92 1,61

MX2 0,20 3,50 2,70 4,59 16,07 5,20 0,10 83,54 1,61

MX3 0,20 3,50 2,70 4,59 16,07 17,90 0,10 287,56 1,61

MX4 0,20 3,40 2,70 4,56 15,50 21,31 0,10 330,26 1,55

MX5 0,20 3,50 2,70 4,59 16,07 24,71 0,10 396,97 1,61

MX6 0,20 3,50 2,70 4,59 16,07 36,41 0,10 584,93 1,61

MX7 0,20 3,50 2,70 4,59 16,07 39,81 0,10 639,55 1,61

MX8 0,20 4,65 2,70 4,55 21,16 9,23 2,60 195,28 55,01

MX9 0,20 4,65 2,70 4,55 21,16 13,88 2,60 293,67 55,01

MX10 0,20 3,65 2,70 4,24 15,49 28,24 2,60 437,37 40,27

MX11 0,20 4,65 2,70 4,55 21,16 32,39 2,60 685,29 55,01

MX12 0,15 3,50 2,70 3,58 12,52 1,80 3,70 22,54 46,33

MX13 0,15 3,50 2,70 3,58 12,52 5,20 3,70 65,11 46,33

MX14 0,15 3,50 2,70 3,58 12,52 17,9 3,70 224,13 46,33

MX15 0,15 3,40 2,70 3,56 12,10 21,31 3,70 257,77 44,76

MX16 0,15 3,50 2,70 3,58 12,52 24,71 3,70 309,40 46,33

MX17 0,15 3,50 2,70 3,58 12,52 36,41 3,70 455,90 46,33

MX18 0,15 3,50 2,70 3,58 12,52 39,81 3,70 498,47 46,33

MX19 0,20 3,50 2,70 5,67 19,85 1,80 6,00 35,72 119,07

MX20 0,20 3,40 2,70 4,68 15,92 5,20 6,00 82,77 95,51

MX21 0,20 4,65 2,70 5,67 26,37 9,23 6,00 243,35 158,19

MX22 0,20 4,65 2,70 5,67 26,37 13,88 6,00 365,95 158,19

MX23 0,20 3,40 2,70 4,68 15,92 17,90 6,00 284,93 95,51

MX24 0,20 3,40 2,70 5,67 19,28 21,31 6,00 410,81 115,67

MX25 0,20 3,40 2,70 5,67 19,28 24,71 6,00 476,36 115,67

MX26 0,20 3,65 2,70 4,75 17,34 28,24 6,00 489,55 104,01

MX27 0,20 4,65 2,70 5,67 26,37 32,39 6,00 853,98 158,19

MX28 0,20 3,40 2,70 4,68 15,92 36,41 6,00 579,57 95,51

MX29 0,20 3,50 2,70 5,67 19,85 39,81 6,00 790,03 119,07

M
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MY1 0,20 3,70 2,70 5,67 20,98 0,10 1,90 2,10 39,86

MY2 0,15 3,70 2,70 4,25 15,73 3,50 1,90 55,07 29,90

MY3 0,20 2,60 2,70 5,67 14,74 6,90 1,35 101,72 19,90

MY4 0,20 2,60 2,70 5,67 14,74 16,21 1,35 238,97 19,90

MY5 0,15 3,70 2,70 4,25 15,73 19,60 1,90 308,39 29,90

MY6 0,15 3,70 2,70 4,25 15,73 23,01 1,90 362,05 29,90

MY7 0,20 2,60 2,70 5,67 14,74 26,41 1,35 389,34 19,90

MY8 0,20 2,60 2,70 5,67 14,74 34,71 1,35 511,69 19,90

MY9 0,15 3,70 2,70 4,25 15,73 38,11 1,90 599,63 29,90

MY10 0,20 3,70 2,70 5,67 20,98 41,51 1,90 870,84 39,86

MY11 0,15 1,10 2,70 4,25 4,68 6,90 3,15 32,28 14,73

MY12 0,15 3,50 2,70 3,53 12,36 11,55 4,30 142,80 53,16

MY13 0,15 1,10 2,70 4,25 4,68 16,21 3,15 75,83 14,73

MY14 0,15 1,10 2,70 4,25 4,68 26,41 3,15 123,54 14,73

MY15 0,15 3,50 2,70 4,25 14,88 30,06 4,30 447,41 64,00

MY16 0,15 1,10 2,70 4,25 4,68 34,71 3,15 162,36 14,73

MY17 0,20 2,30 2,70 5,67 13,04 0,10 4,85 1,30 63,25

MY18 0,15 2,30 2,70 3,23 7,42 3,50 4,85 25,96 35,98

MY21 0,15 2,30 2,70 3,23 7,42 19,60 4,85 145,40 35,98

MY22 0,15 2,30 2,70 4,25 9,78 23,01 4,85 225,06 47,44

MY23 0,15 2,30 2,70 3,23 7,42 26,41 4,85 195,92 35,98

MY25 0,15 2,30 2,70 3,23 7,42 38,11 4,85 282,71 35,98

MY26 0,20 2,30 2,70 5,67 13,04 41,51 4,85 541,33 63,25
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CC1 0,20 0,20 3,00 3,00 0,10 0,10 0,30 0,30

CC2 0,20 0,20 3,00 3,00 3,50 0,10 10,50 0,30

CC3 0,20 0,20 3,00 3,00 6,90 0,10 20,70 0,30

CC4 0,20 0,20 3,00 3,00 16,21 0,10 48,63 0,30

CC5 0,20 0,20 3,00 3,00 19,60 0,10 58,80 0,30

CC6 0,20 0,20 3,00 3,00 23,01 0,10 69,03 0,30

CC7 0,20 0,20 3,00 3,00 26,41 0,10 79,23 0,30

CC8 0,20 0,20 3,00 3,00 34,71 0,10 104,13 0,30

CC9 0,20 0,20 3,00 3,00 38,11 0,10 114,33 0,30

CC10 0,20 0,20 3,00 3,00 41,51 0,10 124,53 0,30

CC11 0,20 0,20 3,00 3,00 6,90 2,60 20,70 7,80

CC12 0,20 0,20 3,00 3,00 11,55 2,60 34,65 7,80

CC13 0,20 0,20 3,00 3,00 16,21 2,60 48,63 7,80

CC14 0,20 0,20 3,00 3,00 26,41 2,60 79,23 7,80

CC15 0,20 0,20 3,00 3,00 30,06 2,60 90,18 7,80

CC16 0,20 0,20 3,00 3,00 34,71 2,60 104,13 7,80

CC17 0,20 0,20 3,00 3,00 0,10 3,70 0,30 11,10

CC18 0,20 0,20 3,00 3,00 3,50 3,70 10,50 11,10

CC19 0,20 0,20 3,00 3,00 6,90 3,70 20,70 11,10

CC20 0,20 0,20 3,00 3,00 16,21 3,70 48,63 11,10

CC21 0,20 0,20 3,00 3,00 19,60 3,70 58,80 11,10

CC22 0,20 0,20 3,00 3,00 23,01 3,70 69,03 11,10

CC23 0,20 0,20 3,00 3,00 26,41 3,70 79,23 11,10

CC24 0,20 0,20 3,00 3,00 34,71 3,70 104,13 11,10

CC25 0,20 0,20 3,00 3,00 38,11 3,70 114,33 11,10

CC26 0,20 0,20 3,00 3,00 41,51 3,70 124,53 11,10

CC27 0,20 0,20 3,00 3,00 0,10 6,00 0,30 18,00

CC28 0,20 0,20 3,00 3,00 3,50 6,00 10,50 18,00

CC29 0,20 0,20 3,00 3,00 6,90 6,00 20,70 18,00

CC30 0,20 0,20 3,00 3,00 11,55 6,00 34,65 18,00

CC31 0,20 0,20 3,00 3,00 16,21 6,00 48,63 18,00

CC32 0,20 0,20 3,00 3,00 19,60 6,00 58,80 18,00

CC33 0,20 0,20 3,00 3,00 23,01 6,00 69,03 18,00

CC34 0,20 0,20 3,00 3,00 26,41 6,00 79,23 18,00

CC35 0,20 0,20 3,00 3,00 30,06 6,00 90,18 18,00

CC36 0,20 0,20 3,00 3,00 34,71 6,00 104,13 18,00

CC37 0,20 0,20 3,00 3,00 38,11 6,00 114,33 18,00

CC38 0,20 0,20 3,00 3,00 41,51 6,00 124,53 18,00

CC39 0,20 0,20 3,00 3,00 0,10 7,90 0,30 23,70

CC40 0,20 0,20 3,00 3,00 6,90 7,90 20,70 23,70

CC41 0,20 0,20 3,00 3,00 16,21 7,90 48,63 23,70

CC42 0,20 0,20 3,00 3,00 26,41 7,90 79,23 23,70

CC43 0,20 0,20 3,00 3,00 34,71 7,90 104,13 23,70

CC44 0,20 0,20 3,00 3,00 41,51 7,90 124,53 23,70

Ʃ  W = 2958,66 Ʃ  = 61830,56 12301,59
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XCM [m] YCM [m]

L160 11,10 11,70 0,12 5,66 735,06 7,85 5,87 5770,25 4314,83 8,03 10,26

L161 4,65 6,90 0,12 6,16 197,64 2,33 15,15 460,51 2994,30

L162 6,45 6,90 0,12 6,16 274,15 7,85 15,15 2152,08 4153,38

L163 4,70 6,90 0,12 6,72 217,80 13,43 15,15 2925,07 3299,69

VCX94 6,60 0,20 0,30 1,50 9,90 7,85 0,00 77,72 0,00

VCX95 2,40 0,20 0,30 1,50 3,60 1,25 11,81 4,50 42,52

VCX96 2,25 0,20 0,30 1,50 3,38 3,53 11,81 11,91 39,86

VCX97 6,40 0,20 0,30 1,50 9,60 7,87 11,81 75,55 113,38

VCX98 2,20 0,20 0,30 1,50 3,30 12,19 11,81 40,23 38,97

VCX99 2,45 0,20 0,30 1,50 3,68 14,49 11,81 53,25 43,40

VCX100 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 2,38 18,49 16,60 128,97

VCX101 6,40 0,20 0,30 1,50 9,60 7,87 18,49 75,55 177,50

VCX102 4,70 0,20 0,30 1,50 7,05 13,38 18,49 94,33 130,35

VCY84 3,15 0,20 0,30 1,50 4,73 3,43 1,13 16,21 5,34

VCY85 3,15 0,20 0,30 1,50 4,73 12,28 1,13 58,02 5,34

VCY86 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 2,40 4,50 16,74 31,39

VCY87 4,65 0,20 0,30 1,50 6,98 13,31 4,50 92,84 31,39

VCY88 4,85 0,20 0,30 1,50 7,28 2,40 9,38 17,46 68,24

VCY89 4,85 0,20 0,30 1,50 7,28 13,31 9,38 96,83 68,24

VCY90 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 0,10 13,48 0,52 69,76

VCY91 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 4,65 13,48 24,06 69,76

VCY92 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 10,08 13,48 52,16 69,76

VCY93 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 15,68 13,48 81,14 69,76

VCY94 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 0,10 16,82 0,52 87,04

VCY95 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 4,65 16,82 24,06 87,04

VCY96 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 10,08 16,82 52,16 87,04

VCY97 3,45 0,20 0,30 1,50 5,18 15,68 16,82 81,14 87,04
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MX88 0,15 6,65 2,70 3,31 21,98 7,85 0,00 172,54 0,00

MX89 0,20 2,35 2,70 5,67 13,32 3,53 11,81 47,04 157,36

MX90 0,20 6,40 2,70 4,36 27,89 7,87 11,81 219,48 329,36

MX92 0,15 2,50 2,70 4,25 10,63 14,49 11,81 154,05 125,56

MX93 0,20 4,80 2,70 5,67 27,22 13,38 18,49 364,15 503,22

MY82 0,15 3,20 2,70 4,25 13,61 3,43 1,13 46,68 15,38

MY83 0,15 3,20 2,70 4,25 13,61 12,28 1,13 167,11 15,38

MY84 0,20 4,65 2,70 5,67 26,37 2,40 4,50 63,28 118,64

MY85 0,20 4,65 2,70 5,67 26,37 13,31 4,50 350,92 118,64

MY86 0,20 4,95 2,70 5,67 28,07 2,40 9,38 67,36 263,26

MY87 0,20 4,95 2,70 5,67 28,07 13,31 9,38 373,57 263,26

MY88 0,20 3,45 2,70 5,67 19,56 0,10 13,48 1,96 263,69

MY89 0,20 3,45 2,70 5,67 19,56 4,65 13,48 90,96 263,69

MY90 0,20 3,45 2,70 5,67 19,56 10,08 13,48 197,18 263,69

MY91 0,20 3,45 2,70 5,67 19,56 15,68 13,48 306,72 263,69

CC121 0,20 0,20 3,00 3,00 4,55 0,00 13,65 0,00

CC122 0,20 0,20 3,00 3,00 11,15 0,00 33,45 0,00

CC125 0,20 0,20 3,00 3,00 2,40 2,16 7,20 6,48

CC126 0,20 0,20 3,00 3,00 13,31 2,16 39,93 6,48

CC127 0,20 0,20 3,00 3,00 2,40 6,95 7,20 20,85

CC128 0,20 0,20 3,00 3,00 13,31 6,95 39,93 20,85

CC130 0,20 0,20 3,00 3,00 2,40 11,81 7,20 35,43

CC131 0,20 0,20 3,00 3,00 4,65 11,81 13,95 35,43

CC132 0,20 0,20 3,00 3,00 11,08 11,81 33,24 35,43

CC133 0,20 0,20 3,00 3,00 13,31 11,81 39,93 35,43

CC134 0,20 0,20 3,00 3,00 15,68 11,81 47,04 35,43

CC137 0,20 0,20 3,00 3,00 11,08 15,15 33,24 45,45

CC138 0,20 0,20 3,00 3,00 15,68 15,15 47,04 45,45

CC141 0,20 0,20 3,00 3,00 11,08 18,49 33,24 55,47

CC142 0,20 0,20 3,00 3,00 15,68 18,49 47,04 55,47
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XCM [m] YCM [m]

L147 1,80 6,70 0,12 6,16 74,29 10,60 0,90 787,47 66,86 10,67 14,38

L148 5,90 6,70 0,12 6,16 243,50 10,60 4,76 2581,15 1159,08

L149 3,80 6,70 0,12 6,16 156,83 10,60 9,42 1662,44 1477,37

L150 3,80 6,40 0,12 6,16 149,81 6,26 11,16 937,82 1671,89

L151 3,80 6,40 0,12 6,16 149,81 4,53 15,55 678,64 2329,56

L152 3,80 6,40 0,12 6,16 149,81 6,26 19,89 937,82 2979,74

L153 3,80 6,70 0,12 6,16 156,83 10,60 21,62 1662,44 3390,74

L154 3,80 6,40 0,12 6,16 149,81 15,01 19,89 2248,67 2979,74

L155 3,80 6,40 0,12 6,16 149,81 16,69 15,55 2500,35 2329,56

L156 3,80 6,40 0,12 6,16 149,81 15,01 11,16 2248,67 1671,89

L157 2,80 10,40 0,12 6,16 179,38 1,42 17,44 254,72 3128,37

L158 2,80 10,40 0,12 6,16 179,38 19,81 17,44 3553,50 3128,37

L159 1,50 3,30 0,12 6,41 31,73 15,54 23,98 493,08 760,87

VCX69 6,70 0,20 0,40 2,00 13,40 10,45 0,00 140,03 0,00

VCX70 6,70 0,20 0,40 2,00 13,40 10,45 1,80 140,03 24,12

VCX71 6,50 0,20 0,30 1,50 9,75 10,45 7,72 101,89 75,27

VCX72 6,50 0,20 0,30 1,50 9,75 4,97 10,00 48,46 97,50

VCX73 6,50 0,20 0,30 1,50 9,75 15,94 10,00 155,42 97,50

VCX74 2,80 0,20 0,30 1,50 4,20 1,34 12,33 5,63 51,79

VCX75 2,80 0,20 0,30 1,50 4,20 19,58 12,33 82,24 51,79

VCX76 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 10,45 11,54 51,73 57,12

VCX77 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 7,63 12,70 37,77 62,87

VCX78 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 13,45 12,70 66,58 62,87

VCX79 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 7,63 18,31 37,77 90,63

VCX80 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 13,45 18,31 66,58 90,63

VCX81 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 10,45 19,46 51,73 96,33

VCX82 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 3,40 19,59 10,20 58,77

VCX83 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 17,50 19,59 52,50 58,77

VCX84 2,80 0,20 0,30 1,50 4,20 5,13 21,31 21,55 89,50

VCX85 2,80 0,20 0,30 1,50 4,20 2,87 23,55 12,05 98,91

VCX86 1,40 0,20 0,30 1,50 2,10 6,66 22,82 13,99 47,92

VCX87 1,40 0,20 0,30 1,50 2,10 4,38 25,07 9,20 52,65

VCX88 2,80 0,20 0,30 1,50 4,20 15,74 21,31 66,11 89,50

VCX89 2,80 0,20 0,30 1,50 4,20 18,00 23,55 75,60 98,91

VCX90 1,40 0,20 0,30 1,50 2,10 14,21 22,82 29,84 47,92

VCX91 1,40 0,20 0,30 1,50 2,10 16,48 25,07 34,61 52,65

VCX92 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 0,95 22,54 2,85 67,62

VCX93 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 19,97 22,54 59,91 67,62

VCX94 6,60 0,20 0,30 1,50 9,90 10,45 23,32 103,46 230,87

VCY65 1,80 0,20 0,30 1,50 2,70 7,20 0,90 19,44 2,43

VCY66 1,80 0,20 0,30 1,50 2,70 13,70 0,90 36,99 2,43

VCY67 2,70 0,20 0,30 1,50 4,05 7,20 3,14 29,16 12,72

VCY68 2,70 0,20 0,30 1,50 4,05 13,70 3,14 55,49 12,72

VCY69 3,20 0,20 0,30 1,50 4,80 7,20 6,10 34,56 29,28

VCY70 3,20 0,20 0,30 1,50 4,80 13,70 6,10 65,76 29,28

VCY71 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 0,00 13,28 0,00 39,84
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VCY72 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 20,92 13,28 62,76 39,84

VCY73 6,40 0,20 0,30 1,50 9,60 0,00 17,44 0,00 167,42

VCY74 6,50 0,20 0,30 1,50 9,75 2,68 15,56 26,13 151,71

VCY75 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 6,47 15,51 32,03 76,77

VCY76 3,30 0,20 0,30 1,50 4,95 14,39 15,51 71,23 76,77

VCY77 6,50 0,20 0,30 1,50 9,75 18,24 15,56 177,84 151,71

VCY78 6,40 0,20 0,30 1,50 9,60 20,92 17,44 200,83 167,42

VCY79 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 0,00 21,58 0,00 64,74

VCY80 2,00 0,20 0,30 1,50 3,00 20,92 21,58 62,76 64,74

VCY81 3,15 0,20 0,30 1,50 4,73 3,01 21,42 14,22 101,21

VCY82 3,15 0,20 0,30 1,50 4,73 17,89 21,42 84,53 101,21

VCY83 3,15 0,20 0,30 1,50 4,73 15,85 23,44 74,89 110,75

VCY84 3,15 0,20 0,30 1,50 4,73 6,01 24,45 28,40 115,53

VCY85 3,15 0,20 0,30 1,50 4,73 14,86 24,45 70,21 115,53

MX69 0,20 6,70 2,70 3,41 22,87 10,45 0,00 238,98 0,00

MX72 0,20 6,50 2,70 3,89 25,26 4,97 10,00 125,56 252,63

MX73 0,20 6,50 2,70 3,89 25,26 15,94 10,00 402,69 252,63

MX74 0,20 2,80 2,70 2,97 8,32 1,34 12,33 11,14 102,54

MX75 0,20 2,80 2,70 2,97 8,32 19,58 12,33 162,83 102,54

MX76 0,15 2,00 2,70 4,25 8,51 3,40 19,59 28,92 166,61

MX77 0,15 2,00 2,70 4,25 8,51 17,50 19,59 148,84 166,61

MX78 0,15 2,80 2,70 4,25 11,91 5,13 21,31 61,08 253,74

MX79 0,20 2,80 2,70 5,67 15,88 2,87 23,55 45,56 373,88

MX80 0,15 1,40 2,70 2,45 3,43 6,66 22,82 22,87 78,35

MX81 0,20 1,40 2,70 5,67 7,94 4,38 25,07 34,77 199,01

MX82 0,15 2,80 2,70 4,25 11,91 15,74 21,31 187,42 253,74

MX83 0,20 2,80 2,70 5,67 15,88 18,00 23,55 285,77 373,88

MX84 0,15 1,40 2,70 4,07 5,70 14,21 22,82 81,02 130,11

MX85 0,20 1,40 2,70 5,67 7,94 16,48 25,07 130,82 199,01

MX86 0,20 2,00 2,70 1,89 3,78 0,95 22,54 3,59 85,20

MX87 0,20 2,00 2,70 1,89 3,78 19,97 22,54 75,49 85,20

MX88 0,15 6,65 2,70 3,31 21,98 10,45 23,32 229,68 512,55

MY65 0,20 1,90 2,70 3,55 6,74 7,20 0,90 48,54 6,07

MY66 0,20 1,90 2,70 3,55 6,74 13,70 0,90 92,35 6,07

MY67 0,20 2,70 2,70 3,43 9,26 7,20 3,14 66,68 29,08

MY68 0,20 2,70 2,70 3,43 9,26 13,70 3,14 126,88 29,08

MY69 0,20 3,20 2,70 3,31 10,58 7,20 6,10 76,20 64,56

MY70 0,20 3,20 2,70 3,31 10,58 13,70 6,10 145,00 64,56

MY74 0,15 6,50 2,70 2,41 15,67 2,68 15,56 42,00 243,84

MY75 0,15 6,50 2,70 2,41 15,67 18,24 15,56 285,84 243,84

MY81 0,15 3,20 2,70 4,25 13,61 15,85 23,44 215,69 318,97

MY82 0,15 3,20 2,70 4,25 13,61 6,01 24,45 81,78 332,72

MY83 0,15 3,20 2,70 4,25 13,61 14,86 24,45 202,21 332,72
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CC89 0,20 0,20 3,00 3,00 7,20 1,80 21,60 5,40

CC90 0,20 0,20 3,00 3,00 13,70 1,80 41,10 5,40

CC91 0,20 0,20 3,00 3,00 7,20 4,49 21,60 13,47

CC92 0,20 0,20 3,00 3,00 13,70 4,49 41,10 13,47

CC93 0,20 0,20 3,00 3,00 7,20 7,72 21,60 23,16

CC94 0,20 0,20 3,00 3,00 13,70 7,72 41,10 23,16

CC97 0,20 0,20 3,00 3,00 0,00 12,33 0,00 36,99

CC98 0,20 0,20 3,00 3,00 2,68 12,33 8,04 36,99

CC99 0,20 0,20 3,00 3,00 18,24 12,33 54,72 36,99

CC100 0,20 0,20 3,00 3,00 20,92 12,33 62,76 36,99

CC103 0,20 0,20 3,00 3,00 0,00 14,23 0,00 42,69

CC104 0,20 0,20 3,00 3,00 20,92 14,23 62,76 42,69

CC107 0,20 0,20 3,00 3,00 2,68 18,79 8,04 56,37

CC108 0,20 0,20 3,00 3,00 18,24 18,79 54,72 56,37

CC111 0,20 0,20 3,00 3,00 4,13 20,27 12,39 60,81

CC112 0,20 0,20 3,00 3,00 16,76 20,27 50,28 60,81

CC113 0,20 0,20 3,00 3,00 0,00 20,64 0,00 61,92

CC114 0,20 0,20 3,00 3,00 20,92 20,64 62,76 61,92

CC115 0,20 0,20 3,00 3,00 6,13 22,31 18,39 66,93

CC116 0,20 0,20 3,00 3,00 14,73 22,31 44,19 66,93

CC117 0,20 0,20 3,00 3,00 0,00 22,53 0,00 67,59

CC118 0,20 0,20 3,00 3,00 1,85 22,53 5,55 67,59

CC119 0,20 0,20 3,00 3,00 19,02 22,53 57,06 67,59

CC120 0,20 0,20 3,00 3,00 20,92 22,53 62,76 67,59

CC121 0,20 0,20 3,00 3,00 7,20 23,32 21,60 69,96

CC122 0,20 0,20 3,00 3,00 13,69 23,32 41,07 69,96

CC123 0,20 0,20 3,00 3,00 3,88 24,57 11,64 73,71

CC124 0,20 0,20 3,00 3,00 16,98 24,57 50,94 73,71

CC125 0,20 0,20 3,00 3,00 4,88 25,57 14,64 76,71

CC126 0,20 0,20 3,00 3,00 15,98 25,57 47,94 76,71

Ʃ  W = 2601,88 Ʃ  = 27772,21 37408,47

GCOLUMNA

[kN]

x
[m]

y
[m]

W · x W · y

C
o

lu
m

n
a
s

Piso 1 Elem.
b

[m]

d
[m]

h
[m]



100 
 

 

 

 

 

 

XCM [m] YCM [m]

VCX1 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 1,80 0,10 9,45 0,53 20,89 4,62

VCX2 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 5,20 0,10 27,30 0,53

VCX3 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 17,90 0,10 93,98 0,53

VCX4 3,40 0,20 0,20 1,50 5,10 21,31 0,10 108,68 0,51

VCX5 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 24,71 0,10 129,73 0,53

VCX6 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 36,41 0,10 191,15 0,53

VCX7 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 39,81 0,10 209,00 0,53

VCX8 4,65 0,20 0,20 1,50 6,98 9,23 2,60 64,38 18,14

VCX9 4,65 0,20 0,20 1,50 6,98 13,88 2,60 96,81 18,14

VCX10 3,65 0,20 0,20 1,50 5,48 28,24 2,60 154,61 14,24

VCX11 4,65 0,20 0,20 1,50 6,98 32,39 2,60 225,92 18,14

VCX12 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 1,80 3,70 9,45 19,43

VCX13 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 5,20 3,70 27,30 19,43

VCX14 3,50 0,20 | 1,50 5,25 17,9 3,70 93,98 19,43

VCX15 3,40 0,20 0,20 1,50 5,10 21,31 3,70 108,68 18,87

VCX16 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 24,71 3,70 129,73 19,43

VCX17 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 36,41 3,70 191,15 19,43

VCX18 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 39,81 3,70 209,00 19,43

VCX19 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 1,80 6,00 9,45 31,50

VCX20 3,40 0,20 0,20 1,50 5,10 5,20 6,00 26,52 30,60

VCX21 4,65 0,20 0,20 1,50 6,98 9,23 6,00 64,38 41,85

VCX22 4,65 0,20 0,20 1,50 6,98 13,88 6,00 96,81 41,85

VCX23 3,40 0,20 0,20 1,50 5,10 17,90 6,00 91,29 30,60

VCX24 3,40 0,20 0,20 1,50 5,10 21,31 6,00 108,68 30,60

VCX25 3,40 0,20 0,20 1,50 5,10 24,71 6,00 126,02 30,60

VCX26 3,65 0,20 0,20 1,50 5,48 28,24 6,00 154,61 32,85

VCX27 4,65 0,20 0,20 1,50 6,98 32,39 6,00 225,92 41,85

VCX28 3,40 0,20 0,20 1,50 5,10 36,41 6,00 185,69 30,60

VCX29 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 39,81 6,00 209,00 31,50

VCX30 6,90 0,20 0,40 2,00 13,80 3,50 7,90 48,30 109,02

VCX31 9,30 0,20 0,40 2,00 18,60 11,56 7,90 215,02 146,94

VCX32 10,20 0,20 0,40 2,00 20,40 21,31 7,90 434,72 161,16

VCX33 8,30 0,20 0,40 2,00 16,60 30,56 7,90 507,30 131,14

VCX34 6,90 0,20 0,40 2,00 13,80 38,11 7,90 525,92 109,02

W · x W · y
Posic. CM

DETERMINACION DE CENTRO DE MASA CM

Piso 2 Elem.
Luz
[m]

b
[m]

h
[m]

qVIGA

[kN/m]

GVIGA

[kN]

x
[m]

y
[m]

V
ig

a
s

DEPARTAMENTOS
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VCY1 3,70 0,20 0,20 1,50 5,55 0,10 1,90 0,56 10,55

VCY2 3,70 0,20 0,20 1,50 5,55 3,50 1,90 19,43 10,55

VCY3 2,60 0,20 0,20 1,50 3,90 6,90 1,35 26,91 5,27

VCY4 2,60 0,20 0,20 1,50 3,90 16,21 1,35 63,22 5,27

VCY5 3,70 0,20 0,20 1,50 5,55 19,60 1,90 108,78 10,55

VCY6 3,70 0,20 0,20 1,50 5,55 23,01 1,90 127,71 10,55

VCY7 2,60 0,20 0,20 1,50 3,90 26,41 1,35 103,00 5,27

VCY8 2,60 0,20 0,20 1,50 3,90 34,71 1,35 135,37 5,27

VCY9 3,70 0,20 0,20 1,50 5,55 38,11 1,90 211,51 10,55

VCY10 3,70 0,20 0,20 1,50 5,55 41,51 1,90 230,38 10,55

VCY11 1,10 0,20 0,20 1,50 1,65 6,90 3,15 11,39 5,20

VCY12 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 11,55 4,30 60,64 22,58

VCY13 1,10 0,20 0,20 1,50 1,65 16,21 3,15 26,75 5,20

VCY14 1,10 0,20 0,20 1,50 1,65 26,41 3,15 43,58 5,20

VCY15 3,50 0,20 0,20 1,50 5,25 30,06 4,30 157,82 22,58

VCY16 1,10 0,20 0,20 1,50 1,65 34,71 3,15 57,27 5,20

VCY17 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 0,10 4,85 0,35 16,73

VCY18 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 3,50 4,85 12,08 16,73

VCY19 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 6,90 4,85 23,81 16,73

VCY20 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 16,21 4,85 55,92 16,73

VCY21 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 19,60 4,85 67,62 16,73

VCY22 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 23,01 4,85 79,38 16,73

VCY23 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 26,41 4,85 91,11 16,73

VCY24 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 34,71 4,85 119,75 16,73

VCY25 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 38,11 4,85 131,48 16,73

VCY26 2,30 0,20 0,20 1,50 3,45 41,51 4,85 143,21 16,73

VCY27 2,00 0,20 0,20 1,50 3,00 0,10 6,95 0,30 20,85

VCY28 2,00 0,20 0,20 1,50 3,00 6,90 6,95 20,70 20,85

VCY29 2,00 0,20 0,20 1,50 3,00 16,21 6,95 48,63 20,85

VCY30 2,00 0,20 0,20 1,50 3,00 26,41 6,95 79,23 20,85

VCY31 2,00 0,20 0,20 1,50 3,00 34,71 6,95 104,13 20,85

VCY32 2,00 0,20 0,20 1,50 3,00 41,51 6,95 124,53 20,85

Ʃ  W = 363,70 ƩW.n = 7596,45 1682,10

XCM [m] YCM [m]

VCX94 6,60 0,20 0,20 1,00 6,60 7,85 0,00 51,81 0,00

VCX96 2,25 0,20 0,20 1,00 2,25 3,53 11,81 7,94 26,57

VCX97 6,40 0,20 0,20 1,00 6,40 7,87 11,81 50,37 75,58

VCX98 2,20 0,20 0,20 1,00 2,20 12,19 11,81 26,82 25,98

VCX99 2,45 0,20 0,20 1,00 2,45 14,49 11,81 35,50 28,93

VCX102 4,70 0,20 0,20 1,00 4,70 13,38 18,49 62,89 86,90

VCY84 3,15 0,20 0,20 1,00 3,15 3,43 1,13 10,80 3,56

VCY85 3,15 0,20 0,20 1,00 3,15 12,28 1,13 38,68 3,56

VCY86 4,65 0,20 0,20 1,00 4,65 2,40 4,50 11,16 20,93

VCY87 4,65 0,20 0,20 1,00 4,65 13,31 4,50 61,89 20,93

VCY88 4,85 0,20 0,20 1,00 4,85 2,40 9,38 11,64 45,49

VCY89 4,85 0,20 0,20 1,00 4,85 13,31 9,38 64,55 45,49

VCY92 3,45 0,20 0,20 1,00 3,45 10,08 13,48 34,78 46,51

VCY93 3,45 0,20 0,20 1,00 3,45 15,68 13,48 54,10 46,51

VCY96 3,45 0,20 0,20 1,00 3,45 10,08 16,82 34,78 58,03

VCY97 3,45 0,20 0,20 1,00 3,45 15,68 16,82 54,10 58,03

Ʃ  W = 63,70 ƩW.n = 611,80 593,00

COMEDOR

Piso 2 Elem.
Luz
[m]

b
[m]

h
[m]

qVIGA

[kN/m]

GVIGA

[kN]

x
[m]

y
[m]

W · x W · y
Posic. CM

V
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9,60 9,31
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capitel 200 200 300 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 3,63 300 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 2,13 11,60 11,60 23,20 15,77 1,77 15,77 1,77 0,00 54,74 -19,66 -0,49 0,45 0,0100 400 4 12 453,38 0,008 0,0113 0,04286

base 200 200 300 26,20 0,00 26,20 13,08 2,00 0,20 0,31 1,50 0,51 300 0,00 10,50 10,50 12,01 0,87 1,12 0,23 1,50 1,44 11,60 11,60 23,20 15,77 1,77 15,77 1,77 3,17 57,91 -16,49 -0,41 0,18 0,0100 400 4 12 453,38 0,008 0,0113 0,04286

capitel 200 200 300 26,20 0,00 26,20 13,08 2,00 13,10 8,62 1,50 36,87 300 0,00 10,50 10,50 12,01 0,87 13,13 8,45 1,50 16,15 23,20 23,20 46,40 31,54 19,82 31,54 19,82 3,17 112,65 -3,59 -0,09 2,02 0,0150 600 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

base 200 200 300 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT -21,06 300 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT -12,83 23,20 23,20 46,40 31,54 19,82 31,54 19,82 6,34 115,82 -0,42 -0,01 -2,63 0,0150 600 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

Momentos capitel 2° piso 3,27 Momentos capitel 2° piso 1,92

de columnas X base 1° piso -18,95 de columnas Y base 1° piso -11,55

capitel 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,28 0,40 126 126 2,52 1 -22 -22 0,7 -19 -19 ROT _ 33,85 ROT _ 33,85 -0,55 0,85 0,85 3,20 0 0,85 0,85 20 20 57 0,57 0,89 0,68 0,16 0,16 5,2 5,2 57

base 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,28 0,40 126 126 2,52 0,7 -15 -15 0,5 -12 -12 0,31 0,53 0,99 0,23 0,39 0,32 -0,46 0,02 0,01 3,20 0 0,02 0,01 1 0 57 0,57 0,89 0,69 -0,66 -0,68 -21,2 -21,7 57

capitel 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 126 126 2,52 0,7 -4 -4 0,5 -6 -6 8,62 14,65 27,63 8,45 14,37 11,82 -0,10 0,69 0,30 3,20 0 0,69 0,30 16 7 57 0,76 0,89 1,08 -0,39 -0,79 -12,6 -25,2 57

base 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 126 126 2,52 1 -5 -5 0,7 -8 -8 ROT _ 66,35 ROT _ 66,35 -0,01 1,66 1,66 3,20 0 1,66 1,66 39 39 57 0,76 0,89 1,09 0,56 0,56 18,0 18,0 57

UBICACIÓN

Vigas concurrentes al nudo [ x → ]

DIMENSIONES DISEÑO FLEXIONAL

DISEÑO POR CAPACIDAD COLUMNA CC142 - MÓDULO 1
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UBICACIÓN DIMENSIONES

PANDEO A. LONG. - Z.N.Z.P.R.P. PANDEO A. LONG. - Z.P.R.P.

dte                      

[mm]

CONFINAM. - Z.N.

Vc
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DISEÑO AL CORTE

Vn Y                   

[Mpa]                                         

ESFUERZO DE DISEÑO

Vn lím                         
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ρt.m                            

DISEÑO FLEXIONAL 
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DIAGRAMA M-P
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ramas

Vigas 28 - 29 - 35 - 36

 0.20m x 0.40m

2 12 mm

1 10 mm

2 12 mm

1 10 mm

Est 6 c/60

(Zona Extremos)

Est 6 c/80

(Zona Central)

425

420

Columna C34

0.30m x 0.45m

Est 6 c/75

(ZPRP)

Est 6 c/100

(Zona Normal)

capitel 200 200 350 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 0,52 350 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 11,82 11,60 11,60 23,20 3,84 2,56 5,54 2,95 0,00 32,58 -17,69 -0,44 1,48 0,0100 400 4 12 452,38 0,008 0,0113 0,04286

base 200 200 350 14,32 4,23 18,55 10,25 1,81 0,34 0,31 1,50 0,83 350 90,37 125,11 215,48 10,34 20,84 0,42 0,31 1,50 12,04 11,60 11,60 23,20 3,84 2,56 5,54 2,95 3,17 68,59 -14,52 -0,36 1,51 0,0110 440 4 12 452,38 0,008 0,0113 0,04286

capitel 200 200 350 14,32 4,23 18,55 10,25 1,81 9,92 6,14 1,50 25,06 350 90,37 125,11 215,48 10,34 20,84 9,92 6,09 1,50 288,77 23,20 23,20 46,40 36,68 22,40 278,64 137,75 3,17 364,89 116,92 2,92 3,13 0,0200 800 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

base 200 200 350 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 11,58 350 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 1,49 23,20 23,20 46,40 36,68 22,40 278,64 137,75 6,34 368,06 120,09 3,00 1,45 0,0100 400 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

Momentos capitel 2° piso 0,47 Momentos capitel 2° piso 10,64

de columnas X base 1° piso 10,42 de columnas Y base 1° piso 1,34

capitel 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,28 0,40 126 126 2,52 1 -28 -28 0,7 -26 -26 ROT _ 21,90 ROT _ 21,90 -0,49 0,55 0,55 3,20 0 0,55 0,55 13 13 57 0,57 0,89 0,64 -0,09 -0,09 -2,8 -2,8 57

base 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,28 0,40 126 126 2,52 0,7 -13 -13 0,5 -10 -10 0,31 0,53 0,90 0,31 0,53 10,34 -0,40 0,02 0,26 3,20 0 0,02 0,26 1 6 57 0,57 0,89 0,71 -0,69 -0,45 -22,0 -14,5 57

capitel 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 126 126 2,52 0,7 47 47 0,5 36 36 6,14 10,44 17,78 6,09 10,35 203,06 3,25 0,44 5,08 3,20 0 0,44 5,08 11 121 57 0,76 0,89 1,81 -1,36 3,27 -43,4 104,3 57

base 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 126 126 2,52 1 68 68 0,7 53 53 ROT _ 63,48 ROT _ 63,48 3,34 1,59 1,59 3,20 0 1,59 1,59 38 38 57 0,76 0,89 1,82 -0,23 -0,23 -7,3 -7,3 57

DISEÑO POR CAPACIDAD COLUMNA CC21 - MÓDULO 2

UBICACIÓN

Vigas concurrentes al nudo [ x → ]
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UBICACIÓN DIMENSIONES
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DIAGRAMA M-P
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425

420

Columna C34

0.30m x 0.45m

Est 6 c/75

(ZPRP)

Est 6 c/100

(Zona Normal)

capitel 200 200 350 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 0,91 400 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 3,33 11,50 5,30 16,80 2,70 1,80 8,50 4,90 0,00 28,00 -10,10 -0,25 0,42 0,0100 400 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

base 200 200 350 40,00 0,00 40,00 11,20 3,57 1,20 0,87 1,50 5,91 400 153,00 274,50 427,50 22,85 18,71 0,90 0,20 1,50 24,54 11,50 5,30 16,80 2,70 1,80 8,50 4,90 3,17 31,17 -6,93 -0,17 3,07 0,0220 880 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

capitel 450 450 350 40,00 0,00 40,00 11,20 3,57 12,50 7,85 1,50 62,25 400 153,00 274,50 427,50 22,85 18,71 8,80 5,70 1,50 226,48 23,00 58,40 81,40 13,35 8,60 135,50 72,63 3,17 233,42 3,00 0,01 2,49 0,0160 3240 4+4 25+20 3220 0,008 0,0159 0,04286

base 450 450 350 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 32,44 400 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 80,00 23,00 58,40 81,40 13,35 8,60 135,50 72,63 19,21 249,46 19,04 0,09 0,88 0,0100 2025 4+4 25+20 3220 0,008 0,0159 0,04286

Momentos capitel 2° piso 0,82 Momentos capitel 2° piso 3,00

de columnas X base 1° piso 29,20 de columnas Y base 1° piso 72,00

capitel 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 122 122 2,69 1 -28 -28 0,7 -27 -27 ROT _ 25,92 ROT _ 25,92 -0,28 0,65 0,65 3,20 0 0,65 0,65 15 15 57 0,76 0,89 0,84 -0,19 -0,19 -6,2 -6,2 57

base 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 122 122 2,69 0,7 -19 -19 0,5 -19 -19 0,87 1,48 4,97 0,20 0,34 5,99 -0,19 0,12 0,15 3,20 0 0,12 0,15 3 4 57 0,76 0,89 0,85 -0,73 -0,70 -23,2 -22,4 57

capitel 450 450 3645 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,39 0,40 372 372 1,46 0,7 -62 -62 0,5 -58 -58 7,85 13,35 44,86 5,70 9,69 170,63 0,02 0,22 0,84 3,20 0 0,22 0,84 12 45 57 0,67 0,89 0,78 -0,56 0,06 -40,4 4,2 57

base 450 450 3645 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,39 0,40 372 372 1,46 1 -87 -87 0,7 -82 -82 ROT _ 34,73 ROT _ 34,73 0,10 0,17 0,17 3,20 0 0,17 0,17 9 9 57 0,67 0,89 0,79 -0,62 -0,62 -44,6 -44,6 57

DISEÑO POR CAPACIDAD COLUMNA CC98 - MÓDULO 3
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Est 6 c/80

(Zona Central)

425

420

Columna C34

0.30m x 0.45m

Est 6 c/75
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DISEÑO POR CAPACIDAD CASO PARTICULAR COLUMNA CC89 - MÓDULO 3

capitel 200 200 200 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 5,11 200 ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 3,13 11,50 5,30 16,80 4,28 2,45 13,65 7,85 0,00 34,73 -6,50 -0,16 0,64 0,0100 400 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

base 200 200 600 0,00 560,00 560,00 15,75 35,56 0,90 1,20 1,50 35,71 600 29,60 40,00 69,60 13,3 5,23 1,86 0,60 1,50 13,70 11,50 5,30 16,80 4,28 2,45 13,65 7,85 3,17 37,90 -3,33 -0,08 4,46 0,0220 880 4 16 804,25 0,008 0,0201 0,04286

capitel 450 450 600 0,00 480,00 480,00 34,00 14,12 16,75 16,50 1,50 287,62 600 29,60 40,00 69,60 13,3 5,23 15,60 15,60 1,50 98,94 23,00 58,40 81,40 200,53 98,35 72,35 39,60 3,17 357,45 59,72 0,29 3,16 0,0200 4050 8 25 3927 0,008 0,0194 0,04286

base 450 450 - ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 53,67 - ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT 31,67 23,00 58,40 81,40 200,53 98,35 72,35 39,60 19,21 373,49 75,76 0,37 0,59 0,0100 2025 8 25 3927 0,008 0,0194 0,04286

Momentos capitel 2° piso 4,60 Momentos capitel 2° piso 2,82

de columnas X base 1° piso 48,30 de columnas Y base 1° piso 28,50

capitel 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 122 122 2,69 1 -26 -26 0,7 -26 -26 ROT _ 46,34 ROT _ 46,34 -0,18 1,16 1,16 3,20 0 1,16 1,16 28 28 57 0,76 0,89 0,86 0,30 0,30 9,5 9,5 57

base 200 200 720 66 6 50 2 57 6 67 2 57 0,50 0,40 122 122 2,69 0,7 -18 -18 0,5 -17 -17 1,20 2,04 68,27 0,60 1,02 5,02 -0,09 1,71 0,13 3,20 0 1,71 0,13 41 3 57 0,76 0,89 0,87 0,84 -0,75 26,7 -23,8 57

capitel 450 450 3645 66 8 50 2 101 8 67 2 101 0,48 0,40 372 372 1,46 0,7 -54 -54 0,5 -53 -53 16,50 28,05 372,71 15,60 26,52 130,62 0,33 1,84 0,65 3,20 0 1,84 0,65 99 35 101 0,75 0,89 0,94 0,90 -0,30 64,3 -21,5 101

base 450 450 3645 66 8 50 2 101 8 67 2 101 0,48 0,40 372 372 1,46 1 -75 -75 0,7 -74 -74 ROT _ 44,11 ROT _ 44,11 0,42 0,22 0,22 3,20 0 0,22 0,22 12 12 101 0,75 0,89 0,95 -0,74 -0,74 -52,8 -52,8 101
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VCX95 200 300 2,3 1 ,5 3,9 2,7 8,77 9,0 39,5 402 4 Ø1 2 452 0,0027 0,0075 0,025 6 72 2 56,5 6 1 20 2 56,5 49,4 33,25 54,1 90,5 75,7 1 26,7 7,7 88,0 95,7 1 ,60 3,20 58,59 58,59 70,7 1 ,1 8 0,00 1 ,1 8 67,9 67,9
VCX96 200 400 2,25 6,4 78,2 54,7 1 08,5 1 09,0 1 09,0 801 4 Ø1 6 804 0,0027 0,01 01 0,025 6 96 2 56,5 0 0 0 0 1 21 ,6 48,03 1 33,4 1 86,1 1 86,8 260,5 38,66 1 98,8 237,5 2,97 3,20 1 42,83 1 42,83 1 53,0 1 ,91 0,79 1 ,1 2 1 03,3 1 03,3
VCX97 200 400 6,45 1 1 0,6 1 08,5 77,4 1 52,5 1 53,0 1 53,0 1 1 24 4 Ø20 1 257 0,0027 0,01 57 0,025 6 1 20 2 56,5 6 200 2 56,5 1 90,1 48,03 1 96,1 245,7 274,6 344,0 1 1 7,6 95,9 21 3,5 2,67 3,20 1 60,53 1 60,53 1 87,0 2,34 0,00 2,34 230,2 230,2
VCX98 200 400 2,2 75,3 5,75 52,7 1 05,3 1 06,0 1 06,0 779 4 Ø1 6 804 0,0027 0,01 01 0,025 6 96 2 56,5 0 0 0 0 1 21 ,6 48,03 1 33,7 1 86,5 1 87,2 261 ,1 34,55 203,8 238,4 2,98 3,20 1 43,37 1 43,37 1 51 ,7 1 ,90 0,79 1 ,1 1 1 01 ,3 1 01 ,3
VCX99 200 300 2,4 1 ,2 3,35 2,4 9,8 1 0,0 39,5 402 1  Ø1 6 + 2 Ø1 2 427 0,0027 0,0071 0,025 6 72 2 56,5 6 1 20 2 56,5 46,6 33,25 50,9 87,1 71 ,2 1 21 ,9 1 5,77 80,5 96,3 1 ,60 3,20 58,94 58,94 72,2 1 ,20 0,00 1 ,20 69,6 69,6

VCX1 9 200 350 3,4 1 0,35 42,3 29,6 53,05 54,0 54,0 461 2 Ø1 6 + 1  Ø1 0 481 0,0027 0,0069 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 62,6 27,08 66,5 95,3 93,2 1 33,4 22,98 66,6 89,6 1 ,28 3,20 38,78 56,5 71 ,1 1 ,02 0,64 0,38 37,9 56,5
VCX20 200 350 3,4 46 61 ,5 43,1 84,35 85,0 85,0 725 4 Ø1 6 804 0,0027 0,01 1 5 0,025 6 96 2 56,5 6 1 60 2 56,5 1 04,7 27,08 1 1 1 ,2 1 40 1 55,7 1 96,0 1 1 3,95 1 03,4 21 7,4 3,1 1 3,20 1 50,55 1 50,55 1 72,6 2,47 0,00 2,47 1 91 ,9 1 91 ,9
VCX21 200 350 4,65 38,4 28,8 26,9 58,08 59,0 59,0 504 3 Ø1 6 603 0,0027 0,0086 0,025 6 96 2 56,5 0 0 0 0 78,5 27,08 82,0 1 1 0,3 1 1 4,9 1 54,4 38,26 57,9 96,2 1 ,37 3,20 66,6 66,6 81 ,7 1 ,1 7 0,72 0,45 46,3 56,5
VCX22 200 350 4,65 1 9,9 37,5 26,3 41 ,53 42,0 50,9 434 2 Ø1 6 + 1  Ø1 0 481 0,0027 0,0069 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 62,6 27,08 65,4 93,7 91 ,6 1 31 ,2 35,91 47,9 83,8 1 ,20 3,20 36,28 56,5 71 ,2 1 ,02 0,64 0,38 39,2 56,5
VCX23 200 350 3,4 31 ,1 48,4 33,9 66,83 67,0 67,0 572 3 Ø1 6 603 0,0027 0,0086 0,025 6 96 2 56,5 6 1 60 2 56,5 78,5 27,08 83,4 1 1 2,2 1 1 6,8 1 57,1 74,66 80,6 1 55,3 2,22 3,20 1 07,54 1 07,54 1 23,3 1 ,76 0,00 1 ,76 1 37,1 1 37,1
VCX24 200 350 3,4 36,7 51 ,7 36,2 71 ,32 72,0 72,0 61 4 2 Ø1 6 + 2 Ø1 2 628 0,0027 0,009 0,025 6 72 2 56,5 0 0 0 0 81 ,8 27,08 86,9 1 1 5,7 1 21 ,6 1 62,0 73,85 83,4 1 57,3 2,25 3,20 81 ,69 81 ,69 1 24,9 1 ,78 0,74 1 ,04 1 03,0 1 03
VCX25 200 350 3,4 45,4 60,3 42,2 84,6 85,0 85,0 725 2 Ø20 + 2 Ø1 0 785 0,0027 0,01 1 2 0,025 6 60 2 56,5 6 1 00 2 56,5 1 02,2 27,08 1 08,6 1 37,4 1 52,0 1 92,4 97,2 1 01 ,3 1 98,5 2,84 3,20 85,93 85,93 1 57,6 2,25 0,00 2,25 1 09,5 1 09,5
VCX26 200 400 3,65 50,3 89,3 62,5 1 31 ,05 1 32,0 1 32,0 970 2 Ø20 + 2 Ø1 6 1 030 0,0027 0,01 29 0,025 6 96 2 56,5 0 0 0 0 1 55,7 31 ,83 1 64,8 1 98,4 230,7 277,8 1 04,35 1 39,3 243,7 3,05 3,20 1 46,56 1 46,56 1 90,3 2,38 0,89 1 ,48 1 44,9 1 44,9
VCX27 200 400 4,65 94 99,9 69,9 1 54,37 1 55,0 1 55,0 1 1 39 4 Ø20 1 257 0,0027 0,01 57 0,025 6 1 20 2 56,5 6 200 2 56,5 1 90,1 31 ,83 1 98,6 231 ,9 278,0 324,7 1 37,61 1 29,6 267,2 3,34 3,20 200,91 200,91 221 ,2 2,77 0,00 2,77 270,0 270
VCX28 200 400 3,4 74,2 62,8 51 ,9 1 24,62 1 25,0 1 25,0 91 9 2 Ø20 + 2 Ø1 6 1 030 0,0027 0,01 29 0,025 6 96 2 56,5 0 0 0 0 1 55,7 31 ,83 1 65,5 1 99,3 231 ,7 279,0 1 03,65 1 50,2 253,9 3,1 7 3,20 1 52,69 1 52,69 1 94,1 2,43 0,89 1 ,53 1 48,7 1 48,7
VCX29 200 350 3,4 58,9 32,5 41 ,2 1 00,53 1 01 ,0 1 01 ,0 862 3 Ø20 942 0,0027 0,01 35 0,025 6 1 20 2 56,5 6 200 2 56,5 1 22,7 27,08 1 30,3 1 59,1 1 82,4 222,7 1 03,42 1 1 9,1 222,5 3,1 8 3,20 1 92,66 1 92,66 1 76,7 2,52 0,00 2,52 245,5 245,5

VCX71 200 400 6,5 47,5 48 33,6 71 ,9 72,0 72,0 529 2 Ø1 6 + 2 Ø1 0 559 0,0027 0,007 0,025 6 60 2 56,5 6 1 00 2 56,5 84,5 48,03 87,2 1 36,8 1 22,1 1 91 ,5 46 48,2 94,2 1 ,1 8 3,20 35,41 56,5 82,6 1 ,03 0,00 1 ,03 50,9 56,5
VCX72 200 400 6,45 47 33 32,9 49,2 50,0 50,0 367 2 Ø1 2 + 2 Ø1 0 383 0,0027 0,0048 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 57,9 48,03 59,8 1 09,3 83,7 1 53,0 34,6 36,7 71 ,3 0,89 3,20 26,8 56,5 62,5 0,78 0,54 0,24 25,5 56,5
VCX73 200 400 6,5 1 1 2,5 76,3 78,8 1 40,85 1 41 ,0 1 41 ,0 1 036 4 Ø20 1 257 0,0027 0,01 57 0,025 6 1 20 2 56,5 6 200 2 56,5 1 90,1 48,03 1 96,1 245,6 274,5 343,8 92,4 95,1 1 87,5 2,34 3,20 1 40,98 1 40,98 1 64,4 2,06 0,00 2,06 202,4 202,4
VCX74 200 400 2,1 24,5 2,5 1 7,2 23,7 24,0 38,0 279 2 Ø1 2 + 1  Ø1 0 305 0,0027 0,0038 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 46,1 48,03 51 ,0 1 04,1 71 ,4 1 45,7 9,74 1 03,4 1 1 3,1 1 ,41 3,20 42,53 56,5 70,0 0,88 0,49 0,39 34,3 56,5
VCX75 200 400 2,85 3,6 4,6 3,2 6 6,0 38,0 279 2 Ø1 2 + 1  Ø1 0 305 0,0027 0,0038 0,025 6 60 2 56,5 6 1 00 2 56,5 46,1 48,03 49,6 1 01 ,3 69,4 1 41 ,8 1 3,4 74,1 87,5 1 ,09 3,20 32,89 56,5 62,9 0,79 0,00 0,79 37,5 56,5
VCX76 200 400 1 ,5 6,2 4,5 4,3 1 9,7 20,0 38,0 279 2 Ø1 2 + 1  Ø1 0 305 0,0027 0,0038 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 46,1 48,03 53,2 1 08,6 74,5 1 52,0 8,47 1 51 ,0 1 59,5 1 ,99 3,20 59,95 59,95 74,4 0,93 0,49 0,44 33,3 56,5
VCX77 200 400 6,5 92,6 93,3 65,3 1 1 9,7 1 20,0 1 20,0 882 2 Ø20 + 2 Ø1 6 1 030 0,0027 0,01 29 0,025 6 96 2 56,5 6 1 60 2 56,5 1 55,7 48,03 1 60,7 21 0,2 225,0 294,3 92,38 79,9 1 72,3 2,1 5 3,20 1 03,63 1 03,63 1 51 ,1 1 ,89 0,00 1 ,89 1 48,8 1 48,8
VCX78 200 400 1 ,5 4,8 6,1 4,3 21 21 ,0 38,0 279 2 Ø1 2 + 1  Ø1 0 305 0,0027 0,0038 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 46,1 48,03 53,2 1 08,6 74,5 1 52,0 9,64 1 51 ,0 1 60,6 2,01 3,20 60,39 60,39 75,0 0,94 0,49 0,45 33,9 56,5
VCX79 200 400 2,85 4,4 4 3,1 6,1 7,0 38,0 279 2 Ø1 2 + 1  Ø1 0 305 0,0027 0,0038 0,025 6 60 2 56,5 6 1 00 2 56,5 46,1 48,03 49,6 1 01 ,3 69,4 1 41 ,8 1 3,5 74,1 87,6 1 ,1 0 3,20 32,93 56,5 63,0 0,79 0,00 0,79 37,6 56,5
VCX80 200 400 2,1 2,4 24,8 1 7,4 23,6 24,0 38,0 279 2 Ø1 2 + 1  Ø1 0 305 0,0027 0,0038 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 46,1 48,03 51 ,0 1 04,1 71 ,4 1 45,7 9,5 1 03,4 1 1 2,9 1 ,41 3,20 42,44 56,5 69,9 0,87 0,49 0,38 34,2 56,5
VCX81 200 400 6,5 75,8 1 1 3 79,1 1 40,9 1 41 ,0 1 41 ,0 1 036 4 Ø20 1 257 0,0027 0,01 57 0,025 6 1 20 2 56,5 6 200 2 56,5 1 90,1 48,03 1 96,1 245,6 274,5 343,8 92,4 95,1 1 87,5 2,34 3,20 1 40,98 1 40,98 1 64,4 2,06 0,00 2,06 202,4 202,4
VCX82 200 400 6,45 32,7 47,5 33,3 49,2 50,0 50,0 367 2 Ø1 2 + 2 Ø1 0 383 0,0027 0,0048 0,025 6 60 2 56,5 0 0 0 0 57,9 48,03 59,8 1 09,3 83,7 1 53,0 34,64 36,7 71 ,3 0,89 3,20 26,82 56,5 62,5 0,78 0,54 0,24 25,5 56,5

VIGA DEL INGRESO VCX70 300 600 6,5 1 60 1 60 1 60,0 1 1 2,0 285 285,0 285,0 1 346 2 Ø25 + 2 Ø1 6 1 384 0,0027 0,0077 0,025 8 96 4 201 ,1 8 1 60 4 201 325,5 77,1 8 346,9 429,1 485,6 600,7 1 69,45 1 67,1 336,6 1 ,87 3,20 1 32,63 201 ,1 274,4 1 ,52 0,00 1 ,52 1 73,4 201 ,1

DISEÑO POR CAPACIDAD EN VIGAS

MÓDULO 3 38,0

ZONA DE EXTREMOS ZONA CENTRAL

MÓDULO 1 39,5

MÓDULO 2 50,9

ESTRIBADO PANDEO RP  BIDIRECC. ESTRIBADO PANDEO RP  UNIDIRECC. MOMENTOS NOMINALES CAPACIDAD Vg   

                                         

kN

Vb
Eo   

                             

kN

UBICACIÓN
DIMENSIONES DISEÑO FLEXIONAL DISEÑO AL CORTE

b              

mm

h              

mm
L eje             m

SOLICITACIÓN As *  

                

mm2 

ARMADO LONGITUDINAL
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Mux [kNm] Mux [kgcm] Muy [kNm] Muy [kgcm]

L101 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 1,96 19614,36 2,38 23843,08

L102 2,30 3,50 5,54 2,00 9,85 1,09 10862,94 0,40 4044,80

L103 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 1,96 19614,36 2,38 23843,08

L104 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 0,89 8941,13 0,39 3870,63

L105 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L106 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L107 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 2,64 26407,46 2,64 26407,46

L108 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 0,89 8941,13 0,39 3870,63

L109 3,40 3,70 5,11 2,00 9,34 1,43 14289,42 1,03 10287,32

L110 2,30 3,40 5,56 2,00 9,88 0,93 9343,27 0,43 4265,49

L111 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 2,64 26407,46 2,64 26407,46

L112 2,30 3,50 5,54 2,00 9,85 0,97 9689,21 0,42 4194,47

L113 3,50 3,65 4,91 2,00 9,09 1,35 13497,24 1,09 10892,19

L114 3,50 4,65 5,67 2,00 10,00 2,18 21767,52 1,05 10477,87

L115 3,50 3,70 5,30 2,00 9,56 2,71 27076,77 2,71 27076,77

L116 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 0,89 8941,13 0,39 3870,63

L117 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 1,96 19614,36 2,38 23843,08

L118 2,30 3,50 5,54 2,00 9,85 1,09 10862,94 0,40 4044,80

L119 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 4,77 47656,08

L120 1,90 9,30 4,91 5,00 13,89 − 4,02 40220,91

L121 1,90 10,20 4,91 5,00 13,89 − 4,90 48990,34

L122 1,90 8,30 4,91 5,00 13,89 − 3,86 38569,51

L123 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 4,77 47656,08

L124 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,46 14636,18 1,14 11362,30

L125 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L126 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L127 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L128 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L129 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L130 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L131 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L132 2,30 3,40 5,32 2,00 9,58 1,17 11654,76 0,98 9808,66

L133 3,40 3,70 5,24 2,00 9,48 1,01 10131,50 0,40 3982,37

L134 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,17 11676,82 1,04 10391,67

L135 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L136 3,50 3,65 4,91 2,00 9,09 1,35 13497,24 1,09 10892,19

L137 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L138 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L139 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L140 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,46 14636,18 1,14 11362,30

L141 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L142 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 3,68 36776,23

L143 1,90 9,30 4,91 5,00 13,89 − 4,02 40220,91

L144 1,90 10,20 4,91 5,00 13,89 − 3,73 37345,07

L145 1,90 8,30 4,91 5,00 13,89 − 3,87 38714,99

L146 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 3,68 36776,23

LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO

Momentos definitivos en tramo (Alivianado) 
 Carga de 

Diseño "Qu" 

[kN/m2]

Carga 

Permanente (D)  

[kN/m2]

Sobrecarga 

Útil (L) 

[kN/m2]

Designacion
Lx [m] 

Menor

Ly [m] 

Mayor

 MOMENTOS DEFINITIVOS EN LOSAS  

METODO ELASTICO DE MARCUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Módulo 2    

(Zona Deptos.)

Módulo

Módulo 2     

(Zona Deptos.)
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L124 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,46 14636,18 1,14 11362,30

L125 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L126 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L127 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L128 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L129 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L130 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L131 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L132 2,30 3,40 5,32 2,00 9,58 1,17 11654,76 0,98 9808,66

L133 3,40 3,70 5,24 2,00 9,48 1,01 10131,50 0,40 3982,37

L134 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,17 11676,82 1,04 10391,67

L135 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L136 3,50 3,65 4,91 2,00 9,09 1,35 13497,24 1,09 10892,19

L137 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L138 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L139 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L140 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,46 14636,18 1,14 11362,30

L141 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L142 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 3,68 36776,23

L143 1,90 9,30 4,91 5,00 13,89 − 4,02 40220,91

L144 1,90 10,20 4,91 5,00 13,89 − 3,73 37345,07

L145 1,90 8,30 4,91 5,00 13,89 − 3,87 38714,99

L146 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 3,68 36776,23

L147 1,80 6,70 4,91 5,00 13,89 3,09 30851,47

L148 5,90 6,70 4,91 5,00 13,89 8,40 84034,62 6,47 64660,71

L149 3,80 6,70 4,91 5,00 13,89 4,85 48508,30 1,34 13407,06

L150 3,80 6,40 4,91 5,00 13,89 6,89 68922,73 2,44 24413,66

L151 3,80 6,40 4,91 5,00 13,89 4,63 46322,36 1,41 14073,95

L152 3,80 6,40 4,91 5,00 13,89 4,63 46322,36 1,41 14073,95

L153 3,80 6,70 4,91 5,00 13,89 4,85 48508,30 1,34 13407,06

L154 3,80 6,40 4,91 5,00 13,89 4,63 46322,36 1,41 14073,95

L155 3,80 6,40 4,91 5,00 13,89 4,63 46322,36 1,41 14073,95

L156 3,80 6,40 4,91 5,00 13,89 6,89 68922,73 2,44 24413,66

L157 2,80 10,40 4,91 5,00 13,89 6,06 60592,18 −

L158 2,80 10,40 4,91 5,00 13,89 6,06 60592,18 −

L159 1,50 3,30 4,91 6,00 15,49 19,32 193206,56 −

L160 ( NERVURADA ) 11,10 11,70 4,91 3,00 10,69 19,38 193764,68 17,58 175776,33

L161 4,65 6,90 4,91 5,00 13,89 8,55 85469,38 3,90 39016,19

L162 6,40 6,90 4,91 5,00 13,89 7,33 73261,04 5,47 54746,03

L163 4,70 6,90 6,22 2,00 10,66 6,62 66175,04 3,06 30625,26

Módulo 2     

(Zona Deptos.)

Módulo 3      

(Zona Octógono)

Módulo 1             

(Ala trasera)
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L164 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 2,64 26407,46 2,64 26407,46

L165 2,30 3,50 5,54 2,00 9,85 1,09 10862,94 0,40 4044,80

L166 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 1,96 19614,36 2,38 23843,08

L167 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 0,86 8602,37 0,39 3927,25

L168 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L169 3,50 3,65 4,91 2,00 9,09 1,35 13497,24 1,09 10892,19

L170 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 1,96 19614,36 2,38 23843,08

L171 2,30 3,50 5,56 2,00 9,88 0,93 9343,27 0,43 4265,49

L172 3,40 3,70 5,11 2,00 9,34 1,43 14289,42 1,03 10287,32

L173 2,30 3,40 5,56 2,00 9,88 0,93 9343,27 0,43 4265,49

L174 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 2,64 26407,46 2,64 26407,46

L175 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 0,86 8602,37 0,39 3927,25

L176 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L177 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L178 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 2,64 26407,46 2,64 26407,46

L179 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 0,86 8602,37 0,39 3927,25

L180 3,50 3,70 5,11 2,00 9,33 2,64 26407,46 2,64 26407,46

L181 2,30 3,50 5,54 2,00 9,85 1,09 10862,94 0,40 4044,80

L182 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 4,76 47567,14

L183 1,90 8,30 4,91 5,00 13,89 − 3,87 38714,99

L184 1,90 10,20 4,91 5,00 13,89 − 4,88 48846,70

L185 1,90 9,30 4,91 5,00 13,89 − 4,02 40220,91

L186 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 4,76 47567,14

L187 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,46 14636,18 1,14 11362,30

L188 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L189 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L190 3,50 3,70 5,24 2,00 9,48 1,43 14261,32 0,65 6510,20

L191 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L192 3,50 3,65 4,91 2,00 9,09 1,35 13497,24 1,09 10892,19

L193 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,17 11676,82 1,04 10391,67

L194 3,50 3,70 5,24 2,00 9,48 1,43 14261,32 0,65 6510,20

L195 2,30 3,40 5,32 2,00 9,58 1,17 11654,76 0,98 9808,66

L196 3,40 3,70 5,24 2,00 9,48 1,01 10131,50 0,40 3982,37

L197 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L198 3,50 3,70 5,24 2,00 9,48 1,43 14261,32 0,65 6510,20

L199 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L1100 3,50 4,65 5,47 2,00 9,77 2,13 21252,99 1,02 10230,20

L1101 2,30 3,50 4,91 2,00 9,09 1,11 11099,55 0,99 9877,93

L1102 3,50 3,70 5,24 2,00 9,48 1,43 14261,32 0,65 6510,20

L1103 2,30 3,50 5,30 2,00 9,56 1,46 14636,18 1,14 11362,30

L1104 3,50 3,70 5,23 2,00 9,47 1,49 14878,82 0,64 6438,53

L1105 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 3,68 36776,23

L1106 1,90 8,30 4,91 5,00 13,89 − 3,87 38714,99

L1107 1,90 10,20 4,91 5,00 13,89 − 3,73 37345,07

L1108 1,90 9,30 4,91 5,00 13,89 − 4,02 40220,91

L1109 1,90 6,90 4,91 5,00 13,89 − 3,68 36776,23

Módulo 2     

(Zona Deptos.)

Módulo 2     

(Zona Deptos.)
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Cuantía 

"ρx" 

(Adoptado)

Coef "Rx" 

(Adoptado)

[kg/cm2]

Coef "Φ"

Altura Útil  

"dx" de 

cálculo [cm]

Altura Útil  

"dx" Adoptada 

[cm]

h = dx + r 

[cm]

Recálculo 

"R" 

 "R" 

(Mínimo)

Cuantía 

"ρx" 

(Corregido)

Armadura 

principal "Asx" 

[cm2/m]

Armadura de 

reparticion "Asrx" 

[cm2/m]

Altura Útil  "dy"  

[cm]
h = dy + r [cm] Cuantía "ρy" 

 Coef "Ry" 

[kg/cm2]

 Coef "Ry" 

[kg/cm2] 

(Mínimo)

Armadura "Asy" 

[cm2/m]

Armadura de 

reparticion "Asry" 

[cm2/m]

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,050 7,00 9,00 4,45 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 7,36 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,014 7,00 9,00 2,46 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,25 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,050 7,00 9,00 4,45 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 7,36 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,734 7,00 9,00 2,03 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,19 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,699 7,00 9,00 5,99 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 8,15 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,734 7,00 9,00 2,03 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,19 13,29 1,98

1,09 2D 0,0033 13,29 0,90 3,456 7,00 9,00 3,24 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,18 13,29 1,98

1,48 2D 0,0033 13,29 0,90 2,795 7,00 9,00 2,12 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,32 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,699 7,00 9,00 5,99 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 8,15 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,846 7,00 9,00 2,20 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,29 13,29 1,98

1,04 2D 0,0033 13,29 0,90 3,359 7,00 9,00 3,06 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,36 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,266 7,00 9,00 4,94 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,23 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,758 7,00 9,00 6,14 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 8,36 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,734 7,00 9,00 2,03 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,19 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,050 7,00 9,00 4,45 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 7,36 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,014 7,00 9,00 2,46 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,25 13,29 1,98

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 10,81 13,29 2,31

4,89 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 9,12 13,29 2,31

5,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 11,11 13,29 2,31

4,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,75 13,29 2,31

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 10,81 13,29 2,31

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,498 7,00 9,00 3,32 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,51 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,046 7,00 9,00 2,52 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,05 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,046 7,00 9,00 2,52 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,05 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

1,48 2D 0,0033 13,29 0,90 3,122 7,00 9,00 2,64 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,03 13,29 1,98

1,09 2D 0,0033 13,29 0,90 2,910 7,00 9,00 2,30 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,23 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,124 7,00 9,00 2,65 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,21 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

1,04 2D 0,0033 13,29 0,90 3,359 7,00 9,00 3,06 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,36 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,046 7,00 9,00 2,52 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,05 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,498 7,00 9,00 3,32 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,51 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,34 13,29 2,31

4,89 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 9,12 13,29 2,31

5,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,47 13,29 2,31

4,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,78 13,29 2,31

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,34 13,29 2,31

                                                                                                                                               CÁLCULOS DE ARMADURAS DE ACERO Y VERIFICACIONES

Relacion 

de luces

DIRECCION "y"DIRECCION "x"

Esquema 

de armado
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3,72 1D 0,0033 13,29 0,90 9,00 11,00 13,29 0,0033 1,62 9,00 11,00 0,0033 4,23 13,29 2,97

1,14 2D 0,0033 13,29 0,90 8,382 9,00 11,00 11,53 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 11,23 13,29 2,64

1,76 2D 0,0033 13,29 0,90 6,368 9,00 11,00 6,65 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 2,33 13,29 2,64

1,68 2D 0,0033 13,29 0,90 7,591 9,00 11,00 9,45 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 4,24 13,29 2,64

1,68 2D 0,0033 13,29 0,90 6,223 9,00 11,00 6,35 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 2,44 13,29 2,64

1,68 2D 0,0033 13,29 0,90 6,223 9,00 11,00 6,35 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 2,44 13,29 2,64

1,76 2D 0,0033 13,29 0,90 6,368 9,00 11,00 6,65 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 2,33 13,29 2,64

1,68 2D 0,0033 13,29 0,90 6,223 9,00 11,00 6,35 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 2,44 13,29 2,64

1,68 2D 0,0033 13,29 0,90 6,223 9,00 11,00 6,35 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 2,44 13,29 2,64

1,68 2D 0,0033 13,29 0,90 7,591 9,00 11,00 9,45 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 4,24 13,29 2,64

3,71 1D 0,0033 13,29 0,90 7,117 8,00 10,00 10,52 13,29 0,0033 2,64 7,00 10,00 0,0033 0,00 13,29 1,26

3,71 1D 0,0033 13,29 0,90 7,117 8,00 10,00 10,52 13,29 0,0033 2,64 7,00 10,00 0,0033 13,29 1,26

2,20 1D 0,0033 13,29 0,90 9,00 11,00 13,29 0,0033 1,62 8,00 11,00 0,0033 0,00 13,29 2,64

1,05 2D 

1,48 2D 0,0033 13,29 0,90 8,453 9,00 11,00 11,72 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 6,77 13,29 2,64

1,08 2D 0,0033 13,29 0,90 7,826 9,00 11,00 10,05 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 9,50 13,29 2,64

1,47 2D 0,0033 13,29 0,90 7,438 9,00 11,00 9,08 13,29 0,0033 2,97 8,00 11,00 0,0033 5,32 13,29 2,64

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,699 7,00 9,00 5,99 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 8,15 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,014 7,00 9,00 2,46 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,25 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,050 7,00 9,00 4,45 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 7,36 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,682 7,00 9,00 1,95 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,21 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,04 2D 0,0033 13,29 0,90 3,359 7,00 9,00 3,06 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,36 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,050 7,00 9,00 4,45 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 7,36 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,795 7,00 9,00 2,12 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,32 13,29 1,98

1,09 2D 0,0033 13,29 0,90 3,456 7,00 9,00 3,24 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,18 13,29 1,98

1,48 2D 0,0033 13,29 0,90 2,795 7,00 9,00 2,12 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,32 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,699 7,00 9,00 5,99 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 8,15 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,682 7,00 9,00 1,95 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,21 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,699 7,00 9,00 5,99 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 8,15 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 2,682 7,00 9,00 1,95 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,21 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 4,699 7,00 9,00 5,99 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 8,15 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,014 7,00 9,00 2,46 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,25 13,29 1,98

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 10,79 13,29 2,31

4,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,78 13,29 2,31

5,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 11,08 13,29 2,31

4,89 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 9,12 13,29 2,31

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 10,79 13,29 2,31

3,00 2D 0,0033 13,29 0,90 3,498 7,00 9,00 3,32 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,51 13,29 1,98

2,66 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

4,43 2D 0,0033 13,29 0,90 3,046 7,00 9,00 2,52 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,05 13,29 1,98

2,37 2D 0,0033 13,29 0,90 3,453 7,00 9,00 3,23 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 2,01 13,29 1,98

1,97 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,04 2D 0,0033 13,29 0,90 3,359 7,00 9,00 3,06 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,36 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,124 7,00 9,00 2,65 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,21 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,453 7,00 9,00 3,23 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 2,01 13,29 1,98

1,48 2D 0,0033 13,29 0,90 3,122 7,00 9,00 2,64 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,03 13,29 1,98
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1,09 2D 0,0033 13,29 0,90 2,910 7,00 9,00 2,30 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,23 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,046 7,00 9,00 2,52 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,05 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,453 7,00 9,00 3,23 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 2,01 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,33 2D 0,0033 13,29 0,90 4,215 7,00 9,00 4,82 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,16 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,046 7,00 9,00 2,52 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,05 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,453 7,00 9,00 3,23 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 2,01 13,29 1,98

1,52 2D 0,0033 13,29 0,90 3,498 7,00 9,00 3,32 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 3,51 13,29 1,98

1,06 2D 0,0033 13,29 0,90 3,527 7,00 9,00 3,37 13,29 0,0033 2,31 6,00 9,00 0,0033 1,99 13,29 1,98

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,34 13,29 2,31

4,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,78 13,29 2,31

5,37 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,47 13,29 2,31

4,89 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 9,12 13,29 2,31

3,63 1D 0,0033 13,29 0,90 7,00 9,00 13,29 0,0033 1,26 7,00 9,00 0,0033 8,34 13,29 2,31
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Asx (ppal) Asrx (rep) Asy (ppal) Asry (rep) ≤ 2,5.h ≤ 25.Φbmenor ≤ 30 cm Obs Vcx [kN] γ1 Vux [kN] 2/3Φ.Vcx  Vux ≤ 2/3Φ.Vcx Vcy [kN] γ2 Vuy [kN] 2/3Φ.Vcy  Vuy ≤ 2/3Φ.Vcy

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,76 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,273 8,67 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,227 7,84 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,56 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,61 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,76 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,34 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 7,90 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,27 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,28 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,77 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,42 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,76 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,33 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,59 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,34 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,44 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,273 8,80 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,227 7,97 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,33 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,59 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,34 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 7,90 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,33 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,59 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

Distribucion de armaduras adoptadas
Separación máxima s entre barras de armadura 

principal [cm]

Verificacion de la Resistencia al Corte según "x"                                                                                                               

(50% de armadura de tramo llega al apoyo - Φ=0,75 )

Verificacion de la Resistencia al Corte según "y"                                                                                                     

(50% de armadura de tramo llega al apoyo - Φ=0,75 )
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1Φ6mm c/18 cm 1Φ6mm c/12 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 22,51 33,41 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,283 23,20 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,217 20,20 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,362 19,11 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,138 12,84 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,353 18,63 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,147 13,07 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,353 18,63 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,147 13,07 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,353 18,63 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,147 13,07 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,362 19,11 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,138 12,84 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,353 18,63 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,147 13,07 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,353 18,63 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,147 13,07 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,353 18,63 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,147 13,07 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/18 cm 1Φ6mm c/20 cm 25 20 31 Verifica 51,97 38,90 38,98 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/18 cm 1Φ6mm c/20 cm 25 20 32 Verifica 51,97 38,90 38,98 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 27,5 15 30 Verifica 59,40 17,43 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 30 Verifica 66,82 0,333 21,51 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,167 16,01 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 31 Verifica 66,82 0,273 24,27 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,227 21,76 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm 27,5 20 32 Verifica 66,82 0,333 16,68 33,41 Verifica (No req. arm. de corte) 59,40 0,167 12,28 29,70 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,76 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,34 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 7,90 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,56 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,77 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,273 8,67 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,227 7,84 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,56 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,61 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,21 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,55 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,76 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)
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1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,33 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,59 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,70 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,35 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,34 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 7,90 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,33 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,59 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,70 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,35 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,34 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,44 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,273 8,80 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,227 7,97 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,70 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,35 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,322 11,01 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,178 8,08 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 6,96 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,31 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,70 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,35 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,333 7,33 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,167 5,59 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 0,262 8,69 25,99 Verifica (No req. arm. de corte) 44,55 0,238 8,34 22,27 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)

1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm 22,5 15 30 Verifica 51,97 25,08 25,99 Verifica (No req. arm. de corte)



114 
 

 

Asx (ppal) Asrx (rep) Asy (ppal) Asry (rep)

L101 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L102 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L103 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L104 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L105 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L106 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L107 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L108 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L109 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L110 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L111 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L112 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L113 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L114 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L115 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L116 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L117 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L118 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L119 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L120 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L121 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L122 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L123 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L124 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L125 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L126 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L127 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L128 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L129 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L130 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L131 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L132 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L133 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L134 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L135 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L136 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L137 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L138 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L139 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L140 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L141 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L142 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L143 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L144 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L145 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L146 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

Armadura "Asy" 

[cm2/m]

Armadura de 

reparticion "Asry" 

[cm2/m]

Distribucion de armaduras adoptadas

LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO - RESUMEN

Módulo Designacion

Altura Útil  

"d" Adoptada 

[cm]

h = d + r 

[cm]

Armadura 

principal "Asx" 

[cm2/m]

Armadura de 

reparticion "Asrx" 

[cm2/m]

Módulo 2    

(Zona Deptos.)

Módulo 2     

(Zona Deptos.)
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L147 9,00 11,00 1,62 2,97 1Φ6mm c/18 cm 1Φ6mm c/12 cm

L148 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L149 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L150 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L151 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L152 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L153 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L154 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L155 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L156 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L157 | 10,00 2,64 1,26 1Φ8mm c/18 cm 1Φ6mm c/20 cm

L158 8,00 10,00 2,64 1,26 1Φ8mm c/18 cm 1Φ6mm c/20 cm

L159 9,00 11,00 1,62 2,64 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L160 ( NERVURADA )

L161 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L162 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

L163 9,00 11,00 2,97 2,64 1Φ8mm c/16 cm 1Φ8mm c/18 cm

Módulo 1             

(Ala trasera)

Módulo 3      

(Zona Octógono)



116 
 

 

L164 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L165 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L166 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L167 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L168 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L169 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L170 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L171 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L172 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L173 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L174 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L175 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L176 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L177 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L178 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L179 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L180 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L181 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L182 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L183 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L184 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L185 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L186 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

Módulo 2     

(Zona Deptos.)

L187 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L188 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L189 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L190 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L191 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L192 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L193 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L194 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L195 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L196 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L197 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L198 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L199 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L1100 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L1101 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L1102 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L1103 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L1104 7,00 9,00 2,31 1,98 1Φ6mm c/12 cm 1Φ6mm c/14 cm

L1105 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L1106 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L1107 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L1108 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

L1109 7,00 9,00 1,26 2,31 1Φ6mm c/20 cm 1Φ6mm c/12 cm

Módulo 2     

(Zona Deptos.)
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N° ITEM: 1.1

Rubro Precio Ítem $ 215,24

Sub Rubro Costo Directo $ 141,52

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

A $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,11 $ 501,68 $/hs $ 55,18 $ 55,18

Ayudante + C.S. hs 0,20 $ 424,65 $/hs $ 84,93 $ 84,93

C $ 140,11

$ 140,11

1,00% D $ 1,40

E $ 141,52

11,00% F $ 15,57

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 14,15

I $ 171,23

3,50% J $ 5,99

21,00% K $ 35,96

1,20% L $ 2,05

M $ 215,24PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

ANÁLISIS DE PRECIOS

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

REPLANTEO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)
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N° ITEM: 1.2

Rubro Precio Ítem $ 86.556,72

Sub Rubro Costo Directo $ 56.908,90

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Chapa galvanizada N°25 lisa m2 7,00 $ 438,03 $/m2 $ 3.066,21 $ 3.066,21

Tubo estructural de 2"x 1" ml 19,95 $ 179,57 $/ml $ 3.582,42 $ 3.582,42

Electrodos de 2 mm kg 2,80 $ 480,00 $/kg $ 1.344,00 $ 1.344,00

Bulones 12 mm, largo 15 cm ud 95,00 $ 6,47 $/ud $ 614,65 $ 614,65

Tubo estructural de 2"x 4" ml 26,00 $ 86,39 $/ml $ 2.246,14 $ 2.246,14

Antioxido lts 4,00 $ 383,06 $/lts $ 1.532,24 $ 1.532,24

Esmalte sintético lts 13,64 $ 472,50 $/lts $ 6.444,90 $ 6.444,90

Ploteos generales con textos m2 15 $ 690,00 $/m2 $ 10.350,00 $ 10.350,00

A $ 29.180,56

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial Especializado + C.S. hs 16 $ 588,78 $/hs $ 9.420,48 $ 9.420,48

Medio Oficial  + C.S. hs 20 $ 462,57 $/hs $ 9.251,40 $ 9.251,40

Ayudante + C.S. hs 20,00 $ 424,65 $/hs $ 8.493,00 $ 8.493,00

C $ 27.164,88

$ 56.345,44

1,00% D $ 563,45

E $ 56.908,90

11,00% F $ 6.259,98

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 5.690,89

I $ 68.859,76

3,50% J $ 2.410,09

21,00% K $ 14.460,55

1,20% L $ 826,32

M $ 86.556,72

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

CARTEL DE OBRA

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 1.3

Rubro Precio Ítem $ 230.152,41

Sub Rubro Costo Directo $ 151.319,49

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Construcción completa de obrador y depósito gl 1,00 $ 135.000,00 $/gl $ 135.000,00 $ 135.000,00

A $ 135.000,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 16,00 $ 501,68 $/hs $ 8.026,88 $ 8.026,88

Ayudante + C.S. hs 16,00 $ 424,65 $/hs $ 6.794,40 $ 6.794,40

C $ 14.821,28

$ 149.821,28

1,00% D $ 1.498,21

E $ 151.319,49

11,00% F $ 16.645,14

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 15.131,95

I $ 183.096,59

3,50% J $ 6.408,38

21,00% K $ 38.450,28

1,20% L $ 2.197,16

M $ 230.152,41

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

CONSTRUCCIÓN DEL OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS DE LA EMPRESA

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 1.4

Rubro Precio Ítem $ 26.093,55

Sub Rubro Costo Directo $ 17.155,86

Ítem Ud. de medida Mes

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

A $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ayudante + C.S. hs 40 $ 424,65 $/hs $ 16.986,00 $ 16.986,00

C $ 16.986,00

$ 16.986,00

1,00% D $ 169,86

E $ 17.155,86

11,00% F $ 1.887,14

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.715,59

I $ 20.758,59

3,50% J $ 726,55

21,00% K $ 4.359,30

1,20% L $ 249,10

M $ 26.093,55

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

LIMPIEZA PERIÓDICA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 1.5

Rubro Precio Ítem $ 27.040,20

Sub Rubro Costo Directo $ 17.778,26

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

A $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 8,00 $ 501,68 $/hs $ 4.013,44 $ 4.013,44

Ayudante + C.S. hs 32,00 $ 424,65 $/hs $ 13.588,80 $ 13.588,80

C $ 17.602,24

$ 17.602,24

1,00% D $ 176,02

E $ 17.778,26

11,00% F $ 1.955,61

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.777,83

I $ 21.511,70

3,50% J $ 752,91

21,00% K $ 4.517,46

1,20% L $ 258,14

M $ 27.040,20

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

ALUMBRADO DE OBRA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 1.6

Rubro Precio Ítem $ 1.133,22

Sub Rubro Costo Directo $ 745,07

Ítem Ud. de medida ml

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Poste de Pino (12,5 x 2,60) cm Ud 0,34 532,44 $/ud $ 181,03 $ 181,03

Media Sombra m2 2 85,54 $/m2 $ 171,08 $ 171,08

Alambre de atar Kg 0,5 176,65 $/Kg $ 88,33 $ 88,33

$ 0,00 $ 0,00

A $ 440,43

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ayudante + C.S. hs 0,70 $ 424,65 $/hs $ 297,26 $ 297,26

C $ 297,26

$ 737,69

1,00% D $ 7,38

E $ 745,07

11,00% F $ 81,96

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 74,51

I $ 901,53

3,50% J $ 31,55

21,00% K $ 189,32

1,20% L $ 10,82

M $ 1.133,22

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

CERCADO Y DELIMITACIÓN DE OBRA

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 1.7

Rubro Precio Ítem $ 54.929,58

Sub Rubro Costo Directo $ 36.114,83

Ítem Ud. de medida Mes

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

A $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Sereno mes 1 $ 35.757,26 $/hs $ 35.757,26 $ 35.757,26

C $ 35.757,26

$ 35.757,26

1,00% D $ 357,57

E $ 36.114,83

11,00% F $ 3.972,63

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 3.611,48

I $ 43.698,95

3,50% J $ 1.529,46

21,00% K $ 9.176,78

1,20% L $ 524,39

M $ 54.929,58

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

VIGILANCIA

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 1.8

Rubro Precio Ítem $ 652,34

Sub Rubro Costo Directo $ 428,90

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

A $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ayudante + C.S. hs 1,00 $ 424,65 $/hs $ 424,65 $ 424,65

C $ 424,65

$ 424,65

1,00% D $ 4,25

E $ 428,90

11,00% F $ 47,18

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 42,89

I $ 518,96

3,50% J $ 18,16

21,00% K $ 108,98

1,20% L $ 6,23

M $ 652,34

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, DESMALEZAMIENTO, ETC.

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 1.9

Rubro Precio Ítem $ 1.351.838,14

Sub Rubro Costo Directo $ 888.800,00

Ítem Ud. de medida Gl

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

1% del total CD 1 $ 880.000,00 $ 880.000,00

A $ 880.000,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0 $ 0,00 $/hs $ 0,00 $ 0,00

Ayudante + C.S. hs 0,00 $ 0,00 $/hs $ 0,00 $ 0,00

C $ 0,00

$ 880.000,00

1,00% D $ 8.800,00

E $ 888.800,00

11,00% F $ 97.768,00

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 88.880,00

I $ 1.075.448,00

3,50% J $ 37.640,68

21,00% K $ 225.844,08

1,20% L $ 12.905,38

M $ 1.351.838,14

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

COSTO TOTAL DE MATERIALES
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N° ITEM: 2.1

Rubro Precio Ítem $ 2.609,35

Sub Rubro Costo Directo $ 1.715,59

Ítem Ud. de Medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

A $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

4 Ayudante + C.S. hs 4,00 $ 424,65 $/hs $ 1.698,60 $ 1.698,60

C $ 1.698,60

$ 1.698,60

1,00% D $ 16,99

E $ 1.715,59

11,00% F $ 188,71

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 171,56

I $ 2.075,86

3,50% J $ 72,66

21,00% K $ 435,93

1,20% L $ 24,91

M $ 2.609,35

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

MOVIMIENTOS DE SUELO

DESMONTE

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 2.2

Rubro Precio Ítem $ 4.655,55

Sub Rubro Costo Directo $ 3.060,91

Ítem Ud. de Medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Suelo para relleno m3 1,11 1200,00 $/m3 $ 1.332,00 $ 1.332,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 1.332,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

4 Ayudante + C.S. hs 4,00 $ 424,65 $/hs $ 1.698,60 $ 1.698,60

C $ 1.698,60

$ 3.030,60

1,00% D $ 30,31

E $ 3.060,91

11,00% F $ 336,70

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 306,09

I $ 3.703,70

3,50% J $ 129,63

21,00% K $ 777,78

1,20% L $ 44,44

M $ 4.655,55

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

MOVIMIENTOS DE SUELO

TERRAPLÉN

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 2.3

Rubro Precio Ítem $ 3.448,72

Sub Rubro Costo Directo $ 2.267,45

Ítem Ud. de Medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Suelo para relleno m3 1,11 1200,00 $/m3 $ 1.332,00 $ 1.332,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 1.332,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

4 Ayudante + C.S. hs 2,15 $ 424,65 $/hs $ 913,00 $ 913,00

C $ 913,00

$ 2.245,00

1,00% D $ 22,45

E $ 2.267,45

11,00% F $ 249,42

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 226,74

I $ 2.743,61

3,50% J $ 96,03

21,00% K $ 576,16

1,20% L $ 32,92

M $ 3.448,72

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

MOVIMIENTOS DE SUELO

RELLENO, COMPACTACIÓN Y  NIVELACIÓN DEL TERRENO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 2.4

Rubro Precio Ítem $ 2.185,33

Sub Rubro Costo Directo $ 1.436,80

Ítem Ud. de Medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

A $ 0,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

4 Ayudante + C.S. hs 3,35 $ 424,65 $/hs $ 1.422,58 $ 1.422,58

C $ 1.422,58

$ 1.422,58

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo) 1,00% D $ 14,23

E $ 1.436,80

11,00% F $ 158,05

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 143,68

I $ 1.738,53

3,50% J $ 60,85

21,00% K $ 365,09

1,20% L $ 20,86

M $ 2.185,33

COSTO TOTAL DE MATERIALES

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

MOVIMIENTOS DE SUELO

EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA BASES DE COLUMNAS

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.1.1

Rubro Precio Ítem $ 1.758,91

Sub Rubro Costo Directo $ 1.156,44

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ladrillo cerámicos hueco no portante 18 x 18 

x 33 cm
Ud 15,00 $ 32,73 $ / Ud $ 490,95 $ 490,95

Cemento Kg 2,60 $ 16,70 $ / Kg $ 43,42 $ 43,42

Cal Kg 3,00 $ 10,04 $ / Kg $ 30,12 $ 30,12

Arena mediana m3 0,02 $ 850,00 $ / m3 $ 17,00 $ 17,00

A $ 581,49

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,70 $ 501,68 $/hs $ 351,18 $ 351,18

Ayudante + C.S. hs 0,50 $ 424,65 $/hs $ 212,33 $ 212,33

C $ 563,50

$ 1.144,99

1,00% D $ 11,45

E $ 1.156,44

11,00% F $ 127,21

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 115,64

I $ 1.399,29

3,50% J $ 48,98

21,00% K $ 293,85

1,20% L $ 16,79

M $ 1.758,91

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

MAMPOSTERÍA

LADRILLO CERÁMICO HUECO NO PORTANTE 18 x 18 x 33 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.1.2

Rubro Precio Ítem $ 1.540,44

Sub Rubro Costo Directo $ 1.012,80

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ladrillo Cerámico hueco 12 x 18 x 33 cm Ud 15,00 $ 24,64 $/Ud $ 369,60 $ 369,60

Cemento Kg 2,16 $ 16,70 $/Kg $ 36,07 $ 36,07

Cal Kg 2,50 $ 10,04 $/Kg $ 25,10 $ 25,10

Arena mediana m3 0,01 $ 850,00 $/m3 $ 8,50 $ 8,50

A $ 439,27

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,70 $ 501,68 $/hs $ 351,18 $ 351,18

Ayudante + C.S. hs 0,50 $ 424,65 $/hs $ 212,33 $ 212,33

C $ 563,50

$ 1.002,77

1,00% D $ 10,03

E $ 1.012,80

11,00% F $ 111,41

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 101,28

I $ 1.225,49

3,50% J $ 42,89

21,00% K $ 257,35

1,20% L $ 14,71

M $ 1.540,44

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

MAMPOSTERÍA

LADRILLO CERÁMICO HUECO NO PORTANTE 12 x 18 x 33 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.2.1

Rubro Precio Ítem $ 1.009,63

Sub Rubro Costo Directo $ 663,81

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 13,00 $ 16,70 $/Kg $ 217,10 $ 217,10

Arena gruesa m3 0,03 $ 850,00 $/m3 $ 25,50 $ 25,50

Hidrófugo Kg 0,80 $ 72,52 $/Kg $ 58,02 $ 58,02

Pintura Asfáltica adhesiva Lts 0,65 $ 115,18 $/Lts $ 74,87 $ 74,87

A $ 375,48

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,35 $ 501,68 $/hs $ 175,59 $ 175,59

Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16 $ 106,16

C $ 281,75

$ 657,23

1,00% D $ 6,57

E $ 663,81

11,00% F $ 73,02

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 66,38

I $ 803,21

3,50% J $ 28,11

21,00% K $ 168,67

1,20% L $ 9,64

M $ 1.009,63

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

AISLACIONES

CAPA AISLADORA HORIZONTAL CON HIDRÓFUGO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

N° ITEM: 3.2.2

Rubro Precio Ítem $ 1.009,63

Sub Rubro Costo Directo $ 663,81

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 13,00 $ 16,70 $/Kg $ 217,10 $ 217,10

Arena gruesa m3 0,03 $ 850,00 $/m3 $ 25,50 $ 25,50

Hidrófugo Kg 0,80 $ 72,52 $/Kg $ 58,02 $ 58,02

Pintura Asfáltica adhesiva Lts 0,65 $ 115,18 $/Lts $ 74,87 $ 74,87

A $ 375,48

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,35 $ 501,68 $/hs $ 175,59 $ 175,59

Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16 $ 106,16

C $ 281,75

$ 657,23

1,00% D $ 6,57

E $ 663,81

11,00% F $ 73,02

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 66,38

I $ 803,21

3,50% J $ 28,11

21,00% K $ 168,67

1,20% L $ 9,64

M $ 1.009,63

COSTO TOTAL DE MATERIALES

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

AISLACIONES

CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDRÓFUGO

CHEQUE (%I)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)
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N° ITEM: 3.3.1

Rubro Precio Ítem $ 568,42

Sub Rubro Costo Directo $ 373,72

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 1,82 $ 16,70 $/Kg $ 30,39 $ 30,39

Cal Kg 4,41 $ 10,04 $/Kg $ 44,28 $ 44,28

Arena mediana m3 0,02 $ 850,00 $/m3 $ 13,60 $ 13,60

A $ 88,27

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,35 $ 501,68 $/hs $ 175,59 $ 175,59

Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16 $ 106,16

C $ 281,75

$ 370,02

1,00% D $ 3,70

E $ 373,72

11,00% F $ 41,11

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 37,37

I $ 452,20

3,50% J $ 15,83

21,00% K $ 94,96

1,20% L $ 5,43

M $ 568,42

COSTO TOTAL DE MATERIALES

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

REVOQUES

GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR

CHEQUE (%I)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)
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N° ITEM: 3.3.2

Rubro Precio Ítem $ 639,11

Sub Rubro Costo Directo $ 420,20

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 0,45 $ 16,70 $/Kg $ 7,52 $ 7,52

Cal Kg 2,17 $ 10,04 $/Kg $ 21,79 $ 21,79

Arena fina m3 0,01 $ 850,00 $/m3 $ 8,50 $ 8,50

A $ 37,80

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,50 $ 501,68 $/hs $ 250,84 $ 250,84

Ayudante + C.S. hs 0,30 $ 424,65 $/hs $ 127,40 $ 127,40

C $ 378,24

$ 416,04

1,00% D $ 4,16

E $ 420,20

11,00% F $ 46,22

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 42,02

I $ 508,44

3,50% J $ 17,80

21,00% K $ 106,77

1,20% L $ 6,10

M $ 639,11

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

REVOQUES

FINO TERMINADO AL FIELTRO INTERIOR Y EXTERIOR

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.3.3

Rubro Precio Ítem $ 434,89

Sub Rubro Costo Directo $ 285,93

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 4,87 $ 16,70 $/Kg $ 81,33 $ 81,33

Arena mediana m3 0,01 $ 850,00 $/m3 $ 8,50 $ 8,50

Hidrófugo Kg 0,35 $ 72,52 $/Kg $ 25,38 $ 25,38

A $ 115,21

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,25 $ 501,68 $/hs $ 125,42 $ 125,42

Ayudante + C.S. hs 0,10 $ 424,65 $/hs $ 42,47 $ 42,47

C $ 167,89

$ 283,10

1,00% D $ 2,83

E $ 285,93

11,00% F $ 31,45

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 28,59

I $ 345,97

3,50% J $ 12,11

21,00% K $ 72,65

1,20% L $ 4,15

M $ 434,89

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

REVOQUES

AZOTADO HIDRÓFUGO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ITEM: 3.3.4

Rubro Precio Ítem $ 995,25

Sub Rubro Costo Directo $ 654,35

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 6,69 $ 16,70 $/Kg $ 111,72 $ 111,72

Cal Kg 4,41 $ 10,04 $/Kg $ 44,28 $ 44,28

Arena mediana m3 0,02 $ 850,00 $/m3 $ 17,00 $ 17,00

Hidrófugo Kg 0,35 $ 72,52 $/Kg $ 25,24 $ 25,24

A $ 198,24

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,60 $ 501,68 $/hs $ 301,01 $ 301,01

Ayudante + C.S. hs 0,35 $ 424,65 $/hs $ 148,63 $ 148,63

C $ 449,64

$ 647,87

1,00% D $ 6,48

E $ 654,35

11,00% F $ 71,98

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 65,44

I $ 791,76

3,50% J $ 27,71

21,00% K $ 166,27

1,20% L $ 9,50

M $ 995,25

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

REVOQUES

GRUESO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.3.4

Rubro Precio Ítem $ 995,25

Sub Rubro Costo Directo $ 654,35

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 6,69 $ 16,70 $/Kg $ 111,72 $ 111,72

Cal Kg 4,41 $ 10,04 $/Kg $ 44,28 $ 44,28

Arena mediana m3 0,02 $ 850,00 $/m3 $ 17,00 $ 17,00

Hidrófugo Kg 0,35 $ 72,52 $/Kg $ 25,24 $ 25,24

A $ 198,24

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,60 $ 501,68 $/hs $ 301,01 $ 301,01

Ayudante + C.S. hs 0,35 $ 424,65 $/hs $ 148,63 $ 148,63

C $ 449,64

$ 647,87

1,00% D $ 6,48

E $ 654,35

11,00% F $ 71,98

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 65,44

I $ 791,76

3,50% J $ 27,71

21,00% K $ 166,27

1,20% L $ 9,50

M $ 995,25

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

REVOQUES

GRUESO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.4.2

Rubro Precio Ítem $ 902,94

Sub Rubro Costo Directo $ 593,66

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 5,27 $ 16,70 $/Kg $ 88,01 $ 88,01

Cal Kg 12,79 $ 10,04 $/Kg $ 128,41 $ 128,41

Arena gruesa m3 0,06 $ 850,00 $/m3 $ 51,00 $ 51,00

A $ 267,42

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,30 $ 501,68 $/hs $ 150,50 $ 150,50

Ayudante + C.S. hs 0,40 $ 424,65 $/hs $ 169,86 $ 169,86

C $ 320,36

$ 587,78

1,00% D $ 5,88

E $ 593,66

11,00% F $ 65,30

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 59,37

I $ 718,33

3,50% J $ 25,14

21,00% K $ 150,85

1,20% L $ 8,62

M $ 902,94

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

CONTRAPISOS Y CARPETAS

CONTRAPISOS SOBRE LOSA ESP = 8 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.4.3

Rubro Precio Ítem $ 2.416,46

Sub Rubro Costo Directo $ 1.588,76

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 33,14 $ 16,70 $/Kg $ 553,44 $ 553,44

Arena mediana m3 0,07 $ 850,00 $/m3 $ 59,50 $ 59,50

Ripio m3 0,07 $ 3.450,00 $/m3 $ 241,50 $ 241,50

Malla SIMA 4,2 mm m2 1,05 $ 134,82 $/m2 $ 141,56 $ 141,56

A $ 996,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,60 $ 501,68 $/hs $ 301,01 $ 301,01

Ayudante + C.S. hs 0,65 $ 424,65 $/hs $ 276,02 $ 276,02

C $ 577,03

$ 1.573,03

1,00% D $ 15,73

E $ 1.588,76

11,00% F $ 174,76

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 158,88

I $ 1.922,40

3,50% J $ 67,28

21,00% K $ 403,70

1,20% L $ 23,07

M $ 2.416,46

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

CONTRAPISOS Y CARPETAS

CONTRAPISOS ARMADOS ESP = 10 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.5.1

Rubro Precio Ítem $ 3.402,10

Sub Rubro Costo Directo $ 2.236,80

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Baldosas graniticas m2 1,05 $ 1.180,32 $/m2 $ 1.239,34 $ 1.239,34

Cemento Kg 3,60 $ 16,70 $/Kg $ 60,12 $ 60,12

Cal Kg 8,80 $ 10,04 $/Kg $ 88,35 $ 88,35

Arena gruesa m3 0,03 $ 850,00 $/m3 $ 26,35 $ 26,35

Pastina tradicional Kg 0,15 $ 61,74 $/Kg $ 9,26 $ 9,26

A $ 1.423,42

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,90 $ 501,68 $/hs $ 451,51 $ 451,51

Ayudante + C.S. hs 0,80 $ 424,65 $/hs $ 339,72 $ 339,72

C $ 791,23

$ 2.214,65

1,00% D $ 22,15

E $ 2.236,80

11,00% F $ 246,05

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 223,68

I $ 2.706,52

3,50% J $ 94,73

21,00% K $ 568,37

1,20% L $ 32,48

M $ 3.402,10

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

SOLADOS

PISO GRANÍTICO 30 x 30 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.5.2

Rubro Precio Ítem $ 3.209,03

Sub Rubro Costo Directo $ 2.109,86

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Loseta de piedra lavada m2 1,05 $ 925,36 $/m2 $ 971,63 $ 971,63

Cemento Kg 3,63 $ 16,50 $/Kg $ 59,90 $ 59,90

Cal Kg 8,82 $ 10,04 $/Kg $ 88,59 $ 88,59

Arena gruesa m3 0,03 $ 850,00 $/m3 $ 26,35 $ 26,35

Pastina tradicional Kg 0,15 $ 61,74 $/Kg $ 9,26 $ 9,26

A $ 1.155,73

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 1,20 $ 501,68 $/hs $ 602,02 $ 602,02

Ayudante + C.S. hs 0,78 $ 424,65 $/hs $ 331,23 $ 331,23

C $ 933,24

$ 2.088,97

1,00% D $ 20,89

E $ 2.109,86

11,00% F $ 232,08

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 210,99

I $ 2.552,93

3,50% J $ 89,35

21,00% K $ 536,12

1,20% L $ 30,64

M $ 3.209,03

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

SOLADOS

LOSETA DE PIEDRA LAVADA (VEREDAS EXTERIORES)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.5.3

Rubro Precio Ítem $ 2.475,33

Sub Rubro Costo Directo $ 1.627,47

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Baldosa cerámica esmaltada m2 1,05 $ 469,15 $/m2 $ 492,61 $ 492,61

Adhesivo para cerámico Kg 2,00 $ 26,39 $/Kg $ 52,78 $ 52,78

Pastina tradicional Kg 2,70 $ 61,74 $/Kg $ 166,70 $ 166,70

A $ 712,09

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 1,20 $ 501,68 $/hs $ 602,02 $ 602,02

Ayudante + C.S. hs 0,70 $ 424,65 $/hs $ 297,26 $ 297,26

C $ 899,27

$ 1.611,36

1,00% D $ 16,11

E $ 1.627,47

11,00% F $ 179,02

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 162,75

I $ 1.969,24

3,50% J $ 68,92

21,00% K $ 413,54

1,20% L $ 23,63

M $ 2.475,33

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

SOLADOS

PISO CERÁMICO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

BENEFICIOS (%E)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

PRECIO (E+F+G+H)
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N° ITEM: 3.5.4

Rubro Precio Ítem $ 894,93

Sub Rubro Costo Directo $ 588,39

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Pierdra para pulido ud 0,10 $ 808,88 $/ud $ 80,89 $ 80,89

A $ 80,89

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 1,00 $ 501,68 $/hs $ 501,68 $ 501,68

C $ 501,68

$ 582,57

1,00% D $ 5,83

E $ 588,39

11,00% F $ 64,72

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 58,84

I $ 711,96

3,50% J $ 24,92

21,00% K $ 149,51

1,20% L $ 8,54

M $ 894,93

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

SOLADOS

PULIDO DE PISOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.5.5

Rubro Precio Ítem $ 1.706,52

Sub Rubro Costo Directo $ 1.122,00

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 17,60 $ 16,50 $/Kg $ 290,40 $ 290,40

Arena fina m3 0,01 $ 850,00 $/m3 $ 8,50 $ 8,50

Arena mediana m3 0,01 $ 850,00 $/m3 $ 8,50 $ 8,50

Sellador de juntas Ud 0,33 $ 1.132,41 $/ud $ 373,70 $ 373,70

Plancha de telgopor m2 0,04 $ 34,75 $/m2 $ 1,39 $ 1,39

A $ 682,49

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,60 $ 501,68 $/hs $ 301,01 $ 301,01

Ayudante + C.S. hs 0,30 $ 424,65 $/hs $ 127,40 $ 127,40

C $ 428,40

$ 1.110,89

1,00% D $ 11,11

E $ 1.122,00

11,00% F $ 123,42

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 112,20

I $ 1.357,62

3,50% J $ 47,52

21,00% K $ 285,10

1,20% L $ 16,29

M $ 1.706,52

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

SOLADOS

ALISADO DE CEMENTO CON JUNTAS DE DILATACIÓN EN EXPANSIÓN

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.6.1

Rubro Precio Ítem $ 612,12

Sub Rubro Costo Directo $ 402,46

Ítem Ud. de medida ml

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Zócalo graníitico ml 1,05 $ 161,78 $/ml $ 169,87 $ 169,87

Cemento Kg 0,36 $ 16,50 $/Kg $ 5,94 $ 5,94

Cal Kg 0,88 $ 10,04 $/Kg $ 8,84 $ 8,84

Arena fina m3 0,003 $ 850,00 $/m3 $ 2,55 $ 2,55

Pastina tradicional Kg 0,02 $ 61,74 $/Kg $ 0,93 $ 0,93

A $ 188,12

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,25 $ 501,68 $/hs $ 125,42 $ 125,42

Ayudante + C.S. hs 0,20 $ 424,65 $/hs $ 84,93 $ 84,93

C $ 210,35

$ 398,47

1,00% D $ 3,98

E $ 402,46

11,00% F $ 44,27

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 40,25

I $ 486,97

3,50% J $ 17,04

21,00% K $ 102,26

1,20% L $ 5,84

M $ 612,12

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

ZÓCALOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALO GRANITICO h = 10 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.6.2

Rubro Precio Ítem $ 377,70

Sub Rubro Costo Directo $ 248,33

Ítem Ud. de medida ml

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Baldosa cerámica esmaltada m2 0,11 $ 469,15 $/m2 $ 51,61 $ 51,61

Adhesivo para cerámico Kg 0,16 $ 26,39 $/Kg $ 4,22 $ 4,22

Pastina tradicional Kg 0,02 $ 61,74 $/Kg $ 0,93 $ 0,93

A $ 56,76

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,25 $ 501,68 $/hs $ 125,42 $ 125,42

Ayudante + C.S. hs 0,15 $ 424,65 $/hs $ 63,70 $ 63,70

C $ 189,12

$ 245,87

1,00% D $ 2,46

E $ 248,33

11,00% F $ 27,32

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 24,83

I $ 300,48

3,50% J $ 10,52

21,00% K $ 63,10

1,20% L $ 3,61

M $ 377,70

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

ZÓCALOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALO CERÁMICO h = 10 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.7.1

Rubro Precio Ítem $ 2.282,37

Sub Rubro Costo Directo $ 1.500,60

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Baldosa cerámica esmaltada m2 1,05 $ 469,15 $/m2 $ 492,61 $ 492,61

Adhesivo para cerámico Kg 3,00 $ 26,39 $/Kg $ 79,17 $ 79,17

Pastina tradicional Kg 0,24 $ 61,74 $/Kg $ 14,69 $ 14,69

A $ 586,47

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 1,20 $ 501,68 $/hs $ 602,02 $ 602,02

Ayudante + C.S. hs 0,70 $ 424,65 $/hs $ 297,26 $ 297,26

C $ 899,27

$ 1.485,74

1,00% D $ 14,86

E $ 1.500,60

11,00% F $ 165,07

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 150,06

I $ 1.815,73

3,50% J $ 63,55

21,00% K $ 381,30

1,20% L $ 21,79

M $ 2.282,37

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

REVESTIMIENTOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.8.1

Rubro Precio Ítem $ 20.164,08

Sub Rubro Costo Directo $ 13.257,38

Ítem Ud. de medida Gl

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Mesada de Granito natural reconstituido 1,20 

x 0,60 m
ud 1,00 $ 8.870,00 $/ud $ 8.870,00 $ 8.870,00

Cemento Kg 3,50 $ 16,70 $/Kg $ 58,45 $ 58,45

Cal Kg 3,50 $ 10,04 $/Kg $ 35,14 $ 35,14

Arena mediana m3 0,04 $ 850,00 $/m3 $ 34,00 $ 34,00

Bacha de acero inoxidable Ud 1,00 $ 3.758,00 $/ud $ 3.758,00 $ 3.758,00

A $ 12.755,59

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,40 $ 501,68 $/hs $ 200,67 $ 200,67

Ayudante + C.S. hs 0,40 $ 424,65 $/hs $ 169,86 $ 169,86

C $ 370,53

$ 13.126,12

1,00% D $ 131,26

E $ 13.257,38

11,00% F $ 1.458,31

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.325,74

I $ 16.041,43

3,50% J $ 561,45

21,00% K $ 3.368,70

1,20% L $ 192,50

M $ 20.164,08

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

MESADAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS  + BACHA 50 x 40 x 26 cm (Cocinas Deptos)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)
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N° ITEM: 3.8.2

Rubro Precio Ítem $ 50.802,28

Sub Rubro Costo Directo $ 33.401,24

Ítem Ud. de medida Gl

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Mesada de acero inoxidable 7,8 x 0,65 m 

(incluye doble bacha)
ud 1,00 $ 32.700,00 $/ud $ 32.700,00 $ 32.700,00

A $ 32.700,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,40 $ 501,68 $/hs $ 200,67 $ 200,67

Ayudante + C.S. hs 0,40 $ 424,65 $/hs $ 169,86 $ 169,86

C $ 370,53

$ 33.070,53

1,00% D $ 330,71

E $ 33.401,24

11,00% F $ 3.674,14

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 3.340,12

I $ 40.415,50

3,50% J $ 1.414,54

21,00% K $ 8.487,25

1,20% L $ 484,99

M $ 50.802,28

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

MESADAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE  + BACHAS (Cocina Ppal)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.8.3

Rubro Precio Ítem $ 42.814,15

Sub Rubro Costo Directo $ 28.149,24

Ítem Ud. de medida Gl

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Mesada de granito natural reconstituido 2,8 x 

2,2 m
ud 1,00 $ 27.500,00 $/ud $ 27.500,00 $ 27.500,00

Cemento Kg 10,00 $ 16,70 $/Kg $ 167,00 $ 167,00

Cal Kg 3,50 $ 10,04 $/Kg $ 35,14 $ 35,14

Arena mediana m3 0,04 $ 850,00 $/m3 $ 34,00 $ 34,00

Bacha de acero inoxidable Ud 1,00 $ 3.758,00 $/ud $ 3.758,00 $ 3.758,00

A $ 27.500,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,40 $ 501,68 $/hs $ 200,67 $ 200,67

Ayudante + C.S. hs 0,40 $ 424,65 $/hs $ 169,86 $ 169,86

C $ 370,53

$ 27.870,53

1,00% D $ 278,71

E $ 28.149,24

11,00% F $ 3.096,42

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 2.814,92

I $ 34.060,58

3,50% J $ 1.192,12

21,00% K $ 7.152,72

1,20% L $ 408,73

M $ 42.814,15

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

MESADAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA PARA ISLA CENTRAL (Cocina Ppal)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 3.9.1

Rubro Precio Ítem $ 3.216,24

Sub Rubro Costo Directo $ 2.114,60

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Placa 12,5 mm estándar m2 1,00 $ 162,38 $/m2 $ 162,38 $ 162,38

Solera 35 mm Ud 1,00 $ 141,20 $/ud $ 141,20 $ 141,20

Montante 34 mm Ud 2,00 $ 170,42 $/Ud $ 340,84 $ 340,84

Tornillo T1 Aguja (8 x 9/16) Ud 16,00 $ 1,18 $/Ud $ 18,88 $ 18,88

Tornillo T2 Aguja (6x1) Ud 18,00 $ 0,75 $/Ud $ 13,50 $ 13,50

Fijaciones (Tor + Tor 8) Ud 6,00 $ 3,52 $/Ud $ 21,12 $ 21,12

Masilla plástica Kg 1,00 $ 41,45 $/Kg $ 41,45 $ 41,45

Lana de vidrio de 50 mm m2 1,00 $ 146,34 $/m2 $ 146,34 $ 146,34

Enduido plástico Kg 1,00 $ 156,20 $/Kg $ 156,20 $ 156,20

A $ 1.041,91

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 1,25 $ 501,68 $/hs $ 627,10 $ 627,10

Ayudante + C.S. hs 1,00 $ 424,65 $/hs $ 424,65 $ 424,65

C $ 1.051,75

$ 2.093,66

1,00% D $ 20,94

E $ 2.114,60

11,00% F $ 232,61

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 211,46

I $ 2.558,66

3,50% J $ 89,55

21,00% K $ 537,32

1,20% L $ 30,70

M $ 3.216,24

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ALBAÑILERÍA

CIELORRASOS

SUSPENDIDO  - PLACA DE ROCA DE YESO 60 x 60 cm

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 4.1

Rubro Precio Ítem $ 29.023,10

Sub Rubro Costo Directo $ 19.081,97

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 250,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.125,00 $ 4.125,00

Arena gruesa m3 0,40 $ 850,00 $/m3 $ 340,00 $ 340,00

Ripio m3 0,80 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.760,00 $ 2.760,00

Hierro torsionado Kg 34,00 $ 110,00 $/Kg $ 3.740,00 $ 3.740,00

Alambre de atar Kg 0,25 $ 176,65 $/Kg $ 44,16 $ 44,16

A $ 11.009,16

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 6,15 $ 501,68 $/hs $ 3.085,33 $ 3.085,33

Ayudante + C.S. hs 11,30 $ 424,65 $/hs $ 4.798,55 $ 4.798,55

C $ 7.883,88

$ 18.893,04

1,00% D $ 188,93

E $ 19.081,97

11,00% F $ 2.099,02

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.908,20

I $ 23.089,18

3,50% J $ 808,12

21,00% K $ 4.848,73

1,20% L $ 277,07

M $ 29.023,10PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

BASES

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 4.2

Rubro Precio Ítem $ 52.037,33

Sub Rubro Costo Directo $ 34.213,25

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 300,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.950,00 $ 4.950,00

Arena gruesa m3 0,50 $ 850,00 $/m3 $ 425,00 $ 425,00

Ripio m3 0,70 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.415,00 $ 2.415,00

Hierro torsionado Kg 80,00 $ 110,00 $/Kg $ 8.800,00 $ 8.800,00

Alambre de atar Kg 0,84 $ 176,65 $/Kg $ 148,39 $ 148,39

A $ 16.738,39

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 24,00 $ 501,68 $/hs $ 12.040,32 $ 12.040,32

Ayudante + C.S. hs 12,00 $ 424,65 $/hs $ 5.095,80 $ 5.095,80

C $ 17.136,12

$ 33.874,51

1,00% D $ 338,75

E $ 34.213,25

11,00% F $ 3.763,46

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 3.421,33

I $ 41.398,03

3,50% J $ 1.448,93

21,00% K $ 8.693,59

1,20% L $ 496,78

M $ 52.037,33PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO Y FUNDACIÓN

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 4.3

Rubro Precio Ítem $ 95.516,84

Sub Rubro Costo Directo $ 62.799,95

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 300,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.950,00 $ 4.950,00

Arena gruesa m3 0,50 $ 850,00 $/m3 $ 425,00 $ 425,00

Ripio m3 0,70 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.415,00 $ 2.415,00

Hierro torsionado Kg 130,00 $ 295,00 $/Kg $ 38.350,00 $ 38.350,00

Alambre de atar Kg 0,60 $ 176,65 $/Kg $ 105,99 $ 105,99

Maderas para encofrar m2 2,86 $ 376,03 $/m2 $ 1.075,45 $ 1.075,45

Clavos 2" Kg 2,00 $ 223,14 $/Kg $ 446,28 $ 446,28

A $ 47.767,72

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 14,25 $ 501,68 $/hs $ 7.148,94 $ 7.148,94

Ayudante + C.S. hs 17,10 $ 424,65 $/hs $ 7.261,52 $ 7.261,52

C $ 14.410,46

$ 62.178,17

1,00% D $ 621,78

E $ 62.799,95

11,00% F $ 6.907,99

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 6.280,00

I $ 75.987,94

3,50% J $ 2.659,58

21,00% K $ 15.957,47

1,20% L $ 911,86

M $ 95.516,84PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 4.4

Rubro Precio Ítem $ 96.160,16

Sub Rubro Costo Directo $ 63.222,92

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 300,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.950,00 $ 4.950,00

Arena gruesa m3 0,50 $ 850,00 $/m3 $ 425,00 $ 425,00

Ripio m3 0,70 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.415,00 $ 2.415,00

Hierro torsionado Kg 260,00 $ 110,00 $/Kg $ 28.600,00 $ 28.600,00

Alambre de atar Kg 0,84 $ 176,65 $/Kg $ 148,39 $ 148,39

Maderas para encofrar m2 4,85 $ 376,03 $/m2 $ 1.823,75 $ 1.823,75

Clavos 2" Kg 1,50 $ 223,14 $/Kg $ 334,71 $ 334,71

A $ 38.696,84

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 32,15 $ 501,68 $/hs $ 16.129,01 $ 16.129,01

Ayudante + C.S. hs 18,30 $ 424,65 $/hs $ 7.771,10 $ 7.771,10

C $ 23.900,11

$ 62.596,95

1,00% D $ 625,97

E $ 63.222,92

11,00% F $ 6.954,52

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 6.322,29

I $ 76.499,73

3,50% J $ 2.677,49

21,00% K $ 16.064,94

1,20% L $ 918,00

M $ 96.160,16PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 4.5

Rubro Precio Ítem $ 54.801,67

Sub Rubro Costo Directo $ 36.030,74

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 300,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.950,00 $ 4.950,00

Arena gruesa m3 0,50 $ 850,00 $/m3 $ 425,00 $ 425,00

Ripio m3 0,70 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.415,00 $ 2.415,00

Hierro torsionado Kg 80,00 $ 110,00 $/Kg $ 8.800,00 $ 8.800,00

Alambre de atar Kg 0,40 $ 176,65 $/Kg $ 70,66 $ 70,66

Maderas para encofrar m2 2,50 $ 376,03 $/m2 $ 940,08 $ 940,08

Clavos 2" Kg 1,00 $ 223,14 $/Kg $ 223,14 $ 223,14

A $ 17.823,88

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 25,00 $ 501,68 $/hs $ 12.542,00 $ 12.542,00

Ayudante + C.S. hs 12,50 $ 424,65 $/hs $ 5.308,13 $ 5.308,13

C $ 17.850,13

$ 35.674,00

1,00% D $ 356,74

E $ 36.030,74

11,00% F $ 3.963,38

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 3.603,07

I $ 43.597,20

3,50% J $ 1.525,90

21,00% K $ 9.155,41

1,20% L $ 523,17

M $ 54.801,67PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

ENCADENADOS DE HORMIGÓN ARMADO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 4.6

Rubro Precio Ítem $ 51.826,62

Sub Rubro Costo Directo $ 34.074,72

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 300,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.950,00 $ 4.950,00

Arena gruesa m3 0,50 $ 850,00 $/m3 $ 425,00 $ 425,00

Ripio m3 0,70 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.415,00 $ 2.415,00

Hierro torsionado Kg 66,00 $ 100,00 $/Kg $ 6.600,00 $ 6.600,00

Alambre de atar Kg 0,60 $ 176,65 $/Kg $ 105,99 $ 105,99

Maderas para encofrar m2 4,70 $ 376,03 $/m2 $ 1.767,34 $ 1.767,34

Clavos 2" Kg 1,00 $ 223,14 $/Kg $ 223,14 $ 223,14

A $ 16.486,47

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 19,15 $ 501,68 $/hs $ 9.607,17 $ 9.607,17

Ayudante + C.S. hs 18,00 $ 424,65 $/hs $ 7.643,70 $ 7.643,70

C $ 17.250,87

$ 33.737,34

1,00% D $ 337,37

E $ 34.074,72

11,00% F $ 3.748,22

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 3.407,47

I $ 41.230,41

3,50% J $ 1.443,06

21,00% K $ 8.658,39

1,20% L $ 494,76

M $ 51.826,62PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

LOSAS MACIZAS DE HORMIGÓN ARMADO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 4.7

Rubro Precio Ítem $ 78.033,22

Sub Rubro Costo Directo $ 51.304,91

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 300,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.950,00 $ 4.950,00

Arena gruesa m3 0,50 $ 850,00 $/m3 $ 425,00 $ 425,00

Ripio m3 0,70 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.415,00 $ 2.415,00

Hierro torsionado Kg 207,00 $ 110,00 $/Kg $ 22.770,00 $ 22.770,00

Alambre de atar Kg 0,60 $ 176,65 $/Kg $ 105,99 $ 105,99

Maderas para encofrar m2 4,70 $ 376,03 $/m2 $ 1.767,34 $ 1.767,34

Clavos 2" Kg 1,00 $ 223,14 $/Kg $ 223,14 $ 223,14

A $ 32.656,47

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 20,50 $ 501,68 $/hs $ 10.284,44 $ 10.284,44

Ayudante + C.S. hs 18,50 $ 424,65 $/hs $ 7.856,03 $ 7.856,03

C $ 18.140,47

$ 50.796,94

1,00% D $ 507,97

E $ 51.304,91

11,00% F $ 5.643,54

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 5.130,49

I $ 62.078,94

3,50% J $ 2.172,76

21,00% K $ 13.036,58

1,20% L $ 744,95

M $ 78.033,22PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

LOSAS NERVURADAS DE HORMIGÓN ARMADO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 4.8

Rubro Precio Ítem $ 64.754,77

Sub Rubro Costo Directo $ 42.574,65

Ítem Ud. de medida m3

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cemento Kg 300,00 $ 16,50 $/Kg $ 4.950,00 $ 4.950,00

Arena gruesa m3 0,50 $ 850,00 $/m3 $ 425,00 $ 425,00

Ripio m3 0,70 $ 3.450,00 $/m3 $ 2.415,00 $ 2.415,00

Hierro torsionado Kg 66,00 $ 100,00 $/Kg $ 6.600,00 $ 6.600,00

Alambre de atar Kg 0,60 $ 176,65 $/Kg $ 105,99 $ 105,99

Maderas para encofrar m2 4,70 $ 376,03 $/m2 $ 1.767,34 $ 1.767,34

Clavos 2" Kg 1,00 $ 223,14 $/Kg $ 223,14 $ 223,14

A $ 16.486,47

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 30,00 $ 501,68 $/hs $ 15.050,40 $ 15.050,40

Ayudante + C.S. hs 25,00 $ 424,65 $/hs $ 10.616,25 $ 10.616,25

C $ 25.666,65

$ 42.153,12

1,00% D $ 421,53

E $ 42.574,65

11,00% F $ 4.683,21

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 4.257,47

I $ 51.515,33

3,50% J $ 1.803,04

21,00% K $ 10.818,22

1,20% L $ 618,18

M $ 64.754,77

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

HORMIGÓN ARMADO

ESCALERAS DE H°A°

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 5.1.1

Rubro Precio Ítem $ 3.959.664,80

Sub Rubro Costo Directo $ 2.603.381,26

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

MÓDULO 1: Perfiles metálicos laminados en frío
Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 120 x 80 x 4 

mm x 6m 
ml 118,33 $ 3.158,00 $/ml $ 373.686,14

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 60 x 60 x 2 

mm x 6m
ml 47,22 $ 809,16 $/ml $ 38.208,54

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 40 x 40 x 2 

mm x 6m
ml 65,68 $ 530,50 $/ml $ 34.843,24

SUB TOTAL $ 446.737,92

MÓDULO 2: Perfiles metálicos laminados en frío
Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 100 x 60 x 3,2 

mm x 6m 
ml 684,00 $ 1.600,83 $/ml $ 1.094.967,72

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 -  40 x 60 x 2,5 

mm x 6m
ml 290,16 $ 783,83 $/ml $ 227.436,11

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 30 x 30 x 2 

mm x 6m
ml 375,68 $ 383,16 $/ml $ 143.945,55

SUB TOTAL $ 1.466.349,38

MÓDULO 3: Perfiles metálicos laminados en frío
Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 90 x 90 x 3,2 

mm x 6m 
ml 108,40 $ 1.661,00 $/ml $ 180.052,40

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 40 x 80 x 3,2 

mm x 6m
ml 29,12 $ 1.186,00 $/ml $ 34.536,32

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 40 x 60 x 2,5 

mm x 6m
ml 54,24 $ 783,83 $/ml $ 42.514,94

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 50 x 50 x 

3,2 mm x 6m 
ml 45,84 $ 981,66 $/ml $ 44.999,29

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 30 x 30 x 

2 mm x 6m
ml 9,84 $ 383,16 $/ml $ 3.770,29

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 20 x 20 x 

1,6 mm x 6m
ml 20,56 $ 231,16 $/ml $ 4.752,65

SUB TOTAL $ 310.625,90

A $ 2.223.713,19

Transporte

Transporte a obra gl 1 $ 35.000,00 $/gl $ 35.000,00 $ 35.000,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Alquiler de grua para montaje gl 1 $ 180.000,00 $/gl $ 180.000,00 $ 180.000,00

B $ 215.000,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Fabricación de Vigas Metálicas Soldadas

Oficial Soldador + C.S. (2) hs 290,00 $ 502,68 $/hs $ 145.777,20

Ayudane + C.S (2) hs 232,00 $ 424,65 $/hs $ 98.518,80

SUB TOTAL $ 244.296,00

Montaje de vigas metálicas S.P.R

Oficial + C.S. (2) hs 139,20 $ 502,68 $/hs $ 69.973,06

Ayudane + C.S (3) hs 156,60 $ 424,65 $/hs $ 66.500,19

SUB TOTAL $ 136.473,25

C $ 380.769,25

$ 2.819.482,44

1,00% D $ 28.194,82

E $ 2.603.381,26

11,00% F $ 286.371,94

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 260.338,13

I $ 3.150.091,33

3,50% J $ 110.253,20

21,00% K $ 661.519,18

1,20% L $ 37.801,10

M $ 3.959.664,80PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ESTRUCTURA Y CUBIERTA METÁLICA

SISTEMA PRINCIPAL RESISTENTE 

PROVISIÓN, CORTE, SOLDADO Y MONTAJE S.P.R ESTRUCTURA LIVIANA DE ACERO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES (INCLUYE FABRICACION Y MONTAJE)

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 5.2.1

Rubro Precio Ítem $ 9.098.579,49

Sub Rubro Costo Directo $ 5.982.090,04

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

MÓDULO 1: Cubierta Metálica
Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 60 x 100 x 

4,75 mm x 6 m
ml 230,40 $ 2.623,66 $/ml $ 604.491,26

Chapa trapezoidal T101 Calibre 25 (6 x 1,10 m) ud 28,00 $ 9.475,00 $/ud $ 265.300,00
Tornillo autoperforante cabeza hexagonal 14 para 

chapa (50 x 6,3 mm) 
ud 300,00 $ 11,90 $/ud $ 3.570,00

MÓDULO 1: Aislación Térmica 
Aislante termico de espuma de piletileno 5 mm (Rollo 

de 1 x 20 m)
ud 8,00 $ 1.269,00 $/ud $ 10.152,00

Red de malla sosten para aislantes 10 x 10 xm (2 x 25 

m)
ud 4,00 $ 2.200,00 $/ud $ 8.800,00

SUB TOTAL $ 892.313,26

MÓDULO 2: Cubierta Metálica
Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 60 x 100 x 

4,75 mm x 6m
ml 684,00 $ 2.623,66 $/ml $ 1.794.583,44

Chapa trapezoidal T101 Calibre 25 (6 x 1,10 m) ud 213,00 $ 9.475,00 $/ud $ 2.018.175,00
Tornillo autoperforante cabeza hexagonal 14 para 

chapa (50 x 6,3 mm) 
ud 1200,00 $ 11,90 $/ud $ 14.280,00

MÓDULO 2: Aislación Térmica 
Aislante termico de espuma de piletileno 5 mm (Rollo 

de 1 x 20 m)
ud 64,00 $ 1.269,00 $/ud $ 81.216,00

Red de malla sosten para aislantes 10 x 10 xm (2 x 25 

m)
ud 28,00 $ 2.200,00 $/ud $ 61.600,00

SUB TOTAL $ 3.969.854,44

MÓDULO 3: Cubierta Metálica
Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 60 x 100 x 

4,75 mm x 6m
ml 232,00 $ 2.623,66 $/ml $ 608.689,12

Tubo de seccion rectangular RSH TE 20 - 40 x 60 x 3,2 

mm x 6 m
ml 34,00 $ 981,66 $/ml $ 33.376,44

Chapa trapezoidal T101 Calibre 25 (6 x 1,10 m) ud 36,00 $ 9.475,00 $/ud $ 341.100,00
Tornillo autoperforante cabeza hexagonal 14 para 

chapa (50 x 6,3 mm) 
ud 300,00 $ 11,90 $/ud $ 3.570,00

MÓDULO 3: Aislación Térmica 
Aislante termico de espuma de piletileno 5 mm (Rollo 

de 1 x 20 m)
ud 10,00 $ 1.269,00 $/ud $ 12.690,00

Red de malla sosten para aislantes 10 x 10 xm (2 x 25 

m)
ud 4,00 $ 2.200,00 $/ud $ 8.800,00

SUB TOTAL $ 1.008.225,56

A $ 5.870.393,26

Transporte

Otros $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Montaje y fijación de correas 

Oficial  + C.S. (1) hs 120,00 $ 502,68 $/hs $ 60.321,60

Ayudane + C.S (2) hs 160,00 $ 424,65 $/hs $ 67.944,00

SUB TOTAL $ 128.265,60

Montaje y fijación de chapas trapezoidales

Oficial  + C.S. (1) hs 50,00 $ 502,68 $/hs $ 25.134,00

Ayudane + C.S (2) hs 80,00 $ 424,65 $/hs $ 33.972,00

SUB TOTAL $ 59.106,00

Montaje y fijación de aislación térmica

Oficial + C.S. (1) hs 50,00 $ 502,68 $/hs $ 25.134,00

Ayudane + C.S (2) hs 60,00 $ 424,65 $/hs $ 25.479,00

SUB TOTAL $ 50.613,00

C $ 237.984,60

$ 6.108.377,86

1,00% D $ 61.083,78

E $ 5.982.090,04

11,00% F $ 658.029,90

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 598.209,00

I $ 7.238.328,95

3,50% J $ 253.341,51

21,00% K $ 1.520.049,08

1,20% L $ 86.859,95

M $ 9.098.579,49

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES (INCLUYE FABRICACION Y MONTAJE)

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ESTRUCTURA Y CUBIERTA METÁLICA

COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS 

MONTAJE Y FIJACIONES DE CORREAS, CHAPAS Y AISLACIONES
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N° ITEM: 5.3

Rubro Precio Ítem $ 179.098,98

Sub Rubro Costo Directo $ 117.753,13

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Metal desplegado 450-22-30 hoja 1,22x2,44 m Ud 4,4 5310,00 $/Ud $ 23.364,00

Hierro ángulo 2"x1/4" x 6m Ud 10 1550,00 $/Ud $ 15.500,00

Tubo estructural  60x60x1,6 mm x 6m Ud 7 4550,00 $/Ud $ 31.850,00

Tubo estructural  30x20x1,6 mm x 6m Ud 3 1840,00 $/Ud $ 5.520,00

Tubo pasamanos 51x26x1,2 mm x 6m Ud 3 3510,00 $/Ud $ 10.530,00

Electrodos de soldar 2,5mm kg 2 515,00 $ 1.030,00

A $ 87.794,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 32,00 $ 501,68 $/hs $ 16.053,76

4 Ayudante + C.S. hs 30,00 $ 424,65 $/hs $ 12.739,50

C $ 28.793,26

$ 116.587,26

1,00% D $ 1.165,87

E $ 117.753,13

11,00% F $ 12.952,84

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 11.775,31

I $ 142.481,29

3,50% J $ 4.986,85

21,00% K $ 29.921,07

1,20% L $ 1.709,78

M $ 179.098,98

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

ESTRUCTURAS METÁLICAS

PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ESCALERA METÁLICA

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.1.2

Rubro Precio Ítem $ 1.003.104,61

Sub Rubro Costo Directo $ 659.516,37

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Aerosol p/juntas Ud 20 512,96 $/Ud $ 10.259,20

Cañería  Polipropileno Ø40 mm Ud 38 390,00 $/Ud $ 14.820,00

Cañería  Polipropileno Ø63 mm Ud 36 560,00 $/Ud $ 20.160,00

Codo a 90 PVC Ø40 mm Ud 122 30,00 $/Ud $ 3.660,00

Codo a 45 PVC Ø40 mm Ud 8 30,00 $/Ud $ 240,00

Codo a 90 PVC Ø63 mm Ud 70 30,00 $/Ud $ 2.100,00

Codo a 45 PVC Ø63 mm Ud 10 30,00 $/Ud $ 300,00

Codo con 3 Acometidas Ø110 mm Ud 42 280,00 $/Ud $ 11.760,00

Pileta de Patio Abierta PVC Ø63 mm Ud 46 255,00 $/Ud $ 11.730,00

Boca de Acceso PVC Ø110 mm Ud 33 210,00 $/Ud $ 6.930,00

Sifón p/Bacha doble Ud 34 890,00 $/Ud $ 30.260,00

A $ 112.219,20

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 460,00 $ 501,68 $/hs $ 230.772,80

4 Ayudante + C.S. hs 730,00 $ 424,65 $/hs $ 309.994,50

C $ 540.767,30

$ 652.986,50

1,00% D $ 6.529,87

E $ 659.516,37

11,00% F $ 72.546,80

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 65.951,64

I $ 798.014,80

3,50% J $ 27.930,52

21,00% K $ 167.583,11

1,20% L $ 9.576,18

M $ 1.003.104,61

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

DESAGÜES CLOACALES

EJECUCIÓN DE BASES SANITARIAS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)



165 
 

 

 

 

 

 

N° ITEM: 6.1.3

Rubro Precio Ítem $ 15.248,98

Sub Rubro Costo Directo $ 10.025,83

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cal kg 4 15,20 $/kg $ 60,80

Cemento kg 14 16,70 $/kg $ 233,80

Arena Gruesa m3 0,09 850,00 $/m3 $ 76,50

Ripio m3 0,03 3450,00 $/m3 $ 103,50

Bloque Industrial de Cemento Ud 30 75,00 $/Ud $ 2.250,00

Cojinete de PVC 60x60 cm Ud 1 2200,00 $/Ud $ 2.200,00

Tapa Cámara de Inspección de Acero Inox. Ud 1 2300,00 $/Ud $ 2.300,00

A $ 7.224,60

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36

4 Ayudante + C.S. hs 4,00 $ 424,65 $/hs $ 1.698,60

C $ 2.701,96

$ 9.926,56

1,00% D $ 99,27

E $ 10.025,83

11,00% F $ 1.102,84

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.002,58

I $ 12.131,25

3,50% J $ 424,59

21,00% K $ 2.547,56

1,20% L $ 145,57

M $ 15.248,98

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

DESAGÜES CLOACALES

EJECUCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (60x60x100 cm)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

N° ITEM: 6.1.4

Rubro Precio Ítem $ 29.196,99

Sub Rubro Costo Directo $ 19.196,30

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Base 2,05x1,05x0,15

Cemento kg 96 16,70 $/kg $ 1.603,20

Arena Gruesa m3 0,16 850,00 $/m3 $ 136,00

Ripio m3 0,22 3450,00 $/m3 $ 759,00

Hierro Torsionado kg 25,60 70 $/kg $ 1.792,00

Mampostería en Elevac. 0,30x2,05x1,05

Ladrillo común Ud 130

Cal kg 15 15,20 $/kg $ 228,00

Cemento kg 58 16,70 $/kg $ 968,60

Arena Mediana m3 0,20 850,00 $/m3 $ 170,00

Hidrófugo kg 0,33 95,00 $/kg $ 31,35

Tapas de H°A° (0,68x1,05x0,10) x 3

Cemento kg 63 16,70 $/kg $ 1.052,10

Arena Gruesa m3 0,11 850,00 $/m3 $ 93,50

Ripio m3 0,15 3450,00 $/m3 $ 517,50

Hierro Torsionado kg 16,80 70 $/kg $ 1.176,00

A $ 8.527,25

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 12,00 $ 501,68 $/hs $ 6.020,16

4 Ayudante + C.S. hs 10,50 $ 424,65 $/hs $ 4.458,83

C $ 10.478,99

$ 19.006,24

1,00% D $ 190,06

E $ 19.196,30

11,00% F $ 2.111,59

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.919,63

I $ 23.227,52

3,50% J $ 812,96

21,00% K $ 4.877,78

1,20% L $ 278,73

M $ 29.196,99

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

DESAGÜES CLOACALES

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARA INTERCEPTADORA DECANTADORA 

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.1.5

Rubro Precio Ítem $ 11.632,97

Sub Rubro Costo Directo $ 7.648,39

Ítem Ud. de Medida ml

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Canaleta para piso 1000x130 mm ml 1 5720,00 $/ml $ 5.720,00

A $ 5.720,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36

4 Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 7.572,66

1,00% D $ 75,73

E $ 7.648,39

11,00% F $ 841,32

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 764,84

I $ 9.254,55

3,50% J $ 323,91

21,00% K $ 1.943,46

1,20% L $ 111,05

M $ 11.632,97

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

DESAGÜES CLOACALES

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETAS DE PISO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.2.1

Rubro Precio Ítem $ 345.723,82

Sub Rubro Costo Directo $ 227.304,83

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Caños PVC Ø63 mm ml 126 107,50 $/ml $ 13.545,00

Caños PVC Ø110 mm ml 655 300,00 $/ml $ 196.500,00

Caños PVC Ø125 mm ml 12,8 633,33 $/ml $ 8.106,62

Adhesivo para PVC Lts 30 85,00 $/Lts $ 2.550,00

Grampa omega más fijación Ud 250 10,00 $/Ud $ 2.500,00

A $ 223.201,62

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36

4 Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 225.054,28

1,00% D $ 2.250,54

E $ 227.304,83

11,00% F $ 25.003,53

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 22.730,48

I $ 275.038,84

3,50% J $ 9.626,36

21,00% K $ 57.758,16

1,20% L $ 3.300,47

M $ 345.723,82

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

DESAGÜES PLUVIALES

EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PLUVIALES (INCLUYE EXCAVACIÓN)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.2.2

Rubro Precio Ítem $ 263.065,40

Sub Rubro Costo Directo $ 172.958,97

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Codo a 90° PVC Ø63 mm Ud 22 25,00 $/Ud $ 550,00

Codo a 90° PVC Ø110 mm Ud 8 35,00 $/Ud $ 280,00

Codo a 90° PVC Ø125 mm Ud 4 280,00 $/Ud $ 1.120,00

Codo a 45° PVC Ø110 mm Ud 7 35,00 $/Ud $ 245,00

Adhesivo para PVC Lts 30 85,00 $/Lts $ 2.550,00

Embudo de lluvia horizontal 20x20 Ud 34 410,00 $/Ud $ 13.940,00

Boca de desagüe abierta 30x30 Ud 22 820,00 $/Ud $ 18.040,00

Rejilla de H°F° para BDA 30x30 Ud 22 730,00 $/Ud $ 16.060,00

Caño Cámara vertical PVC Ø63 mm Ud 22 75,00 $/Ud $ 1.650,00

Caño Cámara vertical PVC Ø110 mm Ud 8 235,00 $/Ud $ 1.880,00

Caño Cámara vertical PVC Ø125 mm Ud 4 275,00 $/Ud $ 1.100,00

Canaleta Chapa Galvanizada 10x10 cm ml 385 230,00 $/ml $ 88.550,00

A $ 145.965,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 25,00 $ 501,68 $/hs $ 12.542,00

4 Ayudante + C.S. hs 30,00 $ 424,65 $/hs $ 12.739,50

C $ 25.281,50

$ 171.246,50

1,00% D $ 1.712,47

E $ 172.958,97

11,00% F $ 19.025,49

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 17.295,90

I $ 209.280,35

3,50% J $ 7.324,81

21,00% K $ 43.948,87

1,20% L $ 2.511,36

M $ 263.065,40

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

DESAGÜES PLUVIALES

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE DESAGÜES, EMBUDOS, CANALETAS Y ACCESORIOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.3.1

Rubro Precio Ítem $ 130.429,34

Sub Rubro Costo Directo $ 85.754,05

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Caño Ø 20 mm TF ml 215,67 45,00 $/ml $ 9.705,15

Codos 90° HH Ø20 mm TF Ud 126 16,00 $/Ud $ 2.016,00

TE 90° HH Ø 20 mm TF Ud 117 30,00 $/Ud $ 3.510,00

Codo 90° Ø20 mm c/ins. roscado H  TF Ud 206 84,00 $/Ud $ 17.304,00

Llave de paso Ø20 mm TF Ud 112 280,00 $/Ud $ 31.360,00

Cupla HH Ø 20 mm TF Ud 30 12,00 $/Ud $ 360,00

A $ 64.255,15

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 20,00 $ 501,68 $/hs $ 10.033,60

4 Ayudante + C.S. hs 25,00 $ 424,65 $/hs $ 10.616,25

C $ 20.649,85

$ 84.905,00

1,00% D $ 849,05

E $ 85.754,05

11,00% F $ 9.432,95

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 8.575,41

I $ 103.762,40

3,50% J $ 3.631,68

21,00% K $ 21.790,10

1,20% L $ 1.245,15

M $ 130.429,34

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

AGUA FRÍA

EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ITEM: 6.4.1

Rubro Precio Ítem $ 105.969,98

Sub Rubro Costo Directo $ 69.672,63

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Caño Ø 20 mm TF ml 515,71 45,00 $/ml $ 23.206,95

Codos 90° HH Ø20 mm TF Ud 298 16,00 $/Ud $ 4.768,00

TE 90° HH Ø 20 mm TF Ud 169 30,00 $/Ud $ 5.070,00

Codo 90° Ø20 mm c/ins. roscado H  TF Ud 166 84,00 $/Ud $ 13.944,00

Cupla HH Ø 20 mm TF Ud 112 12,00 $/Ud $ 1.344,00

A $ 48.332,95

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 20,00 $ 501,68 $/hs $ 10.033,60

4 Ayudante + C.S. hs 25,00 $ 424,65 $/hs $ 10.616,25

C $ 20.649,85

$ 68.982,80

1,00% D $ 689,83

E $ 69.672,63

11,00% F $ 7.663,99

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 6.967,26

I $ 84.303,88

3,50% J $ 2.950,64

21,00% K $ 17.703,81

1,20% L $ 1.011,65

M $ 105.969,98

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

AGUA CALIENTE

EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.5.1

Rubro Precio Ítem $ 1.301.168,51

Sub Rubro Costo Directo $ 855.485,98

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Bajada Agua Fría

Caño Ø 20 mm TF ml 451 45,00 $/ml $ 20.295,00

Codos 90° HH Ø 20 mm TF Ud 50 16,00 $/Ud $ 800,00

TE 90° HH Ø 20 mm TF Ud 26 30,00 $/Ud $ 780,00

Cupla HH Ø 20 mm TF Ud 20 12,00 $/Ud $ 240,00

Llave de paso Ø 20 mm TF Ud 26 280,00 $/Ud $ 7.280,00

Tanques

Tanques PVC Tricapa Cap: 3000 litros Ud 20 36797,00 $/Ud $ 735.940,00

Accesorios

Caño Puente de Empalme Ø 90 mm TF ml 10 994,00 $/ml $ 9.940,00

Válvula Esférica p/ limpieza 50 mm TF Ud 10 963,00 $/Ud $ 9.630,00

Llave de paso 50 mm TF Ud 10 963,00 $/Ud $ 9.630,00

Caño Colector Ø 32 mm TF ml 40 87,50 $/ml $ 3.500,00

Llave de paso Ø 32 mm TF Ud 30 300,00 $/Ud $ 9.000,00

TE Ø 32 mm TF Ud 26 60,00 $/Ud $ 1.560,00

Caño Ø 20 mm TF ml 48 44,54 $/ml $ 2.137,92

A $ 810.732,92

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 30,00 $ 501,68 $/hs $ 15.050,40

4 Ayudante + C.S. hs 50,00 $ 424,65 $/hs $ 21.232,50

C $ 36.282,90

$ 847.015,82

1,00% D $ 8.470,16

E $ 855.485,98

11,00% F $ 94.103,46

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 85.548,60

I $ 1.035.138,03

3,50% J $ 36.229,83

21,00% K $ 217.378,99

1,20% L $ 12.421,66

M $ 1.301.168,51

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

TANQUES

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE T.R ELEVADO - ARMADO DE COLECTOR Y BAJADA T.R.

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.5.2

Rubro Precio Ítem $ 275.172,51

Sub Rubro Costo Directo $ 180.919,09

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Impulsión a T.R.

Caño Ø 50 mm TF  impulsion a TR ml 90,85 90,25 $/ml $ 8.199,21

Cuplas Ø 32 mm TF Ud 10 24,20 $/Ud $ 242,00

Accesorios

Caño Colector Ø 32 mm TF ml 8,8 87,50 $/ml $ 770,00

Llave de paso Ø 32 mm TF Ud 10 300,00 $/Ud $ 3.000,00

Valvula de limpieza Ø 32 mm TF Ud 15 300,00 $/Ud $ 4.500,00

Valvula anti retorno Ø 32 mm TF Ud 5 699,00 $/Ud $ 3.495,00

Codos Ø 32 mm TF Ud 15 40,00 $/Ud $ 600,00

TE Ø 32 mm TF Ud 15 87,00 $/Ud $ 1.305,00

Tanques

Tanques PVC Tricapa Cap: 1500 litros Ud 2 10555,00 $/Ud $ 21.110,00

Tanques PVC Tricapa Cap: 2500 litros Ud 2 17740,00 $/Ud $ 35.480,00

Tanques PVC Tricapa Cap: 3500 litros Ud 1 41279,00 $/Ud $ 41.279,00

Cañerías desde acometida a T.B.

C° PP 0,025 m ml 226,69 60,00 $/Ud $ 13.601,40

A $ 133.581,61

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 40,00 $ 501,68 $/hs $ 20.067,20

4 Ayudante + C.S. hs 60,00 $ 424,65 $/hs $ 25.479,00

C $ 45.546,20

$ 179.127,81

1,00% D $ 1.791,28

E $ 180.919,09

11,00% F $ 19.901,10

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 18.091,91

I $ 218.912,10

3,50% J $ 7.661,92

21,00% K $ 45.971,54

1,20% L $ 2.626,95

M $ 275.172,51

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

TANQUES

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE BOMBEO - IMPULSIÓN A T.R.

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.6.1

Rubro Precio Ítem $ 12.929,20

Sub Rubro Costo Directo $ 8.500,63

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Bombas de Impulsión

Bomba eléctrica de Impulsión 0,50 HP Ud 1 5300,00 $/Ud $ 5.300,00

H°A° p/Bases de bombas (40x60x10 cm)

Cemento kg 14,50 16,70 $/kg $ 242,15

Arena mediana m3 0,07 850,00 $/m3 $ 59,50

Ripio m3 0,06 3450,00 $/m3 $ 207,00

Hierro Torsionado kg 1,98 70,00 $/kg $ 138,60

Elementos de Sujeción Ud 4,00 185,00 Ud $ 740,00

A $ 6.687,25

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 1,50 $ 501,68 $/hs $ 752,52

4 Ayudante + C.S. hs 2,30 $ 424,65 $/hs $ 976,70

C $ 1.729,22

$ 8.416,47

1,00% D $ 84,16

E $ 8.500,63

11,00% F $ 935,07

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 850,06

I $ 10.285,76

3,50% J $ 360,00

21,00% K $ 2.160,01

1,20% L $ 123,43

M $ 12.929,20

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

BOMBAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA IMPULSORA DE AGUA POTABLE

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)



174 
 

N° ITEM: 6.7.1

Rubro Precio Ítem $ 1.496.383,83

Sub Rubro Costo Directo $ 983.835,20

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Termotanque eléctrico Alta Recup. 80 litros Ud 35 14040,00 $/Ud $ 491.400,00

Ramal integral mezclador p/ ducha Ud 32 450,00 $/Ud $ 14.400,00

Griferia Baño kit completo (L°+Bi+Du) Ud 32 10586,00 $/Ud $ 338.752,00

Griferia mezclador PC Ud 34 1899,00 $/Ud $ 64.566,00

Flexible conexión rosca HM 30 cm Ud 242 90,00 $/Ud $ 21.780,00

Kit Accesorios de baño Ud 32 907,00 $/Ud $ 29.024,00

Grifo c/salida rosca macho p/conex. lavadora Ud 16 89,00 $/Ud $ 1.424,00

Griferia PL -  Lavadero - Patios Ud 8 105,00 $/Ud $ 840,00

Grifo L° - Baño Ud 10 415,00 $/Ud $ 4.150,00

A $ 966.336,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 7,00 $ 501,68 $/hs $ 3.511,76

4 Ayudante + C.S. hs 10,00 $ 424,65 $/hs $ 4.246,50

C $ 7.758,26

$ 974.094,26

1,00% D $ 9.740,94

E $ 983.835,20

11,00% F $ 108.221,87

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 98.383,52

I $ 1.190.440,60

3,50% J $ 41.665,42

21,00% K $ 249.992,52

1,20% L $ 14.285,29

M $ 1.496.383,83

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA

PROVISION Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.7.2

Rubro Precio Ítem $ 39.919,34

Sub Rubro Costo Directo $ 26.245,98

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Inodoro largo loza blanca + depósito Ud 1 24600,00 $/Ud $ 24.600,00

Tapa p/inodoro PVC Ud 1 450,90 $/Ud $ 450,90

Tornillos p/inodoro c/tacos n°8 Ud 2 7,60 $/Ud $ 15,20

Aro p/base de inodoro Ud 1 103,45 $/Ud $ 103,45

Silicona transparente Ud 0,20 245,00 $/Ud $ 49,00

Flexible PVC Ud 1 95,50 $/Ud $ 95,50

Tornillos y tacos n°10 Ud 2 7,60 $/Ud $ 15,20

Aro p/base de mochila Ud 1 193,70 $/Ud $ 193,70

A $ 25.522,95

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 0,50 $ 501,68 $/hs $ 250,84

4 Ayudante + C.S. hs 0,50 $ 424,65 $/hs $ 212,33

C $ 463,17

$ 25.986,12

1,00% D $ 259,86

E $ 26.245,98

11,00% F $ 2.887,06

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 2.624,60

I $ 31.757,63

3,50% J $ 1.111,52

21,00% K $ 6.669,10

1,20% L $ 381,09

M $ 39.919,34

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA

PROVISION Y COLOCACIÓN INODOROS + DEPÓSITO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.7.3

Rubro Precio Ítem $ 58.806,28

Sub Rubro Costo Directo $ 38.663,67

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Inod. largo loza blanca + dep. p/minusválido Ud 1 36200,00 $/Ud $ 36.200,00

Tapa p/inodoro PVC Ud 1 450,90 $/Ud $ 450,90

Tornillos p/inodoro c/tacos n°8 Ud 2 7,60 $/Ud $ 15,20

Aro p/base de inodoro Ud 1 103,45 $/Ud $ 103,45

Silicona transparente Ud 0,20 245,00 $/Ud $ 49,00

Flexible PVC Ud 1 95,50 $/Ud $ 95,50

Tornillos y tacos n°10 Ud 2 7,60 $/Ud $ 15,20

Aro p/base de mochila Ud 1 193,70 $/Ud $ 193,70

A $ 37.122,95

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 1,25 $ 501,68 $/hs $ 627,10

4 Ayudante + C.S. hs 1,25 $ 424,65 $/hs $ 530,81

C $ 1.157,91

$ 38.280,86

1,00% D $ 382,81

E $ 38.663,67

11,00% F $ 4.253,00

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 3.866,37

I $ 46.783,04

3,50% J $ 1.637,41

21,00% K $ 9.824,44

1,20% L $ 561,40

M $ 58.806,28

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA

PROVISION Y COLOCACIÓN INODOROS Y DEPÓSITO PARA MINUSVÁLIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.7.4

Rubro Precio Ítem $ 6.837,66

Sub Rubro Costo Directo $ 4.495,59

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Lavatorio de Colgar loza blanca Ud 1 3900,00 $/Ud $ 3.900,00

Grampa 3 bulones p/lavatorio Ud 2 29,20 $/Ud $ 58,40

Silicona transparente Ud 0,10 245,00 $/Ud $ 24,50

Flexible PVC Ud 2 95,50 $/Ud $ 191,00

Tornillos y tacos n°10 Ud 6 7,60 $/Ud $ 45,60

A $ 4.219,50

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 0,25 $ 501,68 $/hs $ 125,42

4 Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16

C $ 231,58

$ 4.451,08

1,00% D $ 44,51

E $ 4.495,59

11,00% F $ 494,52

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 449,56

I $ 5.439,67

3,50% J $ 190,39

21,00% K $ 1.142,33

1,20% L $ 65,28

M $ 6.837,66

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA

PROVISION Y COLOCACIÓN DE LAVATORIOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.7.5

Rubro Precio Ítem $ 26.808,00

Sub Rubro Costo Directo $ 17.625,59

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Lavatorio de Colgar p/Minusválidos Ud 1 16900,00 $/Ud $ 16.900,00

Grampa 3 bulones p/lavatorio Ud 2 29,20 $/Ud $ 58,40

Silicona transparente Ud 0,10 245,00 $/Ud $ 24,50

Flexible PVC Ud 2 95,50 $/Ud $ 191,00

Tornillos y tacos n°10 Ud 6,00 7,60 $/Ud $ 45,60

A $ 17.219,50

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 0,25 $ 501,68 $/hs $ 125,42

4 Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16

C $ 231,58

$ 17.451,08

1,00% D $ 174,51

E $ 17.625,59

11,00% F $ 1.938,82

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.762,56

I $ 21.326,97

3,50% J $ 746,44

21,00% K $ 4.478,66

1,20% L $ 255,92

M $ 26.808,00

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA

PROVISION Y COLOCACIÓN DE LAVATORIOS PARA MINUSVÁLIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 6.7.6

Rubro Precio Ítem $ 8.028,56

Sub Rubro Costo Directo $ 5.278,58

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Bidet de loza blanca Ud 1 4500,00 $/Ud $ 4.500,00

Tornillos p/bidet c/tacos n°8 Ud 2 7,60 $/Ud $ 15,20

Aro p/base de bidet Ud 1 103,45 $/Ud $ 103,45

Silicona transparente Ud 0,20 245,00 $/Ud $ 49,00

Flexible PVC Ud 1 95,50 $/Ud $ 95,50

A $ 4.763,15

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 0,50 $ 501,68 $/hs $ 250,84

4 Ayudante + C.S. hs 0,50 $ 424,65 $/hs $ 212,33

C $ 463,17

$ 5.226,32

1,00% D $ 52,26

E $ 5.278,58

11,00% F $ 580,64

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 527,86

I $ 6.387,08

3,50% J $ 223,55

21,00% K $ 1.341,29

1,20% L $ 76,64

M $ 8.028,56

COSTO TOTAL DE MATERIALES

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA

PROVISION Y COLOCACIÓN DE BIDET

CHEQUE (%I)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

N° ITEM: 6.7.7

Rubro Precio Ítem $ 14.727,48

Sub Rubro Costo Directo $ 9.682,95

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Barral rebatible c/portarrollo p/minusválido Ud 1 2430,00 $/Ud $ 2.430,00

Ménsula reforzada soporte caño barral Ud 1 1130,00 $/Ud $ 1.130,00

Asiento silla rebatible ducha baño Ud 1 5600,00 $/Ud $ 5.600,00

Tornillos y tacos n°10 Ud 18 9,50 $/Ud $ 171,00

Silicona transparente Ud 0,10 245,00 $/Ud $ 24,50

A $ 9.355,50

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 0,25 $ 501,68 $/hs $ 125,42

4 Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16

C $ 231,58

$ 9.587,08

1,00% D $ 95,87

E $ 9.682,95

11,00% F $ 1.065,12

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 968,30

I $ 11.716,37

3,50% J $ 410,07

21,00% K $ 2.460,44

1,20% L $ 140,60

M $ 14.727,48

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIONES SANITARIAS

ARTEFACTOS Y GRIFERÍA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLA, BARRALES PARA MINUSVÁLIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 7.1

Rubro Precio Ítem $ 59.777,76

Sub Rubro Costo Directo $ 39.302,39

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Caño galvanizado Ø 75 mm ml 76,63 306,25 $/ml $ 23.467,94

Codos galvanizado 90° Ø 75 mm Ud 16 220,00 $/Ud $ 3.520,00

Cupla galvanizada HH Ø 75 mm Ud 4 180,00 $/Ud $ 720,00

Llave de paso Ø 75 mm galvanizado Ud 5 1500,00 $/Ud $ 7.500,00

A $ 35.207,94

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 4,00 $ 501,68 $/hs $ 2.006,72

4 Ayudante + C.S. hs 4,00 $ 424,65 $/hs $ 1.698,60

C $ 3.705,32

$ 38.913,26

1,00% D $ 389,13

E $ 39.302,39

11,00% F $ 4.323,26

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 3.930,24

I $ 47.555,89

3,50% J $ 1.664,46

21,00% K $ 9.986,74

1,20% L $ 570,67

M $ 59.777,76

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

BAJADA DESDE T.R.

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 7.2

Rubro Precio Ítem $ 354.274,79

Sub Rubro Costo Directo $ 232.926,87

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Sistema de puesta a tierra Ud 24 5680,00 $/Ud $ 136.320,00

Grampa y tornillos c/tacos fischer Ud 24 18,50 $/Ud $ 444,00

Matafuego triclase ABC 5 kg Ud 24 3900,00 $/Ud $ 93.600,00

A $ 230.364,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 0,30 $ 501,68 $/hs $ 150,50

4 Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16

C $ 256,67

$ 230.620,67

1,00% D $ 2.306,21

E $ 232.926,87

11,00% F $ 25.621,96

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 23.292,69

I $ 281.841,52

3,50% J $ 9.864,45

21,00% K $ 59.186,72

1,20% L $ 3.382,10

M $ 354.274,79

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS TRICLASE ABC x 5 kg

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 7.3

Rubro Precio Ítem $ 997.791,08

Sub Rubro Costo Directo $ 656.022,86

Ítem Ud. de Medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Caño galvanizado Ø 75 mm ml 310,6 306,25 $/ml $ 95.121,25

Codo galvanizado bridado Ø 75 mm Ud 40 350,00 $/Ud $ 14.000,00

TE galvanizado bridado Ø 75 mm Ud 16 480,00 $/Ud $ 7.680,00

Cupla galvanizado bridado Ø 75 mm Ud 40 220,00 $/Ud $ 8.800,00

Abrazadera para caño suspendido Ud 80 35,00 $/Ud $ 2.800,00

Gabinete - soporte tipo nicho 55x50x16 cm Ud 24 2350,00 $/Ud $ 56.400,00

Manguera C.I. Ø 63,5mm - 2 1/2 " - Long 30 m Ud 24 12600,00 $/Ud $ 302.400,00

Lanza chorro contra incendio - Bronce 1 1/2" Ud 24 1089,00 $/Ud $ 26.136,00

Válvula tipo teatro - hidr.- 2 1/2" - Ø 63,5 mm Ud 24 4011,00 $/Ud $ 96.264,00

Equipo presurizador p/I.C.I. Ud 5 7800,00 $/Ud $ 39.000,00

A $ 648.601,25

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 1,00 $ 501,68 $/hs $ 501,68

4 Ayudante + C.S. hs 1,00 $ 424,65 $/hs $ 424,65

C $ 926,33

$ 649.527,58

1,00% D $ 6.495,28

E $ 656.022,86

11,00% F $ 72.162,51

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 65.602,29

I $ 793.787,66

3,50% J $ 27.782,57

21,00% K $ 166.695,41

1,20% L $ 9.525,45

M $ 997.791,08

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

BOCA DE INCENDIO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 8.1

Rubro Precio Ítem $ 138.927,53

Sub Rubro Costo Directo $ 91.341,40

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

KIT de conexión - medicion trifasico (Pipeta 

partida, Caño pilar doble aislación, Tuerca 

plástica, Gabinete medidor trifásico con 

reseteo, Conector 1”, Caño rígido 1”,Caja para 

térmica IP65 9 bocas)

Gl 1,00 $ 3.632,00 $/GL $ 3.632,00 $ 3.632,00

Conductor tipo tetrapolar  - 4 x 4 mm2  

(conexión a medidor + conexión a TP)
m 80,00 $ 185,00 $/m $ 14.800,00 $ 14.800,00

Caño PVC enterrado 25 mm m 70,00 $ 55,90 $/m $ 3.913,00 $ 3.913,00

A $ 22.345,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs $/hs $ 0,00 $ 0,00

Ayudante + C.S. hs $/hs $ 0,00 $ 0,00

Costos globales por tareas

Acometida trifasica (mas de 50 kW) gl 1,00 $ 20.140,00 $/gl $ 20.140,00 $ 20.140,00

Tendido de acometida subterraneo hasta TP. 

Incluye: Zanjeo a 80 cm de profundidad, 

colocacion de conductores, cama de arena, 

proteccion mecanica y cierre de zanja. 

m 64,37 $ 719,00 $/m $ 46.282,03 $ 46.282,03

Puesta a tierra: jabalina + caja de inspeccion. 

Incluye: Hincado de jabalina, fijacion de la 

camara de inspeccion, canaleteado de 

cañeria desde tablero a la cañeria de 

inspeccion y conexión de conductos a 

jabalina.

gl 1,00 $ 1.670,00 $/gl $ 1.670,00 $ 1.670,00

C $ 68.092,03

$ 90.437,03

1,00% D $ 904,37

E $ 91.341,40

11,00% F $ 10.047,55

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 9.134,14

I $ 110.523,09

3,50% J $ 3.868,31

21,00% K $ 23.209,85

1,20% L $ 1.326,28

M $ 138.927,53PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CONEXIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO - ACOMETIDA - CONEXIÓN A TP

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 8.2.1

Rubro Precio Ítem $ 761.033,24

Sub Rubro Costo Directo $ 500.360,45

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

CONDUCTORES + CAÑERIAS - DE TABLERO 

PRINCIPAL A TABLEROS SECCIONALES

Conductor Unipolar 2,5 mm2 m 1605,16 $ 19,84 $/m $ 31.846,37 $ 31.846,37

Conductor Unipolar 4 mm2 m 168,10 $ 34,61 $/m $ 5.817,94 $ 5.817,94

Conductor Unipolar 6 mm2 m 398,60 $ 45,00 $/m $ 17.937,00 $ 17.937,00

Conductor Unipolar 10 mm2 m 2835,16 $ 103,04 $/m $ 292.134,89 $ 292.134,89

Caño PVC Semipesado 25 mm m 139,32 $ 55,90 $/m $ 7.787,99 $ 7.787,99

Codo -  Curvas PVC  25 mm ud 14,00 $ 24,30 $/ud $ 340,20 $ 340,20

A $ 355.864,39

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. (1) hs 75,00 $ 501,68 $/hs $ 37.626,00 $ 37.626,00

Ayudante + C.S. (4) hs 240,00 $ 424,65 $/hs $ 101.916,00 $ 101.916,00

C $ 139.542,00

$ 495.406,39

1,00% D $ 4.954,06

E $ 500.360,45

11,00% F $ 55.039,65

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 50.036,05

I $ 605.436,15

3,50% J $ 21.190,27

21,00% K $ 127.141,59

1,20% L $ 7.265,23

M $ 761.033,24PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN TABLERO PRINCIPAL - TABLEROS SECCIONALES 

CONDUCTORES Y CAÑERIAS DE TP A TS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 8.2.2

Rubro Precio Ítem $ 666.685,03

Sub Rubro Costo Directo $ 438.328,85

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 

TABLERO PRINCIPAL

Gabinete caja estanco metalico 48 bocas 

40x40x12
ud 1 $ 5.659,00 $/un $ 5.659,00

Interruptor termomagnetico (1 x cada TS) 

bipolar 10 A
ud 39 $ 279,00 $/un $ 10.881,00

Disyuntor diferencial trifasico 32 A ud 1 $ 2.404,00 $/un $ 2.404,00

SUB TOTAL $ 18.944,00

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 

TABLEROS SECCIONALES - ZONA PÚBLICA

Gabinetes tablero plastico estanco de 

embutir 10 bocas
ud 5,00 $ 1.630,00 $/un $ 8.150,00

Gabinetes tablero plastico estanco de 

embutir 4 bocas
ud 2,00 $ 600,48 $/un $ 1.200,96

Interruptor termomagnetico bipolar 10 A ud 38,00 $ 279,00 $/un $ 10.602,00

Disyuntor diferencial bipolar 25 A ud 4,00 $ 1.144,00 $/un $ 4.576,00

SUB TOTAL $ 24.528,96

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 

TABLEROS SECCIONALES - DEPARTAMENTOS

Gabinete plastico estanco para tablero 

seccional 4 bocas
ud 32,00 $ 587,00 $/un $ 18.784,00

Interruptor termomagnetico bipolar 10 A - 

Circuito TUG + TUG + IUG
ud 96,00 $ 279,00 $/un $ 26.784,00

Disyuntor diferencial bipolar 25 A ud 32,00 $ 1.144,00 $/un $ 36.608,00

SUB TOTAL $ 82.176,00

A $ 125.648,96

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN TABLERO PRINCIPAL - TABLEROS SECCIONALES 

 INSTALACIÓN COMPLETA DE T.P Y T.S + DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. (1) hs $/hs $ 0,00

Ayudante + C.S. (4) hs $/hs $ 0,00

COSTOS GLOBALES POR TAREAS - ZONA DE 

USO COMÚN
$/hs $ 0,00

Colocacion de Tablero Seccional TS1 (8 caños 

entrantes/salientes)
Ud 1,00 $ 7.840,00 $/Ud $ 7.840,00

Colocacion de Tablero Seccional TS2 (9 caños 

entrantes/salientes)
Ud 1,00 $ 8.820,00 $/Ud $ 8.820,00

Colocacion de Tablero Seccional TS3 (11 

caños entrantes/salientes)
Ud 1,00 $ 10.780,00 $/Ud $ 10.780,00

Colocacion de Tablero Seccional TS4 (7 caños 

entrantes/salientes)
Ud 1,00 $ 6.860,00 $/Ud $ 6.860,00

Colocacion de Tablero Seccional TS5 (2 caños 

entrantes/salientes)
Ud 1,00 $ 1.960,00 $/Ud $ 1.960,00

Colocacion de Tablero Seccional TS6 (2 caños 

entrantes/salientes)
Ud 1,00 $ 1.960,00 $/Ud $ 1.960,00

Colocacion de Tablero Seccional TS7 (11 

caños entrantes/salientes)
Ud 1,00 $ 10.780,00 $/Ud $ 10.780,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional TS1 (7 IT)
Ud 7 $ 310,00 $/Ud $ 2.170,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional TS2 (8 IT)
Ud 8 $ 310,00 $/Ud $ 2.480,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional TS3 (10 IT)
Ud 10 $ 310,00 $/Ud $ 3.100,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional TS4 (6 IT)
Ud 6 $ 310,00 $/Ud $ 1.860,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional TS5 (1 IT)
Ud 1 $ 310,00 $/Ud $ 310,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional TS6 (1 IT)
Ud 1 $ 310,00 $/Ud $ 310,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional TS7 (10 IT)
Ud 10 $ 310,00 $/Ud $ 3.100,00

Instalacion de interruptores diferenciales 

bipolares en tableros seccionales  (7 ID)
Ud 7 $ 400,00 $/Ud $ 2.800,00

Instalacion interruptor termomagnetico 

bipolar en Tablero Principal (39 IT)
Ud 39 $ 310,00 $/Ud $ 12.090,00

Instalacion de interruptores diferenciales 

bipolares en Tablero Principal (1 ID)
Ud 1 $ 400,00 $/Ud $ 400,00

SUB TOTAL $ 77.620,00

COSTOS GLOBALES POR TAREAS - ZONA 

DEPARTAMENTOS

Colocacion de Tableros Seccionales (6 caños 

entrantes/salientes) Departamentos
Ud 32,00 $ 5.880,00 $/Ud $ 188.160,00

Instalacion de interruptor diferencial bipolar 

en tablero seccional (1 ID por cada TS)
Ud 32,00 $ 400,00 $/Ud $ 12.800,00

Instalacion de interruptor termomagnetico 

bipolar en tablero seccional (3 IT por cada TS)
Ud 96,00 $ 310,00 $/Ud $ 29.760,00

SUB TOTAL $ 230.720,00

C $ 308.340,00

$ 433.988,96

1,00% D $ 4.339,89

E $ 438.328,85

11,00% F $ 48.216,17

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 43.832,88

I $ 530.377,91

3,50% J $ 18.563,23

21,00% K $ 111.379,36

1,20% L $ 6.364,53

M $ 666.685,03PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 8.3.1

Rubro Precio Ítem $ 4.312.801,33

Sub Rubro Costo Directo $ 2.835.559,76

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

CONDUCTORES

Conductor Unipolar 1,5 mm2 m 3506,54 $ 12,33 $/m $ 43.235,64

Conductor Unipolar 2,5 mm2 m 8080,18 $ 19,84 $/m $ 160.310,77

SUB TOTAL $ 203.546,41

CAÑERIAS

Caño PVC Semipesado 16 mm m 3693,18 $ 33,83 $/m $ 124.940,28

Caño PVC Semipesado 20 mm m 22,66 $ 46,00 $/m $ 1.042,36

Caño PVC Semipesado 25 mm m 38,6 $ 55,90 $/m $ 2.157,74

Caño PVC Semipesado 32 mm m 15,17 $ 85,46 $/m $ 1.296,43

Bandeja portacables 200 mm m 442,4 $ 345,66 $/m $ 152.919,98

SUB TOTAL $ 282.356,79

ACCESORIOS DE TOMAS E ILUMINACION

Cajas rectangulares PVC Ud 541 $ 29,70 $/Ud $ 16.067,70

Cajas octogonales PVC Ud 294 $ 29,80 $/Ud $ 8.761,20

Cuplas 16 mm PVC Ud 366 $ 12,60 $/Ud $ 4.611,60

Cuplas 20 mm PVC Ud 5 $ 16,40 $/Ud $ 82,00

Cuplas 25 mm PVC Ud 4 $ 20,95 $/Ud $ 83,80

Cuplas 32 mm PVC Ud 2 $ 20,95 $/Ud $ 41,90

Codos - Curvas 16 mm PVC Ud 1041 $ 13,58 $/Ud $ 14.136,78

Codos - Curvas 20 mm PVC Ud 4 $ 14,70 $/Ud $ 58,80

Codos - Curvas 25 mm PVC Ud 6 $ 24,30 $/Ud $ 145,80

Codos - Curvas 32 mm PVC Ud 4 $ 32,02 $/Ud $ 128,08

Tomacorriente individual (con bastidor) Ud 355 $ 170,00 $/Ud $ 60.350,00

Llave interruptora de 1 punto + toma (con 

bastidor)
Ud 33 $ 88,90 $/Ud $ 2.933,70

Llave interruptora de 1 punto (con bastidor) Ud 153 $ 68,00 $/Ud $ 10.404,00

Llave interruptora de 2 puntos (con bastidor) Ud 25 $ 89,40 $/Ud $ 2.235,00

Llave interruptora de 3 puntos (con bastidor) Ud 49 $ 90,40 $/Ud $ 4.429,60

Llave interruptora de combinacion (con 

bastidor)
Ud 4 $ 109,00 $/Ud $ 436,00

Portalampara generico Ud 220,00 $ 60,00 $/Ud $ 13.200,00

Lamparas Led bajo consumo 12W = 100W Ud 204,00 $ 76,00 $/Ud $ 15.504,00

Caja exterior con termica de 15 Amp. + Toma 

de 20 Amp. A/A 
Ud 95,00 $ 730,00 $/Ud $ 69.350,00

Panel Plafon Led de aplicar redondo para 

techo 24W
Ud 163,00 $ 607,00 $/Ud $ 98.941,00

Farola Piso Jardin exterior aluminio altura 80 

cm apto Led
Ud 8,00 $ 2.732,00 $/Ud $ 21.856,00

Tortuga pared exterior Luz Led Bidireccional 

tipo aplique
Ud 5,00 $ 733,95 $/Ud $ 3.669,75

SUB TOTAL $ 347.426,71

A $ 833.329,91

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES  (ZONA DEPARTAMENTOS + ZONA DE USO COMÚN)

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUTORES, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS 

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE
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Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs $ 501,68 $/hs $ 0,00

Ayudante + C.S. hs $ 424,65 $/hs $ 0,00

CANALIZACION EMBUTIDA PVC SEMIRIGIDO 

(Costo estimado en funcion de la cantidad de 

bocas instaladas)

Cajas octogonales Ud 377 $ 805,00 $/Ud $ 303.485,00

Cajas rectangulares tomacorrientes Ud 356 $ 805,00 $/Ud $ 286.580,00

Cajas rectangulares llaves un punto/dos 

puntos/punto + toma/
Ud 211 $ 805,00 $/Ud $ 169.855,00

SUB TOTAL $ 759.920,00

CABLEADO EN CAÑERIAS (Costo estimado en 

funcion de la cantidad de bocas instaladas)
$/Ud $ 0,00

Cajas octogonales Ud 377,00 $ 720,00 $/Ud $ 271.440,00

Cajas rectangulares tomacorrientes Ud 366,00 $ 720,00 $/Ud $ 263.520,00

SUB TOTAL $ 534.960,00

COLOCACION DE INTERRUPTORES, 

TOMACORRIENTES, ETC

Tomacorriente simple Ud 356,00 $ 295,00 $/Ud $ 105.020,00

Llaves interruptoras un punto/dos 

puntos/combinacion/punto + toma
Ud 211,00 $ 255,00 $/Ud $ 53.805,00

SUB TOTAL $ 158.825,00

CANALIZACION CON BANDEJA PORTACABLES 

Y PERFIL C

Instalacion - Anchos de bandeja hasta 300 

mm
m 442,40 $ 720,00 $/m $ 318.528,00

SUB TOTAL $ 318.528,00

CABLEADO EN BANDEJA PORTACABLES (Costo 

estimado en funcion de la longitud de la 

bandeja portacable instalada)

Cableado en bandeja portacable zona de uso 

comun
m 442,20 $ 260,00 $/m $ 114.972,00

SUB TOTAL $ 114.972,00

COLOCACION DE ARTEFACTOS

Plafones embutidos en cielorraso de Durlock un 172 $ 470,00 $/m $ 80.840,00

Luminaria exterior de aplicar en pared un 5 $ 470,00 $/m $ 2.350,00

Luminaria exterior en columna un 8 $ 470,00 $/m $ 3.760,00

$/m SUB TOTAL $ 86.950,00

C $ 1.974.155,00

$ 2.807.484,91

1,00% D $ 28.074,85

E $ 2.835.559,76

11,00% F $ 311.911,57

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 283.555,98

I $ 3.431.027,31

3,50% J $ 120.085,96

21,00% K $ 720.515,74

1,20% L $ 41.172,33

M $ 4.312.801,33PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 8.4.1

Rubro Precio Ítem $ 35.857,51

Sub Rubro Costo Directo $ 23.575,42

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

CONDUCTORES |

Conductor tipo sintenax resistente 

subterraneo - 3 unipolares x 2,5 mm2
m 161,56 $ 75,00 $/m $ 12.117,00

SUB TOTAL $ 12.117,00

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA

Interruptor termomagnetico bipolar 20 A Ud 5 $ 255,00 $/Ud $ 1.275,00

Caja plastica estanca para termica - 

Accionamiento bombas
Ud 5 $ 280,00 $/Ud $ 1.400,00

SUB TOTAL $ 2.675,00

A $ 14.792,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs $/hs

Ayudante + C.S. hs $/hs

Instalacion y cableado para sistema de 

automatizacion de bombeo (autom. De 

tanque y cisterna)

Ud 5,00 $ 1.710,00 $/Ud $ 8.550,00

C $ 8.550,00

$ 23.342,00

1,00% D $ 233,42

E $ 23.575,42

11,00% F $ 2.593,30

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 2.357,54

I $ 28.526,26

3,50% J $ 998,42

21,00% K $ 5.990,51

1,20% L $ 342,32

M $ 35.857,51PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIONES ESPECIALES

SISTEMA PARA CONEXIÓN DE ELECTROBOMBAS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 8.4.2

Rubro Precio Ítem $ 201.368,58

Sub Rubro Costo Directo $ 132.394,84

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Cartel Led Luminoso Salida de Emergencia Ud 60,00 $ 1.236,00 $/Ud $ 74.160,00

Interruptor termomagnetico bipolar 10 A (p/ 

circuitos de iluminacion emergencia)
Ud 6 $ 279,00 $/Ud $ 1.674,00

SUB TOTAL $ 75.834,00

A $ 75.834,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. (1) hs $/hs

Ayudante + C.S. (4) hs $/hs

Instalacion Iluminacion de emergencia Ud 65,00 $ 850,00 $/Ud $ 55.250,00

C $ 55.250,00

$ 131.084,00

1,00% D $ 1.310,84

E $ 132.394,84

11,00% F $ 14.563,43

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 13.239,48

I $ 160.197,76

3,50% J $ 5.606,92

21,00% K $ 33.641,53

1,20% L $ 1.922,37

M $ 201.368,58PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIONES ESPECIALES

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 8.4.3

Rubro Precio Ítem $ 766.373,94

Sub Rubro Costo Directo $ 503.871,83

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Aire Acondicionado Split 5150 frigorias Ud 7,00 $ 61.269,00 $/Ud $ 428.883,00

A $ 428.883,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. (1) $/hs

Ayudante + C.S. (4) $/hs

Instalacion Aire Acondicionado Split hasta 

6000 frigorias - Incluye materiales
Ud 7,00 $ 10.000,00 $/Ud $ 70.000,00

C $ 70.000,00

$ 498.883,00

1,00% D $ 4.988,83

E $ 503.871,83

11,00% F $ 55.425,90

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 50.387,18

I $ 609.684,91

3,50% J $ 21.338,97

21,00% K $ 128.033,83

1,20% L $ 7.316,22

M $ 766.373,94PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIONES ESPECIALES

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA ZONAS DE USO COMÚN

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 9.1.1

Rubro Precio Ítem $ 12.892,63

Sub Rubro Costo Directo $ 8.476,59

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

 Puerta Placa Madera de Pino                                                      

Marco de chapa 20 mm 0,70 m x 2,00 m  

Interior Departamentos (32 unidades izq)

ud 1,00 $ 6.540,00 $/ud $ 6.540,00 $ 6.540,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 6.540,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 2m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 8.392,66

1,00% D $ 83,93

E $ 8.476,59

11,00% F $ 932,42

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 847,66

I $ 10.256,67

3,50% J $ 358,98

21,00% K $ 2.153,90

1,20% L $ 123,08

M $ 12.892,63PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE MADERA 

PUERTAS INTERIOR DEPARTAMENTOS (ABATIBLE IZQUIERDA)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 9.1.2

Rubro Precio Ítem $ 12.892,63

Sub Rubro Costo Directo $ 8.476,59

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

 Puerta Placa Madera de Pino                                                      

Marco de chapa 20 mm 0,70 m x 2,00 m 

Interior Departamentos (24 unidades der)

ud 1,00 $ 6.540,00 $/ud $ 6.540,00 $ 6.540,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 6.540,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 2m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 8.392,66

1,00% D $ 83,93

E $ 8.476,59

11,00% F $ 932,42

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 847,66

I $ 10.256,67

3,50% J $ 358,98

21,00% K $ 2.153,90

1,20% L $ 123,08

M $ 12.892,63

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE MADERA 

PUERTAS INTERIOR DEPARTAMENTOS (ABATIBLE DERECHA)

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

BENEFICIOS (%E)

IVA (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.1.3

Rubro Precio Ítem $ 11.264,28

Sub Rubro Costo Directo $ 7.405,99

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Puerta Placa Madera Pino Corrediza de 

Embutir Marco de chapa 20 mm 0,70 m x 2,00 

m Interior Departamentos (32 unidades)

ud 1,00 $ 5.480,00 $/ud $ 5.480,00 $ 5.480,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 5.480,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 2m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 7.332,66

1,00% D $ 73,33

E $ 7.405,99

11,00% F $ 814,66

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 740,60

I $ 8.961,24

3,50% J $ 313,64

21,00% K $ 1.881,86

1,20% L $ 107,53

M $ 11.264,28

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE MADERA

PUERTAS INTERIOR DEPARTAMENTOS (DE EMBUTIR)

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

BENEFICIOS (%E)

IVA (%I)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.2.1

Rubro Precio Ítem $ 25.887,18

Sub Rubro Costo Directo $ 17.020,18

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Puerta Doble Chapa Inyectada Reforzada 0,80 

m x 2,00 m Ingreso Departamentos (16 

unidades)

ud 1,00 $ 14.999,00 $/ud $ 14.999,00 $ 14.999,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 14.999,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 2m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 16.851,66

1,00% D $ 168,52

E $ 17.020,18

11,00% F $ 1.872,22

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.702,02

I $ 20.594,41

3,50% J $ 720,80

21,00% K $ 4.324,83

1,20% L $ 247,13

M $ 25.887,18

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA METÁLICA DE CHAPA DOBLADA

PUERTAS INGRESO DEPARTAMENTOS (ABATIBLE IZQUIERDA)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.2.2

Rubro Precio Ítem $ 25.887,18

Sub Rubro Costo Directo $ 17.020,18

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Puerta Doble Chapa Inyectada Reforzada 0,80 

m x 2,00 m Ingreso Departamentos (16 

unidades)

ud 1,00 $ 14.999,00 $/ud $ 14.999,00 $ 14.999,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 14.999,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 2m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 16.851,66

1,00% D $ 168,52

E $ 17.020,18

11,00% F $ 1.872,22

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.702,02

I $ 20.594,41

3,50% J $ 720,80

21,00% K $ 4.324,83

1,20% L $ 247,13

M $ 25.887,18

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA METÁLICA DE CHAPA DOBLADA

PUERTAS INGRESO DEPARTAMENTOS (ABATIBLE DERECHA)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.1

Rubro Precio Ítem $ 63.310,05

Sub Rubro Costo Directo $ 41.624,79

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Puerta de aluminio doble hoja                                          

Vidrio entero 4 mm 1,50 m x 2,00 m Ingreso 

Lavaderos (4 unidades)

ud 1,00 $ 39.360,00 $/ud $ 39.360,00 $ 39.360,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 39.360,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 3m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 41.212,66

1,00% D $ 412,13

E $ 41.624,79

11,00% F $ 4.578,73

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 4.162,48

I $ 50.365,99

3,50% J $ 1.762,81

21,00% K $ 10.576,86

1,20% L $ 604,39

M $ 63.310,05

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PUERTAS DOBLE HOJA INGRESO LAVADEROS (ABATIBLE)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.2

Rubro Precio Ítem $ 36.718,78

Sub Rubro Costo Directo $ 24.141,69

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Puerta de Aluminio Interior Ciega                                                       

Marco metalico 20 mm 0,70 m x 2,00 m  

Oficina (1), Cocina (2), Baños (6), Salida 

Deposito (1), Sala Multimedia (2) (12 

unidades)

ud 1,00 $ 22.050,00 $/ud $ 22.050,00 $ 22.050,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 22.050,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 2m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 23.902,66

1,00% D $ 239,03

E $ 24.141,69

11,00% F $ 2.655,59

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 2.414,17

I $ 29.211,44

3,50% J $ 1.022,40

21,00% K $ 6.134,40

1,20% L $ 350,54

M $ 36.718,78

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PUERTAS INTERIOR CIEGAS (ABATIBLE)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.3

Rubro Precio Ítem $ 63.310,05

Sub Rubro Costo Directo $ 41.624,79

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Puerta doble hoja Aluminio                                                

Vidrio 4 mm 1,80 m x 2,00 m Ingreso Principal 

Edificio (1 unidad)

ud 1,00 $ 39.360,00 $/ud $ 39.360,00 $ 39.360,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 39.360,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 3m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 41.212,66

1,00% D $ 412,13

E $ 41.624,79

11,00% F $ 4.578,73

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 4.162,48

I $ 50.365,99

3,50% J $ 1.762,81

21,00% K $ 10.576,86

1,20% L $ 604,39

M $ 63.310,05

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PUERTA INGRESO PRINCIPAL EDIFICIO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.4

Rubro Precio Ítem $ 63.310,05

Sub Rubro Costo Directo $ 41.624,79

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Puerta doble hoja Aluminio con apertura 

hacia exterior  Vidrio 4 mm Salidas traseras 

(2), Estar (2), Comedor (2), Deposito Cocina 

(1), Terraza (1) (8 unidades)

ud 1,00 $ 39.360,00 $/ud $ 39.360,00 $ 39.360,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 39.360,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion de puerta hasta 3m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 41.212,66

1,00% D $ 412,13

E $ 41.624,79

11,00% F $ 4.578,73

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 4.162,48

I $ 50.365,99

3,50% J $ 1.762,81

21,00% K $ 10.576,86

1,20% L $ 604,39

M $ 63.310,05

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PUERTA DOBLE HOJA ALUMINIO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.5

Rubro Precio Ítem $ 21.487,56

Sub Rubro Costo Directo $ 14.127,54

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ventana de Aluminio Corrediza                                     

Marco Pesado Vidrio 4 mm 1,50 m x 1,20 m 

Habitaciones - Comedor (88 unidades)

ud 1,00 $ 12.135,00 $/ud $ 12.135,00 $ 12.135,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 12.135,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion ventana hasta 2m2, con mochetas 

y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 13.987,66

1,00% D $ 139,88

E $ 14.127,54

11,00% F $ 1.554,03

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.412,75

I $ 17.094,32

3,50% J $ 598,30

21,00% K $ 3.589,81

1,20% L $ 205,13

M $ 21.487,56

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.6

Rubro Precio Ítem $ 12.677,57

Sub Rubro Costo Directo $ 8.335,19

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ventana de Aluminio Corrediza                                      

Marco Pesado Vidrio 4 mm 0,40 m x 0,80 m 

Cocinas (32 unidades)

ud 1,00 $ 6.400,00 $/ud $ 6.400,00 $ 6.400,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 6.400,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion ventana hasta 2m2, con mochetas 

y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 8.252,66

1,00% D $ 82,53

E $ 8.335,19

11,00% F $ 916,87

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 833,52

I $ 10.085,58

3,50% J $ 353,00

21,00% K $ 2.117,97

1,20% L $ 121,03

M $ 12.677,57

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.7

Rubro Precio Ítem $ 21.487,56

Sub Rubro Costo Directo $ 14.127,54

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ventana de Aluminio Corrediza                                     

Marco Pesado Vidrio 4 mm 1,50 m x 2,00 m 

Cocina (2), Pasillo (2) (4 unidades)

ud 1,00 $ 12.135,00 $/ud $ 12.135,00 $ 12.135,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 12.135,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion ventana hasta 2m2, con mochetas 

y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 13.987,66

1,00% D $ 139,88

E $ 14.127,54

11,00% F $ 1.554,03

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 1.412,75

I $ 17.094,32

3,50% J $ 598,30

21,00% K $ 3.589,81

1,20% L $ 205,13

M $ 21.487,56

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.8

Rubro Precio Ítem $ 8.053,67

Sub Rubro Costo Directo $ 5.295,09

Ítem Ud. de medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Aireador Aluminio Blanco Completo                          

Vidrios 3mm 0,60 m x 0,40 m Baños 

principales (8 unidades)

ud 1,00 $ 3.390,00 $/ud $ 3.390,00 $ 3.390,00

$ 0,00 $ 0,00

A $ 3.390,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Colocacion ventiluces hasta 1m2, con 

mochetas y terminacion fratazado

Oficial + C.S. hs 2,00 $ 501,68 $/hs $ 1.003,36 $ 1.003,36

Ayudante + C.S. hs 2,00 $ 424,65 $/hs $ 849,30 $ 849,30

C $ 1.852,66

$ 5.242,66

1,00% D $ 52,43

E $ 5.295,09

11,00% F $ 582,46

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 529,51

I $ 6.407,05

3,50% J $ 224,25

21,00% K $ 1.345,48

1,20% L $ 76,88

M $ 8.053,67

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

AIREADORES BAÑO PRINCIPAL

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 9.3.9

Rubro Precio Ítem $ 714.592,39

Sub Rubro Costo Directo $ 469.826,75

Ítem Ud. de medida GL

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ventanal Perimetral Exterior                                  

Perfileria metalica con vidrio repartido 5,40 

m x 1,20 m Sala de Estudio, Comedor

GL 4,00

Ventanal Perimetral Exterior                                  

Perfileria metalica con vidrio repartido 21,00 

m x 2,00 m Sala Multimedia

GL 1,00

Ventanal Perimetral Exterior                                  

Perfileria metalica con vidrio repartido 6,60 

m x 2,00 m Zona frontal Octógono 

GL 2,00

A $ 360.000,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Trabajo completo carpinteria metalica en 

aluminio, incluye colocacion de vidrios y 

terminaciones

Oficial + C.S. hs 125,00 $ 501,68 $/hs $ 62.710,00 $ 62.710,00

Ayudante + C.S. hs 100,00 $ 424,65 $/hs $ 42.465,00 $ 42.465,00

C $ 105.175,00

$ 465.175,00

1,00% D $ 4.651,75

E $ 469.826,75

11,00% F $ 51.680,94

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 46.982,68

I $ 568.490,37

3,50% J $ 19.897,16

21,00% K $ 119.382,98

1,20% L $ 6.821,88

M $ 714.592,39

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VENTANALES PERIMETRALES 

COSTO TOTAL DE MATERIALES

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

$/GL$ 360.000,00 $ 360.000,00

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)
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N° ITEM: 10.1

Rubro Precio Ítem $ 3.836,81

Sub Rubro Costo Directo $ 2.522,61

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Vidrio Float 4 mm (Sup total: 221,84 m2) m2 1,00 $ 1.132,44 $/m2 $ 1.132,44 $ 1.132,44

Sellador de silicona de curado neutro ud 1,33 $ 325,41 $/ud $ 432,80 $ 432,80

Perfil de aluminio ml 4,05 $ 124,03 $/ml $ 502,32 $ 502,32

Fijaciones ud 16,00 $ 3,24 $/ud $ 51,84 $ 51,84

A $ 2.119,40

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,50 $ 501,68 $/hs $ 250,84 $ 250,84

Ayudante + C.S. hs 0,30 $ 424,65 $/hs $ 127,40 $ 127,40

C $ 378,24

$ 2.497,63

1,00% D $ 24,98

E $ 2.522,61

11,00% F $ 277,49

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 252,26

I $ 3.052,36

3,50% J $ 106,83

21,00% K $ 640,99

1,20% L $ 36,63

M $ 3.836,81

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

VIDRIOS Y ESPEJOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOAT 4 mm

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

INGRESOS BRUTOS (%I)

PRECIO (E+F+G+H)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)
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N° ITEM: 10.2

Rubro Precio Ítem $ 3.541,19

Sub Rubro Costo Directo $ 2.328,24

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Vidrio Float 3 mm (Sup total: 1,8 m2) m2 1,00 $ 940,00 $/m2 $ 940,00 $ 940,00

Sellador de silicona de curado neutro ud 1,33 $ 325,41 $/ud $ 432,80 $ 432,80

Perfil de aluminio ml 4,05 $ 124,03 $/ml $ 502,32 $ 502,32

Fijaciones ud 16,00 $ 3,24 $/ud $ 51,84 $ 51,84

A $ 1.926,96

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,50 $ 501,68 $/hs $ 250,84 $ 250,84

Ayudante + C.S. hs 0,30 $ 424,65 $/hs $ 127,40 $ 127,40

C $ 378,24

$ 2.305,19

1,00% D $ 23,05

E $ 2.328,24

11,00% F $ 256,11

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 232,82

I $ 2.817,17

3,50% J $ 98,60

21,00% K $ 591,61

1,20% L $ 33,81

M $ 3.541,19

COSTO TOTAL DE MATERIALES

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

VIDRIOS Y ESPEJOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOAT 3 mm

CHEQUE (%I)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)
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N° ITEM: 10.3

Rubro Precio Ítem $ 5.803,00

Sub Rubro Costo Directo $ 3.815,33

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Espejo 3 mm (Sup Total: 25 m2) m2 1,00 $ 3.115,00 $/m2 $ 3.115,00 $ 3.115,00

Tirante de madera 2"x2" ml 4,00 $ 103,54 $/ml $ 414,16 $ 414,16

Fijaciones (Tor + tpr 6) ud 4,00 $ 3,24 $/ud $ 12,96 $ 12,96

A $ 3.542,12

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,30 $ 501,68 $/hs $ 150,50 $ 150,50

Ayudante + C.S. hs 0,20 $ 424,65 $/hs $ 84,93 $ 84,93

C $ 235,43

$ 3.777,55

1,00% D $ 37,78

E $ 3.815,33

11,00% F $ 419,69

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 381,53

I $ 4.616,55

3,50% J $ 161,58

21,00% K $ 969,48

1,20% L $ 55,40

M $ 5.803,00

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

VIDRIOS Y ESPEJOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS 

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 11.2

Rubro Precio Ítem $ 452,35

Sub Rubro Costo Directo $ 297,41

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Látex interior (Sup total: 6176,74 m2) Lts 0,13 $ 97,16 $/Lts $ 12,63 $ 12,63

Fijador sellador al agua Lts 0,10 $ 113,89 $/Lts $ 11,39 $ 11,39

Lija Ud 0,35 $ 42,06 $/Ud $ 14,72 $ 14,72

Enduido plástico Kg 0,10 $ 156,20 $/Kg $ 15,62 $ 15,62

Pincel N° 20 Ud 0,05 $ 132,02 $/Ud $ 6,60 $ 6,60

Rodillo de lana 22 cm Ud 0,02 $ 503,93 $/Ud $ 10,08 $ 10,08

Cinta de papel ml 2,00 $ 4,61 $/ml $ 9,22 $ 9,22

A $ 80,26

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,30 $ 501,68 $/hs $ 150,50 $ 150,50

Ayudante + C.S. hs 0,15 $ 424,65 $/hs $ 63,70 $ 63,70

C $ 214,20

$ 294,46

1,00% D $ 2,94

E $ 297,41

11,00% F $ 32,71

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 29,74

I $ 359,86

3,50% J $ 12,60

21,00% K $ 75,57

1,20% L $ 4,32

M $ 452,35

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

PINTURAS

LÁTEX INTERIOR SOBRE REVOQUE FINO ENLUCIDO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 11.2

Rubro Precio Ítem $ 463,44

Sub Rubro Costo Directo $ 304,70

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Látex exterior (Sup total: 3628,52 m2) Lts 0,15 $ 117,15 $/Lts $ 17,57 $ 17,57

Fijador sellador al agua Lts 0,12 $ 113,89 $/Lts $ 13,67 $ 13,67

Lija Ud 0,35 $ 42,06 $/Ud $ 14,72 $ 14,72

Enduido plástico Kg 0,10 $ 156,20 $/Kg $ 15,62 $ 15,62

Pincel N° 20 Ud 0,05 $ 132,02 $/Ud $ 6,60 $ 6,60

Rodillo de lana 22 cm Ud 0,02 $ 503,93 $/Ud $ 10,08 $ 10,08

Cinta de papel ml 2,00 $ 4,61 $/ml $ 9,22 $ 9,22

A $ 87,48

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,30 $ 501,68 $/hs $ 150,50 $ 150,50

Ayudante + C.S. hs 0,15 $ 424,65 $/hs $ 63,70 $ 63,70

C $ 214,20

$ 301,68

1,00% D $ 3,02

E $ 304,70

11,00% F $ 33,52

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 30,47

I $ 368,68

3,50% J $ 12,90

21,00% K $ 77,42

1,20% L $ 4,42

M $ 463,44

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

PINTURAS

LÁTEX EXTERIOR SOBRE REVOQUE FINO ENLUCIDO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 11.3

Rubro Precio Ítem $ 893,87

Sub Rubro Costo Directo $ 587,70

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Esmalte sintético (Sup total: 246,4 m2) Lts 0,17 $ 472,31 $/Lts $ 80,29 $ 80,29

Aguarrás Lts 0,01 $ 135,86 $/Lts $ 1,36 $ 1,36

Lija Ud 0,50 $ 42,06 $/Ud $ 21,03 $ 21,03

Pincel N° 20 Ud 0,05 $ 132,02 $/Ud $ 6,60 $ 6,60

Rodillo poliester Ud 0,10 $ 234,20 $/Ud $ 23,42 $ 23,42

Cinta de papel ml 2,00 $ 4,61 $/ml $ 9,22 $ 9,22

A $ 141,92

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 0,75 $ 501,68 $/hs $ 376,26 $ 376,26

Ayudante + C.S. hs 0,15 $ 424,65 $/hs $ 63,70 $ 63,70

C $ 439,96

$ 581,88

1,00% D $ 5,82

E $ 587,70

11,00% F $ 64,65

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 58,77

I $ 711,12

3,50% J $ 24,89

21,00% K $ 149,33

1,20% L $ 8,53

M $ 893,87

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

PINTURAS

ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS DE MADERA

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 11.4

Rubro Precio Ítem $ 1.469,56

Sub Rubro Costo Directo $ 966,20

Ítem Ud. de medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Esmalte sintético (Sup total: 102,4 m2) Lts 0,30 $ 472,31 $/Lts $ 141,69 $ 141,69

Antióxido Lts 0,10 $ 383,06 $/Lts $ 38,31 $ 38,31

Aguarrás Lts 0,03 $ 135,86 $/Lts $ 4,08 $ 4,08

Lija al agua Ud 0,35 $ 42,06 $/Ud $ 14,72 $ 14,72

Enduido plástico Kg 0,10 $ 156,20 $/Kg $ 15,62 $ 15,62

Pincel N°20 Ud 0,05 $ 132,02 $/Ud $ 6,60 $ 6,60

Rodillo de poliester Ud 0,02 $ 234,30 $/Ud $ 4,69 $ 4,69

Cinta de papel ml 2,00 $ 4,61 $/ml $ 9,22 $ 9,22

A $ 234,92

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Oficial + C.S. hs 1,10 $ 501,68 $/hs $ 551,85 $ 551,85

Ayudante + C.S. hs 0,40 $ 424,65 $/hs $ 169,86 $ 169,86

C $ 721,71

$ 956,63

1,00% D $ 9,57

E $ 966,20

11,00% F $ 106,28

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 96,62

I $ 1.169,10

3,50% J $ 40,92

21,00% K $ 245,51

1,20% L $ 14,03

M $ 1.469,56

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

PINTURAS

ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.1

Rubro Precio Ítem $ 1.925,90

Sub Rubro Costo Directo $ 1.266,23

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Señalética interior de acrílico Ud 1 1190,00 $/Ud $ 1.190,00

A $ 1.190,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

4 Ayudante + C.S. hs 0,15 $ 424,65 $/hs $ 63,70

C $ 63,70

$ 1.253,70

1,00% D $ 12,54

E $ 1.266,23

11,00% F $ 139,29

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 126,62

I $ 1.532,14

3,50% J $ 53,63

21,00% K $ 321,75

1,20% L $ 18,39

M $ 1.925,90

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (SEÑALÉTICAS DE ACRÍLICO)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.2

Rubro Precio Ítem $ 2.586,46

Sub Rubro Costo Directo $ 1.700,53

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Señalética exterior de acero inoxidable Ud 1 1620,00 $/Ud $ 1.620,00

A $ 1.620,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

4 Ayudante + C.S. hs 0,15 $ 424,65 $/hs $ 63,70

C $ 63,70

$ 1.683,70

1,00% D $ 16,84

E $ 1.700,53

11,00% F $ 187,06

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 170,05

I $ 2.057,65

3,50% J $ 72,02

21,00% K $ 432,11

1,20% L $ 24,69

M $ 2.586,46

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (SEÑALÉTICAS DE ACERO INOX.)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.3

Rubro Precio Ítem $ 2.139,15

Sub Rubro Costo Directo $ 1.406,44

Ítem Ud. de Medida m2

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

H° Simple e= 10 cm por m2

Cemento kg 14,5 16,70 $/kg $ 242,15

Arena Mediana m3 0,07 850,00 $/m3 $ 59,50

Ripio m3 0,06 3450,00 $/m3 $ 207,00

A $ 508,65

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 1,10 $ 501,68 $/hs $ 501,68

4 Ayudante + C.S. hs 0,90 $ 424,65 $/hs $ 382,19

C $ 883,87

$ 1.392,52

1,00% D $ 13,93

E $ 1.406,44

11,00% F $ 154,71

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 140,64

I $ 1.701,79

3,50% J $ 59,56

21,00% K $ 357,38

1,20% L $ 20,42

M $ 2.139,15

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

RAMPA PARA DISCAPACITADOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.4

Rubro Precio Ítem $ 6.889,66

Sub Rubro Costo Directo $ 4.529,78

Ítem Ud. de Medida ml

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Pasamanos acero inoxidable ml 1 4400,00 $/ml $ 4.400,00

A $ 4.400,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

4 Ayudante + C.S. hs 0,20 $ 424,65 $/hs $ 84,93

C $ 84,93

$ 4.484,93

1,00% D $ 44,85

E $ 4.529,78

11,00% F $ 498,28

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 452,98

I $ 5.481,03

3,50% J $ 191,84

21,00% K $ 1.151,02

1,20% L $ 65,77

M $ 6.889,66

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

PASAMANOS DE ACERO INOX.

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.5

Rubro Precio Ítem $ 10.146,14

Sub Rubro Costo Directo $ 6.670,84

Ítem Ud. de Medida ml

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Barandas acero inoxidable ml 1 6350,00 $/ml $ 6.350,00

A $ 6.350,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

4 Ayudante + C.S. hs 0,60 $ 424,65 $/hs $ 254,79

C $ 254,79

$ 6.604,79

1,00% D $ 66,05

E $ 6.670,84

11,00% F $ 733,79

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 667,08

I $ 8.071,71

3,50% J $ 282,51

21,00% K $ 1.695,06

1,20% L $ 96,86

M $ 10.146,14

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

BARANDA ACERO INOX. PARA RAMPAS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.6

Rubro Precio Ítem $ 6.363,72

Sub Rubro Costo Directo $ 4.183,99

Ítem Ud. de Medida ml

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Alambre rombidal ml 1 320,00 $/ml $ 320,00

Poste intermedio de H° Ud 0,5 1280,00 $/Ud $ 640,00

Poste esquinero de H° Ud 1 1280,00 $/Ud $ 1.280,00

Cemento kg 14 16,70 $/kg $ 233,80

Arena Mediana m3 0,04 850,00 $/m3 $ 34,00

Ripio m3 0,05 3450,00 $/m3 $ 172,50

Alambre galvanizado kg 0,5 515,00 $/kg $ 257,50

Torniquetas Ud 1 156,00 $/Ud $ 156,00

Alambre de púas ml 1,5 25,00 $/ml $ 37,50

A $ 3.131,30

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

2 Oficial + C.S. hs 1,10 $ 501,68 $/hs $ 501,68

4 Ayudante + C.S. hs 1,20 $ 424,65 $/hs $ 509,58

C $ 1.011,26

$ 4.142,56

1,00% D $ 41,43

E $ 4.183,99

11,00% F $ 460,24

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 418,40

I $ 5.062,62

3,50% J $ 177,19

21,00% K $ 1.063,15

1,20% L $ 60,75

M $ 6.363,72

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

ALAMBRADO PERIMETRAL

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.7

Rubro Precio Ítem $ 2.702,94

Sub Rubro Costo Directo $ 1.777,11

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Arboles diferentes especies Ud 1 1400,00 $/Ud $ 1.400,00

A $ 1.400,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

1 Oficial Especializado + C.S. hs 0,25 $ 588,78 $/hs $ 147,19

4 Ayudante + C.S. hs 0,50 $ 424,65 $/hs $ 212,33

C $ 359,52

$ 1.759,52

1,00% D $ 17,60

E $ 1.777,11

11,00% F $ 195,48

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 177,71

I $ 2.150,31

3,50% J $ 75,26

21,00% K $ 451,56

1,20% L $ 25,80

M $ 2.702,94

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.8

Rubro Precio Ítem $ 2.771,52

Sub Rubro Costo Directo $ 1.822,20

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ménsulas de acero inoxidable Ud 1 1585,00 $/Ud $ 1.585,00

Fijaciones (tar + tor 8) Ud 6 8,00 $/Ud $ 48,00

Tacos de goma Ud 1 65,00 $/Ud $ 65,00

A $ 1.698,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

4 Ayudante + C.S. hs 0,25 $ 424,65 $/hs $ 106,16

C $ 106,16

$ 1.804,16

1,00% D $ 18,04

E $ 1.822,20

11,00% F $ 200,44

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 182,22

I $ 2.204,87

3,50% J $ 77,17

21,00% K $ 463,02

1,20% L $ 26,46

M $ 2.771,52

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

MÉNSULAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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N° ITEM: 12.9

Rubro Precio Ítem $ 4.412.224,02

Sub Rubro Costo Directo $ 2.900.927,71

Ítem Ud. de Medida Ud

Código Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

Ascensor eléctrico cap. 4 persnoas Ud 1 2811400,00 $/Ud $ 2.811.400,00

(referencia: Ingeniería Sigma Cba.)

A $ 2.811.400,00

Otros $ 0,00 $ 0,00

Transporte $ 0,00 $ 0,00

B $ 0,00

Código Personal Unidad Cantidad Precio Unitario Unidad Precio Parcial TOTALES

1 Oficial Especializado + C.S. hs 60,00 $ 588,78 $/hs $ 35.326,65

4 Ayudante + C.S. hs 60,00 $ 424,65 $/hs $ 25.479,00

C $ 60.805,65

$ 2.872.205,65

1,00% D $ 28.722,06

E $ 2.900.927,71

11,00% F $ 319.102,05

0,00% G $ 0,00

10,00% H $ 290.092,77

I $ 3.510.122,53

3,50% J $ 122.854,29

21,00% K $ 737.125,73

1,20% L $ 42.121,47

M $ 4.412.224,02

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (%E)

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N                                                                                                                                                    

ANÁLISIS DE PRECIOS

OBRAS VARIAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR ELÉCTRICO (CAP. 4 PERS.)

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES

COSTO MATERIALES, OTROS Y TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y CARGAS SOCIALES (A+B+C)

INCIDENCIA DE EQUIPOS, COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS (% del Costo)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

PRECIO DEL ITEM (I+J+K+L)

GASTOS FINANCIEROS (%E+F)

BENEFICIOS (%E)

PRECIO (E+F+G+H)

INGRESOS BRUTOS (%I)

IVA (%I)

CHEQUE (%I)
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OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N  F.R.L.R 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

RUBRO ÍTEM DESIGNACIÓN 

CÓMPUTO PRESUPEUSTO 

Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
[$/Unidad] 

Costo Ítem [$] 
Costo Sub 

Rubro                 
[$] 

 Costo Total 
Rubro                   

[$] 

 Incidencia 
[%] 

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS  $ 3.580.559,78 4,04% 

  1.1 REPLANTEO  m2 2200 $ 141,52   $ 311.335,09     

  1.2 CARTEL DE OBRA Gl 1 $ 56.908,90   $ 56.908,90     

  1.3 CONSTRUCCIÓN DEL OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS DE LA EMPRESA Gl 1 $ 151.319,49   $ 151.319,49     

  1.4 LIMPIEZA PERIÓDICA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA Mes 18 $ 17.155,86   $ 308.805,48     

  1.5 ALUMBRADO DE OBRA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN Gl 1 $ 17.778,26   $ 17.778,26     

  1.6 CERCADO Y DELIMITACIÓN DE OBRA ml 350 $ 745,07   $ 260.773,27     

  1.7 VIGILANCIA Mes 18 $ 36.114,83   $ 650.066,99     

  1.8 LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, DESMALEZAMIENTO, ETC. m2 2200 $ 428,90   $ 943.572,30     

  1.9 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Gl 1 $ 880.000,00   $ 880.000,00     

2 MOVIMIENTO DE SUELO $ 533.068,14 0,60% 

  2.1 DESMONTE m3 32,2 $ 1.715,59   $ 55.241,87     

  2.2 TERRAPLÉN m3 54,8 $ 3.060,91   $ 167.737,65     

  2.3 RELLENO, COMPACTACIÓN Y  NIVELACIÓN DEL TERRENO m3 60,4 $ 2.267,45   $ 136.953,83     

  2.4 EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA BASES DE COLUMNAS m3 120,5 $ 1.436,80   $ 173.134,79     

3 ALBAÑILERÍA $ 31.307.287,29 35,32% 

  3.1 MAMPOSTERÍA $ 5.046.914,09   5,69% 

  3.1.1 LADRILLO CERÁMICO HUECO NO PORTANTE 18 x 18 x 33 cm m2 2952,14 $ 1.156,44 $ 3.413.975,47       

  3.1.2 LADRILLO CERÁMICO HUECO NO PORTANTE 12 x 18 x 33 cm m2 1612,30 $ 1.012,80 $ 1.632.938,62       

  3.2 AISLACIONES $ 142.585,49   0,16% 

  3.2.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL CON HIDRÓFUGO m2 162,80 $ 663,81 $ 108.067,59       

  3.2.2 CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDRÓFUGO m2 52,00 $ 663,81 $ 34.517,90       

  3.3 REVOQUES $ 8.325.321,54   9,39% 

  3.3.1 GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR m2 9805,26 $ 373,72 $ 3.664.432,64       

  3.3.2 FINO TERMINADO AL FIELTRO INTERIOR Y EXTERIOR m2 9805,26 $ 420,20 $ 4.120.142,48       

  3.3.3 AZOTADO HIDRÓFUGO m2 325,58 $ 285,93 $ 93.092,10       

  3.3.4 GRUESO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO m2 684,12 $ 654,35 $ 447.654,32       

  3.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 2.296.780,07   2,59% 
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  3.4.1 CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL ESP = 10 cm m2 1576 $ 612,70 $ 965.617,81       

  3.4.2 CONTRAPISOS SOBRE LOSA ESP = 8 cm m2 1600 $ 593,66 $ 949.859,91       

  3.4.3 CONTRAPISOS ARMADOS ESP = 10 cm m2 240 $ 1.588,76 $ 381.302,35       

  3.5 SOLADOS $ 9.379.162,09   10,58% 

  3.5.1 PISO GRANÍTICO 30 x 30 cm m2 3121,57 $ 2.236,80 $ 6.982.320,00       

  3.5.2 LOSETA DE PIEDRA LAVADA (VEREDAS EXTERIORES) m2 150,00 $ 2.087,16 $ 313.074,29       

  3.5.3 PISO CERÁMICO m2 54,53 $ 1.627,47 $ 88.745,94       

  3.5.4 PULIDO DE PISOS m2 3176,1 $ 588,39 $ 1.868.797,17       

  3.5.5 ALISADO DE CEMENTO CON JUNTAS DE DILATACIÓN EN EXPANSIÓN m2 112,50 $ 1.122,00 $ 126.224,68       

  3.6 ZÓCALOS $ 1.068.541,26   1,21% 

  3.6.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALO GRANITICO h = 10 cm ml 2633,56 $ 402,46 $ 1.059.889,40       

  3.6.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALO CERÁMICO h = 10 cm ml 34,84 $ 248,33 $ 8.651,86       

  3.7 REVESTIMIENTOS $ 1.026.590,50   1,16% 

  3.7.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO m2 684,12 $ 1.500,60 $ 1.026.590,50       

  3.8 MESADAS $ 485.786,74   0,55% 

  3.8.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS + BACHA 50 x 40 x 26 cm (Cocinas Deptos) Gl 32 $ 13.257,38 $ 424.236,26       

  3.8.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE  + BACHAS (Cocina Ppal) Gl 1 $ 33.401,24 $ 33.401,24       

  3.8.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA PARA ISLA CENTRAL (Cocina Ppal) Gl 1 $ 28.149,24 $ 28.149,24       

  3.9 CIELORRASOS $ 3.535.605,52   3,99% 

  3.9.1 SUSPENDIDO  - PLACA DE ROCA DE YESO 60 x 60 cm m2 1672 $ 2.114,60 $ 3.535.605,52       

4 HORMIGÓN ARMADO $ 21.488.486,58 24,24% 

  4.1 BASES m3 75,38 $ 19.081,97   $ 1.438.322,56     

  4.2 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO Y FUNDACIÓN m3 44,64 $ 34.213,25   $ 1.527.347,95     

  4.3 COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO m3 71,76 $ 62.799,95   $ 4.506.430,39     

  4.4 VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO m3 87,17 $ 63.222,92   $ 5.510.825,65     

  4.5 ENCADENADOS DE HORMIGÓN ARMADO m3 44,64 $ 36.030,74   $ 1.608.484,30     

  4.6 LOSAS MACIZAS DE HORMIGÓN ARMADO m3 169,23 $ 34.074,72   $ 5.766.615,89     

  4.7 LOSAS NERVURADAS DE HORMIGÓN ARMADO m3 20,25 $ 51.304,91   $ 1.038.924,33     

  4.8 ESCALERA DE H°A° m3 2,15 $ 42.574,65   $ 91.535,50     

5 ESTRUCTURA Y CUBIERTA METÁLICA $ 9.056.483,84 10,22% 

  5.1 SISTEMA PRINCIPAL RESISTENTE  $ 2.603.381,26     

  5.1.1 PROVISIÓN, CORTE, SOLDADO Y MONTAJE S.P.R ESTRUCTURA LIVIANA DE ACERO Gl 1 $ 2.603.381,26 $ 2.603.381,26       

  5.2 COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS  $ 5.982.090,04     

  5.2.1 MONTAJE Y FIJACIONES DE CORREAS, CHAPAS Y AISLACIONES Gl 1 $ 5.982.090,04 $ 5.982.090,04       

  5.3 ESCALERA METÁLICA Ud 4 $ 117.753,13   $ 471.012,53     

6 INSTALACIONES SANITARIAS $ 6.044.939,61 6,82% 

  6.1 DESAGÜES CLOACALES         $ 1.766.018,30     

  6.1.1 EJECUCIÓN DE CAÑERIAS (INCLUYE CANALIZACIÓN) Gl 1 $ 725.570,37 $ 725.570,37       

  6.1.2 EJECUCIÓN DE BASES SANITARIAS Gl 1 $ 659.516,37 $ 659.516,37       
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  6.1.3 EJECUCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (60x60x100 cm) Ud 20 $ 10.025,83 $ 200.516,51       

  6.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARA INTERCEPTADORA DECANTADORA  Ud 9 $ 19.196,30 $ 172.766,68       

  6.1.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETAS DE PISO ml 1 $ 7.648,39 $ 7.648,39       

  6.2 DESAGÜES PLUVIALES         $ 400.263,79     

  6.2.1 EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PLUVIALES (INCLUYE EXCAVACIÓN) Gl 1 $ 227.304,83 $ 227.304,83       

  6.2.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE DESAGÜES, EMBUDOS, CANALETAS Y ACCESORIOS Gl 1 $ 172.958,97 $ 172.958,97       

  6.3 AGUA FRÍA         $ 85.754,05     

  6.3.1 EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA  Gl 1 $ 85.754,05        

  6.4 AGUA CALIENTE         $ 69.672,63     

  6.4.1 EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE Gl 1 $ 69.672,63        

  6.5 TANQUES         $ 1.036.405,07     

  6.5.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE T.R ELEVADO - ARMADO DE COLECTOR Y BAJADA T.R. Gl 1 $ 855.485,98 $ 855.485,98       

  6.5.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE BOMBEO - IMPULSIÓN A T.R. Gl 1 $ 180.919,09 $ 180.919,09       

  6.6 BOMBAS         $ 102.007,56     

  6.6.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA IMPULSORA DE AGUA POTABLE Ud 12 $ 8.500,63        

  6.7 ARTEFACTOS Y GRIFERÍA         $ 2.584.818,21     

  6.7.1 PROVISION Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO Gl 1 $ 983.835,20 $ 983.835,20       

  6.7.2 PROVISION Y COLOCACIÓN INODOROS + DEPÓSITO Ud 38 $ 26.245,98 $ 997.347,09       

  6.7.3 PROVISION Y COLOCACIÓN INODOROS Y DEPÓSITO PARA MINUSVÁLIDOS Ud 4 $ 38.663,67 $ 154.654,68       

  6.7.4 PROVISION Y COLOCACIÓN DE LAVATORIOS Ud 38 $ 4.495,59 $ 170.832,55       

  6.7.5 PROVISION Y COLOCACIÓN DE LAVATORIOS PARA MINUSVÁLIDOS Ud 4 $ 17.625,59 $ 70.502,37       

  6.7.6 PROVISION Y COLOCACIÓN DE BIDET Ud 32 $ 5.278,58 $ 168.914,50       

  6.7.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLA, BARRALES PARA MINUSVÁLIDOS Ud 4 $ 9.682,95 $ 38.731,81       

7 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS $ 928.252,12 1,05% 

  7.1 BAJADA DESDE T.R. Gl 1 $ 39.302,39   $ 39.302,39     

  7.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS TRICLASE ABC x 5 kg Gl 1 $ 232.926,87   $ 232.926,87     

  7.3 BOCA DE INCENDIO (INCLUYE CAÑERÍAS Y GABINETE COMPLETO) Gl 1 $ 656.022,86   $ 656.022,86     

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 4.525.432,55 5,11% 

  8.1 CONEXIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO - ACOMETIDA - CONEXIÓN A TP Gl 1 $ 91.341,40   $ 91.341,40     

  8.2 INSTALACIÓN TABLERO PRINCIPAL - TABLEROS SECCIONALES  $ 938.689,30     

  8.2.1 CONDUCTORES Y CAÑERIAS DE TP A TS Gl 1 $ 500.360,45 $ 500.360,45       

  8.2.2  INSTALACIÓN COMPLETA DE T.P Y T.S + DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN Gl 1 $ 438.328,85 $ 438.328,85       

  8.3  ILUMINACION Y TOMACORRIENTES  (ZONA DEPARTAMENTOS + ZONA DE USO COMÚN) $ 2.835.559,76     

  8.3.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUTORES, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS  Gl 1 $ 2.835.559,76 $ 2.835.559,76       

  8.4 INSTALACIONES ESPECIALES $ 659.842,09     

  8.4.1 SISTEMA DE CONEXIÓN PARA ELECTROBOMBAS Gl 1 $ 23.575,42 $ 23.575,42       

  8.4.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN Gl 1 $ 132.394,84 $ 132.394,84       

  8.4.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA ZONAS DE USO COMÚN Gl 1 $ 503.871,83 $ 503.871,83       

9 CARPINTERÍA  $ 4.165.795,32 4,70% 

  9.1 CARPINTERÍA DE MADERA  $ 711.680,42     

  9.1.1 PUERTAS INTERIOR DEPARTAMENTOS (ABATIBLE IZQUIERDA) Ud 32 $ 8.476,59 $ 271.250,77       

  9.1.2 PUERTAS INTERIOR DEPARTAMENTOS (ABATIBLE DERECHA) Ud 24 $ 8.476,59 $ 203.438,08       
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  9.1.3 PUERTAS INTERIOR DEPARTAMENTOS (DE EMBUTIR) Ud 32 $ 7.405,99 $ 236.991,57       

  9.2 CARPINTERÍA METÁLICA DE CHAPA DOBLADA $ 544.645,65     

  9.2.1 PUERTAS INGRESO DEPARTAMENTOS (ABATIBLE IZQUIERDA) Ud 16 $ 17.020,18 $ 272.322,83       

  9.2.2 PUERTAS INGRESO DEPARTAMENTOS (ABATIBLE DERECHA) Ud 16 $ 17.020,18 $ 272.322,83       

  9.3 CARPINTERÍA DE ALUMINIO $ 2.909.469,25     

  9.3.1 PUERTAS DOBLE HOJA INGRESO LAVADEROS (ABATIBLE) Ud 4 $ 41.624,79 $ 166.499,15       

  9.3.2 PUERTAS INTERIOR CIEGAS (ABATIBLE) Ud 12 $ 24.141,69 $ 289.700,24       

  9.3.3 PUERTA INGRESO PRINCIPAL EDIFICIO Ud 1 $ 41.624,79 $ 41.624,79       

  9.3.4 PUERTA DOBLE HOJA ALUMINIO Ud 8 $ 41.624,79 $ 332.998,29       

  9.3.5 VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS Ud 88 $ 14.127,54 $ 1.243.223,22       

  9.3.6 VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS Ud 32 $ 8.335,19 $ 266.725,97       

  9.3.7 VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS Ud 4 $ 14.127,54 $ 56.510,15       

  9.3.8 AIREADORES BAÑO PRINCIPAL Ud 8 $ 5.295,09 $ 42.360,69       

  9.3.9 VENTANALES PERIMETRALES  Gl 1 $ 469.826,75 $ 469.826,75       

10 VIDRIOS Y ESPEJOS $ 659.189,46 0,74% 

  10.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOAT 4 mm m2 221,84 $ 2.522,61   $ 559.615,38     

  10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOAT 3 mm m2 1,8 $ 2.328,24   $ 4.190,84     

  10.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS  m2 25 $ 3.815,33   $ 95.383,24     

11 PINTURAS $ 3.186.353,82 3,59% 

  11.1 LÁTEX INTERIOR SOBRE REVOQUE FINO ENLUCIDO m2 6176,74 $ 297,41   $ 1.837.002,74     

  11.2 LÁTEX EXTERIOR SOBRE REVOQUE FINO ENLUCIDO m2 3628,52 $ 304,70   $ 1.105.603,56     

  11.3 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS DE MADERA m2 246,4 $ 587,70   $ 144.808,93     

  11.4 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS m2 102,4 $ 966,20   $ 98.938,58     

12 OBRAS VARIAS $ 3.161.702,12 3,57% 

  12.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (SEÑALÉTICAS DE ACRÍLICO) Ud 20 $ 1.266,23   $ 25.324,69     

  12.2 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (SEÑALÉTICAS DE ACERO INOXIDABLE) Ud 10 $ 1.700,53   $ 17.005,34     

  12.3 RAMPA PARA DISCAPACITADOS m2 15 $ 1.406,44   $ 21.096,60     

  12.4 PASAMANOS DE ACERO INOX. ml 17,2 $ 4.529,78   $ 77.912,20     

  12.5 BARANDA ACERO INOX. PARA RAMPAS ml 8 $ 6.670,84   $ 53.366,70     

  12.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES Ud 30 $ 1.777,11   $ 53.313,44     

  12.7 MÉNSULAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Ud 7 $ 1.822,20   $ 12.755,43     

  12.8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR ELÉCTRICO (CAP. 4 PERS.) Ud 1 $ 2.900.927,71   $ 2.900.927,71     
          

COSTO DIRECTO TOTAL [AR$] $ 88.637.550,64 100% 

          

COSTO DIRECTO TOTAL [US$] $ 928.141,89 100% 

          

Referencia Banco Nación: Precio Dólar Oficial Marzo 2021  $ 95,50           
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OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N  F.R.L.R 

DETERMINACIÓN DE PRECIO DE VENTA DE OBRA 

A COSTO DIRECTO  100% 1,00 $ 88.637.550,64 

B GASTOS GENERALES E INDIRECTOS [% A] 10% 0,10 $ 8.863.755,06 

C GASTOS EMPRESA  [% A] 3% 0,03 $ 2.659.126,52 

D GASTOS FINANCIEROS [%] 6% 0,06 $ 5.289.206,21 

E SUB TOTAL "Costo Industrial" [A+B+C+D]  119% 1,19 $ 105.449.638,43 

F BENEFICIOS [10 % E] 10% 0,10 $ 10.544.963,84 

G SUB TOTAL  [E+F] 129% 1,29 $ 115.994.602,28 

• IMPUESTOS 

H IVA [% G] 21% 0,21 $ 24.358.866,48 

I INGRESOS BRUTOS  [% G] 3,5% 0,035 $ 4.059.811,08 

J CHEQUES  [% G] 1,2% 0,012 $ 1.391.935,23 
     

COEFICIENTE DE IMPACTO [A+B+C+D+F+H+I+J] 1,64 

  
   

PRECIO DE VENTA DE LA OBRA = COEF. IMPACTO x COSTO DIRECTO OBRA 
[AR$] 

$ 145.805.215,06 

  
   

PRECIO DE VENTA DE LA OBRA = COEF. IMPACTO x COSTO DIRECTO OBRA 
[US$] 

$ 1.526.756,18 

     

Referencia Banco Nación: Precio Dólar Oficial Marzo 2021  $ 95,50 



228 
 

 

 

OBRA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA U.T.N  F.R.L.R 

AVANCE DE OBRA  

RUBRO ÍTEM DESIGNACIÓN 
Costo Sub 

Rubro                 
[$] 

Venta = CD x C Imp     
[$] 

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y ACCESORIOS  $ 5.889.877,20 

  1.1 REPLANTEO  $ 311.335,09 $ 512.133,73 

  1.2 CARTEL DE OBRA $ 56.908,90 $ 93.612,85 

  1.3 CONSTRUCCIÓN DEL OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS DE LA EMPRESA $ 151.319,49 $ 248.914,50 

  1.4 LIMPIEZA PERIÓDICA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA $ 308.805,48 $ 507.972,63 

  1.5 ALUMBRADO DE OBRA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN $ 17.778,26 $ 29.244,53 

  1.6 CERCADO Y DELIMITACIÓN DE OBRA $ 260.773,27 $ 428.961,57 

  1.7 VIGILANCIA $ 650.066,99 $ 1.069.334,12 

  1.8 LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, DESMALEZAMIENTO, ETC. $ 943.572,30 $ 1.552.138,58 

  1.9 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA $ 880.000,00 $ 1.447.564,70 

2 MOVIMIENTO DE SUELO $ 876.875,71 

  2.1 DESMONTE $ 55.241,87 $ 90.870,66 

  2.2 TERRAPLÉN $ 167.737,65 $ 275.921,70 

  2.3 RELLENO, COMPACTACIÓN Y  NIVELACIÓN DEL TERRENO $ 136.953,83 $ 225.283,55 

  2.4 EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA BASES DE COLUMNAS $ 173.134,79 $ 284.799,79 

3 ALBAÑILERÍA $ 51.499.231,69 

  3.1 MAMPOSTERÍA $ 5.046.914,09 $ 8.301.971,21 

  3.2 AISLACIONES $ 142.585,49 $ 234.547,42 

  3.3 REVOQUES $ 8.325.321,54 $ 13.694.819,96 

  3.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 2.296.780,07 $ 3.778.111,08 

  3.5 SOLADOS $ 9.379.162,09 $ 15.428.345,39 

  3.6 ZÓCALOS $ 1.068.541,26 $ 1.757.707,50 

  3.7 REVESTIMIENTOS $ 1.026.590,50 $ 1.688.700,20 

  3.8 MESADAS $ 485.786,74 $ 799.099,70 

  3.9 CIELORRASOS $ 3.535.605,52 $ 5.815.929,24 

4 HORMIGÓN ARMADO $ 35.347.698,40 

  4.1 BASES $ 1.438.322,56 $ 2.365.982,92 

  4.2 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO Y FUNDACIÓN $ 1.527.347,95 $ 2.512.426,11 

  4.3 COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO $ 4.506.430,39 $ 7.412.897,22 

  4.4 VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO $ 5.510.825,65 $ 9.065.087,12 

  4.5 ENCADENADOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.608.484,30 $ 2.645.892,14 

  4.6 LOSAS MACIZAS DE HORMIGÓN ARMADO $ 5.766.615,89 $ 9.485.851,81 

  4.7 LOSAS NERVURADAS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.038.924,33 $ 1.708.988,85 

  4.8 ESCALERA DE H°A° $ 91.535,50 $ 150.572,23 

5 ESTRUCTURA Y CUBIERTA METÁLICA $ 14.897.552,61 

  5.1 SISTEMA PRINCIPAL RESISTENTE  $ 2.603.381,26 $ 4.282.457,74 

  5.2 COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS  $ 5.982.090,04 $ 9.840.298,15 

  5.3 ESCALERA METÁLICA $ 471.012,53 $ 774.796,72 

6 INSTALACIONES SANITARIAS $ 9.943.683,17 

  6.1 DESAGÜES CLOACALES $ 1.766.018,30 $ 2.905.029,27 

  6.2 DESAGÜES PLUVIALES $ 400.263,79 $ 658.417,88 

  6.3 AGUA FRÍA $ 85.754,05 $ 141.061,97 

  6.4 AGUA CALIENTE $ 69.672,63 $ 114.608,68 

  6.5 TANQUES $ 1.036.405,07 $ 1.704.844,76 

  6.6 BOMBAS $ 102.007,56 $ 167.798,34 

  6.7 ARTEFACTOS Y GRIFERÍA $ 2.584.818,21 $ 4.251.922,27 

7 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS $ 1.526.937,50 

  7.1 BAJADA DESDE T.R. $ 39.302,39 $ 64.650,86 

  7.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS TRICLASE ABC x 5 kg $ 232.926,87 $ 383.155,36 

  7.3 BOCA DE INCENDIO (INCLUYE CAÑERÍAS Y GABINETE COMPLETO) $ 656.022,86 $ 1.079.131,28 

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 7.444.155,01 

  8.1 CONEXIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO - ACOMETIDA - CONEXIÓN A TP $ 91.341,40 $ 150.252,94 

  8.2 INSTALACIÓN TABLERO PRINCIPAL - TABLEROS SECCIONALES  $ 938.689,30 $ 1.544.106,25 

  8.3  ILUMINACION Y TOMACORRIENTES  (ZONA DEPARTAMENTOS + ZONA DE USO COMÚN) $ 2.835.559,76 $ 4.664.382,06 
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  8.4 INSTALACIONES ESPECIALES $ 659.842,09 $ 1.085.413,77 

9 CARPINTERÍA  $ 6.852.566,19 

  9.1 CARPINTERÍA DE MADERA  $ 711.680,42 $ 1.170.685,74 

  9.2 CARPINTERÍA METÁLICA DE CHAPA DOBLADA $ 544.645,65 $ 895.920,25 

  9.3 CARPINTERÍA DE ALUMINIO $ 2.909.469,25 $ 4.785.960,20 

10 VIDRIOS Y ESPEJOS $ 1.084.340,22 

  10.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOAT 4 mm $ 559.615,38 $ 920.544,86 

  10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOAT 3 mm $ 4.190,84 $ 6.893,76 

  10.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS  $ 95.383,24 $ 156.901,60 

11 PINTURAS $ 5.241.424,22 

  11.1 LÁTEX INTERIOR SOBRE REVOQUE FINO ENLUCIDO $ 1.837.002,74 $ 3.021.795,82 

  11.2 LÁTEX EXTERIOR SOBRE REVOQUE FINO ENLUCIDO $ 1.105.603,56 $ 1.818.673,51 

  11.3 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS DE MADERA $ 144.808,93 $ 238.204,89 

  11.4 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS $ 98.938,58 $ 162.750,00 

12 OBRAS VARIAS $ 5.200.873,15 

  12.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (SEÑALÉTICAS DE ACRÍLICO) $ 25.324,69 $ 41.658,10 

  12.2 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (SEÑALÉTICAS DE ACERO INOXIDABLE) $ 17.005,34 $ 27.973,11 

  12.3 RAMPA PARA DISCAPACITADOS $ 21.096,60 $ 34.703,06 

  12.4 PASAMANOS DE ACERO INOX. $ 77.912,20 $ 128.162,45 

  12.5 BARANDA ACERO INOX. PARA RAMPAS $ 53.366,70 $ 87.786,09 

  12.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES $ 53.313,44 $ 87.698,47 

  12.7 MÉNSULAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO $ 12.755,43 $ 20.982,17 

  12.8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR ELÉCTRICO (CAP. 4 PERS.) $ 2.900.927,71 $ 4.771.909,71 

          

PRECIO DE VENTA TOTAL [AR$] $ 145.805.215,06 

     

PRECIO DE VENTA TOTAL [US$] $ 1.526.756,18 

     

Referencia Banco Nación: Precio Dólar Oficial Marzo 2021  $ 95,50 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23

1

1.1 0,33 0,33 0,33

1.2 1

1.3 1

1.4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1.5 0,5 0,5

1.6 1

1.7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1.8 1

1.9 0,182 0,045 0,045 0,091 0,045 0,091 0,091 0,091 0,045 0,136 0,091 0,045

2

2.1 0,5 0,5

2.2 0,5 0,5

2.3 0,5 0,5

2.4 0,33 0,33 0,33

3

3.1 0,25 0,25 0,25 0,25

3.2 0,25 0,25 0,25 0,25

3.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3.4 0,33 0,33 0,33

3.5 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3.6 0,33 0,33 0,33

3.7 0,33 0,33 0,33

3.8 0,33 0,33 0,33

3.9 0,25 0,25 0,25 0,25

4

4.1 0,25 0,25 0,25 0,25

4.2 0,33 0,33 0,33

4.3 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

4.4 0,25 0,25 0,25 0,25

4.5 0,33 0,33 0,33

4.6 0,25 0,25 0,25 0,25

4.7 0,50 0,50

4.8 0,50 0,50

5

5.1 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

5.2 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

5.3 0,25 0,25 0,25 0,25

6

6.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

6.2 0,25 0,25 0,25 0,25

6.3 0,25 0,25 0,25 0,25

6.4 0,25 0,25 0,25 0,25

6.5 0,25 0,25 0,25 0,25

6.6 0,25 0,25 0,25 0,25

6.7 0,25 0,25 0,25 0,25

7

7.1 0,25 0,25 0,25 0,25

7.2 0,25 0,25 0,25 0,25

7.3 0,25 0,25 0,25 0,25

8

8.1 1

8.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

8.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

8.4 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

9

9.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

9.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

9.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

10

10.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

10.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

10.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

11

11.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

11.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

11.3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11.4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

12

12.1 1

12.2 1

12.3 0,25 0,25 0,25 0,25

12.4 0,25 0,25 0,25 0,25

12.5 0,25 0,25 0,25 0,25

12.6 0,25 0,25 0,25 0,25

12.7 1

12.8 0,33 0,33 0,33

$ 3.707.402,01 $ 1.980.886,70 $ 5.561.827,45 $ 7.183.474,35 $ 7.785.550,58 $ 9.023.568,02 $ 10.849.184,64 $ 7.227.839,05 $ 10.183.359,77 $ 10.315.266,70 $ 11.550.101,08 $ 11.050.718,52 $ 8.124.566,55 $ 7.812.185,60 $ 5.497.429,26 $ 5.003.309,95 $ 5.277.626,53 $ 4.545.137,71 $ 3.696.594,07 $ 3.796.012,91 $ 3.134.337,25 $ 2.821.400,27 $ 1.198.723,09 $ 244.057,50

$ 3.707.402,01 $ 1.980.886,70 $ 5.561.827,45 $ 7.183.474,35 $ 7.785.550,58 $ 9.023.568,02 $ 10.849.184,64 $ 7.227.839,05 $ 10.183.359,77 $ 10.315.266,70 $ 11.550.101,08 $ 11.050.718,52 $ 8.124.566,55 $ 7.812.185,60 $ 5.497.429,26 $ 5.003.309,95 $ 5.277.626,53 $ 4.545.137,71 $ 3.696.594,07 $ 3.796.012,91 $ 3.134.337,25 $ 2.821.400,27 $ 1.198.723,09 $ 244.057,50

ANTICIPO 15% $ 22.135.583,93 -$ 556.110,30 -$ 297.133,00 -$ 834.274,12 -$ 1.077.521,15 -$ 1.167.832,59 -$ 1.353.535,20 -$ 1.627.377,70 -$ 1.084.175,86 -$ 1.527.503,97 -$ 1.547.290,01 -$ 1.732.515,16 -$ 1.657.607,78 -$ 1.218.684,98 -$ 1.171.827,84 -$ 824.614,39 -$ 750.496,49 -$ 791.643,98 -$ 681.770,66 -$ 554.489,11 -$ 569.401,94 -$ 470.150,59 -$ 423.210,04 -$ 179.808,46 -$ 36.608,63

GARANTÍA 5% -$ 185.370,10 -$ 99.044,33 -$ 278.091,37 -$ 359.173,72 -$ 389.277,53 -$ 451.178,40 -$ 542.459,23 -$ 361.391,95 -$ 509.167,99 -$ 515.763,34 -$ 577.505,05 -$ 552.535,93 -$ 406.228,33 -$ 390.609,28 -$ 274.871,46 -$ 250.165,50 -$ 263.881,33 -$ 227.256,89 -$ 184.829,70 -$ 189.800,65 -$ 156.716,86 -$ 141.070,01 -$ 59.936,15 -$ 12.202,88 $ 7.378.527,98

FONDO DE REPARO 5% -$ 185.370,10 -$ 99.044,33 -$ 278.091,37 -$ 359.173,72 -$ 389.277,53 -$ 451.178,40 -$ 542.459,23 -$ 361.391,95 -$ 509.167,99 -$ 515.763,34 -$ 577.505,05 -$ 552.535,93 -$ 406.228,33 -$ 390.609,28 -$ 274.871,46 -$ 250.165,50 -$ 263.881,33 -$ 227.256,89 -$ 184.829,70 -$ 189.800,65 -$ 156.716,86 -$ 141.070,01 -$ 59.936,15 -$ 12.202,88 $ 7.378.527,98

Mensual $ 22.135.583,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.551,51 $ 1.485.665,02 $ 4.171.370,58 $ 5.387.605,76 $ 5.839.162,94 $ 6.767.676,01 $ 8.136.888,48 $ 5.420.879,28 $ 7.637.519,83 $ 7.736.450,03 $ 8.662.575,81 $ 8.288.038,89 $ 6.093.424,91 $ 5.859.139,20 $ 4.123.071,95 $ 3.752.482,47 $ 3.958.219,90 $ 3.408.853,28 $ 2.772.445,55 $ 2.847.009,68 $ 2.350.752,94 $ 2.116.050,20 $ 899.042,32 $ 183.043,13 $ 14.757.055,95

Acumulados $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 24.916.135,44 $ 26.401.800,46 $ 30.573.171,05 $ 35.960.776,81 $ 41.799.939,75 $ 48.567.615,76 $ 56.704.504,24 $ 62.125.383,52 $ 69.762.903,35 $ 77.499.353,38 $ 86.161.929,19 $ 94.449.968,08 $ 100.543.393,00 $ 106.402.532,19 $ 110.525.604,14 $ 114.278.086,61 $ 118.236.306,50 $ 121.645.159,78 $ 124.417.605,33 $ 127.264.615,01 $ 129.615.367,95 $ 131.731.418,15 $ 132.630.460,47 $ 132.813.503,59 $ 147.570.559,55

Mensual $ 3.440.469,07 $ 1.838.262,85 $ 5.161.375,87 $ 6.666.264,20 $ 7.224.990,94 $ 8.373.871,12 $ 10.068.043,35 $ 6.707.434,63 $ 9.450.157,87 $ 9.572.567,50 $ 10.718.493,81 $ 10.255.066,79 $ 7.539.597,76 $ 7.249.708,23 $ 5.101.614,36 $ 4.643.071,64 $ 4.897.637,42 $ 4.217.887,79 $ 3.430.439,29 $ 3.522.699,98 $ 2.908.664,97 $ 2.618.259,45 $ 1.112.415,02 $ 226.485,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Acumulados $ 3.440.469,07 $ 5.278.731,92 $ 10.440.107,79 $ 17.106.371,99 $ 24.331.362,93 $ 32.705.234,05 $ 42.773.277,39 $ 49.480.712,03 $ 58.930.869,90 $ 68.503.437,40 $ 79.221.931,21 $ 89.476.997,99 $ 97.016.595,75 $ 104.266.303,98 $ 109.367.918,34 $ 114.010.989,98 $ 118.908.627,40 $ 123.126.515,19 $ 126.556.954,48 $ 130.079.654,46 $ 132.988.319,42 $ 135.606.578,87 $ 136.718.993,90 $ 136.945.479,26 $ 136.945.479,26 $ 136.945.479,26 $ 136.945.479,26

Mensual $ 22.135.583,93 -$ 3.440.469,07 -$ 1.838.262,85 -$ 2.380.824,36 -$ 5.180.599,17 -$ 3.053.620,36 -$ 2.986.265,36 -$ 4.228.880,41 $ 60.241,38 -$ 1.313.269,39 -$ 4.151.688,22 -$ 3.080.973,98 -$ 2.518.616,76 $ 1.122.978,06 $ 1.038.330,66 $ 991.810,55 $ 1.216.067,56 -$ 774.565,47 -$ 465.405,33 $ 527.780,60 -$ 113.846,70 -$ 136.219,42 $ 228.750,23 $ 1.238.337,91 $ 1.889.564,84 $ 899.042,32 $ 183.043,13 $ 14.757.055,95

Acumulados $ 22.135.583,93 $ 18.695.114,86 $ 16.856.852,01 $ 14.476.027,65 $ 9.295.428,48 $ 6.241.808,12 $ 3.255.542,76 -$ 973.337,65 -$ 913.096,27 -$ 2.226.365,66 -$ 6.378.053,87 -$ 9.459.027,85 -$ 11.977.644,61 -$ 10.854.666,55 -$ 9.816.335,90 -$ 8.824.525,34 -$ 7.608.457,78 -$ 8.383.023,25 -$ 8.848.428,58 -$ 8.320.647,98 -$ 8.434.494,67 -$ 8.570.714,09 -$ 8.341.963,86 -$ 7.103.625,95 -$ 5.214.061,11 -$ 4.315.018,79 -$ 4.131.975,67 $ 10.625.080,29

FINANCIAMIENTO 45% 0 0 0 0 0 0 0 -$ 36.500,16 -$ 34.241,11 -$ 83.488,71 -$ 239.177,02 -$ 354.713,54 -$ 449.161,67 -$ 407.050,00 -$ 368.112,60 -$ 330.919,70 -$ 285.317,17 -$ 314.363,37 -$ 331.816,07 -$ 312.024,30 -$ 316.293,55 -$ 321.401,78 -$ 312.823,64 -$ 266.385,97 -$ 195.527,29 -$ 161.813,20 -$ 154.949,09 $ 0,00

Mensual $ 22.135.583,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.551,51 $ 1.485.665,02 $ 4.171.370,58 $ 5.387.605,76 $ 5.875.663,10 $ 6.801.917,12 $ 8.220.377,19 $ 5.660.056,30 $ 7.992.233,37 $ 8.185.611,70 $ 9.069.625,81 $ 8.656.151,49 $ 6.424.344,61 $ 6.144.456,36 $ 4.437.435,32 $ 4.084.298,54 $ 4.270.244,19 $ 3.725.146,83 $ 3.093.847,33 $ 3.159.833,32 $ 2.617.138,91 $ 2.311.577,49 $ 1.060.855,52 $ 337.992,21 $ 14.757.055,95

Acumulados $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 24.916.135,44 $ 26.401.800,46 $ 30.573.171,05 $ 35.960.776,81 $ 41.836.439,91 $ 48.638.357,03 $ 56.858.734,22 $ 62.518.790,53 $ 70.511.023,90 $ 78.696.635,60 $ 87.766.261,41 $ 96.422.412,90 $ 102.846.757,51 $ 108.991.213,87 $ 113.428.649,19 $ 117.512.947,73 $ 121.783.191,93 $ 125.508.338,76 $ 128.602.186,09 $ 131.762.019,41 $ 134.379.158,32 $ 136.690.735,81 $ 137.751.591,33 $ 138.089.583,55 $ 152.846.639,50

PLAN DE AVANCE DE OBRA

INICIO DE OBRA: MAYO 2021 - FIN DE OBRA: OCTUBRE 2023

Ref

INGRESO REAL SIN 

FINANCIAMIENTO

SALDO

AVANCE DE OBRA

CERTIFICACIÓN

INGRESOS

EGRESOS



231 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23

1

1.1 0,33 0,33 0,33

1.2 1

1.3 1

1.4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1.5 0,5 0,5

1.6 1

1.7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1.8 1

1.9 0,182 0,045 0,045 0,091 0,045 0,091 0,091 0,091 0,045 0,136 0,091 0,045

2

2.1 0,5 0,5

2.2 0,5 0,5

2.3 0,5 0,5

2.4 0,33 0,33 0,33

3

3.1 0,25 0,25 0,25 0,25

3.2 0,25 0,25 0,25 0,25

3.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3.4 0,33 0,33 0,33

3.5 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3.6 0,33 0,33 0,33

3.7 0,33 0,33 0,33

3.8 0,33 0,33 0,33

3.9 0,25 0,25 0,25 0,25

4

4.1 0,25 0,25 0,25 0,25

4.2 0,33 0,33 0,33

4.3 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

4.4 0,25 0,25 0,25 0,25

4.5 0,33 0,33 0,33

4.6 0,25 0,25 0,25 0,25

4.7 0,50 0,50

4.8 0,50 0,50

5

5.1 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

5.2 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

5.3 0,25 0,25 0,25 0,25

6

6.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

6.2 0,25 0,25 0,25 0,25

6.3 0,25 0,25 0,25 0,25

6.4 0,25 0,25 0,25 0,25

6.5 0,25 0,25 0,25 0,25

6.6 0,25 0,25 0,25 0,25

6.7 0,25 0,25 0,25 0,25

7

7.1 0,25 0,25 0,25 0,25

7.2 0,25 0,25 0,25 0,25

7.3 0,25 0,25 0,25 0,25

8

8.1 1

8.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

8.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

8.4 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

9

9.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

9.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

9.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

10

10.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

10.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

10.3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

11

11.1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

11.2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

11.3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11.4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

12

12.1 1

12.2 1

12.3 0,25 0,25 0,25 0,25

12.4 0,25 0,25 0,25 0,25

12.5 0,25 0,25 0,25 0,25

12.6 0,25 0,25 0,25 0,25

12.7 1

12.8 0,33 0,33 0,33

$ 3.707.402,01 $ 1.980.886,70 $ 5.561.827,45 $ 7.183.474,35 $ 7.785.550,58 $ 9.023.568,02 $ 10.849.184,64 $ 7.227.839,05 $ 10.183.359,77 $ 10.315.266,70 $ 11.550.101,08 $ 11.050.718,52 $ 8.124.566,55 $ 7.812.185,60 $ 5.497.429,26 $ 5.003.309,95 $ 5.277.626,53 $ 4.545.137,71 $ 3.696.594,07 $ 3.796.012,91 $ 3.134.337,25 $ 2.821.400,27 $ 1.198.723,09 $ 244.057,50

$ 3.707.402,01 $ 1.980.886,70 $ 5.561.827,45 $ 7.183.474,35 $ 7.785.550,58 $ 9.023.568,02 $ 10.849.184,64 $ 7.227.839,05 $ 10.183.359,77 $ 10.315.266,70 $ 11.550.101,08 $ 11.050.718,52 $ 8.124.566,55 $ 7.812.185,60 $ 5.497.429,26 $ 5.003.309,95 $ 5.277.626,53 $ 4.545.137,71 $ 3.696.594,07 $ 3.796.012,91 $ 3.134.337,25 $ 2.821.400,27 $ 1.198.723,09 $ 244.057,50

ANTICIPO 15% $ 22.135.583,93 -$ 556.110,30 -$ 297.133,00 -$ 834.274,12 -$ 1.077.521,15 -$ 1.167.832,59 -$ 1.353.535,20 -$ 1.627.377,70 -$ 1.084.175,86 -$ 1.527.503,97 -$ 1.547.290,01 -$ 1.732.515,16 -$ 1.657.607,78 -$ 1.218.684,98 -$ 1.171.827,84 -$ 824.614,39 -$ 750.496,49 -$ 791.643,98 -$ 681.770,66 -$ 554.489,11 -$ 569.401,94 -$ 470.150,59 -$ 423.210,04 -$ 179.808,46 -$ 36.608,63

GARANTÍA 5% -$ 185.370,10 -$ 99.044,33 -$ 278.091,37 -$ 359.173,72 -$ 389.277,53 -$ 451.178,40 -$ 542.459,23 -$ 361.391,95 -$ 509.167,99 -$ 515.763,34 -$ 577.505,05 -$ 552.535,93 -$ 406.228,33 -$ 390.609,28 -$ 274.871,46 -$ 250.165,50 -$ 263.881,33 -$ 227.256,89 -$ 184.829,70 -$ 189.800,65 -$ 156.716,86 -$ 141.070,01 -$ 59.936,15 -$ 12.202,88 $ 7.378.527,98

FONDO DE REPARO 5% -$ 185.370,10 -$ 99.044,33 -$ 278.091,37 -$ 359.173,72 -$ 389.277,53 -$ 451.178,40 -$ 542.459,23 -$ 361.391,95 -$ 509.167,99 -$ 515.763,34 -$ 577.505,05 -$ 552.535,93 -$ 406.228,33 -$ 390.609,28 -$ 274.871,46 -$ 250.165,50 -$ 263.881,33 -$ 227.256,89 -$ 184.829,70 -$ 189.800,65 -$ 156.716,86 -$ 141.070,01 -$ 59.936,15 -$ 12.202,88 $ 7.378.527,98

Mensual $ 22.135.583,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.551,51 $ 1.485.665,02 $ 4.171.370,58 $ 5.387.605,76 $ 5.839.162,94 $ 6.767.676,01 $ 8.136.888,48 $ 5.420.879,28 $ 7.637.519,83 $ 7.736.450,03 $ 8.662.575,81 $ 8.288.038,89 $ 6.093.424,91 $ 5.859.139,20 $ 4.123.071,95 $ 3.752.482,47 $ 3.958.219,90 $ 3.408.853,28 $ 2.772.445,55 $ 2.847.009,68 $ 2.350.752,94 $ 2.116.050,20 $ 899.042,32 $ 183.043,13 $ 14.757.055,95

Acumulados $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 24.916.135,44 $ 26.401.800,46 $ 30.573.171,05 $ 35.960.776,81 $ 41.799.939,75 $ 48.567.615,76 $ 56.704.504,24 $ 62.125.383,52 $ 69.762.903,35 $ 77.499.353,38 $ 86.161.929,19 $ 94.449.968,08 $ 100.543.393,00 $ 106.402.532,19 $ 110.525.604,14 $ 114.278.086,61 $ 118.236.306,50 $ 121.645.159,78 $ 124.417.605,33 $ 127.264.615,01 $ 129.615.367,95 $ 131.731.418,15 $ 132.630.460,47 $ 132.813.503,59 $ 147.570.559,55

Mensual $ 3.440.469,07 $ 1.838.262,85 $ 5.161.375,87 $ 6.666.264,20 $ 7.224.990,94 $ 8.373.871,12 $ 10.068.043,35 $ 6.707.434,63 $ 9.450.157,87 $ 9.572.567,50 $ 10.718.493,81 $ 10.255.066,79 $ 7.539.597,76 $ 7.249.708,23 $ 5.101.614,36 $ 4.643.071,64 $ 4.897.637,42 $ 4.217.887,79 $ 3.430.439,29 $ 3.522.699,98 $ 2.908.664,97 $ 2.618.259,45 $ 1.112.415,02 $ 226.485,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Acumulados $ 3.440.469,07 $ 5.278.731,92 $ 10.440.107,79 $ 17.106.371,99 $ 24.331.362,93 $ 32.705.234,05 $ 42.773.277,39 $ 49.480.712,03 $ 58.930.869,90 $ 68.503.437,40 $ 79.221.931,21 $ 89.476.997,99 $ 97.016.595,75 $ 104.266.303,98 $ 109.367.918,34 $ 114.010.989,98 $ 118.908.627,40 $ 123.126.515,19 $ 126.556.954,48 $ 130.079.654,46 $ 132.988.319,42 $ 135.606.578,87 $ 136.718.993,90 $ 136.945.479,26 $ 136.945.479,26 $ 136.945.479,26 $ 136.945.479,26

Mensual $ 22.135.583,93 -$ 3.440.469,07 -$ 1.838.262,85 -$ 2.380.824,36 -$ 5.180.599,17 -$ 3.053.620,36 -$ 2.986.265,36 -$ 4.228.880,41 $ 60.241,38 -$ 1.313.269,39 -$ 4.151.688,22 -$ 3.080.973,98 -$ 2.518.616,76 $ 1.122.978,06 $ 1.038.330,66 $ 991.810,55 $ 1.216.067,56 -$ 774.565,47 -$ 465.405,33 $ 527.780,60 -$ 113.846,70 -$ 136.219,42 $ 228.750,23 $ 1.238.337,91 $ 1.889.564,84 $ 899.042,32 $ 183.043,13 $ 14.757.055,95

Acumulados $ 22.135.583,93 $ 18.695.114,86 $ 16.856.852,01 $ 14.476.027,65 $ 9.295.428,48 $ 6.241.808,12 $ 3.255.542,76 -$ 973.337,65 -$ 913.096,27 -$ 2.226.365,66 -$ 6.378.053,87 -$ 9.459.027,85 -$ 11.977.644,61 -$ 10.854.666,55 -$ 9.816.335,90 -$ 8.824.525,34 -$ 7.608.457,78 -$ 8.383.023,25 -$ 8.848.428,58 -$ 8.320.647,98 -$ 8.434.494,67 -$ 8.570.714,09 -$ 8.341.963,86 -$ 7.103.625,95 -$ 5.214.061,11 -$ 4.315.018,79 -$ 4.131.975,67 $ 10.625.080,29

FINANCIAMIENTO 45% 0 0 0 0 0 0 0 -$ 36.500,16 -$ 34.241,11 -$ 83.488,71 -$ 239.177,02 -$ 354.713,54 -$ 449.161,67 -$ 407.050,00 -$ 368.112,60 -$ 330.919,70 -$ 285.317,17 -$ 314.363,37 -$ 331.816,07 -$ 312.024,30 -$ 316.293,55 -$ 321.401,78 -$ 312.823,64 -$ 266.385,97 -$ 195.527,29 -$ 161.813,20 -$ 154.949,09 $ 0,00

Mensual $ 22.135.583,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.551,51 $ 1.485.665,02 $ 4.171.370,58 $ 5.387.605,76 $ 5.875.663,10 $ 6.801.917,12 $ 8.220.377,19 $ 5.660.056,30 $ 7.992.233,37 $ 8.185.611,70 $ 9.069.625,81 $ 8.656.151,49 $ 6.424.344,61 $ 6.144.456,36 $ 4.437.435,32 $ 4.084.298,54 $ 4.270.244,19 $ 3.725.146,83 $ 3.093.847,33 $ 3.159.833,32 $ 2.617.138,91 $ 2.311.577,49 $ 1.060.855,52 $ 337.992,21 $ 14.757.055,95

Acumulados $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 22.135.583,93 $ 24.916.135,44 $ 26.401.800,46 $ 30.573.171,05 $ 35.960.776,81 $ 41.836.439,91 $ 48.638.357,03 $ 56.858.734,22 $ 62.518.790,53 $ 70.511.023,90 $ 78.696.635,60 $ 87.766.261,41 $ 96.422.412,90 $ 102.846.757,51 $ 108.991.213,87 $ 113.428.649,19 $ 117.512.947,73 $ 121.783.191,93 $ 125.508.338,76 $ 128.602.186,09 $ 131.762.019,41 $ 134.379.158,32 $ 136.690.735,81 $ 137.751.591,33 $ 138.089.583,55 $ 152.846.639,50

PLAN DE AVANCE DE OBRA

INICIO DE OBRA: MAYO 2021 - FIN DE OBRA: OCTUBRE 2023

Ref

INGRESO REAL SIN 

FINANCIAMIENTO

SALDO

AVANCE DE OBRA

CERTIFICACIÓN

INGRESOS

EGRESOS
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MESES/TAREAS May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23

INICIO DE OBRA: MAYO 2021 - FIN DE OBRA: ABRIL 2023

VIDRIOS Y ESPEJOS

PINTURAS

OBRAS VARIAS

TRABAJOS PRELIMINARES Y 

ACCESORIOS 

MOVIMIENTO DE SUELO

ALBAÑILERÍA

HORMIGÓN ARMADO

ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

METÁLICA

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES CONTRA 

INCENDIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CARPINTERÍA 

DIAGRAMA GANTT
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CAPÍTULO X 

 
PLANOS GENERALES 

DE PROYECTO 
 


