
Gestión Revit 2013 

La Tecnología BIM aplicada a la Gestión Integral de 

Proyectos de Ingeniería y Arquitectura 

GOROSITO, Luciano Sebastián 

PROYECTO FINAL Nº 47 

AUTOR  

Ing. ALBERDI, Carlos Rubén 

COORDINADOR PROYECTO FINAL 

Ing. RENA, Jorge Aníbal 

DIRECTOR PROYECTO FINAL 

Ing. DABOVE, Daniel 

ASESOR PROYECTO FINAL 

MARZO 2014 

 

  



Gestión Revit 2013 

 

GOROSITO, Luciano Sebastián 2 
 

Gestión Revit 2013 
Introducción 

La Tecnología BIM es adoptada por un número creciente de profesionales, pero hay 

un desconocimiento sobre cómo realizar una gestión integral de la obra, que incluya: 

• El Cómputo métrico preciso. 

• El presupuesto detallado. 

• La planificación y control de la obra. 

En este Proyecto Final se estudia una “Metodología de trabajo” para una correcta y 

eficiente gestión integrada del proyecto. 

Se ha creado un software académico y abierto (Gestión Revit 2013) que hace de 

puente entre los distintos programas: 

• Se toma como base un modelo BIM 3D de Revit. 

• Se exporta toda la información a Gestión Revit 2013. Se obtiene un cómputo y 

presupuesto automático. 

• Se exporta toda la información de recursos y tareas a MS Project. Se realiza la 

planificación y control del proyecto. 

• El modelo BIM 3D + Diagrama de Gantt se integran dentro de Navisworks. Se 

realiza una simulación BIM 4D y 5D. 

Todo el Proyecto Final se desarrolla en 4 unidades temáticas, y una conclusión final: 

En la Unidad 1 se explica que es la tecnología BIM, sus principales conceptos y se 

enumeran las ventajas que aporta a la gestión de proyectos. También se enumeran las 

razones que dan origen a este Proyecto Final. 

En la Unidad 2 se desarrolla la metodología de trabajo propuesta y su integración 

con modelos BIM. 

En la Unidad 3 se presentan 3 ejemplos de aplicación, donde se emplea la 

metodología de trabajo desarrollada en 3 tipologías de proyectos distintos: 

• Arquitectura: Vivienda unifamiliar. 
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• Estructuras Hormigón armado: Aliviadero de la presa Punta Negra. 

• Estructuras prefabricadas: Nave industrial. 

Para cada proyecto se presentan los documentos y entregables que se obtienen como 

resultado de la metodología de trabajo. 

En la Unidad 4 se desarrolla el Manual de uso de Gestión Revit 2013, el sistema que 

hace de puente entre los distintos programas de gestión de proyectos. 

Por último en la Unidad 5 se enuncian las conclusiones del Proyecto Final, y las líneas 

de investigación futuras. 

La tecnología BIM plantea como tema fundamental el flujo de información través de 

todo el ciclo de vida de los proyectos, compartida con todos los actores de la industria. 

Este Proyecto Final es un paso en una línea de investigación académica para lograrlo. 
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Introducción 

La Tecnología BIM es adoptada por un número creciente de profesionales, pero hay 

un desconocimiento sobre cómo realizar una gestión integral de la obra, que incluya: 

• El Cómputo métrico preciso. 

• El presupuesto detallado. 

• La planificación y control de la obra. 

En este Proyecto Final se estudia una “Metodología de trabajo” para una correcta y 

eficiente gestión integrada del proyecto. 

Se ha creado un software académico y abierto (Gestión Revit 2013) que hace de 

puente entre los distintos programas: 

• Se toma como base un modelo BIM 3D de Revit. 

• Se exporta toda la información a Gestión Revit 2013. Se obtiene un cómputo y 

presupuesto automático. 

• Se exporta toda la información de recursos y tareas a MS Project. Se realiza la 

planificación y control del proyecto. 

• El modelo BIM 3D + Diagrama de Gantt se integran dentro de Navisworks. Se 

realiza una simulación BIM 4D y 5D. 

Todo el Proyecto Final se desarrolla en 4 unidades temáticas, y una conclusión final: 

En la Unidad 1 se explica que es la tecnología BIM, sus principales conceptos y se 

enumeran las ventajas que aporta a la gestión de proyectos. También se enumeran las 

razones que dan origen a este Proyecto Final. 

En la Unidad 2 se desarrolla la metodología de trabajo propuesta y su integración 

con modelos BIM. 

En la Unidad 3 se presentan 3 ejemplos de aplicación, donde se emplea la 

metodología de trabajo desarrollada en 3 tipologías de proyectos distintos: 

• Arquitectura: Vivienda unifamiliar. 

• Estructuras Hormigón armado: Aliviadero de la presa Punta Negra. 

• Estructuras prefabricadas: Nave industrial. 
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Para cada proyecto se presentan los documentos y entregables que se obtienen como 

resultado de la metodología de trabajo. 

En la Unidad 4 se desarrolla el Manual de uso de Gestión Revit 2013, el sistema que 

hace de puente entre los distintos programas de gestión de proyectos. 

Por último en la Unidad 5 se enuncian las conclusiones del Proyecto Final, y las líneas 

de investigación futuras. 

La tecnología BIM plantea como tema fundamental el flujo de información través de 

todo el ciclo de vida de los proyectos, compartida con todos los actores de la industria. 

Este Proyecto Final es un paso en una línea de investigación académica para lograrlo. 
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1 La Tecnología BIM 

1.1 ¿Qué es BIM? 

BIM son las siglas de una nueva Tecnología: 

• Building Information Modeling (en Ingles) 

• Modelado de Información de Edificios 

De acuerdo con el National Institute of Building Sciences (ref. 5): 

"Un Modelo de Información de Edificios (BIM) es una representación digital de las 

características físicas y funcionales de una instalación. Como tal, sirve como una 

fuente de conocimiento compartido para obtener información sobre una instalación, 

que forma una base confiable para tomar decisiones durante su ciclo de vida, desde el 

inicio en adelante." 

 

FIG 1.1 Modelo BIM de Vivienda unifamiliar 

En un proceso BIM típico, el modelo de datos sirve como el principal medio de 

comunicación entre las actividades llevadas a cabo por profesionales. Cuando está 

totalmente implementado, BIM aumenta la reutilización del trabajo de diseño, mejora la 

velocidad y la precisión de la información transmitida; evita gastos de interoperabilidad 

inadecuada; permite la automatización de diseño, estimación de costos, la 

comprobación de presentación, y el trabajo de construcción y apoya las actividades de 

operación y mantenimiento. 
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Este movimiento a los estándares y computabilidad basados en modelos tiene 

precedentes. Frente a las presiones competitivas globales en todos los frentes, 

fabricantes de automóviles, aviones, electrónica, y de bienes de consumo se volcaron 

hace mucho tiempo hacia los procesos de diseño digital basados en modelos. 

Como una Tecnología, BIM está ganado rápidamente la aceptación en toda la 

industria de la planificación, Arquitectura, Ingeniería, Construcción e industrias de 

Operación y Mantenimiento. 

Para obtener un beneficio completo del uso de BIM, se debe mejorar la calidad de la 

comunicación entre los diferentes participantes en el proceso de la construcción. 

Si la información requerida está disponible cuando se la necesita, y la calidad de la 

información es satisfactoria, el proceso de construcción será mucho mejor. Para que 

esto suceda debe haber un entendimiento común del proceso de construcción, y de la 

información que se necesita y que resulta de su ejecución. 

1.2 Ventajas de trabajar con Tecnología BIM 

A continuación se enumeran algunas ventajas significativas al trabajar con Tecnología 

BIM. 

1.2.1 Ventajas en la etapa de proyecto 

• Proyectos en colaboración: los distintos programas BIM permiten que varios 

profesionales trabajen sobre un mismo modelo central, ya sea en la misma 

disciplina o en disciplinas diferentes. Con BIM se logra un verdadero trabajo en 

equipo. 

• Soluciones en la etapa de diseño: cuando se construye un modelo BIM se 

van descubriendo todas las dificultades que luego serán problemas en la etapa 

de construcción. Se habla de que el proyecto se construye 2 veces, y esto nos 

brinda la ventaja de no tener sorpresas al pié de la obra. 

• Se empieza a proyectar con elementos constructivos: desde el inicio se 

construye virtualmente el proyecto con elementos que tienen materialidad y 

características reales. 

• Visualización de geometrías complejas: en algunos casos no es posible 

entender algunas geometrías complejas mediante la representación en plantas 
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y cortes. Entonces es posible mostrar el modelo desde cualquier punto de vista 

y se le pueden realizar cualquier cantidad de cortes. 

• Más entendimiento entre los participantes: con un modelo virtual todos los 

participantes del proyecto, incluso aquellos sin formación técnica (como los 

dueños) pueden entender las vistas y perspectivas de un modelo BIM. 

• Información compartida entre disciplinas: al existir un sólo modelo de 

construcción, la información se centraliza, y cualquier participante del equipo 

de trabajo puede consultar la misma información. Se evita trasladar 

inconsistencias de planos o dibujos a otras disciplinas. 

• Se tiene control sobre cómputos: en etapas muy tempranas del proyecto se 

puede hacer un seguimiento de los cómputos de elementos importantes, como 

áreas, volúmenes y cantidades. Esta información sale directamente del 

modelo, de manera inmediata. 

• Reducción significativa de los errores de diseño: las plantas, cortes, 

fachadas y demás componentes gráficos se obtienen directamente del modelo, 

evitando inconsistencias en la documentación y planos entregados. 

• Fotorrealismo dentro del programa: en estos días el fotorrealismo de un 

anteproyecto es muy importante para el cliente o dueño de la obra. Los 

programas BIM permiten obtener imágenes fotorrealistas de manera interna, 

sin necesidad de migrar a programas externos. 

1.2.2 Ventajas en la etapa de construcción 

• Eficacia en la toma de decisiones: para los equipos de trabajo en obra es 

muy importante contar con un modelo virtual de la construcción, porque permite 

planificar las actividades y tareas, y prever dificultades que son difíciles de ver 

en planos o en la documentación del proyecto. 

• Mayor precisión para la fabricación: algunos elementos que se fabrican 

exclusivamente para el proyecto necesitan de mucha precisión y no puede 

haber error en longitudes y tolerancias. Un modelo virtual evita errores en 

mediciones espaciales o tolerancias no previstas. 

• Mayor previsión al pié de obra: con el uso de modelos virtuales se puede 

prever todos los elementos necesarios para la construcción, incluso los que 

pueden fabricarse especialmente para el proyecto. Esto reduce la 

improvisación y fabricación en el obrador de la obra. 
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• Comprobación de interferencias entre disciplinas: aunque una de las 

disciplinas no haya participado de un flujo de trabajo BIM, se pueden modelar 

rápidamente los elementos de instalaciones y equipos que pueden interferir 

con la arquitectura o estructura de la obra. Estas interferencias se muestran en 

el modelo y se pueden tomar decisiones de manera coordinada. 

1.2.3 La resistencia al cambio 

A continuación se enumeran las principales razones que impiden la adopción de la 

Tecnología BIM: 

• Cambiar la manera de trabajar: en muchas empresas se crean hábitos y 

procedimientos de trabajo que son el resultado de años de experiencia. En 

muchos casos los profesionales o la dirección de la empresa no están 

dispuestos a afrontar un cambio en su forma de trabajo, aunque ello represente 

beneficios a corto o largo plazo. 

• BIM no es una tecnología simple: en el pasado la tecnología CAD tuvo poca 

resistencia a su adopción, y muchos profesionales se adaptaron rápidamente a 

esta nueva forma de trabajo. Sin embargo, el dibujo asistido por ordenador no 

cambia la esencia del trabajo realizado anteriormente, sino que lo simplifica. La 

Tecnología BIM plantea nuevos retos como el trabajo en equipo, la 

compartición de información, el modelado de precisión de toda la obra, la 

resolución de todos los problemas constructivos en el modelo, el cambio de 

programa, el uso de nuevas herramientas informáticas, etc. Por todo esto no se 

puede decir que la tecnología BIM sea algo simple, sino más bien un complejo 

conjunto de procedimientos y actores. 

• Falta de profesionales con conocimiento de BIM: en muchas empresas no 

existe ningún profesional que conozca sobre la tecnología BIM, y esta es una 

barrera muy grande a vencer para la adopción. Si uno de los profesionales de 

la empresa, o la misma dirección conocen sobre las características y ventajas 

del BIM, entonces la adopción se convierte en una tarea más de la 

organización. También es importante contar con un líder de proyecto que sepa 

coordinar e impartir las directivas de trabajo a todos los participantes de un 

equipo de trabajo BIM. 

• Falta de equipos de trabajo adecuados: la construcción de un modelo BIM 

complejo exige recursos de hardware y computadoras de última generación. En 
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muchas empresas todavía no se cuentan con los equipos de trabajo 

adecuados para una eficiente implementación BIM. La falta de equipos impacta 

negativamente en la performance del trabajo, creando retrasos innecesarios e 

inestabilidades del modelo virtual. 

• Comparaciones con CAD: muchos profesionales intentan comparar la 

tecnología BIM con su predecesora CAD. Esto no es posible, incluso porque la 

tecnología BIM contiene a la tecnología CAD. En un modelo BIM se pueden 

crear líneas y elementos de detalle, al igual que con la forma de trabajo 

convencional. Esto debería ser una ventaja a la hora de incluir a profesionales 

expertos en CAD en grupos de trabajo BIM, ya que los planos constructivos y 

detalles también deben ser creados en un grupo de trabajo BIM. Uno de los 

entregables finales siempre es un plano constructivo, donde interviene gran 

parte del dibujo CAD. 

1.3 La Gestión Integral de Proyectos actual 

Veamos a continuación cuales son los elementos principales de la gestión de 

proyectos de la construcción y su alcance actual. 

1.3.1 Que es la Gestión de Proyectos 

La Gestión de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas para las actividades de un proyecto con el objeto de satisfacer o superar las 

necesidades y expectativas de los inversores del proyecto. (ref. 12) 

Un Proyecto es un esfuerzo de carácter temporal (tiene un inicio y un final) que se 

lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. (ref. 12) 

En la industria de la construcción un proyecto puede durar meses o años, y se lleva a 

cabo para crear un producto único: la obra. Este producto debe satisfacer las 

necesidades (y expectativas) del cliente. 

1.3.2 ¿Qué implica la Gestión Integral? 

En este trabajo de proyecto final me refiero con la frase Gestión Integral a las 

siguientes actividades: 

Documentación: se refiere a la creación de los planos constructivos de la obra, a los 

pliego de especificaciones técnicas, y a todos los documentos que se entregan para la 
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realización del proyecto. Cuando los proyectos son complejos, puede haber cientos de 

planos de ejecución en obra. Entonces es necesario que toda la información 

documentada en esos planos tenga consistencia y coherencia con el resto de los 

documentos de la obra. Es imperativo que las últimas modificaciones y cambios 

realizados al proyecto se verifiquen en todas las vistas y piezas gráficas, así como 

también en las tablas y listados de la documentación. 

La tecnología BIM resuelve la gestión de los planos constructivos de un modelo dentro 

del mismo programa. En este sentido este punto NO está incluido como parte de la 

Metodología de Trabajo con Gestión Revit.  

El punto de partida de la metodología de trabajo de Gestión Revit es tener ya 

construido el modelo virtual de la obra. Inclusive podría resultar que la obra esté 

completamente documentada en planos, sin un modelo BIM como punto de partida. 

Entonces la constructora del proyecto podría construir un modelo BIM muy fácilmente 

con toda esa documentación, con el objetivo de verificar y controlar las demás 

actividades de la obra. 

Planificación: se refiere a la realización de: 

• Cómputo métrico del proyecto. 

• Presupuesto por análisis de costos del proyecto. 

• Diagrama de Gantt de las tareas del proyecto. 

Con estos elementos es posible reducir los riesgos e incertidumbres del proyecto de 

manera considerable. Se trata de la gestión de la información que más condiciona el 

éxito o fracaso del proyecto, por estar involucrados los factores de tiempo y costos de 

la obra. 

El no cumplimiento de plazos en la obra, la desviación de costos en la obra o la 

aparición de trabajos imprevistos son el resultado de una falta de planificación 

adecuada. Se entiende que no es posible prever todas las incertidumbres de un 

proyecto, pero es necesario tener un plan de acción para la ocurrencia de los 

imprevistos más comunes de la construcción. 

Control de obra: se refiere a las actividades de monitoreo y control de avance de la 

obra. Está relacionada directamente con la planificación, ya que los documentos 

generados sirven como herramientas de control: 
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• Con el cómputo métrico se establece el porcentaje de avance actual de la obra, 

que permite realizar las certificaciones. 

• Con el presupuesto la empresa constructora puede establecer la magnitud de 

las desviaciones de costos respecto de lo planificado, tanto en recursos 

materiales como de mano de obra y equipos. 

• Con el Diagrama de Gantt se pueden realizar controles de trabajo, para 

organizar a los obreros, planificar y coordinar las tareas de la obra y tomar 

medidas correctivas en caso de retrasos o demoras. 

En todas estas actividades lo más importante siempre es la información y la 

comunicación. Sin información no hay manera de planificar ni coordinar actividades, 

pero tener la información y no comunicarla a tiempo a quién la necesite es igual de 

inútil. 

1.3.3 Herramientas actuales de Gestión en la construcción 

Actualmente los profesionales y estudiantes de Arquitectura e Ingeniería utilizan 

herramientas informáticas para realizar la gestión de proyectos. Algunas de estas 

herramientas tienen muchos años de desarrollo y ya son muy conocidas, mientras 

otras son más recientes. 

Este trabajo de proyecto final se gestó luego de una investigación acerca de estas 

herramientas de uso en la gestión, y de las nuevas tecnologías surgidas en los últimos 

años. Todos los comentarios e impresiones son personales y subjetivas, y sólo reflejan 

mi experiencia personal de trabajo. 

AutoDesk AutoCAD: es un programa de dibujo y modelado que utiliza 

tecnología CAD (Diseño Asistido por Computadora). 

Actualmente cuando se entregan planos constructivos, es muy común 

que se exija también la entrega de los archivos de dibujo de este programa. 

En los últimos años AutoCAD tuvo mucho desarrollo en el área de Modelado 3D y 

fotorrealismo, y muchos profesionales construyen virtualmente sus obras con modelos 

3D de AutoCAD, que luego pueden exportar a programas profesionales de 

fotorrealismo para obtener imágenes de venta. 
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También es el programa más utilizado para realizar mediciones, para la confección de 

cómputos métricos, como también para realizar comprobaciones de avance de obra en 

planos constructivos. 

Hay varios programas de dibujo que utilizan tecnología CAD, pero AutoDesk AutoCAD 

es el más conocido a nivel mundial. 

Microsoft Excel: las planillas de cálculo que se confeccionan en Excel son 

extremadamente útiles y permiten un grado muy alto de personalización. 

Cualquier estudiante de Ingeniería que realiza cálculos matemáticos 

repetidas veces lo utiliza. Microsoft Excel tiene herramientas que permiten buscar 

valores y datos dentro de sus hojas, y puede ser programado con expresiones lógicas 

para evaluar expresiones o para realizar determinadas acciones. 

El programa también permite la incorporación de controles de formulario, que permiten 

darle a las hojas de cálculo el aspecto de un programa comercial. También es posible 

grabar macros, de manera de repetir determinadas acciones al hacer clic en un botón 

de formulario. 

MS Excel es utilizado para registrar y confeccionar los cómputos métricos de los 

proyectos, y también en la confección de presupuestos. 

También se utiliza MS Excel en el control del avance de obra,  e incluso en la 

confección de diagramas de Gantt sencillos. Toda la información de las planillas de 

cálculo puede ser condensada en gráficos, inclusive en gráficos dinámicos. 

Junto con AutoDesk AutoCAD suelen ser la combinación perfecta como herramientas 

de gestión de proyectos. 

Microsoft Project: este programa permite gestionar los recursos 

materiales y de trabajo de un proyecto, junto con las tareas que deben 

realizarse para completar la obra. En el programa se pueden relacionar las 

distintas tareas entre sí, y programar la secuencia en que deben ser realizadas. Luego 

a cada tarea se le asignan duraciones o plazos de comienzo y fin, y se les asignan 

recursos materiales y de trabajo. 

Con MS Project es posible realizar y controlar la planificación del proyecto, estudiando 

holguras y caminos críticos, y conociendo en todo momento el estado actual del 
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proyecto. Con esta herramienta se logran reducir los imprevistos en la obra, y se 

pueden coordinar las tareas de las cuadrillas de trabajo, para evitar que haya recursos 

sobre asignados o sin asignar. 

Existen otros programas que permiten realizar la planificación de proyectos, siendo MS 

Project uno de los más conocidos por formar parte de la suite de oficina MS Office. 

1.4 Principales razones que dan origen a este Proyecto Final 

Como resultado de mi experiencia de estudio y trabajo en proyectos de diferentes 

magnitudes, he encontrado poderosas razones para el estudio de nuevas 

herramientas tecnológicas que puedan implementarse en la gestión de proyectos. 

Cabe aclarar que la forma de gestionar proyectos no se cuestiona, sólo se cuestionan 

las herramientas utilizadas para realizar tal gestión: 

• Precisión y coherencia en cómputos: el uso de programas de dibujo para 

realizar los cómputos de los proyectos brinda gran precisión y control a la hora 

de realizar las mediciones. Pero estas mediciones se realizan sobre planos 

generados con tecnología CAD, que implica el dibujo constante y completo de 

la obra. 

En muchas ocasiones, los cambios que resultan en la etapa de anteproyecto o 

diseño de la obra no son actualizados en todas las piezas gráficas, por olvido 

del operador o por falta de información al respecto. Incluso puede suceder que 

la cantidad de planos entregados no sea suficiente para poder computar el 

100% de los elementos del proyectos, y esto impacta directamente sobre el 

cómputo métrico de la obra, y luego sobre el presupuesto. 

La herramienta de medida es precisa, pero los planos sobre los cuales se mide 

pueden estar desactualizados, o pueden tener incoherencias. Esto obliga a una 

revisión constante de planos y documentación, que se vuelve una tarea 

obligada en proyectos de gran magnitud, con cientos de planos. 

La tecnología BIM, cuya principal ventaja es gestionar una base de datos 

relacional de elementos de un modelo, evita todas estas complicaciones. La 

gestión de cambios en las piezas gráficas es administrada por el programa, 

quien propaga el cambio de un elemento en todas las vistas, cortes, 

perspectivas, plantas y tablas del proyecto. 

Esta característica me llevó al estudio del programa AutoDesk Revit, y descubrí 

que el programa puede exportar TODA la base de datos del modelo virtual a un 
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archivo externo. Eso significa que TODOS los elementos del modelo virtual 

están en esa base de datos, sin importar si aparecen en una vista determinada 

o no. 

Entonces una medición realizada sobre la base de datos garantiza el cómputo 

métrico del 100% de los elementos del modelo BIM. La creación de GR-2013 

tiene por objeto medir esa base de datos. 

 

• Reutilización de la información: es muy común  que la información que se 

encuentra en los planos técnicos deba ser volcada a una planilla de cómputo 

métrico y de presupuestos. También es común que un nuevo cómputo métrico 

tome como referencia un cómputo métrico de una obra anterior de similares 

características. En cierta medida la información que generamos anteriormente 

es aprovechada, pero no puede ser actualizada desde diferentes fuentes. Al 

trabajar con planillas de cálculo, esta es una limitación: es necesario generar la 

información varias veces con cada nuevo proyecto. También puede suceder 

que, si copiamos la planilla desde un proyecto anterior, nos olvidemos de quitar 

o modificar algún ítem del cómputo, lo cual resulta en una incoherencia con el 

proyecto actual.  

Hay muchos programas comerciales que han resulto estos problemas 

trabajando con bases de datos, las cuales permiten reutilizar la información y 

almacenar gran cantidad de datos de cómputos y presupuestos (análisis de 

costos, consumos unitarios, etc.). Pero todas estas soluciones son de pago, y 

no hay ninguna aplicación libre que tenga la posibilidad de conectarse con la 

base de datos de un modelo BIM. La creación de GR-2013 tiene por objeto ser 

100% libre y lograr esta conexión con la base de datos de un modelo BIM. 

 

• Flujo de información entre actividades: al igual que en el ítem anterior, 

cuando se trabaja entre diferentes aplicaciones o programas es deseable que 

la información introducida en uno de ellos pueda ser transmitida al resto de los 

programas del proceso. Esto permitiría agilizar el trabajo en cada fase del 

proceso y evitaría errores u omisiones de información entre programas. 

La información técnica volcada a un plano de AutoCAD no puede ser extraída y 

aprovechada en una planilla de cálculo para realizar el cómputo métrico y 

presupuesto de una obra, entonces esa información debe introducirla el usuario 

manualmente. En este caso se ha trabajado 2 veces. 
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Luego la información de consumos de recursos de cada ítem del presupuesto, 

los costos y los consumos de cada tarea tampoco puede extraerse 

directamente de una planilla de cálculo para ser llevada a MS Project, donde la 

carga de información es mayor. Entonces en algunos casos se habrá trabajado 

hasta 3 veces con la misma información, sin poder reutilizarla. 

Este deseo de que la mayor cantidad de información posible pueda “fluir” por 

todas las fases del proceso de gestión del proyecto es la principal razón de la 

creación de GR-2013, que hace de puente entre aplicaciones. Pero también 

aparece la necesidad de establecer una Metodología de trabajo, que 

garantice la correcta relación de información entre las aplicaciones. 

 

Planificación gráfica y visual: la confección de un diagrama de Gantt es muy 

importante para conocer el desarrollo y el estado de las tareas de un proyecto. 

Al mismo tiempo, en los últimos años han aparecido una serie de herramientas 

que permiten visualizar la construcción virtual de una obra en el tiempo. 

Entonces es posible tener una planificación detallada en un diagrama de 

secuencia de tareas y poder mostrarlo como una simulación constructiva 

virtual. Esto permite que cualquier participante del proyecto, inclusive los que 

no son profesionales o técnicos (como los dueños e inversores) pueda 

entender la planificación y el avance de la obra. 

Como el punto de partida de este proyecto final es un modelo BIM, y uno de los 

resultados es un  diagrama de Gantt, entonces es muy sencillo juntarlos y crear 

una visualización 4D, de manera de apoyar o complementar la planificación 

gráfica. 

Así, la mayor carga de información se produce en la etapa de diseño, donde toda la 

información es cargada al modelo BIM a través de los parámetros y características de 

los elementos constructivos. 

Luego hay una carga de rubros o ítems nuevos, dentro de GR-2013, que se suman a 

las bases de datos de rubros e ítems ya utilizados en proyectos anteriores. 

Para el trabajo con MS Project toda la información se introduce de manera automática, 

proveniente de las bases de datos de GR-2013. Solamente se necesita establecer las 

relaciones entre las tareas del proyecto, y asignar los recursos de mano de obra al 

proyecto. 
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En la parte correspondiente a la visualización 4D, toda la información que se utiliza 

proviene de los puntos anteriores, por lo tanto no hay ningún trabajo de carga de datos 

al programa. 

Por supuesto que hay muchas formas de hacer la misma cosa, pero todavía no existen 

publicaciones serias sobre una Metodología de trabajo que englobe todas estas 

necesidades. Este proyecto final es un paso hacia el desarrollo de una forma de 

trabajo eficaz, productiva y sencilla con modelos BIM y herramientas de última 

generación. 

1.5 Los programas que participan de un flujo de trabajo BIM 

La tecnología BIM involucra varios programas y aplicaciones que participan de 

diferentes formas y en distintas fases del ciclo de vida del proyecto. 

Uno de los principios del uso de BIM es el de mantener el flujo de información entre 

programas y disciplinas, centralizando toda la información en un sólo modelo de datos. 

Toda la información de la base de datos del modelo debe poder fluir entre los 

programas participantes, manteniendo la fidelidad de la información. 

En algunos casos especiales, existen programas que tiene una conexión 

bidireccional con el modelo BIM: esto significa que el programa externo obtiene 

información del modelo, modifica la información, y estas modificaciones se reflejan 

nuevamente como cambios en el modelo BIM. Si bien esta característica es muy 

deseada, la realidad es que solamente se desarrolla entre programas de una misma 

empresa, no siendo compatibles con programas de otras empresas. 

A continuación se describen algunos de los programas de uso más común en equipos 

de trabajo BIM. 

1.5.1 Programas BIM 

AutoDesk Revit 

“Autodesk Revit se ha desarrollado específicamente para BIM (Building 

Information Modeling), y permite a los profesionales del diseño y la 

construcción transformar las ideas desde el concepto hasta la terminación 
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con un enfoque coordinado y homogéneo basado en modelos. Autodesk Revit es una 

sola aplicación que incluye funcionalidad para diseño arquitectónico, construcción, 

ingeniería MEP y estructural." (Ref. 6) 

AutoDesk Revit es el programa sobre el que se desarrolla la Metodología de trabajo de 

Gestión Revit. 

 

Graphisoft ArchiCAD 

“ArchiCAD 16 introduce un ecosistema de soluciones para facilitar la 

creación, compartición y búsqueda de Componentes BIM personalizados. 

La Evaluación Energética incluida en ArchiCAD 16 lo convierte en la 

solución BIM más "verde" disponible hoy en el mercado." (Ref. 7) 

Nemetschek Allplan 

"¿Busca un sistema BIM?, ¿Una herramienta BIM para proyectos de 

arquitectura o ingeniería civil, un programa BIM para el control de costes 

de construcción, o un sistema BIM para facility management? ¡Aquí 

descubrirá los productos y servicios hechos a su medida! ¡Combinamos el software 

CAD con el método de BIM!" (Ref. 8) 

1.5.2 Programas utilizados por Gestión Revit 

Microsoft Access 

"Access te permite crear aplicaciones personalizadas rápidamente sin ser 

un desarrollador. Para crear una aplicación, tan solo seleccionas el tipo de 

datos al que deseas dar seguimiento (contactos, tareas, proyectos, etc.). 

Access crea la estructura de la base de datos, inclusive con vistas que te permiten 

agregar y editar datos. Los comandos básicos y de navegación están integrados, de 

modo que puedes empezar a usar tu aplicación inmediatamente.” (Ref. 9) 

GR-2013 se desarrolla íntegramente en la versión de MS Access 2003, y luego es 

actualizado a la versión de MS Access 2010. 

Microsoft Project Professional 
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"Microsoft Project es un software de administración de proyectos diseñado, 

desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores 

de proyectos en el desarrollo de planes, asignación los recursos a tareas, 

dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo." 

(Ref. 10) 

MS Project se utiliza en el PASO 4 de la Metodología de trabajo para confeccionar un 

Diagrama de Gantt con las tareas del proyecto. 

AutoDesk Navisworks 

"Navisworks ayuda a la arquitectura, la ingeniería y profesionales de la 

construcción a examinar de manera integral los modelos integrados y los 

datos con los contratistas para tener un mejor control sobre los resultados 

del proyecto. Integración, análisis y herramientas de comunicación ayudan a los 

equipos a coordinar disciplinas, resolver conflictos, y planificar los proyectos antes de 

que comience la construcción o renovación" (Ref. 11) 

Navisworks se utiliza en el PASO 5 de la Metodología de trabajo para integrar el 

modelo BIM del PASO 2 y el Diagrama de Gantt, y luego se confeccionan las 

Visualizaciones 4D y 5D. 

1.6 Modelos BIM - BIM 4D y BIM 5D 

Modelo BIM: se llama así a una construcción geométrica virtual (modelo 3D) que tiene 

incorporada información de construcción. Un modelo BIM está compuesto por 

categorías y elementos constructivos, que tienen 2 propiedades fundamentales: 

• Son elementos paramétricos: significa que sus dimensiones y características 

pueden ser controladas mediante parámetros. Un parámetro geométrico 

controla la forma del objeto (el largo, ancho, etc.), un parámetro de material 

controla su aspecto gráfico (textura y fotorrealismo), los parámetros de 

información permiten asignar datos a los elementos (fabricante, costo, etc.), 

etc. Los parámetros pueden ser personalizados por el operador. 

• Son elementos relacionales: significa que algunos componentes pueden tener 

relaciones o comportamientos especiales, según sus funciones. Por ejemplo: 

una abertura se aloja en un muro y genera automáticamente el vano, un muro 

puede  extenderse y cortarse con la forma de una cubierta inclinada, una 
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escalera puede generar automáticamente la cantidad o alto de pisadas, en 

función de la altura de los niveles que conecta, etc. 

Un modelo BIM puede ser muy simple o complejo, en función de la magnitud del 

proyecto y el uso que se le dará, pero no puede faltarle información constructiva. Si 

a un modelo BIM no se le carga información, entonces se tendrá un modelo 3D 

geométrico. 

Modelo BIM 4D: cuando al modelo BIM 3D se le agrega la dimensión del tiempo, se 

obtiene un modelo BIM 4D. Estos modelos simulan cómo será la secuencia 

constructiva  del modelo virtual a lo largo del tiempo. 

También se conocen como Visualizaciones 4D. Estas visualizaciones son muy útiles 

para las empresas constructoras que deben planificar la logística y movimientos en la 

obra de equipos y máquinas de grandes dimensiones. 

Modelo BIM 5D: también se conocen como visualizaciones 5D. Se trata de agregar 

una dimensión más al modelo BIM 4D: el costo de las tareas. Así se obtiene una 

simulación de la secuencia constructiva del modelo virtual a lo largo del tiempo, y el 

costo de esas mismas tareas a lo largo del tiempo. 
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2 La metodología de trabajo de Gestión Revit 

En Gestión Revit se plantea una Metodología de trabajo de 5 pasos, que involucra a 4 

programas. El diagrama de flujo con los procedimientos se resume como sigue: 

 

FIG 2.1: Flujo de trabajo de la Metodología de Gestión Revit 

En cada paso se utiliza un programa diferente, y se va completando la gestión del 

proyecto, aprovechando al 100% la información del paso anterior. 

En todo momento se da por entendido que el usuario es capaz de construir 

virtualmente un modelo BIM, con AutoDesk Revit, con el nivel de detalle necesario 

para su gestión. Un modelo BIM con un alto detalle, será computado y presupuestado 

con mayor precisión que un modelo BIM con menor nivel de detalle. 

Antes de comenzar a trabajar con GR-2013, se debe verificar el tema: configuración 

regional y de idioma. 
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2.1 GR-2013: Crear Notas Clave 

 

Tenemos un modelo BIM construido con AutoDesk Revit. El primer paso es repasar 

el modelo y pensar en todos aquellos rubros e ítems que tendremos que computar y 

presupuestar. Entonces tendremos que verificar que todos estos componentes del 

presupuesto estén cargados dentro de GR-2013. 

Es importante recordar que la base de datos de GR-2013 no se carga sola, sino que el 

usuario debe intervenir y confeccionar los ítems, para que luego se pueda asociar 

cada ítem del presupuesto a los elementos del modelo BIM. 

• Abrimos GR-2013: hacemos clic en Rubros e Ítems   

• Revisamos la lista de ítems: y nos aseguramos que estén cargados los ítems 

que vamos a necesitar para cada elemento del modelo BIM. 
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FIG 2.2 Debemos revisar que estén todos los ítems necesarios: 

Mientras más modelos BIM utilicemos, más ítems tendremos preparados para 

próximos presupuestos. Es la gran ventaja de trabajar con bases de datos, y 

también es una parte importante del paradigma BIM: "la reutilización de la 

información". 

• Agregar ítems faltantes: si algún ítem de presupuesto no está, debemos 

confeccionarlo siguiendo las instrucciones sobre análisis de costos del 

apartado Listado de Ítems 

 

FIG 2.3 Se deben confeccionar los análisis de costos faltantes 

También se debe completar la matriz de cómputo, muy importante para 

asociar correctamente la información de la base de datos BIM. 
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• Crear NotasClave.txt: Cuando completamos todos los ítems faltantes, 

procedemos a crear el archivo de Notas Clave. Ver apartado: Creación de 

Notas Clave. 

El archivo de Notas Clave se puede crear tantas veces como sea necesario. En algún 

caso, cuando estemos asignando las Notas Clave del PASO 2, puede suceder que 

nos damos cuenta que nos falta un ítem. Entonces volvemos a repetir el PASO 1 

hasta tener TODOS los ítems de presupuesto necesarios. 

Esta operación completa el PASO 1. 

2.2 Revit: Asignar Notas Clave (BIM3D) 

 

En el PASO 1 creamos el archivo NotasClave.txt y ahora nos toca cargar estas Notas 

Clave en el modelo BIM, para asignarlas a los distintos elementos constructivos. 

2.2.1 Cargar el archivo de Notas Clave 

• Abrimos el modelo BIM: en AutoDesk Revit abrimos el proyecto que 

queremos gestionar. 

• Cargar Notas Clave: vamos al panel de Anotar >> Etiqueta: Configuración de 

Notas Clave. 
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FIG 2.4 Configuración de creación de Notas Clave 

• En la ventana damos clic a examinar y cargamos el archivo NotasClave.txt: 

 

FIG 2.5  Carga del archivo NotasClave.txt 

En tipo de ruta elegimos absoluto. 

• Si damos clic al botón ver accederemos a la ventana de Notas Clave del 

proyecto, donde podremos ver los códigos y nombres de los ítems del 

presupuesto: 
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FIG 2.6 Notas Clave ya cargadas en el proyecto 

En la parte de texto de nota clave aparece el nombre del ítem seleccionado. 

• Clic en aceptar. 

2.2.2 Asignar Notas Clave a los elementos del modelo BIM 

Este punto es el más importante de toda la Metodología de Trabajo, y lleva algo de 

tiempo en completarse, dependiendo del tamaño del modelo BIM. 

En la Metodología de trabajo influye mucho la forma en que fueron modelados los 

elementos del proyecto, así como también la categoría de las familias que lo 

componen. 

La asignación de Notas Clave se realiza por Tipos de familia, lo que agiliza mucho el 

proceso. Si se tienen 20 ejemplares de un mobiliario, con asignar la Nota Clave al Tipo 

de la familia nos asegura que todos los ejemplares ya tienen asignación. 
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2.2.3 Asignación por tipo de familia 

Este procedimiento vale para las siguientes 26 Categorías de modelo: 

• Aparatos sanitarios. 

• Aparcamiento. 

• Armadura Estructural (barras de armadura). 

• Armazón estructural (Vigas). 

• Barandillas. 

• Barridos de muro. 

• Bordes de losa. 

• Canalones. 

• Cimentación estructural. 

• Cubiertas. 

• Equipos especializados. 

• Equipos mecánicos. 

• Impostas. 

• Luminarias. 

• Mobiliario. 

• Montantes de muro cortina. 

• Muebles de obra. 

• Paneles de muro cortina. 

• Pilares. 

• Pilares estructurales. 

• Puertas. 

• Rampas. 

• Sistemas de mobiliario. 

• Techos (Cielorrasos). 

• Vegetación. 

• Ventanas. 

Nota: la versión actual de GR-2013 incluye categorías de Arquitectura y Estructuras. 

No incluye categorías de Instalaciones (MEP). 

• Seleccionamos un elemento del modelo: que pertenezca a las categorías ya 

listadas. 
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• Editamos el tipo de familia: haciendo clic al botón de editar tipo 

 

FIG 2.7 Seleccionar un elemento y editar tipo de familia 

• Asignar Nota Clave: en el grupo de datos de identidad seleccionamos el botón 

de Notas Clave: 

 

FIG 2.8 Selección de Nota Clave del tipo de familia 
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• Aparece la ventana de Notas Clave y seleccionamos el ítem del presupuesto 

que le corresponde: 

 

FIG 2.9 Selección de Nota Clave = ítem del presupuesto 

• También seleccionamos el texto de nota clave: y con las teclas Control + c 

copiamos el texto de Nota Clave al portapapeles. Hacemos clic en aceptar. 

• Pegar texto de Nota Clave en Descripción: seleccionamos el parámetro 

Descripción y con las teclas Control + v pegamos el texto de Nota Clave, y le 

borramos la unidad, quedando: 
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FIG 2.10 Pegar el texto de Nota Clave en Descripción 

• Hacemos clic en aceptar. 

Todos los ejemplares del tipo de la familia ya tienen asignado una Nota Clave, 

coincidente con un ítem del presupuesto. Una buena práctica es: Botón derecho >> 

Seleccionar todos los ejemplares >> en todo el proyecto; y luego se ocultan 

temporalmente esos ejemplares. 

De esta manera se van ocultando los elementos que ya tienen Nota Clave asignada, 

quedando los restantes. 

Hay que tener en cuenta la Unidad del ítem del presupuesto, porque es la forma en 

que será computado el elemento del modelo BIM. 
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Nota: en el campo Descripción queda registrado el nombre del ítem del presupuesto 

(sin la unidad), que luego será utilizado en AutoDesk Navisworks para la 

visualización 4D/5D. 

2.2.4 Asignación por Material 

Este procedimiento vale para las siguientes 4 Categorías de modelo: 

• Escaleras. 

• Modelos genéricos. 

• Muros. 

• Suelos. 

En los elementos de estas categorías, lo más importante son los materiales que los 

constituyen. A cada material en AutoDesk Revit se le puede asignar una Nota Clave, y 

en estas 4 Categorías especiales se computan los materiales. 

• En el editor de materiales: se crean o editan los distintos materiales de los 

elementos de las 4 Categorías anteriores: 

 

FIG 2.11 Nota Clave de un material 
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• Se asigna la Nota Clave: haciendo clic en el botón cuadrado, y también se 

copia el texto de Nota Clave al portapapeles. 

• Pegar texto de Nota Clave en Nombre del material: seleccionamos el 

material de la lista >> botón derecho >> Cambiar nombre. Con las teclas 

Control + v pegamos el texto de Nota Clave, y le borramos la unidad. 

Hacemos clic en terminado y en aceptar. 

 

FIG 2.12 Nombre del material = ítem del presupuesto 

Escaleras 

Un tipo de una familia de escalera está constituido por 3 materiales distintos: 

 

FIG 2.13 Materiales de un tipo de escalera 

Según la Ayuda de Notas Clave para escaleras: 

 

FIG 2.14 Ayuda de Notas Clave para escaleras 
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Solamente se puede computar el Volumen de material y la Cantidad de materiales. 

Normalmente el material monolítico de una escalera se corresponde con un ítem del 

presupuesto de estructuras (Ej.: losas de hormigón armado). Pero no es posible 

computar el área de las huellas y contrahuellas, porque esa información no está en 

la Ayuda de Notas Clave. 

Si se quiere computar el área de huellas y contrahuellas, entonces se puede hacer el 

siguiente artilugio: 

• Se crea un ítem de huellas, considerando la cantidad total de las mismas. 

 

FIG 2.15 Ítem del presupuesto para computar huellas de escaleras 

• Se establece la Unidad en Unid o Global 

• En la matriz de cómputo se coloca un 1 a Cantidad. 

• Luego se hace la equivalencia de áreas en el consumo del material (Ej. m2 de 

cerámicos): 

 

FIG 2.16 Equivalencia de área para huellas de escalera 

• Si hay 3 escaleras en el proyecto, se computará el ítem 3 veces, ya sea 

cantidad o global. 

Modelos genéricos 

No existen tipos de familia que agrupen varias familias de modelo genérico. Cada 

modelo genérico que se coloca en el proyecto es único, aunque se copie de otro 
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anterior. Un modelo genérico puede estar formado por varios sólidos de diferentes 

materiales. 

 

FIG 2.17 Modelo genérico con 3 materiales asignados 

Según la Ayuda de Notas Clave para modelos genéricos: 

 

FIG 2.18 Ayuda de Notas Clave para modelos genéricos 

Solamente se puede computar: área externa del sólido, Volumen de material y la 

Cantidad de materiales. 

Para cada material se prepara un ítem del presupuesto, poniendo 1 en Cantidad a la 

matriz de cómputo. 

 

FIG 2.19 Ítems del presupuesto confeccionados para un modelo genérico 
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Y luego se hace la equivalencia correspondiente en el análisis de costo: 

 

FIG 2.20 Equivalencia de materiales para un modelo genérico 

Si hay 10 modelos genéricos que utilizan el mismo material, se computarán 10 ítems 

de presupuestos. 

Muros 

Los Muros son familias del sistema, y no pueden cargarse ni editarse como familias 

externas. Un muro tiene una estructura interna, que permite que se le puedan asignar 

varias capas de materiales diferentes. 

 

FIG 2.21 Materiales de las capas de un tipo de muro 

Según la Ayuda de Notas Clave para muros: 
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FIG 2.22 Ayuda de Notas Clave de muros 

Se pueden computar las siguientes magnitudes: longitud (de muro), área de material, 

Volumen de material y la Cantidad de materiales. 

Para cada material de muros del proyecto se prepara un ítem del presupuesto, 

asignando un 1 a la matriz de cómputo donde queramos computar: 

 

FIG 2.23 Ítems del presupuesto confeccionados para materiales de muro 

Entonces si el muro tiene 5 capas de materiales diferentes, ce computarán 

automáticamente 5 ítems del presupuesto, con las magnitudes asociadas en la matriz 

de cómputo. 

Suelos 

Para los suelos se da el mismo caso que en muros: son familias del sistema, y no 

pueden cargarse ni editarse como familias externas. Un suelo tiene una estructura 

interna, que permite que se le puedan asignar varias capas de materiales diferentes. 
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FIG 2.24 Materiales de las capas de un tipo de suelo 

Según la Ayuda de Notas Clave para suelos: 

 

FIG 2.25 Ayuda de Notas Clave de suelos 

Se pueden computar las siguientes magnitudes: área de material, Volumen de material 

y la Cantidad de materiales. 

Para cada material de muros del proyecto se prepara un ítem del presupuesto, 

asignando un 1 a la matriz de cómputo donde queramos computar: 

 

FIG 2.26  Ítems del presupuesto confeccionados para materiales de suelos 

Entonces si el suelo tiene 7 capas de materiales diferentes, ce computarán 

automáticamente 7 ítems del presupuesto, con las magnitudes asociadas en la matriz 

de cómputo. 
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2.2.5 Exportar base de datos BIM 

Cuando se han asignado Notas Clave a todos los elementos del modelo BIM, queda el 

último paso: exportar la base de datos BIM. 

• Antes de realizar la exportación, se debe limpiar la base de datos BIM (Ver 4.8 

Integración BIM -  Limpiar cómputos) 

• Hacemos clic en R >> Exportar >> Base de datos ODBC. 

 

FIG 2.27 Exportar a base de datos ODBC 

• Se abre la ventana Seleccionar origen de datos. Seleccionamos la 

pestaña Origen de datos de equipo. Hacemos doble clic en MS Access 

Database: 

 

FIG 2.28 Seleccionar orígenes de datos de equipo 
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• Se abre la ventana Conexión. Hacemos clic al botón Base de datos...: 

 

FIG 2.29  Conexión con la base de datos del equipo 

• Se abre la ventana selección de Base de datos. Seleccionamos la 

carpeta C:\GestionRevit2013 y en el panel de la izquierda 

seleccionamosBase_Datos_Revit.mdb. 

 

FIG 2.30 Selección de Base de datos 

• Hacemos clic en Aceptar. 

Toda la información del Proyecto de AutoDesk Revit será exportada a la base de 

datos BIM. 

NOTA: es muy importante siempre exportar al archivo Base_Datos_Revit.mdb. Si se 

selecciona otra base de datos, podría dañarse el Sistema GR-2013. 

Esta operación completa el PASO 2. 
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2.3 GR-2013: Crear cómputo BIM 

 

En el PASO 2 exportamos toda la información del Proyecto, con las asignaciones de 

Notas Clave a la base de datos BIM. En el PASO 3 vamos a crear un proyecto en GR-

2013, y crearemos el Cómputo automático del modelo BIM. 

2.3.1 Crear un proyecto y su presupuesto 

• Ejecutamos el programa GR-2013 

• Hacemos clic en Proyectos  

• En el panel de detalles del proyecto >> Nuevo y completamos los datos 

básicos: 

 

FIG 2.31 Panel de administración de proyectos 
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• En el panel de la derecha completamos los datos básicos para crear un nuevo 

presupuesto: 

 

FIG 2.32 Crear nuevo presupuesto 

• Para más información consultar: (4.6.1 – Proyectos) 

2.3.2 Crear el cómputo BIM (automático) 

• Hacemos clic al botón de cómputo BIM  

• En la ventana de Crear cómputo automático hacemos clic en crear cómputo 

completo  

• Con esto se completa el cómputo automático de todos los elementos del 

modelo BIM. 

Luego se deben agregar los ítems del presupuesto que no pueden modelarse, 

confeccionando el presupuesto manualmente. También se deben agregar los costos 

indirectos y gastos generales. (Ver 4.6.2 - Abrir y confeccionar un presupuesto) 

Cuando haya un cambio en el modelo BIM, se debe volver a crear el cómputo BIM 

nuevamente. En ese caso conviene crear un nuevo presupuesto, y conservar el 

anterior de referencia. 

2.3.3 Exportar a MS Project 

Una de las ventajas de trabajar con tecnología BIM es poder mantener el flujo de 

información a lo largo de todo el proceso de gestión. 

Entonces aprovecharemos toda la información del presupuesto para exportarla a MS 

Project. De esta manera ahorraremos muchas horas de carga de información en MS 

Project. 

• Elegimos el presupuesto ya terminado de la lista de presupuestos y hacemos 

clic en exportar  
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• En el panel de exportar, exportamos las 3 listas disponibles: 

 

FIG 2.33 Exportar listas para programación de obra 

• Para conocer en detalle la forma de exportar desde GR-2013 a MS Project 

consultar: (4.6.8 - Exportar presupuesto) 

Ahora ya tenemos el presupuesto terminado y las 3 listas de recursos, tareas y 

asignaciones preparadas para trabajar en MS Project. 

Esta operación completa el PASO 3. 

2.4 Project: Crear Planificación 
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En el PASO 3 exportamos las 3 listas de recursos, tareas y asignaciones a archivos de 

texto. Ahora es el turno de importar esa información en MS Project cumpliendo 2 

objetivos: 

• Ahorrar mucho tiempo de carga de información para la confección de la 

planificación del proyecto. 

• Reutilizar la información del modelo BIM, de manera de mantener un flujo de 

información constante y coherente durante la etapa de proyecto. 

2.4.1 Configuración de MS Project 

Para realizar correctamente la planificación, se deben mostrar las unidades de 

asignación como valores decimales. Procedimiento: 

• En MS Project hacemos clic en Archivo >> Opciones 

 

FIG 2.34 Opciones de MS Project 
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• Hacemos clic en programación y elegimos mostrar las unidades de asignación 

como valores decimales. 

 

FIG 2.35 opciones de programación 

Otra configuración a tener en cuenta es la forma de programar las tareas. En la parte 

inferior de la interfaz de MS Project hay un selector desplegable, donde debe 

cambiarse la forma de programar las tareas a Nuevas tareas programadas 

automáticamente: 

 

FIG 2.36 Nuevas tareas programadas automáticamente 

Con estas configuraciones ya estamos listos para importar los archivos de texto 

generados por GR-2013. 

2.4.2 Importar lista de recursos 

En GR-2013 se ha generado el archivo Recursos.txt en la ubicación: 

C:\GestionRevit2013\MS Project  (Ver 4.6.8 - Exportar presupuesto) 
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Ahora veremos el procedimiento para importar dentro de MS Project: 

• Abrimos MS Project. Damos clic en Archivo >> Abrir: 

 

FIG 2.37 Abrir archivo Recursos.txt 

• Del selector de archivos seleccionamos texto (delimitado por tabulaciones) y 

seleccionamos el archivo Recursos.txt: 

 

FIG 2.38 Seleccionar archivos de texto para abrir 

• Se abrirá el asistente para importación. Damos clic a siguiente: 
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FIG 2.39 Asistente para importación 

• En la pantalla siguiente, seleccionamos equivalencia nueva, luego siguiente: 

 

FIG 2.40 Equivalencia nueva para importaciones 

• Seleccionamos Añadir los datos al proyecto activo y clic en siguiente: 

 

FIG 2.41 Añadir los datos al proyecto activo 

• En tipos de datos seleccionamos recursos, y sacamos la tilde a incluir 

encabezados al importar. Clic a siguiente: 
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FIG 2.42 tipos de datos de importación 

• Esta es la parte más importante, donde relacionamos los datos del archivo de 

texto con los parámetros de MS Project. Se debe seleccionar cada lista 

desplegable y colocar el parámetro que aparece en la imagen: 

 

FIG 2.43 Equivalencias de recursos 



Gestión Revit 2013 

 

GOROSITO, Luciano Sebastián 52 
 

• Las equivalencias son; 

1 >> Nombre 

2 >> Tipo 

3 >> Etiqueta de material 

4 >> Tasa estándar 

• En la siguiente pantalla, se puede guardar la equivalencia creada, con un 

nombre para futuras importaciones de recursos. Recomiendo guardar esta 

equivalencia: 

 

FIG 2.44 Guardado de equivalencias de recursos 

• Si llega a aparecer el siguiente mensaje de error, ver (4.11 Problemas 

conocidos - Formato heredado) 

 

FIG 2.45 Error de seguridad en MS Project 2010 

• Al finalizar la importación, seleccionar la pestaña VISTA y luego hoja de 

recursos: 
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FIG 2.46 Hoja de recursos en MS Project 

Con esto se realiza la importación automática de todos los recursos del presupuesto, 

diferenciando entre tipos de recursos (material y trabajo), con sus respectivas 

unidades y costos unitarios. 

2.4.3 Importar lista de tareas 

En GR-2013 se ha generado el archivo Tareas.txt en la ubicación: 

C:\GestionRevit2013\MS Project   (Ver 4.6.8 - Exportar presupuesto) 

El procedimiento de importación es el mismo que para los recursos, sólo cambian las 

equivalencias: 

• Damos clic en Archivo >> Abrir. 

• Del selector de archivos seleccionamos texto (delimitado por tabulaciones) y 

seleccionamos el archivo Tareas.txt. 

• Se abrirá el asistente para importación. Damos clic a siguiente. 

• En la pantalla siguiente, seleccionamos equivalencia nueva, luego siguiente. 

• Seleccionamos Añadir los datos al proyecto activo y clic en siguiente. 

• En tipos de datos seleccionamos tareas, y sacamos la tilde a incluir 

encabezados al importar. Clic a siguiente: 
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FIG 2.47 tipos de datos de importación 

• Esta es la parte más importante, donde relacionamos los datos del archivo de 

texto con los parámetros de MS Project. Se debe seleccionar cada lista 

desplegable y colocar el parámetro que aparece en la imagen: 

 

FIG 2.48 Equivalencias de tareas 
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• Las equivalencias son; 

1 >> Nombre 

2 >> Trabajo 

3 >> Número1 

4 >> Texto1 

• En la siguiente pantalla, se puede guardar la equivalencia creada, con un 

nombre para futuras importaciones de recursos. Recomiendo guardar esta 

equivalencia. 

• Al finalizar la importación, seleccionar la pestaña VISTA y luego Diagrama de 

Gantt: 

 

FIG 2.49 Tareas en el diagrama de Gantt 

Se deben insertar las columnas de Número1 y Texto1, que se corresponden con 

el Consumo y la Unidad del ítem del presupuesto: 

 

FIG 2.50 Vista modificada del diagrama de Gantt 



Gestión Revit 2013 

 

GOROSITO, Luciano Sebastián 56 
 

Con esto se realiza la importación automática de todos los ítems del presupuesto, 

junto con los recursos de mano de obra. Más adelante se explica el procedimiento 

para asignar las tareas de mano de obra como Subtareas de cada ítem del 

presupuesto. 

2.4.4 Importar lista de asignaciones 

En GR-2013 se ha generado el archivo Asignaciones.txt en la ubicación: 

C:\GestionRevit2013\MS Project   (Ver 4.6.8 - Exportar presupuesto) 

El procedimiento de importación es el mismo que para los recursos, sólo cambian las 

equivalencias: 

• Damos clic en Archivo >> Abrir. 

• Del selector de archivos seleccionamos texto (delimitado por tabulaciones) y 

seleccionamos el archivo Tareas.txt. 

• Se abrirá el asistente para importación. Damos clic a siguiente. 

• En la pantalla siguiente, seleccionamos equivalencia nueva, luego siguiente. 

• Seleccionamos Añadir los datos al proyecto activo y clic en siguiente. 

• En tipos de datos seleccionamos asignaciones, y sacamos la tilde a incluir 

encabezados al importar. Clic a siguiente: 

 

FIG 2.51 tipos de datos de importación 
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• Esta es la parte más importante, donde relacionamos los datos del archivo de 

texto con los parámetros de MS Project. Se debe seleccionar cada lista 

desplegable y colocar el parámetro que aparece en la imagen: 

 

FIG 2.52: Equivalencias de asignaciones 

• Las equivalencias son; 

1 >> Nombre de tarea 

2 >> Nombre del recurso 

3 >> Unidades 

• En la siguiente pantalla, se puede guardar la equivalencia creada, con un 

nombre para futuras importaciones de recursos. Recomiendo guardar esta 

equivalencia. 

• Al finalizar la importación, seleccionar la pestaña VISTA y luego Diagrama de 

Gantt: 
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FIG 2.53 Diagrama de Gantt con recursos asignados 

Con esto se realiza la importación automática de todas las asignaciones de recursos a 

las tareas. Si ahora seleccionamos una tarea, y damos doble clic, aparecerá 

la información de la tarea. En la pestaña de Recursos vemos que ya está asignado 

el consumo de recursos correspondiente con el ítem del presupuesto: 

 

FIG 2.54 Asignación automática de recursos a las Tareas 

La misma información que ya teníamos en el presupuesto, la hemos traído hasta la 

planificación en MS Project. 

 

FIG 2.55 Asignación de recursos en un ítem del presupuesto 
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En MS Project aparece el total de la tarea, mientras que en GR-2013 aparece el 

consumo unitario de cada recurso. Multiplicando cada consumo por el consumo del 

ítem de presupuesto, nos da el mismo costo que en MS Project. 

2.4.5 Tareas y Subtareas 

El renglón que tiene el nombre del ítem del presupuesto, tiene asignado los materiales 

y costos. A este renglón lo vamos a renombrar Materiales. Los 2 o 3 renglones que le 

siguen son sus consumos de mano de obra. Ejemplo: 

 

FIG 2.56  Debajo del renglón de la tarea, aparece la mano de obra 

La idea es crear una tarea de resumen, y convertir a los 3 renglones actuales en 

subtareas. Además se cambiarán los nombres: 

• El 1º renglón se llama ítem del presupuesto y se renombrará Material. 

• La Tarea resumen se nombrará como el ítem del presupuesto. 

Procedimiento: 

• Creamos una nueva Tarea, arriba del renglón del ítem del presupuesto, con 

botón derecho >> Insertar tarea: 

 

FIG 2.57 Se crea una Tarea que será de resumen 
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Y cambiamos los nombres: 

A la tarea nueva le ponemos el mismo nombre que el renglón del ítem del 

presupuesto. 

Al renglón del ítem del presupuesto lo renombramos Material. 

Quedaría así: 

 

FIG 2.58 Cambiar nombres de tarea de resumen 

• Seleccionamos los 3 renglones (Material y mano de obra) y hacemos clic 

en aplicar sangría a la Tarea: 

 

FIG 2.59 Aplicar sangría a la tarea 

Los renglones de consumos se correrán una sangría a la derecha, y el nombre 

de la tarea resumen se pondrá en negrita. Esto debemos hacerlo con todos los 

renglones de Materiales y mano de obra, debajo de las tareas de resumen 

creadas. 
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• Ahora seleccionamos una subtarea de Albañil Ayudante >> menú 

RECURSOS >> Asignar recursos: 

 

FIG 2.60 Asignar recursos a subtarea 

• En la ventana de subtarea elegimos el recurso Albañil Ayudante y damos clic 

en asignar: 

 

FIG 2.61 Asignar recurso de Albañil Ayudante a subtarea+ 
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Si la unidad toma un valor decimal, la establecemos en 1.00. Luego cerramos 

la ventana. 

• Cuando terminamos de asignar el recurso, MS Project calcula 

automáticamente la duración de la Subtarea, según la asignación que 

importamos anteriormente. Hacemos el mismo procedimiento con la mano de 

obra Albañil Oficial: 

 

FIG 2.62: Duraciones de Tareas y Subtareas calculadas automáticamente 

• De las duraciones de cada Subtarea, la Tarea toma la duración mayor. Luego 

es cuestión de Asignar la cantidad de Ayudantes y Oficiales, según las 

cuadrillas de trabajo en obra, para que las tareas reduzcan su duración. 

 

FIG 2.63 Agregando cantidades de Ayudantes, se reduce el tiempo de la Tarea 

• El consumo de materiales (que tiene el nombre del ítem de presupuesto) no 

debe afectar la duración de la tarea. Para eso se recomienda colocar un valor 

de 0.10, porque si se coloca 0.00 entonces el costo de materiales se hace 0. 

• Este procedimiento se debe repetir con cada Subtarea de mano de obra. 
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2.4.6 Planificación de secuencia de tareas 

Cuando se termina de asignar todos los recursos, las Tareas quedan todas en la fecha 

de comienzo del Proyecto. Es tarea del proyectista comenzar la planificación de la 

secuencia de las tareas: 

 

FIG 2.64: Planificación de secuencia de Tareas 

Con esta Metodología de Trabajo se logra que toda la información del presupuesto se 

importe directamente a MS Project. Algunas ventajas son: 

• Reducción considerable del tiempo de carga de información en MS Project. 

• Diagrama de Gantt coherente al 100% con el modelo BIM y el presupuesto de 

obra. 

• Se gana tiempo para probar varias alternativas de programación de obra, y 

evaluar caminos críticos. 

• Ante una modificación del modelo BIM, se tiene un nuevo diagrama de Gantt 

en muy poco tiempo. 

Esta operación completa el PASO 4. 

2.5 Navis: Importar Modelo y Gantt (BIM4D / BIM5D) 
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El PASO 5 de la Metodología de trabajo es la suma de: 

• El modelo BIM del PASO 2. 

• El Diagrama de Gantt del PASO 4. 

2.5.1 Importar el modelo BIM en Navisworks 

El primer paso es importar el modelo BIM modificado en el PASO 2. 

• Abrimos el programa Navisworks Manage. 

• En la pestaña Inicio >> Añadir, elegimos el modelo BIM del PASO 2: 

 

FIG 2.65: Añadir modelo BIM a Navisworks 

• Aparecerá el modelo BIM ya cargado: 

 

FIG 2.66: modelo BIM cargado en Navisworks 
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• Se debe hacer clic en TimeLiner, para que aparezca el panel inferior donde se 

carga el Diagrama de Gantt. 

• También se hace clic en Árbol de selección, para poder elegir los elementos 

del modelo BIM con facilidad. 

2.5.2 Importar el Diagrama de Gantt 

El paso que sigue es importar el Diagrama de Gantt creado en el PASO 4 

• Vamos al TimeLiner >> Orígenes de datos >> Añadir >> Microsoft Project 

2007-2013. 

 

FIG 2.67 Importar Diagrama de Gantt 

Y seleccionamos el documento de MS Project generado. 

• Aparecerá la ventana de selector de campo, donde damos aceptar: 

 

FIG 2.68 Ventana de selector de campos 
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• Una vez cargado el archivo, lo seleccionamos y damos clic derecho del ratón 

>> Regenerar jerarquía de tareas: 

 

FIG 2.69: Regenerar jerarquía de tareas 

• Hacemos clic en la pestaña tareas y veremos el Diagrama de Gantt con las 

tareas del proyecto: 

 

FIG 2.70 Diagrama de Gantt con las tareas del proyecto 

• A cada tarea debemos cambiarle el Tipo de tarea a Construcción. 
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FIG 2.71: Cambiar el Tipo de tarea en Navisworks 

Con esto ya tenemos los 2 componentes necesarios para realizar una simulación 4D. 

Solamente nos resta asociar la geometría del modelo BIM a las tareas del Diagrama 

de Gantt. 

2.5.3 Enlazar modelo BIM a las tareas Gantt 

En el apartado (2.2.2 - Asignar Notas Clave a los elementos del modelo BIM) se 

pegó el texto de Nota Clave en el parámetro Descripción de cada tipo de familia. 

Ahora aprovecharemos que el parámetro descripción se llama igual que la tarea del 

Gantt, para enlazar automáticamente los elementos del modelo a las tareas. El 

procedimiento es el siguiente: 

• En el TimeLiner >> Tareas >> hacemos clic en el botón Enlazar 

automáticamente mediante reglas 

 

FIG 2.72: Enlazar automáticamente mediante reglas 
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• La idea es crear una regla que permita enlazar los tipos de revit que 

tengan descripción = al nombre de la tarea con las tareas. Se abrirá una 

ventana de reglas, donde creamos una nueva: 

 

FIG 2.73 Reglas para enlazar automáticamente con tareas 

• Damos un nombre a la regla y elegimos la 2º plantilla de reglas: 

 

FIG 2.74 Creación de la regla: descripción = tarea 

Luego cambiamos los valores: 

<category> lo cambiamos por 'tipo de revit'. 

<property> lo cambiamos por Descripción. 
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• Clic en aceptar. Luego tildamos la regla que creamos y damos clic en Aplicar 

reglas: 

 

FIG 2.75 Aplicar reglas para enlazar automáticamente 

También se pegó el texto de Nota Clave en los nombres de los materiales de las 

categorías especiales: 

• Escaleras. 

• Modelos genéricos. 

• Muros. 

• Suelos. 

Para estos elementos se creará una 2º regla para enlazar automáticamente con las 

tareas. El procedimiento es el siguiente: 

• En el TimeLiner >> Tareas >> hacemos clic en el botón Enlazar 

automáticamente mediante reglas. 

• La idea es crear una regla que permita enlazar el material de revit que 

tenga nombre = al nombre de la tarea con las tareas. Se abrirá una ventana 

de reglas, donde creamos una nueva. 

• Damos un nombre a la regla y elegimos la 2º plantilla de reglas: 
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FIG 2.76 Creación de la regla: material = tarea 

Luego cambiamos los valores: 

<category> lo cambiamos por 'Material de Revit'. 

<property> lo cambiamos por Nombre. 

• Clic en aceptar. Luego tildamos la regla que creamos y damos clic en Aplicar 

reglas: 

 

FIG 2.77 Aplicar reglas para enlazar automáticamente 
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Con este procedimiento hemos enlazado automáticamente todos los elementos del 

modelo BIM con sus respectivas tareas del Diagrama de Gantt. En todo el proceso 

hemos mantenido el flujo de información original: modelo BIM >> Cómputo métrico >> 

Presupuesto >> Planificación. 

2.5.4 Visualización 4D 

Con todos los elementos listos ya podemos ir a la pestaña de Simular y hacer clic 

en play para correr una visualización 4D. 

 

FIG 2.78 Visualización 4D del modelo BIM 

Luego podremos crear animaciones que, junto con una postproducción en programas 

externos, mostrarán la secuencia constructiva del proyecto a lo largo del tiempo. 
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2.5.5 Visualización 5D 

Una vez que ya tenemos preparada la Visualización 4D, sólo nos resta agregar 

los COSTOS para generar una visualización 5D. 

Entonces será necesario modificar el origen de datos. Procedimiento: 

• Vamos a la pestaña de Orígenes de datos >> seleccionamos origen de datos 

>> botón derecho >> editar 

 

FIG 2.79 Editar el origen de datos 

• En la ventana Selector de campo >> para Coste de material >> seleccionar 

Coste. 

 

FIG 2.80 Selección del Coste para Coste de material 

Clic en aceptar. 
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• Seleccionamos origen de datos >> botón derecho >> Regenerar jerarquía de 

tareas. 

 

FIG 2.81 Regenerar jerarquía de tareas 

• En el Diagrama de Gantt ya se pueden ver los valores de Coste Total. 

 

FIG 2.82 Coste Total en las tareas 

Luego ya se puede correr nuevamente la simulación con los valores de Coste Total de 

tareas, creándose una visualización 5D. 
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FIG 2.83 Visualización 5D 
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3 Ejemplos de aplicación 

A continuación se presentarán 3 ejemplos de aplicación de la gestión integral 

utilizando tecnología BIM: 

• Presentación de los planos técnicos de los proyectos.  

• Presentación de los modelos BIM de cada uno, describiendo algunos detalles 

particulares de sus elementos constructivos más característicos. 

• Presentación de los entregables del PASO 3: los listados de cómputo y 

presupuesto, internos como externos. 

• Presentación del entregable del PASO 4: el diagrama de Gantt con las tareas 

del proyecto. 

• Presentación del entregable del PASO 5: video con la visualización 4D y 5D. 

3.1 Arquitectura: vivienda unifamiliar 

Se trata de una vivienda de 114.81 m2, con una distribución muy sencilla. 

Los muros son de ladrillos comunes y revocados. Las aberturas son de aluminio. La 

cubierta es de chapa acanalada sobre tirantearía de madera liviana. Los pisos son de 

cerámica esmaltada. 

Todos los ambientes tienen una losa de hormigón armado de 10 cm, que hace las 

veces de cielorraso. 
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3.1.1 Vistas de planos técnicos 
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3.1.2 Modelo BIM 

El modelo BIM construido para esta obra es muy sencillo, y tiene un nivel de detalle 

medio. 

Se modelaron algunos mobiliarios, que no forman parte del cómputo métrico (como 

placares en dormitorio y mesadas de cocina), porque el presupuesto de muebles se 

realiza de manera independiente. Estos muebles de obra sirven para poder 

documentar con detalles el proyecto. 

Todos los planos se confeccionaron directamente en AutoDesk Revit. 

 

FIG 3.1 Planta cortada del modelo BIM 

A continuación se detallan algunos componentes constructivos característicos del 

modelo: 

Muros 

Los muros se modelaron con sus capas constructivas, del grosor aproximado que 

tendrán en la construcción. A cada material del muro se le asignó una Nota Clave, y se 

reemplazó el nombre del material por el nombre de la Nota Clave sin la [unidad]. 
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FIG 3.2 Muros con sus capas constructivas 

Si bien resulta muy cómodo utilizar estos elementos compuestos de varias capas, 

luego AutoDesk Navisworks no reconoce las capas como geometrías independientes.  

Entonces, antes de importar el modelo en Navisworks se deben crear “piezas” de cada 

muro: Cuando se crean las piezas, Navisworks puede reconocer cada pieza como 

geometrías independientes con su material asignado.  

 

FIG 3.3 Creación de piezas de muros 
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Suelos 

Sucede el mismo caso que para muros, ya que los suelos también se pueden modelar 

como elementos compuestos de capas: 

 

FIG 3.4 Suelos con sus capas constructivas 

También se deben crear piezas de cada muro, para luego realizar la simulación 4D sin 

problemas en AutoDesk Navisworks. 

Puertas 

Las puertas son familias creadas de manera personalizada, con gran nivel de detalle. 

Inclusive se ha modelado un cubre marco.  

Esta familia es paramétrica, lo que significa que modificando sus parámetros de 

dimensión, la geometría se adapta a las nuevas medidas. También se pueden cambiar 

sus parámetros de materiales, asociados a las geometrías correspondientes. Esta 

ventaja enorme del BIM (el modelado paramétrico) permite reutilizar las familias y 

adaptarlas a cualquier dimensión y materialidad. 

En el parámetro de descripción se ha copiado el mismo texto que tiene la Nota Clave, 

sin la [Unidad], para luego asociar las puertas automáticamente a las tareas en 

AutoDesk Navisworks. 
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FIG 3.5 Puerta paramétrica 

3.1.3 GR-2013 - Entregables del proyecto 

Una vez que se realiza el cómputo automático con GR-2013, y luego de confeccionar 

todas las tareas, costos indirectos y gastoso generales, se está en condiciones de 

generar los listados del proyecto. 

Análisis de costos del presupuesto 

Se muestra un detalle del costo directo de cada ítem del presupuesto, y luego el 

coeficiente de resumen adoptado. Este listado es interno, y no se entrega al cliente. 
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Costo directo detallado del presupuesto 

Se muestra un detalle del costo directo de cada ítem del presupuesto, desglosado en 

materiales, mano de obra y equipos. Este listado es interno, y no se entrega al cliente. 
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Cómputo métrico del Proyecto 

Se muestra el cómputo métrico del Proyecto seleccionado. Este listado es un 

entregable para el cliente. 
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Presupuesto del Proyecto 

Se muestra el presupuesto de venta del Proyecto seleccionado. Este listado es un 

entregable para el cliente. 
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Insumos del Presupuesto 

Se muestra una lista de consumo de recursos materiales, de mano de obra y equipos. 

La lista de materiales muestra las unidades comerciales, además de las unidades del 

material. Este listado es un entregable para el cliente. 

 



Gestión Revit 2013 

 

GOROSITO, Luciano Sebastián 

100

100 
 

 

 

 



Gestión Revit 2013 

 

GOROSITO, Luciano Sebastián 

101

101 
 

3.1.4 MS Project - Entregables del proyecto 

En MS Project es mucha la cantidad de informes y diagramas que pueden obtenerse, 

ya sea de recursos materiales, o de mano de obra y equipos. En este caso, para no 

abundar innecesariamente en informes, solamente presentaremos 2 de ellos: 

Resumen del proyecto 

El resumen del proyecto es un informe muy completo, que muestra fechas, 

duraciones, trabajos y costos de manera resumida. Cuando la obra está en ejecución, 

el resumen también muestra el estado de las tareas y de los recursos. 
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Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt tiene 2 sectores principales: 

• La parte izquierda muestra la lista de tareas con sus consumos, unidad de 

medida y duración. 

• La parte derecha muestra la secuencia de tareas en un calendario laboral. 

Cuando la obra está en ejecución, este diagrama puede reflejar colores para las tareas 

completadas, porcentajes de avance, etc. 
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3.1.5 - AutoDesk Navisworks Modelo BIM 5D 

En Navisworks el entregable principal es un video con la secuencia constructiva del 

modelo y sus costos a lo largo del tiempo. 
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3.2 Estructuras Hormigón armado: Azud del Aliviadero de la presa Punta 

Negra 

Se trata del Azud de hormigón armado del Aliviadero del aprovechamiento 

hidroeléctrico Punta Negra, en la ciudad de San Juan Argentina. 

Un azud se utiliza en minicentrales hidroeléctricas para crear un embalse artificial que 

garantice la captación del caudal mínimo necesario para la operación de la central y la 

producción de energía eléctrica. La mayor ventaja del azud es que actúa como un 

muro de gravedad para soportar el empuje hidrostático y al mismo tiempo tiene la 

función de vertedero de excedentes. 
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3.2.1 Vistas de planos técnicos 

 

FIG 3.6 Planta general del Azud 
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FIG 3.7 Corte A-A de un bloque del Azud 
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FIG 3.8 Vista C-C de un bloque del Azud 
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3.2.2 Modelo BIM 

El modelo BIM de los bloques del Azud tiene un detalle muy Alto, porque además de 

modelar los volúmenes exactos de hormigón, se modelaron las barras de armadura de 

todos los bloques, según la ingeniería de detalle. 

 

FIG 3.9 Modelo BIM del Azud de la Presa Punta Negra 

Por ser el modelo de una obra estructural solamente se utilizaron 2 Categorías: 

cimentación estructural y armadura estructural. 

Cimentación estructural 

Los bloques de las diferentes tongadas de hormigón se modelaron como elementos IN 

SITU, por lo tanto no son paramétricos. Estos objetos son únicos, por lo tanto no hay 

necesidad de crear una familia paramétrica  para futuros usos. 
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FIG 3.10 Tongadas de hormigón como modelos IN SITU 

A estos modelos IN SITU se les asignó la categoría de “Cimentación Estructural”, por 

lo tanto valen las reglas de cómputo dadas en la Ayuda de Notas Clave para 

Cimentación estructural: 

 

FIG 3.11 Ayuda de notas Clave para Cimentación estructural 

Lo que nos va a interesar es computar el volumen de hormigón de cada tongada del 

Azud individualmente. Para eso se preparan los Ítems del presupuesto para cada 

tongada, de manera separada: 
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FIG 3.12 Ítems del presupuesto para cada tongada del Azud 

Cada elemento IN SITU es a la vez un tipo de familia, por lo que todos los elementos 

IN SITU deben asignarse con notas clave individualmente. Esto nos va a permitir 

computarlos individualmente y hacer la programación de obra por tongada. 

 

FIG 3.13 Tipo de familia de cada tongada individual 

Armadura estructural 

Las barras de armadura se modelaron con absoluto detalle, porque luego del modelo 

salen las planillas de doblado de hierros con toda precisión. 
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FIG 3.14 Armadura estructural modelada con precisión 

De la categoría de armadura estructural, según la Ayuda de Notas Clave, podemos 

obtener los siguientes datos: 

 

FIG 3.15 Ayuda de Notas Clave de armadura estructural 

No interesa obtener la longitud total de cada diámetro de barras. Solamente se debe 

asignar la Nota Clave correspondiente, creando los ítems del presupuesto necesarios: 
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FIG 3.16 Ítems del presupuesto de armadura estructural 

Luego se crearon tipos de familia de armadura estructural para cada bloque por 

separado: 

 

FIG 3.17 Tipos de familia de armadura estructural por separado 

3.2.3 GR-2013 - Entregables del proyecto 

Una vez que se realiza el cómputo automático con GR-2013, y luego de confeccionar 

todas las tareas, costos indirectos y gastoso generales, se está en condiciones de 

generar los listados del proyecto. 

Análisis de costos del presupuesto 

Se muestra un detalle del costo directo de cada ítem del presupuesto, y luego el 

coeficiente de resumen adoptado. Este listado es interno, y no se entrega al cliente. 
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Costo directo detallado del presupuesto 

Se muestra un detalle del costo directo de cada ítem del presupuesto, desglosado en 

materiales, mano de obra y equipos. Este listado es interno, y no se entrega al cliente. 
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Cómputo métrico del Proyecto 

Se muestra el cómputo métrico del proyecto seleccionado. Este listado es un 

entregable para el cliente. 
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Presupuesto del Proyecto 

Se muestra el presupuesto de venta del Proyecto seleccionado. Este listado es un 

entregable para el cliente. 
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Insumos del Presupuesto 

Se muestra una lista de consumo de recursos materiales, de mano de obra y equipos. 

La lista de materiales muestra las unidades comerciales, además de las unidades del 

material. Este listado es un entregable para el cliente. 
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3.2.4 MS Project - Entregables del proyecto 

En MS Project es mucha la cantidad de informes y diagramas que pueden obtenerse, 

ya sea de recursos materiales, o de mano de obra y equipos. En este caso, para no 

abundar innecesariamente en informes, solamente presentaremos 2 de ellos: 

Resumen del proyecto 

El resumen del proyecto es un informe muy completo, que muestra fechas, 

duraciones, trabajos y costos de manera resumida. Cuando la obra está en ejecución, 

el resumen también muestra el estado de las tareas y de los recursos. 
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Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt tiene 2 sectores principales: 

• La parte izquierda muestra la lista de tareas con sus consumos, unidad de 

medida y duración. 

• La parte derecha muestra la secuencia de tareas en un calendario laboral. 

Cuando la obra está en ejecución, este diagrama puede reflejar colores para las tareas 

completadas, porcentajes de avance, etc. 
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3.2.5 AutoDesk Navisworks Modelo BIM 5D 

En Navisworks el entregable principal es un video con la secuencia constructiva del 

modelo y sus costos a lo largo del tiempo. 
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3.3 Estructuras prefabricadas: Nave industrial. 

Se trata de una Nave industrial de 317.71 m2 proyectada con el sistema de 

construcción de elementos prefabricados de Astori Argentina. 

Consta de columnas prefabricada con ménsulas cortas, donde se apoyan vigas 

prefabricadas de hormigón pretensado. Sobre esas vigas se colocan los paneles de 

entrepiso, sobre los que se construye una capa de compresión. 

Los cerramientos laterales se materializan con paneles verticales prefabricados, y la 

cubierta también está compuesta por paneles prefabricados. 

Los elementos prefabricados exigen un alto grado de precisión, ya que cuentan con 

tolerancias de 1 mm para su colocación. En este sentido un modelo BIM es la mejor 

herramienta para verificar que la construcción virtual respete las tolerancias y medidas 

necesarias. Luego cada elemento es detallado por separado, para ser fabricado en un 

taller. 
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3.3.1 Vistas de planos técnicos 

 

FIG 3.18 Planta de entrepiso de la nave industrial 
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FIG 3.19 Planta de techos de la nave industrial 
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FIG 3.20 Vista 1 de nave industrial 

 

FIG 3.21 Vista 2 de nave  industrial 

 

FIG 3.22 Vista 3 de nave industrial 
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FIG 3.23 Corte A-A de nave industrial 

 

FIG 3.24 Corte B-B de nave industrial 

 

FIG 3.25 Detalles constructivos de nave industrial 
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3.3.2 Modelo BIM 

El modelo BIM de esta obra está compuesto por elementos prefabricados que fueron 

personalizados completamente, creando un catálogo de familias reutilizables 

(paramétricas). 

Todos los planos y detalles se confeccionaron directamente en AutoDesk Revit. 

 

FIG 3.26 Vista axonométrica del modelo 
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FIG 3.27 Vista de los detalles de elementos del interior 

A continuación se detallan algunos componentes constructivos característicos del 

modelo: 

Pilar estructural (Columnas) 

 

FIG 3.28 Pilar estructural personalizado, con detalles de insertos 
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Todas las columnas (pilares estructurales) del proyecto están modeladas desde cero, 

como familias propias, y tienen todos los detalles de fábrica. Inclusive se materializan 

en el modelo las cajas y guías para sujeción de placas. Esto es muy importante, 

porque estos elementos deben replantearse al milímetro en el taller. 

Este tipo de estructuras se computan por Toneladas de hormigón, de manera general. 

Si revisamos la Ayuda de Notas Clave para pilares estructurales: 

 

FIG 3.29 Notas Clave para pilares estructurales 

En este caso no podemos usar el PESO, porque solamente es válido para elementos 

lineales (como vigas). Entonces usaremos el volumen de hormigón, y luego haremos 

la equivalencia con el peso del material: 

 

FIG 3.30 Ítem del presupuesto para columnas 

 

FIG 3.31 Equivalencia en el consumo de materiales 

Armazón estructural (Vigas) 

En esta categoría se encuentran modelados las vigas pretensadas, y también los 

paneles de cerramiento lateral y de techo. 
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FIG 3.32 Vigas y paneles modelados como Armazón estructural 

En este caso los paneles de cerramientos están modelados con sus oquedades, para 

que el cómputo de hormigón sea exacto. 

Según la Ayuda de Notas Clave para Armazón estructural: 

 

FIG 3.33 Ayuda de Notas Clave para Armazón estructural 

Si bien estos elementos pueden computarse por PESO, es más exacto el cómputo por 

volumen, y luego hacer la equivalencia en el consumo del ítem del presupuesto. 

 

FIG 3.34 Ítem del presupuesto de un panel de cerramiento 
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FIG 3.35 Equivalencia en el consumo de materiales 

Modelos genéricos 

Algunos elementos se modelaron como modelos genéricos, de los cuales debemos 

asignar Notas Clave a los materiales de los mismos. 

 

FIG 3.36 Losas huecas modeladas como modelos genéricos 

Según la Ayuda de Notas Clave para modelos genéricos: 

 

FIG 3.37 Ayuda de Notas Clave para modelos genéricos 

En este caso computaremos el volumen de material del modelo genérico. Entonces el 

ítem del presupuesto queda: 
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FIG 3.38 Ítem del presupuesto para losas huecas 

La equivalencia también la hacemos en el consumo de materiales: 

 

FIG 3.39 Equivalencia en el consumo de materiales 

3.3.3 GR-2013 - Entregables del proyecto 

Una vez que se realiza el cómputo automático con GR-2013, y luego de confeccionar 

todas las tareas, costos indirectos y gastoso generales, se está en condiciones de 

generar los listados del proyecto. 

Análisis de costos del presupuesto 

Se muestra un detalle del costo directo de cada ítem del presupuesto, y luego el 

coeficiente de resumen adoptado. Este listado es interno, y no se entrega al cliente. 
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Costo directo detallado del presupuesto 

Se muestra un detalle del costo directo de cada ítem del presupuesto, desglosado en 

materiales, mano de obra y equipos. Este listado es interno, y no se entrega al cliente. 
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Cómputo métrico del Proyecto 

Se muestra el cómputo métrico del proyecto seleccionado. Este listado es un 

entregable para el cliente. 

 



Gestión Revit 2013 

 

GOROSITO, Luciano Sebastián 

147

147 
 

Presupuesto del Proyecto 

Se muestra el presupuesto de venta del Proyecto seleccionado. Este listado es un 

entregable para el cliente. 
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Insumos del Presupuesto 

Se muestra una lista de consumo de recursos materiales, de mano de obra y equipos. 

La lista de materiales muestra las unidades comerciales, además de las unidades del 

material. Este listado es un entregable para el cliente. 
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3.3.4 MS Project - Entregables del proyecto 

En MS Project es mucha la cantidad de informes y diagramas que pueden obtenerse, 

ya sea de recursos materiales, o de mano de obra y equipos. En este caso, para no 

abundar innecesariamente en informes, solamente presentaremos 2 de ellos: 

Resumen del proyecto 

El resumen del proyecto es un informe muy completo, que muestra fechas, 

duraciones, trabajos y costos de manera resumida. Cuando la obra está en ejecución, 

el resumen también muestra el estado de las tareas y de los recursos. 

 

Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt tiene 2 sectores principales: 
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• La parte izquierda muestra la lista de tareas con sus consumos, unidad de 

medida y duración. 

• La parte derecha muestra la secuencia de tareas en un calendario laboral. 

Cuando la obra está en ejecución, este diagrama puede reflejar colores para las tareas 

completadas, porcentajes de avance, etc. 
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AutoDesk Navisworks Modelo BIM 5D 

En Navisworks el entregable principal es un video con la secuencia constructiva del 

modelo y sus costos a lo largo del tiempo. 
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4 Gestión Revit: Manual del usuario 

Bienvenido al manual del usuario de Gestión Revit 2013. 

 

Pantalla de inicio de Gestión Revit 

En los próximos apartados se conocerán en profundidad los comandos y las 

herramientas para poder realizar la gestión integral de un proyecto con herramientas 

BIM. 

4.1 Introducción 

4.1.1 ¿Qué es Gestión Revit? 

Gestión Revit 2013 (también llamado GR-2013) es una base de datos diseñada y 

desarrollada con Microsoft Access 2010. 

GR-2013 es un programa de cómputos y presupuestos que se caracteriza por extraer 

toda la información desde un modelo BIM de la obra civil y confeccionar el 

presupuesto de manera automática. 

4.1.2 ¿Por qué utilizar Gestión Revit? 

La técnica del cómputo métrico se basa en la cuantificación y medición de longitudes, 

áreas y volúmenes de los componentes de una obra civil o de arquitectura. Luego se 

confecciona el presupuesto de la obra, donde se estiman los costos de todos aquellos 
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componentes. Cuanto mayor sea la precisión y el detalle del cómputo métrico, mejor 

se podrá estimar el precio final de toda la obra. 

Gestión Revit extrae el cómputo métrico de un modelo BIM de la obra, lo que garantiza 

mayor precisión en las mediciones, reduciendo los errores por olvidos o 

modificaciones al proyecto. Cuanto mayor sea la precisión del modelo BIM, mayor será 

la precisión del cómputo métrico resultante. 

4.2 La arquitectura interna de Gestión Revit 2013 

Una base de datos de MS Access cuenta con los siguientes componentes: 

• Tablas 

• Consultas 

• Formularios 

• Informes 

A continuación se desarrollarán en detalle los componentes de la base de datos de 

GR-2013. 

4.2.1 Tablas 

Las tablas contienen todos los datos que se ingresan en una base de datos. En la FIG 

4.1 se observan: a la izquierda una lista con las tablas de la base de datos, y a la 

derecha una vista de los campos de una de las tablas. 

 

FIG 4.1 Tabla - Vista hoja de datos 
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La equivalencia con las tablas que se encuentran en una planilla de MS Excel es total. 

La ventaja de una tabla de una base de datos es que permite la incorporación de miles 

de renglones de campos de datos. 

La base de datos que se exporta desde Revit, y que tiene toda la información del 

modelo BIM, tiene más de 200 tablas. Cada una de estas tablas contiene la 

información de los tipos de familia y de los elementos colocados en el modelo BIM. 

Algunas de las tablas más comunes son: 

• Niveles 

• Muros 

• Tiposdemuro 

• Puertas 

• Tiposdepuerta 

• etc. etc. 

En la FIG 4.2 se observa que cada campo de la tabla puede contener diferentes tipos 

de datos, ej.: número, texto, objeto OLE, etc. Esto permite que las tablas puedan 

diseñarse para adaptarse a los datos que serán guardados. 

 

FIG 4.2 Tabla - Vista de Diseño 
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Cada una de las tablas de una base de datos puede relacionarse con otras, de manera 

de cruzar los datos y obtener información de manera más eficaz. En la base de datos 

que se exporta desde Revit existen cientos de vinculaciones y cruces de datos, que 

permiten mantener la parametrización del modelo BIM. 

La FIG 4.3 muestra algunas de las cientos de relaciones entre tablas, existentes en la 

base de datos que se exporta desde Revit. Estas relaciones son las mismas que 

existen dentro del programa, donde cada elemento se corresponde con un tipo de 

familia. 

 

FIG 4.3 Relaciones entre Tablas 

4.2.2 Consultas 

"Cuando se desea revisar, agregar, cambiar o eliminar datos de una base de datos, se 

utiliza una consulta. 

Al usar una consulta, puede responder a preguntas muy específicas acerca de sus 

datos que serían difíciles de responder mirando directamente los datos de la tabla. 

Puede usar las consultas para filtrar los datos, realizar cálculos con ellos y resumirlos." 

(ref. 1) 
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En GR-2013 se han confeccionado más de 700 consultas. También existen distintas 

clases de consultas: 

• Consultas de selección: Puede usar una consulta para responder a una 

pregunta sencilla, realizar cálculos o combinar datos de diferentes tablas. (ref. 

1)  

En GR-2013 estas consultas son la base para crear los cómputos métricos de 

todos los elementos del modelo BIM, ordenándolos por categorías. 

• Consultas de actualización: Puede usar una consulta de actualización para 

cambiar los datos de las tablas y para escribir los criterios a fin de especificar 

las filas que deben actualizarse. (ref. 1) 

En GR-2013 se utilizan estas consultas para actualizar los precios de los 

materiales a partir de las listas de precios. 

• Consultas de datos anexados: Puede usar una consulta de datos anexados 

para recuperar datos de una o varias tablas y agregar dichos datos a otra tabla. 

(ref. 1) 

En GR-2013 se utilizan estas consultas para agregar los materiales nuevos que 

aparecen publicados en las listas de precios. También se utilizan para crear 

tablas auxiliares, que recopilan información de varias tablas. 

• Consultas de eliminación: Puede usar una consulta de eliminación para 

eliminar datos de las tablas o para escribir los criterios que especifiquen las 

filas que se deben eliminar. (ref. 1) 

En GR-2013 estas consultas se utilizan para eliminar y limpiar los datos 

recopilados en las tablas auxiliares. 

En la FIG 4.4 se muestra una consulta en vista hoja de datos. En esa consulta se han 

combinado los datos de las tablas de puertas y tiposdepuerta. Además se agruparon 

los campos que tienen igual nombre de familia, y sus anchos y áreas se sumaron. 

Como se dijo anteriormente, esta consulta cruza datos de 3 tablas, y realiza 

operaciones entre los campos. 
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FIG 4.4 Consulta en vista hoja de datos 

En la FIG 4.5 se muestra la vista de diseño de la consulta anterior, donde aparecen las 

3 tablas relacionadas desde donde se cruzan los datos. En la parte inferior aparecen 

las columnas que se han seleccionado para que aparezcan en esta consulta, y los 

campos de anchura y área tienen una suma como agrupación. 

 

FIG 4.5 Consulta en vista diseño 
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4.2.3 Formularios 

Los formularios son objetos de base de datos que pueden usarse para crear una 

interfaz de usuario para una aplicación de base de datos. 

Un formulario "enlazado" es aquel que está directamente conectado a un origen de 

datos, como una tabla o una consulta, y que puede ser usado para insertar, modificar 

o mostrar datos del origen de datos. (ref. 2) 

En GR-2013 hay diseñados más de 300 formularios y sub-formularios. A todos los 

formularios principales, que presentan los comandos más importantes de la aplicación, 

se intentó darles el mismo estilo visual. También se buscó una interfaz sencilla e 

intuitiva de entender. Algunas botones de funciones principales se agruparon por 

paneles, con iconos especiales y de rápida asociación. 

En todo momento se orienta al usuario con cuadros de diálogo y explicaciones 

concretas para las acciones de los distintos botones. Si se coloca el cursor sobre un 

botón del programa, aparecerá un globo con un texto de ayuda de cada botón. 

 

FIG 4.6 Formulario de inicio en vista diseño 
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Cada formulario tiene un encabezado del formulario, una parte central de detalle para 

los datos y un pié de formulario. 

4.2.4 Informes 

El último componente de una base de datos tiene que ver con la salida de impresión 

de los datos. Los informes se diseñan para mostrar las consultas de la base de datos 

en un diseño de una hoja de impresión. En estos diseños se establecen los criterios de 

agrupación, filtros y reglas de salto de página, para que el informe se imprima de 

manera correcta. 

Un informe permite extraer mucha información de la base de datos de manera prolija y 

profesional, y todo se imprime de manera muy sencilla y rápida. Un sólo diseño puede 

dar formato a cientos de páginas del informe, con autonumeración, fecha de 

impresión, saltos de página, encabezados y pies de página, etc. 

 

FIG 4.7 Informe en vista preliminar 

Si los formularios muestran la información en pantalla, los informes permiten imprimir 

los datos adaptados a los tamaños de hojas más diversos. 
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FIG 4.8 Informe en vista diseño 

En GR-2013 hay diseñados más de 60 informes y sub-informes. Estos informes 

permiten imprimir los análisis de costos, presupuestos de venta, listas de materiales, y 

demás documentos de control interno de la base de datos. 

Todos estos elementos conforman la base de datos de Gestión Revit 2013.  

A continuación se describirán en detalle todos los comandos y pantallas del programa. 

4.3 Recursos 

 

FIG 4.9 Panel de recursos 

Se considera recursos a aquellos elementos que componen el análisis de costos de 

los ítems de un presupuesto. 
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En este panel se accede a crear, modificar o borrar cualquiera de los 3 recursos: 

materiales, mano de obra y equipos. El 4º botón permite ingresar listas de precios de 

materiales comerciales, para alimentar automáticamente los precios de los materiales 

del sistema. 

4.3.1 Materiales y Grupos 

Con este botón se accede a un panel de administración de todos los 

materiales de la base de datos de GR-2013. Los materiales se pueden 

categorizar por grupos. Cada grupo puede ser creado, modificado, o 

eliminado. 

 

FIG 4.10 Panel de administración de grupos 

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra un panel para administrar los Grupos, 

de manera de categorizar los distintos materiales del sistema. Existen 2 campos para 

personalizar: 

• Código: se debe asignar un código cualquiera, de manera de jerarquizar los 

grupos, o en correspondencia a las fuentes de donde se obtienen los 

materiales. 

• Nombre del Grupo: se puede colocar cualquier nombre al grupo, con un 

máximo de 50 caracteres. 

Es importante tener en cuenta la NOTA, que dice que primero deben eliminarse todos 

los materiales del grupo, para luego eliminar el grupo. No podrán eliminarse aquellos 

materiales que formen parte de algún presupuesto existente dentro de GR-2013. En 

ese caso resulta mejor mover el material a algún otro grupo. 
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FIG 4.11 Lista de grupos de materiales 

Debajo del administrador de grupos se encuentra la lista de grupos, y el botón 

actualizar que debe presionarse cada vez que se realiza un cambio a algún grupo. 

También se pueden imprimir 2 listas de materiales: una lista simple y otra detallada. 

Esto permite documentar todos los grupos y materiales existentes en la base de datos 

del sistema. 

El botón de listas de precios se explicará en el apartado (4.3.4 - Listas de precios) 

En la parte derecha de la pantalla se encuentran los materiales de cada grupo, con 2 

pestañas diferentes: 

• Materiales e insumos 

• Equivalencias con listas de precios 
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Materiales e insumos 

 

FIG 4.12 Panel de materiales e insumos 

Cada material que se agrega a la base de datos consta de 3 campos: 

 

• Código: se debe asignar un código único al material, de manera de 

identificarlo correctamente. Una buena práctica es asignar el código del grupo 

primero, y luego el código del material. De esta forma se evitan los códigos 

repetidos entre materiales de distintos grupos. 

• Nombre del material: se debe asignar un nombre de hasta 255 caracteres a 

cada material. Una buena práctica es evitar los nombres comerciales, para no 

condicionar o influir sobre la compra final de esos materiales por parte del 

cliente del presupuesto. 

• Unidad: se debe asignar la unidad con la cual el material compone el análisis 

de costos. No se debe confundir con la unidad de venta del material. Ej.: el 

cemento se vende por bolsas de 50 Kg, pero en el análisis de costos de un 

ítem puede aparecer el consumo en Kg de cemento. Entonces la unidad del 

material debe ser Kg. 
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Cuando se realiza algún cambio en el material, se debe hacer clic en el botón 

de actualizar del material.  

Debajo se encuentra una parte muy importante del administrador de materiales, y es 

un pequeño módulo para calcular el precio de la unidad de material. 

 

Procedimiento: 

• Se rellena el campo de Unidad de venta, y debe coincidir con la forma en que 

se comercializa el material. Es importante este campo, porque es el campo que 

aparecerá en la lista de compra de materiales de cada presupuesto. Ej.: Bolsa 

(50 Kg). 

• Se completa el costo de esa unidad de venta. Este campo se actualiza 

automáticamente cuando se realiza la equivalencia con listas de precios. La 

primera vez debe completarse. Ej.: 43.88 

• Se completa el campo equivalencia, donde se hace corresponder las unidades 

de material de cada unidad de venta. La unidad de equivalencia aparece 

cuando se actualiza el material, y es la unidad del material. Ejemplos de 

equivalencias: 1 Bolsa (50 Kg) = 50 Kg; 1 Caño 4 ml = 4.00 ml; 1 m2 = 1 m2. 

Existen casos donde la unidad del material coincide con la unidad de venta. En 

ese caso la equivalencia es 1. 

• Cuando se completan esos campos se hace clic en actualizar y aparecerá el 

costo de la unidad de material. Este número se coloca en el campo rojo de 

precio. Ej.: 0.88 . Cuando se realiza la equivalencia con listas de precios el 

campo precio también se actualiza automáticamente, sin intervención del 

usuario. 

• El campo de nombre comercial se completa sólo, cuando se realiza la 

equivalencia con listas de precios. También aparecerá la fecha de la última 

actualización de precios de materiales. 

Es muy importante realizar la equivalencia con listas de precios, y completar 

correctamente las unidades de venta. Esto asegura un ahorro considerable de tiempo 
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en el futuro, cuando solamente se realice una actualización de precios de 

materiales de manera automática. 

El botón de cambiar grupo permite mover el material seleccionado a otro grupo de 

materiales. Si se mueve el material a otro grupo, se deberá tener en cuenta la 

necesidad de modificar el código del material. 

 

Debajo del panel se encuentran los comandos que permiten guardar los cambios de 

un material, duplicar un material existente o eliminar un material. Solamente pueden 

eliminarse los materiales que no formen parte de ningún ítem de presupuesto. 

Equivalencias con listas de precios 

 

FIG 4.13 Panel equivalencias con listas de precios 

A continuación se describirá el procedimiento para realizar la equivalencia con listas 

de precios: 
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• Vamos a suponer que queremos realizar la equivalencia del cemento 

portland. 

 

• Del panel de la izquierda hacemos clic en listas de precios . Aparecerá 

el panel de listas de precios. 

• En el cuadro buscar escribimos un término de la búsqueda y damos clic en 

buscar material. 

 

• De la lista de resultados, copiamos el ID del resultado que coincida con nuestro 

material. Ej.: 142012 

 

FIG 4.14 Resultados de la búsqueda en listas de precios 

• En el cuadro desplegable, debajo del código del material, escribimos el ID del 

material encontrado en la lista de precios. 

 

• Luego damos clic en actualizar , a continuación clic en Grabar datos 

comerciales , y luego nuevamente clic en actualizar . 

Con este procedimiento se realiza la correcta equivalencia con listas de precios, 

que nos permite automatizar las tareas de actualización de precios de materiales. 

Cuando se termina de realizar la equivalencia con todos los materiales nuevos, es 

conveniente hacer clic en Actualizar precios de materiales, en la parte inferior del 

panel. Aparecerá una tabla mostrando los precios actuales de los materiales junto con 

los precios nuevos, la diferencia entre ambos y el porcentaje de esa diferencia 

respecto del precio actual. 
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FIG 4.15 Actualizar precios de materiales 

Esta tabla es de control, para conocer los aumentos de precios de los materiales y su 

proporción. Cuando la actualización se termina, todos los materiales que tienen su 

equivalencia con listas de precios se habrán actualizado automáticamente, en 

segundos. 

Herramientas 

 

El panel de materiales y grupos cuenta con una serie de herramientas, que se 

describen a continuación. 

 

FIG 4.16 Panel de herramientas de materiales 

1. Buscar un material: busca una palabra dentro del nombre de todos los 

materiales de la base de datos, y devuelve una tabla con los resultados 

encontrados. 
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FIG 4.17 Resultados buscar material 

2. Buscar un material dentro del consumo de los ítems: en este caso se 

busca una palabra dentro del análisis de costos de todos los ítems de la base 

de datos. El resultado es una tabla donde se muestra la información del ítem 

encontrado. 

 

FIG 4.18  Resultados búsqueda material dentro ítems 

3. Mostrar materiales con campos vacíos: un comando muy importante, que 

permite detectar aquellos materiales que tienen campos vacíos, o las 

equivalencias en las listas de precios que ya no tienen precio desde los 

proveedores. 

 

FIG 4.19 Materiales con campos vacíos 

4. Comparar nombres de materiales con nombre comercial: otro comando de 

control de errores, que permite revisar la correcta equivalencia con listas de 

precios. 

 

FIG 4.20 Revisar equivalencias 
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5. Materiales ordenados por fecha de actualización: un comando que permite 

detectar aquellos materiales que ya no aparecen en las listas de precios, o que 

fueron discontinuados. 

 

FIG 4.21 Materiales por fecha de actualización 

 

4.3.2 Mano de obra 

A través de este botón se accede a la interfaz de administración de 

recursos de mano de obra de la base de datos de GR-2013. En la parte 

izquierda se encuentra una lista de los recursos de mano de obra cargados, 

y en la parte derecha hay un panel auxiliar para realizar el cálculo del 

costo/hora de la mano de obra. 

En la parte derecha se encuentra un panel para crear, guardar y eliminar un recurso 

de mano de obra. 

 

FIG 4.22 Panel de administración de mano de obra 

Cuando se crea o modifica un material, se deben rellenar 4 campos principales: 

• Nombre de la Mano de Obra: se puede colocar cualquier nombre al recurso 

de mano de obra, con un máximo de 50 caracteres. 

• Precio Unit: el costo por unidad de trabajo del recurso de mano de obra. Este 

valor se obtiene con la ayuda del Salario básico y los conceptos del panel 

inferior auxiliar. 
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• Unidad: la unidad en que se mide el trabajo del recurso de mano de obra. 

Pueden ser horas, días, jornales, etc. 

• Última actualización: se debe colocar la fecha de la última actualización de 

costos de mano de obra, como referencia para futuras actualizaciones. Para 

conocer las actualizaciones de cargas sociales de cada actividad, se colocan 2 

links de internet (UOCRA y Leyes y Tablas salariales). 

Debajo del panel de administración se encuentra un panel auxiliar, que permite 

registrar el Salario básico de cada recurso de mano de obra, y los conceptos 

considerados para el cálculo del costo por unidad: 

 

FIG 4.23 Panel auxiliar para cálculo de costo de mano de obra 

El campo de Salario básico se completa para cada actividad, y los conceptos se 

agregan como porcentajes del salario básico. El resultado final es un costo por unidad 

de trabajo, que debe ingresarse en el campo Precio Unit del panel de administración. 

NOTA: Antes de eliminar un recurso de mano de obra, se deben eliminar los 

conceptos auxiliares registrados, y se debe verificar que el recurso NO forme parte de 

ningún ítem de la base de datos, ni de ningún ítem de ningún presupuesto. 

Herramientas: 

 

El panel de recursos de mano de obra cuenta con una herramienta de búsqueda: 
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FIG 4.24 Herramientas de mano de obra 

1. Buscar una mano de obra dentro del consumo de los ítems: se busca una 

palabra dentro del análisis de costos de todos los ítems de la base de datos. El 

resultado es una tabla donde se muestra la información del ítem encontrado. 

 

FIG 4.25 resultado de búsqueda de mano de obra en ítems 

4.3.3 Equipos y máquinas 

A través de este botón se accede a la interfaz de administración de 

equipos y máquinas de la base de datos de GR-2013. En el lado izquierdo 

se encuentra la lista de equipos y máquinas ya cargados. En la parte 

derecha se encuentra el panel de administración de equipos y máquinas, 

que permite crear nuevo, guardar o eliminar un equipo. 

 

FIG 4.26 Panel de administración de equipos 
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Los 4 campos principales que deben completarse son: 

• Código: se debe asignar un código único al equipo, de manera de identificarlo 

correctamente. 

• Nombre del equipo: se debe asignar un nombre de hasta 50 caracteres a 

cada equipo. 

• Precio: el costo por unidad de trabajo del equipo. Este valor se obtiene con la 

ayuda del panel auxiliar inferior, que permite hacer un cálculo de 

amortizaciones, repuestos, intereses, combustibles y lubricantes de cada 

equipo. 

• Unidad: la unidad en que se mide el trabajo del equipo, normalmente en horas. 

Al igual que sucede con el recurso de mano de obra, aquí también hay un panel 

auxiliar para calcular el precio unitario del equipo: 

 

FIG 4.27 panel de cálculo del precio unitario del equipo 

En este panel también se puede incrustar una imagen del equipo, los detalles técnicos, 

la marca comercial y la última actualización. 

El valor total calculado en el panel auxiliar se coloca en el campo Precio del equipo. 

Nota: para eliminar un equipo se debe verificar que no aparezca en ningún análisis de 

costo de ningún ítem, o que no aparezca en ningún presupuesto. 
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Herramientas: 

 

El panel de equipos y máquinas cuenta con una herramienta de búsqueda: 

 

FIG 4.28 panel de herramientas de equipos y máquinas 

1. Buscar un equipo dentro del consumo de los ítems: se busca una palabra 

dentro del análisis de costos de todos los ítems de la base de datos. El 

resultado es una tabla donde se muestra la información del ítem encontrado. 

 

FIG 4.29 búsqueda de equipos en ítems 

 

4.3.4 Listas de precios 

Con este botón se accede a la pantalla de administración de listas de 

precios. Las listas de precios permiten asociar listas de recursos materiales 

comerciales, de proveedores, con los materiales del análisis de costos. Si 

las listas de precios se cargan con frecuencia, y el proveedor actualiza los 

precios periódicamente, entonces es posible mantener actualizados los precios de 

toda la base de datos de manera automática. 
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FIG 4.30 Administración de listas de precios 

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el panel de administración de 

listas de precios, donde se pueden crear y eliminar listas de precios. Los campos que 

deben rellenarse son: 

• Nombre: se debe asignar un nombre de hasta 100 caracteres. Una buena 

práctica es colocar, junto al nombre del proveedor, la referencia del día que se 

actualiza la lista de precios. 

• Detalles: se puede detallar información adicional de contacto, teléfonos, notas, 

correo electrónico, etc. 

• web: la dirección url de la página web del proveedor de la lista de precios. 

 

FIG 4.31 Panel de actualización de listas de precios 
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Las listas de precios ya cargadas en GR-2013 contemplan alrededor de 14000 

materiales y sus precios. El principal proveedor de precios recomendable es Codimat. 

Codimat es una empresa de la ciudad de Bahía Blanca, que comercializa materiales 

para la construcción y mantiene una lista actualizada diariamente de precios de todos 

sus productos. 

 

FIG 4.32 Oficinas y depósitos de Codimat 

Debido a la dificultad de encontrar un material específico dentro de la base de datos 

de precios, se cuenta con una herramienta de búsqueda, que busca una palabra 

dentro del nombre de los materiales de todas las listas de precios. El resultado de una 

consulta sencilla, ej.: arena, es la siguiente: 

 

FIG 4.33 Resultados de la búsqueda de un material en las listas de precios 

En la parte izquierda de la pantalla se encuentran 2 pestañas, que permiten preparar 

los datos para actualizar las listas de precios existentes. Luego hay un botón que 

realiza la actualización, guardando el precio de los materiales para confeccionar luego 

una gráfica de la evolución histórica de los materiales a lo largo del tiempo. 
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A continuación se explica el procedimiento para actualizar las listas de precios de 

materiales: 

• Se pide a un proveedor una lista de precios, y se confecciona una hoja de 

cálculo que contenga las siguientes columnas: código, categoría, nombre 

material, precio (SIN IVA), unidad, fecha. 

 

FIG 4.34 Hoja de cálculo con una lista de precios 

• Se seleccionan todos los datos de la hoja de cálculo (no seleccionar los títulos 

de las columnas) y se COPIAN al portapapeles. 

• En GR-2013 se accede a Recursos >> listas de precios. Se selecciona la 

pestaña Lista de precios nueva 

• Si ya existen datos, se deben borrar todos los datos seleccionando la esquina 

superior izquierda de la tabla, el encuentro entre filas y columnas, luego 

presionar delete. Como se trata de una gran cantidad de datos, la operación 

puede tardar unos minutos. 

 

FIG 4.35 Pestaña lista de precios nueva 
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• Con la esquina superior izquierda seleccionada se PEGAN los datos desde el 

portapapeles. se agregarán como 14000 registros a la tabla. 

• Luego se da clic al botón de actualizar materiales. Saldrá una pantalla 

mostrando las diferencias entre los materiales de la vieja lista de precios y la 

nueva. También aparecen listados aquellos materiales que se agregaron 

nuevos, y que estaban en la lista anterior. 

• Cuando se hace clic en aceptar, se actualizan los precios de todos los 

materiales de la lista de precios seleccionada. 

• Luego, si a los materiales se les han realizado correctamente las 

equivalencias con listas de precios, se puede proceder a actualizar precios 

de materiales. De esta forma los precios de los materiales de los análisis de 

costos se actualizan automáticamente. 

• Queda una última actualización posible, y es la actualización de precios de los 

materiales de un presupuesto. Una buena práctica es duplicar un presupuesto 

antes de actualizar los precios de sus materiales. 

Herramientas 

 

Las listas de precios tienen 2 herramientas adicionales para el control: 

 

FIG 4.36 herramientas de listas de precios 

• Ver listas de precios ordenados por fechas: permite reconocer aquellos 

materiales que no tienen actualizaciones de precios recientes. 
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FIG 4.37 Ordenar los materiales por fecha 

• Mostrar materiales con campos vacíos: permite detectar posibles errores de 

la lista de precios del proveedor. 

 

FIG 4.38 materiales con campos vacíos 

4.4 Análisis de Costos 

 

FIG 4.39 Panel de análisis de costos 

Los análisis de costos son la base de la presupuestación. Se trata de crear ítems de 

presupuestos que contengan el desglose de recursos necesarios, tanto de materiales 

como recursos de trabajo, para desarrollar el ítem. A cada ítem se le asigna 

una Matriz de cómputo, que permite la asociación automática de las cantidades del 

modelo BIM con el ítem del presupuesto. 
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4.4.1 Rubros e ítems 

Con este botón se accede a un panel de administración de todos los ítems 

de presupuesto de la base de datos de GR-2013. Los ítems de 

presupuesto se pueden categorizar por Rubros. Es importante asignar 

correctamente los ítems a sus respectivos rubros, porque esta jerarquía 

será creada automáticamente cuando GR-2013 confeccione el cómputo 

automático del proyecto elegido. 

Cada rubro puede ser creado, modificado, o eliminado. 

 

FIG 4.40 Panel de administración de rubros de presupuestos 

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra un panel para administrar los rubros, 

de manera de categorizar los distintos ítems de presupuesto del sistema. Existen 2 

campos para personalizar: 

• Código: se debe asignar un código cualquiera, de manera de jerarquizar los 

rubros. Se admiten hasta 50 caracteres. 

• Nombre del Rubro: se puede colocar cualquier nombre al grupo, con un 

máximo de 50 caracteres. Se debe tomar como base los rubros que 

normalmente forman parte de los presupuestos. Se admiten hasta 50 

caracteres. 

Es importante tener en cuenta la NOTA, que dice que primero deben eliminarse todos 

los ítems del rubro, para luego eliminar el rubro. 

Debajo del administrador de rubros se encuentra la lista de rubros, y el botón 

actualizar que debe presionarse cada vez que se realiza un cambio a algún rubro. 
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FIG 4.41 Lista de rubros del sistema 

El botón de crear notas clave permite generar un archivo de Notas Clave en 

formato rtf. Este archivo debe convertirse a formato txt, para poder asignarlo al 

proyecto dentro del programa Revit. 

Procedimiento para crear el archivo de NotasClave.txt 

• Se hace clic en el botón  crear notas clave. 

• Automáticamente se crea el archivo NotasClave.rtf  

  

en la carpeta de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013 ). 
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• El archivo de NotasClave.rtf se abre automáticamente con MS Word. Se verá lo 

siguiente: 

 

FIG 4.42 archivo de NotasClave.rtf 

Si el archivo de NotasClave.rtf no se abre automáticamente, abrirlo de forma 

manual. 

• Con el archivo abierto en MS Word >> Archivo >> Guardar como. Entonces se 

elige el tipo de archivo txt y se sobreescribe el archivo NotasClave.txt dentro 

de la carpeta de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013 ). 

 

FIG 4.43 formato txt para el archivo de NotasClave 
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• A continuación aparece un cuadro de diálogo, al que damos clic en aceptar: 

 

FIG 4.44 Opciones de conversión del archivo NotasClave a txt 

• Cerramos el documento en MS Word. 

Con este procedimiento ya tenemos un archivo de Notas Clave conteniendo las 

últimas modificaciones de rubros e ítems de presupuestos. 

Para obtener más información acerca de las Notas Clave en Revit: Apartado de 

Notas Clave. 

Listado de ítems 

En la parte derecha del panel de rubros e ítems se encuentra el panel de 

administración de ítems: 

 

FIG 4.45  Panel de administración de ítems de presupuestos 
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Cada ítem de presupuesto tiene 4 campos básicos para completar: 

• Código: se debe asignar un código único al ítem, de hasta 50 caracteres. Una 

buena práctica es asignar el código del rubro primero, y luego el código del 

ítem separado con un guión. 

• Ítem: se debe asignar un nombre de hasta 60 caracteres a cada ítem. 

• Unidad: se debe asignar la unidad con la cual el ítem será computado en el 

modelo BIM. Existen 4 magnitudes comunes que pueden extraerse de un 

elemento del modelo BIM, según su categoría: longitud, área, volumen, 

cantidad. Para conocer las magnitudes de cada categoría consultar el apartado 

Ayuda de Notas Clave. 

• Detalles: se puede agregar al ítem la información de detalles, notas, 

aclaraciones, etc. 

Luego de completar la información básica se debe completar correctamente la matriz 

de cómputo de cada ítem. 

Procedimiento para completar la matriz de cómputo de un ítem 

 

FIG 4.46 Matriz de cómputo de cada ítem de presupuesto 

En cada ítem de presupuesto hay un recuadro con las 4 magnitudes que pueden 

extraerse de un elemento del modelo BIM, según su categoría: 

• Longitud 

• Área 

• Volumen 

• Cantidad 

Se debe colocar un 1 en la casilla que corresponda, según la Unidad del ítem, y en el 

resto va 0. Ejemplos: 

• Unidad: ml --> Longitud 1 y el resto 0. 

• Unidad: m2 --> Area 1 y el resto 0. 
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• Unidad: m3 --> Volumen 1 y el resto 0. 

• Unidad: Unid --> Cantidad 1 y el resto 0. 

Existe un caso particular, y es el del cómputo de las estructuras de acero. Estas 

estructuras se computan por PESO, normalmente en Kg. Para eso hay un campo más 

llamado peso, y una casilla para colocar el peso lineal del elemento estructural. 

Tomemos el ejemplo de un ítem para presupuestar la colocación de perfiles de 

acero IPN 80: 

 

FIG 4.47 ítem de estructura metálica, computado por peso lineal 

En la matriz de cómputo se coloca un 1 a peso, y luego el peso lineal del perfil 

en Kg/ml. GR-2013 hace la multiplicación interna del largo del elemento por su peso 

lineal. 

Información de pliego 

A la derecha de la matriz de cómputo se encuentra un botón  que abre un 

panel para colocar la información del pliego de especificaciones técnicas de cada ítem. 

Esta información ayuda a confeccionar los documentos técnicos para licitaciones de 

obras del gobierno. 

 

FIG 4.48 Panel de información del pliego de un ítem 
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Por último queda realizar el análisis de costo de cada ítem. 

Procedimiento para realizar el análisis de costo 

Haciendo clic en el botón  se accede al panel de análisis de costo de cada ítem, 

donde se deben detallar los consumos de materiales, mano de obra y equipos de cada 

uno: 

 

FIG 4.49 Panel de consumos de recursos de cada ítem 

En el primer panel A - MATERIALES: 

• Se elige primero el código del material necesario, desde la lista desplegable. 

 

FIG 4.50 panel de consumo de materiales 

• Luego se debe colocar el consumo, según la Unidad que tenga el material 

elegido. 
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• Por último se debe colocar el coeficiente de desperdicio considerado para el 

material, como valor decimal. Ej.: 1.05 para 5%, 1.25 para 25%, etc. 

• Esta operación se repite para todos los materiales que compongan el análisis 

de costo del ítem. 

En el panel B - MANO DE OBRA: 

• Se elige el recurso de mano de obra desde la lista desplegable 

• Luego se coloca el consumo (normalmente en hs) según la unidad del recurso. 

En el panel C - EQUIPOS: 

• Se elige el código del equipo desde la lista desplegable. 

• Se coloca el consumo de trabajo (normalmente en hs) según la unidad del 

equipo. 

• Por último se coloca un coeficiente de desperdicio considerado para el equipo, 

como valor decimal. Ej.: 1.05 para 5%, 1.25 para 25%, etc. 

A la izquierda de cada panel hay un pequeño botón  para acceder directamente 

al panel de cada recurso. 

Cada vez que se realiza una modificación se debe hacer clic en el botón 

de actualizar  para que se realice el cálculo de los costos parciales y el costo 

total del ítem. 

Procedimiento para copiar consumos entre ítems 

 

FIG 4.51 Panel de administración de ítems 

Debajo del panel de ítems de presupuesto se encuentran las herramientas para 

guardar y eliminar ítems. También encontramos 2 botones adicionales: 

copiar y pegar consumos. 

1. Se crea un ítem nuevo, rellenando los campos básicos del último ítem en 

blanco del listado de ítems. 
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2. Se navega y se selecciona cualquier campo de un ítem que tenga un análisis 

de costos similar. 

3. Se hace clic al botón copiar consumos. 

4. Se vuelve al ítem creado en el paso 1, y se hace clic en el botón de pegar 

consumos. 

5. Aparecerá una ventana mostrando los consumos que van a pegarse dentro del 

ítem creado: 

 

FIG 4.52 pegar consumos de ítems 

6. Cuando se acepta, se podrá modificar análisis de costos recién pegado. 

Herramientas de rubros e ítems 

 

El panel de rubros e ítems cuenta con varias herramientas de información y control de 

errores: 
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FIG 4.53 Herramientas de rubros e ítems 

Información de Ítems 

1. Buscar un ítem: busca una palabra dentro del nombre de todos los ítems de la 

base de datos, y devuelve una tabla con los resultados encontrados. 

 

FIG 4.54 buscar un ítem en la base de datos 

Control de errores 

1. Ítems con parámetro de longitud: muestra una tabla con todos los ítems que 

tienen longitud 1 en su matriz de cómputo. Permite controlar rápidamente la 

correspondencia entre el parámetro de longitud y la Unidad del ítem. 

 

FIG 4.55 Ítems con parámetro longitud 
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2. Ítems con parámetro de área: muestra una tabla con todos los ítems que 

tienen Area 1 en su matriz de cómputo. Permite controlar rápidamente la 

correspondencia entre el parámetro de área y la Unidad del ítem. 

 

FIG 4.56 Ítems con parámetro área 

3. Ítems con parámetro de volumen: muestra una tabla con todos los ítems que 

tienen Volumen 1 en su matriz de cómputo. Permite controlar rápidamente la 

correspondencia entre el parámetro de Volumen y la Unidad del ítem. 

 

FIG 4.57 Ítems con parámetro volumen 

4. Ítems con parámetro de cantidad: muestra una tabla con todos los ítems que 

tienen Cantidad 1 en su matriz de cómputo. Permite controlar rápidamente la 

correspondencia entre el parámetro de Cantidad y la Unidad del ítem. 

 

FIG 4.58 Ítems con parámetro cantidad 

5. Ítems con parámetro de peso: muestra una tabla con todos los ítems que 

tienen Peso 1 en su matriz de cómputo. Permite controlar rápidamente la 

correspondencia entre el parámetro de Peso y la Unidad del ítem. 
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FIG 4.59 Ítems con parámetro peso 

6. Ítems con parámetros FALTANTES: muestra una tabla con todos los ítems 

que no tienen ningún parámetro marcado con 1 en su matriz de cómputo. 

 

FIG 4.60 Ítems con parámetros faltantes 

7. Ítems que faltan completar: muestra una tabla con todos los ítems a los 

cuales les falta completar el análisis de costo: falta de material, de mano de 

obra o de equipos. 

 

FIG 4.61 Ítems que les falta completar el análisis de costo 
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4.5 Indirectos y Generales 

 

FIG 4.62 Panel de indirectos y generales 

Los costos indirectos son todos los gastos que se efectúan dentro de la obra 

(residencia de obra y oficina de obra) para lograr su perfecta ejecución en tiempo y 

costo. Por su naturaleza intrínseca son aplicables a todos los conceptos de una obra 

en especial. Algunos costos indirectos pueden ser: 

• Honorarios, sueldos y prestaciones. 

• Servicios. 

• Fletes y acarreos. 

• Materiales de consumo. 

• Trabajos previos y auxiliares. 

• Obras auxiliares y complementarias, etc. 

Los gastos generales son la suma de gastos que por su naturaleza intrínseca son de 

aplicación a todas las obras efectuadas en un tiempo determinado (por ejemplo, un 

año calendario). Estos gastos intervienen única y exclusivamente en relación con la 

oficina central. Puede comprender: 

• Honorarios, sueldos y prestaciones. 

• Depreciación, mantenimiento y renta. 

• Obligaciones y seguros. 

• Gastos de oficina. 

• Capacitación y promoción. 

• Materiales de consumo. 

• Permisos y fianzas. 

• Financiamiento, etc. 

. 



Gestión Revit 2013 

 

GOROSITO, Luciano Sebastián 

192

192 
 

4.5.1 Costos indirectos 

Con este botón se accede al panel de administración de costos indirectos. 

Los costos indirectos se pueden categorizar por grupos. Cada grupo 

puede ser creado, modificado o eliminado. 

 

FIG 4.63 Panel de administración de grupos de costos indirectos 

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra un panel para administrar los grupos, 

de manera de categorizar los distintos costos indirectos del sistema. Existen 2 campos 

para personalizar: 

• Código: se debe asignar un código cualquiera, de manera de jerarquizar los 

grupos. Se admiten hasta 50 caracteres. 

• Nombre del Grupo: se puede colocar cualquier nombre al grupo, con un 

máximo de 50 caracteres. Se debe tomar como base los grupos y costos 

indirectos que normalmente forman parte de los presupuestos. 

Es importante tener en cuenta la NOTA, que dice que primero deben eliminarse todos 

los costos del grupo, para luego eliminar el grupo. 

 

FIG 4.64 Lista de grupos de costos indirectos 
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Debajo del administrador de grupos se encuentra la lista de grupos de costos 

indirectos, y el botón actualizar lista de grupos que debe presionarse cada vez que se 

realiza un cambio a algún grupo. 

Costos indirectos de cada grupo 

En la parte derecha del panel de costos indirectos se encuentra el panel de 

administración de costos indirectos: 

 

FIG 4.65 Panel de administración de costos indirectos 

Cada costo indirecto tiene 4 campos básicos para completar: 

• Código: se debe asignar un código único al costo indirecto, de hasta 50 

caracteres. Una buena práctica es asignar el código del grupo primero, y luego 

el código del costo indirecto separado con un guión. 

• Nombre del costo indirecto: se debe asignar un nombre de hasta 50 

caracteres a cada costo indirecto. 

• Unidad: se debe asignar la unidad con la cual el costo será agregado al 

presupuesto. 

• Detalles: se puede agregar al costo indirecto la información de detalles, notas, 

aclaraciones, etc. 

Debajo del panel de costos indirectos de cada grupo se encuentran las herramientas 

para guardar y eliminar costos indirectos. 

Se debe tener en cuenta la nota que aclara que sólo pueden eliminarse aquellos 

costos indirectos que no estén asignados a ningún presupuesto. 
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4.5.2 Gastos generales 

 Con este botón se accede al panel de administración de gastos 

generales. Los gastos generales se pueden categorizar por grupos. Cada 

grupo puede ser creado, modificado o eliminado. 

 

FIG 4.66 Panel de administración de grupos de gastos generales 

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra un panel para administrar los grupos, 

de manera de categorizar los distintos gastos generales del sistema. Existen 2 campos 

para personalizar: 

• Código: se debe asignar un código cualquiera, de manera de jerarquizar los 

grupos. Se admiten hasta 50 caracteres. 

• Nombre: se puede colocar cualquier nombre al grupo, con un máximo de 50 

caracteres. Se debe tomar como base los grupos y gastos generales que 

normalmente forman parte de los presupuestos. 

Es importante tener en cuenta la NOTA, que dice que sólo puede eliminarse un grupo 

vacío. 

 

FIG 4.67 Lista de grupos de gastos generales 
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Debajo del administrador de grupos se encuentra la lista de grupos de gastos 

generales, y el botón actualizar lista que debe presionarse cada vez que se realiza un 

cambio a algún grupo. 

Lista de gastos generales 

En la parte derecha del panel de costos indirectos se encuentra el panel de 

administración de costos indirectos: 

 

FIG 4.68 Panel de administración de gastos generales 

Cada gasto general tiene 4 campos básicos para completar: 

• Código: se debe asignar un código único al gasto general, de hasta 50 

caracteres. Una buena práctica es asignar el código del grupo primero, y luego 

el código del gasto general separado con un guión. 

• Nombre del gasto general: se debe asignar un nombre de hasta 50 

caracteres a cada gasto general. 

• Unidad: se debe asignar la unidad con la cual el gasto general será agregado 

al presupuesto. 

• Detalles: se puede agregar al gasto general la información de detalles, notas, 

aclaraciones, etc. 

Debajo de la lista de gastos generales se encuentran las herramientas para guardar y 

eliminar gastos generales. 

Se debe tener en cuenta la nota que aclara que sólo pueden eliminarse aquellos 

gastos generales que no estén asignados a ningún presupuesto. 
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4.6 Gestión de Proyectos 

 

FIG 4.69 Panel de gestión de proyectos 

En GR-2013 se define como Proyecto cualquier obra de ingeniería o arquitectura a la 

cual se le confeccionará 1 o varios presupuestos.  

El proyecto es la jerarquía principal mientras que los presupuestos son la jerarquía 

secundaria. 

 

FIG 4.70 Diagrama de proyectos y presupuestos 

Así se pueden tener varios presupuestos que representen las distintas fases o etapas 

de la obra, o pueden crearse duplicados de un mismo presupuesto para actualizar los 

costos y compararlos entre sí. 

En un modelo BIM se pueden definir fases constructivas, y Gestión Revit saca el 

máximo provecho a esta forma de trabajo. Con GR-2013 se puede extraer el cómputo 
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automático por separado de cada fase del modelo BIM, e inclusive pueden sumarse 

distintas fases por separado. Con esto se logra utilizar la información del modelo para 

preparar los presupuestos coincidentes con la planificación o el control de la obra. 

 

FIG 4.71 Fases constructivas en un modelo BIM 

4.6.1 Proyectos 

Con este botón se accede al panel principal de Gestión Revit: la gestión 

de proyectos. Cada proyecto se puede crear, modificar y eliminar. No hay 

límites para la cantidad de proyectos y presupuestos creados. 

 

FIG 4.72 Panel de administración de proyectos 
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En la parte izquierda de la pantalla se encuentra un panel para administrar los distintos 

proyectos. Existen 6 campos para personalizar: 

• Número: se debe asignar un número de orden a cada proyecto, de manera de 

ordenarlos adecuadamente. También puede colocarse el código asignado al 

proyecto. Sólo se admiten caracteres numéricos. 

• Nombre: se puede colocar cualquier nombre al proyecto, con un máximo de 50 

caracteres. 

• Localidad: se puede colocar la localidad o emplazamiento del proyecto, con un 

máximo de 50 caracteres. 

• Dirección: se puede colocar la dirección postal del proyecto, con un máximo 

de 50 caracteres. 

• Propietario: se puede colocar el nombre del propietario del proyecto, con un 

máximo de 50 caracteres. 

• Detalles: se pueden agregar detalles o notas cortas, con un máximo de 50 

caracteres. 

Los proyectos solamente pueden eliminarse cuando NO contienen ningún presupuesto 

asociado. 

En el panel de administración hay un botón de análisis, que muestra de 

manera gráfica 2 tipos de análisis: 

• Análisis comparativo: muestra una gráfica de barras comparando los distintos 

presupuestos de un mismo proyecto, con colores para cada tipo de costo. 

 

FIG 4.73 comparativa entre presupuestos de un proyecto 
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• Análisis histórico: esta herramienta es útil cuando los presupuestos de un 

proyecto se corresponden con actualizaciones progresivas de precios, o 

cuando se corresponden con fases constructivas de la obra. La gráfica con los 

distintos costos se muestra como área rellenada. 

 

FIG 4.74 Gráfica de áreas rellenadas 

Debajo del panel de administración de proyectos se encuentra la lista de proyectos, y 

el botón de actualizar la lista de proyectos  que debe presionarse cada vez que 

se realiza un cambio a los detalles del proyecto. 

En la parte derecha de la pantalla se encuentra la lista de presupuestos que compone 

cada proyecto. 

 

FIG 4.75 lista de presupuestos y sus comandos 
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Cada presupuesto se crea completando los campos vacíos del final de la lista. Los 

campos que deben completarse son: 

• Nº: se debe asignar un número de orden a cada presupuesto, de manera de 

diferenciar y ordenar cada presupuesto. 

• Nombre del presupuesto: se debe asignar un nombre de hasta 50 caracteres 

a cada presupuesto. 

• Fecha: la fecha en que ha sido creado el presupuesto. 

• Sup: la superficie cubierta por el edificio, en metros cuadrados (m2). Este dato 

es importante si se desea obtener un índice de costo por unidad de área de 

cada presupuesto. Estos índices luego pueden compararse, cuando las 

tipologías de proyecto son las mismas. 

• Foto: se puede colocar una imagen de referencia del proyecto en el campo de 

foto. Se trata de un campo de objeto OLE, que incrusta una imagen en el 

formulario. Se explican 2 procedimientos para insertar fotos en el formulario: 

 

Procedimiento general: se hace clic en el campo vacío de foto > botón 

derecho ratón > insertar objeto… 

 

FIG 4.76 panel insertar imagen desde archivo 

Se elige la opción crear desde archivo y se busca la imagen BMP. Dando 

aceptar la imagen se insertará dentro del campo foto.  

NOTA: no funciona con imágenes de formato JPG. 

 

Procedimiento para Windows 7: para agregar una imagen al campo foto de 

puede utilizar la aplicación de recortes que viene incluida en Windows 7. Se 

encuentra en: 

Botón INICIO > Todos los programas > Accesorios > Recortes 

Con esta herramienta se selecciona una porción de la pantalla o imagen. 

Luego ese recorte se puede pegar directamente (Botón derecho ratón > 

PEGAR) dentro del campo de foto. 
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Debajo de los campos de información básica se encuentran los botones de comandos 

para cada presupuesto. 

 

FIG 4.77 Comandos y herramientas de cada presupuesto 

A continuación se detallan los comandos y procedimientos de cada presupuesto. 

4.6.2 Abrir y confeccionar un presupuesto  

GR-2013 tiene la ventaja de crear automáticamente un presupuesto a partir de 

un modelo BIM. Sin embargo, un presupuesto puede ser creado de manera 

tradicional sin inconvenientes. El botón de abrir permite navegar entre los 

componentes internos del presupuesto, organizados en pestañas: 

• Rubros 

• Rubros e Ítems 

• Costos Directos detallados 

• Costos Indirectos 

• Gastos Generales 

• Resumen Costos 

• Materiales 

• Mano Obra y Equipos. 

Creación del presupuesto: Creamos un presupuesto nuevo, con la información 

básica: Cuando terminamos de rellenar los campos, damos clic al botón actualizar  

 

FIG 4.78 presupuesto de ejemplo 

Rubros del presupuesto: damos clic al botón de abrir y comenzamos a cargar los 

distintos rubros del presupuesto. Con escribir en cada campo nuevo, se crea un nuevo 

rubro en el presupuesto. 
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FIG 4.79 confección de rubros del presupuesto ejemplo 

Cuando terminamos de cargar todos los rubros que necesitamos, cerramos el panel y 

volvemos a abrir el presupuesto, para que aparezcan cargados los rubros que 

agregamos. Para guardar cambios o eliminar un rubro, utilizamos los botones 

correspondientes: 

 

NOTA: sólo pueden eliminarse los rubros que NO contienen ítems de presupuesto. 

Rubros e Ítems: cuando abrimos el presupuesto seleccionamos la 2º pestaña 

superior. Luego seleccionamos el primer rubro de la lista de la izquierda: 

 

FIG 4.80 lista de rubros del presupuesto 

Con el rubro seleccionado debemos comenzar a cargar los Ítems correspondientes. 

Cada Ítem del presupuesto tiene los mismos campos que ya vimos en el apartado 4.4 

– Análisis de costos. El procedimiento que sigue es elegir un ítem de los que ya 

están cargados en el sistema, copiar sus campos de información básica, copiar sus 

valores de consumos de recursos, y luego pegar todo esto en el rubro 

correspondiente. 
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FIG 4.81 Panel de ítem de presupuesto 

• Hacemos clic en el botón de agregar ítem de base de 

datos. Se abre un panel con todos los rubros e ítems 

cargados en el sistema. Navegamos y seleccionamos un campo del ítem que 

hayamos elegido: 

 

FIG 4.82 copiar Ítem y consumos 

• Clic al botón copiar ITEM, y clic al botón copiar CONSUMOS. 

• Cerramos el panel y seleccionamos nuevamente el rubro y el ítem vacío. 

• Clic al botón pegar ITEM. Aparecerá una ventana mostrando los valores que 

se pegarán: 

 

FIG 4.83 confirmación para pegar ITEM 

• Clic al botón actualizar y aparecerá el ITEM pegado. Seleccionamos una 

casilla de ese ítem. 

• Clic al botón pegar CONSUMOS. Aparecerá una ventana mostrando los 

consumos de recursos que se pegarán: 
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FIG 4.84 confirmación para pegar consumos 

Luego sólo resta colocar el valor del consumo del ítem, que sale del cómputo métrico 

efectuado. 

Con este procedimiento se confeccionan fácilmente los presupuestos SIN necesidad 

de tener un modelo BIM, de la manera tradicional. 

Los Ítems y consumos pueden pegarse de manera independiente. Cada consumo de 

recurso puede modificarse en cada presupuesto. 

También pueden copiarse consumos entre los ítems de un mismo presupuesto, y 

pegarse los consumos ya copiados. 

En la parte inferior del panel se encuentran las herramientas de administración para 

los Ítems: 

 

FIG 4.85 panel de administración de ítems 

También se pueden cambiar los ítems de un rubro a otro. 

En la parte superior del panel hay una herramienta más, 

que muestra todos los consumos de todos los ítems, para 

poder realizar cambios manuales a sus precios o a los coeficientes de desperdicios. 
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Costos Directos detallados: en la 3º pestaña superior podremos ver un detalle de los 

ítems y sus costos directos desglosados por recursos: 

 

FIG 4.86 Panel de costos directos detallados de un presupuesto 

En la parte superior está la herramienta de ver Gráfica  que muestra la 

proporción de costo directo que tiene cada ítem en el presupuesto general. 

 

FIG 4.87 Gráfica de barras de cada ítem del presupuesto 
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Costos Indirectos. En la 4º pestaña se encuentra el panel de asignación de costos 

indirectos. 

Existen 2 formas distintas de confeccionar los costos indirectos: 

• Seleccionando los costos disponibles desde la base de datos, y asignando 

cantidades, consumos y precios: 

 

FIG 4.88 Panel de costos indirectos del presupuesto 

Esto permite un control más exacto de los costos indirectos. 

• Asignando un porcentaje del costo directo del presupuesto: 

 

FIG 4.89 Costo indirecto como porcentaje del costo directo 

NOTA IMPORTANTE: para el caso de asignar un porcentaje del costo directo, se 

debe seleccionar el código 000-000 Sin Costos Indirectos, para que aparezca el 

TOTAL en el presupuesto. Este código también debe seleccionarse en el caso de NO 

tener costos indirectos en el presupuesto. 

Gastos Generales: En la 5º pestaña se presenta el mismo caso que en los costos 

indirectos, donde hay 2 formas distintas de confeccionar los gastos generales: 
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• Seleccionando los gastos disponibles desde la base de datos, y asignando 

cantidades, consumos y precios: 

 

FIG 4.90 Panel de gastos generales del presupuesto 

Esto permite un control más exacto de los gastos generales de varios 

presupuestos. 

• Asignando un porcentaje del costo directo del presupuesto: 

 

FIG 4.91 Gastos generales como porcentaje del costo directo 

NOTA IMPORTANTE: para el caso de asignar un porcentaje del costo directo, se 

debe seleccionar el código 000-000 Sin Gastos Generales, para que aparezca el 

TOTAL en el presupuesto. Este código también debe seleccionarse en el caso de NO 

tener gastos generales en el presupuesto. 

Resumen Costos: La 6º pestaña contiene un panel que muestra el resumen de 

costos del presupuesto, además de otros campos auxiliares para poder determinar el 

precio de venta del presupuesto. 
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FIG 4.92 Resumen de costos del presupuesto 

En la parte inferior se encuentran los campos que permiten realizar consideraciones 

adicionales para el presupuesto: 

 

FIG 4.93 Campos auxiliares para determinar el precio de venta 

• Beneficio: es la ganancia que se obtiene con el proyecto presupuestado. 

Dependerá de cada empresa y de cada proyecto presupuestado. 

• Impuesto Ganancias: el impuesto a las ganancias es un tributo que pagan 

tanto las empresas como las personas físicas que ganan una cantidad mínima 

de dinero por mes, y se calcula en proporción a sus beneficios. 

• Costo financiero: como concepto general, el costo financiero será el resultado 

de multiplicar el capital financiado por el tiempo de la financiación y la tasa de 

interés correspondiente. 
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• Ingresos Brutos: (ref. 3) El impuesto sobre los ingresos brutos grava el 

ejercicio de la actividad económica con propósitos de lucro en una determinada 

jurisdicción y, en general, se calcula únicamente sobre las ventas y no supera 

el 3 ó 3.5% de las mismas. 

• Derecho registro e inspección: (ref. 4) se trata del tributo más significativo 

entre aquellos cuya recaudación se encuentra a cargo de los municipios, 

llamado: 

o "Contribución por los servicios de inspección general e higiene que 

inciden sobre la actividad comercial y de *servicios" en las 

municipalidades de la provincia de Córdoba. 

o "Tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad" en las de 

la provincia de Entre Ríos. 

o "Tasa por inspección de seguridad e higiene" en las de la provincia de 

Buenos Aires. 

o "Derecho de registro e inspección" en las de Santa Fe. 

• Otros (imprevistos): son los imponderables que tienen los distintos tipos de 

obras (omisiones, desviaciones en los presupuestos, etc.) y que deben ser 

contemplados. 

La suma de todos los costos y las consideraciones anteriores resultan en el precio de 

venta del presupuesto, acompañado de un valor de coeficiente de resumen sugerido 

para alcanzar este precio de venta. 

 

FIG 4.94 Precio de venta y coeficiente de resumen 

En color negro aparece el coeficiente de resumen sugerido, que afectando al costo 

directo dará como resultado el precio de venta del presupuesto. 

En color rojo aparece el precio de venta final, y un campo para poner manualmente 

un coeficiente de resumen. 

Se pueden probar varios coeficientes de resumen, y recalcular el precio de 

venta haciendo clic en el botón de actualizar  
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Materiales: La 7º pestaña muestra una lista de compra de materiales del presupuesto 

actual. Es la lista que debe entregarse al cliente, para la compra de los materiales del 

presupuesto. 

 

FIG 4.95 Lista de compra de materiales del presupuesto 

La lista muestra las unidades de material computado, y su equivalencia con las 

unidades de venta comerciales. Estas equivalencias se establecen en cada material. 

Ver el apartado (4.3.1 - Materiales y Grupos: Equivalencias con listas de precios) 

NOTA: El panel es sólo para visualizar y controlar la lista de materiales. Cada 

presupuesto tiene un acceso a herramientas de impresión de listas de materiales, 

entre otras. 

Mano de obra y equipos: La 8º pestaña, al igual que la anterior, muestra una lista con 

los consumos finales de los recursos de mano de obra y el consumo de equipos. 

 

FIG 4.96 Lista de consumo de recursos de mano de obra y equipos 

NOTA: El panel es sólo para visualizar y controlar la lista de consumo de recursos de 

mano de obra y equipos. Cada presupuesto tiene un acceso a herramientas de 

impresión de listas de consumo de recursos de mano de obra y equipos, entre otras. 

4.6.3 Detalles del presupuesto 

Con este botón se accede a un panel que contiene un resumen de los 

detalles del presupuesto. 
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FIG 4.97 Detalles del presupuesto 

Los detalles que se muestran son: 

• Precio de venta 

• Coeficiente de resumen 

• Precio/m2 

• Cantidad de rubros del presupuesto 

• Cantidad de ítems del presupuesto 

4.6.4 Listados del presupuesto 

Con este botón se accede a un panel donde aparecen 2 grupos de listados 

de impresión, con la información del presupuesto: 
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FIG 4.98  Salidas de impresión de cada presupuesto 

Listados e informes internos 

Estos informes son de control interno y no son entregables para el cliente. 

• Histórico de materiales del presupuesto: muestra un panel donde, a la 

izquierda, aparece un listado con todos los materiales que aparecen en el 

presupuesto. A la derecha hay una gráfica que muestra el precio del material 

cada vez que se realizó una actualización de las Listas de precios. 
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FIG 4.99 Histórico de materiales del presupuesto 

• Histórico de materiales global: muestra una gráfica donde están todos los 

materiales cargados en el sistema, con su correspondiente evolución histórica 

de precios. 

 

FIG 4.100 Histórico de todos los materiales del sistema 

• Análisis de costos del presupuesto: permite imprimir un listado de todos los 

rubros e ítems del presupuesto. 
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FIG 4.101 Listado del análisis de costo del presupuesto 

En el listado pueden verse los recursos de cada ítem, con sus consumos y 

costos directos. Este listado puede ser un entregable cuando se presupuestan 

obras públicas del Gobierno. 

• Costos directos detallados del presupuesto: En este informe se muestran 

los rubros e ítems del presupuesto, con sus respectivos costos directos 

separados: 

 

FIG 4.102 Costos directos detallados del presupuesto 
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o CU: Costo unitario, es el costo del ítem por unidad. 

o MAT: Costo directo de consumo de materiales del ítem. 

o MO: Costo directo de consumo de recursos de mano de obra del ítem. 

o EQ: Costo directo de consumo de equipos del ítem. 

o TOTAL: el producto entre el consumo del ítem y el CU. Por decimales, 

puede haber una diferencia de 0.02% con la suma algebraica de MAT + 

MO + EQ'. 

Listados e informes para clientes 

Estos informes se generan como entregables para el cliente. 

• Cómputo métrico del proyecto: permite imprimir el cómputo métrico de los 

ítems del presupuesto. Se muestra el número y nombre del ítem, la cantidad 

computada y la unidad. 

 

FIG 4.103 Listado del cómputo métrico de la obra 

• Presupuesto del proyecto: permite imprimir el presupuesto final del proyecto, 

donde cada ítem está afectado por el coeficiente de resumen. 
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FIG 4.104 Versión de impresión del Presupuesto 

• Insumos del presupuesto: permite imprimir una lista con todos los recursos 

materiales, recursos de mano de obra y de equipos que se utilizan en el 

proyecto. Para el caso de los recursos de materiales, se especifica la cantidad 

y unidad de cómputo, y también la cantidad y unidades comerciales. 

 

FIG 4.105 Listado de insumos del presupuesto 

4.6.5 Cómputo BIM 
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Con este botón se accede al panel de cómputos automáticos basados en 

modelos BIM. 

 

FIG 4.106 Cómputos automáticos basados en un modelo BIM 

Para conocer más acerca de la Metodología de trabajo con modelos BIM, ver: (Unidad 

2: La metodología de trabajo de Gestión Revit) 

NOTA: antes de realizar un cómputo automático revisar la base de datos del modelo 

BIM con las herramientas del apartado: (4.8.1 - Cómputos BIM) 

Como se mencionó al comienzo del apartado (4.6 - Gestión de proyectos) un modelo 

BIM puede tener definidas varias fases constructivas. Entonces la herramienta de 

cómputos automáticos tiene 2 funcionalidades: 

Cómputo completo 

Con este botón se crea automáticamente el cómputo de todos los 

elementos exportados a la base de datos BIM. Para exportar 

correctamente el modelo BIM se deben seguir los procedimientos descritos en el 

apartado: (Unidad 2: La metodología de trabajo de Gestión Revit) 
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FIG 4.107 Presupuesto generado automáticamente desde el modelo BIM 

Luego, al abrir el presupuesto, aparecerán los rubros e ítems automáticamente 

generados, con las últimas actualizaciones del sistema. Sólo debe completarse 

correctamente el Nº de cada rubro, y el Nº de cada ítem, para que queden en el orden 

deseado. 

Todos los rubros e ítems del presupuesto que no pueden modelarse, como las 

excavaciones y trabajos varios, se deberán agregar como se explica en el 

apartado (4.6.2 - Abrir y confeccionar un presupuesto) 

Cómputo por fases 

Si en el modelo BIM se han creado y asignado fases constructivas a distintos 

elementos, entonces es posible realizar el cómputo de cada fase por separado: 

Crear cómputo de la fase actual: 

• Primero se elige una fase desde el selector de Fases 
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• Y luego se hace clic al botón de Crear cómputo de la fase actual. 

 

El cómputo por Fases es la herramienta ideal para evaluar los presupuestos parciales 

de un proyecto global, o para comparar los costos de las distintas fases constructivas 

de un proyecto entre sí. 

4.6.6 Actualizar presupuesto 

Con este botón se accede a un panel donde se pueden actualizar todos los 

precios de los recursos que componen los ítems del presupuesto. Esta 

actualización es automática, y afecta a: materiales, mano de obra y equipos. 

 

FIG 4.108 Panel de actualización de precios de materiales del presupuesto 

El panel que se muestra tiene 3 listas con cada uno de los recursos, el precio actual y 

el precio nuevo, además de mostrar la fecha de la última actualización. 
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Si se acepta la actualización de precios de los recursos, se pasa a un 2º panel donde 

es posible actualizar también los costos indirectos y gastos generales. 

La idea principal es que, si la actualización representa un cierto porcentaje del costo 

directo original de los recursos, entonces ese mismo porcentaje pueda ser afectado 

a costos indirectos y a gastos generales. Así todos los costos asociados al 

presupuesto aumentan en la misma proporción. En situaciones de inflación 

económica, esta herramienta es muy útil para mantener actualizados los 

presupuestos. 

Nota: una buena práctica, antes de actualizar un presupuesto, es duplicar el 

presupuesto y comparar los precios de venta finales de ambos. 

Cuando se da aceptar al 1º panel, aparece el 2º panel: 

 

FIG 4.109 Panel para actualización de costos indirectos y gastos generales 

• En la parte superior aparece un pequeño análisis de la diferencia entre el costo 

directo anterior y el nuevo, luego de la actualización. 

• En la parte central aparece una sugerencia del coeficiente que debe adoptarse 

para corregir los costos indirectos y gastos generales: 
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FIG 4.110 Coeficientes sugeridos para corregir indirectos y generales 

• Para corregir los coeficientes, se hace clic al botón de herramientas . 

• Se abre un panel para colocar los nuevos coeficientes. 

 

FIG 4.111 panel para modificar los coeficientes de corrección 

Se da aceptar y se cierra el panel. 

• Ahora se debe recalcular los costos, haciendo clic en el botón 

de actualizar  

 

FIG 4.112 Panel con los costos corregidos por los coeficientes 
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• Se revisan los costos, se corrigen nuevamente los coeficientes de ser 

necesario, y se acepta. 

• Los costos directos, indirectos y gastos generales se habrán actualizado en la 

misma proporción (o la proporción elegida en cada coeficiente). 

NOTA: los coeficientes multiplican el precio actual del concepto de costo elegido, y lo 

reemplazan por uno mayorado. 

La corrección con coeficientes solamente tiene sentido cuando se han confeccionado 

los costos indirectos y gastos generales con el método detallado, eligiendo los costos 

disponibles desde la base de datos, y colocando consumos y cantidades de cada 

costo. Ej.: 

 

FIG 4.113 Panel de costos indirectos del presupuesto 

En caso contrario, cuando se coloca 000-000 Sin Costos Indirectos y se adopta un 

porcentaje, entonces el porcentaje sigue valiendo lo mismo que antes, y todos los 

costos resultan actualizados en igual proporción. 

4.6.7 Opciones del presupuesto 

Con este botón se accede a un pequeño panel, donde se pueden 

personalizar los títulos que aparecerán en los listados del cómputo y del 

presupuesto del proyecto. 
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FIG 4.114 Panel de configuraciones generales 

4.6.8 Exportar presupuesto 

Con este botón se accede a un panel donde toda la información del 

presupuesto se puede exportar a formato de archivos de texto separados 

con tabuladores. 

 

FIG 4.115 Exportar listas para programación de obra 

Se pueden exportar 3 listas para luego importar estos archivos en MS Project: 

Exportar lista de recursos: Todos los recursos de materiales, mano de obra y 

equipos pueden ser exportados a MS Project, para mantener toda la información del 

proyecto y no cortar el flujo de trabajo. 
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• Al hacer clic al botón  se exporta un archivo llamado Recursos.rtf a la 

carpeta de GR-2013 (C:\GestionRevit2013\MS Project). 

• El archivo de Recursos.rtf se abre automáticamente con MS Word. Si el 

archivo de Recursos.rtf no se abre automáticamente, abrirlo de forma manual. 

• Con el archivo abierto en MS Word >> Archivo >> Guardar como. Entonces se 

elige el tipo de archivo txt y se sobreescribe el archivo Recursos.txt dentro de 

la carpeta de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013\MS Project ). 

 

FIG 4.116 formato txt para el archivo de Recursos 

• A continuación aparece un cuadro de diálogo, al que damos clic en aceptar: 

 

FIG 4.117 Opciones de conversión del archivo Recursos a txt 
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• Cerramos el documento en MS Word. 

• Con este procedimiento ya tenemos un archivo de Recursos.txt para poder 

importar dentro de nuestro documento de MS Project. 

Exportar lista de tareas: todos los ítems del presupuesto pueden ser exportados 

como tareas a MS Project, para mantener toda la información del proyecto y no cortar 

el flujo de trabajo. 

• Al hacer clic al botón  se exporta un archivo llamado Tareas.rtf a la carpeta 

de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013\MS Project ). 

• El archivo de Tareas.rtf se abre automáticamente con MS Word. Si el archivo 

de Tareas.rtf no se abre automáticamente, abrirlo de forma manual. 

• Con el archivo abierto en MS Word >> Archivo >> Guardar como. Entonces se 

elige el tipo de archivo txt y se sobreescribe el archivo Tareas.txt dentro de la 

carpeta de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013\MS Project ). 

 

FIG 4.118 Formato txt para el archivo de Tareas 

• A continuación aparece un cuadro de diálogo, al que damos clic en aceptar: 
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FIG 4.119 Opciones de conversión del archivo Tareas a txt 

• Cerramos el documento en MS Word. 

• Con este procedimiento ya tenemos un archivo de Tareas.txt para poder 

importar dentro de nuestro documento de MS Project. 

Exportar lista de asignaciones: las relaciones entre recursos y tareas se pueden 

exportar como un 3º archivo de texto, para luego ser importado dentro de MS Project. 

• Al hacer clic al botón  se exporta un archivo llamado Asignaciones.rtf a la 

carpeta de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013\MS Project ). 

• El archivo de Asignaciones.rtf se abre automáticamente con MS Word. Si el 

archivo de Asignaciones.rtf no se abre automáticamente, abrirlo de forma 

manual. 

• Con el archivo abierto en MS Word >> Archivo >> Guardar como. Entonces se 

elige el tipo de archivo txt y se sobreescribe el archivoAsignaciones.txt dentro 

de la carpeta de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013\MS Project ). 
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FIG 4.120 formato txt para el archivo de Asignaciones 

• A continuación aparece un cuadro de diálogo, al que damos clic en aceptar: 

 

FIG 4.121 Opciones de conversión del archivo Asignaciones a txt 

• Cerramos el documento en MS Word. 

• Con este procedimiento ya tenemos un archivo de Asignaciones.txt que 

vincula los recursos y las tareas anteriores, y que lo podremos importar dentro 

de nuestro documento de MS Project. 
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4.7 Extras y ayuda 

 

FIG 4.122 Panel de extras y plugins 

Esta sección contiene los distintos plugins que se irán desarrollando para GR-2013. 

Los plugins aumentan el alcance del sistema, solucionando problemas específicos, o 

agregando funciones útiles. 

4.8 Integración BIM 

 

FIG 4.123 Panel de integración BIM 

En este panel existen 2 herramientas que están relacionadas con la información 

obtenida desde la base de datos BIM. 

4.8.1 Base de datos BIM 

Con este botón se accede a un panel especial, que resulta ser un pequeño 
sistema independiente dentro de GR-2013. 

 

 

FIG 4.124 Panel de Bases de datos BIM 
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Con esta aplicación es posible visualizar el contenido de la Base de datos que se 

exporta desde AutoDesk Revit, y revisar la correcta asignación de Notas Clave a los 

elementos del modelo BIM. 

Cómputo total por categorías  

Con este botón se accede a una serie de paneles que contienen pestañas. Cada 

pestaña corresponde a una Categoría de elementos del modelo BIM. 

 

FIG 4.125 Panel de navegación entre las Categorías del modelo 

En cada pestaña aparece una lista de los elementos (familias) que componen la 

Categoría, junto con los parámetros de cómputo de cada uno: longitud, área, volumen, 

cantidad; según el caso. 

Estos paneles sirven para navegar dentro de la base de datos, y conocer los 

elementos que forman parte del modelo BIM. 

Toda la información es de sólo lectura, y no puede modificarse. 
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Cómputo de Areas, Habitación y MASAS  

Con este botón se accede a un panel con 4 pestañas, que contienen información 

acerca de las habitaciones, áreas y masas del proyecto: 

 

FIG 4.126 Panel de habitaciones, áreas y masas 

Un modelo BIM, además de la información de los elementos de la construcción, 

también puede almacenar otros 4 tipos de información: 

• Habitaciones: En un modelo BIM se pueden delimitar las habitaciones del 

proyecto, de las cuales luego se obtiene información sobre: perímetro, área, 

volumen, superficies de acabados. Esta información puede complementar a la 

información y cómputo de los elementos de modelo. 

• Áreas: un modelo BIM también puede computar diferentes áreas de un 

proyecto, como áreas construidas brutas, y esta información también puede 

complementar al cómputo de elementos. 

• Masas: las Masas conceptuales se crean en una etapa temprana de 

anteproyecto. Se trata de sólidos que definen la forma general del proyecto. En 

muchos casos es posible obtener información muy útil para un análisis de 
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factibilidad temprano. De una masa conceptual se puede extraer información 

de: áreas de suelos (coincidentes con niveles), áreas de superficie (para áreas 

vidriadas) y volumen. 

• Suelos de masa: a una masa conceptual es posible crearle suelos de masas, 

que son las superficies de encuentro entre el sólido de la masas y un nivel. 

Estos suelos de masa se pueden computar separadamente, agregando 

información de usos, nombre, etc. 

Limpiar cómputos  

Antes de que se realice una exportación de la base de datos BIM de un modelo, es 

necesario ejecutar la herramienta de limpiar cómputos: 

 

FIG 4.127 Herramienta de limpiar cómputos 

Esta herramienta limpia las tablas del cómputo anterior, y deja la base de datos limpia 

para una nueva importación. 
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Herramientas adicionales  

Con este botón se accede a un panel que contiene herramientas de revisión y control. 

 

FIG 4.128 Panel de herramientas de bases de datos BIM 

• Crear cómputo auxiliar:  antes de utilizar las herramientas, este botón 

crea una tabla que unifica la información de todas las tablas de la base de 

datos, con la información necesaria para las herramientas. Esta tabla borra los 

datos anteriores cada vez, y debe crearse antes de utilizar las herramientas 

siguientes. 

• Cómputo TOTAL del Proyecto: se muestra una lista con todos los elementos 

que componen el modelo BIM. En la lista se verá, para cada elemento (renglón 

de la lista) tienen asignada o no una Nota Clave. Esta herramienta es muy 

importante, porque permite controlar si todos los elementos tienen una Nota 

Clave asignada, y la información de las dimensiones de su Categoría: longitud, 

área, volumen y cantidad. 
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FIG 4.129 Cómputo TOTAL del modelo BIM 

El formato de lista del informe permite que se pueda seleccionar todo, haciendo 

clic en la esquina superior izquierda del cuadro, y se pueda COPIAR los datos 

al portapapeles. Luego estos datos pueden ser PEGADOS en una hoja de 

excel y se pueden trabajar de manera independiente. 

Un pequeño botón  permite imprimir el informe. 

• Cómputo SIN Notas Clave del Proyecto: se presenta la misma lista anterior, 

pero en este caso se han filtrado los elementos y solamente aparecen los 

que NO tienen asignadas Notas Clave. 

 

FIG 4.130 Cómputo de elementos SIN Notas Clave asignadas 
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Como el informe anterior, también hay un botón para poder imprimir el listado. 

• Comparativa entre asociaciones de Notas Clave e Ítems del 

Presupuesto: tal como lo expresa el nombre, esta herramienta presenta un 

informe donde cada elemento aparece con su Nota Clave, seguida del ítem de 

presupuesto asociado. Con esta herramienta se controla la correcta asignación 

de Notas Clave de los elementos del modelo BIM. 

 

FIG 4.131 Comparativa entre Notas Clave e Ítems del presupuesto 

Como los anteriores, este informe puede imprimirse. 

Cualquier modificación o corrección que deba realizarse, siempre debe hacerse en el 

modelo BIM, y luego volver a exportar la base de datos BIM. También deben 

realizarse las correspondientes correcciones en las bases de datos de GR-2013, de 

ser necesario. 

4.9 Notas Clave 

 

FIG 4.132 Panel de Notas Clave 

En un modelo podemos encontrar 4 jerarquías de elementos: 
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• Categorías de familias: es una clasificación de las familias por su función en 

la construcción. Ej.: Muros, Puertas, Ventanas, Mobiliario, etc. 

• Familias: son los componentes del modelo, que pueden ser paramétricas y 

contener información. Ej.: muro básico, puerta placa, ventana corrediza de 

aluminio, columna rectangular, viga rectangular, etc. 

• Tipos de familia: una familia puede tener distintas tipologías, que se pueden 

corresponder con sus dimensiones o características. Ej.: 

o Familia: Ventana corrediza - Tipos: 120x110 cm, 120x60 cm, 80x60 cm. 

o Familia: Columna rectangular - Tipos: 20x20 de madera, 30x30 de 

hormigón, 5x10 de acero. 

• Ejemplares: un ejemplar es cada elemento que se coloca en el modelo. Si se 

han colocado 4 ventanas, se habla de 4 ejemplares de la familia. 

Las Notas Clave son una lista de códigos que permiten identificar a las tipologías 

(Tipos de familia) de elementos de un modelo de Revit. Las Notas Clave se asignan 

por Proyecto de Revit, y se pueden corresponder con cualquier clasificación que se 

desee. 

GR-2013 aprovecha las Notas Clave para asociarlas con los códigos de los ítems del 

presupuesto. Entonces cada elemento que se coloca en el modelo tendrá una Nota 

Clave asociada a esos ítems. 

Las Notas Clave se cargan a través de un archivo de texto. Este archivo de texto es 

generado, mediante unos sencillos pasos, por GR-2013. 

4.9.1 Crear Notas Clave 

Este botón permite crear un archivo de texto con las Notas 

Clave coincidentes con los ítems del presupuesto. El archivo resultante 

esNotasClave.rtf, al cual hay que convertir en NotasClave.txt. 

A continuación se explica el procedimiento. 

Procedimiento para crear el archivo de NotasClave.txt 

• Se hace clic en el botón  crear notas clave. 

• Automáticamente se crea el archivo NotasClave.rtf  en la carpeta de GR-2013 

( C:\GestionRevit2013 ).  
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• El archivo de NotasClave.rtf se abre automáticamente con MS Word. Se verá lo 

siguiente: 

 

FIG 4.133  archivo de NotasClave.rtf 

Si el archivo de NotasClave.rtf no se abre automáticamente, abrirlo de forma 

manual. 

• Con el archivo abierto en MS Word >> Archivo >> Guardar como. Entonces se 

elige el tipo de archivo txt y se sobreescribe el archivo NotasClave.txt dentro 

de la carpeta de GR-2013 ( C:\GestionRevit2013 ). 

 

FIG 4.134 Formato txt para el archivo de NotasClave 
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• A continuación aparece un cuadro de diálogo, al que damos clic en aceptar: 

 

FIG 4.135 Opciones de conversión del archivo NotasClave a txt 

• Cerramos el documento en MS Word. 

Con este procedimiento ya tenemos un archivo de Notas Clave conteniendo las 

últimas modificaciones de rubros e ítems de presupuestos. 

4.9.2 Ayuda de Notas Clave 

Con este botón se accede a un panel de ayuda, donde aparecen todas 

las Categorías de Revit y los parámetros que GR-2013 puede obtener de 

cada una de ellas. 

 

FIG 4.136 Panel de ayuda de Notas Clave 
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Veamos algunos ejemplos de cómo consultar las ayudas de Notas Clave para asociar 

a los ítems del presupuesto. 

Ejemplo 1: puertas 

El caso más común es el de las puertas: 

 

FIG 4.137 Ayuda de Notas Clave para puertas 

Según la ayuda, de la Categoría de Puertas se puede obtener la siguiente información: 

• Longitud (Ancho de puerta) 

• Área de Puerta 

• Cantidad 

Entonces cuando creamos un ítem del presupuesto relacionado con las puertas, 

solamente podremos computar UNA de esas magnitudes: 

 

FIG 4.138 Ítem del presupuesto que computa Cantidad de puertas 

En este caso, se ha puesto un 1 a Cantidad, por lo tanto se computarán 

automáticamente las cantidades de los tipos de puertas que se asocien a la Nota 

Clave 20-CME-2008. 

Pero podría existir otro tipo de puerta (Tipo de familia) del cual nos resulte útil 

computar el largo o ancho, entonces se colocará el 1 de la matriz de cómputo donde 

corresponda. 

Ejemplo 2: Armazón estructural (VIGAS) 

Otro ejemplo básico en estructuras son las vigas, que en el programa están en la 

categoría de armazón estructural. 
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FIG 4.139 Ayuda de Notas Clave para vigas 

Según la ayuda de Notas Clave, las magnitudes computables son: 

• Longitud 

• Volumen 

• Cantidad 

• PESO 

En el primer caso, tenemos un ítem del presupuesto que computa volumen de vigas: 

 

FIG 4.140  Ítem del presupuesto que computa volumen de vigas 

En este caso, se ha puesto un 1 a Volumen, por lo tanto se computarán 

automáticamente los volúmenes de los tipos de vigas que se asocien a la Nota 

Clave 04-EST-111. 

En el segundo caso, tenemos un ítem de presupuesto que computa PESO de perfiles 

de acero: 

 

FIG 4.141 Ítem del presupuesto que computa peso de vigas metálicas 

En este caso, se ha puesto un 1 a PESO, y se ha colocado el peso lineal del perfil 

(6.00 Kg/ml), por lo tanto se computarán automáticamente los pesos de los tipos de 

vigas que se asocien a la Nota Clave 16-MET-010. 
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Entonces consultando la ayuda de Notas Clave es fácil saber si las magnitudes que 

nos interesan pueden o no ser computadas, según la Categoría. 

4.10 Descarga e instalación 

En los siguientes apartados se explicará cómo descargar e instalar el sistema de GR-

2013. 

4.10.1 Descarga de GestionRevit2013 

Para descargar la última versión de GestionRevit2013, utilice los siguientes enlaces de 

descarga directa: 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/nn3c59mv20ygn43/GestionRevit2013.zip 

4.10.2 Instalación de GR-2013 

Este es el procedimiento para la instalación: 

• Descargue la última versión de GR-2013 y guarde el archivo en su pc. 

• Copie el archivo descargado GestionRevit2013.zip al directorio raíz del disco 

C 

 

FIG 4.142 Disco C 

• Seleccione el archivo GestionRevit2013.zip, clic al botón derecho y 

seleccione extraer aquí 
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FIG 4.143 Descomprimir el archivo zip 

• Se creará una carpeta llamada GestionRevit2013. Dentro de la carpeta se 

encuentra el archivo de MS Access de GR-2013. 

 

FIG 4.144 Contenido de la carpeta de GestionRevit2013 

• Si lo desea, puede crear un acceso directo en el escritorio de Windows. 

4.11 Problemas conocidos 

IM014 

• Error: [IM014] [Microsoft][Administrador de controladores ODBC] La 

arquitectura del DSN especificado no coincide entre el controlador y la 

aplicación. (0) 

• Causa: Se tiene instalado Microsoft Office (versión 32 bits) junto con AutoDesk 

Revit (versión 64 bits). 

• Solución: Se debe desinstalar Microsoft Office de 32 bits e instalar una versión 

de Microsoft Office de 64 bits. 

Revit 

• Error: [Revit] La tabla 'Cantidadesdematerial' no contiene una columna 

'Comopintura'. 
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• Causa: Se está utilizando una versión de Gestión Revit (GestionRevit2012 o 

anterior) incompatible con la versión de Revit (Revit 2013 con SP2 o Revit 

2014) 

• Solución: Descargar la última versión de Gestión Revit 2013. 

MS Project - Formato heredado 

• Error: [MS Project] Está intentando abrir un archivo en un formato de archivo 

más antiguo. La configuración no le permite abrir archivos guardados en 

formato más antiguos. 

 

FIG 4.145 Error de formato heredado 

• Causa: Configuración de seguridad por defecto de MS Project. 

• Solución: 

o Seleccionar el menú Archivo >> Opciones. Elegir Centro de confianza 

>> Configuración del centro de confianza... 

 

FIG 4.146 Centro de confianza de MS Project 

o Seleccionar Formato heredado y tildar la opción Permitir cargar archivos 

con formatos heredados 
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FIG 4.147 Permitir cargar archivos con formatos heredados 
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5 Conclusiones 

Como resultado de la aplicación de la Metodología de trabajo de Gestión Revit se 

logra que la información del proyecto fluya a través de todas las actividades del 

proceso de gestión: 

• La mayor carga de información ocurre en la etapa de diseño y construcción del 

modelo BIM, donde se toman todas las decisiones relevantes. 

• Esa información se integra en el cómputo y presupuesto automático de GR-

2013 de manera sencilla y rápida. 

• Toda la información de tareas y recursos  es reutilizada en MS Project, donde 

se planifican las tareas del proyecto en muy poco tiempo. 

Esta reutilización de la información aumenta la productividad de todo el proceso, y 

permite evitar inconsistencias u omisiones involuntarias. 

Como resulta tan sencillo llegar a la fase de planificación con toda la información del 

modelo BIM, el proyecto se beneficia por un mayor tiempo dedicado a análisis de 

secuencia de tareas y planificación de trabajos. Esta fase de planificación es crítica y 

condiciona el éxito o fracaso de un proyecto. Una buena planificación permite tomar 

acciones correctivas en caso de imprevistos. 

En suma, la tecnología BIM aplicada a la gestión de proyectos trae numerosas 

ventajas productivas y de calidad final a la obra, junto con una mayor comunicación 

visual del proyecto a todos los actores involucrados, inclusive aquellos sin formación 

técnica (dueños e inversores). 
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