
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

Facultad Regional Paraná  

I N G E N I E R Í A  C I V I L  P A R A N Á ,  N O V I E M B R E  d e  2 0 2 2  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 

URBANIZACIÓN MOJÓN DE ORO 

DE ALDEA MARÍA LUISA 

ENTRE RÍOS  

A U T O R E S   

- ACUÑA  F A C U N D O  

- GODOY  F E R N A N D O  N IC O L Á S  

-MED INA MARI CHAL  EN R IQ U E  

Proyec t o f ina l  p re sentad o para  cumpl i mentar  l os  

requ is i t os  acadé mi cos  par a  acceder  a l  t í tu l o  de  

Ingen ier o C i v i l  

D I R E CT O R  

-MAG .  IN G.  SATO  R O D O L F O  

PROYECTO FINAL 





Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy - Medina 

 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil Declaración de autoría 1 

Declaración de autoría 
Nosotros declaramos que el Proyecto Final “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA URBANIZACIÓN MOJÓN 

DE ORO DE ALDEA MARÍA LUISA” son propios. Declaramos: 

 Este trabajo fue realizado en su totalidad para acceder el título de grado de Ingeniero Civil, en la 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Paraná. 

 Se establece claramente que el desarrollo realizado y el informe que lo acompaña no han sido 

previamente utilizados para acceder a otro título de grado o pre-grado. 

 Siempre que se ha utilizado trabajo de otros autores, el mismo ha sido correctamente citado. El 

resto del trabajo es de autoría propia. 

 Se ha indicado y agradecido correctamente a todos aquellos que han colaborado con el presente 

trabajo. 

 Cuando el trabajo forma parte de un trabajo de mayores dimensiones, donde han participado otras 

personas, se ha indicado claramente el alcance del trabajo realizado. 

 

 

Firmas: 

 

 

_______________________ 

Acuña, Facundo 

Número de legajo: 14.510 

 

 

_______________________ 

Godoy, Fernando Nicolás 

Número de legajo: 14.381 

 

 

_______________________ 

Medina Marichal, Enrique 

Número de legajo: 14.294 

 

 

Fecha: Noviembre de 2022. 





Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy - Medina 

 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil  3 

Agradecimientos 
El presente trabajo de investigación fue realizado bajo la supervisión del Mag. Ing. Rodolfo 

Alejandro Sato, a quien quisiéramos expresar nuestro más profundo agradecimiento, por su tiempo, 

paciencia, dedicación y total predisposición para llevar a cabo este proyecto. 

Extendemos el agradecimiento al Ing. Ladislao Pérez que fue quien nos facilitó el instrumental para 

realizar los trabajos topográficos, por su generosidad y predisposición, y al Ing. Jerónimo Cruz, que 

ha sido de gran ayuda con los ensayos de laboratorio que hemos realizado.  

Académicamente, mencionar a nuestros profesores a lo largo de todo este camino, por compartir 

sus conocimientos con nosotros, y no menos importante, por su trato cálido, cordial y su paciencia. 

No queríamos dejar de mencionar a todo el personal que engloba la Universidad Tecnológica 

Nacional- Facultad Regional Paraná, tanto directivos como personal no docente, por facilitarnos la 

educación y por hacernos sentir bienvenidos desde el primer día hasta el último. 

Por último, agradecer a nuestros padres, por ser el apoyo incondicional durante nuestra educación 

universitaria, quizás los principales responsables del triunfo que significa haber concretado el 

objetivo. Hacer extenso el saludo a nuestros seres queridos, tanto familiares como amigos, por ser 

parte del proceso, por su presencia y apoyo incondicional en la carrera y en la vida. 

 

Acuña, Facundo 

Godoy, Fernando Nicolás 

Medina Marichal, Enrique 





Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy - Medina 

 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil Abstract 5 

Abstract  
The present project that is developed in the town of Aldea María Luisa - Province of Entre Ríos 

consists of the analysis of the problems present in the infrastructure of the Loteo Mojón de Oro 

urbanization and the development of the engineering project to solve them. 

The preparation of the project included the compilation of antecedents of the area, the hydrological 

analysis of the pluvial drainage in the urbanization area, the geometric design of the roads and their 

corresponding structural package, the analysis of the ditch of the route where the transverse culvert 

to the trace of the route are located, in addition to the verification of the same, the readjustment 

of public lighting; and the certainty of the shoulders in the area of access to the subdivision, on both 

sides. 

In addition, the Environmental Impact Analysis was carried out in order to propose measures to 

prevent, minimize and/or compensate the negative impacts detected and a financial analysis is 

included to determine the possibilities of recovering the investment through the contribution for 

improvements to apply to front owners. 

 

▪ Keywords: 

Urbanization – Hydrology – Hydraulics – Urban pavement – Aldea María Luisa – Loteo Mojón de 

Oro. 
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Resumen 
El presente proyecto que se desarrolla en la localidad de Aldea María Luisa, Provincia de Entre 

Ríos consiste en el análisis de las problemáticas presentes en la infraestructura de la urbanización 

Loteo Mojón de Oro y el desarrollo del proyecto de ingeniería para solucionarlas. 

La confección del proyecto incluyó la recopilación de antecedentes de la zona, el análisis 

hidrológico del drenaje pluvial en la zona de urbanización, el diseño geométrico de las calzadas y su 

correspondiente paquete estructural, el análisis de la cuneta en el sector donde se encuentran las 

alcantarillas transversales a la traza de la ruta, la verificación de estas obras de arte, la readecuación 

del alumbrado público y la estabilización de las banquinas en la zona de acceso al loteo. 

Además, se realizó el Análisis de Impacto Ambiental con el fin de proponer medidas que permitan 

prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos detectados y se incluye un análisis 

financiero para determinar posibilidades de recupero de la inversión a través de la contribución por 

mejoras a aplicar a los propietarios frentistas. 

 

▪ Palabras Claves: 

Urbanización – Hidrología – Hidráulica – Pavimento urbano – Aldea María Luisa – Loteo Mojón de 

Oro.
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Lista de Abreviaciones y Símbolos 
Mag.: Magister 

Ing.: Ingeniero/a 

UTN: Universidad Tecnológica Nacional 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

LL: Límite líquido 

LP: Límite Plástico 

IP: Índice de Plasticidad 

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

VSR: Valor Soporte Relativo 

DNV: Dirección Nacional Vialidad 

R: Confiabilidad 

So: Desvío Estándar 

TMDA: Tránsito Medio Diario Anual 

PSI: Nivel de serviciabilidad 

mi: Coeficiente de drenaje 

Mr: Módulo resiliente 

SN: Número estructural de pavimento 

tc: Tiempo de concentración 

IDF: Intensidad-Duración-Recurrencia 

i: Intensidad 

CN: Curva Número 

SCS: Servicio de Conservación de Suelos 

K: Coeficiente de almacenamiento (Capítulo 7) 

Lcp: Longitud del cauce principal 

St: Pendiente del terreno 

n: Rugosidad de Manning 

Q: Caudal 

C: Coeficiente de escorrentía 

Lsup: Longitud de recorrido superficial del agua 

tsup: Tiempo superficial 

tcauce: Tiempo en cauce poco profundo 

Lcauce: Longitud del cauce 

Vcauce: Velocidad del agua en el cauce 

tcord: Tiempo del recorrido del agua en el cordón cuneta  

Lc: Longitud del cordón cuneta 

Vc: Velocidad del agua en el cordón cuneta 

Sc: Pendiente de la calzada 

d: Duración de la tormenta  
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A: Área  

R: Radio Hidráulico 

Pm: Perímetro mojado 

Tr: Tiempo de retorno o recurrencia  

V: Volúmen 

Ctn: Cota de terreno natural 

Cras: Cota de rasante 

HºAº: Hormigón Armado 

PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

K: Coeficiente Resumen (Capítulo 9) 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 
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Capítulo 1. Introducción 

 Problemática que motiva el estudio 

La Ingeniería, a través del estudio y la aplicación de las distintas ramas de la tecnología, busca 

solucionar problemáticas y satisfacer las necesidades de los seres humanos. En este caso, el trabajo 

se centra en un loteo, cuyas problemáticas son propias de la falta de un análisis exhaustivo previo a 

la ejecución del proyecto de urbanización del mismo.  

Para mencionar algunos de los problemas, la totalidad de las calzadas dentro del loteo son de 

tierra (Figura 1.1), evidentemente se han realizado con una simple apertura de calles en algunos 

casos, y como consecuencia del propio paso de los vehículos en otros. Además, estas no tienen una 

traza bien definida, esto conlleva otro inconveniente, la falta de cordones cuneta y badenes, que 

aseguren la correcta conducción de las aguas pluviales dentro del terreno, razón por la cual se 

producen anegamientos que impiden o dificultan la circulación de los vehículos.  

Estas cuestiones se suman a la falta de señalización del tránsito, algo que completa la inseguridad 

a la hora de trasladarse debido a la precariedad de la infraestructura. 

El análisis de la problemática incluyó el estudio hidrológico de los desagües pluviales en la zona 

de estudio, para utilizarlo como base de la elaboración de soluciones eficaces, las cuales permitan 

mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

El lugar escogido para el desarrollo del proyecto es el Loteo Mojón de Oro (Figura 1.2) 

correspondiente a la localidad de Aldea María Luisa en la provincia de Entre Ríos, el cual fue 

desarrollado en años anteriores. 

El presente proyecto comprendió la realización de una Memoria Descriptiva y de Cálculo, 

conjuntamente con los respectivos Planos y Planillas, en los que se desarrollan los estudios 

realizados y las soluciones planteadas que se derivaron de los mismos y de los criterios adoptados. 

  

 Ingreso al Loteo Mojón de Oro. 
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 Aspectos que motivaron la elección del mismo 

La elección también estuvo directamente relacionada con el crecimiento académico, a 

continuación, mencionamos algunos aspectos particulares. 

- Profundizar el conocimiento de los programas (softwares) necesarios para el análisis.  

- Aplicar los conocimientos adquiridos con una mirada más resolutiva, enfrentando problemáticas 

reales que tienen que ver con la vida profesional del ingeniero. 

- Adquirir una visión más global, contemplando todos los estudios necesarios y complicaciones que 

pueden surgir a la hora de realizar un proyecto de esta magnitud. 

 

 Ubicación de la urbanización respecto a Paraná y Aldea María Luisa. 

 Objetivos 

 Objetivos generales 

El Proyecto tiene como objetivo solucionar las problemáticas en la circulación y los anegamientos 

que genera la falta de infraestructura adecuada. El área de estudio está comprendida por quince de 

las treinta manzanas existentes en el plano de mensura (Figura 2.3), pertenecientes al loteo en 

cuestión. 

 Objetivos particulares 

Además de los objetivos generales, se pueden mencionar los siguientes objetivos particulares: 

- Asegurar la funcionalidad de lo proyectado, previendo el desarrollo a futuro del loteo y lo que 

esto conlleva. 

- Facilitar a la Municipalidad de Aldea María Luisa un proyecto serio con soluciones concretas, con 

posibilidad de utilizarlo de base para expandirse al desarrollo de las manzanas restantes. 

- Realizar una evaluación de impacto ambiental y financiera de las obras contempladas en el 

proyecto.  
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Capítulo 2. Descripción del Área de Estudio 

 Ubicación y Características del Área de Estudio 

 Localidad 

Aldea María Luisa es una localidad y Municipio del Distrito Sauce del Departamento Paraná, en la 

Provincia de Entre Ríos, República Argentina (Figura 2.1). 

La misma se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº12, la cual constituye su principal vía de 

comunicación, vinculándola al Noroeste con la Ciudad de Paraná y al Sudeste con la Ciudad de 

Crespo. 

La población de la localidad era de 437 personas en 1991 y de 637 en 2001. El 23 de junio de 2018 

la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos llevó a cabo el relevamiento de población 

para cumplir con la condición de transformación futura a Municipio arrojando como resultado 1878 

habitantes, superando así el mínimo de 1500 habitantes requerido por ley para ser declarada 

Municipio. Por ello, el 13 de diciembre de 2018 fue sancionada la ley N° 10.658 que aprobó el censo 

y los límites del futuro Municipio, siendo promulgada el 26 de diciembre del mismo año. 

 

 Ubicación de Aldea María Luisa en el mapa de la provincia de Entre Ríos. 

 Área de Estudio 

En la Figura 2.2, se presenta la ubicación de la zona de estudio en relación al centro urbano de la 

localidad, como así también a la Ruta Nacional N°12- 
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 Ubicación de la zona de estudio. 

De forma más detallada, se presentan en la Figura 2.3 (color rojo) las quince manzanas que serán 

objeto de estudio, siendo las más accesibles para desarrollar un relevamiento acorde, además de 

ser las más densas en cuanto a edificaciones, contando con casas quintas, viviendas unifamiliares y 

algunos pocos locales comerciales.  

Se puede apreciar que el loteo tiene un potencial de expansión demográfica importante, ya que 

gran parte de las parcelas se encuentran desocupadas. Por otro lado, se logró recabar información 

acerca del futuro desarrollo de un loteo similar en la acera opuesta sobre la Ruta Nacional N°12, 

denominado “Mojón de Oro 2”. 

 
 Área del Proyecto. 
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En cuanto al entorno del loteo, es una zona con uso de suelo agropecuario, gran parte del mismo 

se encuentra sembrado, y se observan algunos pulmones con mucha vegetación y baja densidad 

poblacional. 

 Características de la Región de Estudio 

Para evaluar correctamente el Área de Estudio, resulta necesario conocer las características físicas 

y biológicas, previo al desarrollo del proyecto. Para ello, se realiza una recopilación de datos 

secundarios y primarios, los cuales serán plasmados a continuación. 

 Clima 

El clima de Aldea María Luisa y sus alrededores se enmarca dentro en la zona de clima templado 

pampeano sin eventos extremos. Según la clasificación Köppen, la Provincia de Entre Ríos pertenece 

a la Unidad climática del tipo Cfa (Templado húmedo sin estación seca y con veranos calurosos) 

como podemos observar en la Figura 2.4 mostrada a continuación. 

 

 Clasificación climática de Koppen. 

 Temperatura 

La temperatura media anual en la provincia de Entre Ríos (Figura 2.5) ronda los 18,5°C con 

humedad relativa promedio anual del 73%. Durante los meses de verano la temperatura promedio 

de la ciudad es de 23 °C, con picos máximos de 37 y mínimos de 10 °C. En invierno la temperatura 

llega a descender por debajo de los 0 °C provocando heladas, con máximas de 18 y mínimas de 5 °C. 
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 Temperatura media anual de Entre Ríos (1971-2000). Fuente: INTA (2008) 

 Precipitaciones 

La precipitación promedio anual en la región es de 100 a 110 mm como se observa en la Figura 

2.6. La Provincia tiene un ciclo bien marcado de precipitaciones con una estación seca y otra 

húmeda. La primera está centrada en el invierno, en los meses de junio a agosto. La segunda 

coincide con el inicio de la primavera, en el mes de septiembre y se prolonga hasta el mes de marzo. 

 

 Precipitación media anual de Entre Ríos (1971-2000). Fuente: INTA (2008) 
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 Superficie Agrícola y Ganadera 

En cuanto a la superficie ganadera (Figura 2.7), la región cuenta con mayor proporción de bovinos 

con respecto a otros animales y con un gran uso de suelo agrícola comparado con los demás 

Departamentos de la Provincia de Entre Ríos. (Figura 2.8). 

 

 Existencias ganaderas de Entre Ríos. Fuente: INTA (2008) 

 

 Superficie con uso agrícola de Entre Ríos. Fuente: INTA (2008) 
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 Viento 

Las direcciones de los vientos preponderantes son del Sur, Noreste y Sureste con velocidades 

promedio que oscilan entre los 9 y 14 km/hora, los mayores valores en los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, y menores durante los meses de marzo, abril y mayo. La dirección de los 

vientos predominantes (Figura 2.9) varía a lo largo del año, siendo mayor la frecuencia de vientos 

del Sur durante el invierno y del Noreste durante los meses de primavera - verano. 

 

 Rosa de los vientos de la estación de Paraná cercana al área de proyecto. 

 Geología 

La geología de la Provincia de Entre Ríos (Figura 2.10) resulta de un conjunto de acontecimientos 

tanto de tipo estructural (fallamiento del basamento cristalino), como sedimentario (relleno de los 

terrenos bajos con sedimentos de origen fluvial y eólico). A pesar de la aparente monotonía, la 

estratigrafía difiere según se considere el borde occidental u oriental de la provincia. 

En la zona occidental, que es la zona de interés por la localización del proyecto en cuestión, sin 

considerar el borde costero del río Paraná, se pueden encontrar las formaciones geológicas 

detalladas a continuación: 

- Formación Tezanos Pinto: Esta formación se presenta principalmente en el sector Sudoeste 

de la provincia y en una estrecha franja desde Paraná hacia La Paz, desaparece por efectos 

de la actividad erosiva hacia el Este, pudiéndose encontrar algún remanente en las partes 

más altas del relieve, hasta proximidades del río Gualeguay. Desde el punto de vista 

litológico es un loess constituido por limo arcilloso, escasa arena fina y mineralógicamente 

está constituido por cuarzo, plagioclasa y vidrio volcánico. Esta formación se ha depositado 

por la acción eólica en condiciones climáticas áridas a semi áridas. La edad es Pleistoceno 

Superior. 

- Formación Hernandarias: Es encontrada en la amplia zona comprendida entre los ríos 

Paraná por el Oeste y Gualeguay por el Este, y desde el río Guayquiraró por el Norte hasta la 

latitud de la ciudad de Paraná. Esta formación es de espesores variables, 4 a 8 metros 

aflorando en las Barrancas del Paraná, y hasta 15 metros en excavaciones efectuadas en 

canteras próximas a Hernandarias. Está constituida por arcillas y limos arcillosos rojizos, 
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verde grisáceos y castaños. Las arcillas son del tipo montmorillonítico, muy plásticas y 

portadoras de carbonato de calcio y abundante yeso en forma de cristales. La litología indica 

un ambiente de depositación lacustre/palustre en clima seco. La edad es Pleistoceno Medio. 

 

 

 Mapa geológico de la provincia de Entre Ríos. Fuente: Secretaría de Minería – 

Dirección General del Servicio Geológico (1995).  

 Suelos 

En cuanto a los suelos de la provincia de Entre Ríos, según INTA, existen cinco órdenes distribuidos 

en distintas áreas. Como se puede observar en la Figura 2.11, en la zona de estudio y sus alrededores 

se cuenta con suelos Molisoles que abarcan aproximadamente un 25 por ciento del territorio 

geográfico de la provincia (1.900.000 hectáreas), siendo el segundo orden más predominante detrás 

de los Vertisoles.  

Estos suelos están ubicados en una franja paralela al río Paraná, son de colores pardos, livianos, 

permeables y fáciles de manejar. Las tierras que presentan este tipo de suelo son aptas para uso 

agrícola con una limitante que es su gran susceptibilidad a la erosión. 
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 Mapa de suelos de la provincia de Entre Ríos. Fuente: INTA (2005).  

 Geomorfología 

En la provincia se pueden distinguir siete regiones geomorfológicas mostradas en la Figura 2.12 

compartida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las cuales son: 

 

 

 

1- Depósitos antiguos del río Paraná 

2- Superficie Feliciano – Federal 

3- Faja arenosa del río Uruguay 

4- Lomadas loéssicas del Crespo 

5- Colinas de Gualeguaychú 

6- Área de Rosario del Tala 

7- Complejo deltaico 

 

 

 

 Regiones Geomorfológicas de la Provincia de Entre Ríos. Fuente: INTA. 

LOTEO MOJÓN 
DE ORO 

LOTEO MOJÓN 
DE ORO 
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De acuerdo al emplazamiento del loteo, el mismo pertenece a la Región 4 “Lomadas loéssicas de 

Crespo”, la cual se caracteriza por ser una planicie ondulada a suavemente ondulada, con 

pendientes entre 3 a 5 por ciento de inclinación. El loess (material de origen eólico) presenta 

moderado espesor, disminuyendo el mismo hacia el Este-sureste con el consiguiente afloramiento 

de los materiales arcillosos más antiguos que subyacen en esa zona. 

En el área comprendida por esta región se registran las mayores alturas topográficas del territorio 

y es característica la erosión fluvial en épocas de grandes lluvias. 

En la zona de emplazamiento del loteo, las cotas del terreno se encuentran entre 90 y 100 metros 

como se puede observar en la Figura 2.13. 

 

 Mapa de morfometría de la provincia de Entre Ríos. Fuente: INTA (2005). 

 Aguas Superficiales 

La provincia de Entre Ríos cuenta con una extensa red de ríos y afluentes a lo largo de todo su 

territorio como se puede apreciar en la Figura 2.14. La misma se encuentra rodeada por el río Paraná 

al Oeste, el río Uruguay al Este y los ríos Guayquiraró y Mocoretá al Norte que la separan de la 

provincia vecina de Corrientes. El territorio esta drenado por varios cursos de agua entre los que se 

destacan el río Gualeguay, que prácticamente divide a la provincia en dos partes, el río 

Gualeguaychú y los arroyos Feliciano y Nogoyá. 

LOTEO MOJÓN 
DE ORO 
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 Mapa de hidrografía de la provincia de Entre Ríos. Fuente: INTA (2005). 

Cuenca del arroyo Las Conchas 

La localidad de Aldea María Luisa se encuentra dentro de la cuenca perteneciente al arroyo Las 

Conchas (Figura 2.15), la cual tiene orientación Este – Oeste, y cuyo límite se sitúa cercano a la 

localidad de Aldea María Luisa desembocando en el curso de agua más importante de la región que 

es el río Paraná, precisamente entre las ciudades de Paraná y Villa Urquiza.  

La cuenca se desarrolla al Sur del departamento Paraná y cuenta con una importante red 

hidrográfica que desemboca en el arroyo de nombre homónimo, dentro de la cual se pueden 

nombrar dos cursos principales de aguas superficiales que son los arroyos Espinillo y Quebracho, 

que son los principales aportantes. 

 
 Cuencas Arroyo Las Conchas en relación al Loteo Mojón de Oro. 

LOTEO MOJÓN 
DE ORO 
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En cuanto a la red de avenamiento de la cuenca Las Conchas se compone de los afluentes que se 

muestran en la Figura 2.16, donde se puede apreciar que el más cercano a la zona del proyecto es 

el arroyo Sauce Grande, cuyas nacientes se encuentran al Sur de la localidad de María Luisa.   

 

 Afluentes de la cuenca Las Conchas. 

En el área de influencia, la cuenca atraviesa poblaciones urbanas de diferente envergadura que 

han ido modificando el paisaje natural original hacia uno predominantemente agropecuario. Las 

principales localidades que atraviesa son: Crespo, Viale, San Benito, Colonia Avellaneda, Tabossi, 

Aldea San Antonio, Aldea María Luisa, Sauce Montrull, La Picada, Sosa y Aldea Santa María. 

Para dar cuenta de la magnitud de la cuenca, la superficie total es de 218.393 hectáreas, con un 

perímetro de 310 kilómetros, y un curso principal de alrededor de 35 kilómetros de longitud. Dentro 

de la misma se delimitaron 13 sub-cuencas relacionadas a cauces de arroyos y cañadas y otras 8 

cabeceras asociadas directamente con el cauce del arroyo Las Conchas. La totalidad de cursos de 

agua superficial que llevan a cabo el drenaje suman 1276,4 kilómetros de longitud. 

A su vez, la cuenca posee una altura media de 75 metros y cuenta con una pendiente media en el 

cauce principal de 0,63 m/km, permitiendo de esta manera un buen escurrimiento superficial. 

Gracias a las cartas topográficas 1:50000 del IGN (Figura 2.17), se tiene una primera aproximación 

del tipo de relieve en el cual se encuentra ubicado el sector de interés. Hacia el Oeste, muy cercano 

al loteo en cuestión, se encuentra una lomada que indica una divisoria de aguas. De esta manera, el 

área de aporte externo es de pequeña magnitud en dirección al bajo de la urbanización. 
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Por otra parte, la zona de divisoria de aguas de la urbanización en cuestión cuenta con una 

pendiente de 2,5%. 

 

 

 Carta topográfica - IGN. Esc.: 1:50000 

Suelos: 

En cuanto a los suelos que predominan en esta cuenca, en el noreste se hallan suelos Vertisoles 

que son hidromórficos provenientes de limos y arcillas, de color oscuro a negro, con alto contenido 

de arcillas expansibles.  
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En la zona más cercana al proyecto en cuestión, los suelos que predominan son los Molisoles. En 

la zona de la desembocadura en la franja paralela al arroyo, predominan tanto los suelos Molisoles 

como los Entisoles, éstos últimos son suelos muy poco evolucionados con propiedades 

determinadas principalmente por el material original, que se pueden encontrar como suelos 

arenosos con intercalaciones de limos, y producto de las deposiciones de sedimentos transportados 

por el arroyo. 

Vegetación: 

De un estudio titulado “Caracterización Ambiental de la Cuenca del Arroyo Las Conchas” realizado 

por Andrés Bortoluzzi, Pablo y Florencio Aceñolaza en el año 2008, mediante imágenes satelitales 

se concluyó que solo el 13 por ciento de la superficie corresponde a cobertura vegetal natural (tierra 

no cultivada), que está conformada por bloques de vegetación en la cabecera del arroyo “Del Tala”, 

el área natural protegida “Parque General San Martín” y en la desembocadura de la cuenca en el río 

Paraná. El resto ha sido modificado por el uso del área, tanto por parte del sector agrícola como 

ganadero, transformando el paisaje de bosque a parque, es decir, con árboles dispersos. 
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Capítulo 3. Recopilación de antecedentes 

El presente capítulo contiene antecedentes que se consideran significantes para el desarrollo del 

proyecto, los cuales fueron obtenidos a partir de reiteradas visitas al emplazamiento del loteo y 

mediante datos brindados por la intendencia de Aldea María Luisa.  

 Plano de mensura 

El plano de mensura fue facilitado por la intendencia, el cual contiene información sobre los loteos 

vecinos Mojón de Oro I y II, que se encuentran separados por la Ruta Nacional Nº12. El primero en 

cuestión, que es el de interés para este proyecto, está subdividido en treinta manzanas con una 

superficie total de 219.983,57 metros cuadrados. En este plano se puede observar la subdivisión de 

manzanas con longitudes de los lados componentes, traza y ancho de camino, y terrenos destinados 

a plazas y reservas fiscales. 

Esta representación gráfica se adjunta en el ANEXO I del proyecto. 

 Puntos fijos  

Además de lo mencionado anteriormente, la información de los puntos fijos existentes necesarios 

para realizar el relevamiento, fue provista por la Intendencia de Aldea María Luisa. Cabe destacar 

que estos puntos fijos fueron materializados para la realización de otra obra existente en las 

cercanías de la comuna. Las cotas de los mismos están vinculadas al Sistema de Referencia Vertical 

Nacional 2016 y a puntos fijos IGN, establecidos por el Instituto Geográfico Nacional.  

Con los datos de estos dos puntos relativamente cercanos al loteo, se hizo la georreferenciación 

del plano de mensura. Dichos puntos son denominados PF03SD y PF04SD, cuya localización y detalle 

con su balizamiento incluido se encuentran en el ANEXO II de este documento. 

 Estudios de suelos 

Para el dimensionado del pavimento y la selección del paquete estructural, se hace imprescindible 

conocer las características y las variaciones del suelo existente sobre la traza del pavimento. Para 

ello se realizan ensayos y estudios complementarios con los que se determina el módulo de reacción 

de la subrasante, la presencia de napas freáticas, estratigrafía del terreno y su identificación.  

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron como válidos los estudios de suelo realizados por 

la empresa Justo Domé y Asociados para el Proyecto de vinculación de la Ruta Nacional Nº12 y la 

circunvalación a Paraná, debido a la cercanía con el loteo abordado, y a la semejanza de los 

resultados que presenta el mismo con los obtenidos mediante ensayos de laboratorio llevados a 

cabo en la Universidad Tecnológica Nacional. 

El informe que se encuentra en el ANEXO III, define parámetros geotécnicos relevantes tales como: 

- Granulometría por vía húmeda. 

- Límites de Atterberg. 

- Humedad natural. 
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- Lavado sobre tamiz N°200 

- Densidad seca y húmeda. 

- Ensayo Proctor T99. 

- Ensayo Valor Soporte Relativo a Densidad Prefijada. 

- Clasificación de suelo según HRB y SUCS. 

El informe indica la presencia de suelos del tipo A-7-6 en gran parte de la traza analizada de la 

RN12, con características similares a la de una arcilla magra de color castaño claro. 

Cuenta con limites líquidos cercanos al 50%, Índice Plástico promedio próximo al 20%, y un 

hinchamiento medio. 

Cabe mencionar que los trabajos de campo se hicieron mediante auscultaciones cada 400 metros, 

las cuales incluyen sondeos hasta 1,50 metros de profundidad y calicatas. 
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Capítulo 4. Trabajos de campo 

 Relevamiento topográfico 

 Objetivo 

El relevamiento realizado consistió en la determinación de las cotas de nivel del terreno 

correspondiente al loteo, con el objetivo de establecer las curvas de nivel del mismo y lograr la 

georreferenciación del plano de catastro que fue provisto por la Intendencia de la Localidad de 

Aldea María Luisa. 

 Instrumental de trabajo 

GPS: 

Para realizar el trabajo se utilizó un GPS modelo TOPCON HIPER GGD RTK doble frecuencia y simple 

constelación. Este equipo trabaja con 6 satélites como mínimo. En caso de no disponer de este 

número de satélites, el mismo no toma datos. Este problema suele ocurrir en días de tormenta o 

cuando el terreno a relevar está cubierto por arboleda muy densa o de altura importante. Por otra 

parte, el aparato trabaja con la Constelación GPS Americana, que consta de 24 satélites en todo el 

mundo, de los cuales se encuentran disponibles 12 por cada hemisferio, descartando los que se 

encuentran dentro de los 10 grados respecto del horizonte porque genera información poco precisa, 

debido al grosor de la capa de atmósfera que atraviesan; por lo que generalmente, en un buen día 

y en un terreno despejado, se cuenta con la disponibilidad de 8 a 9 satélites. Cabe mencionar que 

estas limitaciones del equipo impidieron tomar algunos datos en zonas con obstáculos, 

principalmente por la presencia de árboles dentro del loteo. 

Actualmente, se comercializan equipos de doble o múltiple constelación que permiten trabajar 

con mayor cantidad de satélites, evitando la problemática de la toma de datos. 

La lectura de datos consiste en una triangulación entre la posición de los satélites, la posición de 

la base RTK, y un móvil que se encuentra conectado a esta base. El sistema RTK comunica la base 

con el móvil en tiempo real, lo que genera un ahorro del pos-proceso porque corrige el dato al 

instante. 

 Procedimiento 

Trabajo en campo con GPS 

Previo a comenzar a relevar el terreno, se instaló una Antena RTK en un campo vecino, procurando 

que se encuentre en una zona elevada, libre de obstáculos y a menos de cinco kilómetros de 

distancia de todos los puntos a tomar en el relevamiento. La misma fue nivelada con tornillos 

calantes de manera que se genere un plano horizontal. 

Posteriormente, se comenzó con la toma de datos mediante el Método Pseudo-Dinámico “Stop 

and go”. Para ello se colocó el GPS en una mochila preparada para mantener la verticalidad del 

mismo, la cual fue llevada en la espalda por uno de los integrantes del grupo de trabajo (Figura 4.1). 



Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy - Medina 

 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil Capítulo 4  |  Trabajos de campo 37 

Previo a tomar las mediciones, medimos la altura del plano del móvil para establecerla en el 

instrumento, que la requiere para determinar las cotas. 

Por último, se programó el instrumento para que tome datos cada 5 segundos, de manera que le 

permita al operario estar completamente detenido en el instante de lectura. El tiempo de 

ocupación, que es el tiempo en que el operario debe estar detenido en la ubicación a medir es 

relativamente corto, esto disminuye la precisión. Cuando no puede realizar la medición, el GPS sufre 

una reinicialización, cuyo tiempo depende del aparato, en este caso al ser de frecuencia dual lo hacía 

rápidamente. De esta manera se comenzó a recorrer el terreno, trazando perfiles transversales cada 

25 metros medidos con cinta métrica de acero (huincha), entre líneas municipales atravesando la 

zona de la futura calzada que actualmente es un camino de tierra. En cada esquina, se tomaron los 

perfiles transversales de los cuatro lados.  

Cabe aclarar que hubo zonas complicadas por vegetación densa en la que no se pudieron tomar 

la cantidad de datos deseados, y solo se obtuvieron puntos en el centro del camino actual, es decir, 

se tomaron puntos en vez de perfiles transversales en esos casos. El inconveniente más importante 

fue la toma de datos del arroyo que llega hasta una de las alcantarillas que atraviesa la ruta, lo que 

se hizo fue tomar la cota de la calzada en ese punto, siendo que el arroyo pasa entubado por debajo 

de la misma. 

 

 Instrumento preparado para hacer el relevamiento. 
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Trabajo de gabinete  

Una vez obtenidas las alturas georreferenciadas, se importaron los datos del GPS y la Estación 

Total a un archivo Excel, para obtener las cotas del terreno georreferenciadas en el sistema de 

coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator). Por lo que para lograr las mismas en el 

sistema Gauss Kruger se debió realizar la transformación del sistema de proyección de los datos por 

diferentes programas; encontrándose los datos en la faja de Zona 5 y utilizando el datum WGS84. 

Para realizar la validación de los datos obtenidos se compararon, las cotas obtenidas mediante 

GPS sobre los puntos fijos y las cotas reales de los puntos fijos que proveyó el Municipio de Aldea 

María Luisa. Lo que se hizo fue tomar la altura con el instrumento en dos puntos fijos separados en 

menos de cinco kilómetros con la antena, y posteriormente se determinó la diferencia entre esos 

valores y los valores de cota real de los puntos en cuestión. El promedio de ambas diferencias fue 

restado en cada valor obtenido por GPS para cada punto del relevamiento realizado, obteniendo las 

cotas corregidas del terreno. 

Teóricamente, lo correcto sería que las diferencias entre lo medido y lo conocido en los dos puntos 

fijos sean iguales, en este caso hubo un error menor a 10 cm, que pudo producirse por falta de 

verticalidad del instrumento debido al método utilizado. De igual manera, el relevamiento fue 

tomado como válido para la ejecución de este proyecto. No obstante, en caso de utilizarse la 

información del mismo para la ejecución de las obras deberán verificarse los datos con un 

relevamiento de mayor precisión. 

Por último, se obtuvieron las curvas de nivel en el software Civil3D, importando las cotas de 

terreno natural obtenidas, con el fin de realizar un correcto análisis hidrológico de la cuenca que 

contiene al loteo, evaluando puntos de escurrimiento y delimitando áreas de aporte, entre otras 

cuestiones. 

Efectividad del Método Pseudo-Dinámico mediante GPS 

Respecto al método utilizado, cabe aclarar que se considera como válido, si bien no presenta la 

precisión de medición para un proyecto vial, que requiere de precisiones altimétricas centimétricas 

sobre todo teniendo en cuenta el empalme necesario entre las calzadas proyectadas y la ruta 

existente. Para la determinación de cotas, no se puede garantizar que el método tenga una precisión 

altimétrica menor a 10 centímetros. En lo posible, se debería realizar una medición con un 

instrumento más preciso o con GPS, pero aplicando el método Stop and Go con bastón, cuya 

precisión altimétrica puede rondar entre 2 y 3 centímetros y planimétricamente se puede considerar 

centimétrica, en el que el operario tiene la varilla apoyada directamente en el suelo en el instante 

en el que se toma la medición y no es necesario setear el tiempo entre cada toma de datos, si no 

que cuando se está ubicado sobre el punto de interés, se le solicita al aparato que tome la medición. 

De esta forma se garantiza una mejor verticalidad del aparato, y se elimina el error por medición de 

altura de la persona, que es extremadamente difícil que mantenga la misma postura durante todo 

el relevamiento. Para la determinación de los puntos fijos es necesario utilizar el método estático 

con varios minutos de medición en cada punto, que brinda una precisión altimétrica centimétrica. 

El método utilizado es conveniente en terrenos completamente despejados donde se puedan 

visualizar los satélites desde cualquier punto, en centros urbanos donde hay construcciones de gran 
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altura o en terrenos arbolados se dificulta la medición, que fue lo que ocurrió en algunos sectores 

ya mencionados.  

Como ventaja del método dinámico cabe mencionar la velocidad de trabajo, para una extensión 

de tierra muy importante, como la que abarca el proyecto en cuestión, las mediciones se realizaron 

en 12 horas aproximadamente. 

 Estudios geotécnicos 

A los efectos de clasificar el tipo de suelo de la subrasante de los pavimentos se realizó un estudio 

de suelos, ejecutando tres sondeos en distintos lugares del área del proyecto. 

Para la realización de los estudios se extrajeron muestras de suelo de tres sectores distantes, a 

partir de una profundidad de 0.75 metros para evitar suelo vegetal y posible rellenos existentes.  

La selección de la ubicación de los sectores para la extracción del suelo fue planificada para que 

de representatividad de los mismos en el sector de interés. Para ello, se extrajo una muestra en la 

cercanía de la Ruta Nacional N°12 (M1 en la figura). La siguiente muestra se obtuvo a 450 metros 

hacia el Oeste de la primera, casi en la periferia, en la cercanía del tanque de agua que alimenta al 

loteo (M2). Y, por último, se recolectó una muestra en la cercanía del arroyo (M3). 

A continuación, se muestran los sectores donde se realizaron las extracciones (Figura 4.2) y en 

detalle una de las perforaciones realizadas (Figura 4.3): 

 

 Puntos de extracción de muestras. 
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La cantidad extraída de suelo por muestra fue de aproximadamente 5 kilogramos, colocada en 

doble bolsa de nylon para la conservación del estado natural y debidamente rotulada, indicando 

fecha de extracción y lugar; como se muestra en la Figura 4.4. Las muestras fueron llevadas al 

laboratorio de la Facultad, donde se realizaron ensayos de granulometría y determinación de Límites 

de Atterberg que se describen a continuación. 

 

 Excavación para extraer muestras. 

 

 Muestras rotuladas. 
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 Granulometría 

En el laboratorio, con un mortero, se desmenuzó el material y se retiró la materia vegetal de cada 

muestreo. Luego, se dejó saturar en agua por 24 horas para posteriormente dejarlo secar en estufa 

por otras 24 horas. De allí, se pesaron 100 g de dicho suelo para dejarlos que se saturen en agua por 

otras 24 horas y poder realizar el tamizado. Una vez obtenidas las condiciones apropiadas de las 

muestras para realizar el tamizado por vía húmeda, se obtuvieron los resultados que se observan 

en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Ensayo de Granulometría. 

 

 Límites de Atterberg 

Se extrajo parte del suelo que se dejó 24 horas en estufa para poder realizar los ensayos de límite 

líquido y límite plástico, como se muestra en la Figura 4.5. 

 

 Muestras luego de 24 horas en estufa. 

Límite Líquido 

Para realizar el ensayo de límite líquido, en primera instancia se desmenuzó con un mortero parte 

del suelo que fue secado a estufa por 24 horas y se extrajo parte del material pasante por el tamiz 

Pulgadas

mm

Retenido Pasa Retenido Pasa Retenido Pasa Retenido Pasa

g 0 100 0 100 0.1 99.9 0.4 99.5

% - 100 - 100 0.1 99.9 0.5 99.5

g 0 100 0 100 0.1 99.9 0.4 99.5

% - 100 - 100 0.1 99.9 0.5 99.5

g 0 100 0 100 0.6 99.4 1.4 98

% - 100 - 100 0.6 99.4 2 98

g 0 100 0 100 0.2 99.8 0.8 99

% - 100 - 100 0.2 99.8 1 99

g 0 100 0 100 0.5 99.5 0.4 99.1

% - 100 - 100 0.5 99.5 0.9 99.1

g 0 100 0 100 0.2 99.8 0.4 99.4

% - 100 - 100 0.2 99.8 0.6 99.4

Muestra B

Muestra C

Tamices

GRANULOMETRÍA

Muestra 1

N° 4

4.8

N° 200

0.1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra A

Muestras

N° 10

2

N° 40

0.4
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Nº40. Posteriormente se le agregó agua para homogeneizar la mezcla suelo-agua (0) y se lo dejó 24 

horas para proseguir con el ensayo. Para finalizar el ensayo, se colocó el suelo enrasado en el 

recipiente de Casagrande, el cual se introduce en un aparato preparado para efectuar los golpes 

necesarios hasta que se produzca la unión de las dos partes de suelo que se encuentran previamente 

separadas por una cuña en una longitud de media pulgada, se procura que el número de golpes 

tenga un valor entre 20 y 30, de lo contrario se hacen correcciones en la humedad del suelo 

agregando agua o mezclando según corresponda (Figura 4.7). Los resultados se pueden observar en 

la Tabla 4.2. 

[4.1] 𝐿𝐿 = (
𝑃𝑤

𝑃𝑠𝑠
) 𝑥100𝑥(

𝑁

25
)^0,12 

donde: LL: Límite líquido [%]. 

 Pw: Peso del agua [g]. 

 Pss: Peso del suelo seco [g]. 

 N: Número de golpes. 

 

 Muestras desmenuzadas. 

 

 Muestra de suelo que ha cerrado (12 mm). 
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Tabla 4.2. Ensayo de Límite líquido. 

 

Límite Plástico 

Se tomó parte del suelo que pasó a través del TAMIZ IRAM 420µm (N°40) y se añadió agua hasta 

obtener una masa plástica y uniforme. A partir de allí, se realizó el ensayo como especifica la Norma 

IRAM 1501:2007 (Figura 4.8), y se obtuvieron los resultados observados en la Tabla 4.3. 

[4.2] 𝐿𝑃 = (
𝑃𝑤

𝑃𝑠𝑠
) 𝑥100 

donde: LP: Límite plástico [%]. 

Pw: Peso del agua [g]. 

 Pss: Peso del suelo seco [g]. 

Ens. 1 Ens. 2 Ens. 1 Ens. 2 Ens. 1 Ens. 2

Pesa Filtro N° 15 7 19 5 22 21

Peso pesa filtro (Pt) g 30.2 26 29.7 26.7 26.9 25.6

PPF + PSH (P1) g 41.3 37.3 41.5 40.7 38.86 41.1

PPF + PSS (P2) g 38.3 34.1 36.6 34.9 34 35

Peso agua (Pw) g 3 3.2 4.9 5.8 4.86 6.1

Peso suelo seco (Pss) g 8.1 8.1 6.9 8.2 7.1 9.4

LÍMIMITE. LÍQUIDO % 37.04 39.51 71.01 70.73 68.45 64.89

Número de golpes N° 26 24 28 23 32 24

Factor Correción 0.995 1.005 0.985 1.010 0.967 1.005

LIM. LÍQ. Correg. % 37.24 39.31 72.11 70.00 70.75 64.57

Promedio %

Ens. 1 Ens. 2 Ens. 1 Ens. 2 Ens. 1 Ens. 2

Pesa Filtro N° 51 52 25 22 23 6

Peso pesa filtro (Pt) g 35.1 31.8 26.8 26.8 25.7 28.5

PPF + PSH (P1) g 66.8 71.9 47.3 49.4 46.4 55.9

PPF + PSS (P2) g 58.8 61.5 39.2 41 37.1 43.6

Peso agua (Pw) g 8 10.4 8.1 8.4 9.3 12.3

Peso suelo seco (Pss) g 23.7 29.7 12.4 14.2 11.4 15.1

LÍMIMITE. LÍQUIDO % 33.76 35.02 65.32 59.15 81.58 81.46

Número de golpes N° 24 28 22 27 23 22

Factor Correción 1.005 0.985 1.016 0.990 1.010 1.016

LIM. LÍQ. Correg. % 33.59 35.56 64.28 59.78 80.73 80.15

Promedio %

A

Determinación Unidad 1 2

Muestra

Determinación Unidad

Muestra

3

38.28 71.05 67.66

B C

34.57 62.03 80.44

LÍMITE LÍQUIDO



Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy – Medina 
 

 

 44 Capítulo 4  |  Trabajos de campo Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil 

 

 Cilindros de suelo amasado de 3 mm de diámetro. 

Tabla 4.3. Ensayo de Límite plástico. 

 

Índice Plástico 

El índice plástico es la diferencia entre el Límite Líquido y el Límite Plástico; y depende de la 

cantidad de minerales arcillosos menores a 2µ. Los resultados se pueden observar en la Tabla 4.4 

[4.3] 𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

Dónde: IP: Índice plástico [%]. 

LL: Límite líquido [%]. 

 LP: Límite plástico [%]. 

1 2 3 A B C

Pesafiltro N° 27 23 1 1 27 15

Tara pesa filtro (Pt) g 26.1 25.8 27.5 27.5 26.1 30.2

PPF + PSH (P1) g 30.1 29.3 30.9 32.2 30.7 33.5

PPF + PSS (P2) g 29.4 28.5 30.2 31.5 29.8 32.79

Peso agua (Pw) g 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9 0.71

Peso suelo seco (Pss) g 3.3 2.7 2.7 4 3.7 2.59

LIMITE PLÁSTICO % 21.21 29.63 25.93 17.50 24.32 27.41

Determinación Unidad
Muestra N°

LÍMITE PLÁSTICO
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Tabla 4.4. Índice plástico. 

 

 Clasificación de suelos 

Clasificación de suelos mediante el Sistema Unificado (SUCS): 

El sistema de clasificación de suelos SUCS divide a los suelos en dos grandes grupos, suelos de 

grano grueso (gravas G y arenas S con menos del 50% pasante del tamiz Nº200) y suelos de grano 

fino (Limos inorgánicos M, arcillas inorgánicas C, y limos y arcillas orgánicas O; con el 50% o más). 

A partir de reiteradas pruebas de laboratorio, Casagrande logro obtener resultados empíricos que 

relacionan el Índice de Plasticidad respecto al Límite Líquido, proponiendo de esta manera una carta 

para la clasificación de suelos (Carta de Plasticidad). 

En la Figura 4.9 se puede observar la Carta de Plasticidad con los resultados obtenidos mediante 

ensayos de laboratorio. En la misma se observa que dos muestras analizadas (muestras 2, 3, B y C) 

corresponden a arcillas de alta plasticidad, y dos muestras (muestra 1 y A) correspondientes a 

arcillas de baja plasticidad. 

 

 Carta de Plasticidad para clasificación de suelos.  

1 2 3 a b c

Límite Líquido % 38.28 71.05 67.66 34.57 62.03 80.44

Límite Plástico % 21.21 29.63 25.93 17.50 24.32 27.41

ÍNDICE PLÁSTICO % 17.06 41.42 41.74 17.07 37.70 53.03

Determinación Unidad

ÍNDICE PLASTICO

Muestra N°
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Clasificación de suelos mediante el AASHTO: 

El sistema de clasificación AASHTO presentado en la Tabla 4.5, se basa en el tamaño del grano y la 

plasticidad, catalogando al tipo de suelo en siete grupos principales. Los grupos A-1, A-2 y A-3 son 

materiales granulares, en los cuales el 35% o menos de las partículas pasan a través del tamiz nº 

200. El resto, se clasifican en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7, que están formados por materiales del 

tipo limo y arcilla. 

Obtenidos los resultados de los ensayos de laboratorio, se recorrió la Tabla 4.5 de izquierda a 

derecha, y por un proceso de descarte, el primero de los grupos que se ajuste a los parámetros del 

suelo analizado, será el que identifique al suelo en cuestión. 

Se puede observar en la 4.2.6Tabla 4.6, que cuatro de las seis muestras corresponden a suelos del 

tipo A-7; más específicamente al tipo de suelo A-7-6, dado que IP > LL-30. Dichos suelos son de alto 

Índice de Plasticidad y alto Límite Líquido, pueden ser altamente elásticos y sujetos a extremos 

cambios volumétricos. Por otra parte, las muestras de suelo 1 y A, corresponden al tipo de suelo A-

6, siendo los mismos suelos arcillosos de mediana plasticidad. 

Tabla 4.5. Clasificación de suelos para subrasantes - DNV. 
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Tabla 4.6. Clasificación AASHTO 

 

Tabla 4.7. Tabla resumen 

 

 Compactación Proctor T99 

Este ensayo no fue realizado debido a que, como se expresó anteriormente en el Capítulo 3 en el 

apartado 3.3, se tomaron como válidos los resultados del informe de estudio de suelos realizado 

para la vinculación de la Ruta Nacional Nº12 y Circunvalación a Paraná, basados en la semejanza de 

los parámetros característicos del suelo obtenidos por laboratorio y los que presenta el informe 

antecedente. Ambas clasificaciones determinaron un suelo del tipo A-7-6 (CL según SUCS).  

1 2 3 A B C

% que pasa por: % Mín 36 Mín 36 Mín 36 Mín 36 Mín 36 Mín 36

Tamíz N° 200 % 99.50 99.50 98.00 99.00 99.10 99.40

Límite Líquido % Máx 40 Mín 41 Mín 41 Máx 40 Mín 41 Mín 41

LL % 38.28 71.05 67.66 34.57 62.03 80.44

Índice Plástico % Mín 11 Mín 11 Mín 11 Mín 11 Mín 11 Mín 11

IP % 17.06 41.42 41.74 17.07 37.70 53.03

Relación IP - LL % > > > > > >

LL - 30 % 8.28 41.05 37.66 4.57 32.03 50.44

A-6 A-7-5 A-7-5 A-6 A-7-5 A-7-5TIPO DE SUELO

CLASIFICACIÓN AASHTO

Determinación Unidad
Muestra N°

de a

m m 4 10 40 200

M01 0.50 0.75 100 100 99.9 99.5

M02 0.50 0.75 100 100 99.9 99.5

M03 0.50 0.75 100 100 99.4 98

MA 0.50 0.75 100 100 99.8 99

MB 0.50 0.75 100 100 99.5 99.1

MC 0.50 0.75 100 100 99.8 99.4

de a L.L. L.P. I.P.

m m % % %

M01 0.50 0.75 38.28 21.21 17.07 10%

M02 0.50 0.75 71.05 29.63 41.42 24%

M03 0.50 0.75 67.66 25.93 41.73 24%

MA 0.50 0.75 34.57 17.5 17.07 8%

MB 0.50 0.75 62.03 24.32 37.71 14%

MC 0.50 0.75 80.44 27.41 53.03 14%

TABLA RESUMEN

CL A-6

CH A-7-5

CH A-7-5

CL A-6

CH A-7-5

CH A-7-5

So
n

d
e

o
s

Profundidad
Clasificación

SUCS AASHTO

So
n

d
e

o
s

Profundidad Granulometría

Pasa Tamiz No.

Límites de 

H
u

m
e

d
a

d
 

Descripción

Arcilla magra de color castaño claro.

Arcil la grasa de color castaño claro.

Arcil la grasa de color oscuro.

Arcil la magra de color castaño claro.

Arcil la grasa de color castaño claro.

Arcil la grasa de color oscuro.
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Por lo tanto, se tomaron como resultados finales los correspondientes a la calicata C03 realizada 

a 1 metro de profundidad, debido a que es la más cercana a la localización del loteo. 

Densidad Máxima = 1,568 gr/cm3 

Humedad Óptima = 23,3 % 

El desarrollo (incluye metodología) y los resultados de este ensayo se encuentran en el apartado 

de Anexos. 

 Valor Soporte Relativo (VSR) 

En base a los estudios realizados de suelos antecedentes de la vinculación entre Ruta Nacional 

Nº12 y Circunvalación, se obtuvieron resultados de valor soporte relativo del suelo con 4 días de 

inmersión y suelo sin inmersión, cuyos valores para la calicata nº3 son 1,8 y 7 por ciento 

respectivamente. 

Cabe aclarar que el desarrollo de estos ensayos y los resultados de los mismos se encuentran en 

el ANEXO III.6i 



Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy - Medina 

 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil Capítulo 5  |  Diseño geométrico 49 

Capítulo 5. Diseño geométrico 

 Delimitación de manzanas 

El diseño planimétrico de un loteo consiste en primer lugar en proyectar el amanzanamiento del 

mismo, delimitando las manzanas mediante líneas de edificación municipal.  Entre estas líneas de 

edificación estará comprendido el ancho de camino, por el cual se prevé la circulación dentro de la 

urbanización, y cuya magnitud dependerá de la importancia que se le adjudique a cada arteria. 

En esta etapa se establece un espacio destinado a reserva fiscal y otro para plazas, que deberán 

ser aprobados por el municipio afectado. En este caso se estableció como reserva fiscal la manzana 

N°30 en su totalidad (8984 metros cuadrados) que se ubica en el centro del loteo, y parte de la 

manzana N°24 que se encuentra en diagonal a la mencionada anteriormente (1782 metros 

cuadrados). La manzana N°23, adyacente a ambas reservas fiscales, es el espacio establecido para 

plaza con un área de 7164 metros cuadrados.  

Cabe aclarar que todos estos lineamientos, que figuran en el plano de mensura provisto por la 

Municipalidad Aldea María Luisa, fueron considerados para la elaboración del proyecto.  

Partiendo del plano de mensura, se diseñó la traza del pavimento adoptando como criterio que el 

eje de calzada pase por el centro del ancho de camino cuando sea posible, con la finalidad de 

distribuir equitativamente el espacio de vereda entre frentistas a la arteria. Para un ancho de camino 

de 25 metros correspondiente a las arterias principales, se dispuso una calzada de 12 metros de 

extensión entre bordes exteriores de cordones cuneta, y para un ancho de camino de 15 metros, 

una calzada de 8 metros, como puede observarse en la Figura 5.1. Respecto a la geometría de las 

trazas del pavimento, en las esquinas en las que el quiebre de la línea de edificación municipal sea 

de 90º, el radio del cordón cuneta se adoptó de 6 metros. Si el quiebre es abrupto, es decir, tiene 

un ángulo menor a 90º, se garantiza un radio mínimo de 3 metros de longitud. Asimismo, cuando 

se presenta un ángulo de quiebre mayor a 90º, la curva se proyectó con un radio de 16 metros en 

el eje de la calzada, 12 metros en el borde interior, y 20 metros en el borde externo. 

 

 Ubicación de calles de 8 metros de ancho (anaranjado) y 12 metros de ancho (azul). 
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 Sistema de escurrimiento de aguas superficiales 

Previo al planteo de los cordones cuneta y badenes, se proyectó el sentido de escurrimiento de las 

calzadas, basándose en las curvas de nivel obtenidas en trabajo de campo, con el criterio de respetar 

las pendientes del terreno en lo posible. En base al sentido de escurrimiento, se definieron las 

pendientes longitudinales de los cordones cuneta, la ubicación de los badenes, y las dimensiones de 

ambos elementos de acuerdo a las áreas aportantes de caudal. Este diseño preliminar se fue 

ajustando de acuerdo al desarrollo del análisis hidrológico.  

Para el control de las aguas superficiales se proyectaron cordones cuneta de 40 centímetros de 

ancho de cuneta en todas las calzadas, a los que se suman los 20 cm de ancho del cordón, medidos 

en forma transversal desde la línea de escurrimiento, como se puede observar en la Figura 5.2. 

En este caso, se priorizó la cuestión económica de la obra, ya que se produce un ahorro sustancial 

de material respecto de un cordón cuneta de 60 centímetros de ancho de cuneta, siempre teniendo 

en cuenta la verificación de la sección transversal de la cuneta, cuya finalidad es asegurar el 

escurrimiento del agua. Para la pendiente transversal de la cuneta se adoptó un valor de 10 %. 

 
 Esquema de cordón cuneta. 

El diseño de la conducción de agua se completó con badenes de 1,6 metros de ancho, con su eje 

longitudinal en el centro, en coincidencia con la línea de escurrimiento de la cuneta, e igual 

pendiente transversal hacia ambos lados de 10%, coincidente con la pendiente del cordón cuneta. 

La ubicación de los badenes se dispuso de forma tal que se garantice el escurrimiento del agua hacia 

las alcantarillas existentes transversales a la Ruta Nacional N°12, constituyendo estas los puntos de 

descarga del loteo (puntos bajos), con la premisa de evitar acumulación excesiva de agua en las 

calzadas. En los badenes, se trató de llevar una pendiente longitudinal de 1% para evitar que quede 

agua estancada en los mismos, y posteriormente se produzca un daño en la capa superior del 

paquete estructural por arrastre del agua que realizan los vehículos. En la Figura 5.3 se puede 

observar el esquema tipo de los badenes proyectados en obra. 

  

 Esquema de badenes. 
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 Obras complementarias: iluminación y forestación 

Completando la etapa planimétrica se dispusieron las luminarias, materializadas con columnas de 

acero de 9 y 11 metros de altura, según las calles sean de 8 o 12 m de ancho respectivamente, con 

un brazo en la parte superior de 2 metros en el que se coloca el artefacto de luces LED. Estos fueron 

previstos con una separación de 25 a 30 metros en el sentido longitudinal de las calzadas según se 

consideró conveniente dependiendo de los espacios para su instalación. Para lograr una mejor 

distribución en la iluminación, las columnas se instalan intercaladas en las dos veredas que dan hacia 

la calle, a 50 centímetros del borde del cordón cuneta de manera que con un brazo de 2 metros se 

logre la iluminación de la totalidad del ancho de la calzada, y a su vez no se interrumpa el paso de 

los peatones por la vereda.  

Para llevar la electricidad hacia los pilares de luz de cada lote se proyectaron columnas de 

hormigón, cuya altura y separación entre sí se establece de manera tal que los cables estén lo 

suficientemente tensos y se evite el descenso exagerado de los mismos en el trayecto. En este caso, 

las columnas se dispusieron a 20 metros de distancia partiendo de las ochavas de las esquinas, en 

cada vereda. Esto implicará la existencia de una columna cada dos frentes de lote. En las ochavas se 

proyectó una columna en cada quiebre.  

La ubicación en vereda de estas columnas de electricidad fue proyectada junto al borde de la línea 

de edificación municipal para no interrumpir el paso por la vereda y disminuir el recorrido del cable 

hacia los pilares de luz. 

Por último, el diseño de las obras incluye el proyecto de forestación, que trae consigo numerosos 

beneficios ambientales tales como, la purificación del aire, amortiguación de ruidos y temperaturas 

extremas en la urbanización, protección contra el asoleamiento, entre otras cosas. También implica 

un menor escurrimiento superficial debido a que intercepta el agua de lluvia, aspecto importante 

para el diseño del sistema de escurrimiento del proyecto. Para llevar a cabo esta etapa, primero se 

hizo un relevamiento en el terreno para observar la forestación que queda entre la apertura del 

camino y la línea de edificación de los lotes, es decir, sobre la vereda, la cual no será removida para 

causar el menor daño ambiental posible, sumado a que genera un ahorro ya que se reduce la 

necesidad de plantación de árboles. En las cuadras en las que se evidencia faltante de vegetación, 

se prevé la plantación de un árbol por frente de lote en ambas aceras. 

En la Figura 5.4 se observa a modo ilustrativo la distribución adoptada de la forestación y 

luminarias del proyecto 

 

 Esquema de distribución de luminarias y forestación. 
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 Diseño altimétrico 

Para realizar el diseño altimétrico se tomó como base el diseño planimétrico, que fue desarrollado 

en este capítulo, y el relevamiento topográfico detallado en el Capítulo 4, del que se obtienen las 

curvas de nivel que permiten definir perfiles del terreno natural existente en el lugar. 

Para definir la rasante de las calles correspondientes a la primera etapa del proyecto, se respetaron 

las normativas vigentes de la D.N.V. para diseño geométrico de caminos.  

Las pendientes longitudinales en todos los casos se proyectaron mayores o iguales al 0,3%, valor 

mínimo deseable, de forma tal que se asegure el escurrimiento superficial del agua, y no superan 

en ningún caso el 10% establecido por la normativa para caminos con velocidades máximas de 40 

km/h. En el caso de la localidad de Aldea María Luisa se recomienda que sean menores a 5%, por lo 

que se tuvo en cuenta para el diseño. 

Para diseñar los perfiles longitudinales de las rasantes correspondientes a cada calle, se consideró 

como límite superior el nivel de umbral de las casas frentistas, con el objetivo de facilitar el 

escurrimiento del agua de lluvia desde la vereda hacia la calle, evitando el ingreso de agua a las 

viviendas. El otro criterio adoptado es que la diferencia de nivel entre la rasante propuesta y el 

terreno natural sea mínima, con el objetivo de disminuir los volúmenes de suelo a desplazar, tanto 

para excavación como para relleno. Cabe aclarar que el movimiento de suelo es un ítem que influye 

significativamente en el costo de la obra vial. 

En la calzada por la que pasa la alcantarilla, la rasante se proyectó más baja que el nivel de terreno 

natural en el inicio para disminuir la pendiente, y más alta en el sector de la alcantarilla para evitar 

que la misma quede dentro de las capas del paquete estructural. 

Respecto a los quiebres verticales de las alineaciones, cuando éstos tienen una diferencia de 

pendiente superior al 1%, se proyectó una curva vertical de longitud mayor o igual a 20 metros, 

exceptuando algunos casos en los que no fue posible debido a la falta de espacio que no permite el 

desarrollo de estas longitudes. 

Los perfiles longitudinales están referidos al eje de calzada y contienen información de cota de 

rasante y cota de terreno natural para cada progresiva de la calle correspondiente. Estos perfiles 

están representados en el ANEXO IV. 

Para la determinación de los volúmenes de relleno y desmonte, se trazan perfiles transversales 

cada 20 metros en la obra lineal, en los que se representa el paquete estructural del pavimento 

ubicado en la cota de rasante definida, y el perfil del terreno natural en el ancho de camino. Debido 

a que el ancho de camino es de 15 metros para todas las calles incluidas en la primera etapa de este 

proyecto, el perfil transversal del paquete estructural es único. La pendiente transversal del gálibo 

se definió de 2% desde el eje de calzada hacia los cordones cuneta, cuya pendiente es de 10%. La 

pendiente de los badenes es de 6,5 %, y fueron proyectados de manera tal que la cota de la línea de 

escurrimiento sea coincidente con la del cordón cuneta, para asegurar el escurrimiento del agua.  

En la Figura 5.5 y la Figura 5.6 se observan los perfiles transversales que resultan del diseño 

altimétrico realizado; y de forma más detallada se pueden encontrar en el ANEXO IX del informe. 
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 Esquema del perfil transversal para calles de ocho metros de ancho. 

 

 Esquema del perfil transversal para calles de doce metros de ancho. 

Los perfiles longitudinales y transversales fueron realizados mediante el software Civil 3D, el cual 

permite el cálculo automático de los volúmenes de relleno y desmonte, habiendo definido las cotas 

de rasante y el nivel de terreno natural. 
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Capítulo 6. Diseño del paquete estructural 

 Diseño de Pavimento Flexible – Método AASHTO 1993 

El método de diseño utilizado para el pavimento flexible fue el AASHTO 1993. A continuación, se 

definen los parámetros necesarios para el cálculo de los espesores de cada capa componente del 

paquete estructural. 

Vida útil 

Es el período de tiempo que transcurre entre la construcción del pavimento y el momento en el 

que se alcanza el nivel mínimo de serviciabilidad. Se adoptó una vida útil de 20 años, valor medio 

en el rango establecido por el manual AASHTO (15 a 25 años) (Tabla 6.1). 

Tabla 6.1. Vida útil. 

 

Confiabilidad (R) 

Se refiere al grado de certidumbre de que un diseño pueda llegar al fin de su vida útil en buenas 

condiciones. 

El manual AASHTO 1993 brinda un rango de valores para este parámetro de acuerdo al uso 

esperado del pavimento. Un nivel alto de confiabilidad implica un pavimento con mayores costos 

iniciales, pero también menores costos de mantenimiento. Por el contrario, un nivel de confiabilidad 

bajo da como resultado pavimentos económicos, pero con un mantenimiento más periódico y por 

tanto que implica mayores costos en ese aspecto. El nivel óptimo a elegir es aquel para el que la 

suma de los costos iniciales y de mantenimiento den un mínimo. 

En este proyecto, por ser un camino local con tránsito reducido se adoptó un nivel de confiabilidad 

de 80 por ciento (R=80), valor máximo dentro del rango que indica la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Confiabilidad. 
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Para este valor de confiabilidad (R=80), corresponde un valor de desviación estándar normal Zr=-

0,841 de acuerdo a la Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Desviación estándar normal. 

 

Desvío estándar (So) 

Debido a la incertidumbre que implica la falta de estudios pormenorizados para estimar el tránsito 

durante el período de diseño, se adopta el mayor valor que prevé la Tabla 6.4 del manual AASHTO 

para el desvío estándar, So = 0,49. 

Tabla 6.4. Desvío estándar. 

 

Tránsito 

En el método AASHTO 1993 el pavimento se dimensiona para resistir determinado número de 

cargas durante su vida útil. El tránsito estará compuesto por vehículos de diferente peso y número 

de ejes por lo que se realiza una conversión a un número de ejes equivalentes de 80 KN (18.000 

libras) a los efectos del cálculo. 

Determinación del tránsito medio diario anual: 

Se realizó una estimación del número de vehículos que circularán sobre la calzada más solicitada, 

con el criterio de observación de la circulación actual, destacando que no se realizó un estudio 

profundo del tránsito. A su vez, se estableció un crecimiento de tránsito anual del 5 por ciento para 

50 0.000 0.35

DESVIACION ESTANDAR NORMAL , VALORES QUE CORRESPONDEN

A LOS NIVELES SELECCIONADOS DE CONFIABILIDAD

CONFIABILIDAD R (%)  ( ZR )  ( So )

60 -0.253 0.35

70 -0.524 0.34

0.32

90 -1.282 0.31

75 -0.647 0.34

80 -0.841 0.32

85 -1.037
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automóviles y 3 por ciento para tránsito pesado, sobre el total de cada año para calcular la cantidad 

de vehículos que circulan en el pavimento a lo largo de su vida útil.  

Se estimó que el tránsito medio diario estará compuesto inicialmente por 200 automóviles, 2 

camiones sin acoplado abocados a la recolección de basura y distribución de mercadería a negocios, 

y un camión con acoplado para traslado de materiales de construcción y movimiento de suelo 

debido a que una gran mayoría de lotes serán edificados durante la vida útil del pavimento. Estas 

cantidades iniciales estarán afectadas por los porcentajes de crecimiento anual ya mencionados. 

En la Tabla 6.5 se presenta el tránsito medio diario anual estimado para cada tipo de vehículos. Las 

celdas de color gris indican los valores estimados. 

Tabla 6.5. Tránsito medio diario anual estimado. 

 

Año
Etapa de 

proyecto
Tasa de crec. Nº de autos Tasa de crec.

Nº de 

camiones con 

acoplado

Nº de 

camiones sin 

acoplado

2022 Proyecto 5.00% 200 3.00% 1 2

2023 Construcción 5.00% 210.00 3.00% 1.03 2.06

2024 1º 5.00% 220.50 3.00% 1.06 2.12

2025 2º 5.00% 231.53 3.00% 1.09 2.19

2026 3º 5.00% 243.10 3.00% 1.13 2.25

2027 4º 5.00% 255.26 3.00% 1.16 2.32

2028 5º 5.00% 268.02 3.00% 1.19 2.39

2029 6º 5.00% 281.42 3.00% 1.23 2.46

2030 7º 5.00% 295.49 3.00% 1.27 2.53

2031 8º 5.00% 310.27 3.00% 1.30 2.61

2032 9º 5.00% 325.78 3.00% 1.34 2.69

2033 10º 5.00% 342.07 3.00% 1.38 2.77

2034 11º 5.00% 359.17 3.00% 1.43 2.85

2035 12º 5.00% 377.13 3.00% 1.47 2.94

2036 13º 5.00% 395.99 3.00% 1.51 3.03

2037 14º 5.00% 415.79 3.00% 1.56 3.12

2038 15º 5.00% 436.57 3.00% 1.60 3.21

2039 16º 5.00% 458.40 3.00% 1.65 3.31

2040 17º 5.00% 481.32 3.00% 1.70 3.40

2041 18º 5.00% 505.39 3.00% 1.75 3.51

2042 19º 5.00% 530.66 3.00% 1.81 3.61

2043 20º 5.00% 557.19 3.00% 1.86 3.72

20 años

7291.04 28.51 57.01

98.84% 0.39% 0.77%

364.552144 1.425339015 2.85067803

368.83

Transportes de cargaTransportes de pasajerosCalculo TMDA

TMDA parciales

Suma

Vida útil

Porcentajes

TMDA total
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En la Tabla 6.6 se realiza la conversión de toneladas a kilolibras de las cargas correspondientes a 

cada eje, de acuerdo al tipo de vehículo y su condición de carga (cargados o descargados). Para los 

vehículos cargados se adoptan los pesos máximos por eje permitidos por la Ley Nacional de Tránsito, 

y para los descargados, su peso propio.  

Tabla 6.6. Carga por eje. 

 

 Posteriormente, se determina la cantidad de ejes de cada tipo por vehículo que transitan 

diariamente por el pavimento a diseñar. Para ello, en la Tabla 6.7 se especifica la distribución de 

ejes en cada vehículo mediante una simbología, en la que los ejes simples o de ruedas dobles están 

identificados con el número 1, los ejes tándem con el 2, y los ejes trídem con el 3, y para separar los 

ejes del chasis con respecto a los del acoplado se utiliza un guion. Además, se realizaron algunas 

estimaciones en referencia a la distribución del tránsito, un 70% de los camiones sin acoplado 

tendrán una configuración de ejes 1.1 y el 30% restante será del tipo 1.2. En cuanto a los camiones 

con acoplado, el 65% será del tipo 1.1-1.2, el 20% 1.2-1.2 y el 15% restante 1.1-1.1. Con estas 

estimaciones se puede obtener el número de ejes de cada tipo que transitan diariamente por el 

pavimento durante su vida útil, multiplicando los ejes que componen cada vehículo por el número 

de vehículos obtenido en la Tabla 6.5 para cada tipo. Los resultados se expresan en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.7. Cantidad de ejes de cada tipo por vehículo por día. 

 

Para uniformar los distintos tipos de ejes se debe determinar un factor de distribución que permite 

obtener ejes equivalentes de 80 KN o 18 mil libras. Para ello, el método AASHTO propone tablas 

según el tipo de pavimento (flexible o rígido) y la condición de serviciabilidad. El valor del factor de 

Eje simple Eje dual Eje tándem Eje simple Eje dual Eje tándem

Autos 1.1 2 - - 364.55 729.10 - -

1.1 (70%) 1 1 - 2.00 2.00 2.00 -

1.2 (30%) 1 - 1 0.86 0.86 - 0.86

1.1-1.1 (15%) 1 3 0.21 0.21 0.64 -

1.1-1.2 (65%) 1 2 1 0.93 0.93 1.85 0.93

1.2-1.2 (20%) 2 - 2 0.29 0.57 - 0.57

Distribución 

de ejes

Tipo de 

vehículos

Camiones con 

acoplado

Camiones sin 

acoplado

Nº de ejes/diaCantidad de 

veh./día

Ejes por vehiculo
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distribución que brindan las tablas depende del peso del eje. En la  Tabla 6.8 se pueden observar los 

factores de distribución adoptados para cada eje.  

Tabla 6.8. Factores de distribución. 

 

Por otra parte, se hace la adopción de que el 60 por ciento de los vehículos circularán cargados y 

el otro 40 por ciento restante descargados, esto afecta al cálculo de ejes equivalentes ya que la 

condición de carga de los vehículos modifica el factor de distribución. En la Tabla 6.9 se afecta el 

número de ejes diarios de cada tipo (simple, dual y tándem) y vehículo (automóvil, camión sin 

acoplado y camión con acoplado), obtenidos en la Tabla 6.7, con el factor de distribución de cargas 

que le corresponde a cada uno y el porcentaje asignado según su condición de carga, para obtener 

el T.M.D.A. de ejes de 80 KN o 18.000 libras de vehículos cargados y descargados. La suma de ambos 

subtotales da como resultado el T.M.D.A. de diseño. Cabe aclarar que se trabajó con redondeo hacia 

el número mayor para estar del lado de la seguridad estructural. 

Tabla 6.9. Tránsito medio diario anual de ejes de 80 KN. 

 

Con el valor del T.M.D.A, la vida útil del pavimento en días y el número de trochas, se determina 

la cantidad de ejes de 80 KN (W18) que transitan por cada trocha durante el tiempo en servicio del 

pavimento para el cual es dimensionado. 

Con el valor del T.M.D.A, conociendo la vida útil del pavimento en días y el número de trochas de 

diseño de la calzada, se determina la cantidad de ejes de 80 KN (W18) que transitan por cada trocha 

durante el tiempo en servicio del pavimento para el cual es dimensionado. 

Cargados Descargados 

Peso por eje 

[Kips/eje]

Peso por eje 

[Kips/eje]
Cargados Descargados

Eje simple 

(automóviles)
3.3 3.3 0.00202 0.00202

Eje simple 

(camiones)
13.2 7.7 0.2736 0.03155

Eje dual 23.1 6.6 3.089 0.0189

Eje tándem 39.6 5.5 2.102 0.000825

Factores de distribución 

Tipo de eje

Eje 

simple

Eje 

dual

Eje 

tánde

Ejes 

simple

Ejes 

duales 

Ejes 

tánde
Subtotal

Ejes 

simple

Ejes 

duales 

Ejes 

tánde
Subtotal

Autos 729.10 - - 60.00% 40.00% 0.884 - - 0.884 0.589 - - 0.589

2.00 2.00 - 60.00% 40.00% 0.328 3.698 - 4.026 0.025 0.0151 - 0.0403

0.86 - 0.86 60.00% 40.00% 0.140 - 1.079 1.219 0.011 - 0.0003 0.0111

0.21 0.64 - 60.00% 40.00% 0.035 1.189 - 1.224 0.003 0.0048 - 0.0075

0.93 1.85 0.93 60.00% 40.00% 0.152 3.434 1.168 4.755 0.012 0.0140 0.0003 0.0260

0.57 - 0.57 60.00% 40.00% 0.011 - 0.719 0.730 0.007 - 0.0002 0.0074

12.837 0.681 14.00Total cargados Total descargados

TOTAL 

T.M.D.A.

Camiones 

con 

acoplado

Nº de ejes/dia Cargados Descargados
Carga-

dos

Descar-

gados

Tipo de 

vehículos

Camiones 

sin 

acoplado
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𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = 20𝑎ñ𝑜𝑠 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 = 7300 𝑑í𝑎𝑠 

Nº de trochas = 2 (calles bidireccionales) 

𝑁º𝑒𝑗𝑒𝑠 =
𝑇𝑀𝐷𝐴 𝑥 7300

2
=83950 ejes de 80 KN 

Número de ejes equivalentes adoptado, W18=83950 

Niveles de serviciabilidad. 

La serviciabilidad de un pavimento es la capacidad de servir al tránsito para el cual ha sido 

diseñado. Así se tiene un índice de serviciabilidad presente (PSI) mediante el cual el pavimento es 

calificado entre 0 (pésimas condiciones) y 5 (perfectas condiciones). En el diseño de pavimento se 

tiene en cuenta tanto la serviciabilidad inicial, como la final. En este caso se adoptaron los valores 

recomendados por el método utilizado. 

- PSI = 4,2 

- PSI final = 2,0 

Coeficientes de drenaje 

Un buen drenaje aumenta la capacidad portante de la subrasante, debido a que el módulo 

resiliente aumenta cuando baja el contenido de humedad, mejorando la calidad del camino y 

permitiendo a su vez la selección de capas estructurales de menor espesor. 

En la siguiente Tabla 6.10 brindada por AASHTO se indican los tiempos de drenaje recomendados, 

en base al tiempo requerido para drenar la capa de base hasta un 50 por ciento de saturación. En 

este caso se adoptó un drenaje de calidad regular debido a que no se prevé inicialmente realizar 

una carpeta asfáltica, sino que se colocará una capa de piedra partida lo que permitirá el ingreso de 

gran cantidad de agua al paquete. Por lo tanto, se consideró que el pavimento tardará 1 semana en 

lograr el drenaje hasta el 50 por ciento de saturación. 

Tabla 6.10. Calidad de drenaje. 

 

Con esta clasificación se ingresa a la Tabla 6.11 para definir el coeficiente de drenaje (mi). Teniendo 

en cuenta las características del clima del lugar de emplazamiento del loteo se adoptó un coeficiente 

de drenaje considerando un 15 por ciento de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles 

de humedad próximos a la saturación. 

-  mi = 0,90 
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Tabla 6.11. Coeficiente de drenaje para pavimentos flexibles. 

 

Módulo resiliente (Mr) 

El método AASHTO utiliza el concepto del módulo resiliente de la subrasante para el diseño, el cual 

debe estudiarse a lo largo del año para conocer sus variaciones con distintos contenidos de 

humedad, y adoptar un valor que produzca un deterioro medio, no un valor promedio. En base a 

los estudios de suelos antecedentes de la vinculación entre Ruta Nacional Nº12 y Circunvalación, se 

obtiene el valor soporte relativo del suelo con 4 días de inmersión y suelo sin inmersión, cuyos 

valores para la calicata nº3 son 1,8 y 7 por ciento respectivamente. 

Debido a que las probabilidades de saturación del suelo durante 4 días (como se realiza el ensayo 

de VSR) son bajas, no sería representativo tomar un VSR=1,8%, lo más adecuado sería tomar un 

valor de VSR comprendido entre el promedio y el valor más bajo correspondiente al suelo con 

inmersión de 4 días, ya que el método AASHTO se basa en el módulo resiliente de la subrasante que 

produce un deterioro medio de la estructura al variar el contenido de humedad durante todo un 

año. Ahora bien, como el deterioro no es proporcional al valor soporte relativo, valores muy bajos 

de VSR dan como resultado deterioros muy grandes, por este motivo se toma un promedio 

ponderado de los valores, dando mayor importancia al valor más bajo, de la siguiente manera. 

𝑉𝑆𝑅 =  
1,8 + 1,8 + 7

3
= 3,53 

Se adopta un VSR = 3,5% para la subrasante. 

Con este valor soporte relativo se determina el módulo resiliente de la subrasante con la fórmula 

propuesta por AASHTO. 

MR=B×VSR 

Si el VSR < 10% B=1500pero este valor puede variar entre 750 y 3600.  

Para el suelo natural, con un VSR medio de 3,5 % obtenemos un módulo resiliente de: 

MR=1500 CBR=1500×3,5%=5250 psi 

 Cálculo del paquete estructural 

Una vez determinados los valores de los parámetros que intervienen en el diseño del pavimento 

se aplica la fórmula de diseño del Método AASHTO 93, que corresponde a la siguiente ecuación: 
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[6.1] 𝑙𝑜𝑔𝑊18 = 𝑍𝑅 ∗ 𝑆0 + 9,36 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑁 + 1) − 0,20 +

𝑙𝑜𝑔(∆𝑃𝑆𝐼)

4,2−1,5

0,40+
1094

(𝑆𝑁+1)5,19

+ 2,32 ∗

𝑙𝑜𝑔𝑀𝑅 − 8,07 

El número estructural necesario SN será el valor obtenido de forma iterativa, que represente una 

igualdad entre los términos de la izquierda y la derecha de la ecuación. La iteración da como 

resultado: 

𝑺𝑵𝑵𝑬𝑪 =  𝟐, 𝟑𝟖 

Capas del paquete estructural 

Para determinar el paquete estructural se definieron los materiales a utilizar en cada capa y su 

correspondiente espesor, y se procedió a realizar la verificación. 

Debido a la presencia de suelos de alta plasticidad que presentan gran variación volumétrica con 

los cambios de contenido de humedad, se decidió estabilizar con la incorporación de cal la parte 

superior de la subrasante de suelo natural de 15 centímetros de espesor, con un contenido de cal 

útil vial de 2% que es el valor exigido por la Dirección Nacional de Vialidad para una capa de suelo 

tratado con cal. Para suelos de características similares tratados con cal, el valor soporte relativo da 

valores de entre 5 y 12%. En este caso se adoptó un VSR= 8%. 

La sub base se proyectó de suelo calcáreo de un espesor de 15 centímetros con un valor soporte 

CBR=40% que es lo que pide el Pliego de la Dirección Nacional Vialidad para subbase.  

Por otra parte, la base consistirá en una capa de 15 centímetros de espesor de suelo calcáreo por 

el tipo de suelo presente en la zona, estabilizada con cemento con una resistencia a la compresión 

a los 7 días de 20 kg/cm2. La superficie de esta capa estará sometida a un riego de imprimación con 

la finalidad de evitar filtraciones de agua que dañen el paquete estructural del pavimento. 

La capa superior conformada por una mezcla asfáltica de 5 centímetros de espesor con estabilidad 

Marshall de 800 kg. 

Con el dato del valor soporte relativo (CBR) de la sub base de suelo tratado con cal se ingresa en 

el ábaco de la Figura 6.1 para determinar el coeficiente de aporte estructural (a3). De la misma 

forma se procede con la sub base de suelo calcáreo. Para la determinación del coeficiente de aporte 

de la base cementada (a2), se ingresa con la resistencia a la compresión simple a los 7 días en el 

ábaco de la Figura 6.2, que en este caso es de 20 kg/cm2 lo cual equivale a 285,71 psi. 

Por último, el coeficiente estructural de la capa asfáltica (a1) se determina ingresando al ábaco de 

la Figura 6.3 con el valor de Estabilidad Marshall en libras de la mezcla asfáltica.  

En la Tabla 6.12 se observan los coeficientes de aporte obtenidos para cada capa del paquete 

estructural del pavimento. 

Para determinar el número estructural parcial de cada capa del paquete estructural se realiza el 

producto entre el coeficiente de aporte de la capa y su espesor previamente definido. La suma de 

los números estructurales parciales nos brinda el número estructural del paquete estructural del 

pavimento, que deberá ser mayor al número estructural requerido. 
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Coeficientes de aporte: 

Tabla 6.12. Resumen coeficientes estructurales de capa (ai). 

 

 

 Abaco para sub-base 
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 Ábaco para base cementada 

 

 Ábaco para carpeta asfáltica EM=800 kg=1760 lbs 
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Verificación de espesores  

El número estructural obtenido debe ser mayor al previamente calculado (SN = 2,38). En la Tabla 

6.13 se puede observar el número estructural obtenido. 

Tabla 6.13. Dimensionamiento de espesores de capas. 

 

Con los espesores de capa seleccionados se obtiene un valor de número estructural superior al 

necesario, por lo que el paquete estructural del pavimento es apto para las solicitaciones para las 

cuales fue calculado e incluso permite considerar una vida útil un poco mayor. 
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Capítulo 7. Estudio hidrológico e hidráulico 

 Estudio hidrológico 

El “Loteo Mojón de Oro I” está destinado a la construcción de viviendas, por lo tanto, es 

fundamental la realización de un estudio hidrológico, que permite deducir el comportamiento del 

agua en el terreno y las obras de drenaje necesarias para asegurar el escurrimiento. 

 Cuencas de aporte 

El loteo en toda su extensión cuenta con el aporte de dos cuencas, Cuenca Norte y Cuenca Sur, las 

cuales están delimitadas por una línea divisoria de aguas que atraviesa el terreno de Oeste a Este. 

Ambas cuencas cruzan la Ruta Nacional Nº12 a través de alcantarillas existentes, la Cuenca Norte lo 

hace por la alcantarilla ubicada al Norte del loteo, y la Cuenca Sur por la alcantarilla Sur como se la 

denominó en este proyecto. 

La Cuenca Norte es la más extensa de las dos, abarca buena parte del terreno adyacente ubicado 

al Oeste del loteo. Por otra parte, el área de la Cuenca Sur abarca parte del campo vecino hacia el 

Sur del loteo y el sector Sur del loteo.  

Para realizar la verificación de la alcantarilla existente en la calle interna del loteo se tiene en 

cuenta el aporte de la Cuenca Norte (Figura 7.1), descartando el aporte de la Cuenca Sur debido a 

que el punto de descarga es la alcantarilla Sur ubicada en la Ruta Nacional Nº 12, que no forma parte 

del proyecto. La obtención del caudal de verificación de estas obras de arte se realizó mediante un 

modelo de transformación lluvia-caudal. En el ANEXO IX se observa la cuenca de aporte para la 

verificación de la alcantarilla, dirección de escurrimiento y punto de descarga de la misma. 

 

 Cuencas de aporte a los diferentes puntos de interés. 
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En la verificación del sistema de desagüe pluvial propuesto se tiene en cuenta el aporte de caudal 

de ambas cuencas. Los caudales a conducir se determinaron mediante el Método Racional, para ello 

se dividieron las cuencas en subcuencas menores (Figura 7.2), a efecto de verificar la capacidad de 

conducción por los cordones cuneta y la calzada, tomando en cuenta el aporte de aquellas cuyo 

punto de descarga esté dentro del proyecto. En el ANEXO IX se observan con mayor precisión las 

subcuencas delimitadas con su nomenclatura y sentido de descarga correspondiente, los nodos de 

descarga de cada una y los sentidos de escurrimiento de las calzadas. 

 

 

 Subcuencas para verificación de calles. 

NC_1 

NC_2 

NC_3 

NC_4 NC_5 

NC_6 

NC_7 

NC_8 

NC_9 

NC_10 
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NC_15 

SC_3 

SC_4 

SC_5 

SC_6 
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6 

SC_11

6 
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6 

SC_23

6 

SC_17

6 

SC_18
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SC_13

6 

SC_2 

NC_6

16 

NC_11 

SC_9 NC_3

16 

SC_12

6 

SC_1 
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 Tormenta de diseño para la alcantarilla 

 Duración de la tormenta 

Previo a definir la duración de la tormenta, se realizó una estimación del tiempo de concentración 

(tc) de la cuenca, que es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer la cuenca desde el punto 

más alejado hacia el punto de descarga. Por lo tanto, transcurrido este tiempo toda la cuenca estará 

aportando en el área de estudio. 

El tiempo de concentración se determinó con la fórmula de Kirpich. Para ello es necesario conocer 

la longitud del cauce principal (L) y la diferencia de altura o desnivel (H) entre el punto más alejado 

y la descarga. 

[7.1] 𝑡𝑐[ℎ] = (
0,871 𝐿[𝑚]3

𝐻[𝑚]
)

0,385

 

En este caso, la longitud del cauce principal está definida desde el punto más alejado de la Cuenca 

Norte, sobre el límite Oeste de la misma, hasta el punto de ingreso en la alcantarilla a verificar cuyo 

eje atraviesa la Calle Nº3.  El desnivel corresponde a la diferencia de altura entre estos dos puntos. 

Los datos para realizar el cálculo y el tiempo de concentración resultante se observan en la Tabla 

7.1. 

Tabla 7.1. Tiempo de concentración de Kirpich. 

 

Con los resultados obtenidos, la duración de la tormenta se tomó de 30 minutos, entre 1,2 y 1,5 

veces el tiempo de concentración. Este criterio busca asegurar que el caudal pico se origine por el 

aporte concurrente de toda la cuenca, incluyendo el tiempo de traslado y el tiempo que tarda la 

abstracción inicial. 

Se adoptó una recurrencia de 10 años para el diseño de la alcantarilla, y de 25 años para la 

verificación, con la que se verifica que el agua no sobrepase el camino.  

 Distribución temporal de la tormenta 

La distribución temporal de la altura de lluvia total afecta el volumen de escurrimiento, la magnitud 

y ubicación temporal del caudal pico. Esta distribución se realizó mediante el método de bloques 

alternos. 

Primero se definieron los intervalos de tiempo en un décimo del tiempo de duración de la 

tormenta. 
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[7.2] 𝛥𝑡 [𝑚𝑖𝑛] =  
𝑡𝑐[𝑚𝑖𝑛]

10
=

30[𝑚𝑖𝑛]

10
= 3[𝑚𝑖𝑛] = 0,05[ℎ] 

Para cada intervalo de tiempo, se calcula la intensidad de lluvia a partir de la ecuación que 

representa la curva IDF (Figura 7.3), que es la siguiente para la localidad de Paraná según un estudio 

realizado por la U.T.N. Facultad Regional Concordia. 

[7.3] 𝑖[𝑚𝑚/ℎ] =
601∗(𝑇𝑟)

0,23

(𝑑+6)
0,69  

Donde: 

Tr: Tiempo de recurrencia en años. 

d: Duración de la tormenta en minutos. 

 

 Curvas IDF Paraná  

Posteriormente se calcula la lluvia acumulada para cada intervalo, como el producto del tiempo 

de duración parcial por la intensidad. La diferencia entre estos valores sucesivos implica la lluvia 

incremental para cada intervalo. 

Estas lluvias incrementales se reordenan, el bloque de mayor intensidad se ubica justo antes de la 

duración total media y los demás bloques se ubican en orden descendiente, alternadamente, a la 

derecha y a la izquierda del bloque central. 

En la Tabla 7.2 se observan los resultados del proceso de cálculo descripto. 
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Tabla 7.2. Resultados de Duración, Intensidad y Precipitación para 10 años de recurrencia. 

 

En la Figura 7.4 se observa el hietograma resultante que representa la tormenta de diseño para el 

estudio a realizar. 

 

 Hietograma de diseño para 10 años de recurrencia. 

 Pérdidas por escurrimiento 

 Método de la Curva Número del S.C.S. 

Para realizar la verificación de la alcantarilla existente sobre la calle interna Nº3 del loteo, se aplicó 

el Método de la Curva Número para obtener el escurrimiento directo generado por la lluvia 

representada por el hietograma obtenido. Este método es aplicable para cuencas pequeñas y 
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medianas, ya que considera tormentas simples, de corta duración y alta intensidad. La cuenca de 

interés es la Cuenca Norte. 

El parámetro a definir es el CN, que representa algunas condiciones del terreno en estudio, tales 

como: el uso de la tierra (tratamiento o prácticas que se ejercen sobre el terreno), la condición 

hidrológica, que evalúala cobertura estimada, el tipo de suelo y la humedad antecedente. Dicho 

parámetro puede adoptar valores de 0 a 100, desde suelos infinitamente permeables a 

impermeables. 

Debido a que la cuenca presenta distintos tipos de cobertura y suelos, se adopta un CN para cada 

área y se realiza una ponderación para obtener un CN representativo de toda la cuenca. Los valores 

de CN fueron adoptados en base a una tabla provista por el método S.C.S. (Tabla 7.3). 

Cabe aclarar que se tomó un CN promedio entre el grupo B que representa los suelos arenosos 

moderadamente bien drenados con permeabilidad superior a la media, y el grupo C que representa 

suelos arcillosos con baja permeabilidad. Los suelos presentes en el área de la cuenca son suelos 

limo arcillosos profundos que se considera que hidrológicamente tienen un comportamiento 

intermedio entre los suelos del grupo B y el C. 

En la Tabla 7.3 se observan los cálculos realizados para obtener el CN ponderado. 

Tabla 7.3. Cálculo de CN 

 

El valor de CN ponderado no se modifica por la condición de humedad antecedente debido a que 

se consideró una condición de humedad media (II). 

 Transformación lluvia-caudal 

Para realizar la verificación de la alcantarilla existente en la Calle Nº3 del loteo es necesario 

determinar el caudal correspondiente a la Cuenca Norte que debe ser evacuado por la alcantarilla 

sin superar el nivel de la rasante proyectada. Para ello, se utiliza el Modelo de Clark con el que se 

Uso de 
suelo 

Condición 
hidrológic

a 

CN 
grupo 

B 

CN 
grupo 

C 
CN prom. 

Área tributaria  
  

CN 
pond

. [m2] [%] 

a b 
ci=(ai+bi)/

2 
d e=di/∑di 

f=ei*c

i 
g=∑fi 

Cultivos 
en 

hileras 
buena 78 85 81.5 279849.44 66.59% 54.27 

76.25 

Bosque
s 

regular 60 73 66.5 93770.52 22.31% 14.84 

Maleza regular 56 70 63 43698.41 10.40% 6.55 

Calles 
de 

tierra 
- 82 87 84.5 2917.89 0.69% 0.59 

        ∑ 420236 100.00%     
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transforma la precipitación en caudal. Este modelo representa el escurrimiento superficial sobre la 

cuenca por medio de dos procesos, un hidrograma originado por la traslación del escurrimiento 

hasta la salida de la cuenca, y una atenuación del hidrograma anterior a través de un embalse 

ficticio. 

Los parámetros a definir son dos, el tiempo de concentración (tc) y el coeficiente de 

almacenamiento (K). El primero influye sobre el tiempo al pico y el caudal pico del hidrograma, si 

disminuye el tiempo de concentración, el hidrograma se empunta y se produce un caudal pico 

mayor en menor tiempo. El coeficiente K es un índice del almacenamiento temporal de la 

precipitación excedente en el interior de la cuenca. El mismo afecta la forma del hidrograma, cuanto 

menor sea su valor, mayor será el caudal pico sin producir variaciones en el tiempo en que se 

produce. 

El tiempo de concentración fue calculado por la fórmula empírica de Kirpich. El coeficiente de 

almacenamiento, también conocido como R de Clark, se expresa en unidades de tiempo y se calcula 

mediante una fórmula empírica que se muestra a continuación. 

[7.4] 𝑅 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑘[ℎ] = 16,4 ∗ 𝐿𝑐0,342 ∗ 𝑆−0,79 

 S: pendiente de la cuenca en pies/millas 

 Lc: longitud del cauce principal en millas 

La longitud del cauce principal (Lcp) es la distancia comprendida entre el punto más alejado de la 

cuenca de aporte hasta el punto de ingreso a la alcantarilla a verificar. A su vez, con el cociente del 

desnivel entre estos dos puntos y la longitud del cauce principal, se obtiene la pendiente (S). 

Los valores resultantes de los parámetros mencionados se observan en la Tabla 7.4,donde también 

se observa el área de la cuenca y el CN ponderado, que son parámetros necesarios para ingresar en 

el software que se utilizará para la aplicación del modelo. 

Tabla 7.4. Variables de entrada para el software HEC-HMS. 

 

Estos parámetros se ingresan en el software HEC HMS junto con el hietograma de precipitación 

obtenido mediante el método de bloques alternos, para obtener el hidrograma de escurrimiento 

directo, la precipitación neta y las perdidas por infiltración en el terreno. 

Cabe aclarar que el cálculo de abstracción inicial fue realizado mediante el software. 

Además, se debe indicar el porcentaje de terreno totalmente impermeable de toda la cuenca. En 

este caso, se tomó un 25 por ciento de impermeabilidad en el área perteneciente al loteo, lo que 

equivale a un 6,45 por ciento del área total de la cuenca. Este último valor fue ingresado en el 

programa. 

Longitud 

cauce Lcp  

Desnivel 

(ΔH)

Pendiente 

(S)
RCLARK

[milla] [pie] [pie/milla] [h]

76.25 0.68 51.17 75.75 0.47

CN 

Ponderado
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En la Tabla 7.5 y en la Figura 7.5, se muestran los resultados obtenidos mediante el software, que 

permiten verificar las dimensiones de la alcantarilla existente que atraviesa la calle interna Nº4. 

Tabla 7.5. Resultados del programa HEC – HMS para la Cuenca Norte y una tormenta de 10 años 

de recurrencia. 

 

 

 Hidrograma de salida del HEC – HMS de la Cuenca Norte para una tormenta de 10 años 

de recurrencia.  
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 Verificación y diseño de alcantarilla 

Con el caudal de escurrimiento obtenido mediante el HEC HMS (1,39 m3/s) se procede a verificar 

la alcantarilla existente en la calle Nº 3 del loteo, que consiste en un caño de hormigón armado de 

400 milímetros de diámetro y 7,2 metros de longitud. 

Para la verificación se utilizó el programa HY8, en el que se ingresaron los datos que surgen del 

relevamiento topográfico realizado en el lugar. 

Datos de la alcantarilla: 

- Longitud: 7,2 metros. 

- Cota rasante: 81,628 metros. 

- Cota desagüe aguas arriba: 80,772 metros. 

- Cota desagüe aguas abajo: 80,592 metros. 

Se ingresaron los datos del perfil transversal de salida de la alcantarilla (Tabla 7.6), y la pendiente 

longitudinal desde la boca de salida hasta la alcantarilla de descarga que se ubica en la Ruta Nacional 

Nº12, que se determinó con la diferencia de nivel entre ambos extremos y la distancia que los 

separa. También, se tiene como dato el valor de rugosidad el terreno, que se adoptó de 0,05 siendo 

este un valor intermedio entre una superficie con pastos altos (n=0,03) y una superficie cubierta de 

árboles y arbustos (n=0,07). 

Tabla 7.6. Sección perfil de salida. 

 

Datos del canal de salida: 

- Rugosidad: 0,05. 

- Pendiente: 0,01136 m/m. 

- Cota desagüe aguas arriba: 193,107 metros. 

El perfil transversal resultante es el que se observa en la Figura 7.6, que fue utilizado por el 

software para calcular el comportamiento de la sección expuesta al paso del caudal pico estimado. 

Estación Cota

-12 82.852

-3 81.042

-2 80.94

-1 80.868

-0.7 80.811

0 80.56

0.7 80.811

1 80.868

2 80.947

3 80.965

12 82.852

Perfil Salida
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 Perfil transversal. 

Finalmente, el perfil longitudinal de la alcantarilla existente obtenido mediante el software es el 

que se muestra en la Figura 7.7 en el que se observa que la alcantarilla trabaja con la salida y entrada 

ahogadas y que el diámetro colocado actualmente no es suficiente para evacuar el caudal pico 

estimado, ya que aguas arriba de la alcantarilla el nivel del pelo de agua supera al nivel de la rasante 

existente, lo que significa que, para una tormenta de 10 años de recurrencia, la calle estará 

completamente inundada en la sección de estudio. 

 

 Perfil longitudinal. 

Debido a esta problemática, el proyecto plantea el diseño de una nueva alcantarilla. Para ello se 

propone una solución que consiste en colocar dos caños de hormigón armado de 800 milímetros de 
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diámetro cada uno, de una longitud de 12 metros con la misma pendiente que la alcantarilla 

existente.  

La longitud propuesta es mayor a la existente, teniendo en cuenta el ancho de camino proyectado 

que es de 8 metros y la posibilidad de la ejecución de una vereda a cada lado de la calzada para 

permitir el paso de los peatones sobre las mismas. 

La rasante proyectada tiene una cota superior al nivel del terreno natural existente, con el objeto 

de garantizar la tapada mínima de 60 centímetros sobre el filo de la pared superior de los caños de 

hormigón armado que componen la alcantarilla. La cota de rasante definida es 82,27 m. 

Los resultados del perfil longitudinal obtenido mediante el software para una tormenta de diseño 

de 10 años de recurrencia se observan en la Figura 7.8, donde se aprecia que la alcantarilla no 

trabaja a sección llena en la entrada, lo cual es un criterio de diseño conservador, y el pelo de agua 

no supera el nivel de rasante propuesto en la altimetría del proyecto. 

 

 Resultados obtenidos con el software. Perfil longitudinal. 

Posteriormente, se procedió a realizar la verificación de la alcantarilla para una recurrencia de 25 

años, la cual consiste en comprobar que el nivel de agua de una tormenta con ese período de 

retorno, no supere el nivel de la rasante proyectada en la sección de la alcantarilla.  

El caudal de verificación se obtuvo con el mismo procedimiento que el caudal de diseño, 

modificando el tiempo de recurrencia en la fórmula de la curva IDF de la U.T.N Facultad Regional 

Concordia, lo que modifica el hietograma de la tormenta de diseño, que pasa a ser el que se observa 

en la Tabla 7.7. 
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Tabla 7.7. Resultados de Duración, Intensidad y Precipitación para 25 años de recurrencia 

 

En la Figura 7.9 se observa el hidrograma de salida obtenido mediante el software para la 

verificación de la alcantarilla propuesta. 

 

 Hidrograma de salida del HEC – HMS para una tormenta de 25 años de recurrencia. 
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En la Tabla 7.8 se observa el caudal obtenido, que será utilizado para verificar la alcantarilla 

propuesta. 

Tabla 7.8. Resultados del programa HEC – HMS para una tormenta de 25 años de recurrencia. 

 

Con este caudal (2,20m3/s), se procede a verificar la alcantarilla propuesta. En la Figura 7.10 se 

muestra el perfil longitudinal de la nueva alcantarilla de la calle interna Nº3 en el que se observa 

que el pelo de agua queda por debajo del nivel de la rasante, lo que implica que la alcantarilla 

propuesta es suficiente para evacuar el agua de una tormenta de 25 años de recurrencia sin generar 

la inundación de la calzada, por lo tanto, verifica. 

 

 Perfil longitudinal de la alcantarilla propuesta. 
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 Verificación de alcantarilla Norte de la Ruta Nacional N°12 

Esta verificación se realizó con el fin de asegurar el escurrimiento del agua proveniente del loteo 

a través de la alcantarilla, sin que se produzcan inundaciones aguas arriba de la misma. Para el 

cálculo del caudal se adoptó una recurrencia de 25 años debido a la magnitud de la obra y los 

inconvenientes que generaría que ésta no verifique. Los parámetros físicos de la cuenca de aporte 

definidos de acuerdo al relevamiento topográfico realizado en el lugar, se observan en la Tabla 7.9. 

Cabe aclarar que se adoptó el mismo CN que en el diseño de la alcantarilla de la calle Nº3 del loteo. 

Tabla 7.9. Parámetros físicos de la cuenca de aporte 

 

Estos parámetros se ingresan en el software HEC-HMS, en el que se obtiene el hidrograma de 

salida de la cuenca en cuestión (Figura 7.11) y el caudal de verificación que se observa en la Tabla 

7.10. 

 

 Hidrograma de salida para 25 años de recurrencia. 
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Tabla 7.10. Caudal de verificación para 25 años de recurrencia. 

 

La verificación se realiza en el programa HY8, el cual solicita la sección de la alcantarilla, el nivel de 

rasante por sobre la misma, y el perfil de salida de la alcantarilla representativo del terreno natural 

existente que, ante la ausencia de datos topográficos, se reprodujo imitando el perfil de entrada, 

del que sí se realizó el relevamiento. 

El perfil transversal de salida queda determinado como se indica en la Figura 7.12. 

 

 Perfil transversal de salida de la alcantarilla. 

Posteriormente se definen las dimensiones de la alcantarilla existente, que tiene 1,32 metros de 

altura, 2 metros de ancho, y 16 metros de longitud, con una rugosidad de 0,014 correspondiente al 

hormigón y una pendiente de 1% definida por las cotas de entrada y salida.   

La cota de rasante de la Ruta Nacional Nº12 es 82,07 metros, la cota de entrada aguas arriba de la 

alcantarilla es 79,59 metros y la cota de salida 79,44 metros. 

El programa arroja el perfil longitudinal de la alcantarilla con los niveles de agua en la entrada y 

salida, que permite determinar si se sobrepasa el nivel de rasante. Los resultados se observan en la 

Figura 7.13. 
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 Perfil longitudinal alcantarilla existente RN12. 

En la figura se observa que el nivel de agua queda por debajo de la rasante, llegando a la cota de 

80 metros, aproximadamente 2 metros por debajo de la rasante de la ruta, por lo que la alcantarilla 

existente sería suficiente para escurrir el caudal proveniente del loteo. Además, se concluye que la 

alcantarilla trabaja con control de entrada, es decir, no trabaja a sección llena. 

 Verificación del escurrimiento en las calles por el Método Racional 

Para verificar la capacidad de conducción por los cordones cunetas y calles, se debe conocer el 

caudal máximo que pasa por las calzadas. Para ello se utiliza el Método Racional, que sirve para 

determinar el caudal instantáneo máximo de descarga de cuencas urbanas pequeñas. 

Para aplicar este método la condición necesaria es que las cuencas tengan un área menor a 20 Ha. 

lo que permite tomar una precipitación uniforme en la totalidad del área y en el tiempo, y que las 

condiciones de permeabilidad del suelo permanezcan constantes. 

La fórmula básica del método para determinar el caudal máximo es: 

[7.5] 𝑄[
𝑚3

𝑠
] =

𝐶∗𝑖[
𝑚𝑚

ℎ
]∗𝐴[ℎ𝑎]

360
 

Donde C es el coeficiente de escorrentía, que expresa la relación entre la cantidad de lluvia que 

genera caudal a la salida respecto del total. Este parámetro se obtiene de tablas según el tipo de 

suelo, cobertura y magnitud de la tormenta que se caracteriza con la recurrencia. 

Los otros parámetros que intervienen son la intensidad de la lluvia (i), y el área de la cuenca (A). 

 Cálculo del coeficiente de escorrentía (C). 

Para determinar el coeficiente de escorrentía se utilizó la Tabla 7.11 extraída del libro “Hidráulica 

de los canales abiertos” (Ven Te Chow, 1959).  
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Tabla 7.11. Coeficiente de escorrentía. 

 

 

Se ingresa a la tabla con un período recurrencia de 5 años.  

En cuanto a las características físicas de la cuenca, se tomó sólo un 25% de impermeabilidad de la 

superficie correspondiente a una situación futura con el desarrollo de la urbanización y construcción 

de viviendas, debido a las dimensiones importantes de los lotes. El porcentaje restante se consideró 

en una condición promedio, lo que implica un área cubierta de pasto al menos en un 50 por ciento 

y con una pendiente promedio mínima entre 0 y 2%. 

Coeficiente de escorrentía de diseño: 

[7.6] 𝐶 = 25% ∗ 0,785 + 75% ∗ 0,28 = 0,4063 

 Delimitación de subcuencas 

Para delimitar las subcuencas se trabajó con las curvas de nivel del terreno obtenidas en el 

relevamiento topográfico y con las rasantes de las calles definidas en el proyecto, que indican el 

sentido de escurrimiento superficial del agua. En el ANEXO IV se observan las subcuencas 

delimitadas con el sentido de escurrimiento indicado con una flecha. 

 Tiempo de concentración 

Para calcular el tiempo de concentración se utilizó el Método TR55 que divide el recorrido del agua 

que más tarda en llegar a la salida desde la cabecera en tres tramos, cada uno de ellos 

correspondiente a un tipo de flujo: superficial, concentrado poco profundo (en cuneta no 
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pavimentada) y en cauces (canales, cunetas pavimentadas o conductos). Este método calcula el 

tiempo de traslado de cada tipo de flujo y luego el tiempo de concentración, como suma de los 

tiempos parciales. 

En este caso, el tiempo de concentración de cada subcuenca estará compuesto por el tiempo que 

tarda la gota de agua más alejada en recorrer el terreno natural hasta llegar al cordón cuneta, y el 

tiempo de recorrido en el cordón cuneta hasta el punto de descarga. 

Para determinar el tiempo de recorrido en el terreno se cuenta con una fórmula empírica, para la 

cual se debe conocer la longitud (Lsup) que recorre la gota en el terreno hacia el cordón cuneta, la 

pendiente del terreno (S), y el coeficiente de escorrentía (C) calculado previamente. La pendiente 

del terreno se definió para cada subcuenca de acuerdo a las curvas de nivel obtenidas del 

relevamiento topográfico, en los casos en que la pendiente de los lotes no permita el escurrimiento 

hacia el cordón cuneta de la calzada a la cual sean frentistas, se adoptó una pendiente mínima de 

1% teniendo en cuenta la necesidad de rellenar el terreno para asegurar el escurrimiento. 

La fórmula utilizada para el cálculo del tiempo superficial fue: 

[7.7] 𝑡𝑠𝑢𝑝[𝑚𝑖𝑛] = 0,702 ∗ (1,1 − 𝐶) ∗
𝐿𝑠𝑢𝑝[𝑚]0,5

𝑆𝑡[𝑚/𝑚]0,33
 

Cabe aclarar que el método limita el recorrido superficial del agua sobre el terreno a 30 metros, a 

partir de esa longitud, el flujo pasa a ser considerado en cuneta no pavimentada o cauce poco 

profundo. El tiempo en cauce poco profundo, de existir, se calcula con la siguiente fórmula: 

[7.8] 𝑡𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒[𝑚𝑖𝑛] =
𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒[𝑚]

𝑉𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒[
𝑚

𝑠
]
𝑥60[

𝑚𝑖𝑛

𝑠
] 

Donde la velocidad del agua en el cauce se determina mediante la ecuación [7.9] provista por el 

método utilizado, y la longitud es la diferencia entre la longitud total (Lt) del recorrido del agua en 

el terreno y la longitud recorrida sobre la superficie (Lsup). 

[7.9] 𝑉𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒[
𝑚

𝑠
] = 4,9178 ∗ 𝑆𝑡[𝑚/𝑚]0,5 

A su vez, el tiempo de recorrido del agua sobre el cordón cuneta se calcula con la ecuación: 

[7.10] 𝑇𝑐𝑜𝑟𝑑[𝑚𝑖𝑛] =
𝐿𝑐[𝑚]

𝑉𝑐[
𝑚

𝑠
]
𝑥60[

𝑚𝑖𝑛

𝑠
] 

Donde la longitud del cordón cuneta (Lc) se obtiene de la planimetría, y la velocidad del agua en el 

cordón (Vc) se calcula con una fórmula empírica que tiene en cuenta la pendiente de la calzada (Sc): 

[7.11] 𝑉𝑐[
𝑚

𝑠
] = 6,196 ∗ 𝑆𝑐[

𝑚

𝑚
]0,5 

El tiempo de concentración (tc) de cada subcuenca es la suma de los tiempos parciales obtenidos. 

[7.12] 𝑡𝑐[𝑚𝑖𝑛] = 𝑡𝑠𝑢𝑝[𝑚𝑖𝑛] + 𝑡𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒[𝑚𝑖𝑛] + 𝑡𝑐𝑜𝑟𝑑[𝑚𝑖𝑛] 

Posteriormente, se procede a determinar la intensidad de la precipitación en cada subcuenca, la 

cual es considerada constante en espacio y tiempo por el método racional. La misma es calculada 
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mediante una fórmula representativa de las curvas I-D-F de Paraná obtenida de un estudio realizado 

por la U.T.N. Concordia. 

[7.13] 𝑖[
𝑚𝑚

ℎ
] =

601∗(𝑇𝑟[𝑎ñ𝑜𝑠])0,23

(𝑑[𝑚𝑖𝑛]+6)0,69
 

La duración (d) se tomó igual al tiempo de concentración de cada subcuenca (tc), ya que se 

considera que toda la subcuenca estará aportando al caudal de salida en ese tiempo, debido a que 

son pequeñas. 

Finalmente, con los valores del coeficiente de escorrentía, intensidad y área de cada subcuenca, 

se calcula el caudal en el punto de descarga de cada una aplicando la siguiente fórmula que brinda 

el Método Racional. 

[7.14] 𝑄[
𝑚3

𝑠
] =

𝐶∗𝑖[𝑚𝑚/ℎ]∗𝐴[ℎ𝑎]

360
 

Donde: 

C: Coeficiente de escorrentia. 

i: Intensidad de la lluvia. 

A: Área de la cuenca. 

En la Tabla 7.12 y Tabla 7.13 se observan los caudales obtenidos a la salida de cada subcuenca. 

Tabla 7.12. Caudales Cuenca Norte para 5 años de recurrencia. 
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(A) (St) (Lt) (Lpp) (Vpp) (tpp) (Lsup) (tsup) (Lc) (Sc) (Vc) (tcord) (tc) (i) (Q)

Ha m/m m m m/s min m min m m/m m/s min min mm/h m3/s

Nc1 0.78 0.023 217.0 187.0 0.7 4.2 30.0 9.36 115.7 0.016 0.78 2.46 16.00 103.13 0.091

Nc2 0.76 0.020 171.5 141.5 0.7 3.4 30.0 9.75 115.7 0.016 0.78 2.46 15.57 104.55 0.089

Nc3 0.11 0.042 24.0 - - - 24.0 6.87 46.7 0.019 0.85 0.91 7.79 142.38 0.017

Nc4 0.13 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 34.0 0.019 0.85 0.66 13.14 113.52 0.016

Nc5 0.12 0.010 18.7 - 0.5 - 18.7 9.76 47.3 0.013 0.71 1.12 10.88 123.83 0.016

Nc6 0.58 0.022 104.0 74.0 0.7 1.7 30.0 9.56 94.4 0.018 0.83 1.89 13.15 113.47 0.074

Nc7 0.10 0.027 18.7 0.0 0.8 - 18.7 7.03 37.5 0.013 0.71 0.88 7.92 141.43 0.016

Nc8 0.37 0.010 33.4 3.4 0.5 0.1 30.0 12.36 108.6 0.005 0.46 3.98 16.45 101.69 0.043

Nc9 0.32 0.037 33.5 3.5 0.9 0.1 30.0 7.97 93.6 0.014 0.74 2.11 10.15 127.65 0.046

Nc10 0.33 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 93.6 0.014 0.74 2.11 14.59 107.93 0.040

Nc11 0.10 0.013 19.2 - 0.6 - 19.2 9.06 40.3 0.005 0.46 1.47 10.53 125.60 0.014

Nc12 0.22 0.013 18.8 - 0.6 - 18.8 8.88 64.9 0.018 0.84 1.29 10.17 127.51 0.032

Nc13 0.20 0.010 33.8 - 0.5 - 30.0 12.36 70.2 0.023 0.93 1.26 13.62 111.61 0.025

Nc14 0.13 0.010 18.4 - 0.5 - 18.4 9.68 37.4 0.018 0.84 0.74 10.42 126.17 0.019

Nc15 0.29 0.013 18.6 - 0.6 - 18.6 8.81 64.2 0.023 0.93 1.15 9.96 128.68 0.042
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Tabla 7.13. Caudales Cuenca Sur para 5 años de recurrencia. 

 

 

Posteriormente se determinan los caudales superficiales a evacuar por cada trocha y cordón 

cuneta de las calzadas. En la Tabla 7.14 se muestran los caudales acumulados en cada tramo, con 

los que se realiza la verificación de la sección de escurrimiento proyectada. 
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(A) (St) (Lt) (Lpp) (Vpp) (tpp) (Lsup) (tsup) (Lc) (Sc) (Vc) (tcord) (tc) (i) (Q)

Ha m/m m m m/s min m min m m/m m/s min min mm/h m3/s

Sc1 0.25 0.021 93.50 63.50 0.72 1.47 30.00 9.60 33.70 0.014 0.74 0.76 11.83 119.21 0.034

Sc2 0.20 0.010 6.33 - - - 6.33 5.68 136.20 0.004 0.40 5.72 11.40 121.24 0.027

Sc3 0.37 0.030 33.65 3.65 0.85 0.07 30.00 8.60 102.70 0.012 0.68 2.51 11.18 122.29 0.051

Sc4 0.37 0.010 33.65 3.65 0.49 0.12 30.00 12.36 102.70 0.012 0.68 2.51 15.00 106.50 0.044

Sc5 0.36 0.034 36.50 6.50 0.91 0.12 30.00 8.20 87.50 0.008 0.55 2.63 10.96 123.43 0.049

Sc6 0.11 0.010 6.40 - - - 6.40 5.71 87.50 0.008 0.55 2.63 8.34 138.54 0.017

Sc7 0.40 0.010 33.50 3.50 0.49 0.12 30.00 12.36 108.70 0.022 0.91 1.98 14.46 108.42 0.049

Sc8 0.58 0.019 141.55 111.55 0.69 2.71 30.00 9.91 108.70 0.022 0.91 1.98 14.60 107.90 0.070

Sc9 0.10 0.040 18.67 - - - 18.67 6.14 37.40 0.004 0.40 1.57 7.71 142.92 0.016

Sc10 0.41 0.010 33.50 3.50 0.49 0.12 30.00 12.36 125.00 0.030 1.07 1.94 14.42 108.56 0.050

Sc11 0.92 0.020 171.76 141.76 0.70 3.37 30.00 9.75 124.82 0.030 1.07 1.94 15.06 106.29 0.111
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(A) (St) (Lt) (Lpp) (Vpp) (tpp) (Lsup) (tsup) (Lc) (Sc) (Vc) (tcord) (tc) (i) (Q)

Ha m/m m m m/s min m min m m/m m/s min min mm/h m3/s

Sc12 0.10 0.027 18.67 - - - 18.67 7.02 32.90 0.005 0.45 1.22 8.24 139.22 0.015

Sc13 0.10 0.010 18.67 - - - 18.67 9.75 32.90 0.005 0.45 1.22 10.97 123.36 0.014

Sc14 0.40 0.010 33.50 3.50 0.49 0.12 30.00 12.36 124.98 0.039 1.22 1.71 14.19 109.43 0.050

Sc15 0.42 0.010 33.70 3.70 0.49 0.13 30.00 12.36 102.50 0.036 1.17 1.46 13.94 110.35 0.052

Sc16 1.11 0.021 194.00 164.00 0.71 3.87 30.00 9.72 145.00 0.039 1.22 1.98 15.57 104.55 0.131

Sc17 0.10 0.040 18.67 - - - 18.67 6.14 32.90 0.013 0.70 0.78 6.92 148.91 0.016

Sc18 0.10 0.010 18.67 - - - 18.67 9.75 32.90 0.013 0.70 0.78 10.53 125.60 0.014

Sc19 0.40 0.015 33.70 3.70 0.60 0.10 30.00 10.84 102.50 0.036 1.17 1.46 12.40 116.66 0.053

Sc20 0.40 0.010 33.50 3.50 0.49 0.12 30.00 12.36 125.16 0.040 1.24 1.68 14.16 109.52 0.050

Sc21 0.40 0.010 33.70 3.70 0.49 0.13 30.00 12.36 125.18 0.034 1.15 1.82 14.30 109.00 0.050

Sc22 0.10 0.010 3.50 - - - 3.50 4.22 127.50 0.040 1.24 1.71 5.94 157.24 0.018

Sc23 0.09 0.010 3.50 - - - 3.50 4.22 125.00 0.034 1.15 1.81 6.04 156.36 0.017
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Tabla 7.14. Caudales acumulados para verificación para 5 años de recurrencia. 

 

 Verificación de escurrimiento para 5 años de recurrencia 

La sección de escurrimiento se verifica mediante la ecuación de Manning [7.15]. 

En esta ecuación se expresa el caudal en función del área de escurrimiento, la pendiente 

longitudinal, el radio hidráulico que es la relación entre el área y el perímetro mojado, y un 

coeficiente de rugosidad que depende del material de la sección. 

Para determinar si las calzadas proyectadas pueden asegurar el escurrimiento, se adoptó como 

criterio que el agua acumulada durante una precipitación de 5 años de recurrencia no puede inundar 

Calle
Q 

parcial

Q 

acum.
Calle

Q 

parcial

Q 

acum.

Nº (m/s3) (m/s3) Nº (m/s3) (m/s3)

Este Sc6 0.017 0.017 Norte Sc14 0.050 0.050

Oeste Sc5 0.049 0.049 Sur Sc16 0.131 0.131

Oeste Sc3 0.051 0.051 Sc14 0.050
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más de una trocha de la calzada, de manera tal que se asegure la transitabilidad de los vehículos, 

aunque en calles secundarias se puede admitir el anegamiento de la calzada sin superar la altura del 

cordón cuneta. Este criterio limita la sección de escurrimiento a la altura del cordón para crecida de 

diseño. 

Para estimar los niveles del agua se procedió a separar las variables geométricas de la sección de 

escurrimiento del resto de las variables que componen la ecuación de Manning, buscando verificar 

que la capacidad máxima sea mayor que el caudal de diseño. La igualdad planteada se expresa en 

la ecuación [7.15]. 

[7.15] 𝑄[𝑚3/𝑠] = (𝐴[𝑚2] ∗ 𝑅[𝑚]
2

3 ∗ 𝑆[𝑚/𝑚]
1

2)/𝑛 

Donde “A” es el área de escurrimiento cuando se encuentra inundada la mitad de la calzada, por 

lo que incluye una trocha y el cordón cuneta.  

El radio hidráulico (R) se determinó con el cociente entre el área de inundación y el perímetro 

mojado cuando el pelo de agua se encuentra al nivel del eje de la rasante.  

[7.16] 𝑅[𝑚] = 𝐴[𝑚2]/𝑃𝑚[𝑚] 

La pendiente longitudinal (S) se definió para cada tramo de calzada de acuerdo a la altimetría del 

proyecto, y el coeficiente de rugosidad (n) adoptado corresponde al asfalto de la trocha, debido a 

que éste es mayor al del hormigón que compone el cordón cuneta, lo cual es perjudicial para la 

capacidad de conducción. Con este criterio se logra un margen de error en el cálculo, subestimando 

la capacidad de conducción, aunque en una magnitud menor. 

En la Figura 7.14 se observa la sección de escurrimiento de un tramo de calzada en su capacidad 

máxima y el perímetro mojado, a modo de ejemplo. 

 

 Sección de escurrimiento para verificación. 

Las características geométricas que se mantienen constantes en todos los tramos de calzada son 

las expresadas en la Tabla 7.15. 

Tabla 7.15. Características geométricas de las secciones de escurrimiento. 

 

En la Tabla 7.16 se observa la pendiente longitudinal y el caudal de diseño de cada tramo de 

calzada. Con estos datos se procedió a comparar el caudal de diseño con la capacidad máxima de 

escurrimiento determinada por la fórmula de Manning. 

Rugosidad 

Manning

Area 

inundable

Perimetro 

mojado

Radio 

hidraulico

Rugosidad 

Manning

Area 

inundable

Perimetro 

mojado

Radio 

hidraulico

n A [m2] Pm [m] R [m] n A [m2] Pm [m] R [m]

0.016 0.187 3.928 0.0476069 0.016 0.348 5.97 0.0582915

Características geométricas. Ancho:12mCaracterísticas geométricas. Ancho:8m
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[7.17] 𝐶𝑚𝑎𝑥[𝑚3/𝑠] = (𝐴[𝑚2] ∗ 𝑅[𝑚]
2

3 ∗ 𝑆[𝑚/𝑚]
1

2)/𝑛 

Si la capacidad máxima supera al caudal de diseño, el tramo proyectado es apto para evacuar el 

caudal correspondiente a una tormenta de 5 años de recurrencia. En este caso, se observa en la 

Tabla 7.16 que todos los tramos cumplen esta condición, por lo que aparece “VERIFICA” en la última 

columna. 

Tabla 7.16. Resultados 

 

 Verificación de escurrimiento para 25 años de recurrencia 

Además de verificar el escurrimiento con la sección de media calzada, se verifica el escurrimiento 

de la sección comprendida por el ancho de camino completo para una tormenta de 25 años de 

recurrencia, con el criterio de que el nivel del agua no sobrepase el umbral de las casas para evitar 

inundaciones. 

El caudal de aporte de las subcuencas se obtuvo de igual manera que el caudal de 5 años de 

recurrencia, con la modificación de la intensidad de la lluvia debido al cambio en el tiempo de 

retorno. En la Tabla 7.17 se observan los caudales aportados por cada subcuenca correspondiente 

a la Cuenca Sur, y en la Tabla 7.18 los de la Cuenca Norte. 

Calle

Pend. 

Long. 

(S)

Caudal 

de 

diseño 

(Qd) 

Calle

Pend. 

Long. 

(S)

Caudal 

de 

diseño 

(Qd) 
Nº m/m m3/s Nº m/m m3/s

Este 0.017 0.292 VERIFICA Norte 0.050 0.307 VERIFICA

Oeste 0.049 0.292 VERIFICA Sur 0.018 0.307 VERIFICA

Oeste 0.051 0.169 VERIFICA Norte 0.100 0.285 VERIFICA

Este 0.044 0.169 VERIFICA Sur 0.035 0.285 VERIFICA

Oeste 0.046 0.183 VERIFICA Norte 0.050 0.302 VERIFICA

Este 0.040 0.183 VERIFICA Sur 0.131 0.302 VERIFICA

Oeste 0.088 0.113 VERIFICA Norte 0.102 0.291 VERIFICA

Este 0.043 0.113 VERIFICA Sur 0.214 0.291 VERIFICA

Oeste 0.108 0.194 VERIFICA Norte 0.050 0.266 VERIFICA

Este 0.106 0.194 VERIFICA Sur 0.140 0.266 VERIFICA

Oeste 0.016 0.174 VERIFICA Norte 0.049 0.227 VERIFICA

Este 0.014 0.174 VERIFICA Sur 0.070 0.227 VERIFICA

Oeste 0.015 0.112 VERIFICA Norte 0.194 VERIFICA

Este 0.014 0.112 VERIFICA Sur 0.196 0.194 ADMISIBLE

Oeste 0.016 0.098 VERIFICA Norte 0.032 0.208 VERIFICA

Este 0.014 0.098 VERIFICA Sur 0.019 0.208 VERIFICA

Oeste 0.168 0.182 VERIFICA Norte 0.057 0.231 VERIFICA

Este 0.027 0.182 VERIFICA Sur 0.061 0.231 VERIFICA

Oeste 0.074 0.207 VERIFICA Norte 0.016 0.175 VERIFICA

Este 0.207 VERIFICA Sur 0.146 0.175 VERIFICA

Tramo Cordón

Capac 

Máx. 

(Cmáx) 

Si Cmax > 

Qd 

VERIFICA

RECURRENCIA TR=5AÑOS

0.040

0.034

0.039

0.036

0.030

0.022

0.016

0.018

0.023

 4 - 3

0.013

9

7

6

8-9

9-10

3

4

 5 - 4

0.005

0.016

0.013

0.005

0.004

0.014

0.018

 4 - 3

10-11

7-8

CordónTramo

Si Cmax 

> Qd 

VERIFIC

A

1

2

8-10

8-10

0.008

0.012

0.014

Capac 

Máx. 

(Cmáx) 

 3 - 2

 2 - 1

10

 10-11

 3 - 211

 5 - 4

 4 - 3

 5 - 4

 5 - 4

10-11

11-13 8

6-7
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Tabla 7.17. Caudales Cuenca Sur para 25 años de recurrencia. 

 

Tabla 7.18. Caudales Cuenca Sur para 25 años de recurrencia. 

 

Á
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. 
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o
. 

C
o
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n

T
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o
 

c
o

n
c
.

In
te

n
.

C
a

u
d

a
l

(A) (St) (Lt) (Lpp) (Vpp) (tpp) (Lsup) (tsup) (Lc) (Sc) (Vc) (tcord) (tc) (i) (Q)

Ha m/m m m m/s min m min m m/m m/s min min mm/h m3/s

Sc1 0.25 0.021 93.5 63.5 0.7 1.5 30.0 9.60 33.7 0.014 0.74 0.76 11.83 172.61 0.049

Sc2 0.20 0.010 6.3 - - - 6.3 5.68 136.2 0.004 0.40 5.72 11.40 175.56 0.039

Sc3 0.37 0.030 33.7 3.7 0.8 0.1 30.0 8.60 102.7 0.012 0.68 2.51 11.18 177.07 0.073

Sc4 0.37 0.010 33.7 3.7 0.5 0.1 30.0 12.36 102.7 0.012 0.68 2.51 15.00 154.21 0.064

Sc5 0.36 0.034 36.5 6.5 0.9 0.1 30.0 8.20 87.5 0.008 0.55 2.63 10.96 178.72 0.072

Sc6 0.11 0.010 6.4 - - - 6.4 5.71 87.5 0.008 0.55 2.63 8.34 200.61 0.025

Sc7 0.40 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 108.7 0.022 0.91 1.98 14.46 156.98 0.070

Sc8 0.58 0.019 141.6 111.6 0.7 2.7 30.0 9.91 108.7 0.022 0.91 1.98 14.60 156.24 0.102

Sc9 0.10 0.040 18.7 - - - 18.7 6.14 37.4 0.004 0.40 1.57 7.71 206.95 0.023

Sc10 0.41 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 125.0 0.030 1.07 1.94 14.42 157.19 0.072

Sc11 0.92 0.020 171.8 141.8 0.7 3.4 30.0 9.75 124.8 0.030 1.07 1.94 15.06 153.90 0.160

Sc12 0.10 0.027 18.7 - - - 18.7 7.02 32.9 0.005 0.45 1.22 8.24 201.59 0.022

Sc13 0.10 0.010 18.7 - - - 18.7 9.75 32.9 0.005 0.45 1.22 10.97 178.63 0.021

Sc14 0.40 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 125.0 0.039 1.22 1.71 14.19 158.45 0.072

Sc15 0.42 0.010 33.7 3.7 0.5 0.1 30.0 12.36 102.5 0.036 1.17 1.46 13.94 159.79 0.075

Sc16 1.11 0.021 194.0 164.0 0.7 3.9 30.0 9.72 145.0 0.039 1.22 1.98 15.57 151.39 0.190

Sc17 0.10 0.040 18.7 - - - 18.7 6.14 32.9 0.013 0.70 0.78 6.92 215.63 0.023

Sc18 0.10 0.010 18.7 - - - 18.7 9.75 32.9 0.013 0.70 0.78 10.53 181.87 0.020

Sc19 0.40 0.015 33.7 3.7 0.6 0.1 30.0 10.84 102.5 0.036 1.17 1.46 12.40 168.93 0.077

Sc20 0.40 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 125.2 0.040 1.24 1.68 14.16 158.58 0.072

Sc21 0.40 0.010 33.7 3.7 0.5 0.1 30.0 12.36 125.2 0.034 1.15 1.82 14.30 157.83 0.072

Sc22 0.10 0.010 3.5 - - - 3.5 4.22 127.5 0.040 1.24 1.71 5.94 227.68 0.026

Sc23 0.09 0.010 3.5 - - - 3.5 4.22 125.0 0.034 1.15 1.81 6.04 226.40 0.024
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n
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C
a

u
d

a
l

(A) (St) (Lt) (Lpp) (Vpp) (tpp) (Lsup) (tsup) (Lc) (Sc) (Vc) (tcord) (tc) (i) (Q)

Ha m/m m m m/s min m min m m/m m/s min min mm/h m3/s

Nc1 0.78 0.023 217.0 187.0 0.7 4.2 30.0 9.36 115.7 0.021 0.91 2.13 15.66 150.91 0.132

Nc2 0.76 0.020 171.5 141.5 0.7 3.4 30.0 9.75 115.7 0.021 0.91 2.13 15.23 153.02 0.131

Nc3 0.11 0.042 24.0 - - - 24.0 6.87 46.7 0.027 1.01 0.77 7.64 207.63 0.025

Nc4 0.13 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 34.0 0.027 1.01 0.56 13.04 164.98 0.024

Nc5 0.12 0.010 18.7 - 0.5 - 18.7 9.76 47.3 0.013 0.71 1.12 10.88 179.30 0.023

Nc6 0.58 0.022 104.0 74.0 0.7 1.7 30.0 9.56 94.4 0.018 0.83 1.89 13.15 164.30 0.108

Nc7 0.10 0.027 18.7 0.0 0.8 - 18.7 7.03 37.5 0.013 0.71 0.88 7.92 204.79 0.022

Nc8 0.37 0.010 33.4 3.4 0.5 0.1 30.0 12.36 108.6 0.005 0.46 3.98 16.45 147.25 0.062

Nc9 0.32 0.037 33.5 3.5 0.9 0.1 30.0 7.97 93.6 0.014 0.74 2.11 10.15 184.84 0.066

Nc10 0.33 0.010 33.5 3.5 0.5 0.1 30.0 12.36 93.6 0.014 0.74 2.11 14.59 156.29 0.057

Nc11 0.10 0.013 19.2 - 0.6 - 19.2 9.06 40.3 0.005 0.46 1.47 10.53 181.87 0.020

Nc12 0.22 0.013 18.8 - 0.6 - 18.8 8.88 64.9 0.018 0.84 1.29 10.17 184.64 0.047

Nc13 0.20 0.010 33.8 - 0.5 - 30.0 12.36 70.2 0.023 0.93 1.26 13.62 161.61 0.037

Nc14 0.13 0.010 18.4 - 0.5 - 18.4 9.68 37.4 0.018 0.84 0.74 10.42 182.69 0.027

Nc15 0.29 0.013 18.6 - 0.6 - 18.6 8.81 64.2 0.023 0.93 1.15 9.96 186.32 0.061
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En la Tabla 7.19 se presentan los caudales correspondientes a cada subcuenca que aportan a los 

cordones cuneta a verificar. Los caudales de cada subcuenca se suman obteniendo el caudal 

acumulado en cada cordón cuneta. Para verificar la sección de escurrimiento con una precipitación 

de 25 años de recurrencia, se toma la sección transversal completa del ancho de camino, por lo que 

se deben sumar los caudales a escurrir por ambos cordones cuneta, obteniendo un caudal 

acumulado en toda la sección cuyos valores se observan en la Tabla 7.20. Este caudal es el que se 

ingresa en el programa HY8 para comprobar el nivel del agua respecto de los umbrales de las casas. 

Tabla 7.19. Caudales acumulados para verificación para 25 años de recurrencia. 

 

Calle Qparcial Qacum Calle Qparcial Qacum 

Nº (m/s3) (m/s3) Nº (m/s3) (m/s3)

Este Sc6 0.025 0.025 Norte Sc14 0.072 0.072

Oeste Sc5 0.072 0.072 Sur Sc16 0.190 0.190

Oeste Sc3 0.073 0.073 Sc14 0.072

Este Sc4 0.064 0.064 Sc15 0.075

Oeste Nc9 0.066 0.066 Sc16 0.190

Este Nc10 0.057 0.057 Sc17 0.023

Nc6 0.108 Sc18 0.020

Nc11 0.020 Sc19 0.077

Este Nc8 0.062 0.062 Norte Sc10 0.072 0.072

Nc3 0.025 Sc11 0.160

Nc1 0.132 Sc12 0.022

Nc4 0.024 Sc13 0.021

Nc2 0.131 Norte Sc7 0.070 0.070

Oeste Sc17 0.023 0.023 Sur Sc8 0.102 0.102

Este Sc18 0.020 0.020 Norte No tiene - -

Oeste Sc12 0.022 0.022 Sc1 0.049

Este Sc13 0.021 0.021 Sc2 0.039

Oeste Sc9 0.023 0.023 Sc7 0.070

Este Sc2/2 0.020 0.020 Sc8 0.102

Sc1 0.049 Sc9 0.023

Sc7 0.070 Norte Nc12 0.047 0.047

Sc8 0.102 Sur Nc14 0.027 0.027

Sc9 0.023 Nc12 0.047

Este Sc2 0.039 0.039 Nc13 0.037

Oeste Nc6 0.108 0.108 Nc14 0.027

Este No tiene - Nc15 0.061

Norte Sc20 0.072 0.072

Sur Sc22 0.026 0.026

Sc20 0.072 Nc6 0.108

Sc21 0.072 Nc7 0.022

Sc22 0.026 Nc8 0.062

Sc23 0.024 Nc11 0.020

Tramo Cordón
Sc de 

aporte

1

Sur

 8 - 10 

0.127

3

 10 - 11

 11 - 13

2

 8 - 10

 10 - 11

Tramo Cordón
Sc de 

aporte

6

10

 4 - 3
Sur

 3 - 2

0.144

Sur 0.050

 2 - 1

Norte 

Sur

 9 - 10

Sur

Norte

 4 - 3

 5 - 4

11

0.244Oeste 

4

 6 - 7

 7 - 8

 8 - 9

 10 - 11 0.088

0.147

0.310

0.203

0.283

0.083

 5 - 4

 4 - 3

Norte

Sur

7

8  5 - 4

9

Este 

0.158

0.155

Oeste 

Oeste 

 5 - 4

 3 - 2

Norte Nc5 0.023 0.023

0.212
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Tabla 7.20. Caudales de verificación en sección transversal de escurrimiento para 25 años de 

recurrencia. 

 

Para realizar esta verificación, se adoptó una pendiente transversal entre la espalda del cordón 

cuneta y el nivel del umbral de las casas de 5%. El resto del área transversal queda definida por el 

paquete estructural de pavimento tipo presentado en el proyecto. 

Los caudales acumulados en cada tramo se ingresan en el programa HY8, al cual se le define la 

sección transversal de escurrimiento comprendida en el ancho de camino de 15 metros, que se 

observa en la Figura 7.15. Esta sección tendrá una rugosidad en la vereda compuesta por terreno 

natural de 0.03, una rugosidad en el cordón cuneta de 0.015, y en la calzada de 0.017 

respectivamente. 

La pendiente longitudinal se ingresa según el tramo a verificar de acuerdo con la altimetría del 

proyecto. 

Calle
Pend. 

long.

Caudal 

de 

diseño

Calle
Pend. 

long.

Caudal 

de 

diseño

Nº m/m m3/s Nº m/m m3/s

Este 0.025 Norte 0.072

Oeste 0.072 Sur 0.026

Oeste 0.073 Norte 0.144

Este 0.064 Sur 0.050

Oeste 0.066 Norte 0.072

Este 0.057 Sur 0.190

Oeste 0.127 Norte 0.147

Este 0.062 Sur 0.310

Oeste 0.158 Norte 0.072

Este 0.155 Sur 0.203

Oeste 0.023 Norte 0.070

Este 0.020 Sur 0.102

Oeste 0.022 Norte

Este 0.021 Sur 0.283

Oeste 0.023 Norte 0.047

Este 0.020 Sur 0.027

Oeste 0.244 Norte 0.083

Este 0.039 Sur 0.088

Oeste 0.108 Norte 0.023

Este Sur 0.212

Recurrencia Tr=25años

0.013

0.040

0.034

0.039

0.036

0.030

0.022

0.016

0.018

0.023

 4 - 3

 3 - 2

 2 - 1

10

9

7

6

 4 - 3

CordónTramo

1

2

 8 - 10 

 8 - 10

0.008

0.012

0.014

0.097

0.137

0.124

Capac. 

Máx.
Tramo Cordón

Capaci

dad 

máxim

a

0.005

0.021

0.013

0.005

0.004

0.014

0.018

 7 - 8

 8 - 9

 9 - 10

3

4

 5 - 4

 10 - 11

 3 - 211

 5 - 4

 4 - 3

 5 - 4

 5 - 4

 10 - 11

 11 - 13 8

 6 - 7

 10 - 11

0.0431

0.457

0.275

0.172

0.283

0.074

0.171

0.235

0.190

0.312

0.0424

0.0424

0.2833

0.1078

0.098

0.194

0.262
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 Perfil transversal de escurrimiento 

Con estos datos, el programa da como resultado la elevación del agua sobre la sección al escurrir 

el caudal definido. Esta altura indicará si el nivel de agua sobrepasa el nivel de umbral de las casas 

o no. El nivel del umbral de las casas respecto al nivel 0, que fue tomado en el punto más bajo del 

cordón cuneta, es de +17.5 cm. Si el agua no supera este nivel, la sección verifica el escurrimiento 

del caudal correspondiente a una tormenta de 25 años de recurrencia. 

Por otra parte, si el agua no sobrepasa los 15 centímetros indica que no supera el nivel del cordón 

cuneta. 

En el ANEXO IV se observan las tablas correspondientes a cada tramo con los valores de elevación 

del agua por sobre el nivel de la línea de escurrimiento del cordón cuneta. Estas tablas son 

indicativas de que todos los tramos verifican el escurrimiento sin que se alcance el nivel del umbral 

de las casas. 

Cabe aclarar que en el punto más bajo de la rasante de la Calle Nº3, ubicado en la progresiva 

66,25m, se realiza una apertura de ambos cordones cuneta de 2 metros de ancho, con el fin de que 

el agua que confluye en ese punto descargue directamente sobre los cabezales de la alcantarilla. 

Para ello se proyectan dos canales de descarga de hormigón armado, que pueden observarse en la 

Figura 7.16 y cuyo detalle se encuentra en el ANEXO IX (PLANOS).  

Se trata de un canal trapezoidal con 60 cm de ancho de solera y paredes inclinadas de 15 cm de 

altura con taludes 1:1, y una pendiente longitudinal de 5% desde la apertura del cordón hacia la 

alcantarilla, descargando uno en dirección aguas arriba, y otro aguas debajo de la alcantarilla. 

Se adoptó esta solución priorizando el aspecto económico, en reemplazo de la ejecución de 

sumideros y caños de conexión de hormigón armado. 
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 Esquema en planta y corte del canal adoptado. 

Estos canales fueron verificados con el caudal acumulado en el punto bajo de cada cordón cuneta 

de la Calle Nº3. El caudal adoptado para la verificación es 0,158 m3/s, correspondiente a una 

tormenta de 25 años de recurrencia. 

Para el cálculo del tirante máximo se utilizó el software HCanales, que determina la altura del pelo 

de agua en función de la rugosidad del canal, el ancho de solera y la pendiente longitudinal. 

En la Figura 7.17 se observan las variables ingresadas y los resultados obtenidos mediante el 

software. El tirante es de 7,79 cm, menor a los 15 cm de altura que tienen los taludes laterales 

proyectados, por lo tanto, la sección de los canales es suficiente para asegurar el escurrimiento del 

caudal de verificación. 

 

 

 Verificación del tirante en el canal de descarga. 
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Capítulo 8. Cómputo Métrico 

Este capítulo contiene el desarrollo del cómputo del proyecto, del cual surgen las cantidades de 

cada ítem que permitieron obtener el presupuesto final de obra. A continuación, se describen los 

ítems en que se subdividieron las tareas necesarias para la ejecución de la obra y la forma de 

medición de los mismos. 

 Trabajos preliminares 

Este ítem está compuesto por varios sub ítems que forman parte de los trabajos preliminares a la 

ejecución de la obra, tales como, las tareas de limpieza del terreno en la zona de intervención, la 

confección del cartel de obra, la instalación del obrador con los servicios pertinentes, la 

readecuación de servicios existentes y el replanteo de la obra.  

Cabe aclarar que este ítem no debe superar el 5 % del total presupuestado. 

Estos sub ítems se computarán con la unidad de medida especificada a continuación. 

 Preparación y limpieza del terreno 

Se computa por metro cuadrado “m2” de área afectada a la limpieza. En este caso se tomó el área 

correspondiente al ancho de apertura de caja, con un sobreancho de 2 metros hacia cada lado para 

la ejecución de obras complementarias como arbolado e iluminación. Además, se sumó el área de 

los espacios públicos como la reserva municipal y la plazoleta triangular limitada por las calles Nº3, 

4 y 10A. 

 Cartel de obra 

Se computa por unidad de medida global “Gl”. Incluye todos los trabajos, materiales y mano de 

obra necesarios para las tareas de confección e instalación del cartel de obra, de manera tal que se 

garantice la integridad de la estructura hasta la finalización de la obra. 

 Instalación del obrador 

Se computa por unidad de medida global “Gl”. Incluye todos los trabajos, materiales, equipos y 

herramientas necesarias para la puesta en funcionamiento del obrador según el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Readecuación de servicios 

Esta tarea se computa en forma global “Gl”. La contratista deberá presentar un costo por la 

totalidad de los trabajos de readecuación de servicios, en los que se incluyen los cateos previos 

correspondientes y la recopilación de información de los servicios existentes. 

 Replanteo de obra 

Esta tarea no será computada. Los costos de la ejecución del replanteo en campo y gabinete serán 

incluidos en los gastos generales de la empresa contratista. 
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 Movimiento de suelo 

 Excavaciones 

Este ítem se computó por metro cúbico “m3” de suelo a excavar. Cabe aclarar que se diferenció la 

excavación en los tramos de calzada única respecto de la excavación a realizar en las intersecciones 

entre las mismas. 

Movimiento de suelo en tramos de calzada (exceptuando intersecciones) 

El cálculo de suelo a excavar o rellenar se determinó con el método de las áreas medias, basándose 

en los perfiles transversales proyectados para cada progresiva, los cuales incluyen el paquete 

estructural del pavimento y la cota de terreno natural.  

Con la diferencia de cota entre el terreno natural y el fondo del paquete estructural en el ancho 

de camino, se determinaron las áreas a excavar o rellenar en metros cuadrados según corresponda 

en cada progresiva.  

Para el cálculo del volumen a excavar, se hizo un promedio del área de desmonte o terraplén entre 

dos perfiles consecutivos, y se multiplicó éste por la distancia comprendida entre estos perfiles 

(distancia entre progresivas). El área de desmonte o terraplén en cada progresiva fue determinada 

por el software CivilCAD. Mediante la ecuación [8.1] se obtienen los metros cúbicos (m3) de 

desmonte o terraplén entre progresivas. 

[8.1] 𝑉 =
𝐴𝑛+𝐴𝑛+1

2
∗ 𝑑 

V: volumen de suelo de desmonte o terraplén entre perfiles transversales en metros cúbicos. 

A: Área de desmonte o terraplén en el perfil transversal en metros cuadrados. 

d: Distancia entre los perfiles transversales correspondientes a las progresivas “n” y “n+1” en metros. 

El proceso de cálculo y los resultados a computar de movimiento de suelo se encuentran en la 

tabla adjunta en el ANEXO V. 

En la Figura 8.1 se observa el área a computar correspondiente al suelo en calzada entre 

progresivas consecutivas. 

 

 Movimiento de suelo en tramo de calzada única. 
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Movimiento de suelo en intersecciones: 

En las áreas de intersección de las calzadas, para el cálculo del volumen de suelo a movilizar se 

estimó una altura uniforme de excavación o relleno en toda el área comprendida entre los límites 

de las curvas de las bocacalles.  

Para determinar la altura se tomó la diferencia entre la cota de rasante proyectada y la cota de 

terreno natural existente en el centro del área de intersección, a esta diferencia se le sumó el 

espesor del paquete estructural del pavimento que es de 50 centímetros.  

Como resultado se obtuvo la altura de excavación o relleno necesario, que se multiplica por el área 

de la intersección en cuestión para determinar el volumen de suelo a movilizar, como indica la 

ecuación [8.2]. 

[8.2] 𝑉 = 𝐴 ∗ (𝐶𝑡𝑛 − 𝐶𝑟𝑎𝑠 + 0,5𝑚) 

Donde: 

V: volumen de suelo a excavar en m3. 

A: Área de intersección en m2. 

Ctn: Cota de terreno natural existente en m. 

Cras: Cota de la rasante proyectada en m. 

En la tabla “Cómputo Movimiento de Suelo en intersecciones” del ANEXO V se observa el cálculo 

del volumen de suelo a movilizar en cada intersección.  

En la Figura 8.2 se observa el área de intersección entre calzadas representativa para el cómputo 

de la excavación. 

 

 Movimiento de suelo en intersección. 
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 Excavación para caños de H°A° de alcantarilla (Diámetro 800mm) 

El ítem se computó por metro cúbico (m3) de suelo a excavar. Se dividió la excavación 

correspondiente a los caños de hormigón armado respecto de la excavación de los cabezales para 

simplificar la medición. 

El volumen de suelo a excavar para la colocación de los caños de HºAº se determinó como el 

producto entre el ancho de zanja y el área comprendida entre la cota de terreno natural y el fondo 

de zanja en el perfil longitudinal de la alcantarilla correspondiente al plano de detalle del ANEXO IX. 

El ancho de zanja computado fue de 2,98 metros, de manera tal que se respete la separación 

mínima de 40 cm entre ambos caños y se cuente con un sobreancho de 30 cm a cada lado de los 

caños, medidos desde su borde exterior, para la colocación y sellado de los mismos, y el área 

computada es la comprendida entre la cota del terreno natural y la cota del fondo de zanja en el 

perfil longitudinal, que incluye la cama de arena de 15 cm de espesor para asiento de los caños de 

HºAº. En la Tabla 8.1, se observa el volumen de excavación computado correspondiente a la traza 

de los caños. 

Tabla 8.1. Cómputo excavación caños de H°A°. 

 

Por otra parte, se determinó el volumen de excavación para la ejecución de los cabezales de HºAº, 

multiplicando el área de la losa de fondo de estos, por la diferencia de cota entre el terreno natural 

y la cota de fondo de excavación, teniendo en cuenta un espesor de 5 cm de hormigón de limpieza 

para asiento de la losa. En la Tabla 8.2 se observa el volumen resultante a computar. 

Tabla 8.2. Cómputo excavación cabezal. 

 

 Pavimento 

 Suelo tratado con cal 

Este ítem se computó en metros cúbicos (m3) de suelo natural de subrasante o de aporte producto 

de excavaciones, tratado con cal, producto del área de la calzada con un sobre ancho de 20 cm a 

cada lado incluido, por el espesor de la capa de 15 centímetros establecido en el proyecto.  

Por simplicidad, se separaron los tramos de calzada de las áreas comprendidas entre bocacalles. 

En los tramos rectos de calzada única se multiplicó la longitud de la calzada, por el ancho de 8,4 

Area excav. 

perfil [m2]

Ancho de 

zanja [m]

Volúmen 

[m3]

14.24 2.98 42.44

Cómputo excavación caños de HºAº

Area de losa 

inferior 

[m2]

Altura 

excavación 

[m]

Volúmen 

[m3]

Area de 

losa inferior 

[m2]

Altura 

excavación 

[m]

Volúmen 

[m3]

5.3865 0.79 4.26 5.3865 1.75 9.43

Cómputo excavación cabezal entrada Cómputo excavación cabezal salida
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metros o 12,4 metros según la calzada, por el espesor. Por otra parte, tanto en las curvas como en 

las intersecciones de las calles se multiplicó directamente el área de la calzada con el sobreancho 

correspondiente por el espesor. 

 Sub Base de suelo calcáreo 

Este ítem se computó en metros cúbicos (m3) de suelo tratado con cal puesto en obra, producto 

del área de la calzada con un sobre ancho de 20 cm a cada lado incluido, por el espesor de la capa 

de 15 centímetros establecido en el proyecto. Por simplicidad, se separaron los tramos de calzada 

de las áreas comprendidas entre bocacalles. En los tramos rectos de calzada única se multiplicó la 

longitud de la calzada, por el ancho de 8,4 metros o 12,4 metros según la calzada, por el espesor de 

15 cm. Por otra parte, tanto en las curvas como en las intersecciones de las calles se multiplicó 

directamente el área de la calzada con el sobreancho correspondiente por el espesor. 

 Base de suelo calcáreo con cemento 

Este ítem se computó en metro cúbico (m3) de suelo calcáreo con cemento puesto en obra. El 

cómputo se realizó separando los tramos correspondientes a la calzada respecto de las áreas de 

intersecciones. Los tramos rectos de calzada única se computaron multiplicando la longitud de los 

tramos, por el ancho de calzada limitado por los cordones cuneta de HºAº a ambos lados 

previamente ejecutados, por el espesor de la capa que es de 15 centímetros en todos los casos. El 

ancho será de 6,8 metros o 10,8 metros según la calzada.  

El cómputo de los tramos curvos y las intersecciones de calles se realizó multiplicando el área 

comprendida por el espesor de la capa. 

 Riego de imprimación con material bituminoso 

El riego de imprimación consiste en la aplicación de una emulsión asfáltica para evitar filtraciones 

de agua que provoquen daños al paquete estructural, ajustada a lo exigido por el P.E.T.P. La unidad 

de medida adoptada para el cómputo es el metro cuadrado (m2), y corresponde a la superficie de 

la base sujeta a la aplicación del riego. 

 Riego de Liga 

El riego de liga se aplica sobre la capa de imprimación, es la capa previa a la colocación de la carpeta 

de concreto asfáltico. La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) corresponderá a la superficie 

de la base sujeta a la aplicación del riego. 

 Carpeta de concreto asfáltico en caliente 

Este ítem se computó en metros cuadrados (m2) de concreto asfáltico puesto en obra según el 

P.E.T.P., y es coincidente con el cómputo de los riegos de imprimación y de liga. El cómputo se realizó 

midiendo las áreas de la base de suelo calcáreo ya que la carpeta se coloca sobre la misma. 

 Cordones cuneta de H°A° 

Este ítem se computó por metro lineal (ml) de cordón cuneta ejecutado en obra según el P.E.T.P. 

en los tramos de calzada, llegando los límites de los mismos hasta el inicio de los badenes. 
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 Badenes de H°A° 

Se adopta como unidad de medida el metro cuadrado (m2) de badén de HºAº puesto en obra, y 

se lo computa midiendo las áreas de éstos en la planimetría general del proyecto. Este apartado 

incluye los cordones cuneta integrados al badén en el área comprendida entre bocacalles. 

 Alcantarilla 

 Caños de Hormigón Armado de 800mm 

Este ítem se computó por metro lineal (ml), e incluye los metros lineales de caños de hormigón 

armado entre cabezales según lo indicado el plano de detalle de alcantarilla del ANEXO IX. 

 Cabezales de H°A° 

Este ítem se computó en metros cúbicos (m3), correspondientes al volumen de cabezales de 

hormigón armado según las dimensiones indicadas en el plano de detalle de alcantarilla del ANEXO 

IX. 

 Canales de descarga de H°A° 

Este ítem se computa en metros cuadrados (m2) según su proyección en planta, correspondientes 

al área de canales de descargas desde aberturas en el cordón en el punto bajo de la rasante hasta 

las cabeceras de la alcantarilla, a ejecutar según la planimetría del proyecto. 

 Luminarias 

 Provisión e instalación de columna metálica 

Este ítem se computa por unidad (U). Para realizar el cómputo se determina la cantidad de 

luminarias a colocar según lo indicado en la planimetría del proyecto. 

 Provisión y colocación de cables subterráneos 

Este ítem se computa por metros lineales (ml) de cableado subterráneo. En estos metros lineales 

se incluye la apertura de zanja de 70 cm de profundidad y 40 cm de ancho, y la cama de arena a 

colocar en la misma para la instalación del cableado según lo indicado en el P.E.T.P.  

Para computar los metros lineales se tomaron las longitudes de las trazas de los cables, que estarán 

comprendidas entre las columnas metálicas para luminarias. En la Planilla de Cómputo presentada 

se discriminó la medición de distancias en cada calle sumando las longitudes en ambas veredas. 

 Provisión y colocación de luminarias LED 

Este ítem se computa por unidad (U). La cantidad a computar coincide con las cantidades 

computadas en el Ítem “Provisión y colocación de columna metálica” ya que se coloca una luminaria 

por columna.  
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 Forestación 

 Álamos 

Este ítem se computa por unidad (U) de árboles de la especie álamo a plantar. En la Planilla de 

Cómputo presentada se indica la cantidad de árboles a ubicar en cada calle según la planimetría del 

proyecto.  

 Jacarandáes 

Este ítem se computa por unidad (U) de árboles de la especie álamo a plantar. En la planilla de 

cómputo presentada se indica la cantidad de árboles a ubicar en cada calle según la planimetría del 

proyecto. 

 Señalamiento horizontal 

 Lineas divisioria de carriles (doble línea amarilla) 

Este ítem se computa por metro cuadrado (m2) de demarcación de doble línea amarilla sobre la 

capa de concreto asfáltico. Para realizar el cómputo se toman las longitudes del plano de 

señalización del ANEXO IX y se las multiplica por un ancho total de 15 cm, ya que cada línea amarilla 

tiene un ancho de 7,5 cm. 

 Sendas peatonales y líneas de detención 

Este ítem se computa por metro cuadrado (m2) de demarcación de sendas peatonales. Los 

rectángulos que componen las sendas son de 50 cm de ancho por 3 metros de longitud, con una 

separación entre cada uno de ellos de 50 cm. El área a computar se determinó en base al plano de 

señalización del ANEXO IX. 

De la misma forma se computaron los metros cuadrados correspondientes a las líneas de 

detención, que tienen 50 cm de ancho y la longitud varía de acuerdo al ancho de calzada. 

 Señalamiento vertical 

 Nomencladores de calles 

Este ítem se computa por unidad (U) de nomencladores de calle a colocar, en base al plano de 

señalización del ANEXO IX. 
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Capítulo 9. Análisis de Precios y Presupuesto  

El análisis de precios de cada ítem del cómputo estará compuesto por los costos de mano de obra, 

materiales y equipos necesarios para la ejecución de la unidad de medida del ítem. Estos costos son 

afectados por un coeficiente resumen que tiene en cuenta gastos generales, beneficios, gastos 

financieros e impuestos para definir los precios de obra. A continuación, se detallen los criterios 

considerados para definir cada uno de estos costos y el coeficiente resumen. 

 Mano de Obra 

Para determinar el costo de la mano de obra por hora se tomaron como referencia los jornales 

básicos publicados por la U.O.C.R.A. correspondientes al mes de septiembre de 2022 (mes base) y 

a la “Zona A” para todas las categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, las 

cuales son: oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. 

A los jornales básicos se les sumó un porcentaje correspondiente a las cargas sociales, días pagos 

no trabajados debido a licencias por enfermedad, días de lluvia, u otros imprevistos, y a los 

beneficios por presentismo del cual gozan los trabajadores de la construcción según el convenio 

colectivo de trabajo. 

El costo horario de la mano de obra con el que se realizarán los análisis de precios se observa en 

la Tabla 9.1 para cada categoría. 

Tabla 9.1. Honorarios de mano de obra para cada categoría (septiembre 2022). 

PLANILLA DE MANO DE OBRA 

Categoría 

A B = Ax20% C = A+B D E = DxC F = C+E H = F 

Costo por 
hora a Sept. 

22 

Asistencia 
20% 

Subtotal 
Cargas 

Subtotal 
por hora 

TOTAL $ 

Porcent. Monto por hora 

Oficial 
Especializado  

572.00 114.40 686.40 111.10% 762.57 1448.97  $ 1,448.97   h  

Oficial 488.00 97.60 585.60 111.10% 650.58 1236.18  $ 1,236.18   h  

Medio Oficial 450.00 90.00 540.00 111.10% 599.92 1139.92  $ 1,139.92   h  

Ayudante 413.00 82.60 495.60 111.10% 550.60 1046.20  $ 1,046.20   h  

 Materiales  

El costo de los materiales correspondiente al mes de Septiembre de 2022 se observa en la Tabla 

9.3 de insumos. Para determinar estos costos se utilizaron como referencia los precios provistos por 

la Revista Cifras, la publicación del mes de septiembre de 2022 de Kiosco Clarín, los precios 

publicados por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y 

Variaciones de Costos (SMOySP) para el mes en cuestión y otras fuentes consultadas como 

corralones y empresas de venta de maquinaria vial, entre otras. 
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Tabla 9.2. Planilla de costos de materiales.  

Insumo en Análisis de Precio Un Precio Base 

Chapa de acero H°G° N°24 m² $1,525.00 

Caño estructural cuadrado 1,2 mm m $255.00 

Poste de madera eucaliptus Ø20 cm  m $375.00 

Vinilo Autoadhesivo m² $2,520.00 

Materiales para obrador m² $5,893.00 

Cal Hidráulica Kg $35.32 

Suelo Calcáreo m3 $1,800.00 

Cemento Portland Kg $37.14 

Emulsión Asfáltica EM1 L $250.00 

Emulsión Asfáltica ER1 L $250.00 

Mezcla Asfáltica Tn $26,263.64 

Hormigón H-25 m3 $23,015.00 

Barra de Acero Lisa de 25mm m $1,384.83 

Malla del Tipo SIMA de 15x15x6mm m2 $1,795.14 

Barra ADN-420 6mm Kg $412.91 

Sellador Asfáltico modificado con polímeros L $12,166.67 

Poliestireno Expandido m2 $836.00 

Alambre Negro N°16 Kg $1,216.00 

Protector y tratador superficial Antisol L $535.00 

Esmalte Sintético L $455.00 

Capuchón Metálico de 25mm m $270.00 

Caño de H°A° de 800mm m $24,600.00 

Arena m3 $1,587.55 

Malla del Tipo SIMA de 15x15x8mm m2 $3,194.10 

Fenólico 18mm m2 $920.00 

Tirante de madera 3"x3" ml $300.00 

Listón de madera Saligna 1"x2" ml $33.00 

Columna de iluminación de 9m de largo u $95,707.00 

Hormigón H-17 m3 $21,531.00 

Pintura Antióxido L $1,430.00 

Cable subterráneo 4x6mm2 m $1,523.55 

Malla de seguridad m $115.73 

Ladrillo común u $51.46 

Luminarias LED de 250 W U $27,000.00 

Álamo (Populus Alba) U $1,000.00 

Jacarandaes U $1,200.00 

Pintura termoplástica + esferas reflectivas L $1,975.00 

Pintura asfaltica para imprimación de secado rápido L $794.44 

Chapa N°16 2mm de espesor m2 $10,500.00 

Lámina Reflectiva m2 $11,615.40 

Poste metálico de 2,5" x 3m de alto U $6,539.00 

Alambre Negro N°9 Kg $1,164.00 

Hormigón H-8 m3 $18,650.00 
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 Equipos 

Los costos de los equipos necesarios para la ejecución de los distintos ítems se observan en la Tabla 

9.3 de insumos. Estos costos son el resultado de la consulta de los valores de mercado vigentes a 

empresas y marcas proveedoras. A su vez, se tuvieron en cuenta distintos aspectos que inciden en 

el costo horario de los equipos tales como, el valor residual, la amortización, el consumo de 

combustible y lubricantes, los costos de seguro, almacenaje, impuestos, reparaciones y repuestos, 

y la mano de obra para el manejo de los mismos. El cálculo del costo final para cada equipo se 

observa en el ANEXO VI, y corresponde al mes de Septiembre de 2022. 

Tabla 9.3. Planilla de costos de equipos. 

Insumo en Análisis de Precio Un Precio Base 

Motoniveladora Tipo Iron Gr18 H $12,814.93 

Cargadora frontal H $10,206.21 

Retroexcavadora H $9,853.94 

Camión volcador H $11,308.17 

Excavadora sobre orugas H $13,139.84 

Vibro apisonador H $1,816.57 

Minicargador multifunción H $6,453.83 

Vibro compactador pata de cabra H $9,137.78 

Camión regador de 10 m³ H $9,711.80 

Terminadora asfáltica H $12,595.51 

Rodillo liso autopropulsado H $10,965.85 

Camión moto hormigonero de 10 m³ H $13,220.31 

Camión Regador de asfalto H $8,669.41 

Tractor con rastra H $6,847.46 

Martillo neumático H $2,414.76 

Compresor H $1,634.37 

Rodillo neumático H $7,276.39 

Vibrador de inmersión H $76.10 

Grupo electrógeno H $725.69 

Motobomba de 3" H $67.36 

Camioneta  H $4,107.21 

Camión caja playa con grúa hidráulica H $8,749.72 

Hoyadora a explosión H $563.05 

Soldadora  H $204.07 

Motosierra H $176.37 

Camión equipado para aplicación de material termoplástico H $16,510.83 

Hidrogrúa con barquilla H $7,053.92 
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 Cálculo del coeficiente Resumen (K) 

Para el cálculo de este coeficiente resumen “K” se adoptó un 20% de gastos generales de la 

contratista, un 10% de beneficio, un 11,42% de gastos financieros considerando el pago del primer 

certificado a 60 días del inicio de la obra, y la tasa nominal anual en vigencia (69,5%) establecida por 

el Banco de la Nación Argentina, 2,5% de ingresos brutos basados en la publicación de las 

variaciones de costos para la construcción del Ministerio de Planeamiento de la Provincia de Entre 

Ríos, y el 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En la Tabla 9.4 se observa el 

valor del coeficiente adoptado. 

Tabla 9.4. Coeficiente resumen (K)  

 

 Análisis de precios  

El análisis de precios consiste en determinar el costo de la unidad de medida de cada ítem, 

teniendo en cuenta la suma de los costos de mano de obra, materiales y equipos. Estos costos se 

ven afectados por el rendimiento definido para cada ítem, que indica la cantidad de horas necesarias 

para ejecutar una unidad de medida del ítem en cuestión.  

Los análisis de precios de cada ítem se encuentran en el ANEXO VI de este informe. Cabe destacar 

que el precio final de estos análisis se encuentra afectado por el coeficiente K (1,82) definido 

previamente. 

 Presupuesto 

El presupuesto final de la obra es el resultado del producto de las cantidades computadas para 

cada ítem y el precio por unidad de medida. 

En la Tabla 9.5 se observa el presupuesto final con la incidencia de cada ítem respecto del costo 

total del proyecto. Los resultados son: $ 306.226.277,42 (TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS), lo que 

equivale a U$D 2.111.905,36 (DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO DÓLARES 

CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS) teniendo en cuenta el precio del dólar del Banco de la Nación 

Argentina de $145 en el mes de septiembre de 2022. 

Coeficiente
Costo neto 100,00% 1,00
Gastos generales 20,00% 0,20

1,20
Beneficio 10,00% 0,12

1,32
Gastos Financieros 11,42% 0,15

1,47
Ingresos brutos s/ ICCER 2,5% 0,03

1,50
IVA 21,00% 0,32

1,82
1,82

Cálculo del  Coef. K

Valor del  K adoptado
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Tabla 9.5. Presupuesto Total de la obra (mes de cálculo: septiembre 2022). 

 

Precio parcial Precio total

1 Trabajos prel iminares $ 3,932,513.32 1.3%

1.1
Preparación y limpieza del 

terreno 
m2 39,845.04 $ 35.41 $ 1,410,779.67 0.5%

1.2 Cartel de obra Gl. 1.00 $ 140,492.09 $ 140,492.09 0.0%

1.3 Instalación del obrador Gl. 1.00 $ 881,567.42 $ 881,567.42 0.3%

1.4 Readecuación de servicios Gl. 1.00 $ 1,499,674.15 $ 1,499,674.15 0.5%

2 Movimientos de suelo $ 28,267,767.80 9.2%

2.1 Apertura de caja y desmonte m3 9,291.55 $ 2,780.83 $ 25,838,215.97 8.4%

2.2 Excavación para alcantarilla m3 56.12 $ 4,458.61 $ 250,203.37 0.1%

2.3 Terraplén m3 732.74 $ 2,974.24 2,179,348.45$  0.7%

3 Pavimentación $ 225,840,281.74 73.7%

3.1 Suelo tratado con cal m3 2,669.59 $ 5,418.47 $ 14,465,065.15 4.7%

3.2 Sub-base de suelo calcáreo m3 2,669.59 $ 7,510.36 $ 20,049,554.41 6.5%

3.3
Base de suelo calcáreo con 

cemento
m3 2,111.87 $ 13,539.88 $ 28,594,407.61 9.3%

3.4 Riego de imprimación m2 14,079.10 $ 531.71 $ 7,485,999.00 2.4%

3.5 Riego de liga m2 14,079.10 $ 289.39 $ 4,074,349.70 1.3%

3.6

Carpeta de concreto asfáltico 

convencional en caliente de 5 

cm de espesor

m2 14,115.17 $ 6,372.03 $ 89,942,281.17 29.4%

3.7 Cordón cuneta de Hº Aº ml 3,389.96 $ 13,983.19 $ 47,402,492.57 15.5%

3.8 Badenes de Hº Aº m2 796.12 $ 17,366.85 $ 13,826,132.12 4.5%

4 Obras de arte $ 2,168,908.45 0.7%

4.1 Caños de H°A° de 800mm ml 24.00 $ 55,210.96 $ 1,325,063.15 0.4%

4.2 Cabezales de H°A° u 2.00 $ 386,943.32 $ 773,886.63 0.3%

4.3 Canales de descarga de H°A° m2 9.00 $ 7,773.18 $ 69,958.66 0.0%

5 Luminarias $ 40,711,465.81 13.3%

5.1
Provisión e instalación de 

columnas metálicas
u 85.00 $ 201,818.02 $ 17,154,531.89 5.6%

5.2
Provision y colocación de 

cables subterráneos
ml 3,435.31 $ 4,687.63 $ 16,103,474.32 5.3%

5.3
Provisión y colocación de 

luminarias LED
u 85.00 $ 87,687.76 $ 7,453,459.60 2.4%

6 Forestación $ 2,226,045.61 0.7%

6.1 Álamos u 183.00 $ 9,700.89 $ 1,775,262.85 0.6%

6.2 Jacarandáes u 43.00 $ 10,483.32 $ 450,782.76 0.1%

7 Señalamiento horizontal $ 2,593,650.36 0.8%

7.1
Lineas divisioria de carriles 

(doble línea amarilla)
m2 224.37 $ 3,482.88 $ 781,463.85 0.3%

7.2
Sendas peatonales y lineas de 

detención 
m2 423.00 $ 4,284.13 $ 1,812,186.51 0.6%

8 Señalamiento vertical $ 485,644.33 0.2%

8.1 Nomencladores de calles u 13.00 $ 37,357.26 $ 485,644.33 0.2%

#######

2166797

TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 

DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 
DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

EL PRESUPUESTO TOTAL EN DÓLARES DE LA OBRA POR TODO CONCEPTO 

CON MES BASE SEPTIEMBRE 2022  ASCIENDE A:
2,111,905.36$                

TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 

CUARENTA Y DOS CENTAVOS 

Importe de la  obra Incid. 

[%]

EL PRESUPUESTO TOTAL EN PESOS DE LA OBRA POR TODO CONCEPTO CON 

MES BASE SEPTIEMBRE 2022 ASCIENDE A:
306,226,277.42$             

Precio 

unitar io
Ítem   Designación de las obras Un. Cantidad
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 Porcentajes de incidencia para cada rubro. 

 Plan de trabajo y curva de inversión 

El plan de trabajo es un instrumento de planificación y ordenamiento de las tareas para llevar a 

cabo la ejecución de la obra en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos propuestos. En este 

proyecto se estableció un plazo de obra de 12 (doce) meses corridos. El plan presentado incluye la 

totalidad de los ítems que componen el proyecto. Por otra parte, la curva de inversión representa 

los montos a invertir en cada mes para poder seguir el plan de trabajo, en porcentajes respecto del 

total, y en pesos. 

En la Tabla 9.6 se observa un resumen de los porcentajes de avance mensuales del plan de trabajo 

propuesto, el cual se adjunta en forma completa en el ANEXO VI. Por otro lado, en la Figura 9.2 y 

Figura 9.3 se presentan las curvas de inversión del proyecto, en porcentaje y en pesos, 

respectivamente. 

Tabla 9.6. Resumen plan de trabajo 

 

1.28% 8.52%

73.75%

0.46%
13.29%

0.73%

0.85%
0.16%

Porcentaje de incidencia por rubro

Trabajos preliminares
Movimientos de suelo
Pavimentación
Obras de arte
Luminarias
Forestación
Señalamiento horizontal
Señalamiento vertical

ITEM 

N° 
1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11vo 12vo

1 0.57% 0.28% 0.19% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2 0.84% 1.69% 1.69% 1.69% 0.93% 0.84% 0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 0.00% 0.71% 2.36% 5.87% 9.53% 11.06% 10.97% 10.92% 9.35% 8.37% 4.61% 0.00%

4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.24% 6.09% 4.97%

6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73%

7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.21% 0.21% 0.25%

8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.08%

1.48% 2.82% 4.38% 7.80% 10.57% 12.59% 12.08% 10.92% 9.52% 10.82% 10.98% 6.03%

1.48% 4.30% 8.69% 16.48% 27.05% 39.64% 51.72% 62.64% 72.17% 82.99% 93.97% 100%

AVANCE 

FISICO (%)

MENSUAL

ACUMULADO

Descripción

Trabajos 

prel iminares
Movimientos de 

suelo

Pavimentación

Obras de arte

Luminarias 

Forestación

Señalamiento 

horizontal
Señalamiento 

vertical
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 Curva de inversión porcentual. 

 

 Curva de inversión en pesos. 

0 1.48%
4.30%

8.69%

16.48%

27.05%

39.64%

51.72%

62.64%

72.17%

82.99%

93.97%
100.00%

0
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%

)
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CURVA DE INVERSIÓN PORCENTUAL

$ 4,538,095.23
$ 13,175,614.59

$ 26,597,364.69

$ 50,470,339.70

$ 82,847,477.65

$ 121,387,250.23

$ 158,382,617.03

$ 191,824,707.33

$ 220,988,288.66

$ 254,135,932.10

$ 287,769,941.20

$ 306,226,277.42
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Capítulo 10. Evaluación Financiera 

En este capítulo se realizó una evaluación financiera para estimar el monto que deberá pagar cada 

propietario de lote frentista para financiar la ejecución del proyecto. 

Para ello, se determinó el costo por metro cuadrado de superficie total computable de cada 

inmueble beneficiado por la obra, que está compuesta por la sumatoria de la superficie 

correspondiente a los lotes frentistas.  

La superficie de los lotes frentistas se determinó en base al plano de mensura presentado en el 

ANEXO I, cuyos resultados se observan en la Tabla 10.1 

Tabla 10.1. Superficie de lotes frentistas por manzana. 

 

Número de manzana

Cantidad de 

frentistas 

[lote]

Superficie de 

cada lote 

[m2] 

Superficie de lotes 

frentistas por manzana 

[m2]

3 441 1323

6 450 2700

4 441 1764

12 450 5400

4 441 1764

12 450 5400

4 441 1764

12 450 5400

1 406 406

1 657 657

1 1208 1208

1 1303 1303

1 593 593

2 441 882

7 450 3150

4 441 1764

12 450 5400

3 441 1323

6 450 2700

2 441 882

6 450 2700

1 455 455

4 441 1764

12 450 5400

4 441 1764

12 450 5400

3 441 1323

6 450 2700

1 441 441
1 1190 1190
1 583 583

69503

Manzana Nº27

Manzana Nº28

Manzana Nº29

Superficie total de lotes frentistas [m2]

Manzana Nº21

Manzana Nº22

Manzana Nº23

Manzana Nº25

Manzana Nº26

Manzana Nº5

Manzana Nº6

Manzana Nº10

Manzana Nº11

Manzana Nº20
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Para determinar el costo por metro cuadrado se realizó el cociente entre el presupuesto total de 

la obra y la superficie beneficiada por la misma, llegando al resultado expuesto en la Tabla 10.2. 

Tabla 10.2. Costo por metro cuadrado. 

 

El resultado obtenido indica que cada propietario de lote frentista deberá abonar 4663,48 pesos 

por metro cuadrado de superficie para solventar la realización de la obra. 

Además, se realizó el análisis detallado del monto que debería pagar cada lote frentista según su 

superficie, haciendo el producto del costo unitario por la superficie del lote, los resultados se 

observan en la. Tabla 10.3 

Tabla 10.3. Monto total a pagar según la superficie del lote. 

 

El 96% de los lotes tienen una superficie comprendida entre 441 (lotes de esquina estándar) y 450 

metros cuadrados (lotes de 15 metros de frente por 30 de profundidad), por lo que la gran mayoría 

de los frentistas deberán pagar un monto de 2 millones de pesos aproximadamente. 

Debido a que es un costo elevado para afrontar por una familia tipo de clase media en la 

actualidad, se consideró la posibilidad de que el Municipio de Aldea María Luisa pueda solventar los 

gastos para ejecutar las tareas iniciales incluyendo el movimiento de suelo, y las obras 

complementarias que incluyen alumbrado, forestación, y señalamiento horizontal y vertical. Estos 

gastos significarían una inversión por parte del Municipio de $82.597.474,94 pesos. Con la cobertura 

de estas tareas, los vecinos propietarios de lotes frentistas deberían afrontar el costo inherente a la 

obra de pavimentación, correspondiente al ítem 3 del presupuesto, que es aproximadamente el 

75% del total del presupuesto. Los costos de este ítem se observan detallados en la Tabla 10.4. 

Presupuesto total 

de obra [$]

Superficie de 

lotes frentistas 

[m2]

Costo por m2  

[$/m2]

a b c=a/b

306.226.277,42 69.503,00 4.405,94

Costo por 

m2  [$/m2]

Superficie 

de lotes 

[m2]

Costo total 

por lote   

[m2]

a b c=a*b

4.405,94 441,00 1.943.021,00

4.405,94 450,00 1.982.674,49

4.405,94 406,00 1.788.812,98

4.405,94 657,00 2.894.704,75

4.405,94 1208,00 5.322.379,51

4.405,94 1303,00 5.740.944,12

4.405,94 593,00 2.612.724,38

4.405,94 1190,00 5.243.072,53

4.405,94 583,00 2.568.664,95
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Tabla 10.4. Presupuesto del ítem “Pavimentación”. 

 

Con el presupuesto de las tareas de pavimentación y la superficie total de lotes frentistas, se 

determinó el costo de la obra por metro cuadrado, teniendo en cuenta el aporte del Municipio 

mencionado anteriormente. Esto da como resultado lo indicado en la Tabla 10.5 donde se puede 

observar la disminución de un 25% del costo respecto al costo correspondiente al total de la obra. 

Tabla 10.5. Costo por metro cuadrado de las tareas de pavimentación. 

 

De esta manera, el monto total que deberá pagar cada propietario de lote frentista se observa en 

la Tabla 10.6. El monto a pagar para cubrir las mejoras se reduce a 1.500.000 pesos 

aproximadamente para la gran mayoría de los frentistas. Si bien esto implica una reducción 

importante respecto al monto para cubrir la totalidad de la obra, sigue siendo un costo elevado, por 

lo que se sugiere que se facilite algún plan de pago que pueda ser afrontado por los vecinos. 

3 Pavimentación Un. Cantidad
Precio 

unitar io
Precio total

Incidenci

a
3.1 Suelo tratado con cal m3 2,669.59 $ 5,418.47 $ 14,465,065.15 4.7%

3.2 Sub-base de suelo calcáreo m3 2,669.59 $ 7,510.36 $ 20,049,554.41 6.5%
3.3 Base de suelo calcáreo con m3 2,111.87 $ 13,539.88 $ 28,594,407.61 9.3%

3.4 Riego de imprimación m2 14,079.10 $ 531.71 $ 7,485,999.00 2.4%

3.5 Riego de liga m2 14,079.10 $ 289.39 $ 4,074,349.70 1.3%

3.6

Carpeta de concreto asfáltico 

convencional en caliente de 5 cm 

de espesor

m2 14,115.17 $ 6,372.03 $ 89,942,281.17 29.4%

3.7 Cordón cuneta de Hº Aº ml 3,389.96 $ 13,983.19 $ 47,402,492.57 15.5%

3.8 Badenes de Hº Aº m2 796.12 $ 17,366.85 $ 13,826,132.12 4.5%

$ 225,840,281.74 73.7%

Presupuesto 

pavimentación 

[$]

Superficie de 

lotes frentistas 

[m2]

Costo por m2  

[$/m2]

a b c=a/b

225.840.281,74 69.503,00 3.249,36
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Tabla 10.6. Monto a pagar para cubrir la pavimentación respecto a la superficie del lote. 

 

Por último, con el fin de poder comparar el costo de la obra con otras de similares características, 

se estimó el costo para un lote promedio de 10 metros de frente. Para ello, primero se determinó 

la totalidad de metros lineales de lotes frentistas, como se observa en la Tabla 10.7. 

Tabla 10.7. Longitud lotes frentistas. 

 

Por este valor se dividió el presupuesto total de obra para determinar el costo unitario por metro 

lineal de frente. El valor resultante se multiplicó por la cantidad de metros de frente de un lote 

promedio (10m), dando como resultado lo indicado en la Tabla 10.8 

Costo por 

m2  [$/m2]

Superficie 

de lotes 

[m2]

Costo total 

por lote   

[m2]

a b c=a*b

3.249,36 441,00 1.432.967,85

3.249,36 450,00 1.462.212,09

3.249,36 406,00 1.319.240,24

3.249,36 657,00 2.134.829,65

3.249,36 1208,00 3.925.227,12

3.249,36 1303,00 4.233.916,34

3.249,36 593,00 1.926.870,60

3.249,36 1190,00 3.866.738,63

3.249,36 583,00 1.894.376,99

Número de 

manzana

Longitud lotes 

frentistas [m]

Manzana Nº5 181

Manzana Nº6 298.54

Manzana Nº10 298.54

Manzana Nº11 298.54

Manzana Nº20 124.6

Manzana Nº21 179.26

Manzana Nº22 350

Manzana Nº23 181

Manzana Nº25 189,5

Manzana Nº26 298.54

Manzana Nº27 298.54

Manzana Nº28 181

Manzana Nº29 94.97

Long. Total [m] 2784.53
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Tabla 10.8. Costo por lote de 10 metros de frente. 

 

Este valor se determinó a fines de comparar el costo de esta obra respecto de otras con similares 

características. 

Presupuesto total 

de obra [$]

Longitud de 

frentistas 

[m]

Costo por 

metro de 

frente [$/m]

Costo lote de 

10 m [$]

a b c=a/b d=c*10

306.226.277,42 2.784,53 109.974,13 1.099.741,35
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Capítulo 11. Memoria descriptiva 

El proyecto “Loteo Mojón de Oro I” consiste en la pavimentación de alrededor de 1.900 metros 

(1,9km) de calles internas del loteo en cuestión incluyendo la realización de badenes y cordones 

cuneta. Además, se prevé la ejecución de obras complementarias como luminarias, forestación, 

señalización y una alcantarilla, entre otras mejoras.  

 Descripción de la situación actual. 

Actualmente, alrededor de un 15 por ciento de la totalidad de los lotes se encuentra habitado o 

con viviendas en proceso de construcción, el resto se encuentra deshabitado y con presencia de 

malezas en algunos sectores. La totalidad de las calles internas del loteo son de tierra y no cuentan 

con sistema de desagüe pluvial (badenes y cordones cuneta), por lo que se producen anegaciones 

en las calzadas cuando hay precipitaciones. Además, la traza de las calles no se encuentra bien 

definida, ya que en muchos casos son aperturas de caja o caminos formados por el paso de los 

vehículos. 

Por otra parte, el loteo no cuenta con la iluminación adecuada de las calzadas, tiene luminarias 

muy distanciadas y de alto consumo. 

En la zona Oeste del loteo, en la parte más baja del mismo, hay una alcantarilla existente 

materializada con caños de hormigón armado, sin cabezales, de diámetro insuficiente para la 

evacuación del agua proveniente de la cuenca, y con una tapada inferior a la recomendada para el 

tipo de caños.  

Los accesos al loteo son desde la Ruta Nacional Nº12, desde la que se desprenden dos caminos de 

brosa, uno en el sector Norte del loteo, y otro al Sur. 

 Descripción del proyecto. 

 Características geométricas  

Se proyectaron calles 8 y 12 m de ancho de pavimento flexible, con una pendiente de gálibo de 

2%. Los cordones cuneta son de 60 cm de ancho a cada lado de la calzada con una pendiente de 

10%. En cuanto a los badenes, son en todos los casos de 80 cm hacia cada lado de la línea de 

escurrimiento con una pendiente transversal de 6,5% descendiente hacia el eje del badén. 

 Obra de pavimentación 

La pavimentación de las calles alcanzadas por el proyecto comprende un conjunto de tareas, tales 

como: 

- Apertura de caja y desmonte, en un ancho de 8,4 metros y 12,4 metros dependiendo del ancho de 

camino que indique el plano de mensura, hasta la cota necesaria para el asiento de las capas 

estructurales del pavimento. 

- Ejecución de terraplenes para alcanzar la cota necesaria para el asiento del paquete estructural 

del pavimento. 
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- Ejecución de subrasante, de suelo tratado con cal de 15 cm de espesor y ancho variable según el 

ancho de camino. 

- Ejecución de subbase de suelo calcáreo de 15 cm sobre la subrasante. El ancho de esta capa incluye 

un sobreancho teniendo en cuenta que es la base de asiento de los badenes y cordones cuneta, por 

lo tanto, será de 8,4 m o 12,4 m dependiendo del ancho de camino. 

- Ejecución de base de suelo calcáreo con cemento para asiento de la carpeta de rodamiento, de 15 

cm de espesor, de ancho variable según el ancho de camino, entre 6,8 m y 10,8 m, limitada por los 

cordones cuneta hacia los costados del eje de la calzada y por los badenes en las intersecciones. 

- Aplicación del riego de imprimación sobre la base de suelo calcáreo con cemento. 

- Aplicación del riego de liga sobre el riego de imprimación. 

- Ejecución de la carpeta de concreto asfáltico convencional en caliente, de 5 cm de espesor, de 

ancho variable según la calzada, entre 6,8 m y 10,8 m. 

 Obra de desagüe pluvial 

- Ejecución de badenes de HºAº de 20 cm de espesor y 1,6 metros de ancho (80 cm hacia cada lado 

de la línea de escurrimiento), con pendiente de 6,5%, apoyados sobre la subbase de suelo calcáreo. 

- Ejecución de cordones cuneta de HºAº de 60 cm de ancho, con una pendiente transversal de 10% 

descendiente hacia la línea de escurrimiento, apoyados sobre la subbase de suelo calcáreo.  

- Ejecución de alcantarilla de HºAº materializada con dos caños de HºAº de 800 mm de diámetro 

interior, de 12 metros de longitud, con una tapada mínima de 60 cm por debajo del nivel de la 

rasante de la calle interna nº3. Se incluye la ejecución de cabezales de HºAº a ambos lados de la 

alcantarilla. 

 Obras complementarias 

- Instalación de luminarias led sobre columnas metálicas de soporte para proveer iluminación, con 

una separación máxima de 30 metros lineales, ubicadas a 50 cm medidos transversalmente al 

cordón cuneta de la calzada. Estos trabajos incluyen el cableado subterráneo necesario para el 

funcionamiento del sistema lumínico. 

- Forestación, que consiste en la plantación de álamos y jacarandáes. Se planta uno por lote, y en 

los espacios verdes o veredas sin lotes con una separación no mayor a 15 metros. Estas especies 

deben tener un diámetro mínimo de 3 cm en el tronco a una altura de 1 m. 

- Señalamiento horizontal, que consiste en la demarcación de sendas peatonales donde 

corresponda, líneas de separación de carriles (doble línea amarilla) y líneas de detención. 

- Señalamiento vertical que consiste en la colocación de un nomenclador de calle en cada 

intersección de calzadas. 
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 Plazo de obra y de garantía 

El plazo para la ejecución de la obra se ha previsto de 12 (doce) meses, y el plazo de garantía en 6 

(seis) meses. 
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Capítulo 12. Análisis de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que tiene como objetivo la 

identificación, la predicción y la interpretación de los potenciales impactos ambientales causados 

por una actividad antrópica sobre los diferentes factores ambientales. Se realiza previo a la 

ejecución del proyecto con el fin de adoptar medidas que permitan prevenir, mitigar y/o compensar 

los impactos negativos detectados. En este caso se presenta un Estudio de Impacto Ambiental 

relacionado al desarrollo del proyecto “Loteo Mojón de Oro I”.  

 Resumen del proyecto 

El proyecto en cuestión consiste en el estudio hidrológico del lugar, diseño geométrico, altimétrico 

y pavimentación de las calzadas, diseño y verificación de desagües pluviales, forestación y 

colocación de luminarias en las cuadras afectadas. 

 Descripción del entorno 

Actualmente el loteo tiene un 10% de lotes edificados aproximadamente, de los cuales la gran 

mayoría están habitados, y un 10% adicional que se encuentran en obra. Esto implica una mínima 

circulación de vehículos en el lugar. 

En cuanto a la vegetación, la mayor parte del terreno está cubierto por vegetación baja con escasa 

presencia de árboles, lo que indica que probablemente haya sido sometido a una limpieza de 

terreno. La concentración de árboles de altura considerable se da en la zona Oeste y Norte del loteo 

principalmente. 

En las cercanías del arroyo que conduce el agua hacia la alcantarilla Norte de la ruta, se observa la 

presencia de pastizales y vegetación tupida de todo tipo.  

En las adyacencias, el loteo se encuentra rodeado por campos sembrados, exceptuando el límite 

con la ruta existente. 

La fauna del lugar se limita a la presencia de aves y algunos animales silvestres que provienen de 

los campos adyacentes al loteo, los cuales ya han sido desplazados por la urbanización y limpieza 

del terreno actual, por lo que este factor no se verá tan afectado por la ejecución del proyecto. 

Respecto a la actividad económica del lugar, existen algunos negocios de poca envergadura, lo que 

implica que los vecinos del lugar viajen 5 km hacia la aldea para conseguir las provisiones diarias.  

 Previsiones de efectos 

Con el desarrollo del proyecto, se espera un aumento significativo de lotes edificados, lo que va a 

generar empleos en el sector de la construcción. Esto trae aparejado la instalación de nuevas 

familias con necesidades por cubrir, generando un crecimiento en la actividad económica de la zona, 

en rubros como alimentos e indumentaria principalmente.  
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También se producirá un aumento de circulación de vehículos en la zona, tanto por la comodidad 

de las calzadas pavimentadas como por el crecimiento de la cantidad de habitantes. Esto se traduce 

en una afección negativa sobre la calidad sonora debido a los ruidos y sobre la calidad del aire del 

lugar por la emanación de gases de los rodados.  

La construcción de viviendas y la pavimentación de las calzadas aumentarán la superficie 

impermeable del lugar, lo que genera un mayor caudal superficial de aguas pluviales que deberá ser 

conducido por las obras de desagüe realizadas en conjunto con la pavimentación. Esto también 

disminuye la infiltración del agua en el suelo, por lo tanto, se modifica el régimen hídrico.  

Por otro lado, la pavimentación y obras de desagüe significarán una mejora en el escurrimiento de 

aguas pluviales evitando inundaciones en el ancho de camino. Entre estas mejoras se puede 

destacar la ejecución de una alcantarilla acorde en la calle Nº3 del loteo, que actualmente posee un 

caño obstruido de diámetro menor, lo que imposibilita el paso de agua y genera acumulación de 

agua al borde de la calzada de brosa. 

Durante la ejecución de obras y posteriormente con el desarrollo habitacional del loteo, crecerá la 

generación de residuos sólidos que deberán ser recogidos a diario para evitar la contaminación por 

micro basurales. 

Para valorar los impactos se utilizó una matriz de importancia simplificada, la cual ha sido 

desarrollada en la “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” por Conesa 

Fernández- Vitora. Esta guía propone la valoración de cinco aspectos tales como, el carácter, la 

intensidad, la persistencia, la extensión y el efecto, para determinar la magnitud del impacto.  

En la Tabla 12.1 se expone de manera explicativa el criterio para clasificar los impactos y su 

cuantificación correspondiente. 

Tabla 12.1. Clasificación y valoración de impactos ambientales.  

Clasificación Valor Definición Escala 

Carácter + Según si es 
beneficioso o 

perjudicial para el 
medio existente 

Beneficioso 

  - Perjudicial 

    Nulo 

Persistencia 1 
Tiempo de 

persistencia de los 
efectos de la 

acción. 

Fugaz: Efectos que desaparecen inmediatamente 
luego de que desaparece la acción. 

  2 
Temporal: Efectos que desaparecen transcurridas 

semanas- meses luego de que desaparece la acción. 

  4 
Permanente: Efectos que provocan una alteración 

indefinida en el tiempo.  

Intensidad 1 

Grado de 
incidencia de la 

acción 

Bajo: Leve molestia o perjuicio (para impactos 
negativos); leve mejoría (para impactos positivos). 

  2 
Medio: Situación intermedia entre "baja" y "alta" 

intensidad. 

  4 Alto: Alteración relevante del ambiente.  
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Clasificación Valor Definición Escala 

Extensión 1 

Alcance espacial 
del efecto. 

Puntual: El impacto será considerado puntual si se 
manifiesta dentro del área de influencia directa del 

proyecto (AID). 

 4 
Extenso: Se considerará extenso al impacto que se 

manifiesta tanto en el área de influencia directa (AID) 
como indirecta (AII) y/o fuera de ellas. 

Efecto 1 
Relación causa-

efecto 

Indirecto 

 4 Directo 

Para valorar los impactos se utiliza la fórmula [12.1] desarrollada por Vicente Conesa Fernández 

(1997), en la cual se utilizan factores de ponderación para la intensidad y la extensión de los 

impactos, con el fin de darle mayor importancia a estas características. 

[12.1] 𝐼𝑚𝑝 = 3 ∗ 𝑖 + 2 ∗ 𝐸𝑥 + 𝑃𝑒 + 𝐸𝑓 

Donde “I” es la intensidad del impacto, “Ex” la extensión, “Pe” la persistencia y “Ef” el efecto 

directo o indirecto del impacto evaluado. 

En este estudio se evalúan las acciones correspondientes tanto a la ejecución de la obra, como a 

la operación durante el funcionamiento de la misma. Cabe aclarar que se ha tenido en cuenta la 

edificación de los lotes dentro del análisis ya que, si bien no forma parte del proyecto, se estima que 

es una consecuencia directa de la ejecución del mismo y producirá un cambio sustancial en el medio 

que debe ser puesto en consideración. 

 Definición de los factores ambientales 

En esta sección se describen los factores ambientales afectados por los impactos evaluados 

durante la ejecución y operación de la obra. Estos factores pueden ser diferenciados de acuerdo al 

medio al que pertenecen, ya sea medio físico, biológico o socioeconómico. 

 Medio físico 

El medio físico abarca todo lo referido al territorio y los recursos naturales, en este caso se hará 

hincapié en el aire, el agua y el suelo como elementos significativos. 

Aire: 

- Calidad: se evalúa el grado de visibilidad asociado al humo, que puede ser producido por 

quema de pastizales o residuos, o por el levantamiento de polvo, lo cual afecta a la salud de 

los vecinos. Además, se tiene en cuenta la presencia de sustancias con olor desagradable y 

emanaciones de gases como los producidos por la circulación de automóviles.  

- Ruido y vibraciones: intensidad de sonido y vibraciones que superen el límite de tolerancia, 

es decir, que generen una molestia. 
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Agua: 

- Calidad de agua superficial: se presta especial atención a los valores de turbidez y presencia 

de sólidos sedimentados en el curso de agua del sector norte del loteo, que desemboca en 

la alcantarilla de la ruta.  

- Calidad de agua subterránea: afección de las napas subterráneas en el sector de estudio. 

- Régimen hídrico: modificación del régimen de las subcuencas aportantes a los puntos de 

descarga del loteo. El escurrimiento superficial es el más afectado por las acciones 

antrópicas. 

Suelo: 

- Calidad del suelo: características fisicoquímicas del suelo intervenido tales como, textura, 

estructura, materia orgánica, permeabilidad.  

 Medio Biológico 

Este medio incluye a todos los seres vivientes que habitan la zona. En este caso interesan las 

variaciones del comportamiento de la flora y la fauna del lugar con la realización de la obra. 

Flora: 

- Diversidad y abundancia: cantidad y diversidad de ejemplares de especies arbóreas, factor 

afectado negativamente por las obras civiles, y positivamente por la plantación de nuevas 

especies. 

Fauna: 

- Diversidad y abundancia: cantidad y diversidad de animales silvestres que habitan la zona, 

junto con la presencia de aves y otras especies que circundan el área de influencia del 

proyecto. Incluye animales domésticos que llegan al lugar por medio de los vecinos. 

 Medio Socioeconómico  

Este medio incluye las tendencias demográficas y distribución de la población, indicadores 

económicos del bienestar humano, sistemas educativos, redes de transporte y otras 

infraestructuras entre las que se encuentran los servicios básicos esenciales como el agua potable. 

Económico: 

- Empleo: generación de puestos de trabajo directos e indirectos.  

- Comercio local: desarrollo económico de comercios de bienes y servicios en la zona.  

- Infraestructura y servicios: alumbrado público, cloacas, agua potable, energía eléctrica, 

infraestructura vial, comunicación, recolección de residuos, transporte público, etc. 

- Uso del suelo: modificación del valor del suelo por urbanización (aumento o disminución). 

Social: 

- Acceso a vivienda: número de familias que acceden a una vivienda propia como 

consecuencia del desarrollo del proyecto o la utilizan como vivienda de fin de semana. 
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- Calidad de vida: acceso a educación y salud por parte de los vecinos, sitios aptos para realizar 

actividades deportivas y recreativas, percepción de la comunidad local acerca del grado de 

satisfacción de sus necesidades. 

- Transitabilidad: posibilidad de comunicación en forma permanente incluso en días de 

precipitaciones, tránsito de vehículos cómodo y seguro, y ordenamiento del tránsito.  

- Paisaje: entorno o sitio donde se implanta el proyecto, percepción acerca de la estética del 

proyecto y su relación con el paisaje existente. 

 Definición de las acciones del proyecto. 

Construcción 

- Instalación y operación del obrador: ubicación de un depósito temporal para el 

almacenamiento de materiales y maquinaria. Desarrollo de tareas cotidianas en el obrador, 

por ejemplo, generación de residuos y efluentes cloacales. Se evalúa la probabilidad de 

generación eventual de residuos peligrosos. Acopio de materiales inertes tales como arena 

y grava.  

- Limpieza del terreno: Remoción de vegetación existente en el predio y recolección de 

residuos dispersos en todo el predio, para evitar la formación de microbasurales. 

- Forestación: plantación de especies arbóreas en frente de lotes y zona de reserva y 

mantenimiento de la vegetación existente. 

- Instalación de servicios: alumbrado público. 

- Circulación de vehículos y maquinaria pesada: ingreso y egreso de camiones, maquinarias 

y otros vehículos necesarios para las actividades de construcción. 

- Pavimentación de calles y drenaje pluvial: construcción de las distintas capas estructurales 

que conforman el paquete estructural del pavimento, ejecución de cordones cuneta, 

badenes y obras de arte. 

Operación y Mantenimiento 

- Construcción de viviendas: Si bien no es una acción realizada en marco del presente 

proyecto, ya que será llevada a cabo por cada propietario de lote, debido a su relevancia en 

esta etapa operativa se tiene en cuenta. 

- Ocupación de viviendas: desarrollo de actividades cotidianas de los propietarios. Incluye la 

generación de efluentes cloacales y residuos sólidos. 

- Mantenimiento de infraestructura e instalaciones: cortado de césped, poda de arbolado 

público y reserva, recolección de residuos, barrido de cuneta, mantenimiento de calzada y 

luminaria pública. 

- Infraestructura vial: circulación de vehículos particulares, ingreso de camiones para 

recolección de residuos, circulación de peatones, confort, seguridad y accesibilidad. 

- Drenaje pluvial: control y conducción del agua proveniente de las precipitaciones mediante 

cordones cuneta, badenes y alcantarillas.  
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 Matriz de impacto ambiental 

La matriz de impacto ambiental queda conformada por los valores de cada impacto ambiental, 

que surgen de la ecuación [8.1] mencionada anteriormente. Para clasificar la magnitud de los 

impactos de acuerdo a su valor numérico se definen intervalos, los cuales se observan en la Tabla 

12.2. 

Tabla 12.2. Intervalos para clasificación de impactos. 

 

En la matriz (Tabla 12.3), en la columna 10 y 17, se suman los valores de los impactos sobre cada 

componente del medio en cada etapa. En la columna 18 de la matriz, última de izquierda a derecha, 

se realiza la suma de los valores de las dos etapas, y se determina si los impactos son positivos o 

negativos. El valor de la suma de todas las filas de esta última columna, que implica sumar los valores 

de todos los impactos ambientales del proyecto, debe ser positivo para que el proyecto sea factible 

ambientalmente. Además, no debe haber impactos negativos severos (impactos con valores 

menores a -21).  

Tabla 12.3. Matriz de impacto ambiental. 
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vibraciones
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-7 -7 -8 22 14 19 47 40

Calidad aguas 

subt.
-17 -17 -8 -8 -25

Régimen 

hídrico
-8 -19 -7 -34 -10 22 20 32 -2

Suelo Calidad -11 -20 -13 16 -28 13 13 -15

Matriz de valoración de 

impactos

Construcción Operación y mantenimiento
Su

m
a 

d
e 

et
ap

a 
1º

 y
 2

º

M
e

d
io

 f
ís

ic
o

Aire

Agua
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En el ANEXO VII se observan los cálculos de los valores de cada uno de los impactos ambientales 

que forman parte de la matriz. 

Posteriormente, se realizó una tabla resumen (Tabla 12.4) que expresa las cantidades porcentuales 

de los impactos en las distintas etapas del proyecto con la finalidad de hacer un balance en cuanto 

al impacto de la ejecución del proyecto en el medio en el que se emplaza. 

Tabla 12.4. Tabla resumen de impactos identificados y su evaluación. 

 

In
st

al
ac

ió
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y 
op
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ió
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ra

do
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Li
m

pi
ez

a 
de

l t
er

re
n

o

Pa
vi

m
en

ta
ci

ón
 d

e 
ca

lle
s 

y 

dr
en

aj
e 

pl
uv

ia
l

In
st

al
ac

ió
n 

de
 a

lu
m

br
ad

o 

pú
bl

ic
o 

y 
fo

re
st

ac
ió

n
Fo

re
st

ac
ió

n 
(p

la
nt

ac
ió

n 
de

 

ar
bo

le
s)

Tr
án

si
to

 d
e 

ve
h

íc
ul

os
 y

  

m
aq

ui
na

ri
a 

pe
sa

da

Su
m

at
o

ri
a 

d
e 

1º
 E

ta
p

a

C
on

st
.d

e 
vi

vi
en

da
s

O
cu

pa
ci

ón
 d

e 
vi

vi
en

da
s

D
re

n
aj

e 
pl

uv
ia

l

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

e 
in

st
.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

vi
al

Se
rv

ic
io

 d
e 

al
um

br
ad

o 

pú
bl

ic
o 

y 
ar

bo
la

do

Su
m

at
o

ri
a 

d
e 

2º
 E

ta
p

a

Flora
Diversidad y 

abundancia
-8 -20 -8 -36 -19 20 -16 22 7 -29

Fauna
Diversidad y 

abundancia
-8 -11 -11 -30 -10 16 -16 19 9 -21

Empleo 13 19 19 19 10 80 19 10 29 109

Comercio 

local
-16 -16 13 19 22 13 19 13 99 83

Infraestructu-

ra y servicios
-16 -7 -23 22 22 22 22 19 107 84

Uso del suelo 

(valor)
10 -7 3 19 28 19 11 28 13 118 121

Acceso a 

vivienda 
28 28 56 56

Transitabili-

dad
-16 -7 -7 -30 -7 19 22 28 62 32

Calidad de 

vida
11 -17 -7 -7 -16 -36 -16 22 22 20 22 20 90 54

Paisaje -11 19 -19 -11 -19 -8 16 -19 22 -8 -19

-319 572 253
Suma de los valores en cada 

etapa

Matriz de valoración de 

impactos

Construcción Operación y mantenimiento

Su
m

a 
d

e 
et

ap
a 

1º
 y

 2
º

M
e

d
io

 

b
io

ló
gi

co

Econó

mico

M
e

d
io

 s
o

ci
o

-e
co

n
ó

m
ic

o

Social

Cantidad % etapa Cantidad % etapa

Levemente negativo 23 48.94% 9 15.25% 32.00 30.19%

Negativo 15 31.91% 9 15.25% 24.00 22.64%

Altamente negativos 0 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%

Levemente positivos 4 8.51% 7 11.86% 11.00 10.38%

Positivos 5 10.64% 16 27.12% 21.00 19.81%

Altamente positivos 0 0.00% 18 30.51% 18.00 16.98%

47 100.00% 59 100.00% 106.00 100.00% 100.00%

52.83%

47.17%

Cant. 

total
% Totales

Impactos 

positivos

Tipo de 

impacto
Clasificación

Etapa construcción
Etapa operación y 

mantenimiento

Sumatorias

Impactos 

negativos
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El análisis de la tabla resumen define que, de los 106 impactos valorados el 47,17% son impactos 

positivos, y el 52,83% son negativos. Respecto a los impactos negativos, cabe aclarar que la mayoría 

de estos son de grado leve o medio, no se identificaron impactos altamente negativos. También se 

identifica que en la etapa de construcción se producen la mayoría de los impactos negativos, lo que 

implica que los vecinos tendrán que atravesar esta etapa de tiempo finito y corto en relación a la 

vida útil de la obra, para disfrutar de las mejoras posteriores. 

En cuanto a los impactos positivos, más del 75% de estos tienen gran relevancia ya que son de 

grado medio o alto, y el porcentaje restante es de carácter leve. La gran mayoría de los impactos 

positivos se producen en la etapa de operación y mantenimiento de la obra, es decir, posterior a la 

ejecución de la misma.  

Respecto a los resultados de cada etapa, se observa que la etapa de construcción impacta 

negativamente al medio, ya que solo el componente de empleo se ve beneficiado, el resto sufre las 

consecuencias de los trabajos que se realizan durante la ejecución de la obra, especialmente el 

medio físico debido a la generación de ruidos y la afección de la calidad del aire. Por esta razón, se 

exige un plan de gestión ambiental para minimizar estos impactos.  

La etapa de operación y mantenimiento tiene un impacto altamente positivo sobre el medio, 

compensando los impactos negativos generados en la etapa anterior.  La infraestructura y los 

servicios, la calidad de vida y el valor del suelo, son los componentes más beneficiados en esta etapa.  

El valor final del proyecto da como resultado un impacto positivo sobre el medio existente, ya que 

la suma de las dos etapas da un valor positivo de 253. Respecto a cada componente del medio, 8 se 

ven beneficiados con la ejecución del proyecto, y 8 se ven perjudicados, pero en ningún caso se 

producen impactos negativos severos. 

Con estos datos, se concluyó que la obra impactará positivamente en el medio en el que se 

emplaza una vez finalizada, y que se deberá trabajar para mitigar o reducir los impactos negativos 

durante la etapa de construcción de la obra, que es la más crítica. Con estas acciones de mitigación 

o reducción de impactos, se busca lograr una mejor calidad de vida de los vecinos y generar un 

ambiente sostenible en todas las etapas del proyecto. 

Las medidas deberán ser ejecutadas por la contratista durante la etapa de construcción del 

proyecto, y por parte del municipio en la etapa operativa, en tareas como la recolección de residuos 

y mantenimiento de la obra de arte y desagües. 

 Medidas preventivas 

 Control de emisiones y ruidos. 

Durante la etapa de construcción se altera la calidad del aire, debido al polvo generado por el 

transporte de suelos, emisiones de gases de combustión, y ruidos propios de la ejecución de la obra 

y la circulación de maquinarias pesadas.  

Esto afecta la salud de los obreros, el bienestar social, y la salud y el comportamiento de la fauna 

presente en el lugar.  
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Las medidas a tomar para minimizar este impacto consisten en disminuir la velocidad de 

circulación de los vehículos y maquinaria pesada a 20 km/h en la zona de obra, efectuar riegos 

periódicamente sobre los accesos y zonas de circulación, con mayor frecuencia en épocas de sequía, 

emplear bolsas plásticas del tipo big bags para acopiar materiales evitando el desprendimiento de 

polvo o humedecer los áridos en caso de no ser posible, y evitar tareas de ruidos intensos a partir 

de las 20 horas hasta las 7 horas del día posterior, priorizando el bienestar social. 

Para proteger a los operarios, se debe controlar la utilización de elementos de protección personal 

de los mismos, tales como protectores visuales y auriculares. 

 Gestión de residuos y efluentes 

La generación de residuos y efluentes no tratados correctamente produce contaminación del 

suelo, agua superficial y subterránea, malos olores y contaminación visual al paisaje. 

Los residuos serán separados en orgánicos e inorgánicos, en contenedores plásticos diferenciados 

por color y rótulos, de 10 litros de capacidad como mínimo. La fracción orgánica será dispuesta para 

su retiro los días martes, jueves y sábado y los inorgánicos, los días lunes, miércoles y viernes. El 

municipio será el encargado de la recolección. 

En cuanto a los efluentes cloacales, durante la etapa de construcción se prevé la contratación de 

baños químicos para uso sanitario de los obreros. La gestión de los dichos residuos estará a cargo 

de la empresa subcontratada que disponga de los baños. 

 Gestión de flora y fauna 

Debido a la ejecución del proyecto, se deberán extraer árboles pertenecientes al lugar, lo que 

produce una alteración del ecosistema, reduce la capacidad depuradora del aire, afecta la 

estabilidad del suelo aumentando la erosión, y altera el régimen hídrico produciendo un aumento 

en el escurrimiento superficial. 

Las medidas a tomar en este aspecto consisten en conservar los ejemplares arbóreos nativos 

cuando sea posible, esto incluye el desvío del tránsito de maquinaria pesada para la conservación, 

se prohíbe la quema de la vegetación extraída, y durante las tareas de remoción de suelo, se 

separará la capa de suelo orgánico de las capas inferiores, con la finalidad de utilizarlo 

posteriormente en rellenos y nivelaciones como capa superior, lo que producirá un desarrollo 

vegetal más fácil y rápido para proteger al suelo de la erosión. 

Para proteger a la fauna, las tareas de poda y extracción de vegetación deberán concentrarse entre 

los meses de abril y octubre, para reducir al mínimo la afección del periodo reproductivo y de la 

etapa de nidificación de las especies de aves que habitan el lugar. 
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ANEXOS 
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ANEXO I. PLANO DE MENSURA 
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ANEXO II. PUNTOS FIJOS 
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ANEXO III. ESTUDIOS DE SUELOS 
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ANEXO IV. VERIFICACIÓN DE ESCURRIMIENTO DE CALLES PARA R=25 AÑOS 

Calle 1 Tramo 8-10 Q = 0.097m3/s: 

 

Calle 2 Tramo 8-10 Q=0.137 m3/s: 

 

Calle 2 Tramo 10-11 Q=0.124 m3/s: 
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ANEXO IV  Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil 

Calle3 Tramo 10-11 Q=0.190 m3/s: 

 

Calle 3 Tramo 11-13 Q=0.312 m3/s: 

 

Calle 4 Tramo 6-7 Q=0.043 m3/s: 
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Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO IV 

Calle 4 Tramo 7-8 Q=0.0424 m3/s: 

 

Calle 4 Tramo 8-9 Q=0.0424 m3/s: 

 

Calle 4 Tramo 9-10 Q=0.2833 m3/s: 
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ANEXO IV  Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil 

Calle 4 Tramo 10-11 Q=0.1078 m3/s: 

 

Calle 6 Tramo 5-4 Q=0.098 m3/s: 

 

Calle 6 Tramo 4-3 Q=0.194 m3/s: 
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Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO IV 

Calle 7 Tramo 5-4 Q=0.262 m3/s: 

 

Calle 7 Tramo 4-3 Q=0.457 m3/s: 

 

Calle 8 Tramo 5-4 Q=0.275 m3/s: 
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ANEXO IV  Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil 

Calle 9 Tramo 5-4 Q=0.172 m3/s: 

 

Calle 10 Tramo 4-3 Q=0.0159 m3/s: 

 

Calle 10 Tramo 3-2 Q=0.074 m3/s: 
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Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO IV 

Calle 10 Tramo 2-1 Q=0.171 m3/s: 

 

Calle 11 Tramo 3-2 Q=0.235 m3/s: 
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ANEXO V. CÓMPUTO MÉTRICO 

Movimiento de suelo en intersecciones: 

 

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

81,355 81,200 0,155 0,5 0,66 371,29 243,373

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

81,723 81,700 0,023 0,5 0,52 286,902 150,130

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

83,187 83,150 0,037 0,5 0,54 286,902 153,940

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

83,181 83,200 -0,019 0,5 0,48 286,902 137,954

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

84,787 84,650 0,137 0,5 0,64 223,451 142,258

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

85,406 85,320 0,086 0,5 0,59 286,902 168,257

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

86,421 86,250 0,171 0,5 0,67 223,451 150,029

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

86,645 86,600 0,045 0,5 0,55 286,902 156,442

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

86,906 86,950 -0,044 0,5 0,46 286,902 130,707

Cota TN 

[m]  

Cota 

rasante [m]
Delta H [m]

Paquete 

estr. [m]
H total [m] Área [m2]

Volumen 

[m3]

87,968 87,800 0,168 0,5 0,67 223,451 149,261

Intersección entre calles Nº1 y 10

Intersección entre calles Nº2 y 11

Intersección entre calles Nº2 y 10

Intersección entre calles Nº3 y 11

Intersección entre calles Nº3 y 10B

Intersección entre calles Nº4 y 8

Intersección entre calles Nº4 y 7

Intersección entre calles Nº4 y 6

Intersección entre calles Nº4 y 10A

Intersección entre calles Nº4 y 9

Cómputo Movimiento de Suelo en intersecciones





Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro

de Aldea María Luisa

Acuña - Godoy - Medina

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

50.00 0.03 8.18 - - - - -

60.00 0.14 6.73 0.09 7.455 10.00 0.85 74.55

80.00 0.32 6.51 0.23 6.62 20.00 4.6 132.4

100.00 0.20 7.67 0.26 7.09 20.00 5.2 141.8

120.00 0.25 6.32 0.23 6.995 20.00 4.5 139.9

140.00 0.13 6.72 0.19 6.52 20.00 3.8 130.4

160.00 0.25 6.7 0.19 6.71 20.00 3.8 134.2

165.00 0.33 6.71 0.29 6.705 5.00 1.45 33.525

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

50.00 0.08 5.10 - - - - -

60.00 0.06 5.02 0.07 5.06 10.00 0.7 50.6

80.00 0.11 4.23 0.09 4.63 20.00 1.7 92.5

100.00 0.12 4.03 0.12 4.13 20.00 2.3 82.6

120.00 0.20 3.90 0.16 3.97 20.00 3.2 79.3

140.00 0.12 4.62 0.16 4.26 20.00 3.2 85.2

160.00 0.13 4.46 0.13 4.54 20.00 2.5 90.8

165.00 0.10 4.54 0.12 4.50 5.00 0.575 22.5

185.00 0.00 3.96 - - - - -

200.00 0.05 3.74 0.03 3.85 15.00 0.375 57.75

220.00 0.17 4.63 0.11 4.19 20.00 2.2 83.7

240.00 0.13 3.98 0.15 4.31 20.00 3 86.1

260.00 0.21 3.20 0.17 3.59 20.00 3.4 71.8

280.00 0.00 4.28 0.11 3.74 20.00 2.1 74.8

300.00 0.05 4.39 0.03 4.34 20.00 0.5 86.7

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

0.00 0.00 5.07 - - - - -

20.00 0.19 3.14 0.10 4.11 20.00 1.9 82.1

40.00 8.13 0.00 4.16 1.57 20.00 83.2 31.4

60.00 7.31 0.00 7.72 0.00 20.00 154.4 0

80.00 5.38 0.00 6.35 0.00 20.00 126.9 0

100.00 3.52 0.01 4.45 0.01 20.00 89 0.1

115.00 1.10 1.39 2.31 0.70 15.00 34.65 10.5

135.00 0.06 5.15 - - - - -

140.00 0.09 4.81 0.08 4.98 5.00 0.375 24.9

160.00 0.07 4.21 0.08 4.51 20.00 1.6 90.2

176.60 0.19 3.88 0.13 4.05 16.60 2.158 67.147

204.36 0.13 5.10 - - - - -

220.00 0.04 5.89 0.09 5.50 15.64 1.3294 85.9418

240.00 0.00 6.57 0.02 6.23 20.00 0.4 124.6

250.00 0.00 6.57 0.00 6.57 10.00 0 65.7

Calle 

Nº1
786.78

Cómputo Movimiento de suelos

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

24.20

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº2
964.35025.750

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº3
582.589495.912

CÓMPUTO MOVIMIENTO DE SUELOS EN TRAMOS DE CALLE
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Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

25.00 0.00 5.96

40.00 0.00 5.20 0.00 5.58 15.00 0 83.7

44.60 0.00 4.71 0.00 4.96 4.60 0 22.793

64.60 0.00 5.45 - - - - -

80.00 0.00 4.92 0.00 5.19 15.40 0 79.849

100.00 0.04 4.07 0.02 4.50 20.00 0.4 89.9

120.00 0.49 3.14 - - - - -

140.00 0.37 3.64 0.43 3.39 20.00 8.6 67.8

160.00 0.32 3.70 0.35 3.67 20.00 6.9 73.4

180.00 0.17 5.92 0.25 4.81 20.00 4.9 96.2

194.60 0.07 4.93 0.12 5.43 14.60 1.752 79.205

214.60 0.16 3.73 - - - - -

220.00 0.24 3.58 0.20 3.66 5.40 1.08 19.737

240.00 1.07 2.30 0.66 2.94 20.00 13.1 58.8

260.00 1.00 2.10 1.04 2.20 20.00 20.7 44

269.59 0.55 2.61 0.78 2.36 9.59 7.43225 22.58445

289.59 0.39 3.71 - - - - -

300.00 0.33 4.23 0.36 3.97 10.41 3.7476 41.3277

320.00 0.28 3.67 0.31 3.95 20.00 6.1 79

340.00 0.33 3.65 0.31 3.66 20.00 6.1 73.2

344.60 0.34 3.71 0.34 3.68 4.60 1.541 16.928

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

50.00 0.22 4.21 - - - - -

60.00 0.04 3.92 0.13 4.07 10.00 1.3 40.65

80.00 0.04 5.29 0.04 4.61 20.00 0.8 92.1

100.00 0.00 6.10 0.02 5.70 20.00 0.4 113.9

120.00 0.06 5.54 0.03 5.82 20.00 0.6 116.4

140.00 0.25 4.38 0.16 4.96 20.00 3.1 99.2

160.00 0.33 4.41 0.29 4.40 20.00 5.8 87.9

165.00 0.31 4.70 0.32 4.56 5.00 1.6 22.775

185.00 0.15 5.45 - - - - -

200.00 0.35 4.91 0.25 5.18 15.00 3.75 77.7

220.00 0.49 4.18 0.42 4.55 20.00 8.4 90.9

240.00 0.29 4.35 0.39 4.27 20.00 7.8 85.3

260.00 0.14 4.87 0.22 4.61 20.00 4.3 92.2

280.00 0.10 4.45 0.12 4.66 20.00 2.4 93.2

300.00 0.01 4.49 0.06 4.47 20.00 1.1 89.4

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

50.00 0.22 3.99 - - - - -

60.00 0.00 5.09 0.11 4.54 10.00 1.1 45.4

80.00 0.00 6.37 0.00 5.73 20.00 0 114.6

100.00 0.00 6.49 0.00 6.43 20.00 0 128.6

120.00 0.00 4.59 0.00 5.54 20.00 0 110.8

140.00 0.14 3.91 0.07 4.25 20.00 1.4 85

160.00 0.15 3.77 0.15 3.84 20.00 2.9 76.8

165.00 0.17 3.76 0.16 3.77 5.00 0.8 18.825

185.00 0.29 3.17 - - - - -

200.00 0.34 3.36 0.32 3.27 15.00 4.725 48.975

220.00 0.30 3.53 0.32 3.45 20.00 6.4 68.9

240.00 0.09 3.75 0.20 3.64 20.00 3.9 72.8

260.00 0.03 4.00 0.06 3.88 20.00 1.2 77.5

280.00 0.00 4.98 0.02 4.49 20.00 0.3 89.8

300.00 0.00 4.38 0.00 4.68 20.00 0 93.6

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº4
948.4282.35

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº6
1101.6341.35

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº7
1031.6022.73
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Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

50.00 0.12 3.57 - - - - -

60.00 0.02 5.30 0.07 4.44 10.00 0.7 44.35

80.00 0.06 3.72 0.04 4.51 20.00 0.8 90.2

100.00 0.00 4.72 0.03 4.22 20.00 0.6 84.4

120.00 0.00 5.23 0.00 4.98 20.00 0 99.5

140.00 0.00 3.90 0.00 4.57 20.00 0 91.3

160.00 0.00 3.96 0.00 3.93 20.00 0 78.6

165.00 0.00 3.87 0.00 3.92 5.00 0 19.575

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

50.00 0.43 3.78 - - - - -

60.00 0.23 4.06 0.33 3.92 10.00 3.3 39.2

80.00 0.21 4.12 0.22 4.09 20.00 4.4 81.8

100.00 0.19 4.15 0.20 4.14 20.00 4 82.7

120.00 0.19 4.11 0.19 4.13 20.00 3.8 82.6

140.00 0.25 3.70 0.22 3.91 20.00 4.4 78.1

160.00 0.25 3.51 0.25 3.61 20.00 5 72.1

165.00 0.23 3.45 0.24 3.48 5.00 1.2 17.4

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

20.00 0.00 5.39 - - - - -

40.00 0.00 6.33 0.00 5.86 20.00 0 117.2

44.65 0.00 7.28 0.00 6.81 4.65 0 31.65686

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

10.00 0.00 5.15 - - - - -

20.00 0.00 5.2 0.00 5.18 10.00 0 51.75

40.00 0.00 5.66 0.00 5.43 20.00 0 108.6

60.00 0.00 4.29 0.00 4.98 20.00 0 99.5

65.00 0.00 4.36 0.00 4.33 - - -

85.00 0.00 4.88 0.00 4.62 20.00 0 92.4

100.00 0.00 5.11 0.00 5.00 15.00 0 74.925

120.00 0.00 5.27 0.00 5.19 20.00 0 103.8

140.00 0.00 4.67 0.00 4.97 20.00 0 99.4

143.00 0.00 4.63 0.00 4.65 3.00 0 13.95

Progresivas Distancia 

[m]
Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]

Terraplén 

[m2]

Desmonte 

[m2]
[m]

Terraplen 

[m3]

Desmonte 

[m3]

Total 

terraplen 

Total 

desmonte 

50.00 0.71 4.67 - - - - -

60.00 0.28 3.33 0.50 4.00 10.00 4.95 40

80.00 0.09 11.25 0.19 7.29 20.00 3.7 145.8

100.00 0.16 18.15 0.13 14.70 20.00 2.5 294

105.00 0.28 5.46 0.22 11.81 5.00 1.1 59.025

Calle 

Nº9
453.9026.10

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº8
507.932.10

Calle 

Nº11
538.8312.25

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº10B
644.330.00

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen

Calle 

Nº10A
148.860.00

Nombre 

de calle

Secciones Seccion media Volúmen
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Ítem Descripción Un. Cant.
Ancho 

[m]

Long. 

[m]

Altura 

[m]
Área [m2]

Parcial 

[m3]
Total 

1 Trabajos preliminares

1.1 Preparación y limpieza del terreno m2 39845.04

Calle Nº1 1 3471.74 3471.74

Calle Nº2 1 4113.60 4113.60

Calle Nº3 1 4112.59 4112.59

Calle Nº4 1 5214.56 5214.56

Calle Nº6 1 3559.69 3559.69

Calle Nº7 1 3559.69 3559.69

Calle Nº8 1 1800.00 1800.00

Calle Nº9 1 1800.00 1800.00

Calle Nº10 1 2054.91 2054.91

Calle Nº11 1 909.56 909.56

Plaza triangular 1 234.83 234.83

Reserva municipal 1 9013.88 9013.88

1.2 Cartel de obra Gl. 1.00

Gl. 1 1.00

1.3 Instalación del obrador Gl. 1.00

Gl. 1 1.00

1.4 Readecuación de servicios Gl. 1.00

Gl. 1 1.00

2 Movimientos de suelo

2.1 Apertura de caja y desmonte m3 9291.55

En intersecciones m3

Intersección entre calles Nº1 y 10 1 0.655 371.29 243.37

Intersección entre calles Nº2 y 11 1 0.523 286.90 150.13

Intersección entre calles Nº2 y 10 1 0.537 286.90 153.94

Intersección entre calles Nº3 y 11 1 0.481 286.90 137.95

Intersección entre calles Nº3 y 10B 1 0.637 223.45 142.26

Intersección entre calles Nº4 y 10A 1 0.586 286.90 168.26

Intersección entre calles Nº4 y 9 1 0.671 223.45 150.03

Intersección entre calles Nº4 y 8 1 0.545 286.90 156.44

Intersección entre calles Nº4 y 7 1 0.456 286.90 130.71

Intersección entre calles Nº4 y 6 1 0.668 223.45 149.26

En tramos de calzada m3

Calle Nº1 1 786.78

Calle Nº2 1 964.35

Calle Nº3 1 582.59

Calle Nº4 1 948.42

Calle Nº6 1 1101.63

Calle Nº7 1 1031.60

Calle Nº8 1 507.93

Calle Nº9 1 453.90

Calle Nº10A 1 148.86

Calle Nº10B 1 644.33

Calle Nº11 1 538.83

2.2 Excavación para alcantarilla m3 56.12

Caños de HºAº de 800 mm entre cabezales 1 2.98 14.24 42.44

Cabezal de HºAº entrada alcantarilla 1 0.79 5.3865 4.26

Cabezal de HºAº salida alcantarilla 1 1.75 5.3865 9.43

2.3 Terraplén m3 732.74

En tramos de calzada m3

Calle Nº1 1 24.20

Calle Nº2 1 25.75

Calle Nº3 1 495.91

Calle Nº4 1 82.35

Calle Nº6 1 41.35

Calle Nº7 1 22.73

Calle Nº8 1 2.10

Calle Nº9 1 26.10

Calle Nº10A 1 0.00

Calle Nº10B 1 0.00

Calle Nº11 1 12.25

3 Pavimentación

3.1 Suelo tratado con cal m3 2669.59

En intersecciones m3

Calle Nº1 y 10 1 0.15 472.50 70.88

Calle Nº2 y 11 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº2 y 10 1 0.15 294.90 44.24

CÓMPUTO MÉTRICO
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Calle Nº3 y 11 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº3 y 10B 1 0.15 231.45 34.72

Calle Nº4 y 10A 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº4 y 9 1 0.15 231.45 34.72

Calle Nº4 y 8 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº4 y 7 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº4 y 6 1 0.15 231.45 34.72

En tramos de calzadas m3

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 1 12.40 115.00 0.15 213.90

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 1 0.15 304.87 45.73

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 1 0.15 210.90 31.64

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 1 8.40 58.00 0.15 73.08

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 1 8.40 55.00 0.15 69.30

3.2 Sub-base de suelo calcáreo m3 2669.59

En intersecciones m3

Calle Nº1 y 10 1 0.15 472.50 70.88

Calle Nº2 y 11 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº2 y 10 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº3 y 11 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº3 y 10B 1 0.15 231.45 34.72

Calle Nº4 y 10A 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº4 y 9 1 0.15 231.45 34.72

Calle Nº4 y 8 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº4 y 7 1 0.15 294.90 44.24

Calle Nº4 y 6 1 0.15 231.45 34.72

En tramos de calzadas m3

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 1 12.40 115.00 0.15 213.90

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 1 0.15 304.87 45.73

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 1 8.40 115.00 0.15 144.90

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 1 0.15 210.90 31.64

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 1 8.40 55.00 0.15 69.30

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 1 8.40 58.00 0.15 73.08

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 1 8.40 55.00 0.15 69.30

3.3 Base de suelo calcáreo con cemento m3 2111.87

En intersecciones m3

Calle Nº1 y 10 1 0.15 260.64 39.10

Calle Nº2 y 11 1 0.15 193.44 29.02

Calle Nº2 y 10 1 0.15 193.44 29.02

Calle Nº3 y 11 1 0.15 193.44 29.02

Calle Nº3 y 10B 1 0.15 153.84 23.08

Calle Nº4 y 10A 1 0.15 193.44 29.02

Calle Nº4 y 9 1 0.15 164.72 24.71

Calle Nº4 y 8 1 0.15 193.44 29.02

Calle Nº4 y 7 1 0.15 193.44 29.02

Calle Nº4 y 6 1 0.15 164.72 24.71
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En tramos de calzadas m3

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 1 10.80 115.00 0.15 186.30

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 1 0.15 283.85 42.58

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 1 6.80 55.00 0.15 56.10

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 1 6.80 55.00 0.15 56.10

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 1 6.80 55.00 0.15 56.10

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 1 6.80 55.00 0.15 56.10

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 0.15 117.30

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 1 0.15 190.29 28.54

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 0.15 56.10

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 1 6.80 58.00 0.15 59.16

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 0.15 56.10

3.4 Riego de imprimación m2 14079.10

En intersecciones m2

Calle Nº1 y 10 1 260.64 260.64

Calle Nº2 y 11 1 193.44 193.44

Calle Nº2 y 10 1 193.44 193.44

Calle Nº3 y 11 1 193.44 193.44

Calle Nº3 y 10B 1 153.84 153.84

Calle Nº4 y 10A 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 9 1 164.72 164.72

Calle Nº4 y 8 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 7 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 6 1 164.72 164.72

En tramos de calzadas m2

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 1 10.80 115.00 1242.00

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 1 283.85 283.85

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 1 190.29 190.29

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 1 6.80 58.00 394.40

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 374.00

3.5 Riego de liga m2 14079.10

En intersecciones m2

Calle Nº1 y 10 1 260.64 260.64

Calle Nº2 y 11 1 193.44 193.44

Calle Nº2 y 10 1 193.44 193.44

Calle Nº3 y 11 1 193.44 193.44

Calle Nº3 y 10B 1 153.84 153.84

Calle Nº4 y 10A 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 9 1 164.72 164.72

Calle Nº4 y 8 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 7 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 6 1 164.72 164.72

En tramos de calzadas m2

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 1 10.80 115.00 1242.00

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 1 283.85 283.85
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Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 1 190.29 190.29

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 1 6.80 58.00 394.40

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 374.00

3.6
Carpeta de concreto asfáltico convencional en 

caliente de 5 cm de espesor
m2 14115.17

En intersecciones m2

Calle Nº1 y 10 1 202.31 202.31

Calle Nº2 y 11 1 156.72 156.72

Calle Nº2 y 10 1 193.44 193.44

Calle Nº3 y 11 1 193.44 193.44

Calle Nº3 y 10B 1 153.84 153.84

Calle Nº4 y 10A 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 9 1 164.72 164.72

Calle Nº4 y 8 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 7 1 193.44 193.44

Calle Nº4 y 6 1 164.72 164.72

En tramos de calzadas m3

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 1 10.80 115.00 1242.00

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 1 6.80 115.00 782.00

Badén 1 0.40 27.77 11.11

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 1 283.85 283.85

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 1 6.80 115.00 782.00

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 1 310.29 310.29

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 374.00

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 1 6.80 58.00 394.40

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 1 6.80 55.00 374.00

3.7 Cordón cuneta de Hº Aº ml 3389.96

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 2 115.00 230.00

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 2 115.00 230.00

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 2 115.00 230.00

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 2 115.00 230.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 (Este) 1 115.00 115.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 (Oeste) 1 65.64 65.64

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 (Este) 1 21.01 21.01

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 (Oeste) 1 39.77 39.77

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 (Oeste) 1 55.00 55.00

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 (Oeste) 1 55.00 55.00

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº8 (Este) 1 130.00 130.00

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 2 55.00 110.00

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 2 55.00 110.00

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 2 115.00 230.00

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 2 115.00 230.00

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 2 115.00 230.00

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 2 115.00 230.00

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 2 115.00 230.00

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 2 115.00 230.00

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 (Norte) 1 22.204 22.20

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 (Sur) 1 30.338 30.34

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 2 55.00 110.00

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 2 58.00 116.00
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Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 2 55.00 110.00

3.8 Badenes de Hº Aº m2 796.12

Calle Nº1 y 10 2 48.25 96.50

Calle Nº2 y 11 2 41.85 83.70

Calle Nº2 y 10 2 41.85 83.70

Calle Nº3 y 11 2 41.85 83.70

Calle Nº3 y 10B 2 27.006 54.01

Calle Nº4 y 10A 2 41.85 83.70

Calle Nº4 y 9 1 41.85 41.85

Calle Nº4 y 8 2 41.85 83.70

Calle Nº4 y 7 2 41.85 83.70

Calle Nº4 y 6 1 41.85 41.85

Calle Nº4 y 3 1 59.71 59.71

4 Obras de arte

4.1 Caños de H°A° de 800mm ml 24

ml 2 12 24

4.2 Cabezales de H°A° u 2.00

u 2 2

4.3 Canales de descarga de H°A° m2 9.00

m2 2 4.5 1 9

5 Luminarias 

5.1 Provisión e instalación de columnas metálicas u 85.00

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 6 6.00

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 5 5.00

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 5 5.00

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 6 6.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 5 5.00

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 2 2.00

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 3 3.00

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 3 3.00

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 3 3.00

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 3 3.00

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 5 5.00

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 5 5.00

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 5 5.00

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 5 5.00

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 6 6.00

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 5 5.00

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 2 2.00

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 3 3.00

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 4 4.00

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 4 4.00

5.2 Provision y colocación de cables subterráneos ml 3435.31

Calle Nº1 vereda Este 1 57.88 57.88

Calle Nº1 vereda Oeste 1 135.22 135.22

Calle Nº2 vereda Este 1 250.65 250.65

Calle Nº2 vereda Oeste 1 164.05 164.05

Calle Nº3 vereda Este 1 250.00 250.00

Calle Nº3 vereda Oeste 1 248.62 248.62

Calle Nº4 vereda Este 1 300.00 300.00

Calle Nº4 vereda Oeste 1 300.00 300.00

Calle Nº6 vereda Norte 1 221.63 221.63

Calle Nº6 vereda Sur 1 225.61 225.61

Calle Nº7 vereda Norte 1 221.76 221.76

Calle Nº7 vereda Sur 1 221.85 221.85

Calle Nº8 vereda Norte 1 115.51 115.51

Calle Nº8 vereda Sur 1 106.08 106.08

Calle Nº9 vereda Norte 1 57.62 57.62

Calle Nº9 vereda Sur 1 115.73 115.73

Calle Nº10A vereda Norte 1 10.00 10.00

Calle Nº10A vereda Sur 1 23.72 23.72

Calle Nº10B vereda Norte 1 155.39 155.39

Calle Nº10B vereda Sur 1 102.07 102.07

Calle Nº11 vereda Norte 1 97.70 97.70

Calle Nº11 vereda Sur 1 54.22 54.22

5.3 Provisión y colocación de luminarias LED u 85.00

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 6 6.00

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 5 5.00

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 5 5.00

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 6 6.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 5 5.00

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 2 2.00

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 3 3.00
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Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 3 3.00

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 3 3.00

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 3 3.00

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 5 5.00

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 5 5.00

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 5 5.00

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 5 5.00

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 6 6.00

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 5 5.00

Calle Nº10A entre Calle Nº4 y Nº3 2 2.00

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 3 3.00

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 4 4.00

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 4 4.00

6 Forestación

6.1 Álamos u 183.00

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 8 8.00

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 16 16.00

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 16 16.00

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 15 15.00

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 10 10.00

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 2 2.00

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 3 3.00

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 3 3.00

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 6 6.00

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 6 6.00

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 8 8.00

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 8 8.00

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 16 16.00

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 16 16.00

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 16 16.00

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 16 16.00

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 6 6.00

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 6 6.00

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 6 6.00

6.2 Jacarandáes u 43

Vereda de Reserva Municipal 11 11

Vereda de plaza triangular 5 5

Calle Nº1 vereda Este 10 10

Calle Nº6 vereda Sur 17 17

7 Señalamiento horizontal

7.1 Lineas divisioria de carriles (doble línea amarilla) m2 224.373

Calle Nº1 entre Calle Nº10 y Nº8 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº2 entre Calle Nº11 y Nº10 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº2 entre Calle Nº10 y Nº8 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº3 entre Calle Nº13 y Nº11 2 0.075 110.00 16.50

Calle Nº3 entre Calle Nº11 y Nº10 2 0.075 71.21 10.68

Calle Nº4 entre Calle Nº11 y Nº10 2 0.075 13.61 2.04

Calle Nº4 entre Calle Nº10 y Nº9 2 0.075 47.00 7.05

Calle Nº4 entre Calle Nº9 y Nº8 2 0.075 47.00 7.05

Calle Nº4 entre Calle Nº8 y Nº7 2 0.075 47.00 7.05

Calle Nº4 entre Calle Nº7 y Nº6 2 0.075 47.00 7.05

Calle Nº6 entre Calle Nº5 y Nº4 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº6 entre Calle Nº4 y Nº3 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº7 entre Calle Nº5 y Nº4 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº7 entre Calle Nº4 y Nº3 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº8 entre Calle Nº5 y Nº4 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº9 entre Calle Nº5 y Nº4 2 0.075 107.00 16.05

Calle Nº10B entre Calle Nº3 y Nº2 2 0.075 50.00 7.50

Calle Nº10B entre Calle Nº2 y Nº1 2 0.075 50.00 7.50

Calle Nº11 entre Calle Nº3 y Nº2 2 0.075 50.00 7.50

7.2 Sendas peatonales y lineas de detención m2 423

Sendas peatonales para Calles de 8m 222 0.5 3 333

Linea de detención Calle de 8m 37 0.5 3 55.5

Sendas peatonales para Calles de 12m 20 0.5 3 30

Linea de detención Calle de 12m 2 0.5 4.5 4.5

8 Señalamiento vertical

8.1 Nomencladores de calles u 13

13 13

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO VI



Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy - Medina 

 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO VI 

ANEXO VI. ANÁLISIS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO 

 





Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro

de Aldea María Luisa

Acuña - Godoy - Medina

Potencia
Valor en 

dólares
Valor en pesos Valor residual Vida úti Uso anual

Coeficiene de 

Gabay

 Rep. y 

repuestos 
Lubricantes

 Combustibles 

y lubricantes 

 Seguros e 

impuestos 

 Mano de 

obra 

 Costo 

horario total 

[HP] [U$S] [$] [$] [h] [h] (n+1)/(2n)
 Amort.

[$/h] 

 Intereses

[$/h] 

 Suma

[$/h] 
 [$] Tipo

 Precio

unit. [$/l] 

Consumo

[l/h.HP]

 Costo

[$/h] 
 [$/h]  [$/h]  [$/h]   [$/h]   [$/h] 

a b c d=0,1*c e f g  h=(c-d)/e 
 i= 

(g*c*tasa)/ 
 j= h+i  k=%rep*h  l  m  N  o=b*m*N  p=0,2*o  q= o+p  r  s  t= j+k+o+r+s 

Motoniveladora Tipo Iron Gr18 185.00 $ 150,000 $ 21,750,000  $ 2,175,000 20,000 2,000 0.55  978.75  4,156.97  5,135.72  489.38 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 4,620.93  $ 924.19  $ 5,545.12  $ 195.75  $ 1,448.97  $ 12,814.93 

Cargadora frontal 180.00 $ 74,000 $ 10,730,000  $ 1,073,000 13,000 2,000 0.58  742.85  2,151.16  2,894.00  371.42 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 4,496.04  $ 899.21  $ 5,395.25  $ 96.57  $ 1,448.97  $ 10,206.21 

Retroexcavadora 138.00 $ 110,000 $ 15,950,000  $ 1,595,000 20,000 2,000 0.55  717.75  3,048.44  3,766.19  358.88 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 3,446.96  $ 689.39  $ 4,136.36  $ 143.55  $ 1,448.97  $ 9,853.94 

Camión volcador 187.40 $ 11,929,610  $ 1,192,961 12,000 2,000 0.58  894.72  2,418.23  3,312.95  447.36 Diesel  $ 166.52 0.16  $ 4,992.94  $ 998.59  $ 5,991.52  $ 107.37  $ 1,448.97  $ 11,308.17 

Excavadora sobre orugas 157.00 $ 180,000 $ 26,100,000  $ 2,610,000 20,000 2,000 0.55  1,174.50  4,988.36  6,162.86  587.25 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 3,921.55  $ 784.31  $ 4,705.86  $ 234.90  $ 1,448.97  $ 13,139.84 

Vibro apisonador 2.70 $ 4,325 $ 627,125  $ 62,713 12,000 2,500 0.60  47.03  105.33  152.37  23.52 Nafta  $ 156.00 0.37  $ 156.00  $ 31.20  $ 187.20  $ 4.52  $ 1,448.97  $ 1,816.57 

Minicargador multifunción 83.80 $ 45,500 $ 6,597,500  $ 659,750 10,000 2,000 0.60  593.78  1,375.58  1,969.35  296.89 Diesel  $ 166.52 0.16  $ 2,232.70  $ 446.54  $ 2,679.24  $ 59.38  $ 1,448.97  $ 6,453.83 

Vibro compactador pata de cabra 140.00 $ 90,000 $ 13,050,000  $ 1,305,000 20,000 2,000 0.55  587.25  2,494.18  3,081.43  293.63 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 3,496.92  $ 699.38  $ 4,196.30  $ 117.45  $ 1,448.97  $ 9,137.78 

Camión regador de 10 m³ 220.00 $ 43,000 $ 6,235,000  $ 623,500 20,000 2,000 0.55  280.58  1,191.66  1,472.24  140.29 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 5,495.16  $ 1,099.03  $ 6,594.19  $ 56.12  $ 1,448.97  $ 9,711.80 

Terminadora asfáltica 100.00 $ 210,000 $ 30,450,000  $ 3,045,000 20,000 2,000 0.55  1,370.25  5,819.76  7,190.01  685.13 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 2,497.80  $ 499.56  $ 2,997.36  $ 274.05  $ 1,448.97  $ 12,595.51 

Rodillo liso autopropulsado 140.00 $ 124,000 $ 17,980,000  $ 1,798,000 15,000 2,000 0.57  1,078.80  3,540.56  4,619.36  539.40 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 3,496.92  $ 699.38  $ 4,196.30  $ 161.82  $ 1,448.97  $ 10,965.85 

Camión moto hormigonero de 10 m³ 350.00 $ 4,785,000  $ 478,500 20,000 2,000 0.55  215.33  914.53  1,129.86  107.66 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 8,742.30  $ 1,748.46  $ 10,490.76  $ 43.07  $ 1,448.97  $ 13,220.31 

Camión Regador de asfalto 215.00 $ 2,900,000  $ 290,000 20,000 2,000 0.55  130.50  554.26  684.76  65.25 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 5,370.27  $ 1,074.05  $ 6,444.32  $ 26.10  $ 1,448.97  $ 8,669.41 

Tractor con rastra 90.00 $ 34,800 $ 5,046,000  $ 504,600 10,000 1,000 0.55  454.14  1,928.83  2,382.97  227.07 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 2,248.02  $ 449.60  $ 2,697.62  $ 90.83  $ 1,448.97  $ 6,847.46 

Martillo neumático 3.00 $ 17,800 $ 2,581,000  $ 258,100 10,000 500 0.53  232.29  1,883.48  2,115.77  116.15 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 74.93  $ 14.99  $ 89.92  $ 92.92  $ -    $ 2,414.76 

Compresor 15.00 $ 2,337,000  $ 233,700 12,000 1,000 0.54  175.28  879.78  1,055.06  87.64 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 374.67  $ 74.93  $ 449.60  $ 42.07  $ -    $ 1,634.37 

Rodillo neumático 130.00 $ 45,000 $ 6,525,000  $ 652,500 15,000 2,000 0.57  391.50  1,284.88  1,676.38  195.75 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 3,247.14  $ 649.43  $ 3,896.57  $ 58.73  $ 1,448.97  $ 7,276.39 

Vibrador de inmersión 1.50 $ 88,000  $ 8,800 10,000 500 0.53  7.92  64.22  72.14  3.96 Electrico  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ 76.10 

Grupo electrógeno 16.00 $ 284,600  $ 28,460 10,000 500 0.53  25.61  207.69  233.30  12.81 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 399.65  $ 79.93  $ 479.58  $ -    $ -    $ 725.69 

Motobomba de 3" 6.50 $ 80,528  $ 8,053 12,000 500 0.52  6.04  58.30  64.34  3.02 Electrico  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ 67.36 

Camioneta 70.00 $ 7,507,000  $ 750,700 20,000 2,000 0.55  337.82  1,434.78  1,772.59  168.91 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 1,748.46  $ 349.69  $ 2,098.15  $ 67.56  $ -    $ 4,107.21 

Camión caja playa con grúa hidráulica 140.00 $ 11,600,000  $ 1,160,000 20,000 2,000 0.55  522.00  2,217.05  2,739.05  261.00 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 3,496.92  $ 699.38  $ 4,196.30  $ 104.40  $ 1,448.97  $ 8,749.72 

Hoyadora a explosión 10.00 $ 304,500  $ 30,450 10,000 500 0.53  27.41  222.21  249.61  13.70 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 249.78  $ 49.96  $ 299.74  $ -    $ -    $ 563.05 

Soldadora 6.50 $ 235,990  $ 23,599 10,000 500 0.53  21.24  172.21  193.45  10.62 Electrico  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ 204.07 

Motosierra 2.50 $ 117,300  $ 11,730 10,000 500 0.53  10.56  85.60  96.16  5.28 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 62.45  $ 12.49  $ 74.93  $ -    $ -    $ 176.37 

Camión equipado para aplicación 

de material termoplástico
190.00 $ 35,000,000  $ 3,500,000 20,000 2,000 0.55  1,575.00  6,689.38  8,264.38  787.50 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 4,745.82  $ 949.16  $ 5,694.98  $ 315.00  $ 1,448.97  $ 16,510.83 

Hidrogrúa con barquilla 140.00 $ 36,300 $ 5,263,500  $ 526,350 20,000 2,000 0.55  236.86  1,005.99  1,242.84  118.43 Diesel  $ 166.52 0.15  $ 3,496.92  $ 699.38  $ 4,196.30  $ 47.37  $ 1,448.97  $ 7,053.92 

Designación
 Costo Combustibles

EQUIPOS
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Cod Insumo en Análisis de Precio Un Precio Redeterminado

MO1 Oficial Especializado h $1,448.97

MO2 Oficial h $1,236.18

MO3 Medio Oficial h $1,139.92

MO4 Ayudante h $1,046.20
- - - $ 0.00

Cod Insumo en Análisis de Precio Un Precio Redeterminado

MAT01 Chapa de acero H°G° N°24 m² $1,525.00

MAT02 Caño estructural cuadrado 1,2 mm m $255.00

MAT03 Poste de madera eucaliptus Ø20 cm m $375.00

MAT04 Vinilo Autoadhesivo m² $2,520.00

MAT05 Materiales para obrador m² $5,893.00

MAT06 Cal Hidráulica Kg $35.32

MAT07 Suelo Calcáreo m3 $1,800.00

MAT08 Cemento Portland Kg $37.14

MAT09 Emulsión Asfaltica EM1 L $250.00

MAT10 Emulsión Asfaltica ER1 L $250.00

MAT11 Mezcla Asfáltica Tn $26,263.64

MAT12 Hormigón H-25 m3 $23,015.00

MAT13 Barra de Acero Lisa de 25mm m $1,384.83

MAT14 Malla del Tipo SIMA de 15x15x6mm m2 $1,795.14

MAT15 Barra ADN-420 6mm Kg $412.91

MAT16 Sellador Asfáltico modificado con polímeros L $12,166.67

MAT17 Poliestireno Expandido m2 $836.00

MAT18 Alambre Negro N°16 Kg $1,216.00

MAT19 Protector y tratador superficial Antisol L $535.00

MAT20 Esmalte Sintético L $455.00

MAT21 Capuchón Metálico de 25mm m $270.00

MAT22 Caño de H°A° de 800mm m $24,600.00

MAT23 Arena m3 $1,587.55

MAT24 Malla del Tipo SIMA de 15x15x8mm m2 $3,194.10

MAT25 Fenólico 18mm m2 $920.00

MAT26 Tirante de madera 3"x3" ml $300.00

MAT27 Listón de madera Saligna 1"x2" ml $33.00

MAT28 Columna de iluminación de 9m de largo u $95,707.00

MAT29 Hormigón H-17 m3 $21,531.00

MAT30 Pintura Antioxido L $1,430.00

Analisis de Precio

PLANILLA DE  INSUMOS

  Mano de Obra

Analisis de Precio

  Materiales
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MAT31 Cable subterraneo 4x6mm2 m $1,523.55

MAT32 Malla de seguridad m $115.73

MAT33 Ladrillo común u $51.46

MAT34 Luminarias LED de 250 W u $27,000.00

MAT35 Álamo (Populus Alba) u $2,150.00

MAT36 Jacarandaes u $2,580.00

MAT37 Pintura termoplástica + esferas reflectivas L $1,975.00

MAT38 Pintura asfaltica para imprimación de secado rápido L $794.44

MAT39 Chapa N°16 2mm de espesor m2 $10,500.00

MAT40 Lámina Reflectiva m2 $11,615.40

MAT41 Poste metálico de 2,5" x 3m de alto u $6,539.00

MAT42 Alambre Negro N°9 Kg $1,164.00

MAT43 Hormigón H-8 m3 $18,650.00

Cod Insumo en Análisis de Precio Un Precio Redeterminado

E1 Motoniveladora Tipo Iron Gr18 h $12,814.93

E2 Cargadora frontal h $10,206.21

E3 Retroexcavadora h $9,853.94

E4 Camión volcador h $11,308.17

E5 Excavadora sobre orugas h $13,139.84

E6 Vibro apisonador h $1,816.57

E7 Minicargador multifunción h $6,453.83

E8 Vibro compactador pata de cabra h $9,137.78

E9 Camión regador de 10 m³ h $9,711.80

E10 Terminadora asfáltica h $12,595.51

E11 Rodillo liso autopropulsado h $10,965.85

E12 Camión moto hormigonero de 10 m³ h $13,220.31

E13 Camión Regador de asfalto h $8,669.41

E14 Tractor con rastra h $6,847.46

E15 Martillo neumático h $2,414.76

E16 Compresor h $1,634.37

E17 Rodillo neumático h $7,276.39

E18 Vibrador de inmersión h $76.10

E19 Grupo electrógeno h $725.69

E20 Motobomba de 3" h $67.36

E21 Camioneta h $4,107.21

E22 Camión caja playa con grúa hidráulica h $8,749.72

E23 Hoyadora a explosión h $563.05

E24 Soldadora h $204.07

E25 Motosierra h $176.37

E26 Camión equipado para aplicación de material termoplásticoh $16,510.83

E27 Hidrogrúa con barquilla h $7,053.92

Equipos

Analisis de Precio
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Rubro: 1 Fecha sep-22
Unidad: m2

Rendimiento: 2000.00 [m2/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

B)
MO1 1 h 0.0005 1,448.97$        0.72$                              

MO4 3 h 0.0015 1,046.20$        1.57$                              

C)
E1 1 h 0.0005 12,814.93$      6.41$                              

E2 1 h 0.0005 10,206.21$      5.10$                              

E4 1 h 0.0005 11,308.17$      5.65$                              

Costo unitario del ítem 19.46$                            

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 35.41$                            

Rubro: 1 Fecha sep-22
Unidad: Gl.

Rendimiento: 0.25 [Gl/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT01 m² 12 1,525.00$        18,300.00$                    

MAT02 m 14 255.00$           3,570.00$                       

MAT03 m 18 375.00$           6,750.00$                       

MAT04 m² 12 2,520.00$        30,240.00$                    

B)
MO1 1 h 4 1,448.97$        5,795.88$                       

MO4 3 h 12 1,046.20$        12,554.35$                    

C)
- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 77,210.23$                    

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 140,492.09$                  

Rubro: 1 Fecha sep-22
Unidad: Gl.

Rendimiento: 0.04 [Gl/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT05 m² 36 5,893.00$        212,148.00$                  

- - -$                 -$                                

- - -$                 -$                                

- - -$                 -$                                

B)
MO1 2 h 48 1,448.97$        69,550.51$                    

MO4 4 h 96 1,046.20$        100,434.83$                  

C)
E4 0.25 h 6 11,308.17$      67,849.02$                    

E21 0.35 h 8.4 4,107.21$        34,500.59$                    

- - - -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 484,482.95$                  

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 881,567.42$                  

Descripción

-

Oficial Especializado 

Chapa de acero H°G° N°24

Ítem: 1.3 Instalación del obrador 

Vinilo Autoadhesivo

-

Caño estructural cuadrado 1,2 mm

-

Mano de Obra 

Ayudante

Equipos

-

Trabajos preliminares

Camión volcador

Camioneta 

Oficial Especializado 

Descripción

Materiales
Materiales para obrador

Mano de Obra 

Ayudante

Equipos

-

-

-

Cargadora frontal

Poste de madera eucaliptus Ø20 cm 

-

Trabajos preliminares

Materiales

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

-

-

Camión volcador

-

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Ayudante

Equipos
Motoniveladora Tipo Iron Gr18

Trabajos preliminares

Descripción

Materiales

Ítem: 1.1 Preparación y limpieza del terreno 

Ítem: 1.2 Cartel de obra

-
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Rubro: 1 Fecha sep-22
Unidad: Gl.

Rendimiento: 1.00000 [Gl/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

B)

C)
- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 824,175.82$                  

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 1,499,674.15$              

Rubro: 2 Fecha sep-22
Unidad: m3

Rendimiento: 40.00 [m3/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 4 h 0.10 1,046.20$        104.62$                          

C)
E1 1 h 0.03 12,814.93$      320.37$                          

E2 1 h 0.03 10,206.21$      255.16$                          

E4 3 h 0.08 11,308.17$      848.11$                          

Costo unitario del ítem 1,528.26$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 2,780.83$                      

Rubro: 2 Fecha sep-22
Unidad: m3

Rendimiento: 12.00 [m3/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 3 h 0.25 1,046.20$        261.55$                          

C)
E3 1 h 0.08 9,853.94$        821.16$                          

E2 0.5 h 0.04 10,206.21$      425.26$                          

E4 1 h 0.08 11,308.17$      942.35$                          

Costo unitario del ítem 2,450.32$                       
Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 4,458.61$                      

Oficial Especializado 

Ítem: 2.2 Excavación para alcantarilla 

Ítem: 1.4 Readecuación de servicios

Ítem: 2.1 Apertura de caja y desmonte

-

Materiales

Cargadora frontal

Camión volcador

Descripción

-

Mano de Obra 

Equipos

Camión volcador

-

-

Equipos

-

Movimientos de suelo

Retroexcavadora

Cargadora frontal

-

Oficial Especializado 
Mano de Obra 

Ayudante

Ayudante

Motoniveladora Tipo Iron Gr18

Descripción

Materiales

-

Mano de Obra 

Equipos

-

Materiales

-

Trabajos preliminares

Descripción

-

-

-

Movimientos de suelo
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Rubro: 2 Fecha sep-22
Unidad: m3

Rendimiento: 25.00 [m3/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
- - - -$                 -$                                

- - - -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 6 h 0.24 1,046.20$        251.09$                          

C)
E1 1 h 0.04 12,814.93$      512.60$                          

E3 1 h 0.04 9,853.94$        394.16$                          

E9 0.5 h 0.02 9,711.80$        194.24$                          

E14 0.5 h 0.02 6,847.46$        136.95$                          

E17 0.5 h 0.02 7,276.39$        145.53$                          

Costo unitario del ítem 1,634.56$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 2,974.24$                      

Rubro: 3 Fecha sep-22

Ítem: 3.1 Unidad: m3

Obs: Rendimiento: 25.00 [m3/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT06 Kg 42.000 35.32$             1,483.44$                       

- - - -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 5 h 0.20 1,046.20$        209.24$                          

C)
E1 1 h 0.04 12,814.93$      512.60$                          

E4 0.25 h 0.01 11,308.17$      113.08$                          

E8 0.5 h 0.02 9,137.78$        182.76$                          

E9 0.5 h 0.02 9,711.80$        194.24$                          

E14 0.5 h 0.02 6,847.46$        136.95$                          

E17 0.5 h 0.02 7,276.39$        145.53$                          

Costo unitario del ítem 2,977.83$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 5,418.47$                      

Rubro: 3 Fecha sep-22
Unidad: m3

Rendimiento: 25.00 [m3/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT07 m3 1.400 1,800.00$        2,520.00$                       

- - - -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 5 h 0.20 1,046.20$        209.24$                          

C)
E1 1 h 0.04 12,814.93$      512.60$                          

E4 0.5 h 0.02 11,308.17$      226.16$                          

E8 0.5 h 0.02 9,137.78$        182.76$                          

E9 0.5 h 0.02 9,711.80$        194.24$                          

E17 0.5 h 0.02 7,276.39$        145.53$                          

E14 0.5 h 0.02 6,847.46$        136.95$                          

Costo unitario del ítem 4,127.47$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 7,510.36$                      

Camión volcador

Vibro compactador pata de cabra

Camión regador de 10 m³

-

Mano de Obra 

Motoniveladora Tipo Iron Gr18

Retroexcavadora

Suelo tratado con cal

Ítem:

Equipos
Motoniveladora Tipo Iron Gr18

Rodillo neumático

Ítem: 2.3 Terraplén

Camión regador de 10 m³

Cal Hidráulica

-

Materiales

Mano de Obra 

Se adopto 75% de rendimiento de la cal hidraulica en C.U.V. La densidad 

Descripción

Oficial Especializado 

-

Descripción

Ayudante

Equipos

Pavimentación

Materiales

Movimientos de suelo

Tractor con rastra

Rodillo neumático

Oficial Especializado 

Ayudante

Descripción

Materiales
Suelo Calcáreo

-

Mano de Obra 

Sub-base de suelo calcáreo

Oficial Especializado 

Motoniveladora Tipo Iron Gr18

Ayudante

Equipos

Rodillo neumático

3.2

Pavimentación

Tractor con rastra

Camión regador de 10 m³

Camión volcador

Vibro compactador pata de cabra

Tractor con rastra
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Rubro: 3 Fecha sep-22
Unidad: m3

Rendimiento: 20.00 [m3/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT07 m3 1.4 1,800.00$        2,520.00$                       

MAT08 Kg 78.4 37.14$             2,911.78$                       

- - 0.0 -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 5 h 0.25 1,046.20$        261.55$                          

C)
E1 1 h 0.05 12,814.93$      640.75$                          

E4 0.5 h 0.03 11,308.17$      282.70$                          

E8 0.5 h 0.03 9,137.78$        228.44$                          

E9 0.5 h 0.03 9,711.80$        242.80$                          

E17 0.5 h 0.03 7,276.39$        181.91$                          

E14 0.5 h 0.03 6,847.46$        171.19$                          

Costo unitario del ítem 7,441.11$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 13,539.88$                    

Rubro: 3 Fecha sep-22
Unidad: m2

Rendimiento: 200.00 [m2/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT09 L 0.9 250.00$           225.00$                          

- - 0.0 -$                 -$                                

- - 0.0 -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 3 h 0.02 1,046.20$        15.69$                            

C)
E13 1 h 0.01 8,669.41$        43.35$                            

E16 1 h 0.01 1,634.37$        8.17$                              

- - 0.00 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 292.21$                          

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 531.71$                         

Rubro: 3 Fecha sep-22
Unidad: m2

Rendimiento: 200.00 [m2/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT10 L 0.4 250.00$           100.00$                          

- - 0.0 -$                 -$                                

- - 0.0 -$                 -$                                

B)
MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

MO4 3 h 0.02 1,046.20$        15.69$                            

C)
E13 1 h 0.01 8,669.41$        43.35$                            

- - 0.00 -$                 -$                                

- - 0.00 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 159.04$                          

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 289.39$                         

Ítem:

Ítem: 3.5 Riego de liga

-

-

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Ayudante

Compresor

Equipos
Camión Regador de asfalto

Ítem: 3.3 Base de suelo calcáreo con cemento

Emulsión Asfaltica ER1

-

Pavimentación

Materiales

-

-

Mano de Obra 

-

Equipos
Camión Regador de asfalto

Descripción

Oficial Especializado 

Ayudante

-

Descripción

Cemento Portland

Pavimentación

Materiales
Suelo Calcáreo

Rodillo neumático

-

Motoniveladora Tipo Iron Gr18

Camión volcador

Vibro compactador pata de cabra

Camión regador de 10 m³

Tractor con rastra

Descripción

Emulsión Asfaltica EM1

Pavimentación

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Ayudante

Equipos

Materiales

3.4 Riego de imprimación
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Rubro: 3 Fecha sep-22
Unidad: m2

Rendimiento: 300.00 [m2/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT11 Tn 0.129 26,263.64$      3,378.16$                       

- - 0.0 -$                 -$                                

- - 0.0 -$                 -$                                

B)
MO4 6 h 0.020 1,046.20$        20.92$                            

MO1 0 h 0.00 1,448.97$        -$                                

C)
E10 1 h 0.0033 12,595.51$      41.99$                            

E11 1 h 0.0033 10,965.85$      36.55$                            

E17 1 h 0.0033 7,276.39$        24.25$                            

Costo unitario del ítem 3,501.88$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 6,372.03$                      

Rubro: 3 Fecha sep-22
Unidad: ml

Rendimiento: 5.00 [m/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT12 m3 0.14 23,015.00$      3,214.04$                       

MAT13 m 0.5 1,384.83$        692.42$                          

MAT14 m2 0.5 1,795.14$        897.57$                          

MAT15 Kg 1.1 412.91$           455.58$                          

MAT16 L 0.06 12,166.67$      730.00$                          

MAT17 m2 0.013 836.00$           11.12$                            

MAT18 Kg 0.14 1,216.00$        169.81$                          

MAT19 L 0.14 535.00$           74.90$                            

MAT20 L 0.05 455.00$           22.75$                            

B)
MO1 2 h 0.40 1,448.97$        579.59$                          

MO4 4 h 0.80 1,046.20$        836.96$                          

C)
- - -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 7,684.74$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 13,983.19$                    

Rubro: 3 Fecha sep-22
Unidad: m2

Rendimiento: 5.00 [m2/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT12 m3 0.21 23,015.00$      4,833.15$                       

MAT13 m 0.35 1,384.83$        486.43$                          

MAT14 m2 1.05 1,795.14$        1,884.90$                       

MAT16 L 0.04 12,166.67$      542.68$                          

MAT17 m2 0.019 836.00$           15.96$                            

MAT18 Kg 0.21 1,216.00$        255.36$                          

MAT19 L 0.20 535.00$           107.00$                          

MAT20 L 0.01 455.00$           2.28$                              

B)
MO1 2 h 0.40 1,448.97$        579.59$                          

MO4 4 h 0.80 1,046.20$        836.96$                          

C)
- - -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 9,544.30$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 17,366.85$                    

Ítem: 3.8 Badenes de Hº Aº

Ayudante

Oficial Especializado 

Equipos

Materiales

Terminadora asfáltica

Descripción

Rodillo liso autopropulsado

Rodillo neumático

Pavimentación

-

Ayudante

Equipos

Ítem: 3.6
Carpeta de concreto asfáltico convencional en caliente de 5 cm 

de espesor

Ítem: 3.7 Cordón cuneta de Hº Aº

Descripción

Equipos

Mezcla Asfáltica

-

-

Mano de Obra 

Pavimentación

Descripción

Poliestireno Expandido

Alambre Negro N°16

Esmalte Sintético

Barra de Acero Lisa de 25mm

Malla del Tipo SIMA de 15x15x6mm

Materiales
Hormigón H-25

Esmalte Sintético

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Protector y tratador superficial Antisol

Poliestireno Expandido

Alambre Negro N°16

Barra de Acero Lisa de 25mm

Malla del Tipo SIMA de 15x15x6mm

Barra ADN-420 6mm

Sellador Asfáltico modificado con 

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

-

Materiales
Hormigón H-25

Sellador Asfáltico modificado con 

Protector y tratador superficial Antisol

Ayudante

Pavimentación
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Rubro: 4 Fecha sep-22
Unidad: ml

Rendimiento: 2.50 [m/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT22 m 1.00 24,600.00$      24,600.00$                    

MAT23 m3 0.47 1,587.55$        745.12$                          

MAT08 Kg 15.00 37.14$             557.10$                          

B)
MO1 1 h 0.40 1,448.97$        579.59$                          

MO4 4 h 1.60 1,046.20$        1,673.91$                       

C)
E2 0.5 h 0.20 10,206.21$      2,041.24$                       

E6 0.2 h 0.08 1,816.57$        145.33$                          

Costo unitario del ítem 30,342.29$                    

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 55,210.96$                    

Rubro: 4 Fecha sep-22
Unidad: u

Rendimiento: 0.20 [u/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT24 m2 22.00 3,194.10$        70,260.08$                    

MAT25 m2 24.11 920.00$           22,179.36$                    

MAT26 ml 24.00 300.00$           7,200.00$                       

MAT27 ml 48.00 33.00$             1,584.00$                       

MAT12 m3 1.92 23,015.00$      44,081.66$                    

MAT18 Kg 1.92 1,216.00$        2,329.06$                       

MAT42 Kg 1.92 1,164.00$        2,229.46$                       

MAT43 m3 0.28 18,650.00$      5,274.06$                       

B)
MO1 2 h 10.00 1,448.97$        14,489.69$                    

MO4 3 h 15.00 1,046.20$        15,692.94$                    

C)
E2 0.5 h 2.50 10,206.21$      25,515.54$                    

E6 0.2 h 1.00 1,816.57$        1,816.57$                       

Costo unitario del ítem 212,652.41$                  

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 386,943.32$                  

Rubro: 4 Fecha sep-22
Unidad: m2

Rendimiento: 10.00 [m2/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT12 m3 0.07 23,015.00$      1,691.60$                       

MAT14 m2 1.05 1,795.14$        1,884.90$                       

MAT18 Kg 0.07 1,216.00$        89.38$                            

MAT19 L 0.20 535.00$           107.00$                          

B)
MO1 2 h 0.20 1,448.97$        289.79$                          

MO4 2 h 0.20 1,046.20$        209.24$                          

C)
- 0.5 - 0.05 -$                 -$                                

- 0.2 - 0.02 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 4,271.91$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 7,773.18$                      

Ítem:

Ítem: 4.2 Cabezales de H°A°

Ítem: 4.3 Canales de descarga de H°A°

Caño de H°A° de 800mm

Arena

Vibro apisonador

Hormigón H-25

Cargadora frontal

Obras de arte

Descripción

Materiales

Mano de Obra 

Ayudante

Equipos

Malla del Tipo SIMA de 15x15x8mm

Fenólico 18mm

Tirante de madera 3"x3"

Listón de madera Saligna 1"x2"

Obras de arte

Descripción

Oficial Especializado 

Oficial Especializado 

Ayudante

Equipos
-

4.1 Caños de H°A° de 800mm

Obras de arte

Alambre Negro N°16

Alambre Negro N°9

Protector y tratador superficial Antisol

Mano de Obra 

Descripción

Materiales
Hormigón H-25

Malla del Tipo SIMA de 15x15x6mm

Materiales

Hormigón H-8

Oficial Especializado 

Cargadora frontal

Vibro apisonador

Cemento Portland

Mano de Obra 

-

Ayudante

Equipos

Alambre Negro N°16
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Rubro: 5 Fecha sep-22
Unidad: u

Rendimiento: 0.50 [u/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT28 u 1.00 95,707.00$      95,707.00$                    

MAT29 m3 0.14 21,531.00$      2,908.59$                       

MAT23 m3 0.01 1,587.55$        9.97$                              

MAT30 L 0.15 1,430.00$        214.50$                          

B)
MO1 2 h 4.00 1,448.97$        5,795.88$                       

MO4 3 h 6.00 1,046.20$        6,277.18$                       

C)
- - 0.00 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 110,913.12$                  

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 201,818.02$                  

Rubro: 5 Fecha sep-22
Unidad: ml

Rendimiento: 12.00 [m/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT23 m3 0.09 1,587.55$        146.05$                          

MAT31 m 1.05 1,523.55$        1,599.73$                       

MAT32 m 1.05 115.73$           121.52$                          

MAT33 u 4.00 51.46$             205.84$                          

B)
MO1 2 h 0.17 1,448.97$        241.49$                          

MO4 3 h 0.25 1,046.20$        261.55$                          

C)
- - 0.00 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 2,576.18$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 4,687.63$                      

Rubro: 5 Fecha sep-22
Unidad: u

Rendimiento: 0.50 [u/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT34 u 1.00 27,000.00$      27,000.00$                    

- - -$                 -$                                

- - -$                 -$                                

B)

MO1 1 h 2.00 1,448.97$        2,897.94$                       

MO4 2 h 4.00 1,046.20$        4,184.78$                       

C)
- - 0.00 -$                 -$                                

C)
E27 1 h 2.00 7,053.92$        14,107.83$                    

Costo unitario del ítem 48,190.56$                    

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 87,687.76$                    

Ítem: 5.1 Provisión e instalación de columnas metálicas

Ítem: 5.2 Provision y colocación de cables subterráneos

Ítem: 5.3 Provisión y colocación de luminarias LED

Luminarias 

Equipos
-

Descripción

Materiales
Arena

Cable subterraneo 4x6mm2

Ladrillo común

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Ayudante

Malla de seguridad

Luminarias 

Máquinas
-

-

-

Mano de Obra 

Oficial Especializado 

Ayudante

Equipos

Luminarias LED de 250 W

Descripción

Materiales

Ayudante

Luminarias 

Descripción

Materiales
Columna de iluminación de 9m de largo

Hormigón H-17

Arena

Pintura Antioxido

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

-

Hidrogrúa con barquilla
Equipos
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Rubro: 6 Fecha sep-22
Unidad: u

Rendimiento: 2.00 [u/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT35 u 1.00 2,150.00$        2,150.00$                       

MAT26 ml 2.00 300.00$           600.00$                          

MAT18 Kg 0.10 1,216.00$        121.60$                          

B)
MO4 2 h 1.00 1,046.20$        1,046.20$                       

- - 0.00 -$                 -$                                

C)
E4 0.25 h 0.13 11,308.17$      1,413.52$                       

- - 0.00 -$                 -$                                

- - 0.00 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 5,331.32$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 9,700.89$                      

Rubro: 6 Fecha sep-22
Unidad: u

Rendimiento: 2.00 [u/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT36 u 1.00 2,580.00$        2,580.00$                       

MAT26 ml 2.00 300.00$           600.00$                          

MAT18 Kg 0.10 1,216.00$        121.60$                          

B)
MO4 2 h 1.00 1,046.20$        1,046.20$                       

- - 0.00 -$                 -$                                

C)
E4 0.25 h 0.13 11,308.17$      1,413.52$                       

- - 0.00 -$                 -$                                

- - 0.00 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 5,761.32$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 10,483.32$                    

Rubro: 7 Fecha sep-22
Unidad: m2

Rendimiento: 20.00 [m2/hs]
Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT37 L 0.25 1,975.00$        493.75$                          

MAT38 L 0.13 794.44$           99.31$                            

- - -$                 -$                                

B)
MO1 2 h 0.10 1,448.97$        144.90$                          

MO4 4 h 0.20 1,046.20$        209.24$                          

C)

E26 1 h 0.05 16,510.83$      825.54$                          

E4 0.25 h 0.01 11,308.17$      141.35$                          

Costo unitario del ítem 1,914.09$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 3,482.88$                      

Ítem: 6.1 Álamos

Ítem: 6.2 Jacarandáes

Ítem: 7.1 Lineas divisioria de carriles (doble línea amarilla)

Camión volcador

-

-

Forestación

-

Descripción

Materiales
Jacarandaes

Tirante de madera 3"x3"

Camión volcador

Forestación

Descripción

Materiales
Álamo (Populus Alba)

Tirante de madera 3"x3"

Alambre Negro N°16

Mano de Obra 
Ayudante

-

Equipos

Camión volcador

Descripción

Materiales
Pintura termoplástica + esferas 

Pintura asfaltica para imprimación de 

-

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Ayudante

Mano de Obra 
Ayudante

-

Equipos

-

Señalamiento horizontal

Equipos
Camión equipado para aplicación de 

material termoplástico

Alambre Negro N°16

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO VI



Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro

de Aldea María Luisa

Acuña - Godoy - Medina

Rubro: 7 Fecha sep-22

Unidad: m2
Rendimiento: 15.00 [m2/hs]

Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT37 L 0.25 1,975.00$        493.75$                          

MAT38 L 0.13 794.44$           99.31$                            

- - -$                 -$                                

B)
MO1 2 h 0.13 1,448.97$        193.20$                          

MO4 4 h 0.27 1,046.20$        278.99$                          

C)

E26 1 h 0.07 16,510.83$      1,100.72$                       

E4 0.25 h 0.02 11,308.17$      188.47$                          

Costo unitario del ítem 2,354.43$                       

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 4,284.13$                      

Rubro: 8 Fecha sep-22

Unidad: u
Rendimiento: 1.00 [u/hs]

Código Cuad./Eq. Unidad Cantidad Costo unitario Costo total

A)
MAT39 m2 0.33 10,500.00$      3,458.70$                       

MAT40 m2 0.33 11,615.40$      3,826.11$                       

MAT41 u 1.00 6,539.00$        6,539.00$                       

MAT29 m3 0.02 21,531.00$      338.21$                          

B)
MO1 1 h 1.00 1,448.97$        1,448.97$                       

MO4 2 h 2.00 1,046.20$        2,092.39$                       

C)
E4 0.25 h 0.25 11,308.17$      2,827.04$                       

- - 0.00 -$                 -$                                

- - 0.00 -$                 -$                                

Costo unitario del ítem 20,530.42$                    

Coeficiente resumen K 1.82

Precio unitario del ítem 37,357.26$                    

Ítem: 7.2 Sendas peatonales y lineas de detención 

Ítem: 8.1 Nomencladores de calles 

Camión volcador

-

-

Poste metálico de 2,5" x 3m de alto

Descripción

Materiales
Chapa N°16 2mm de espesor

Lámina Reflectiva

Hormigón H-17

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Ayudante

Equipos

Señalamiento vertical

Señalamiento horizontal

Descripción

Materiales
Pintura termoplástica + esferas 

Pintura asfaltica para imprimación de 

-

Mano de Obra 
Oficial Especializado 

Ayudante

Equipos
Camión equipado para aplicación de 

material termoplástico

Camión volcador
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PRESUPUESTO

Precio parcial Precio total

1 Trabajos preliminares $ 3,932,513.32 1.3%

1.1
Preparación y limpieza del 

terreno 
m2 39,845.04 $ 35.41 $ 1,410,779.67 0.5%

1.2 Cartel de obra Gl. 1.00 $ 140,492.09 $ 140,492.09 0.0%

1.3 Instalación del obrador Gl. 1.00 $ 881,567.42 $ 881,567.42 0.3%

1.4 Readecuación de servicios Gl. 1.00 $ 1,499,674.15 $ 1,499,674.15 0.5%

2 Movimientos de suelo $ 28,267,767.80 9.2%

2.1 Apertura de caja y desmonte m3 9,291.55 $ 2,780.83 $ 25,838,215.97 8.4%

2.2 Excavación para alcantarilla m3 56.12 $ 4,458.61 $ 250,203.37 0.1%

2.3 Terraplén m3 732.74 $ 2,974.24 2,179,348.45$    0.7%

3 Pavimentación $ 225,840,281.74 73.7%

3.1 Suelo tratado con cal m3 2,669.59 $ 5,418.47 $ 14,465,065.15 4.7%

3.2 Sub-base de suelo calcáreo m3 2,669.59 $ 7,510.36 $ 20,049,554.41 6.5%

3.3
Base de suelo calcáreo con 

cemento
m3 2,111.87 $ 13,539.88 $ 28,594,407.61 9.3%

3.4 Riego de imprimación m2 14,079.10 $ 531.71 $ 7,485,999.00 2.4%

3.5 Riego de liga m2 14,079.10 $ 289.39 $ 4,074,349.70 1.3%

3.6

Carpeta de concreto asfáltico 

convencional en caliente de 5 cm 

de espesor

m2 14,115.17 $ 6,372.03 $ 89,942,281.17 29.4%

3.7 Cordón cuneta de Hº Aº ml 3,389.96 $ 13,983.19 $ 47,402,492.57 15.5%

3.8 Badenes de Hº Aº m2 796.12 $ 17,366.85 $ 13,826,132.12 4.5%

4 Obras de arte $ 2,168,908.45 0.7%

4.1 Caños de H°A° de 800mm ml 24.00 $ 55,210.96 $ 1,325,063.15 0.4%

4.2 Cabezales de H°A° u 2.00 $ 386,943.32 $ 773,886.63 0.3%

4.3 Canales de descarga de H°A° m2 9.00 $ 7,773.18 $ 69,958.66 0.0%

5 Luminarias $ 40,711,465.81 13.3%

5.1
Provisión e instalación de 

columnas metálicas
u 85.00 $ 201,818.02 $ 17,154,531.89 5.6%

5.2
Provision y colocación de cables 

subterráneos
ml 3,435.31 $ 4,687.63 $ 16,103,474.32 5.3%

5.3
Provisión y colocación de 

luminarias LED
u 85.00 $ 87,687.76 $ 7,453,459.60 2.4%

6 Forestación $ 2,226,045.61 0.7%

6.1 Álamos u 183.00 $ 9,700.89 $ 1,775,262.85 0.6%

6.2 Jacarandáes u 43.00 $ 10,483.32 $ 450,782.76 0.1%

7 Señalamiento horizontal $ 2,593,650.36 0.8%

7.1
Lineas divisioria de carriles (doble 

línea amarilla)
m2 224.37 $ 3,482.88 $ 781,463.85 0.3%

7.2
Sendas peatonales y lineas de 

detención 
m2 423.00 $ 4,284.13 $ 1,812,186.51 0.6%

8 Señalamiento vertical $ 485,644.33 0.2%

8.1 Nomencladores de calles u 13.00 $ 37,357.26 $ 485,644.33 0.2%

DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

EL PRESUPUESTO TOTAL EN DÓLARES DE LA OBRA POR TODO CONCEPTO CON MES BASE 

SEPTIEMBRE 2022  ASCIENDE A:
2,111,905.36$                             

TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS 

CENTAVOS 

Importe de la obra Incid. 

[%]

EL PRESUPUESTO TOTAL EN PESOS DE LA OBRA POR TODO CONCEPTO CON MES BASE 

SEPTIEMBRE 2022 ASCIENDE A:
306,226,277.42$                        

Precio unitarioÍtem   Designación de las obras Un. Cantidad
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MES BASE: SEPTIEMBRE 2022 PLAZO DE OBRA: 12 Meses

ITEM N° Descripción RUBRO ($) INCIDENCIA 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11vo 12vo

1 Trabajos preliminares

40% 40% 20%
40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18% 0.18% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10% 20% 20% 20% 10% 10% 10%

10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.05% 0.10% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2 Movimientos de suelo

10% 20% 20% 20% 10% 10% 10%
10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.84% 1.69% 1.69% 1.69% 0.84% 0.84% 0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10% 20% 20% 20% 10% 10% 10%
10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.07% 0.14% 0.14% 0.14% 0.07% 0.07% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 Pavimentación

15% 15% 15% 15% 15% 13% 12%
0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 13.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.61% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

0.00% 0.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.65% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.00% 0.00% 0.00%

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 0.00% 0.00%
10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.00% 0.00%

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.00%
10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.94% 4.41% 4.41% 4.41% 4.41% 4.41% 4.41% 0.00%

5% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10%
0.00% 0.00% 5.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.77% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 1.55% 1.55% 0.00% 0.00%
5% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10%

0.00% 0.00% 5.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.23% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.45% 0.45% 0.00% 0.00%

4 Obras de arte

100%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50% 50%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0% 100%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5 Luminarias 

40% 40% 20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 40.00% 20.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.24% 2.24% 1.12%
50% 50%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63% 2.63%

50% 50%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.22% 1.22%

6 Forestación

100%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15%

7 Señalamiento horizontal

20% 25% 25% 30%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 25.00% 25.00% 30.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.06% 0.08%
20% 25% 25% 30%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 25.00% 25.00% 30.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.15% 0.15% 0.18%

8 Señalamiento vertical

50% 50%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.08%

MENSUAL 1.48% 2.82% 4.38% 7.80% 10.57% 12.59% 12.08% 10.92% 9.52% 10.82% 10.98% 6.03%

ACUMULADO 1.48% 4.30% 8.69% 16.48% 27.05% 39.64% 51.72% 62.64% 72.17% 82.99% 93.97% 100.00%

MENSUAL $ 4,538,095.23 $ 8,637,519.36 $ 13,421,750.10 $ 23,872,975.01 $ 32,377,137.95 $ 38,539,772.59 $ 36,995,366.79 $ 33,442,090.31 $ 29,163,581.33 $ 33,147,643.44 $ 33,634,009.10 $ 18,456,336.22

ACUMULADO $ 4,538,095.23 $ 13,175,614.59 $ 26,597,364.69 $ 50,470,339.70 $ 82,847,477.65 $ 121,387,250.23 $ 158,382,617.03 $ 191,824,707.33 $ 220,988,288.66 $ 254,135,932.10 $ 287,769,941.20 $ 306,226,277.42

AVANCE FISICO (%)

MONTO INVERSION ($)

8.1 Nomencladores de calles $485,644.33 0.16%

7.2 Sendas peatonales y lineas de detención $1,812,186.51 0.59%

7.1 Lineas divisioria de carriles (doble línea amarilla) $781,463.85 0.26%

6.1 Álamos $1,775,262.85 0.58%

6.2 Jacarandáes $450,782.76 0.15%

5.3 Provisión y colocación de luminarias LED $7,453,459.60 2.43%

5.1 Provisión e instalación de columnas metálicas $17,154,531.89 5.60%

5.2 Provision y colocación de cables subterráneos $16,103,474.32 5.26%

4.3 Canales de descarga de H°A° $69,958.66 0.02%

3.8 Badenes de Hº Aº $13,826,132.12 4.52%

3.6
Carpeta de concreto asfáltico convencional en caliente 

de 5 cm de espesor
$89,942,281.17 29.37%

3.7 Cordón cuneta de Hº Aº $47,402,492.57 15.48%

4.1 Caños de H°A° de 800mm $1,325,063.15 0.43%

4.2 Cabezales de H°A° $773,886.63 0.25%

3.4 Riego de imprimación $7,485,999.00 2.44%

3.5 Riego de liga $4,074,349.70 1.33%

3.2 Sub-base de suelo calcáreo $20,049,554.41 6.55%

3.3 Base de suelo calcáreo con cemento $28,594,407.61 9.34%

3.1 Suelo tratado con cal $14,465,065.15 4.72%

2.2 Excavación para alcantarilla $250,203.37 0.08%

2.3 Terraplén $2,179,348.45 0.71%

PLAN DE TRABAJO  Y CURVA DE INVERSIÓN

1.1 Preparación y limpieza del terreno $1,410,779.67 0.46%

2.1 Apertura de caja y desmonte $25,838,215.97 8.44%

1.4 Readecuación de servicios $1,499,674.15 0.49%

1.2 Cartel de obra $140,492.09 0.05%

1.3 Instalación del obrador $881,567.42 0.29%

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO VI
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Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO VII 

ANEXO VII. TABLAS DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Etapa de construcción: 

 

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad del aire - 1 2 1 1 -10

Ruido y vibraciones - 1 4 1 1 -16

Calidad del suelo - 2 2 1 1 -11

Flora - 2 1 1 1 -8

Fauna - 2 1 1 1 -8

Empleo + 1 2 1 4 13

Paisaje - 2 2 1 1 -11

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad del aire - 1 2 1 1 -10

Ruido y vibraciones - 1 4 1 1 -16

Régimen hídrico - 2 1 1 1 -8

Calidad del suelo - 2 4 1 4 -20

Flora - 2 4 1 4 -20

Fauna - 2 2 1 1 -11

Empleo + 1 4 1 4 19

Uso de suelo 

(valor)
+ 1 1 1 4 10

Calidad de vida + 2 2 1 1 11

Paisaje + 1 4 1 4 19

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad del aire - 1 4 1 1 -16

Ruido y vibraciones - 1 4 1 1 -16

Calidad aguas sup. - 1 1 1 1 -7

Calidad aguas subt. - 2 2 1 1 -11

Régimen hídrico - 4 4 1 1 -19

Calidad del suelo - 4 2 1 1 -13

Empleo + 1 4 1 4 19

Comercio local - 1 4 1 1 -16

Infraestructura y 

serv.
- 1 4 1 1 -16

Uso de suelo 

(valor)
- 1 1 1 1 -7

Transitabilidad - 1 4 1 1 -16

Calidad de vida - 2 4 1 1 -17

Paisaje - 4 4 1 1 -19

Instalación y operación del obrador

Pavimentación de calles y drenaje pluvial

Limpieza del terreno
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Etapa de operación y mantenimiento: 

 

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Ruido y vibraciones - 1 1 1 1 -7

Empleo + 1 4 1 4 19

Infraestructura y 

servicios
- 1 1 1 1 -7

Transitabilidad - 1 1 1 1 -7

Calidad de vida - 1 1 1 1 -7

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad del aire - 1 2 1 1 -10

Ruido y vibraciones - 1 1 1 1 -7

Régimen hídrico - 1 1 1 1 -7

Calidad del suelo + 4 2 1 4 16

Empleo + 1 1 1 4 10

Transitabilidad - 1 1 1 1 -7

Calidad de vida - 1 1 1 1 -7

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad del aire - 1 2 1 1 -10

Ruido y vibraciones - 1 4 1 1 -16

Flora - 2 1 1 1 -8

Fauna - 2 2 1 1 -11

Calidad de vida - 1 4 1 1 -16

Instalación de alumbrado público 

Forestación (plantación de árboles)

Tránsito de vehículos y maquinarias pesadas

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad del aire - 1 4 1 1 -16

Ruido y vibraciones - 1 4 1 1 -16

Régimen hídrico - 1 2 1 1 -10

Flora - 4 4 1 1 -19

Fauna - 4 1 1 1 -10

Empleo + 1 4 1 4 19

Comercio local + 1 1 4 1 13

Infraestructura y 

serv.
+ 4 4 1 4 22

Uso de suelo 

(valor)
+ 4 4 1 1 19

Acceso a vivienda + 4 4 4 4 28

Transitabilidad - 1 1 1 1 -7

Calidad de vida - 1 4 1 1 -16

Paisaje - 4 4 1 1 -19

Construcción de viviendas
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Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Ruido y vibraciones - 4 1 1 1 -10

Calidad aguas sup. - 2 1 1 1 -8

Calidad aguas subt. - 2 1 1 1 -8

Fauna + 4 2 1 4 16

Comercio local + 4 4 1 1 19

Uso de suelo 

(valor)
+ 4 4 4 4 28

Acceso a vivienda + 4 4 4 4 28

Transitabilidad + 4 4 1 1 19

Calidad de vida + 4 4 1 4 22

Paisaje - 2 1 1 1 -8

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad aguas sup. + 4 4 1 4 22

Régimen hídrico + 4 4 1 4 22

Calidad del suelo + 4 2 1 1 13

Comercio local + 4 4 1 4 22

Infraestructura y 

serv.
+ 4 4 1 4 22

Uso de suelo 

(valor) + 4 4 1 1
19

Transitabilidad + 4 4 1 1 19

Calidad de vida + 4 4 1 1 19

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Ruido y vibraciones - 1 1 1 1 -7

Calidad aguas sup. + 2 2 1 4 14

Régimen hídrico + 2 4 1 4 20

Flora + 2 4 1 4 20

Empleo + 1 1 1 4 10

Comercio local + 4 2 1 1 13

Infraestructura y 

serv.
+ 4 4 1 4 22

Uso de suelo 

(valor) + 2 2 1 1
11

Calidad de vida + 2 4 1 4 20

Paisaje + 4 2 1 4 16

Drenaje pluvial

Mantenimiento de infraestructura y servicios

Ocupación de viviendas
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Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Calidad del aire - 4 2 1 1 -13

Ruido y vibraciones - 4 4 1 1 -19

Calidad aguas sup. + 4 4 1 1 19

Flora - 4 2 1 4 -16

Fauna - 4 2 1 4 -16

Empleo + 4 4 1 1 19

Comercio local + 4 4 1 4 22

Infraestructura y 

serv.
+ 4 4 1 4 22

Uso de suelo 

(valor) + 4 4 4 4
28

Transitabilidad + 4 4 4 4 28

Calidad de vida + 4 4 1 4 22

Paisaje - 4 4 1 1 -19

Factores Signo
Persistencia 

(x2)

Intensidad 

(x3)
Extensión Efecto

Valor de 

impacto
Flora + 4 4 1 4 22

Fauna + 4 4 1 1 19

Comercio local + 4 2 1 1 13

Infraestructura y 

serv.
+ 4 4 1 1 19

Uso de suelo 

(valor) + 4 2 1 1
13

Calidad de vida + 2 4 1 4 20

Paisaje + 4 4 1 4 22

Infraestructura vial

Servicio de alumbrado público y forestación 
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 Trabajos preliminares 

 Preparación y limpieza del terreno. 

Previo a la realización del replanteo, el contratista deberá realizar la limpieza de la totalidad del 

ancho de camino a intervenir. En lo demás deberá seguir lo establecido en el P.E.T.G. de la D.N.V. 

de 1998 en la Sección B-I. 

Esta tarea se medirá en metro cuadrado de área afectada (m2) y se pagará al precio del contrato 

establecido para el Ítem“Limpieza del terreno”. 

 Cartel de Obra 

Este ítem incluye la confección y colocación del cartel de obra, que deberá ser de 3 metros de 

altura por 4 metros de ancho (12 metros cuadrados). Debe ser de chapa y ploteado con un vinilo 

autoadhesivo que debe contener el nombre de la obra, el plazo de ejecución, nombre de la 

contratista, director de obra, proyectista, y toda la información que se considere relevante a criterio 

de la Dirección de Obra. 

La instalación debe ser en un lugar visible a juicio de la dirección de obra y afirmado correctamente 

frente a las acciones de viento, con una estructura a presentar por la contratista. 

La seguridad de los transeúntes es responsabilidad exclusiva de la contratista. 

Esta tarea se medirá en forma global (Gl) y se pagará al precio del contrato establecido para el 

Ítem “Cartel de Obra” cuando se finalice con la instalación del cartel. 

 Instalación del obrador 

El contratista deberá construir por su cuenta una casilla de materiales convencionales o 

prefabricados aprobados por la dirección de obra, con condiciones de habitabilidad, aislación y 

terminación aptas para las tareas a desarrollar. El mismo deberá tener espacio suficiente para 

acopio de materiales, depósito de máquinas y herramientas, sanitarios con vestuarios destinados al 

personal de trabajo y oficina técnica para la inspección de obra. 

Se dispondrá de manera tal que no perturbe el normal desarrollo de la obra, y será delimitado 

mediante un cerco perimetral con accesos autorizados y la cartelería de seguridad correspondiente. 

Debe construirse previo a la realización del replanteo, y debe ser desmantelado posteriormente a 

la recepción definitiva de la obra, dejando el terreno limpio y apto para el uso. 

Para la eliminación de los residuos cloacales se deberá prever la ejecución de un pozo negro y una 

cámara de inspección que serán anulados una vez realizada la recepción definitiva. 

Una vez terminada la obra se deberán desmantelar las instalaciones del obrador y remediar el 

terreno afectado. 

Esta tarea se medirá en forma global (Gl) y se pagará al precio del contrato establecido para el 

Ítem “Instalación del Obrador”. Las dos terceras partes se pagarán una vez que el obrador esté 

instalado y el resto una vez desmantelado. 
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 Readecuación de servicios 

Previo a realizar las tareas de excavación, la contratista deberá realizar cateos para identificar las 

instalaciones de los servicios existentes. 

En caso de ser necesaria la readecuación de los servicios, ya sea una modificación de la traza o una 

protección, la contratista deberá hacerse cargo de la aprobaciónde los proyectos de readecuación 

por parte de las reparticiones competentes y de la ejecución de las obrasnecesarias para su 

readecuación. 

Esta tarea se medirá en forma global (Gl), y se pagará al precio establecido por la contratista en el 

ítem “Readecuación de servicios”. 

 Replanteo 

La contratista tiene la obligación de verificar en el terreno los puntos necesarios para el replanteo 

de las obras, así como los niveles de referencia y deberá rectificar cualquier omisión o error hallado 

en la documentación. 

Para la marcación de los ejes de calzada y las espaldas de los cordones cuneta se utilizarán hierros 

nervurados o lisos de soporte, de diámetro no menor a 10mm, en los que se extienden cordones o 

alambres maleables. Los soportes deberán tener una ubicación exacta y estar lo suficientemente 

enterrados para lograr una resistencia adecuada que garantice la inmovilidad de los mismos. 

La Dirección de obra proveerá a la contratista un nivel de referencia para toda la obra, que debe 

ser materializado con un mojón permanente e inmóvil, identificado con pintura y con su 

correspondiente balizamiento para encontrarlo fácilmente.  

Todos los trabajos incluidos no recibirán pagos directos, los mismos se consideran dentro de los 

gastos generales de la obra. 

 Movimiento de suelo 

 Apertura de caja y desmonte 

Este ítem incluye todas las tareas necesarias para ejecutar las capas estructurales del pavimento, 

midiéndose entre el terreno natural y el nivel superior de la subrasante a tratar con cal. Para realizar 

estas tareas, la contratista deberá seguir lo establecido en el P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 en la 

Sección B-II. 

Se incluyen dentro de este ítem las tareas de retiro, transporte y deposición del suelo. El suelo 

sobrante, que no es utilizado para relleno por no ser requerido o apto, se deberá depositar donde 

lo indique la Dirección de Obra. La distancia máxima de transporte será de 5 kilómetros. 

Esta tarea se medirá en metro cúbico de suelo a movilizar (m3) y se pagará al precio unitario del 

contrato establecido para el Ítem “Excavaciones”. 

 Excavación para alcantarilla 

Este ítem engloba la excavación transversal a la apertura de caja, para la colocación de caños 

pluviales encastrados de 800 mm de diámetro, con cama de arena inferior y superior, respetando 
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las cotas de entrada y salida definidas en el proyecto. La tarea debe realizarse de forma mecánica 

abriendo una zanja. Independientemente de los anchos de zanja que adopte el contratista para la 

instalación de los caños, el ancho de zanja que se le reconocerá es de 2.98 metros, teniendo en 

cuenta las dimensiones sugeridas por la D.N.V. para una alcantarilla de dos luces conformada por 

dos caños de HºAº de 800mm. 

Se reconocerá la excavación hasta las cotas indicadas en el Anexo Planos, salvo pedido expreso de 

la inspección. Si la excavación queda por debajo de las cotas de proyecto, se deberá realizar el 

relleno hasta las cotas indicadas.  

En caso de ser necesario, la contratista debe realizar un entibamiento que impida la erosión o el 

derrumbe del suelo adyacente.  

El volumen de suelo extraído será depositado en los laterales de la traza para ser reutilizado en 

relleno, en la medida que se trate de material apto. En caso de no ser apto o requerido para relleno, 

deberá transportarse y depositarse en el lugar indicado por la Dirección de Obra. 

Dentro de esta tarea se incluye el relleno de la excavación por encima del manto de arena que 

cubre los caños de acuerdo a lo establecido en el Anexo Planos. El mismo será compactado a una 

densidad igual o mayor a la del terreno natural excavado, en capas sucesivas de 20 cm hasta 

completar en nivel requerido. 

En lo demás se debe seguir lo establecido en el P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 es la Sección B-II. 

Esta tarea se medirá en metro cúbico de suelo a movilizar (m3) y se pagará al precio unitario del 

contrato establecido para el Ítem “Excavación para alcantarilla”, cuando se complete el relleno de 

la excavación. 

 Terraplenes 

Esta tarea incluye el transporte y relleno con suelo apto en los sectores donde sea necesario elevar 

la cota del terreno natural. 

Respecto a la calidad mínima solicitada por el P.E.T.G. de la D.N.V., se descarta la condición de que 

el suelo utilizado para relleno deba tener un IP menor a 25%, ya que los suelos de la traza presentan 

IP mayores y está proyectada una mejora de la subrasante con el agregado de cal útil vial. 

No se reconocerá a la contratista el relleno de la excavación detrás de la espalda del cordón hasta 

el borde de la sub base. 

La compactación de los 30 cm superiores deberá ser del 100% de la densidad máxima obtenida 

con el ensayo descripto en la Norma VN-E-5-93, por tener suelos cohesivos A-6 y A-7 en la traza del 

camino. Por debajo de estos 30 cm, la compactación deberá ser del 95%. 

En lo demás, la contratista deberá seguir lo establecido en el P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 en la 

Sección B-III. 

Esta tarea se medirá en metro cúbico de suelo a movilizar (m3) de acuerdo a los perfiles 

transversales y aplicando el método de las áreas medias, y se pagará al precio unitario de contrato 

estipulado para el Ítem “Terraplenes”.  
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 Pavimentación 

 Suelo tratado con cal 

Este trabajo consiste en la compactación y perfilado de la subrasante de suelo natural con la 

incorporación de cal para la construcción inmediata de la sub-base, de acuerdo con las dimensiones 

y niveles indicadas en los cómputos y planos 

El contenido de cal a incorporar al suelo será del 2% de cal útil vial (C.U.V.) referido al peso de 

suelo seco. 

La compactación de la mezcla de suelo cal se realizará hasta obtener como mínimo el 100% de la 

densidad máxima obtenida con el ensayo descripto en la Norma VN-E-5-93. 

En lo demás, la contratista deberá seguir lo establecido en el P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 en la 

Sección C-VII y C-I. 

Esta tarea se medirá en metro cúbico (m3) multiplicando la longitud de las trazas por el ancho y el 

espesor de la capa de suelo tratado con cal, y se pagará al precio unitario de contrato estipulado 

para el Ítem “Suelo tratado con cal”.  

 Sub-base de suelo calcáreo 

Este trabajo consistirá en la construcción de una sub-base de suelo calcáreo de 15 cm de espesor, 

en las dimensiones en planta indicadas en el proyecto. 

El suelo calcáreo a incorporar sometido al ensayo dinámico simplificado Nº1 mencionado en la 

Norma VN-E6-84 deberá arrojar como mínimo un Valor Soporte Relativo de 40%.  

El suelo deberá tener un Índice Plástico menor o igual a 10 (IP<10), y un Límite Líquido menor o 

igual a 40 (LL<40). Se aceptará cualquier suelo del tipo A2-4. 

La totalidad del suelo debe pasar por el tamiz de 2 pulgadas (2”), entre el 50 y 70% debe pasar por 

el tamiz Nº4, y al menos el 65% debe quedar retenido en el tamiz Nº200. 

Se exige que la compactación del suelo alcance el 97% del Próctor Modificado. 

En lo demás, se deberá seguir lo establecido en el P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 en la Sección C-I 

que indica las disposiciones generales para capas no bituminosas. 

Esta tarea se medirá en metro cúbico (m3) multiplicando la longitud de las trazas por el ancho y el 

espesor de la capa de suelo tratado con cal, y se pagará al precio unitario de contrato estipulado 

para el Ítem “Sub-base de suelo calcáreo”.  

  Base de suelo calcáreo con cemento 

Este trabajo consistirá en la construcción de una sub-base de suelo calcáreo de 15 cm de espesor, 

en las dimensiones en planta indicadas en el proyecto. 

El suelo calcáreo a utilizar deberá cumplir las exigencias de límite líquido, índice plástico y 

granulometría indicadas para el material de la subbase de suelo calcáreo. 



Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy – Medina 
 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO VIII  |  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 7 

Los ensayos de resistencia a la compresión a los 7 días de las muestras correspondientes a la base 

deberán arrojar como resultado valores mayores a 20 kg/cm2. 

La contratista deberá presentar el cálculo del dosaje, basándose en la Norma de Vialidad Nacional 

mencionada en la Sección C IV “Composición de la mezcla”. 

Se exigirá como mínimo un 95% de la densidad máxima obtenida con el ensayo Próctor Modificado 

descripto en la Norma VN-E-5-93, que deberá alcanzarse en el plazo de 3 horas a contar desde el 

inicio del mezclado del suelo. 

En lo demás, se deberá seguir el P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 en la Sección C-IV que presenta bases 

y sub-bases de suelo-cemento. 

Los trabajos de construcción de suelo calcáreo con cemento serán medidos en metros cúbicos 

(m3), multiplicando la longitud por el ancho de la traza y por el espesor de la base, y se pagarán de 

acuerdo al precio unitario de contrato establecido en el Ítem “Base de suelo calcáreo con cemento”. 

  Riego de imprimación 

Se utilizará asfalto diluido tipo emulsión asfáltica de rotura media EM-1, a razón de 0,4 a 0,9 litros 

por metro cuadrado de residuo asfáltico. El Contratista ajustará estas cantidades y la temperatura 

de aplicación según correspondiera, sin tener derecho a ningún reclamo adicional.  

El tiempo máximo de rotura será de 24 horas. 

La penetración mínima del ligante desde la superficie no deberá ser inferior a 6mm. 

La superficie a imprimir debe presentar una compactación, humedad y conformación que 

respondan a las exigencias establecidas por la D.N.V. 

Cuando existan zonas inestables o depresiones se las corregirá utilizando el mismo material 

empleado en la construcción de la base. Los gastos que demande la corrección de la base no 

recibirán pago directo alguno. 

En lo demás, la aplicación del riego de imprimación deberá ajustarse a lo indicado en el P.E.T.G. de 

la D.N.V. de 1998 en la Sección D-II. 

Esta tarea se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie a cubrir por el riego, multiplicando 

la longitud por el ancho establecido, y se pagará conforme al precio de contrato establecido en el 

Ítem “Riego de imprimación”. 

  Riego de liga 

Consiste en un riego de material bituminoso sobre el riego de imprimación con la finalidad de ligar 

la base con la carpeta de concreto asfáltico que se colocará sobre éste. 

Se utilizará una emulsión catiónica de rotura rápida cuya dosificación deberá estar entre 0,2 y 0,4 

litros por metro cuadrado de asfalto residual. 

El tiempo máximo de rotura será de 2 horas a contar desde la aplicación del riego. 

En lo demás, la aplicación del riego de liga deberá ajustarse a lo indicado en el P.E.T.G. de la D.N.V. 

de 1998. 
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Esta tarea se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie a cubrir por el riego, multiplicando 

la longitud por el ancho establecido, y se pagará conforme al precio de contrato establecido en el 

Ítem “Riego de liga”. 

 Carpeta de concreto asfáltico convencional en caliente 

Este trabajo consistirá en la construcción de una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico 

convencional en caliente de 5 cm de espesor en toda la traza, en las dimensiones en planta indicadas 

en el proyecto. 

Para la ejecución de este ítem se debe seguir el P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 en la Sección D-I. Los 

valores obtenidos en los ensayos de Estabilidad de Marshall en cada muestra de concreto asfáltico 

requerida por la Dirección deben alcanzar como mínimo los 800 kg. 

Se deberá utilizar concreto asfáltico convencional en caliente, con tamaño máximo de agregado 

(TMA) de 19 mm, y cemento asfáltico CA30. 

Se deberá presentar una Fórmula de Obra con la dosificación a utilizar sujeta a aprobación de la 

inspección. 

Los equipos a utilizar para la ejecución de la carpeta serán: terminadora asfáltica que distribuirá la 

mezcla sobre la base de suelo calcáreo con el riego de liga aplicado, compactadores neumáticos y 

compactadores de rodillo liso de 1,8 metros de ancho mínimo. 

Los trabajos de construcción de la carpeta de concreto asfáltico serán medidos en metros 

cuadrados (m2), determinando el área en la planimetría del proyecto, siendo ésta el producto de 

las longitudes de las trazas de calzada por el ancho correspondiente. 

 Cordón cuneta de Hormigón Armado 

La ejecución de los cordones cuneta se debe hacer conforme a los planos de proyecto. Las 

dimensiones y cotas de los puntos críticos serán verificadas en obra por la inspección.  

La ejecución de los cordones cuneta comenzará después de la aprobación de la sub base de suelo 

calcáreo. 

Los cordones tendrán armadura longitudinal de dos barras de 6 mm de diámetro con estribos de 

6 mm de diámetro cada 15 cm. 

En la cuneta se dispondrán mallas de acero especial de 5mm de diámetro con escuadra de 15cm 

por 15 cm del tipo SIMA. Las mallas deberán estar ubicadas a una distancia de un tercio de la altura 

desde la parte inferior de la losa. Se debe asegurar la fijación de las mismas para evitar movimientos 

durante el colado del hormigón. 

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm2. 

La armadura para pasadores estará constituida por acero liso ADN 420. Los pasadores serán de 

barras de acero lisas de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud, cuya ubicación estará indicada en 

los planos tipo. 

Antes de proceder al hormigonado, se colocarán los moldes metálicos sobre la sub-base que 

deberán ser aprobados por la inspección. El hormigón se colocará en dos capas, entre las que se 
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intercalará la malla metálica correspondiente. Esta capa será nivelada previamente a la colocación 

de la armadura. En cuanto al hormigonado, la consolidación del hormigón se efectuará mediante 

vibradores de inmersión. 

La estructura hormigonada será curada por un plazo mínimo de siete (7) días, manteniendo la 

superficie húmeda, y estando el curado sujeto a la aprobación de la inspección. 

El desencofrado podrá comenzar pasadas las 48 horas de efectuado el hormigonado, pudiendo 

adelantarse en caso de utilización de acelerantes de fragüe, sólo en caso de ser autorizado por la 

inspección de obra, siendo su costo a cuenta del contratista sin recibir pago alguno. 

Se deberán colocar vallas de seguridad para evitar el transito que genere el daño a la estructura y 

a terceros, hasta la habilitación. 

Las juntas de contracción deberán ajustarse a lo indicado en el plano tipo de cordón cuneta del 

ANEXO IX, se deben sellar con material asfáltico con asfalto modificado con polímeros, deberán 

tener pasadores de acero liso de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud con una separación de 20 

cm, y una malla de acero de 5 mm de diámetro con aberturas de 15 cm por 15 cm. 

Las juntas de dilatación deberán tener material de relleno compresible que puede ser poliestireno 

expandido, y se sellarán con asfalto modificado con polímeros. Deberán tener pasadores de acero 

liso de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud con una separación de 20 cm, la mitad deberá ser 

pintada con dos manos de esmalte sintético, y una malla de acero de 5 mm de diámetro con 

aberturas de 15 cm por 15 cm. 

En la punta del pasador se colocará un capuchón metálico. 

Los cordones se medirán por metro lineal (ml) correspondiente a la longitud de los mismos, y se 

pagarán al precio unitario de contrato establecido para el ítem “Cordón cuneta de Hormigón 

Armado”.  

 Badén de Hormigón Armado 

La ejecución de los badenes se debe hacer conforme a los planos de proyecto. Las dimensiones y 

cotas de los puntos críticos serán verificadas en obra por la Dirección. 

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm2. 

La armadura para pasadores estará constituida por acero ADN 420. Los pasadores serán de barras 

de acero lisas de 25 mm de diámetro, cuya ubicación y longitud estará indicada en los planos tipo. 

La malla metálica a colocar será de acero de alto límite de fluencia, torsionado, con barras soldadas 

en todos los puntos de contacto, de 5 mm de diámetro con cuadrados de 15 cm por 15 cm. 

El método constructivo de los badenes se ajustará al desarrollado en el ítem 3.5 que expone la 

ejecución de los cordones cuneta. 

Los badenes se medirán por metro cuadrado (m2) de área en planta, y se pagarán al precio unitario 

de contrato establecido para el ítem “Badén de Hormigón Armado”.  
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 Obras de arte 

 Caños de H°A° de 800mm 

Este ítem incluye las tareas de colocación de caños de hormigón armado, con el posterior relleno 

y compactación del suelo correspondiente. 

Para la ejecución de la alcantarilla se deberán utilizar caños de hormigón armado de Clase II según 

Norma IRAM, que cumplan con las exigencias del P.E.T.G. de la D.N.V. de 1998 en la Sección L-VIII. 

Los caños tendrán 800 mm de diámetro interno y paredes de 95 mm de espesor. La armadura 

longitudinal estará compuesta por 12 barras de 6 mm de diámetro. La armadura transversal deberá 

tener un área de 4,1 cm2/m. 

La superficie del fondo de excavación será lisa y bien apisonada. Sobre la misma se distribuirá una 

cama de arena de 15 centímetros de espesor, compactada mediante un vibro apisonador, que será 

la base de asiento de los caños de hormigón. 

Las juntas entre caños serán tomadas con mortero asfáltico dosificación (1:3). 

La dirección de obra deberá verificar in situ la nivelación y alineación de los caños, y aprobar el 

tramo antes del sellado de juntas. 

Posterior al sellado de juntas, se debe ejecutar un relleno de arena hasta la mitad de la altura del 

caño. Este relleno será compactado mediante un vibro apisonador en capas de 15 centímetros de 

espesor. Encima de este relleno, se coloca suelo natural siguiendo el P.E.T.G. de la D.N.V en la 

Sección B-III que expone sobre terraplenes. 

La tapada mínima respecto al filo exterior superior del espesor de pared de los caños de hormigón 

deberá ser de 60 centímetros en la parte más baja de la rasante proyectada. 

Esta tarea se medirá en metros lineales (ml), y se pagará al precio del contrato establecido en el 

Ítem “Alcantarilla – Caños de HºAº de 800 mm”. 

 Cabezales de H°A° 

Los cabezales de la alcantarilla serán de hormigón armado.  

El hormigón tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm2. El cemento Portland utilizado 

deberá tener álcalis menor a 0,6%.  

La armadura estará compuesta por doble malla metálica de 8 mm de espesor con cuadrados de 15 

cm por 15 cm, respetando lo indicado en el Anexo Planos. 

 La losa inferior de las cabeceras se apoyará sobre una base de asiento de hormigón pobre de 5 

cm perfectamente nivelado con superficie lisa. Posterior al hormigonado y una vez que la losa 

inferior haya adquirido la resistencia suficiente, se deberá ejecutar el encofrado de las alas y la 

pantalla del cabezal sobre la misma, con placas de fenólico de 18 mm de espesor, con clavadores y 

puntales de 3” por 3” en ambas caras para asegurar la estabilidad. Una vez terminado el encofrado 

se procederá a hormigonar. 
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Las dimensiones y cotas de los caños de HºAº y las cabeceras deberán ajustarse a lo especificado 

en el plano de detalle del Anexo Planos. 

La tolerancia es de 2 centímetros en la posición planimétrica de los caños y 1 centímetro en la 

altimetría, siendo responsabilidad de la inspección de obra la exigencia del cumplimiento de la 

misma. 

A pesar de las tolerancias admitidas, no se admite un cambio en la pendiente de la alcantarilla. 

Esta tarea se medirá por unidad (U) de cabezales a ejecutar, y se pagará al precio del contrato 

establecido en el Ítem “Alcantarilla – Cabezales de HºAº”, incluyendo la armadura colocada dentro 

de este precio.  

 Canales de descarga de HºAº  

Esta tarea consiste en la ejecución de un canal con solera y taludes revestidos. 

El canal deberá tener 60 cm de ancho de solera, la cual tendrá una pendiente de 10% descendiente 

hacia el punto de descarga.  

La losa inferior y los bordes laterales del canal tendrán un espesor de 7 cm y serán de hormigón 

armado. El talud de los bordes laterales será de 1:1, y la altura de estos será de 15 cm. 

Las dimensiones de los canales deberán realizarse conforme al plano de detalle presentado en el 

Anexo IX.  

La ubicación de los canales se realizará conforme a lo indicado en la planimetría de proyecto 

presentada en el Anexo IX. 

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm2. El cemento Portland 

utilizado deberá tener álcalis menor a 0,6%.  

La armadura consistirá en una malla metálica de acero de alto límite de fluencia, torsionado, con 

barras soldadas en todos los puntos de contacto, de 6 mm de diámetro con cuadrados de 15 cm por 

15 cm, colocada en el centro del espesor de la losa y los taludes. 

Los canales se medirán en metros cuadrados (m2) según su proyección en planta, 

correspondientes al área de canales de descarga desde las aberturas en el cordón en el punto bajo 

de la rasante hasta las cabeceras de la alcantarilla, y se pagarán al precio unitario de contrato 

establecido para el ítem “Canal en V de Hormigón Armado”.  

 Luminarias 

La contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo de la obra de iluminación, siguiendo los 

lineamientos del proyecto “Loteo Mojón de Oro I”. 

 Provisión e instalación de columna metálica 

Se proveerán y colocarán columnas metálicas de 9 metros de altura para las calles de 8 metros de 

ancho, y de 11 metros de altura sobre la calle Nº1 que tendrá 12 metros de ancho, con los       
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diámetros establecidos en el Plano de detalle anexado, en la ubicación y cantidad que se indican en 

la planimetría presentada. 

La ejecución del ítem incluye provisión y montaje de columnas, ejecución de bases cuyo fondo 

debe estar como mínimo a 1,2 metros de profundidad conforme a cálculo a efectuar por la 

contratista. 

La resistencia característica del hormigón a utilizar en las bases será como mínimo de 170 Kg/cm2, 

los pozos serán llenados con concreto de hormigón realizándose primero una base de una altura 

igual al 10 por ciento de la altura de empotramiento y posteriormente, mediante el uso del molde 

cónico se completará el llenado correspondiente a la fundación de la columna, quedando en su 

interior un hueco cuyo diámetro interno permita el aplomado de la columna. El hormigón deberá 

ser vibrado para lograr mejor terminación. 

Una vez aplomada y acuñada la columna, se llena el sector circundante con arena fina hasta 5 

centímetros debajo del borde superior de la fundación, en forma inmediata se rellenará este anillo 

con una dosificación 1:3 cemento-arena.  

Posteriormente se procederá a construir los coronamientos que deberán ser cónicos de sección 

circular superior cuyo diámetro superior sea 0,20 m y un diámetro inferior de 0,40 m en una altura 

0,35 m.  

En las instalaciones de iluminación a la intemperie, las luminarias deberán contar con un grado de 

protección mínima IP 55. Cada una de las columnas deberá ser puesta a tierra con una jabalina IRAM 

2309. La puesta a tierra se realizará según las normas de la A.E.A. (Asociación Electrotécnica 

Argentina) 

La contratista deberá presentar cálculos de esfuerzo de anclaje, columna y soportes de equipos, 

asegurando la estabilidad de las columnas. También deberá garantizar la estanqueidad del artefacto 

evitando condensaciones que dañen a la luminaria. 

Cada columna deberá contar con una boca de empalme de 0.15 m x 0.10 m ubicada a una altura 

de 1.30 m, lo que permitirá el acceso a la bornera de empalme entre cableado de artefacto con 

cableado de alimentación 220V y cableado de alimentación entre columnas de alumbrado. En esta 

boca de empalme se deberá ubicar un fusible de protección de acuerdo a la potencia del artefacto. 

Las columnas deberán contar con doble mano de anti-óxido y pintadas con doble mano de pintura 

sintética de color blanco, según las exigencias de la Inspección. 

Las columnas se medirán por unidad (U), y se pagarán al precio unitario de contrato establecido 

para el ítem “Columnas metálicas para iluminación”.  

 Provisión y colocación de cables subterráneos 

Los cables subterráneos deberán colocarse conforme al proyecto ejecutivo de la obra de 

iluminación presentado por la contratista. Serán colocados en una zanja con una profundidad 

mínima de 70 cm por 40 cm de ancho con un fondo perfectamente alisado sin accidentes en todo 

su recorrido. 
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En el fondo de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 20 cm de espesor total, sobre el 

cual se colocará el cable al que se recubrirá con 3 cm de arena.  

Sobre este lecho de arena, se coloca una hilada de ladrillos comunes, colocados en forma tal que 

no se produzcan separaciones entre los mismos, y luego se efectuará el relleno de la zanja en capas 

sucesivas compactadas de 20 cm de espesor.  

Se incorpora una malla de preaviso en la totalidad de la longitud del recorrido. 

Esta tarea se medirá en metros lineales (ml) de cable a instalar, y se pagará al precio unitario de 

contrato establecido para el ítem “Cables subterráneos”. 

 Provisión y colocación de luminarias LED 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de artefactos de iluminación con sus 

correspondientes lámparas LED de 60 W como mínimo. 

El grado de estanqueidad será IP66 o mayor.  

La vida útil mínima admisible será de 50.000 horas. 

Los artefactos deberán tener caja y cuerpo íntegramente inyectado en aluminio con aletado 

térmico incorporado, aptos para columnas de 60 mm de diámetro y una altura de montaje de 7 

metros. 

El zócalo será para fotocélula. 

Se deberá entregar a la Dirección de obra junto al proyecto ejecutivo para iluminación folletería, 

especificaciones, así como también una muestra del artefacto completo propuesto. 

El difusor frontal de vidrio será de cristal templado. 

Esta tarea se medirá por unidad (Nº) de luminarias a colocar, y se pagará al precio unitario de 

contrato establecido para el ítem “Luminarias LED”. 

 Forestación 

Este ítem contempla la excavación, provisión y plantación de árboles. Los ejemplares adoptados 

son de las especies: álamos (populus alba) en un 80 por ciento y jacarandáes (jacaranda mimosifolia) 

el 20 por ciento restante. 

Los jacarandáes se plantarán en las veredas de la Reserva Municipal, en la vereda Este de la calle 

Nº1 adyacente a la Ruta Nacional Nº12, y en la vereda Sur de la calle Nº6 que da hacia la calle 

adyacente al campo vecino, conforme a lo indicado en la Planimetría presentada en el Anexo Planos. 

En el resto de las veredas se plantarán árboles de especie álamo. 

La provisión de los ejemplares deberá realizarse con la antelación necesaria para realizar la 

plantación y el acompañamiento del crecimiento mediante mantenimiento diario. 

Los ejemplares serán adquiridos como plantas, no como semillas, con una altura mínima de 2 

metros y un diámetro mínimo de 3 cm a una altura de 1 m. Estarán envasados en macetas o 

contenedores de 6 litros de volumen como mínimo. 
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El pozo para plantación debe tener una altura igual al envase de provisión, admitiendo una 

variación menor al 10 por ciento. 

Durante la excavación, se deberá retirar todo el material que no pueda ser utilizado como sustrato 

complementario como piedras, cascotes, escombros, vidrios y plásticos, entre otros. 

Para direccionar el crecimiento del árbol, se colocarán tutores de madera semidura de 3” por 3” 

por 2 metros de altura. El tutor deberá tratarse con pintura asfáltica hasta una altura de 75 cm para 

evitar la putrefacción de la misma. La colocación será en forma vertical, sujeta a la aprobación de la 

inspección. 

Se deberá proteger al árbol con una barrera anti hormigas. 

Luego de la plantación, se deberá regar una vez por semana como mínimo, dependiendo época 

del año a criterio de la inspección. Durante el plazo de obra y hasta finalizar el período de garantía, 

la contratista será responsable del reemplazo de los ejemplares dañados o secos por árboles de la 

misma especie y tamaño. 

Las cantidades a plantar estarán sujetas a la planimetría del proyecto.  

Debido a la diferencia del costo unitario de la plantación de las dos especies de árboles 

mencionadas, se realiza una discretización del ítem en los subítems 6.1 y 6.2. 

 Álamos 

Esta tarea se medirá por unidad (U) de álamos a colocar, y se pagará al precio unitario de contrato 

establecido para el ítem “Arbolado - Álamos”. 

 Jacarandáes 

Esta tarea se medirá por unidad (U) de jacarandáes a colocar, y se pagará al precio unitario de 

contrato establecido para el ítem “Arbolado - Jacarandáes”. 

 Señalamiento horizontal 

Esta tarea comprende la ejecución de las líneas demarcatorias de los carriles de circulación (doble 

línea amarilla), líneas de detención y sendas peatonales en las intersecciones de las calzadas. 

Para la ejecución de las sendas peatonales, se demarcarán rectángulos de 3 metros de longitud y 

50 cm de ancho, separados 50 cm entre sí. 

Las líneas de detención serán demarcadas de forma perpendicular a las sendas peatonales, sobre 

el carril que corresponda según el sentido de circulación. Estas líneas estarán separadas 50 cm de 

las sendas peatonales, y tendrán un ancho de 50 cm y una longitud de 3 metros por cada trocha en 

las calzadas de 8 metros de ancho. En las calzadas de 12 metros de ancho, tendrán 6 metros de 

longitud. 

Las líneas de separación de carriles serán dobles líneas de color amarillo de 7,5 cm de ancho, 

separadas entre sí por 7,5 cm. La traza de estas líneas estará comprendida entre líneas de detención. 

El contratista se obliga a reponer el material reflectante en caso de falla de adherencia o defectos 

del material durante el período de garantía que será de 2 (dos) años. 
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En lo demás se seguirá lo expuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V 

del año 1998, en el capítulo D-XIV.  

La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de 

demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de contrato. 

 Señalamiento vertical 

 Nomencladores de calles 

La provisión y colocación del señalamiento vertical se rige por el Manual de Señalamiento Vertical 

de la D.N.V. del año 2017. Se colocará un nomenclador de calle por cada intersección de calles. 

Esta tarea se medirá en unidad (U), según la cantidad de nomencladores que se observan en el 

Plano de Señalización del Anexo IX, y se pagará al precio unitario del contrato establecido en el Ítem 

“Nomencladores de calles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Universidad Tecnológica Nacional  Obras de Infraestructura en la Urbanización Mojón de Oro 

Facultad Regional Paraná  de Aldea María Luisa 

Ingeniería Civil  Acuña - Godoy - Medina 

 

 

 

Proyecto de Final de Carrera de Ingeniería Civil ANEXO IX 

ANEXO IX. PLANOS 

ID PLANOS CÓDIGOS

1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO P01

2 RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO P02

3 PLANIMETRÍA DEL PROYECTO P03

4 PLANIMETRÍA DE REPLANTEO P04

5 PERFILES TIPO DE OBRA P05

6 CORDÓN CUNETA P06

7 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO CLASE II P07

8 ALCANTARILLA Y CANALES DE DESCARGA P08

9 BADENES DE HORMIGÓN ARMADO P09

10 PLANO TIPO LUMINARIAS P10

11 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL P11

12 DETALLE DE SEÑALIZACIONES P12

13 CUENCAS DE APORTE A ALCANTARILLAS PC01

14 SUBCUENCAS DE CALLES DE PROYECTO PC02

15 PLANIMETRÍA - CALLE N° 1 PL01

16 PLANIMETRÍA - CALLE N° 2 PL02

17 PLANIMETRÍA - CALLE N° 3 PL03

18 PLANIMETRÍA - CALLE N° 4 PL04

19 PLANIMETRÍA - CALLE N° 6 PL05

20 PLANIMETRÍA - CALLE N° 7 PL06

21 PLANIMETRÍA - CALLE N° 8 PL07

22 PLANIMETRÍA - CALLE N° 9 PL08

23 PLANIMETRÍA - CALLE N° 10 A PL09

24 PLANIMETRÍA - CALLE N° 10 B PL10

25 PLANIMETRÍA - CALLE N° 11 PL11

26 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 1 PT01

27 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 2 PT02

28 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 3 PT03

29 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 4 PT04

30 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 6 PT05

31 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 7 PT06

32 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 8 PT07

33 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 9 PT08

34 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 10 A PT09

35 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 10 B PT10

36 PERFILES TRANSVERSALES - CALLE N° 11 PT11

37 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 1 Y CALLE N° 10 PR01

38 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 2 Y CALLE N° 11 PR02

39 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 2 Y CALLE N° 10 PR03

40 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 3 Y CALLE N° 11 PR04

41 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 3 Y CALLE N° 4 PR05

42 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 3 Y CALLE N° 10 PR06

43 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 4 Y CALLE N° 10 PR07

44 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 4 Y CALLE N° 9 PR08

45 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 4 Y CALLE N° 8 PR09

46 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 4 Y CALLE N° 7 PR10

47 PLANO DE REPLANTEO BADENES - INTERSECCIÓN CALLE N° 4 Y CALLE N° 6 PR11
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Curva de nivel cada 0.50 m

Puntos relevados

Puntos fijos

Punto fijo

Cota

PF

C

INF Inferior

SUP Superior

SAL

ENT

Salida

Entrada

ALC Alcantarilla

Manzanero

Puntos relevantes
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Badén de hormigón armado.
Primera etapa de proyecto

Alcantarilla proyectada
2Ø800 mm; L=12 m

Canal trapezoidal de
descarga de H°A°
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Alcantarilla proyectada
Ø=2x800 mm
L=12 m
Cota de entrada: 80.77 m
Cota de salida: 80.63 m
Progresiva: +70.8 m de la Calle Nº3

Canal trapezoidal de descarga
L=4.76 m
B=0.60 m
H=0.15 m
Talud 1:1
Abertura en cordón: 2 m
Cota de entrada: 82.22 m
Cota de salida: 81.91 m
Progresiva: +66.25 m de la Calle Nº3
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Referencias:
Trama vial

Eje de proyecto

Alcantarilla

Badén de hormigón armado.
Segunda etapa de proyecto

Primera etapa de proyecto

Progresivas cada 25 m

Progresivas cada 50 m
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Badén de hormigón armado.
Primera etapa de proyecto
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6 8 7

7,50

P.A.R.

4,00

7,50

3,50

L.M.

15,00

±0,00 

-0,48

REFERENCIAS

1. Apertura  de caja. Ancho 8,40 m.

2. Subrasante de suelo tratado con cal de 15,00 cm de espesor. Ancho 8,40 m.

3. Subbase de suelo calcáreo de 15,00 cm de espesor. Ancho 8,40 m.

4. Base de suelo calcáreo con cemento de 15,00 cm de espesor. Ancho 6,80 m.

5. Carpeta de concreto asfáltico convencional en caliente de 5,00 cm de espesor. Ancho 6,80 m.

6. Columna de alumbrado público. Ubicación a 0,50 m del cordón. Altura 7,00m.

7. Arbolado. Ubicación a 1,00 m del cordón.

8. Cordón cuneta. Ancho 60 cm. Ancho de cuneta 40 cm.

PERFIL TIPO 1: CALLES DE 8.00 M DE ANCHO

4,00
3,50

+0,60

7,50

L.M.

4,0%-0,106
+0,045

-0,106
+0,045

2,0%2,0%

0,60
0,60

A.C. = 8,00

25%
4,0%

-25%*
+0,105 +0,105

Semiperfil en terraplén Semiperfil en desmonte

1,50 2,00
1,502,00

EJ
E

L.M.

1
2 3 4 5

786

12,50

P.A.R.

6,00

A.C. = 12,006,50

25,00

-0,146
±0,00 +0,005

PERFIL TIPO 2: CALLES DE 12.00 M DE ANCHO

6,00

6,50

-0,146+0,005

12,50

L.M.

2,0%

+1,108

REFERENCIAS
1. Apertura  de caja. Ancho 12,40 m.

2. Subrasante de suelo tratado con cal de 15,00 cm de espesor. Ancho 12,40 m.

3. Subbase de suelo calcáreo de 15,00 cm de espesor. Ancho 12,40 m.

4. Base de suelo calcáreo con cemento de 15,00 cm de espesor. Ancho 10,80 m.

5. Carpeta de concreto asfáltico convencional en caliente de 5,00 cm de espesor. Ancho 10,80 m.

6. Columna de alumbrado público. Ubicación a 0,50 m del cordón. Altura 7,00m.

7. Arbolado. Ubicación a 1,00 m del cordón.

8. Cordón cuneta. Ancho 60 cm. Ancho de cuneta 40 cm.

2,0%

0,60
0,60

Semiperfil en terraplén Semiperfil en desmonte

2,00

-25%
4,0%

25%

4,50

-0.94

+0,085

2,004,50

4,0%
+0,085
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* En la Calle Nº3, el talud en terraplén es de 50%.
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0.50

Sellado con asfalto modificado con polímeros o sellador
poliuretánico.

Pasadores de acero liso, Ø 25 mm cada 20 cm de 50 cm
de longitud. Una mitad con dos manos de pintura de
esmalte sintético.

Malla de acero Ø 6 mm de 15x15 cm.

i

Referencias:

0.02 0.
05

D
/2

D
/2

D

iiii

ii

ii

iii

JUNTA DE CONTRACCIÓN

0.05
0.50

Material de relleno compresible. Poliestireno expandido.

Sellado con material asfáltico modificado con polímeros
o sellador poliuretánico.

i

Referencias:

0.03 0.
02

D
/2

D
/2

D

v

i
ii

ii

iv

Pasadores de acero liso, Ø 25 mm cada 20 cm de 50 cm
de longitud. Una mitad con dos manos de pintura de
esmalte sintético.

iii

Capuchón metálico para permitir expansión del pasador.iv

v Malla de acero Ø 6 mm de 15x15 cm.

iii

iv

JUNTA DE DILATACIÓN

0.05

0.20 0.40

0.60

0.
32

0.12

R0.04

0.
20

i=2%

i=10%0.
15

0.
17

0.17

Malla de acero Ø 6 mm
de 15x15 cm

A

CORDÓN CUNETA

+0.15

+0.00

Junta de contracción

Pasador acero liso de Ø 25 mm

3.
00

0.
50

0.20

Junta de contracción

0.12

0.20 0.40

0.
20

0.05

2Ø 6 mm

Ø 6 mm c/15 cm0.20

0.05

Detalle A
0.09
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D/2

EA/2

B/2

r

r

E D E

** Para caños de hasta 800 mm de diámetro, inclusive, corresponde una sola
armadura trasnversal que se colocará según lo siguiente: cuando se trate de
armadura simple, de una sola capa, ésta será colocada a una distancia del
35% al 50% del espesor de la pared desde la superficie interior, excepto que
para espesores de paredes menores que 6 cm, en que el recubrimiento
mínimo de la armadura será de 2 cm, a excepción de los caños clase I de
diámetro de 300 mm hasta 450 mm inclusive, en los que el recubrimiento
mínimo de la armadura será 1.5 cm. En los caños que tengan armadura en 2
capas, cada capa será colocada en forma tal que el recubrimiento de las
armaduras sea de 2 cm como mínimo.

Junta normal entre caños

Junta reforzada

Medidas en mm.

Material de sellado de junta: mortero de cemento y
arena 1:3

Los caños deberán ser asentados sobre una cama
de arena de 15 cm de espesor.

50

Características de los caños
Según norma IRAM N° 11503 - Clase II

50

Cama de arena

Cama de arenaMaterial de sellado de junta

Material de sellado de junta
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2:3

12

2:3

0.
50

5

0.
85

1.18 2.75

sep mín. 0.40

2

1.
50

3

4

0.
40

Vista de Cabezal de HºAº de
alcantarilla

REFERENCIAS

1. Hormigón de asiento Clase H-8 de 5cm de

espesor.

2. Losa inferior de H°A° de 10 cm. Hormigón

clase H-25. Acero ADN-420.

3. Alas de H°A°- Hormigón tipo H-25. Acero

ADN-420.

4. Muro cabezal de H°A°. Hormig{o tipo H-25.

Acero ADN-420.

5. Caños de H°A° de 800 mm. IRAM Clase II.

6. Cama de arena de 15 cm de espesor.

7. Malla SIMA de 8 mm de 15x15 cm.

8. Cordón cuneta de H°A°.

9. Rasante de calzada.

10. Malla SIMA de 6 mm de 15x15 cm.

11. Terreno natural.

12. Rasante Calle N°3 proyectada.

13. Vereda de terreno natural  de 1,5 metro de

ancho. Pend: 2%.

14. Área de exvacación.

15-21. Estribos de 8 mm de diámetro. Sep: 15 cm.

pend:1,87%pend: 1,57 %

0.40 0.300.30

Colocación de caños de HºAº con cama de arena

2.98

(82,33)

0.
27

6

14

11

12

0.
70

0.
15

Eje calzada

1,13%

6.00

80.77

82.3382.26

80.70

Perfil longitudinal de alcantarilla

1.50

 2%

4.00

6

1

8 9

5

11

82.33 82.26 8
 2%

80.63

66.001.30 1.30

1

4
3

2

43

2

13 13

1.
50

0.
200.
10

0.
30

1,13%

4.00 1.50

82.2282.16 82.05

3

Detalle de canal en planta.
Ingreso a alcantarilla

2.00

2.
00

90°43
°

0.0
7

0.6
0

0.2
5

L

Cordón cuneta de H°A°

Abertura proyectada en cordón cuneta
para ingreso a canal de descarga
L=2 m
Cota de entrada: 82.22 m
Progresiva: +66.25 m de la Calle Nº3

Canal de descarga
L= 4.76 m
B=0.60 m
H=
i=5%
Cota de entrada: +82.22 m
Cota de salida: +81.98 m

Eje de alcantarilla
Progresiva +70,80 m

B

Fin del 10% de pendiente en el
cordón cuneta, y comienzo de
pendiente del 5% en el canal Cabezal de HºAº de alcantarilla

proyectada

Detalle de canal de descarga en
vista. Ingreso a alcantarilla

2.00
82.22 82.16

Canal de descarga
L= 4.76 m
B=0.60 m
H=
i=5%
Cota de entrada: +82.22 m
Cota de salida: +81.98 m

Eje de alcantarilla
Progresiva +70,80 m

Espalda de cordón cuneta de H°A°

Cabezal de HºAº de alcantarilla
proyectada

Abertura proyectada en cordón cuneta
para ingreso a canal de descarga
L=2 m
Cota de entrada: 82.22 m
Progresiva: +66.25 m de la Calle Nº3

Dado de Hormigón para apoyo
del canal sobre el ala de la
alcantarilla.

Línea de cota de solera en el
inicio del canal

Detalle Armadura

0.15

7

0.
40

7

0.20
0.

85

7

5

2.75

1.
50

 7

0.15
4.34

0.
50

2.75

 7

 7

 7

Cabezales de HºAº

1.
50

16

17
17

18

15

15

18

17

20

21
21

19

20

Canal de descarga de HºAº

0.07

0.60

0.
15

0.
10

0.
10

Doblado de estribos

16
1717

Posición 15

Nota: Todas las dimensiones están
expresadas en cm.

6
20
20

25
25

2020

15

25
25

25
38

10
20

20

Diám. Long. Sep.

8 mm 50 cm 15 cm

Doblado

Posición 16

Diám. Long. Sep.

8 mm 46 cm 15 cm

Doblado

DobladoPosición 17

Diám. Long. Sep.

8 mm 50 cm 15 cm

DobladoPosición 18

Diám. Long. Sep.

8 mm 55 cm 15 cm

DobladoPosición 19

Diám. Long. Sep.

8 mm 50 cm 15 cm

DobladoPosición 20

Diám. Long. Sep.

8 mm 63 cm 15 cm

DobladoPosición 21

Diám. Long. Sep.

8 mm 50 cm 15 cm

Planta de alcantarilla proyectada

6.
00

Eje calzada

2.75

1.
30

5

0.
20

0.910.91

0.12

0.15
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R= 6,00

0.20
0.40 6.80 0.40

0.20

0.
20

0.
20

Ancho de calzada

R= 6,00

1

11

1

2 2

1

Referencias:

2

Junta de dilatación

Junta de contracción

0.50

Sellado con asfalto modificado con polímeros o sellador
poliuretánico.

Pasadores de acero liso, Ø 25 mm cada 20 cm de 50 cm
de longitud. Una mitad con dos manos de pintura de
esmalte sintético.

Malla de acero Ø 6 mm de 15x15 cm.

i

Referencias:

0.02 0.
05

D
/2

D
/2

D

ii

iii

JUNTA DE CONTRACCIÓN

0.05

0.50

Material de relleno compresible. Poliestireno expandido.

Sellado con material asfáltico modificado con polímeros
o sellador poliuretánico.

i

Referencias:

0.03 0.
02

D
/2

D
/2

D

ii

iv

Pasadores de acero liso, Ø 25 mm cada 20 cm de 50 cm
de longitud. Una mitad con dos manos de pintura de
esmalte sintético.

iii

Capuchón metálico para permitir expansión del pasador.iv

v Malla de acero Ø 6 mm de 15x15 cm.

iii

JUNTA DE DILATACIÓN

0.05

i=6.5% +0.00
+0.052

i=6.5%

Malla de acero Ø 6 mm
de 15x15 cmPasador acero liso de Ø 25 mm

BADÉN: SECCIÓN TRANSVERSAL

0.80 0.80

1.60

Subbase de suelo
calcáreo

Subrasante de suelo
tratado con cal

0.
15

0.
15

0.
20

0.
20

R
=1

2.
00 R=3.00

1 1

2

1

1

2

0.
20

1

Referencias:

2

Junta de dilatación

Junta de contracción
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Boca de empalme de
10x15 cm

H

Columna de alumbrado
con doble mano antióxido
y doble mano de pintura
sintética blanca

D

0.
1x

H
0.

90

Arena fina

H-17 0.
1x

H
0.

35

0.40

0.
05

0.
05

0.40

0.20

D

T.N.

Malla de
preaviso

Cable 4x6 mm2 0.
20

0.
06

0.
03

0.40

Ladrilo común
12x25x5.5 cm

Capas de 20 cm de
suelo compactado

Arena

T.N.

0.
70

Detalle de Fundación
Esc.: 1:25

Columna de Alumbrado Público
Esc.: 1:75
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PARANÁ CRESPO

Referencias:
Línea de no sobrepaso

Senda peatonal y línea de

detención

Alcantarilla

Badén de hormigón armado

Primera etapa proyecto

Ruta Nacional N°12
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3.00

0.
50

0.500.50

3.
00

0.075
0.075
0.075

0.
50

Senda peatonal
Senda peatonal

Fin de línea de detención e
inicio de doble línea amarilla

Inicio de senda peatonal en
límite de badén

Línea de detención

Detalle Señalamiento horizontal

Detalle Nomencladores de calle

Especificaciones generales:
-Soporte de flecha: 330x330 mm.
-Soporte denominación de calle: 330x670 mm.
-Material: Chapa de aluminio de 3mm de espesor mínimo, aleación 5052 H-38, según Norma IRAM 681.
-Caño portante: 60 mm de diametro exterior. 3 mm de espesor.
-Abrazadera de hierro de 3,15 mm de espesor con bulonería cincada.
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M_3

Alcantarilla Norte
Ruta Nacional N°12

N

Alcantarilla Sur
Ruta Nacional N°12

M_1

M_2

Alcantarilla loteo

Referencias:
Descarga cuenca M_1

Descarga cuenca M_3

Divisoria cuenca de aporte a la
alcantarilla norte de la Ruta N°12

Divisoria cuenca de aporte a la
alcantarilla del loteo

Divisoria cuenca de aporte a la
alcantarilla sur de la Ruta N°12

Descarga cuenca M_2

Cauce principal
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Referencias:
Conjunto de subcuencas que aportan al
mismo punto de descarga

Divisoria subcuencas

Subcuencas surSC

Subcuencas norteNC

Nodos de descarga de las subcuencas

Escurrimiento subcuencas

Calles segunda etapa de proyecto

Calles primera etapa de proyecto

Badenes de Hormigón Armado.
Segunda etapa de proyecto

Manzanas

Lotes

Alcantarilla ruta

Dirección de escurrimiento

Conjunto de subcuencas que aportan a
diferentes puntos de interés (alcantarilla
loteo, alcantarilla norte y alcantarilla sur)
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Terreno natural
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Primera etapa de
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Eje de proyecto
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N: 6477864,03
E: 5459279,74
Z: 81.44 m

N: 6477863,30
E: 5459280,07
Z: 81.49 m

N: 6477869,68
E: 5459290,36
Z: 81.22 m

N: 6477868,22
E: 5459291,01
Z: 81.22 m

N: 6477873,13
E: 5459301,96
Z: 80.95 m

N: 6477876,81
E: 5459293,07
Z: 81.19 m

N: 6477876,98
E: 5459293,44
Z: 81.15 m

N: 6477874,60
E: 5459288,15
Z: 81.30 m

N: 6477872,39
E: 5459283,22
Z: 81.37 m

N: 6477872,23
E: 5459282,86
Z: 81.33  m

N: 6477865,48
E: 5459292,24
Z: 81.28 m

N: 6477860,56
E: 5459281,30
Z: 81.55 m

N: 6477870,39
E: 5459303,19
Z: 81.01 m

N: 6477858,57
E: 5459301,26
Z: 81.15 m

N: 6477858,74
E: 5459301,63
Z: 81.11 m

N: 6477856,36
E: 5459296,34
Z: 81.26 m

N: 6477854,15
E: 5459291,41
Z: 81.37 m

N: 6477862,74
E: 5459293,47
Z: 81.22 m

N: 6477861,28
E: 5459294,13
Z: 81.22 m

N: 6477867,66
E: 5459304,42
Z: 80.95 m

N: 6477866,93
E: 5459304,75
Z: 80.90 m

N: 6477857,83
E: 5459282,52
Z: 81.49 m

N: 6477868,95
E: 5459290,69
Z: 81.17 m

N: 6477862,01
E: 5459293,80
Z: 81.17 m

N: 6477859,64
E: 5459288,51
Z: 81.30 m

N: 6477866,57
E: 5459285,39
Z: 81.30 m

N: 6477853,98
E: 5459291,05
Z: 81.33 m

N: 6477857,10
E: 5459282,85
Z: 81.44 m

N: 6477873,86
E: 5459301,63
Z: 80.90 m
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N: 6477955,24
E: 5459153,28
Z: 81.79 m

N: 6477954,51
E: 5459153,61
Z: 81.84 m

N: 6477951,77
E: 5459154,84
Z: 81.90 m

N: 6477948,30
E: 5459156,40
Z: 81.79 m

N: 6477949,03
E: 5459156,07
Z: 81.84 m

N: 6477963,43
E: 5459171,53
Z: 81.39 m

N: 6477962,70
E: 5459171,86
Z: 81.44 m

N: 6477959,96
E: 5459173,09
Z: 81.50 m

N: 6477957,22
E: 5459174,32
Z: 81.44 m

N: 6477956,49
E: 5459174,64
Z: 81.39 m

N: 6477960,06
E: 5459162,08
Z: 81.64 m

N: 6477959,33
E: 5459162,41
Z: 81.59 m

N: 6477958,60
E: 5459162,73
Z: 81.64 m

N: 6477964,99
E: 5459159,87
Z: 81.50 m

N: 6477955,87
E: 5459163,96
Z: 81.70 m

N: 6477953,13
E: 5459165,19
Z: 81.64 m

N: 6477952,40
E: 5459165,52
Z: 81.59 m

N: 6477951,67
E: 5459165,85
Z: 81.64 m

N: 6477963,60
E: 5459156,77
Z: 81.43 m

N: 6477963,43
E: 5459156,40
Z: 81.39 m

N: 6477966,38
E: 5459162,97
Z: 81.43 m

N: 6477966,54
E: 5459163,33
Z: 81.39  m

N: 6477946,74
E: 5459168,06
Z: 81.77 m

N: 6477945,35
E: 5459164,96
Z: 81.73 m

N: 6477945,19
E: 5459164,59
Z: 81.69 m

N: 6477948,14
E: 5459171,16
Z: 81.70 m

N: 6477948,30
E: 5459171,53
Z: 81.66 m

N: 6477950,84
E: 5459162,05
Z: 81.66 m

N: 6477963,21
E: 5459166,76
Z: 81.50 m

N: 6477958,66
E: 5459156,62
Z: 81.77 m
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N: 6477832,08
E: 5459208,58
Z: 83.31 m

N: 6477831,35
E: 5459208,91
Z: 83.36 m

N: 6477828,61
E: 5459210,14
Z: 83.42 m

N: 6477825,15
E: 5459211,70
Z: 83.31 m

N: 6477825,88
E: 5459211,37
Z: 83.36 m

N: 6477840,27
E: 5459226,83
Z: 82.77 m

N: 6477839,54
E: 5459227,16
Z: 82.82 m

N: 6477836,81
E: 5459228,38
Z: 82.88 m

N: 6477834,07
E: 5459229,61
Z: 82.82 m

N: 6477833,34
E: 5459229,94
Z: 82.77 m

N: 6477836,91
E: 5459217,38
Z: 83.09 m

N: 6477835,45
E: 5459218,03
Z: 83.09 m

N: 6477841,83
E: 5459215,17
Z: 83.14 m

N: 6477832,71
E: 5459219,26
Z: 83.15 m

N: 6477829,97
E: 5459220,49
Z: 83.09 m

N: 6477829,24
E: 5459220,82
Z: 83.04 m

N: 6477828,51
E: 5459221,15
Z: 83.09 m

N: 6477840,44
E: 5459212,06
Z: 83.21 m

N: 6477840,28
E: 5459211,70
Z: 83.17 m

N: 6477843,23
E: 5459218,27
Z: 83.07 m

N: 6477843,39
E: 5459218,63
Z: 83.03 m

N: 6477823,59
E: 5459223,36
Z: 83.07 m

N: 6477822,20
E: 5459220,26
Z: 83.00 m

N: 6477822,03
E: 5459219,89
Z: 82.96 m

N: 6477824,98
E: 5459226,46
Z: 83.00 m

N: 6477825,14
E: 5459226,82
Z: 82.96 m

N: 6477836,18
E: 5459217,71
Z: 83.04 m

N: 6477834,62
E: 5459214,24
Z: 83.14 m

N: 6477825,37
E: 5459216,48
Z: 83.27 m

N: 6477829,92
E: 5459226,61
Z: 82.98 m
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N: 6477924,51
E: 5459084,87
Z: 83.22 m

N: 6477923,78
E: 5459085,19
Z: 83.27 m

N: 6477921,05
E: 5459086,42
Z: 83.33 m

N: 6477917,58
E: 5459087,98
Z: 83.22 m

N: 6477918,31
E: 5459087,65
Z: 83.27 m

N: 6477932,71
E: 5459103,11
Z: 82.86 m

N: 6477931,98
E: 5459103,44
Z: 82.91 m

N: 6477929,24
E: 5459104,67
Z: 82.97  m

N: 6477926,50
E: 5459105,90
Z: 82.91 m

N: 6477925,77
E: 5459106,22
Z: 82.86 m

N: 6477929,34
E: 5459093,66
Z: 83.14 m

N: 6477928,61
E: 5459093,99
Z: 83.09 m

N: 6477927,88
E: 5459094,32
Z: 83.14 m

N: 6477934,27
E: 5459091,45
Z: 83.04 m

N: 6477925,14
E: 5459095,54
Z: 83.20 m

N: 6477922,41
E: 5459096,77
Z: 83.14 m

N: 6477920,95
E: 5459097,43
Z: 83.14 m

N: 6477932,87
E: 5459088,35
Z: 82.97 m

N: 6477932,71
E: 5459087,98
Z: 82.93 m

N: 6477935,66
E: 5459094,55
Z: 82.97 m

N: 6477935,82
E: 5459094,91
Z: 82.93 m

N: 6477916,02
E: 5459099,64
Z: 83.32 m

N: 6477914,63
E: 5459096,54
Z: 83.21 m

N: 6477914,47
E: 5459096,17
Z: 83.17 m

N: 6477917,41
E: 5459102,74
Z: 83.25 m

N: 6477917,58
E: 5459103,11
Z: 83.21 m

N: 6477921,68
E: 5459097,10
Z: 83.09 m

N: 6477920,12
E: 5459093,63
Z: 83.14 m

N: 6477932,49
E: 5459098,33
Z: 82.98 m
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N: 6477851,19
E: 5459124,58
Z: 84.56 m
N: 6477851,52
E: 5459125,31
Z: 84.61 m

N: 6477876,53
E: 5459113,21
Z: 84.30 m

N: 6477876,86
E: 5459113,94
Z: 84.35 m

N: 6477873,69
E: 5459118,65
Z: 84.50 m

N: 6477852,75
E: 5459128,05
Z: 84.67 m

N: 6477878,09
E: 5459116,67
Z: 84.41 m

N: 6477868,39
E: 5459117,74
Z: 84.48 m

N: 6477866,98
E: 5459117,50
Z: 84.44 m

N: 6477865,57
E: 5459117,25
Z: 84.49 m

N: 6477850,47
E: 5459118,11
Z: 84.56 m

N: 6477871,12
E: 5459114,76
Z: 84.39 m

N: 6477860,00
E: 5459119,75
Z: 84.54 m

N: 6477850,42
E: 5459118,51
Z: 81.52 m

N: 6477869,52
E: 5459114,48
Z: 84.42 m

N: 6477869,58
E: 5459114,09
Z: 84.38 m

N: 6477860,76
E: 5459120,29
Z: 84.47 m
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N: 6477809,55
E: 5459158,41
Z: 84.36 m

N: 6477808,82
E: 5459158,74
Z: 84.41 m

N: 6477806,09
E: 5459159,96
Z: 84.47 m

N: 6477803,35
E: 5459161,19
Z: 84.41 m

N: 6477802,62
E: 5459161,52
Z: 84.36 m

N: 6477806,19
E: 5459148,96
Z: 84.59 m

N: 6477804,73
E: 5459149,61
Z: 84.59 m

N: 6477811,11
E: 5459146,75
Z: 84.64 m

N: 6477801,99
E: 5459150,84
Z: 84.65 m

N: 6477799,25
E: 5459152,07
Z: 84.59 m

N: 6477797,79
E: 5459152,73
Z: 84.59 m

N: 6477812,50
E: 5459149,85
Z: 84.57 m

N: 6477812,67
E: 5459150,21
Z: 84.53 m

N: 6477792,87
E: 5459154,94
Z: 84.66 m

N: 6477794,26
E: 5459158,04
Z: 84.59 m

N: 6477794,42
E: 5459158,40
Z: 84.55 m

N: 6477805,46
E: 5459149,29
Z: 84.54 m

N: 6477798,52
E: 5459152,40
Z: 84.54 m
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N: 6477825,33
E: 5459100,20
Z: 85.29 m

N: 6477824,54
E: 5459100,07
Z: 85.34 m

N: 6477821,58
E: 5459099,56
Z: 85.40 m

N: 6477817,84
E: 5459098,92
Z: 85.29 m

N: 6477818,62
E: 5459099,05
Z: 85.34 m

N: 6477821,94
E: 5459119,91
Z: 84.95 m

N: 6477821,16
E: 5459119,78
Z: 85.00 m

N: 6477818,20
E: 5459119,27
Z: 85.06 m

N: 6477815,24
E: 5459118,77
Z: 85.00 m

N: 6477814,45
E: 5459118,63
Z: 84.95 m

N: 6477824,42
E: 5459110,19
Z: 85.26 m

N: 6477823,63
E: 5459110,06
Z: 85.21 m

N: 6477822,85
E: 5459109,92
Z: 85.26 m

N: 6477829,75
E: 5459111,11
Z: 85.16 m

N: 6477819,89
E: 5459109,42
Z: 85.32 m

N: 6477816,93
E: 5459108,91
Z: 85.26 m

N: 6477815,36
E: 5459108,64
Z: 85.26 m

N: 6477830,32
E: 5459107,76
Z: 85.09 m

N: 6477830,39
E: 5459107,36
Z: 85.05 m

N: 6477829,17
E: 5459114,46
Z: 85.09 m

N: 6477829,10
E: 5459114,85
Z: 85.05 m

N: 6477810,03
E: 5459107,73
Z: 85.34 m

N: 6477810,61
E: 5459104,37
Z: 85.31 m

N: 6477810,68
E: 5459103,98
Z: 85.27 m

N: 6477809,46
E: 5459111,08
Z: 85.27 m

N: 6477809,39
E: 5459111,47
Z: 85.23 m

N: 6477816,14
E: 5459108,77
Z: 85.21 m

N: 6477816,79
E: 5459105,03
Z: 85.24 m

N: 6477824,42
E: 5459115,83
Z: 85.15 m
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N: 6477736,76
E: 5459091,30
Z: 86.18 m

N: 6477736,62
E: 5459092,09
Z: 86.23 m

N: 6477736,11
E: 5459095,04
Z: 86.29 m

N: 6477756,47
E: 5459094,68
Z: 86.10 m

N: 6477756,33
E: 5459095,47
Z: 86.15 m

N: 6477755,83
E: 5459098,42
Z: 86.21 m

N: 6477746,75
E: 5459092,20
Z: 86.19 m

N: 6477746,48
E: 5459093,78
Z: 86.19 m

N: 6477747,66
E: 5459086,88
Z: 86.35 m

N: 6477745,97
E: 5459096,73
Z: 86.25 m

N: 6477744,31
E: 5459086,30
Z: 86.23 m

N: 6477743,92
E: 5459086,23
Z: 86.19 m

N: 6477751,01
E: 5459087,45
Z: 86.28 m

N: 6477751,41
E: 5459087,52
Z: 86.24 m

N: 6477746,61
E: 5459092,99
Z: 86.14 m

N: 6477742,87
E: 5459092,35
Z: 86.16 m
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N: 6477677,49
E: 5459074,84
Z: 86.85 m

N: 6477676,70
E: 5459074,70
Z: 86.90 m

N: 6477673,74
E: 5459074,19
Z: 86.96 m

N: 6477670,00
E: 5459073,55
Z: 86.85 m

N: 6477670,78
E: 5459073,69
Z: 86.90 m

N: 6477674,10
E: 5459094,55
Z: 86.13 m

N: 6477673,32
E: 5459094,41
Z: 86.18 m

N: 6477670,36
E: 5459093,91
Z: 86.24 m

N: 6477667,40
E: 5459093,40
Z: 86.18 m

N: 6477666,61
E: 5459093,26
Z: 86.13 m

N: 6477676,58
E: 5459084,83
Z: 86.54 m

N: 6477675,01
E: 5459084,56
Z: 86.54 m

N: 6477681,91
E: 5459085,74
Z: 86.52 m

N: 6477672,05
E: 5459084,05
Z: 86.60 m

N: 6477669,09
E: 5459083,54
Z: 86.54 m

N: 6477667,52
E: 5459083,27
Z: 86.54 m

N: 6477682,48
E: 5459082,39
Z: 86.45 m

N: 6477682,55
E: 5459082,00
Z: 86.41 m

N: 6477681,33
E: 5459089,09
Z: 86.45 m

N: 6477681,26
E: 5459089,49
Z: 86.41 m

N: 6477662,19
E: 5459082,36
Z: 86.57 m

N: 6477662,77
E: 5459079,01
Z: 86.69 m

N: 6477662,84
E: 5459078,61
Z: 86.65 m

N: 6477661,62
E: 5459085,71
Z: 86.46 m

N: 6477661,55
E: 5459086,10
Z: 86.42 m

N: 6477668,30
E: 5459083,41
Z: 86.49 m

N: 6477675,80
E: 5459084,69
Z: 86.49 m

N: 6477668,95
E: 5459079,66
Z: 86.62 m

N: 6477676,59
E: 5459090,47
Z: 86.29 m

N: 6477678,47
E: 5459079,51
Z: 86.78 m
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N: 6477603,57
E: 5459062,15
Z: 87.23 m

N: 6477602,78
E: 5459062,02
Z: 87.28 m

N: 6477599,82
E: 5459061,51
Z: 87.34 m

N: 6477596,08
E: 5459060,87
Z: 87.23 m

N: 6477596,86
E: 5459061,00
Z: 87.28 m

N: 6477600,18
E: 5459081,87
Z: 86.45 m

N: 6477599,40
E: 5459081,73
Z: 86.50 m

N: 6477596,44
E: 5459081,22
Z: 86.56 m

N: 6477593,48
E: 5459080,72
Z: 86.50 m

N: 6477592,69
E: 5459080,58
Z: 86.45

N: 6477602,66
E: 5459072,14
Z: 86.89 m

N: 6477601,09
E: 5459071,87
Z: 86.89 m

N: 6477607,99
E: 5459073,06
Z: 86.86 m

N: 6477598,13
E: 5459071,37
Z: 86.95 m

N: 6477595,17
E: 5459070,86
Z: 86.89 m

N: 6477593,60
E: 5459070,59
Z: 86.89 m

N: 6477608,56
E: 5459069,71
Z: 86.79 m

N: 6477608,63
E: 5459069,31
Z: 86.75 m

N: 6477607,41
E: 5459076,41
Z: 86.79 m

N: 6477607,34
E: 5459076,80
Z: 86.75 m

N: 6477588,27
E: 5459069,68
Z: 86.96 m

N: 6477588,85
E: 5459066,32
Z: 87.06  m

N: 6477588,92
E: 5459065,93
Z: 87.02 m

N: 6477587,70
E: 5459073,03
Z: 86.89 m

N: 6477587,63
E: 5459073,42
Z: 86.82 m

N: 6477601,88
E: 5459072,01
Z: 86.84 m

N: 6477594,38
E: 5459070,72
Z: 86.84 m

N: 6477595,03
E: 5459066,99
Z: 86.99 m

N: 6477604,55
E: 5459066,82
Z: 87.10 m

N: 6477602,65
E: 5459077,78
Z: 86.77 m
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N: 6477529,64
E: 5459049,47
Z: 88.09 m

N: 6477528,85
E: 5459049,34
Z: 88.14 m

N: 6477525,89
E: 5459048,83
Z: 88.20 m

N: 6477526,25
E: 5459069,18
Z: 87.35 m

N: 6477525,47
E: 5459069,05
Z: 87.40 m

N: 6477522,51
E: 5459068,54
Z: 87.46 m

N: 6477528,73
E: 5459059,46
Z: 87.74 m

N: 6477527,16
E: 5459059,19
Z: 87.74 m

N: 6477534,06
E: 5459060,38
Z: 87.67 m

N: 6477524,20
E: 5459058,68
Z: 87.80 m

N: 6477534,63
E: 5459057,02
Z: 87.60 m

N: 6477534,70
E: 5459056,63
Z: 87.56 m

N: 6477533,48
E: 5459063,73
Z: 87.60 m

N: 6477533,41
E: 5459064,12
Z: 87.56 m

N: 6477527,95
E: 5459059,33
Z: 87.69 m

N: 6477528,71
E: 5459065,09
Z: 87.58 mN: 6477530,63

E: 5459054,15
Z: 88.01 m

Badenes Calle N° 4 - 6

Calle N° 6

C
al

le
 N

° 4

1,
6 0,

8
0,

8

R=6.00 m

20

90
°0'

0"

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
URBANIZACIÓN MOJÓN DE ORO

TITULO DE LAMINA:

ALUMNOS:

N° DE LAMINA:

PROYECTO FINAL DE
INGENIERÍA CIVIL

PR11

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
NACIONAL

FECHA:

ESCALA:

ACUÑA FACUNDO - GODOY NICOLÁS -
MARICHAL ENRIQUE

PLANO DE REPLANTEO
BADENES - INT. CALLE 4 Y 6

NOV 2022

1:100

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
FORMATO IRAM A3 ( 420mm x 297mm )

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2


	Planos y vistas
	P01

	Planos y vistas
	P02

	Planos y vistas
	P03

	Planos y vistas
	P04

	Planos y vistas
	P05

	Planos y vistas
	A3

	Planos y vistas
	P07

	Planos y vistas
	Presentación1-A3+1M

	Planos y vistas
	A3+1M

	Planos y vistas
	Luminaria

	Sheets and Views
	P11

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	A3

	Planos y vistas
	A2 (2)

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	LONG

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Sheets and Views
	TRANS

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES

	Planos y vistas
	BADENES


