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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe, el cual es parte del Proyecto Final de un grupo de 

estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 

Regional Avellaneda, se desarrollará el análisis y propuesta de problemática habitacional, 

estructural, social y económica que acontece, al día de la fecha, en el Municipio de 

Quilmes – Barrio La Ribera-Villa Luján. 

2. OBJETIVOS 

Brindar una propuesta técnica-habitacional a las poblaciones más vulnerables junto 

a la potenciación del Paseo de la Ribera. También aportar una solución definitiva e 

ingenieril al fenómeno de las inundaciones, el cual afecta a una gran parte de la 

población. Fomentar el desarrollo comercial, como una forma de inserción económica de 

la población al municipio. Sin perder el foco de los problemas socioambientales, los 

cuales son la mayor preocupación de los vecinos. 
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3. ANTECEDENTES CONSIDERADOS 

 

3.1. Situación habitacional de Argentina 

La vivienda, el acceso a ella, y sus condiciones son un tema importante en la agenda 

nacional. Se estima que en el momento faltan entre 3,5 y 4 millones de viviendas, es decir 

que aproximadamente 12 millones de personas (un tercio de la población) en el país sufre 

problemas de techo. Según el INDEC, de los hogares existentes solo el 80,7% tiene 

condiciones habitacionales suficientes. 

 

 

Hogares y Personas según calidad de los Materiales de la Vivienda – INDEC (2019) 

Estas condiciones se basan en grupo de variables referidas a los materiales 

constructivos de los pisos y techos y la presencia de cielorraso. Se tiene en cuenta la 

protección o abrigo del medio natural y de factores ambientales adversos que dichos 

materiales proporcionan.  

Otros factores para tener en cuenta es que solo el 71% accede a cloacas y a redes 

de gas. También casi la mitad de la población está carente de algún servicio. Sin mencionar, 

que solo el 64,2% es propietario de vivienda y terreno. 
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Como consecuencia, la creación y expansión de barrios populares es común en el 

país. Hoy en la Argentina existen 44161 barrios populares.  

Se define como Barrio Popular a los barrios vulnerables donde viven 8 familias, o más, 

agrupadas o contiguas, de las cuales la mitad o menos tiene título de propiedad. Tampoco 

cuentan con dos o más servicios básicos2. 

La mayor concentración de barrios en la provincia de Buenos Aires, donde los 

problemas referidos a contaminación, inundación, y hacinamiento se suman a la falta de 

servicios públicos. 

 

Relevamiento Territorial de Barrios Populares – RENABAP (2020) 

Las principales problemáticas que presentan los barrios son las siguientes3: 

Servicios Básicos: 

98% sin acceso formal a la red pública de cloacas. 

95% sin acceso formal a la red pública de agua corriente. 

72,6% sin acceso formal a la red pública de energía eléctrica. 

 
1 Según RENABAP – Registro Nacional de Barrios Populares (Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat) 
2 Red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal 
3 Fundación TECHO 
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Trama Urbana: 

20% sin trama urbana. Acceso a través de pasillos y edificaciones en altura, atrayendo 

problemas de hacinamiento. 

50% con problemas graves de inundación. 

<1% tiene acceso a asfalto. 

<1% tiene titularidad. 

Los problemas que pueden traer estas condiciones son muchas y variadas. Por tal 

motivo, con el proyecto que se desarrolla a continuación, se trata de subsanar estas 

problemáticas presentes, en mayor o menor medida, en los barrios populares desarrollados 

en nuestro proyecto. 

3.2. Coronavirus en las villas de CABA y el Gran Buenos Aires 

Se pretende, como grupo elaborador de este proyecto, darle un espacio especial a la 

situación de los barrios populares no urbanizados ante la pandemia mundial por el virus 

COVID-19, que nos afecta al momento de realizar este proyecto.  

Esta pandemia que afecta sin precedentes vuelve a poner énfasis en la prevención. Y 

en este sentido corresponde destacar que en todo el país hay alrededor de cuatro mil villas 

miseria; en el conurbano son unas 1600, y en CABA, 55. En ellas, las familias viven 

hacinadas, los pasillos son más angostos y en muchos casos es restrictivo el acceso al 

agua potable, recurso esencial para la higiene. Los especialistas advirtieron desde el 

principio que la población más vulnerable estaba entre las personas mayores de 65 años, 

en especial en los geriátricos. Pero también en la población de las cárceles, las villas y los 

trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate a la epidemia. 
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Coronavirus en las villas porteñas: Alerta amarilla4 

Ante la proliferación del virus en las villas, el gobierno lanzó un programa de testeos 

rápidos. La población que debió internarse o aislada, son familias enteras con sus vecinos. 

Las primeras villas de la Provincia de Buenos Aires que se convirtieron en foco de 

infección fueron Villa Azul y Villa Itatí, que comparten su ubicación entre los municipios de 

Avellaneda y Quilmes. Allí la estrategia sanitaria se constituyó en la aislación total del barrio 

y la distribución de alimentos por parte del Estado, en cooperación con los movimientos 

sociales. 

La estrategia sanitaria a largo y mediano plazo vuelve a poner el énfasis en la 

importancia de urbanizar las villas. En conclusión, sin sensibilidad social ni solidaridad, las 

estrategias sanitarias serán ineficaces.56 

3.3. Historia de La Ribera de Quilmes 

A fines del siglo XIX se inicia un proceso de crecimiento en el número de afluentes a 

la ciudad balnearia de Quilmes, este estaba estimulado por la apertura del camino a La 

Ribera en 1866 (actual Avenida Otamendi) y el tendido de las vías del ferrocarril que llega 

a la ciudad de Quilmes en 1872.  En 1873 comenzó a funcionar el tranvía de tracción a 

 
4Imagen por Sandra Russo: https://www.pagina12.com.ar/266233-coronavirus-en-las-villas-portenas-

alerta-amarilla 
5Fuente: https://www.pagina12.com.ar/266233-coronavirus-en-las-villas-portenas-alerta-amarilla 
6Fuente: https://www.pagina12.com.ar/269127-villa-azul-y-villa-itati-el-protocolo-en-los-barrios-segun-l 
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sangre que cubría la estación ferroviaria con La Ribera, lo que multiplicó el número de 

personas que se acercaban a las costas del Rio de la Plata en la ciudad de Quilmes. 

 

Tranvía eléctrico que conectaba la estación de Quilmes con el complejo balneario7 

En 1909 la familia Fiorito funda la empresa “Balneario Quilmes S.A.” proyectando la 

creación y realización en la costa quilmeña y sobre el espejo de agua del Río de la Plata, 

un parque turístico y de recreación. Los hermanos Fiorito obtienen los permisos del 

Gobierno de la Provincia y llega a Quilmes el tranvía eléctrico que conecta la estación de 

tren con la costa. Se concreta la construcción de gran parte de la infraestructura ribereña 

que todavía se puede apreciar (Salustio, 2009). En este marco se construyeron dos 

espigones, una rambla, la consolidación del área central de la costa se produjo por la 

construcción de una pérgola en la entrada del balneario y un complejo con vestuarios, una 

pileta y posteriormente un cine al aire libre. 

 

 
7 Fuente: https://elquilmero.blogspot.com/2015/05/el-tranvia-la-ribera.html 
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Imagen: primeras construcciones en palafito8 

Este primer período de transformación dio lugar a un tipo de urbanización y pautas de 

ocupación del espacio y prácticas acordes a la dinámica del río. La presencia de 

construcciones en palafito, el impulso de la actividad pesquera y la posterior inauguración 

del Club Pejerrey da cuenta del modo en que la actividad recreativa se adaptó al 

aprovechamiento del río como eje de atracción. Sumado esto, en 1921 se funda el Club 

Náutico con una obra de ingeniería que incluyó la realización manual de una zanja que 

hacía a las veces de canal, uniendo el apostadero con el río. 

 

 

 

Imagen 1 (izquierda): canal que permitió la actividad del Club Náutico9 

Imagen 2 (derecha): Club Pejerrey de pescadores10 

 
8 Fuente: https://elquilmero.blogspot.com/2010/01/el-balneario-rioplatense-de-quilmes-y.html 
9 Fuente: https://elquilmero.blogspot.com/2015/02/cronologia-la-ribera-de-quilmes-100.html 
10 Fuente: https://paisdelosquilmes.blogspot.com/2009/03/resena-historica-del-pejerrey-club-de.html 
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Sectores medios y altos de la sociedad de aquel momento comenzaron a utilizar la 

costa como espacio de ocio y recreación, cuyo uso fue consolidado por los proyectos 

municipales estrechamente vinculados con el interés de poblar la costa. 

 

Imagen: Balneario Quilmes S.A. 11 

 

Fin del Apogeo 

Sin embargo, desde mediados de la década del cuarenta, producto del crecimiento 

industrial y poblacional, sumado a la popularización de otros centros balnearios, la función 

de esparcimiento de la Ribera se redujo. Ya para la década de 1960 la historia de apogeo 

y transformación de la Ribera cedió lugar a la degradación, evidenciando las dificultades 

históricas para mejorar su infraestructura. Además, a lo largo de los años, se expandieron 

nuevos asentamientos devenidos en barrios populares sin acceso a servicios de cloacas ni 

pavimento, limitando la capacidad de escurrimiento del suelo ante eventos climáticos 

extremos (sudestadas y lluvias), acentuando la vulnerabilidad de la población.12 

 

 
11 Fuente: http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/bicentenario/partidos/quilmes.php 
12 Fuente de información: Javier Barneche y Cristina Esteban (2019). Ribera de Quilmes: diagnóstico 

sociourbano para la elaboración de proyectos. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 
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4. ALCANCE  

4.1. Barrios que abarca la propuesta 

La Rivera - Villa Luján I - Villa Luján II - Villa Luján IV - La Ribera II 

Ubicación 

El proyecto que se propone se desarrollará en la zona comprendida entre la costa del 

Río de La Plata, la Autopista Buenos Aires – La Plata, Calle 27 y Monte agudo. El proyecto 

integral pretende el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en toda 

esta zona, aunque para su estudio lo dividiremos en Zona I, Zona II y Zona III, ya que cada 

zona tiene algunas necesidades y características diferentes. 

ZONA I (sombreado amarillo): 

La principal problemática para tratar son los asentamientos irregulares de baja calidad 

de materiales en su constitución. Adicionalmente carecen de servicios básicos (red 

eléctrica, cloacas, agua potable) y su único acceso lo constituye una avenida sin 

pavimentar.  
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Imagen: Barrio La Ribera (zona I)13 

Zona II (sombreado rojo): 

Estos barrios populares se hallan en proceso de urbanización, con casas en su 

mayoría de material. Los servicios de agua potable y cloaca alcanzan a la mayoría del 

barrio, y el 50 % de las calles están asfaltadas. En este caso hay que reparar especialmente 

en la pavimentación y conclusión de las veredas. Este barrio también se ve afectado por la 

problemática de las inundaciones.

 
13 Google maps – Street view – Quilmes - Av. Italia 125 
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Imagen: Barrio Villa Luján I (zona II)14 

Zona III (sombreado naranja): 

Esta zona se caracteriza nuevamente por contener un gran porcentaje de 

asentamientos de baja calidad de materiales constructivos. Adicionalmente, y como se verá 

más adelante, se encuentra en una cota especialmente deprimida, por lo que las lluvias 

causan muchísimos problemas a los pobladores y tardan días en normalizarse la situación. 

 
14 Google maps – Street view – Quilmes – Calle Juan B. Justo 699 
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Imagen: Barrio Villa Luján (zona III)15 

 

4.2. Características sociales 

En lo relativo a la caracterización habitacional y según los datos del Censo 2010, en 

el territorio comprendido por los barrios de La Ribera y Villa Luján existen 4.238 hogares y 

habitan 17.600 personas. Distinguiendo según barrio, en La Ribera hay 817 viviendas y 

3.358 personas mientras que en Villa Luján hay 3.318 hogares y 13.832 viviendas. 

Deteniéndonos en la composición de la población según la edad, vemos que la 

estructura de los barrios La Ribera y Villa Luján tiene mayor participación de niños, niñas y 

 
15 Google maps – Street view – Quilmes – Calle Ortiz de Ocampo 1466 
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adolescentes y adultos jóvenes que la estructura poblacional del conjunto de Quilmes y, 

como correlato, el nivel de envejecimiento es menor. Esta es una característica poblacional 

típica de sectores de escasos recursos socioeconómicos, los cuales suelen mostrar tasas 

de fecundidad más altas y menor expectativa de vida. La mayor presencia de niños en el 

territorio exige también la existencia de infraestructura y servicios de salud y educativos 

suficientes y adecuados. En este sentido, cabe destacar que un 7% de la población de 5 a 

17 años (unas 300 niñas, niños y adolescentes en edad escolar) no asisten a la escuela, 

es decir, no han iniciado o han abandonado sus estudios sin finalizarlos. Asimismo, un 1,8% 

de la población (unas 200 personas) es analfabeta (personas que tienen más de 10 años y 

no leen ni escriben). 

4.3. Vivienda 

El déficit habitacional es diverso y complejo, donde se destaca que un 21% de 

hogares16 es inconveniente (casilla, rancho, pieza inquilinato, situación de calle, etc.) y el 

69,1% de ellos tiene deficientes calidades constructivas. La cantidad de viviendas es de 

4135, de las cuales 870 no cumplen las expectativas mínimas. 

En particular, como nuestro proyecto no incluye la totalidad del barrio Villa Luján, la 

propuesta se centrará en un número menor de familias cuyas necesidades habitacionales 

deben ser satisfechas. Este número ronda las 300 viviendas.17 

Principalmente las viviendas son de techo de chapa, falta y/o malos elementos de 

aislación y falta de instalaciones sanitarias (cañerías e inodoros con descarga). 

Entre ellos puede destacarse que 1 de cada 5 hogares (el 21%) reside en un tipo de 

vivienda inconveniente, es decir, en una casilla, rancho, pieza en inquilinato, hotel familiar 

o pensión, local no construido para habitación, vivienda móvil o personas viviendo en la 

calle. En este caso, se trata mayoritariamente de ranchos o casillas. Asimismo, 7 de cada 

10 hogares (69,1%) reside en viviendas cuya calidad constructiva no es satisfactoria. Esto 

implica que no cuentan con elementos adecuados de aislación o tienen techo de chapa o 

 
16 Javier Barneche y Cristina Esteban (2019). Ribera de Quilmes: Diagnóstico sociourbano para la 

elaboración de proyectos. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires. 

17 Información tomada basándose en las imágenes satelitales de Google Maps. 
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fibrocemento y/o no cuentan con cañerías dentro de la vivienda ni con inodoro con descarga 

de agua.18 

4.4. Servicios Básicos 

4.4.1. Saneamiento  

La conexión a los servicios hace referencia al tipo de instalaciones con las que cuentan 

las viviendas para su saneamiento y mide principalmente la procedencia del agua y el tipo 

de desagüe disponible. El Censo Nacional muestra que en los barrios que conforman el 

área de La Ribera, más de 8 de cada 10 hogares (85,9%) no tienen condiciones adecuadas 

de saneamiento.  

Existe un 68% de hogares sin agua de red pública ni pozo con cámara séptica y el 

17,9% de los hogares tiene una conexión a servicios básica, sin cloacas. Únicamente un 

14% del total de hogares en La Ribera posee una calidad satisfactoria de la conexión a los 

servicios básicos. Asimismo, el 20% no posee cañerías mientras que el 85,3% no cuenta 

con cloacas en sus viviendas.  

Imagen: Plan Agua + Trabajo que llevan adelante en conjunto el Municipio de Quilmes y 

AySA (2018) 19 

4.4.2. Gas por red 

 
18 Javier Barneche y Cristina Esteban (2019). Ribera de Quilmes: Diagnóstico sociourbano para la 

elaboración de proyectos. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires. 

19 https://eltermometroweb.com/2018/10/13/iniciaron-obras-cloacas-kolynos-la-ribera/ 
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Según el Censo 2010, el 77% de los hogares no posee acceso a red de gas. 

4.4.3. Situación de propiedad 

En lo que refiere a la propiedad de la vivienda, 1 de cada 5 hogares declara un tipo de 

propiedad irregular. Cuando la propiedad es irregular, pueden ocurrir varias situaciones; 

que el propietario lo sea únicamente de la vivienda (no del terreno), que la vivienda está 

ocupada en concepto de préstamo, por trabajo u otra situación.  

4.4.4. Necesidades básicas insatisfechas 

Un 10% de los hogares (uno de cada 10) vive en condiciones de hacinamiento crítico 

(hay más de 3 personas por cuarto). Por otro lado, 1 de cada 4 hogares tiene necesidades 

básicas insatisfechas (26,7%). Uno de cada cuatro hogares en el territorio analizado está 

bajo lo que se denomina “pobreza estructural” o “pobreza extrema”.  

4.4.5. Asfaltos 

Por último, atendiendo al estado de las calles del barrio La Ribera, vemos que el 65% 

de las mismas son de tierra o tienen un mejorado en malas condiciones. Un 8% de las calles 

tiene un mejorado transitable. Sólo un 26% del total de las calles cuenta con pavimento de 

hormigón. 

4.4.6. Red pluvial 

En 2018 el Municipio de Quilmes junto con Nación iniciaron en una obra para los 

vecinos que viven en la zona de la ribera de Quilmes, cuya primera etapa se inició con la 

construcción de dos conductos de hormigón debajo de las avenidas Otamendi e Iriarte, que 

servirán de colectores de agua de lluvia y desembocarán en el Río de la Plata. 
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Imagen: Los conductos integran el Plan Maestro de Gestión Integral de Drenaje y 

Control de Inundaciones20 

 

Además, se reemplazaron emplazando ramales secundarios en las calles 

perpendiculares a sendas avenidas, los que irán conectados a los dos conductos 

principales y permitirán, cuando la obra esté concluida, acelerar el desagote pluvial en el 

barrio.21 

4.4.7. Red Eléctrica 

Los tres barrios cuentan con red de alumbrado público. Muchos de los vecinos de los 

barrios toman la luz de manera no formal de la red pública y no cuentan con medidor 

eléctrico. Esta situación en mucho menor en la zona II. 

4.4.8. Poliducto y Red de Alta Tensión 

 
20 https://elsolnoticias.com.ar/obra-historica-para-la-ribera/ 
21 https://elsolnoticias.com.ar/obra-historica-para-la-ribera/ 
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Los barrios que se incluyen en la propuesta son atravesados por una línea de alta 

tensión y un poliducto de YPF que son potenciales amenazas a la salud de los habitantes 

de estos barrios en caso de que no se realice el seguimiento adecuado. 

4.4.9. Educación  

El área cuenta con los siguientes establecimientos: 

-Escuela de Educación Primaria N°79 “Rio de la Plata” 

-Centro Educativo Complementario N°1 

-Escuela Especial N°506 

-Escuela Secundaria Técnica N°7 “Taller Regional Quilmes” – IMPA 

 

Si bien el IMPA es una escuela técnica de renombre en la Provincia, posee una cuota 

de cooperadora elevada que restringe la posibilidad de acceso a las personas de la zona. 

En general los estudiantes de este establecimiento son hijos de trabajadores de clase media 

que vienen de otras partes del municipio. 

La escuela N° 79 sufrió los embates del abandono durante el gobierno de Mauricio 

Macri, denunciando padres y maestros la precariedad de las instalaciones de gas y 

eléctricas, llegando a organizar una huelga con ollas populares, luego de que se 

interrumpieran por más de 79 días las clases. 22 

 
22https://elsolnoticias.com.ar/comenzaron-las-obras-en-la-escuela-79/ 
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En 2020 el Gobierno Provincial de Axel Kicillof prometió obras de mejoras y 

reparaciones a través del plan “Escuelas a la obra”. Las mismas se encuentran 

interrumpidas por tiempo indefinido en un contexto que el AMBA se halla afectado por la 

pandemia mundial del Coronavirus. Las clases presenciales también se hallan 

suspendidas.23 

Docentes y habitantes de los barrios de la ribera coinciden en la necesidad de 

fomentar la creación de un jardín de infantes y maternal. Esto se fundamenta en los 

elevados porcentajes de población joven y los índices preocupantes de alfabetización y 

escolarización. 

 

Imagen: Festejo del segundo cumpleaños del CIC “La Ribera”24 

 

 
23https://www.argentina.gob.ar/noticias/trotta-y-kicillof-presentaron-un-plan-de-mejora-de-la-

infraestructura-escolar 
24 https://www.diariopopular.com.ar/quilmeno/aniversario-centro-integrador-la-ribera-n163298 
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Imagen: 

Comenzaron las obras en la escuela 79 luego de medidas de fuerza de padres y 

docentes25 

4.4.10. Salud 

Existe una Unidad Sanitaria “La Ribera”, que se ubica en La Merced y 19 bis. Esta 

unidad se desarrolla dentro de un centro integrador comunitario, donde se desarrollan 

diferentes actividades como: educación de adultos, programa secundario, reggaetón, 

boxeo, peluquería, fotografía, microemprendimientos, primeros años, estimulación 

temprana con psicólogos y psicopedagogos. 

4.4.11. Instituciones en los Barrios La Ribera y Villa Lujan 

 
25 https://elsolnoticias.com.ar/comenzaron-las-obras-en-la-escuela-79/ 
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En la siguiente imagen se pueden distinguir todas las instituciones de los barrios:

1. Iglesia “Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa” 

2. Sociedad de Fomento 

“Barrancas de Quilmes” 

3. Sociedad de Fomento 

“Balneario de Quilmes” 

4. Escuela Técnica N°7 “Taller 

Regional Quilmes” – IMPA  

5. Club “Ciclista de Quilmes” 

6. Club “octubre 10” 

7. Centro Educativo 

Complementario N°1 

8.  Iglesia Evangélica 

Pentecostal "Berea" - Filial 4 

9. Club “Defensores del Rio” 

10. Iglesia “Exaltación de la 

Santa Cruz de los Quilmes” 

11. Club “Pejerrey” 

12. Iglesia “Ministerio a las 

Naciones Pescadores de Hombres” 

13. Club “Apocalipsis” 

14. Centro de Jubilados 

15. Biblioteca Popular del Rio 

16. Club “Independiente” 

17.  Club Náutico de Quilmes 

18. Escuela de EP N°79 “Rio de 

la Plata” 

19. Jardín de Infantes N°917 

“Juan Manuel Cotta” 

20. Centro de Adultos N°711 

21. Escuela Especial N°506 
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22. Centro Tradicionalista “El 

Fortín”

4.4.12. Comercios: 

Sobre Avenida Otamendi se distingue un corredor comercial de negocios 

de cercanía, sobre todo de productos alimentarios: granjas, almacenes y 

quioscos, gomerías y talleres mecánicos. También hay pequeños negocios de 

profesionales independientes. También se detectaron algunos negocios de ropa, 

corralones, algunas parrillas al paso, un vivero, una estación de servicio, una 

farmacia, el camping de luz y fuerza. 

Sobre Avenida Cervantes se caracteriza por existir una zona de clubes 

bailables, muy reconocidos en el municipio. Estos predios enormes conviven con 

algunos almacenes y emprendimientos gastronómicos del estilo parrilla o 

minutas. 

Sobre la Avenida Iriarte, la bajada de la autopista se ve una zona mucho 

más precaria, sin desarrollo comercial. Se encuentra en esta zona un hotel 

transitorio. 

4.5. Contaminación: 

El Rio de la Plata se encuentra entre los 10 ríos más contaminados del 

mundo26 debido, principalmente, al vuelco de efluentes sin tratamiento, residuos 

industriales e infiltraciones de pozos negros. Debido a la falta de trama urbana, 

en algunos sectores no cuentan con el servicio de recolección de residuos, los 

cuales generan pequeños basurales, mayormente cerca de la costa del Río y en 

descampados presentes. 

4.5.1. Situación ambiental 

La Ribera de Quilmes se caracteriza por poseer una simultaneidad de 

aspectos ambientales que pueden resumirse en torno a 5 ejes: I) Ecosistema de 

 
26 Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) 
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bosques nativos y humedales; II) Contaminación del Río; III) Poliducto; IV) 

Electroducto; V) La Quema. 

4.5.1.1. Ecosistema de bosques nativos y humedales 

La Ribera quilmeña puede dividirse en cinco tramos con diversas 

características: 

 

-(1) Reserva Natural de 150 hectáreas protegida por la Ordenanza 9508/03, 

comprendida entre el límite del partido de Avellaneda y la Calle Espora de Bernal 

con características de selva marginal y escasa población permanente.  

-(2) Sector entre Calle Espora y el canal Alsina que incluye la Planta 

Potabilizadora de Bernal, el área de concesión al Club Náutico Quilmes, el Área 

Material Quilmes, una zona de selva marginal, población asentada 

irregularmente y un murallón costero de uso público.  

-(3) Sector histórico, entre el Club Náutico y el club Pejerrey, unidos por el 

murallón costero de uso público, de alto valor patrimonial, con población estable 

formal y que concentra las actividades recreativas del partido (Barrio La Ribera).  

-(4) Sector comprendido entre la Avenida España y la Calle Echeverría con 

características similares a la anterior (Barrio La Ribera).  
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-(5) Reserva Natural protegida por la Ordenanza 9348/02, sector 

comprendido entre la Calle Echeverría y el límite con Berazategui y selva 

marginal, incluyendo la desembocadura del arroyo Jiménez, tosqueras y el 

predio del CEAMSE.” (Re, Storto y comp., 2015: 5) A su vez los ecosistemas de 

bosques nativos y humedales se encuentran protegidos por La Convención 

sobre los Humedales (Ramsar, 1971) la Ley 23.919/1991, la ley de Bosques N° 

26.331/07 (instrumentada a nivel provincial por la ley 14.888/16) entre otras. En 

el caso del borde costero del sector 1 se ha presentado, desde el año 1998 un 

conflicto urbano-ambiental vinculado a la propuesta de un proyecto urbanístico 

que implicaría una transformación profunda del ecosistema. 

4.5.1.2. Contaminación del Río. 

La zona del Río de la Plata correspondiente al partido de Quilmes se 

encuentra afectada por su cercanía a tres zonas altamente contaminantes: a) el 

Polo Petroquímico de Dock Sud, b) la desembocadura del Arroyo Santo Domingo 

y c) la desembocadura del sistema de cloacas de Berazategui. 

4.5.1.3. Poliducto 

La situación de contaminación antes mencionada se ve recrudecida por el 

paso del poliducto de la empresa petrolera YPF, que va desde Ensenada hasta 

la Refinería de Dock Sud, atravesando la ribera de Quilmes por debajo de la calle 

78 (Lafayette). En el caso del poliducto, en 1988, se produjo un derrame de 

combustible a partir de la rotura de un conducto que YPF aseguró que fue 

reparado y el combustible derramado extraído mediante la quema de la tierra 

contaminada. Sin embargo, a partir del año 2000 los vecinos cercanos al 

poliducto comenzaron a percibir fuertes olores a combustible. A su vez, el agua 

extraída de los pozos cambió de color y mostraba la presencia de componentes 

de hidrocarburos. Esto sucedió debido al ascenso de las napas freáticas que 

generó que el hidrocarburo emerja afectando a miles de vecinos del área en 

materia de salud, entre los que se cuentan náuseas, vómitos, dolores de cabeza 

y malestares gastrointestinales. YPF-Repsol adjudicó la presencia de 
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combustible a la vieja pérdida reparada que dejó un remanente alojado en el 

subsuelo. Posteriormente, un estudio realizado en 2004 por el laboratorio LAQUI 

cuestionó que el conducto no presentará grietas, ya sean viejas o nuevas, a 

causa de la abundante cantidad de combustible presente en el lugar. Indicó que 

a menos de un metro de profundidad era posible extraer entre 40 y 50 litros de 

combustible lo que determinaba que existía una laguna subterránea de 3 mil 

metros cúbicos de combustible. Los resultados del estudio demuestran que 

luego de 20 años del suceso todavía existe gran cantidad de hidrocarburo en el 

suelo ya sea por viejas o nuevas grietas que hacen al lugar inhabitable. Dado 

que las acciones ejecutadas por YPF-Repsol para remediar la situación se 

mostraron insuficientes, durante los años siguientes tanto organizaciones 

comunitarias como el Concejo Deliberante ha intervenido mediante sucesivas 

demandas y ordenanzas declarando la emergencia ambiental e intimando al 

Departamento Ejecutivo para que inicie las acciones administrativas y judiciales 

pertinentes. De este modo se exigió a la empresa -con exiguos resultados- que 

se haga cargo del costo de la remediación ambiental, los estudios de impacto, la 

atención médica de los vecinos afectados ante efectos de la contaminación en 

agua, aire y suelo y su traslado durante el tiempo que duren los trabajos. 

4.5.1.4.  Electroducto 

Adicionalmente, la Ribera está atravesada por una línea de alta tensión de 

200 KV de la empresa Endesa Central Costanera Abasto que atraviesa los 

distritos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, llegando hasta la localidad de 

Abasto en la Plata. Al respecto y con relación a las implicancias ambientales que 

conlleva la proximidad del tendido el ENRE, por Resolución 382/2015 con base 

en la Ley N.º 24.065 que determina el marco regulatorio del sector eléctrico, 

dispone prohibiciones de actividades en zonas afectadas por tendidos eléctricos 

de alta tensión entre ellas: a) Todo tipo de construcciones, de instalaciones y/o 

de montajes. b) Campos deportivos y de esparcimiento en general. c) Realizar 

movimientos de suelos. d) La plantación de árboles o arbustos que en su máximo 

estado de crecimiento superen la altura de 4,00 m. e) Playas de estacionamiento 
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de vehículos; cementerios; piletas de natación; lagos artificiales y basurales. f) 

Transitar con vehículos o equipos móviles que superen la altura neta de los 4,50 

m. 

4.5.1.5. La Quema 

El sector de la ribera denominado “la quema” está conformado por un 

terreno baldío de unos 75.000 m2 aproximadamente, utilizado durante años 

como depósito municipal y sitio de incineración para residuos de obra, de poda 

y otros. El mismo se encuentra ubicado al final de la Avenida Italia hacia el norte, 

entre el ex camping municipal y la Escuela Técnica N.º 7 (ex IMPA). 

4.5.2. Inundaciones 

Estas son producto de Sudestadas y/o precipitaciones intensas que junto 

con una red de desagües pluviales de escaso desarrollo. La posibilidad que el 

nivel del Rio de La Plata de 3m MOP supere la defensa costera es, en promedio, 

de dos veces por año27. A pesar de que cada zona del área analizada tiene 

diferentes características topográficas, por año se encuentran en promedio 4 

inundaciones. Se debe tener en cuenta que la duración y persistencia del 

anegamiento es mayor a 12hs, debido a que las tormentas de las sudestadas 

duran aproximadamente 3 días y el Río de la Plata supera el umbral de los 2m 

por más de 24hs. La ubicación de la AU Buenos Aires-La Plata actúa como 

barrera artificial al drenaje. 

Las inundaciones traen como principal consecuencia problemas de 

conectividad dentro del barrio, así como también la entrada y/o salida de este, 

por la falta de asfaltos. En inundaciones de mayor envergadura, tren problemas 

de perdida de bienes materiales. 

Hacia la zona de barrancas, se presentan en esta región bañados, que 

constituyen una zona de humedales donde se produce el afloramiento de aguas 

 
27 Instituto Nacional del Agua (2015). Anticipando la Crecida: Inundaciones en La Ribera 

de Quilmes 
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subterráneas, se amortigua el escurrimiento provocado durante precipitaciones 

extremas y donde permanece en el tiempo el impacto de las inundaciones 

provocadas por ondas de tormenta en el Río de la Plata (Sudestadas). 

El sistema en general está recibiendo una importante presión habitacional, 

específicamente sobre la zona de bañados, con la extensión de asentamientos 

que avanzan sobre rellenos precarios. 

 

Basurales y Asentamientos en Zona Inundable – Villa Lujan 

Las estructuras hidráulicas existentes en el barrio tienen que ver con 

cuestiones de accesibilidad (puentes y alcantarillas) y necesidades de defensa 

(estructuras de control). Los puentes y alcantarillas principales del Barrio La 

Ribera son los que se ubican sobre la traza del Arroyo Colorado y el Canal 

Alsina/IMPA. Las estructuras de control consisten en compuertas, que defienden 

a la costa de la intromisión del agua del Río de la Plata durante eventos de 

tormenta a través de las descargas pluviales que dan a la costa (situación que 
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se da previamente al sobrepaso de la defensa costera, aproximadamente a2.50 

m IGN). Muchas de estas compuertas muestran un deficiente estado de 

operatividad. 

 

Estructuras Hidráulicas 
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Zona espigón de Club Náutico. 

 

4.5.3. Arroyos y Cuenca  

En la siguiente imagen se muestran los eventos con niveles máximos 

mayores que 3 m MOP (referencia del cero del Riachuelo cuya diferencia con el 
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cero IGN es de 0.556 m), que son aquellos que superarían la defensa costera de 

La Ribera en Quilmes que se encuentra aproximadamente a 2.50 m IGN y 

también los que superan los 3.5 y 4 m MOP. 

 

Niveles según MOP 
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5. CONCLUSIONES 

Luego del análisis presentado, llegamos a la conclusión de que los 

aspectos más importantes a tener en consideración para la mejora 

socioeconómica de los pobladores son las siguientes: 

Mejorar la calidad de la vivienda, así como también al acceso a servicios 

domiciliarios básicos, saneamiento y régimen de tenencia. Teniendo en cuenta 

la preservación del ecosistema natural y el impacto ambiental de cada proceso. 

Hacer hincapié en el sentimiento de pertenencia y valorización cultural del 

sitio histórico, que son parte de la identidad riberense. Por esto considerar, la 

preservación y el mejoramiento de sitios históricos, como la costanera, las áreas 

de pesca y las restantes actividades relacionada con el río. 

La mayor preocupación de los vecinos y los potenciales visitantes es el 

déficit de saneamiento de la zona, con presencia de pequeños basurales, 

animales muertos, entre otros. 

La falta de seguridad no favorece a la integración del barrio con el resto del 

municipio, profundizando la segmentación social y perjudicando a la actividad 

económica. El consumo problemático de sustancias adictivas es otra de las 

principales preocupaciones, por lo que es necesario prever espacios integrales 

para abordar la problemática. 

Por lo tanto, a continuación, se desarrollará la propuesta que pretende 

subsanar, de forma integral, los problemas planteados. 
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6. PROPUESTAS 

Para el presente proyecto se propone la reurbanización del Barrio Popular 

La Ribera, el cual se señala en la siguiente imagen en color amarillo. Los terrenos 

donde está barrio se emplazan son pertenecientes a la Municipalidad de 

Quilmes, lo cual no traería problemas de expropiación. En la misma zona se 

realizará una trama urbana nueva, previendo el mejorado y pavimentación de su 

acceso principal (Av. Italia). Se proyectarán 120 viviendas unifamiliares de 3 o 4 

ambientes, según las necesidades habitacionales de cada familia. Se realizarán 

bajo un diseño que permita, en un futuro, la ampliación a más ambientes. En 

relación con el sistema constructivo de las mismas, este será revolucionaria que 

contemplará la reutilización de diferentes materiales amigables con el medio 

ambiente, buscando una alternativa rentable que permita focalizar los recursos 

para resolver los problemas de inundación recurrentes.  

En esta área, debido a su poco desarrollo, se construirá un nuevo “Centro 

Integrador Comunitario”, el cual constará con una sala de primeros auxilios, 

espacio para reuniones vecinales, sala para actividades recreativas, 

educacionales y culturales. 

Junto al CIC, se colocará un nuevo Jardín de Infantes y maternal para aliviar 

el Jardín de Infantes N°917 “Juan Manuel Cotta”. Esto se fundamenta en la 

composición poblacional del área, en donde la mayoría de las personas son 

jóvenes y niños, de los cuales un porcentaje importante de ellos no están 

escolarizados o sin finalización de estudios básicos, como una forma de 

estimulación temprana de la educación.  
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Zona I - División de Terrenos – Actual 

En la zona I se decidió crear un área recreativa de acceso público, 

potenciando las características naturales del terreno, que los pobladores 

aprovechan como área de pesca.  

En la Zona II, correspondiente al área coloreada de rojo, debido a su mayor 

desarrollo, solo se proyectarán servicios básicos restantes, como cloacas, gas 

natural y pavimentos. Se fortalecerá el corredor comercial, haciendo énfasis en 

el trabajo local y así potenciando el crecimiento económico de la zona. Se debe 

tener en cuenta que está área es la primera en acceder desde la AU Buenos 

Aires – La Plata. 
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Zona II y Zona III – División de Terrenos – Actual 

En cuanto a la Zona III, se presentará la reubicación de las viviendas que 

no cumplan con los requisitos mínimos, especialmente aquellas que se 

encuentran en la cota más baja del terreno (zona anaranjada), ya que en esa 

área se generan las mayores inundaciones. Por lo tanto, proponemos que el 

barrio de viviendas sociales se extenderá por la calle Solís, entre Mascagni y la 

AU Buenos Aires – La Plata, conformando un total de 300 viviendas sociales.  

Prevemos un relleno de la zona, creando un parque con un ojo de agua, 

que permita la depresión del terreno y así compensando el relleno de la zona 

aledaña. El mismo contara que diversos mobiliarios recreativos*. De esta 

manera, evitaremos la expansión habitacional sin planificación. 

*Posibilidad 2: Venta y explotación privada del lugar para el financiamiento 

de las obras 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

7.1. Análisis FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es 

un instrumento de estudio de la situación de un proyecto, estudiando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades). 

7.1.1. Fortalezas 

• Cercanía a la costa (turismo local y zona de paseo) 

• Terreno alto con respecto al río 

• Terrenos ganados al rio 

• Población joven 

• Terrenos de bajo valor urbanístico para expansión urbana 

7.1.2. Debilidades 

• Inundaciones 

• Deserción escolar 

• Falta de Servicios Básicos 

• Dificultad para el acceso al transporte público 

• Desocupación 

• Acumulación de basura y contaminación 

7.1.3. Oportunidades 

• Organización barrial, ollas populares 

• Obras recientes del municipio y de AYSA 

• Importante área disponible 

• Zona de pesca y turismo local 

7.1.4. Amenazas 

• Poca accesibilidad al sistema sanitario 

• Accesos principales sin asfaltar 
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• Viviendas de calidad constructiva pobre 

• Exclusión social  

• Inseguridad y consumos problemáticos 

• Impacto Ambiental Critico 

7.2. Diseño Urbano 

La construcción del barrio de viviendas contara con el amanzanamiento de 

las 3 zonas mencionadas anteriormente. Se construirán 420 viviendas en total y 

se dejara prevista la infraestructura para una próxima etapa de edificación donde 

podrán construirse 400 viviendas más.  

Se realizará el refuerzo de la protección costera y se construirá un muelle 

municipal. 

Los tres aspectos más importantes serán: 

Mejorar la calidad de vivienda, así como el acceso a los servicios básicos. 

Potenciar el sentido de identidad riberense preservando y mejorando los 

sitios históricos. 

Mejorar la calidad de vida de los vecinos combatiendo la falta de 

saneamiento de la zona y la inseguridad. 

 



REURBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA RIBERA 

DE QUILMES BRIZUELA – GOMEZ PARADIUK – MYSZKOWSKI – 

SALDAÑA // 6°31° 

Página 40 de 167 
 

 

Propuesta Urbana 
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ZONA I   Intervención urbana barrio La Ribera 

 

Propuesta Urbana – Zona I 

Barrio que contará con la construcción de 120 viviendas sociales, un área 

de servicios, un centro integral comunitario y tendrá conexión con la zona ya 

urbanizada de La Ribera. 
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ZONA III   Intervención urbana barrio Villa Luján 

Este barrio contara con la construcción de 300 viviendas y tendrá lotes 

conectados a la instalación de infraestructura global del barrio para que en un 

futuro se puedan construir más viviendas. También se construirá el Centro de 

Reciclaje que funcionara para la fabricación de materiales que se utilizaran en el 

proyecto. 

 

Propuesta Urbana – Zona II 
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7.3. Viviendas 

AISLACIÓN TÉRMICA 

La aislación térmica de la envolvente de una vivienda es uno de los puntos 

más importantes para reducir el consumo de energía por calefacción, 

refrigeración e iluminación. También es fundamental aislar instalaciones tales 

como cañerías y tanques. Una vivienda bioclimática depende, en gran medida, 

de la aislación térmica de la envolvente, su orientación e implantación. La 

energía requerida para acondicionar térmicamente una vivienda depende, entre 

otros, de: 
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DATOS CLIMÁTICOS DEL LUGAR 
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ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Para latitudes superiores a los 30°, la orientación óptima es la ND-N-NE-E. 

 

CONDICIONES INTERNAS DE CONFORT SOLICITADAS POR LAS 

REGLAMENTACIONES Y/O NORMAS 

Temperatura de interior de diseño en verano: 24°C y 50% de Humedad 

Temperatura interior de diseño en invierno: 21°C y 50% de HR 

EFICIENCIA TÉRMICA DE LA ENVOLVENTE 

7.3.1. Materialidad 

7.3.1.1. Propuesta Constructiva 1 

MUROS 

Los muros implican la mayor superficie en contacto con el exterior, es por 

eso por lo que el uso de materiales con gran capacidad de aislación térmica 

permite reducir la variación de temperaturas entre interior y exterior. 

En nuestro caso queremos aplicar la tecnología de ladrillos PET. Estos 

ladrillos son mampuestos de dimensiones convencionales (5,5 cm x 12,5 cm x 

26,2cm), fabricados con cemento Portland común y plástico PET "polietileno 

tereftalato" procedente de envases descartables de bebidas, triturados. Es un 

ladrillo ecológico más que otros tradicionales existentes en el mercado porque 

su materia prima principal está constituida por residuos plásticos reciclados. 
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Imagen: Ladrillos PET28 

 

El Centro Experimental Para la Vivienda Económica (CEVE)29 que depende 

del Conicet, junto con la Asociación de Vivienda Económica (AVE)30, ha 

desarrollado investigaciones, pruebas y testeos para el uso de esta tecnología, 

que trae consigo ventajas constructivas, económicas y ecológicas.31 

Ventajas ecológicas: 

El ladrillo común utiliza para su constitución, la capa fértil de la tierra 

produciéndose la desertificación de suelo 

Cada ladrillo PET utiliza 20 botellas de plástico reciclado, ayudando a una 

significativa reducción de residuos 

Ventajas constructivas:  

Los ladrillos PET se sometieron a pruebas de absorción de agua, 

resistencia al fuego, a la intemperie y a la compresión en los laboratorios de INTI. 

Los mismos cumplieron con todos los requisitos que exige la subsecretaría de 

vivienda 

Una pared de 15 cm de espesor de ladrillos PET da la misma aislación 

térmica que una pared de 30 cm construida con ladrillos comunes 

 
28http://ladrillospet.blogspot.com/ 
29https://www.ceve.org.ar/acerca-de-ceve.php 
30https://www.ave.org.ar/index.php 
31Científicos Industria Argentina - Ladrillo de PET - 10-10-15. Televisión Pública: 

https://www.youtube.com/watch?v=cphy45vLDvc 
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Se pueden utilizar en mamposterías y losas 

La construcción es más liviana 

Ventajas económicas: 

La importancia económica es reducir la disposición final de residuos que 

tiene el municipio, produciendo un ahorro 

Los municipios tienen el PET gratuito y deben dar soluciones de vivienda a 

sectores de bajos recursos 

También constituyen una fuente de trabajo y tienen una finalidad social. Por 

su facilidad de aplicación, da oportunidad productiva en zonas de escasos 

recursos, y genera empleo. 

El Conicet da cursos de capacitación para municipios, cooperativas y otras 

entidades que están interesadas en realizar un emprendimiento con ladrillos PET 

En nuestro proyecto, se propone la articulación del municipio de Quilmes 

junto con cooperativas de recicladores para poder, por un lado, realizar la 

separación de residuos y reciclaje de residuos como una política ambiental del 

Gobierno municipal.  

 

 

Por otro lado, proponemos la reubicación del centro de recicladores que 

está ubicado en la calle Carlos Bavera entre La Merced y Primera junta, a 

Doroteo Yoldi entre Garay y Solís (a 3 cuadras). 

Centro de 
recicladores 
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Imagen: actual centro de recicladores32 

Allí se ubicará un centro de reciclaje tomando como modelo el “Eco Punto” 

de Avellaneda, donde el municipio creó una nave de 3000 m2 y compró el 

equipamiento necesario para lograr una separación y reciclaje del 30% del 

volumen total de los residuos sólidos. 

Este nuevo Centro de reciclaje tendrá menores proporciones que el de 

Avellaneda, ya que su fin es darles a los trabajadores informales, un trabajo serio 

y digno. El mismo se gestionará municipalmente en conjunto con cooperativas 

que ya trabajan en la zona.  

 
32 Imagen de google Street View – Calle Carlos Bavera 1998 
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Se propone también la creación en el mismo predio de un galpón en donde 

se produzcan ladrillos PET. De esta forma se ampliarían los puestos de trabajo, 

y se podría obtener materia prima para las viviendas en forma más económica, 

potenciando la economía local. 

 

CUBIERTA 

La cubierta, llamada también la 5º fachada, está expuesta a radiación solar 

y sujeta a la mayor pérdida y ganancia de temperatura debido a su ubicación 

respecto del sol y los vientos. Una fórmula simple para definir la aislación del 

techo es duplicarla respecto de la de los muros. 

Se proyectará una cubierta que soporte carga utilizando bloques de losa 

huecos, empleando la misma tecnología que para los ladrillos PET. Los mismos  

se apoyarán sobre viguetas pretensadas. Este tipo de losa permitirá que, 

en un futuro, teniendo en cuenta que son familias jóvenes, con alta tasa de 

natalidad, puedan expandir la vivienda en altura. 

 

 

Imagen ilustrativa: bloque hueco de losa PET33 

Se empleará un sistema constructivo tradicional incorporando elementos 

prefabricados que tendrán una doble ventaja: son más económicos y reducen 

los tiempos de obra. 

 
33https://www.ocompra.com/mexico/item/bloques-huecos-y-bovedilla-de-concreto-para-

losas-670718403/ 
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Imagen ilustrativa: bloque hueco de losa PET apoyados sobre viguetas de 

hormigón pretensado. También se observan las armaduras de las vigas 

estructurales que aguardan a llenarse de hormigón.34 

Para la aislación térmica del techo se utilizarán placas de cáscara de maní. 

Las mismas constituyen un componente de aislación térmica óptima y 

representan una alternativa a los cielorrasos de madera industrializada o placas 

de poliestireno expandido, entre otros. 

La placa, elaborada por el Conicet está formada con cáscaras de maní 

aglomeradas con resina polimérica que son unificados por compresión en prensa 

hidráulica.35Cabe destacar que hoy en día la cáscara de maní es un residuo de 

la industria alimentaria, por lo que elaborar estas placas, resulta muy económico. 

Se pretende utilizar las mismas en el living de la vivienda aplicadas como 

cielorraso suspendido, en el resto de los ambientes se utilizarán como aislante y 

quedarán ocultas a la vista para no producir una sobrecarga visual. 

 

 
34https://empresasjmg.wordpress.com/2016/10/15/tecnicas-de-construccion/ 
35http://www.ceve.org.ar/materiales-2.php 
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Cielorraso suspendido utilizando paneles de cáscara de maní36 

Vale aclarar que estos elementos también podrían elaborarse en el 

municipio de Quilmes a través del reciclaje de materiales y constituir nuevas 

fuentes de ingreso para los habitantes 

PISO 

Si bien la tierra en sí misma presenta cierta estabilidad térmica, es 

necesario incluir aislación para alcanzar los estándares requeridos. En climas 

templados (zonas III y IV) la aislación perimetral brinda ventajas. En zonas V y 

VI, la aislación perimetral es adecuada para evitar condensación en la unión del 

piso con el muro exterior. La aislación térmica de pisos tiene limitada ventaja en 

climas cálidos (zonas I y II). 

Se proyectará un contrapiso de hormigón pobre y un acabado con cemento 

alisado, que podrá elevar su nivel estético en sala de estar y dormitorios 

incorporando acabados vinílicos, los cuales son de fácil aplicación y económicos. 

 

 
36https://www.ocompra.com/mexico/item/bloques-huecos-y-bovedilla-de-concreto-para-

losas-670718403/ 
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Imagen acabada de cemento alisado37 

 

Piso vinílico símil madera38 

 

 
37 Imagen: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-768143633-microcemento-alisado-

pisos-epoxi-cemento-alisado-_JM?quantity=1 
38 Imagen: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-774476732-pisos-vinilicos-

autoadhesivos-premium-2-mm-roble-pvc-_JM?variation=33807981469 
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Piso vinílico símil cerámico39 

 

ABERTURAS 

Para lograr una aislación térmica adecuada, también es importante el 

tratamiento de las aberturas. Las puertas exteriores y las ventanas deben tener 

una aislación adecuada y evitar filtraciones de aire en todos sus componentes. 

Para las aberturas se proyectan aberturas de aluminio, su uso se priorizará 

ya que son las más económicas del mercado, su calidad es buena y hay múltiples 

modelos y tamaños. De ser posible, se optarán por ventanas de doble vidrio que 

contribuya al aislamiento térmico. 

También se colocarán puertas de carpintería mixta (chapa y madera) 

debido a su bajo costo y buena calidad. 

 

Abertura ventana-balcón, doble vidrio con marco de aluminio40 

BASES DE FUNDACIÓN 

 
39 Imagen: https://buenavibra.es/casa/hogar-y-deco/como-colocar-pisos-vinilicos/ 
40 Imagen: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-658839088-aberturas-aluminio-pvc-

fabricacion-y-reparaciones-_JM?quantity=1&variation=41781594965 
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En cuanto a geología y edafología, por su origen y composición el suelo es 

aireado y poroso, se presume entonces que el alto grado de lixiviación produciría 

las condiciones de acidez necesaria en superficie junto a la acumulación de 

materia orgánica en descomposición. 

 

Esquema sistema de Cimentación 

Debido a la calidad pobre de los suelos, ya que son terrenos ricos en 

materia orgánica y muchos son terrenos ganados al río, se preverán fundaciones 

con plateas.  

7.3.1.2. Propuesta Constructiva 2 

Sistema de prefabricación FC2, diseñado por el CEVE.  

El sistema constructivo FC2 está integrado por grandes paneles 

estructurales livianos constituidos por bastidores metálicos que conforman los 

muros y los techos de las construcciones. 

Los elementos constitutivos de los bastidores son pequeñas vigas 

reticulares planas que, dispuestas perimetralmente, conforman los diversos 

paneles de una vivienda. Los marcos o bastidores contienen en su interior otras 

retículas adicionales espaciadas –entre 80 y 100 cm cada una–, que conforman 

la trama estructural modular principal de los mismos. 
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En ambas caras de este entramado se sueldan mallas electrosoldadas de 

acero de 3,0 mm de diámetro. El alma de dichos paneles está compuesta por 

planchas de poliestireno expandido auto extinguible de 40 mm de espesor. 

Ambas mallas ortogonales están vinculadas entre sí por pasadores metálicos 

que le otorgan continuidad estructural. 

 

Planta Modelo – Representación de Sistema Constructivo 

 

En nuestro caso, como alternativa sustentable, propondremos placas de 

cáscara de maní, que también tiene propiedades aislantes e ignífugas en 

reemplazo sostenible del poliestireno expandido.  

El SISTEMA FC2 posee un alto porcentaje de obra ejecutado en taller (~ 

50%) ya que los paneles que lo conforman se producen industrialmente. Esto 

disminuye los tiempos de obra ya que no inciden en la etapa de producción las 

condiciones climáticas u otros factores que pudieran demorar la construcción. 
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Los paneles se acopian en obra, lo cual permite reducir las piezas para 

manipular y controlar. El sistema admite la incorporación de una amplia variedad 

de aberturas (metálicas, aluminio, hormigón, madera). Los paneles contienen las 

instalaciones eléctricas y sanitarias desde su fabricación, por lo cual se evita la 

superposición de tareas en obra (plomeros, electricistas, albañiles) con su 

consecuente disminución de tiempos. Versatilidad total parar adaptarse a 

cualquier diseño arquitectónico. 

 

Esquema constructivo del método FC241 

El Sistema FC2 

De “naturaleza” antisísmica y versatilidad para la producción de vivienda a 

pequeña, mediana y gran escala. El proceso constructivo comprende dos 

etapas: 

• Producción en taller: de paneles industrializados para paredes y techos 

(50%). 

• Producción en obra: montaje de los paneles y tareas complementarias 

hasta analizar las viviendas (50%). 

 
41 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo FC2 
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Permite el avance simultáneo de los trabajos de infraestructura en obra y 

de producción en taller. Se logra así una importante racionalización de materiales 

y reducción de tiempos de montaje de obra. 

Apto para diferentes zonas bioclimáticas, utilizado por numerosas 

empresas constructoras en planes de viviendas en varias provincias argentinas 

(Jujuy, Tucumán, San Luis, Córdoba, Mendoza y La Rioja) y países del Mercosur 

(Uruguay y Brasil). 

FC2 proporciona construcciones sismo resistentes, monolíticas y con 

adecuada aislación térmica. Brinda un amplio rango de acabados y 

terminaciones. Acepta ampliaciones posteriores debido a la nobleza de los 

materiales que lo conforman. Es un sistema constructivo apto para todas las 

zonas sísmicas del país y para diversas regiones bioclimáticas. Certificación de 

aptitud expedida por la SSDUV e INPRES. Patente Nº 334462. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

Producción en taller (paneles de paredes, techos, bases de tanques, etc.) 

Producción en obra: 

• Limpieza y nivelado de terreno. 

• Ejecución de plataforma de fundación con encadenado inferior 

incorporado, canal sanitario, colocación de insertos metálicos para 

anclajes de paneles de muro. 

• Montaje y soldadura de paneles de muro entre sí, con la plataforma y con 

el techo. 

• Llenado de vigas y columnas entre paneles por medios mecánicos o 

manuales. 

• Revoques estructurales de paneles de muro y de cielorrasos en techos. 

• Hormigonado de capa de compresión y ejecución de aislaciones y 

cubierta en techos. 

• Completamiento de instalaciones. 

• Otras terminaciones (pisos, revoques, pinturas, etc.). 

FC2 ofrece: 
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• Construcciones sismo resistentes 

• Amplia variedad de acabados y terminaciones 

• Adecuada aislación térmica 

• Acepta ampliaciones posteriores 
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Esquema de armado del sistema 

FC242

 

 

 

 

 
42 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo FC2 
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Fotografías de la ejecución del método constructivo FC243 

 

7.3.1.3. Propuesta Constructiva 3 

 
43 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo FC2 
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Se propone una tercera alternativa, el método constructivo BENO, también 

estudiada por el CEVE. En este caso se utilizan materiales convencionales de 

construcción incorporándolos a un proceso de prefabricación. Si bien esta 

propuesta no tiene grandes ventajas ambientales, ya que no prioriza la utilización 

de materiales alternativos, es económica y rápida. Se detalla a continuación. 

Es un sistema constructivo que se conforma con placas prefabricadas de 

bovedilla armada que incluyen la instalación eléctrica, muro y estructura de 

hormigón armado. 

Para iniciar el montaje de las viviendas, en primer lugar, debe realizarse 

una platea de fundación, de hormigón armado. 

Partimos del esquema de construir una vivienda con cerramiento de placas 

Beno, que utiliza materiales tradicionales (cemento, ladrillos) convertidos en un 

panel prefabricado. 

Estructura del método constructivo BENO44

 

La estructura se asienta en una platea de fundación. La elección de la 

platea como fundación es por facilidad constructiva. La función estructural 

 
44 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo BENO 
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cumplida por las placas, sumada a la de cerramiento elimina las columnas de 

hormigón de las esquinas y de tramos. 

Esta "sumatoria de columnas" es contenida por un collar estructural que 

cumple la función de vincular las placas a la vez de resistir el momento 

provocado en el eje horizontal de apoyo de las placas. Los cerramientos están 

compuestos por las placas del sistema Beno. 

Los paneles se dividen en paneles verticales y de cerramiento cenital con 

sus distintas dimensiones: 

• Verticales: 2,27 x 0,43 x 0,05 m con un peso de 60kg 

• Cerramiento Cenital: 0,86 x 0,43 x 0,05 m con un peso de 27kg 

El sistema BENO, desarrolla los paneles con instalaciones eléctricas 

preensambladas embutidas en muro, identificando cuales son los paneles que 

tienen las canalizaciones de caño corrugado para el tirado del cableado. 

Las Instalaciones Sanitarias, se componen de la instalación cloacal, la cual 

se coloca en una zanja dejada en la construcción de la platea y se desarrolla en 

muro húmedo, el cual comparte con las instalaciones de agua fría y caliente para 

la provisión de baño y cocina. 

La conexión de agua provee al tanque de reserva mediante el montante, la 

cual es conducida por el mismo muro húmedo. La construcción puede finalizarse 

con la terminación de los paneles tal como están. Pero también admite 

terminaciones y revestimientos utilizados en el sistema tradicional. Estas 

terminaciones y revestimientos quedan a merced del propietario. 

El sistema BENO proporciona construcciones sólidas y sismo-resistentes 

con muy buena aislación térmica, también es adaptable sistemas de 

acondicionamiento térmico como calefactores y aire acondicionados. Admiten 

gran variedad de terminaciones y todo tipo de ampliaciones, incluso con otros 

sistemas constructivos. 

El proceso constructivo del sistema BENO es evolutivo y comprende 3 

grandes etapas: 
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1 -La primera de ellas se refiere al montaje de componentes en seco. 

2 -La segunda de las etapas es el montaje húmedo, inmediatamente 

posterior. 

3 -La tercera de las etapas es abierta y no necesita encadenarse con las 

anteriores.

 

Vivienda unifamiliar construida mediante el método BENO45 

Se han construido 583 viviendas en proyectos localizados en las provincias 

de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Río 

Negro, Santa Fe, La Pampa, y en Brasil y Uruguay; para algunos de los cuales 

se realizaron adaptaciones técnicas según requerimientos y disponibilidad de 

material de las diversas realidades locales. 

 
45 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo BENO 
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Vivienda unifamiliar construida mediante el método BETO46

 

Vivienda unifamiliar terminada sin revoque exterior47 

 

 
46 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo BETO 
47 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo BETO 
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Vivienda unifamiliar método BENO con carpinterías de hormigón48 

 

  

 
48 Imagen: Artículo del CEVE, Sistema constructivo BETO 
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7.3.2. Diseño Arquitectónico 

Presentamos 4 tipos de plantas para las viviendas sociales según las 

necesidades de cada familia. 

7.3.2.1. Vivienda Tipo I 

PLANTA SIN EXTENSIÓN (35% de las viviendas tendrá estas 

características) 
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• Estar  

• Cocina – comedor 

• Baño completo  

• 2 dormitorios con placar empotrado 



REURBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA RIBERA 

DE QUILMES BRIZUELA – GOMEZ PARADIUK – MYSZKOWSKI – 

SALDAÑA // 6°31° 

Página 72 de 167 
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7.3.2.2. Vivienda Tipo II 

3 DORMITORIOS (50% de las viviendas tendrá estas características) 

cuenta con la extensión en planta alta. 

 

• Estar  

• Cocina – comedor 

• Baño completo  

• 3 dormitorios con placar empotrado 

• Terraza accesible 
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7.3.2.3. Vivienda Tipo III 

4 DORMITORIOS (10% de las viviendas tendrá estas características) 

cuenta con la extensión en planta alta. 
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• Estar  

• Cocina – comedor 

• Baño completo  

• 4 dormitorios con placar empotrado 

• Terraza accesible 

 

7.3.2.4. Vivienda IV 

5 DORMITORIOS (5% de las viviendas tendrá estas características) cuenta 

con la extensión en planta alta. 

• Estar  

• Cocina – comedor 

• Baño completo  

• 5 dormitorios con placar empotrado 
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REURBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA RIBERA 

DE QUILMES BRIZUELA – GOMEZ PARADIUK – MYSZKOWSKI – 

SALDAÑA // 6°31° 

Página 77 de 167 
 

 

7.3.3. Instalaciones 

7.3.3.1. Instalación Sanitaria  

7.3.3.2. Instalación De Gas 

7.3.3.3. Instalación Eléctrica 

7.3.4. Presupuesto Vivienda Unifamiliar 
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7.3.5.  

MODELO DE ANALISIS DE PRECIO 

       
ANALISIS DE PRECIOS 

            
ESTRUCTURAS  

    
 

ITEM:        

Columnas  
    

UNIDAD: M³               

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNIDAD SUBTOTAL UNID 
       

MATERIALES       

Hormigón elaborado H 30 1,05 m3 $ 9.630,00 $ /m3 $ 10.111,50 $ 
/m3 

Alambre recocido negro 0,46 kg $ 315,19 $ /kg $ 145,62 $ 
/m3 

Acero ADN 420 Ø8 85,00 kg $ 169,14 $ /kg $ 14.376,57 $ 
/m3 

Laboratorio - Ensayos de 
hormigón 0,11 m3 $ 15.290,00 $ /m3 $ 1.678,02 $ 

/m3 

Tirante 3x3 pino eliotis 2,06 ml $ 34,21 $ /ml $ 70,47 $ 
/m3 

Tabla 1x4 saligna 2,52 un $ 51,50 $ /un $ 129,96 $ 
/m3 

Fenólico 18mm 0,33 ml $ 2.414,48 $ /ml $ 796,78 $ 
/m3 

Fenólico Film 18mm 0,11 ml $ 5.211,19 $ /ml $ 547,17 $ 
/m3 

Clavo acero dulce punta parís 
(1,5 kg) 1,03 kg $ 30,57 $ /kg $ 31,49 $ 

/m3 

Alambre 0,35 kg $ 315,19 $ /kg $ 111,48 $ 
/m3 

Subcontrato Apuntalamiento 2,88 m2 $ 315,82 $ /m2 $ 909,20 $ 
/m3 

Subcontrato reapuntalamiento 2,88 m2 $ 149,86 $ /m2 $ 431,42 $ 
/m3        

SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

        
$ 

29.339,67 
$ 

/m3 
       

MANO DE OBRA       

Oficial Especializado  hs $ 743,71 $/hs $ 0,00 
$ 

/m3 

Oficial 14,55 hs $ 638,64 $/hs $ 9.289,92 
$ 

/m3 

Medio Oficial  hs $ 591,42 $/hs $ 0,00 
$ 

/m3 

Ayudante 25,54 hs $ 545,70 $/hs $ 13.934,88 
$ 

/m3 
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SUBTOTAL MANO DE 
OBRA (B) 

        
$ 

23.224,80 
$ 

/m3 
       

EQUIPOS       

Implantación 0,09 hs $ 34.910,00 $ /hs $ 3.068,59 
$ 

/m3 

Servicio de bombeo 1,39 hs $ 350,00 $ /hs $ 485,94 
$ 

/m3 

Vibrador [2 HP] 0,45 hs $ 1.977,50 $ /hs $ 880,53 
$ 

/m3 

Multifunción [46 HP] 0,10 hs $ 1.915,00 $ /hs $ 190,16 
$ 

/m3 

Sierra para madera 1,99 Hs $ 23,31 $ /hs $ 46,34 
$ 

/m3 
SUBTOTAL EQUIPOS 

(C) 
        $ 4.671,56 

$ 
/m3 

       

       

COSTO NETO TOTAL 
(D) 

(A+B+C)    $ 57.236,03 $ /m3 

    
   

Actualización según INDEC 
INDICE CONSTRUCCIÓN 8.1.1 
(general) entre JUNIO 2021 y 
OCTUBRE 2021 

  1,14  $ 65.249,08 $ /m3 

       

PRECIO DEL ITEM: COSTO 
NETO TOTAL (D) x CR 

65.249,08 $ /m3 1,51  $ 98.803 $ /m3 

       

PRECIO DEL ITEM:     $ 98.803 $ /m3 

       
 

  Se presenta el desglose del cómputo y presupuesto para la construcción 

de la vivienda unifamiliar. A modo orientativa se estima un precio de entre 

$150.000,00/m² y $170.000,00 /m²
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VIVIENDA TIPO I 

ITEM DESCRIPCION U.M. COMPUTO PRECIO U. PARCIAL TOTAL 

              

1 TRABAJOS 
PRELIMINARES 

        $ 219.519,98 

1.1 Replanteo U 1,00 $ 39.519,98 $ 39.519,98   
1.2 Proyecto constructivo U 1,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00   

2 MOVIMIENTO DE SUELOS         $ 114.985,75 

  
PREPARACION DEL 
TERRENO 

          

2.1 
Desmonte y nivelación de 
terreno M3 26,00 $ 2.420,00 $ 62.920,00   

  MOVIMIENTO DE TIERRA           

2.2 
Retiro de suelo natural, esp. 
20cm M3 4,65 $ 1.837,00 $ 8.542,05   

2.3 
Compactación con tosca 
(dos capas total 30 cm). 

M3 17,99 $ 2.420,00 $ 43.523,70   

3 HORMIGONES         $ 1.363.408,23 
  HORMIGÓN           

3.1 

Platea de hormigón armado 
esp. 0.15 cm con doble 
malla Q 188 con viga 
perimetral exterior. 

M3 8,99 $ 32.286,00 $ 290.331,86   

3.2 Columnas H°A°. M3 1,34 $ 98.803,00 $ 132.396,02   

3.3 Vigas dimensiones 0,20 x 
0,30 

M3 2,81 $ 109.404,04 $ 307.425,36   

3.4 Viga encadenado superior 
(0,10 x 0,20). 

M3 0,97 $ 46.619,00 $ 45.220,43   

  PISOS DE HORMIGÓN 
ALISADO Y PEINADO           

3.5 

SH1 - Solado exterior 
hormigón H21, terminación 
alisada a la llana mecánica, 
esp.20cm (s/ terreno natural) 

M2 61,00 $ 3.281,00 $ 200.141,00   

3.6 Losa viguetas pretensadas 
con ladrillos PET 

M2 59,81 $ 6.485,43 $ 387.893,57   

4 CONTRAPISOS Y 
CARPETAS 

        $ 386.643,99 

  CONTRAPISOS           

4.1 Contrapiso espesor 7 cm 
sobre platea. 

M2 59,95 $ 1.327,00 $ 79.553,65   

4.2 Contrapiso esp 10 cm con 
malla sobre terreno natural. 

M2 61,00 $ 3.281,00 $ 200.141,00   

  CARPETAS           
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4.3 Carpeta hidrofuga esp. 3 cm 
para recibir cerámicos. 

M2 15,36 $ 2.649,88 $ 40.702,23   

4.4 
Carpeta terminación 
cemento alisado veredas 
exteriores. 

M2 25,00 $ 2.649,88 $ 66.247,12   

5 ESTRUCTURA TECHO         $ 56.392,49 

5.1 
Techo de Chapa Cincalum 
Sinusoidal C25 libre 
escurrimiento 

M2 10,59 $ 4.198,57 $ 44.462,86   

5.2 Estructura de perfiles de 
madera 

M2 10,59 $ 1.126,50 $ 11.929,64   

6 MAMPOSTERÍA Y 
TABIQUES 

        $ 855.961,69 

  MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLOS 

          

6.1 Ladrillo PET M2 137,37 $ 6.231,07 $ 855.961,69   

7 
CUBIERTAS, AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

        $ 1.559.460,24 

  AISLACIONES HIDRÓFUGAS           

7.1 Film de polietileno 200 
micrones 

M2 59,95 $ 1.247,33 $ 74.777,44   

7.2 
Aislación hidrófuga vertical 
bajo revestimiento  M2 29,40 $ 7.660,14 $ 225.208,09   

7.3 
Aislación hidrofuga vertical 
muros exteriores. 

M2 99,48 $ 7.660,14 $ 762.030,65   

7.4 
Aislación hidrófuga 
horizontal sobre losa y/o 
contrapisos 

M2 61,20 $ 7.660,14 $ 468.800,52   

7.5 
Paneles de cáscara de maní 
bajo losa 

M2 61,20 $ 223,59 $ 13.683,71   

7.6 
Ejecución de cajón 
hidrofugo. 

M2 26,60 $ 562,40 $ 14.959,84   

8 CARPINTERÍAS         $ 829.629,52 
  CARPINTERÍAS DE METAL           

8.1 

Pc1 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
de chapa relleno con 
poliuretanico con paño fijo 
superior, dimensiones 
80x252cm, completa con 
herrajes 

U 1,00 $ 96.790,42 $ 96.790,42   

  CARPINTERÍAS DE MADERA           
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8.2 

P1 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
enchapada en guatambu, 
dimensiones 90x280cm, 
completa con herrajes 

U 1,00 $ 80.690,04 $ 80.690,04   

8.3 

P2 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
enchapada en guatambu, 
dimensiones 80x280cm, 
completa con herrajes 

U 2,00 $ 74.077,16 $ 148.154,32   

8.4 

P3 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
enchapada en guatambu, 
dimensiones 75x280cm, 
completa con herrajes 

U 1,00 $ 74.077,16 $ 74.077,16   

8.5 

P4 - Puerta de abrir 
corrediza, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu, dimensiones 
1,70x200cm 

U 2,00 $ 56.887,00 $ 113.774,00   

  CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO 

          

8.6 

Pv1 - Puerta de abrir de 2 
hojas, zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, vidrio 
templado 3mm, 
dimensiones 180x280cm, 
completa con herrajes 

U 0,00 $ 98.808,44 $ 0,00   

8.7 V1 - Ventana de 1,20 x 1,20.  U 4,00 $ 56.225,40 $ 224.901,60   
8.8 V2 - Ventana de 0,30 x 0,45.  U 1,00 $ 41.258,85 $ 56.225,40   
8.9 V3 - Ventana de 0,85 x 1,00.  U 1,00 $ 31.225,00 $ 31.225,00   

  CRISTALES Y ESPEJOS           
8.10 Espejos de 6 mm.  M2 0,24 $ 15.798,25 $ 3.791,58   

9 TERMINACIONES         $ 2.179.423,48 

  
CIELORRASOS DE PLACAS DE 
YESO Y PLACAS 
CEMENTICIAS 

          

9.1 
CP1 - Suspendido placa de 
roca de yeso c/buña 
perimetral      

M2 5,00 $ 7.218,62 $ 36.093,12   

  REVOQUES Y YESERIAS           

  
Revoque grueso y fino 
interior M2 126,73 $ 3.142,84 $ 398.292,48   

9.3 Revoque grueso exterior M2 99,48 $ 5.572,87 $ 554.389,02   

  REVESTIMIENTOS 
CERAMICOS           
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9.5 
RE1 -Revestimiento 
cerámico 20x20 en baño 
pared húmeda. 

M2 16,79 $ 8.809,18 $ 147.906,21   

9.6 
RE2 -Revestimiento 
cerámico 20X20 tres hiladas 
sobre mesada. 

M2 1,97 $ 8.809,18 $ 17.354,09   

  
REVESTIMIENTOS 
CEMENTICIOS 

          

9.7 
RE3 - Revestimiento 
cementicio tipo Tarquini 
Raya 2 o similar color gris 

M2 25,00 $ 2.822,56 $ 70.564,08   

9.8 
RE4 - Revestimiento 
cementicio tipo Tarquini 
Raya 2 o similar color beige 

M2 66,60 $ 2.822,56 $ 187.982,70   

  REVESTIMIENTOS DE 
PIEDRAS 

          

9.9 
RE5 - Revestimiento símil 
piedra exterior 

M2 15,00 $ 5.893,52 $ 88.402,80   

  PINTURAS           

9.10 
Látex muros interiores 
satinado previo enduído 
completo sobre revoques 

M2 126,73 $ 1.731,18 $ 219.392,58   

9.11 
Látex cielorrasos anti-hongo 
en interiores previo enduído 
completo 

M2 5,00 $ 1.669,33 $ 8.346,67   

9.12 Esmalte sintético sobre 
carpinterías metálicas 

M2 5,00 $ 1.700,79 $ 8.503,96   

  
PISOS Y ZOCALOS DE 
CERAMICO O PORCELANATO           

9.14 Solado cerámico 30x30 tipo 
San Lorenzo 

M2 15,91 $ 9.651,87 $ 153.561,22   

9.15 Zócalo de madera ML 43,55 $ 1.796,93 $ 78.256,50   
  PISOS VINILICOS           

9.16 SV1- Solado vinílico  M2 38,62 $ 2.100,80 $ 81.132,78   

  
PISOS DE BLOQUES DE 
HORMIGÓN 

          

9.18 
Solado intertrabado tipo 
Blockrete, modelo 
Cespekret 

M2 4,14 $ 6.326,16 $ 26.190,31   

  MARMOLERIAS           

9.20 
ME1 - Mesada granito Gris 
Mara, esp 2cm, con zócalo 
para Cocina 

ML 2,60 $ 39.636,53 $ 103.054,98   

10 ESPECIALIDADES         $ 28.460,79 

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

10.1 
Provisión y plantación de 
árboles 

U 2,00 $ 4.600,40 $ 9.200,79   
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10.2 
Provisión y plantación de 
arbustos y plantas 

U 6,00 $ 3.210,00 $ 19.260,00   

11 
MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

        $ 74.710,85 

  MOBILIARIO           

11.1 
Mueble bajo mesada en 
Cocina ML 2,60 $ 28.734,94 $ 74.710,85   

12 INSTALACIONES         $ 926.515,23 
  DISTRIBUCIÓN DE GAS           

12.1 Instalación de gas completa U 1,00 $ 95.448,78 $ 95.448,78   

  
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
FRIA Y AGUA CALIENTE           

12.2 
Caño polipropileno 
termofusión ø25mm. 
Incl.acc.  

ML 15,00 $ 1.112,02 $ 16.680,25   

12.3 
Caño polipropileno 
termofusión ø20mm. 
Incl.acc.  

ML 26,00 $ 746,42 $ 19.406,97   

12.4 Válvula esférica ø25mm 
incl.acc. 

U 3,00 $ 746,42 $ 2.239,27   

12.5 
Llave paso c/campana 
ø19mm. U 4,00 $ 4.402,37 $ 17.609,47   

12.6 
Canilla servicio con llave de 
paso ø 25mm con caja acero 
inoxidable 20x20 

U 1,00 $ 3.305,58 $ 3.305,58   

12.7 
1 tanques de bombeo 
plásticos 400L, colector y 
accesorios necesarios  

U 1,00 $ 22.343,77 $ 22.343,77   

12.8 

1 tanque de reserva. 
Uniones dobles, flotante 
automático, colector y 
accesorios necesarios  

U 1,00 $ 32.334,99 $ 32.334,99   

12.9 Bomba elevadora. 1,5HP, 
válvulas y montaje 

U 1,00 $ 17.884,60 $ 17.884,60   

  
DESAGUES PLUVIALES Y 
CLOACALES           

 Instalación cloacal 
completa 

          

12.10 Caño PP ø 110mm. Incl. 
Accesorios montaje 

ML 12,00 $ 2.300,20 $ 27.602,38   

12.11 Caño PP ø 63mm vert. o 
susp. incl. grapas ML 5,00 $ 1.294,81 $ 6.474,07   

12.12 
Caño PP desagüe ø 50mm. 
Incl. Accesorios montaje 

ML 3,00 $ 1.112,02 $ 3.336,05   

12.13 Caño PP desagüe ø 40mm. 
Incl. Accesorios montaje 

ML 3,00 $ 929,22 $ 2.787,66   
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12.14 Pileta piso PP ø 63 incl. 
marco y reja11x11x5mm 

U 1,00 $ 4.767,96 $ 4.767,96   

12.15 
Boca de acceso 15x15 incl. 
m. y tapa DCH U 1,00 $ 4.402,37 $ 4.402,37   

12.16 
Cámara inspección 60x60 
incl. tapa reforzada 

U 1,00 $ 135.285,18 $ 135.285,18   

12.17 Marco y tapa 60x60 chapa 
reforzada 

U 1,00 $ 48.151,83 $ 48.151,83   

12.18 
Embudo horizontal de 
descarga pluvial U 2,00 $ 2.532,51 $ 5.065,02   

12.19 
Cañería cloacal de nexo en 
vía pública incl. empalme 
con red AYSA 

GL 1,00 $ 36.574,68 $ 36.574,68   

  ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS           

12.20 
Provisión y colocación 
inodoro con asiento y tapa U 1,00 $ 56.418,84 $ 56.418,84   

12.21 
Provisión y colocación 
lavatorio incl. conexiones y 
grifería 

U 1,00 $ 46.584,35 $ 46.584,35   

12.22 Provisión y colocación bidet U 1,00 $ 42.589,35 $ 42.589,35   

12.23 
Provisión y colocación de 
bañera con ducha U 1,00 $ 72.338,45 $ 72.338,45   

12.24 
Provisión y colocación de 
pileta de cocina, incluye 
broncería 

U 1,00 $ 63.462,62 $ 63.462,62   

  INSTALACIÓN de 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos           

12.25 Estufa de tiro balanceado 
2000kcal 

U 3,00 $ 31.552,19 $ 94.656,57   

12.26 Artefacto cocina U 1,00 $ 42.552,19 $ 42.552,19   
  Instalación           

12.27 
Rejas y difusores de chapa 
distintas medidas, provisión 
y montaje 

U 4,00 $ 1.553,00 $ 6.212,00   

13 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        $ 532.231,02 

13.1 
ALIMENTACION PRINCIPAL Y 
RAMALES 

          

13.3 Alimentación principal           

13.39 

Suministro, instalación y 
puesta en marcha de nuevo 
tablero distribuidor de 
energía 

ML 1,00 $ 21.554,90 $ 21.554,90   

  Iluminación y tomas           
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Suministro instalación de 
boca completa para 
iluminación interior, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U 9,00 $ 14.247,02 $ 128.223,14   

  

Suministro instalación de 
boca completa para 
iluminación exterior, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U 6,00 $ 14.700,95 $ 88.205,68   

13.44 

Suministro instalación de 
boca completa para 
tomacorriente especial, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U 4,00 $ 22.800,33 $ 91.201,30   

13.74 

Suministro instalación de 
boca completa para 
tomacorriente normal, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U 14,00 $ 12.566,00 $ 175.924,00   

  PUESTA A TIERRA           

  
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Jabalina 

U 1,00 $ 27.122,00 $ 27.122,00   

              

          
SUBTOTAL 
VIVIENDA I $ 9.127.343,27 
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VIVIENDA TIPO II 

ITEM DESCRIPCION U.M.  
COMPUTO 

PRECIO U. PARCIAL TOTAL 

              

1 TRABAJOS 
PRELIMINARES   

      $ 219.519,98 

1.1 Replanteo U        1,00  $ 39.519,98 $ 39.519,98   
1.2 Proyecto constructivo U        1,00  $ 180.000,00 $ 180.000,00   

2 MOVIMIENTO DE SUELOS         $ 114.985,75 

  
PREPARACION DEL 
TERRENO   

        

2.1 Desmonte y nivelación de 
terreno M3 

     26,00  $ 2.420,00 $ 62.920,00   

  MOVIMIENTO DE TIERRA           

2.2 Retiro de suelo natural, esp. 
20cm M3 

       4,65  $ 1.837,00 $ 8.542,05   

2.3 
Compactación con tosca 
(dos capas total 30 cm). M3      17,99  $ 2.420,00 $ 43.523,70   

3 HORMIGONES         $ 2.054.491,27 
  HORMIGÓN           

3.1 
Platea de hormigón armado 
esp. 0.15 cm con doble 
malla Q 188 con viga 
perimetral exterior. m3 

       8,99  $ 32.286,00 $ 290.331,86   

3.2 Columnas H°A°. m3        2,35  $ 98.803,00 $ 232.187,05   

3.3 Vigas dimensiones 0,20 x 
0,30 m3 

       4,85  $ 109.404,04 $ 530.609,59   

3.4 Viga encadenado superior 
(0,10 x 0,20). m3 

       0,97  $ 46.619,00 $ 45.220,43   

3.5 Escaleras m3        0,97  $ 137.927,00 $ 133.789,19   

  PISOS DE HORMIGÓN 
ALISADO Y PEINADO   

        

3.6 

SH1 - Solado exterior 
hormigón H21, terminación 
alisada a la llana mecánica, 
esp.20cm (s/ terreno 
natural) m2 

     61,00  $ 3.281,00 $ 200.141,00   

3.7 Losa viguetas pretensadas 
con ladrillos PET M2 

     95,94  $ 6.485,43 $ 622.212,15   

4 CONTRAPISOS Y 
CARPETAS   

      $ 443.961,00 

  CONTRAPISOS           

4.1 Contrapiso espesor 7 cm 
sobre platea. m2 

     59,95  $ 1.327,00 $ 79.553,65   

4.2 Contrapiso esp 10 cm con 
malla sobre terreno natural. m2 

     61,00  $ 3.281,00 $ 200.141,00   
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4.3 Contrapiso esp 10 cm planta 
alta m2 

     21,63  $ 2.649,88 $ 57.317,01   

  CARPETAS           

4.4 Carpeta hidrofuga esp. 3 cm 
para recibir cerámicos. m2 

     15,36  $ 2.649,88 $ 40.702,23   

4.5 
Carpeta terminación 
cemento alisado veredas 
exteriores. m2 

     25,00  $ 2.649,88 $ 66.247,12   

5 ESTRUCTURA TECHO         $ 56.392,49 

5.1 
Techo de Chapa Cincalum 
Sinusoidal C25 libre 
escurrimiento M2 

     10,59  $ 4.198,57 $ 44.462,86   

5.2 Estructura de perfiles de 
madera M2 

     10,59  $ 1.126,50 $ 11.929,64   

6 MAMPOSTERÍA Y 
TABIQUES   

      $ 2.368.952,03 

  
MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLOS   

        

6.1 
Ladrillo PET M2 

   380,18  $ 6.231,07 $ 
2.368.952,03 

  

7 
CUBIERTAS, AISLACIONES 
TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS   

      $ 3.632.120,46 

  AISLACIONES HIDRÓFUGAS           

7.1 
Film de polietileno 200 
micrones M2      59,95  $ 1.247,33 $ 74.777,44   

7.2 Aislación hidrófuga vertical 
bajo revestimiento  M2 

     49,84  $ 7.660,14 $ 381.781,34   

7.3 Aislación hidrofuga vertical 
muros exteriores. M2 

   164,94  $ 7.660,14 $ 
1.263.463,36 

  

7.4 
Aislación hidrófuga 
horizontal sobre losa y/o 
contrapisos M2 

   244,80  $ 7.660,14 $ 
1.875.202,07 

  

7.5 Paneles de cáscara de maní 
bajo losa M2 

     98,11  $ 223,59 $ 21.936,41   

7.6 
Ejecución de cajón 
hidrofugo. M2      26,60  $ 562,40 $ 14.959,84   

8 CARPINTERÍAS         $ 1.372.804,38 
  CARPINTERÍAS DE METAL           

8.1 

Pc1 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
de chapa relleno con 
poliuretanico con paño fijo 
superior, dimensiones 
80x252cm, completa con 
herrajes U 

       2,00  $ 96.790,42 $ 193.580,84   

  CARPINTERÍAS DE MADERA           
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8.2 

P1 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
enchapada en guatambu, 
dimensiones 90x280cm, 
completa con herrajes U 

       1,00  $ 80.690,04 $ 80.690,04   

8.3 

P2 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
enchapada en guatambu, 
dimensiones 80x280cm, 
completa con herrajes U 

       3,00  $ 74.077,16 $ 222.231,48   

8.4 

P3 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, hoja 
enchapada en guatambu, 
dimensiones 75x280cm, 
completa con herrajes U 

       2,00  $ 74.077,16 $ 148.154,32   

8.5 

P4 - Puerta de abrir 
corrediza, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu, dimensiones 
1,70x200cm U 

       3,00  $ 56.887,00 $ 170.661,00   

  CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO   

        

8.6 

Pv1 - Puerta de abrir de 2 
hojas, zócalo superior e 
inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, vidrio 
templado 3mm, 
dimensiones 180x280cm, 
completa con herrajes U 

       1,00  $ 98.808,44 $ 98.808,44   

8.7 V1 - Ventana de 1,20 x 1,20.  U        6,00  $ 56.225,40 $ 337.352,40   
8.8 V2 - Ventana de 0,30 x 0,45.  U        2,00  $ 41.258,85 $ 82.517,70   
8.9 V3 - Ventana de 0,85 x 1,00.  U        1,00  $ 31.225,00 $ 31.225,00   

  CRISTALES Y ESPEJOS           
8.10 Espejos de 6 mm.  M2        0,48  $ 15.798,25 $ 7.583,16   

              

9 TERMINACIONES         $ 3.458.183,03 

  
CIELORRASOS DE PLACAS DE 
YESO Y PLACAS 
CEMENTICIAS   

        

9.1 
CP1 - Suspendido placa de 
roca de yeso c/buña 
perimetral      M2 

       8,15  $ 7.218,62 $ 58.831,79   

  REVOQUES Y YESERIAS           

  
Revoque grueso y fino 
interior M2    203,50  $ 3.142,84 $ 639.568,53   

9.3 Revoque grueso exterior M2    164,94  $ 5.572,87 $ 919.189,03   
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REVESTIMIENTOS 
CERAMICOS           

9.5 
RE1 -Revestimiento 
cerámico 20x20 en baño 
pared húmeda. m2 

     37,23  $ 8.809,18 $ 327.965,93   

9.6 
RE2 -Revestimiento 
cerámico 20X20 tres hiladas 
sobre mesada. m2 

       1,97  $ 8.809,18 $ 17.354,09   

  REVESTIMIENTOS 
CEMENTICIOS   

        

9.7 
RE3 - Revestimiento 
cementicio tipo Tarquini 
Raya 2 o similar color gris M2 

     50,00  $ 2.822,56 $ 141.128,15   

9.8 
RE4 - Revestimiento 
cementicio tipo Tarquini 
Raya 2 o similar color beige M2 

   108,60  $ 2.822,56 $ 306.530,35   

  REVESTIMIENTOS DE 
PIEDRAS   

        

9.9 RE5 - Revestimiento símil 
piedra exterior M2 

     30,00  $ 5.893,52 $ 176.805,60   

  PINTURAS           

9.10 
Látex muros interiores 
satinado previo enduído 
completo sobre revoques M2 

   203,50  $ 1.731,18 $ 352.295,35   

9.11 
Látex cielorrasos anti-hongo 
en interiores previo enduído 
completo M2 

       8,15  $ 1.669,33 $ 13.605,08   

9.12 
Esmalte sintético sobre 
carpinterías metálicas M2        7,00  $ 1.700,79 $ 11.905,54   

  
PISOS Y ZOCALOS DE 
CERAMICO O 
PORCELANATO   

        

9.14 
Solado cerámico 30x30 tipo 
San Lorenzo m2 

     15,91  $ 9.651,87 $ 153.561,22   

9.15 Zócalo de madera ML      57,55  $ 1.796,93 $ 103.413,58   
  PISOS VINILICOS           

9.16 SV1- Solado vinílico  M2      50,83  $ 2.100,80 $ 106.783,51   

  
PISOS DE BLOQUES DE 
HORMIGÓN           

9.18 
Solado intertrabado tipo 
Blockrete, modelo 
Cespekret M2 

       4,14  $ 6.326,16 $ 26.190,31   

  MARMOLERIAS           

9.20 
ME1 - Mesada granito Gris 
Mara, esp 2cm, con zócalo 
para Cocina ML 

       2,60  $ 39.636,53 $ 103.054,98   

              

10 ESPECIALIDADES         $ 28.460,79 
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  PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO   

        

10.1 
Provisión y plantación de 
árboles U        2,00  $ 4.600,40 $ 9.200,79   

10.2 
Provisión y plantación de 
arbustos y plantas U 

       6,00  $ 3.210,00 $ 19.260,00   

11 MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS   

      $ 74.710,85 

  MOBILIARIO           

11.1 
Mueble bajo mesada en 
Cocina ML 

       2,60  $ 28.734,94 $ 74.710,85   

12 INSTALACIONES         $ 1.228.848,22 
  DISTRIBUCIÓN DE GAS           

12.1 Instalación de gas completa U 1,00 $ 119.310,00 $ 119.310,00   

  DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
FRIA Y AGUA CALIENTE   

        

12.2 
Caño polipropileno 
termofusión ø25mm. 
Incl.acc.  ML 

18,75 $ 1.112,02 $ 20.850,31   

12.3 
Caño polipropileno 
termofusión ø20mm. 
Incl.acc.  ML 

32,50 $ 746,42 $ 24.258,71   

12.4 Válvula esférica ø25mm 
incl.acc. U 

4,00 $ 746,42 $ 2.985,69   

12.5 Llave paso c/campana 
ø19mm. U 

5,00 $ 4.402,37 $ 22.011,83   

12.6 
Canilla servicio con llave de 
paso ø 25mm con caja acero 
inoxidable 20x20 U 

1,00 $ 3.305,58 $ 3.305,58   

12.7 
1 tanques de bombeo 
plásticos 400L, colector y 
accesorios necesarios  U 

1,00 $ 22.343,77 $ 22.343,77   

12.8 

1 tanque de reserva. 
Uniones dobles, flotante 
automático, colector y 
accesorios necesarios  U 

1,00 $ 32.334,99 $ 32.334,99   

12.9 Bomba elevadora. 1,5HP, 
válvulas y montaje U 

1,00 $ 17.884,60 $ 17.884,60   

  DESAGUES PLUVIALES Y 
CLOACALES   

        

 Instalación cloacal 
completa           

12.10 
Caño PP ø 110mm. Incl. 
Accesorios montaje ML 15,00 $ 2.300,20 $ 34.502,98   

12.11 Caño PP ø 63mm vert. o 
susp. incl. grapas ML 

6,25 $ 1.294,81 $ 8.092,59   

12.12 Caño PP desagüe ø 50mm. 
Incl. Accesorios montaje ML 

3,75 $ 1.112,02 $ 4.170,06   
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12.13 
Caño PP desagüe ø 40mm. 
Incl. Accesorios montaje ML 3,75 $ 929,22 $ 3.484,57   

12.14 
Pileta piso PP ø 63 incl. 
marco y reja11x11x5mm U 2,00 $ 4.767,96 $ 9.535,92   

12.15 Boca de acceso 15x15 incl. 
m. y tapa DCH U 

1,00 $ 4.402,37 $ 4.402,37   

12.16 Cámara inspección 60x60 
incl. tapa reforzada U 1,00 $ 135.285,18 $ 135.285,18   

12.17 
Marco y tapa 60x60 chapa 
reforzada U 

1,00 $ 48.151,83 $ 48.151,83   

12.18 Embudo horizontal de 
descarga pluvial U 

2,00 $ 2.532,51 $ 5.065,02   

12.19 
Cañería cloacal de nexo en 
vía pública incl. empalme 
con red AYSA GL 

1,00 $ 36.574,68 $ 36.574,68   

  ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS           

12.20 
Provisión y colocación 
inodoro con asiento y tapa U 

2,00 $ 56.418,84 $ 112.837,68   

12.21 
Provisión y colocación 
lavatorio incl. conexiones y 
grifería U 

2,00 $ 46.584,35 $ 93.168,70   

12.22 Provisión y colocación bidet U 2,00 $ 42.589,35 $ 85.178,70   

12.23 
Provisión y colocación de 
bañera con ducha U 

2,00 $ 72.338,45 $ 144.676,90   

12.24 
Provisión y colocación de 
pileta de cocina, incluye 
broncería U 

1,00 $ 63.462,62 $ 63.462,62   

  
INSTALACIÓN de 
CALEFACCIÓN   

        

  Equipos           

12.25 
Estufa de tiro balanceado 
2000kcal U 

4,00 $ 31.552,19 $ 126.208,76   

12.26 Artefacto cocina U 1,00 $ 42.552,19 $ 42.552,19   
  Instalación           

12.27 
Rejas y difusores de chapa 
distintas medidas, provisión 
y montaje U 

4,00 $ 1.553,00 $ 6.212,00   

13 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS   

      $ 650.822,09 

13.1 
ALIMENTACION PRINCIPAL Y 
RAMALES   

        

13.3 Alimentación principal           

13.39 

Suministro, instalación y 
puesta en marcha de nuevo 
tablero distribuidor de 
energía ML 

       1,00  $ 21.554,90 $ 21.554,90   

  Iluminación y tomas           
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Suministro instalación de 
boca completa para 
iluminación interior, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones U 

     11,00  $ 14.247,02 $ 156.717,22   

  

Suministro instalación de 
boca completa para 
iluminación exterior, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones U 

       7,00  $ 14.700,95 $ 102.906,65   

13.44 

Suministro instalación de 
boca completa para 
tomacorriente especial, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones U 

       4,00  $ 22.800,33 $ 91.201,32   

13.74 

Suministro instalación de 
boca completa para 
tomacorriente normal, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones U 

     20,00  $ 12.566,00 $ 251.320,00   

  PUESTA A TIERRA           

  
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Jabalina U 

1,00 $ 27.122,00 $ 27.122,00   

              

  
    

  SUBTOTAL VIVIENDA TIPOII: $ 15.704.252,35 
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VIVIENDA TIPO III 

ITEM DESCRIPCION 
U.M

. 

 
COMPUT

O 
PRECIO U. PARCIAL TOTAL 

              

1 TRABAJOS PRELIMINARES         $ 219.519,98 

1.1 Replanteo U         1,00  $ 
39.519,98 

$ 39.519,98   

1.2 Proyecto constructivo U         1,00  
$ 

180.000,0
0 

$ 
180.000,00 

  

2 MOVIMIENTO DE SUELOS         $ 673.073,80 

  PREPARACION DEL TERRENO           

2.1 Desmonte y nivelación de terreno M3     26,00  
$ 

2.420,00 $ 62.920,04   

  MOVIMIENTO DE TIERRA           

2.2 Retiro de suelo natural, esp. 20cm M3       4,65  
$ 

1.837,00 
$ 8.542,05   

2.3 
Compactación con tosca (dos capas total 
30 cm). 

M3     17,99  
$ 

2.420,00 
$ 43.523,73   

3 HORMIGONES         
$ 

2.228.442,05 
  HORMIGÓN           

3.1 
Platea de hormigón armado esp. 0.15 cm con 
doble malla Q 188 con viga perimetral 
exterior. 

m3       8,99  
$ 

32.286,00 
$ 

290.331,86 
  

3.2 Columnas H°A°. m3       2,71  
$ 

98.803,00 
$ 

267.756,13 
  

3.3 Vigas dimensiones 0,20 x 0,30 m3       5,53  
$ 

109.404,0
4 

$ 
604.785,53 

  

3.4 Viga encadenado superior (0,10 x 0,20). m3       0,97  
$ 

46.619,00 
$ 45.220,43   

3.5 Escaleras m3       0,97  
$ 

137.927,0
0 

$ 
133.789,19   
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PISOS DE HORMIGÓN ALISADO Y 
PEINADO 

          

3,6 
SH1 - Solado exterior hormigón H21, 
terminación alisada a la llana mecánica, 
esp.20cm (s/ terreno natural) 

m2     61,00  
$ 

3.281,00 
$ 

200.141,00 
  

3,7 Losa viguetas pretensadas con ladrillos PET m2   105,84  
$ 

6.485,43 
$ 

686.417,91   

4 CONTRAPISOS Y CARPETAS         $ 470.194,86 

  CONTRAPISOS           

4,1 Contrapiso espesor 7 cm sobre platea. m2     59,95  
$ 

1.327,00 
$ 79.553,65   

4,2 
Contrapiso esp 10 cm con malla sobre 
terreno natural. 

m2     61,00  
$ 

3.281,00 
$ 

200.141,00 
  

4,3 Contrapiso esp 10 cm planta alta m2     31,53  
$ 

2.649,88 
$ 83.550,86   

  CARPETAS           

4,4 Carpeta hidrofuga esp. 3 cm para recibir 
cerámicos. 

m2     15,36  
$ 

2.649,88 $ 40.702,23   

4,5 
Carpeta terminación cemento alisado 
veredas exteriores. 

m2     25,00  
$ 

2.649,88 
$ 66.247,12   

5 ESTRUCTURA TECHO         $ 56.392,49 

5.1 
Techo de Chapa Cincalum Sinusoidal 
C25 libre escurrimiento 

M2     10,59  
$ 

4.198,57 
$ 44.462,86   

5.2 Estructura de perfiles de madera M2     10,59  
$ 

1.126,50 $ 11.929,64   

6 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES         $ 
2.566.103,00 

  MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS           
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6.1 Ladrillo PET M2   411,82  
$ 

6.231,07 

$ 
2.566.103,0

0 
  

7 CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

        $ 
3.634.334,00 

  AISLACIONES HIDRÓFUGAS           

7.1 Film de polietileno 200 micrones M2     59,95  
$ 

1.247,33 
$ 74.777,44   

7.2 
Aislación hidrófuga vertical bajo 
revestimiento  

M2     49,84  
$ 

7.660,14 
$ 

381.781,34 
  

7.3 
Aislación hidrofuga vertical muros 
exteriores. 

M2   164,94  
$ 

7.660,14 

$ 
1.263.463,3

6 
  

7.4 
Aislación hidrófuga horizontal sobre losa 
y/o contrapisos 

M2   244,80  
$ 

7.660,14 

$ 
1.875.202,0

7 
  

7.5 Paneles de cáscara de maní bajo losa M2   108,01  $ 223,59 $ 24.149,96   

7.6 Ejecución de cajón hidrofugo. M2     26,60  $ 562,40 $ 14.959,84   

8 CARPINTERÍAS         $ 
1.503.106,94 

  CARPINTERÍAS DE METAL           

8.1 

Pc1 - Puerta de abrir de 1 hoja, marco de 
chapa, hoja de chapa relleno con 
poliuretanico con paño fijo superior, 
dimensiones 80x252cm, completa con 
herrajes 

U       2,00  
$ 

96.790,42 
$ 

193.580,84 
  

  CARPINTERÍAS DE MADERA           
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8.2 

P1 - Puerta de abrir de 1 hoja, marco de 
chapa, hoja enchapada en guatambu, 
dimensiones 90x280cm, completa con 
herrajes 

U       1,00  
$ 

80.690,04 $ 80.690,04   

8.3 

P2 - Puerta de abrir de 1 hoja, marco de 
chapa, hoja enchapada en guatambu, 
dimensiones 80x280cm, completa con 
herrajes 

U       4,00  
$ 

74.077,16 
$ 

296.308,64 
  

8.4 

P3 - Puerta de abrir de 1 hoja, marco de 
chapa, hoja enchapada en guatambu, 
dimensiones 75x280cm, completa con 
herrajes 

U       2,00  
$ 

74.077,16 
$ 

148.154,32 
  

8.5 
P4 - Puerta de abrir corrediza, marco de 
chapa, hoja enchapada en guatambu, 
dimensiones 1,70x200cm 

U       3,00  
$ 

56.887,00 
$ 

170.661,00   

  CARPINTERÍAS DE ALUMINIO           

8.6 

Pv1 - Puerta de abrir de 2 hojas, zócalo 
superior e inferior de aluminio anodizado 
alto 10cm, vidrio templado 3mm, 
dimensiones 180x280cm, completa con 
herrajes 

U       1,00  
$ 

98.808,44 $ 98.808,44   

8.7 V1 - Ventana de 1,20 x 1,20.  U       7,00  
$ 

56.225,40 
$ 

393.577,80   



REURBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA RIBERA DE QUILMES 

BRIZUELA – GOMEZ PARADIUK – MYSZKOWSKI – SALDAÑA // 6°31° 

Página 98 de 167 
 

8.8 V2 - Ventana de 0,30 x 0,45.  U       2,00  
$ 

41.258,85 $ 82.517,70   

8.9 V3 - Ventana de 0,85 x 1,00.  U       1,00  
$ 

31.225,00 
$ 31.225,00   

  CRISTALES Y ESPEJOS           

8.10 Espejos de 6 mm.  M2       0,48  
$ 

15.798,25 $ 7.583,16   

9 TERMINACIONES         
$ 

3.883.746,22 

  
CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO 
Y PLACAS CEMENTICIAS 

          

9.1 
CP1 - Suspendido placa de roca de yeso 
c/buña perimetral      

M2       8,15  
$ 

7.218,62 
$ 58.831,79   

  REVOQUES Y YESERIAS           

  Revoque grueso y fino interior M2   238,78  
$ 

3.142,84 
$ 

750.448,02 
  

9.3 Revoque grueso exterior M2   200,22  
$ 

5.572,87 

$ 
1.115.799,8

5 
  

  REVESTIMIENTOS CERAMICOS           

9.5 
RE1 -Revestimiento cerámico 20x20 en 
baño pared húmeda. 

m2     37,23  
$ 

8.809,18 
$ 

327.965,93 
  

9.6 
RE2 -Revestimiento cerámico 20X20 tres 
hiladas sobre mesada. 

m2       1,97  
$ 

8.809,18 $ 17.354,09   

  REVESTIMIENTOS CEMENTICIOS           

9.7 
RE3 - Revestimiento cementico tipo 
Tarquini Raya 2 o similar color gris 

M2     50,00  
$ 

2.822,56 
$ 

141.128,15 
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9.8 
RE4 - Revestimiento cementico tipo 
Tarquini Raya 2 o similar color beige 

M2   108,60  
$ 

2.822,56 
$ 

306.530,35   

  REVESTIMIENTOS DE PIEDRAS           

9.9 RE5 - Revestimiento símil piedra exterior M2     30,00  
$ 

5.893,52 
$ 

176.805,60 
  

  PINTURAS           

9.10 
Látex muros interiores satinado previo 
enduído completo sobre revoques 

M2   238,78  
$ 

1.731,18 
$ 

413.371,41 
  

9.11 
Látex cielorrasos anti-hongo en interiores 
previo enduído completo 

M2     18,05  
$ 

1.669,33 
$ 30.131,49   

9.12 
Esmalte sintético sobre carpinterías 
metálicas 

M2       7,00  
$ 

1.700,79 $ 11.905,54   

  
PISOS Y ZOCALOS DE CERAMICO O 
PORCELANATO 

          

9.14 Solado cerámico 30x30 tipo San Lorenzo m2     15,91  
$ 

9.651,87 
$ 

153.561,22 
  

9.15 Zócalo de madera ML     69,55  
$ 

1.796,93 
$ 

124.976,79 
  

  PISOS VINILICOS           

9.16 SV1- Solado vinílico  M2     59,83  
$ 

2.100,80 
$ 

125.690,69 
  

  PISOS DE BLOQUES DE HORMIGÓN           
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9.18 
Solado intertrabado tipo Blockrete, 
modelo Cespekret 

M2       4,14  
$ 

6.326,16 
$ 26.190,31   

  MARMOLERIAS           

9.20 
ME1 - Mesada granito Gris Mara, esp 
2cm, con zócalo para Cocina 

ML       2,60  
$ 

39.636,53 
$ 

103.054,98 
  

10 ESPECIALIDADES         $ 28.460,79 

  PARQUIZACIÓN Y ARBOLADO           

10.1 Provisión y plantación de árboles U       2,00  
$ 

4.600,40 
$ 9.200,79   

10.2 
Provisión y plantación de arbustos y 
plantas 

U       6,00  
$ 

3.210,00 
$ 19.260,00   

11 MOBILIARIOS Y ACCESORIOS         $ 74.710,85 

  MOBILIARIO           

11.1 Mueble bajo mesada en Cocina ML       2,60  
$ 

28.734,94 $ 74.710,85   

12 INSTALACIONES         
$ 

1.341.240,65 

  DISTRIBUCIÓN DE GAS           

12.1 Instalación de gas completa U 1,00 
$ 

149.137,5
0 

$ 
149.137,50   

  
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y 
AGUA CALIENTE 

          

12.2 
Caño polipropileno termofusión ø25mm. 
Incl.acc.  

ML 23,44 
$ 

1.112,02 $ 26.062,88   

12.3 
Caño polipropileno termofusión ø20mm. 
Incl.acc.  

ML 40,63 $ 746,42 $ 30.323,39   

12.4 Válvula esférica ø25mm incl.acc. U 5,00 $ 746,42 $ 3.732,11   
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12.5 Llave paso c/campana ø19mm. U 6,00 
$ 

4.402,37 
$ 26.414,20   

12.6 
Canilla servicio con llave de paso ø 
25mm con caja acero inoxidable 20x20 

U 1,00 
$ 

3.305,58 
$ 3.305,58   

12.7 
1 tanques de bombeo plásticos 400L, 
colector y accesorios necesarios  

U 1,00 
$ 

22.343,77 
$ 22.343,77   

12.8 
1 tanque de reserva. Uniones dobles, 
flotante automático, colector y accesorios 
necesarios  

U 1,00 
$ 

32.334,99 
$ 32.334,99   

12.9 
Bomba elevadora. 1,5HP, válvulas y 
montaje 

U 1,00 
$ 

17.884,60 
$ 17.884,60   

  
DESAGUES PLUVIALES Y 
CLOACALES 

          

 Instalación cloacal completa           

12.1
0 

Caño PP ø 110mm. Incl. Accesorios 
montaje 

ML 23,44 
$ 

2.300,20 $ 53.910,90   

12.1
1 

Caño PP ø 63mm vert. o susp. incl. 
grapas 

ML 9,77 
$ 

1.294,81 
$ 12.644,66   

12.1
2 

Caño PP desagüe ø 50mm. Incl. 
Accesorios montaje 

ML 5,86 
$ 

1.112,02 $ 6.515,72   

12.1
3 

Caño PP desagüe ø 40mm. Incl. 
Accesorios montaje 

ML 5,86 $ 929,22 $ 5.444,64   
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12.1
4 

Pileta piso PP ø 63 incl. marco y 
reja11x11x5mm 

U 3,00 
$ 

4.767,96 
$ 14.303,88   

12.1
5 

Boca de acceso 15x15 incl. m. y tapa 
DCH 

U 1,00 
$ 

4.402,37 
$ 4.402,37   

12.1
6 

Cámara inspección 60x60 incl. tapa 
reforzada 

U 1,00 
$ 

135.285,1
8 

$ 
135.285,18 

  

12.1
7 

Marco y tapa 60x60 chapa reforzada U 1,00 
$ 

48.151,83 $ 48.151,83   

12.1
8 

Embudo horizontal de descarga pluvial U 2,00 
$ 

2.532,51 $ 5.065,02   

12.1
9 

Cañería cloacal de nexo en vía pública 
incl. empalme con red AYSA 

GL 1,00 
$ 

36.574,68 
$ 36.574,68   

  ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS           

12.2
0 

Provisión y colocación inodoro con 
asiento y tapa 

U 2,00 
$ 

56.418,84 
$ 

112.837,68 
  

12.2
1 

Provisión y colocación lavatorio incl. 
conexiones y grifería 

U 2,00 
$ 

46.584,35 
$ 93.168,70   

12.2
2 

Provisión y colocación bidet U 2,00 
$ 

42.589,35 
$ 85.178,70   

12.2
3 

Provisión y colocación de bañera con 
ducha 

U 2,00 
$ 

72.338,45 
$ 

144.676,90 
  

12.2
4 

Provisión y colocación de pileta de 
cocina, incluye broncería 

U 1,00 
$ 

63.462,62 
$ 63.462,62   

  INSTALACIÓN de CALEFACCIÓN           

  Equipos           
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12.2
5 

Estufa de tiro balanceado 2000kcal U 5,00 
$ 

31.552,19 
$ 

157.760,95 
  

12.2
6 

Artefacto cocina U 1,00 
$ 

42.552,19 
$ 42.552,19   

  Instalación           

12.2
7 

Rejas y difusores de chapa distintas 
medidas, provisión y montaje 

U 5,00 
$ 

1.553,00 $ 7.765,00   

13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         $ 738.675,84 

13.1 
ALIMENTACION PRINCIPAL Y 
RAMALES           

13.3 Alimentación principal           

13.3
9 

Suministro, instalación y puesta en 
marcha de nuevo tablero distribuidor de 
energía 

ML       1,00  
$ 

21.554,90 $ 21.554,90   

  Iluminación y tomas           

  

Suministro instalación de boca completa 
para iluminación interior, compuesto por 
cajas, cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas porta cables y 
canalizaciones 

U     13,00  
$ 

14.247,02 
$ 

185.211,26 
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Suministro instalación de boca completa 
para iluminación exterior, compuesto por 
cajas, cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas porta cables y 
canalizaciones 

U       8,00  
$ 

14.700,95 
$ 

117.607,60 
  

13.4
4 

Suministro instalación de boca completa 
para tomacorriente especial, compuesto 
por cajas, cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas porta cables y 
canalizaciones 

U       4,00  
$ 

22.800,33 
$ 91.201,32   

13.7
4 

Suministro instalación de boca completa 
para tomacorriente normal, compuesto 
por cajas, cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas porta cables y 
canalizaciones 

U     24,00  
$ 

12.566,00 
$ 

301.584,00   

  PUESTA A TIERRA           

  
Suministro instalación y puesta en 
marcha de Jabalina 

U 1,00 
$ 

21.516,76 
$ 21.516,76   

              

        
SUBTOTAL VIVIENDA 

TIPO III 

$ 
17.418.001,4

5 
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VIVIENDA TIPO 4 

ITEM DESCRIPCION U.M.  
COMPUTO 

PRECIO U. PARCIAL TOTAL 

              

1 TRABAJOS 
PRELIMINARES 

        $ 219.519,98 

1.1 Replanteo U          1,00  $ 39.519,98 $ 39.519,98   
1.2 Proyecto constructivo U          1,00  $ 180.000,00 $ 180.000,00   

2 
MOVIMIENTO DE 
SUELOS 

        $ 673.073,80 

  
PREPARACION DEL 
TERRENO 

          

2.1 
Desmonte y nivelación 
de terreno 

M3     26,00  $ 2.420,00 $ 62.920,04   

  
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

          

2.2 
Retiro de suelo natural, 
esp. 20cm 

M3       4,65  $ 1.837,00 $ 8.542,05   

2.3 
Compactación con tosca 
(dos capas total 30 cm). 

M3     17,99  $ 2.420,00 $ 43.523,73   

3 HORMIGONES         $ 2.379.470,33 
  HORMIGÓN           

3.1 

Platea de hormigón armado 
esp. 0.15 cm con doble 
malla Q 188 con viga 
perimetral exterior. 

m3       8,99  $ 32.286,00 $ 290.331,86   

3.2 Columnas H°A°. m3       2,71  $ 98.803,00 $ 267.756,13   

3.3 Vigas dimensiones 0,20 x 
0,30 

m3       6,21  $ 109.404,04 $ 678.961,47   

3.4 Viga encadenado superior 
(0,10 x 0,20). 

m3       0,97  $ 46.619,00 $ 45.220,43   

3.5 Escaleras m3       0,97  $ 137.927,00 $ 133.789,19   

  
PISOS DE HORMIGÓN 
ALISADO Y PEINADO 

          

3,6 

SH1 - Solado exterior 
hormigón H21, terminación 
alisada a la llana mecánica, 
esp.20cm (s/ terreno 
natural) 

m2     61,00  $ 3.281,00 $ 200.141,00   

3,7 Losa viguetas pretensadas 
con ladrillos PET 

m2   117,69  $ 6.485,43 $ 763.270,26   

4 CONTRAPISOS Y 
CARPETAS 

        $ 501.595,99 

 CONTRAPISOS           
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4,1 
Contrapiso espesor 7 cm 
sobre platea. 

m2     59,95  $ 1.327,00 $ 79.553,65   

4,2 Contrapiso esp 10 cm con 
malla sobre terreno natural. 

m2     61,00  $ 3.281,00 $ 200.141,00   

4,3 Contrapiso esp 10 cm 
planta alta 

m2     43,38  $ 2.649,88 $ 114.952,00   

 CARPETAS           

4,4 Carpeta hidrofuga esp. 3 
cm para recibir cerámicos. 

m2     15,36  $ 2.649,88 $ 40.702,23   

4,5 
Carpeta terminación 
cemento alisado veredas 
exteriores. 

m2     25,00  $ 2.649,88 $ 66.247,12   

5 ESTRUCTURA TECHO         $ 56.392,49 

5.1 
Techo de Chapa 
Cincalum Sinusoidal C25 
libre escurrimiento 

M2     10,59  $ 4.198,57 $ 44.462,86   

5.2 
Estructura de perfiles de 
madera 

M2     10,59  $ 1.126,50 $ 11.929,64   

6 
MAMPOSTERÍA Y 
TABIQUES 

        $ 2.623.678,06 

  
MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLOS 

          

6.1 Ladrillo PET M2   421,06  $ 6.231,07 
$ 

2.623.678,06 
  

7 
CUBIERTAS, 
AISLACIONES TÉRMICAS 
E HIDRÁULICAS 

        $ 3.725.841,15 

  
AISLACIONES 
HIDRÓFUGAS 

          

7.1 
Film de polietileno 200 
micrones 

M2     59,95  $ 1.247,33 $ 74.777,44   

7.2 
Aislación hidrófuga 
vertical bajo 
revestimiento  

M2     49,84  $ 7.660,14 $ 381.781,34   

7.3 
Aislación hidrofuga 
vertical muros exteriores. 

M2   164,94  $ 7.660,14 
$ 

1.263.463,36 
  

7.4 
Aislación hidrófuga 
horizontal sobre losa y/o 
contrapisos 

M2   256,40  $ 7.660,14 
$ 

1.964.059,69 
  

7.5 
Paneles de cáscara de 
maní bajo losa 

M2   119,86  $ 223,59 $ 26.799,50   

7.6 
Ejecución de cajón 
hidrofugo. 

M2     26,60  $ 562,40 $ 14.959,84   

8 CARPINTERÍAS         $ 1.633.409,50 

  
CARPINTERÍAS DE 
METAL           
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8.1 

Pc1 - Puerta de abrir de 
1 hoja, marco de chapa, 
hoja de chapa relleno 
con poliuretanico con 
paño fijo superior, 
dimensiones 80x252cm, 
completa con herrajes 

U       2,00  $ 96.790,42 $ 193.580,84   

  
CARPINTERÍAS DE 
MADERA 

          

8.2 

P1 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu, dimensiones 
90x280cm, completa con 
herrajes 

U       1,00  $ 80.690,04 $ 80.690,04   

8.3 

P2 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu, dimensiones 
80x280cm, completa con 
herrajes 

U       5,00  $ 74.077,16 $ 370.385,80   

8.4 

P3 - Puerta de abrir de 1 
hoja, marco de chapa, 
hoja enchapada en 
guatambu, dimensiones 
75x280cm, completa con 
herrajes 

U       2,00  $ 74.077,16 $ 148.154,32   

8.5 

P4 - Puerta de abrir 
corrediza, marco de 
chapa, hoja enchapada 
en guatambu, 
dimensiones 1,70x200cm 

U       3,00  $ 56.887,00 $ 170.661,00   

  
CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO 

          

8.6 

Pv1 - Puerta de abrir de 
2 hojas, zócalo superior 
e inferior de aluminio 
anodizado alto 10cm, 
vidrio templado 3mm, 
dimensiones 180x280cm, 
completa con herrajes 

U       1,00  $ 98.808,44 $ 98.808,44   

8.7 
V1 - Ventana de 1,20 x 
1,20.  

U       8,00  $ 56.225,40 $ 449.803,20   

8.8 
V2 - Ventana de 0,30 x 
0,45.  

U       2,00  $ 41.258,85 $ 82.517,70   

8.9 
V3 - Ventana de 0,85 x 
1,00.  

U       1,00  $ 31.225,00 $ 31.225,00   

  
CRISTALES Y 
ESPEJOS 

          

8.10 Espejos de 6 mm.  M2       0,48  $ 15.798,25 $ 7.583,16   
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9 TERMINACIONES         $ 4.206.134,00 

  
CIELORRASOS DE 
PLACAS DE YESO Y 
PLACAS CEMENTICIAS 

          

9.1 
CP1 - Suspendido placa 
de roca de yeso c/buña 
perimetral      

M2       8,15  $ 7.218,62 $ 58.831,79   

  
REVOQUES Y 
YESERIAS 

          

  
Revoque grueso y fino 
interior 

M2   274,06  $ 3.142,84 $ 861.327,52   

9.3 Revoque grueso exterior M2   210,12  $ 5.572,87 
$ 

1.170.971,25 
  

  
REVESTIMIENTOS 
CERAMICOS 

          

9.5 
RE1 -Revestimiento 
cerámico 20x20 en baño 
pared húmeda. 

m2     37,23  $ 8.809,18 $ 327.965,93   

9.6 
RE2 -Revestimiento 
cerámico 20X20 tres 
hiladas sobre mesada. 

m2       1,97  $ 8.809,18 $ 17.354,09   

  
REVESTIMIENTOS 
CEMENTICIOS 

          

9.7 

RE3 - Revestimiento 
cementico tipo Tarquini 
Raya 2 o similar color 
gris 

M2     50,00  $ 2.822,56 $ 141.128,15   

9.8 

RE4 - Revestimiento 
cementico tipo Tarquini 
Raya 2 o similar color 
beige 

M2   118,50  $ 2.822,56 $ 334.473,72   

  
REVESTIMIENTOS DE 
PIEDRAS 

          

9.9 
RE5 - Revestimiento 
símil piedra exterior 

M2     30,00  $ 5.893,52 $ 176.805,60   

  PINTURAS           

9.10 
Látex muros interiores 
satinado previo enduído 
completo sobre revoques 

M2   274,06  $ 1.731,18 $ 474.447,48   

9.11 
Látex cielorrasos anti-
hongo en interiores 
previo enduído completo 

M2     29,90  $ 1.669,33 $ 49.913,11   

9.12 
Esmalte sintético sobre 
carpinterías metálicas 

M2       7,00  $ 1.700,79 $ 11.905,54   

  
PISOS Y ZOCALOS DE 
CERAMICO O 
PORCELANATO 
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9.14 
Solado cerámico 30x30 
tipo San Lorenzo 

m2     15,91  $ 9.651,87 $ 153.561,22   

9.15 Zócalo de madera ML     82,15  $ 1.796,93 $ 147.618,17   
  PISOS VINILICOS           

9.16 SV1- Solado vinílico  M2     71,68  $ 2.100,80 $ 150.585,13   

  
PISOS DE BLOQUES 
DE HORMIGÓN 

          

9.18 
Solado intertrabado tipo 
Blockrete, modelo 
Cespekret 

M2       4,14  $ 6.326,16 $ 26.190,31   

  MARMOLERIAS           

9.20 
ME1 - Mesada granito 
Gris Mara, esp 2cm, con 
zócalo para Cocina 

ML       2,60  $ 39.636,53 $ 103.054,98   

10 ESPECIALIDADES         $ 28.460,79 

  
PARQUIZACIÓN Y 
ARBOLADO 

          

10.1 
Provisión y plantación de 
árboles 

U       2,00  $ 4.600,40 $ 9.200,79   

10.2 
Provisión y plantación de 
arbustos y plantas 

U       6,00  $ 3.210,00 $ 19.260,00   

11 MOBILIARIOS Y 
ACCESORIOS 

        $ 74.710,85 

  MOBILIARIO           

11.1 
Mueble bajo mesada en 
Cocina 

ML       2,60  $ 28.734,94 $ 74.710,85   

12 INSTALACIONES         $ 1.404.173,34 
  DISTRIBUCIÓN DE GAS           

12.1 
Instalación de gas 
completa 

U 1,00 $ 178.965,00 $ 178.965,00   

  
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA FRIA Y AGUA 
CALIENTE 

          

12.2 
Caño polipropileno 
termofusión ø25mm. Incl. 
acc.  

ML 23,44 $ 1.112,02 $ 26.062,88   

12.3 
Caño polipropileno 
termofusión ø20mm.  

ML 40,63 $ 746,42 $ 30.323,39   

12.4 
Válvula esférica ø25mm 
incl. acc. 

U 5,00 $ 746,42 $ 3.732,11   

12.5 
Llave paso c/campana 
ø19mm. 

U 6,00 $ 4.402,37 $ 26.414,20   

12.6 

Canilla servicio con llave 
de paso ø 25mm con 
caja acero inoxidable 
20x20 

U 1,00 $ 3.305,58 $ 3.305,58   
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12.7 
1 tanques de bombeo 
plásticos 400L, colector y 
accesorios necesarios  

U 1,00 $ 22.343,77 $ 22.343,77   

12.8 

1 tanque de reserva. 
Uniones dobles, flotante 
automático, colector y 
accesorios necesarios  

U 1,00 $ 32.334,99 $ 32.334,99   

12.9 
Bomba elevadora. 
1,5HP, válvulas y 
montaje 

U 1,00 $ 17.884,60 $ 17.884,60   

  
DESAGUES PLUVIALES 
Y CLOACALES 

          

 Instalación cloacal 
completa           

12.10 
Caño PP ø 110mm. Incl. 
Accesorios montaje 

ML 23,44 $ 2.300,20 $ 53.910,90   

12.11 
Caño PP ø 63mm vert. o 
susp. incl. grapas 

ML 9,77 $ 1.294,81 $ 12.644,66   

12.12 
Caño PP desagüe ø 
50mm. Incl. Accesorios 
montaje 

ML 5,86 $ 1.112,02 $ 6.515,72   

12.13 
Caño PP desagüe ø 
40mm. Incl. Accesorios 
montaje 

ML 5,86 $ 929,22 $ 5.444,64   

12.14 
Pileta piso PP ø 63 incl. 
marco y reja11x11x5mm 

U 3,00 $ 4.767,96 $ 14.303,88   

12.15 
Boca de acceso 15x15 
incl. m. y tapa DCH 

U 1,00 $ 4.402,37 $ 4.402,37   

12.16 
Cámara inspección 
60x60 incl. tapa 
reforzada 

U 1,00 $ 135.285,18 $ 135.285,18   

12.17 
Marco y tapa 60x60 
chapa reforzada 

U 1,00 $ 48.151,83 $ 48.151,83   

12.18 Embudo horizontal de 
descarga pluvial 

U 2,00 $ 2.532,51 $ 5.065,02   

12.19 
Cañería cloacal de nexo 
en vía pública incl. 
empalme con red AYSA 

GL 1,00 $ 36.574,68 $ 36.574,68   

  
ARTEFACTOS Y 
GRIFERÍAS 

          

12.20 
Provisión y colocación 
inodoro con asiento y 
tapa 

U 2,00 $ 56.418,84 $ 112.837,68   

12.21 
Provisión y colocación 
lavatorio incl. conexiones 
y grifería 

U 2,00 $ 46.584,35 $ 93.168,70   

12.22 
Provisión y colocación 
bidet 

U 2,00 $ 42.589,35 $ 85.178,70   
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12.23 
Provisión y colocación de 
bañera con ducha 

U 2,00 $ 72.338,45 $ 144.676,90   

12.24 
Provisión y colocación de 
pileta de cocina, incluye 
broncería 

U 1,00 $ 63.462,62 $ 63.462,62   

  
INSTALACIÓN de 
CALEFACCIÓN 

          

  Equipos           

12.25 
Estufa de tiro balanceado 
2000kcal 

U 6,00 $ 31.552,19 $ 189.313,14   

12.26 Artefacto cocina U 1,00 $ 42.552,19 $ 42.552,19   

  Instalación           

12.27 
Rejas y difusores de 
chapa distintas medidas, 
provisión y montaje 

U 6,00 $ 1.553,00 $ 9.318,00   

13 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

        $ 823.039,12 

13.1 
ALIMENTACION 
PRINCIPAL Y RAMALES 

          

13.3 Alimentación principal           

13.39 

Suministro, instalación y 
puesta en marcha de 
nuevo tablero distribuidor 
de energía 

ML       1,00  $ 21.554,90 $ 21.554,90   

  Iluminación y tomas           

  

Suministro instalación de 
boca completa para 
iluminación interior, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U     15,00  $ 14.247,02 $ 213.705,30   

  

Suministro instalación de 
boca completa para 
iluminación exterior, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U       8,00  $ 14.700,95 $ 117.607,60   
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13.44 

Suministro instalación de 
boca completa para 
tomacorriente especial, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U       4,00  $ 22.800,33 $ 91.201,32   

13.74 

Suministro instalación de 
boca completa para 
tomacorriente normal, 
compuesto por cajas, 
cañerías, cableado, parte 
proporcional de bandejas 
porta cables y 
canalizaciones 

U     28,00  $ 12.566,00 $ 351.848,00   

  PUESTA A TIERRA           

  
Suministro instalación y 
puesta en marcha de 
Jabalina 

U 1,00 $ 27.122,00 $ 27.122,00   

              

  
    

  SUBTOTAL VIVIENDA TIPO IV $ 
18.349.499,40 
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COMPUTO GENERAL 
ITEM DESCRIPCION U.M.  COMPUTO PRECIO U. PARCIAL TOTAL 

              

1 
TRABAJOS 
PRELIMINARES         $ 227.654,68 

1.1 Cartel de obra U              1,00  $ 52.000,00 $ 52.000,00   
1.2 Obrador m2              3,00  $ 58.551,56 $ 175.654,68   

              

              

2 VIVIENDAS         $ 5.756.508.001,96 

  
TIPOLOGIA DE 
VIVIENDA           

2.1 Vivienda tipo 1 (62m²) U         147,00  $ 9.127.343,27 
$ 

1.341.719.460,77   

2.2 Vivienda tipo 2 (88m²) U         210,00  $ 15.704.252,35 
$ 

3.297.892.992,69   

2.3 Vivienda tipo 3 (95m²) U           42,00  $ 17.418.001,45 $ 731.556.061,09   

2.4 
Vivienda tipo 4 
(124m²) U           21,00  $ 18.349.499,40 $ 385.339.487,42   

3           $ 1.790.192.866,97 
3.1 REDES DE AGUA         $ 169.395.161,24 
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###### 

Excavación 
Incluyendo: cateos 
exploratorios, para la 
instalación de cañerías 
en cualquier clase de 
terreno y a cualquier 
profundidad. 
Incluyendo, el acopio 
o evacuación del 
material de la 
excavación, entibados 
y depresión de napa si 
resultaren necesarios. 
Provisión y colocación 
del material para 
lecho de apoyo de la 
cañería y de la zona de 
caño.  El relleno y 
compactación de las 
excavaciones con el 
material proveniente 
de la excavación o su 
sustitución si no se 
pueden lograr las 
exigencias de 
compactación 
establecidas por la 
documentación 
contractual. Así como 
también la evacuación 
del material sobrante. 

  

        

3.1.1.1 

A cielo Abierto - A 
cualquier profundidad 

m3 
   21.199,20  $ 5.579,22 $ 118.275.000,62   
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3.1.1.2 

Provisión, acarreo y 
colocación cañería 
De cañería recta y 
piezas especiales (tés, 
codos, reductores, 
etc.) y válvulas 
exclusas e hidrante, 
incluyendo, la 
ejecución de los 
anclajes de las piezas 
especiales y asientos 
de válvulas, así como 
también la provisión y 
colocación de la cinta 
de ubicación y 
detección de cañerías 
no metálicas según 
especificaciones 
técnicas. 

  

        
3.1.1.3 DN 90 mm (PEAD)  ml    10.051,00  $ 2.277,85 $ 22.894.670,35   
3.1.1.4 DN 110 mm (PEAD)  ml      9.221,00  $ 2.277,85 $ 21.004.054,85   

###### 

Provisión, acarreo y 
colocación Válvula 
Esclusa 
Incluyendo los 
accesorios necesarios 
como campanas, 
tubos de PVC, 
vástagos de maniobra, 
sobre machos, cajas 
forma brasero, 
adaptadores de 
bridas, etc. 

  

        

3.1.2.1 
Válvula Esclusa DN 90 U 

             4,00  $ 71.750,33 $ 287.001,32   
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###### 

Provisión, acarreo y 
colocación Hidrante 
HD a resorte 
Incluyendo los 
accesorios necesarios 
como ramal T, curva a 
90° con base integral, 
caja FD, tubos de PVC, 
adaptadores de 
bridas, etc. 

  

        
3.1.3.1 Hidrante DN 75 U              1,00  $ 140.129,10 $ 140.129,10   

3.1.4 

Conexiones 
domiciliarias 
Incluyendo cañería 
recta y piezas 
especiales (tés, codos, 
etc.), excavación, 
perforación, acarreo y 
colocación de todos 
los materiales 
necesarios, en 
conformidad con las 
especificaciones 
técnicas y planos 
tipos. 

  

    $ 0,00   

3.1.4.1 

Conexiones cortas: 
colocación de 
empalmes de 
conexión a viviendas y 
llaves de paso de 
diámetro 3/4 " 

U 

        280,00  $ 14.535,36 $ 4.069.900,80   

3.1.4.2 

Conexiones largas: 
colocación de 
empalmes de 
conexión a viviendas y 
llaves de paso de 
diámetro 3/4 " 

U 

        140,00  $ 19.460,03 $ 2.724.404,20   
              

3.2 RED CLOACAL         $ 777.376.023,91 
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3.2.2 

ExcavaciónIncluyendo: 
cateos exploratorios, 
para la instalación de 
cañerías en cualquier 
clase de terreno y a 
cualquier profundidad. 
Incluyendo, el acopio 
o evacuación del 
material de la 
excavación, entibados 
y depresión de napa si 
resultaren 
necesarios.Provisión y 
colocación del 
material para lecho de 
apoyo de la cañería y 
de la zona de caño.  El 
relleno y 
compactación de las 
excavaciones con el 
material proveniente 
de la excavación o su 
sustitución si no se 
pueden lograr las 
exigencias de 
compactación 
establecidas por la 
documentación 
contractual. Así como 
también la evacuación 
del material sobrante. 

  

        

3.2.2.1 

A cielo Abierto - Hasta 
una profundidad de 
2,5 m 

m3 

   42.198,00  $ 2.452,95 $ 103.509.584,10   
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3.2.3 

Provisión, acarreo y 
colocación cañería 
incluye juntas y 
material necesarios 
con excepción de los 
aros de goma 
incluidos en la 
provisión de cañería; 
provisión y colocación 
de la cinta de 
ubicación y detección 
de cañerías no 
metálicas según 
especificaciones 
técnicas. 

  

        

3.2.3.1 
Caño DN 150mm PVC 

ml 
   35.868,30  $ 1.336,89 $ 47.951.881,92   

3.2.3.2 
Caño DN 200mm PVC 

ml 
     2.109,90  $ 1.390,36 $ 2.933.526,89   

3.2.3.3 
Caño DN 250mm PVC 

ml 
     2.109,90  $ 1.807,47 $ 3.813.584,96   

3.2.3.4 
Caño DN 350mm PVC 

ml 
     1.687,92  $ 2.711,21 $ 4.576.301,95   

3.2.3.5 
Caño DN 450mm PVC 

ml 
        421,98  $ 4.066,81 $ 1.716.113,23   

3.2.4 

 Provisión, acarreo y 
colocación bocas de 
registro 
Acarreo y colocación 
de Boca de Registro 
incluyendo los 
accesorios necesarios 
como anillos 
premoldeados, 
cojinete, etc.   

  

        

3.2.4.1 

Boca de registro (BR) - 
Hasta una 
profundidad de 
1,50m. 

U 

        393,00  $ 107.963,25 $ 42.429.557,25   
3.2.5 Conexiones           
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3.2.5.1 

Ejecución de ramal de 
conexión corta 
domiciliaria DN 110 
mm (PVC) C6 

ml 

     2.100,00  $ 11.579,23 $ 24.316.383,00   

3.2.5.2 

Ejecución de ramal de 
conexión Larga 
domiciliaria DN 110 
mm (PVC) C6 

ml 

     4.300,00  $ 24.033,03 $ 103.342.029,00   

3.2.6 

Provisión Acarreo y 
colocación de Boca de 
Acceso y Ventilación 
incluyendo marco y 
tapa 

  

        

3.2.6.1 
Boca de Acceso y 
Ventilación U 

          60,00  $ 22.002,26 $ 1.320.135,60   

3.2.6.2 
Estación de bombeo gl              1,00  

$ 
441.466.926,00 $ 441.466.926,00   

              
3.3 RED DE GAS         $ 120.903.895,33 

3.3.1 

ExcavaciónIncluyendo: 
cateos exploratorios, 
para la instalación de 
cañerías en cualquier 
clase de terreno y a 
cualquier profundidad. 
Incluyendo, el acopio 
o evacuación del 
material de la 
excavación, entibados 
y depresión de napa si 
resultaren necesarios. 
Provisión y colocación 
el material para lecho 
de apoyo de la cañería 
y de la zona de caño.            
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3.3.1.1 

A cielo Abierto - Hasta 
una profundidad de 
1,5 m m3    42.198,00  $ 2.452,95 $ 103.509.584,10   

3.3.1.2 

Provisión, acarreo y 
colocación cañería 
De cañería recta y 
piezas especiales, 
incluye prueba de 
hermeticidad y 
estanqueidad.           

3.3.1.3 

DN 50 mm PE 
(Polietileno Electro 
fusionado) ml      9.668,60  $ 802,13 $ 7.755.498,29   

3.3.1.4 

DN 63 mm PE 
(Polietileno Electro 
fusionado) ml      5.687,80  $ 922,45 $ 5.246.724,62   

3.3.1.5 

DN 90 mm PE 
(Polietileno Electro 
fusionado) ml      3.898,88  $ 1.126,50 $ 4.392.088,32   

              
3.4 PAVIMENTO         $ 33.090.994,33 

3.4.1 Movimiento de suelo            
3.4.1.1 Desmonte m3      1.007,96  $ 2.658,95 $ 2.680.108,59   

3.4.1.2 

Subbase de suelo 
seleccionado 
(e=0,20m) m2      2.015,92  $ 1.989,00 $ 4.009.654,94   

3.4.2 Pavimento           

3.4.2.1 
Base de hormigón H-
13 (e=0,12m) m2      1.997,44  $ 5.988,56 $ 11.961.781,45   

3.4.2.2 

Pavimento H°S° con 
cordón integral 
(e=0,18m) m2      1.832,65  $ 7.879,00 $ 14.439.449,35   

              

3.5 DESAGUES PLUVIALES         $ 530.076.777,65 

3.5.1 Movimiento de suelo            

3.5.1.1 
Excavación para 
conducto pluvial 

m3 
########## $ 2.452,95 $ 258.773.960,25   

3.5.1.2 Relleno m3    43.569,00  $ 1.320,00 $ 57.511.080,00   

3.5.2 

Desagües pluviales 
(Provisión y 
colocación)           
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3.5.2.1 
Cañería de PVC 
110mm 

ml. 
   84.396,00  $ 2.497,00 $ 210.736.812,00   

3.5.2.2 

Cámara de inspección 
conducto rectangular 

U 

        403,00  $ 5.695,00 $ 2.295.085,00   
3.5.2.4 Sumidero U         298,00  $ 2.549,80 $ 759.840,40   

              
3.6 LUMINARIAS         $ 159.350.014,50 

3.6.1 

Provisión y colocación 
de bolardos con 
artefactos de 
luminaria de 
tecnología LED, 
incluyendo la 
instalación y puesta en 
servicio 

U 

        155,00  $ 246.580,73 $ 38.220.013,15   

3.6.2 

Provisión y colocación 
de postes con 
artefactos de 
luminaria de 
tecnología LED, 
incluyendo la 
instalación y puesta en 
servicio 

U 

        455,00  $ 266.219,78 $ 121.130.001,35   
              

4 VEREDAS         $ 127.605.747,63 

4.1 
Construcción de 
veredas de Hº peinado 
(e=0,10m) 

m2 
   38.545,43  $ 2.566,44 $ 98.924.533,37   

4.2 Cordones cuneta ml    14.212,02  $ 1.924,83 $ 27.355.722,46   
4.3 Rampas de H°A° m2         396,00  $ 3.208,05 $ 1.270.387,80   
4.4 Baldosas táctiles m2           45,92  $ 1.200,00 $ 55.104,00   

              

5 PARQUIZACION         $ 1.106.897.517,05 

5.1 

Cunetas verdes - 
Incluye movimiento de 
suelos + grava y arena 
+ parquización + 
cordón prefabricado 

m2 

3840 $ 28.247,02 $ 108.468.538,55   
5.2 Provisión de arboles U 980 $ 5.650,00 $ 5.537.000,00   
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5.3 Parquizado de plazas m2 
130092,5 $ 7.632,20 $ 992.891.978,50   

              

6 DEFENSA COSTERA         $ 434.123.020,00 
6.1 Muro de contención ml 1560 $ 139.256,50 $ 217.240.140,00   
6.2 Muelle m2 11600,00 $ 18.696,80 $ 216.882.880,00   

              

7 EDIFICIOS PUBLICOS         $ 472.029.634,65 
7.1 Jardín de infantes gl 1,00 $ 63.540.889,12 $ 63.540.889,12   
7.2 Centro cultural gl 1,00 $ 69.766.240,50 $ 69.766.240,50   

7.3 
Centro comunitario de 
salud gl 

1,00 
$ 

136.162.915,18 $ 136.162.915,18   

7.4 Centro de reciclaje gl 1,00 
$ 

202.559.589,85 $ 202.559.589,85   
              

8 
EQUIPAMIENTO 
URBANO         $ 47.275.322,00 

8.1 Equipamiento para 
plazas 

gl 
1,00 $ 7.559.789,00 $ 7.559.789,00   

8.2 Transporte ml 2500,00 $ 15.689,99 $ 39.224.975,00   
8.3 Cestos de basura gl 1,00 $ 490.558,00 $ 490.558,00   

              

              

      
 TOTAL, 
OBRA:     $ 9.734.859.764,93 
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7.4. Infraestructura 

La infraestructura estará compuesta por: 

 Instalaciones sanitarias 

o Red de Agua potable 

o Red cloacal 

 Red de gas 

 Red eléctrica 

 Red pluvial (drenajes urbanos) y parque inundable 

 Pavimentación 

 

7.4.1. Instalación Sanitaria 

7.4.1.1. Red de Agua Potable 

7.4.1.2. Red Cloacal 

7.4.2. Desagües Pluviales 

7.4.2.1. Drenajes Urbanos 

7.4.2.2. Ojo de Agua o Parque inundable 

Los parques inundables son grandes superficies que durante la mayor 

parte del año actúan como un parque normal, pero que durante los eventos de 

lluvia actúan como grandes depósitos que reciben la escorrentía provocada 

aguas arriba. Para ello, deberán estar a cota inferior que las superficies de las 

que reciba la escorrentía, y estar correctamente conectado a su red de drenaje 

en el caso de que de esta también reciba caudal. 

Para evitar la cría de mosquitos y los malos olores se deberá evitar el 

estancamiento del agua mediante el vaciado-llenado de esta, o con una 

recirculación constante. 
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Este espacio, se caracteriza por ser una zona baja, que con 

precipitaciones escasas se abniega, por lo que propondremos potencias estas 

características naturales del terreno. 

Aprovechando las cotas de terreno y el espacio verde de unos 116.500 

m2, se propone hacer un parque inundable de 3 metros de profundidad máxima 

(incluyendo el estanque central de 2 m de profundidad) y con capacidad para 

almacenar hasta 80.000 m3. 

Este parque actúa como un gran depósito en episodios de 

precipitaciones, eliminando las inundaciones en la zona más desfavorables del 

barrio al recibir la mayor parte del caudal de la red de pluviales, esto será 

posible gracias a la conexión con la red de drenaje, que, a partir de un caudal 

definido, desviarán el restante hacia el recinto, el cual, además, recibirá la 

escorrentía de las urbanizaciones cercanas que se encuentren a cota superior. 

El vaciado del parque se realizará por infiltración del agua al subsuelo, y 

por evapotranspiración.  

 
Inspirándonos en la reserva natural de Avellaneda, inaugurada en el 

2018, en este espacio de 11,5 hectáreas se propondrá un área protegida. 

Forestada con plantas autóctonas. En el mismo se desarrollarán senderos a 

través de pasarelas que permitan recorrerla y espacios de descanso para pasar 

el día. A modo ilustrativo se adjuntan las imágenes a continuación, que 

corresponden a la reserva de Avellaneda. 
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Imagen de las pasarelas de la reserva protegida de Avellaneda49 

 

 

 
49 Imagen: Página de facebook de Eco Área Avellaneda 

https://www.facebook.com/EcoAreaAvellaneda/ 
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Imagen del día de la inauguración de la reserva protegida de Avellaneda 

50 

En Avellaneda, conviven especies autóctonas con otras foráneas que se 

adaptaron al ecosistema. En nuestro caso, como el ecosistema, si bien 

comparte características similares a la zona de avellaneda, no se halla 

forestada. 

Luego del proceso de movimiento de suelos que se propuso 

anteriormente para lograr elevar la altura de los terrenos donde se 

desarrollarán los barrios de viviendas, quedará potenciada la cota baja de la 

zona. Este “ojo de agua” será el centro de la reserva, a cuyos márgenes se 

desarrollará una pasarela y zona de descanso. Similar a la imagen que se 

muestra a continuación: 

 

Imagen de la zona de descanso de la reserva de Avellaneda51 

 
50 Imagen: Página de facebook de Eco Área Avellaneda 

https://www.facebook.com/EcoAreaAvellaneda/ 
51 Imagen: Página de facebook de Eco Área Avellaneda 

https://www.facebook.com/EcoAreaAvellaneda/ 
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Cabe destacar que esta zona protegida deberá contar con personal para 

cuidarla y mantenerla, desde especialistas botánicos que cuiden y desarrollen 

el proceso de forestación, hasta guías que ayuden a transmitir el valor 

ecológico y simbólico de esta área, personal de seguridad, agentes 

ambientales, etc. En Avellaneda se trabajó con vecinos voluntarios y 

cooperación por parte de la Universidad de Avellaneda, sobre todo del cuerpo 

colegiado de carreras como turismo y licenciatura ambiental. Se puede pensar 

en Quilmes, en trabajar en conjunto con las universidades cercanas que 

aportarán conocimiento técnico necesario para liderar este proceso. 

A continuación, se detallan algunas plantas autóctonas que servirán para 

la forestación del predio: 

-Plantas acuáticas:  

Las plantas acuáticas, hidrófitas o higrófilas son plantas adaptadas a los 

medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, 

estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Estas plantas 

pertenecen tanto a los grupos de algas como a los briófitos, o las plantas 

vasculares pteridofitas y angiospermas (diversas familias de Monocotiledóneas 

y de Dicotiledóneas). Su adaptación al medio acuático es variable. Se pueden 

encontrar diferentes grupos de plantas: unas totalmente sumergidas, otras, las 

más numerosas, parcialmente sumergidas o con hojas flotantes. 

Sumergidas 

Flotantes 
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“Camalotillo” (Nymphoides indica) Planta acuática flotante autóctona de la 

Ribera del Río de la Plata. Es una hierba flotante de amplia distribución 

mundial, es común en América cálida, a veces puede cubrir grandes 

extensiones. En Argentina crece en el norte y noreste hasta el Delta del Paraná 

y la zona ribereña llegando hasta Magdalena. Tiene hojas alternas, largamente 

pecioladas, en forma de corazón, con entre 5 y 18 cm de diámetro.52 

 

“Yerba del platero” (Equisetumgiganteum). Planta siempreverde de 30 - 

60 cm de altura. Parte subterránea es un rizoma muy ramificado, con nudos y 

entrenudos. Parte aérea consiste en tallos de 1 - 2 mm de diámetro, huecos, 

acanalados, con nudos cada cierto trecho: el más largo crece primero desde el 

rizoma, es estéril, de cuyos nudos salen hojas pequeñas, de 3 - 6 mm, 

soldadas entre sí a manera de escamas; los más cortos nacen también en los 

nudos del anterior y terminan en cabezuelas donde se encuentran las esporas. 

La hierba del platero forma parte de diversas mezclas para infusión de venta en 

farmacias.53 

-Plantas palustres: Son las plantas que viven en las riberas de los espejos 

de agua y de los ríos, en pajonales y juncales y también en las marismas, 

donde las crecidas o mareas anegan periódicamente el terreno. Representan la 

transición entre las plantas acuáticas y las mesófitas. Son los hidrofitos más 

especializados; las raíces y rizomas que están bajo el agua están bien 

 
52 Imagen: https://accrux.wordpress.com/2006/10/08/camalotillo-nymphoides-indica/ 
53 Imagen: http://contenidoseducativosdigitales.edu.uy/contenido/margarita-de-banado/ 
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desarrollados; el factor limitante es la disponibilidad de oxígeno, por eso 

presentan aerénquima bien desarrollado. 

 

“margarita del bañado” (Seneciobonariensis)Es una hierba muy robusta 

que puede alcanzar los 2 metros de altura. Sus hojas son de gran tamaño, de 

hasta 35 cm de longitud y 20 cm de ancho. Florece en primavera, en forma de 

capítulos muy numerosos. Se suelen encontrar en forma de macizos que al 

momento de florecer transforman al paisaje en un mar de color blanco y 

amarillo.54

 

 

“Cucharero” (Echinodorusgrandiflorus). Hierba de entre 0,5 y 1,5 metros 

de altura. Es originaria del este de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, en 

 
54 Imagen: https://sib.gob.ar/especies/equisetum-giganteum 
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este último país crece en las llanuras del norte y centro. En la provincia crece 

comúnmente en cunetas, zanjones, charcas y lagunas de aguas bajas; también 

en la zona ribereña y en el Delta. La planta se usa como ornamental para 

acuarios. Las hojas en Brasil se utilizan para preparar remedios 

antiinflamatorios.55 

 

“Falso Caraguatá” (EryngiumpaniculatumEs una planta herbácea y 

perenne, originaria de Sudamérica. El tallo es erecto y muy ramificado, puede 

llegar a alcanzar hasta los 2,5 metros de altura. Las raíces son rizomatosas y 

muy grandes, alcanzan hasta los 5 metros. Las hojas son basales, arrosetadas 

y persistentes, con numerosas y pequeñas espinas en sus bordes. Las 

inflorescencias son terminales y numerosas, con panojas en las cimas, con 

capítulos ovoides y pedunculados Florece en primavera y verano. 56 

 

 

 

 

 

 
55 Imagen: https://florabonaerense.blogspot.com/2013/12/cucharero-echinodorus-

grandiflorus.html 
56 Imagen: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-img-inta_-_caraguat.jpg 

  



REURBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA RIBERA 

DE QUILMES BRIZUELA – GOMEZ PARADIUK – MYSZKOWSKI – 

SALDAÑA // 6°31° 

Página 131 de 167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cortadera” (Cortaderiaselloana) pertenece a las gramíneas nativas, es 

una hierba relativamente grande que puede alcanzar los 3 metros de altura 

cuando florece. Tiene hojas arqueadas, de hasta 1 metro de largo y 1 cm. de 

ancho, con márgenes cortantes hacia un lado. Sus flores se encuentran 

reunidas en largas panículas plateadas o lilas, de 30 a 60 cm. de largo, densas 

y sedosas (plumerillo). Florece durante el verano57 

 

 
57 Imagen: http://revista.verdepampa.com/revista/naturaleza/17-la-cortadera-o-cola-de-

zorro 
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“Paja mansa” (Paspalumquadrifarium)Hierba cespitosa, perenne, de hasta 

1,5 metros de alto, nativa del centro y norte de Argentina, sur de Brasil, 

Paraguay y Uruguay. Crece en suelos arcillosos, pedregosos o arenosos, cerca 

de cuerpos o cursos de agua, en suelos húmedos. Cañas floríferas de hasta 4 

mm de diámetro, nudos comprimidos, castaños. Vainas de 10 a 30 cm de largo, 

lateralmente comprimidas. Láminas lineares de 15 a 50 cm de largo por 0,3 a 

0,8 cm de ancho.58 

 
58 Imagen: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paspalum_quadrifarium#/media/Archivo:Paspalum_quadrifarium.jpg 
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“Junco” (juncus)Su tamaño habitual es de 90 cm de altura. Vive en suelos 

húmedos, en riberas y pantanos. La hoja es cilíndrica, alargada, recta y flexible. 

Florece de abril a julio. La flor es compuesta, pequeña y de color pardo. El fruto 

es ovalado de color marrón. Se utiliza el tallo, en cestería, para hacer 

techumbres y setos naturales.59 

 

-Plantas terrestres 

Las plantas terrestres o embriofitas (Embryophyta) son el claro (grupo 

monofilético) formado por los descendientes de ciertas algas verdes, que se 

caracterizan por poseer una serie de adaptaciones para la vida fuera del agua, 

y que son por lo tanto los responsables de la colonización de la tierra por parte 

de las plantas. El claro comprende a todas las plantas terrestres: los briófitos 

(hepáticas, antoceros y musgos), los licopodios, los helechos, y las plantas con 

semilla, entre las que están las gimnospermas y las angiospermas. 

Hierbas 

 
59 Imagen: https:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juncus_acutus2.jpg 
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“Helecho” (Blechnum brasiliense), creciendo en zonas inundables y 

riberas de arroyos, en las selvas de las Yungas y de Misiones, llegando hasta 

el Delta bonaerense. 60 

 

 

“Azucenita de campo” (Zephyrantescandida), hierba monocotiledónea, 

bulbosa (bulbo tamaño igual a una pequeña cebolla). Posee de 1 a 5 hojas, las 

mismas miden 50cm pudiendo llegar en ocasiones a 65/70cm de largo y un 

diámetro de 5mm. Posee tallos largos. Luego de hacer su adaptación es fácil 

de cultivar, lo ideal es formar grupos ya que así se encuentra en la 

naturaleza.61 

 

 
60 Imagen: 

http://procadisaplicativos.inta.gob.ar/cursosautoaprendizaje/helechos/l2_p2.html  
61 http://faunayfloradelargentinanativa.blogspot.com/2011/02/azucenita-de-campo-

zephyranthes-candida.html 
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“Costilla de Adán” (Monstera deliciosa. es una especie originaria de las 

regiones tropicales de América Central y del Sur posee unas hojas enormes, 

correosas, brillantes, cordadas, que pueden ser de hasta 90 centímetros de 

largo por 80 centímetros de ancho, y presentan profundos entrantes y orificios 

que permiten el paso del aire en zonas de intenso viento, lo que evita que 

sufran daños.62 

“Canario rojo” (Diclipteratweediana)Es una hierba perenne de entre 0,5 y 

1 metro de altura, de tallos erectos o apoyantes, originaria de Brasil austral, 

Uruguay y Argentina. Crece en sitios húmedos, pajonales, cerca de cuerpos de 

agua y bordes de caminos. Posee inflorescencia terminales y bracteadas, las 

flores son zigomorfas y bisexuales; la corola es bilabiada roja, en ocasiones 

puede ser amarilla, de unos 2 cm de largo. El fruto es una cápsula ovoide 

comprimida lateralmente. Florece en primavera y verano y es polinizada por 

insectos.63 

 

 
62 https://www.jardineriaon.com/costilla-de-adan-consejos-para-tenerla-siempre-

perfecta.html 
63 Imagen: https://florabonaerense.blogspot.com/2012/07/canario-rojo-dicliptera-

tweediana.html#:~:text=Las%20hojas%20son%20opuestas%2C%20pecioladas,unos%202%20
cm%20de%20largo. 
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Arbustos 

 

 

 

“Acacia mansa” (Sesbaniapunicea). Árbol de porte pequeño, mide entre 1 

y 4 metros de altura, caducifolio tardío. Es nativo del sur de Brasil, sur de 

Uruguay y noreste de Argentina, en la provincia crece en suelos húmedos, 

pajonales, matorrales y bañados de la zona ribereña. 

El tronco es breve, la copa es ancha. La corteza es castaña rojiza, 

bastante lisa. La madera no sirve para combustible.64 

 
64 Imagen: https://florabonaerense.blogspot.com/2013/12/acacia-mansa-sesbania-

punicea.html 
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“SEN DEL CAMPO” (Senna corymbosa) Es un bello arbusto perenne, 

integrante de la familia de las fabáceas. Originario de Argentina, Paraguay, 

Brasil y Uruguay. Generalmente se encuentra de forma asilvestrada en suelos 

húmedos y cercanos a la ribera de los ríos. Finalizado el verano se cubre de 

una profusa floración de vivo color amarillo que contrasta con el verde intenso 

de sus hojas pinnadas. La propagación es a través de las semillas que 

germinan a fines del invierno en un sustrato liviano y soleado.65 

Árboles 

 

 
65 Imagen: https://www.viverolasmagnolias.com.ar/sen-del-campo-arbol-nativo-

791238620xJM 
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“Ceibo” (Erythrina crista galli). El ceibo es un árbol originario de América, 

especialmente de Argentina (zona del litoral), Uruguay (donde también es flor 

nacional), Brasil y Paraguay.  

Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata, pero también se lo 

puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. Su madera 

blanca, amarillenta y muy blanda, se utiliza para fabricar algunos artículos de 

peso reducido. Sus flores se utilizan para teñir telas. Su flor se declaró en 1942 

como símbolo nacional.66 

 

PALO AMARILLO (Terminaliaaustralis). Habita espontáneamente en 

selvas y bosques ribereños del noreste del país, hasta Buenos Aires. Es un 

Árbol ramificado desde la base, que alcanza un tamaño máximo de 8 a 10 m de 

altura. Muy atractivo por su follaje caduco, de textura medio fina; las flores 

abundantes y amarillas; la forma extendida de la copa, la coloración ornamental 

de la corteza.67 

 

 

 

“Higuerón” (Ficus luschnathiana). Árbol de gran porte que desarrolla una 

inmensa copa, puede alcanzar más de 15 m de altura, laticífero, con corteza 

grisácea, poco rugosa. De hojas alternas, simples, pecioladas, coriáceas, de 

 
66 Imagen: https://ar.pinterest.com/pin/474566879463114621/ 
67 Imagen: http://faunayfloradelargentinanativa.blogspot.com/2011/02/palo-amarillo-

terminalia-australis.html 
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nerviación pinnada muy visible. Es una especie monoica, con flores apétalas, 

unisexuales, dispuestas sobre un receptáculo cóncavo, globular, sólo visibles 

por un diminuto orificio apical.68 

 

7.4.3. Defensa Costera 

Para evitar el ingreso del agua al barrio por las altas mareas generadas 

por sudestada y evitar la pérdida de valor turístico en la zona de la costanera 

con la implementación de un terraplén elevado, se propone instalar compuertas 

de accionamiento automático por acción hidro estático, que al elevarse el nivel 

de las aguas lo harán también las compuertas. 

Se instalaran a lo largo de la costa, en las zonas que están por debajo del 

nivel de 2,00 MOP. 

  

 
68 Imagen: tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g312794-d10756348-i312093516-

Parque_Mitre-Corrientes_Province_of_Corrientes_Litoral.html 
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8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La necesidad de realizar el Estudio de Impacto ambiental surge por 3 

motivos:  

Cumplir con las leyes medioambientales vigentes.  

Realizar una obra ambientalmente sustentable. 

Mejorar las cualidades técnicas del Proyecto en general, aprovechando el 

enfoque integral generado, al ser el E.S.I.A. un estudio interdisciplinario que 

involucra a todos los procesos de obra. 

8.1. Descripción e Identificación de los aspectos ambientales del proyecto 

Los aspectos ambientales se definen como todas aquellas acciones o 

elementos del proyecto que pueden interactuar con el medio ambiente y, por lo 

tanto, pueden causar impacto ambiental. El medio ambiente se relaciona con el 

proyecto por ser: 

Receptor de las emisiones de la actividad productiva. 

Fuente de recursos naturales, materiales y energéticos. 

Soporte de los elementos físicos que lo conforman. 

Por lo tanto, se debe identificar aquellas acciones o elementos del proyecto 

que: 

Implican emisiones de contaminantes. 

Implican la sobreexplotación de recursos naturales. 

Actúan sobre el medio biótico. 

Implican deterioro del paisaje. 

Modifican el uso del suelo. 

Repercuten sobre las infraestructuras. 
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Modifican el entorno social, económico y cultural. 

Los típicos aspectos ambientales de un proyecto son: 

Emisiones de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Emisiones de otros contaminantes físicos (radiaciones, ruido, calor). 

Consumo de materias primas (renovables y no renovables). 

Consumo de agua. 

Consumo de energía (de fuentes renovables y no renovables). 

Consumo de fuerza de trabajo y otros recursos humanos. 

Intervención física directa sobre el medio. 

Requerimientos de transporte y otras demandas de infraestructura. 

Otras acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

Las emisiones de contaminantes y el consumo de recursos naturales son 

comunes a todo proyecto industrial. La intervención sobre el medio físico 

depende del tipo de proyecto y su envergadura, por ejemplo, excavaciones, 

desviaciones de cauces de río, embalses, drenajes masivos, construcción de 

terraplenes y grandes obras civiles, repoblaciones forestales, cambio de uso del 

suelo. 

8.2. Factores Ambientales 

El medio ambiente incluye un amplio conjunto de elementos y procesos 

interrelacionados. Generalmente, se distinguen dos sistemas que interactúan: 

Medio Natural: Sistema constituido por los elementos y procesos del 

ambiente natural. A su vez, se subdivide en tres subsistemas: 

Medio Físico (aire, tierra y agua) 

Medio Biótico (flora y fauna) 

Medio Perceptual (paisaje y estética) 
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Medio Antropizado (socioeconómico-cultural): Sistema constituido por las 

estructuras y condiciones sociales, históricas, culturales y económicas en 

general, de las comunidades humanas o de la población de un área determinada. 

Se refiere a la población y sus atributos, como fuerza de trabajo, consumidora 

de bienes y servicios, sujeta a relaciones sociales, relaciones de intercambio y 

actividades culturales. Incluye los asentamientos humanos e infraestructuras. 

Los factores ambientales son los diversos componentes del medio 

ambiente susceptibles de ser modificados por la acción humana. Los factores 

ambientales considerados son: 

El hombre, la flora y la fauna 

El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje 

Las interacciones entre los anteriores 

Los bienes materiales y el patrimonio cultural 

Los factores ambientales deben seleccionarse de modo que sean 

representativos del entorno afectado. Además, se requiere que los factores sean 

de fácil identificación conceptual y física (en mapas, en trabajo de campo, en 

datos estadísticos). La valoración de dichos factores es un paso fundamental en 

la EIA, ya que permite establecer sus características, la calidad ambiental de 

cada factor o su estado de conservación, antes de la ejecución del proyecto. 

Se define como Indicador Ambiental de un Factor Ambiental, aquel 

parámetro medible que está directamente relacionado con la calidad ambiental 

de dicho factor. En otras palabras, un Indicador Ambiental es la expresión 

medible de un Factor Ambiental. 

Las matrices causa-efecto están conformadas, en sus filas, por los factores 

ambientales y, en sus columnas, por los aspectos ambientales. Para cada 

aspecto ambiental, se revisa uno a uno los factores ambientales y se analiza su 

posible interacción. Se marca la intersección cada vez que se identifica una 

relación causa-efecto. La principal ventaja del método matricial es que entrega 

una relación causa-efecto directa entre los aspectos y factores impactados. 
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8.3. Método Matricial para Evaluación de Impacto Ambiental 

Desarrollaremos una matriz causa-efecto simple (Leopold, 1971) que 

permite obtener una descripción cualitativa de las interacciones entre los 

aspectos ambientales del proyecto y los factores ambientales del entorno, en 

términos de la magnitud y la importancia de los impactos. Cada elemento de la 

matriz representa una interacción entre el proyecto y el entorno, para la cual se 

estima su magnitud e importancia. Se traza una diagonal en el cuadro 

correspondiente al elemento y se escribe el valor de la magnitud y la importancia: 

Desglose del proyecto o actividad en sus partes elementales. 

Los aspectos ambientales deben ser identificados y (en lo posible) 

cuantificados para cada una de las fases del proyecto y para las diferentes 

condiciones de operación previstas: 

Fase preoperacional (estudio previo, preparación del sitio, construcción, 

puesta en marcha). 

Fase operacional, bajo condiciones normales, anormales y de emergencia. 

Fase de abandono del proyecto. 

Carácter  

Se entiende como la condición favorable (color verde) o perjudicial (color 

rojo) de un impacto.  

Magnitud  

Ponderación en términos de alcance del impacto. En la matriz se expresan 

de forma combinada con el carácter utilizando tres intensidades de color. Como 

consecuencia se obtienen seis categorías por combinación de carácter y 

magnitud 

CARÁCTER POSITIVO 

ALTO  

MODERADO  
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BAJO 

CARÁCTER NEGATIVO 

ALTO 

MODERADO  

BAJO 

 

 

Para evaluar el impacto ambiental del proyecto, se presenta una matriz que 

tiene en cuenta el carácter y la magnitud en cada una de las etapas 

intervinientes: 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Las acciones correspondientes a la ejecución de la obra propuesta 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Las acciones relacionadas con el desarrollo de un núcleo y asentamiento 

de viviendas
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A partir de los resultados de la matriz se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

● Existen factores ambientales más afectados que otros.  

● Los impactos negativos se dan mayoritariamente durante la etapa constructiva y son 

en general puntuales, de carácter temporario y baja magnitud.  

● Prácticamente la totalidad de los impactos positivos se da durante la etapa de 

funcionamiento (operativa) del proyecto. Esto concuerda con las expectativas de mejora 

sobre los componentes socioeconómicos que se consideran a la hora de llevar adelante un 

emprendimiento de estas características.  

● Se observan mayores impactos negativos en la etapa de construcción que sobre la 

de operación. Esto es sumamente importante, debido a que los impactos en la etapa de 

construcción son pasajeros (temporales) permitiendo inferir que, una vez terminadas las 

obras, desaparecerán inclinándose el balance de los impactos a una situación aún más 

favorable. Además, cabe destacar que aproximadamente el 75% de los impactos negativos 

son de baja intensidad. 

● En lo referente a impactos positivos, los mismos se observan, casi en su totalidad, 

en la etapa de Operación.  

Del análisis de la matriz surge que los principales factores impactados negativamente 

son:  

● Suelo 

● Agua superficial  

● Nivel de Ruido  

Las principales acciones que generan tal situación son:  

● Preparación del terreno  

● Utilización de maquinarias  

● Generación de residuos de construcción  

● Construcción de viviendas  

● Presencia de viviendas unifamiliares  
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● Generación de efluentes cloacales  

● Generación de residuos sólidos urbanos  

Los principales factores impactados positivamente son:  

● Valor de la tierra  

● Fragilidad visual  

● Calidad de vida  

● Infraestructura de servicios  

● Actividad inmobiliaria  

Las principales acciones que generan tal situación son:  

● Presencia de viviendas unifamiliares  

● Demanda sobre los servicios de red  

● Demanda de bienes, servicios y productos de consumo. 

Medidas de mitigación  

A fin de minimizar los impactos ambientales negativos, se identificaron genéricamente 

y sobre la base del conjunto de acciones de proyecto, una serie de medidas y acciones 

para las etapas constructivas y de funcionamiento del proyecto analizado. La 

implementación de las medidas tendrá un carácter preventivo, mitigatorio y de remediación.  

Se enumeran las siguientes medidas generales:  

● Acondicionamiento del terreno para las obras: reducir afectación de terrenos 

linderos.  

● Ordenamiento de la circulación pública: minimizar las interrupciones a la circulación 

pública, puesta en marcha de las medidas de seguridad correspondientes en el ingreso del 

predio.  

● Obrador: correcto emplazamiento, limpieza de los sitios de obras, restauración de 

las superficies. Se contará con equipos de extinción de incendios y material de primeros 

auxilios, los que deben incluir todos aquellos elementos mínimos para atender casos de 
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accidentes vinculados a la obra, cumpliendo con la normativa sobre seguridad e higiene 

laboral. Se capacitará al personal para reducir riesgos de accidentes.  

● Acopio y transporte de materiales: minimizar afectación a los recursos suelo y agua.  

● Gestión de residuos y control de contaminación: control de contaminantes, 

monitoreo y control de disposición de residuos. En base a la evaluación efectuada, las 

medidas analizadas implican acciones tendientes fundamentalmente a controlar las 

situaciones indeseadas que se producen durante la construcción y funcionamiento de las 

obras. 

● Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, 

reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente, en las distintas escalas, 

relativos a la protección del ambiente.  

● Evitar el acopio de suelos, materiales y excedentes durante la construcción de 

manera de no impedir el escurrimiento. Durante las tareas de zanjeo, se deberá separar el 

material edáfico de acuerdo con la secuencia de los horizontes del suelo. El suelo retirado 

se almacenará al costado de la zanja, tapado con polietileno. Las extracciones deberán ser 

con una frecuencia acorde a la velocidad de las excavaciones no permitiendo el 

acumulamiento del material en la obra, debiendo permanecer ésta siempre limpia y 

transitable. En todos los casos el contratista retirará del predio el material sobrante producto 

de las excavaciones.  

● Plan de vegetación: las especies presentes en el precio se conservarán como parte 

de las propiedades y de los espacios verdes en común. 

● Minimizar la cantidad de material particulado presente en el aire, principalmente 

debido a la presencia de partículas de tierra generadas por los movimientos de suelo, la 

circulación de la maquinaria y la acción del viento. Se regará diariamente las zonas de 

mayor tránsito con agua extraída de los cuerpos hídricos, cuando la sequedad del suelo lo 

requiera.  

● Planificar una adecuada información y capacitación del personal sobre los 

problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas de protección 

ambiental y las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y 

sitios de construcción.  
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● Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia (por ejemplo, 

derrames de combustible y aceite de maquinaria durante la construcción, etc.) que puedan 

ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas.  

● Es recomendable realizar el monitoreo de los niveles de ruido una vez por semana 

para controlar que el mismo se encuentre por debajo de los límites permitidos por la 

normativa vigente y no se generen ruidos molestos en el vecindario. Las mediciones se 

efectuarán con un medidor de nivel sonoro o con un medidor de nivel sonoro integrador que 

cumplan con los requisitos de la Norma IRAM 4074, capaces de medir a partir de los 30 db. 

Las mediciones se realizarán en los límites exteriores del predio, en las cercanías de las 

viviendas linderos al proyecto. También se controlará el nivel de emisión de ruido de cada 

uno de los equipos afectados a la construcción de la obra. El personal que opere 

maquinarias ruidosas deberá utilizar obligatoriamente protectores auditivos durante las 

jornadas de trabajo.  

● Durante la construcción de las viviendas deberá exigirse y controlarse la utilización 

de baños químicos para evitar la contaminación del subsuelo y que dicha contaminación 

pueda alcanzar las aguas subterráneas.  

Se plantea comenzar por la Zona I – La Ribera, debido a que esta área presenta el 

menor desarrollo de infraestructura. Al mismo tiempo, se empezará la construcción, y luego, 

funcionamiento del “Ecopunto”, para la producción de ladrillos PET para las viviendas. 

También, en primera instancia, se realizará la pavimentación de Av. Italia, la cual es 

fundamental para el acceso a la zona, ya que en el futuro habrá un gran caudal de vehículos 

pesados, debido a las obras. 

Se comenzará con la confección de la trama urbana, llevando los servicios y asfalto. 

Luego se realizará la primera etapa de viviendas sociales, para poder mudar a las familias 

más afectadas.  

Con la liberación del área de Jardín de Infantes y CIC, se procederá a la construcción 

de estos, entendiendo que esos servicios están en gran falta. 

Mientras se sigue, con la parquización y construcción de muelle en Zona I-La Ribera, 

se comenzará con el relleno de la zona a urbanizar. Posteriormente se desarrollará la trama 

junto a servicios y asfalto en Zona III – Villa Lujan III, para poder luego lotear y construir las 
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viviendas proyectadas. Por último, se hará la parquización del área verde junto al ojo de 

agua. 

Según el acceso a financiación que se tenga, se podrá hacer simultáneamente las 

obras complementarias de servicios y asfaltos para la Zona II – Villa Lujan I y IV. Durante 

esta etapa, el municipio realizará un acompañamiento a los vecinos para el posible acceso 

a microcréditos para la mejora de sus viviendas. 
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9. PRESUPUESTO GLOBAL 

 

COMPUTO GENERAL 
ITEM DESCRIPCION U.M.  COMPUTO PRECIO U. PARCIAL TOTAL 

              

1 
TRABAJOS 
PRELIMINARES         $ 227.654,68 

1.1 Cartel de obra U             1,00  $ 52.000,00 $ 52.000,00   
1.2 Obrador m2             3,00  $ 58.551,56 $ 175.654,68   

              

              

2 VIVIENDAS         
$ 

5.756.508.001,96 

  
TIPOLOGIA DE 
VIVIENDA           

2.1 Vivienda tipo 1 (62m²) U        147,00  $ 9.127.343,27 ################   

2.2 Vivienda tipo 2 (88m²) U        210,00  
$ 

15.704.252,35 ################   

2.3 Vivienda tipo 3 (95m²) U          42,00  
$ 

17.418.001,45 $ 731.556.061,09   

2.4 
Vivienda tipo 4 
(124m²) U          21,00  

$ 
18.349.499,40 $ 385.339.487,42   

3           
$ 

1.790.192.866,97 

3.1 REDES DE AGUA         $ 169.395.161,24 



REURBANIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA RIBERA DE QUILMES 

BRIZUELA – GOMEZ PARADIUK – MYSZKOWSKI – SALDAÑA // 6°31° 

Página 152 de 167 
 

###### 

ExcavaciónIncluyendo: 
cateos exploratorios, 
para la instalación de 
cañerias en cualquier 
clase de terreno y a 
cualquier profundidad. 
Incluyendo, el acopio 
o evacuación del 
material de la 
excavación, entibados 
y depresión de napa si 
resultaren 
necesarios.Provisión y 
colocación del 
material para lecho de 
apoyo de la cañeria y 
de la zona de caño.  El 
relleno y 
compactación de las 
excavaciones con el 
material proveniente 
de la excavación o su 
sustitución si no se 
pueden lograr las 
exigencias de 
compactación 
establecidas por la 
documentación 
contractual. Así como 
tambien la evacuación 
del material sobrante. 

  

        

3.1.1.1 

A cielo Abierto - A 
cualquier profundidad 

m3 
  21.199,20  $ 5.579,22 $ 118.275.000,62   
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3.1.1.2 

Provisión, acarreo y 
colocación cañeriaDe 
cañería recta y piezas 
especiales (tés, codos, 
reductores, etc.) y 
válvulas exclusas e 
hidrante, incluyendo, 
la ejecución de los 
anclajes de las piezas 
especiales y asientos 
de válvulas, así como 
también la provisión y 
colocación de la cinta 
de ubicación y 
detección de cañerías 
no metálicas según 
especificaciones 
técnicas. 

  

        

3.1.1.3 
DN 90 mm (PEAD)  ml 

  10.051,00  $ 2.277,85 $ 22.894.670,35   

3.1.1.4 
DN 110 mm (PEAD)  ml 

    9.221,00  $ 2.277,85 $ 21.004.054,85   
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###### 

Provisión, acarreo y 
colocación Valvula 
Esclusa 
Incluyendo los 
accesorios necesarios 
como campanas, 
tubos de PVC, 
vástagos de maniobra, 
sobremachos, cajas 
forma brasero, 
adaptadores de 
bridas, etc. 

  

        

3.1.2.1 
Valvula Esclusa DN 90 U 

            4,00  $ 71.750,33 $ 287.001,32   

###### 

Provisión, acarreo y 
colocación Hidrante 
HD a 
resorteIncluyendo los 
accesorios necesarios 
como ramal T, curva a 
90° con base integral, 
caja FD,tubos de PVC, 
adaptadores de 
bridas, etc. 

  

        

3.1.3.1 
Hidrante DN 75 U 

            1,00  $ 140.129,10 $ 140.129,10   
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3.1.4 

Conexiones 
domiciliarias 
Incluyendo cañería 
recta y piezas 
especiales (tés, codos, 
etc), excavación, 
perforación, acarreo y 
colocación de todos 
los materiales 
necesarios, en 
conformidad con las 
especificaciones 
técnicas y planos 
tipos. 

  

    $ 0,00   

3.1.4.1 

Conexiones cortas: 
colocación de 
empalmes de 
conexión a viviendas y 
llaves de paso de 
diámetro 3/4 " 

U 

       280,00  $ 14.535,36 $ 4.069.900,80   

3.1.4.2 

Conexiones largas: 
colocación de 
empalmes de 
conexión a viviendas y 
llaves de paso de 
diámetro 3/4 " 

U 

       140,00  $ 19.460,03 $ 2.724.404,20   
              

3.2 RED CLOACAL         $ 777.376.023,91 
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3.2.2 

Excavación 
Incluyendo: cateos 
exploratorios, para la 
instalación de cañerias 
en cualquier clase de 
terreno y a cualquier 
profundidad. 
Incluyendo, el acopio 
o evacuación del 
material de la 
excavación, entibados 
y depresión de napa si 
resultaren necesarios. 
Provisión y colocación 
del material para 
lecho de apoyo de la 
cañeria y de la zona de 
caño.  El relleno y 
compactación de las 
excavaciones con el 
material proveniente 
de la excavación o su 
sustitución si no se 
pueden lograr las 
exigencias de 
compactación 
establecidas por la 
documentación 
contractual. Así como 
tambien la evacuación 
del material sobrante. 

  

        

3.2.2.1 

A cielo Abierto - Hasta 
una profundidad de 
2,5 m 

m3 

  42.198,00  $ 2.452,95 $ 103.509.584,10   
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3.2.3 

Provisión, acarreo y 
colocación 
cañeriaincluye juntas 
y material necesarios 
con excepción de los 
aros de goma 
incluidos en la 
provisión de cañeria; 
provisión y colocación 
de la cinta de 
ubicación y detección 
de cañerias no 
metálicas según 
especificaciones 
técnicas. 

  

        

3.2.3.1 
Caño DN 150mm PVC 

ml 
  35.868,30  $ 1.336,89 $ 47.951.881,92   

3.2.3.2 
Caño DN 200mm PVC 

ml 
    2.109,90  $ 1.390,36 $ 2.933.526,89   

3.2.3.3 
Caño DN 250mm PVC 

ml 
    2.109,90  $ 1.807,47 $ 3.813.584,96   

3.2.3.4 
Caño DN 350mm PVC 

ml 
    1.687,92  $ 2.711,21 $ 4.576.301,95   

3.2.3.5 
Caño DN 450mm PVC 

ml 
       421,98  $ 4.066,81 $ 1.716.113,23   

3.2.4 

 Provisión, acarreo y 
colocación bocas de 
registro 
Acarreo y colocación 
de Boca de Registro 
incluyendo los 
accesorios necesarios 
como anillos 
premoldeados, 
cojinete, etc.   
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3.2.4.1 

Boca de registro (BR) - 
Hasta una 
profundidad de 
1,50m. 

U 

       393,00  $ 107.963,25 $ 42.429.557,25   
3.2.5 Conexiones           

3.2.5.1 

Ejecución de ramal de 
conexión corta 
domiciliaria DN 110 
mm (PVC) C6 ml 

    2.100,00  $ 11.579,23 $ 24.316.383,00   

3.2.5.2 

Ejecución de ramal de 
conexión Larga 
domiciliaria DN 110 
mm (PVC) C6 ml 

    4.300,00  $ 24.033,03 $ 103.342.029,00   

3.2.6 

Provisión Acarreo y 
colocación de Boca de 
Acceso y Vetilación 
incluyendo marco y 
tapa 

  

        

3.2.6.1 

Boca de Acceso y 
Ventilación U 

         60,00  $ 22.002,26 $ 1.320.135,60   

3.2.6.2 
Estación de bombeo 

gl 
            1,00  

$ 
441.466.926,00 $ 441.466.926,00   

              
3.3 RED DE GAS         $ 120.903.895,33 
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3.3.1 

ExcavaciónIncluyendo: 
cateos exploratorios, 
para la instalación de 
cañerias en cualquier 
clase de terreno y a 
cualquier profundidad. 
Incluyendo, el acopio 
o evacuación del 
material de la 
excavación, entibados 
y depresión de napa si 
resultaren necesarios. 
Provisión y colocación 
el material para lecho 
de apoyo de la cañeria 
y de la zona de caño.            

3.3.1.1 

A cielo Abierto - Hasta 
una profundidad de 
1,5 m m3   42.198,00  $ 2.452,95 $ 103.509.584,10   

3.3.1.2 

Provisión, acarreo y 
colocación cañeria 
De cañería recta y 
piezas especiales, 
incluye prueba de 
hermeticidad y 
estanqueidad.           

3.3.1.3 

DN 50 mm PE 
(Polietileno 
Electrofusionado) ml     9.668,60  $ 802,13 $ 7.755.498,29   
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3.3.1.4 

DN 63 mm PE 
(Polietileno 
Electrofusionado) ml     5.687,80  $ 922,45 $ 5.246.724,62   

3.3.1.5 

DN 90 mm PE 
(Polietileno 
Electrofusionado) ml     3.898,88  $ 1.126,50 $ 4.392.088,32   

              
3.4 PAVIMENTO         $ 33.090.994,33 

3.4.1 Movimiento de suelo            
3.4.1.1 Desmonte m3     1.007,96  $ 2.658,95 $ 2.680.108,59   

3.4.1.2 

Sub-base de suelo 
seleccionado 
(e=0,20m) m2     2.015,92  $ 1.989,00 $ 4.009.654,94   

3.4.2 Pavimento           

3.4.2.1 
Base de hormigon H-
13 (e=0,12m) m2     1.997,44  $ 5.988,56 $ 11.961.781,45   

3.4.2.2 

Pavimento H°S° con 
cordon integral 
(e=0,18m) m2     1.832,65  $ 7.879,00 $ 14.439.449,35   

              

3.5 DESAGUES PLUVIALES         $ 530.076.777,65 

3.5.1 Movimiento de suelo            

3.5.1.1 

Excavación para 
conducto pluvial 

m3 
########## $ 2.452,95 $ 258.773.960,25   

3.5.1.2 Relleno m3   43.569,00  $ 1.320,00 $ 57.511.080,00   

3.5.2 

Desagües pluviales ( 
Provisión y colocación 
)           

3.5.2.1 
Cañería de PVC 
110mm 

ml. 
  84.396,00  $ 2.497,00 $ 210.736.812,00   

3.5.2.2 

Cámara de inspección 
conducto rectangular U 

       403,00  $ 5.695,00 $ 2.295.085,00   
3.5.2.4 Sumidero U        298,00  $ 2.549,80 $ 759.840,40   
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3.6 LUMINARIAS         $ 159.350.014,50 

3.6.1 

Provisión y colocación 
de bolardos con 
artefactos de 
luminaria de 
tecnología LED, 
incluyendo la 
instalación y puesta en 
servicio 

U 

       155,00  $ 246.580,73 $ 38.220.013,15   

3.6.2 

Provisión y colocación 
de postes con 
artefactos de 
luminaria de 
tecnología LED, 
incluyendo la 
instalación y puesta en 
servicio 

U 

       455,00  $ 266.219,78 $ 121.130.001,35   
              

4 VEREDAS         $ 127.605.747,63 

4.1 
Construcción de 
veredas de Hº peinado 
(e=0,10m) 

m2 

  38.545,43  $ 2.566,44 $ 98.924.533,37   

4.2 Cordones cuneta ml 
  14.212,02  $ 1.924,83 $ 27.355.722,46   

4.3 Rampas de H°A° m2 
       396,00  $ 3.208,05 $ 1.270.387,80   

4.4 Baldosas táctiles m2 
         45,92  $ 1.200,00 $ 55.104,00   

              

5 PARQUIZACION         
$ 

1.106.897.517,05 

5.1 

Cunetas verdes - 
Incluye movimiento de 
suelos + grava y arena 
+ parquizacion + 
cordon prefrabricado 

m2 

3840 $ 28.247,02 $ 108.468.538,55   
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5.2 Provisión de arboles U 
980 $ 5.650,00 $ 5.537.000,00   

5.3 Parquizado de plazas m2 
130092,5 $ 7.632,20 $ 992.891.978,50   

              

6 DEFENSA COSTERA         $ 434.123.020,00 

6.1 Muro de contencion ml 
1560 $ 139.256,50 $ 217.240.140,00   

6.2 Muelle m2 11600,00 $ 18.696,80 $ 216.882.880,00   
              

7 EDIFICIOS PUBLICOS         $ 472.029.634,65 

7.1 Jardin de infantes gl 
1,00 

$ 
63.540.889,12 $ 63.540.889,12   

7.2 Centro cultural gl 
1,00 

$ 
69.766.240,50 $ 69.766.240,50   

7.3 
Centro comunitario de 
salud gl 

1,00 
$ 

136.162.915,18 $ 136.162.915,18   

7.4 Centro de reciclaje gl 
1,00 

$ 
202.559.589,85 $ 202.559.589,85   

              

8 
EQUIPAMIENTO 
URBANO         $ 47.275.322,00 

8.1 Equipamiento para 
plazas 

gl 
1,00 $ 7.559.789,00 $ 7.559.789,00   

8.2 Transporte ml 2500,00 $ 15.689,99 $ 39.224.975,00   

8.3 
Cestos de basura gl 1,00 $ 490.558,00 $ 490.558,00   

              

              

      
 TOTAL 
OBRA:     

$ 
9.734.859.764,93 

              
 

 

9.1 COSTO TOTAL  

 

SUBTOTAL 1: COSTO SIN 
IMPUESTOS 

 $ 11.512.464.181,07 

GASTOS GENERALES Y 
BENEFICIOS 

0,2919 $3.360.488.294,45 
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SUBTOTAL 2:  $14.872.952.475,52 
GASTOS FINANCIEROS 0,03 $446.188.574,27 
SUBTOTAL 3:  $15.319.141.049,79 

IMPUESTOS 0,24 $3.676.593.851,95 

TOTAL  $18.995.734.901,74 
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10. PLAN DE TRABAJO 
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11. FINANCIAMIENTO 

Con financiamiento programa “Argentina Construye”, perteneciente al 

Gobierno Nacional. El mismo, prevé una línea de mejoras en organizaciones 

comunitarias, lotes de servicio, línea de construcción, completamientos barriales. 

Los mismos están dirigidos a sectores populares y se ejecutaran a través de los 

municipios y las organizaciones de la comunidad.  

También se pedirá un “Préstamo de Inversión” al BID, el cual financia 

bienes, obras públicas y servicios para promover el desarrollo social y 

económico. Esta categoría incluye una serie de instrumentos específicos en caso 

de que se presente un desastre natural. 

Con dichos programas, se propone trabajar en las siguientes áreas: 

Zona La Ribera 

Zona Villa Lujan III 

Zona Villa Lujan I y IV – infraestructura de servicios. 

 

Se propone trabajar juntamente con la “Asociación de la Vivienda 

Económica”, la cual tiene un programa de microcréditos, que se destinan a inicio, 

terminación y pequeñas ampliaciones de obras, para las viviendas, 

principalmente en Villa Lujan I y IV, que estén cerca de alcanzar las condiciones 

mínimas de habitabilidad. 
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