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Acta de Constitución  
del Proyecto 

Bienvenidos 
Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 

Trastornos del Espectro Autista 
 

 

Información del Proyecto 

Datos 

Proyecto Bienvenidos 

Fecha de preparación 14 de Abril de 2023 

Cliente Comunidad de familiares y tutores de personas con 
TEA - Asociación Argentina de Padres de Autistas 
“APAdeA”. Sitio web: https://apadea.org.ar 

Líder del Proyecto Cristian Desiderio 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

UTN FRLP Institución 
educativa 

- - 

 

Propósito y Justificación del Proyecto 

Se propone diseñar un sistema que presente información de las instituciones 
médicas a pacientes con Trastorno del Espectro Autista. El objetivo es anticiparle 
al paciente, cómo será la experiencia de atención antes de presentarse en el 
lugar. De esta manera, se contribuye a que la experiencia sea amena y no 
represente un desafío a la rutina cotidiana. 
Actualmente, existe un sistema español que plantea este mismo objetivo. Sin 
embargo, para agregar una nueva institución hospitalaria o modificar información 
de una existente, es preciso contactarse con el departamento de diseño del sitio 
web para enviar el material. 
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Bienvenidos plantea la posibilidad de registrarse como usuario colaborador 
para agregar fotos, descripciones y videos de los profesionales, consultorios, 
equipos y salas de espera de cada institución en diferentes idiomas. 

 

Descripción del Proyecto y Entregables 

El proyecto constará de un componente capaz de gestionar la información 
concerniente a las entidades hospitalarias de una forma estandarizada para la 
intercomunicación entre sistemas de software. Este componente (denominado 
como backend) se ejecutará en un servidor que permanecerá encendido con el 
objetivo de nutrir de información a dos tipos de componentes de software con los 
que interactuarán los usuarios finales. 
 
A modo de presentadores de información para los usuarios finales (pacientes con 
TEA, sus familiares y la comunidad toda que colabore con contenido) se pretende 
desarrollar un módulo web capaz de ser visualizado desde ordenadores de 
escritorio, portátiles o dispositivos móviles (celulares). 
 
La arquitectura informática deja abierta la posibilidad de agregar un componente 
de software adicional desarrollado específicamente para dispositivos móviles 
como aplicación nativa (disponibles en las tiendas de aplicaciones). 
 
Los entregables son: 
1 - Backend desarrollado en tecnología .Net. 
2 - Aplicación web desarrollada en React. 
3 - Manual de usuario y videos breves explicativos. 

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del producto 

● Contar con la posibilidad de registrar usuarios que agreguen o modifiquen 
información multimedia de entidades hospitalarias (distinción de roles de 
usuario). 
● Permitir a los usuarios ingresar mediante una conexión a Internet y desde 
diferentes tipos de equipos informáticos (computadoras, celulares). 
● Presentar un flujo sencillo de revisión y aprobación de contenido 
multimedia sobre las instituciones médicas. 

Requerimientos del proyecto 

● Análisis de riesgos. 
● Seguimiento continuo con stakeholders. 
● Seguimiento de costos. 
● Finalizar el desarrollo y puesta en producción para Septiembre de 2023. 
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● Establecer un marco legal para la publicación de material concerniente a 
las instituciones médicas hospitalarias. 
● Generar documentación y llevar adelante buenas prácticas de desarrollo 
de software. 

 

Objetivos Generales 

 
- Proporcionar un medio intuitivo para la anticipación de experiencias de 
atención médica a pacientes con Trastorno del Espectro Autista. 
- Desarrollar un canal de colaboración para la presentación de espacios, 
equipos y personal de instituciones médicas donde se atiendan pacientes con 
TEA. 

 

Objetivos Específicos 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Gestión de entidades hospitalarias Prueba de casos de uso 
documentadas con 
capturas de pantalla y 
videos para posterior 
aceptación por parte del 
responsable del 
proyecto. 

Gestión de material multimedia Prueba de casos de uso 

Gestión profesionales Prueba de casos de uso 

Internacionalización (múltiples idiomas) Prueba de casos de uso 

Accesibilidad adaptada para personas con TEA Prueba de casos de uso 

Cronograma (Tiempo) 

Tiempo máximo de 6 meses Puesta en producción 
para Septiembre de 
2023 

Costo 

Desarrollo de backend: 345 horas (17 semanas) 2.880.000 

Desarrollo de frontend (web): 170 horas (8 semanas) 2.880.000 

Analista funcional: 150 horas  (7 semanas) 600.000 

Gerente de proyecto: 180 horas (9 semanas) 2.240.000 

Infraestructura en la nube (servidor VPS) 7.800 (por año) 

Analista ciberseguridad 250.000 

Administrador de base de datos 290.000 

Total 9.147.800 
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Objetivo Indicador de éxito 

Calidad 

Facilidad de uso (buena experiencia de usuario) Carga de un hospital 
con, al menos, 2 fotos, 
en 10 minutos. 

Interfaz gráfica adaptada a personas con TEA Visita de una entidad 
hospitalaria por parte de 
un paciente con TEA 
acompañado por 
familiar. 

Otros 

Bajo tiempo de carga de la aplicación web Menos de 20 segundos. 

Premisas y Restricciones 

El diseño de la interfaz gráfica de usuario debe procurar no presentar mucha 
información por unidad de presentación (“página” o “vista” web) y estar guiada 
por sistemas de diseño adecuados a personas con TEA (por ejemplo, aquellos 
basados en corrientes minimalistas). 
 
La arquitectura de la aplicación debe seguir buenas prácticas de desarrollo de 
programas informáticos para favorecer la colaboración de futuros 
desarrolladores y el mantenimiento del sistema. 
 
Dado que en el equipo que lleva adelante el proyecto se cuenta con integrantes 
que poseen experiencia en ambiente .Net y React, se eligen esas tecnologías 
como pilares del proyecto. Además, actualmente, son muy utilizadas en la 
industria del software. Esto resulta alentador a fin de mantener el proyecto a 
futuro e incorporar colaboradores. 
 
Se cuenta con un horizonte temporal que debe cumplirse dado por el mes de 
septiembre de 2023. 

Riesgos iniciales de alto nivel 

Fluctuación de precios por la alta inflación coyuntural (costos de infraestructura 
para alojar el proyecto, desarrollo y gestión). 
Impedimentos legales para publicar material multimedia de las entidades 
hospitalarias. 
Fallo en la convocatoria de colaboradores para nutrir de información a la 
aplicación web. 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha tope 

Especificación funcional Mayo de 2023 
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Desarrollo de backend Agosto de 2023 

Desarrollo de frontend Agosto de 2023 

Puesta en producción Septiembre de 
2023 

Presupuesto estimado 

$9.147.800 pesos argentinos (+- 5%). Mantenimiento anual de infraestructura: 
$7.800. 

Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Horacio Galibert Presidente y 
fundador de 

APAdeA 

Presidente 
honorario 

- 

Pacientes con 
TEA 

Usuario final - - 

Familiar de 
paciente 

Usuario final - - 

Instituciones 
medicas 

Usuario 
colaborador 

- - 

Estudiantes de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Posibles 
colaboradores 

- - 

Comunidad en 
general 

Posible 
colaborador 

- - 

 

 

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 

Gerente de Proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Cristian Desiderio Gerente -  

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Gestión de recursos y plazos Ramiro Río Drulos 

Decisiones técnicas Ignacio Ibañez 
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Analista funcional y ciberseguridad Rodrigo Maceiras 

 

Personal y recursos preasignados 

Recurso Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Analista Funcional Rodrigo Maceiras  

Desarrollador Ramiro Río Drulos  

Desarrollador Ignacio Ibañez  

Desarrollador Cristian Desiderio  

Analista de ciberseguridad Rodrigo Maceiras  

Gestión de plazos y recursos Ramiro Río Drulos  

Administrador de base de datos Ignacio Ibañez  

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Ing. Ruben Guerrieri 
  

 
 
 

Plan de Gestión de Proyecto 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Río Drulos, Ramiro 
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Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

v2.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Plan de Gestión del proyecto 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Bienvenidos 

Ciclo de vida del proyecto 

Ciclo de vida el proyecto Enfoques multifase 

 

Fase del proyecto 
(1° Nivel del 
WBS) 

Entregable 
principal de la 
fase 

 
 
 
 
 
Inicio 

 

 

 

Misión, visión y 

objetivos. 

  

Acta de 
constitución. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consideraciones 
para la iniciación 
de esta fase 

Consideraciones 
para el cierre de 
esta fase 

 

 

 

Tener un tema 

(alto nivel). 

  

Identificar un 

posible usuario y 

necesidad. 

Definición 
preliminar de 
funcionalidades 
elementales del 
software. 
 
Estudio de 
soluciones 
similares. 
 
Definición de 
stakeholders.  
 
Estudio de 
riesgos. 

 
Definición de 
requerimientos 
funcionales y no 

 
Determinar 
metodología de 
trabajo.  
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Planificación y 
diseño 

 
Plan de gestión 
del proyecto.  
 
Plan de gestión 
de alcance. 
 
Plan de gestión 
de cronograma. 
 
Listado 
requerimientos y 
modelados.  
 
Plan de gestión 
de presupuesto. 
 
Plan de gestión 
de riesgos. 
 
Contrato. 
 
 

funcionales. 
 
Planteamiento de 
historias de 
usuario.  
 
Modelado de 
datos y clases. 
 
Armado de 
mockups. 
 
Definición de 
recursos 
humanos, de 
hardware y de 
software. 
 
Definición de 
alcances y 
limitaciones.  
 
Cronograma de 
fechas. 
 
Análisis de 
costos.   
 

 
Determinar cómo 

se va a planificar, 

ejecutar, controlar 

y cerrar el 

proyecto. 

 
Determinar 
entregables a 
nivel de 
desarrollo. 

 
Elaboración del 
código y sus 
correspondientes 
pruebas.  
 
Recolección de 
fotos y videos que 
inicialmente 
estarán 
disponibles en la 
web. 

 
Realizar informes 
sobre pruebas 
realizadas. 
 
Realizar 
documentación 
técnica y manual 
de usuario. 
 

 
Continuación 
elaboración de 

 
Pruebas con 
usuarios en busca 
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Desarrollo 

 
Comienzo del 
desarrollo del 
software 
(Aplicación 
WEB). 
 
Documentación 
inherente a los 
avances. 

 
 
Ejecución 

 
Entregas 
parciales del 
Software. 

 
 
Control y gestión 
de cambios 

 
 
Entrega del 
producto. 
 
 
 

 
 
 
 
Fin 

 
 
 
 
Informe final. 

 

código y pruebas. de 
retroalimentación. 

 
Revisión de 
documentación y 
actualización de 
la misma, si se 
requiere. 
 

 
Página WEB en 
funcionamiento.  

Finalización 
correcta de 
etapas anteriores. 
 
Validar que no se 
adeudan 
actividades 
técnicas ni 
administrativas. 

Verificar que se 
cumplieron con 
los compromisos 
y plazos. 
 
Informe cierre de 
proyecto. 
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Enfoque de trabajo 

A lo largo de este proyecto se irá ejecutando cada etapa siguiendo las normas y 
buenas prácticas establecidas por el PMBOK. En cada fase (o etapa) se 
identificarán las áreas de conocimiento y se desarrollarán los documentos 
pertinentes, comenzando por el acta de constitución del proyecto y su plan de 
desarrollo, el cual tendrá como prerrequisito tener un equipo de trabajo conformado 
con roles definidos y un estudio preliminar del sistema a desarrollar. Luego 
seguiremos avanzando con la planificación de la gestión del alcance, 
recopilaremos requisitos, evaluaremos cronogramas, costos, recursos humanos, 
entre otros aspectos. 
  
Para la etapa de desarrollo, el producto será diseñado e implementado utilizando 
metodologías ágiles ya que nos permitirá hacer un desarrollo iterativo, evolutivo y 
retroalimentado por los stakeholders. 
 
Una vez confeccionado cada documento, un integrante del equipo será el 
responsable de enviárselo vía correo electrónico a la cátedra a la espera de su 
aprobación para luego avanzar con el siguiente paso. 
  
Se dará por finalizado el presente proyecto con el informe de cierre. 

 

Plan de gestión de cambios 

Las solicitudes de cambios pueden ser originadas de dos maneras. Por un lado, 
cuando se realicen pruebas con usuarios, estos pueden proponer modificaciones. 
Por el otro, pueden surgir diversas peticiones internamente en el equipo en busca 
de un código eficiente, reducir tiempos y/o costos. 
  
En ambos casos, todos los miembros del equipo evaluarán la situación y, luego de 
un estudio de impacto y riesgos dado el grado de avance del proyecto, se definirán 
los pasos a seguir y nuevas tareas, si las hubiere. Siempre y cuando se llegue a 
un común acuerdo de todas las partes involucradas. 
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Plan de gestión de la configuración 

Para el proyecto, se creará en Google Drive una carpeta por cada etapa, donde se 

guardarán los versionados de la actividad correspondiente, especificando el 

nombre y su versión. Tendrá la siguiente nomenclatura: 

  

Nombre actividad – Número de grupo – Vx (número de versión) 

  

Para el código, se utilizará un repositorio privado utilizando el control de versiones 

de Git. La estrategia de ramas utilizada será Git Flow. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nomenclatura ser: 

PascalCase para las clases, métodos, funciones y carpetas contenedoras. 

camelCase para las variables. 

prefijo/NumeroTarea-Descripcion para las ramas. Pudiendo ser el prefijo: 
feature,hotfix,bugfix 

 

Gestión entre Stakeholders 

Necesidades de comunicación de los 
Stakeholders 

Técnicas de comunicación a utilizar 

Horacio Galibert (Presidente de APAdeA) Realización de entrevista personal, 
videollamada y llamada telefónica 

Pacientes con TEA Entrevista personal y/o por 
videollamada con colaboradores del 
proyecto 
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Familiares de paciente Entrevista personal y/o por 
videollamada con colaboradores del 
proyecto 

Instituciones medicas Vía E-mail 

Estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación 

Entrevista personal en Universidad 
previamente contactado por E-mail y 
algún medio de comunicación como 
WhatsApp 

Comunidad en general Realización de encuestas masivas de 
satisfacción 

Recursos Humanos 

Rol Especificación 

Project Manager Tareas 
·Gestionar integralmente el proyecto de implementación.  

·Estimar los recursos y los plazos necesarios para alcanzar 

los objetivos y entregables. 

·Gestionar riesgos y resolver los conflictos que surjan a lo 

largo del proceso de implementación. 

·Crear planes de cambio basados en los requisitos 

analizados. 

·Documentar los cambios que se están realizando. 

·Interactuar y mantener una comunicación continua con los 

Stakeholders. 

·Realizar un seguimiento del progreso del proyecto. 

·Evaluar el desempeño y realizar informes. 

 
 
Requisitos 
·3 años de Experiencia como PM en el sector IT. 

·Conocimientos en metodologías ágiles. 

·Habilidad para liderar la coordinación de proyectos. 

·Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo. 

 
Modalidad trabajo 
Full-time, remoto 
 

Analista funcional Tareas 
·Analizar los procesos de negocios y diseñar los modelos 

funcionales de las aplicaciones que los sustentan. 

·Analizar requerimientos de negocio e identificar 
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necesidades de cambio o mejora sobre los procesos de 

negocios y/o aplicaciones. 

·Dar soporte funcional para la puesta en marcha de la 

aplicación, cambios o nuevos desarrollos. 

·Documentar e implementar las modificaciones. 

·Identificar y priorizar los requerimientos del cliente y/o 

usuarios. 

 
Requisitos 
·Experiencia de al menos 3 años en tareas funcionales como 

elaboración de casos de uso (excluyente) 

·Manejo de base de datos y modelado de datos. (SQL)  

·Graduado o estudiante de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas. (deseado) 

·Aptitud analítica para poder investigar problemas y formas 

de resolverlos. 

·Interpretar los objetivos y desafíos del negocio. 

·Trabajar en estrecha colaboración con el equipo para 

articular soluciones y dar vida al producto. 

 
Modalidad trabajo 
Full-time, remoto 
 

Desarrollador full 
stack (3) 

Tareas 
· Análisis de requerimientos. 

· Participar activamente en la definición del proyecto. 

· Capacidad para estimar tareas. 

· Desarrollo y testing. 

· Capacidad de brindar soporte a soluciones existentes. 

 
Requisitos 
·Experiencia en proyectos de mediana escala con 

arquitecturas en capas. 

·Sólidos conocimientos de POO. 

·Patrones de diseño, UML. 

·NET C#, web (MVC). 

·Herramientas: Git. 

·BBDD: PostgreSQL. 

·Arquitectura SOA , Servicios REST. 

·Contar con conocimientos sólidos en Javascript, React y 

Typescript. 

·Conocimiento básico relacionado a web performance. 
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Modalidad trabajo 
Full-time, remoto 

Administrador de 
servidores 

Tareas 
·Soporte de la infraestructura actual. 
·Participación en las pruebas, implementación de nuevas 
tecnologías y servicios. 
·Participación en la compra de equipos, componentes y 
software. 
·Reparación de equipos de red, servidores. 
·Elaboración de documentación técnica. 
 

Requisitos 

·Sólidos conocimientos de AD, Windows 8.1 \ 10, Windows 

Server 2016 \ ~ 2019 (deseable), DNS, DHCP, 

TCP. ·Conocimiento de los principales protocolos de red y 

sus principios de funcionamiento. 

·Capacidad para identificar de forma independiente el 

problema y resolverlo lo antes posible. 

 
Modalidad trabajo 
Full-time, remoto 

Administrador de 
bases de datos 

Tareas 
·Administrar y supervisar base de datos.  

·Conocimientos en softwares de explotación de datos.  

·Controlar y adoptar medidas para resguardar la información 

e integridad de los datos. 

·Elaborar y presentar informes de seguimiento de trabajo al 

responsable del área. 

 
Requisitos 
·3 años de experiencia en el rol o afines. 

·Conocimientos y experiencia en definición de arquitectura. 

·Autogestión de tiempos, planificación de actividades. 

·Experiencia realizando exportaciones e importaciones, 

ejecución de scripts, gestión de registros, archivos y de 

usuarios. 
 
Modalidad trabajo 
Full-time, remoto 

Analista de 
ciberseguridad 

Tareas 
·Diseñar controles de seguridad de infraestructura y 
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procesos de negocio. 

·Liderar ejercicios de pentesting. 

·Ser referente técnico de ciberseguridad para el proyecto. 

 
Requisitos 
·3 años de experiencia en posición similar, realizando 

hacking ético y detectando vulnerabilidades dentro de los 

sistemas. 

·Conocimientos de protocolos de networking. 

·Conocimientos sobre aplicaciones web, aplicaciones mobile 

y seguridad sobre infraestructura. 

·Conocimientos básicos sobre scripting (Powershell, Python, 

bash). 

·Habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 

·Estudiante o graduado en Ingeniería en Sistemas, 

Informática o afines. 

 
Modalidad trabajo 
Full-time, remoto 

Tester Tareas 
·Diseñar, desarrollar, mantener y ejecutar pruebas 

funcionales, de regresión, de integración y de extremo a 

extremo. 

·Realizar pruebas automatizadas y exploratorias para 

nuestros productos. 

·Interactuar con el área de Desarrollo para resolver los 

defectos del software y diagnosticar/mejorar la configuración 

del producto para los módulos actuales y futuros. 

 
Requisitos 
·Conocimientos previos en Api REST, Soap UI, SQL, GIT. 

·Estudiante o graduado en Ingeniería en Sistemas, 

Informática o afines. 

 
Modalidad trabajo 
Full-time, remoto 
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Recursos técnicos 

Nombre Cantidad Características Utilización 

 
Notebook 

 
4 

 
Notebook Banghó Max L5: i7 , 15.6", 
Intel Core i7 10510U 8GB de RAM 
480GB SSD, Intel Graphics UHD 620 
1366x768px Windows 10 Home 

 
Análisis 
Desarrollo 
Pruebas  
Comunicación 
 
 

Smartphone 2 Samsung Galaxy A23: 128, 4 Gb Ram, 
memoria interna de 128GB, pantalla 
PLS de 6.6", 4 cámaras traseras de 
50Mpx/5Mpx/2Mpx/2Mpx, batería de 
5000mAh. 

Comunicación 

Tecnologías utilizadas 

Nombre Justificación 

React React es una biblioteca de JavaScript popular que se 
utiliza para construir interfaces de usuario interactivas 
y escalables. Principalmente, se hace uso por su 
facilidad de uso en la reutilización de componentes, la 
gran cantidad de documentación que existe y el 
equipo tiene experiencia en esta herramienta. 

.Net .NET es una framework de desarrollo, gratuito, 
multiplataforma y de código abierto que permite crear 

numerosos tipos de aplicaciones. 

Javascript Es un lenguaje de desarrollo que junto con otras 
tecnologías como HTML y CSS, permite la 

construcción de sitios web dinámicos e interactivos 

PostgreSQL Motor de BBDD gratuito y de código abierto, 
compatible con gran parte del estándar SQL. 
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Línea de tiempo del proyecto 

 

 
 

Plan de Gestión del Alcance 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Desiderio, Cristian 
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Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

v2.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Plan de Gestión del Alcance 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Bienvenidos 
 

Alcance del proyecto 

 
Descripción del proyecto 
El proyecto tiene como misión desarrollar una aplicación web dirigida 
principalmente a personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familiares, 
proporcionando información de diversas instituciones de salud para que éstos 
puedan familiarizarse con el ambiente a donde asistirán y así logrando una mejor 
adaptación. 
Entregables del proyecto 

- Aplicación web accesible desde Internet (desarrollada en .NET y React)   
- Contrato 
- Documentos de gestión.  
- Manual de usuario y videos breves explicativos. 

Limitaciones del proyecto 
- El proyecto deberá estar funcionando y en línea para septiembre de 

2023. 
- El equipo que llevará a cabo el proyecto estará conformado por 4 

integrantes, sin futuras incorporaciones.  
 
 

Suposiciones del proyecto  
- Suponemos que el proyecto no se excederá del presupuesto acordado. 
- Suponemos que tendremos el aval legal del contenido multimedia 
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anexado al sitio. 

Exclusiones del proyecto 
- El equipo no se encargará de alimentar de información referente a las 

instituciones médicas. Solamente se incorporará una institución a modo 
de ejemplo para tenerla como referencia. 

 

Alcance del producto 

Requerimientos funcionales 
 

Código Descripción Solicitado por Importancia  
(Alta/Media/Baja) 

RF01 El sistema deberá 
permitir realizar 
ABM de usuarios  

Equipo Alta 

RF02 El sistema deberá 
permitir realizar 
ABM de 
instituciones de 
salud 
 

Equipo Alta 

RF03 El sistema deberá 
permitir acceder a 
funcionalidades 
según el rol 
asignado(webmas
ter, administrador, 
contribuyente) 

Equipo Alta 

RF04 El sistema deberá 
permitir añadir 
una descripción y 
contenido 
multimedia a 
instituciones ya 
existentes (fotos, 
videos)  

Equipo Alta 

RF05 El sistema deberá 
permitir 
aprobaciones de 
cambios según rol 
(webmaster, 
administrador) 

Equipo Alta 

RF06 El sistema deberá 
permitir listar 
instituciones 

Equipo Alta 
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RF07 El sistema deberá 
permitir modificar 
el idioma del 
contenido 

Equipo Baja 

RF08 El sistema 
permitirá filtrar 
instituciones por 
país 

Equipo Media 

RF09 El sistema deberá 
permitir visualizar 
información 
orientativa sobre 
el uso de la 
plataforma. La 
misma debe estar 
adaptada al tipo 
de usuario que la 
está visualizando. 

Equipo Baja 

RF10 El sistema 
permitirá a los 
usuarios 
loguearse con 
nombre de 
usuario / e-mail y 
contraseña. 

Equipo Alta 

RF11 El sistema 
permitirá restaurar 
la contraseña de 
inicio de sesión 
en caso de 
acceso fallido. 

Equipo Alta 

 
 
Requerimientos no funcionales 
 

Código Descripción Solicitado por Importancia 
(Alta/Media/Baja) 

RNF01 El sistema deberá 
tener un tiempo 
de respuesta ante 
la consulta de una 
institución menor 
a 3 segundos 

Equipo Baja 
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RNF02 El sistema deberá 
proteger la 
información de los 
usuarios, 
garantizando que 
ésta sea 
confidencial y no 
sea accesible 
para personas no 
autorizadas. 

Equipo Alta 

RNF03 El sistema deberá 
tener una 
operatividad de 
servicio del 98% 
del tiempo. 

Equipo Media 

RNF04 El sistema debe 
poseer un diseño 
“responsive” para 
garantizar una 
correcta 
visualización en 
dispositivos 
móviles y 
ordenadores.  

Equipo Alta 

RNF05 El sistema debe 
ser compatible 
con diferentes 
navegadores web 

Equipo Media 

 
 

 

Criterios de aceptación 

- No superar los costos asignados al proyecto. 
- No superar el tiempo de finalización establecido.  
- El producto debe seguir con las normas de accesibilidad y usabilidad. 
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Plazo de entrega del producto final 

Se dispone como plazo de entrega máximo septiembre 2023.  

 

Costo total del proyecto 

El costo será de $9.147.800 (+- 5%). 

 

Matriz de Trazabilidad 

Ver documento Matriz de trazabilidad v1.xlsx 

 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wccEvOkIn57wBArVIMNS0gUowRBErAJ-reNvLsaILy0/edit
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Plan de Gestión de cronograma 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 

 

 

 

 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Maceiras, Rodrigo. 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

 02/06  

v2.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

 15/06  

v3.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

 21/06  
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Plan de Gestión del cronograma 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir contenido 
visual sobre lugares de atención a 
personas con TEA 

Bienvenidos 
 

 

Especificaciones 

 
● El proyecto se llevará a cabo en jornadas laborales de 4 horas diarias, a 

desarrollarse de lunes a viernes. 
 

● Según el calendario nacional, los días sábados, domingos y feriados, serán no 
laborables. 
 

● La fecha de inicio de la ejecución del proyecto será el día: 09/05/2023 
 

● La fecha tentativa de finalización del proyecto será el día: 22/09/2023 
 

● Los roles que realizarán las actividades serán: Project Manager, Analista 
funcional, Desarrollador, Administrador de servidores, Administrador de bases 
de datos y Analista de ciberseguridad. 
 

● En las reuniones que haya definiciones de requerimientos y tareas se deberá 
contar con la presencia del Project Manager y Analista funcional.  

 
 
 
Enlace al listado de actividades y diagrama de Gantt: 
 
Gantt v3.png 

 
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KLN4o4UxIRGym13LSRGlMANaolMefPLF/view?usp=drive_link


 

2023 – Grupo: 05 – Ing. en Sistemas - BienvenidosAPP 
 

 

Conformacio n de grupo Pa gina 25 

 

 
 
 
 

Modelado de la solución 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Río Drulos, Ramiro 

 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Modelado de la solución 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Bienvenidos 
 

 



 

2023 – Grupo: 05 – Ing. en Sistemas - BienvenidosAPP 
 

 

Conformacio n de grupo Pa gina 26 

 

Historias de Usuario 

Del documento Plan de gestión del alcance se han extraido los 11 Requerimientos 
Funcionales del sistema propuestos y se han escrito en formato de Historias de 
Usuario: 
 
HU01: Como usuario del sistema, quiero poder crear una cuenta y modificar o eliminar 
mis datos personales y de acceso. 
  

HU02: Como usuario del sistema, quiero tener la capacidad de registrar, modificar o 
eliminar información asociada a instituciones de salud. 
  

HU03: Como usuario del sistema, necesito que las funcionalidades a las que tengo 
acceso se adapten según el rol que se me haya asignado (webmaster, administrador, 
contribuyente). 
  

HU04: Como usuario del sistema, quiero poder agregar descripciones y contenido 
multimedia (fotos, videos) a instituciones de salud ya existentes. 
  

HU05: Como usuario del sistema con el rol de webmaster o administrador, necesito 
poder aprobar o rechazar cambios pendientes de revisión realizados por otros 
usuarios. 
  

HU06: Como usuario del sistema, quiero poder ver una lista de todas las instituciones 
de salud disponibles sin necesidad de iniciar sesión. 
  

HU07: Como usuario del sistema, deseo ser capaz de modificar el idioma del 
contenido para que se adapte a mis preferencias. 
  

HU08: Como usuario del sistema, necesito la opción de filtrar instituciones de salud 
por ubicación para encontrar información relevante más fácilmente. 
  

HU09: Como usuario del sistema, quiero poder acceder a información orientativa 
sobre el uso de la plataforma. 
  

HU10: Como usuario del sistema, deseo contar con la opción de iniciar sesión 
utilizando mi dirección de correo electrónico junto con mi contraseña. 
 
HU11: Como usuario del sistema, quiero tener la capacidad de restaurar mi 
contraseña de inicio de sesión en caso de no recordarla. 
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Diagrama de Entidad-Relación (DER) 
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Diagrama de clases 
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Mockups de la Interfaz Gráfica de Usuario 

P01 - Inicio 

 
P02 - Familias 
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P03 - Profesionales 

 
 

P04 - Nosotros 
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P05 - Ingresar 

 
 

P06 - Registrarse 
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P07 - País 

 
 

P08 - Provincia 
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P09 - Ciudad 

 
 

P10 - Centros 
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P11 - Centro específico 

 
 

P12 - Espacios / Integrantes / Equipamiento / Prácticas (serán igual) 
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P13 - Alta de hospital 

 
 

P14 - Alta de contenido 
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P15 - Aprobación de contenido 

 

 

Plan de pruebas 

Se llevará a cabo los siguientes tipos de pruebas sobre la aplicación: 
 
Pruebas Unitarias  
Verificaremos el comportamiento individual de cada componente, buscando que 
cada función del sistema funcione correctamente. 
 
Pruebas de Integración 
Comprobaremos que la integración entre módulos y componentes sea exitosa. 
 
Pruebas de Funcionalidad 
Se evaluaran las funciones principales del sistema (ABM de un hospital, ABM de 
contenido multimedia, funcionamiento de distintos roles) 
 
Pruebas de Seguridad 
Detectar y mitigar vulnerabilidades. Entre los análisis que se realizarán, se 
encuentran, prevención de inyección SQL y protección de datos confidenciales 
mediante conexiones y protocolos seguros. 
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Pruebas de Compatibilidad de Navegadores 
Se analizará y buscará mitigar errores sobre el funcionamiento en diferentes 
navegadores (Google Chrome, Microsoft Edge y Safari) 

Roles de usuarios 

La aplicación Bienvenidos contendrá 3 roles de usuarios, a continuación se 
detallaran los mismos: 
 
Webmaster 

● Supervisión de las actividades de la plataforma, ajustes de seguridad y 
preferencias del sistema. 

● Diseño e implementación de cambios. 
● Gestión de los dominios y servidores 
● Gestión de cuentas de usuarios y asignación de roles. 

 
Administrador 

● Aprobación de cambios, puede revisar y aprobar cambios propuestos por 
los contribuyentes antes de que se publiquen en la aplicación. 

● Realización de ABM de instituciones médicas 
● Moderar las reseñas y contenidos subidos sobre las instituciones 
● Gestionar cuentas de contribuyentes 

 
Contribuyente 

● Creación de reseñas médicas, subir contenido gráfico sobre las instituciones 
● Proponer cambios sobre la información de las instituciones 
● Visualización sobre contenido de la plataforma subido por otros usuarios 
● Administración de su perfil 
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Plan de Gestión del presupuesto 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Ibañez, Ignacio. 

 

 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Plan de gestión del presupuesto 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Bienvenidos 
 

 

Presupuesto por fase y entregable 
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Proyecto Fase Entregables Monto ($) 

Bienvenidos 

Inicio Acta de constitución 250000 

Total de fase 250000 

Planificación y 

diseño Plan de gestión del proyecto 600000 

Total de fase 600000 

Desarrollo Backend desarrollado en .Net 2.887.800 

 

Frontend - Back office (gestión de la 

información) 1.440.000 

 

Frontend - Front office (visualización de centros 

médicos) 1.440.000 

Total de fase 5.767.800 

Monitoreo y control Informe de avance 1 470000 

 Informe de avance 2 470000 

 Informe de avance 3 470000 

Total de fase 1410000 

Cierre de proyecto Videos e instructivos 770000 

 Informe final 350000 

Total de fase 1120000 

Total 9.147.800 

 

Presupuesto por fase y recurso 

Proyecto Fase Entregables Monto ($) 

Bienvenidos 

Inicio Gerente de proyecto (PM) 250000 

Total de fase 250000 

Planificación y 

diseño 

Gerente de proyecto (PM) 250000 

Analista funcional 350000 

Total de fase 600000 

Desarrollo 

Desarrolladores backend (240 horas) 2.880.000 

Desarrolladores frontend (240 horas) 2.880.000 

Servidor VPS (en la nube) 7.800 

Total de fase 5.767.800 

Monitoreo y 

control 

Gerente de proyecto (PM) 870000 

Administrador de base de datos 290000 

Analista de ciberseguridad 250000 

Total de fase 1410000 

Cierre de proyecto 
Gerente de proyecto (PM) 870000 

Analista funcional 250000 

Total de fase 1120000 
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Total 9.147.800 

 

Curva S 

Proyecto Inicio Fin 

Bienvenidos 2 de mayo de 2023 16 de octubre de 2023 

 

Mes 

Mayo de 

2023 

Junio de 

2023 

Julio de 

2023 

Agosto de 

2023 

Septiembre 

de 2023 

Octubre de 

2023 

Planificado $350000 $500000 $2392600 $2392600 $2392600 $1120000 

Acumulado $350000 $850000 $3242600 $5635200 $8027800 $9147800 
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Plan de Gestión de Riesgos 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 
 
 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Río Drulos, Ramiro 

 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Plan de gestión de riesgos 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Bienvenidos 
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A través del siguiente enlace se puede acceder a la gestión de riesgos del proyecto: 
 
Plan de Gestión de riesgos 

 

Términos y condiciones de uso 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Desiderio, Cristian 

 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Contrato 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Bienvenidos 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18S-3_7pH5mNZNT2HmENDtjquv3eXBwjX/edit?usp=drive_link&ouid=112483337196350951338&rtpof=true&sd=true
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Enlace a la Política de privacidad: Política de Privacidad 

A continuación se presentan los Términos y condiciones de uso: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

Las siguientes condiciones de uso entran en vigencia a partir de 

agosto de 2023 

  

El Grupo 5 de la cátedra de Proyecto Final del año 2023 de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, le informa que: 

  

● Se encuentra integrado por los siguientes alumnos 

-    DESIDERIO, Cristian (Legajo 19.033) 

-    IBAÑEZ, Ignacio (Legajo 19.129) 

-    MACEIRAS, Rodrigo (Legajo 28.001) 

-    RIO DRULOS, Ramiro (legajo 29.911) 

  

● Nuestro domicilio social es 

Av. del Petróleo Argentino 417, Berisso, Provincia de Buenos 

Aires. 

 

 

1. ACEPTACIÓN 

  

El Grupo 5 creó el sitio web “Bienvenidos” (en adelante, el sitio web) 

con el objeto de facilitar las visitas médicas de las personas con 

Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) proporcionando 

información a los pacientes sobre las prácticas médicas más 

frecuentes para que las puedan entender y anticipar, así como 

proporcionar información a los médicos sobre las características de 

estos pacientes y consejos prácticos para las familias. 

  

La utilización de este sitio web, en cualquier forma, significa que el 

usuario entiende  y acepta que queda obligado al cumplimiento de 

estas condiciones. El Grupo 5 se reserva el derecho de modificar 

dichos lineamientos en forma oportuna. En caso de que el usuario 

no esté de acuerdo con alguna de las condiciones, algún 

lineamiento una de sus modificaciones; o bien, no esté satisfecho 

con el Grupo 5 por cualquier motivo, el usuario podrá dejar de usar 

el sitio web en forma inmediata. 

https://docs.google.com/document/d/1D6OdaV4-3AS9qBi0qTgn7h-ArnkiVDVU/edit?usp=drive_link&ouid=112483337196350951338&rtpof=true&sd=true
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El Usuario entiende y conviene en que es el único responsable de 

revisar las condiciones periódicamente. El Grupo 5 podrá notificar 

aquellas modificaciones a las condiciones que sean de mayor 

importancia mediante la publicación de dicha notificación en el sitio 

web. 

  

 

2. POLÍTICA DE CONTENIDO 

 

Usted entiende que el Grupo 5 no controla y no es responsable de 

todos los comentarios, las imágenes, los videos, sonidos y todo 

otro material ("contenido") publicado a través del sitio web u 

obtenido a partir de este, y que al utilizar el sitio web usted puede 

estar expuesto a contenido ofensivo, indecente, impreciso, 

tramposo o bien objetable por algún otro motivo. Sumado a ello, el 

sitio web y el contenido que se encuentra disponible a través de él, 

pueden contener enlaces a otros sitios que no guardan relación 

alguna con el Grupo 5, ni están bajo su control.  

 

El Grupo 5 no realiza manifestaciones ni otorga garantías respecto 

de la precisión o la autenticidad de la información contenida en 

dichos sitios. La conexión que el usuario realice con otros sitios 

web queda totalmente bajo la responsabilidad de dicho usuario. El 

usuario se obliga a evaluar y asumir los riesgos que se relacionan 

con el uso del contenido. El Usuario conviene en que puede no 

confiar en dicho contenido y en que bajo ninguna circunstancia el 

Grupo 5 será responsable por el contenido o bien las pérdidas o 

los daños y perjuicios que el usuario pueda sufrir como resultado 

del uso de un contenido publicado. 

 

El usuario reconoce que el Grupo 5 no hace un análisis previo ni 

aprueba contenido alguno, no obstante lo cual, que el Grupo 5 

conservará el derecho (pero no la obligación) a su entera 

discreción para rechazar, eliminar o quitar aquel contenido que se 

haya puesto a disposición de los demás a través del sitio web y que 

implique una violación a la concepción del sitio web, de las 

condiciones o por cualquier otro motivo. 

Usted será único responsable por todo contenido publicado en el 

sitio web y de las consecuencias de su publicación. Usted afirma 

y/o garantiza que: (i) usted es dueño o tiene las patentes 
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necesarias, derechos, permisos, para usar y autorizar al Grupo 5 a 

usar toda patente, marca registrada, secreto comercial, “copyright” 

u otros derechos de propiedad del contenido publicado y (ii) usted 

tiene el consentimiento escrito y/o permiso de cada persona 

individualmente identificada en el contenido para usar el nombre o 

semejanza de cada uno de dichos individuos identificados. 

El Grupo 5 no comparte ni apoya ningún contenido, opinión, 

recomendación, o consejo dado en el sitio, y el Grupo 5 

expresamente niega cualquier y toda responsabilidad en conexión 

con el contenido publicado por los usuarios del sitio.  

El Grupo 5 se reserva el derecho de decidir si el contenido es 

apropiado y si cumple o no con los Términos y Condiciones de uso 

(“Términos”) en lo que respecta a otras violaciones no vinculadas 

a la violación de los derechos de autor y/o propiedad intelectual, 

como ser por ejemplo pero no limitado a, pornografía, obscenidad 

o material difamatorio. 

El Grupo 5 se reserva la facultad de remover tal contenido y/o 

quitarle al usuario la capacidad de subir dicho material que viole los 

Términos en cualquier momento, sin previo aviso y a su entera 

discreción. 

 

3. CONDUCTA 

El Usuario acepta no poner a disposición contenido que: 

- Sea contrario a la ley, 

- Viole una patente, marca registrada, secreto comercial, derecho 

de autor u otro derecho de propiedad de cualquier persona, o 

contenido respecto del cual el usuario no tiene derecho a poner a 

disposición del público conforme a una disposición legal, una 

relación contractual o fiduciaria. 

- Sea dañino, ilícito, amenazador, abusivo, acosador, difamatorio, 

contenidos para adultos, prostitución, pornográfico, pedofilia, 

relacionado con juegos de azar, difamatorio, que invada la 

privacidad de otros o que dañe a menores de cualquier forma; 
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- Acose, degrade, intimide o sea odioso respecto a un individuo o 

un grupo de individuos por su religión, género, orientación sexual, 

raza, etnia, edad o discapacidad; 

- Contiene virus de software u otros códigos, archivos o programas 

de computación diseñados para interrumpir, destruir o limitar la 

funcionalidad de un software o de un hardware de computación o 

de un equipo de telecomunicaciones. 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DIVULGACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Mediante el uso del sitio web, el usuario reconoce y conviene en 

que el Grupo 5 puede a su sola discreción conservar por tiempo 

indeterminado o divulgar el contenido del usuario, así como 

también su información, ya sea direcciones de email, direcciones 

IP, datos de tiempo y hora, y demás información del usuario, sobre 

sus actividades o acceso y uso del sitio, siempre que considere que 

es necesario por ley o creyendo de buena fe que dicha 

conservación o divulgación es razonablemente necesaria para lo 

siguiente: cumplir con un proceso legal; exigir el cumplimiento de 

estas condiciones; responder a reclamos sobre la violación de los 

derechos de terceros en virtud del contenido; responder reclamos 

de que información de contacto (por ejemplo, número telefónico, 

domicilio, calle) de un tercero fue anunciada o transmitida sin su 

consentimiento o como una forma de acoso. Ver nuestra política de 

privacidad extendida para mayor detalle. 

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, el Grupo 5 no 

asume responsabilidad alguna por (i) errores, errores o 

inexactitudes de contenido; (ii) lesiones personales o daños a la 

propiedad, de cualquier naturaleza que sean, como resultado de tu 

acceso o uso de nuestro servicio; y (iii) cualquier acceso no 

autorizado o uso de nuestros servidores seguros y/o toda la 

información personal almacenada en los mismos. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1D6OdaV4-3AS9qBi0qTgn7h-ArnkiVDVU/edit?usp=drive_link&ouid=112483337196350951338&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D6OdaV4-3AS9qBi0qTgn7h-ArnkiVDVU/edit?usp=drive_link&ouid=112483337196350951338&rtpof=true&sd=true
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6. PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Los derechos de propiedad intelectual del sitio web y de los 

distintos elementos en él contenidos son titularidad del Grupo 5, 

quien ostenta todos los derechos de explotación sobre los mismos 

en cualquier forma. El título y los derechos de propiedad sobre el 

sitio web en todo caso titularidad del Grupo 5, de tal forma que el 

usuario se compromete a no suprimir o alterar cualquier signo 

distintivo utilizado como marca o nombre comercial (gráfico, 

logotipo, etc.), elemento protegido por el derecho de autor u otros 

avisos, leyendas, símbolos o etiquetas del Grupo 5 que aparezcan 

en el mencionado sitio web. 

  

 

 

7. COOKIES 

  

El Grupo 5 se reserva el derecho del uso de cookies para facilitar 

la navegación por su sitio web y para obtener una mayor eficacia y 

personalización de los servicios ofrecidos a los usuarios. El usuario 

puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco 

duro de las cookies empleadas por el Grupo 5 configurando su 

navegador en este sentido. 

  

8. JURISDICCIÓN 

  

El usuario y el Grupo 5 convienen en someterse a la jurisdicción y 

competencia personal y exclusiva de los tribunales de La Plata, 

República Argentina para los conflictos surgentes del sitio web. 

  

9. CONTACTO 

  

Para contactarse con nosotros, dejamos a disposición el correo 

electrónico  contacto@bienvenidos.com. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Esta Política de Privacidad describe cómo el Grupo 5 recopila, utiliza y comparte 

información personal cuando utilizas nuestra aplicación Bienvenidos. Al utilizar 

esta aplicación, aceptas los términos descritos en esta política. 

 

Información que recopilamos 

1) Podemos recopilar la información personal que nos proporcionas 

voluntariamente al crear una cuenta o utilizar ciertas características de la 

aplicación. 

2) Recopilamos información sobre cómo interactúas con la aplicación, 

incluyendo el tipo de dispositivo que utilizas, tu dirección IP, información del 

sistema, preferencias de configuración y patrones de uso. 

 

Uso de la información 

1) Utilizamos la información personal recopilada para proporcionar y mejorar 

nuestros servicios, personalizar tu experiencia dentro de la aplicación, responder 

a tus solicitudes y brindar asistencia técnica. 

2) Podemos utilizar información de uso de forma agregada y anónima para fines 

analíticos y estadísticos para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de la 

aplicación. 

Compartir información 

a) No vendemos ni compartimos tu información personal con terceros para 

propósitos de marketing sin tu consentimiento expreso. 

b) Podemos compartir información personal con terceros en las siguientes 

circunstancias: (i) cuando nos lo autorices expresamente, (ii) para cumplir con la 

ley o proteger nuestros derechos legales, (iii) cuando sea necesario para 

proporcionar los servicios requeridos por la aplicación. 
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Proveedores de servicios 

Podemos emplear empresas e individuos de terceros para facilitar nuestro 

Servicio. Estos terceros tienen acceso a sus Datos personales sólo para realizar 

estas tareas en nuestro nombre y están obligados a no divulgarlos ni utilizarlos 

para ningún otro propósito. 

 

Seguridad de la información 

Nos comprometemos a proteger la información personal que recopilamos. 

Utilizamos medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la 

confidencialidad de la información y evitar su acceso no autorizado o divulgación. 

 

Cambios en la política de privacidad 

Nos reservamos el derecho de actualizar esta Política de Privacidad en cualquier 

momento. Te notificaremos sobre cualquier cambio relevante a través de la 

aplicación o mediante otros medios. 

 

Política de Privacidad Online para Niños 

No recopilamos a sabiendas información de identificación personal de ninguna 

persona menor de 18 años. Si es padre o tutor y sabe que sus hijos nos han 

proporcionado datos personales, comuníquese con nosotros. Si detectamos que 

hemos recopilado datos personales de niños sin verificación del consentimiento 

de los padres, tomaremos medidas para eliminar esa información de nuestros 

servidores. 

 

Información de contacto 

Los usuarios pueden ponerse en contacto para actualizar sus Datos Personales 

o ejercer los derechos que les corresponden de conformidad con esta Política de 

Privacidad o ante cualquier duda o consulta respecto de la presente Política de 

Privacidad enviando un correo electrónico a contacto@bienvenidos.com. 

mailto:contacto@bienvenidos.com
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Primer informe de avance 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Río Drulos, Ramiro 

 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

 

Informe de avance 

Nombre del proyecto Descripción 

Bienvenidos Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Entregables estipulados 



 

2023 – Grupo: 05 – Ing. en Sistemas - BienvenidosAPP 
 

 

Conformacio n de grupo Pa gina 51 

 

Fase Entregable Fecha Estado 

Desarrollo Backend desarrollado 
en .Net 

08/09/23 Completado 

Desarrollo Frontend - Back office 
(gestión de la 
información) 

08/09/23 En curso 

Desarrollo Frontend - Front office 
(visualización de 
centros médicos) 

08/09/23 En curso 

Estado actual del proyecto 

Situación del alcance 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance real EV / BAC $ 3.737.800 /  
$ 9.147.800 

40,86 % 

% Avance 
pronosticado 

PV / BAC $ 6.617.800 /  
$ 9.147.800 

72,34 % 

 

Eficiencia del cronograma en costos 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SV  
(variación del 
cronograma) 

EV - PV 3.737.800 - 
6.617.800 

 $ - 2.880.000 Al ser 
negativo, 
indica que el 
proyecto está 
retrasado. 

SPI  
(índice de 
Rendimiento 
del 
Cronograma) 

EV / PV 3.737.800 / 
6.617.800  

0,51 Indica que el 
progreso va a 
un ritmo de un 
51% sobre lo 
planificado y el 
retraso a un 
49%. Mayor a 
1 sería lo 
ideal. 
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Eficiencia del cronograma en días 

Indicador Resultado 
 

PD  
(tiempo total planificado 
del proyecto) 

 
6 meses con 15 días (198 días) 

F.I  
(fecha de inicio del 
proyecto) 
 

 
9/05/2023 

PCD  
(fecha de cierre 
planificada) 

 
22/09/2023 

AT  
(tiempo transcurrido al 
momento de realizar la 
evaluación) 

 
122 días 

ES  
(cronograma ganado) 

 
80 días 

 

 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SVt 
(variación del 
cronograma) 

 
ES - AT 

 

 
80 - 122 

 
- 42 

El proyecto 
lleva 42 días 
de retraso de 
acuerdo a lo 
planificado. 

SPIt  
 
(índice de 
rendimiento 
del 
cronograma) 

 
ES / AT 

 

 
80 / 122 

 
0,6557 

Indica que la 
cantidad de 
trabajo 
efectuada es 
menor a la 
prevista. 

Eficiencia del costo 
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Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
CV  
(Variación del 
Coste) 

 
EV - AC 

 

 
3.737.800 - 
3.737.800 

 
0 

No hay 
sobrecostos 
en el proyecto. 

CPI  
(Índice del 
rendimiento 
del costo) 

 
EV / AC 

 
3.737.800 / 
3.737.800 

 
1 

El costo de 
trabajo es 
igual al 
planificado.  

Pronóstico 

Pronóstico del costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
EAC 
(Estimado a la 
Conclusión) 

 
AC + [(BAC - 

EV) / CPI] 
 

3.737.800 + 
[(9.147.800 - 
3.737.800) / 1 

] 
 

 
$ 5.410.000 

Costo final 
del proyecto 
dados los 
costos hasta 
la fecha. 

 

 

 

 
ETC 
(Estimado 
hasta concluir) 
 

 
(BAC - EV) / 

CPI 

 
(9.147.800 - 

3.737.800) / 1 

 
$ 5.410.000 

 
Costos 
necesarios para 
completar el 
trabajo 
pendiente para 
culminar el 
proyecto. 

 
VAC 
(Variación a la 
conclusión) 

 
BAC - EAC 

 
9.147.800 - 
5.410.000 

 
$ 3.737.800 

 
Al ser positivo, 
indica que los 
costos hasta el 
momento se 
encuentran 
dentro de lo 
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presupuestado. 

Pronóstico del tiempo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
EACT O TTC 
 
(Tiempo 
estimado para 
culminar) [con 
SPI en dinero] 

 
(BAC/SPIt) / 
(BAC/DIAS) 

 

 
(9.147.800 

/0,6557)  
/ 

(9.147.800/80) 
 

 
122 
días 

 
Días 
restantes 
para culminar 
el proyecto 
de acuerdo al 
costo 
planificado. 

 
 
ED 
 
(Tiempo 
estimado para 
culminar) [TTC 
con SPI en 
tiempo] 
 

 
 

PD / SPIt 

 
 

198 / 0,6557 

 
 

301,96 
días 

 
 
Nueva 
duración total 
del proyecto. 
Al estar 
retrasados, es 
mayor a la 
planificada. 
 

 

 

 

Fecha de 
término 

planificada 

 
22/09/2023 

Fecha de 
término 

pronosticada 

 
18/07/2024 
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Análisis de los riesgos 

El proyecto se encuentra retrasado segun lo planificado, esto da lugar a uno de 
los riesgos previstos: La planificación imprecisa de tiempos. Para mitigar esta 
situación, se deberá continuar con las tareas pendientes intentando, en la medida 
que se pueda, que sean realizadas en un menor tiempo en comparación con lo 
estipulado inicialmente. La situación actual deberá ser corregida ya que la fecha 
de término pronosticada excede los tiempos máximos permitidos para la 
culminación del proyecto. Por otro lado, el análisis de los costos es favorable. 

 

Trabajos terminados durante el período 

● Identificar a los interesados. 
● Acta de constitución. 
● Plan de gestión del proyecto. 
● Plan de gestión del cronograma. 
● Modelado de la solución.  
● Plan de gestión del cronograma. 
● Plan de gestión del presupuesto. 
● Plan de gestión de riesgos. 
● Contrato.  
● Backend desarrollado en .NET. 

 

Trabajos a ser realizados durante el siguiente período 

● Frontend - Back office (gestión de la información) 
● Frontend - Front office (visualización de centros médicos) 

 
 

Segundo informe de avance 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 
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Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Maceiras, Rodrigo 

 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

 

Informe de avance 

Nombre del proyecto Descripción 

Bienvenidos Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Entregables estipulados 

Fase Entregable Fecha Estado 

Desarrollo Backend desarrollado 
en .Net 

06/10/23 Completado 

Desarrollo Frontend - Front office 
(visualización de 
centros médicos) 

06/10/23 Completado 
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Desarrollo Frontend - Back office 
(gestión de la 
información) 

06/10/23 En curso 

Estado actual del proyecto 

Situación del alcance 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance real EV / BAC $ 6.799.800 /  
$ 9.147.800 

74,33 % 

% Avance 
pronosticado 

PV / BAC $ 9.147.800 /  
$ 9.147.800 

100 % 

 

Eficiencia del cronograma en costos 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SV  
(variación del 
cronograma) 

EV - PV 6.799.800 - 
9.147.800 

 $ - 2.348.000 Al ser 
negativo, 
indica que el 
proyecto está 
retrasado. 

SPI  
(índice de 
Rendimiento 
del 
Cronograma) 

EV / PV 6.799.800 / 
9.147.800 

0,74 Indica que el 
progreso va a 
un ritmo de un 
74% sobre lo 
planificado y el 
retraso a un 
26%. Mayor a 
1 sería lo 
ideal. 

Eficiencia del cronograma en días 

Indicador Resultado 
 

PD  
(tiempo total planificado 
del proyecto) 

 
6 meses con 15 días (198 días) 
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F.I  
(fecha de inicio del 
proyecto) 
 

 
9/05/2023 

PCD  
(fecha de cierre 
planificada) 

 
22/09/2023 

AT  
(tiempo transcurrido al 
momento de realizar la 
evaluación) 

 
198 días 

ES  
(cronograma ganado) 

 
145 días 

 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SVt 
(variación del 
cronograma) 

 
ES - AT 

 

 
145 - 198 

 
- 53 

El proyecto 
lleva 53 días 
de retraso de 
acuerdo a lo 
planificado. 

SPIt  
 
(índice de 
rendimiento 
del 
cronograma) 

 
ES / AT 

 

 
145 / 198 

 
0,7323 

Indica que la 
cantidad de 
trabajo 
efectuada es 
menor a la 
prevista. 

Eficiencia del costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
CV  
(Variación del 
Coste) 

 
EV - AC 

 

 
6.799.800 - 
6.799.800 

 
0 

No hay 
sobrecostos 
en el proyecto. 

CPI  
(Índice del 
rendimiento 
del costo) 

 
EV / AC 

 
6.799.800 / 
6.799.800 

 
1 

El costo de 
trabajo es 
igual al 
planificado.  
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Pronóstico 

Pronóstico del costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
EAC 
(Estimado a la 
Conclusión) 

 
AC + [(BAC - 

EV) / CPI] 
 

6.799.800 + 
[(9.147.800 - 
6.799.800) / 1 

] 
 

 
$9.147.800 

Costo final 
del proyecto 
dados los 
costos hasta 
la fecha. 

 

 
ETC 
(Estimado 
hasta concluir) 
 

 
(BAC - EV) / 

CPI 

 
(9.147.800 - 

6.799.800) / 1 

 
$ 2.348.000 

 
Costos 
necesarios para 
completar el 
trabajo 
pendiente para 
culminar el 
proyecto. 

 
VAC 
(Variación a la 
conclusión) 

 
BAC - EAC 

 
9.147.800 - 
5.410.000 

 
$ 0 

Al no ser 
negativo, indica 
que los costos 
hasta el 
momento se 
encuentran 
dentro de lo 
presupuestado. 

Pronóstico del tiempo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
EACT O TTC 
 
(Tiempo 
estimado para 
culminar) [con 
SPI en dinero] 

 
(BAC/SPIt) / 

(BAC/ES) 
 

 
(9.147.800 / 
0,6557)  
/ 
(9.147.800 / 
145) 

 

 
198 
días 

 
Días 
restantes 
para culminar 
el proyecto 
de acuerdo al 
costo 
planificado. 
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ED 
 
(Tiempo 
estimado para 
culminar) [TTC 
con SPI en 
tiempo] 
 

 
 

PD / SPIt 

 
 

198 / 0,7323 

 
 

270,37 
días 

 
 
Nueva 
duración total 
del proyecto. 
Al estar 
retrasados, es 
mayor a la 
planificada. 
 

 

Fecha de 
término 

planificada 

 
22/09/2023 

Fecha de 
término 

pronosticada 

 
04/06/2024 

Análisis de los riesgos 

 
El ritmo de resolución de tareas fue considerablemente mayor en comparación a 
lo expuesto en el anterior informe de avance, la fecha estimada de culminación 
incluso se vio reducida. Sin embargo, debido a los retrasos, no hemos logrado 
cumplir con la fecha planificada de culminación. Nuevamente, se deja en 
evidencia la existencia de la planificación imprecisa de tiempos como único 
riesgo.  
 
Considerando que el avance incrementó un 80% en comparación a la entrega 
anterior, se ve factible terminar el 25% restante del proyecto antes de diciembre 
de 2023. 
 

Trabajos terminados durante el período 
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● Identificar a los interesados. 
● Acta de constitución. 
● Plan de gestión del proyecto. 
● Plan de gestión del cronograma. 
● Modelado de la solución.  
● Plan de gestión del cronograma. 
● Plan de gestión del presupuesto. 
● Plan de gestión de riesgos. 
● Contrato.  
● Backend desarrollado en .NET. 
● Frontend - Front office (visualización de centros médicos) 

Trabajos a ser realizados durante el siguiente período 

● Frontend - Back office (gestión de la información) 

 
 

Tercer informe de avance 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 

 

 

 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
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Río Drulos, Ramiro 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

v2.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Informe de avance 

Nombre del proyecto Descripción 

Bienvenidos Sitio web destinado a compartir 
contenido visual sobre lugares de 
atención a personas con TEA 

Entregables estipulados 

Fase Entregable Fecha Estado 

Desarrollo Backend desarrollado 
en .Net 

10/11/23 Completado 

Desarrollo Frontend - Front office 
(visualización de 
centros médicos) 

10/11/23 Completado 

Desarrollo Frontend - Back office 
(gestión de la 
información) 

10/11/23 Completado 

Estado actual del proyecto 

Situación del alcance 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance real EV / BAC $ 8.027.800 /  
$ 9.147.800 

87,76 % 

% Avance 
pronosticado 

PV / BAC $ 8.027.800 /  
$ 9.147.800 

100 % 
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Eficiencia del cronograma en costos 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SV  
(variación del 
cronograma) 

EV - PV 8.027.800 - 
9.147.800 

 $ - 1.120.000 Al ser 
negativo, 
indica que el 
proyecto está 
retrasado. 

SPI  
(índice de 
Rendimiento 
del 
Cronograma) 

EV / PV 8.027.800 / 
9.147.800 

0,8775 Indica que el 
progreso va a 
un ritmo de un 
87% sobre lo 
planificado y el 
retraso a un 
13%. Mayor a 
1 sería lo 
ideal. 

Eficiencia del cronograma en días 

Indicador Resultado 
 

PD  
(tiempo total planificado 
del proyecto) 

 
6 meses con 15 días (198 días) 

F.I  
(fecha de inicio del 
proyecto) 
 

 
9/05/2023 

PCD  
(fecha de cierre 
planificada) 

 
22/09/2023 

AT  
(tiempo transcurrido al 
momento de realizar la 
evaluación) 

 
260 días 

ES  
(cronograma ganado) 

 
197 días 
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Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SVt 
(variación del 
cronograma) 

 
ES - AT 

 

 
197 - 260 

 
- 63 

El proyecto 
lleva 63 días 
de retraso de 
acuerdo a lo 
planificado. 

SPIt  
 
(índice de 
rendimiento 
del 
cronograma) 

 
ES / AT 

 

 
197 / 260 

 
0,7577 

Indica que la 
cantidad de 
trabajo 
efectuada es 
menor a la 
prevista. 

Eficiencia del costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
CV  
(Variación del 
Coste) 

 
EV - AC 

 

 
8.027.800 - 
8.027.800 

 
0 

No hay 
sobrecostos 
en el proyecto. 

CPI  
(Índice del 
rendimiento 
del costo) 

 
EV / AC 

 
8.027.800 / 
8.027.800 

 
1 

El costo de 
trabajo es 
igual al 
planificado.  

Pronóstico 

Pronóstico del costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
EAC 
(Estimado a la 
Conclusión) 

 
AC + [(BAC - 

EV) / CPI] 
 

8.027.800 + 
[(9.147.800 - 
8.027.800) / 1 

] 
 

 
$9.147.800 

Costo final 
del proyecto 
dados los 
costos hasta 
la fecha. 
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ETC 
(Estimado 
hasta concluir) 
 

 
(BAC - EV) / 

CPI 

 
(9.147.800 - 

8.027.800) / 1 

 
$ 1.120.000 

 
Costos 
necesarios para 
completar el 
trabajo 
pendiente para 
culminar el 
proyecto. 

 
VAC 
(Variación a la 
conclusión) 

 
BAC - EAC 

 
9.147.800 - 
9.147.800 

 
$ 0 

Al no ser 
negativo, indica 
que los costos 
hasta el 
momento se 
encuentran 
dentro de lo 
presupuestado. 

Pronóstico del tiempo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
EACT O TTC 
 
(Tiempo 
estimado para 
culminar) [con 
SPI en dinero] 

 
(BAC/SPIt) / 

(BAC/ES) 
 

 
(9.147.800 / 
0,7577)  
/ 
(9.147.800 / 
197) 

 

 
260 
días 

 
Días 
restantes 
para culminar 
el proyecto 
de acuerdo al 
costo 
planificado. 

 
 
ED 
 
(Tiempo 
estimado para 
culminar) [TTC 
con SPI en 
tiempo] 
 

 
 

PD / SPIt 

 
 

198 / 0,7577 

 
 

261,32 
días 

 
 
Nueva 
duración total 
del proyecto. 
Al estar 
retrasados, es 
mayor a la 
planificada. 
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Fecha de 
término 

planificada 

 
22/09/2023 

Fecha de 
término 

pronosticada 

 
24/11/2023 

Análisis de los riesgos 

 
Las tareas de desarrollo en el proyecto han finalizado, quedando únicamente 
pendiente las actividades relacionadas al cierre del proyecto. Como se enunció 
en informes anteriores, los retrasos nos obligaron a modificar la fecha de 
culminación provocando desvíos mayores a 2 meses. Sin embargo, esto no 
involucró incrementos en los costos. 

Trabajos terminados durante el período 

● Identificar a los interesados. 
● Acta de constitución. 
● Plan de gestión del proyecto. 
● Plan de gestión del cronograma. 
● Modelado de la solución.  
● Plan de gestión del cronograma. 
● Plan de gestión del presupuesto. 
● Plan de gestión de riesgos. 
● Contrato.  
● Backend desarrollado en .NET. 
● Frontend - Back office (gestión de la información) 
● Frontend - Front office (visualización de centros médicos) 

 

Trabajos a ser realizados durante el siguiente período 
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● Cierre de proyecto - Informe de cierre 
● Cierre de proyecto - Videos e instructivos 

 
 

Cierre del proyecto 
Bienvenidos 

Facilitando las visitas hospitalarias de personas con 
Trastornos del Espectro Autista 

 
 

 

 
 
Porcentaje de participación 
 
Desiderio, Cristian  - 25% 
Ibañez, Ignacio  - 25% 
Maceiras, Rodrigo - 25% 
Río Drulos, Ramiro  - 25% 
 
 
Referente entrega 
 
Maceiras, Rodrigo 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

v1.0 Grupo 5 Ruben 
Guerrieri 

   

 

Cierre del proyecto 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Sitio web destinado a compartir contenido 
visual sobre lugares de atención a 

Bienvenidos 
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personas con TEA  

 

Abstract 

En el mundo hay personas que desarrollan un conjunto de discapacidades en el 
desarrollo de su cerebro que afectan el comportamiento, la comunicación, la 
interacción social y la forma de aprender. Todos los comportamientos mencionados 
son englobados bajo la denominación de Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un sistema que presente 
información de instituciones médicas para anticiparle al paciente cómo será la 
experiencia de atención antes de presentarse en el lugar físico. De esta manera se 
buscará disminuir el estrés del paciente que se le presentará en una nueva 
experiencia y principalmente en una atención médica con los miedos que conlleva.  
Se plantea una aplicación que busca un ambiente colaborativo para agregar fotos, 
descripciones y videos de los profesionales, consultorios, equipos y salas de espera 
de cada institución. 
Para llevar a cabo el proyecto Bienvenidos, se utilizó para el desarrollo del Backend 
la tecnología .Net. y en la aplicación web React js. 
 
Palabras claves: TEA, Bienvenidos, hospital, paciente, colaborativo, visita, .Net, 
React 

 

 

Acta de aceptación del proyecto 

 

Proyecto - Bienvenidos  

Por este medio se deja constancia de que el Proyecto Bienvenidos ha sido 
aceptado y aprobado por el tutor, el Ing. Ruben Alberto Guerrieri, por lo que se 
determina la finalización satisfactoria del proyecto. 
 
El proyecto comprende los siguientes entregables: 
 

1. Acta de Constitución del Proyecto. 
2. Plan de Gestión del Proyecto. 
3. Documentación de Requisitos 
4. Enunciado del Alcance. 
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5. Estructura de Desglose de Trabajo. 
6. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
7. Cronograma del Proyecto 
8. Presupuesto por Fase y Entregable 
9. Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso 
10. Plan de Gestión de Riesgos 
11. Contrato de Locación de Servicio 
12. Integración con la Cátedra de Legislación 
13. Integración con la Cátedra de Administración Recursos 
14. Integración con la Cátedra de Diseño de Sistemas 
15. Informe de Performance de Trabajo 
16. Lecciones Aprendidas 
17. Acta Aceptacion Proyecto 

 
 

Aceptado por:  ____________________ 

 

Fecha:             ____________________ 

 

Firma y aclaración: ____________________ 

 
 

 

 

Checklist de cierre del proyecto 

 

1. ¿Se han aceptado los resultados del proyecto? 
 

Objetivos Entregables Realizado a 
satisfacción (Si/No) 

Observaciones 

1. Obtener 
aceptación final. 

Aprobación 
documentada de 
los resultados del 
proyecto. 

Si  

2. Satisfacer 
todos los 
requerimientos 

Documentación 
de entregables 
terminados y no 

Si  
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contractuales. terminados. 
Aceptación 
documentada de 
que los términos 
del contrato han 
sido satisfechos. 

3. Trasladar todos 
los entregables a 
operaciones. 

Aceptación 
documentada por 
parte de 
Operaciones. 

Si  

 

2. ¿Se han liberado los recursos del proyecto? 
 

 

Objetivos Entregables Realizado a 
satisfacción (Si/No) 

Observaciones 

1. Ejecutar los 
procedimientos 
organizacionales 
para liberar los 
recursos del 
proyecto. 

Cronogramas de 
liberación de 
recursos, 
ejecutados. 

Si  

2. Proporcionar 
retroalimentación 
de performance a 
los miembros del 
equipo. 

Resultados de la 
retroalimentación 
de la performance 
del equipo de 
proyecto, 
archivados en los 
documentos 
personales. 

Si  

3. Proporcionar 
retroalimentación 
a la organización 
relativa a la 
performance de 
los miembros del 
equipo 

Evaluaciones de 
performance 
revisadas con los 
gerentes 
funcionales y 
archivadas 
apropiadamente 

Si  

 

3. ¿Se han medido y analizado las percepciones de los stakeholders del 
proyecto? 
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Objetivos Entregables Realizado a 
satisfacción (Si/No) 

Observaciones 

1. Entrevistar a 
los stakeholders 
del proyecto 

Retroalimentación 
de los 
stakeholders, 
documentada. 

Si  

2. Analizar los 
resultados de la 
retroalimentación 

Análisis 
documentado. 

Si  

 

4. ¿Se ha cerrado formalmente el proyecto? 
 

 

Objetivos Entregables Realizado a 
satisfacción (Si/No) 

Observaciones 

1. Ejecutar las 
actividades de 
cierre para el 
proyecto 

Reconocimiento 
de la entrega de 
los productos y 
servicios del 
proyecto. 
Documentación 
de las actividades 
de cierre. 

Si  

2. Informar a 
gerencia sobre 
todos los 
problemas 
importantes. 

Documentación 
de problemas 
importantes 

Si  

3. Cerrar todas las 
actividades 
financieras 
asociadas con el 
proyecto 

Retroalimentación 
documentada del 
departamento 
financiero sobre el 
cierre del proyecto 

Si  

4. Notificar 
formalmente a los 
stakeholders del 
cierre del proyecto 

Documento que 
comunica el cierre 
del proyecto, 
almacenado en el 
documento del 
proyecto 

Si  



 

2023 – Grupo: 05 – Ing. en Sistemas - BienvenidosAPP 
 

 

Conformacio n de grupo Pa gina 72 

 

5. Cerrar todos los 
contratos del 
proyecto. 

Contratos 
cerrados 
apropiadamente 

Si  

6. Documentar y 
publicar el 
aprendizaje del 
proyecto 

Documentación 
de lecciones 
aprendidas 

Si  

7. Actualizar los 
activos de los 
procesos de la 
organización 

Documentación 
del proyecto 
archivada. 
Cambios / 
actualizaciones de 
los activos de los 
procesos de la 
organización, 
documentados. 

Si  

 

 

Informe de performance final del proyecto 

Situación del alcance 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance real EV / BAC $ 9.147.800 /  
$ 9.147.800 

100 % 

% Avance 
pronosticado 

PV / BAC $ 9.147.800 /  
$ 9.147.800 

100 % 

Eficiencia del cronograma en costos 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SV  
(variación del 
cronograma) 

EV - PV 9.147.800 - 
9.147.800 

 $ 0 Como el 
proyecto está 
finalizado, no 
se muestran 
valores 
negativos 
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indicando 
retraso. 

SPI  
(índice de 
Rendimiento 
del 
Cronograma) 

EV / PV 9.147.800 / 
9.147.800 

1 Como el 
proyecto está 
finalizado, el 
rendimiento 
arroja un valor 
optimista. 
Mayor a 1 
sería lo ideal. 

Eficiencia del cronograma en días 

Indicador Resultado 
 

PD  
(tiempo total planificado 
del proyecto) 

 
6 meses con 15 días (198 días) 

F.I  
(fecha de inicio del 
proyecto) 
 

 
9/05/2023 

PCD  
(fecha de cierre 
planificada) 

 
22/09/2023 

AT  
(tiempo transcurrido al 
momento de realizar la 
evaluación) 

 
286 días 

ES  
(cronograma ganado) 

 
198 días 

 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

SVt 
(variación del 
cronograma) 

 
ES - AT 

 

 
198 - 286 

 
- 88 

El proyecto 
culminó con 
88 días de 
retraso de 
acuerdo a lo 
planificado. 
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SPIt  
 
(índice de 
rendimiento 
del 
cronograma) 

 
ES / AT 

 

 
198 / 286 

 
0,6923 

Indica que la 
cantidad de 
trabajo 
efectuada fue 
menor a la 
prevista. 

Eficiencia del costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado Interpretación 

 
CV  
(Variación del 
Coste) 

 
EV - AC 

 

 
9.147.800 - 
9.147.800 

 
0 

No hubo 
sobrecostos 
en el proyecto. 

CPI  
(Índice del 
rendimiento 
del costo) 

 
EV / AC 

 
9.147.800 / 
9.147.800 

 
1 

El costo de 
trabajo fue 
igual al 
planificado.  

 

 

Lecciones aprendidas del proyecto 

Aciertos del proyecto 
● Correcta división de tareas según conocimientos y experiencia de los 

miembros 
● Selección correcta de las tecnologías a utilizar para el desarrollo del 

producto. 
● Cumplimiento y aceptación de los documentos del proyecto en las diferentes 

etapas. 
 
Desaciertos del proyecto 

● Dificultades en la comunicación entre los miembros del equipo. 
● Incorrecta estimación de tiempos. 

 


