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Tomo I: Gestión del Proyecto 

CONCONTROL 
 
Villa María, _____ de ___________________ de ______. 
 
Resumen 
Para nuestro proyecto identificamos la necesidad presentada por las personas que sufren 
convulsiones, quienes no son capaces de solicitar ningún tipo de ayuda o asistencia durante 
un episodio convulsivo.  
Este proyecto está enfocado en el bienestar social, específicamente en el ámbito de salud, 
que implica la construcción de un sistema de información  en el que se puedan analizar los 
datos biológicos de la persona con el objetivo de determinar, en tiempo real, que sufre una 
convulsión, notificando a sus responsables de la situación.  
 
Abstract 
The idea behind our project originates from the need presented by people who suffer seizures, 
and who are not capable of requesting any kind of help or assistance during the seizure 
episode.  
This project is focused on social wellbeing, specifically in the health sphere, and it requires 
building an information system which detects in real time if the person is suffering a seizure, 
while notifying their caretaker or family.  
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3.   Project Charter: Proyecto - ConControl 
Fecha de comienzo: 11 de abril de 2022 

Justificación del proyecto 
Existen múltiples síntomas y señales que denotan convulsiones, y un porcentaje significativo 
de la población sufre este problema, por ello, buscamos con nuestro sistema realizar el control 
de los diversos síntomas mediante dispositivos que posean distintos sensores (por ejemplo, 
para medir las pulsaciones). Esperamos que nuestro producto permita brindar tranquilidad 
tanto a los pacientes que sufren de convulsiones, como así también a sus allegados (que 
llamaremos en general “responsables”). Además, se gestionará un registro histórico de todos 
los episodios de cada paciente, incluyendo información técnica proveniente de distintos 
sensores, para que toda la información recolectada le permita a el/los médico/s asociado/s al 
paciente alcanzar un detalle mucho más preciso de la situación del mismo, obteniendo una 
herramienta de utilidad para analizar y mejorar sus diagnósticos. 
 
El proyecto está dirigido al bienestar social pero no realizará análisis médicos ni le 
recomendará al paciente tratamientos, es por ello que no presenta ningún riesgo para el 
usuario ya que todo el asesoramiento lo seguirá realizando su médico personal. El sistema 
será una forma de comunicación ante una emergencia y además proporcionará información 
relevante que le permitirá a los médicos decidir lo mejor para sus pacientes.  

Objetivos estratégicos 
● Proveer a las personas que sufren convulsiones un medio para controlar las 

pulsaciones (entre otros factores) e informar a terceros sobre posibles episodios en 
tiempo real. 

● Ayudar socialmente a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de este 
problema, y que las mismas se sientan acompañadas en todo momento. 

● Ayudar a los allegados (responsables) de estos pacientes para sentirse un poco más 
aliviados debido al seguimiento en tiempo real del paciente. 

● Obtener el título de grado en la carrera de ingeniería en sistemas de información. 

Criterios de éxito 
● Realizar el sistema con tecnologías que se adapten a las necesidades del proyecto. 
● Finalizar el proyecto y por lo tanto completar el alcance planteado en el sistema antes 

del mes de Julio de 2023. 
● Obtener el título de grado de la carrera Ingeniería en sistemas de información. 

Riesgos 
● Si la lógica de detección de convulsiones es más complicada de lo que se asume es 

posible que el proceso se retrase. 
○ Se investigarán papers y se contrastará información con personal médico. 
○ Se intentarán capturar datos reales de pacientes para mejorar y estudiar el 

proceso. 
○ Se realizarán simuladores (códigos basados en estudios, que generan 

ficticiamente datos similares a la realidad) para mejorar el sistema. 
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● Si el personal médico que disponemos no cuenta con el tiempo para colaborar es 
posible que el proyecto se retrase. 

○ Buscar más personal (tanto en redes como entre conocidos del equipo). 
○ Contactar con gente del congreso epifest! para obtener más colaboración de la 

comunidad. 
● Si los dispositivos brindan resultados inexactos, entonces el sistema no funcionará 

correctamente. 
○ Se analizaron las diferencias en los sensores de distintas 

smartwatch/smartbands y se detectó que si bien la medición puede variar en 
un error de ± 5 bpm, pero los cambios bruscos de ritmo cardíaco y los valores 
altos de las pulsaciones son fácilmente detectables mientras los dispositivos 
funcionen. 

○ El usuario podrá ver los datos recopilados por su dispositivo desde un apartado 
de la aplicación para asegurarse de que el mismo funcione correctamente, en 
caso contrario sabrá que deberá reemplazarlo. 

● Si el sistema procesa mal los datos (problemas al integrar las API al sistema) entonces 
es probable que el proyecto se retrase. 

○ Consultar con un médico especializado sobre los resultados de los datos y 
reestructurar la forma en la que se toman los mismos. 

○ Para la integración de las APIs consultar la información oficial de las mismas. 
Además, todas las smartbands y los smartwatches pueden integrarse con 
Google Fit, por lo que integrar esta API nos asegura ser compatibles con la 
variedad de dispositivos del mercado. 

● Si los dispositivos requieren calibración para una mejor experiencia de usuario, 
entonces es probable que el proyecto se retrase. 

○ Utilizar otro dispositivo para realizar las pruebas. 
○ Realizar simulaciones automatizadas. 

● Si el alcance del proyecto resulta ser demasiado amplio no podríamos cumplir con lo 
que la cátedra espera. 

○ Ajustar el alcance a lo que creamos conveniente a medida que avanza el 
desarrollo del proyecto. 

● Si la API de los Smartwatch posee muchas limitaciones entonces es probable que 
debamos utilizar otras tecnologías lo cual retrasará el proyecto. 

○ Utilizar ARDUINO o tecnologías similares como segunda opción. 
○ Investigar otras soluciones con sensores que existan en el mercado. 

● Si la forma de capturar datos es demasiado compleja entonces es probable que el 
proyecto se retrase debido a que se necesitaría mucho tiempo de aprendizaje. 

○ Los miembros del equipo realizarán capacitaciones continuas desde el inicio 
del proyecto con el fin de aprender sobre el correcto uso de esta tecnología. 

● Si la calendarización es demasiado optimista, entonces posiblemente no cumpliremos 
con las fechas previstas en la planificación. 

○ Ajustar el calendario a medida que avanza el proyecto. 
● Si uno de los miembros del equipo se ausenta es probable que el proyecto se retrase. 

○ Llevar a cabo reuniones semanales y reorganizar el trabajo entre los otros 
miembros del equipo.  

○ Antes de cada sprint el SM realizará el cálculo de la capacity del equipo. 
● Si se descomponen los dispositivos de desarrollo de uno o más miembros del equipo 

es probable que el proyecto se atrase. 
○ Reorganizar el trabajo entre los miembros del equipo. 
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Resumen del cronograma de hitos  
● 30 de mayo de 2022: Revisión de alcance del producto y presentación de prototipos. 
● 27 de junio de 2022: Primera exposición del proyecto con revisión de la línea base del 

mismo. 
● 05 de septiembre de 2022: Revisión del primer prototipo funcional. 
● 26 de septiembre de 2022: Segunda exposición del proyecto y los avances realizados. 
● 17 de octubre de 2022: Exposición de póster del proyecto. 
● 28 de noviembre de 2022: Tercera exposición del proyecto. 

Resumen del presupuesto 
Se cuenta con un presupuesto que contempla la compra del equipamiento necesario para el 
desarrollo e implementación del producto, incluyendo la adquisición de Smart Watchs así 
como también para la eventual compra de nuevos recursos de hardware o software que sean 
necesarios.  
El presupuesto además incluye el pago y mantenimiento del servidor web así como también 
del dominio de la página web en el momento en que se realice la implementación.  
Por otro lado, temporalmente el equipo de desarrolladores y las computadoras no 
representarán un costo, pero si esto cambia en un futuro se cuenta con la capacidad para 
poder mantener el proyecto. 

Director del proyecto y nivel de autoridad 
Director del Proyecto: El cargo de director de proyecto y de Scrum Master se irá rotando entre 
los miembros del equipo cada 3 sprints. 
 
El director del proyecto realiza estas acciones: 

● Gestionar el proyecto. 
● Controlar que los objetivos del proyecto se vayan cumpliendo de acuerdo a lo 

planificado. 
● Asegurar que el grupo se mantenga unido.  
● Revisar el presupuesto, y los diferentes planes, como el plan de gestión del proyecto, 

el plan de comunicaciones, etc. corroborando que el grupo esté trabajando 
correctamente.  

Interesados 
● Personas que sufren ataques de epilepsia. 

○ Funes Florencia 
○ Villasuso Rodrigo 

● Personas allegadas a otras que sufren ataques de epilepsia y/o convulsiones. 
○ Gonzalez Maria Celina 
○ Funes Claudio Marcelo 
○ Villasuso Pedro Eugenio 
○ Ceaglio Nieto Norma Susana 

● Docentes de la cátedra Proyecto Final de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa 
Maria. 

○ Villafañe Cristian 
○ Cassani Matías 

● Equipo de desarrollo. 
● Personal médico para actuar como consultores y/o revisores. 
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○ Dra. Remedi Carolina  
○ Dra. Patiño Eugenia 
○ Dr. Vesco Sergio 

 
 
Requisitos Para El Cierre Del Proyecto 

● El producto debe estar implementado en el mes de Agosto de 2023. 
● Entrega de la documentación correspondiente al proyecto en tiempo y forma. 

 
 

4.Alcance del proyecto  

Breve descripción del proyecto 
Este proyecto surge luego de que el equipo identificó la necesidad de llevar un registro de 
episodios de convulsión y a su vez pedir asistencia a un familiar o responsable por parte de 
quienes sufren convulsiones de manera automática al momento de presentarse un nuevo 
episodio. Esto se debe a que generalmente no poseen la capacidad de hacer un llamado de 
emergencia al comenzar un episodio de convulsiones, y durante las mismas pueden salir 
peligrosamente lastimados. 

Desarrollaremos un proyecto enfocado al bienestar social, relacionado al ámbito de la salud, 
el cual involucra la construcción de un producto que guardará un registro histórico el cual 
podrá ser consultado tanto por el paciente como por sus médicos asignados, lo cual les 
permitirá al personal médico elaborar mejores diagnósticos. Además será capaz de analizar 
los datos biológicos necesarios de una persona para determinar si está teniendo o está a 
punto de tener una convulsión y se encargará de notificar esto a uno o varios responsables 
de la misma.   

El producto utilizará los datos recopilados por una pulsera inteligente (Smart Watch) y 
estudiará los cambios de ritmo cardíaco, junto a otros parámetros (en base al uso de los 
sensores que posea el dispositivo móvil) para detectar convulsiones e informar 
instantáneamente a quien corresponda. 

Estudio inicial del ámbito 
Este proyecto no se realiza en el ámbito de una empresa u organización, sino que está 
enfocado a un bien social, destinado a las personas que sufren epilepsia u otras 
enfermedades que provocan convulsiones de manera periódica. Para el estudio inicial del 
ámbito identificamos dos proyectos antecesores y realizamos el análisis FODA.   

Nuestro proyecto tiene como stakeholders a los pacientes que sufren convulsiones o 
epilepsia, a sus familiares (responsables), los médicos que se encargan de tratarlos y las 
entidades médicas (clínicas privadas, hospitales, entre otros) a los que pertenecen. 

Los responsables y pacientes no requieren un alto nivel de conocimiento para utilizar el 
sistema ya que el mismo poseerá una interfaz amigable y sus tareas son actividades comunes 
de un sistema transaccional, el cual permitirá visualizar el historial de episodios de 
convulsiones y de forma automática realizará las notificaciones pertinentes. No se requiere 
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nivel avanzado en informática para utilizar el sistema, aunque puede requerir conocimientos 
médicos para saber interpretar la información registrada. 

Es importante remarcar que el sistema no generará diagnósticos ni tratamientos para el 
paciente, por lo tanto el proyecto no reemplaza el trabajo del médico. 

Antecedentes 
● Existe el proyecto de una pulsera inteligente que alerta de la ocurrencia de crisis 

epilépticas, creado por el ingeniero informático Diego Ramírez Machuca de la 
Universidad de Playa Ancha, campus San Miguel, Chile. El nombre del proyecto es 
“Diseño e implementación de pulsera y del software asociado para la detección y 
emisión de alertas frente a ataques epilépticos”. Es una pulsera que tiene una batería 
con una autonomía de 12hs de duración, pulsímetro y giroscopio.  Cuenta con una 
serie de sensores y una carcasa de impresión 3D y se incluye el desarrollo del software 
asociado tanto mobile como web. 

Fuente: https://www.upla.cl/noticias/2020/07/28/ingeniero-informatico-upla-crea-
pulsera-inteligente-que-alerta-ocurrencia-de-crisis-epilepticas/ 

● Científicos de los Países Bajos desarrollaron un brazalete de alta tecnología que 
detecta el 85 % de todas las convulsiones severas de epilepsia nocturna, tras la 
realización de una prueba en 28 pacientes, de acuerdo con una publicación de la 
revista científica Neurology. 

El brazalete llamado Nightwatch, reconoce dos características esenciales de los 
ataques severos, un ritmo cardíaco rápido anormal y movimientos de sacudidas 
rítmicas, casos en los que el dispositivo enviará una alerta inalámbrica a los cuidadores 
o enfermeras. 

Fuente: https://www.elhospital.com/temas/Nuevo-dispositivo-detecta-crisis-
epilepticas-
nocturnas+128421#:~:text=El%20brazalete%20llamado%20Nightwatch%2C%20reco
noce,a%20los%20cuidadores%20o%20enfermeras. 

Diferenciación entre nuestro proyecto y los antecedentes 
Ambos proyectos mencionados con anterioridad poseen un enfoque completamente diferente 
al nuestro, esto es debido a que ambos proyectos se basan en venderle al usuario un producto 
físico que posee sensores. En uno de ellos se incluye solo el producto, sin una app para poder 
dar seguimiento ni hacer persistentes los datos, mientras que el otro posee una app para 
actualizar el producto y enviar llamadas telefónicas de 4 segundos. 

Nuestro proyecto se enfoca del lado del sistema como servicio, ofreciendo una solución que 
registra y hace persistente todos los episodios generados (sea de forma automática o 
manual), haciendo disponibles los datos a sus médicos y responsables, registro de datos 
técnicos, histórico, almacenamiento de datos en el servidor de la nube por usuario, y 
fundamentalmente independencia de un producto físico exclusivo. Esto quiere decir que 
nuestro sistema trasciende a la compra de un hardware específico, sino que requiere 
simplemente tener una cuenta en el sistema y luego vincular el mismo con distintas APIs (tarea 
que los programadores facilitan y automatizan para que los usuarios hagan solo un par de 
clics), lo cual permite que el sistema funcione con cualquier dispositivo wearable (smartwatch, 
smartband, smart shoes, sensores independientes, IoT, entre otros). 
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Como ventaja principal, el sistema podrá ser utilizado por cualquier persona con el hardware 
que esté a su disposición, sin importar dónde se encuentre y sin limitaciones de distribución 
de hardware propio. Además, permitirá una gran interoperabilidad, lo cual hace que ciertos 
usuarios no necesiten comprar nuevo hardware, o en caso de tener que comprar uno, poder 
comprar lo que más se ajuste a su situación. Esto permite elegir no sólo en cuanto a 
prestaciones y valor monetario, sino también a gustos personales, ya que no necesitamos un 
brazalete desarrollado por nosotros, sino que pueden adquirirse dispositivos de reconocidas 
compañías que poseen diferencias entre portabilidad, estética, confort, precios, etc. 

Otra diferenciación es que las notificaciones serán ampliamente personalizables desde la 
aplicación del paciente y del responsable, pudiendo recibir no solo SMS, si no también 
notificaciones push mobile o web, incluyendo la posibilidad de enviar metadatos como 
ubicación, timestamps, duración actual detectada, estado actual, entre otros. 

Todas estas ventajas tienen como objetivo que nuestro sistema sea compatible, adaptable a 
todo el mundo, interoperable, fácil de utilizar, realice mejores notificaciones, registre datos 
históricos, sirva de herramienta para los médico y accesible, y además no requiere que la 
persona deba llevar en su día a día un incómodo dispositivo ampliamente visible. 

Análisis de factibilidad (FODA) 
 

 INTERNO EXTERNO 

P
O
S
I
T
I
V
O 

FORTALEZAS 

El equipo está unido y motivado con el 
objetivo de lograr un producto que 
contribuya al bienestar social.  

Contamos desde un inicio con el equipo de 
desarrollo y la tecnología necesaria. 

Integrantes del equipo con experiencia en 
el desarrollo de software. 

Capacitaciones continuas por parte de los 
miembros del equipo. 

OPORTUNIDADES 

Posible obtención de apoyo del Ministerio de 
salud u organizaciones médicas. 

Creciente interés de las personas por 
proyectos de bienestar social. 

Posibilidad de presentar el proyecto en el 
congreso epifest!. 

N
E
G
A
T
I
V
O 

DEBILIDADES 

Desconocimiento inicial en cuanto a la 
implementación de los dispositivos que 
cuentan con sensores que ayuden a 
detectar convulsiones. 

Inicialmente no se cuenta con ningún tipo 
de financiamiento externo. 

AMENAZAS 

Situación económica y social en Argentina. 

Vulnerabilidades en la seguridad de los datos 
personales (se posee información sensible 
que debe resguardarse cuidadosamente). 

Personal médico poco colaborativo o no 
interesado en el proyecto. 

Dispositivo de detección (Smart Watch) 
demasiado complejo de utilizar o configurar 
(En relación a la integración con el sistema y 
al uso de la API) 
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Ciclo de vida del proyecto 

Ciclo de vida elegido 
El proyecto a desarrollar incluye una alta incertidumbre dado que gran parte de lo que vamos 
a realizar conlleva trabajo exploratorio. Se detecta gran incertidumbre sobre el uso de los 
Smartwatch y/o dispositivos con sensores, sobre la integración de APIs públicas de 
dispositivos wearables (como Google Fit) y sobre la detección de las convulsiones en tiempo 
real. 

Dado que el proyecto posee cierta complejidad, incertidumbre, y suponiendo que pueden 
ocurrir cambios significativos durante el desarrollo del producto, es que el equipo se propone 
implementar el desarrollo en iteraciones cortas que tengan como resultado pequeños 
incrementos del producto. Así podremos validar las funcionalidades rápidamente con los 
stakeholders y modificarlas en base a lo que ellos necesiten y a los acuerdos que se realicen. 

Debido a las razones anteriormente explicadas, hemos decidido utilizar un ciclo de vida Ágil, 
el cual posee un enfoque iterativo e incremental y está preparado para requerimientos 
cambiantes. Las metodologías Ágiles se adaptan perfectamente en proyectos novedosos que 
requieren investigación. Además, este ciclo de vida lo estudiamos ampliamente en la carrera, 
y parte del equipo de desarrollo lo utiliza laboralmente desde antes de comenzar con el 
proyecto. 

Fases del ciclo de vida  
● Inicio:  en la fase de inicio, luego de realizar la presentación de las diferentes 

propuestas, se definirá la idea general que fue seleccionada. Para dar inicio a esta 
fase y al proyecto en sí, se realizará la entrega del Project Charter, documento que 
especifica la justificación del proyecto, los objetivos estratégicos, criterios de éxito, 
listado de interesados, resumen general del presupuesto del proyecto, resumen del 
cronograma de hitos y los requisitos para el cierre del proyecto. 

● Planificación: En esta fase se planificará la gestión del alcance donde se definirá el 
alcance del proyecto incluyendo el plan de gestión de la configuración, la EDT, el scope 
statement y el listado de los interesados, y, junto a esto, se realizará el estudio del 
ámbito. Además, se planificará la gestión del cronograma junto al desarrollo del mismo, 
definiendo actividades y estimando su duración. Planificamos la gestión de los riesgos, 
lo cual implica identificar los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los mismos y 
planificar una respuesta adecuada. También se llevará a cabo la planificación de la 
gestión de los recursos y comunicaciones. 

● Ejecución: En la fase de ejecución, más allá del desarrollo del producto, se realizarán 
procesos relacionados al proyecto. En caso de que suceda uno de los riesgos se 
implementarán las respuestas que se definieron para el mismo, y se elaborará un 
informe de riesgos ocurridos junto a su resolución. Además, se realizará el análisis del 
impacto ambiental del proyecto junto a un registro de las lecciones aprendidas por el 
equipo. En cuanto a los recursos, estimaremos los que sean necesarios para realizar 
el desarrollo y se adquirirá el equipo que haga falta. Por otro lado, se realizará el plan 
de testing donde se incluirá la definición de los casos de prueba. 

● Monitoreo y control: En esta fase se realizará el control de las actividades, procesos 
y entregables desarrollados, validando que se estén llevando a cabo correctamente, y 
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en caso de ser necesario se actualizarán los planes que sean necesarios según el 
resultado del monitoreo. Se realizará el monitoreo del involucramiento de los 
interesados, así como también de las comunicaciones, se validará el alcance, se 
controlará el cronograma, los recursos y los costos. Se evaluarán los resultados de la 
ejecución del plan de testing, se informará el desempeño del equipo y se realizará un 
pronóstico del cronograma. 

● Cierre: Durante esta fase se realizará la gestión y entrega de la documentación de 
cierre del proyecto, junto a la elaboración del manual de usuario. Una vez realizado 
esto, y teniendo devolución favorable por parte de los docentes y demás stakeholders, 
daremos por finalizado el proyecto. 

Durante estas fases llevaremos a cabo diferentes procesos o actividades para el desarrollo 
del producto (en el PUD son conocidos como workflows), los cuales son:  

● Captura de requerimientos: Realizaremos esta actividad debido a que nos permitirá 
definir qué funcionalidades tendrá nuestro sistema y cuáles no. Identificaremos los 
requerimientos que sean necesarios (ya sean funcionales o no funcionales 
dependiendo del caso), nos aseguraremos de entender el ambiente y ajustaremos el 
alcance en caso de ser necesario.  

● Análisis: Realizaremos esta actividad debido a que en ella construiremos una vista 
interna del sistema para tener como base la cual nos permitirá comprender cómo darle 
forma al producto en un futuro. Analizaremos los requisitos identificados, y los 
refinaremos de acuerdo a lo que sea necesario según lo definido. 

● Diseño: Realizaremos esta actividad ya que nos permitirá obtener una arquitectura 
del sistema estable la cual podremos utilizar para empezar a desarrollar. Durante el 
diseño refinaremos la arquitectura del sistema teniendo en cuenta tanto los requisitos 
funcionales como los no funcionales. Es fundamental que llevemos a cabo un buen 
diseño antes de empezar a construir el producto. 

● Implementación: Realizaremos esta actividad para construir nuestro sistema. 
Utilizaremos como base los artefactos obtenidos del análisis y el diseño para comenzar 
con la programación, desarrollando el código, scripts y ejecutables que sean 
necesarios en el momento. 

● Testing: Realizaremos esta actividad debido a que queremos asegurarnos de que 
nuestro sistema funciona correctamente, para esto planificaremos y construiremos las 
pruebas que sean necesarias en cada iteración, las cuales serán utilizadas para 
verificar que el producto se comporte de la manera que esperamos.  

Cada uno de estos flujos de trabajo tendrán ciertas actividades y mediante las mismas se 
fabricarán artefactos que se describirán en el apartado de metodología de desarrollo.  

Metodología de desarrollo 

Metodología elegida y sus características 
Teniendo en cuenta las características del proyecto (el cual es novedoso, entorno cambiante, 
alta incertidumbre y requiere bastante investigación) y la forma de trabajar del equipo, 
optamos por realizar un desarrollo ágil. 
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Decidimos implementar SCRUM debido a que nos brindará la posibilidad de seguir 
investigando sobre las funcionalidades que podemos agregarle al sistema, de tal manera que 
podremos ir gestionando la forma de trabajo del equipo, las tecnologías a aplicar y el alcance 
del proyecto mientras lo estamos llevando a cabo, por lo que no nos limitaremos solo a las 
funcionalidades que definimos en las fases iniciales. 

Teniendo como base SCRUM el proyecto contará con un total de 5 integrantes, los roles que 
implementaremos son: 

● Product Owner  
● Scrum Master Rotativos 
● Desarrolladores 

 
El rol de Líder de Proyecto (TL) y Scrum Master será rotativo, cada 3 sprints se asignará a 
una nueva persona encargada de llevar dichos roles. Dado que las tareas no van a ser tan 
demandantes como para llenar el 100% de su tiempo, quien cumpla dichos roles será además 
parte del equipo de desarrollo, aunque posea jornadas más limitadas, es por ello que los 5 
miembros del equipo serán desarrolladores durante todo el proyecto. 

En cuanto al Product Owner, dicho rol será llevado a cabo por el equipo de desarrollo ya que 
el proyecto no está destinado a un stakeholder concreto o a una compañía, sino que es un 
proyecto comunitario enfocado a los ciudadanos que padecen convulsiones, sus familiares y 
allegados, los médicos y las propias organizaciones médicas. 

Este proyecto contará con un conjunto de incidencias (historias de usuario, tasks e issues) las 
cuales formarán un product backlog, que conformarán el total de tareas a desarrollar desde el 
inicio al final del proyecto. Este backlog del producto es cambiante, y será el Product Owner 
el encargado de mantenerlo actualizado y de agregar las nuevas incidencias. 

Las incidencias serán agregadas a un Sprint Backlog para ser realizadas durante un Sprint, 
los cuales tendrán una duración de 2 semanas cada uno. Cada sprint tendrá un Sprint 
Planning Meeting al inicio de los mismos y un documento de Confluence con el detalle del 
mismo. Además, dos veces por semana realizaremos la Daily Scrum Meeting correspondiente 
para dar un correcto seguimiento del producto y del sprint. Al momento de cierre del Sprint se 
realizará el correspondiente Sprint Retrospective Meeting para hablar sobre cómo se adaptó 
el equipo al Sprint, los problemas presentados, los action items a generar y asignar y también 
sobre los avances positivos. Finalmente, se realizarán reuniones con la cátedra como Sprint 
Review (Demo), con posibilidad de coordinar reuniones donde estén presentes otros 
stakeholders. 

Todas las incidencias del Backlog estarán etiquetadas en categorías (UI/UX, Web, Back, 
Mobile, PO/SM), esto ayudará a calcular la Capacidad Clasificada para cada sub-equipo. 

Para la generación del Sprint Backlog se utilizará la técnica del 80% less, donde el primer día 
del sprint el Scrum Master colocará todas las incidencias con prioridad alta y las incidencias 
de prioridad media o baja pero bloqueadoras en el Sprint Backlog temporal de Jira (sin iniciar 
el sprint), luego se realizará el Sprint Planning Meeting donde cada sub-equipo estimará en 
horas cada incidencia, y finalmente el Scrum Master observará el tiempo estimado para cada 
sub-equipo y utilizando la “focus capacity 80% less” quitará del Sprint Backlog las incidencias 
que considere necesario para lograr tener un Sprint Backlog razonable para cada equipo. 
Finalmente, el Sprint Backlog con la capacidad analizada será publicado en la minuta de la 
planing de Confluence y se iniciará el sprint. 
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Estimación de la capacidad del equipo 
Se utilizará la estrategia de Focus Capacity con una variación inicial de 80% less. 

El procedimiento se basa en tener una tabla con cada integrante del equipo, la cantidad de 
horas diarias promedio (lunes a viernes) que cada integrante podrá disponer. Luego se estima 
la Capacity de cada persona con una variación del 80% less (lo cual significa estimar que el 
20% de ese tiempo promedio estuvo sobreestimado, por lo tanto, un desarrollador que pueda 
trabajar 5 horas diarias, se le calculará una Capacity de 4 horas diarias). 

A la hora de la estimación de la capacidad el equipo se dividió en equipos de sub-trabajo, ya 
que contamos con 3 repositorios diferentes. Para cada sub-equipo calcularemos la Focused 
capacity, lo que implica sumar la capacity 80% less de cada integrante de los mismos. 

Se realiza además una estimación de la carga que tendrá la persona que cumpla el rol de PO 
y SM, por lo tanto, se le restará dichos tiempos a la capacidad de la persona. 

El SM será responsable de conocer los feriados dentro del sprint, y restar dicho tiempo a la 
capacity. 

Cada desarrollador puede trabajar de modo flexible, por lo que la estimación de horas diarias 
de lunes a viernes es en realidad basada en lo que cada desarrollador estima poder trabajar 
semanalmente y en base a la prueba continua en cada sprint. 

Cálculo de la velocidad del equipo 
Al finalizar cada Sprint se puede obtener desde Jira la velocidad del equipo, la cual depende 
de las tareas realizadas completamente en cada sprint (con posibilidad de agrupar por 
persona o sub-equipo). Además, Jira también ofrece un set de gráficos configurables como el 
Sprint Burndown Chart, o gráficos comparativos de las velocidades por sprint del equipo. 
También podemos obtener la velocidad promedio del equipo (promediando las velocidades de 
cada sprint). Esta información será entregada en el documento al cierre de cada sprint. 

Sprint 0 
El equipo acordó la realización de un sprint 0 donde se decidirán los aspectos iniciales y claves 
de la arquitectura y diseño del producto. El objetivo del sprint 0 es la definición de un primer 
diagrama de clases, definición del stack de tecnologías a utilizar, definición de herramientas, 
inicialización de repositorios y recursos, estructuración del entorno de desarrollo, separación 
entre entorno dev y producción, iniciación de recursos en la nube (heroku), branding de la 
empresa y del producto (endev y ConControl) y prototipado inicial de interfaz de usuario y 
experiencia de usuario (UX/UI) del producto Web. 

Todas las tareas detalladas forman parte de una épica inicial (detallada en jira como iniciación 
de producto), la cual tiene como objetivo dejar una sólida base para permitir que se pueda 
trabajar en el producto teniendo previamente definidos y estandarizados los aspectos de 
diseño y arquitectónicos más relevantes y necesarios para realizar el trabajo. 

Estimación de historias 
El equipo acordó no utilizar puntos de historia para estimar las US, esto es debido a que los 
puntos de historia no son un recurso oficial ni obligatorio de scrum ya que, consideramos, es 
una buena estrategia debido a que somos un equipo dispar, con poca experiencia, y sobre 
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todo con horarios muy variables y flexibles (no tenemos jornadas laborales fijas y nuestra 
dedicación en cada sprint es muy abierta a variaciones). 

Una recomendación para equipos nuevos y de horarios flexibles y variables es realizar 
estimaciones en horas, lo cual no sería un problema ya que todos los miembros del equipo 
cuentan con capacitación en los lenguajes de programación elegidos. 

Se realizará una estimación en horas para cada historia (pudiendo estimar las sub-tareas para 
un cálculo más preciso) y luego se mostrará la diferencia entre lo estimado y lo realmente 
trabajado en las retrospective meetings (al finalizar cada sprint). Esta última acción es para 
generar un feedback constante que permita mejorar las estimaciones a largo plazo. 

 
Nota: ya que no se realizarán estimaciones en puntos de historia, no se tendrá una historia 
canónica con valor = 1SP. 

Estados de las incidencias 

 
El anterior diagrama detalla los estados y transiciones por los que puede pasar una historia, 
siendo los estados verdes estados terminales, el azul como estado “en progreso” (trabajando) 
y el estado gris un estado de “pendiente” (aún no comenzado). 

El estado de Listo (Mergeado) implica que la historia esté completamente resuelta y aprobada 
por el equipo. Para la aprobación de una historia se deben cumplir los requisitos comentados 
en la gestión de la configuración. 

Definition of Ready (DoR) 
La DoR es un listado de requerimientos mínimos que toda historia debe pasar 
obligatoriamente para poder ser ingresada a un sprint backlog. El equipo definió la siguiente 
DoR: 

● Que la incidencia posea una descripción formal (como {rol} quiero hacer {tareas} para 
{valor de negocio}). 

● Que la incidencia posea los criterios de aceptación detallados. 
● Que la incidencia posea los casos de prueba detallados. 
● Que la incidencia posea el tiempo estimado (en horas). 
● Que la incidencia esté correctamente etiquetada (asignación a sub-equipos). 
● Que la incidencia no posea más de 4 incidencias bloqueantes no finalizadas. 
● Que la incidencia no esté etiquetada como “[Pendiente]”. 
● Que la incidencia no posea más de 15 horas en total. 
● Que la incidencia no esté asignada a un Release distinto al actual. 

 
Notas: 
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● Incidencia se refiere a una historia, tarea o a un issue. 
● Las incidencias pueden etiquetarse, las etiquetas indican a cuál sub-equipo pertenece, 

sirven para calcular el trabajo que debe realizar cada equipo. 
● Las incidencias pueden ser asignadas a releases futuros, es decir, aunque el equipo 

esté trabajando en el release “n” la incidencia puede ser asignada a un release “n+i”. 
● Que una incidencia cumpla los criterios definidos en la DoR no asegura que ingresará 

al próximo sprint, ya que se priorizan las incidencias y se evaluarán las capacidades 
estimadas de los equipos, garantizando una entrega completa, de calidad y con el 
máximo valor de negocio posible. 

Implementación del ciclo de vida elegido durante cada sprint 
A continuación, se presentará una explicación de cómo llevaremos a cabo los diferentes 
procesos definidos en el ciclo de vida en cada uno de los sprints, incluyendo los artefactos y 
actividades que se realizarán en cada uno de estos. 

Captura de requerimientos 

Artefactos de la captura de requerimientos 
● Listado de actores: Representación de cada uno de los actores incluyendo los roles 

y tipos de usuario, detallando sus necesidades y características. 
● Glosario: Listado de términos importantes con su respectiva definición o significado. 
● Historias de usuario: Descripciones de funcionalidad definidas en base a los 

requerimientos que son de valor para los usuarios. Incluyen el nombre, el quién, el 
qué, y el para qué.  

○ Listado de requerimientos funcionales: para poder definir las US primero 
debemos establecer una lista de requerimientos funcionales, la cual irá 
creciendo y cambiando en base a lo que los stakeholders necesiten. Se 
realizarán entrevistas, tormentas de ideas, presentaciones para identificar 
requerimientos.  

● Listado de casos de uso: Listado de fragmentos de funcionalidad a implementar los 
cuales obtendremos en base a las historias de usuario establecidas. De cada caso de 
uso se especificará su nombre y una descripción. 

● Prototipo de interfaz de usuario: prototipo no funcional básico que será mostrado a 
los usuarios y nos permitirá identificar de mejor manera si los requerimientos fueron 
definidos correctamente. 

Actividades de la captura de requerimientos 
● Identificar tipos de usuario y US: el PO se encargará de definir las historias de 

usuario y los tipos de usuario en base a los requerimientos de los stakeholders. 
● Priorizar US: el PO junto al equipo de desarrollo se encargarán de definir las US que 

sean más importantes, esto se realizará en base a estimaciones. Se tendrá en cuenta 
la complejidad, el esfuerzo y la incertidumbre.  

● Detallar US: el PO junto al equipo de desarrollo detallarán las historias de usuario más 
importantes en cada sprint.  

● Prototipar interfaz de usuario: el diseñador de interfaz de usuario se encargará de 
realizar un prototipo básico el cual será presentado al cliente para validar 
requerimientos.  



  20 
 

● Estructurar modelo de casos de uso: el analista de sistemas se encargará de darle 
forma a cada caso de uso y al modelo de casos de uso teniendo en cuenta las 
relaciones entre los mismos y con los actores. 

Implementación de la captura de requerimientos durante cada sprint 
Al comienzo de cada sprint se realizará, en caso de ser necesario, la captura de nuevos 
requerimientos o el ajuste de los ya existentes, es decir, si surgen nuevos requerimientos o 
cambios se ajustará el product backlog para incluir los mismos.  

Para esto se realizarán tormentas de ideas y reuniones entre el PO y el equipo de desarrollo, 
y se llevarán a cabo presentaciones y entrevistas con los stakeholders. 

En caso de que esto no sea necesario realizar en algún sprint (porque ya se tienen las 
funcionalidades a trabajar en ese momento) se continuará con las siguientes tareas del sprint. 

Por otro lado, se desglosarán las épicas y detalles funcionales en historias de usuario las 
cuales representarán requerimientos funcionales de valor para el cliente. Estas US serán 
detalladas y priorizadas en base a estimaciones en horas (el equipo se reunirá y decidirá la 
importancia o complejidad de cada US mediante votación). 

A medida que se construyen las historias de usuario, iremos gestionando, a su vez, un listado 
de casos de uso, el cual nos indicará las diferentes porciones de funcionalidad a desarrollar a 
medida que avanzan los sprints. 

Como aclaración, destacamos que el equipo se enfocará en trabajar con historias de usuario, 
y en base a la definición de las mismas se irá armando un listado de casos de uso, los cuales, 
si bien no serán tratados con demasiada profundidad, nos servirán de base para elaborar el 
diagrama de casos de uso y los diagramas de secuencia necesarios para facilitar la 
comprensión de la funcionalidad del producto que se debe desarrollar. Teniendo en cuenta 
este motivo, lo más probable es que en la práctica la gran mayoría de las historias de usuario 
se correspondan a los casos de uso definidos.  

Además, se elaborará y gestionará una lista de actores, la cual incluirá a los tipos de usuarios 
y/o roles que tendrá el sistema junto a sus características y requerimientos. Al momento de 
iniciar el proyecto se cuentan con tres tipos de usuarios (paciente, médico y responsable) pero 
esto puede cambiar durante el transcurso de los sprints por lo que es importante llevar un 
control. 

Añadido a esto, también se gestionará un glosario, es decir, un diccionario de términos 
específicos que pueda ser consultado por el equipo. Consideramos importante contar con este 
artefacto debido a que utilizaremos términos técnicos relacionados al mundo de la medicina 
con los que no estamos familiarizados dada la naturaleza del proyecto. 

En base a los requerimientos e historias de usuarios principales, durante los primeros sprints 
se confeccionará un prototipo meramente gráfico el cual será presentado a todos los 
miembros del equipo y a los stakeholders, el cual servirá para confirmar requerimientos 
identificados, descartarlos o cambiarlos según las opiniones y comentarios realizados. 
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Análisis 

Artefactos del análisis (modelo de análisis) 
● Planilla de US: descripción un poco más detallada de los pasos que se deberán ir 

llevando a cabo para la ejecución de una user story, incluyendo caminos alternativos. 
Debe estar detallado el quién, el qué y el para qué, junto a los criterios de aceptación 
y pruebas de usuario. 

● Realización de casos de uso - análisis:  Descripción de cómo se lleva a cabo y se 
ejecuta un caso de uso. Para esto utilizaremos la siguiente herramienta:  

○ Diagrama de casos de uso: diagrama que muestra la relación y las 
interacciones posibles entre los casos de uso definidos y los actores. 
Trabajaremos con US en lugar de CU, pero de igual forma realizaremos este 
diagrama debido a que nos permitirá tener una mejor visión de las 
funcionalidades del sistema. 

● Clases de análisis: Una clase de análisis representa una abstracción de una o varias 
clases que se ven involucradas en una historia de usuario.  
Las representaremos mediante dos tipos de diagramas UML: 

○ Diagrama de clases: para cada clase identificamos sus atributos, métodos y 
relaciones con otras clases. 

○ Máquina de estados: para las clases en las que sea necesario identificamos 
los diferentes estados en las que pueden estar y las transiciones posibles para 
llegar a cada uno de ellos. 

Actividades del análisis 
● Análisis de la arquitectura: el arquitecto se encargará de esbozar y mantener la 

integridad de la arquitectura de análisis mediante la identificación de las clases de 
mayor importancia. 

● Analizar una clase: el ingeniero de componentes se encargará de identificar los 
atributos, métodos y relaciones de cada clase, de tal forma que cada clase tenga una 
responsabilidad concreta, buscando la alta cohesión y el bajo acoplamiento. Si una 
clase posee mucha complejidad adicionalmente se puede realizar un diagrama de 
transición de estados para comprender mejor su funcionamiento. 

● Analizar una US: el analista de sistemas se encargará de identificar las clases que 
sean necesarias para llevar a cabo la ejecución de cada historia de usuario, y de 
describir las interacciones que ocurren entre las US más significativas.  

Implementación del análisis durante cada sprint 
Durante el análisis nos enfocaremos en los requisitos que se describieron en la captura de 
requisitos, refinándolos y estructurándolos. El objetivo de hacer esto es conseguir una 
comprensión más precisa de los requisitos y una descripción de los mismos que sea fácil de 
mantener y que nos ayude a estructurar el sistema entero, incluyendo su arquitectura. 

Para esto, los miembros del equipo se encargarán de realizar la planilla de user stories para 
cada una de las historias de usuario que se vayan a desarrollar durante ese sprint. Esta planilla 
incluye información que responde a las preguntas de ¿Qué? ¿Quién? y ¿Para qué?, además 
de criterios de aceptación y pruebas de usuario, junto a una explicación más detallada de la 
funcionalidad que la que fue definida en la etapa de requerimientos. 

En base al refinamiento que se le irá realizando a las user stories iremos detallando y 
gestionando los casos de uso identificados previamente en el listado de casos de uso. Se 
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realizará y gestionará un diagrama de casos de uso, el cual mostrará la relación entre los 
actores y los casos de uso definidos, así como también la relación entre los propios casos de 
uso. Este diagrama se irá actualizando en cada sprint en caso de ser necesario debido a que 
se van a ir agregando historias de usuario o cambiando las existentes a medida que avanza 
el desarrollo, y por ende, los casos de uso se irán modificando.  

Adicional a esto, en cada sprint se gestionará el diagrama de clases, de forma tal que se irán 
añadiendo nuevas clases o modificando las existentes de acuerdo a las decisiones tomadas 
en el sprint y a las necesidades para llevar a cabo un correcto desarrollo. 

Además, para las clases más complejas, se realizará y gestionará un diagrama de transición 
de estados (o máquina de estados) el cual le permitirá a todo el equipo observar y entender 
los diferentes estados que puede tomar la clase y las formas de llegar a los mismos. Se espera 
utilizar este diagrama en las clases relacionadas a la funcionalidad de tomar los datos del 
Smartwatch y registrar convulsiones en tiempo real. Puede ocurrir que en un determinado 
sprint no se requieran cambios o actualizaciones en los diagramas de clase o de máquina de 
estados debido a que los mismos se encuentran en una versión estable en ese momento, de 
ocurrir esto se continuará con las siguientes tareas del sprint.  

Diseño 

Artefactos del diseño (modelo de diseño) 
● Realización de casos de uso - diseño: es la descripción de cómo se realiza un caso 

de uso en específico, teniendo una traza directa con la correspondiente realización del 
caso de uso de análisis. 

○ Diagrama de secuencia: diagrama dinámico que muestra las interacciones 
entre objetos y actores teniendo en cuenta el tiempo. Realizaremos este 
diagrama para entender mejor el funcionamiento del registro de convulsiones 
en tiempo real por medio del uso del Smartwatch.  

● Clases de diseño: Representación de una clase de manera más cercana a la 
implementación del sistema pudiendo incluir ya lenguaje en forma de código. Estas 
pueden ser clases del negocio (entidad que perdura en el tiempo) o clases de 
fabricación pura, las cuales son boundary (ventanas, formularios) y control 
(controladores, coordinadores). 

● Modelo de despliegue: Modelo en el cual vamos a describir la distribución física del 
sistema. Es decir, cómo se distribuye la funcionalidad del sistema entre los diferentes 
nodos de cómputo. 

Actividades del diseño 
● Diseño de la arquitectura: Realizado por el arquitecto, consiste en esbozar los 

modelos de diseño y despliegue en donde se identifican nodos y configuraciones de 
red, subsistemas e interfaces, clases de diseño significativas y mecanismos de diseño 
genéricos. 

● Diseñar una historia de usuario: Realizado por el equipo de desarrollo, consiste en 
identificar clases o subsistemas que son necesarios para llevar a cabo la US, distribuir 
el comportamiento de la US entre los objetos de diseño, definir los requisitos sobre las 
operaciones de las clases de diseño y capturar los requisitos de implementación. 

● Diseñar una clase: Realizado por el ingeniero de componentes, consiste en definir 
una clase de diseño en la cual se busca establecer sus operaciones, atributos, 
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relaciones, métodos, ciclo de vida, dependencias, requisitos relevantes a su 
implementación y la correcta realización de cualquier interfaz que necesite. 

Implementación del diseño durante cada sprint 
En el diseño vamos a diseñar la arquitectura, que incluye esbozar el modelo de despliegue y 
diseño. Se identificarán configuraciones, subsistemas e interfaces y clases de diseño 
significativas.  Todo el trabajo en el diseño, principalmente en las clases y la implementación, 
será teniendo en cuenta los patrones de este mismo, para lograr que sea correctamente 
estructurado, comprensible, mantenible y que respete los principios de diseño. Vamos a 
diseñar las historias de usuario, identificando las clases o subsistemas que son necesarios 
para poder llevarla a cabo. Se distribuye el comportamiento de la historia en los objetos de 
diseño, se definen los requisitos de las operaciones de la historia y se capturan también los 
requisitos de implementación. 

En el caso que una historia de usuario se considere de alta complejidad o importancia, para 
los casos de uso que se desprendan de la misma se va a implementar un diagrama de 
secuencia que represente dicha complejidad con mayor detalle, de tal manera que sea más 
entendible para el equipo. Este diagrama se irá actualizando en los sprints que sea necesario 
de acuerdo a los cambios en la historia de usuario y por consiguiente en los casos de uso que 
involucra la misma. Además, la complejidad de estos fragmentos de funcionalidad se podrá 
representar a través de pseudocódigo, el cual mostrará el paso a paso de manera simplificada 
y abstracta. Tenemos previsto utilizar estas herramientas de diseño especialmente en la 
funcionalidad que abarca la captura en tiempo real de datos para detectar una convulsión.  

Durante el diseño vamos a tener en cuenta los patrones de diseño para lograr un diseño bien 
estructurado, simple y mantenible, respetando los principios de diseño, por lo que es probable 
que modifiquemos el diagrama de clases en base a esto. 

Implementación 

Artefactos de la implementación (modelo de implementación) 
● Plan integración del sistema: es un listado que describe la secuencia de 

funcionalidades que son necesarias en una iteración, teniendo como base una lista de 
historias de usuario que se deben implementar en cada versión. Este artefacto lo 
vamos a implementar por medio del sprint planning.  

● Componentes: consiste en el conjunto de archivos desarrollados mediante 
codificación, ejecutables, base de datos, entre otros. 

Actividades de la implementación 
● Implementación de la arquitectura: Realizado por el arquitecto, consiste en 

identificar los componentes significativos arquitectónicamente, como por ejemplo los 
componentes ejecutables. Además, se realizará la distribución de los componentes de 
hardware y software en la red.   

● Integrar sistemas: Realizado por el integrador de sistemas, consiste en crear un plan 
de integración de funcionalidades e integrarlas antes de que sean sometidas a pruebas 
de integración. 

● Implementar un subsistema: Realizado por el ingeniero de componentes, consiste 
en asegurar que un subsistema sea implementado y cumpla con su rol. 

● Implementar una clase: Realizado por el ingeniero de componentes, consiste en 
implementar una clase de diseño en un componente fichero (código). 
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● Realizar prueba de unidad: Realizado por el ingeniero de componentes, consiste en 
probar los componentes implementados como unidades individuales. Cada 
componente en desarrollo será frecuentemente testeado bajo unit test para garantizar 
su calidad y correcta funcionalidad. 

Implementación durante cada sprint 
En cada sprint la implementación del producto será llevada a cabo por medio de Pipelines. 
Los productos “ConControl Web” y “ConControl Backend” serán conectados con un Pipeline 
entre el repositorio en BitBucket de cada uno y una instancia en el servicio Heroku. Utilizando 
dicho servicio habrá una instancia pública (entorno de “producción”) donde estarán los 
cambios aprobados (entregables aceptados al finalizar cada sprint), y el objetivo principal es 
que dicho entorno de producción esté siempre estable y operativo. Además, cada producto 
tendrá una segunda instancia de uso interno (entorno de “desarrollo”) donde estarán los 
cambios del sprint actual. Para el funcionamiento del mismo se configurarán los pipelines 
correspondientes entre las ramas “master” (producción) y “dev” (desarrollo). 

Para la aplicación móvil se utilizará Expo (utilidad orientada a React Native) para el uso de la 
misma. La aplicación compilada podrá utilizarse desde dicha plataforma en dispositivos 
android, iOS (o simulaciones desde el navegador). No se descarta la publicación futura en las 
tiendas oficiales (Google Play y Apple App Store) cuando la aplicación esté en una versión 
avanzada y estable. 

Testing o prueba 

Artefactos de testing (modelo de prueba) 
● Casos de prueba: es una especificación de una forma de probar el sistema, indicando 

la entrada y salida que se espera de la prueba y las condiciones con las que se debe 
llevar a cabo. 

● Procedimientos de prueba: es la especificación de cómo hacer uno o más casos de 
prueba, es decir, los pasos que se deben realizar durante la ejecución de la prueba. 

● Evaluación de pruebas: es la comprobación y análisis de los resultados obtenidos de 
las pruebas realizadas. 

● Plan de pruebas: es una descripción de las estrategias, recursos y planificación que 
se requieren para realizar las pruebas. Se indica el tipo de pruebas que se van a hacer 
en cada iteración, sus objetivos, el nivel de cobertura y el código necesario para 
llevarlas a cabo. 

Actividades de testing 
● Planificar prueba: realizado por el ingeniero de pruebas, consiste en describir una 

estrategia para la prueba, estimar requisitos, recursos y partes del sistema necesarios 
y el esfuerzo que se va a requerir. 

● Diseñar prueba: realizado por el ingeniero de pruebas, consiste en que para cada 
iteración se tiene que identificar y describir los casos de prueba, como también 
identificar y estructurar los procedimientos de prueba.  

● Implementar prueba: realizado por el ingeniero de componentes, consiste en lograr 
automatizar las pruebas creando componentes de prueba si es que esto es posible. 

● Evaluar la prueba: realizado por el ingeniero de pruebas, consiste en comparar los 
resultados que se esperan con los que se obtuvieron en las pruebas. 
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Implementación del testing durante cada sprint 
Al comienzo de cada sprint se iniciará con un backlog que contendrá todas las incidencias 
(historias, tareas e issues). Para el caso de los issues será de gran prioridad resolverlos y 
generar unit tests actualizados que controlen el componente. 

Durante el desarrollo cada incidencia que genere componentes de código poseerá pruebas 
unitarias (unit test), además de puntuales pruebas de regresión (regression tests) y de 
integración (integration tests). Cada rama de desarrollo será evaluada en múltiples aspectos 
con la herramienta Sonarqube (que analiza coverage, code smells, harmful lines, unused 
code, entre otros aspectos). Al finalizar el sprint (y durante el mismo) se realizarán tareas de 
QA (análisis de code-smells, pair reviews, ejecución de Sonarqube y los test previamente 
mencionados) para garantizar que cada rama posea calidad.  Para que una rama sea 
aceptada no debe poseer test fallando, además de una futura definición sobre límites máximos 
y mínimos de aspectos evaluados por la herramienta Sonarqube. 

Supuestos y restricciones del proyecto 
● Suponemos que contaremos con la cooperación de por lo menos un médico 

especialista para poder hacerle consultas y mostrarle los avances realizados. 
● Suponemos que vamos a contar y tener disponible en todo momento la tecnología 

necesaria para llevar adelante el desarrollo del producto. 
● Suponemos que para llevar adelante las pruebas del sistema siempre contaremos con 

una persona o paciente que sufre de convulsiones. 
● Suponemos que el equipo estará siempre disponible en su mayoría para cada una de 

las reuniones y actividades que se deban llevar a cabo. 

Reglas de negocio 
● Una de las reglas de negocio es que al paciente no se le va a cobrar nada por el uso 

del producto, aunque en un futuro existe la posibilidad de cobrar las funcionalidades 
médicas con el fin de poder mantener los servidores. 

● Otra regla de negocio es que nuestro producto nunca le recetará medicación o 
tratamientos al paciente, sino que será una herramienta de alerta, recopilación de 
información y emisión de informes.  

Definición del alcance: EDT y Scope Statement 

Scope Statement 
Fecha Límite Entrega Entregable Criterio de Aceptación 

Día de inicio del proyecto 
(11/04/2022) 

Definición general de la idea. 
Project charter incluyendo un 
listado inicial de los 
interesados. 

Los docentes de la cátedra 
deben aprobar la definición 
de la idea y los ítems 
detallados en el project 
charter para dar inicio al 
proyecto. 
 

2 semanas tras comenzar el Plan de gestión del alcance El alcance del proyecto, el 
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Fecha Límite Entrega Entregable Criterio de Aceptación 

proyecto que incluye el alcance del 
proyecto, el EDT, el Scope 
Statement, estudio del 
ámbito, un listado inicial de 
los requerimientos y el plan 
de gestión de la 
configuración. 

plan de gestión de la 
configuración, la EDT y el 
scope, incluyendo la 
trazabilidad entre los 
mismos, tendrán que ser 
revisados y aceptados por 
los docentes de la cátedra 

4 semanas tras comenzar el 
proyecto 

Calendarización, 
cronograma del proyecto, y 
lista de actividades a realizar.  
Además, se presentará el 
alcance del proyecto 
actualizado. 

El alcance del proyecto en 
caso de haber sufrido 
modificaciones, el 
cronograma del proyecto 
(diagrama de Gantt) y la lista 
de actividades a realizar 
deberán ser aprobados por 
el profesor de la cátedra. 

5 semanas tras comenzar el 
proyecto 

Plan de gestión de riesgos 
del proyecto. 
Nueva versión del alcance 
del proyecto, versión del 
alcance del producto, versión 
del cronograma y 
calendarización. 

El profesor de cátedra 
deberá revisar y aprobar los 
documentos que se incluyen 
en la línea base del proyecto 
siendo estos la versión de 
alcance del proyecto y la del 
producto, la versión del 
cronograma y 
calendarización y la gestión 
de riesgos del proyecto. 

6 semanas tras comenzar el 
proyecto 

Plan para la gestión de las 
comunicaciones y recursos. 

El plan para la gestión de las 
comunicaciones y recursos 
deberá ser controlado y 
aprobado por el profesor de 
cátedra. 

7 semanas tras comenzar el 
proyecto 

Prototipos no funcionales Los prototipos no funcionales 
deberán ser aprobados por 
el PO 

20 semanas tras comenzar 
el proyecto 

Análisis de impacto 
ambiental del proyecto. 
Plan de testing junto a los 
casos de prueba definidos. 
 

El profesor de la cátedra 
deberá revisar y aprobar el 
documento presentado 
sobre impacto ambiental. 
El PO junto al equipo de 
desarrollo deberá validar el 
plan de testing para las 
principales funcionalidades. 

22 semanas tras comenzar 
el proyecto 

Primeros prototipos 
funcionales 

Se deberá comparar el 
prototipo con respecto al 
alcance del producto y 
deberán ser aprobados por 
el PO y el profesor de la 
cátedra. 

23 semanas tras comenzar 
el proyecto 

Primer entregable del 
producto (versión 1.0). 

El equipo de desarrollo y 
stakeholder médico deberán 



  27 
 

Fecha Límite Entrega Entregable Criterio de Aceptación 

Código fuente y 
documentación de desarrollo 
correspondiente. 

controlar y aprobar la 
entrega de funcionalidad que 
se está realizando. 

23 semanas tras comenzar 
el proyecto 

Documentos donde estarán 
definidos los requerimientos, 
los modelos de análisis, 
diseño, implementación y 
pruebas, además de los 
documentos donde están 
detallados los resultados de 
las investigaciones y el plan 
de testing donde se detallan 
los casos de pruebas a 
realizar. 

Se realizará la segunda 
presentación del proyecto. 
Durante esta presentación 
para que sea aprobada el 
profesor de cátedra deberá 
validar los requerimientos, 
análisis, diseño, despliegue, 
los avances realizados en 
investigación y los de 
implementación y testing. 

26 semanas tras comenzar 
el proyecto 

Segundo entregable del 
producto (versión 2.0). 
Código fuente y 
documentación de desarrollo 
correspondiente. 

El equipo de desarrollo y 
stakeholder médico deberán 
controlar y aprobar la 
entrega de funcionalidad que 
se está realizando. 

30 semanas tras comenzar 
el proyecto 

Tercer entregable del 
producto (versión 3.0). 
Código fuente y 
documentación de desarrollo 
correspondiente. 

El equipo de desarrollo y 
stakeholder médico deberán 
controlar y aprobar la 
entrega de funcionalidad que 
se está realizando. 

33 semanas tras comenzar 
el proyecto 

Documentación de la gestión 
del proyecto y del producto, 
cronograma de actividades 
post regularización. 

Se realizará la tercera 
presentación del proyecto en 
donde toda la 
documentación desarrollada 
y mostrada durante el año 
deberá ser validada por los 
profesores de la cátedra. 
Además, el docente también 
deberá realizar una revisión 
y aprobación del cronograma 
para las actividades que se 
llevarán a cabo luego de la 
regularización. 

Al finalizar el proyecto Documentación de cierre del 
Proyecto. 
Manual de usuario y de 
procedimiento. 

En el momento de la 
finalización los docentes 
deberán aprobar los 
documentos finales. Por su 
parte, los stakeholders 
designados recibirán el 
manual de usuario y de 
procedimiento. 

Aclaraciones 
Dentro de la documentación de cierre del proyecto, además de los documentos solicitados 
por los profesores de la cátedra, se incluirán informes que fueron de utilidad para el equipo 
durante el transcurso del proyecto como lo son el informe de riesgos que ocurrieron junto a su 
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resolución, el informe de lecciones aprendidas, información del desempeño de trabajo por 
parte del equipo, los resultados de la ejecución del plan de testing, entre otros. 

Por otro lado, en el scope statement no se muestran algunos elementos o entregables 
relacionados al producto debido a que estos corresponden al uso de la metodología SCRUM 
y serán gestionados en cada sprint, como pueden ser el product backlog, las minutas de las 
dailys, la documentación del sprint review, la documentación del sprint retrospective, entre 
otros, los cuales serán administrados por el equipo y presentados detalladamente a los 
docentes de la cátedra o a quien corresponda cuando sea necesario a medida que avanza el 
desarrollo. 

Estructura de desglose del trabajo 

Lista en cascada 
1. Proyecto ConControl 

1.1 Inicio 
1.1.1 Definición general de la idea 

 1.1.2 Project Charter 
 1.1.3 Listado de interesados 
1.2 Planificación 

1.2.1 Plan de gestión de alcance 
1.2.1.1.Definición del alcance 
 1.2.1.1.1 Plan de gestión de la configuración 
 1.2.1.1.2 Estudio del ámbito 
1.2.1.2 EDT/WBS 

  1.2.1.3 Scope Statement 
  1.2.1.4 Listado de requerimientos 

1.2.2 Plan de gestión del cronograma. 
1.2.2.1 Listado de actividades. 
1.2.2.2 Cronograma. 

1.2.2.2.1 Cronograma de actividades post regularización. 
1.2.3 Plan de gestión de riesgos 
 1.2.3.1 Listado de riesgos 
 1.2.3.2 Análisis cuantitativo de riesgos 
 1.2.3.3 Plan de respuesta ante los riesgos 
  1.2.3.3.1 Listado de prevención y mitigación 
1.2.4 Plan de gestión de recursos 
1.2.5 Plan de gestión de las comunicaciones 

1.3 Ejecución 
 1.3.1 Análisis de impacto ambiental del proyecto 

1.3.2 Informe de riesgos ocurridos y su resolución 
1.3.3 Registro de lecciones aprendidas 
1.3.4 Plan de testing 
 1.3.4.1 Casos de prueba definidos 

1.4 Monitoreo y control 
 1.4.1 Resultados de ejecución del plan de testing 
 1.4.2 Información del desempeño de trabajo 
 1.4.3 Pronóstico del cronograma  
1.5 Cierre 
 1.5.1 Documentación de cierre del Proyecto. 

1.5.2 Manual de usuario. 
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1.6 Gestión del producto 
1.6.1 Product Backlog (Alcance del producto) 

  1.6.1.1 Investigación de Spike API 
  1.6.1.2 Estimaciones  
 1.6.2 Releases 
  1.6.2.1 Prototipo no funcional 
  1.6.2.2 Prototipo funcional 
  1.6.2.3 Realease v1.0 

1.6.2.4 Realease v2.0 
1.6.2.5 Realease v3.0 

 1.6.4 Documentación de sprint 
  1.6.4.1 Sprint backlog 
  1.6.4.2 Documentación de captura de requerimientos 
  1.6.4.3 Documentación del análisis 
  1.6.4.4 Documentación del diseño 
  1.6.4.5 Documentación de la implementación 
  1.6.4.6 Documentación del testing 
  1.6.4.7 Documentación de sprint review 
  1.6.4.8 Documentación de sprint retrospective 

1.6.4.9 Minutas de las dailys
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Organigrama 
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Diccionario de la EDT 
1.1 Inicio: Corresponde a la fase del ciclo de vida donde los grandes ítems y funcionalidades 
se desglosan en épicas e historias de usuarios. 

1.1.1 Definición general de las ideas: el grupo elige el proyecto a presentar 
basándose en las ideas formuladas por el mismo y se define una primera 
aproximación de las funcionalidades. 
1.1.2 Project Charter: en este apartado el grupo realizará el project charter y su 
posterior presentación para dar inicio al proyecto. 
1.1.3 Listado de interesados: el grupo estará desarrollando una lista con los 
diferentes stakeholders del proyecto. 

1.2 Planificación: En esta fase las incidencias definidas se empiezan a completar con sus 
datos de estimación (time-box), prioridad, DoD. También incluye la creación de los Sprint 
Backlogs. 

1.2.1 Plan de gestión de alcance: en este apartado el grupo estará desarrollando el 
plan para llevar a cabo la gestión del alcance del proyecto teniendo en cuenta los 
subapartados internos que involucran. 

1.2.1.1 Definición del alcance: se estará llevando a cabo la definición del 
alcance del proyecto. 

1.2.1.1.1 Plan de gestión de la configuración: en este apartado se 
estará definiendo la forma en la cual vamos a estar trabajando y 
organizándonos. Utilizaremos la herramienta Jira junto a BitBucket. 
1.2.1.1.2 Estudio del ámbito: en este apartado el grupo estará 
realizando un estudio para conocer mejor el ámbito en donde se 
desarrollará el proyecto. 

1.2.1.2 EDT/WBS: en este apartado se estará realizando la definición del 
alcance del proyecto en donde se realiza a partir de la gestión del proyecto y 
la gestión del producto. 
1.2.1.3 Scope Statement: se define el scope en donde se indicarán los 
diferentes entregables que se irán realizando durante el paso de las semanas 
a partir del inicio del proyecto. 
1.2.1.4 Listado de requerimientos: en este apartado el grupo desarrollara la 
lista con los diferentes requerimientos que fueron detectados. 

1.2.2 Plan de gestión del cronograma: en este apartado se estará realizando el plan 
en el cual se verá de cómo llevar a cabo la gestión del cronograma para el proyecto. 

1.2.2.1 Listado de actividades: en este apartado se define una lista en la cual 
se definen las actividades que se deberán llevar a cabo. 
1.2.2.2 Cronograma: en este apartado se estarán viendo las fechas del 
proyecto destacando los eventos, actividades y fechas que son importantes 
para el proyecto y que se espera que se tengan que completar. 
 1.2.2.2.1 Cronograma de actividades post regularización: en este 
apartado definiremos cuales son las actividades que el grupo estará llevando 
a cabo una vez que se logre alcanzar la regularización. 

1.2.3 Plan para la gestión de los riesgos: en este apartado se estará viendo la 
gestión de los riesgos para conocer aquellos que pueden llegar a afectar al proyecto, 
que consecuencias nos traerían y cómo deberíamos responder ante estos. 
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1.2.3.1 Listado de riesgos: en este apartado el grupo estará realizando una 
lista con los riesgos que se identificaron podrían aparecer durante el proyecto. 
1.2.3.2 Análisis cuantitativo de riesgos: en este apartado se realizara el 
análisis cuantitativo de los riesgos que se detectaron, indicando que es lo que 
nos costaría o beneficiaria si llegaran a ocurrir. 
1.2.3.3 Plan de respuesta ante los riesgos: se desarrollará el plan de 
respuestas ante los riesgos que se consideren más significativos para saber 
cómo actuar en caso de que ocurran. 

1.2.3.3.1  Listado de prevención y mitigación: en este apartado se 
realiza un listado en donde se conocerán las formas en cómo podemos 
prevenir o mitigar los riesgos que puedan ocurrir. 

1.2.4 Plan de gestión de los recursos: en este apartado se definirán como se 
estarán gestionando los recursos que van a ser necesarios para poder llevar a cabo 
el proyecto. 
1.2.5 Plan de gestión de las comunicaciones: se estará desarrollando el plan para 
la gestión de las comunicaciones detallando quien estará a cargo de realizar la 
comunicación de la información a los diferentes stakeholders que correspondan, como 
se llevarán a cabo esas comunicaciones, como así también las comunicaciones 
internas del grupo.  
1.3 Ejecución: En esta fase se estarán realizando aquellas actividades que son 
necesarias para completar el trabajo que se definió anteriormente en los planes para 
cumplir con las especificaciones y requisitos del proyecto. 
1.3.1 Análisis de impacto ambiental del proyecto: en este apartado el grupo estará 
realizando un análisis para poder determinar el impacto que el proyecto tendrá sobre 
el ambiente en el que se desempeñará. 
1.3.2 Informe de riesgos ocurridos y su resolución: se estará definiendo un 
documento en donde se registraran los diferentes riesgos que fueron ocurriendo 
durante el desarrollo y cuáles fueron las resoluciones tomadas de dicho riesgo. 
1.3.3 Registro de lecciones aprendidas: se definirá un documento en donde se 
registraran cuales fueron las lecciones que se obtuvieron tras la ocurrencia de algún 
riesgo, indicando que pasó para que ocurra, de qué manera se lo pudo resolver, 
cuanto llegó a afectar al proyecto, etc. 
1.3.4 Plan de testing: en este apartado estaremos realizando el plan de testing en el 
cual se definirán los casos de prueba a realizar, cuándo hacerlos, qué recursos son 
necesarios, etc. 

1.3.4.1 Casos de prueba definidos: en este apartado se estarán definiendo 
los diferentes casos de prueba a realizar basándonos en las US que fueron 
definidas 

1.4 Monitoreo y control: En esta fase se estarán llevando a cabo las actividades para poder 
dar un seguimiento, análisis y regularización del progreso y desempeño del proyecto. 
Pudiendo de esa forma identificar en qué áreas el plan requiere cambios y poder iniciarlos. 

1.4.1 Resultados de la ejecución del plan de testing: se llevarán a cabo las pruebas 
de testing anteriormente planificadas y se evaluarán los resultados 
1.4.2 Información del desempeño del trabajo: se realizará un registro de cómo fue 
el desempeño de trabajo obtenido, en nuestro caso se obtendrá al final de cada sprint 
viendo como fue el desempeño del trabajo de los miembros del grupo. 
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1.4.3 Pronóstico del cronograma: se estará registrando los pronósticos que se 
estiman para el cronograma según como va avanzando el proyecto, viendo si habrá 
que actualizar el cronograma. 

1.5 Cierre: En esta fase se incorporarán aquellas actividades las cuales son necesarias para 
poder realizar un cierre formal del proyecto. 

1.5.1 Documento de cierre del Proyecto: en este apartado se estará realizando toda 
la documentación que es necesaria para poder llevar a cabo el cierre oficial del 
proyecto una vez finalizado. 
1.5.2 Manual de usuario: en este apartado se estará completando el manual de 
usuario que se le entregará al cliente del producto el cual contiene todo lo referido del 
producto. 

1.6 Gestión del producto: este apartado contempla la gestión del producto mediante la 
metodología SCRUM. 

1.6.1 Product Backlog: en este apartado es donde se estará contemplando todas las 
tareas que se realizarán durante el desarrollo del producto. 

1.6.1.1 Investigación de Spike API: en este apartado el grupo llevará a cabo 
la investigación que es necesaria para las Apis que se deben implementar en 
el producto. 
1.6.1.2 Estimaciones: corresponde a las estimaciones que el equipo hace 
sobre el esfuerzo que requerirá cada historia de usuario para ser 
implementada. 

1.6.2 Releases: es el apartado en el cual se estarán contemplando todos los 
entregables que se irán realizando del producto. 

1.6.2.1 Prototipo no funcional: se desarrollará los primeros prototipos los 
cuales no tendrán ninguna funcionalidad. 
1.6.2.2 Prototipo funcional: se desarrollara los primeros prototipos que en 
este momento contendrán funcionalidades.  
1.6.2.3 Versión 1.0: es la primera versión del producto que se estará 
presentando con las funcionalidades finales ya establecidas. 
1.6.2.4 Versión 2.0: es la segunda versión del producto que se estará 
presentando con las funcionalidades finales ya establecidas. 
1.6.2.5 Versión 3.0: es la tercera versión del producto que se estará 
presentando con las funcionalidades finales ya establecidas. 

1.6.3 Documentación de sprint: en este apartado es donde el grupo estará llevando 
a cabo la documentación de todos los documentos correspondientes a cada sprint que 
se realice. 

1.6.3.1 Sprint backlog: el conjunto de historias del product backlog que se 
van a implementar en cada sprint. 
1.6.3.2 Documentación de la captura de req.: en este apartado es donde 
estará documentada toda la captura de requerimientos que se realizó según 
lo que el cliente vaya solicitando o cambios que surgieron. 
1.6.3.3 Documentación del análisis: se incluyen los diferentes documentos 
y artefactos que se van a ir obteniendo durante el workflow de análisis. 
1.6.3.4 Documentación del diseño: se incluyen los diferentes documentos y 
entregables que se obtendrán del workflow de diseño. 
1.6.3.5 Documentación de la implementación: se incluyen los diferentes 
documentos y entregables correspondientes del workflow de implementación. 
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1.6.3.6 Documentación de testing: se incluyen los diferentes documentos, 
entregable y avances que se obtendrán del workflow de testing. 
1.6.3.7 Documentación de sprint review: en este apartado es donde se 
estará completando toda la documentación que se vaya realizando a lo largo 
de todos los sprint review que se lleven a cabo. 
1.6.3.8 Documentación de sprint retrospective: en este apartado es donde 
se estará realizando la documentación correspondiente de cada sprint 
retrospective que se vayan realizando a lo largo del proyecto. 
1.6.3.9 Minutas de las dailys: incluyen toda la documentación que se genere 
en todas las dailys a lo largo de los sprints. 

Gestión de la configuración a implementar 

Gestión de la configuración (SCM) del proyecto 

Herramientas a utilizar para SCM 
Para la gestión de configuración del proyecto se subirán todos los documentos relacionados 
al mismo a una carpeta compartida de google drive. Solo el equipo de trabajo tiene acceso a 
este recurso privado.  Se utilizarán como herramientas de trabajo toda la suite de google 
(drive, docs, sheets, slides, forms, google integration services, etc.), además de otros 
softwares externos para diagramas particulares (Enterprise Architect, Diagrams.net, 
StarUML, Wbs schedule pro, Navicat). 

El versionado se realizará utilizando las herramientas de seguimiento y versión de Google, 
además de guardar una copia por cada versión finalizada de cada documento. Además, todas 
las versiones entregables de cada documento serán añadidas a una carpeta compartida por 
la cátedra, donde se hará la entrega formal de los mismos. El control y seguimiento de estas 
versiones se podrá ver en el apartado de “Historial de Revisiones” de cada documento. 

Procedimiento formal de cambios 
Los cambios serán debatidos formalmente en reuniones del equipo utilizando la plataforma 
elegida (Discord), donde debatiremos y corregiremos los documentos antes de realizar su 
entrega formal.  

Durante la edición de cada documento se realizan comentarios y sugerencias utilizando las 
propias herramientas y modos de sugerencia de cada aplicación, además de notificar las 
mismas (y las dudas) mediante los canales de comunicación creados en el servidor de 
Discord. Para mensajería informal e instantánea se utiliza Telegram, no obstante, toda 
información importante y formal será siempre ordenada y enviada utilizando los canales 
mencionados previamente. 

La comunicación de cada entrega de uno o más documentos (entregables) se realizará con 
un correo formal a la cátedra, siguiendo el formato dado por los mismos. 
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Roles e integrantes del comité  
El comité de gestión de cambios será (a excepción de alguna eventualidad particular) formado 
por todos los miembros del equipo. 

Todo el equipo formará parte del mismo con el rol de desarrollador (como se mencionó 
previamente), a excepción del líder del equipo (TL) que será el encargado de organizar y 
mediar la reunión. El rol de TL será rotativo (junto con el de Scrum Master) cada 3 sprints. 

Reglas de nombrado de los ítems de configuración 
El recurso compartido de google drive (repositorio) será gestionado y organizado en un árbol 
de carpetas, donde cada entregable tendrá su propia carpeta con el formato 
“<numero_entregable> <nombre_entregable>”, y dentro de ella estarán los archivos de dicho 
documento (cada versión tendrá su propio archivo para guardar un registro histórico). El 
formato de los archivos será “<numero_entregable> <nombre_entregable> - V <version>”. 

Plantillas de formularios 
Todos los formularios formales serán creados en base a plantillas, cuyos archivos originales 
serán almacenados en el recurso compartido (Google Drive) para permitir la reutilización de 
las mismas.  

Nota: esto solo aplicará a eventuales formularios de gestión del proyecto. A continuación, se 
explica el SCM del proyecto. 

Procesos de auditoría 
Todos los documentos entregados pasarán por una revisión realizada por el equipo completo, 
junto con una objetiva búsqueda de títulos y contenidos mínimos requeridos en cada 
documento, es decir, se controlará que todos los contenidos requeridos estén presentes y 
detallados en el documento. 

Gestión de la configuración (SCM) del producto 

Herramientas a utilizar para SCM 
Utilizaremos Jira como herramienta para gestionar el proyecto en un tablero Scrum, que, a 
su vez, estará complementada con repositorios en BitBucket y gestión de documentos (y base 
de conocimientos) en Confluence. Estas herramientas nos brindarán la posibilidad de 
implementar SCRUM de forma correcta y más organizada, además de que todas ellas están 
muy bien integradas entre sí dado a que pertenecen a la misma compañía. 

Para el deploy se utilizarán Pipelines con Heroku, teniendo un deploy de desarrollo y un 
deploy de producción para los productos Web y Backend, además de un entorno en Expo 
para el desarrollo en React-Native. 

Como herramienta de control y análisis del código se utilizará Sonarqube en cada repositorio. 

Se utilizarán herramientas en local para distintos fines, como herramienta de visualización del 
árbol Git (Sourcetree, Git Kraken, Git-Lens), IDEs (como Visual Studio Code o PyCharm), 
gestores de SQL (como PgAdmin, Navicat), herramientas de gestión y análisis de APIs Rest 
(como Postman o Insomnia), entre otros. 
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Todas las herramientas anteriormente mencionadas poseen licencia de uso gratuito (por lo 
que no hay necesidad de realizar la compra de ninguna), aunque no se descarta la posibilidad 
futura de mejorar el plan de los entornos de Heroku. 

Durante el desarrollo, todos los miembros del equipo serán agrupados en Atlassian Teams 
según sobre cuáles productos trabajarán (backend, la web y la mobile), pudiendo un miembro 
del equipo estar en más de una subdivisión a la vez. Cada miembro podrá asignarse las 
tareas que desee hacer en base a su subdivisión y tendremos tres repositorios, uno para 
backend, uno para el frontend mobile y otro para el frontend web. 

Reglas de nombrado de los IC 
Los ítems de configuración del producto serán definidos todos en el Backlog del Producto del 
Scrum Board de Jira. Dicha herramienta realiza el nombrado automatizado de toda incidencia 
o sub-incidencia que se agregue. El formato de nombrado automatizado está configurado 
para que sea “CC-<número_de_incidencia> <titulo_incidencia>”. 

Al momento de desarrollar cada incidencia se abrirá una nueva rama en el repositorio 
relacionado, que derive desde la rama de desarrollo, y cuyo nombre sea igual al ID de la 
incidencia, de esta forma todos los servicios de Atlassian reconocen automáticamente la 
incidencia y las relacionan entre sí. 

En caso de que el desarrollo de las incidencias produzca como entregable un documento (por 
ejemplo, las Spikes de investigación), se realizará una página en Confluence con dicha 
información y con un nombre que inicie con el ID de dicha incidencia. 

Las reuniones de Scrum, de equipo y con la cátedra producen entregables que serán 
documentados en páginas agrupadas dentro de categorías en dicho Confluence, la regla para 
nombrado es (además de colocar cada página dentro de la categoría correspondiente) 
mantener el formato “<fecha> | <Nombre>” donde <fecha> es en el formato americano (YYYY-
MM-dd) para facilitar su ordenamiento y búsqueda. 

Procedimiento formal de cambios 
Los cambios que refieran al código de cada uno de los productos los desarrollará el 
responsable asignado a cada incidencia (pudiendo pedir ayuda o colaboración a los demás 
miembros) en una nueva rama que derive de la rama “dev”. Una vez que los cambios estén 
finalizados dicho responsable ejecuta Sonarqube en local para asegurar la calidad del futuro 
entregable. Cuando la incidencia está completamente resuelta se publica un PR en el 
repositorio de BitBucket de dicho producto donde se solicita hacer Merge de dicha rama con 
la rama Dev. El PR puede ser declinado, aprobado o comentado por los demás participantes 
de dicho repositorio. Para poder realizar el Merge las condiciones (configuradas en BitBucket 
como restricciones) es que al menos un miembro (que no sea quien creó el PR) apruebe los 
cambios, que no esté declinado el PR y que no haya conflictos con el Merge. 

Al finalizar el sprint (y durante el mismo) se realizan tareas de QA (como correr unit test, 
integration tests, análisis de code-smells, pair reviews y ejecución de Sonarqube) para 
garantizar que la rama “Dev” esté sana. Si la rama está correcta y los entregables son 
aceptados, entonces toda la rama podrá tener Merge con “Master”, este merge deberá ser 
mediante un PR con previas aprobaciones. 
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Con respecto a las incidencias que producen documentos, para los documentos de reuniones 
entonces el Scrum Master es el encargado de crearlos, editarlos y mantenerlos (en un 
principio las minutas de reuniones se crean con toda la información de la misma, y rara vez 
son editados). Los demás miembros pueden opcionalmente (o a petición del SM) revisar 
dichos documentos y solicitar cambios. Por otro lado, para los documentos que integren la 
base de conocimientos (reporte de issues, soluciones, resultados de investigaciones) serán 
tratados todos en reuniones donde estarán presentes los miembros pertenecientes al 
Atlassian Team afectado. Estas reuniones se realizan para la revisión de los mismos al 
momento de publicarlos y modificarlos. 

Roles e integrantes del comité 
Dependiendo de los afectados por cada entregable se realizarán reuniones con un 
subconjunto de miembros afectados, donde todos serán desarrolladores, pero también 
tendrán el rol de responsables de sus incidencias asignadas. Para mediar y organizar las 
reuniones, además de realizar la documentación (registro y minuta) de la misma, deberá estar 
siempre presente el Scrum Master. 

Plantillas de formularios 
Para todos los formularios repetitivos (como las minutas de reuniones) se generaron plantillas 
en una categoría especial de Confluence, de modo tal que cada vez que se quiera generar 
una nueva página en el mismo ya se encuentren predefinidas las plantillas necesarias. 

Procesos de auditoría 
Al finalizar el sprint (y durante el mismo) se realizan tareas de QA (como correr unit test, 
integration tests, análisis de code-smells, pair reviews y ejecución de Sonarqube) para 
garantizar que la rama “Dev” esté sana. Si la rama está correcta y los entregables son 
aceptados, entonces toda la rama podrá tener Merge con “Master”, este merge deberá ser 
mediante un PR con previas aprobaciones. 

Para garantizar que los formularios de Confluence posean los contenidos mínimos, todo 
nuevo formulario se realizará en base a las plantillas generadas previamente donde ya está 
detallado todo el contenido necesario. 

Para controlar el desarrollo del producto las incidencias poseen criterios de aceptación que 
deben cumplirse, además de que los test no pueden finalizar en estado de error y la cantidad 
de issues (code smells, warmful lines, unused lines, coverage alerts) de Sonarqube será 
monitorizada en cada Sprint. 

 

5. Plan de gestión de las comunicaciones 

Requisitos de comunicación de los stakeholders 
Para los diferentes stakeholders existen diferentes necesidades de información. Las 
mismas se detallan a continuación: 
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● Stakeholders paciente: la información por la que más van a estar interesados 
es en la de avances en la funcionalidad del producto, opciones de detección y 
notificación a los responsables asociados a su usuario. 

● Stakeholders médico: los médicos van a estar más interesados en la 
información de avances de cómo se detectan las convulsiones, si los criterios 
que se están tomando están siendo los correctos para ser considerado 
convulsión, que la detecte de forma correcta y en la generación de los informes 
con los datos capturados durante una. 

● Stakeholders responsable: la información por la que más van a estar 
interesados en los avances del producto en el apartado de la detección de 
convulsiones y notificaciones para ellos de que su paciente asociado está 
teniendo una convulsión. 

● Stakeholders profesores de cátedra: la información que van a estar 
buscando los profesores de cátedra se centra en los avances del proyecto 
durante las primeras etapas y una vez definido el proyecto buscarán tener más 
información del avance del producto en general. 

Canales de comunicación 
Para nuestro proyecto tendremos presentes 55 potenciales canales de comunicación, 
pero esto en un futuro puede cambiar debido a que pueden llegar a aparecer nuevos 
stakeholders o pueden irse algunos de los que ya están en nuestro proyecto. 

Se determinó la cantidad de canales potenciales de comunicación mediante la 
fórmula: 

(n x (n-1))/2 

donde n es igual al número de stakeholders del proyecto, que en nuestro caso es de, 
momentáneamente,  11 ( 3 médicos, 2 profesores, 2 pacientes y 4 responsables). 

Sin embargo, en la práctica no se utilizarán estos 55 canales debido a que no todos 
los stakeholders se comunican entre sí. Tendremos en cuenta 17 canales de 
comunicación entre los stakeholders y un determinado miembro del equipo designado 
para llevar a cabo las comunicaciones.  

Por otro lado, como el equipo consta de 5 miembros, contaremos con 10 canales de 
comunicación internos.   
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Representación por colores: 

● Azul: miembros del equipo. 
● Naranja: profesores de la cátedra. 
● Rojo: médicos especialistas. 
● Verde: pacientes que sufren convulsiones. 
● Lila: responsables de los pacientes. 

Formato y contenidos del tipo de información 
Actualmente se cuenta con un formato para la comunicación con parte de los 
interesados, los docentes de la cátedra. La comunicación extra áulica se realiza por 
medio de emails con el docente Christian Villafañe (cvillafane@gmail.com). A través 
de email se realizan consultas sobre la cátedra, se coordinan reuniones de consulta 
y se le informa al docente cada vez que se realiza una entrega de documentación del 
proyecto a la carpeta de drive que ha sido asignada para el equipo. El formato con el 
que contamos respecta al asunto del mail: <<CÁTEDRA>> <<AÑO>> 
<<FACULTAD>> <<GRUPO>>, en nuestro caso: <<PF 2022 UTN FRVM GRUPO 2>> 

Por otro lado, la documentación formal que pertenece a la cátedra, la cual incluirá los 
planes de la gestión del proyecto, debe contar con una carátula con los integrantes 
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del equipo, los docentes, e información relacionada a la materia y a la entrega, como 
se muestra a continuación: 

 

Además, el documento debe tener un índice, texto justificado, con fuente arial tamaño 
12, y al final debe contar con un historial de revisiones como se muestra a 
continuación:  

 

En el futuro se pueden crear y agregar formatos para la comunicación con el resto de 
los interesados. 
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Personas responsables de comunicar 
El grupo de desarrollo compartirá la responsabilidad de comunicar la información a 
los interesados, quien comparte la información en cada ocasión particular se irá 
rotando entre los miembros del equipo. Para reuniones donde se muestren avances 
del proyecto a los interesados se implementará dicho método rotativo. Para reuniones 
o comunicaciones que no estén previstas con los interesados, el Scrum Master será 
el encargado de asignar un miembro del equipo para realizar dicha comunicación. 

Responsables de autorizar, compartir o comunicar 
información confidencial 
El integrante del grupo que estará ocupando este rol para la autorización y 
comunicación de la información que sea considerada como confidencial estará siendo 
ocupado por el scrum master correspondiente del sprint por el que se esté transitando 
en ese momento. 
Mientras que las personas que recibirán dicha información confidencial serán los 
miembros del grupo de desarrollo y los stakeholders médicos. 

Tecnología de las comunicaciones a utilizar 
En cuanto a la tecnología a utilizar se realizará mayoritariamente de manera online a 
excepción de las comunicaciones formales que deban realizarse a los profesores de 
la cátedra y eventuales reuniones con los interesados. 

Las comunicaciones entre los miembros del equipo se llevarán a cabo mediante 
aplicaciones de mensajería como lo son telegram y discord.  

El equipo cuenta con un grupo de telegram donde se realizan comunicaciones 
informales relacionadas a la organización del trabajo. Por otro lado, se cuenta con un 
grupo de discord el cual está configurado por equipos, cada uno con diferentes 
canales de comunicación de chat y voz, contando con un canal de “mensajes 
destacados” donde se realizarán las comunicaciones importantes y/o urgentes ya sea 
para todo el equipo o para un subequipo en particular.  
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Estas herramientas fueron seleccionadas por el equipo debido a que todos los 
miembros poseen conocimientos sobre su forma de uso y al ser tecnologías actuales 
y versátiles se mantendrán durante todo el proyecto. 

En cuanto a la comunicación con los stakeholders médicos, ésta se llevará a cabo 
utilizando la aplicación Whatsapp, mediante la cual un determinado miembro del 
equipo podrá enviar comunicados, realizar consultas y coordinar reuniones. Por otro 
lado, esperamos realizar reuniones presenciales con el personal de la salud, donde 
se mostrarán avances y obtendremos ideas o cambios respecto al producto. 

Para la comunicación con los profesores de la cátedra se realizará la documentación 
requerida y será almacenada en Google Drive, notificando actualizaciones o cambios 
mediante mensajes de email. 

Algunas herramientas clave dentro de los  documentos para la documentación formal 
serán el EDT, el Scope Statement y el Cronograma del proyecto, los cuales serán la 
base para planificar y monitorear el avance del equipo, por lo tanto, deberán ser 
actualizadas constantemente y estos cambios deberán ser notificados a todo el 
equipo. 

Para el desarrollo del producto se utiliza la suite de Atlassian, la misma está 
configurada para enviar notificaciones vía email a los integrantes de cada equipo 
cuando se produce un cambio. Dentro de la suite de programas se utiliza Jira para la 
gestión de SCRUM y desarrollo del producto, Confluence para la documentación y 
base de conocimientos del mismo, y por último BitBucket para los 3 repositorios 
(backend, web y mobile) de los productos. 
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Frecuencia de la comunicación  
Las frecuencias de las comunicaciones van a ir variando con respecto al stakeholder 
con el que se tendrá que realizar la comunicación: 

● Stakeholders paciente: las comunicaciones con estos stakeholders será para 
mostrar grandes avances, por lo que las comunicaciones serán después de 1 
a 2 meses. 

● Stakeholders responsable: al igual que los stakeholders pacientes estas 
comunicaciones también serán después de 1 a 2 meses. 

● Stakeholders médicos: en el caso de los médicos para las comunicaciones 
que se llevarán a cabo serán eventuales teniendo que adaptarnos según la 
disponibilidad de los mismos, llegando a ser 2 o 3 comunicaciones a lo largo 
del proyecto. 

● Stakeholders profesores de cátedra: las comunicaciones que se estarán 
realizando con los profesores de cátedra serán 1 vez por semana, siempre 
mostrando avances tanto de proyecto como producto. 

Proceso para actualizar las comunicaciones 
Para realizar el proceso de actualización de las formas de comunicación entre los 
stakeholders, en primer lugar en el caso de los interesados o encargados de 
desarrollar tanto el proyecto como el producto, la actualización de la comunicación 
entre ambos se realizará con previa comunicación y coordinación de todo el equipo 
debido a que todos ellos tienen que estar de acuerdo en dicha decisión. 
Con respecto a los profesores de la cátedra, la actualización de la comunicación entre 
estos y el equipo de trabajo se realizará o bien de forma presencial o a través de 
intercambios de emails, pero siempre con el consentimiento de todas las partes. De 
forma similar ocurre con la comunicación entre los desarrolladores y los pacientes, 
médicos y responsables, ya que dicha actualización se realizará con el 
consentimiento de todas las partes, pero ésta se podrá realizar de forma presencial o 
a través de una call donde se encuentren todas las personas afectadas a dicho 
cambio. 
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Tabla de comunicaciones y método de distribución  
 

Situación  Emisor - Receptor Complejidad Método de 
distribución 

Reunión de 
coordinación con el 
equipo 

Miembros del equipo 
- Miembros del 
equipo 
(Bidireccional) 

Media Discord - Telegram - 
Cara a cara 

Reunión con los 
docentes de la 
cátedra 

Miembros del equipo 
- Docentes de la 
cátedra 
(Bidireccional) 

Alta Cara a cara 

Reunión con 
personal médico 

Miembros del equipo 
- Médico 
(Bidireccional) 

Alta Cara a cara 

Mensajería y 
coordinación con 
personal médico 

Miembro del equipo - 
Médico 
(Bidireccional) 

Baja Whatsapp 

Distribuir 
documentos 

Miembro del equipo - 
Docentes 
(Bidireccional) 

Baja Documentación por 
google drive 
Envío de Email 

Reuniones SCRUM Miembros del equipo 
- Miembros del 
equipo 
(Bidireccional) 

Baja Comunicación 
síncrona, puede ser 
virtual o presencial. 

 

6. Plan de gestión de los riesgos 

Metodología a utilizar 
Se utilizarán los estándares globales de gestión de los riesgos recomendada por el Project 
Management Institute (PMI®) cuyos procesos se explicitan en la Guía de los Fundamentos 
de la Dirección de Proyectos (PMBOK®).  
Para la identificación de riesgos se acordó realizar talleres de trabajo integrado por todo el 
equipo de desarrolladores multidisciplinarios del proyecto. El quipo no llevará a cabo el 
análisis cuantitativo, debido a que este requiere de software dedicado a esto, mucho 
conocimiento sobre el desarrollo e interpretar modelos de riesgo. Además, dicho análisis 
consume tiempo y costos adicionales. Se utilizará, además, la matriz de probabilidad e 
impacto como herramienta de evaluación de los riesgos. 
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Equipo de gestión de riesgos 
El equipo conformado para gestionar los riesgos estará compuesto por todo el equipo de 
desarrollo del proyecto dado que así tendremos la posibilidad de definir cada uno de los 
riesgos de forma conjunta y llegar a un acuerdo entre todo el equipo sobre que es considerado 
un riesgo y que no, y la manera con la que se tratará cada uno de ellos. Los encargados de 
cada riesgo que requiera acciones estarán detallados en el registro de riesgos. 

Definición de la probabilidad 
Los valores que tendrán las diferentes probabilidades de ocurrencia la manejamos con 
valores porcentuales de 0 a 100, siendo: 

1. Muy baja (menor a 10%) 
2. Baja (entre 10% y 25%) 
3. Media (entre  25% y 50%) 
4. Alta (entre 50 % y 75%) 
5. Muy alta (mayor a 75%) 

Definición del impacto 
 

Impacto Bajo (1) Medio (3) Alto (8) 

Retraso del 
cronograma 
(semanas) 

< 1 > 1,  < 4 > 4 

Alcance (Tiempo de 
desarrollo del 
alcance que se 
agregue, medido en 
horas) 

< 4 > 4, < 20 > 20 
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Matriz de riesgo 
 

Probabilidad 

Impacto 

 1 3 8 

0.1 0.1 0.3 0.8 

0.25 0.25 0.75 2 

0.5 0.5 1.5 4 

0.75 0.75 2.25 6 

1 1 3 8 

 

Categorización de las estrategias 
 

Puntaje Prioridad Estrategia Significado de la Estrategia 

0.1 - 0.74 Muy Baja Aceptación 
pasiva 

Identificamos el riesgo, pero al no ser 
peligroso no hacemos nada. 

0.75 - 0.8 Baja Aceptación 
activa 

Debatir en grupo y dejar una constancia 
escrita de lo que realizaremos cuando el 
riesgo ocurra. 

0.81 - 3 Media Mitigar Accionar sobre el riesgo, tratar de que el 
mismo deje de existir o disminuya el 
impacto. 

3.1 - 8 Alta Evitar El proyecto queda en pausa, hasta que 
el riesgo no esté solucionado no se 
continuará con el proyecto. 
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Categoría de riesgos 
Utilizaremos una estructura de desglose de riesgos con las categorías que se muestran a 
continuación. 

 

Formato y contenido del registro de riesgos 
Se actualizará en una plantilla con los contenidos que se presentan a continuación: 
 

Contenidos Explicación 

ID (Numeración) 1, 2, 3 … n. Número del riesgo identificado. 

Versión Número de versión del riesgo 

Fecha actualización Fecha de última actualización de los riesgos 

Riesgo Nombre y descripción de cada riesgo. 

Categoría Puede ser de tipo técnico, gestión o externo, 
con cada una de sus subcategorías 
definidas en el apartado anterior. 

Probabilidad Escala porcentual, de 0.1 (Muy baja) a 1 
(Muy alta) 

Impacto 1, 3 u 8. 

Exposición (Puntaje) Probabilidad x Impacto = 0.1 a 8. 

Prioridad Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta. 
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Contenidos Explicación 

Estrategia Aceptación pasiva, aceptación activa, 
mitigar  y evitar. 

Acción Qué realizaremos para implementar la 
estrategia previamente definida para el 
riesgo. En caso de que la estratégia sea 
mitigación o evitar se detallará la acción de 
mitigación y de contingencia.  

Consecuencias Cambios en el cronograma (semanas), en el 
alcance (horas de desarrollo) y/o costos. 

Encargado Quién estará encargado de hacer el 
seguimiento de dicho riesgo. 

Cambios Nuevo, subió el puntaje, se mantuvo igual y 
bajó el puntaje. 

Estado Activo o inactivo 
 

Monitoreo 
Durante el proceso de monitoreo se realizará un control y revisión del plan de gestión de 
manera mensual para saber si hay que aplicar alguna actualización en el mismo durante el 
avance del proyecto.  
 

7. Estudio del impacto ambiental del proyecto 

Introducción 
En este documento se presentan los resultados de analizar el impacto potencial de la 
ejecución de nuestro proyecto de grado y el desarrollo del producto ConControl, con el 
objetivo de anticipar, evitar y/o eliminar el impacto ambiental adverso y potenciar el impacto 
favorable. Se considera impacto ambiental a las alteraciones que induce una actividad 
humana sobre el medio ambiente. En este caso, la actividad humana es el desarrollo y uso 
del producto ConControl.  

Evaluación ambiental 
La evaluación ambiental es un conjunto de herramientas de gestión ambiental que permiten 
comprender el ambiente y tomar decisiones informadas al momento de llevar a cabo un 
proyecto o iniciativa. Es importante debido a que permite  incorporar, verificar y gestionar una 
iniciativa de desarrollo, considerando los compromisos, objetivos y lineamientos ambientales 
de una manera práctica, tangible y territorial. 
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La evaluación ambiental se implementa a través de un conjunto de herramientas y 
procedimientos que son clasificados según su propósito. Algunos de estos procedimientos 
son la Evaluación de impacto ambiental (EIA) y la Evaluación ambiental estratégica 
(EAE). 

Evaluación de impacto ambiental (EIA) 
Es el procedimiento que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales 
impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano 
y largo plazo; siendo un instrumento que se aplica previamente a la toma de decisión sobre 
la ejecución de un proyecto. Sus objetivos son: 

● Determinar la viabilidad ambiental de un proyecto para la toma de decisiones. 
● Promover la participación pública y la transparencia durante la planificación del 

proyecto y en la toma de decisiones.  
● Prevenir y gestionar adecuadamente el impacto ambiental y social asociado a un 

proyecto.  

Leyes implicadas 
El proyecto ConControl debe llevarse a cabo mediante el cumplimiento de la Ley 25675 sobre 
política de impacto ambiental nacional, la cual detalla los siguientes temas: 

● Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente. 

● La preservación y protección de la diversidad biológica.  
● La implementación del desarrollo sustentable.  
● Principios de la política ambiental.  
● Evaluación de impacto ambiental. 

Para ver los artículos a mayor detalle acceda al siguiente enlace:  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm  

Efectos negativos en el medio ambiente 
Actividad Efecto Impacto Estrategias para 

disminuir el 
impacto 

Uso de computadoras, 
celulares y 
smartwatches de los 
miembros del equipo 
durante el desarrollo 
del producto.  

Gasto de electricidad. Durante el desarrollo 
del producto los 
miembros del equipo 
utilizaran dispositivos 
los cuales deberán ser 
cargados 
constantemente, 
incrementando el gasto 
energético y con ello el 
uso de recursos no 
renovables y la emisión 
de CO2. 

Los miembros del 
equipo utilizarán los 
dispositivos para 
desarrollar la 
aplicación solo el 
tiempo requerido, 
evitando dejar 
encendidos los 
equipos cuando estos 
no sean utilizados. 
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Actividad Efecto Impacto Estrategias para 
disminuir el 
impacto 

Uso de computadoras, 
celulares y/o 
smartwatches por 
parte de los clientes 
una vez el producto 
sea liberado.  

Gasto de electricidad. Se considera que el 
producto va a originar 
un consumo de 
energía eléctrica 
debido a la necesidad 
de mantener cargada 
la batería de los 
dispositivos utilizados 
por los usuarios,  
incrementando el gasto 
energético y con ello el 
uso de recursos no 
renovables y la emisión 
de CO2. 

El producto será 
diseñado para que 
ejecute procesos en 
segundo plano y con el 
menor costo de 
procesamiento posible 
para extender la vida 
útil de la batería de los 
distintos dispositivos.  

Despliegue del 
producto en servidores 
web para brindar 
disponibilidad 24/7. 

Gasto de electricidad. Se contratarán 
servicios en la nube 
para el despliegue del 
producto, los cuales 
requerirán electricidad 
y una buena conexión 
a internet, 
incrementando el gasto 
energético y con ello el 
uso de recursos no 
renovables y la emisión 
de CO2. 

En este caso el equipo 
no puede tomar 
acciones debido a que 
el consumo de energía 
dependerá de la 
empresa contratada 
para realizar el 
despliegue en la nube.  

Uso de dispositivos 
móviles de corta vida 
por parte de los 
usuarios. 

Desechos electrónicos. Tanto los celulares 
como smartwatches 
quedan obsoletos 
luego de algunos años, 
por lo que estos deben 
cambiarse, 
produciendo desechos 
ambientales (que 
incluyen metales 
pesados, plásticos y 
otros contaminantes 
para el ambiente y la 
salud). 

La aplicación 
funcionará con 
dispositivos android y 
tendrá bajos 
requerimientos para 
que pueda ejecutarse 
en dispositivos sin 
demasiadas 
características 
operativas, evitando la 
necesidad de adquirir 
nuevos dispositivos 
para utilizar la 
aplicación. 

 
 

Efectos positivos en el medio ambiente 
Actividad Efecto Impacto 

Almacenamiento de datos y 
elaboración de informes 
digitales.  

Reducción de uso de papeles. La aplicación guardará los 
datos relevantes de forma 
digital y elaborará informes los 



  51 
 

Actividad Efecto Impacto 

cuales podrán ser consultados 
de manera online, eliminando la 
necesidad de imprimir o copiar 
a mano mucha de la 
información útil para el paciente 
o su médico.  

Compatibilidad con una gran 
cantidad de dispositivos 
(smartwatches y celulares) 
independiente de la marca o 
sistema operativo.  

Disminución de la necesidad de 
comprar dispositivos 
electrónicos.  

La aplicación estará disponible 
para la mayoría de los sistemas 
operativos y podrá conectarse a 
cualquier smartwatch 
independiente del modelo, por 
lo cual el usuario podrá utilizar 
cualquier dispositivo que tenga 
disponible, eliminando la 
necesidad de adquirir un 
dispositivo específico. 

8. Métricas del proyecto 
A continuación, se presentan las métricas que el equipo obtuvo a lo largo del proyecto 
basándose en las horas trabajadas y guardadas en el tablero de Jira. Consideramos que 
éstas han sido herramientas muy útiles para conocer el desempeño del equipo a lo largo del 
transcurso del proyecto.  
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Horas trabajadas 
El equipo cuenta con un total de 934 horas trabajadas en el proyecto, las cuales se 
distribuyen acorde al siguiente gráfico: 

 
 

Diagrama de flujo acumulado 
Este diagrama nos permite visualizar el estado de las incidencias a lo largo del tiempo. Puede 
ser útil para ver el progreso general del proyecto y para identificar cuellos de botella. 
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Velocidad del equipo 
Éste gráfico nos permite visualizar la cantidad de trabajo realizado por el equipo (medido en 
horas) en cada iteración (sprint). 

 
 
 

Rendimiento del equipo: Estimaciones vs Realidad 
En éste gráfico se puede evaluar la diferencia entre el tiempo estimado y el tiempo trabajado 
de cada sprint. Podemos ver que hasta el sprint 4 las estimaciones son poco precisas y se 
sobre estimaron muchas horas por varias razones, como por ejemplo el hecho de que éste 
es el primer proyecto que el equipo encara en conjunto. A partir de ese momento, si bien la 
cantidad de horas que se trabajaron fueron variando por múltiples razones (cursado, trabajo, 
personales, etc), podemos observar que las estimaciones mantuvieron una alta precisión.  

 

9. Lecciones aprendidas 
En este apartado se encontrarán las lecciones aprendidas por el equipo, las cuales 
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identificamos y redactamos para la 3era exposición del proyecto ante la cátedra. 

Organizar y dirigir proyectos 
El equipo considera que aprendió información útil y valiosa sobre cómo enfrentar un proyecto 
y dirigirlo  comenzando desde su previa planificación y continuando con su desarrollo y 
presentaciones. Esto nos ayudó a comprender la importancia de la cátedra de proyecto final 
para nuestra formación como futuros profesionales. 

Estimar sprints 
La metodología elegida nos sirvió para poner en práctica los conocimientos relacionados 
obtenidos a lo largo de la carrera y a través de la práctica y repetición mejorar cada vez más 
nuestras habilidades para estimar la cantidad de trabajo que podremos llevar a cabo en un 
período de tiempo (en nuestro caso 2 semanas). 

Responsabilizarnos y colaborar en grupo 
Entendimos la necesidad de responsabilizarnos y comprometernos con el trabajo del 
proyecto, y cómo esto fue beneficioso para todo el equipo y para la velocidad a la que 
avanzamos. Si todo el equipo se esfuerza y se compromete, no hay problema al que no 
podamos enfrentarnos y sortear. 

Documentar proyectos 
Comprendimos la importancia de tener una documentación correcta, completa, en tiempo y 
actualizada. Todo el trabajo realizado durante la cátedra para el proyecto nos permitió ver lo 
beneficioso de una buena documentación antes de encarar todas las etapas del proyecto. 
Cambiamos la mentalidad de verlo como un paso más o un requisito impuesto a verlo como 
una herramienta útil, que permite a todos tener la misma comprensión sobre el proyecto y 
poder consultarlos en el futuro para entender lo que se realizó. 

Tecnologías utilizadas 
Profundizamos el conocimiento de tecnologías que ya usábamos y también adquirimos 
experiencia importante con otras que no habíamos utilizado antes, las cuales fueron 
necesarias a lo largo de distintas etapas del proyecto. 

Conocimiento del dominio 
Trabajando para el proyecto adquirimos conocimientos del dominio los cuales fueron 
necesarios para que nuestro sistema sea útil y ayude a mejorar la calidad de vida de aquellas 
personas que sufren de episodios de convulsiones. Todo esto nos permitió comprender los 
desafíos que enfrentan a diario estas personas, sus familiares y sus allegados. 
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10 Documentación del producto 

Presentación general del producto 
Desarrollaremos un producto enfocado al bienestar social, relacionado al ámbito de la salud, 
el cual será capaz de almacenar un historial de episodios de convulsión de cada paciente, 
donde cada episodio posee un detalle extenso para brindar información que sirva de utilidad 
al momento de diagnosticar a dicho paciente.  

Los pacientes podrán relacionarse con responsables y médicos, los cuales tendrán acceso a 
su historial de episodios. 

El producto se integrará con dispositivos wearables (como smart-watch, smart-bands, smart-
shoes y otros dispositivos inteligentes), lo cual permitirá utilizar los datos recopilados por los 
mismos y estudiar los cambios de ritmo cardíaco, junto a otros parámetros (en base al uso 
de los sensores que posea el dispositivo móvil) para detectar convulsiones e informar 
instantáneamente a quien corresponda. Los episodios detectados serán agregados al 
historial previamente mencionado. 

 

Fase de requerimientos del producto 
Listado de actores 

● Usuario (Generalización) 
● Paciente 
● Responsable 
● Médico 
● Smartwatch (Sensor automático) 

Usuario 
Cualquier persona visitante o registrada en el sistema, sin importar el tipo que sea. 
Si la persona no está registrada tendrá acceso a la página de inicio del sistema donde verá 
información sobre el producto y además podrá registrarse (crear una cuenta según el tipo de 
usuario que desee) 
Si la persona está registrada como usuario podrá acceder a las funcionalidades de iniciar 
sesión, ver su perfil, editarlo y eliminarlo, además de poder utilizar las funcionalidades 
pertinentes a los roles que tenga asignado.  
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Usuario es una generalización de paciente, médico y responsable, por lo que cualquiera de 
estos tres roles pueden ejecutar los casos de uso relacionadas a usuario.  

 

Paciente 
Persona que sufre convulsiones y desea llevar un registro de sus episodios mediante la 
detección de casos en tiempo real. Además, podrá realizar la gestión de episodios, 
comentarios, asignaciones.  

 

Responsable 
Persona allegada a un paciente (familiar, amigo, encargado, etc.) la cual quiere recibir 
notificaciones en caso de que el paciente sufra un episodio de convulsiones. Además, podrá 
gestionar los episodios de los pacientes que tenga asignados.  

 

Médico 
Profesional de la salud responsable del seguimiento médico del paciente. Tiene la necesidad 
de poder ver el historial de episodios de cada paciente y obtener informes de los casos 
ocurridos con el fin de poder tomar las mejores decisiones en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de la persona que está sufriendo convulsiones.  
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Smartwatch (Sensor automático) 
Dispositivo smartwatch que captura de forma periódica diversos datos vitales del paciente 
mediante sensores. En base a los resultados obtenidos en las mediciones, este actor invocará 
casos de uso automáticos que permitan la detección automática de posibles convulsiones.  

 
 

Glosario de definiciones 
● Responsable: es la persona encargada de un paciente, el cual puede ser un amigo, 

un familiar, un encargado, etc.  
● Tipos de episodio: Es el tipo de convulsión que se detecta tuvo el paciente durante 

un episodio. 
- Focal o parcial: ocurre cuando la actividad de la convulsión se limita a una 

parte específica de un hemisferio del cerebro. Hay un lugar, o un foco, en el 
cerebro donde la convulsión comienza. 

- Crisis de ausencia: La actividad epiléptica ocurre a través de todo el cerebro. 
Es un tipo más suave de actividad que causa inconsciencia sin convulsiones. 
Una vez que termina la persona no tiene recuerdos del episodio. Comienza y 
termina de manera abrupta sin anticipación. Consiste en un periodo de 
inconsciencia con la mirada perdida. Puede parecer que la persona está 
soñando despierta. La persona puede llegar a hacer movimientos musculares 
repetitivos. 

- Tónica Clónica o convulsiva: durante una convulsión tónica clónica, descargas 
eléctricas instantáneamente afectan el cerebro entero. La persona pierde la 
conciencia desde el principio de la convulsión. Usualmente duran entre 1 y 3 
minutos, pudiendo llegar a 5. Si dura más de 5 minutos, o ocurre una tras otra 
sin recuperación entre las mismas, el individuo puede estar sufriendo una 
emergencia de riesgo de vida y requiere ayuda médica inmediata. Los 
músculos se endurecen (fase tónica), causando que caiga al suelo. Puede que 
el paciente tenga una incontinencia urinaria o fecal. Hay posibilidades de que 
se muerda la lengua. Las extremidades se pueden sacudir de manera rítmica 
(fase clónica). La saliva que no se tragó puede salir como espuma por la boca. 

- Tónica: Son poco comunes, especialmente cuando ocurren sin sacudida 
clónica. Se caracterizan por espasmos musculares faciales o troncales, flexión 
o extensión de las extremidades superiores e inferiores y desórdenes de la 
conciencia. Las más prolongadas pueden también generar dilatación de las 
pupilas, taquicardia, apnea, cianosis, salivación o pérdida de control de la 
vejiga o intestinos.  

- Atónica: también conocida como convulsión de caída. Sin anticipación, el 
paciente colapsa y  cae al suelo perdiendo el conocimiento. No hay convulsión 
pero puede golpearse la cabeza al caer al suelo. Después de unos segundos 
recupera la conciencia 
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- Clónica: Durante una convulsión clónica una persona puede llegar a perder 
control de las funciones corporales y comenzar a sacudirse de manera 
descontrolada en partes del cuerpo. Puede haber pérdida de la conciencia 
temporal, seguido de confusión.  

- Mioclónica: Ocurren en varios tipos diferentes de epilepsia de la niñez. 
Implican movimientos bruscos en los músculos de todo el cuerpo. Puede ser 
una sola parte a la vez o varias. Puede ocurrir una sola vez o en series. La 
conciencia y la memoria no se ven afectadas.  

- Espasmos infantiles: estos son raros, normalmente comienzan durante el 
primer año de vida. Consisten en conjuntos de repentinos movimientos 
rápidos. Los espasmos individuales suelen durar entre 1 o 2 segundos. Se 
suelen repetir en una serie de 50 o más. Pueden tener varios episodios al día 
y no suelen ocurrir cuando se acaba de despertar o está por dormirse. 

- Convulsión psicogénica no epiléptica: no tienen como origen la epilepsia. 
Pueden ocurrir a cualquier edad pero son más comunes en la gente menor a 
55 años. Ocurren tres veces más frecuentemente en mujeres que en hombres. 
Pueden surgir por varios factores psicológicos, pueden ser incitados por el 
estrés, y pueden ocurrir en respuesta a sugestión.  

● Manejo de la verificación del CUD: Para el ingreso del CUD del paciente, vamos a 
verificar que es válido, comprobando el largo del número ingresado. Se le solicita al 
paciente que ingrese el código de barras, que consiste de un número que ahora tiene 
un largo mínimo de 10 caracteres numéricos. Verificamos que cumpla con dichos 
datos. Para el caso en que el paciente tiene un CUD que no sea de Argentina se le 
pide que no registre dicho dato. 

Glosario de acrónimos 
● CUD: Certificado único de discapacidad 
● US: Historia de usuario 
● CU: Caso de uso. Si bien el equipo trabaja con historias de usuario es posible que en 

algunas ocasiones utilicemos este término, por ejemplo, para realizar el diagrama 
casos de uso 

● EDT: Estructura de desglose de trabajo 
 
 
Listado de casos de uso 

1. Iniciar sesión: Un usuario, sin importar su tipo o rol, inicia sesión en el sistema 
ingresando su email y contraseña establecidos durante el registro. 

2. Solicitar recuperar contraseña: Un usuario no puede iniciar sesión porque ha 
olvidado su contraseña, para recuperarla ingresa a la opción de “Recuperar 
contraseña” y coloca su email. Luego de unos momentos le llega a su correo 
electrónico un link para establecer su nueva contraseña. 

3. Restablecer contraseña: El usuario que desea obtener una nueva contraseña 
ingresa al link que fue enviado a su correo electrónico (CU N°2) y en este coloca su 
nueva contraseña y la repite. Si se cumplen los requisitos establecidos la nueva 
contraseña es almacenada para ese usuario. 

4. Ver perfil: El usuario que desea ver sus datos selecciona la opción ver perfil y se le 
muestra una pantalla que contiene todos sus datos, pero ninguno de los campos 
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presentes en dicha pantalla está habilitado para edición. Se podrán ver los datos de 
persona así como también los datos específicos de ese tipo de usuario 
correspondiente.  

5. Editar perfil: Cuando el usuario se encuentra en la pantalla de ver perfil, presiona la 
opción de editar y se habilitan todos los campos para ser editados, una vez que el 
usuario termina de cambiarlos, selecciona guardar y se actualizan todos los datos de 
su perfil que sufrieron cambios. Se podrán cambiar los datos de persona así como 
también los datos específicos de ese tipo de usuario correspondiente.  

6. Eliminar perfil: El usuario selecciona la opción Eliminar perfil dentro de la vista de su 
perfil. Se le mostrará una alerta de confirmación y si presiona aceptar su cuenta será 
eliminada.  

7. Registrar usuario: Una persona desea crearse una cuenta, para esto selecciona la 
opción Registrarse dentro del menú de inicio. A continuación se mostrará un formulario 
que le solicitará los datos de la persona los cuales son Email, nombre, apellido, país, 
teléfono y DNI. Además se almacenará la fecha de registro y un ID. 
Una vez completado el formulario, se le enviará a la persona un email con un enlace 
para confirmar su cuenta y poder continuar con la toma de datos (CU 8). 

8. Establecer tipo de usuario: El usuario ingresa al sistema con sus credenciales y a 
partir de allí puede configurar sus roles en el sistema. Se le permite al usuario asignar 
y desasignar su cuenta como Paciente, Responsable y Médico, para los cuales se le 
solicitarán ciertos datos extra al momento de realizar una nueva asignación. 

9. Registrar usuario como paciente: Este CU se ejecuta cuando la persona seleccionó 
que desea registrarse como Paciente en el CU 8. 
Se mostrará un formulario en donde se solicitarán los datos del usuario de tipo 
paciente que son CUD, diagnóstico, fecha de diagnóstico e información adicional. 

10. Registrar usuario como médico: Este CU se ejecuta cuando la persona seleccionó 
que desea registrarse como Médico en el CU 8. 
Se mostrará un formulario en donde se solicitarán los datos del usuario de tipo médico 
que son el número de matrícula médica, especialidades y organizaciones a la que 
pertenece. 

11. Registrar usuario como responsable: Este CU se ejecuta cuando la persona 
seleccionó que desea registrarse como Responsable en el CU 8. 
Se mostrará un formulario en donde se le solicitará los datos del usuario tipo 
responsable que son el teléfono de contacto, código del país y un email de contacto 
en donde desea recibir las notificaciones. 
Una vez completado el formulario, se le enviará a la persona un email con un enlace 
para confirmar su email de responsable al cual le llegarán las notificaciones de los 
pacientes que tenga asignado.  

12. Listar episodios: El usuario desea ver los episodios que sufrió un paciente (puede 
ser él mismo, o un paciente del cuál es responsable o médico asignado), para esto 
selecciona en el menú la opción “Historial” y se mostrará una lista de los episodios 
indicando su número de caso, fecha y hora, duración, tipo de convulsión, origen de 
los datos y si está confirmado o no. Los episodios se ordenarán de acuerdo al número 
de caso. 

13. Registrar manualmente un episodio: El usuario desea registrar un episodio 
manualmente que no fue detectado por el sistema, para esto selecciona la opción 
“Agregar episodio” dentro del historial del paciente. Se mostrará una ventana que le 
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solicitará al paciente los datos del episodio, los cuales son fecha, hora y duración 
aproximada 

14. Confirmar / desconfirmar episodio:  El usuario está en la pantalla de historial de 
episodios de un paciente y desea confirmar o desconfirmar un episodio detectado 
automáticamente por el sistema. Según el estado del episodio aparecerá la opción de 
confirmar (si no está confirmado), o desconfirmar (si es que ya fue confirmado por 
alguien). El usuario presiona el botón correspondiente de acuerdo al caso y se 
actualiza el estado del episodio.  

15. Editar episodio: El usuario está en la pantalla de historial de episodios de un paciente 
y elige la opción editar de uno de los episodios, se le habilita una ventana modal que 
muestra los campos del episodio y le deja cambiarlos. Luego elige la opción guardar 
y los datos del mismo se ven actualizados y reflejados en la ventana de historial 
episodios.  

16. Eliminar episodio:  El usuario está en la pantalla de historial de episodios de un 
paciente, y elige la opción eliminar de uno de los episodios, se muestra un aviso 
preguntando si está seguro de eliminar el episodio. Si se presiona “Sí” el episodio es 
eliminado y se actualiza la pantalla, si se elige “No” el aviso desaparece y se continúa 
viendo el historial de episodios sin modificaciones.  

17. Enviar solicitud de asignación: El paciente elige la opción asignar responsable. 
Pasará a una pantalla donde se le permitirá buscar al responsable por sus datos, se 
le muestran las coincidencias, elige uno de la lista y se le mandará la solicitud de 
asignación a este. 

18. Ver listado de pacientes asignados: El responsable (o médico) desde la pantalla 
principal elige la opción ver pacientes asignados y lo llevará a una pantalla en la cual 
podrá ver un listado de los diferentes pacientes que están asignados a él. 

19. Ver comentarios: El paciente, responsable o médico desde la pantalla de historial de 
episodios puede acceder para cada episodio al detalle de episodio donde se listarán 
todos los comentarios de ese episodio con su respectivo autor. 

20. Agregar un comentario: El paciente o responsable desde la pantalla de detalle de 
un episodio donde podrá usar la opción de “Agregar comentario” donde puede escribir 
un comentario y guardarlo. Además, se almacenará el autor y la fecha actual. 

21. Editar un comentario: El paciente o responsable desde la pantalla detalle episodio 
al costado de cada comentario tendrá el botón de editar donde podrá modificar el o 
los comentarios realizados por el mismo (y solo esos).  

22. Eliminar un comentario: El paciente o responsable desde la pantalla detalle episodio 
al costado de cada comentario tendrá el botón de eliminar dónde podrá modificar el o 
los comentarios realizados por el mismo (y solo esos).  

23. Ver detalle de episodio: El paciente, responsable o médico puede seleccionar uno 
de los episodios mostrados en el listado de episodios y acceder al detalle de estos. 
Se mostrarán los datos generales del episodio (número, fecha hora, duración, tipo y 
estado), junto a los comentarios realizados por el paciente y/o responsable, y los datos 
tomados por el sensor (en caso de ser un episodio detectado automáticamente). 

24. Configurar roles: El usuario puede asignarse o desasignarse uno o más roles 
(Paciente, Médico o Responsable). En caso de que el usuario posea un rol podrá 
“Desasignarlo” mientras que si no lo posee podrá “Asignarlo”, en cuyo caso se abrirá 
el formulario de Registrar paciente, médico o responsable según corresponda para 
proceder a realizar el registro del mismo.   
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25. Establecer Tipo de episodio: El usuario puede ingresar al detalle de un episodio y 
responder todas las preguntas del formulario ‘Tipo de Episodio’ para establecer qué 
tipo de convulsión sufrió el paciente en ese episodio. 

26. Ver listado de asignaciones pendientes: El usuario puede visualizar el listado de 
solicitudes de asignaciones pendientes de los pacientes que le envíen una solicitud.  

27. Aceptar solicitud de asignación: El responsable (o médico) puede aceptar una 
solicitud de asignación pendiente que fue realizada por un paciente.  

28. Rechazar solicitud de asignación: El responsable (o médico) puede rechazar una 
solicitud de asignación pendiente que fue realizada por un paciente.  

29. Registrar episodio automáticamente: El sistema (smartwatch) detecta anomalías 
en los sensores del paciente y registra un nuevo posible episodio (pendiente de 
confirmación manual) en el sistema. 

30. Enviar y registrar notificación: Luego de que se registre un episodio 
automáticamente o se envíe, acepte o rechace una solicitud de asignación de paciente 
se debe envíar una notificación al usuario que corresponda. Esta notificación además 
debe ser registrada, para luego poder ser visualizada en la bandeja de notificaciones 
del usuario destinatario.  

31. Ver notificaciones: Un usuario puede abrir la bandeja de notificaciones (la cual 
indicará si hay notificaciones pendientes) y ver las notificaciones pendientes que 
posee. Además, podrá hacer click sobre cada una para ir al enlace de las mismas, 
eliminarlas o ignorarlas.  

32. Listar responsables asignados: Un paciente puede abrir un listado donde se le 
muestran los responsables que tiene asignados y sus datos pertinentes.  

33. Listar solicitudes enviadas a responsables: Un paciente puede seleccionar la 
opción administrar responsables y ahí se le muestra el listado de las solicitudes 
enviadas a responsables debajo del apartado para agregar un nuevo responsable. 

34. Cancelar solicitud enviada a un responsable: En el listado de solicitudes enviadas, 
también va a aparecer un botón de cancelar solicitud en cada una. El paciente puede 
seleccionarlo para que la solicitud enviada sea cancelada. 

35. Vincular servicio de notificación a telegram/whatsapp: Un usuario puede gestionar 
y por lo tanto vincular uno o varios números de teléfono para que las notificaciones 
que el sistema brinda sean recibidas vía whatsapp y/o telegram. 

36. Desvincular servicio de notificación en telegram/whatsapp: Un usuario puede 
desvincular un número de teléfono para que no reciba más notificaciones por parte 
del sistema vía telegram y/o  whatsapp.  

37. Listar Servicio de notificación: Un usuario puede seleccionar la opción “Servicios 
de Notificación“ y visualizar todos los números de teléfono asignados y vinculados a 
este servicio. 
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Historias de Usuario 
 

CC-38 / 39 Iniciar sesión (Login)  Estimación: 4 hs 

Descripción: 
Como usuario quiero iniciar sesión para poder ver mis datos y utilizar las funcionalidad del 
sistema. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe poder iniciar sesión mediante email 
● Se debe ingresar la contraseña correcta correspondiente a ese usuario 
● Tanto el campo de email como el de contraseña son obligatorios 
● El usuario debe estar previamente registrado 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa un email no registrado y una contraseña  [falla] 
● El usuario ingresa un email con formato no válido [falla] 
● El usuario ingresa un email registrado y una contraseña incorrecta [falla] 
● El usuario ingresa solo su email y ninguna contraseña [falla] 
● El usuario ingresa solo la contraseña y ningún email [falla] 
● El usuario ingresa su email registrado y su contraseña correcta [pasa] 

 
 

CC-70 Solicitar recuperar contraseña Estimación:  2hs 

Descripción: 
Como usuario quiero solicitar recuperar mi contraseña, ingresando mi email registrado en 
el sistema. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe poder recuperar la contraseña mediante el email. 
● El email mediante el que se quiere recuperar la contraseña debe estar registrado y 

asociado a un usuario existente. 

Casos de prueba: 
● El usuario no ingresa un email [Falla]. 
● El usuario ingresa un email no registrado [Falla]. 
● El usuario ingresa un email no válido [Falla]. 
● El usuario ingresa un email válido y registrado [Pasa]. 

 
 

CC-71  Restablecer contraseña Estimación: 3hs 

Descripción: 
Como usuario quiero restablecer mi contraseña para cambiar la actual por una nueva. 

Se relaciona con US N°2: Solicitar recuperar contraseña 

Criterios de aceptación: 
● Se debe ingresar a esta funcionalidad mediante el link que fue enviado previamente 

al mail con el código de recuperación (US N°2) 
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● Se debe ingresar la nueva contraseña. 
● Se debe repetir la nueva contraseña y ambas deben coincidir. 

Casos de prueba: 
● El usuario no ingresa una nueva contraseña[Falla]. 
● El usuario no repite la nueva contraseña[Falla]. 
● El usuario ingresa contraseñas diferentes [Falla]. 
● El usuario ingresa ambas contraseñas iguales [Pasa]. 

 
 

CC-65  Ver perfil Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como usuario quiero ver mi perfil para ver mis datos personales. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe mostrar todos los datos personales del usuario que entró a ver su perfil y 

solo esos datos. 
● Se deberán mostrar los datos específicos del usuario así como también los datos 

del tipo de usuario al que esté asignado (paciente, responsable o médico) 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa a la opción ver perfil [Pasa]. 

 
 

CC-66  Eliminar usuario Estimación: 2hs 

Descripción: 
Como usuario quiero eliminar mi perfil para que deje de figurar dentro del sistema. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe consultar si el usuario está seguro de eliminar el perfil. 
● Se deben eliminar los datos de la base de datos del perfil asociado al usuario. 
● Se debe actualizar los datos de los demás perfiles que estén asociados al usuario 

que se está eliminando. 

Casos de prueba: 
● El usuario no acepta la eliminación del perfil [Falla]. 
● El usuario no hace nada durante la confirmación de la eliminación (cierra el 

navegador o aplicación sin seleccionar una opción) [Falla]. 
● El usuario acepta la confirmación de eliminación del perfil [Pasa]. 

 
 

CC-64 Registrar usuario  Estimación: 8hs 

Descripción: 
Como usuario quiero registrarme en el sistema para utilizar las funcionalidades brindadas 
por el mismo. 

Criterios de aceptación: 
● Los campos necesarios para el registro son: usuario (un email), nombre, apellido, 
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dni y contraseña. 
● Todos los campos mencionados en el criterio anterior son obligatorios. 
● Los campos que se almacenan pero no son obligatorios son: telefono y codigo_pais. 
● El email ingresado debe ser un email válido. 
● El email ingresado no debe estar ya registrado en el sistema. 
● La contraseña ingresada y su repetición deben coincidir. 
● La contraseña debe tener mínimo 6 carácteres. 
● El campo teléfono debe ser de tipo numérico y válido. 
● Si se coloca un teléfono también se debe ingresar el código de país. 
● Una vez realizado el registro se enviará un mail al usuario para confirmar su cuenta. 

Casos de prueba: 
● El usuario no ingresa un email o contraseña [Falla]. 
● El usuario ingresa un email con formato no válido [Falla]. 
● El usuario ingresa una contraseña menor a 6 caracteres [Falla]. 
● El usuario ingresa una contraseña pero no la repite [Falla]. 
● El usuario ingresa una contraseña y su repetición no coincide [Falla]. 
● El usuario ingresa un email ya registrado en el sistema [Falla]. 
● El usuario ingresa un email válido y no registrado, una contraseña válida y su 

repetición correcta. Una vez hecho esto el usuario no recibe un email de 
confirmación [Falla]. 

● El usuario ingresa un email válido y no registrado, una contraseña válida y su 
repetición correcta. Una vez hecho esto el usuario recibe un email de confirmación 
y lo confirma [Pasa]. 

● El usuario ingresa un teléfono válido pero no selecciona su código de país [Falla]. 
 
 

CC-69  Registrar usuario como paciente Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como usuario quiero poder registrarme como paciente para poder acceder a las 
funcionalidades del sistema correspondientes a este tipo de usuario. 

Se relaciona con CC-64 Registrar usuario  

Criterios de aceptación: 
● El usuario deberá estar registrado en el sistema para poder acceder a esta 

funcionalidad. Una vez confirme su cuenta mediante email deberá aparecer una 
ventana donde se le permite seleccionar el tipo de usuario (paciente, médico, 
responsable) que desea ser. Se asume que el usuario elegirá paciente para esta 
historia de usuario. 

● Una vez el usuario seleccione el tipo de usuario pasará a una siguiente ventana 
donde se le tomarán los datos correspondientes. (Landing al confirmar email). 

● Los campos solicitados son CUD, diagnóstico, fecha de diagnóstico e información 
adicional.  

● El CUD debe tener un formato válido, mínimo 10 números y máximo 13 números. 
● El diagnóstico debe tener un máximo de 35 carácteres. 
● Todos los campos del paciente son opcionales. 
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Casos de prueba: 
● El usuario no selecciona en la ventana inicial ningún tipo de usuario [falla] 
● El usuario selecciona en la ventana inicial el tipo de usuario “Paciente” y avanza a 

la siguiente ventana [pasa] 
● El usuario ingresa un CUD no válido [falla] 
● El usuario ingresa su diagnóstico pero no el CUD [pasa] 
● El usuario ingresa un CUD válido y su diagnóstico [pasa] 
● El usuario ingresa un CUD válido y su diagnóstico, junto con la fecha de diagnóstico 

y/o información adicional [pasa] 
● El usuario ingresa su fecha de diagnóstico y/o información adicional, pero no su 

diagnóstico y/o CUD [pasa] 
● El usuario ingresa un diagnóstico que sobrepasa los 35 carácteres [falla]. 

 
 

CC-35  Registrar usuario como Responsable Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como usuario quiero poder registrarme como responsable para poder acceder a las 
funcionalidades del sistema correspondientes a este tipo de usuario y llevar un control 
sobre el paciente del cual soy responsable. 

Se relaciona con CC-64 Registrar usuario  

Criterios de aceptación: 
● El usuario deberá estar registrado en el sistema para poder acceder a esta 

funcionalidad. Una vez confirme su cuenta mediante email deberá aparecer una 
ventana donde se le permite seleccionar el tipo de usuario (paciente, médico, 
responsable) que desea ser. Se asume que el usuario elegirá responsable para esta 
historia de usuario. 

● Una vez el usuario seleccione el tipo de usuario pasará a una siguiente ventana 
donde se le tomarán los datos correspondientes. (Landing al confirmar email). 

● Los datos solicitados son teléfono de contacto SMS, código telefónico del país y un 
email de contacto. 

○ El télefono de contacto SMS será utilizado en un futuro para recibir 
únicamente llamados o mensajes de emergencia vía SMS cuando un 
episodio sea detectado automáticamente por la aplicación.  

● Ninguno de los campos es obligatorio debido a que, en caso de no colocar ninguno, 
se tomarán como predeterminados los datos de estos campos del registro de 
usuario. 

● En caso de que el usuario coloque un email de contacto, una vez enviado el 
formulario se le enviará al mismo un email de confirmación.  

● Si se coloca un teléfono también se debe ingresar el código de país. 

Casos de prueba: 
● El usuario no selecciona en la ventana inicial ningún tipo de usuario [Falla] 
● El usuario selecciona en la ventana inicial el tipo de usuario “Responsable ” , avanza 

a la siguiente ventana y coloca en el input telefono SMS menos de cinco números 
[Falla]. 

● El usuario selecciona en la ventana inicial el tipo de usuario “Responsable ” , avanza 
a la siguiente ventana y coloca en el input email un correo invalido [Falla]. 

● El usuario selecciona en la ventana inicial el tipo de usuario “Responsable ” , avanza 
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a la siguiente ventana y en ella coloca el email de contacto, el teléfono SMS y el 
código del país de forma correcta. Luego el usuario recibe un correo electrónico 
para confirmar su email de contacto [Pasa]. 

● El usuario ingresa un email válido, luego de realizar la modificación no le llega un 
email de confirmación [Falla]. 

● El usuario selecciona en la ventana inicial el tipo de usuario “Responsable ” , avanza 
a la siguiente ventana y en ella coloca solo alguno de los datos [Pasa]. 

 
 

CC-34  Registrar usuario como Médico Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como usuario quiero poder registrarme como médico para poder acceder a las 
funcionalidades del sistema correspondientes a este tipo de usuario. 

Se relaciona con CC-64 Registrar usuario  

Criterios de aceptación: 
● El usuario deberá estar registrado en el sistema para poder acceder a esta 

funcionalidad. Una vez confirme su cuenta mediante email deberá aparecer una 
ventana donde se le permite seleccionar el tipo de usuario (paciente, médico, 
responsable) que desea ser. Se asume que el usuario elegirá médico para esta 
historia de usuario. 

● Una vez el usuario seleccione el tipo de usuario pasará a una siguiente ventana 
donde se le tomarán los datos correspondientes. 

Casos de prueba: 
● El usuario no selecciona en la ventana inicial ningún tipo de usuario [falla] 
● El usuario selecciona en la ventana inicial el tipo de usuario “Médico ” y avanza a la 

siguiente ventana [pasa] 
 
 

CC-33  Modificar usuario Estimación:  2hs 

Descripción: 
Como usuario quiero editar mi perfil para actualizar o cambiar mis datos personales. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe mostrar todos los datos personales del usuario que entró a editar su perfil 

y solo esos datos. 
● Los campos requeridos (obligatorios) deben estar completos al momento de 

actualizar los datos, así como también los datos opcionales que el usuario haya 
ingresado anteriormente durante el momento de su registro. 

● Se tendrán en cuenta los mismos validadores que se utilizaron para el registro de 
usuario (CC-64) los cuales son: 

○ Los campos necesarios para el registro son: usuario (un email), nombre, 
apellido, dni y contraseña. 

○ Todos los campos mencionados en el criterio anterior son obligatorios. 
○ Los campos que se almacenan pero no son obligatorios son: teléfono y 

codigo_pais. 
○ El email ingresado debe ser un email válido. 
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○ El email ingresado no debe estar ya registrado en el sistema. 
○ La contraseña ingresada y su repetición deben coincidir. 
○ La contraseña debe tener mínimo 6 carácteres. 
○ El campo teléfono debe ser de tipo numérico. 
○ Si se coloca un teléfono también se debe ingresar el código de país. 
○ Una vez realizado el registro se enviará un mail al usuario para confirmar su 

cuenta. 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa datos inválidos en los campos de los datos [Falla]. 
● El usuario deja campos de datos requeridos vacíos [Falla]. 
● El usuario ingresa nuevos datos en los campos y que son válidos [Pasa]. 
● El usuario ingresa datos correctos en los campos requeridos y solo en esos campos 

[Pasa]. 
● El usuario ingresa un teléfono válido pero no selecciona su código de país [Falla]. 

 
 

CC-77  Modificar paciente Estimación:  2hs 

Descripción: 
Como paciente quiero editar mi perfil para actualizar o cambiar mis datos médicos de 
paciente. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe mostrar todos los datos personales del usuario del tipo paciente que entró 

a editar su perfil y solo esos datos. 
● Se tendrán en cuenta los mismos validadores que se utilizaron para el Registrar 

usuario como paciente (CC-69) los cuales son: 
○ Los campos solicitados son CUD, diagnóstico, fecha de diagnóstico e 

información adicional.  
○ El CUD debe tener un formato válido, mínimo 10 números y máximo 13 

números. 
○ El diagnóstico debe tener un máximo de 35 carácteres. 
○ Todos los campos del paciente son opcionales. 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa datos inválidos en los campos de los datos [Falla]. 
● El usuario ingresa nuevos datos en los campos y estos son válidos [Pasa]. 
● El usuario ingresa nuevos datos correctos en los campos y deja vacíos uno o más 

campos que no son obligatorios [Pasa]. 
 
 

CC-79  Modificar responsable Estimación:  2hs 

Descripción: 
Como responsable quiero editar mi perfil para actualizar o cambiar mis datos personales 
de contacto. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe mostrar todos los datos personales del usuario que entró a editar su perfil 

y solo esos datos. 
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● Se tendrán en cuenta los mismos validadores que se utilizaron para el Registrar 
usuario como responsable (CC-35) los cuales son: 

○ Los campos solicitados son código de país, teléfono de contacto SMS y 
email de contacto. 

○ Todos los campos son opcionales, si alguno no es completado se tomará 
como predeterminado el del usuario. 

○ El email ingresado debe ser un email válido. 
○ El campo teléfono de contacto SMS debe ser de tipo numérico y tener un 

formato válido. 
○ Una vez realizada la modificación, en caso de haber colocado un email de 

contacto, se le enviará un mail al responsable para confirmar su email. 
○ Si se coloca un teléfono también se debe ingresar el código de país. 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa datos inválidos en los campos de los datos [Falla]. 
● El usuario ingresa un teléfono SMS válido, selecciona su código de país y coloca 

un email válido, luego de realizar la modificación le llega un email de confirmación 
[Pasa]. 

● El usuario ingresa un email válido, luego de realizar la modificación no le llega un 
email de confirmación [Falla]. 

● El usuario modifica solo alguno de los campos y de forma válida [Pasa]. 
● El usuario ingresa un teléfono válido pero no selecciona su código de país [Falla]. 

 
 

CC-78  Modificar médico Estimación:  2hs 

Descripción: 
Como médico quiero editar mi perfil para actualizar o cambiar mis datos profesionales que 
acrediten que soy un profesional de la salud.. 

Criterios de aceptación: 
● Se debe mostrar todos los datos personales del usuario que entró a editar su perfil 

y solo esos datos. 
● Los campos requeridos (obligatorios) deben estar completos al momento de 

actualizar los datos. 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa datos inválidos en los campos de los datos [Falla]. 
● El usuario deja campos de datos requeridos vacíos [Falla]. 
● El usuario ingresa nuevos datos en los campos y que son válidos [Pasa]. 
● El usuario ingresa datos correctos en los campos requeridos y solo en esos campos 

[Pasa]. 
 
 

CC-37/40  Listar episodios Estimación: 2hs 

Descripción: 
Como paciente quiero ver la lista de mis episodios para revisar los datos de cada uno de 
los mismos de manera ordenada. 

Criterios de aceptación: 
● Se deben mostrar todos los episodios que se hayan registrado del paciente con los 
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siguientes datos. Número de caso, fecha y hora en la que ocurrió el caso, duración 
aproximada, tipo de convulsión, origen de los datos (dispositivo o usuario) y el 
estado (confirmado, no confirmado) 

● Si el episodio fue registrado manualmente no es necesario mostrar el estado debido 
a que por defecto siempre estará confirmado 

● Debe tener la opción de ver detalle de episodio para ver los datos adicionales del 
mismo. 

● Si no hay episodios registrados debe mostrarse un mensaje que refleje dicha 
situación. 

Casos de prueba: 
● El paciente selecciona la opción historial y se muestran los episodios [pasa]. 
● El paciente selecciona la opción historial, no tiene episodios registrados y se 

muestra el mensaje que refleja la situación. [pasa] 
 
 

CC-80  Ver detalle episodio Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como paciente o responsable quiero ver los detalles de cada episodio, tanto detectados 
automáticamente como registrados manualmente, para poder observar toda la información 
y comentarios del mismo.  

Criterios de aceptación: 
● El usuario debe hacer click sobre un episodio del listado de episodios para ver el 

detalle del mismo. 
● El usuario solo podrá ver los detalles de episodios propios (si es paciente) o de 

episodios vinculados a pacientes de los que es responsable. 
● Se mostrarán los datos generales de cada episodio (número, fecha hora, duración, 

tipo de convulsión, origen de los datos y estado). 
● Si el episodio posee comentarios se mostrará un listado de estos, caso contrario se 

indicará que no hay comentarios 
● Si el episodio fue detectado automáticamente se mostrarán los datos provenientes 

del sensor, caso contrario se indicará que no hay datos del sensor. 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa al detalle de un episodio detectado automáticamente y con 

comentarios, se muestran los datos generales, los comentarios y los datos del 
sensor [pasa]. 

● El usuario ingresa al detalle de un episodio detectado automáticamente sin 
comentarios, se muestran los datos generales y los datos del sensor [pasa]. 

● El usuario ingresa al detalle de un episodio detectado automáticamente y con 
comentarios, se muestran los datos generales, pero no se muestran los comentarios 
y/o datos del sensor [falla]. 

● El usuario ingresa al detalle de un episodio registrado manualmente y con 
comentarios, se muestran los datos generales y los comentarios pero sin datos del 
sensor [pasa]. 

● El usuario ingresa al detalle de un episodio registrado manualmente y sin 
comentarios, se muestran los datos generales sin comentarios ni datos del sensor 
[pasa]. 

● El usuario ingresa al detalle de un episodio registrado manualmente y con 
comentarios, se muestran los datos generales pero sin los comentarios [falla]. 

● El usuario ingresa a cualquier episodio y no se muestran uno o varios datos 



  70 
 

generales (número, fecha hora, duración, tipo, origen y estado) [falla]. 
● El usuario ingresa a cualquier episodio con comentarios y no se muestran todos los 

comentarios realizados [falla]. 
 
 

CC-81 Confirmar / desconfirmar episodio Estimación: 2hs 

Descripción: 
Como paciente quiero ser capaz de confirmar la ocurrencia de un episodio que fue 
detectado por la aplicación para dejar asentado que fue una detección correcta. En caso 
de que un episodio esté confirmado quiero ser capaz de desconfirmarlo.  

Criterios de aceptación: 
● El episodio debe pasar a mostrarse como confirmado una vez que se selecciona la 

opción confirmar. 
● Si el episodio ya está confirmado la opción de confirmar pasa a ser “desconfirmar”. 
● Antes de confirmar o desconfirmar un episodio el sistema le debe preguntar al 

usuario si está seguro de hacer esto. 

Casos de prueba: 
● El paciente confirma un episodio no confirmado, pasa a mostrarse como confirmado 

y la opción confirmar pasa a ser desconfirmar [Pasa]. 
● El paciente confirma un episodio no confirmado, pasa a mostrarse como confirmado 

y la opción confirmar sigue habilitada [Falla]. 
● El paciente confirma un episodio no confirmado y sigue sin aparecer confirmado 

[Falla]. 
● El paciente desconfirma un episodio, pasa a mostrarse como no confirmado y la 

opción desconfirmar pasa a ser “confirmar” [Pasa]. 
● Luego de seleccionar la opción confirmar o desconfirmar el sistema no le pregunta 

al usuario si está seguro de realizar esta acción [Falla]. 
 
 

CC-82 Editar episodio Estimación: 2hs 

Descripción:  
Como paciente o responsable quiero ser capaz de modificar un episodio para añadir 
información, cambiar o quitar datos incorrectos. 

Criterios de aceptación: 
● Se deben mostrar todos los datos del episodio.. 
● Se pueden modificar los campos de fecha y hora y duración aproximada. 
● La fecha y hora debe ser menor o igual a la fecha y hora actual. 

Casos de prueba: 
● El paciente o responsable modifica la fecha y es válida [pasa]. 
● El paciente o responsable modifica la fecha y no es válida [falla]. 
● El paciente o responsable ente modifica el campo duración colocando un valor 

válido [pasa]. 
● El paciente o responsable deja vacíos los campos fecha, hora y/o duración [falla]. 
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CC-83 Eliminar episodio Estimación: 1h 

Descripción: 
Como paciente quiero ser capaz de eliminar un episodio para quitarlo de la lista. 

Criterios de aceptación: 
● El episodio al eliminarse ya no se debe mostrar en el historial de episodios pero 

permanecerá almacenado 

Casos de prueba: 
● El paciente elimina un episodio y el episodio ya no se muestra en el historial [pasa]. 
● El paciente elimina un episodio y aún se muestra en el historial [falla]. 

 
 

CC-85 Registrar manualmente un episodio Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como responsable o paciente quiero registrar un nuevo episodio que no fue detectado por 
la aplicación, para que quede reflejado en el historial del paciente. 

Criterios de aceptación: 
● El usuario debe estar registrado como responsable o paciente para poder acceder 

a esta funcionalidad. 
● Los campos a ingresar son fecha y hora del episodio y la duración aproximada. 
● La fecha y hora deben ser menores o iguales a la fecha y hora actual. 
● La fecha, hora y duración son obligatorios. 

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa una fecha y hora válida y la duración [pasa]. 
● El usuario ingresa una fecha y hora inválida [falla]. 
● El usuario no completa uno o más campos obligatorios (fecha, hora y duración) 

[falla]. 
 
 

CC-98 Ver comentarios Estimación: 4hs 

Descripción:  
Como paciente o responsable quiero ver los comentarios de un episodio (ya sean 
realizados por mi como por otra persona) para observar información extra que pueda ser 
importante. 

Criterios de aceptación: 
● Se deben listar todos los comentarios indicando el autor y la fecha de realización. 
● Se debe mostrar todo el comentario completo del episodio. 

Casos de prueba: 
● El paciente/responsable selecciona la opción “comentarios”, hay comentarios y se 

muestran los mismos [pasa]. 
● El paciente/responsable selecciona la opción “comentarios”, no hay comentarios y 

se muestran un aviso de que por el momento el episodio no tiene comentarios 
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[pasa]. 

 
 

CC-96 Agregar comentario Estimación: 4hs 

Descripción:  
Como paciente o responsable quiero añadir un comentario al episodio para detallar 
información extra que considere importante y que la aplicación no detecte 
automáticamente.  

Criterios de aceptación: 
● Dentro del listado de comentarios en el detalle de episodio se deberá seleccionar el 

botón agregar comentario. 
● El comentario no debe estar vacío 
● Además del comentario se registra el usuario del autor y la fecha de realización.  

Casos de prueba: 
● El paciente/responsable completa el campo de comentario y presiona la opción 

comentar [pasa] 
● El paciente/responsable deja el comentario en blanco y presiona la opción comentar 

[falla] 
 
 

CC-99 Editar comentario Estimación: 2hs 

Descripción:  
Como paciente o responsable quiero editar un comentario de un episodio que yo mismo 
haya realizado para poder actualizar la información del mismo. 

Criterios de aceptación: 
● Dentro del listado de comentarios en el detalle del episodio, al lado de cada 

comentario realizado por el usuario, deberá aparecer la opción de editar. 
● El usuario solo podrá editar los comentarios realizados por el mismo. 
● Si el usuario presiona la opción editar de un comentario, el texto de este se colocará 

en el área de texto dentro de una ventana modal. El usuario podrá modificar este 
texto y presionar la opción guardar para almacenar los cambios. 

● El comentario no debe estar vacío. 

Casos de prueba: 
● El paciente/responsable presiona la opción editar de uno de sus comentarios, edita 

el texto en el campo editar y presiona guardar [pasa]. 
● El paciente/responsable presiona la opción editar de uno de sus comentarios, edita 

el texto en el campo editar dejando vacío y presiona guardar [falla]. 
● El paciente/responsable presiona la opción editar de un comentario que no fue 

realizado por el [falla]. 
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CC-100 Eliminar comentario Estimación: 1hs 

Descripción:  
Como paciente o responsable quiero eliminar un comentario de un episodio que yo mismo 
haya realizado debido a que ya no quiero que el mismo sea visible.  

Criterios de aceptación: 
● Dentro del listado de comentarios en el detalle del episodio, al lado de cada 

comentario realizado por el usuario, deberá aparecer la opción de eliminar. 
● El usuario solo podrá eliminar los comentarios realizados por el mismo. 
● El sistema deberá preguntar si el usuario está seguro, si se presiona que sí se 

realiza la eliminación, caso contrario se cancela.  

Casos de prueba: 
● El paciente/responsable presiona la opción eliminar de uno de sus comentarios, el 

sistema pregunta por pantalla si está seguro de esto y el usuario presiona que sí 
[pasa]. 

● El paciente/responsable presiona la opción eliminar de uno de sus comentarios, el 
sistema pregunta por pantalla si está seguro de esto y el usuario presiona cancelar 
[falla]. 

● El paciente/responsable presiona la opción eliminar de un comentario que no fue 
realizado por el [falla]. 

 
 

CC-94 Ver listado de pacientes asignados Estimación: 2hs 

Descripción: Como responsable quiero ver la lista de pacientes que tengo asignados para 
revisar a cuantos o quienes tengo. 

Criterios de aceptación: 
● Se deben mostrar los pacientes asignados con los siguientes datos: fecha de 

asignación, nombre y apellido. 
● Debe haber una opción para ver el perfil de cada paciente. 
● Si no hay pacientes asignados se debe mostrar un mensaje que informe la 

situación. 
● Al hacer clic sobre un paciente el sistema deberá redirigir al usuario al historial del 

paciente seleccionado. 

Casos de prueba: 
● El responsable ingresa a la opción de ver pacientes asignados y se muestran los 

pacientes que tiene asignados [pasa]. 
● El responsable ingresa a la opción de ver pacientes asignados, no tiene pacientes 

y se muestra un mensaje informando la situación [pasa]. 
● El responsable ingresa a la opción de ver pacientes asignados, no tiene pacientes 

y no se muestra nada [falla]. 
 
 
 
 
 



  74 
 

CC-206 Configurar roles Estimación: 3hs 

Descripción: 
Como usuario del sistema quiero poder asignarme y desasignarme roles para así poder 
acceder a las funcionalidades de paciente, responsable o médico que desee utilizar. 

Criterios de aceptación: 
● Se deberán mostrar los íconos de los roles (médico, paciente, responsable) y abajo 

de los mismos la opción de “Asignar rol” o “Desasignar rol”. 
● En caso de que el usuario posea un rol en particular deberá aparecer la opción 

“Desasignar rol”. 
● En caso de que el usuario posea no un rol en particular deberá aparecer la opción 

“Asignar rol”. 
● Si el usuario presiona la opción “Asignar rol” el sistema lo redirigirá al formulario de 

registro de ese rol correspondiente (Registrar médico, Registrar responsable o 
Registrar paciente). 

● Si el usuario presiona la opción “Desasginar rol” se mostrará un aviso preguntando 
si está seguro que desea desasignarse ese rol.  

● En caso de realizar una desasignación de un rol se elimina el vínculo entre el 
usuario y ese rol, pero no los datos del rol.  

Casos de prueba: 
● Un usuario cuyo rol es responsable ingresa a la pantalla de configurar roles. Se 

muestran las opciones de “Asignar rol” de médico y paciente, y la opción 
“Desasignar rol” de responsable. El usuario presiona “Asignar rol” de paciente y lo 
redirige al formulario de Registrar paciente [Pasa]. 

● Un usuario cuyo rol es responsable ingresa a la pantalla de configurar roles. Se 
muestran las opciones de “Asignar rol” de médico y paciente, y la opción 
“Desasignar rol” de responsable. El usuario presiona “Asignar rol” de paciente y lo 
redirige al formulario de Registrar responsable [Falla]. 

● Un usuario cuyo rol es responsable ingresa a la pantalla de configurar roles. Se 
muestran las opciones de “Asignar rol” de médico y paciente, y la opción 
“Desasignar rol” de responsable. El usuario presiona “Desasignar rol” de 
responsable y el sistema le pregunta si está seguro. Presiona la opción Aceptar y el 
rol es desasignado de ese usuario [Pasa].   

● Un usuario cuyo rol es responsable ingresa a la pantalla de configurar roles. Se 
muestran las opciones de “Asignar rol” de médico y paciente, y la opción 
“Desasignar rol” de responsable. El usuario presiona “Desasignar rol” de 
responsable y el sistema le pregunta si está seguro. Presiona la opción Aceptar y el 
rol NO es desasignado de ese usuario [Falla].   

● Un usuario cuyo rol es paciente ingresa a la pantalla de configurar roles. Se 
muestran las opciones de “Asignar rol” de médico, paciente y responsable [Falla]. 

● Un usuario cuyo rol es médico ingresa a la pantalla de configurar roles. Se muestran 
las opciones de “Desasignar rol” de médico, paciente y responsable [Falla]. 

 
 

CC-213 Establecer tipo convulsión Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como paciente, médico o responsable, quiero completar el formulario, para ver el posible 
tipo de convulsión. 



  75 
 

Criterios de aceptación: 
● El usuario debe seleccionar al menos una opción. 
● Se debe sugerir el tipo de convulsión 

Casos de prueba: 
● El usuario no selecciona ninguna opción y al hacer click en establecer, se muestra 

el tipo sugerido [Falla]. 
● El usuario no selecciona ninguna opción y al hacer click en establecer, no se 

muestra el tipo sugerido [Pasa]. 
● El usuario selecciona al menos una pregunta y al hacer click, no se muestra el tipo 

de convulsión sugerido [Falla]. 
● El usuario selecciona al menos una pregunta y al hacer click, se muestra el tipo de 

convulsión sugerido [Pasa]. 
 
 

CC-87 Asignar responsable a paciente Estimación: 2hs 

Descripción: 
Como paciente quiero enviar una solicitud de asignación a un responsable para que una 
vez que me acepte sea capaz de recibir notificaciones en caso de que se detecte que estoy 
sufriendo un posible episodio.  

Criterios de aceptación: 
● Al usuario asignado se le debe notificar la situación. 
● Se debe filtrar por nombre, apellido y e-mail. 

Casos de prueba: 
● El paciente selecciona un responsable, presiona el botón “enviar solicitud” y le llega 

una notificación al responsable [Pasa]. 
● El paciente selecciona una responsable, presiona el botón para enviar una solicitud 

y no le llega una notificación al responsable [Falla]. 
● El paciente no selecciona una responsable y presiona el botón “enviar solicitud”  

[Falla]. 
● El paciente no selecciona un responsable y presiona el botón “enviar solicitud”  

[Falla]. 
 
 

CC-242 Gestionar listado de asignaciones pendientes Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como responsable o médico quiero ver el listado de solicitudes de asignación de pacientes 
para ver qué personas quieren ser mis pacientes y aceptar o rechazar las solicitudes de 
cada uno de ellos.  

Criterios de aceptación: 
● Para cada solicitud se deberá mostrar el nombre, DNI y email del paciente, junto a 

la fecha de envío de cada solicitud de asignación.  
● Al lado de los datos del paciente debe aparecer un botón para aceptar y otro para 

rechazar la solicitud. 
● Si se presiona el botón de rechazar, la solicitud es cancelada y eliminada. 
● Si se presiona el botón de aceptar la solicitud, se crea la asignación entre el 
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responsable/médico y el paciente, y la solicitud es eliminada. 
● Se le debe notificar al paciente si es que el responsable o médico acepta o rechaza 

la solicitud.  

Casos de prueba: 
● El usuario ingresa a ver el listado de asignaciones pendientes y se muestran las 

solicitudes de los pacientes con su nombre, DNI, email y fecha de envío [Pasa] 
● El usuario ingresa al listado de asignaciones pendientes y se muestran las 

solicitudes de los pacientes con su nombre, DNI, email pero sin fecha [Falla] 
● El usuario ingresa a ver el listado de asignaciones pendientes y no se muestra 

alguno de los datos del paciente (nombre, DNI, email) [Falla] 
El usuario ingresa a ver el listado de asignaciones y los botones de aceptar y 
rechazar no se muestran correctamente [Falla] 

● Una solicitud se muestra correctamente y el usuario presiona el botón rechazar, la 
asignación no se realiza y la solicitud es eliminada [Pasa] 

● Una solicitud se muestra correctamente y el usuario presiona el botón rechazar y la 
solicitud no es eliminada [Falla] 

● Una solicitud se muestra correctamente y el usuario presiona el botón aceptar, la 
asignación no se realiza y la solicitud es eliminada [Falla] 

● Una solicitud se muestra correctamente y el usuario presiona el botón aceptar, se 
crea la asignación entre responsable/médico y paciente y la solicitud es eliminada 
[Pasa] 

● Una solicitud se muestra correctamente y el usuario presiona el botón aceptar, se 
crea la asignación entre responsable/médico y paciente pero la solicitud no es 
eliminada [Falla] 

● El usuario acepta una solicitud y se le notifica al paciente [Pasa] 
● El usuario rechaza una solicitud y se le notifica al paciente [Pasa] 
● El usuario acepta una solicitud y no se le notifica al paciente [Falla] 
● El usuario rechaza una solicitud y no se le notifica al paciente [Falla] 

 
 

CC-242 Gestionar bandeja de notificaciones Estimación: 8hs 

Descripción: 
Como usuario quiero tener una bandeja de notificaciones donde al abrirla se muestren y 
administren las mismas para poder mantenerme informado y acceder a los cambios con 
facilidad.  

Criterios de aceptación: 
● Se deberán mostrar una “campana” de notificaciones de color gris, la cual cambie 

a un color llamativo cuando una nueva notificación ingrese o haya notificaciones 
pendientes.  

● Al hacer click sobre la “campana” se debe abrir un listado de notificaciones donde 
para cada una se muestre un título, descripción y fecha de envío.  

● Al hacer click sobre una notificación se debe redireccionar al usuario a la página 
correspondiente que contiene los cambios que se notificaron. 

● Al costado de cada notificación debe haber un botón de eliminar, el cual permita 
borrar la notificación sin acceder a la misma.  

● Se debe mostrar un mensaje de que no hay notificaciones pendientes en caso de 
que se abra la bandeja de notificaciones y no exista ninguna nueva.  

● Debe existir un botón “Borrar todas” que permita eliminar todas las notificaciones.  
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Casos de prueba: 
● No hay notificaciones pendientes, la “campana” de notificaciones se muestra de 

color gris [Pasa] 
● No hay notificaciones pendientes, la “campana” de notificaciones se muestra de 

color llamativo [Falla] 
● Ingresa una nueva notificación o hay notificaciones pendientes, la “campana” de 

notificaciones se muestra de un color llamativo [Pasa] 
● Ingresa una nueva notificación o hay notificaciones pendientes, la “campana” de 

notificaciones se muestra de color gris [Falla] 
● El usuario abre la bandeja de notificaciones, no hay notificaciones pendientes y se 

muestra el mensaje “No hay nuevas notificaciones” [Pasa] 
● El usuario abre la bandeja de notificaciones, no hay notificaciones pendientes y no 

se muestra nada [Falla] 
● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes, y se 

muestran las mismas indicando título, descripción y fecha de envío, junto con un 
botón de “eliminar notificación” al costado [Pasa] 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes y no se 
muestra nada [Falla] 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes, y se 
muestran todas las notificaciones pero sin alguno de los datos obligatorios (título, 
descripción, fecha de envío) [Falla] 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes, y se 
muestran las mismas indicando título, descripción y fecha de envío, pero sin el 
botón de “eliminar notificación” al costado [Falla] 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes, y 
presiona el botón “eliminar notificación”. Luego de esto la notificación es eliminada 
[Pasa]  

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes, y 
presiona el botón “eliminar notificación”. Luego de esto la notificación no es 
eliminada [Falla] 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes, y 
presiona el botón “borrar todas”. Todas las notificaciones son eliminadas [Pasa]. 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes, y 
presiona el botón “borrar todas”. Una o más notificaciones no son eliminadas [Falla]. 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes y se 
muestran de forma correcta. El usuario hace clic sobre una y se le redirecciona a la 
url de los cambios notificados [Pasa] 

● El usuario abre la bandeja de notificaciones, hay notificaciones pendientes y se 
muestran de forma correcta. El usuario hace clic sobre una y no es redireccionado 
[Falla] 

 
 

CC-243 Listar responsables asignados Estimación: 4hs 

Descripción: 
Como paciente quiero poder abrir el listado y ver quienes son los responsables que tengo 
asignados para saber quienes van a ser notificados ante un episodio. 

Criterios de aceptación: 



  78 
 

● Para cada responsable se deberá mostrar nombre, apellido, dni, contacto y fecha 
de asignación. 

Casos de prueba: 
● Se selecciona la opción para ver la lista de responsables asignados, hay 

responsables asignados pero no se muestran [falla]. 
● Se selecciona la opción para ver la lista de responsables asignados, hay 

responsables asignados y se muestran con los datos completos [pasa]. 
● Se selecciona la opción para ver la lista de responsables asignados, hay 

responsables asignados y se muestran los datos incompletos [falla]. 

 
 

CC-244 Listar solicitudes de asignación Estimación: 3hs 

Descripción: 
Como paciente quiero ver las solicitudes de asignación enviadas, para conocer su estado 
y cancelarlas si es necesario. 

Criterios de aceptación: 
● Para cada solicitud se deberá mostrar nombre, apellido e e-mail del responsable al 

que se le envió la solicitud 

Casos de prueba: 
● Se selecciona la opción de administrar responsables, hay solicitudes enviadas 

pendientes pero no se muestran [falla]. 
● Se selecciona la opción de administrar responsables, hay solicitudes enviadas 

pendientes y se muestran con los datos completos [pasa]. 

 
 

CC-245 Cancelar solicitud de asignación Estimación: 3hs 

Descripción: 
Como paciente quiero cancelar una solicitud que envié, para que la misma no pueda ser 
aceptada por el responsable. 

Criterios de aceptación: 
● Una vez cancelada una solicitud, la misma debe dejar de mostrarse en el listado y 

dejar de ser visible para el responsable. 

Casos de prueba: 
● Se cancela una solicitud y no pasa nada [falla]. 
● Se cancela una solicitud y la misma desaparece del listado[pasa]. 
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CC-407 Listado de NotificationPoint (servicio de notificaciones) Estimación: 2h 

Descripción: 
Como usuario quiero listar todos los números telefónicos de WhatsApp o chats de Telegram 
que se encuentran con el servicio de notificación activo.  

Criterios de aceptación: 
● El usuario debe tener al menos un número telefónico o chat asociado. 

Casos de prueba: 
● Se selecciona la opción Servicios de Notificación que se encuentra en el menú del 

sistema, el usuario tiene al menos un número telefónico o chat asociado y se 
muestran los servicios actuales. [Pasa] 

● Se selecciona la opción Servicios de Notificación que se encuentra en el menú del 
sistema, el usuario no tiene al menos un número telefónico o chat asociado y se 
muestra un mensaje de que no existen servicios asociados. [Pasa] 

 
 

CC-408 Agregar NotificationPoint: Telegram Estimación: 2h 

Descripción: 
Como usuario quiero asignar el servicio de notificación a un número telefónico que posee 
la aplicación Telegram instalada y a disposición para recibir dichas notificaciones. 

Criterios de aceptación: 
● El usuario debe poseer el número telefónico a asignar. 
● El dispositivo que tiene el número telefónico asignado debe tener la aplicación de 

telegram instalada. 
● La persona que vincule el sistema con la aplicación debe seguir los pasos que se 

describen al momento de vincular, es decir, suscribirse al boot, presionar el botón 
start en la aplicación telegram y por último vincularse al chat. 

Casos de prueba: 
● El usuario selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 

de servicios de notificación, posteriormente el usuario selecciona el botón 
“suscribirse al boot”, se abre en una nueva pestaña el sistema web de telegram, y 
el usuario selecciona la opción “abrir en web”, una vez ingresado y abierto el chat, 
selecciona la opción “start”. Seguidos estos pasos el usuario ingresa nuevamente 
al sistema concontrol y selecciona la opción “vincular chat”. [Pasa] 

● el usuario selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario selecciona el botón 
“suscribirse al boot”, se abre en una nueva pestaña el sistema web de telegram, y 
el usuario selecciona la opción “abrir en web”, una vez ingresado y abierto el chat, 
el usuario no selecciona la opción “start”. [falla] 

● El usuario  selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario selecciona el botón “vincular 
chat”. [falla]. 

● El usuario selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario selecciona el botón 
“suscribirse al boot” pero no tiene la aplicación Telegram instalada ni vinculada en 
su dispositivo. [falla] 
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● El usuario selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, como no tiene la aplicación Telegram instalada el 
usuario copia el link brindando en el sistema y lo abre en un explorador a través del 
dispositivo que está utilizando y lo vincula con un numero de telefono valido. 
Posteriormente el usuario selecciona el botón “suscribirse al boot”, se abre en una 
nueva pestaña el sistema web de telegram, y el usuario selecciona la opción “abrir 
en web”, una vez ingresado y abierto el chat, selecciona la opción “start”. Seguidos 
estos pasos el usuario ingresa nuevamente al sistema concontrol y selecciona la 
opción “vincular chat”. [Pasa] 

● El usuario selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario abre telegram desde el 
dispositivo que está utilizando y crea un grupo, luego él mismo crea el boot  
@ConControl_bot y en el chat del grupo pega el enlace que brinda el sistema 
concontrol. hecho esto el usuario ingresa nuevamente al sistema y selecciona la 
opción vincular chat grupal. [Pasa] 

● El usuario selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario abre telegram desde el 
dispositivo que está utilizando y crea un grupo, luego él mismo en el chat del grupo 
pega el enlace que brinda el sistema concontrol. hecho esto el usuario ingresa 
nuevamente al sistema y selecciona la opción vincular chat grupal. [No Pasa] 

● El usuario selecciona la opción “Agregar Telegram” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario abre telegram desde el 
dispositivo que está utilizando y crea un grupo, luego él mismo crea el boot  
@ConControl_bot. hecho esto el usuario ingresa nuevamente al sistema y 
selecciona la opción vincular chat grupal. [No Pasa] 

  
 

CC-409 Agregar NotificationPoint: Whatsapp Estimación: 2h 

Descripción: 
Como usuario quiero asignar el servicio de notificación a un número telefónico que posee 
la aplicación Whatsapp instalada y a disposición para recibir dichas notificaciones. 

Criterios de aceptación: 
● El usuario debe poseer el número telefónico a asignar. 
● El dispositivo que tiene el número telefónico asignado debe tener la aplicación de 

telegram instalada. 
● La persona que vincule el sistema con la aplicación debe completar los datos 

solicitados por el sistema, es decir, el país al que pertenece y el número de teléfono 
a asignar. 

Casos de prueba: 
● El usuario selecciona la opción “Agregar Whastapp” que se encuentra en la pantalla 

de servicios de notificación, posteriormente el usuario selecciona el país e ingresa 
el número de teléfono a asignar. Hecho esto el usuario selecciona la opción vincular 
teléfono y el número aún no se encuentra con una asignación del usuario. [Pasa] 

● El usuario selecciona la opción “Agregar Whastapp” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario selecciona el país e ingresa 
el número de teléfono a asignar. Hecho esto el usuario selecciona la opción vincular 
teléfono y el número se encuentra con una asignación del usuario. [No Pasa] 

● El usuario selecciona la opción “Agregar Whastapp” que se encuentra en la pantalla 
de servicios de notificación, posteriormente el usuario selecciona el país pero no 
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ingresa el número de teléfono. [No Pasa] 
● El usuario selecciona la opción “Agregar Whastapp” que se encuentra en la pantalla 

de servicios de notificación, posteriormente el usuario ingresa el número de teléfono 
pero no selecciona el país. [No Pasa] 

 
 

CC-447 Desvincular NotificationPoint Estimación: 1h 

Descripción: 
Como usuario quiero desasignar un número telefónico de WhatsApp o chat de Telegram 
para no recibir más notificaciones por ese medio 

Criterios de aceptación: 
● El usuario debe tener al menos un número telefónico o chat asociado. 
● Se debe consultar al usuario si está seguro de realizar la desvinculación. 
● Si el usuario confirma la desvinculación, el servicio debe eliminarse y no aparecer 

en el listado. 

● El usuario selecciona la opción “Desvincular” que se encuentra en la pantalla de 
servicios de notificación al lado de cada uno de los servicios correspondientes. El 
sistema pregunta al usuario si está seguro y este responde “SI”. Se realiza la 
desvinculación, el servicio no aparece en el listado y no se reciben más 
notificaciones por ese medio. [Pasa] 

● El usuario selecciona la opción “Desvincular” que se encuentra en la pantalla de 
servicios de notificación al lado de cada uno de los servicios correspondientes. El 
sistema pregunta al usuario si está seguro y este responde “SI”. Se realiza la 
desvinculación, pero el servicio aparece en el listado y se siguen recibiendo 
notificaciones por ese medio. [No Pasa] 

● El usuario selecciona la opción “Desvincular” que se encuentra en la pantalla de 
servicios de notificación al lado de cada uno de los servicios correspondientes. El 
sistema pregunta al usuario si está seguro y este responde “NO” pero igualmente 
se realiza la desvinculación. [No Pasa] 
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Fase de análisis del producto 
Diagrama de casos de uso 
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Diagrama de clases 
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Máquina de estados de la clase Episodio 
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Fase de diseño del producto 
Diagramas de secuencia 

CU-13: Registrar manualmente un episodio 
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CU-29: Registrar episodio automáticamente 

 

Modelo de capas cliente-servidor 

Aplicación de patrón N-Layered Client Server 

 

Fase de testing del producto 
Introducción 
En el presente plan se detalla la planificación del proyecto de pruebas asociado a 
“ConControl”, describiendo las actividades de pruebas, la estrategia y el personal necesario. 

El alcance de este plan abarca las actividades de especificación de pruebas y ejecución de 
pruebas en entornos de testing que se llevarán a cabo en la fase de ejecución de pruebas.  

El plan de pruebas va dirigido al equipo de desarrollo, así como también a los stakeholders 
interesados. 

Referencias 

En esta sección se muestra el enlace a los documentos de referencia. 
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Documento Ubicación del documento 

Casos de Pruebas 

https://docs.google.com/document/d/16Cdl
Ql_S6itdM-
uVpuvWE1jcJpr8L1yCg1_qsJbUDlc/edit?us
p=sharing 

Reportes de Pruebas 
https://docs.google.com/document/d/1TvLfb
8BCjGM4KKHebuljM9aLn3SmaT4MSlxxsV
QtLIk/edit?usp=sharing 

Ítems de prueba 

Los ítems que estarán bajo pruebas en términos generales serán: 

● Las funcionalidades y requerimientos asociados a lo que será la versión mobile del 
producto Concontrol. 

● Las funcionalidades y requerimientos asociados a lo que será la versión web del 
producto Concontrol. 

Las funcionalidades principales que se probarán son: 

● Login 
● Registrar usuario, cambiar contraseña. 
● Ver perfil, modificar perfil. 
● Registrar usuario como paciente, como responsable, como médico. 
● Asignar responsable y médico a paciente, que incluye aceptar la solicitud de 

asignación y ver responsables asignados. 
● Registrar episodios manualmente, ver episodios, modificar y confirmar episodios. 
● Agregar, ver, modificar y eliminar comentarios. 

Para las funcionalidades descritas en el punto anterior se tomará como referencia los 
requerimientos, diagramas y documentación presentada a lo largo del desarrollo de este 
proyecto. 

Estrategia de pruebas 

Se planea que cada repositorio tenga sus test cases y Sonarqube instalado. Cada vez que 
se lleve a cabo un Pull-Request en Bitbucket, se ejecutará un pipeline que automáticamente 
ejecute todos los tests y Sonarqube. Este será un test (unit test) para que no se mergee 
código con errores que puedan afectar al repositorio. Al finalizar el sprint (y durante el mismo) 
se realizarán tareas de QA (análisis de code-smells, pair reviews, ejecución de Sonarqube y 
los test previamente mencionados). 

Forman parte del alcance del equipo de pruebas las siguientes actividades: 

● Planificación de las pruebas. 
● Monitoreo y reporte de estado. 
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● Especificación de las pruebas. 
● Ejecución de las pruebas. 
● Verificación de errores del cliente. 

Ciclo de prueba a través de los sprints 

Durante el sprint 0 no se realizan pruebas debido a que no hay implementación de código. 

Durante los primeros sprints se llevan a cabo pruebas técnicas y revisión de a pares sobre 
las funcionalidades implementadas en ese momento, ya sean de la parte Web, Mobile o Back. 
A su vez, a la par que se van implementando las funcionalidades se comienzan a detallar uno 
o más casos de prueba para las funcionalidades más significativas.  

A partir de los sprints medios y tardíos se empiezan a utilizar estos casos de prueba para 
verificar que las funcionalidades se comportan de buena forma. Además, se utilizará la 
herramienta Sonarqube en las ramas para llevar a cabo diferentes test que serán detallados 
a continuación.  

Además, previo a lanzar cada release del producto, se realizarán pruebas extras para verificar 
que todo funcione y esté conectado de manera adecuada.  

Sprint Pruebas 

0 No se realizan pruebas. 

1 - 5 Elaboración de casos de prueba. 
Pruebas técnicas. 
Revisión de pares. 

6 - Adelante Elaboración de casos de prueba. 
Pruebas técnicas. 
Revisión de pares. 
Validación de casos de prueba. 
Tests mediante la herramienta Sonarqube 
(explicadas en el apartado siguiente). 

Tipos de prueba a realizar 

● Validación mediante casos de prueba 
● Test unitarios 
● Test de seguridad 
● Test de coverage 
● Test de integridad 

 
A continuación se dará una explicación de cada una de las pruebas. 

Validación mediante casos de prueba 

Uso de las plantillas de casos de prueba confeccionadas durante el transcurso de los sprints 
para los casos de uso más significativos con el fin de comprobar que la funcionalidad se 
comporta de manera adecuada. Se compara el resultado esperado y el resultado obtenido 
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para cada paso y en base a un criterio de aprobación definido se establece si se pasó la 
prueba o si falló, y de acuerdo al resultado se toman las medidas establecidas según 
corresponda. Al tener funcionalidades que no son muy extensas pero sí importantes, para la 
mayoría de casos de prueba se estableció un criterio de aprobación del cumplimiento del 100 
% los resultados esperados. A continuación se muestra una explicación más detallada: 

Durante el transcurso de los sprints, mediante Google Drive, se realizarán casos de prueba 
para los CU más significativos (los cuales serán decididos por el equipo en las reuniones de 
planning), siguiendo la siguiente plantilla (al momento de la creación solo se completarán los 
datos de las celdas grises y blancas): 

CP ID CP N° 

Nombre Caso de Prueba: _________ 

Versión: 1.0 

Sistema:  ConControl Nivel Prueba: Sistema 

 Tipo Prueba: Caja Negra 

 Ambiente de Prueba: Local 

  Autor: ______ 

  Responsable ejecución:  

  Fecha Creación: ______ Fecha Ejecución: 

Datos de Prueba: 

 

Precondiciones para ejecución:  

 

Ejecución: 

Paso Condición Valor Resultado Esperado Resultado Obtenido 

     

     

     

Criterios de Aprobación: Cumplimiento del 100 % los resultados esperados. 

Decisión de 
Aprobación: 

Aprobó:  Falló:  

Fecha de Aprobación/No Aprobación: 
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Una vez que la funcionalidad esté completamente desarrollada, cuando el equipo lo disponga, 
se llevará a cabo la validación de los casos de prueba. Se tomarán los casos de prueba de 
cada funcionalidad y se ejecutarán, y en base a los resultados se completarán las celdas en 
amarillo.  

En caso de pasar la prueba el caso es aprobado, mientras que si no pasa la prueba el caso 
es no aprobado. En caso de ser no aprobado, el responsable de la ejecución de la prueba le 
informa al equipo y se realizarán las correcciones necesarias cuando se crea conveniente. 
Una vez hechas las correcciones se vuelven a ejecutar el o los casos de prueba para ver si 
en esta ocasión cumple con los criterios de aprobación y así sucesivamente.  

Test unitarios 

Se programarán test unitarios que prueben los componentes desarrollados, tanto en frontend 
como en backend. Las pruebas unitarias se correrán antes de aprobar los Pull Request para 
validar que funcionen los componentes realizados. 

Test de seguridad 
Al correr Sonarqube, la herramienta Security Hotspots nos va a indicar partes de código que 
representen posibles brechas en la seguridad del sistema. Quien lleve a cabo la prueba 
decide si realmente requiere algún cambio o no es necesario. Issues también nos va a indicar 
vulnerabilidades en el código. 

Test de coverage 
El coverage mide el % de líneas de código que son recorridas por los test automatizados. En 
un principio el coverage será muy bajo ya que inicialmente no se programaron tests 
automatizados junto a cada componente, pero el objetivo es ir subiendo ese porcentaje. Se 
estima un 80% de coverage para el momento de la entrega final del producto al cierre del 
proyecto. 

Test de integridad 
La herramienta de Sonarqube “Issues”, cuando ejecutemos el análisis, nos va a indicar las 
partes de código que rompa alguna regla que hace al buen código. Nos va a indicar si alguna 
parte del código puede llevar a problemas de mantenibilidad, o si puede hacer que el código 
se vuelva muy confuso y difícil de interpretar. 

Herramientas de prueba 
Tabla donde se muestran las herramientas de software que se utilizarán durante la realización 
de las pruebas 
 

Herramienta Uso 

Sonarqube Tests automatizados sobre las ramas de 
los repositorios. Las herramientas 
específicas que se configurarán para 
que se ejecuten sobre las ramas y sus 
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Herramienta Uso 

utilidades se encuentran descritas a 
continuación. 

Google Drive En un documento se detallarán los casos 
de prueba. 
Se documentará la ejecución de los 
casos de prueba manuales.  
Se realizarán apuntes durante las 
pruebas de pares y revisiones técnicas. 

Tests mediante Sonarqube 

● Se usará una de las herramientas de Sonarqube llamada “Security hotspots”, la cual 
resalta una parte del código de seguridad sensible que el desarrollador necesita 
revisar. Al ser revisado se puede encontrar que no representa una amenaza o que se 
necesita aplicar cambios. Esto nos permitirá entender el riesgo, identificar 
protecciones y el impacto. 

● SonarLint es una herramienta que se instala y a medida que vamos codificando nos 
da feedback inmediato para que de esa manera podamos identificar y arreglar 
problemas.  

● Quality Gate es una herramienta que nos deja saber si el proyecto está listo para 
producción. Para esto se define una política que nos va a decir si nuestro código está 
listo, por ejemplo: Que no haya nuevos problemas que sean bloqueantes y que el 
code coverage sea mayor al 80%. Cada una de estas condiciones es una combinación 
de 3 factores: una medida o métrica, un operador de comparación y un valor de error. 
Nos permite aplicar métricas al código total y nuevo código (fiabilidad, seguridad, 
security review, y mantenibilidad). 

● Issues: mientras se corre un análisis, Sonarqube trae un issue cada vez que el código 
rompa una regla o buena práctica de programación. Hay 3 tipo de issues:  
-Bug: una equivocación al codificar que puede llevar a un error o comportamiento no 
esperado en la ejecución. 
- Vulnerabilidad: Un lugar en el código que está abierto a ataques. 
- Code Smell: un Issue de mantenibilidad que hace que el código sea confuso y difícil 
de mantener. 
También tienen 5 severidades distintas: blocker, critical, minor, major e info.  

● Análisis de pull-request: podemos configurar Quality Gate para que funcione con 
nuestras pull-request, diciéndonos si nuestro código está apto para ser publicado. 
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Criterios de prueba 

Criterio de suspensión 
Las pruebas se suspenderán si: 

● Se detectan errores en los casos de prueba o ítem de prueba que no permitan ejecutar 
más pruebas. 

● Se detecta que en las siguientes versiones no se corrigen los defectos reportados. 
● Se detectan tres o más errores críticos en el ciclo de release. 

Criterio de reanudación 
Las pruebas se reanudarán si: 

● El problema que causó la suspensión ha sido resuelto. 
● Se determinará si se seguirá desde donde se dejó o desde un punto previo. 

Criterio de aceptación del ciclo de pruebas en un sprint 
Un ciclo de pruebas se considera terminado de forma correcta cuando: 

● Los casos de prueba manuales fueron ejecutados y documentados 
● Los test automáticos de sonarqube son ejecutados de forma correcta 
● Los defectos asociados a los casos de prueba fallidos fueron documentados 
● Se mantiene un informe actualizado con los resultados de las pruebas, incluyendo 

errores y defectos abiertos y solucionados.  

Criterio de liberación del producto 
Será posible liberar un release cuando: 

● Se ejecutaron la totalidad de casos de prueba planificados para esa versión. 
● Todas las historias de usuario a las cuales se les designó la realización de pruebas 

fueron testeadas y aprobadas de la forma planificada.  
● No existe ningún defecto bloqueante o crítico abierto al momento de liberar el release.  
● Pueden existir errores pendientes o menores abiertos pero estos deben ser 

documentados para ser solucionados en una próxima versión. 
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Fase de despliegue 
Diagrama de despliegue 

 

Manual de despliegue 

Ambiente de implementación 
Nuestros sistemas se implementarán utilizando los siguientes servicios y servidores: 

● Para el Backend: 
○ Heroku 
○ Amazon AWS 

● Para el Frontend Web: 
○ Netlifly 
○ Amazon AWS 

● Para la app Mobile 
○ Google Play Store 
○ Apple App Store 

● Otros servicios necesarios: 
○ Google Mail 
○ Google Fit 
○ Google Firebase Cloud 
○ Apple Health 
○ React-native Expo 
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Despliegue de Frontend web y Backend 
El código de los sistemas web y backend de ConControl está administrado por un repositorio 
Git en BitBucket. Dicho repositorio ejecutará los pipelines automáticos que realizan el build y 
deploy automatizados en los servidores correspondientes. 
 
Para desplegar cambios simplemente se deberá realizar un cambio (push directo o 
merge/squash de PR) sobre la branch dev (para publicar en el entorno de desarrollo) o sobre 
la branch de máster (para publicar sobre el entorno de producción). BitBucket ejecutará 
automáticamente los pipelines configurados para realizar el build del proyecto y el despliegue 
de los cambios al instante. 
 
En caso de que un pipeline falle por errores al intentar desplegar se pueden ejecutar 
manualmente los pipelines desde el propio BitBucket, accediendo al repositorio web-
concontrol o backend-concontrol, y luego a la pestaña de Pipelines. 
 
El despliegue de archivos manualmente se ha bloqueado, por lo que solo se admiten 
despliegues desde el repositorio. 
 
Previo al despliegue se ejecutan tareas de build y testing automatizados, por lo que existe la 
posibilidad que se interrumpa un despliegue para evitar subir código con errores a los 
servidores. 
 
Para el despliegue del frontend web se utilizan servidores de Netlify y Amazon AWS, y para 
el backend se utilizan servidores de Heroku y Amazon AWS. 

Despliegue de mobile-concontrol (app mobile) 
La aplicación mobile de ConControl tiene su código en un repositorio git de BitBucket al igual 
que los productos mencionados previamente, pero no cuenta con Pipelines para deploy ni 
entornos de desarrollo. 
 
Para probar la aplicación en desarrollo se utiliza Expo CLI, por lo que cada desarrollador 
puede compartir el enlace a su instancia de Expo, la cual se actualiza automáticamente cada 
vez que el desarrollador haga un cambio en local y tenga el servicio de Expo en ejecución. 
 
Para desplegar la versión de producción (es decir, la versión disponible para los usuarios 
finales) se deberá realizar manualmente el build en cada nuevo release. React native nos 
permite hacer build para varios sistemas, permitiéndonos publicar la aplicación en Android 
(mediante Google Play Store) y en iOS (mediante Apple App Store). Luego de realizar los 
builds para cada sistema operativo se deberá entrar a la web de la tienda sobre la cual se 
hará el release (Play Store y/o App Store) con las credenciales de nuestra empresa Endev y 
desde allí nos permitirá subir los archivos de la nueva versión de la App ConControl. 
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Definición de la seguridad 
Objetivo 
Buscamos que nuestro producto tenga niveles suficientes de ciberseguridad como para 
brindarles confianza y tranquilidad a nuestros usuarios, no solo sobre ciberataques a nuestros 
servicios, sino también a ataques directos a un cliente (como los de ingeniería social). 
 

Impacto 
Dado a que los datos de nuestro sistema tienen como finalidad tener un registro no oficial que 
permita notificar a los responsables de un nuevo episodio (para evitar que el paciente sufra 
daños en el momento), y a los médicos dar un seguimiento del avance del estado del paciente 
(mediante la utilización inexacta de dispositivos no orientados a usos médicos), podemos 
afirmar entonces que la alteración de los datos de la aplicación no provocará sobre el usuario 
(sin importar su tipo) ninguna consecuencia legal y/o médica.  
 
Todos los datos registrados no son de carácter legal ni médico, por lo tanto, pueden ser 
irreales, ya sea por mala intención del paciente o sus responsables al cargar la información o 
por un ataque de un externo. 
 
No obstante, a pesar de que la alteración no posea consecuencias importantes nuestro 
equipo busca generar tranquilidad y confianza a los futuros usuarios (y clientes) de nuestro 
sistema, por lo tanto buscamos mantener alto nuestro nivel de seguridad para poder alcanzar 
nuestros objetivos propuestos. 

Modo de aplicación 
Nuestro producto busca aplicar la seguridad en 3 niveles: 

● A nivel arquitectónico:  
○ Se siguen las reglas de seguridad AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting). Separar el problema de la seguridad en estos 3 aspectos 
garantizan una mejor aplicación de la seguridad y evitan tener muchos vacíos 
y puntos débiles. 

● A nivel implementación y desarrollo: 
○ Se utilizan versiones actualizadas de lenguajes confiables y frameworks 

ampliamente probados. 
○ Se busca aplicar constantemente las mejores prácticas, garantizando no solo 

protección contra puntos vulnerables expuestos a ciberataques (backdoors) 
sino también protección del usuario para evitar ser víctima de una modificación 
o alteración de sus datos y/o ataques de ingeniería social. 

○ Se aplican librerías y dependencias de fuentes confiables para mejorar la 
seguridad del sistema. 

○ Se analiza el código (manualmente y automáticamente) en busca de posibles 
defectos. 

● A nivel despliegue: 
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○ Se contratarán los servicios de la nube de Amazon AWS, que es una solución 
muy probada y utilizada globalmente por las mejores compañías, lo cual 
garantiza altos estándares de calidad. 

○ Se utilizará cifrado y codificación HTTPS con la obtención de un certificado 
SSL de autoridad. 

○ Se utilizaran políticas de CORS con sus respectivas whitelist limitadas, para 
evitar que cualquier aplicación externa acceda al sistema. 

 

Aplicación de la ciberseguridad 

Nivel arquitectónico 

Control de autorización 
● El sitio solo muestra los accesos a los recursos permitidos para cada usuario. 
● El ingreso manual a recursos no permitidos está bloqueado. 
● Todos los usuarios tienen un set específico de permisos y pueden pertenecer a uno o 

varios grupos de permisos. 
● La asignación entre usuarios requiere aceptación de las 2 partes y realiza el envío de 

múltiples emails de notificación. 
● Todos los endpoints controlan los permisos de cada usuario. 
● Todos los endpoints controlan las asignaciones vigentes entre usuarios, impidiendo 

que un usuario vea o acceda a información de un usuario no relacionado (no 
asignado). 

Control de autenticidad 
● El sistema utiliza peticiones REST sin estado. 
● Cada petición debe tener un encabezado JWT con la información de autenticación del 

usuario (mediante tokens de acceso, sin reenvío constante del par 
usuario/contraseña). 

● Se permitirá doble factor de autenticación. 
● Se permitirá el login oAuth y SAML. 
● Se utilizaran tokens de acceso. 
● Los formularios son protegidos con tokens temporales CSRF. 

Control de auditoría 
● Cada movimiento generado desde el backoffice es registrado en una tabla especial. 
● Todas las clases poseen atributos de fecha y hora de creación y última modificación. 
● Las tareas especiales (como confirmar o registrar episodios) almacenan además el 

usuario que realizó la acción. 
● La alteración de información es (en ciertos casos) guardada en un registro extra de 

auditoría. 
● Los servidores auditan en logs todas las peticiones recibidas. 
● El backend posee logs especiales que son almacenados en texto plano para análisis 

específicos a futuro. 
● Muchas tareas importantes (como asignación de usuarios) envían múltiples emails a 

las partes afectadas para que los usuarios tengan su propio control de auditoría. 
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Nivel de implementación y desarrollo 
● Para poder iniciar sesión se emplea el uso de reCAPTCHA obligatorio para el usuario. 
● Se permitirá el uso de login oAuth y SAML. 
● Se permitirá el uso de doble factor de autenticación. 
● Se utilizan tokens de acceso una vez se está logeado, los cuales son temporales y el 

usuario tendrá que volver a iniciar sesión luego de un largo tiempo de inactividad. 
● Se utilizan tokens temporales a la hora del registro de un nuevo usuario. 
● Se obliga a validar el email del usuario antes de poder iniciar sesión para utilizarlo 

como medio formal de comunicación de eventos inesperados. 
● Se emplean validadores para las contraseñas, pidiendo que tengan un mínimo de 6 

caracteres y a su vez desde el backend se controlarán múltiples políticas y devolverá 
un mensaje indicando el error. 

● Se realizan controles de los valores que se quieran cargar en los episodios manuales, 
de forma que se puedan ingresar solamente datos válidos, por ejemplo que no supere 
los tiempos lógicos permitidos. 

● Se solicita la confirmación humana de los episodios que el sistema detectó 
automáticamente. 

● Los comentarios solamente los podrá eliminar y modificar el autor del mismo 
únicamente. 

● Se realizará un control de validación para el CUD. 
● Los endpoints del backend están protegidos bajo analizadores y bots de sniffing. 
● Los controles de autoridad son realizados en cada uno de los endpoints del backend, 

impidiendo que un usuario pueda acceder a información de la cual no tiene permiso. 
● Las actividades importantes son notificadas vía email (como el otorgamiento de 

acceso a la cuenta, solicitudes de asignaciones entre pacientes y responsables o 
médicos, entre otras). 

● Se validará el código desarrollado mediante la aplicación de análisis automáticos 
(como los de sonarqube y linters). 

● Cada nueva funcionalidad es analizada manualmente por otro integrante del equipo 
(distinto al desarrollador de la misma), el cual deberá aprobar la solicitud de 
incorporación (PR) para que el mismo pueda ser integrado al código fuente (merge). 

Nivel de despliegue 
● Se utilizaran los servidores de Amazon AWS con los servicios de ciberseguridad, 

prevención y detección de ataques y registros de auditoría activados. 
● Se utilizaran políticas de backups automáticos establecidos sobre las propias 

instancias EC2 de amazon para permitir una rápida recuperación y un buen nivel de 
respaldo de información. 

● La información viaja cifrada mediante políticas del protocolo HTTPS gracias a la 
obtención de un certificado SSL con cifrado. 

● Los servidores verificarán el origen de las peticiones y aplicaran nuestras reglas de 
CORS. 

● Los servidores de AWS poseen múltiples niveles automáticos de seguridad y su propio 
firewall y prevención de ciberataques. 
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Manual de usuario 
El manual de usuario del sistema se encuentra integrado dentro de la interfaz del mismo, 
donde dispondrá de un botón de obtener ayuda para cada página, la cual posee una 
explicación de los elementos visibles. Además, dispondrá de una página de ayuda accesible 
desde el menú lateral. 
 
A continuación se presenta un informe con una guía de inicio rápido para nuestro sistema. 
 

Manual de ayuda para usuarios sin autenticar 
En esta página se mostrará información de utilidad para usuarios que no hayan iniciado sesión debido 
a que deben crearse una cuenta o hayan olvidado su contraseña.  

Inicio de sesión 
Para Iniciar sesión debes ingresar un email registrado en la página y la contraseña correspondiente a 
tu cuenta. Además, debes validar que no eres un robot haciendo clic en la casilla solicitada y 
completando el rompecabezas si es necesario.  

Registrarse como nuevo usuario 
En caso de no poseer una cuenta o desear crear una nueva puedes acceder a la opción Registrarse en 
la cual se solicitarán los datos necesarios para realizar el registro. Los datos personales solicitados son: 

● Nombre y apellido 
● Documento Nacional de Identidad – DNI 
● Email: Dirección de correo electrónico la cual es necesaria para iniciar sesión y a la cual te 

llegarán notificaciones de ConControl.  
● Teléfono (OPCIONAL): Puedes registrar tu número de teléfono para recibir notificaciones en 

el celular además de en el email.  
● País (OPCIONAL): en caso de colocar un número telefónico debes seleccionar el país al que 

está asociado.  
● Contraseña: debes colocar una contraseña para tu cuenta la cual debe ser mayor a 6 

caracteres. Luego debes repetir la contraseña para corroborarla. 

Al final del formulario debes validar que no eres un robot haciendo clic en la casilla solicitada y 
completando el rompecabezas si es necesario. 

Una vez realizado el registro, llegará a tu email un correo de confirmación de la cuenta. Dentro del 
mismo debes elegir la opción Confirmar cuenta, una vez hecho esto tu cuenta ya estará habilitada para 
iniciar sesión y podrás comenzar a utilizar la aplicación.  

Olvidé mi contraseña 
En caso de haber olvidado tu contraseña puedes acceder a la opción Recuperar contraseña (Olvidé mi 
contraseña), en esta página se solicitará el email de tu cuenta.  

En caso de que el email esté registrado, te llegará un correo electrónico donde podrás acceder a la 
opción Restablecer contraseña. Esta opción te redirigirá a la una nueva pestaña, donde podrás colocar 
tu nueva contraseña.  Esta contraseña debe ser mayor a 6 caracteres y debes volver a escribirla para 
corroborarla. Una vez realizado el cambio exitosamente, volverás al inicio de sesión, donde podrás 
ingresar con tu nueva contraseña.  
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Manual de ayuda para usuarios logueados 
Opción obtener ayuda en sidebar 
Al ingresar a esta opción se observa una descripción de cómo funciona la opción de ayuda dentro de 
la página web. 

En cada una de las páginas, donde esté la opción habilitada, se mostrará en la parte superior un botón 
de ayuda con el siguiente diseño:  

 

Al hacer clic sobre esta opción, se abrirá una ventana emergente con la ayuda especifica de esa 
funcionalidad.  

Aclaración:  los botones que poseen color gris claro son funcionalidades que todavía no se encuentran 
disponibles en la versión actual de la aplicación, pero que podrán utilizarse en un futuro.  

Algunas de estas funcionalidades son: 

● Guardar episodio (favoritos) 
● Configurar alertas (notificaciones) 
● Registro de usuario con rol de Médico 

Ejemplo de botón deshabilitado:  

 

Selección tipo usuario / Configurar roles 
En esta página puedes asignarte un rol, estos son paciente, responsable y médico. En función del rol 
que elijas, al seleccionar el tipo se te solicitarán datos personales específicos de ese rol.  

● Paciente: Persona que sufre convulsiones y desea llevar un registro de sus episodios mediante 
la detección de casos en tiempo real. Además, podrá realizar la gestión de episodios, 
comentarios, asignaciones. 

● Responsable: Persona allegada a un paciente (familiar, amigo, encargado, etc.) la cual quiere 
recibir notificaciones en caso de que el paciente sufra un episodio de convulsiones. Además, 
podrá gestionar los episodios de los pacientes que tenga asignados. 

● Médico: Profesional de la salud responsable del seguimiento médico del paciente. Tiene la 
necesidad de poder ver el historial de episodios de cada paciente y obtener informes de los 
casos ocurridos con el fin de poder tomar las mejores decisiones en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de la persona que está sufriendo convulsiones. 

Posteriormente puedes desasignar roles o agregar nuevos, cada persona puede tener varios roles en 
función de sus necesidades.  

Advertencia: si te desasignas un rol perderás los datos asociados al mismo. Si eres responsable o 
médico, perderás el listado de pacientes que tienes asignados. Mientras que, si eres paciente, perderás 
tus episodios registrados.  
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Registrar / Editar paciente 
Los datos requeridos para un usuario de rol paciente son:  

● Certificado Único de Discapacidad – CUD (OPCIONAL): El CUD es un documento que certifica 
la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el 
Estado. Válido únicamente en la república argentina. 

● Diagnóstico (OPCIONAL): En caso de estar diagnosticado con alguna enfermedad detallar su 
nombre. 

● Fecha de diagnóstico (OPCIONAL): Si posee un diagnóstico coloque la fecha (o fecha 
aproximada) en la cual fue detectado. No se podrán colocar fechas mayores a la fecha actual. 

● Información adicional (OPCIONAL): Si desea ingresar información extra sobre su situación 
colóquela aquí. 

Registrar / Editar responsable 
Los datos requeridos para un usuario de rol responsable son: 

● Teléfono de contacto SMS (OPCIONAL): Puedes registrar un número de teléfono de contacto 
para recibir llamados o notificaciones de emergencia vía SMS a este número en particular. Se 
considera una emergencia a la detección de un episodio detectado automáticamente.   

● Email de contacto (OPCIONAL): Dirección de correo electrónico a la cual le llegarán 
notificaciones de emergencia relacionadas a la detección de episodios automáticamente. Este 
email puede ser el mismo que el utilizado para el registro de usuario, y en caso de no colocar 
nada se utilizará su email por defecto. 

● País (OPCIONAL): En caso de colocar un número telefónico de contacto SMS debes seleccionar 
el país al que está asociado. 

Editar usuario 
En esta página podrás cambiar los datos de tu usuario. Los datos que puedes modificar son:  

● Nombre y apellido 
● Documento Nacional de Identidad – DNI 
● Email: Dirección de correo electrónico la cual es necesaria para iniciar sesión y a la cual te 

llegarán notificaciones de ConControl.  
● Teléfono (OPCIONAL): Puedes registrar tu número de teléfono para recibir notificaciones en 

el celular vía SMS. 
● País (OPCIONAL): En caso de colocar un número telefónico debes seleccionar el país al que 

está asociado.  

Consultar historial 
En esta página podrás ver tu historial de episodios (en caso de ser paciente) o el historial de episodio 
de tus pacientes (en caso de ser responsable o médico). 

En el listado se mostrarán tantos los episodios detectados automáticamente por la aplicación 
mediante el Smartwatch como los registrados manualmente por el paciente o un responsable de este.  

Para agregar un episodio manualmente debes hacer clic en el botón: 

 



  101 
 

Luego de esto se abrirá un formulario donde debes ingresar la fecha y hora en la que ocurrió el 
episodio, junto con su duración aproximada.  

Para cada episodio, junto a información propia del mismo, además se muestra el símbolo de estado, 
el cual puede ser confirmado (tilde verde) o no confirmado (advertencia amarilla) 

Para cada uno de los episodios podrás:  

● Editar: puedes cambiar la fecha, hora y duración aproximada de los episodios. 
● Guardar: puedes almacenar los episodios que consideres importantes. 
● Eliminar: borrar el episodio. 

Además, puedes confirmar y desconfirmar los episodios detectados automáticamente mediante la 
aplicación. Al confirmar un episodio la aplicación lo reconoce como un episodio que ocurrió realmente, 
mientras que si un episodio está en estado no confirmado es considerado un falso positivo.  

Al hacer clic sobre un episodio se ingresará al detalle del episodio, donde se muestran detalles más 
específicos del mismo.   

Detalle de episodio 
En esta página se muestra la siguiente información específica del episodio: 

● Número de caso detectado 
● Fecha y hora de detección  
● Tipo convulsión sugerido: En caso de no haber especificado un tipo de convulsión puedes 

hacer clic sobre el botón  

 
Esto abrirá un formulario donde se deberán responder una serie de preguntas y en base al 
resultado el sistema le asignará al episodio su tipo de convulsión más probable.  

● Duración aproximada 
● Origen de los datos: Dispositivo por el cual fue detectado o persona que lo registró en caso de 

ser agregado manualmente. 

En cuanto al estado del episodio se mostrará:   

● Estado: Confirmado o No confirmado 
● Usuario confirmación: Si el episodio está confirmado se mostrará el usuario que confirmó el 

episodio. (Si el episodio fue registrado manualmente, el usuario que lo registró aparecerá 
como usuario de confirmación). 

● Fecha y hora de confirmación: Si el episodio está confirmado se mostrará la fecha y hora de 
confirmación. (Si el episodio fue registrado manualmente, la fecha y hora en que fue registrado 
aparecerá como fecha y hora de confirmación). 

Debajo de esto se encuentra una sección de comentarios donde tanto el paciente como sus 
responsables podrán agregar, editar o eliminar comentarios relacionados al episodio. Para cada 
comentario, además del texto escrito, se mostrará el autor y la fecha hora de realización. 

Por último, se muestran los datos detectados por el sensor del Smartwatch en caso de que el episodio 
haya sido detectado por la aplicación. 
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Asignar responsables 
En esta página, como paciente podrás enviarle una solicitud de asignación a alguien para que sea tu 
responsable. Un responsable podrá ver y gestionar tu historial de episodios. 

Puedes escribir el email, nombre y/o apellido de la persona que deseas asignar. Debajo del cuadro de 
búsqueda te aparecerán los usuarios que coincidan con lo que hayas escrito. En caso de que aparezcan 
resultados, puedes seleccionar al responsable que deseas y hacer clic en el botón enviar acceso para 
enviarle una solicitud de asignación (debes esperar a que la otra persona la acepte para que pase a ser 
tu responsable). 

Aclaración: no puedes enviar más de una solicitud por persona, ni tampoco puedes enviarle una 
solicitud a alguien que ya sea tu responsable.  

En la parte inferior aparecen las solicitudes que ya hayas enviado y estén pendientes de aceptación 
por parte del otro usuario. Puedes cancelar una solicitud enviada que todavía no fue aceptada 
mediante el botón Cancelar. 

Una vez que el usuario destinatario haya aceptado o rechazado la solicitud te llegará una notificación 
informando la situación. En caso de que la solicitud haya sido aceptada puedes ir a la opción:  

 

Para ver y gestionar tus responsables.  

Solicitudes pendientes 
En esta página se muestra el listado de solicitudes que posees por parte de pacientes que desean que 
seas su responsable. Como responsable podrás ver y gestionar el listado de episodios de los pacientes 
que tengas asignado.  

Para cada una de las solicitudes se muestra el nombre, apellido y DNI del paciente, junto con su email 
de registro, y la fecha y hora en la que envió la solicitud.  

Puedes aceptar la solicitud mediante el botón:  

 

O rechazarla mediante el botón:  

 

En caso de haber aceptado la solicitud puedes ir a la opción  

 

Donde se mostrará el paciente que aceptaste, y podrás ver información detallada sobre él y sus 
episodios.  

Consultar pacientes 
En esta página, como responsable puedes ver el listado de pacientes que tienes asignados. Para cada 
uno de los pacientes se mostrará la siguiente información:  
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● Nombre, apellido y DNI del paciente 
● Email mediante el cual realizó el registro de usuario en la aplicación.  
● CUD (en caso de poseer) 
● Diagnóstico y fecha de diagnóstico (en caso de haberlo especificado) 
● Información adicional (en caso de que el paciente haya escrito algo) 

Al hacer clic sobre uno de tus pacientes podrás acceder a su historial de episodios.  

Además, cada paciente tiene un botón 

 

al cual le puedes hacerle clic para dejar de ser el responsable de ese paciente. 

Consultar responsables 
En esta página, como pacientes podrás ver los responsables que tienes asignados. Un responsable 
puede ver y gestionar tu historial de episodios. 

Para cada uno de los responsables se muestra su nombre, apellido y DNI, junto con su email de registro.  

Además, cada responsable tiene un botón 

 

al cual le puedes hacerle clic para que ese usuario deje de ser tu responsable.  

Informes del home 
Información explicativa de cada uno de los gráficos mostrados en el home. 

En la página de inicio se muestran gráficos y estadísticas de utilidad tanto para los pacientes como para 
los responsables. En función del tipo de usuario que seas se mostrarán solo los informes que 
correspondan.  

Informes de paciente 
1) Episodios confirmados por mes: En este gráfico se puede observar la cantidad de episodios 

que tuvo el paciente en cada mes del último año (es decir, en los últimos 12 meses). En el eje 
X se muestran los últimos 12 meses, mientras que en el eje Y la cantidad de episodios por cada 
mes. 

2) Tendencia en la duración de los episodios: Este gráfico muestra la variabilidad temporal de 
los episodios ocurridos en el último año (es decir, en los últimos 12 meses), indicando la 
duración en segundos de cada uno de los mismos. En el eje X se muestran los episodios 
ordenados por fecha, mientras que en el eje Y la duración en segundos de cada uno de los 
mismos. 

3) Tipos de convulsiones ocurridas en el último año: Este gráfico de torta muestra de manera 
porcentual la cantidad de episodios ocurridos de acuerdo al tipo de convulsión sugerido en el 
último año (es decir, en los últimos 12 meses). Esto permite comparar de manera visual los 
tipos de convulsiones que ocurren con mayor y menor frecuencia. 

4) Cantidad de episodios ocurridos: En esta tarjeta se muestra la cantidad total de episodios 
ocurridos en el último año (últimos 12 meses) dividida de acuerdo a su estado. Es decir, se 
muestra la cantidad de episodios confirmados (ya sea por el usuario o por alguno de sus 
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responsables) y la cantidad de episodios que no hayan sido confirmados (ya sea porque están 
pendientes de confirmar o porque son considerados falsos positivos). 

Informes de responsable 
1) Cantidad de episodios confirmados por mes de todos los pacientes asignados: En este gráfico 

se puede observar la cantidad de episodios totales sumarizados entre todos los pacientes 
asignados en cada mes del último año (es decir, en los últimos 12 meses). En el eje X se 
muestran los últimos 12 meses, mientras que en el eje Y la cantidad de episodios totales por 
cada mes sumando los episodios de cada uno de los pacientes de los que eres responsable. 

2) Cantidad de episodios ocurridos totales: En esta tarjeta se muestra la cantidad total de 
episodios totales ocurridos en el último año (últimos 12 meses) dividida de acuerdo a su 
estado. Es decir, se muestra la cantidad de episodios totales confirmados (ya sea por el usuario 
o por alguno de sus responsables) y la cantidad de episodios que no hayan sido confirmados 
(ya sea porque están pendientes de confirmar o porque son considerados falsos positivos). La 
cantidad de episodios totales es conformada por la suma de todos los episodios, tanto 
confirmados como no confirmados, que poseen los pacientes sobre los cuales eres 
responsable.   

Servicios de notificación 
En esta página puedes gestionar tus servicios de notificación. Estos servicios serán utilizados para 
enviar notificaciones de emergencia cuando un episodio sea detectado automáticamente por la 
aplicación.  

Se muestra un listado de tus servicios de notificación actuales, incluyendo números telefónicos de 
WhatsApp vinculados a la aplicación, así como también chats personales y grupales de Telegram 
vinculados con el chat bot de ConControl. 

Para cada servicio se muestra un identificador, ya sea un número telefónico (en caso de WhatsApp) o 
un ID de chat o grupo (en caso de Telegram). Además, junto al servicio se muestra el botón de 
desvincular, el cual permite desasociar el servicio con la aplicación, provocando que ya no se reciban 
notificaciones de emergencia por ese medio. 

Por otro lado, en la parte inferior puedes realizar las siguientes acciones: 

● Agregar un número telefónico de WhatsApp. 
● Agregar un chat personal o grupal de Telegram siguiendo el instructivo paso a paso para 

conectar con el bot de ConControl. 

Páginas que no requieren manual de usuario 
A continuación, se muestran el conjunto de páginas las cuales no requieren un manual de usuario 
debido a su simplicidad o fácil entendimiento de la información y opciones mostradas. 

● Cambiar contraseña desde usuario logueado 
● Ver perfil 
● Landing Page 

 

  



  105 
 

Informe de estadísticas de utilidad 
Las estadísticas brindadas por el sistema para el usuario tienen como fin, contribuir con 
información relevante y de utilidad tanto para cada paciente como para los responsables de 
cada uno. A continuación explicaremos cada gráfico mostrado por el sistema según el tipo de 
usuario logueado. 
Como detallamos anteriormente, estos gráficos serán mostrados en el sistema según al tipo 
de usuario que pertenece la persona que se encuentra utilizando el sistema. 

Gráficos de paciente  

Episodios confirmados por mes 
En este gráfico se puede observar la cantidad de episodios que tuvo el paciente en cada mes 
del último año (es decir, en los últimos 12 meses). En el eje X se muestran los últimos 12 
meses, mientras que en el eje Y la cantidad de episodios por cada mes.  

 

Tendencia en la duración de los episodios 
Este gráfico muestra la variabilidad temporal de los episodios ocurridos en el último año (es 
decir, en los últimos 12 meses), indicando la duración en segundos de cada uno de los 
mismos. En el eje X se muestra el número de episodio, mientras que en el eje Y la duración 
en segundos de cada uno de los mismos.  
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Tipos de convulsiones ocurridas en el último año 
Este gráfico de torta muestra de manera porcentual la cantidad de episodios ocurridos de 
acuerdo al tipo de convulsión sugerido en el último año (es decir, en los últimos 12 meses). 
Esto permite comparar de manera visual los tipos de convulsiones que ocurren con mayor y 
menor frecuencia.  

 

Cantidad de episodios ocurridos 
En esta tarjeta se muestra la cantidad total de episodios ocurridos en el último año (últimos 
12 meses) dividida de acuerdo a su estado. Es decir, se muestra la cantidad de episodios 
confirmados (ya sea por el usuario o por alguno de sus responsables) y la cantidad de 
episodios que no hayan sido confirmados (ya sea porque están pendientes de confirmar o 
porque son considerados falsos positivos). 
 

 
En la parte inferior, se muestra un recordatorio de que los episodios detectados 
automáticamente deben confirmarse.  
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Gráficos de responsable 

Cantidad de episodios confirmados por mes de todos los pacientes asignados 
En este gráfico se puede observar la cantidad de episodios totales sumarizados entre todos 
los pacientes asignados en cada mes del último año (es decir, en los últimos 12 meses). En 
el eje X se muestran los últimos 12 meses, mientras que en el eje Y la cantidad de episodios 
totales por cada mes sumando los episodios de cada uno de los pacientes de los que eres 
responsable.  

 

Cantidad de episodios ocurridos totales 
En esta tarjeta se muestra la cantidad total de episodios totales ocurridos en el último año 
(últimos 12 meses) dividida de acuerdo a su estado. Es decir, se muestra la cantidad de 
episodios totales confirmados (ya sea por el usuario o por alguno de sus responsables) y la 
cantidad de episodios que no hayan sido confirmados (ya sea porque están pendientes de 
confirmar o porque son considerados falsos positivos). La cantidad de episodios totales es 
conformada por la suma de todos los episodios, tanto confirmados como no confirmados, que 
poseen los pacientes sobre los cuales eres responsable.   

 
En la parte inferior, se muestra un recordatorio de que los episodios detectados 
automáticamente deben confirmarse en el historial de cada uno de tus pacientes.  
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Documento de modelo de negocio 
Mercado interno objetivo 
El mercado objetivo del producto es todas aquellas personas que sufren o puedan sufrir 
convulsiones, en conjunto a sus familiares y allegados. Además, también está dirigido a todo 
personal médico que trabaje con pacientes que sufren este tipo de episodios. 

Originalmente el proyecto será gratuito tanto para pacientes como para médicos. 
Posteriormente, aplicaremos un modelo Freemium brindando todas las características para 
los pacientes de manera gratuita, pero los informes destinados al personal médico se 
empezarán a cobrar para poder sobrellevar los gastos de los servicios en la nube.  

Clasificación del producto 

La solución que nosotros buscamos brindar se trata de un producto resegmentado, ya que 
actualmente existen proyectos que buscan cumplir con las funciones que nosotros queremos 
brindar, pero nos diferenciamos de ellos ya que son productos que brindan una solución 
orientada a productos específicos, en cambio nosotros queremos dar una solución orientada 
a servicio, ya que nuestro sistema será capaz de trabajar con cualquier wearable (smartband, 
smartwatch, etc.) sin la necesidad de tener un producto en específico. 

Comercialización del producto 
Para nuestro producto hemos elegido un modelo freemium en donde los tipos de usuarios se 
dividirán en 2 tipos: gratis y premium. El usuario gratis dispondrá acceso a todas las 
funcionalidades principales del sistema que incluyen: 

● Registrarse como usuario, responsable y médico. 
● Asignación de responsables. 
● Detección automática de episodios. 
● Registro manual de episodios. 
● Notificaciones de episodios. 
● Establecer el tipo de convulsión. 

Para el usuario premium, planeamos que tenga un pago mensual que le de acceso a distintos 
tipos de estadísticas avanzadas relacionadas a los episodios que incluirían cantidad de 
episodios mensuales, tipos mensuales, diarios, etc. 

TAM, SAM y SOM 
Como nuestro producto busca ser siempre gratuito para los pacientes, en lugar de tomar 
como parámetro las ventas en dólares, optamos por utilizar la cantidad de usuarios activos 
como forma de medición. 

● SOM (Serviceable Obtainable Market) o mercado que podemos conseguir: el 
SOM nos permite estimar qué volumen de mercado podemos conseguir a corto o 
medio plazo. Esto nos permite estimar el volumen de ingresos que podríamos obtener 
durante un tiempo determinado, normalmente un año. En cuanto al mercado accesible 
de nuestro producto, esperamos en un año alcanzar a tener como mercado a la ciudad 
de Villa María.  
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● SAM (Serviceable Available Market) o mercado que podemos servir: el SAM es 
un indicador que tiene como fin averiguar qué parte del mercado podemos cubrir con 
los recursos y el modelo de producción actual. Esto nos permitirá dimensionar la 
capacidad de nuestro negocio y estimar el volumen máximo de ingresos al que 
podemos optar. En nuestro caso, creemos que es Argentina.  

● TAM (Total Addressable Market) o mercado total:  el Tam es el mercado total o el 
tamaño que tiene nuestro mercado objetivo. El ideal al que aspiramos poder llegar 
algún día es tener como mercado a todos los países de LATAM.  

Servicios 
Determinamos como necesarios los servicios de: 

● Cloud hosting: Se requieren servicios de hosting en la nube. Concretamente 
necesitamos (mínimamente) 2 instancias para backend (que permitan ejecutar python 
y conexiones REST externas, sin interfaz web expuesta), y 2 instancias para el 
frontend web (que permita la ejecución de Node.js para la utilización de React 
Framework). 

○ Se solicitan al menos 2 instancias de cada una ya que una sería la instancia 
de producción, y la otra instancia sería la interna de testing. Óptimamente se 
deberían tener 3 instancias: desarrollo, staging/QA (testing) y producción. 

● Google Play Services: Para desplegar la aplicación mobile en dispositivos android se 
utilizará la tienda oficial del sistema, Google Play Store. 

● App Store Services: Para desplegar la aplicación mobile en dispositivos iOS se 
utilizará la tienda oficial del sistema, Google Play Store. 

● Google Cloud Services: Para la integración de la API de Google Fit se requiere integrar 
los servicios de Google Cloud Platform. 

● Google Firebase Services: Opcionalmente se pueden requerir los servicios de 
Firebase para las notificaciones PUSH. 

EXPO Services: Durante el desarrollo de la aplicación se utilizará Expo para el producto sobre 
React-Native. 
 

Product Backlog 
 

Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Historia CC-1 (SPIKE) Investigar API Google 
Fit nicolas rébola Listo (Mergeado) 5400 Backend

, Spike 

Historia CC-2 [Back] Inicializar backend 
Django Ema Villasuso Listo (Mergeado) 25200 Backend 

Tarea CC-3 [Web] Inicializar web front React fabio quaino Listo (Mergeado)  Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Historia CC-4 [Mobile] Inicializar mobile app 
React Native Federico Funes Listo (Mergeado) 0 Mobile 

Tarea CC-11 [Back] Configurar sonnarqube sin asignar Tareas por hacer  Backend 

Historia CC-12 [PM/SM] Confluence 
inicialización Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-18 [Web] Configurar sonarqube sin asignar Tareas por hacer  Web 

Historia CC-20 [PM/SM] Diagrama de clases Jose Quinteros Listo (Mergeado) 5400 Backend 

Historia CC-26 [Back] Armar Django Models App 
Persons Ema Villasuso Listo (Mergeado) 14400 Backend 

Tarea CC-27 [Back] Implementar Auth (JWT) Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-28 [Back] Crear Serializers Jose Quinteros Listo (Mergeado)  Backend 

Historia CC-32 [Web] Cargar Template nicolas rébola Listo (Mergeado) 5580 Web 

Historia CC-33 [Web] Modificar Usuario Ema Villasuso Listo (Mergeado)  Web 

Historia CC-34 [Web] Registrar usuario como 
Médico sin asignar Tareas por hacer  Web 

Historia CC-35 [Web] Registrar usuario como 
Responsable nicolas rébola Listo (Mergeado) 7200 Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Historia CC-37 [Web] Listar Episodios fabio quaino Listo (Mergeado) 21600 Web 

Historia CC-38 [Web] Iniciar sesión (Login) fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Historia CC-39 [Mobile] Iniciar sesión (Login) Federico Funes Listo (Mergeado) 84960 Mobile 

Historia CC-40 [Mobile] Listar Episodios Federico Funes Listo (Mergeado) 22680 Mobile 

Tarea CC-41 [UX/UI] Figma Web fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 UI/UX, 
Web 

Tarea CC-42 [UX/UI] Figma Mobile Federico Funes Listo (Mergeado) 6300 UI/UX 

Historia CC-43 [Back] Modularidad con Django 
APPs Ema Villasuso Listo (Mergeado) 2400 Backend 

Tarea CC-44 [Back] Implementar Django DRF Jose Quinteros Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-45 [Back] Pipelines automáticos en 
Heroku Ema Villasuso Listo (Mergeado) 21600 Backend 

Historia CC-46 [UX/UI] Branding de ConControl Jose Quinteros Listo (Mergeado) 57600 UI/UX, 
Web 

Tarea CC-58 [Web] Sass styling (Tailwind 
config) fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-59 [Mobile] Crear plantilla / base Federico Funes Descartado 0 Mobile 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-60 [Spike] Test API Google Fit nicolas rébola Listo (Mergeado) 11400 Spike 

Historia CC-64 [Web] Registrar usuario Ema Villasuso Listo (Mergeado) 28800 Web 

Historia CC-65 [Web] Ver perfil Jose Quinteros Listo (Mergeado) 14400 Web 

Historia CC-66 [Web] Eliminar usuario sin asignar Tareas por hacer  Web 

Historia CC-69 [Web] Registrar usuario como 
Paciente Ema Villasuso Listo (Mergeado) 14400 Web 

Historia CC-70 [Web] Solicitar recuperar 
contraseña nicolas rébola Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-71 [Web] Reestablecer contraseña nicolas rébola Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-72 [Back] Token reestablecer 
contraseña Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-73 [UX/UI] Prototipar layout web fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 UI/UX 

Tarea CC-74 [Web] Realizar Header fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-75 [Web] Realizar Footer fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-76 [Web] Realizar sidebar fabio quaino Listo (Mergeado) 28800 Web 



  113 
 

Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Historia CC-77 [Web] Modificar Paciente Jose Quinteros Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-78 [Web] Modificar Médico sin asignar Tareas por hacer  Web 

Historia CC-79 [Web] Modificar Responsable fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-80 [Web] Ver detalle episodio fabio quaino Listo (Mergeado) 21600 Web 

Historia CC-81 [Web] Confirmar / desconfirmar 
episodio nicolas rébola Listo (Mergeado) 3600 Web 

Historia CC-82 [Web] Editar episodio registrado 
manualmente fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-83 [Web] Eliminar episodio fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Historia CC-85 [Web] Registrar manualmente un 
episodio nicolas rébola Listo (Mergeado) 9000 Web 

Historia CC-87 [Web] Asignar responsable a 
paciente Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-88 [Web] Asignar médico a paciente sin asignar Tareas por hacer  Web 

Tarea CC-89 
[UX/UI] Prototipo Figma 
Registrar usuario como 
responsable 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 1200 UI/UX 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-90 [Web] Pantalla Seleccionar tipo 
de usuario fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Historia CC-94 [Web] Ver listado de pacientes 
asignados nicolas rébola Listo (Mergeado) 14400 Web 

Historia CC-96 [Web] Agregar comentario fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-97 [Web] Agregar Favicon Ema Villasuso Listo (Mergeado) 1800 Web 

Historia CC-99 [Web] Editar comentario fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Historia CC-100 [Web] Eliminar comentario fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-101 [Web] Definir filtros tipo 
convulsion fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Tarea CC-102 [Web] Paginación de listados nicolas rébola Listo (Mergeado) 25200 Web 

Tarea CC-103 [Web] Configuración inicial de 
useContext fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-104 [Web] Descomposición y mejora 
de componentes fabio quaino Listo (Mergeado) 25200 Web 

Tarea CC-105 [Back] Endpoint Episodio Jose Quinteros Listo (Mergeado) 2400 Backend 

Tarea CC-106 
[Back] Endpoint Ema Villasuso Listo (Mergeado) 14400 Backend 



  115 
 

Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

usuario+persona 

Tarea CC-107 [Back] Endpoint paciente Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 Backend 

Tarea CC-108 [Back] Endpoint Responsable Jose Quinteros Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-111 [Back] Endpoint JWT default Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-112 [PM/SM] Plan de testing Jose Quinteros Listo (Mergeado) 7800 PM/SM 

Historia CC-113 [Mobile] Registrar manualmente 
un episodio Federico Funes Listo (Mergeado) 26280 Mobile 

Historia CC-114 [Mobile] Editar episodio 
registrado manualmente Federico Funes Listo (Mergeado) 12420 Mobile 

Historia CC-116 [Mobile] Registrar usuario Federico Funes Listo (Mergeado) 17580 Mobile 

Tarea CC-117 [Mobile] Realizar Sidebar Federico Funes Listo (Mergeado) 12600 Mobile 

Tarea CC-118 [Back] Refactorizar Models Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-119 [Web] Descomposición de modal 
y arreglo de eventos fabio quaino Listo (Mergeado) 25200 Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-120 
[PM/SM] Actualización de 
historias de usuario, casos de 
uso, prototipos y diagramas del 
Sprint 4 

fabio quaino Listo (Mergeado) 28800 PM/SM 

Tarea CC-121 
[Web] Quitar contraseña y 
repetir contraseña en el 
formulario de editar usuario 

fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Historia CC-122 [Web] Cambiar contraseña con 
token nicolas rébola Listo (Mergeado) 18000 Web 

Tarea CC-123 [Back] Async Email Sender Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Historia CC-124 [Web] Listado de responsables 
asignados Jose Quinteros Listo (Mergeado) 8100 Web 

Tarea CC-125 [UI/UX] actualizar figma 
comentario Federico Funes Listo (Mergeado) 4620 UI/UX 

Tarea CC-126 [Web] Conectar listado de 
episodios con back fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-127 [Web] Conectar usuarios con 
back fabio quaino Listo (Mergeado) 21600 Web 

Tarea CC-128 [Web] Conectar autenticación 
con back fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-129 [Web] Conectar pacientes con 
back nicolas rébola Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-130 [Web] Conectar asignaciones 
con back fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-131 
[Spike] Investigar sobre 
conexión de web y mobile con 
back 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 10800 Spike 

Tarea CC-132 [Mobile] Conectar autenticación 
con back Federico Funes Listo (Mergeado) 26100 Mobile 

Tarea CC-133 [Mobile] conectar episodios con 
back Federico Funes Listo (Mergeado) 22740 Mobile 

Tarea CC-138 [Spike] Confección del plan de 
testing entregable fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Spike 

Tarea CC-139 [Spike] Google Fit Federico Funes Listo (Mergeado) 23340 Spike 

Tarea CC-140 [Spike] Investigar sobre 
monitoreo de convulsiones Jose Quinteros Listo (Mergeado) 10800 Spike 

Tarea CC-141 [Back] Crear datos de prueba nicolas rébola Listo (Mergeado) 10800 Backend 

Tarea CC-142 [Back] Habilitar CORS All Origins Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-143 [Back] Endpoint de Retrieve 
User data Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-144 [Back] Corregir models (required 
fields) Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-145 [Back] Añadir todas las clases al 
backoffice (django-admin-site) Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-148 [Web] Aplicar token de refresh Ema Villasuso En curso 21600 Web 

Tarea CC-149 [Web] Conectar editar usuario fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-150 [Web] Conectar editar paciente Federico Funes Listo (Mergeado) 4860 Web 

Tarea CC-151 [Web] Conectar editar 
responsable Federico Funes Descartado 4560 Web 

Tarea CC-152 [Web] Conectar ver perfil fabio quaino Listo (Mergeado) 18000 Web 

Tarea CC-153 
[Web] Actualizar detalle de 
episodio para CRUD de 
comentarios 

fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-154 [Back] Endpoind de comentarios Ema Villasuso Listo (Mergeado) 28800 Backend 

Tarea CC-155 [Web] Conectar Episodio 
(Manual) Jose Quinteros Listo (Mergeado) 25200 Web 

Tarea CC-156 [Web] Conectar Detalle de 
Episodio fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-157 [Spike] Deteccion de 
convulsiones usando datasets Ema Villasuso Listo (Mergeado) 57600 Backend 

Tarea CC-158 [Spike] Investigar sobre toma de 
datos nativa nicolas rébola Listo (Mergeado) 57600 Spike 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-159 [Web] Recapcha en Login fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-161 [Web] Conectar comentarios con 
back fabio quaino Listo (Mergeado) 21600 Web 

Tarea CC-162 [PM/SM] Actualizar 
documentación comentarios Federico Funes Listo (Mergeado) 2820 PM/SM 

Tarea CC-163 [Spike] Corrección del plan de 
testing fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Spike 

Tarea CC-164 [PM/SM] Inicio de testing y 
ejecución de casos de prueba nicolas rébola Listo (Mergeado) 14400 PM/SM 

Tarea CC-165 [Web] Agregar time picker de 
duración en formulario episodio fabio quaino Listo (Mergeado) 4500 Web 

Tarea CC-166 [Web] Agregar spinner de carga fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-169 [Mobile] Realizar Alert Federico Funes Listo (Mergeado) 5520 Mobile 

Tarea CC-170 [PM/SM] Actualizar 
calendarización Jose Quinteros Listo (Mergeado) 5400 PM/SM 

Tarea CC-171 [Spike] Primera versión del 
documento de seguridad Federico Funes Listo (Mergeado) 3600 Spike 

Tarea CC-172 [PM/SM] Actualización de 
glosario Jose Quinteros Listo (Mergeado) 4500 PM/SM 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-174 [PM/SM] Actualización del 
diagrama de clases Jose Quinteros Listo (Mergeado) 2700 PM/SM 

Tarea CC-175 [Mobile] Toma de datos nativa Ema Villasuso Listo (Mergeado) 43200 Backend 

Tarea CC-177 [Web] Empezar unit test en react Jose Quinteros Tareas por hacer 7200 Web 

Tarea CC-178 [Back] Crear endpoint 
SeizureType Ema Villasuso Listo (Mergeado) 5400 Backend 

Tarea CC-180 [Back] Crear endpoint 
DataOrigin Ema Villasuso Listo (Mergeado) 5400 Backend 

Tarea CC-181 [Back] Search, filter, ordering 
and pagination query params Ema Villasuso Listo (Mergeado) 14400 Backend 

Tarea CC-182 [Web] Conectar combo de Tipo 
Convulsión con el Back Jose Quinteros Listo (Mergeado) 12600 Web 

Tarea CC-188 [Web] Searchbar en la tabla de 
episodios fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-189 [Web] Corrección de errores 
para presentación informal fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Tarea CC-190 [Web] ?Next en login Jose Quinteros Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-195 
[Web] Mostrar usuario y fecha 
confirmación en la página de 
detalle de episodio 

fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-197 [Web] Página de aviso de 
confirmación de cuenta fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-198 [Web] Botón de volver atrás en 
formularios fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-199 
[Web] Botones y links para 
página configurar roles 
asignados 

fabio quaino Listo (Mergeado) 5400 Web 

Tarea CC-200 [UX/UI] Actualizar figma de 
registro de nuevo usuario fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 UI/UX 

Tarea CC-201 [UI/UX] Realizar figma inicial de 
configuración de roles fabio quaino Listo (Mergeado) 2700 UI/UX 

Tarea CC-203 
[PM/SM] Realizar historia de 
usuario, CU y actualizar 
diagrama de CU para la 
funcionalidad de Configurar roles 

fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Historia CC-206 [Web] Configurar roles fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Tarea CC-207 
[Back] Release to prod (y 
arreglar conflictos de merge 
antes) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 1800 Backend 

Tarea CC-208 [Back] Pipelines Heroku Master 
a Prod Ema Villasuso Listo (Mergeado) 1800 Backend 

Tarea CC-209 [PM/SM] Alcances para 
regularizar Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-210 
[Web] Front y prototipo Figma de 
editar y confirmar episodios con 
nuevos botones 

fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-211 
[PM/SM] Actualizar 
documentación editar episodio 
(US, CU y Casos de prueba) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-212 [Web] Conexión confirmar / 
desconfirmar episodio nicolas rébola Listo (Mergeado) 10800 Web 

Historia CC-213 [Web] Establecer tipo convulsión Jose Quinteros Listo (Mergeado) 21600 Web 

Tarea CC-214 
[PM/SM] US, CU y Caso de 
prueba Establecer tipo 
convulsión 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 10800 PM/SM 

Tarea CC-215 [Back] Endpoint asignaciones Ema Villasuso Listo (Mergeado) 28800 Backend 

Tarea CC-216 
[Web] Quitar selección tipo de 
convulsión en formulario de 
episodio 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-217 
[PM/SM] Actualizar figma, CU, 
US, Caso de prueba relacionado 
a seleccionar tipo de convulsión 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-218 [Web] Página token email, 
registrado con éxito o error fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-219 [Web] Desplegar front en Netlify nicolas rébola Listo (Mergeado) 7200 Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-220 [Mobile] Conectar datos usuario 
con backend Federico Funes Listo (Mergeado) 27000 Mobile 

Tarea CC-221 [PM/SM] Control del listado de 
riesgos fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-222 [Web] Proteger formularios de 
roles que el usuario ya posee fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-224 [Web] Corrección import 
banderas y nuevas banderas fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-225 [Web] Deploy del front segunda 
versión actualizada fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-226 [Web] Ajustes para visualización 
en mobile fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-227 
[Web] Ajustes imágenes 
selección de rol según 
resolución 

fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-228 [Web] Eliminación de 
console.logs fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Historia CC-231 
[Back] Enviar email de 
confirmación de correo 
(email_token) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-232 [PM/SM] Banner (poster) para 
expo Ema Villasuso Listo (Mergeado) 21600 PM/SM 

Historia CC-233 [Web] Graficos en el Home nicolas rébola Listo (Mergeado) 28800 Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-234 [PM/SM] Redactar y revisar toda 
la documentacion Ema Villasuso Listo (Mergeado) 86400 PM/SM 

Historia CC-235 [Web] Gestionar bandeja de 
notificaciones fabio quaino Listo (Mergeado) 28800 Web 

Historia CC-236 [Web] Listado de asignaciones 
pendientes fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Tarea CC-237 [PM/SM] Documento de Impacto 
ambiental Jose Quinteros Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-238 [PM/SM] Documento de modelo 
de negocio Jose Quinteros Listo (Mergeado) 5400 PM/SM 

Tarea CC-239 [Mobile] Actualizar listado de 
episodios Federico Funes Listo (Mergeado) 13020 Mobile 

Tarea CC-240 
[PM/SM] Actualizar 
calendarización (semana que 
tuvimos parcial y presentación) 

Federico Funes Listo (Mergeado) 2820 PM/SM 

Tarea CC-241 
[PM/SM] Historia, CU, Figma, 
Diagramas de Listado de 
responsables asignados 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-242 
[PM/SM] Historia, CU, Figma, 
Diagramas de Listado de 
asignaciones pendientes 

fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-243 
[PM/SM] Historia, CU, Figma, 
Diagramas de Bandeja de 
notificaciones 

fabio quaino Listo (Mergeado) 9000 PM/SM 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-244 
[PM/SM] Documento de 
explicación de los informes que 
se van a mostrar 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-245 [Web] Recapcha en Registrar 
Usuario fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-246 [Web] Corrección visual modal 
formulario Episodio fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-248 [Back] Notificaciones de 
asignaciones Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-249 
[PM/SM] Casos de prueba 
Listado de asignaciones 
pendientes (Obtener, Aceptar, 
Rechazar) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-250 
[PM/SM] Casos de prueba 
Listado de responsables 
asignados 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-252 [PM/SM] Actualizar listado de 
actores (Sensor smartwatch) fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-253 [PM/SM] Manual de despliegue 
(leer desc) Ema Villasuso Listo (Mergeado) 28800 PM/SM 

Tarea CC-256 [Web] Componentes para 
Manual de usuario fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Tarea CC-257 [PM/SM] Refinamiento JIRA 
(horas, etiquetas) - Ema Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-260 
[PM/SM] Diagrama de 
Secuencia de registrar episodio 
manualmente 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-261 [PM/SM] Revisar y completar 
documento de seguridad Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-262 [UI/UX] Actualizar Prototipos 
Figma mobile Federico Funes Listo (Mergeado) 5160 UI/UX 

Tarea CC-263 
[PM/SM] Actualizar fecha de 
sprints en documento de dailys 
del confluence 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-264 
[PM/SM] Actualizar historias 
relacionas al envío de 
notificaciones 

fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Historia CC-265 [Mobile] Eliminar Episodio Federico Funes Listo (Mergeado) 6360 Mobile 

Tarea CC-266 
[PM/SM] Diagrama de 
Secuencia de registrar episodio 
automaticamente 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-267 [PM/SM] Revisar Diagrama de 
Clases Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-268 [PM/SM] Refinamiento JIRA 
(horas, etiquetas) - Fabio fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-269 [PM/SM] Refinamiento JIRA 
(horas, etiquetas) - José Jose Quinteros Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-270 [PM/SM] Refinamiento JIRA 
(horas, etiquetas) - Fede Federico Funes Listo (Mergeado) 3360 PM/SM 

Tarea CC-271 [PM/SM] Refinamiento JIRA 
(horas, etiquetas) - Nico nicolas rébola Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-272 [Back] Endpoint de 
notificaciones Ema Villasuso Listo (Mergeado) 28800 Backend 

Tarea CC-273 [PM/SM] Agregar al diagrama de 
clases las notificaciones Jose Quinteros Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-274 [Back] App (módulo) de 
estadisticas Ema Villasuso Listo (Mergeado) 57600 Backend 

Tarea CC-275 [Web] Conectar filtro episodios 
por paciente fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Historia CC-276 [Mobile] Ver Detalle de Episodios Federico Funes Listo (Mergeado) 55080 Mobile 

Tarea CC-277 [Web] Ajuste componentes 
modal tipo episodio fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-278 [Mobile] Corrección de librerías Federico Funes Listo (Mergeado) 6360 Mobile 

Tarea CC-279 [Web] Distribución y resolución 
gráficos de estadísticas fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-280 [Web] Reestructuración listado 
de pacientes fabio quaino Listo (Mergeado) 5400 Web 



  128 
 

Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-281 [Web] Conexión listado de 
pacientes fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-282 [Web] Eliminar asignación desde 
el lado del responsable fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-283 [Back] Traducir los tipos de 
convulsiones y descripciones Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 Backend 

Tarea CC-284 
[Web] Reestructurar y conectar 
con back enviar solicitud de 
asignación de responsable 

fabio quaino Listo (Mergeado) 21600 Web 

Historia CC-285 [Web] Gestionar solicitudes de 
asignación enviadas fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Tarea CC-286 
[PM/SM] Historia, CU, Diagrama 
CU, Figma de Gestionar 
solicitudes de asignación 
enviadas 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 6000 PM/SM 

Tarea CC-287 
[PM/SM] Actualizar Historia, CU, 
Diagrama CU, Figma Asignar 
responsable a paciente 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-288 
[Back] ExtendedSerializers en 
las assignaciones de paciente y 
responsable 

Ema Villasuso Descartado 3600 Backend 

Tarea CC-289 [PM/SM] Ejecutar Casos de 
pruebas nicolas rébola Listo (Mergeado) 14400 PM/SM 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-290 [PM/SM] Armar caratula y 
abstract tomos Jose Quinteros Listo (Mergeado) 10200 PM/SM 

Tarea CC-291 [PM/SM] Actualizar Poster para 
presentación Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-292 [Back] DNI en 
UserSmallSerializar Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-293 [Back] Token y TokenType para 
Change_Password Ema Villasuso Listo (Mergeado) 14400 Backend 

Historia CC-294 
[Web] Cambiar contraseña de 
usuario logueado (desde ver 
perfil) 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 28800 Web 

Tarea CC-295 [Web] Actualización botones del 
sidebar fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-297 [PM/SM] Cambio en una relación 
del diagrama de CU a extend fabio quaino Listo (Mergeado) 600 PM/SM 

Tarea CC-298 [PM/SM] Control de riesgos nicolas rébola Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-299 [Web] Conectar notificaciones fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-302 [Web] Fix para establecer tipo de 
convulsion Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-304 [Mobile] Tipos de convulsión Federico Funes Listo (Mergeado) 19020 Mobile 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-305 [Mobile] Confirmar y 
desconfirmar episodios Federico Funes Listo (Mergeado) 10380 Mobile 

Tarea CC-306 [PM/SM] Documentacion de 
tipos de convulsiones Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-307 [PM/SM] Documento de 
estadísticas nicolas rébola Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-310 [Mobile] Actualización Sidebar Federico Funes Listo (Mergeado) 660 Mobile 

Tarea CC-311 [PM/SM] Corregir historia CC-
213 Establecer tipo convulsión Jose Quinteros Listo (Mergeado) 900 PM/SM 

Tarea CC-315 [Mobile] Actualizar detalle 
episodio Federico Funes Listo (Mergeado) 6420 Mobile 

Tarea CC-316 [Mobile] Actualización 
AsyncStorage Federico Funes Listo (Mergeado) 1620 Mobile 

Tarea CC-319 [Back] Serializador ampliado de 
paciente/responsable/usuario Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-320 
[Back] Controlar que no se 
puedan repetir solicitudes de 
asignaciones 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-321 [PM/SM] Armar Tomo 1 Jose Quinteros Listo (Mergeado) 43200 PM/SM 

Tarea CC-322 [PM/SM] Armar Tomo 2 Ema Villasuso Listo (Mergeado) 28800 PM/SM 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-323 [PM/SM] Manual de usuario fabio quaino Listo (Mergeado) 25200 PM/SM 

Tarea CC-324 [Web] Manual de usuario fabio quaino Listo (Mergeado) 25200 Web 

Tarea CC-325 [Mobile] Implementación de toast Federico Funes Listo (Mergeado) 51960 Mobile 

Tarea CC-326 [Mobile] Actualizar combo de 
registrar usuario Federico Funes Listo (Mergeado) 2820 Mobile 

Tarea CC-327 [Mobile] Conectar con back de 
registrar usuario Federico Funes Listo (Mergeado) 6180 Mobile 

Tarea CC-328 [Mobile] Controlar si es usuario 
nuevo o paciente Federico Funes Listo (Mergeado) 7380 Mobile 

Tarea CC-329 [Mobile] Pantalla de revisar e-
mail Federico Funes Listo (Mergeado) 11820 Mobile 

Tarea CC-330 [Mobile] Conectar con back de 
editar usuario Federico Funes Listo (Mergeado) 4380 Mobile 

Tarea CC-331 
[PM/SM] Actualización 
documento de informes y display 
web 

fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 PM/SM, 
Web 

Tarea CC-332 [Mobile] Corrección componente 
InputDateTime Federico Funes Listo (Mergeado) 420 Mobile 

Historia CC-333 [Mobile] Registrar usuario como 
paciente Federico Funes Listo (Mergeado) 8580 Mobile 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-334 
[Mobile] Conectar con back 
registro de usuario como 
paciente 

Federico Funes Listo (Mergeado) 9420 Mobile 

Tarea CC-335 [Mobile] Conectar con back 
editar datos paciente Federico Funes Listo (Mergeado) 6960 Mobile 

Historia CC-339 [Web] Landing page fabio quaino Listo (Mergeado) 36000 Web 

Historia CC-340 [Back] HTML de los mail fabio quaino Listo (Mergeado) 18000 Backend 

Tarea CC-341 [Web] Cambiar nombres sidebar Jose Quinteros Listo (Mergeado) 600 Web 

Tarea CC-342 [Web] Conectar filtros de 
episodio nicolas rébola Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-343 
[Back] Notificaciones 
automáticas - campana web 
(nuevo episodio, enviar solicitud) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 18000 Backend 

Tarea CC-344 [Back] Notificaciones de episodio 
a WhatsApp API Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-345 [Web] Conectar estadísticas de 
Responsable Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-346 [Web] Listar episodios 
guardados (favoritos) sin asignar Tareas por hacer  Web 

Tarea CC-347 [Back] Listar episodios 
guardados (favoritos) sin asignar Tareas por hacer  Backend 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Historia CC-348 [Mobile] Capturar datos de 
Smartwatch nicolas rébola En curso 14400 Mobile 

Historia CC-350 [Mobile] Ver Perfil Federico Funes Listo (Mergeado) 13080 Mobile 

Historia CC-351 [Mobile] Editar perfil Federico Funes Listo (Mergeado) 15060 Mobile 

Historia CC-352 [Mobile] Cambiar contraseña Federico Funes Listo (Mergeado) 50400 Mobile 

Tarea CC-354 
[PM/SM] Corregir 
documentación cierre Sprint 10, 
11 y 12 

Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-355 [PM/SM] Actualizar documentos 
de Dailys Jose Quinteros Listo (Mergeado) 1800 PM/SM 

Tarea CC-356 [Web] Cambios links en 
AuthLayout fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-357 [Web] Imagen ilustrativa del 
proceso para landing page fabio quaino Listo (Mergeado) 14400 Web 

Tarea CC-358 [PM/SM] Control de Riesgos 
(planillas) nicolas rébola Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-359 
[Back] Estadísticas: Endpoint de 
Cantidad de Episodios 
(Paciente) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-360 
[Back] Estadísticas: Endpoint de 
Duración de episodios 
(Paciente) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-361 
[Back] Estadísticas: Endpoint de 
Tipos de Convulsiones 
(Paciente) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-362 
[Back] Estadísticas: Endpoint de 
Cantidad de episodios C/NC 
(Paciente) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-363 
[Back] Estadísticas: Endpoint de 
Cantidad de episodios C/NC 
(Responsable) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 10800 Backend 

Tarea CC-364 
[Back] Estadísticas: Endpoint de 
Episodios confirmados por mes 
(Responsable) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 10800 Backend 

Tarea CC-365 [PM/SM] Actualizar documento 
impacto ambiental Jose Quinteros Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-366 
[Back] Heroku: Volver a levantar 
y configurar deployment de 
backend 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 57600 Backend 

Tarea CC-367 [Back] Adaptar y aplicar neuva 
plantilla de mails Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-368 [Back] Agregar backups, 
migrations y howto.md Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-371 [Mobile] Configuración menú de 
navegación Federico Funes Listo (Mergeado) 5160 Mobile 

Historia CC-373 [Mobile] Asignar responsable Federico Funes Listo (Mergeado) 30000 Mobile 
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Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-374 [Mobile] Notificaciones 
automáticas sin asignar Tareas por hacer  Mobile 

Tarea CC-375 [Spike] API WhatsApp Ema Villasuso Listo (Mergeado) 14400 Spike 

Tarea CC-376 
[Web] Correcciones visuales de 
detalles encontrados en el 
proyecto 

fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-378 
[Back] Tiempos de vida custom 
del token de access y refresh 
JWT 

Ema Villasuso Descartado 1800 Backend 

Tarea CC-380 
[Web] Botones de acceso rápido 
en listado de responsables y 
pacientes 

fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-381 
[Web/PM/SM] Aviso sobre 
funciones deshabilitadas y 
actualización manual de usuario 

fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 PM/SM, 
Web 

Tarea CC-382 [Web] Editar tipo de convulsión 
sugerido fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-383 [Web] Conectar estadísticas de 
Paciente Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-384 [Back] Agregar ?limit en el 
paginador global Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-386 [Web] Tooltip tipo de convulsion 
seleccionada en detalle episodio Ema Villasuso Listo (Mergeado) 1800 Web 
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Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-387 [Web] Acomodar campos de 
búsqueda en el historial fabio quaino Listo (Mergeado) 9000 Web 

Tarea CC-388 [Back] Cargar datos de tipos de 
convulsión Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-389 
[Web] Guardar datos del filtro en 
el historial y Boton de refresh del 
filtro 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-390 [PM/SM] Actualizar Gestión de 
Riesgos Jose Quinteros Listo (Mergeado) 900 PM/SM 

Tarea CC-391 [PM/SM] Actualizar y corregir 
alcance del proyecto Jose Quinteros Listo (Mergeado) 900 PM/SM 

Tarea CC-396 [Back] Numeración de episodios 
de paciente Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Backend 

Tarea CC-397 [Web] Agregar pagina de 404 
(<Route path='*' /> al final) fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-398 [Web] Crear componente para 
tooltip de ayuda Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-399 [Web] Añadir tooltip a el filtro 
'search' del historial Ema Villasuso Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-403 [Web] Optimización: Lazy 
loading & Suspense Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-405 [Back] NotificationsTokens class Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 
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Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-406 [Back] Telegram API Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Historia CC-407 
[Web] Listado de 
NotificationPoints (servicios de 
notificaciones) 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-408 [Web] Agregar NotificationPoint: 
Telegram Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Historia CC-409 [Web] Agregar NotificationPoint: 
WhatsApp Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-410 
[Web] Mostrar tu teléfono (como 
persona y responsable si hay) 
en Agregar WhatsApp 

sin asignar Tareas por hacer  Web 

Tarea CC-412 [Web] Aclaración teléfono SMS 
en formulario responsable fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 PM/SM, 

Web 

Historia CC-413 [Web] Desasignar responsable fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-414 [Web] Modal pregunta si está 
seguro de cerrar sesión fabio quaino Listo (Mergeado) 5400 Web 

Tarea CC-418 [Back] Notificaciones de episodio 
a Telegram API Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 

Tarea CC-419 [Back] Agregar WhatsApp API y 
Welcome Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Backend 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-420 
[Web] Acomodo CSS de 
ventanas de Servicios de 
notificación 

fabio quaino Listo (Mergeado) 10800 Web 

Tarea CC-421 
[Web] Identificar y colocar los 
Tooltips necesarios en los 
InputError 

fabio quaino Listo (Mergeado) 5400 Web 

Tarea CC-422 [Web] Colocar tooltip como 
parámetro dentro de InputError fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-423 
[Web] Actualizar manual de 
usuario sobre forma de uso de 
los teléfonos 

fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 PM/SM, 
Web 

Tarea CC-424 
[Web] Agregar al manual de 
usuario la sección se servicios 
de notificación 

fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 PM/SM, 
Web 

Tarea CC-425 
[PM/SM] Agregar Historia, CU en 
el listado, y actualizar diagramas 
(CU) sobre Gestión de servicios 
de notificación 

nicolas rébola Listo (Mergeado) 14400 PM/SM 

Tarea CC-426 [Web] Componente botón copiar 
al portapapeles fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-428 [Mobile] Actualizar sidebar Federico Funes Listo (Mergeado) 1800 Mobile 

Historia CC-429 [Mobile] Consultar responsable Federico Funes Tareas por hacer 21600 Mobile 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-430 [PM/SM] Comprar nombre de 
dominio Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 PM/SM 

Tarea CC-431 [Web] Vincular dominio a netlify Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 Web 

Tarea CC-432 
[Back] Crear un AAAA dns para 
un subdominio que redirija al 
back 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 1800 Backend 

Tarea CC-433 [Mobile] Modal está seguro de 
que desea cerrar sesión Federico Funes Listo (Mergeado) 3600 Mobile 

Tarea CC-434 [Web] SSL Cert para HTTPS en 
Web Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-439 [Mobile] Cambio de límites para 
listados Federico Funes Listo (Mergeado) 1200 Mobile 

Tarea CC-441 [PM/SM] Completar documento 
de impacto ambiental fabio quaino Listo (Mergeado) 9000 PM/SM 

Tarea CC-442 
[PM/SM] Agregar Diagrama de 
Clases de Servicios de 
Notificacion 

Ema Villasuso Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Tarea CC-443 

[PM/SM] Verificar relaciones en 
diagrama de CU en base a 
gestión de servicios de 
notificación y notificaciones 
automáticas 

fabio quaino Listo (Mergeado) 7200 PM/SM 

Historia CC-447 [Web] Desvincular 
NotificationPoint Ema Villasuso Listo (Mergeado) 3600 Web 
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Tipo de 
Incidencia Clave Resumen Responsable Estado Tiempo 

Trabajado Etiqueta 

Tarea CC-448 [Web] Agregar historia faltante y 
organizar archivos modificados fabio quaino Listo (Mergeado) 3600 Web 

Tarea CC-449 [PM/SM] Corrección de tomo 1 
(V3) Ema Villasuso Listo (Mergeado) 57600 PM/SM 

Tarea CC-450 [PM/SM] Corrección de tomo 2 
(v2) Ema Villasuso Listo (Mergeado) 57600 PM/SM 

Tarea CC-451 [Web] Eliminar console.log 
residuales fabio quaino Listo (Mergeado) 1800 Web 

Tarea CC-452 
[Web] Ajustar toast de validación 
- algunos aparecen aunque haya 
un error 

fabio quaino Tareas por hacer 28800 Web 
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11. Bibliografía y recursos externos 
● Scrum Fundamentals Certified:  

https://www.scrumstudy.com/ 
● Agile Manifesto:  

https://agilemanifesto.org/ 
● PMI PMBOK Guide: 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-
standards/foundational/pmbok?sc_camp=D750AAC10C2F4378CE6D51F8D987F49
D 

● SCRUM Guide: 
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-
US.pdf#zoom=100 

● Implementación de Proyecto Final: 
https://cvirtual.frvm.utn.edu.ar/pluginfile.php/78333/mod_resource/content/2/Impleme
ntacio%CC%81n%20de%20Proyecto%20Final.pdf 

● Evaluación ambiental: 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental 

● Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental: 
Espinoza, G. (2001). Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. B. I. D. D.-
B. y. C. D. E. P. E. D.-. CED. Santiago de Chile. 

● Norma Política Ambiental: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 

● Impactos de la generación eléctrica:  
https://www.energiasolar.gub.uy/index.php/aula-didactica/energia-y-medio-
ambiente/impactos-de-la-generacion-electrica 

● Impacto del papel:  
https://www.docusign.mx/blog/medio-ambiente 

● Impacto de la basura electrónica: 
https://nic.ar/es/enterate/novedades/como-afecta-basura-electronica 

 
 


