
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional Villa María 

Ingeniería en Sistemas de Información 

 

Proyecto Final de Grado 

Milkytag 

Docente Esp. Ing. Christian Villafañe 

Cabaña, Cecilia 

González, Ramiro 

Pomba, Ignacio 

2023 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 1 
 

 

 

 

Proyecto Final 

Tomo I: Gestión del Proyecto 

 

Villa María, _____ de ___________________ de ______. 

a) DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Milkytag. 

b) OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Aplicación móvil para el desarrollo de actividades diarias de un tambo. Focalizada al 

proceso de control lechero. 

App for development of dairy company’s daily activities. Focused production control of 

each animal. 

c) Palabras clave: Tambo, RFID, Control Lechero, Ganado.  

d) Autores: 

 Cabaña, Cecilia - Legajo Nº 8553 

 Gonzalez, Ramiro – Legajo Nº 8578 

 Pomba, Ignacio – Legajo Nº 8753 

e) Docentes tutores: 

 Ing. Villafañe, Christian. 

 Ing. Cassani, Matias. 

 

CALIFICACIÓN: _____      _____________________________________________ 
 
 
TRIBUNAL:  ___________________       ___________________       ___________________  
 
FIRMAS:  ___________________       ___________________       ___________________ 
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1 VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

04/10/2020 Agregados, 

adecuaciones 

1.2 Cabaña, González, 

Pomba 

10/01/2022 Naturaleza del Proyecto, 

Descripción del Proyecto 

1.3 Cabaña, González, 

Pomba 

07/03/2022 Análisis del dominio 

1.4 Cabaña, González, 

Pomba 

02/05/2022 Definición de la 

metodología 

1.5 Cabaña, González, 

Pomba 

30/06/2022 Análisis de contexto, 

Plan de Gestión del 

proyecto 

1.6 Cabaña, Pomba 18/09/2022 Revisión del documento 

1.7 González 20/10/2022 Correcciones sobre la 

revisión de Christian 

1.8 González 24/11/2022 Plan de gestión de la 

configuración y 

correcciones menores.  

1.5 González 16/12/2022 Versión Final. 

 

  



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 6 
 

2 INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROYECTO 

Desarrollar una aplicación para la comunicación del productor con el tambero para que éste tenga mayor 

información a su disposición y para facilitar su labor diaria con los tratamientos, los controles lecheros y del 

ganado. Lograr una mayor precisión en el proceso de toma de datos para luego obtener información de calidad 

en el lado del productor para decisiones cotidianas.  

Lograr un funcionamiento como equipo de trabajo de todos los miembros para poder cumplir los objetivos 

planteados en los tiempos acordados. 
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3 AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, nos gustaría agradecer a nuestras familias, pilar fundamental en nuestras vidas. Sin ellos no 

hubiese sido posible realizar este camino. 

También queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a cada docente que tuvimos a lo largo de la 

carrera, por la paciencia, la dedicación y sus enseñanzas que nos han llevado hasta el día de hoy a ser los 

profesionales que somos. 

En último lugar, pero no menos importante, agradecer a quienes trabajan en esta casa de estudios, la 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María.  
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4 PROJECT CHARTER 

4.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

10/01/2021 Justificación del 

Proyecto, cronograma 

de hitos, director del 

Proyecto, requisitos 

para el cierre del 

Proyecto 

1.2 González 29/08/2022 Estudio de mercado 

1.3 Cabaña, Pomba 18/09/2022 Revisión de documento 

1.4 González 21/09/2022 Correcciones finales 

 

4.2 Justificación del Proyecto 

El principal problema manifestado por el productor es la captura de información del control lechero1 en el cual 

se presentan muchos errores. Empezando por el manejo de papel, pasando por el error humano de la carga 

manual hasta la carga final al sistema (manual también), el proceso tiene varias etapas sensibles a 

manifestarse las fallas de los operarios. 

El segundo problema es el seguimiento diario del ganado por parte de los tamberos. El productor necesita 

quincenalmente, después de cada tacto, pasarles a los tamberos un listado en papel de las vacas que están 

                                                             
1El control lechero en Argentina comenzó a principio de la década del 1910, aunque se hacía de una forma rudimentaria; 
posteriormente en la Sociedad Rural implementaron grupos de control lechero en diferentes regiones del país. En 1940 
el Ministerio de Agricultura de la Nación comenzó a supervisar estas organizaciones, las cuales se duplicaron en número 
en la década del 70 con la utilización de computadoras. En 1981 la promoción y supervisión del control lechero oficial fue 
delegada a la Asociación de Criadores de Holando argentino (A.C.H.A.). 
Desde los comienzos de la actividad lechera el hombre sintió la necesidad de determinar la producción de cada una de 
sus vacas. El control lechero es un sistema que permite estimar la producción total de leche a lo largo de cada una de las 
lactancias de la vaca. Para estimar la producción se le hace una medición mensual de grasa y leche a cada animal y de 
esta manera se estima la producción total. 
El objetivo del control lechero es un manejo más eficiente de los tambos, por lo tanto, los principales interesados en 
hacerlo son los productores. 
Por el gran volumen de los datos y la gran cantidad de operaciones que se deben registrar, en la práctica actualmente no 
es viable hacer un control lechero sin un sistema informatizado. 
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bajo tratamiento (con los detalles del mismo) para evitar el ordeñe de animales que estén bajo tratamiento. 

Los tamberos tienen que acordarse a diario a qué animales están bajo tratamiento para no ordeñarlos y allí se 

pone de manifiesto la falla. 

4.3 Objetivos del proyecto 

 Desarrollar una aplicación para la comunicación del productor con el tambero para que éste tenga 

mayor información a su disposición y para facilitar su labor diaria con los controles lecheros y del 

ganado.  

 Facilitar la gestión de tratamientos y servicios en general de los animales por parte del veterinario. 

 Proveer de una herramienta simple y confiable para que el peón pueda registrar sus labores cotidianas 

(carga de muertes, celos, rotación de lotes, etc), como también consultar sobre los tratamientos a 

aplicar en cada uno de los rodeos. 

 Eliminar el manejo de papelerío y entradas manuales de datos.  

 Eliminar los tiempos entre la carga de datos manual en el tambo y la carga de estos al sistema principal.  

 Obtener mayor cantidad de información de calidad en el lado del tambero para la toma de decisiones 

en las tareas cotidianas. 

 Reducir al mínimo los errores en el intercambio de datos entre el productor y los tamberos. Lograr la 

sincronización de la aplicación con el sistema principal. 

4.4 Criterios de éxito 

 El sistema debe estar implementado y funcionando.  

 La documentación del proyecto debe estar completa. 

 Obtener la aprobación y satisfacción del producto final por parte de los stakeholders. 

4.5 Riesgos preliminares 

A continuación, enumeraremos una lista con los riesgos potenciales que se encontraron en esta primera etapa 

del proyecto: 

 Incorrecta calendarización del proyecto. 

 Incapacidad para cumplir los tiempos pactados. 

 Exámenes. 

 Falta de capacitación para manipular las herramientas a utilizar en el proyecto. 

 Dificultad de comunicación con el cliente. 

 Trabajo de cada uno de los integrantes del equipo. 
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4.6 Resumen del cronograma de hitos 



 27/06/2016 – Primera presentación y administración de usuarios. 

 19/09/2016 – Segunda presentación. 

 21/11/2016 – Tercera presentación. 

 28/11/2016 – Regularización de la cátedra. 

 30/06/2017 – Entrega final. 

4.7 Director del Proyecto y nivel de autoridad 

 Director del Proyecto: Ignacio Pomba 

o Gestiona el Proyecto. 

o Responsable de agenda y dirección del Proyecto. 

4.8 Stakeholders 

4.8.1 Internos 

 Establecimiento La Ruper SRL. 

 Equipo de Desarrollo. 

 Cátedra de Proyecto Final de la Facultad Regional Villa María, Universidad Tecnológica Nacional. 

4.8.2 Externos 

 Comunidad láctea de Villa María y la región. 

 Comunidad educativa de la Facultad Regional Villa María, Universidad Tecnológica Nacional. 

4.9 Requisitos para el cierre del Proyecto  

 El producto debe estar implementado y funcionando en el mes de diciembre de 2022. (Inicialmente 

era para diciembre 2017).  

 Entregar documentación completa requerida por la cátedra una vez cumplido el plazo de 

implementación. 

 Rendir las materias pendientes adeudadas por cada integrante del equipo antes de la entrega del 

Proyecto.  
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5 ANÁLISIS DEL DOMINIO 

5.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

17/01/2022 Análisis del dominio 

1.2 Cabaña, González, 

Pomba 

02/05/2022 Análisis del contexto 

1.3 Cabaña, Pomba 18/09/2022 Revisión 

1.4 González 21/09/2022 FODA del Proyecto, 

Estudio de mercado, 

correcciones finales. 

 

5.2 Ciclo biológico de producción láctea 

5.2.1 Descripción del proceso productivo biológico 

La leche es producida en forma natural por las vacas para la alimentación de las crías (terneros) en períodos 

posteriores a sus pariciones (lactancia). La explotación económica de este proceso biológico estriba en 

provocar el “destete” prematuro de los terneros para luego iniciar el ordeñe artificial de las vacas, actividad 

ésta que consiste en la estimulación -manual o mecánica- de las glándulas mamarias, a efectos de la extracción 

de la leche acumulada en la ubre del animal.  

Es decir que el producto “leche” no puede obtenerse, sino, de un animal que previamente haya parido una 

cría. De modo que no sería posible concebir la producción de “leche” separada de la producción de “terneros”.  

Para que una vaca pueda parir y dar comienzo a un período de lactancia, es obvio, debió haber tenido la 

correspondiente “concepción” o “preñez” nueve meses antes del parto, tal el período de gestación de la 

especie bovina.  

La “preñez” de la vaca se puede producir, o bien por servicio natural, en el cual participa el toro en forma 

directa, detectando el “celo” de la vaca y dando el servicio; o bien a través de “inseminación artificial” (lo más 

usado en los tambos), en la que el hombre es quien detecta el “celo” y, por medio del instrumental adecuado 
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al efecto, introduce el semen del toro en el útero de la vaca. El “celo” es el período en el cual la vaca es 

receptiva al toro y se repite cada 21 días, aproximadamente.  

Una “vaquillona” -bovino hembra que aún no ha tenido su primer cría- está apta para recibir su primera 

concepción cuando alcanza el 65% de su “peso adulto”. Siendo éste de 550 kg. para la raza Holstein u Holando 

Argentino (la más usada en los tambos de nuestro país), el peso crítico para otorgarles servicio es de 350 kg., 

aproximadamente. Según cuál sea la dieta alimentaria suministrada desde su nacimiento, ese peso crítico 

puede ser logrado en tiempos variables, siendo éste inversamente proporcional a la ingesta de energías a 

través de los alimentos. Habitualmente, una vaquillona recibe su primera concepción entre el 15° (décimo 

quinto) y el 23° (vigésimo tercer) mes de vida.  

En los nueve meses que dura la gestación, la vaquillona alcanza el peso suficiente y recomendable para tener 

el primer parto, el cual es de 500 kg., o sea el 90% de su “peso adulto”, aproximadamente. Inmediatamente 

después del parto, la vaca está en condiciones de entrar en producción.  

Considerando lo expuesto, es posible concluir en que el ciclo biológico integral de una vaca lechera puede ser 

dividido en dos etapas nítidamente diferenciables:  

- ciclo biológico “de pre-producción”, y  

- ciclo biológico “de producción”.  

5.2.2 Ciclo biológico “de pre-producción” 

El ciclo biológico de “pre-producción” (Cuadro 1) está vinculado con el objetivo de lograr futuras vacas 

para el rodeo productivo y, a su vez, puede segmentarse en tres fases:  

- Fase de crianza artificial de terneras.  

- Fase de recría inicial o “recría 1”, y  

- Fase de recría final o “recría 2”.  
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5.2.3 Ciclo biológico “de producción” láctea 

Cada ciclo biológico de “producción láctea” (uno por cada parto), está económicamente vinculado con el 

objetivo de obtener el producto “leche” y, según se observa en el Cuadro 2, puede segmentarse en dos 

períodos: 

- Período de lactancia, y 

- Período de secado. 
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Entre 5 y 7 días después del parto, la vaca comienza su período de lactancia, incorporándose al rodeo de “vacas 

en ordeñe”. Durante este lapso el animal es ordeñado por medios mecánicos, habitualmente, dos veces por 

día. El período de lactancia puede fraccionarse en tres “tercios” de aproximadamente 100 días cada uno, en 

los que se verifican las siguientes circunstancias: 

5.2.3.1 Primer tercio de lactancia 

Es este el tramo en que la vaca entrega la mayor producción en litros/día. Paradójicamente, coincide con el 

período en el que, a pesar de tener sus mayores requerimientos de energía, disminuye su capacidad de 

consumo voluntario de materia seca (energía). Esto hace que entre en un período denominado de “balance 

energético negativo”, en el que consume sus reservas grasas, perdiendo –consecuentemente- peso corporal. 

Este período también es crítico dado a que en su desarrollo se debe producir una nueva preñez que asegure, 

nueve meses después, un nuevo ciclo productivo. El intervalo “parto-concepción” (índice IPC) no tiene una 

duración fija, ya que no necesariamente la vaca queda preñada en el primer celo detectado. Al tener el período 

de gestación una duración fija, es obvio que toda demora en la concepción (alargamiento del IPC) supone, en 

principio, una prolongación del ciclo productivo. 

5.2.3.2 Segundo tercio de lactancia 

Salvo el que corresponda a su ciclo productivo final, en este tercio la vaca se encuentra en estado de gestación, 

lo que supone que, simultáneamente, está produciendo “leche” y “ternero”. Como se aprecia en cuadro 2, en 

este tercio comienza la mejora del estado corporal del animal debido a que la capacidad de consumo 

voluntario comienza a incrementarse junto con una disminución de los requerimientos de producción (etapa 

de “balance energético positivo”). 

5.2.3.3 Tercer tercio de lactancia 

Este es el tramo de menor eficiencia de producción de leche en términos de volumen. Aquí se hace evidente 

el problema que plantea la demora en la preñez de la vaca (alargamiento del IPC), ya que, si bien prolonga el 

ciclo productivo de leche, lo hace en el tramo de menor eficiencia. Finalmente, al aproximarse el período de 

parto, disminuye la capacidad de consumo voluntario. 

Aproximadamente sesenta días antes de la fecha prevista para el parto comienza el llamado período de 

secado, en que el animal es apartado del rodeo en ordeñe y derivado para su preparación para el parto. Si 

bien, en apariencia, es este un “período no productivo”, del correcto manejo de esta etapa depende la 

performance del próximo ciclo lácteo. En particular, las tres últimas semanas previas al parto, junto con el 

primer mes post-parto, integran el crítico “período de transición”. 

La “vida útil” de una vaca lechera se mide en términos de cantidad de “ciclos productivos” lácteos (Cuadro 3) 

y cada uno de ellos depende del éxito de inseminación intentada en el ciclo anterior, toda vez que el ciclo 
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productivo lácteo del período “n” (CPL “n”) es viable en la medida que se haya producido una “concepción” 

en el CPL “n-1”. 

 

5.3 Análisis del contexto 

5.3.1 Presentación de la empresa 

El establecimiento rural Don Ricardo, empresa La Ruper SRL es un tambo compuesto por tres dueños, cuatro 

tamberos, un veterinario que presta sus servicios regularmente y dos peones rurales que se encargan de las 

tareas diarias del establecimiento. El mismo cuenta con doscientas ha de terreno utilizable y con un total de 

trescientas cincuenta vacas en lactancia con un promedio de cuatro millones de litros anuales. 

La empresa cuenta con un sistema llamado Dairy Comp de Valley Agricultural Software adquirido en el año 

2010. El sistema lleva un seguimiento de todas las vacas del establecimiento con su historia clínica 

(enfermedades y tratamientos recibidos, partos, árbol genealógico, periodos de lactancia). Es un sistema para 

un usuario muy experto que utiliza la lógica de línea de comando. 
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1-Captura de pantalla de Dairy Comp 

5.3.2 Ubicación de la empresa 

Se encuentra en la RN9 km 582.  

 

2- Captura satelital del establecimiento 

5.3.3 Actividades principales 

La empresa se dedica a la cría de vacunos para la producción de leche y su posterior comercialización. Como 

así también la siembra y cosecha de granos para la alimentación de los animales. Dentro de las actividades 

que realizan se encuentra el control y seguimiento de las enfermedades del ganado, inseminación, lactancias, 

partos, defunciones.  
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5.3.4 Problemática 

Intentos comunes en el registro de datos. 

  

5.4 Estudio de Mercado 

5.4.1 Introducción 

Realizamos una investigación donde pudimos encontrar que en Australia una empresa llamada Valley 

Agricultural Software ofrece un sistema con aplicación de tecnología RFID para el reconocimiento de los 

animales con una etiqueta de identificación ubicada en la caravana. 

Este sistema corre en un Sistema Operativo Windows en una handheld que el usuario lleva al campo. 

Estos dispositivos handheld suelen ser costosos y la interfaz es antigua y rudimentaria. 
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5.4.2 Pocket CowCard de Valley Agricultural Software 

  

 Cumplimiento, todas las vacas tienen una hora, fecha, método y sello de bolígrafo cuando se 

escanean. 

 Precisión, se escanean todas las vacas, no se necesita referencia visual, las vacas se encuentran por 

proceso de eliminación sin importar en qué corral se encuentre. 

 Velocidad, sin perder tiempo pasando páginas de papel, intentando leer caravanas o localizar vacas 

desaparecidas. 

 Facilidad, los datos se descargan al sistema portátil, todos los datos de la vaca están disponibles como 

referencia, una vez ingresados, sólo necesita sincronizar nuevamente con Dairy Comp. 

 Se pueden combinar tareas múltiples y eficientes para hacer una sola pasada de vacas en el corral, 

menos tiempo de encierro y menos estrés para las vacas. 
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 La entrada de datos se puede hacer con la lista de veterinarios, listas de vacunas, listas de hospitales, 

etc. al lado de la vaca. 

 Reduce el tiempo de entrada de datos en Dairy Comp PC (Sistema Core). 

 Las vacas encerradas se pueden procesar más rápido y con mayor precisión. 

 Permite el uso de un botón RFID (caravana) que también se puede usar en sistemas de identificación 

de salas de ordeño. 

 La fecha, la hora, la pluma y el método de escaneo se registran y se pueden usar para verificaciones 

de cumplimiento. 

 Permite combinar tareas en una lista de tareas pendientes. 

 Las indicaciones de audio permiten que el usuario no mire la pantalla en busca de la(s) vaca(s) 

deseada(s). 

 Permite la verificación del número de pluma(ubicación) en todo momento. 
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5.4.3 Interfaz de usuario 

                  

5.5 FODA del Proyecto 

5.5.1 Fortalezas 

 Gran versatilidad en la arquitectura de solución. 

 Uso de nuevas tecnologías avanzadas de rastreo y seguimiento. 

 Adaptable a distintos tipos de tecnologías de radio frecuencia (NFC, RFID, etc.). 

 Escalabilidad. 

 Mantenibilidad. 

 Fácil soporte.  

5.5.2 Oportunidades 

 Amplio mercado en la zona de influencia agroganadera. 

 Gran margen de ganancia respecto del costo inicial del producto. 

 Costo inicial del producto muy menor al de la competencia. 

 Nula competencia local. 

5.5.3 Debilidades 

 Escaso conocimiento de la tecnología. 

 Poca experiencia en el ámbito agroganadero. 

5.5.4 Amenazas 

 Dificultades con la importación de tecnología. 

 Falta de certezas en cuanto a los valores de insumos en moneda extranjera. 
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6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

17/01/2022 Metodología de gestión 

del Proyecto 

1.2 Cabaña, González, 

Pomba 

02/05/2022 Agregados teóricos 

1.3 Cabaña, González, 

Pomba 

30/07/2022 Corrección de 

metodología de 

desarrollo del producto 

 

6.2 Metodología de gestión del proyecto 

La gestión y dirección del proyecto utilizarán como base los fundamentos plasmados en la Guía del PMBOK 

Sexta Edición (Project Management Institute, 2017), la cual contiene el cuerpo de conocimiento o body of 

knowledge aplicable para desarrollar profesionalmente la gerencia de proyectos, incluyendo conocimiento 

probado y prácticas aplicadas ampliamente por profesionales dedicados a esta actividad. Cabe destacar que 

la Guía del PMBOK es utilizable independientemente del rubro en el que se desarrolle el proyecto, en este 

caso el ámbito corresponde a un proyecto de software. A través de esta guía se definirán las fases o ciclo de 

vida que adoptará el proyecto, como así también los procesos que se llevarán a cabo para cumplir con los 

objetivos planteados en el mismo. 

6.2.1 Ciclo de vida del proyecto 

En general, los proyectos se dividen en distintas fases con el objeto de hacer más eficiente la administración y 

el control. A estas fases en su conjunto se las denomina ciclo de vida del proyecto. Cada fase del proyecto se 

considera completa cuando finaliza la producción de entregables. Los entregables son los bienes o servicios 

claramente definidos y verificables que se producen durante el proyecto o que son su resultado. 

Si bien las fases de cada proyecto en particular tienen similares nombres y requerimientos de entregables, casi 

todos los proyectos son distintos. La mayoría comprende cuatro o cinco fases, pero algunos pueden tener 

varias fases adicionales en función del tamaño del emprendimiento.  
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Cada fase del proyecto por lo general termina con un entregable que habilita o no a continuar con la siguiente 

fase. Cada fase del ciclo de vida del proyecto puede ser considerada como un proyecto. 

 

 

Con base en la Guía del PMBOK® vamos a guiar nuestro Proyecto en las áreas del conocimiento que existen: 

1 Gestión de la Integración 

2 Gestión del Alcance 

3 Gestión del Tiempo 

4 Gestión de las Comunicaciones 

5 Gestión de los Riesgos 

6 Gestión de los Interesados 

 

Las actividades o procesos que se ejecutarán a lo largo del ciclo de vida del proyecto con el objetivo de 

gestionar el mismo son los conocidos como procesos de la dirección de proyectos, los cuales se definen en la 

Guía del PMBOK. Cada proceso de la dirección de proyectos produce una o más salidas a partir de una o más 

entradas mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas para la dirección de proyectos. La salida puede 

ser un entregable o un resultado. Los resultados son una consecuencia final de un proceso. 

A continuación, se listarán los distintos procesos que adoptará el equipo de trabajo, los cuales se agruparán 

según los define la Guía del PMBOK en cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre). Un Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es 

un agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del 

proyecto. Los Grupos de Procesos son independientes de las fases del proyecto. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 23 
 

6.2.1.1 Grupo de procesos de inicio 

Este grupo se constituye por procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto 

existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. Los mismos son los procesos de Desarrollar 

el Acta de Constitución del Proyecto e Identificar a los Interesados. 

La razón de ser de este grupo de procesos es la de generar el entregable que dé el puntapié inicial al proyecto, 

el cual es el Acta de Constitución del Proyecto. 

6.2.1.2 Grupo de procesos de planificación 

Consta de un conjunto de procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y 

definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

En el proyecto se ejecutarán los procesos relacionados con la planificación del alcance, cronograma, riesgos, 

configuración y comunicaciones del proyecto. No se tendrán en cuenta aquellos comprendidos en las áreas 

de gestión de costos y adquisiciones del proyecto. 

6.2.1.3 Grupo de procesos de ejecución 

Definen el grupo de procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto. Para ello, se llevarán a cabo, entre otros, los procesos 

de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, desarrollar el equipo, 

dirigir el equipo, gestionar las comunicaciones e implementar la respuesta a los riesgos. 

6.2.1.4 Grupo de procesos de monitoreo y control 

Agrupa los procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. 

Mediante este grupo de procesos el equipo se encargará de controlar y monitorear todos los aspectos del 

proyecto que fueron definidos en la fase de planificación y son necesarios para el éxito del proyecto. El 

monitoreo se realiza obteniendo los datos de salida de cada una de las actividades realizadas y comparándolas 

con las líneas base o resultados esperados. A partir de este análisis se realizarán las acciones de control 

correspondiente para que los resultados se acerquen lo más posible a los esperados. 

6.2.1.5 Grupo de procesos de cierre 

Se compone de los procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente un proyecto, fase o 

contrato. Cabe aclarar que, si bien finaliza el ciclo de vida del proyecto, el ciclo de vida del producto continuará. 

Mediante el proceso de Cerrar el Proyecto, se entregarán los documentos requeridos para la finalización del 

mismo y se liberarán los recursos que el mismo ocupa. 
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6.3 Metodología de desarrollo del producto 

La metodología a utilizar para llevar a cabo el producto es el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), con todos 

sus Workflows involucrados, desde los Requerimientos hasta el Despliegue pasando por el Análisis, Diseño, 

Implementación y Prueba. 

6.3.1 Características 

 Dirigido por Casos de Usos: para construir un sistema con éxito debemos conocer lo que sus futuros 

usuarios necesitan y desean. Un usuario representa algo o alguien que interactúa con el sistema. Esta 

interacción es un caso de uso. Los CU representan los requisitos funcionales; guían su diseño, 

implementación y prueba, es decir, guían el proceso de desarrollo. 

 Centrado en la arquitectura: el concepto de arquitectura incluye aspectos estáticos y dinámicos del 

sistema. La arquitectura es una vista del diseño completo. Cada producto tiene una función (CU) y una 

forma (arquitectura). Los CU deben encajar en la arquitectura y ésta permitir su desarrollo. 

 Iterativo e incremental: las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo; y los 

incrementos, al crecimiento del producto. La iteración trata de un grupo de CU que juntos amplían la 

utilidad del producto. 

La arquitectura proporciona la estructura sobre la cual guiar las iteraciones, mientras que los casos de uso 

definen los objetivos y dirigen el trabajo de cada iteración. 

En este proyecto vamos a dividir el trabajo en partes más pequeñas que supongan una iteración y que den 

como resultado un incremento. Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo y los 

incrementos, al crecimiento del producto. En nuestro caso, las iteraciones tendrán una duración de entre 2 a 

5 semanas. 

Estas iteraciones serán la guía fundamental para el desarrollo del producto. En cada una de ellas se ejecutarán 

una serie de flujos de trabajo de ejecución con el fin de obtener el resultado correspondiente. Estos workflows 

son los de requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba y todos ellos definen un conjunto de 

actividades a llevar a cabo para producir ciertos artefactos claves para el producto. Los demás workflows 

propuestos por el PUD, denominados workflows de soporte, están asociados a la gestión de proyecto y no 

serán contemplados en el proyecto actual. 

Al finalizar el proyecto se obtendrá una versión del producto final y cabe aclarar que el mismo no solo será el 

código ejecutable. El producto terminado incluye los requisitos, casos de uso, especificaciones no funcionales, 

casos de prueba, modelo de arquitectura, manuales de usuario, etc. Siendo éstos los artefactos que se irán 

produciendo como resultado de los workflows de ejecución. 
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El Proceso Unificado utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, UML) para 

preparar todos los esquemas de un sistema software. UML es una parte esencial del Proceso Unificado – sus 

desarrollos fueron paralelos. 

6.4 Flujos de trabajo 

En el siguiente documento se detallan los diagramas a utilizar, de acuerdo a los artefactos tenidos en cuenta 

por los Workflows, sugeridos por el Proceso Unificado de Desarrollo. 

6.4.1 Requerimientos 

La captura de requisitos tiene dos objetivos: encontrar los verdaderos requisitos (funcionales y no funcionales) 

y representarlos de un modo adecuado para los usuarios, clientes y desarrolladores (modelo de casos de uso). 

Es utilizado como documento de contrato entre el cliente y los desarrolladores sobre qué debería y que no 

debería hacer el sistema, por lo tanto, se dice que la regla número uno de la captura de requisitos es utilizar 

el lenguaje del cliente. 

Normalmente, un sistema tiene muchos tipos de usuarios. Cada tipo de usuario se representa por un actor. 

Los actores utilizan el sistema interactuando con los casos de uso. Un caso de uso es una secuencia de acciones 

que el sistema lleva a cabo para ofrecer algún resultado de valor para un actor. El modelo de casos de uso está 

compuesto por todos los actores y todos los casos de uso del sistema representando de esta manera los 

requisitos funcionales y no funcionales, éstos últimos son específicos de cada caso de uso. 

En este proyecto se va a hacer énfasis principalmente en este Workflow para contar desde el inicio con una 

idea bien acabada del esfuerzo que va a demandar llevar a cabo el Diseño y la Implementación del Software, 

y por consiguiente su completo desarrollo. 
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6.4.1.1 Modelo de Casos de Uso 

Muestra un conjunto de casos de uso y actores con sus relaciones. Organizan y modelan el comportamiento 

del sistema. Cubren la vista de casos de uso estática de un sistema.  

6.4.1.2 Prototipo de Interfaz de Usuario 

Se utilizará la herramienta Ionic Lab para modelar el aspecto final de las interfaces gráficas de usuario de la 

aplicación. 

6.4.1.3 Modelo de Objetos del Dominio 

Muestra las clases de negocio asociadas al dominio del problema y cómo éstas se relacionan entre sí.  

Es el principal diagrama a crear, utilizar y mantener a lo largo del desarrollo del producto. 

6.4.1.4 Especificación de Requerimientos de Calidad 

Es una lista con los Requerimientos de Calidad que debe cumplir el sistema  

6.4.1.5 Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema 

El propósito de esta documentación es el de especificar los requerimientos del Sistema de Gestión de Control 

Lechero e Historia Clínica del Ganado de tal manera que sirva como documento contractual con el usuario. 

6.4.2 Análisis 

El propósito fundamental del análisis es refinar los casos de uso con mayor profundidad, pero con la gran 

diferencia que puede utilizarse un lenguaje de más bajo nivel y detallado. 

El lenguaje que utilizamos en esta etapa se basa en un modelo de objetos conceptual, que llamamos modelo 

de análisis. Este modelo nos ayuda a refinar los requisitos y nos permite razonar sobre los aspectos internos 

del sistema, incluidos sus recursos compartidos internos. Además, el modelo de análisis nos ofrece un mayor 

poder expresivo y una mayor formalización, usando, por ejemplo, diagramas de secuencias que se utilizan 

para describir los aspectos dinámicos del sistema. En general, puede considerarse como una primera 

aproximación al modelo de diseño, y es, por lo tanto, una entrada fundamental cuando se da forma al sistema 

en el diseño y en la implementación. 

6.4.2.1 Modelo de Análisis 

El lenguaje que se utiliza en el análisis se basa en un modelo de objetos conceptual, llamado modelo de 

análisis. Este modelo, nos ayuda a refinar los requerimientos y nos permite razonar sobre los aspectos internos 

del sistema. No va a ser mantenido a lo largo del ciclo de vida ya que consideramos que con el de Diseño es 

suficiente y abarcaría ambos modelos. 
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El modelo de análisis también ayuda a estructurar los requerimientos y proporciona una estructura centrada 

en el mantenimiento, en aspectos tales como la flexibilidad ante los cambios y la reutilización.  

Se van a utilizar Diagramas de Comunicación para resaltar la organización estructural de los objetos o roles 

que envían y reciben mensajes teniendo en cuenta las realizaciones de caso de uso-análisis de trazo fino. Los 

Diagramas de Secuencia se van a utilizar sólo cuando sea necesario resaltar la ordenación temporal de los 

mensajes.  

6.4.2.2 Clase de Análisis 

Vamos a utilizar estas clases para representar una abstracción de alto nivel del problema. Nos va a permitir 

obtener un modelo de alto nivel que nos simplifique y nos ayude a comprender el dominio del negocio. 

Utilizaremos un diagrama de clases para mostrar las relaciones entre las diferentes clases. También se usarán 

diagramas de comunicación para ver el paso de mensajes entre los distintos objetos. Otro tipo de diagrama 

que se va a utilizar es el de estados para mostrar el cambio de estado de un objeto en particular del dominio. 

6.4.2.3 Realización de Casos de Uso-Análisis 

Es una colaboración dentro del modelo de análisis que describe cómo se lleva a cabo y se ejecuta un caso de 

uso determinado en término de las clases del análisis y de sus objetos del análisis en interacción.  

Poseen una descripción textual del flujo de sucesos, diagramas de clases que muestran sus clases de análisis 

participantes, y diagramas de interacción que muestran la realización de un flujo o escenario particular del 

caso de uso en términos de interacciones de objetos del análisis.  

Se van a realizar descripciones de Caso de Uso-Análisis de trazo fino para los Casos de Uso de transacciones o 

que requieran especial atención por complejidad, sucesión de tareas o cantidad de actores participantes. 

Las realizaciones de caso de usos van a ser hechas por todos los integrantes del proyecto, repartiéndose las 

tareas y revisándolas semanalmente para mantener la consistencia. 

6.4.2.4 Paquetes del Análisis 

Los paquetes del análisis proporcionan un medio para organizar los artefactos del modelo de análisis en piezas 

manejables. Puede estar compuesto de clases de análisis, de realizaciones de casos de uso de análisis y de 

otros paquetes. 

Van a ser utilizados para agrupar las distintas clases de análisis que constituyen una porción de funcionalidad 

del sistema. 
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6.4.2.5 Descripción de la Arquitectura 

 La descomposición del modelo de análisis en paquetes de análisis y sus dependencias.  

 Las clases fundamentales del análisis (entidad, control e interfaz).  

 Realizaciones de caso de uso que describen cierta funcionalidad importante y crítica.  

6.4.3 Diseño 

El principal resultado del diseño es el Modelo de Diseño, que se esfuerza en conservar la estructura del sistema 

impuesta por el Modelo de Análisis, y que sirve como esquema para la etapa de implementación. 

En este modelo se van a terminar de detallar los Casos de Uso previamente detectados y analizados en los 

Workflow anteriores al punto del lenguaje de programación aplicando los Patrones de Diseño GAMMA que 

sean necesarios. Se va a tener como principal objetivo dar soporte a los Requerimientos No Funcionales y 

completar el Diseño Arquitectónico. 

6.4.3.1 Modelo de Diseño 

Es un modelo de objetos que describe la realización física de los casos de uso centrándose en cómo los 

requerimientos funcionales y no funcionales, junto con otras restricciones de la implementación, tienen 

impacto en el sistema a considerar. Sirve de abstracción de la implementación del sistema. Este modelo va a 

ser mantenido a lo largo del ciclo de vida del proyecto hasta llegar a uno final o que creamos definitivo. 

6.4.3.2 Clase de Diseño 

Las clases de diseño son clases cuyas especificaciones se han completado hasta tal nivel que se pueden 

implementar. 

6.4.3.3 Realización de Casos de Uso-Diseño 

Una realización de caso de uso-diseño tiene una descripción de flujo de eventos textual, diagramas de clases 

que muestra sus clases de diseño participantes; y diagramas de interacción que muestran la realización de un 

flujo o escenario concreto de un caso de uso en términos de interacción entre objetos del diseño.  

Una realización de caso de uso-diseño proporciona una realización física de la realización de caso de uso-

análisis para la que es trazado, y también gestiona muchos de los requerimientos no funcionales capturados 

en la realización de caso de uso-análisis. 

6.4.3.4 Subsistema de Diseño 

Es una forma de organizar los artefactos del modelo de diseño en piezas más manejables. 

6.4.3.5 Descripción de la Arquitectura de Software 

En este modelo se va a detallar por completo el documento de la Arquitectura. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 29 
 

6.4.3.6 Modelo de despliegue 

Modelo de objetos que describe la distribución física del sistema en términos de cómo se distribuye la 

funcionalidad entre los nodos de cómputo.  

6.4.4 Implementación 

Esta etapa consiste en implementar el sistema en términos de componentes, es decir, archivos de código 

fuente, scripts, archivos de código binario, ejecutables y similares. El propósito principal es desarrollar la 

arquitectura y el sistema como un todo. 

El flujo de trabajo consiste en esbozar los componentes clave en el modelo de implementación, y luego planear 

las integraciones de sistema necesarias en la presente iteración como una secuencia de construcciones. Para 

cada construcción se describe la funcionalidad que debería ser implementada y qué partes del modelo de 

implementación (subsistemas y componentes) se verán afectadas. Posteriormente, los componentes 

resultantes son probados e integrados para luego iniciar la implementación de la siguiente construcción, 

tomando en consideración los defectos de la construcción anterior. 

En cada iteración primero se estimará qué casos de uso van a ser incluidos en ella y luego se distribuirán 

equitativamente entre los miembros del equipo para la correcta implementación. El trabajo del equipo se 

realizará tanto a distancia como en reuniones periódicas. 

El versionamiento del código se realizará cada vez que se finalice una iteración.  

6.4.5 Prueba 

En el flujo de trabajo de esta etapa se verifica el resultado de la implementación probando cada construcción 

a través de casos de prueba que especifican una forma de probar el sistema. 

La prueba da como resultado un modelo de prueba que está compuesto de casos de prueba (que especifican 

qué probar en el sistema), procedimientos de prueba (que especifican cómo realizar los casos de prueba), 

componentes de prueba (que automatizan los procedimientos de prueba), plan de prueba (que describe una 

estrategia de prueba) y evaluaciones de las pruebas realizadas y defectos encontrados. 

Definir las metas y los objetivos de las pruebas realizadas en el proyecto, a su vez de obtener la aceptación y 

aprobación de las partes interesadas. 

6.4.5.1 Alcance 

Este artefacto aplica para el desarrollo del proyecto Milkytag. 

6.4.5.2 Referencias 

 Visión 
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 Casos de uso 

 Plan de desarrollo de software 

 Documento de arquitectura software 

6.4.5.3 Modelo de Pruebas 

El modelo de pruebas describe principalmente cómo se prueban los componentes ejecutables en el modelo 

de implementación con pruebas de integración y de sistema. Puede describir también cómo han de ser 

probados aspectos específicos del sistema. El modelo de pruebas es una colección de casos de prueba, 

procedimientos de prueba y componentes de prueba. 

6.4.5.4 Caso de Pruebas 

Un caso de prueba especifica una forma de probar el sistema, incluyendo la entrada o resultado con la que se 

ha de probar y las condiciones bajo las que ha de probarse. 

Será realizado un caso de pruebas para el flujo normal y otro para el alternativo de cada caso de uso que se 

incluyen en cada una de las iteraciones. 

6.4.5.5 Procedimiento de Pruebas 

Un procedimiento de prueba especifica cómo realizar uno a varios casos de pruebas o partes de éstos. 

6.4.5.6 Plan de Pruebas 

El plan de prueba describe las estrategias, recursos y planificación de la prueba. La estrategia de prueba incluye 

la definición del tipo de pruebas a realizar para cada iteración y sus objetivos. 

En este proyecto vamos a presentar un plan de pruebas que abarque distintos niveles de prueba desde 

pruebas unitarias hasta pruebas de sistemas. 

6.4.5.7 Registro de defectos 

Los defectos sirven como retroalimentación tanto para otros flujos de trabajo, como el diseño y el de 

implementación, como para los ingenieros de pruebas para que lleven a cabo una evaluación sistemática de 

los resultados de las pruebas.  

6.4.5.8 Evaluación de Pruebas 

Una evaluación de prueba es una evaluación de los resultados de los esfuerzos de prueba. 

6.4.6 Despliegue 

6.4.6.1 Material de soporte 

El material de soporte cubre toda la información que será requerida por el usuario final para instalar, operar, 

usar y mantener el sistema. También incluye material de capacitación para que todos los usos posibles que se 
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le pueda dar al sistema sean efectivos, como manual de usuario, además de las ayudas sensibles al contexto 

que contendrá la aplicación. 
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7 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

7.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

17/01/2022 Plan de gestión del 

alcance 

1.2. 

 

Cabaña, González, 

Pomba 

02/05/2022 Correcciones  

1.3 González 23/11/2022 Plan de gestión de la 

configuración 

7.2 Plan de gestión del Alcance del Proyecto 

7.2.1 Introducción 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto es un proceso de planificación que requiere varias iteraciones 

e interrelaciones con las distintas áreas del conocimiento para poder completarlo. Este plan general consiste 

en la compilación de todos los planes particulares. Mediante el mismo se plasmará la descripción del alcance 

de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto, logrando así obtener una 

planificación detallada, sirviendo como guía de trabajo durante la ejecución del proyecto. A su vez, este 

documento proporcionará la línea base para evaluar si las solicitudes de cambio o de trabajo adicional se 

encuentran dentro o fuera de los límites del proyecto. 

Este plan del proyecto integra todos los planes del resto de las áreas del conocimiento y suele incluir lo 

siguiente: 

 Ciclo de vida del proyecto 

 Procesos a utilizar en cada fase del proyecto 

 Herramientas y técnicas a utilizar 

 Cómo se ejecutará y controlará el trabajo 

 Plan de Gestión de cambios 

 Cómo se realizará la gestión de la configuración 

 Líneas base: alcance, tiempo y costo. 

 Registro de riesgos 

 Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto 
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 Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 
El proceso de crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) o WBS (work breakdown structure), consiste 

en dividir al proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto. 

La EDT es un organigrama jerárquico del proyecto donde se sub-divide el mismo en menores componentes. 

 

7.2.2 Estructura de desglose de trabajo 
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1.5 Gestión 
de Tiempo

1.5.1 Planificar la 
gestión del 
cronograma

1.5.2 Definir las 
actividades

1.5.3 Secuenciar 
las actividades

1.5.4 Estimar los 
recursos de las 

actividades

1.5.5 Estimar la 
duración de las 

actividades

1.5.6 Desarrollar 
el cronograma

1.5.7 Controlar el 
cronograma

1.6 Gestión 
de Riesgos

1.6.1 Planificar  
gestión de riesgos

1.6.2 Identificar 
riesgos

1.6.3 Analizar 
riesgos

1.6.4 Realizar plan 
de respuesta a 

riesgos

1.6.5 Monitorizar 
riesgos

1.7 Gestión de 
comunicaciones

1.7.1 Planificar 
las 

comunicaciones

1.7.2 Gestionar 
las 

comunicaciones 

1.7.3 Controlar 
las 

comunicaciones

1.8 Gestión de 
testing

1.8.1 Realizar 
plan de testing

1.8.2 Gestionar 
testing

1.8.3  Controlar 
el proceso de 

testing

1.9 Gestión de 
calidad

1.9.1 Realizar 
plan de calidad

1.9.2 Gestionar 
la calidad

1.9.3 Controlar 
el proceso de 

calidad 
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2.1.1 Elicitar 
requerimientos

2.1.2 Especificar 
requerimientos

2.1.3 Validar 
requerimientos

2.1.4 Redactar ERS

2.1.5 Instalar 
herramientas 

2.1.6 Capacitar en 
herramientas

2.1.7 Seguir y 
controlar iteración

2.2.3 
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2.2.3.1 Modelo de 
Casos de Uso

2.2.3.2 Prototipo de 
Interfaz de usuario

2.2.3.3 Modelo de 
Dominio

2.2.3.4 
Especificación de 

Requerimientos de 
calidad

2.2.3.5 Documento 
de Especificación de 
Requerimientos del 

Sistema

2.2.4 Análisis

2.2.4.1 Documento 
de Casos de Uso

2.2.4.2 Diagrama de 
Clases del Análisis

2.2.4.3 Documento 
de Análisis del 

Sistema

2.2.5 Diseño

2.2.5.1 Documento 
de Casos de Uso

2.2.5.2 Documento 
de Arquitectura de 

Software

2.2.5.3 Documento 
de interfaz gráfica

2.2.5.4 Prototipos 
del sistema

2.2.5.5 Documento 
de diseño del 

sistema

2.2.6 
Implementación

2.2.6.1 Módulo de 
administración de 

usuarios

2.2.6.2 Módulo de 
Gestión de Control 

Lechero

2.2.6.3 Módulo de 
Gestión de 

Tratamientos

2.2.6.4 Módulo de 
Gestión de Parte 

Diario

2.2.6.5 Módulo de 
Gestión de Reportes

2.2.7 Prueba

2.2.7.1 Plan de 
pruebas

2.2.7.2 Diseño de 
pruebas

2.2.7.3 
Implementación de 

pruebas

2.2.7.4 
Documentación de 

pruebas

2.2.8 Despliegue

2.2.8.1.Software 
ejecutable

2.2.8.Material de 
soporte
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NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Gestión del 

proyecto 

Realizar las tareas necesarias para planificar y orientar 

los procesos del proyecto de principio a fin, guiado por 

cinco etapas: iniciación, planificación, ejecución, 

control y cierre. 

Equipo del proyecto 

1.1Propuesta de 

sistema 

Realizar un documento que describa el sistema que va 

a ser llevado a cabo por el equipo. 

Equipo del proyecto 

1.2 Investigación 

preliminar 

Indagar acerca de los sistemas similares que se 

encuentran en el mercado, las tecnologías disponibles, 

herramientas a utilizar y los procesos que utiliza el 

cliente. 

Equipo del proyecto 

1.3 Gestión del 

alcance 

Realizar el documento de alcance que consiste en 

definir todos los procesos y el trabajo necesario para 

que el producto sea provisto con todas las 

características y funciones requeridas. 

Equipo del proyecto 

1.4 Gestión de 

configuraciones 

Realizar el conjunto de procesos destinados a asegurar 

la calidad del producto, a través del estricto control de 

los cambios y de la disponibilidad de una versión 

estable de cada elemento del proyecto. 

Ignacio Pomba 

1.5 Gestión de 

tiempo 

Realizar el conjunto de actividades para planificar el 

cronograma, definir actividades, estimaciones de 

recursos y duración, desarrollar y controlar el 

cronograma. 

Ramiro González 

1.6 Gestión de 

riesgo 

Realizar las tareas relacionadas con planificar, 

identificar, analizar, responder y controlar los riesgos 

del proyecto. Este proceso trata de maximizar la 

probabilidad de ocurrencia de los sucesos positivos y 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de los sucesos 

adversos. 

Equipo del proyecto 

1.7 Gestión de 

comunicaciones  

Realizar las actividades necesarias para crear, distribuir 

y comprender la información, además de manejar las 

solicitudes de cambio y actualizaciones. Gestionar el 

plan de comunicaciones a los fines de informar en 

tiempo y forma a los interesados sobre los avances. 

Cecilia Cabaña 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.8 Gestión de 

testing 

Realizar las actividades para encontrar defectos o bugs, 

aumentar la confianza en el nivel de calidad, facilitar 

información para la toma de decisiones, evitar la 

aparición de defectos. 

Equipo del proyecto 

 

1.1.1 Presentar 

ideas 

Presentar a los profesores de la cátedra el conjunto de 

ideas iniciales para posibles proyectos. 

Equipo del proyecto 

1.1.2 Seleccionar 

idea 

Comparar las distintas ideas propuestas para 

determinar y seleccionar la más conveniente para 

desarrollar. 

Equipo del proyecto 

1.1.3 Realizar 

propuesta de 

sistema 

Realizar investigaciones para conocer más acerca de la 

organización a la que va dirigido el proyecto y de los 

aspectos del sistema a proponer para elaborar la 

propuesta formal del mismo. 

Equipo del proyecto 

1.2.1 

Investigación de 

sistemas similares 

Indagar acerca de la existencia de sistemas disponibles 

en el mercado que reúnan alguna de las características 

deseables en el sistema propuesto para comparar y 

mejorar algunos aspectos del mismo. 

Equipo del proyecto 

1.2.2 Encuesta 

con el cliente 

Realizar reuniones con los representantes de las áreas 

de la organización afectadas por el proyecto para 

realizar entrevistas, conocer las actividades que 

desarrollan y que nos permitan desarrollar nuestro 

trabajo. 

Equipo del proyecto 

1.2.3 

Investigación de 

la tecnología a 

aplicar 

Realizar una investigación de la tecnología de 

comunicación disponible (RFID, NFC, otros) en el 

mercado para comparar ventajas y desventajas entre 

ellas. 

Equipo del proyecto 

1.2.4 

Investigación de 

procesos actuales 

Indagar sobre el funcionamiento actual de la 

organización, conocer los procesos más relevantes y 

que van a estar involucrados en el sistema. Recopilar la 

información necesaria para el desarrollo. 

Equipo del proyecto 

1.2.5 

Investigación y 

Buscar información sobre distintas herramientas para 

utilizar a lo largo del desarrollo del proyecto, 

Equipo del proyecto 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

capacitación de 

herramientas 

seleccionar las que se consideren convenientes y 

capacitar sobre el uso de las mismas. 

1.3.1 Planificar la 

gestión del 

alcance 

Especificar y planear cómo se llevarán a cabo el resto 

de los procesos de gestión de alcance (requisitos, 

definición, EDT, validación y control). 

Equipo del proyecto 

1.3.2 Recopilar 

requisitos 

Identificarlos y definir cómo se documentarán e 

informarán los requisitos, cómo será el proceso de 

monitoreo y control, quiénes y cómo se realizarán 

cambios en los requisitos cómo se priorizarán. 

Equipo del proyecto 

1.3.3 Definir el 

alcance 

Desarrollar el enunciado del alcance detallado, donde 

se definen los entregables y las tareas necesarias para 

realizar esos entregables. 

Equipo del proyecto 

1.3.4 Crear la EDT El proceso de crear la estructura de desglose del 

trabajo (EDT) consiste en dividir al proyecto en 

menores componentes para facilitar la planificación del 

proyecto. 

Equipo del proyecto 

1.3.5 Controlar el 

alcance 

Es el proceso de validar el alcance, se realiza al finalizar 

cada entregable importante del proyecto y siempre 

antes del proceso de cerrar el proyecto o fase. Revisar 

que se estén realizando los entregables definidos en el 

proyecto. 

Equipo del proyecto 

1.4.1 Planificación 

de la gestión de 

las 

configuraciones 

Definir cómo se identificarán y documentarán las 

características funcionales y físicas del producto, cómo 

se controlarán e informarán los cambios y cómo se 

verificará si el producto cumple con los requisitos. 

Ignacio Pomba 

1.4.2 Gestión de 

cambio  

Explicitar formalmente cómo se controlarán, 

cambiarán y aprobarán los entregables del proyecto 

Ignacio Pomba 

1.4.3 Gestión de 

versiones  

Definir como se realizará la gestión de versiones para 

cada documento y entregables. 

Ignacio Pomba 

1.4.4 Gestión de 

entregas 

Definir cuáles van a ser los entregables del proyecto. Equipo del proyecto 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.4.1.1 Definir 

elementos de la 

configuración  

Definir qué elementos van a ser gestionados y cómo se 

va a realizar. 

Ignacio Pomba 

1.4.1.2 Definir 

responsabilidades 

Especificar quién va a ser el responsable de cada tarea 

de configuración. 

Ignacio Pomba 

1.4.2.1 Analizar 

solicitud de 

cambios 

Cuando se realizar un planteo formal de cambio se 

elabora un análisis costo-beneficio, la relación de éste 

con otros en espera o ejecución, un plan preliminar de 

trabajo e impacto del mismo en el proyecto. 

Ignacio Pomba 

1.4.2.2 Aprobar 

solicitud de 

cambios 

Se aprueba o se rechaza la solicitud de cambio 

propuesta teniendo en cuenta criterios como: valor del 

cambio para el proyecto, tamaño, complejidad, otros. 

Equipo del proyecto 

1.4.2.3 Efectuar 

cambios 

Se realiza el cambio, entrando en un proceso de 

seguimiento y control. 

Ignacio Pomba 

1.4.2.4 Aprobar 

cambios 

efectuados 

Una vez finalizado el cambio, se certifica, mediante una 

revisión, que se ha efectuado correctamente el cambio 

y con ello se ha corregido el problema detectado o bien 

se han satisfecho los requisitos modificados. 

Ignacio Pomba 

1.4.3.1 Identificar 

versiones del 

sistema 

Identificar una versión, revisión o edición de un 

producto, es el estado en el que se encuentra el mismo 

en un momento dado de su desarrollo o modificación. 

Ignacio Pomba 

1.4.3.2 Identificar 

componentes 

asociados a 

versiones 

Identificar los elementos incluidos en cada versión. Ignacio Pomba 

1.4.3.3 Registrar 

nuevas versiones 

del sistema 

Registrar cada vez que haya una nueva versión 

disponible y estable del sistema. 

Ignacio Pomba 

 

1.4.3.4 Registrar 

nuevas versiones 

de los 

componentes 

Registrar cada vez que haya una nueva versión 

disponible y estable de los componentes del sistema. 

Ignacio Pomba 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.4.3.5 Mantener 

trazabilidad de 

versiones 

Mantener la rastreabilidad hacia adelante y hacia atrás 

para reducir el re-trabajo y controlar el sistema. 

Ignacio Pomba 

1.4.3.6 Mantener 

trazabilidad de 

componentes 

Mantener la rastreabilidad hacia adelante y hacia atrás 

para reducir el re-trabajo y controlar los componentes. 

Ignacio Pomba 

1.4.4.1 Identificar 

entregas de 

software 

Definir cuáles van a ser los entregables del software. Ignacio Pomba 

1.4.4.2 Identificar 

componentes 

asociados a las 

entregas 

Definir cuáles van a ser los componentes que integran 

los entregables del software. 

Ignacio Pomba 

1.4.4.3 Registrar 

nuevas entregas 

de software 

Registrar cuando se realice la entrega de una versión 

de sistema. 

Ignacio Pomba 

1.4.4.4 Registrar 

componentes 

asociados a las 

entregas 

Registrar que componentes forman parte de la versión 

de sistema entregada. 

Ignacio Pomba 

1.4.4.5 Mantener 

trazabilidad entre 

los componentes 

Mantener una rastreabilidad entre los componentes 

que integran el sistema. 

Ignacio Pomba 

 

1.4.4.6 Mantener 

trazabilidad entre 

las entregas 

Mantener una rastreabilidad entre las entregas del 

sistema. 

Ignacio Pomba 

1.5.1 Planificar la 

gestión del 

cronograma 

Definir los procesos para desarrollar, gestionar y 

controlar la agenda del proyecto. 

Ramiro González 

1.5.2 Definir las 

actividades 

Identificar cada una de las actividades que se deben 

realizar para lograr un proyecto exitoso. 

Ramiro González 

1.5.3 Secuenciar 

las actividades 

Analizar qué tipo de dependencias existe entre las 

distintas actividades. 

Ramiro González 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.5.4 Estimar los 

recursos de las 

actividades 

Determinar cuáles son los recursos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo cada actividad. 

Ramiro González 

1.5.5 Estimar la 

duración de las 

actividades 

Estimar el tiempo necesario para completar las 

actividades. 

Ramiro González 

1.5.6 Desarrollar 

el cronograma 

Analizar la integración existente entre la secuencia, los 

recursos necesarios, las restricciones y la duración de 

cada actividad. 

Ramiro González 

1.5.7 Controlar el 

cronograma 

Administrar los cambios en el cronograma. Ramiro González 

1.6.1 Planificar 

gestión de riesgos 

Definir cómo se planificarán y ejecutarán las 

actividades de identificación, análisis, respuesta y 

monitoreo de los riesgos. 

Cecilia Cabaña 

1.6.2 Identificar 

riesgos 

Definir qué riesgos afectan al proyecto. Cecilia Cabaña 

1.6.3 Analizar 

riesgos 

Realizar análisis cualitativo y análisis cuantitativo de 

riesgos. 

Cecilia Cabaña 

1.6.4 Realizar plan 

de respuesta a 

riesgos 

Planificar las acciones que se llevarán a cabo para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. 

Cecilia Cabaña 

1.6.5 Monitorizar 

riesgos 

Monitorear y ejecutar los planes de respuesta al riesgo. Equipo del proyecto 

1.7.1 Planificar las 

comunicaciones 

Determinar cuáles serán las necesidades de 

información del proyecto. 

Cecilia Cabaña 

1.7.2 Gestionar 

las 

comunicaciones 

Colocar la información a disposición de los interesados. Equipo del proyecto 

1.7.3 Controlar las 

comunicaciones 

Comunicar el estado de avance del proyecto. Equipo del proyecto 

1.8.1 Realizar plan 

de testing 

Planificar las acciones que se llevarán a cabo para 

asegurarse que el producto no tiene errores y cumple 

con la especificación. 

Ramiro González 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.8.2 Gestionar 

testing 

Realizar las pruebas determinadas por el plan. Equipo del proyecto 

1.8.3 Controlar el 

proceso de 

testing 

Monitorizar que las actividades de prueba se realicen 

correctamente. 

Equipo del proyecto 

2.1. Iteración 

inicial 

Realización de la primera iteración del proyecto. Equipo del proyecto 

2.1.1. Elicitar 

requerimientos 

Identificar todas las fuentes de conocimiento de 

requerimientos y capturarlos. 

Equipo del proyecto 

2.1.2. Especificar 

requerimientos 

Analizar, organizar y documentar los requerimientos. Equipo del proyecto 

2.1.3. Validar 

requerimientos 

Demostrar que la definición de los requisitos define 

realmente el sistema que el usuario necesita o el 

cliente desea. 

Equipo del proyecto 

2.1.4. Redactar 

ERS 

Crear el documento de especificación de 

requerimientos del sistema. 

Equipo del proyecto 

2.1.5. Instalar 

herramientas 

Instalar las herramientas que se consideran necesarias 

para el avance del proyecto. 

Equipo del proyecto 

2.1.6. Capacitar 

en herramientas 

Capacitar a los miembros del equipo con el uso 

correcto de las herramientas a utilizar a lo largo del 

proyecto. 

Equipo del proyecto 

2.1.7 Seguir y 

controlar 

iteración 

Controlar y monitorizar el proceso y resultado de la 

iteración. 

Equipo del proyecto 

2.2.3 

Requerimientos 

El proceso de recopilar, analizar y verificar las 

necesidades del cliente para el sistema. 

Equipo del proyecto 

2.2.3.1 Modelo de 

Casos de Uso 

Realizar un modelo que describa los requisitos 

funcionales identificados a partir de las necesidades 

del usuario. 

Equipo del proyecto 

2.2.3.2 Prototipo 

de Interfaz de 

usuario 

Realizar un esbozo de interfaz de usuario para corregir 

y definir la interfaz final. 

Ramiro González 
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2.2.3.3 Modelo de 

Dominio 

Realizar el modelo de dominio del sistema Cecilia Cabaña 

2.2.3.4 

Especificación de 

Requerimientos 

de calidad 

Identificar y especificar los requisitos de calidad del 

sistema. 

Ignacio Pomba 

2.2.3.5 

Documento de 

Especificación de 

Requerimientos 

del Sistema 

Realizar una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. 

Equipo del proyecto 

2.2.4 Análisis Se analizan los requisitos que se describieron en la 

captura de requisitos, refinándolos y estructurándolos. 

Para ello se utiliza el modelo de análisis, que ayuda a 

refinar los requisitos y permite razonar sobre los 

aspectos internos del sistema. 

Equipo del proyecto 

2.2.4.1 

Documento de 

Casos de Uso 

Muestra los casos de uso definidos en el proyecto. Ramiro González 

2.2.4.2 Diagrama 

de Clases del 

Análisis 

Diagrama de clases de análisis del sistema. Cecilia Cabaña 

2.2.4.3 

Documento de 

Análisis del 

Sistema 

Realizar el documento de análisis con el resultado del 

workflow de análisis. 

Equipo del proyecto 

2.2.5 Diseño Se modela el sistema y se encuentra su forma para que 

soporte todos los requisitos que se le suponen. 

Equipo del proyecto 

2.2.5.1 

Documento de 

Casos de Uso 

Refinar el modelo de casos de uso. Ramiro González 
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2.2.5.2 

Documento de 

Arquitectura de 

Software 

Definir, de manera abstracta, los componentes que 

llevan a cabo alguna tarea de computación, sus 

interfaces y la comunicación entre ellos. 

Ignacio Pomba 

2.2.5.3 

Documento de 

interfaz gráfica 

Realizar un documento que describa las características 

de la interfaz de usuario. 

Cecilia Cabaña 

2.2.5.4 Prototipos 

del sistema 

Realizar los prototipos convenientes para el sistema. Ignacio Pomba 

2.2.5.5 

Documento de 

diseño del 

sistema 

Realizar el documento de diseño con el resultado del 

workflow de diseño. 

Equipo del proyecto 

2.2.6 

Implementación 

Se empieza con el resultado del diseño y se 

implementa el sistema en términos de componentes, 

es decir, ficheros de código fuente, scripts, ficheros de 

código binario, ejecutables y similares. 

Equipo del proyecto 

2.2.6.1 Módulo de 

administración de 

usuarios 

Realización del primer módulo del sistema 

correspondiente a la administración de usuarios (abm 

usuarios). 

Equipo del proyecto 

2.2.6.2 Módulo de 

Gestión de 

Control Lechero 

Realización del módulo de control lechero. Equipo del proyecto 

2.2.6.3 Módulo de 

Gestión de 

Tratamientos 

Realización del módulo de gestión de tratamientos. Equipo del proyecto 

2.2.6.4 Módulo de 

Gestión de Parte 

Diario 

Realización del módulo de gestión de parte diario. Equipo del proyecto 

2.2.6.5 Módulo de 

Gestión de 

Reportes 

Realización del módulo de gestión de reportes. Equipo del proyecto 
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2.2.7 Prueba Se verifica el resultado de la implementación probando 

cada construcción, incluyendo tanto construcciones 

internas como intermedias, así como las versiones 

finales del sistema a ser entregadas a terceros. 

Equipo del proyecto 

2.2.7.1 Plan de 

pruebas 

Realizar un plan de pruebas que permite especificar lo 

que desea probar y cómo ejecutar dichas pruebas. 

Cecilia Cabaña 

2.2.7.2 Diseño de 

pruebas 

Definir y detallar las pruebas a realizar en el sistema. Ramiro González 

2.2.7.3 

Implementación 

de pruebas 

Ejecutar las pruebas definidas en el plan de pruebas y 

controlar resultados. 

Ignacio Pomba 

2.2.7.4 

Documentación 

de pruebas 

Documentar el proceso de testing del sistema. Equipo del proyecto. 

2.2.8 Despliegue El despliegue comienza cuando el código ha sido 

suficientemente probado, ha sido aprobado para su 

liberación y ha sido distribuido en el entorno de 

producción. 

Equipo del proyecto 

2.2.8.1. Software 

ejecutable 

Entrega del software ejecutable y listo para el uso 

directo por parte del usuario. 

Equipo del proyecto 

2.2.8. Material de 

soporte 

Realización y entrega del material de soporte para el 

uso correcto del sistema. 

Equipo del proyecto 

 

7.2.3 Supuestos y restricciones del Proyecto 

Se establecen las restricciones y supuestos para el desarrollo del proyecto. 

Definiciones: 

 Supuestos: son circunstancias y eventos que deben ocurrir para que el proyecto sea exitoso, pero que 

no están dentro del control del equipo del proyecto. Los supuestos son siempre aceptados como 

verdaderos a pesar de no ser demostrados. 

 Restricciones: son aquellos elementos que restringen, limitan o regulan el proyecto y, al igual que los 

supuestos, no están en control del equipo del proyecto. 
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Tipo Descripción 

Restricción Se contemplan las restricciones económicas para adquirir la tecnología RFID. 

Restricción Falta de conectividad en el campo. 

Restricción Falta de comunicación con los recursos. 

Supuesto Se supone que se tendrá acceso a toda la documentación del sistema, base de 

datos. 

Supuesto Se supone que no se tendrá problemas en adquirir y utilizar la tecnología RFID. 

Supuesto Se supone que va a ser terminado dentro de los plazos establecidos 

previamente.  

Supuesto Se asume que las distintas herramientas y tecnologías de software utilizados 

durante el proyecto permanecerán estables y permitirán el funcionamiento del 

sistema a desarrollar. 

Supuesto Suponemos que el Establecimiento contará con cobertura de internet satelital 

o móvil (4G mínimo). 

 

7.2.4 Plan de gestión de la configuración 

7.2.4.1 Ramas de Git 

La herramienta utilizada para la gestión de versionado será Git. El equipo de trabajo optó por la utilización de 

diferentes ramas de Git para mantener en ellas distintas versiones del código fuente. A continuación, se explica 

de forma detallada las ramas de Git utilizadas por el grupo de trabajo: 

 Main: En esta rama se encuentran las versiones finales del código fuente, es decir el código fuente a 

partir del cual se generan las versiones finales del sistema que se encontrarán en producción. 

 Develop: En esta rama se encuentra el código fuente que se encuentra en desarrollo. Cuando se crea 

una nueva mejora en el sistema se desarrolla sobre esta rama hasta que se considere listo para 

producción, recién en ese momento se hace la operación “merge” de esta rama sobre la rama main. 

7.2.4.2 Versionado de código fuente 

Para las versiones del código fuente se optó por la utilización del versionado semántico “Major.Minor.Patch” 

comenzando por la versión 1.0.0. A continuación se explica cada parte de este código de versión: 

 Mayor: Este número de versión se incrementa cuando los cambios que se hicieron sobre el código 

fuente son incompatibles con versiones anteriores del mismo. 

 Minor: Este número de versión se incrementa cuando se añade nueva funcionalidad que es 

compatible con versiones anteriores del código fuente. 
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 Patch: Este número de versión se incrementa cuando se hace correcciones de errores sobre el código 

fuente sin agregar nueva funcionalidad y sigue existiendo compatibilidad con versiones anteriores del 

código. 

7.2.4.3 Documentación 

Se definen como documentos a todos aquellos que formen parte del armado del Proyecto Final. Tanto los 

documentos entregables durante el cursado de la materia como los tomos finales que agrupan estos 

entregables. 

Para el versionado se utilizará el siguiente formato x.x , de manera: 

 Mayor x.x: el documento sufre grandes modificaciones, como por ejemplo el cambio total de un título, 

agregado de secciones, etc. La primera versión de cada documento se entregará con la versión 1.0. 

 Menor x.x: el documento sufre pequeños cambios, tales como corrección de errores ortográficos, 

agregado a lo que ya había, etc. 

 

7.3 Plan de gestión del cronograma del Proyecto 

7.3.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

17/01/2022 Introducción 

1.2. 

 

Cabaña, González, 

Pomba 

18/09/2022 Correcciones  

7.3.2 Introducción 

La gestión del cronograma abarca desde su planificación; la definición, secuenciamiento y estimación de la 

duración de las actividades que lo componen; su desarrollo y finalmente el control del mismo durante la 

ejecución del proyecto. 

No confundir el desglose del trabajo en paquetes de trabajo (EDT) que forma parte de la Gestión del alcance 

con la identificación de actividades que forma parte de la Gestión del cronograma. En ambos casos se usa el 

método de la descomposición: 
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 Descomposición de los entregables en paquetes de trabajo (Gestión del Alcance). 

 Descomposición de los paquetes de trabajo en actividades necesarias para producirlos (Gestión del 

Cronograma). 

Nuestro cronograma será guiado por los hitos establecidos en el apartado 4.6 Resumen del cronograma de 

hitos. Los hitos son eventos significativos dentro del cronograma del proyecto, que ayudan a saber si el 

proyecto está progresando como se planificó. Se debe tener claro que no son actividades, ni tienen duración. 

Ejemplos: 

 Fechas impuestas por el cliente para la culminación de entregables intermedios. 

 Un punto de revisión de fase o etapa. 

7.3.3 Plan 

7.3.3.1 Herramientas de calendarización 

 

7.3.3.2 Reuniones 

 Además de las tecnologías que en el Plan de gestión de las comunicaciones nombraremos, se 

realizarán reuniones semanales entre los miembros del equipo para discutir y revisar el trabajo 

realizado hasta el momento, así como también reuniones semanales entre el equipo y el profesor a 

cargo de la cátedra de proyecto para comunicarle el avance del trabajo realizado. 

 Por otro lado, la comunicación virtual entre los miembros del equipo será diaria y entre el equipo y el 

profesor generalmente será semanal. 

 La comunicación con el cliente y el equipo será mensual para informar los avances del proyecto y 

mantenerlo actualizado sobre el estado del mismo. 
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7.4 Plan de gestión de las comunicaciones del Proyecto 

7.4.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

17/01/2022 Plan de gestión del 

alcance 

1.2. 

 

Cabaña, González, 

Pomba 

02/05/2022 Correcciones  

7.4.2 Introducción 

La Gestión de las Comunicaciones incluye los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de 

información del proyecto y de sus interesados se satisfagan. A continuación, se plantean las distintas 

estrategias de comunicación que se adoptarán a lo largo del proyecto para los distintos grupos de interesados, 

con el fin de disminuir los malentendidos y la mala comunicación a través de métodos, mensajeros y mensajes 

bien planificados 

7.4.3 Plan 

El número de canales de comunicación a utilizar en el proyecto es nueve, considerando que los interesados 

son cinco personas: tres miembros del equipo de desarrollo, un cliente y el profesor. Las comunicaciones serán 

bidireccionales desde los miembros del equipo al profesor y de los miembros del equipo al cliente. 

Con respecto a los formatos a manejar para la comunicación tenemos:  

 Entre los miembros del equipo se manejarán formatos office. 

 Entre el equipo y los profesores se manejará formatos office y también el informe de reunión de 

equipos.  

 Entre el equipo y el cliente serán reportes de reunión detallados por email con el archivo en Gantter 

para comunicar el avance del proyecto de manera más adecuada. 

No va a haber una persona responsable de las tareas de comunicación ya que serán realizadas en conjunto 

por todos los miembros del equipo. 

Las personas que recibirán la información serán tanto los miembros del equipo como el profesor y el cliente. 

Para realizar las tareas de la comunicación se eligieron las siguientes tecnologías: 
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 Entre los miembros del equipo: 

o Dropbox 

o WhatsApp 

o Google Drive 

o Gmail 

o GitHub 

 Entre los miembros del equipo y el profesor: 

o Google Drive 

o Gmail 

 Entre los miembros del equipo y el cliente 

o WhatsApp 

o Telefonía 

o Gmail 

7.5 Plan de gestión de riesgos del Proyecto 

7.5.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

01/08/2020 Creación del documento 

inicial 

1.1 Cabaña, González, 

Pomba 

17/01/2022 Plan de gestión de 

riesgos 

1.2. 

 

Cabaña, González, 

Pomba 

02/05/2022 Correcciones  

 

7.5.2 Introducción 

Para identificar los riesgos se utilizarán las técnicas aprendidas en la cátedra de Ingeniería de Software junto 

con el Template de Riesgos visto en el cursado de la misma. Se realizarán reuniones cada iteración con el 

equipo del proyecto a fin de mantener actualizado el listado. El análisis cualitativo de riesgos y el registro de 

riesgos se llevará a cabo con plantillas de Excel. Se utilizarán puntajes de riesgo cualitativo multiplicando la 

probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado. También para cada riesgo se analizarán estrategias de 

mitigación y contingencia para evitar que ocurran los mismos en primer lugar y en segundo tomar un camino 

alternativo.  



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 54 
 

7.5.3 Plan 

Para el análisis cualitativo de riesgos asociaremos a cada riesgo a una categoría. De esta manera también 

podremos diferenciarlos y priorizar los que creamos representen una mayor amenaza para el normal 

desarrollo del proyecto.. 

7.5.3.1 Categorías de riesgo a utilizar 

Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado. Estos pueden ser: 

 Producto 

 Impacto en el Negocio 

 Cliente 

 Mercado 

 Proceso de Desarrollo 

 Entorno de Desarrollo 

 Tecnología 

 Equipo de Desarrollo 

 Adquisición 

7.5.3.2 Escalas de probabilidad e impacto 

 Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. La 

probabilidad de ocurrencia se definió como: 0-0,3 (Baja), 0,4-0,7 (Media) y 0,8-1 (Alta). Siendo los 

valores 0 y 1 no alcanzables. 

 Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. 

El impacto se definió como: 0-0,3 (Bajo), 0,4-0,7 (Medio) y 0,8-1 (Alto). 

7.5.3.3 Exposición  

Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia. Sirve como un 
criterio para ordenar los riesgos.  

7.5.3.4 Criterio de estimación 

Supuestos que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.  

7.5.3.5 Evento disparador 

Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo. Cuando el evento ocurra, será detallado dentro de la 
documentación de la iteración.  

7.5.3.6 Estrategia de mitigación 

Se buscarán los medios y alternativas necesarios para poder evitar el riesgo.  

7.5.3.7 Estrategia de contingencia 

En caso de haber ocurrido el riesgo, se tomará la estrategia de contingencia para poder seguir con el 
proyecto.  
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7.5.4 Seguimiento de riesgos 

 

ID Riesgo 
Fecha de 
Ingreso 

Versión Descripción Categoría Criterios de Estimación Evento Disparador Estrategia de Mitigación Estrategia de Contingencia 

1 15/4/2016 1.0 
Imposibilidad de 

manipular la tecnología 
RFID 

Tecnología 

Suponemos que ante 
cualquier problema que surja 
con la tecnología deberíamos 

migrar a una más conocida 
como NFC 

Iteración 3 

Se buscará información 
complementaria y cursos de 

capacitación para poder utilizar 
esta tecnología. 

En caso de que surjan 
problemas con la tecnología 

prevemos migrar a NFC. 

2 15/4/2016 1.0 
Imposibilidad para 
adquirir la nueva 

tecnología 
Tecnología 

Debido al costo para 
incorporar la tecnología RFID 
contemplamos el riesgo de 
no poder adquirirla y tener 

que migrar obligadamente a 
NFC 

Iteración 3 

Se intentará conseguir la 
tecnología por medios alternos 
a la compra para no tener que 
afrontar el gasto que supone 

adquirir los equipos. 

En caso de que surjan 
problemas con la tecnología 

prevemos migrar a NFC. 

3 15/4/2016 1.0 
Resistencia del usuario 

al nuevo sistema de 
información 

Cliente 

Suponemos que en un 
principio los usuarios no se 
van a oponer a la forma de 

trabajo propuesta por la 
utilización del nuevo sistema 

Iteración 5 - 
Prototipo. 

Se trabajará en conjunto con el 
usuario final del sistema para 
no cambiar drásticamente su 

forma de trabajo. 

En caso de que surjan 
problemas de adaptación de 

parte de los usuarios al 
sistema prevemos 

capacitación y tutoriales 
explicativos. 

4 15/4/2016 1.0 
Incapacidad para 

cumplir los tiempos 
pactados 

Equipo de 
Desarrollo 

Suponemos que vamos a 
cumplir con los tiempos 

pactados tenidos en cuenta 
en la diagramación 

Revisiones de 
diagrama al final de 

cada iteración. 

Se trabajará apegándose al 
diagrama estipulado en la 
Gestión de tiempo. Se le 
agregará a la iteración un 

tiempo adicional para cubrir 
cualquier inconveniente que 

pueda surgir. 

Prevemos agregar mayor 
carga de trabajo al desarrollo 

del proyecto y de no ser 
posible en última instancia 

posponer la entrega del 
sistema. 
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ID Riesgo 
Fecha de 
Ingreso 

Versión Descripción Categoría Criterios de Estimación Evento Disparador Estrategia de Mitigación Estrategia de Contingencia 

5 15/4/2016 1.0 
Dificultad de 

comunicación con el 
cliente 

Cliente 

Suponemos que no vamos a 
tener problemas para 

comunicarnos con el cliente 
debido a que disponemos de 

varios canales de 
comunicación y también su 

total disponibilidad. 

Ante la negativa del 
cliente de responder. 

Se mantendrá contacto 
frecuente con el cliente para 

mantenerlo actualizado sobre 
el avance del proyecto. 

Prevemos disponer de 
múltiples canales de 

comunicación y reuniones 
periódicas para mostrar los 

hitos y avances del proyecto. 

6 15/4/2016 1.0 
Pérdida de interés del 
cliente con el sistema 

Cliente 

Suponemos que el cliente 
está interesado en el sistema 

y cree que el mismo es de 
mucha importancia para el 

correcto funcionamiento de 
su establecimiento. 

Iteración 5 - 
Prototipo. 

Se mantendrá contacto 
frecuente con el cliente a fin de 
responder a sus inquietudes y 

recalcar las ventajas que puede 
tener con la utilización de este 

sistema. 

Prevemos realizar una 
presentación ante los usuarios 
del sistema demostrando las 

ventajas y beneficios de la 
utilización del aplicativo frente 

a la forma de trabajo 
tradicional. 

7 26/9/2016 1.1 

Interrupción del trabajo 
del equipo debido a 

algún trabajo o parcial 
de otra cátedra de la 

carrera. 

Equipo de 
desarrollo 

Suponemos que los parciales 
y/o trabajos de otras 
cátedras de la carrera 

pueden influir en la carga de 
trabajo de los integrantes del 

equipo. 

Evento externo. 

Se tendrán en cuenta las 
planificaciones de las demás 

cátedras a la hora de 
calendarizar nuestro proyecto 

para contemplar el tiempo 
demandado. 

Prevemos incrementar la 
carga de trabajo del equipo 

para no retrasar demasiado la 
finalización de las actividades 

del equipo. 

8 27/1/2017 1.2 
Incorrecta estimación 

de tiempo de una 
iteración 

Equipo de 
Desarrollo 

Suponemos que estimamos 
correctamente las 

iteraciones. 
Iteración 6  

Se intentará estimar lo más 
preciso las iteraciones para 

evitar retrasos. 

Prevemos mantener una fecha 
final de entrega del proyecto 

con un margen que nos 
permita reprogramar alguna 

iteración mal estimada. 
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1 VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba. 

28/03/2016 Creación del documento inicial. 

1.2 Cabaña, Pomba. 13/07/2021 Actualización primeras 

iteraciones. 

1.3 Cabaña, Pomba. 12/08/2022 Primera versión. 

1.4 Cabaña, Pomba. 22/08/2022 Correcciones. 

1.5 Ignacio Pomba. 28/08/2022 Corrección en cronograma de 

actividades en iteración 0. 

1.6 Ignacio Pomba. 04/06/2023 Corrección en diagrama de 

despliegue de la aplicación. 

Corrección en definición de 

protocolo brycpt. 

 Añadida explicación sobre el 

inicio de sesión de los usuarios. 

Tabla 1 - Versiones del documento. 

  



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 11 
 

2 INTRODUCCIÓN 

En el actual documento se describen de forma detallada los distintos artefactos relacionados con el desarrollo 

del producto resultante del proyecto Milkytag, los cuales se llevaron a cabo de acuerdo a los lineamientos 

planteados según la metodología de desarrollo de producto adoptado por el equipo y fueron guiados por el 

plan de gestión de proyecto correspondiente. 

En la primera sección se adjunta toda la documentación, en su versión final, necesaria para comprender los 

distintos aspectos del producto. Se incluyen: 

 Especificación de requerimientos de software. 

 Especificación de arquitectura del sistema. 

 Especificación de tecnologías de desarrollo. 

 Modelo de diseño. 

 Plan de testing. 

 Especificación de seguridad del sistema. 

 Especificación de hardware. 

 Plan de despliegue. 

 Manual de usuario. 

En la segunda sección se muestra el desarrollo del producto a través de las diferentes iteraciones que fueron 

ejecutadas por el equipo de trabajo describiendo para cada una de ellas la planificación de actividades 

realizada, junto con su correspondiente gestión de riesgos, finalizando con la documentación generada en el 

cierre de esta, la cual da paso al inicio de la siguiente iteración. También se presentan los distintos casos de 

prueba que se realizaron para validar la funcionalidad listada en el Plan de Testing, indicando para cada una 

los resultados obtenidos. 
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3 DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

3.1 Especificación de requerimientos de software. 

3.1.1 Información del documento 

Título del Documento: Especificación de Requerimientos de Software de MilkyTag 

Nombre del Archivo del 
Documento: 

Especificación de Requerimientos del Software.docx 

Número de Versión 1.4 

Autor: Cabaña, Cecilia - González, Ramiro – Pomba, Ignacio 

Fecha de Creación: 11/04/2016 

Estado: Finalizado. 

 

3.1.2 Historial de cambios 

Fecha Versión Descripción Autor 

11/04/2016 1.0 Versión Inicial 
Cabaña, González, 

Pomba 

10/05/2016 1.1 Actualización del documento 
Cabaña, González, 

Pomba 

29/05/2016 1.2 Revisión del documento 
Villafañe Christian, 

Matías Cassani 

16/09/2017 1.3 
Modificación estructura Casos de Uso. Nuevos Casos 

de Uso. 

Cabaña, González, 

Pomba 

20/12/2021 1.4 

Modificación estructura Casos de Uso. Removido 
ABM detalle de tratamiento ya que ahora forman 
parte de los ABM tratamiento. Divido ABM parte 
diario en CU más pequeños y fáciles de estimar. 
Agregados nuevos CU. 

Cabaña, González, 

Pomba 

 

3.1.3 Introducción 

3.1.3.1 Propósito 

El propósito de esta documentación es el de especificar los requerimientos del Sistema de Gestión de Control 

Lechero e Historia Clínica del Ganado, en el marco del Proyecto Final de Ingeniería en Sistemas de Información 

para el ciclo lectivo 2016, de la cátedra de Proyecto Final de tal manera que sirva como documento contractual 

con el usuario. 
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3.1.3.2 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

 Tag: etiqueta RFID.  

 ERS: Especificación de Requerimientos de Software. 

3.1.3.3 Alcance 

El alcance del documento de Especificación de Requerimientos de Software es para realizar una descripción 

de las funcionalidades y exigencias asociadas al producto a desarrollar, definiendo los requerimientos 

funcionales y no funcionales del mismo. 

3.1.3.4 Audiencia 

A continuación, se enumeran los involucrados y destinatarios de la ERS: 

 Responsable de confección: Ramiro Gonzalez. 

 Responsable de revisión: Equipo de trabajo. 

 Responsable de aprobación: Ing. Villafañe Christian. 

 Destinatarios: Ing. Villafañe Christian, Ing. Cassani Matias, docentes de la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Villa María. 

3.1.4 Presentación del producto 

3.1.4.1 Propósito del sistema 

3.1.4.1.1 Objetivo 

El desarrollo de un Sistema de información que posibilite la realización de las actividades diarias del 

establecimiento con mayor facilidad, rapidez y precisión que los procedimientos utilizados actualmente, 

centrándonos en el control lechero que es una actividad crítica para el establecimiento y la cual presenta 

problemas actualmente al momento de registrar información relacionada a la misma. 

3.1.4.1.2 Alcance 

El sistema Milkytag contempla los siguientes alcances: 

 Gestión del control lechero 

 Administración de usuarios 

 Administración de los animales 

 Administración de rodeos 

 Administración de lotes 

 Administración de fármacos 

 Gestión de tratamientos 

 Gestión de reportes  
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 Gestión de parte diario 

 Gestión de la comunicación (RFID). 

3.1.4.1.3 No contempla 

 Gestión de la Historia Clínica 

 Gestión de Nutrición  

 Gestión de Compras 

 Gestión de Ventas 

 Gestión de Sueldos 

3.1.4.2 Restricciones y supuestos 

 Suponemos que tenemos acceso a toda la documentación del sistema y base de datos. 

 Suponemos que podremos adquirir y utilizar la tecnología RFID. 

 Suponemos que los miembros del equipo podrán cumplir las horas asignadas al proyecto. 

 Suponemos que los empleados del establecimiento Don Ricardo afectados por el sistema no tendrán 

inconvenientes para utilizar el sistema. 

 Suponemos que el cliente va a brindar su total disponibilidad y los recursos que sean necesarios para 

el proyecto. 

 Suponemos que el establecimiento cuenta con excelente cobertura de internet 3G/4G y conexión Wifi. 

3.1.5 Descripción General 

3.1.5.1 Listado de la funcionalidad del sistema 

Nro. 

CU 
Nombre del Caso de Uso Paquete Prioridad Complejidad 

1  Registrar usuario 
Administración de 

usuarios 
Esencial Moderado 

2  Modificar usuario 
Administración de 

usuarios 
Útil Simple 

3  Consultar usuario 
Administración de 

usuarios 
Útil Simple 
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Nro. 

CU 
Nombre del Caso de Uso Paquete Prioridad Complejidad 

4  Eliminar usuario 
Administración de 

usuarios 
Útil Simple 

5  Registrar rol de usuario 
Administración de 

usuarios 
Útil Moderado 

6  Consultar rol de usuario 
Administración de 

usuarios 
Útil Simple 

7  Eliminar rol de usuario 
Administración de 

usuarios 
Útil Simple 

8  Modificar rol de usuario 
Administración de 

usuarios 
Útil Simple 

9  Iniciar sesión 
Administración de 

usuarios 
Esencial Moderado 

10  Registrar control lechero 
Gestión de control 

lechero 
Esencial Complejo 

11  Eliminar control lechero 
Gestión de control 

lechero 
Útil Simple 

12  Exportar control lechero 
Gestión de control 

lechero 
Esencial Moderado 

13  Consultar control lechero 
Gestión de control 

lechero 
Útil Simple 

14  Registrar animal Gestión de los animales Esencial Moderado 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 16 
 

Nro. 

CU 
Nombre del Caso de Uso Paquete Prioridad Complejidad 

15  Modificar animal Gestión de los animales Útil Simple 

16  Consultar animal Gestión de los animales Útil Simple 

17  Eliminar animal Gestión de animales Útil Simple 

18  Registrar rodeo 
Administración de 

rodeos 
Útil Simple 

19  Modificar rodeo 
Administración de 

rodeos 
Útil Simple 

20  Consultar rodeo 
Administración de 

rodeos 
Útil Simple 

21  Eliminar rodeo 
Administración de 

rodeos 
Útil Simple 

22  Registrar lote Administración de lotes Útil Simple 

23  Modificar lote Administración de lotes Útil Simple 

24  Consultar lote Administración de lotes Útil Simple 

25  Eliminar lote Administración de lotes Útil Simple 
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Nro. 

CU 
Nombre del Caso de Uso Paquete Prioridad Complejidad 

26  Registrar fármaco 
Administración de 

fármacos 
Esencial Moderado 

27  Modificar fármaco 
Administración de 

fármacos 
Útil Simple 

28  Consultar fármaco 
Administración de 

fármacos 
Útil Simple 

29  Eliminar fármaco 
Administración de 

fármacos 
Útil Simple 

30  Registrar tratamiento animal Gestión de tratamientos Esencial Complejo 

31  Registrar tratamiento rodeo Gestión de tratamiento Esencial Complejo 

32  Modificar tratamiento Gestión de tratamientos Esencial Moderado 

33  Consultar tratamiento Gestión de tratamientos Esencial Moderado 

34  Eliminar tratamiento Gestión de tratamientos Esencial Moderado 

35  Notificar aplicación Gestión de tratamientos Esencial Moderado 

36  Aplicar detalle de tratamiento Gestión de tratamientos Útil Simple 
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Nro. 

CU 
Nombre del Caso de Uso Paquete Prioridad Complejidad 

37  Cancelar detalle de tratamiento Gestión de tratamientos Útil Simple 

38  Cancelar tratamiento Gestión de tratamientos Útil Moderado 

39  Finalizar tratamiento Gestión de tratamientos Útil Moderado 

40  Registrar Enfermedad 
Gestión de 

enfermedades 
Útil Simple 

41  Modificar Enfermedad 
Gestión de 

enfermedades 
Útil Simple 

42  Consultar Enfermedad 
Gestión de 

enfermedades 
Útil Simple 

43  Eliminar Enfermedad 
Gestión de 

enfermedades 
Útil Simple 

44  Registrar parto Gestión de Parte diario Útil Simple 

45  Modificar parto Gestión de Parte diario Útil Simple 

46  Consultar parto Gestión de Parte diario Útil Simple 

47  Eliminar parto Gestión de Parte diario Útil Simple 
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Nro. 

CU 
Nombre del Caso de Uso Paquete Prioridad Complejidad 

48  Registrar muerte Gestión de Parte diario Útil Simple 

49  Modificar muerte Gestión de Parte diario Útil Simple 

50  Consultar muerte Gestión de Parte diario Útil Simple 

51  Eliminar muerte Gestión de Parte diario Útil Simple 

52  Registrar servicios Gestión de Parte diario Útil Simple 

53  Consultar servicios Gestión de Parte diario Útil Simple 

54  Eliminar servicios Gestión de Parte diario Útil Simple 

55  Modificar servicios Gestión de Parte diario Útil Simple 

56  Registrar celos sin servicio Gestión de Parte diario Útil Simple 

57  Modificar celos sin servicio Gestión de Parte diario Útil Simple 

58  Consultar celos sin servicio Gestión de Parte diario Útil Simple 
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Nro. 

CU 
Nombre del Caso de Uso Paquete Prioridad Complejidad 

59  Eliminar celos sin servicio Gestión de Parte diario Útil Simple 

60  Registrar producción mañana y tarde 
Gestión de control 

lechero 
Útil Simple 

61  Consultar producción mañana y tarde 
Gestión de control 

lechero 
Útil Simple 

62  Modificar producción mañana y tarde 
Gestión de control 

lechero 
Útil Simple 

63  Eliminar producción mañana y tarde 
Gestión de control 

lechero 
Útil Simple 

64  Generar reporte producción mensual Gestión de Reportes Esencial Simple 

65  Generar reporte producción por animal Gestión de Reportes Esencial Simple 

66  
Generar reporte de enfermedades más 

frecuentes 
Gestión de Reportes Esencial Simple 

67  
Generar reporte de servicios y celos sin 

servicios 
Gestión de Reportes Esencial Simple 

68  Generar reporte parte diario Gestión de Reportes Esencial Simple 

69  Crear dashboard aplicación Gestión de Reportes Útil Simple 

Tabla 2 - Listado de funcionalidad del sistema 
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Prioridad 

 Esencial: son requeridos para dar soporte a las actividades principales según el criterio del cliente. 

 Útil: son requeridos para dar soporte a las actividades secundarias según el criterio del cliente. 

Complejidad 

 Simple: Caso de Uso que para su desarrollo requiere un esfuerzo mínimo por parte del desarrollador. 

 Moderado: Caso de Uso que para su desarrollo requiere un esfuerzo medio por parte del 

desarrollador. 

 Complejo: Caso de Uso que para su desarrollo requiere un esfuerzo grande y/o investigación por parte 

del desarrollador. 

3.1.5.1.1 Diagramas de casos de uso 

 

Imagen 1 - Diagrama CU usuario Administrador 

 

Imagen 2 - Diagrama CU usuario productor parte 1  
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Imagen 3 - Diagrama CU usuario productor parte 2 

NOTA: El productor es el responsable del funcionamiento de todo el establecimiento, debido a esto, el mismo 

es actor de la mayoría de los casos de usos del sistema excepto aquellos que realiza el administrador y el 

sistema. 

 

Imagen 4- Diagrama CU usuario Peón 
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Imagen 5- Diagrama CU usuario Tambero 

NOTA: El principal actor de los casos de uso vistos anteriormente es el peón, sin embargo, en algunas 

ocasiones el productor es capaz de llevar a cabo los mismos. 

 

Imagen 6 - Diagrama CU usuario Veterinario parte 1 

 

Imagen 7 - Diagrama CU usuario Veterinario parte 2 

NOTA: El principal actor de los casos de uso visto anteriormente es el veterinario, sin embargo, en algunas 

ocasiones estos casos de uso son realizados por el productor. 
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Imagen 8 - Diagrama CU usuario Sistema 

3.1.5.2 Listado de actores 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Tambero 

Se encarga de registrar, los resultados del control 

lechero mensual y la producción de leche obtenida 

diariamente. 

Concreto 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los controles 

lecheros, los partes diarios, los tratamientos 

efectuados y de administrar el sistema principal de 

la organización. Es también el encargado de la 

supervisión de todas las tareas que se llevan a cabo 

en el establecimiento. 

Concreto 

Veterinario 

Se encarga de la gestión de los tratamientos 

aplicados a cada animal como así también del 

seguimiento de estos. Además, se encarga de la 

gestión de enfermedades dentro del sistema. 

Concreto 

Administrador 

Se encarga de la administración de usuarios. 

También de la administración de la comunicación y 

el mantenimiento general del sistema. 

Concreto 

Peón 

Se encarga de realizar las actividades diarias del 

campo desde el registro de muertes, partos, y otras 

actividades diarias llevadas a cabo en el 

establecimiento. 

Concreto 
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Nombre del Actor Descripción Tipo 

Sistema 

Se encarga de notificar a los usuarios la existencia de 

tratamientos pendientes de aplicación para algún 

animal en el corriente día y de mostrar el resumen 

de las actividades diarias hechas en el 

establecimiento. 

Abstracto 

Tabla 3 - Listado de actores del sistema 

3.1.6 Descripción de requerimientos 

A continuación, se hará una descripción de los requerimientos del sistema. Sin embargo, no se incluirán las 

plantillas de casos de uso ya que las mismas estarán incluidas en cada una de las iteraciones para no extender 

demasiado la ERS. 

3.1.6.1 Requerimientos funcionales 

3.1.6.1.1 Gestión de control lechero 

1. El sistema debe permitir registrar los datos relacionados al control lechero. 

 Fecha y hora. 

 Cantidad de litros. 

 Número de caravana. 

 Posición de entrada al brete. 

2. El sistema debe permitir modificar los datos relacionados al control lechero. 

3. El sistema debe permitir exportar los datos relacionados al control lechero a un formato Excel. 

4. El sistema debe permitir consultar los datos relacionados al control lechero. 

3.1.6.1.2 Administración de usuarios 

1. El sistema debe permitir registrar los datos del usuario: 

 Nombre 

 Apellido 

 DNI 

 Email 

 Teléfono 

 Contraseña 

2. El sistema debe permitir modificar los datos del usuario. 

3. El sistema debe permitir dar de baja a un usuario. 

4. El sistema debe permitir asignar un permiso a un usuario. 

5. El sistema debe permitir modificar los permisos que se le asignaran a un usuario. 
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6. El sistema debe permitir quitar un permiso a un usuario. 

3.1.6.1.3 Gestión de los animales 

1. El sistema debe permitir registrar un nuevo animal. 

 Tag Id. 

 Caravana. 

 Sexo. 

 Fecha nacimiento. 

 Rodeo. 

2. El sistema debe permitir modificar un animal. 

3. El sistema debe permitir consultar un animal. 

4. Eliminar un animal. 

3.1.6.1.4 Administración de rodeos 

1. El sistema debe permitir registrar un rodeo. 

 Nombre 

 Descripción 

2. El sistema debe permitir modificar un rodeo. 

3. El sistema debe permitir consultar un rodeo. 

4. El sistema debe permitir eliminar un rodeo. 

3.1.6.1.5 Administración de lotes 

1. El sistema debe permitir registrar un lote. 

 Cantidad de Ha. 

 Numero lote. 

2. El sistema debe permitir modificar un lote. 

3. El sistema debe permitir consultar un lote. 

4. El sistema debe permitir eliminar un lote. 

5. El sistema debe permitir asignar un rodeo a un lote. 

3.1.6.1.6 Administración de fármacos 

1. El sistema debe permitir registrar un fármaco. 

 Nombre. 

 Presentación. 

 Droga. 

 Descripción. 
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 Forma de aplicación. 

 Cantidad. 

2. El sistema debe permitir modificar un fármaco. 

3. El sistema debe permitir consultar un fármaco. 

4. El sistema debe permitir eliminar un fármaco. 

3.1.6.1.7 Administración de enfermedades 

1. El sistema debe permitir registrar una enfermedad. 

 Nombre 

 Descripción 

2. El sistema debe permitir modificar una enfermedad. 

3. El sistema debe permitir consultar una enfermedad. 

4. El sistema debe permitir eliminar una enfermedad. 

3.1.6.1.8 Gestión de tratamientos 

1. El sistema debe permitir registrar un tratamiento. 

 Duración 

 Dosis 

 Fármaco 

 Horario 

 Animal 

2. El sistema debe permitir modificar un tratamiento. 

3. El sistema debe permitir consultar un tratamiento. 

4. El sistema debe permitir eliminar un tratamiento. 

5. El sistema debe permitir notificar sobre un tratamiento a aplicar. 

6. El sistema debe permitir registrar un detalle de tratamiento. 

7. El sistema debe permitir modificar un detalle tratamiento. 

8. El sistema debe permitir consultar un detalle tratamiento. 

9. El sistema debe permitir quitar un detalle de tratamiento. 

10. El sistema debe permitir registrar la aplicación de un detalle de tratamiento. 

11. El sistema debe permitir registrar la cancelación de un detalle de tratamiento. 

3.1.6.1.9 Administración de Comunicación 

1. El sistema debe permitir comunicarse con un sensor RFID externo al mismo. 

2. El sistema debe permitir censar un animal cuando este ingrese al brete. 
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3.1.6.1.10 Gestión de Parte diario  

1. El sistema debe permitir registrar la producción diaria. 

 Fecha 

 Cantidad de litros 

 Turno(mañana/tarde) 

 Responsable 

2. El sistema debe permitir modificar la producción diaria. 

3. El sistema debe permitir consultar la producción diaria. 

4. El sistema debe permitir registrar un servicio. 

 Vaca. 

 Toro. 

 Responsable. 

 Fecha. 

5. El sistema debe permitir modificar un servicio. 

6. El sistema debe permitir consultar un servicio. 

7. El sistema debe permitir eliminar un servicio. 

8. El sistema debe permitir registrar un celo sin servicio. 

 Vaca. 

 Motivo. 

 Responsable. 

 Fecha. 

9. El sistema debe permitir modificar un celo sin servicio. 

10. El sistema debe permitir consultar un celo sin servicio. 

11. El sistema debe permitir eliminar un celo sin servicio. 

12. El sistema debe permitir registrar un parto. 

 Vaca. 

 Ternero/s. 

 Fecha. 

 Responsable. 

13. El sistema debe permitir modificar un parto. 

14. El sistema debe permitir consultar un parto. 

15. El sistema debe permitir eliminar un parto. 

16. El sistema debe permitir registrar una muerte. 

 Vaca. 
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 Motivo. 

 Responsable. 

 Fecha. 

17. El sistema debe permitir modificar una muerte. 

18. El sistema debe permitir consultar una muerte. 

19. El sistema debe permitir eliminar una muerte. 

3.1.6.1.11 Gestión de Reportes 

1. El sistema debe permitir generar un reporte en donde se visualice la producción total mensual para 

un periodo de tiempo seleccionado. 

2. El sistema debe permitir generar un reporte en donde se visualice la producción total mensual 

discriminada por animal para un periodo de tiempo seleccionado. 

3. El sistema debe permitir generar un reporte en donde se visualice las enfermedades más comunes 

que afectaron al ganado en un periodo de tiempo seleccionado. 

4. El sistema debe permitir generar un reporte en donde se visualice los servicios y celos sin servicios 

para un periodo de tiempo determinado. 

5. El sistema debe permitir generar un reporte de parte diario donde se visualice las actividades que se 

realizaron diariamente en el establecimiento. 

6. El sistema debe permitir generar un reporte de control lechero en donde se visualice los datos del 

control lechero. 

Todos los reportes fueron solicitados en formato pdf, excepto el reporte de control lechero el cual debe ser 

una hoja de cálculo Microsoft Excel (xlsx). 

3.1.6.2 Reglas y funciones de negocio 

 Los controles lecheros deben hacerse de forma mensual. 

 Cada sección del parte diario debe ser completado sólo por el usuario correspondiente. 

 A todos los animales mayores a 18 meses se les debe aplicar la vacuna de la Brucelosis. 

3.1.6.3 Requerimientos de calidad 

3.1.6.3.1 Del producto 

Usabilidad:  

 El tiempo de capacitación no debe ser mayor a 1 mes. 

 El sistema debe reducir los tiempos de toma de datos en un 50%. 

 La interfaz gráfica de usuario para el ingreso de datos debe ser factible de aprenderse en una jornada 

laboral.  
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Confiabilidad: 

 Disponibilidad: el sistema debe estar disponible durante toda la jornada laboral. 

 Tiempo mínimo entre fallas (MTBF): 19 horas. 

 Tiempo mínimo de reparación (MTTR): 8 horas. 

 Certeza: para el censado de los animales no debe errar en +/- 1. 

 Errores (bugs) máximos o ratios de defecto: 1 cada 200 animales. 

Performance:  

 Tiempo de respuesta para una transacción: el censado de cada animal y la posterior comunicación del 

sensor con el sistema no deben ser mayor a 1 segundo. 

 Transacciones por segundo: no debe ser menor a 3 por segundo. 

 Capacidad: 400 animales censados.  

 Modos de degradación: no aplica. 

 Utilización de recursos: el sistema debe correr en un dispositivo (Tablet, celular o computadora) con 

conectividad inalámbrica (Bluetooth/Wifi).  

Soportabilidad: No aplica. 

Documentación: No aplica. 

3.1.6.3.2 Del ambiente 

 Ético: no aplica. 

 Legales: no aplica. 

3.1.6.4 Requerimientos de interfaz 

3.1.6.4.1 Interfaces de Usuario 

Las interfaces de Usuario deben ser claras, simples, ágiles y con baja necesidad de ingreso de datos manuales. 

3.1.6.4.2 Interfaces de Hardware  

No aplica. 

3.1.6.4.3 Interfaces de Software  

Interfaz del componente RFID. 

3.1.6.4.4 Interfaces de Comunicación 

El sistema debe permitir comunicarse mediante Bluetooth, WiFi o cable al sensor RFID. 
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3.1.7 Restricciones de diseño 

El sistema debe ser ejecutado en una amplia variedad de dispositivos (Celulares, Tablet o computadoras) por 

lo tanto debe ser desarrollado como una aplicación hibrida, para ello se deben elegir lenguajes de 

programación que permitan desarrollar este tipo de aplicaciones. 

3.1.8 Requerimientos de licencia 

El sistema no tiene ningún requerimiento de licencia ya que se realizará utilizando software libre. 

3.1.9 Componentes comprados 

 Sensor RFID 

 Tarjeta RFID 

3.2 Especificación de la arquitectura del sistema 

3.2.1 Historial de cambios 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Ignacio Pomba. 06/03/2022 Creación del 

documento inicial. 

 

3.2.2 Consideraciones iniciales 

Los siguientes criterios de calidad deben ser tenidos en cuenta en el diseño de la arquitectura del sistema: 

 Disponibilidad: el sistema debe estar disponible durante toda la jornada laboral. 

 Tiempo mínimo entre fallas (MTBF): 19 horas. 

 Tiempo mínimo de reparación (MTTR): 8 horas. 

 Certeza: para el censado de los animales no debe errar en +/- 1. 

 Errores (bugs) máximos o ratios de defecto: 1 cada 200 animales. 

 Tiempo de respuesta para una transacción: el censado de cada animal y la posterior comunicación 

del sensor con el sistema no deben ser mayor a 1 segundo. 

 Transacciones por segundo: no debe ser menor a 3 por segundo. 

 Capacidad: 400 animales censados. 

3.2.3 Descripción de la arquitectura 

Dadas las restricciones que suponen las consideraciones planteadas, el equipo propone y evalúa, analizando 

ventajas y desventajas, distintas alternativas para el diseño de la arquitectura del sistema que pueda satisfacer 

los requerimientos tanto funcionales como no funcionales especificados en la correspondiente ERS. 
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3.2.3.1 Breve introducción 

Para la implementación del sistema son necesarios los siguientes componentes de hardware: 

 Servidor de datos. 

 Servidor de reportes. 

 Sensores/Antenas RFID. 

 Etiquetas RFID. 

 Dispositivos móviles (celular o Tablet). 

El funcionamiento ideado para el sistema es el siguiente, la captura de datos transaccionales es llevado a cabo 

por los usuarios utilizando los dispositivos móviles. Luego los datos son enviados al servidor de datos para su 

procesamiento y finalmente los usuarios pueden solicitar diferentes reportes al servidor de reportes. 

Se optó, además, por el uso de etiquetas RFID y el uso de sensores RFID para la trazabilidad del ganado, con 

estos dispositivos se mejora significativamente la captura de datos de cada animal en especial en el proceso 

de control lechero, el cual es la actividad más afectada en la empresa en este momento debido a la pérdida 

de datos e inconsistencia de los mismo, producto de una toma de datos manual. 

3.2.3.2 RFID 

RFID o identificación por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos 

que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. El propósito fundamental de la 

tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas 

de radio. Las etiquetas RFID (RFID tag en inglés) son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que 

pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. Estas contienen antenas para 

permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. 

3.2.3.3 Componentes RFID 

Los principales componentes de un sistema RFID son los siguientes: 

 Etiquetas RFID: Las etiquetas RFID están conformadas por 3 elementos: 

o Chip: dentro de este se almacena la información que contendrá la etiqueta RFID. El chip puede 

contener hasta 4 tipos de memorias: 

 Memoria TID: En esta memoria el fabricante del chip grava un número de 

identificación que sirve para identificar al fabricante, el tipo de chip y al mismo chip 

de manera única. Este ID no puede ser cambiado o reescrito después de la fabricación 

y normalmente tiene una longitud de 32 a 160 bits. 
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 Memoria EPC: El código electrónico del producto (EPC) varia de 96 a 496 bits. Es el 

banco de memoria más rápido de leer y es regrabable. Normalmente en esta memoria 

se almacena el ID para identificar de manera univoca el objeto al cual la etiqueta está 

adherida. 

 Memoria de usuario: Este banco de memoria fue pensado para guardar información 

adicional del objeto al cual la etiqueta RFID está adherida, no está presente en todos 

los tipos de etiquetas ya que fue pensado para guardar más información en caso de 

que la Memoria EPC no fuese suficiente. Usualmente su tamaño varía de 0 a 512 bits. 

 Banco reservado: Este banco de datos contiene la contraseña de acceso (Access 

password) que se utiliza para prevenir la reescritura de la tarjeta para personas no 

autorizadas y la contraseña de muerte (kill password) que se utiliza para desactivar la 

etiqueta RFID. 

o Antena: está en contacto con el chip y tiene como función capturar las señales de 

radiofrecuencia convertirlas en electricidad y transmitirlas al chip. 

o Sustrato: es una rebanada delgada de material, comúnmente silicona, sobre la cual se 

deposita la antena y el chip RFID. 

 Receptor/Transmisores RFID: Son dispositivos capaces de recibir y transmitir señales 

electromagnéticas y de codificar/decodificar la información transmitida. Son los encargados del 

proceso de lectura y escritura de la etiqueta RFID. 

 Protocolos de interfaz área: Es un conjunto de reglas que rige la comunicación entre la etiqueta RFID 

y los transmisores. Estos protocolos son globales y son utilizados de manera mundial siendo el más 

usado el ISO 18000. 
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Imagen 9 - Etiqueta RFID 

3.2.3.4 Funcionamiento 

El funcionamiento del sistema RFID es relativamente simple. Cuando el transmisor debe enviar información a 

la etiqueta este codifica la información y la envía mediante ondas electromagnéticas a la etiqueta RFID. En la 

etiqueta la antena recibe la señal electromagnética y se genera una pequeña corriente eléctrica producida por 

inducción lo suficientemente potente para activar el chip y almacenar la información. 

El proceso de lectura funciona de manera similar, el transmisor emite una señal electromagnética a la etiqueta 

y en la misma se produce una corriente inducida lo suficientemente potente para activar el chip y hacer que 

el mismo transmita su contenido, por medio de la antena, al transmisor. 

3.2.3.5 Tipos etiquetas RFID 

Actualmente en el mercado existen 2 tipos de etiquetas RFID 

3.2.3.5.1 Etiquetas Pasivas 

Las etiquetas pasivas no poseen alimentación eléctrica. La señal que les llega de los lectores induce una 

corriente eléctrica pequeña y suficiente para operar el circuito integrado de la etiqueta, de forma que puede 

generar y transmitir una respuesta. Esta respuesta puede ser cualquier tipo de información, no solo un código 

identificador.  

Como no precisan de alimentación energética, el dispositivo puede resultar muy pequeño: pueden incluirse 

en una pegatina o insertarse bajo la piel. 
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3.2.3.5.2 Etiquetas Activas 

Las etiquetas activas poseen su propia fuente autónoma de energía, que utilizan para dar corriente a sus 

circuitos integrados y propagar su señal al lector. Estas son mucho más fiables (tienen menos errores) que las 

pasivas debido a su capacidad de establecer sesiones con el lector. Gracias a su fuente de energía son capaces 

de transmitir señales más potentes que las de las pasivas, lo que las lleva a ser más eficientes en entornos 

dificultosos para la radiofrecuencia como el agua o metal. 

También son efectivas a distancias mayores pudiendo generar respuestas claras a partir de recepciones 

débiles. Por el contrario, suelen ser mayores y más caras, y su vida útil es en general mucho más corta. 

3.2.3.5.3 Etiquetas activas vs Etiquetas pasivas 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo contrastando las ventajas y desventajas de cada una de 

estas etiquetas: 

 

Imagen 10 - Etiquetas activas vs pasivas 

3.2.3.5.4 Clasificación de etiquetas según rango de frecuencia 

Las etiquetas RFID se clasifican según el rango de frecuencias en el que estas trabajan, en las siguientes 

categorías: 

 Baja frecuencia (LF RFID): que cubre desde los 125 KHz hasta 134 KHz y ofrece un rango de lectura 

de 10 cm. 

 Alta frecuencia (HF RFID): opera a 13.56 MHz y tienen rango de lecturas de 10 cm a 1 m. 

 Ultra alta frecuencia (UHF RFID): opera a 433 Mhz, 860 Mhz y 960 Mhz y tienen el rango de lectura 

más amplio pudiendo alcanzar hasta 12 m. 
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3.2.3.5.5 Etiqueta elegida 

Tomando en cuenta los diferentes tipos de etiqueta existentes en el mercado como también los distintos 

rangos de frecuencia en los que trabajan se optó por la utilización de etiquetas pasivas de HF o UHF ya que 

son los tipos de etiquetas que más se adecuan a las necesidades del establecimiento. 

Se optó por el uso de etiquetas adhesivas ya que las mismas pueden adherirse a las caravanas de los animales 

de manera sencilla.  

 

Imagen 11 - Etiqueta adesiva 

Cada animal dentro del establecimiento tendrá etiquetas RFID iguales a la de la imagen, adheridas a su 

caravana. Esta etiqueta tendrá almacenada la información necesaria para identificar unívocamente al animal 

dentro del establecimiento y para llevar a cabo de manera adecuada el proceso de control lechero. 

3.2.3.6 Lectores RFID 

Dentro del mercado tenemos una gran variedad de lectores RFID. El equipo de trabajo analizo 2 tipos de 

lectores RFID que consideraron adecuados para el establecimiento: 

3.2.3.6.1 Arco RFID 

Es una estructura en forma de arco que posee 2 o más lectores RFID capaces de leer de forma precisa y 

prácticamente sin fallas una etiqueta RFID que pase por debajo de este. 
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Imagen 12 - Arco RFID 

La opción pensada por el grupo es utilizar arcos similares a los de la imagen superior y colocar cada uno de 

ellos en las distintas tomas del establecimiento. Cada uno estará asociado con una toma, cuando la vaca 

ingrese a la toma para ser ordeñada, el arco leerá la información de la etiqueta RFID que esta posee y la enviara 

al sistema por algún medio de conexión ya sea Wifi, Bluetooth o incluso Ethernet dependiendo del modelo 

escogido. 

 

Imagen 13 - Arcos RFID en establecimiento rural 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, al ingresar el animal a la toma pasa por debajo del arco RFID 

donde el mismo sensará los datos del animal y notificará al sistema. 
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3.2.3.6.2 Lector RFID remoto 

Actualmente en el mercado se ofrecen algunos tipos de lectores RFID remotos los cuales funcionan para un 

gran rango de frecuencias desde LF hasta UHF. Estos lectores remotos funcionan con baterías y poseen 

distintos tipos de conexión inalámbrica (Bluetooth, infrarrojos o Wifi) y alámbricas (Ethernet, rs232, etc.) 

según el modelo escogido. Debido a estas características pueden utilizarse estos dispositivos para sensar a 

cada uno de los animales de manera individual y enviar la información leída al sistema por medio de algunos 

de los canales de comunicación explicados. 

 

Imagen 14 - Lector RFID remoto 

3.2.3.6.3 Lector remoto vs Arco RFID 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo contrastando las ventajas y desventajas entre estos tipos 

de lectores: 
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Imagen 15 - Lector remoto vs arco RFID 

Debido a las ventajas vistas en la tabla anterior el equipo optó por la utilización de arcos RFID para el censado 

de los animales en el establecimiento. 

3.2.3.7 Alternativas de arquitectura 

Después de las investigaciones realizadas, el equipo de trabajo analizó diferentes alternativas para la 

arquitectura del sistema y optó por aquella que mejor se adecua a las necesidades del establecimiento. A 

continuación, se nombran las distintas alternativas planteadas y cuál fue la escogida para la arquitectura del 

sistema. 

3.2.3.8 Alternativa 1 

Como primera alternativa se propone la instalación de 2 servidores dentro del establecimiento. El primero de 

estos es un servidor de datos REST el cual será responsable de procesar todas las transacciones del sistema y 

almacenar la información en la base de datos. El segundo servidor será utilizado como servidor de reportes y 

el mismo generará los reportes requeridos por el usuario en distintos formatos según sus necesidades. Cada 

uno de los trabajadores del establecimiento utilizará un dispositivo móvil (Tablet o celular) para la captura de 

datos, el cual ejecutará la aplicación móvil Milkytag y se comunicará de manera inalámbrica con los servidores 

de datos y reportes.  

Para esta alternativa se decidió que los dispositivos móviles se comuniquen vía Wifi, para ello se debe 

garantizar una cobertura Wifi total en todo el establecimiento. 
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Imagen 16 - Alternativa de arquitectura 1 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior se dispone de un enrutador inalámbrico que se conecta con 

los servidores y se dispone, además, de una serie de repetidores que amplifican el radio de cobertura WiFi a 

todo el establecimiento permitiendo la conexión de smartphones o tablets. 

La conexión entre el arco RFID y el enrutador se realizará de manera alámbrica o inalámbrica dependiendo del 

arco RFID adquirido. 

3.2.3.9 Alternativa 2 

Como segunda alternativa se propone adquirir un servicio de servidores en la nube en donde correrán los dos 

servidores (servidor de datos y servidor de reportes). Los teléfonos inteligentes y las tabletas se comunicarán 

con estos servidores utilizando una conexión inalámbrica 4G/3G/2G. 

La conexión con el arco RFID se realizará de manera alámbrica o inalámbrica (dependiendo el arco adquirido) 

mediante un enrutador con acceso a internet que se comunicará con los servidores de la aplicación. También 

permitirá la comunicación con las tabletas o teléfonos inteligentes y el arco RFID en caso de ser necesario. 
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Imagen 17 - Alternativa de arquitectura 2 

3.2.3.10 Alternativa elegida 

Para comparar las 2 alternativas analizadas anteriormente se decidió contrastar las siguientes características 

de la arquitectura que consideramos de suma importancia para el correcto funcionamiento del sistema: 

 Costos de adquisición: Costo de adquirir todos los componentes de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema (Router, Repetidores, servidores, Arco RFID, Etiquetas RFID, Dispositivos 

móviles), como también el costo de desarrollo, despliegue y capacitación de empleados dentro de la 

organización. Además, se tiene en cuenta el costo de dispositivos de seguridad como estabilizadores 

de tensión y equipos de acondicionamiento de ambiente para asegurar un entorno de funcionamiento 

adecuado para los servidores. 

 Costo de mantenimiento: Costo de mantenimiento de todos los componentes de hardware del 

sistema (Router, Arco RFID, etc.), como también del software (Backups, Parches, Actualizaciones). 

 Susceptibilidad a fallas en el sistema energético: Indica si el funcionamiento del sistema se ve 

afectado por perdidas en el suministro energético, pudiendo ser: 

o  Muy susceptible: El sistema deja de funcionar en su totalidad. 

o Poco susceptible: El sistema puede funcionar de forma completa o parcial, pero permitiendo 

realizar las operaciones más importantes para la empresa. 

 Radio de cobertura de conexión inalámbrica: Es el radio de cobertura de una conexión inalámbrica 

pudiendo ser una conexión telefónica como 4G/3G/2G o también conexión Wifi. 

Como el sistema utiliza dispositivos móviles la cobertura de todo el establecimiento es de suma 

importancia para el correcto funcionamiento del sistema. 
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En el siguiente cuadro ilustrativo se contrastan las características mencionadas anteriormente para cada una 

de las alternativas: 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Alto costo de adquisición Bajo costo de adquisición 

Alto costo de mantenimiento. Bajo costo de mantenimiento. 

Muy susceptible a fallas en el sistema energético. Poco susceptible a fallas en el sistema energético. 

Radio de cobertura de conexión inalámbrica 

excelente. 

Radio de cobertura de conexión inalámbrica 

aceptable. 

Tabla 4 - Arquitectura 1 vs arquitectura 2 

Tomando en cuenta las ventajas de la alternativa 2 el equipo optó por la misma ya que consideramos posee 

la mayor relación costo/beneficio. A continuación, se detallan sus características: 

 Bajo costo de adquisición: Su costo de adquisición es bajo ya que los componentes de hardware 

necesarios son dispositivos móviles, arcos RFID y un router con acceso a internet. A diferencia de la 

primera alternativa no se requiere la instalación de repetidores Wifi para ampliar el radio de cobertura 

inalámbrica, en su lugar se optó por utilizar internet móvil 4G/3G/2G en los dispositivos móviles. 

El costo de un servicio de alojamiento en la nube es menor que adquirir los servidores físicos siendo 

el tiempo de configuración y puesta a punto de estos, mucho menor que para la primera alternativa. 

 Bajo costo de mantenimiento: El costo de mantenimiento del sistema es mucho menor ya que no se 

requiere hacer tareas de mantenimiento de hardware a los servidores ni a los repetidores wifi. 

 Poca susceptibilidad a fallas del sistema energético: La pérdida de energía eléctrica en el 

establecimiento solo afectaría al sistema de forma parcial ya que los dispositivos móviles y los 

servidores pueden seguir funcionando de manera adecuada, solo se vería afectado el funcionamiento 

de los arcos RFID. 

 Radio de cobertura de conexión inalámbrica aceptable: El dueño del establecimiento nos garantizó 

que el mismo posee una cobertura de red móvil con buen rango de alcance por lo que consideramos 

que este último es aceptable, además de esto el sistema, la aplicación móvil tendrá mecanismos de 

sincronización y almacenamiento de datos en memoria en caso de que se utilice en zonas con baja 

cobertura. 
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3.2.4 Patrones arquitectónicos 

Los patrones arquitectónicos, o patrones de arquitectura, también llamados arquetipos ofrecen soluciones a 

problemas de arquitectura de sistemas en ingeniería de software. En comparación con los patrones de diseño, 

los patrones arquitectónicos tienen un mayor nivel de abstracción 

3.2.4.1 Patrón de arquitectura en capas 

Se utiliza el patrón para organizar la implementación de este sistema complejo en capas de servicios auto 

contenidas, para lograr un sistema mantenible, de bajo acoplamiento, adaptable y escalable. 

Web Endpoint Layer 

Logical Layer 

Model Layer 

Repository Layer 

Imagen 18 - Patrón de arquitectura en capas 

A continuación, se detalla el contenido de las capas: 

 Puntos de Servicio (Web Endpoint Layer): contiene los endpoints del servidor, los cuales brindan los 

puntos de acceso a los servicios web mediante las URL asociadas. 

 Lógica (Logical Layer): en esta capa se distribuye la lógica del sistema en servicios que permiten la 

manipulación de las instancias de las clases de dominio. 

 Modelo (Model Layer): en ella se encuentran las clases de dominio necesarios para el 

funcionamiento del servidor. 

 Repositorio (Repository Layer): contiene la lógica necesaria para el almacenamiento y recuperación 

de los objetos. 

Este patrón fue utilizado en los servidores de datos del sistema. 

3.2.4.2 Patrón modelo/vista/controlador 

Este patrón divide los componentes del software en 3 partes: 

 Modelo: contiene el modelado del negocio y toda la información relacionada con este. 

 Vista: contiene el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación. 

 Controlador: contiene toda la lógica necesaria para llevar a cabo la funcionalidad requerida por el 

usuario. Este último interactúa con la vista recibiendo diferentes eventos de usuario (Click, pulsos de 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 44 
 

teclados, doble click, etc.) y en base a estos eventos realiza algún tipo de procesamiento pudiendo 

manipular los datos del modelo. 

 

Imagen 19 - Patrón modelo, vista, controlador 

Cada uno de los CU implementados en la aplicación móvil utiliza este patrón. 

3.2.4.3 Patrón publish and subscribe 

En este patrón arquitectónico se compone de múltiples publicadores (Publisher) que emiten, cada cierto 

periodo de tiempo, datos en canales de información (chanels). Los sistemas o componentes de software 

interesados en la información emitida deben subscribirse a cada canal (subscribe). Estos componentes de 

softwares son llamados subscriptores (subscribers). 

 

Imagen 20 - Patrón publish and subscribe 

En nuestro sistema cada arco RFID transmite la información leída de las tarjetas a cada canal y el módulo RFID 

contenido en el servidor lee la información de cada uno de estos canales. Este módulo es el encargado del 

censado de los animales. 

3.2.4.4 Patrón cliente servidor 

Este patrón arquitectónico está conformado por dos componentes: 

 Servidor: Contiene los datos del negocio almacenados y los proporciona al cliente bajo demanda. El 

servidor es capaz de responder a diversas peticiones del cliente pudiendo guardar nueva información 

View Model 

Controller 

Arco 1 

Arco 2 

Arco 3 

Arco N 

. 

. 

. 

Canal 1 

Canal 2 

Canal 3 

Canal N 

. 

. 

. 

Módulo RFID 
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en el sistema, modificar la existente e incluso devolver la información que el cliente le solicite en 

diversos formatos. 

 Cliente: Es un componente de software el cual muestra la información que el servidor proporciona. El 

usuario final interactúa con el cliente solicitando información al servidor o manipulando la misma a 

través de este. 

 

Imagen 21 - Patrón cliente servidor 

En nuestro sistema utilizamos esta arquitectura para el cliente móvil y los servidores de datos. 

3.2.5 Vistas arquitectónicas 

3.2.5.1 Casos de uso significativos para la arquitectura 

 

Imagen 22 - CU significativos para la arquitectura 

A continuación, se justifica para cada caso de uso la razón por la que es significativo para la arquitectura. 

Nombre CU Justificación 

Leer tarjeta RFID Representa la funcionalidad asociada con la correcta 
lectura de los datos contenidos en las tarjetas RFID 

(Asociado con CU Registrar control lechero) 

Grabar tarjeta RFID Representa la funcionalidad asociada con guardar 
los datos de un animal en una tarjeta RFID (Asociado 

con CU Registrar/Modificar animal). 

Registrar control lechero Es uno de los CU principales del sistema y uno de los 
más críticos, en él se lleva a cabo un seguimiento 

completo de la producción de cada uno de los 
animales mediante el uso de las etiquetas RFID. 

Modificar animal Se encarga de modificar los datos de un animal 
registrado en el sistema como también de cambiar 

su etiqueta RFID asociada. 

Registrar animal Se encarga de registrar un nuevo animal en el 
sistema y asociarle una etiqueta RFID al mismo. 

Cliente móvil Servidor de datos 
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Tabla 5 - Descripción CU significativos 

3.2.5.2 Vista arquitectónica de diseño 

3.2.5.3 Diagrama de despliegue 

 

Imagen 23 - Diagrama de despliegue 

Componente Detalle 

Módulo RFID. Se encarga del censado de los animales y envía una 
notificación al servidor de datos Milkytag cuando 
esto ocurre utilizando el protocolo Mqtt. 

Milkytag App. Da soporte a las actividades diarias realizadas en la 
empresa. Lee, modifica y almacena la información 
del sistema en el servidor de datos Milkytag. 
Solicita reportes al servidor de reportes Jasperserver 
a través del servidor de datos. 

Milkytag Server. Servidor REST el cual se encarga de gestionar la 
información de las operaciones diarias realizadas en 
la empresa. 
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Componente Detalle 

Servidor de reportes (Jasperserver). Servidor de reportes REST que es capaz de gestionar 
diferentes tipos de reporte por medio de solicitudes 
HTTP. Es capaz de producir reportes en distintos 
tipos de formato dependiendo de los parámetros 
enviados en la consulta. 

MongoDB. Motor de base de datos escogido para almacenar los 
datos de la aplicación. 

Postgres. Motor de base de datos escogido para almacenar la 
información del servidor de reportes. 

Tabla 6 - Descripción diagrama de despliegue 
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3.2.5.4 Diagrama de componentes – servidor MilkyTag Server 

 

Imagen 24 - Diagrama de componentes 

NOTA: Solo se ha realizado el diagrama de componentes del servidor Milkytag debido a que el servidor de 

reportes Jasperserver no fue diseñado por el equipo de trabajo. 

3.2.5.5 Jasperserver 

Es un servidor REST opensource creado por la compañía Jaspersoft el cual puede utilizarse para servir los 

reportes escritos en la herramienta Jasperstudio. El equipo de trabajo tuvo que configurar el mismo para que 
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se conecte de manera segura a la base de datos del servidor Milkytag, ya que es la fuente de datos utilizada 

para crear los reportes. Además, se configuro la base de datos del servidor, en la cual se almacenará las 

plantillas de los reportes, y se cargaron las mismas en la base de datos. 

 

Imagen 25 - Consola administración Jasperserver 

La imagen anterior muestra la consola de administración del servidor Jasperserver, se puede apreciar dos 

carpetas las cuales fueron utilizadas para la configuración del servidor: 

 Datasources: en esta carpeta se creó la fuente de datos “milkytag-ds” en donde se configuro la 

conexión entre Jasperserver y la base de datos del servidor Milkytag. 

 Reports: esta carpeta contiene todas las plantillas de reportes diseñadas por el equipo de trabajo. 

 

3.3 Especificación de tecnologías de desarrollo 

3.3.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cabaña, González, 

Pomba 

10/05/2016 Creación del 

documento inicial. 

2.0 Cecilia Cabaña. 21/05/2022 Actualización del 

documento. 

3.0 Ignacio Pomba. 13/08/2022 Actualización del 

documento. Agregado 
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Versión Autor Fecha Observaciones 

JasperReports server y 

Jaspersoft Studio al 

listado de tecnologías. 

 

3.3.2 Introducción 

En la siguiente sección se especifican las distintas tecnologías a utilizar para el desarrollo e implementación 

del sistema Milkytag. 

Cada tecnología especificada en este documento se describe brevemente y se categoriza de acuerdo al 

subsistema de implementación descripto en la Especificación de Arquitectura del Sistema. 

3.3.3 PlantUML 

PlantUML es una herramienta de código abierto que permite a los usuarios crear diagramas a partir de un 

lenguaje de texto sin formato. Además de varios diagramas UML, PlantUML tiene soporte para varios otros 

formatos relacionados con el desarrollo de software, así como visualización de archivos JSON y YAML.  

Se utilizará esta herramienta para realizar los diagramas que se tengan en consideración de cada Workflow. 

 

Imagen 26 - Logo PlantUML 

3.3.4 Angular JS 

Es un framework JavaScript de código abierto, actualmente mantenido por Google, que se utiliza para crear y 

mantener aplicaciones web de una sola página. 

Es muy difundido su uso para el desarrollo de aplicaciones web híbridas y será por esta razón que lo 

utilizaremos en nuestro proyecto final, junto con Ionic y las demás tecnologías que se mencionarán a 

continuación, para desarrollar nuestra aplicación móvil. 
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Imagen 27 - Logo AngularJS 

3.3.5 Ionic 

Es un kit de desarrollo de aplicaciones móviles – híbridas de código abierto, construido sobre AngularJS y 

Apache Cordova.  

El kit provee un conjunto de herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones basándose en tecnologías 

web como HTML5, JavaScript, CSS, Sass entre otros. 

 

Imagen 28 - Logo Ionic 

3.3.6 Apache Cordova 

Es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles de código abierto que permite a los programadores 

construir sus aplicaciones utilizando tecnologías web como CSS3, JavaScript, HTML5 en lugar de depender de 

la API de una plataforma de dispositivo especifica como Android, iOS o Windows Phone. 

 

Imagen 29 - Logo Apache Cordova 

3.3.7 Node JS 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del servidor 

(aunque no limitado a ello), asíncrono, con una entrada/salida de datos en una arquitectura orientada a 

eventos y basados en el motor V8 de Google. 

Utilizaremos esta herramienta para la creación del servidor de datos Milkytag Server. 
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Imagen 30 - Logo NodeJS 

3.3.8 HTML 

El HyperText Markup Language, mejor conocido como HTML, es un lenguaje de marcado de hipertexto 

utilizado para el desarrollo de páginas web. Actualmente es el estándar utilizado globalmente para el 

desarrollo de estas aplicaciones y es mantenido por el W3C.  

 

Imagen 31 - Logo HTML 

3.3.9 Javascript 

Es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza 

comúnmente en el lado del cliente para la creación de páginas web dinámicas.  

En nuestro proyecto parte de la funcionalidad de nuestro sistema será programada utilizando este lenguaje. 

 

Imagen 32 - Logo Javascript 

3.3.10 CSS3 

Las Hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets) es un lenguaje usado para definir y crear la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML.  

Utilizaremos CSS3 en nuestro proyecto para dar un estilo personalizado a aquellas partes de nuestra aplicación 

que consideremos necesario. 
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Imagen 33 - Logo CSS 

3.3.11 GitHub 

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de 

versiones Git. Se utiliza principalmente para el almacenamiento de código fuente. 

 

Imagen 34 - Logo GitHub 

3.3.12 Git 

Es un software de control de versiones ampliamente utilizado, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del 

mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código 

fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que 

varias personas realizan sobre archivos compartidos. En nuestro proyecto lo utilizaremos como parte de la 

gestión de la configuración para la gestión de versiones del código fuente. 

 

Imagen 35 - Logo Git 

3.3.13 Bower 

Es un sistema de gestión de paquetes para la programación del lado del cliente en el desarrollo de aplicaciones 

web. Esta herramienta trabaja con Node.js y con Git utilizando repositorios GitHub en la web.  
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Imagen 36 - Logo Bower 

3.3.14 MongoDB 

Es un sistema de base de datos No SQL orientado a documentos, desarrollado bajo el concepto de código 

abierto. 

Este sistema en lugar de guardar los datos en tablas como se hace en las bases de datos relacionales utiliza 

estructuras de documentos, similares a JSON, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones 

sea fácil y rápida, esta es la razón por la que lo utilizaremos en nuestro proyecto. 

 

Imagen 37 - Logo Mongo 

3.3.15 Docker 

Es una herramienta que permite la gestión de contenedores de software. Un contenedor de software es una 

unidad que empaqueta todo el código fuente y la configuración necesaria (variables de entorno, librerías, etc) 

para que el sistema se ejecute, dentro del contenedor, de manera aislada y eficiente.  

 

Imagen 38 - Logo Docker 

3.3.16 Loopback 

Es un framework para construir APIs REST y microservicios basados en ExpressJS el cual corre sobre el motor 

NodeJS. 
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Imagen 39 - Logo LoopBack 

3.3.17 HTTPS 

HTTPS (Protocolo de Transferencia de Hiper-Texto Seguro) es un protocolo que permite establecer una 

conexión segura entre el servidor y el cliente, que no puede ser interceptada por personas no autorizadas. En 

resumidas cuentas, es la versión segura de HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

HTTPS opera en la capa más alta del modelo OSI, la capa de aplicación, cifrando un mensaje HTTP previo a la 

transmisión y descifrando un mensaje una vez recibido. Estrictamente hablando, HTTPS no es un protocolo 

separado, pero refiere el uso del HTTP ordinario sobre una Capa de Conexión Segura cifrada Secure Sockets 

Layer (SSL) o una conexión con Seguridad de la Capa de Transporte (TLS). 

 

Imagen 40 - Logo HTTPS 

3.3.18 Postman 

Es una plataforma API pensada para desarrolladores, para que estos puedan construir y probar sus propias 

API REST de manera simple. 

 

Imagen 41 - Logo postman 

3.3.19 Robo 3T 

Es una interfaz gráfica de usuario gratuita para bases de datos Mongo DB. Robo 3T posee una interfaz liviana, 

de código abierto, con una consola mongo embebida, auto completitud de comandos y demás características 

que facilitan las consultas sobre MongoDB. 
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Imagen 42 - Logo Robo 3T 

3.3.20 MQTT 

Es un protocolo de comunicación M2M (machine-to-machine) de tipo message queue. 

Está basado en la pila TCP/IP como base para la comunicación. En el caso de MQTT cada conexión se mantiene 

abierta y se "reutiliza" en cada comunicación. 

El funcionamiento del MQTT es un servicio de mensajería push con patrón publicador/suscriptor (pub-sub). 

En este tipo de infraestructuras los clientes se conectan con un servidor central denominado broker. 

Para filtrar los mensajes que son enviados a cada cliente los mensajes se disponen en topics organizados 

jerárquicamente. Un cliente puede publicar un mensaje en un determinado topic. Otros clientes pueden 

suscribirse a este topic, y el broker le hará llegar los mensajes suscritos. 

Los clientes inician una conexión TCP/IP con el broker, el cual mantiene un registro de los clientes conectados. 

Esta conexión se mantiene abierta hasta que el cliente la finaliza. Por defecto, MQTT emplea el puerto 1883 y 

el 8883 cuando funciona sobre TLS. 

Para ello el cliente envía un mensaje CONNECT que contiene información necesaria (nombre de usuario, 

contraseña, client-id…). El broker responde con un mensaje CONNACK, que contiene el resultado de la 

conexión (aceptada, rechazada, etc). 

La utilización de este protocolo es para la conexión entre los arcos RFID y el servidor de la aplicación. Cada 

arco contará con su propio canal de comunicación y publicará mensajes en su respectivo canal y el servidor 

escuchará esos canales y procesará la información. 
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Imagen 43 - Logo MQTT 

3.3.21 JasperReports Server 

Es un servidor de reportes integrable e independiente, Este provee reportes y estadísticas que pueden ser 

añadidas con facilidad en una aplicación web o móvil. Incluso tiene la capacidad de entregar reportes en 

distintos formatos e información en tiempo real. 

 

Imagen 44 - Logo JasperReports 

3.3.22 TIBCO Jaspersoft Studio 

Es un software de edición que permite crear plantillas de reportes complejas, permitiendo mostrar gráficos, 

tablas, imágenes e incluso es capaz de realizar análisis estadísticos complejos. Con esta herramienta se 

diseñan los reportes que serán cargados en JasperReports Server. 

 

Imagen 45 - Logo Jaspersoft Studio 

 

3.4 Modelo de Diseño 

Para todos los CU desarrollados por el equipo de desarrollo se realizaron los diagramas de clases de diseño 

correspondientes a cada uno de ellos ya que el equipo consideró que estos diagramas eran suficientes para 

obtener una correcta comprensión del funcionamiento del sistema. Sin embargo, puede que para algunas 

realizaciones de CU se realizaran otros tipos de diagrama además del mencionado. 

Muchos de los diagramas pueden abarcar la realización de varios CU, por regla general un diagrama de diseño 

abarca la realización de un ABMC completo para los distintos CU del sistema. 
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Por simplicidad y para un mayor entendimiento de las actividades realizadas en cada una de las iteraciones, 

los artefactos producidos en cada una de las realizaciones de CU fueron incluidos en los documentos de 

iteraciones. 

 

3.5 Plan de testing 

3.5.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 González, Ramiro 10/11/2017 Creación del documento 

inicial. 

2.0 Cabaña, Cecilia 06/04/2022 Actualización 

documento. 

 

3.5.2 Introducción 

En la siguiente sección se especifica lo que se desea probar y cómo se van a ejecutar estas pruebas para el 

sistema Milkytag.  

El Plan de Testing se estructura de la siguiente manera: 

 Introducción al Plan de Testing. 

 Definiciones y abreviaciones. 

 Objetivo del Plan de Testing. 

 Test item(s) u objeto(s) de test. 

 Alcance del Testing: 

o Funcionalidad a ser testeada. 

o Funcionalidad a no ser testeada. 

o Requerimientos No Funcionales a ser testeados. 

 Enfoque 

o Estrategia seleccionada. 

o Documentación del testing. 

 Criterios de aprobación/reprobación del Testing. 

 Entregables. 

 Actividades del testing. 

 Responsabilidades. 
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 Calendario. 

3.5.3 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

 RNF: Abreviación de Requerimientos No Funcionales.  

 ERS: Especificación de Requerimientos de Software. 

3.5.4 Objetivos 

El presente Plan de Testing se elabora con el fin de especificar qué elementos o componentes se van a probar 

para que el equipo de trabajo pueda realizar el proceso de Validación y Verificación de los requerimientos 

funcionales y no funcionales especificados en la ERS.  

Al desarrollar el plan de pruebas, se puede obtener información sobre los errores, defectos o fallas que tiene 

el sistema para que, posteriormente, se realicen las correcciones pertinentes y de esta manera asegurar la 

calidad del producto. 

3.5.5 Test ítem(s) u objeto(s) de test 

El objeto de prueba general que se someterá al proceso de Testing es el sistema Milkytag que se especifica en 

la ERS, mientras que los test ítems u objetos de test individuales son los siguientes: 

Test ítems individuales: 

 Motor de base de datos. 

 Servidor de datos Milkytag Server. 

 Aplicación móvil Milkytag. 

3.5.6 Alcance 

En esta sección del Plan de Testing se define la funcionalidad que debe ser testeada durante el ciclo de vida 

del proyecto como así también la funcionalidad que no se someterá a las pruebas. También se especifican los 

Requerimientos No Funcionales que deben ser evaluados. 

3.5.6.1 Funcionalidad a ser testeada 

Todos los requerimientos funcionales especificados en el documento de ERS se someterán a las pruebas 

establecidas en el Plan de Testing: 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Registrar usuario 

Modificar usuario 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Consultar usuario 

Eliminar usuario 

Consultar rol de usuario 

Eliminar rol de usuario 

Registrar rol de usuario 

Modificar rol de usuario 

Iniciar sesión 

Registrar control lechero 

Exportar control lechero 

Consultar control lechero 

Registrar animal 

Modificar animal 

Consultar animal 

Eliminar animal 

Registrar rodeo 

Modificar rodeo 

Consultar rodeo 

Eliminar rodeo 

Registrar lote 

Modificar lote 

Consultar lote 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 61 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Eliminar lote 

Registrar fármaco 

Modificar fármaco 

Consultar fármaco 

Eliminar fármaco 

Registrar tratamiento animal 

Registrar tratamiento rodeo 

Modificar tratamiento 

Consultar tratamiento 

Eliminar tratamiento 

Aplicar detalle de tratamiento 

Cancelar detalle de tratamiento 

Cancelar tratamiento 

Finalizar tratamiento 

Registrar Enfermedad 

Modificar Enfermedad 

Consultar Enfermedad 

Eliminar Enfermedad 

Registrar parto 

Modificar parto 

Consultar parto 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Eliminar parto 

Registrar muerte 

Modificar muerte 

Consultar muerte 

Eliminar muerte 

Registrar servicios 

Consultar servicios 

Eliminar servicios 

Modificar servicios 

Registrar celos sin servicio 

Modificar celos sin servicio 

Consultar celos sin servicio 

Eliminar celos sin servicio 

Registrar producción mañana y tarde 

Consultar producción mañana y tarde 

Modificar producción mañana y tarde 

Eliminar producción mañana y tarde 

Generar reporte producción mensual 

Generar reporte producción por animal 

Generar reporte de enfermedades más frecuentes 

Generar reporte de servicios y celos sin servicios 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 63 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Generar reporte parte diario 

Crear dashboard aplicación 

Tabla 7 - Requerimientos funcionales a ser testeados 

3.5.6.2 Funcionalidad a no ser testeada 

Todos los Casos de Uso del sistema Milkytag se someterán a las pruebas de acuerdo a lo establecido por el 

equipo. 

3.5.6.3 Requerimientos no funcionales a ser testeados 

Los siguientes RNF especificados en el documento ERS serán sometidos a las pruebas que se establecen en 

este Plan de Testing. 

Requerimientos No Funcionales 

Tiempo de respuesta para una transacción: el censado de cada animal y la posterior comunicación del 

sensor con el sistema no deben ser mayor a 1 segundo. 

Capacidad: 400 animales sensados. 

Tabla 8 - Requerimientos no funcionales a ser testeados 

3.5.7 Enfoque 

A continuación, se describe el enfoque que tendrá el proceso de testing. Por enfoque se refiere a la estrategia 

utilizada para realizar las pruebas y las políticas que se establecen para documentar los Casos de Prueba. 

3.5.7.1 Estrategia de Pruebas 

La estrategia presenta el enfoque recomendado para realizar las pruebas, las técnicas que se utilizarán y el 

criterio para saber cuándo se ha completado la prueba. 

3.5.7.2 Tipos de Pruebas 

3.5.7.2.1 Pruebas de Integridad de Datos 

Objetivo Garantizar la integridad de los datos 

Técnica Revisar la base de datos para asegurarse que los datos han sido guardados 

correctamente y se recuperan de la misma forma. 
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Criterio de Terminación Todos los métodos de acceso a la base de datos funcionan correctamente y sin 

corrupción de datos. 

Consideraciones 

Especiales 

Para realizar la prueba se requiere un DBMS (DataBase Management System) 

para visualizar los datos directamente desde la base. Para nuestra base de datos 

se optó por la utilización de la herramienta Robo 3T. 

Los procesos pueden ser invocados manualmente. 

Debe utilizarse una cantidad pequeña de datos para visualizar los eventos 

generados. 

Tabla 9 - Descripción pruebas de integridad 

3.5.7.2.2 Pruebas del Sistema 

Objetivo Verificar la aceptación, procesamiento y recuperación de datos; y la adecuada 

aplicación de reglas de negocio. 

Técnica Usando técnicas de caja negra, el tester examina el diseño de alto nivel y la 

especificación de requerimientos para planificar los casos de prueba que 

aseguren que el código hace lo que tiene que hacer. Se ejecuta cada caso de 

pruebas utilizando los datos válidos e inválidos para verificar lo siguiente: 

Se producen resultados esperados cuando se utilizan datos válidos.  

Se producen mensajes de error o advertencia cuando se utilizan datos no 

válidos. 

Cada regla de negocio se aplica correctamente. 

Criterio de Terminación Todas las pruebas previstas se han ejecutado. 

Todos los defectos identificados han sido registrados. 

Consideraciones 

Especiales 

Se requiere el acceso a todas las funcionalidades de Milkytag. 

Tabla 10 - Descripción pruebas del sistema 
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3.5.7.2.3 Pruebas del ciclo de negocio 

Objetivo Garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación de acuerdo con los 

modelos de negocio y los calendarios establecidos. 

Técnica Ejecutar cada caso de uso, utilizando datos válidos e inválidos, para verificar 

que: 

Todas las fechas o funciones que involucren tiempos serán probadas con datos 

válidos e inválidos de fechas o periodos de tiempo. 

Todas las funciones ocurren en un periodo de tiempo serán ejecutadas en el 

tiempo apropiado. 

Los resultados esperados ocurren cuando los datos válidos son usados. 

Los mensajes de error o de advertencia aparecen en el momento adecuado, 

cuando se utiliza un dato inválido. 

Cada regla de negocios es aplicada adecuadamente. 

Criterio de Terminación Todas las pruebas previstas se han ejecutado. 

Todos los defectos identificados han sido registrados. 

Consideraciones 

Especiales 

N/A 

Tabla 11 - Descripción pruebas del ciclo de negocio 

3.5.7.2.4 Pruebas de interfaz de usuario 

Objetivo Verificar que la interfaz ofrece al usuario la navegación y el acceso adecuado a 

través de las aplicaciones. 

Técnica Crear y modificar las pruebas para cada ventana para verificar la navegación y 

el estado adecuando de los objetos. 

Criterio de Terminación Cada ventana ha sido verificada correctamente. 

Consideraciones 

Especiales 

Se requiere accesos a todas las funciones de la aplicación. 

Tabla 12 - Descripción pruebas de interfaz de usuario 
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3.5.7.2.5 Pruebas de seguridad y control de acceso 

Objetivo Garantizar la seguridad del sistema, asegurando que únicamente los usuarios 

puedan acceder a las aplicaciones. 

Técnica Identificar y enumerar cada tipo de usuario y las funciones y datos de cada tipo 

de permisos. 

Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar la autorización mediante la 

creación de operaciones específicas para cada tipo de usuario.  

Acceso al Sistema. 

Criterio de completitud Para cada tipo de usuario se conoce la función adecuada, los datos están 

disponibles y todas las transacciones funcionan como se esperaba. 

Consideraciones 

Especiales 

Se requiere la intervención del administrador de base de datos. 

Tabla 13 - Descripción pruebas de seguridad y control de acceso 

3.5.7.3 Documentación del Testing 

En esta sección del Plan de Testing se definen las plantillas utilizadas para documentar los Casos de Prueba, 

los Resultados de Ejecución correspondientes a los Casos de Prueba. 

3.5.7.3.1 Documentación de Casos de Prueba y Resultados de Ejecución 

Para documentar los Casos de Prueba y los Resultados de Ejecución se utilizará para cada entidad un 

documento que contenga las plantillas de los Casos de Prueba que se deben ejecutar para dicha entidad. 

Para los Casos de Prueba similares se documentará uno solo de ellos, tomando para los demás, como ejemplo, 

el procedimiento descripto en el Caso anterior. 

La plantilla de Casos de Prueba que se utilizará debe respetar el siguiente formato: 

ID  

Autor  

Versión  

Descripción  

Prioridad  
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Tipo de testing  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3. 3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

RESULTADO 

Tabla 14 - Plantilla casos de prueba 

3.5.8 Criterios de aprobación/reprobación del testing 

El equipo considerará cada Caso de Prueba por separado en el proceso de testing, por lo tanto, para cada caso 

se establecen los criterios de aprobación y/o reprobación en particular. Por ejemplo, para un Caso de Prueba 

que evalúe performance de alguna funcionalidad, se puede establecer como criterio de aprobación que el 

sistema se ejecute en una cierta cantidad de segundos. Si el sistema cumple con la expectativa, se considera 

un caso de prueba exitoso y se da por aprobado el proceso de testing para la funcionalidad evaluada. 

3.5.9 Entregables 

El entregable de todo el proceso de testing es el documento de Casos de Prueba. Este es un documento que 

contiene todas las plantillas descriptas de los Casos de Prueba para cada funcionalidad que se desee testear. 

3.5.10 Actividades del testing 

El equipo definirá al inicio de cada iteración cuáles son las actividades que se llevarán a cabo para la iteración 

que se va a comenzar, teniendo en cuenta las técnicas y requisitos necesarios para cada una. 

3.5.11 Responsabilidades 

El equipo definirá al inicio de cada iteración cuáles son las responsabilidades que tendrá cada miembro del 

equipo durante el transcurso de la iteración que se va a comenzar de acuerdo con el rol asignado, de la misma 

manera que se definirán las actividades del testing. 

Los roles definidos para cada miembro del equipo son: 

Recursos Humanos 
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Rol Recursos Requeridos Responsabilidades específicas/comentarios 

Administrador de Pruebas. Cecilia Cabaña. 

Proporcionar la dirección técnica. 

Adquirir los recursos adecuados. 

Presentación de informes de gestión. 

Diseñador de Pruebas. Cecilia Cabaña. 
Identificar, priorizar, y ejecutar los casos de prueba, 

generar el plan de pruebas. 

Evaluador del Sistema. 
Cecilia Cabaña. 

Ignacio Pomba. 

Ejecutar las pruebas. 

Registro de resultados. 

Recuperarse de los errores. 

Administrador de Base de 

datos. 
Ignacio Pomba. 

Administrar los datos de las pruebas (base de 

datos). 

Tabla 15 - Responsables framework de testing 

3.5.12 Calendario 

El proceso de calendarización del testing se llevará a cabo al inicio de cada iteración, en conjunto con la 

definición de las actividades del testing y la asignación de responsabilidades para dichas actividades. 

3.5.13 Herramientas 

Las herramientas que se van a utilizar para el testing son las siguientes: 

 Microsoft Word: Documentar los resultados del testing. 

 Robo 3T: Verificar la integridad de los datos para el motor de base de datos MongoDB. 

 Postman: Verificar el funcionamiento del API REST en el servidor de datos Milkytag Server. 
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3.6 Especificación de seguridad del sistema 

3.6.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Ignacio Pomba 18/05/2022 Creación del documento 

inicial. 

 

3.6.2 Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

 ABMC: Hace referencia a las siglas Agregar, Borrar, Modificar y Consultar para la realización de un 

caso de uso en particular. 

 CU: Caso de uso. 

 ACL: Lista de control de acceso. 

 Token: Es una firma cifrada que permite al servidor de datos identificar al usuario. 

 Encriptación: La encriptación es un método de codificación de datos (mensajes o archivos) de modo 

que solo las partes autorizadas puedan leer la información o acceder a ella. 

 Hash: Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una 

nueva serie de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de 

entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. 

 Endpoint: Es una interfaz de comunicación expuesta para que clientes autorizados puedan 

comunicarse con el sistema que expone la misma. Conforman el API REST del servidor de datos 

Milkytag Server. 

 Login: Inicio de sesión, Hace referencia al proceso de intercambios de credenciales entre un usuario 

y la aplicación para acceder a los recursos del API REST. 

3.6.3 Introducción 

En la siguiente sección se especifican las herramientas y mecanismos de seguridad utilizados para el 

desarrollo del sistema Milkytag. 

3.6.4 Seguridad en servidor de datos Milkytag Server 

Para la implementación de la seguridad en el servidor se utilizó el subsistema de seguridad incorporado con 

el framework Loopback. 

Este reduce a solucionar dos problemas en cuanto a seguridad en las aplicaciones: Autenticación (¿Quién 

eres?) y Autorización (¿Qué tienes permitido hacer?). 
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3.6.4.1 Autenticación 

La autenticación es la acción de chequear la validez de un pedido. Cuando un usuario trata de conectarse para 

solicitar un recurso, el mismo utiliza una combinación de usuario y contraseña con lo cual se verifica que el 

usuario es realmente quien dice ser. 

En este proceso el usuario verifica sus credenciales y adquiere roles que le permiten acceder a los distintos 

recursos del sistema. 

3.6.4.2 Autorización 

La autorización es la funcionalidad de verificar si un usuario autenticado tiene permiso para acceder a un 

recurso del sistema (un método, una URL, etc.) usando un proceso de control del acceso. 

Si un usuario no tiene autorización para acceder al recurso, el servidor envía un mensaje “No autorizado” 

(Unauthorized), imposibilitando su acceso. 

3.6.5 Subsistema de seguridad  

Este subsistema define un esquema de usuarios, roles y permisos siendo un esquema bastante simple, robusto 

y a la vez flexible adaptándose de manera adecuada a las necesidades de los desarrolladores. 

A continuación, se da una breve explicación del mecanismo de seguridad 

Término Descripción Responsabilidad Ejemplo 

Principal 

Una entidad que puede 

ser identificada y 

autenticada en el 

sistema. 

Representar la 

identidad de una 

solicitud a un recurso 

protegido del sistema. 

 Un usuario. 

 Una aplicación. 

Rol 

Un grupo de principales 

con los mismos 

permisos. 

Organizar los 

principales en grupos 

para asignarles 

permisos con mayor 

facilidad 

 Administradores. 

 Tamberos. 

Mapeo de rol 
Asigna roles a 

principales o grupos 

Asignar roles a 

principales o grupos 
 

ACL 
Lista de control de 

acceso (ACL). 

Controla si un principal 

puede llevar a cabo 

cierta acción sobre un 

recurso del sistema. 

 Permitir a principal 

con rol “Admin” 

registrar un nuevo 

usuario. 

 Impedir a usuarios 

no autenticados 

acceder a los 

recursos del 

sistema. 
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Tabla 16 - Descripción elementos de seguridad de Loopback 

3.6.6 Implementación de seguridad en Milkytag Server 

3.6.6.1 Autenticación de usuarios 

Para autenticar los usuarios en el sistema los mismos deben invocar al endpoint de login proporcionando sus 

credenciales (usuario y contraseña). El sistema verifica las credenciales y si las mismas son válidas proporciona 

al usuario un token de acceso, el cual contiene entre otras cosas, los roles que posee el usuario en el sistema. 

Una vez obtenido el token el usuario puede invocar a los endpoints del servidor haciendo uso de este. 

Cuando el usuario desea acceder a un recurso del servidor debe enviar su token de autenticación en la 

cabecera de la solicitud, por su parte el servidor revisará los roles proporcionados por el token de acceso y 

determinará si el usuario tiene los permisos adecuados para acceder al recurso, si no posee los roles el servidor 

rechazará la solicitud del usuario. 

3.6.6.2 Manejo de roles, principales y acls 

En cuanto al manejo de principales, roles y listas de acceso el equipo optó por la creación de roles y asignar 

permisos a estos roles en lugar de asignar los permisos a cada usuario de manera individual. Cada usuario de 

la aplicación se vinculará con un único rol dependiendo de la función que cumpla dentro del establecimiento. 

El servidor utilizará distintas listas de acceso para asegurarse que solo los usuarios con el rol correspondiente 

puedan acceder a los recursos del sistema. 

Los roles y sus respectivos acls fueron derivados de los actores de los distintos casos de uso. La tabla a 

continuación muestra los diferentes roles del sistema y sus respectivo acls: 

Rol Acls 

Administrador  ABMC de todos los CU del sistema. 

Productor  ABMC de todos los CU del sistema, excepto 

la administración de usuarios. 

Peón  ABMC Parto. 

 ABMC Muerte. 

 ABMC Producción mañana y tarde. 

Tambero  ABMC Producción mañana y tarde. 

 ABMC Control lechero. 

Veterinario  ABMC Tratamiento. 
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Rol Acls 

 Finalizar tratamiento. 

 Aplicar tratamiento. 

 Cancelar detalle tratamiento. 

 Aplicar detalle tratamiento. 

Sistema  Consultar tratamientos pendientes. 

 Consultar producción mañana y tarde. 

 Consultar muertes. 

 Consultar servicios. 

 Consultar celos sin servicios. 

Tabla 17 - Roles y permisos creados para la aplicación 

Asignando estos permisos y roles a los distintos usuarios del sistema garantizamos que solo los usuarios 

indicados puedan acceder a los distintos recursos del sistema. El rol Administrador es un súper usuario el cual 

puede acceder a la funcionalidad completa del sistema y fue un rol pensado para los desarrolladores. Mientras 

que los demás roles del sistema tienen un acceso limitado a los recursos. 

3.6.6.3 Hashing de contraseñas de usuario con Bcrypt 

Loopback utiliza bcrypt para hacer hashging de las contraseñas de los usuarios en la base de datos, de esta 

manera si alguien accede a la base de datos no podrá leer la constraseña de los usuarios. 

bcrypt es un algoritmo de hashing de 184 bits. 

A continuación, se muestran los dos documentos de la colección Usuario de la base de datos MongoDB donde 

puede observarse que el password de los usuarios no es visible: 

 

Imagen 46 - Password de usuario almacenada con hash 
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3.6.6.4 NoSQL injection 

El servidor de datos Milkytag Server utiliza MongoDB como motor de base datos, el mismo al ser un motor de 

base de datos NoSQL no está expuesto a SQL Injection pero si está expuesto a NoSQL injection. Se dice que 

existe o se produjo una inyección de código cuando, de alguna manera, se inserta o "inyecta" código No SQL 

invasor dentro del código programado, a fin de alterar el funcionamiento normal del programa y lograr así que 

se ejecute la porción de código "invasor" incrustado, en la base de datos. 

Para prevenir este tipo de ataques, Loopback impide las operaciones mapReduce en el código. Estas 

operaciones son incluidas por MongoDB y proporciona una funcionalidad muy potente, pero a la vez muy 

riesgosa pudiendo un atacante alterar la integridad de los datos por medio de esta. Debido a esta razón 

Loopback impide la ejecución de este tipo de operaciones en la base de datos. Además de esta medida el 

equipo de trabajo sigue buenas prácticas de desarrollo recomendadas por el framework para impedir estos 

tipos de ataques, evitando la ejecución de operaciones mapReduce como también evitando el uso de los 

pipelines de agregación de MongoDB. 

3.6.6.5 SSL/TLS 

SSL es el acrónimo de Secure Sockets Layer (capa de sockets seguros), la tecnología estándar para mantener 

segura una conexión a Internet, así como para proteger cualquier información confidencial que se envía entre 

dos sistemas e impedir que los delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se transfiera, incluida 

información que pudiera considerarse personal. 

Esto lo lleva a cabo asegurándose de que todos los datos que se transfieren entre usuarios y sitios web o entre 

dos sistemas sean imposibles de leer. Utiliza algoritmos de cifrado para codificar los datos que se transmiten 

e impedir que los atacantes los lean al enviarlos a través de la conexión. 

El protocolo TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte) es solo una versión actualizada 

y más segura de SSL. 

3.6.6.6 Seguridad de MQTT 

MQTT brinda la posibilidad de establecer conexiones entre el bróker con sus publishers y subscribers de 

manera segura confiando en tecnologías estándares para ello tales como: 

 Autenticación usuario/Password 

 Seguridad SSL/TLS 

Esto requiere pagar el precio de añadir una mayor sobrecarga de datos en cada envió de mensaje, haciendo 

que MQTT ya no sea tan ligero y simple, sin embargo, se considera un costo necesario para evitar los distintos 
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problemas que puede traer una falla de seguridad en el sistema que pueda afectar directamente a los usuarios 

que hacen uso de este. 

3.6.7 Implementación de seguridad en aplicación 

A continuación, se enumeran y describen brevemente aspectos de seguridad y su implementación en el cliente 

móvil del sistema Milkytag App 

3.6.7.1 Manejo de sesión de usuarios 

Para poder acceder al sistema el usuario debe iniciar sesión proporcionando sus credenciales al sistema. La 

siguiente imagen muestra el formulario de inicio de sesión utilizado por la aplicación. 

 

Imagen 47 - Pantalla de login 

Cuando el usuario inicia sesión en el servidor MilkyTag, el mismo responde a la solicitud de inicio de sesión 

con información del mismo, necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación, un token de acceso y 

un token de renovación de sesión. 

 

Imagen 48 - Inicio de sesión 
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Ambos tokens son almacenados en la aplicación móvil. De ellos, el token de acceso al sistema se añade 

automáticamente en el encabezado “authorization” de las solicitudes al servidor y se utiliza para realizar 

solicitudes autenticadas. 

Por defecto el token de acceso al sistema tiene una duración de 15 minutos, una vez expirado este tiempo el 

token pierde validez y la aplicación debe renovarlo utilizando el token de renovación. Esta es la estrategia 

utilizada para mantener la sesión de los usuarios activas. 

El proceso de renovación de sesión es bastante sencillo, cuando una solicitud con un token de acceso expirado 

es recibida por el servidor, el mismo responde con un código de error 401, en este momento la aplicación 

Milkytag realiza una solicitud al endpoint de renovación de sesión utilizando el token de renovación como 

cuerpo de la solicitud. El servidor genera un nuevo token de acceso y un nuevo token de renovación y devuelve 

los mismos a la aplicación, una vez recibido los tokens, la aplicación puede continuar utilizando el token de 

acceso y hacer solicitudes al servidor. 

 

Imagen 49 - Renovación de sesión 

Cabe aclarar que el token de renovación también se renueva en el proceso de renovación ya que el mismo 

tiene un tiempo de expiración (2 días).  Si pasado este tiempo el usuario nunca renovó su sesión, ambos tokens 

expirarán y el usuario se verá obligado a iniciar sesión nuevamente en el sistema. 

Los tiempos de validación de estos tokens pueden ser ajustados a los valores que se deseen, en este caso el 

equipo de trabajo opto por asignar estos tiempos ya que considera que es un enfoque bastante seguro. 
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3.6.7.2 Diferentes opciones de menú / vistas personalizadas 

Cuando un usuario inicia sesión en la aplicación el servidor emite, además del token de acceso, los roles que 

el usuario posee. La aplicación móvil muestra distintas opciones en el menú de inicio de sesión e incluso puede 

mostrar menos funcionalidad en las pantallas de los distintos casos de uso basándose en los roles que posee 

el usuario. Esto se hace para que los usuarios solo puedan interactuar con los CU que tiene permitido. 

3.6.8 Implementación de seguridad en servidor de reportes 

3.6.8.1 Autenticación de usuarios 

El servidor de reportes posee un esquema de usuario/roles/permisos muy similares al servidor de datos. El 

mismo incluye por defecto un usuario con permisos de súper usuario capaz de administrar y configurar todo 

el servidor de reportes pudiendo definir nuevos usuarios, eliminar usuarios, asignar y quitar permisos a los 

mismo, cargar o eliminar reportes, limitar el formato de los reportes por usuario, administrar conexiones con 

base de datos y demás operaciones. 

El súper usuario solamente es utilizado por el equipo de desarrollo para configurar el servidor y cargar las 

plantillas de reportes en el mismo. 

3.6.8.2 Usuarios y roles 

El equipo de trabajo definió el rol “ROL_USER” y el usuario “milkytag”. Este usuario es el utilizado por la 

aplicación móvil para comunicarse con el servidor de reportes. El mismo tiene asignado el rol ROL_USER el 

cual tiene permisos solamente para solicitar reportes al servidor siendo incapaz de modificar otros aspectos 

de este, esto se hizo por motivos de seguridad e impedir que accidentalmente se modifiquen otras partes del 

servidor desde la aplicación móvil o si las credenciales de este usuario se vieran comprometidas el atacante 

no sea capaz de acceder al servidor y modificar la configuración de este. 

 

Imagen 50 - Consola de administración Jasper server 
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La aplicación móvil Milkytag App tiene configurado las credenciales del usuario “milkytag” para poder 

comunicarse con el servidor de reportes. Para ello agrega las credenciales en el encabezado de autorización 

de cada solicitud HTTP enviada al servidor de reportes. 

 

3.7 Especificación de hardware 

3.7.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Ignacio Pomba 10/06/2022 Creación del 

documento inicial. 

 

3.7.2 Introducción 

En la presente sección se especifican los componentes de hardware a utilizar para dar soporte a la arquitectura 

física del sistema Milkytag. 

3.7.3 Servidores 

Un servidor es una pieza de hardware o software que provee datos para otros dispositivos. Para el sistema 

Milkytag utilizamos dos servidores de software (Servidor de datos y servidor de reportes) los cuales se ejecutan 

en un solo servidor físico. El equipo de trabajo decidió utilizar un solo servidor físico ya que por el momento 

es más que suficiente para ejecutar los servidores de software, pudiendo adquirirse más servidores físicos en 

el futuro. 

Sin embargo, cabe aclarar que, aunque los servidores de software corren en un mismo servidor físico cada uno 

de ellos se encuentra dentro de un contenedor de Docker, de esta forma nos garantizamos que ambos 

servidores estén aislados uno de otro y facilitará, en un futuro, el despliegue de alguno de ellos en un nuevo 

servidor físico si se requiriese. 

A continuación, especificamos los requerimientos de hardware necesarios para cada uno de los servidores: 

3.7.4 Servidor de datos 

Los requerimientos de hardware mínimo para el servidor de datos son los siguientes: 

 Memoria RAM: 2 GB  

 Disco duro SSD: 60 GB  
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 Procesador: 1 núcleo 2 GH. 

3.7.5 Servidor de reportes 

Los requerimientos de hardware mínimo para el servidor de reportes son los siguientes: 

 Memoria RAM: 2 GB  

 Disco duro SSD: 10 GB  

 Procesador: 1 núcleo 2 GH. 

3.7.6 Servidor físico elegido 

El equipo de trabajo decidió escoger un servidor con las siguientes características: 

 Memoria RAM: 4 GB  

 Disco duro SSD: 80 GB  

 Procesador: 2 núcleo 2 GH 

Se optó por estas características de hardware ya que superan las mínimas requeridas por los dos servidores 

de software y su ejecución no representaría una sobrecarga. 

3.7.7 Dispositivos móviles 

Son computadoras lo suficientemente pequeñas para ser sostenidas y operadas en la mano. Estos serán los 

encargados de ejecutar la aplicación Milkytag. 

El grupo de trabajo dio libertad a los usuarios de utilizar los dispositivos móviles que ellos deseen siempre y 

cuando posean sistemas operativos Android o IOS y cumplan con los siguientes requisitos mínimos: 

 Memoria RAM: 3 GB. 

 Almacenamiento: 50 MB. 

 Procesador: 1 núcleo 1 GH. 

3.7.8 Router 

El establecimiento deberá disponer con un router a internet para permitir la conexión entre los arcos RFID y 

los demás dispositivos. El router puede ser cualquiera del mercado y deberá cumplir con los siguientes 

requisitos como mínimo: 

 Conexión a Internet de 5 MB o más. 

 Wifi para permitir la conexión inalámbrica con los arcos. 
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3.7.9 Arcos RFID 

Los arcos RFID escogidos por el equipo de trabajo cumplen con las siguientes características: 

 Antenas RFID UHF o más. 

 Conexión inalámbrica Wifi. 

Se optó por un arco con un mínimo de 4 antenas ya que conforman un radio de cobertura amplio reduciendo 

los errores de lectura lo más posible. 

 

3.8 Plan de despliegue 

3.8.1 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Ignacio Pomba 18/06/2022 Creación del 

documento inicial. 

 

3.8.2 Introducción 

En el siguiente plan de despliegue se especifican las actividades, tecnologías y herramientas a utilizar para 

realizar el despliegue en la nube de los distintos servicios que brinda el sistema Milkytag. 

3.8.3 Servicios en la nube 

Como se mencionó en documentos anteriores, el equipo de trabajo optó por la utilización de servidores en la 

nube en lugar de instalar un servidor físico en el establecimiento. Se llevó a cabo una investigación preliminar 

de los distintos servicios de alojamiento y computación en la nube disponibles en el mercado. Los tres servicios 

más populares y utilizados del mercado son Google Cloud Platform, Microsoft Azure y Amazon AWS, por esta 

razón se analizaron los diferentes planes de precios ofrecidos por cada uno de ellos y se escogió el que más se 

adecuaba a nuestras necesidades. 

A continuación, se hace una breve introducción de cada uno de estos servicios y se muestran las 

configuraciones escogidas por el equipo de trabajo y el costo asociado a estos. 
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Imagen 51 - Logo Google Cloud 

3.8.3.1 Google Cloud Platform 

Google Cloud Platform (Gcloud) es un paquete de servicios de computación en la nube que ofrece la misma 

infraestructura que Google usa internamente para sus productos destinados a usuarios finales. Junto con un 

conjunto de herramientas de gestión, provee una serie de servicios de modulares como computación en la 

nube, almacenamiento de datos, análisis de datos e incluso machine learning. 

El servicio de computación en la nube es el indicado para desplegar los servidores del sistema Milkytag. Este 

servicio permite la creación de máquinas virtuales y es la funcionalidad requerida por el momento para el 

despliegue del sistema. 

 

Imagen 52 - Logo Amazon Web Services 

3.8.3.2 Amazon AWS 

Amazon Web Services (AWS abreviado) es una colección de servicios de computación en la nube pública 

(también llamados servicios web) que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube. Es 

usado en aplicaciones populares como Dropbox, Foursquare, HootSuite. Es una de las ofertas internacionales 

más importantes de la computación en la nube y compite directamente con servicios como Microsoft Azure, 

Google Cloud Platform. Es considerado como un pionero en este campo. 

AWS proporciona el servicio EC2 que permite la creación de máquinas virtuales en la nube, este será el servicio 

utilizado por el equipo de trabajo. 
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Imagen 53 - Logo Microsoft Azure 

3.8.3.3 Microsoft Azure 

Microsoft Azure (anteriormente Windows Azure y Azure Services Platform) es un servicio de computación en 

la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante 

el uso de sus centros de datos. Proporciona software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) e 

infraestructura como servicio (IaaS) y es compatible con muchos lenguajes, herramientas y marcos de 

programación diferentes, incluidos software y sistemas específicos de Microsoft y de terceros. 

Azure, al igual que las plataformas anteriores, permite la creación de máquinas virtuales en la nube. 

3.8.4 Elección de plataforma 

El equipo de trabajo realizó una comparación entre las plataformas y los distintos precios y alternativas que 

ellas ofrecen. Para la selección de la misma se determinó que para lograr la correcta ejecución de los servidores 

de datos será necesario, como mínimo, un servidor que cumpla con las siguientes características: 

 Microprocesador de 1 núcleo – 2 GHZ. 

 Memoria ram de 4 GB. 

 Disco de estado sólido (SSD) de 50 GB. 

 Sistema operativo Linux. 

Partiendo de estos requerimientos se contrasto las diferentes alternativas ofrecidas por cada una estas 

plataformas. 

3.8.4.1 Gcloud Compute Engine 

El servidor virtual ofrecido por GCloud que mejor se adaptaba a las necesidades del establecimiento tiene un 

precio de U$S 41,75 mensuales y cumple con las siguientes características: 

 Memoria ram de 4 GB. 

 Microprocesador de 2 núcleos  

 Almacenamiento 60 GB. 

 Ubicación Sao Paulo Brasil. 

 Dirección ip fija. 
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Imagen 54 - Presupuesto Google Cloudr 

3.8.4.2 Amazon EC2 

El servidor virtual ofrecido por Amazon EC2 que mejor se adaptaba a las necesidades del establecimiento tiene 

un precio de U$S 33,88 mensuales y cumple con las siguientes características: 

 Memoria ram de 4 GB. 

 Microprocesador de 2 núcleos  

 Almacenamiento 60 GB. 

 Ubicación Sao Paulo Brasil. 

 Dirección ip fija. 

 

Imagen 55 - Presupuesto AWS 
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3.8.4.3 Microsoft Azure 

El servidor virtual ofrecido por Microsoft Azure que mejor se adaptaba a las necesidades del establecimiento 

tiene un precio de U$S 59,62 mensuales y cumple con las siguientes características: 

 Memoria ram de 4 gb. 

 Microprocesador de 2 núcleos  

 Almacenamiento 64 gb. 

 Ubicación Sao Paulo Brasil. 

 Dirección ip fija. 

 

Imagen 56 – Presupuesto Microsoft Azure 

3.8.4.4 Alternativa elegida 

De acuerdo con el análisis de mercado realizado, el equipo de trabajo optó por utilizar el servicio EC2 de AWS 

ya que cubre las necesidades mínimas y posee el menor costo. 

 

Imagen 57 - Logo Docker 

3.8.5 Docker 

Es una herramienta que brinda un entorno de ejecución seguro para contenedores de Docker. 

Un contenedor de Docker es una unidad de software que empaqueta todo el código de una aplicación y sus 

dependencias permitiendo que se ejecute rápidamente y de forma confiable independientemente del 

hardware subyacente. Este incluye cualquier cosa necesaria para la correcta ejecución de la aplicación, como: 

variables de entorno, librerías, tiempo de ejecución, archivos de configuración, etc. 
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Docker es la herramienta elegida para empaquetar los servidores lógicos del establecimiento. Se crearon dos 

contenedores de Docker uno para el servidor de datos y otro para el servidor de reporte. 

3.8.6 Conceptos de Docker 

A continuación, se explicará brevemente algunos conceptos relacionados con Docker necesarios para 

comprender las actividades realizadas para el despliegue: 

 Imagen de Docker: Una imagen de Docker define el empaquetamiento de un programa junto con toda 

la configuración de su entorno (archivos, variables de entorno, herramientas, puertos, etc.) necesaria 

para la correcta ejecución del programa. 

 Contenedor de Docker: Un contenedor de Docker es una instancia en ejecución de una imagen de 

Docker. 

3.8.6.1 Creación de imágenes de Docker 

El equipo de desarrollo llevo a cabo el desarrollo de cuatro imágenes de Docker las cuales serán detalladas a 

continuación: 

 Imagen servidor de datos: Esta imagen contiene el servidor de datos junto con su correspondiente 

configuración para correr en el entorno de producción. 

 Imagen servidor de reportes: Esta imagen contiene el servidor de reportes junto con su 

correspondiente configuración para correr en el entorno de producción. 

 Imagen Mongo DB: Esta imagen contiene un motor de base de datos Mongo DB junto con la base de 

datos para el servidor de datos de la aplicación. 

 Imagen PostgreSQL: Esta imagen contiene un motor de base de datos PostgreSQL junto con la base 

de datos para el servidor de reportes de la aplicación. 

3.8.6.2 Contenedores de Docker 

Como se mencionó anteriormente un contenedor de Docker es una instancia en ejecución de una imagen de 

Docker. Esto hace posible poder escalar cualquiera de los servidores con relativa facilidad simplemente 

ejecutando más contenedores de una misma imagen. Por el momento el equipo de trabajo opto por la 

ejecución de un contenedor por cada imagen dando un total de 4 contenedores en ejecución. 

3.8.7 Docker Hub 

Es un repositorio de imágenes de Docker en la nube. El equipo de desarrollo utilizará este repositorio como 

gestor de artefactos de software. En él se almacenarán las imágenes de Docker para las diferentes versiones 

de los servidores de la aplicación y se llevará un registro de estas. 
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3.8.8 Gestión de configuración de código fuente 

3.8.8.1 Ramas de Git 

Como se mencionó en apartados anteriores la herramienta utilizada para la gestión de código fuente será Git. 

El equipo de trabajo optó por la utilización de diferentes ramas de Git para mantener en ellas distintas 

versiones del código fuente. A continuación, se explica de forma detallada las ramas de Git utilizadas por el 

grupo de trabajo: 

 Main: En esta rama se encuentran las versiones finales del código fuente, es decir el código fuente a 

partir del cual se generan las versiones finales del sistema que se encontrarán en producción. 

 Develop: En esta rama se encuentra el código fuente que se encuentra en desarrollo. Cuando se crea 

una nueva mejora en el sistema se desarrolla sobre esta rama hasta que se considere listo para 

producción, recién en ese momento se hace la operación “merge”de esta rama sobre la rama main. 

3.8.8.2 Versionado de código fuente 

Para las versiones del código fuente se optó por la utilización del versionado semántico “Major.Minor.Patch” 

comenzando por la versión 1.0.0. A continuación se explica cada parte de este código de versión: 

 Mayor: Este número de versión se incrementa cuando los cambios que se hicieron sobre el código 

fuente son incompatibles con versiones anteriores del mismo. 

 Minor: Este número de versión se incrementa cuando se añade nueva funcionalidad que es 

compatible con versiones anteriores del código fuente. 

 Patch: Este número de versión se incrementa cuando se hace correcciones de errores sobre el código 

fuente sin agregar nueva funcionalidad y sigue existiendo compatibilidad con versiones anteriores del 

código. 

3.8.8.3 Política de respaldo de datos 

El equipo de trabajo decidió implementar un backup diario automático tanto de las bases de datos del servidor 

de datos y del servidor de reportes. Además de esto el equipo de trabajo decidió mantener backups de ambas 

bases de datos de un periodo de 3 días de antigüedad. 

3.8.9 Procedimiento de despliegue 

3.8.9.1 Introducción 

Para llevar a cabo el despliegue del sistema se procedió a crear dos archivos utilizados para configurar los 

contenedores de Docker para los servidores de datos y de reportes. Estos son dos archivos de formato yaml 

llamados docker-compose.yml. En estos archivos se fijó la configuración para cada uno de los contenedores 

incluyendo la imagen de la cual debe crearse el contenedor. 
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Cuando se quiere desplegar una nueva versión del sistema, simplemente se altera este archivo y se actualiza 

la versión de la imagen de Docker por la versión deseada. Posterior a esto se ejecuta el comando de Docker 

correspondiente para crear el nuevo contenedor utilizando la nueva imagen. Al intentar crear el nuevo 

contenedor, Docker buscara la imagen en nuestro repositorio Docker Hub y la descarga en el servidor para 

posteriormente desplegar el contenedor. 

3.8.9.2 Ejemplo cambio de versión de servidor de datos 

A continuación, se muestra el archivo docker-compose.yml con la configuración del contenedor para el 

servidor de datos: 

 

Imagen 58 - Archivo docker-compose.yml para el servidor de datos con antigua versión 

Como puede apreciarse el contenedor se instancia utilizando la imagen con la versión 1.0.0 del servidor de 

datos. Si quisiéramos desplegar una nueva versión del servidor, por ejemplo, la versión 1.1.0 solo debemos 

modificar el número de versión en el archivo por 1.1.0 y luego instanciar el nuevo contenedor utilizando el 

comando docker-compose up -d milkytag-server. Este comando intentara descargar la nueva imagen del 

servidor de Docker Hub y después desplegara un nuevo contenedor utilizando esta imagen. 
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Imagen 59 - Archivo docker-compose.yml con nueva version del servidor de datos 

3.8.9.3 Despliegue servidor de datos y de reportes 

A continuación, se explicará el procedimiento de despliegue para los servidores del sistema. El procedimiento 

de despliegue de ambos servidores se hace de la misma forma es por esto por lo que solo se explicará, a modo 

de ejemplo, el despliegue del servidor de datos: 

1. Testear el código fuente de la versión del servidor a desplegar. Si todos los test son 

correctos se procede con el despliegue, en caso contrario, se procede a corregir los errores 

y se comienza de nuevo desde este punto. 

2. Hacer “Merge” de la rama “develop” sobre la rama “main” y subir la nueva versión de la 

rama “main” al repositorio Git. 

3. Crear una etiqueta de Git con la nueva versión del código fuente. Esta etiqueta nos sirve 

para identificar el “commit” asociado con cada versión final del código. 

4. Crear una nueva imagen de Docker a partir del código fuente de la rama “main” y 

etiquetando la imagen con el nuevo número de versión del sistema. 

5. Subir la nueva imagen de Docker a Docker Hub. 

6. Ingresar al servidor de datos en la nube por medio de SSH, actualizar el archivo docker-

compose.yml con la nueva versión de la imagen generada en el paso 4 y desplegar el nuevo 

contenedor de Docker. 

Cabe destacar que todos los despliegues serán realizados fuera del horario de trabajo habitual de la 

organización para evitar cualquier interrupción del servicio. Salvo aquellos que sean de carácter urgente para 

corregir un error en el funcionamiento del sistema que impida su correcto uso en el establecimiento. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 88 
 

3.8.9.4 Despliegue aplicación Milkytag 

Para el despliegue de la aplicación Milkytag se realiza el siguiente procedimiento: 

1 Testear el código fuente de la versión a desplegar. Si todos los test son correctos se procede 

con el despliegue, en caso contrario, se procede a corregir los errores y se comienza de 

nuevo desde este punto. 

2 Hacer la operación “merge” de la rama “develop” sobre la rama “main” y subir la nueva 

versión de esta rama al repositorio Git. 

3 Crear una etiqueta de Git con la nueva versión del código fuente. Esta etiqueta nos sirve 

para identificar el commit asociado con cada versión final del código. 

4 Compilar el código fuente de la aplicación para Android y/o IOS. 

5 Cargar el código compilado en los dispositivos móviles de la aplicación. 

Cabe destacar que el equipo de trabajo no optó por la utilización de Google Play Store y App Store para subir 

las nuevas versiones de la aplicación Milkytag debido a que estos servicios son pagos y no se justifica ese gasto 

ya que el sistema se desplegará en pocos dispositivos. 

 

Imagen 60 - Logo Nginx 

3.8.10 Nginx 

Es un servidor web de código abierto que, desde su éxito inicial como servidor web, ahora también es usado 

como proxy inverso, cache de HTTP, y balanceador de carga. Algunas de sus características incluyen: 

 Proxy inverso con caché 

 IPv6 

 Balanceo de carga 

 Soporte Fast CGI con almacenamiento en caché 

 Websockets 

 Manejo de archivos estáticos, archivos de índice y auto indexación 

 TLS / SSL 

Para nuestro sistema Nginx será utilizado como proxy inverso además de utilizarse para configurar el servicio 

TLS/SSL junto con “Letsencrypt”. 
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Al usarse como reverse proxy las solicitudes HTTP enviadas por la aplicación Milkytag son enviadas al servidor 

físico donde se encuentra Nginx y basándose en la ruta correspondiente las solicitudes son reenviadas al 

servidor de datos o de reportes según corresponda. 

 

Imagen 61 - Nginx como reverse proxy 

 

Imagen 62 - Logo Let´s Encrypt 

3.8.11 Letsencrypt 

Let’s Encrypt es una autoridad de certificación (AC, o CA por sus siglas en inglés) gratuita, automatizada, y 

abierta, que existe para el beneficio del público. Es un servicio provisto por el Internet Security Research Group 

(ISRG). 

El equipo de trabajo utilizará Letsencrypt para generar los certificados de TLS y poder utilizarlos con Nginx. 

 

3.9 Manual de usuario 

3.9.10 Historial de revisiones 

Versión Autor Fecha Observaciones 

1.0 Cecilia Cabaña 05/03/2022 Creación del 

documento inicial. 
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3.9.11 Aplicación Milkytag 

Las funcionalidades que realiza la aplicación se encuentran asociadas a los procesos del negocio existentes 

dentro de la organización, en donde se incluyen principalmente el registro de los controles lecheros, y el 

registro del parte diario. A continuación, se muestran y explican detalladamente dichas funcionalidades. 

3.9.12 Menú lateral izquierdo 

Al iniciar sesión con un usuario se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla un menú que contiene 

las funcionalidades del sistema para las cuales tiene permisos dicho usuario. Para ingresar a alguna de estas 

funcionalidades se debe hacer click sobre la misma. 

 

Imagen 63 - Menú lateral izquierdo aplicación Milkytag 

3.9.12.1 Registrar Rodeo 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Rodeos> Registrar Rodeo, disponible en el menú lateral izquierdo. 

Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar un nuevo rodeo en donde se debe ingresar 

el nombre, descripción y asignar el rodeo a un lote existente. 
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Imagen 64 - Pantalla registrar rodeo 

3.9.12.2 Consultar Rodeo 

Para consultar los rodeos registrados se debe hacer click en el menú Rodeos> Consultar Rodeo, disponible en 

el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa se puede visualizar la lista de rodeos registrados con las 

acciones consultar, editar y eliminar disponibles para cada uno. 

 

Imagen 65 - Pantalla consultar rodeos 

3.9.12.3 Registrar Animal 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Animales> Registrar Animal, disponible en el menú lateral 

izquierdo. Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar un nuevo animal en donde se 

debe ingresar el número de caravana, indicar el sexo, asignar el rodeo e indicar la fecha de nacimiento. Existe 

también la opción de tomar el ID Electrónico, para lo cual se debe presionar dicho botón lo cual permitirá leer 

el código de la caravana. 
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Imagen 66 - Pantalla registrar animal 

3.9.12.4 Consultar Animal 

Para consultar los animales registrados se debe hacer click en el menú Animales > Consultar Animal, disponible 

en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa se pueden visualizar todos los animales activos registrados 

en el sistema con las acciones consultar, editar y eliminar disponibles para cada uno. 

 

Imagen 67 - Pantalla consultar animal 

3.9.12.5 Control Lechero 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Control Lechero > Registrar Control Lechero, disponible en el 

menú lateral izquierdo. Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar un nuevo control 

lechero. Como primer paso el sistema solicita se seleccione la cantidad de tomas disponibles, luego de 

ingresadas se debe seleccionar la opción comenzar escaneo disponible en la parte izquierda superior de la 

pantalla, mediante la cual el sistema leerá el Id Electrónico contenido en la etiqueta RFID de cada animal y 
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mostrará los datos de posición, número de caravana y el campo para ingresar la cantidad de litros en pantalla. 

En caso de no poder realizar el escaneo, está disponible la opción para tipear el código del animal y presionar 

el botón buscar para seleccionarlo. Para cada registro se debe ingresar manualmente la cantidad de litros 

extraídos de cada animal y estarán disponibles las acciones de eliminar o subir y bajar el registro en la lista. 

Al finalizar con la cantidad de animales definidos se visualizarán los datos en pantalla y se permitirá seguir al 

próximo control. En el caso de querer registrar otra tanda se debe presionar el botón “+Tanda” y repetir el 

proceso antes mencionado. Una vez finalizada la carga de todas las tandas Se debe seleccionar el botón 

Guardar y en ese momento el sistema solicitará la confirmación del registro del control lechero. 

 

Imagen 68 - Pantalla registrar control lechero 

3.9.12.6 Consultar Control Lechero 

Para consultar un control lechero registrado se debe hacer click en el menú Control Lechero > Consultar 

Control Lechero, disponible en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe indicar 

el año para el cual se quiere consultar el control y seleccionar el control lechero deseado. Luego de seleccionar 

el control lechero, el sistema muestra un listado con la cantidad de litros extraídos y el número de caravana 

de cada animal. Para ver la totalidad de los registros se pueden utilizar los botones de Siguiente y Anterior que 

permiten desplazarse entre cada página. 
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Imagen 69 - Pantalla consultar control lechero 

3.9.12.7 Registrar Tratamiento animal 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Tratamientos > Registrar Tratamientos Animal, disponible en el 

menú lateral izquierdo. Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar un nuevo 

tratamiento para un animal. Como primer paso el sistema solicita ingresar el número de caravana del animal, 

luego se debe seleccionar el tipo de tratamiento, la enfermedad y agregar la fecha y hora inicio. Una vez 

definidos los datos principales del tratamiento, se debe agregar el detalle del tratamiento, para esto se debe 

hacer click en el botón (+). Una vez en el formulario del detalle se debe seleccionar el fármaco, en ese 

momento el sistema muestra la presentación y la forma de aplicación indicada, luego se debe ingresar la 

cantidad correspondiente a la dosis del fármaco seleccionado y el sistema muestra la administración del 

mismo. Para finalizar, se debe seleccionar la periodicidad en horas y en días lo cual permitirá realizar la 

confirmación del registro del detalle de tratamiento. En el caso de que se requiera agregar otro detalle, se 

debe presionar nuevamente el botón (+) y repetir el proceso antes mencionado. Una vez que se definan la 

totalidad de los detalles se debe presionar el botón Registrar Tratamiento el cual validará los datos mínimos y 

permitirá guardar el mismo. 
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Imagen 70 - Pantalla registrar tratamiento animal 

3.9.12.8 Consultar Tratamiento 

Para consultar tratamiento registrado se debe hacer click en el menú Tratamientos > Consultar Tratamiento, 

disponible en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe indicar un animal y un 

año para los cuales se quieren consultar los tratamientos. Al confirmar estos datos el sistema mostrará una 

lista de tratamientos para ese animal y ese año, permitiendo seleccionar uno de la lista y consultar el detalle 

de este. 
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Imagen 71 - Pantalla consultar tratamiento 

3.9.12.9 Registrar Parto 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Partos > Registrar Partos, disponible en el menú lateral izquierdo. 

Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar un nuevo parto. Como primer paso el usuario 

debe ingresar el número de caravana de la madre y la fecha del parto. Luego de agregar estos datos se debe 

presionar el botón “agregar parto” lo cual abrirá el formulario para registrar un nuevo detalle de parto. Dentro 

de esta sección se debe ingresar el número de caravana del ternero y seleccionar el sexo del mismo, además 

se podrán agregar observaciones. Una vez finalizada la carga de datos, se visualizará en pantalla el detalle y 

por último se debe presionar el botón “Registrar parto”. 
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Imagen 72 - Pantalla registrar parto 

 

Imagen 73 - Pantalla agregar de detalle de parto 

3.9.12.10 Consultar Parto 

Para consultar un parto registrado se debe hacer click en el menú Partos > Consultar partos, disponible en el 

menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar un rango de fecha para el cual se 

quieren consultar los partos. Al completar estos datos y presionar el botón Buscar, el sistema mostrará una 

lista los partos registrados para dicho periodo, permitiendo seleccionar uno de la lista y consultar el detalle de 

este. Para cada registro además estarán disponibles los botones “modificar” y “eliminar”. 
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Imagen 74 - Pantalla consultar partos 

3.9.12.11 Registrar Muerte 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Muertes > Registrar Muerte, disponible en el menú lateral 

izquierdo. Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar una nueva muerte. Como primer 

paso el usuario debe ingresar el número de caravana del animal muerto, una vez ingresado se debe seleccionar 

el motivo de muerte y por último ingresar la fecha y hora de defunción. El usuario debe presionar el botón 

“registrar muerte” para confirmar la carga. 

 

Imagen 75 - Pantalla registrar muerte 

3.9.12.12 Consultar Muerte 

Para consultar un parto registrado se debe hacer click en el menú Muertes > Consultar muertes, disponible en 

el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar un rango de fecha para el cual 

se quieren consultar las muertes. Al completar estos datos y presionar el botón Buscar, el sistema mostrará 
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una lista las muertes registradas para dicho periodo, permitiendo seleccionar uno de la lista y consultar el 

detalle de esta. Para cada registro además estarán disponibles los botones “modificar” y “eliminar”. 

 

Imagen 76 - Pantalla consultar muerte 

3.9.12.13 Registrar Servicio 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Servicios > Registrar Servicio, disponible en el menú lateral 

izquierdo. Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar un nuevo servicio. Como primer 

paso el usuario debe ingresar el número de caravana de la vaca, la cual debe poder ser servida y una vez 

ingresado se debe seleccionar el toro y la pajilla, al seleccionar esta última se visualizarán sus datos asociados. 

Por último, se pueden agregar observaciones para el servicio y se debe presionar el botón “Agregar” para 

confirmar la carga. 
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Imagen 77 - Pantalla nuevo servicio 

3.9.12.14 Registrar Celo sin Servicio 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Servicios > Registrar Celo sin Servicio, disponible en el menú 

lateral izquierdo. Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para registrar un nuevo celo sin servicio. 

Como primer paso el usuario debe ingresar el número de caravana de la vaca, la cual debe poder ser servida 

y una vez ingresado se debe seleccionar el motivo. Por último, se pueden agregar observaciones para el celo 

sin servicio y se debe presionar el botón “Agregar” para confirmar la carga. 
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Imagen 78 - Pantalla registrar celo sin servicio 

3.9.12.15 Consultar Servicios 

Para consultar un servicio registrado se debe hacer click en el menú Servicios > Consultar servicios, disponible 

en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar un rango de fecha para el 

cual se quieren consultar los servicios y los celos sin servicios. Al completar estos datos y presionar el botón 

Buscar, el sistema mostrará una lista de los servicios y los celos sin servicios registrados para dicho periodo, 

permitiendo seleccionar uno de la lista y consultar el detalle de este. Para cada registro además estarán 

disponibles los botones “modificar” y “eliminar”. 

 

Imagen 79 - Pantalla consultar servicios 
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3.9.12.16 Registrar Producción 

Para ingresar se debe hacer click en el menú Producción > Registrar Producción, disponible en el menú lateral 

izquierdo. Una vez ingresado se puede visualizar el formulario para agregar un nuevo registro de producción. 

Como primer paso el usuario debe seleccionar el tipo de producción (mañana o tarde), una vez indicado este 

dato se debe ingresar la hora y fecha de producción. Por último, se debe agregar la cantidad de litros 

producidos y se debe presionar el botón “Registrar Producción” para confirmar la carga. 

 

Imagen 80 - Pantalla registrar producción 

3.9.12.17 Consultar Producción 

Para consultar un registro de producción se debe hacer click en el menú Producción > Consultar Producciones, 

disponible en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar un rango de 

fecha para el cual se quieren consultar las producciones. Al completar estos datos y presionar el botón 

“Buscar”, el sistema mostrará una lista de las producciones registradas para dicho periodo, permitiendo 

seleccionar una de la lista y consultar el detalle de esta. Para cada registro además estarán disponibles los 

botones “modificar” y “eliminar”. 
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Imagen 81 - Pantalla consultar producción 

3.9.12.18 Generar reporte producción por animal 

Para emitir el reporte de producción se debe hacer click en el menú “reporte producción por animal” 

disponible en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar un rango de 

fecha para el cual se quieren consultar las producciones y el número de caravana del animal a consultar. Al 

completar estos datos y presionar el botón “generar reporte” el sistema generará y permitirá descargar el 

reporte en formato PDF. 
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Imagen 82 - Pantalla generar reporte produccion por animal 

3.9.12.19 Generar reporte producción mensual 

Para emitir el reporte de producción mensual se debe hacer click en el menú “reporte producción mensual” 

disponible en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar un rango de 

fecha para el cual se quieren consultar las producciones. Al completar estos datos y presionar el botón 

“generar reporte” el sistema generará y permitirá descargar el reporte en formato PDF. 
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Imagen 83 - Pantalla generar reporte produccion mensual 

3.9.12.20 Generar reporte de enfermedades más frecuentes 

Para emitir el reporte de enfermedades más frecuentes se debe hacer click en el menú “reporte 

enfermedades” disponible en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar 

un rango de fecha para el cual se quieren consultar las enfermedades. Al completar estos datos y presionar el 

botón “generar reporte” el sistema generará y permitirá descargar el reporte en formato PDF. 
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Imagen 84 – Pantalla generar reporte enfermedades mas frecuentes 

3.9.12.21 Generar reporte de servicios y celos sin servicios 

Para emitir el reporte servicios y celos sin servicios se debe hacer click en el menú “reporte servicios y celos 

sin servicios” disponible en el menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar un 

rango de fecha para el cual se quieren consultar los servicios. Al completar estos datos y presionar el botón 

“generar reporte” el sistema generará y permitirá descargar el reporte en formato PDF. 
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Imagen 85 - Pantalla generar reportes servicios y celos sin servicio 

3.9.12.22 Generar reporte de parte diario 

Para emitir el reporte de parte diario se debe hacer click en el menú “reporte de parte diario” disponible en el 

menú lateral izquierdo. Una vez que se ingresa a la pantalla se debe ingresar la fecha para la cual se quiere 

consultar el parte diario. Al completar estos datos y presionar el botón “generar reporte” el sistema generará 

y permitirá descargar el reporte en formato PDF. 
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Imagen 86 - Pantalla generar reporte parte diario 

3.9.13 Menú lateral derecho 

Al iniciar sesión con un usuario se visualiza en la parte superior derecha de la pantalla un menú que contiene 

las funcionalidades del sistema para las cuales tiene permisos dicho usuario. En este menú solo se encuentra 

los tratamientos pendientes de aplicación hasta la fecha actual. 

3.9.13.1 Tratamientos pendientes 

Para visualizar los tratamientos pendientes de aplicación se debe hacer click en el menú “Tratamientos 

pendientes” en el menú lateral derecho de la pantalla. Una vez ingresado el sistema muestra los tratamientos 

que se encuentran pendiente de aplicación para la fecha actual junto con las opciones “finalizar”, “cancelar” 

y “Ver detalles”. Si el usuario presiona los botones finalizar o cancelar se finaliza o cancela ese tratamiento 

pendiente junto con sus detalles pendientes de aplicación.  
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Imagen 87 - Pantalla tratamientos pendientes 

Si el usuario presiona el botón “ver detalles” el sistema muestra los detalles pendientes de aplicación para el 

tratamiento seleccionado junto con los botones “aplicar” y “cancelar”. Al presionar uno de estos botones se 

aplica o cancela el detalle de aplicación. 

 

 

Imagen 88 - Pantalla consultar detalles de tratamiento pendientes 
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3.9.14 Pantalla principal 

Al iniciar sesión se visualiza la pantalla principal de la aplicación y en la misma se visualiza el dashboard de la 

aplicación y algunos atajos a las funcionalidades más comunes de la aplicación. 

3.9.14.1 Dashboard 

Aquí se muestra un resumen de las actividades realizadas en la empresa para el día de hoy. En el se puede 

apreciar la producción diaria de mañana y tarde, cantidad de muertes, partos, servicios, celos sin servicios, 

tratamientos pendientes de aplicación. 

 

Imagen 89 - Pantalla dashboard 

3.9.14.2 Atajos 

En esta pantalla se visualiza una serie de botones que sirven de atajos a las funcionalidades más utilizadas a 

diario en la empresa. 
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Imagen 90 - Pantalla atajos 

Esta sección brinda atajos para registrar una nueva producción diaria, un tratamiento, una muerte, un parto, 

servicios y/o celos sin servicios y un control lechero. 

4 ITERACIONES 

Para cada una de las iteraciones, en el plan de iteración, se establecerán las actividades que se van a desarrollar 

por parte de todo el equipo de trabajo en el periodo que duren las mismas. Además, se definen las fechas de 

inicio y finalización estimadas, las actividades a desarrollar y los artefactos entregables. 

La Gestión de Cronograma detalla las distintas actividades que se realizarán durante el proyecto en función 

del tiempo mostrando diferentes vistas de cronograma.  

El monitoreo de los riesgos enumera cada riesgo y analiza si se produjo o no durante la iteración. 

En caso de producirse algún riesgo se describen las acciones tomadas para mitigar el riesgo o reducir su 

impacto; mientras que en caso contrario se deja documentado que el riesgo no surgió durante la 

iteración. Además de realizar este control, se deja constancia de nuevos riesgos identificados durante el 

desarrollo de la iteración, como así también se actualizan valores de impacto y probabilidad para aquellos 

riesgos que el equipo considere necesario modificar. 

En el análisis de Requerimientos se incluyen los diagramas, descripciones de casos de uso e interfaces 

correspondientes a las clases del dominio correspondientes a la iteración. 
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En el apartado modelo de análisis se incluyeron los diagramas del workflow de análisis necesarios para el 

desarrollo de cada iteración. Los diagramas incluidos en esta etapa pueden variar de una iteración a otra 

dependiendo de la complejidad de los casos de uso de cada iteración y de las necesidades del equipo. 

En el apartado modelo de diseño se incluyeron los diagramas del workflow de diseño necesarios para el 

desarrollo de cada iteración. Los diagramas incluidos en esta etapa pueden variar de una iteración a otra 

dependiendo de la complejidad de los casos de uso de cada iteración y de las necesidades del equipo. 

En el apartado de Testing se incluyen todos los casos de prueba diseñados para cada una de las iteraciones 

junto con el resultado de su ejecución. 

En el apartado cierre de iteración se detallan las distintas actividades ejecutadas, los entregables presentados 

y las observaciones realizadas a lo largo de cada una de las iteraciones. 

4.1 Cronograma 

ITERACIONES Fecha de inicio estimada Fecha de finalización estimada Duración estimada 

ITERACION 0 07/04/2016 30/05/2016 53 

ITERACION 1 31/05/2016 27/06/2016 27 

ITERACION 2 08/08/2016 02/09/2016 25 

ITERACION 3 05/09/2016 30/09/2016 25 

ITERACION 4 03/10/2016 28/10/2016 25 

ITERACION 5 31/10/2016 25/11/2016 25 

ITERACION 6 02/01/2017 27/01/2017 25 

ITERACION 7 03/04/2017 28/04/2017 25 

ITERACION 8 08/05/2017 02/06/2017 25 

ITERACION 9 05/06/2017 30/06/2017 25 

ITERACION 10 03/07/2017 28/07/2017 25 

ITERACION 11 31/07/2017 25/08/2017 25 

ITERACION 12 28/08/2017 22/09/2017 25 

ITERACION 13 25/09/2017 20/10/2017 25 
Tabla 18 - Cronograma de iteraciones inicial 

4.2 Iteración 0 

La primera iteración fue llevada a cabo durante la fase de Organización y Preparación del 

proyecto, en la cual se trabajó en el workflow de requisitos del Proceso Unificado de Desarrollo. 

4.2.1 Gestión de cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

1.1Propuesta de 

sistema 

No aplica Equipo del proyecto 
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Nombre Descripción Responsables 

1.2 Investigación 

preliminar 

No aplica Equipo del proyecto 

1.2.3 Investigación de 

la tecnología a aplicar 

Se realiza una investigación de las tecnologías de 

comunicación inalámbrica NFC y RFID, también de 

las librerías disponibles para utilizar en el proyecto. 

Equipo del proyecto 

1.2.5 Investigación y 

capacitación de 

herramientas 

Se busca información de las distintas herramientas 

de software que se utilizaran para el desarrollo del 

producto y se comienza a capacitarse en las 

mismas. 

Equipo del proyecto 

1.3 Gestión del alcance No aplica. Equipo del proyecto 

1.3.2 Recopilar 

requisitos 

Se lleva a cabo el registro y documentación de los 

requisitos del sistema. 

Equipo del proyecto 

1.3.3 Definir el alcance Se priorizan, refinan, y se seleccionan aquellos 

requisitos que conformaran el alcance del sistema. 

Equipo del proyecto 

1.4 Gestión de 

configuraciones 

Se realiza el conjunto de procesos destinados a 

asegurar la calidad del producto, a través del 

estricto control de los cambios y de la 

disponibilidad de una versión estable de cada 

elemento del proyecto. 

Ignacio Pomba 

1.4.1 Planificación de 

la gestión de las 

configuraciones 

Se configura la herramienta Git y el repositorio 

remoto de Git para la gestión de versiones de 

código fuente. Se configura Docker y el repositorio 

de artefactos Docker Hub. 

Ignacio Pomba 

1.4.1.1 Definir 

elementos de la 

configuración  

Se define que partes del código fuente serán 

almacenadas en el repositorio Git y cuales 

artefactos de software serán almacenados en 

Docker Hub. 

Ignacio Pomba 

1.4.1.2 Definir 

responsabilidades 

Se define quienes son los responsables de la 

gestión de código fuente y de los artefactos de 

software. 

Ignacio Pomba 

1.4.2 Gestión de 

cambio  

Se define como se llevará a cabo y como se 

registrarán los cambios del código fuente y de los 

artefactos de software. 

Ignacio Pomba 
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Nombre Descripción Responsables 

1.4.3 Gestión de 

versiones  

No aplica. Ignacio Pomba 

1.4.3.1 Identificar 

versiones del sistema 

Se define como será la numeración de las distintas 

versiones de los artefactos de software. 

Ignacio Pomba 

1.4.3.2 Identificar 

componentes 

asociados a versiones 

Se asocia las distintas funcionalidades del sistema 

con cada número de versión. 

Ignacio Pomba 

1.4.4 Gestión de 

entregas 

Definir cuáles van a ser los entregables del sistema. Equipo del proyecto 

1.4.4.1 Identificar 

entregas de software 

Se define de qué manera se identificarán los 

distintos entregables del software. 

Ignacio Pomba 

1.4.4.2 Identificar 

componentes 

asociados a las 

entregas 

Se define cuáles son los componentes asociados a 

cada entrega además del software. 

Ignacio Pomba 

1.8 Gestión de testing Se realizan las actividades para encontrar defectos 

o bugs, aumentar la confianza en el nivel de 

calidad, facilitar información para la toma de 

decisiones, evitar la aparición de defectos. 

Equipo del proyecto 

1.8.1 Realizar plan de 

testing 

Se realiza la primera versión del plan de testing. Cecilia Cabaña 

2.1 Iteración inicial Se lleva a cabo la primera iteración del proyecto. Equipo del proyecto 

2.1.1 Elicitar 

requerimientos 

Se capturan los requerimientos asociados al 

proyecto. 

Equipo del proyecto 

2.1.2 Especificar 

requerimientos 

Se analizarán, organizarán y documentarán los 

requerimientos. 

Equipo del proyecto 

2.1.3 Validar 

requerimientos 

Se validan los requerimientos capturados con el 

cliente. 

Equipo del proyecto 

2.1.5 Instalar 

herramientas 

Se instalarán los frameworks y lenguajes de 

programación necesarios para el desarrollo del 

sistema. 

Equipo del proyecto 
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Nombre Descripción Responsables 

2.1.6 Capacitar en 

herramientas 

Se llevará a cabo una capacitación de las 

herramientas utilizadas para el desarrollo del 

sistema. 

Equipo del proyecto 

2.2.3 Requerimientos El proceso de recopilar, analizar y verificar las 

necesidades del cliente para el sistema. 

Equipo del proyecto 

2.2.3.1 Modelo de 

Casos de Uso 

Se realizará un modelo de casos de uso que 

describa los requisitos funcionales identificados a 

partir de las necesidades del usuario. 

Equipo del proyecto 

2.2.3.3 Modelo de 

Dominio 

Se realizará el modelo de dominio del sistema Equipo de trabajo 

2.2.3.4 Especificación 

de Requerimientos de 

calidad 

Se identificará y especificará los requisitos de 

calidad del sistema. 

Ignacio Pomba 

2.2.3.5 Documento de 

Especificación de 

Requerimientos del 

Sistema 

Realizar una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a 

desarrollar. 

Equipo del proyecto 

Tabla 19 - Lista de actividades iteración 0 

4.2.2 Monitoreo de Riesgos 

Durante esta primera iteración se identificaron los riesgos y se documentaron en el documento Plan de 

Riesgos. Para su especificación y análisis cualitativo se siguieron las políticas definidas en el Plan de Gestión de 

Riesgos. 

4.2.3 Análisis de requerimientos 

En esta iteración se llevó a cabo la identificación de los casos de uso que conforman el alcance del sistema 

junto con los principales actores de estos. El listado completo de casos de uso, junto con los diagramas de 

casos de uso y actores se puede ver en el apartado 3.1.5.1 Listado de la funcionalidad del sistema 

4.2.4 Modelo de análisis 

4.2.4.1 Diagrama de clases 
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Imagen 91 - Diagrama de clases de dominio 
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4.2.5 Cierre de iteración 

4.2.5.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio: 07 de Abril de 2016. 

 Fecha de finalización: 30 de Mayo de 2016. 

 Duración total: 53 días. 

Se ha cumplido con las fechas establecidas en el Cronograma desarrollado al comienzo de esta iteración. 

4.2.5.2 Actividades realizadas 

 Desarrollo de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS): 

o Listar funcionalidades del sistema. 

o Listar actores del sistema. 

o Listar requerimientos de calidad del sistema. 

o Elaborar diagramas de Casos de Uso. 

o Agrupar funcionalidades por iteraciones. 

o Priorizar Casos de Uso. 

o Describir Casos de Uso. 

 Elaboración del Diagrama de Clases de Dominio: 

o Identificar clases de dominio. 

o Describir clases de dominio. 

 Análisis del Dominio: 

o Realizar estudio de mercado de sistemas similares. 

o Identificar competencia en el mercado. 

o Realizar encuesta. 

 Análisis de las diferentes tecnologías de comunicación inalámbrica disponibles (NFC- RFID). 

 Prototipos de interfaz de usuario. 

o Identificar y seleccionar herramientas para el modelado de los prototipos de interfaz de 

usuario. 

o Realizar un esbozo de interfaz de usuario. 

 

4.2.5.3 Entregables presentados 

Los entregables que se presentaron y fueron aprobados el día 30 de mayo de 2016 son los siguientes: 

 Especificación de Requerimientos de Software (ERS). 
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 Diagrama de Clases de Dominio. 

 Documento del Análisis de Dominio. 

 Prototipos de interfaz de usuario. 

 

4.3 Iteración 1 

4.3.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 31 de Mayo de 2016 

Fecha de finalización estimada: 27 de Junio de 2016 

Para la iteración 1, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Diseño de arquitectura del sistema. 

 Configuración inicial del backend y frontend. 

 Configuración inicial del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD). 

 Configuración de repositorio para la Gestión de la Configuración. 

 Documentación de investigaciones de tecnologías a utilizar. 

 Preparación de presentación de Hito Nro. 1. 

 Realización de los CU ABM Usuarios y ABM Permisos. 

 Realización del CU Iniciar sesión. 

 Implementación del CU Iniciar sesión. 

 Implementación de los CU ABM Usuarios y ABM Permisos. 

Al finalizar esta iteración, se han establecido los siguientes artefactos como entregables: 

 Primera presentación. 

 Realizaciones de Casos de Uso ABM Permisos y ABM Usuarios. 

 Vistas de arquitectura: 

o Diagrama de Despliegue. 

o Vista de Patrones Arquitectónicos. 

4.3.2 Gestión de cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

3.1. Diseño de arquitectura de 

sistema. 

Se realizan los diferentes 

diagramas, incluyendo diagramas 

Equipo de trabajo 
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Nombre Descripción Responsables 

de componentes y diagrama de 

despliegue, que permitan 

visualizar los componentes 

importantes para la arquitectura. 

3.2. Realización de Caso de 

Uso de ABM Usuario, ABM 

Permiso de usuario y CU Iniciar 

Sesión. 

Se realizan las actividades de 

realización de CU, incluyendo 

diagramas de clase de diseño y 

diagramas de secuencia, para los 

CU ABM Usuario, ABM Permiso e 

Iniciar Sesión. 

Ignacio Pomba 

3.3. Configuración inicial del 

backend. 

Se configura el entorno de 

desarrollo para poder comenzar 

con la programación del servidor 

de backend. 

Ignacio Pomba 

3.4. Configuración inicial del 

Sistema Gestor de Base de Datos 

(SGBD). 

Se configura el sistema gestor de 

base de datos de manera que 

funcione correctamente. 

Ignacio Pomba 

3.5. Configuración de 

repositorio para la Gestión de la 

Configuración. 

Se configura la herramienta 

necesaria para que todos los 

miembros del equipo puedan 

acceder al repositorio de control 

de versiones. 

Ignacio Pomba 

3.6. Documentación de 

investigaciones de tecnologías a 

utilizar. 

Se crea la documentación que 

incluye la investigación 

preliminar y los problemas 

detectados de las tecnologías que 

se van a utilizar. 

Cecilia Cabaña 

3.7. Implementación de los 

CU: 

 ABM Usuario. 

 ABM Permiso. 

 Iniciar Sesión. 

Para cada uno de los casos de uso 

se realizará la implementación y 

codificación en el servidor de 

backend y frontend. 

Ignacio Pomba 
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Nombre Descripción Responsables 

3.8. Preparación de 

presentación de Hito Nro.1 

Se realizan los documentos 

necesarios para la presentación 

del Hito Nro. 1 

Ramiro Gonzalez 

Tabla 20 - Listado de actividades iteración 1 

4.3.3 Monitoreo de Riesgos 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

Suponemos que ante cualquier problema que surja con la 

tecnología deberíamos migrar a una más conocida como 

NFC. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología 

Debido al costo para incorporar la tecnología RFID 

contemplamos el riesgo de no poder adquirirla para la 

demostración del proyecto y utilizar una tecnología similar 

pero más accesible, NFC. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido ya que el usuario estuvo 

conforme con la forma en que se implementaron los CU de 

esta iteración. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido ya que el equipo ha dividido 

las tareas entre sus miembros, teniendo en cuenta sus 

capacidades y los tiempos de trabajo. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido debido a que disponemos de 

varios canales de comunicación y también su total 

disponibilidad. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido debido a que el cliente está 

interesado en el sistema y cree que el mismo es de mucha 

importancia para el correcto funcionamiento de su 

establecimiento. 

Tabla 21 - Monitoreo de riesgo iteración 1 
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4.3.4 Análisis de requerimientos 

4.3.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 92 - Diagrama CU iteracion 1 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Administrador Este usuario es el dueño de la organización y tiene acceso 

a todo el sistema. Será el único actor encargado de registrar 

en el sistema los lotes y rodeos y de su administración. 

Concreto 

Tabla 22 - Listado actores iteración 1 

4.3.4.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar usuario ID: 001 

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar los usuarios que van a utilizar el sistema. 

Precondiciones: No aplica. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Usuario registrado en el sistema. 

Fracaso: No se puede registrar el usuario. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el administrador selecciona la opción 
Registrar usuario. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para registrar el usuario. 

 

3. El administrador ingresa el nombre, apellido, DNI, sexo, email, 
teléfono y contraseña. 
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4. El sistema solicita la selección del permiso para el usuario.  

5. El administrador selecciona el permiso deseado. 5.A El administrador selecciona la opción nuevo 
permiso. 

5.A.1 Se llama al CU registrar permiso usuario. 

6. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
registración del usuario. 

6.A El sistema valida el ingreso de los datos 
mínimos y faltan datos. 

6.A.1 El sistema no permite la registración del 
usuario. 

6.A.2 El administrador ingresa los datos faltantes 
y el sistema permite la registración. 

6.A.1.A. El administrador no ingresa los datos 
faltantes. 

  6.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

7. El administrador selecciona la confirmación del registro del 
usuario. 

 

8. El sistema registra el nuevo usuario.  

9. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: Registrar rol usuario. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña  Fecha Creación: 28/05/2016 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña Fecha Última Modificación: 
18/09/2016 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar usuario. ID: 002 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar un usuario registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Usuarios registrados en el sistema. 
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Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema modifica los datos del usuario seleccionado. 

Fracaso: El sistema no modifica los datos del usuario seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar usuarios el sistema muestra todos los usuarios registrados en el sistema 
junto con el nombre, apellido, email de cada uno y además muestra un botón “modificar” para modificar un usuario deseado. 
Cuando el administrador pulsa el botón “modificar” el sistema carga el formulario del CU Registrar Usuario llenando todos 
los campos del mismo con los datos actuales del usuario seleccionado. El administrador modifica los datos deseados y luego 
pulsa el botón “guardar”. El sistema solicitara confirmación y si el administrador confirma la acción el sistema modifica los 
datos del usuario seleccionado. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU - Consultar usuario. 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: CU - Registrar Usuario 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 28/05/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar usuario. ID: 003 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los usuarios registrados en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Usuarios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra los usuarios registrados. 

Fracaso: El sistema no muestra los usuarios registrados. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar usuarios el sistema muestra todos los usuarios registrados en el sistema 
junto con el nombre, apellido, email de cada uno. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 28/05/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  
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Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar usuario. ID: 004 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Elimina un usuario registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Usuarios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema elimina un usuario seleccionado. 

Fracaso: El sistema no elimina un usuario seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar usuarios el sistema muestra todos los usuarios registrados en el sistema 
junto con el nombre, apellido, email de cada uno y además muestra un botón “eliminar usuario”. Cuando el administrador 
pulsa el botón “eliminar usuario” el sistema solicita confirmación, si el usuario confirma el sistema elimina al usuario 
seleccionado. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU - Consultar usuario 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 28/05/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar rol de usuario ID: 005 

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar los roles a asignar a los usuarios. 

Precondiciones: No aplica. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Rol registrado. 

Fracaso: No se puede registrar rol. 

Curso Normal Alternativas 
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1. Comienza cuando el administrador selecciona la opción 
registrar rol. 

 

2. El sistema muestra el formulario con las opciones disponibles 
y solicita el ingreso de un nombre y la selección de los datos 
mínimos para registrar el rol. 

 

3. El administrador selecciona las opciones deseadas e ingresa 
el nombre. 

 

4. El sistema valida la selección e ingreso de los datos mínimos 
y permite la registración del rol. 

 

 

4.A. El sistema valida la selección e ingreso de los 
datos mínimos y faltan datos. 

4.A.1 El sistema solicita la selección o ingreso de 
los datos faltantes. 

4.A.2 El administrador selecciona o ingresa los 
datos faltantes. 

4.A.1.A. El administrador no selecciona o ingresa 
los datos faltantes. 

4.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

5. El administrador selecciona la confirmación del registro del rol.  

6. El sistema registra el nuevo permiso.  

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Cecilia Cabaña  Fecha Creación: 29/05/2016 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar rol de usuario. ID: 008 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar un rol de usuario registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Roles de usuarios registrados en el sistema. 
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Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema modifica el rol de usuario seleccionado. 

Fracaso: El sistema no modifica el rol de usuario seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar roles, el sistema muestra todos los roles de usuarios registrados en el 
sistema junto con su nombre para cada uno de estos y un botón “modificar” rol. Cuando el usuario presiona el botón 
“modificar” el sistema muestra el formulario del CU Registrar rol de usuario con todos los campos cargados con los datos del 
rol seleccionado. Una vez modificado los datos el administrador presiona el botón “guardar” y el sistema solicita confirmación, 
si el usuario confirma la acción el sistema modifica el permiso seleccionado.  

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU - Consultar rol de usuario. 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: CU – Registrar rol de usuario. 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 29/05/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar rol de usuario. ID: 006 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los roles de usuario registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Roles de usuarios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra los roles de usuario registrados. 

Fracaso: El sistema no muestra los roles de usuario registrados. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar rol, el sistema muestra todos los roles de usuarios registrados en el 
sistema junto con el nombre de cada uno de ellos. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 29/05/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  
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Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar rol de usuario. ID: 007 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar un rol de usuario registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Roles de usuarios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema elimina el rol de usuario seleccionado. 

Fracaso: El sistema no elimina el rol de usuario seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar roles el sistema muestra todos los roles de usuarios registrados en el 
sistema junto con el nombre de cada uno de estos y además muestra un botón “eliminar rol”. Cuando el usuario pulsa este 
botón el sistema solicita confirmación para realizar la acción, si el usuario confirma el sistema eliminará el rol de usuario.  

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 29/05/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  
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4.3.4.3 Prototipo de interfaz de usuario 

 

Prototipo 1 - Registro de usuario 

 

Prototipo 2 - Listado de usuarios 
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4.3.5 Modelo de análisis 

4.3.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 93 - Diagrama de clases de análisis iteración 1 

4.3.6 Modelo de diseño 

4.3.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 94 - Diagrama de clases de diseño iteracion 1 
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4.3.6.2 Diagrama de despliegue 

En esta iteración se realizó la versión inicial del diseño de la arquitectura de software para la aplicación. La 

misma se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Imagen 95 - Diagrama de despliegue inicial 

El diagrama de despliegue anterior fue la versión inicial del mismo, en esta instancia no se tenía contemplado 

un servido de reportes que fue incorporado en iteraciones posteriores. 

4.3.6.3 Patrones arquitectónicos 

En esta iteración, además, se identificaron algunos de los patrones arquitectónicos que serán aplicados al 

desarrollo del sistema. Los patrones identificados fueron los siguientes: 

 Patrón de arquitectura en capas. 

 Patrón cliente servidor. 

 Patrón publish and subscribe. 

 Patrón modelo/vista/controlador. 

Una explicación más detalla de estos patrones puede encontrarse en el apartado: 

3.2.4 Patrones arquitectónicos. 
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4.3.7 Testing 

En esta iteración no se ha desarrollado ningún caso de prueba debido a que no hubo tiempo suficiente para 

desarrollar un plan de testing. A causa de esto el desarrollo y ejecución de los casos de prueba para esta 

iteración se desarrollarán y ejecutarán en iteraciones posteriores. 

4.3.8 Cierre de iteración 

4.3.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 31 de Mayo de 2016 

 Fecha de finalización estimada: 27 de Junio de 2016 

 Duración total: 27 días. 

Se ha cumplido con las fechas establecidas en el Cronograma desarrollado al comienzo de esta iteración. 

4.3.8.2 Actividades realizadas 

 Diseño de arquitectura del sistema. 

o Identificación de Patrones Arquitectónicos. 

o Vista de Despliegue de la Arquitectura. 

o Vista Funcional de Casos de Uso más significativos para la Arquitectura. 

o Documento de Especificación de la Arquitectura del Sistema. 

 Realización de Caso de Uso 

o Realización de Caso de Uso ABM Usuario. 

o Realización de Caso de Uso Iniciar Sesión. 

o Realización de Caso de Uso ABM Permiso de usuario. 

 Configuración inicial del backend. 

o Instalación y configuración inicial del servidor Loopback. 

 Configuración inicial del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD). 

o Instalación y configuración del SGBD MongoDB. 

 Configuración de repositorio para la Gestión de la Configuración. 

o Instalación y configuración de Github. 

o Creación del repositorio para el backend. 

o Creación del repositorio para el frontend. 

 Documentación de investigaciones de tecnologías a utilizar. 

o Documentación de tecnologías de frontend. 

o Documentación de tecnologías de Base de Datos. 
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o Documentación de tecnologías de backend. 

o Documentación de las tecnologías de comunicación NFC y RFID. 

o Documentación de herramientas para la Gestión de la Configuración. 

 Implementación de los endpoints en el backend para los Casos de Uso: 

o ABM Usuario. 

o ABM Permiso. 

o Iniciar Sesión. 

4.3.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la Iteración Nro. 1 son los siguientes: 

 Especificación de Arquitectura del Sistema v1.0. 

 Especificación de Tecnologías de Desarrollo v1.0. 

 

4.4 Iteración 2 

4.4.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 08 de agosto 2018 

Fecha de finalización estimada: 02 de septiembre de 2018 

 Revisión de Riesgos. 

 Implementación en el frontend del CU ABM Rodeos y ABM Lotes. 

 Implementación en el backend del CU ABM Rodeos y ABM Lotes. 

 Realización de Caso de Uso ABM Lote. 

 Realización de Caso de Uso ABM Rodeos. 

 Documentación de investigaciones de tecnologías a utilizar. 

 Elaboración de Plan Inicial de Testing. 

 Ejecución de Plan de Testing. 

 Al finalizar esta iteración, se han establecido los siguientes artefactos como entregables: 

 Documentación de Hardware v1.0. 

 Plan de Testing v1.0. 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.0. 

 Monitoreo de Riesgos v1.0. 
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4.4.2 Gestión de cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

4.1. Implementación en el 

frontend del CU ABM Rodeos y 

ABM Lotes. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web de los CU 

correspondientes al ABM Rodeos 

y ABM Lotes. 

Ignacio Pomba. 

4.2. Implementación en el 

backend del CU ABM Rodeos y 

ABM Lotes. 

Se realiza la implementación en 

el servidor de los CU 

correspondientes al ABM Rodeos 

y ABM Lotes. 

Ignacio Pomba. 

4.3. Realización de Caso de 

Uso ABM Lote y ABM Rodeos. 

Se realiza el modelo de diseño 

para los CU que gestionan los 

lotes y rodeos. 

Ramiro Gonzalez. 

4.4. Elaboración del Plan 

Inicial de Testing. 

Se realiza el Plan de Testing 

donde se describen todos los 

aspectos que dan soporte al 

proceso de testing para el 

sistema Milkytag. 

Cecilia Cabaña. 

4.5. Ejecución del Plan de 

Testing. 

Se desarrollan los primeros Casos 

de Prueba y se realizan las 

primeras pruebas del sistema. 

Cecilia Cabaña. 

4.6. Revisión de Riesgos Monitoreo y Control de Riesgos Ramiro Gonzalez. 

4.7. Documentación de 

investigaciones de tecnologías a 

utilizar. 

Se investigo y documento todas 

las tecnologías de hardware que 

serán requeridas para la 

realización de este proyecto. 

Equipo de trabajo. 

Tabla 23 - Listado de actividades iteración 2 

4.4.3 Monitoreo de Riesgos 

4.4.3.1 Revisión de riesgos 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

Suponemos que ante cualquier problema que surja con la 

tecnología deberíamos migrar a una más conocida como 

NFC. 
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ID Descripción Observaciones 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología 

Debido al costo para incorporar la tecnología RFID 

contemplamos el riesgo de no poder adquirirla para la 

demostración del proyecto y utilizar una tecnología similar 

pero más accesible, NFC. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido ya que el usuario estuvo 

conforme con la forma en que se implementaron los CU de 

esta iteración. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido ya que el equipo ha dividido 

las tareas entre sus miembros, teniendo en cuenta sus 

capacidades y los tiempos de trabajo. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido debido a que disponemos de 

varios canales de comunicación y también su total 

disponibilidad. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido debido a que el cliente está 

interesado en el sistema y cree que el mismo es de mucha 

importancia para el correcto funcionamiento de su 

establecimiento. 

Tabla 24 - Monitoreo de riesgo iteracion 2 

4.4.4 Análisis de Requerimientos 

4.4.4.1 Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 96 - Diagrama de CU iteración 2 

 

Nombre del Actor Descripción Tipo 
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Productor. Se encarga de registrar en el sistema los controles lecheros, 

los partes diarios, los tratamientos efectuados y de 

administrar el sistema principal de la organización. Es 

también el encargado de la supervisión de todas las tareas 

que se llevan a cabo en el establecimiento. 

Concreto 

Tabla 25 - Listado de actores iteración 2 

4.4.4.2 Descripción de caso de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar rodeo ID: 018 

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar los rodeos que se van a utilizar el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado correctamente. Lotes registrados en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Rodeo registrado en el sistema. 

Fracaso: No se puede registrar el rodeo. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el administrador selecciona la opción Registrar rodeo.  

2. El sistema busca los lotes que están disponibles en el sistema.  

3. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

 

4. El administrador ingresa el nombre, descripción y asigna el rodeo a un 
lote existente. 

 

5. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
registración del rodeo. 

4.A El sistema valida el ingreso de los datos mínimos 
y faltan datos. 

4.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 

4.A.2 El administrador ingresa los datos faltantes. 

4.A.1.A. El administrador no ingresa los datos 
faltantes. 

  4.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

6. El administrador selecciona la opción registrar rodeo.  

7. El sistema registra el nuevo rodeo.  

8. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 
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Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ramiro González  Fecha Creación: 10/08/2016 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 
20/08/2016 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar rodeo. ID: 20 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los rodeos registrados en el sistema. 

 

Precondiciones: Usuario logueado. Rodeo registrado en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra los rodeos registrados en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra los rodeos registrados en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar rodeo el sistema muestra todos los rodeos registrados en el sistema junto 
con el nombre del rodeo y la cantidad de animales que tiene el rodeo actualmente. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar rodeo. ID: 19 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar un rodeo del sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Rodeo registrado en el sistema. 
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Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema modifica el rodeo seleccionado. 

Fracaso: El sistema no modificar el rodeo seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar rodeo el sistema muestra todos los rodeos registrados en el sistema junto 
con el nombre del rodeo y la cantidad de animales que tiene el rodeo actualmente. Cuando el productor presiona el botón 
para modificar un rodeo el sistema muestra el mismo formulario para el CU –Registrar Rodeo lleno con todos los datos 
asociados al rodeo seleccionado. Cuando el usuario desea guardar los cambios presiona el botón “guardar”. El sistema 
solicitara confirmación para guardar los cambios en el rodeo y si el usuario confirma el rodeo es modificado en el sistema. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar rodeo 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: CU – Registrar rodeo 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar lote ID: 022 

Actor Principal: Administrador Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar los lotes que se van a utilizar el sistema. 

 

Precondiciones: No aplica. 

 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Lote registrado en el sistema. 

Fracaso: No se puede registrar el lote. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el administrador selecciona la opción 
Registrar lote. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para registrar el lote. 

 

3. El administrador ingresa el número de lote, cantidad de 
hectáreas y estado. 

 

4. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite 
la registración del lote. 

4.A El sistema valida el ingreso de los datos 
mínimos y faltan datos. 

4.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 
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4.A.2 El administrador ingresa los datos faltantes. 

4.A.1.A. El administrador no ingresa los datos 
faltantes. 

  4.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

5. El administrador selecciona la confirmación del registro del 
lote. 

 

6. El sistema registra el nuevo lote.  

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ramiro González. Fecha Creación: 10/08/2016 

Autor Última Modificación: Ramiro González. Fecha Última Modificación: 
20/08/2016 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar lote. ID: 23 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modifica un lote registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Lote registrado en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra los rodeos registrados en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra los rodeos registrados en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar lote, el sistema muestra todos los lotes registrados en el sistema junto 
con el nombre del lote y la cantidad de hectáreas de este. El sistema muestra por cada lote listado un botón “modificar lote” 
para modificar un lote deseado. Cuando el usuario presiona el botón modificar lote para un lote seleccionado el sistema 
muestra el formulario del CU-Registrar lote con los datos del lote precargado en cada campo permitiendo su modificación. 
Finalmente, cuando el usuario presiona el botón “guardar” el sistema solicita confirmación y si el administrador confirma el 
lote es modificado en el sistema. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar lote 

Use Case donde se incluye: No aplica 
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Use Case al que extiende: CU-Registrar lote 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar lote. ID: 24 

Actor Principal:  Administrador Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los lotes registrados en el sistema. 

 

Precondiciones: Usuario logueado. Lotes registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra los lotes registrados en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra los lotes registrados en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el administrador accede al menú consultar lote el sistema muestra todos los lotes registrados en el sistema junto 
con el nombre del lote y la cantidad de hectáreas. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  
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4.4.4.3 Prototipo de Interfaz de Usuario 

 

Imagen 97 - Prototipo pantalla consultar lotes 

 

Imagen 98 - Prototipo pantalla consultar rodeos 
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Imagen 99 - Prototipo pantalla registrar lote 

 

Imagen 100 - Prototipo pantalla registrar rodeo 
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4.4.5 Modelo de análisis 

4.4.5.1 Diagrama de clase de análisis 

 

Imagen 101 - Diagrama de clase de análisis iteración 2 
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4.4.6 Modelo de diseño 

4.4.6.1 Diagrama de clases de diseño 

 

Imagen 102 - Diagrama de clases de diseño iteracion 2 

4.4.7 Testing  

4.4.7.1 Casos de Prueba 

ID 1 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar rodeo datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario 
y solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos mínimos 
para registrar el rodeo. 

2. Ingresar nombre. 2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

3. Ingresar descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 
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4. Asignar el rodeo a un lote 
existente. 

4. El sistema muestra el lote 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el lote 
seleccionado. 

5. Seleccionar el botón registrar. 5. El sistema registra el nuevo 
rodeo y muestra un mensaje 
indicando que se registró el rodeo. 

5. El sistema registra el nuevo rodeo y 
muestra un mensaje indicando que se 
registró el rodeo. 

CORRECTO 

 

ID 4 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar rodeo sin nombre. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. No ingresar ningún nombre en el 
campo nombre. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío y no habilita el botón 
registrar rodeo. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío y no habilita el botón 
registrar rodeo. 

3. Ingresar descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. Asignar el rodeo a un lote 
existente. 

4. El sistema muestra el lote 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el lote 
seleccionado. 

5. Seleccionar el botón registrar. 5. El sistema no hace nada debido a 
que al menos uno de sus campos no 
es correcto. 

5. El sistema no hace nada debido a 
que al menos uno de sus campos no 
es correcto. 

CORRECTO 

 

ID 5 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar rodeo sin descripción. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 
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1. Seleccionar la opción Registrar 
rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. Ingresar nombre. 2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

3. No ingresar descripción. 3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío y no habilita el 
botón registrar 

3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío y no habilita el 
botón registrar 

4. Asignar el rodeo a un lote 
existente. 

4. El sistema muestra el lote 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el lote 
seleccionado. 

5. Seleccionar el botón registrar. 5. El sistema no hace nada debido a 
que al menos uno de sus campos no 
es correcto. 

5. El sistema no hace nada debido a 
que al menos uno de sus campos no 
es correcto. 

CORRECTO 

 

ID 6 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar rodeo sin lote. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. Ingresar nombre. 2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

3. Ingresar descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. No asignar el rodeo a un lote 
existente. 

4. El sistema muestra el campo lote 
vacío y no permite la registración. 

4. El sistema muestra por defecto el 
primer lote del listado de lotes 
disponibles. 

5. Seleccionar el botón registrar. 5. El sistema no permite registrar el 
nuevo rodeo hasta que no se 
seleccione un lote. 

5. El sistema permite la registración 
del nuevo rodeo con el lote por 
defecto. 

INCORRECTO 

 

4.4.7.1.1 CP Registrar Lote 

ID 2 

Autor Cecilia Cabaña 
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Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar lote, formulario correcto 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
lote. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. Ingresar número de lote. 2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. Ingresar cantidad de hectáreas. 3. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

3. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

4. Seleccionar el estado. 4. El sistema muestra el estado 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el estado 
seleccionado. 

5. Seleccionar el botón registrar. 6. El sistema registra el nuevo lote. 6. El sistema registra el nuevo lote. 

CORRECTO 

 

ID 3 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar lote con datos incorrectos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
lote. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. Ingresar letras en el campo 
número de lote. 

2. El sistema no muestra las letras 
ingresadas, sólo permite ingreso de 
números. 

2. El sistema no muestra las letras 
ingresadas, sólo permite ingreso de 
números. 

3. Ingresar letras en el campo 
cantidad de hectáreas. 

3. El sistema no muestra las letras 
ingresadas, sólo permite ingreso de 
números. 

3. El sistema no muestra las letras 
ingresadas, sólo permite ingreso de 
números. 

4. No se selecciona un estado. 4. El sistema no permite registración. 4. El sistema no permite registración. 

5. Seleccionar el botón registrar. 6. El sistema no permite registrar el 
nuevo lote hasta que todos los datos 
estén correctos. 

6. El sistema no permite registrar el 
nuevo lote hasta que todos los datos 
estén correctos. 

CORRECTO 
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ID 7 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar lote sin número de lote. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
lote. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. No ingresar número de lote. 2. El sistema muestra el campo 
número de lote vacío y no permite la 
registración. 

2. El sistema muestra el campo 
número de lote vacío y no permite la 
registración. 

3. Ingresar cantidad de hectáreas. 3. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

3. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

4. Seleccionar el estado. 4. El sistema muestra el estado 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el estado 
seleccionado. 

5. Seleccionar el botón registrar. 6. El sistema no registra el nuevo lote 
hasta que no se ingrese un número de 
lote. 

6. El sistema no registra el nuevo lote 
hasta que no se ingrese un número de 
lote. 

CORRECTO 

 

ID 8 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar lote sin cantidad de hectáreas. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
lote. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. Ingresar número de lote. 2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. No ingresar cantidad de hectáreas. 3. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío y no permite la 
registración. 

3. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío y no permite la 
registración. 

4. Seleccionar el estado. 4. El sistema muestra el estado 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el estado 
seleccionado. 
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5. Seleccionar el botón registrar. 6. El sistema no registra el nuevo lote 
hasta que no se ingrese la cantidad de 
hectáreas. 

6. El sistema no registra el nuevo lote 
hasta que no se ingrese la cantidad de 
hectáreas. 

CORRECTO 

 

ID 9 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar lote sin estado 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
lote. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. Ingresar número de lote. 2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. Ingresar cantidad de hectáreas. 3. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

3. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

4. No seleccionar el estado. 4. El sistema muestra el campo 
estado vacío y no permite la 
registración. 

4. El sistema muestra el campo 
estado vacío y no permite la 
registración. 

5. Seleccionar el botón registrar. 6. El sistema no registra el nuevo lote 
hasta que no se seleccione un estado. 

6. El sistema no registra el nuevo lote 
hasta que no se seleccione un estado. 

CORRECTO 

 

4.4.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Registrar rodeo 

formulario correcto. 

Registrar rodeo. Sin errores.  

Registrar rodeo 

formulario sin nombre 

de rodeo. 

Registrar rodeo. Sin errores.  

Registrar rodeo 

formulario sin 

descripción. 

Registrar rodeo. Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Registrar rodeo 

formulario sin lote. 

Registrar rodeo. Error. El sistema registra el 

nuevo rodeo sin 

asignarle un lote. 

Registrar lote formulario 

correcto. 

Registrar lote. Sin errores.  

Registrar lote formulario 

con datos incorrectos. 

Registrar lote. Sin errores.  

Registrar lote formulario 

sin número lote. 

Registrar lote. Sin errores.  

Registrar lote formulario 

sin cantidad hectáreas. 

Registrar lote. Sin errores.  

Registrar lote formulario 

sin estado. 

Registrar lote. Sin errores.  

Tabla 26 - Listado funcionalidad probada iteración 2 

4.4.8 Cierre de iteración 

4.4.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio: 8 de Agosto de 2016. 

 Fecha de finalización: 2 de Septiembre de 2016. 

 Duración total: 25 días laborales. 

Se ha cumplido con las fechas establecidas en el Cronograma desarrollado al comienzo de esta iteración. 

4.4.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU ABM Rodeo y ABM Lote. 

 Realización del CU ABM Rodeo y ABM Lote. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Rodeo y ABM Lote. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Rodeo y ABM Lote. 
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4.4.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 2 fueron los siguientes: 

 Especificación de Hardware v1.0. 

 Plan de Testing v1.0. 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.0. 

 Monitoreo de Riesgos v1.0. 

4.4.8.4 Observaciones 

 Se cumplieron con las estimaciones de tiempo establecidas en el Cronograma. 

 Durante esta iteración se realizaron actividades de soporte de investigación de herramientas y 

tecnologías que se utilizarán en las futuras iteraciones del proyecto enfocadas al desarrollo e 

implementación del producto. 

 El CU registrar rodeo presenta una falla ya que permite registrar un nuevo rodeo sin ningún lote 

seleccionado. El mismo será corregido en la siguiente iteración del proyecto. 

 La carga de trabajo se centró únicamente en la fase de Ejecución del Proyecto y en el Workflow de 

Diseño, Implementación y Testing del Proceso Unificado de Desarrollo. 

 

4.5 Iteración 3 

4.5.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 5 de Septiembre de 2016. 

Fecha de finalización estimada: 30 de Septiembre de 2016. 

Fecha de finalización: 13 de Octubre de 2016. 

Para la tercera iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU ABM animal en backend y frontend. 

 Diagrama de casos de uso y diagrama de clases asociados a los CU ABM Animal. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar/Modificar Animal. 

 Corrección CU Registrar rodeo y re-ejecución de casos de prueba. 

 Configuración de tecnología NFC en la aplicación móvil. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM Animal. 
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Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.2. 

 Documento de riesgo v1.1 

4.5.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

5.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

5.2. Realización de CU ABM 

animal. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU ABM animal, se crean las 

plantillas de CU y se crean las 

clases de diseño relacionadas con 

el CU ABM animal. 

Equipo del proyecto. 

5.3. Implementación del CU 

ABM animal en backend y 

frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU correspondientes al ABM 

Animal. 

Ignacio Pomba. 

5.4. Corrección CU Registrar 

rodeo y re-ejecución de casos de 

prueba. 

Se realiza la corrección del CU 

registrar rodeo cuando no se 

selecciona un lote en el 

formulario de registro y se re 

ejecutan los casos de prueba 

relacionados. 

Ramiro Gonzalez. 

5.5. Configuración de 

tecnología NFC en la aplicación 

móvil. 

Se agrega y configura un plugin 

de Cordova en la aplicación móvil 

para permitir la lectura y 

escrituras de tarjetas NFC. 

Ignacio Pomba. 

5.6. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM Animal. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU ABM Animal. 

Cecilia Cabaña. 

5.7. Implementación de 

prototipo de interfaz de usuario 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

Cecilia Cabaña. 
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Nombre Descripción Responsables 

para el CU registrar/modificar 

animal. 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del sistema. 

5.8. Recalendarización de las 

iteraciones posteriores del 

proyecto. 

Se realizó una recalendarización 

de las iteraciones posteriores a la 

misma debido a un retraso no 

contemplado en los tiempos de 

entregas 

Equipo del proyecto. 

5.9. Actualización plantilla de 

riesgos. 

Se realizó una actualización de la 

plantilla de riesgos del proyecto 

agregando el nuevo riesgo 

identificado. 

Equipo del proyecto. 

Tabla 27 - Listado de actividades iteración 3 

4.5.3 Monitoreo de riesgos 

4.5.3.1 Revisión de riesgos 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

El riesgo se ha producido. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 28 - Revisión de riesgo iteración 3 

En esta iteración se produjo el riesgo #2 Imposibilidad para adquirir la nueva tecnología, debido al precio de 

los equipos de RFID el cual excedía el presupuesto del equipo de desarrollo, motivo por el cual el equipo 

recurrió al plan de mitigación y se optó por la utilización de la tecnología NFC. 
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ID 
Riesgo 

Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 

2 
Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología. 
Tecnología 0,6 0,8 0,48 

Tabla 29 – Riesgo presentado en el proyecto 

4.5.3.2 Nuevos riesgos identificados 

El equipo de trabajo ha identificado un nuevo riesgo en esta iteración el cual no ha sido contemplado en etapas 

anteriores y ha ocurrido en la misma. El mismo fue analizado por el equipo de desarrollo y agregado al 

documento de riesgos. 

ID 
Riesgo 

Descripción  Categoría Impacto 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Exposición 

7 

Interrupción del trabajo del 
equipo debido a algún trabajo o 

parcial de otra catedra de la 
carrera. 

Equipo de desarrollo 0,1 0,8 0,08 

Tabla 30 - Nuevo riesgo identificado 

Debido a la ocurrencia conjunta de estos dos riesgos se produjo un retraso en los tiempos de finalización de 

la iteración y fue necesario una recalendarización de las demás iteraciones del proyecto. 

4.5.4 Recalendarización del proyecto 

ITERACIONES 
Fecha de inicio 

estimada 

Fecha de 
finalización 

estimada 

Fecha de 
finalización real. 

Duración 
estimada 

Duración real. 

ITERACION 0 07/04/2016 30/05/2016 30/05/2016 53 53 

ITERACION 1 31/05/2016 27/06/2016 27/06/2016 27 27 

ITERACION 2 08/08/2016 02/09/2016 02/09/2016 25 25 

ITERACION 3 05/09/2016 30/09/2016 13/10/2016 25 39 

ITERACION 4 14/10/2016 09/11/2016 N/A 25 N/A 

ITERACION 5 10/11/2016 05/12/2016 N/A 25 N/A 

ITERACION 6 02/01/2017 27/01/2017 N/A 25 N/A 

ITERACION 7 03/04/2017 28/04/2017 N/A 25 N/A 

ITERACION 8 08/05/2017 02/06/2017 N/A 25 N/A 

ITERACION 9 05/06/2017 11/07/2017 N/A 25 N/A 

ITERACION 10 12/07/2017 16/08/2017 N/A 25 N/A 

ITERACION 11 17/08/2017 22/09/2017 N/A 25 N/A 

ITERACION 12 25/09/2017 31/10/2017 N/A 25 N/A 

ITERACION 13 01/11/2017 07/12/2017    
Tabla 31 - Re calendarización del proyecto 
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4.5.5 Análisis de requerimientos 

4.5.5.1 Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 103 - Diagrama de CU iteración 3 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor Se encarga de registrar en el sistema los controles lecheros, 

los partes diarios, los tratamientos efectuados y de 

administrar el sistema principal de la organización. Es 

también el encargado de la supervisión de todas las tareas 

que se llevan a cabo en el establecimiento. 

Concreto 

Tabla 32 - Listado de actores iteración 3 

4.5.5.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar animal ID: 014 

Actor Principal: Productor Actor Secundario: No aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar un nuevo animal. 

Precondiciones: Usuario logueado correctamente. Rodeo registrado en el sistema. 

Post- 
Condiciones  

Éxito: Animal registrado en el sistema. 

Fracaso: No se puede registrar el nuevo animal. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el administrador selecciona la opción 
Registrar animal. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de 
los datos mínimos para registrar el animal. 
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3. El administrador ingresa el id. Electrónico, número; 
selecciona sexo, rodeo y fecha de nacimiento. 

 

4. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite 
la registración del animal. 

4.A El sistema valida el ingreso de los datos 
mínimos y faltan datos. 

4.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 

4.A.2 El administrador ingresa los datos 
faltantes. 

4.A.1.A. El administrador no ingresa los datos 
faltantes. 

4.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

5. El administrador selecciona la confirmación del registro 
del animal. 

 

6. El sistema registra el nuevo animal.  

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica. 

Asociaciones de Inclusión: No aplica. 

Use Case donde se incluye: No aplica. 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar animal ID: 015 

Actor Principal: Productor Actor Secundario: No aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar los datos de los animales registrados en el sistema. 

 

Precondiciones: Usuario logueado correctamente. Animales registrados en el sistema. 

 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Animal modificado y registrado en el sistema. 

Fracaso: No se puede modificar el rodeo. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el administrador selecciona la opción 
consultar animal. 

 

2. El sistema muestra el listado de los animales registrados y 
pide seleccionar el deseado. 
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3. El usuario selecciona un animal y modifica el/los datos 
deseados. 

 

4. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite 
la modificación del rodeo. 

4.A El sistema valida el ingreso de los datos 
mínimos y faltan datos. 

4.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 

4.A.2 El administrador ingresa los datos faltantes. 

4.A.1.A. El administrador no ingresa los datos 
faltantes. 

  4.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

5. El usuario selecciona la opción guardar cambios.  

6. El sistema modifica los datos del animal.  

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica. 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar animal. 

Use Case donde se incluye: No aplica. 

Use Case al que extiende: CU – Registrar animal. 

Use Case de Generalización: No aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar animal. ID: 16 

Actor Principal:  Productor Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los animales registrados en el sistema 

Precondiciones: Usuario logueado. 

Post- Condiciones Éxito: El sistema muestra los animales registrados en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra los animales registrados en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el productor accede al menú consultar animal el sistema muestra todos los animales activos registrados en el 
sistema junto con su fecha de nacimiento, etiqueta y numero de rodeo en el cual se encuentra. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 
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Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar animal. ID: 17 

Actor Principal:  Productor Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar un animal seleccionado del sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. 

Post- Condiciones Éxito: El sistema elimina el animal seleccionado. 

Fracaso: El sistema no elimina el animal seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el productor accede al menú consultar animal el sistema muestra todos los animales activos registrados en el 
sistema junto con su fecha de nacimiento, etiqueta, numero de rodeo en el cual se encuentra y un botón que permite 
eliminar el animal. Cuando el productor presiona el botón para eliminar un animal el sistema solicitara confirmación para 
borrarlo, si el usuario confirma la solicitud el animal es borrado del sistema. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar animal 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 03/10/2016 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  
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4.5.5.3 Prototipo de Interfaz de Usuario 

 

Imagen 104 - Prototipo pantalla registrar usuario 

El prototipo mostrado arriba fue utilizado para el refinamiento de los CU Registrar\Editar Animal. El mismo 

fue pensado como un prototipo evolutivo y terminó siendo el diseño para la interfaz gráfica de esos CU. 

Solo se ha realizado un prototipado para los CU Registrar\Editar Animal debido a que presenta una 

complejidad mayor que el CU Consultar Animal por lo que el equipo de desarrollo decidió no realizar un 

prototipo para este último. 

4.5.6 Modelo de análisis 

No se realizó modelo de análisis para esta iteración ya que consideramos que con el modelo de diseño es más 

que suficiente para entender el modelado del CU. 
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4.5.7 Modelo de diseño 

4.5.7.1 Diagrama de clases de diseño 

 

Imagen 105 - Diagrama de clases de diseño iteración 3 

4.5.8 Testing 

4.5.8.1 Casos de prueba 

ID 10 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar Animal formulario completo. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el id ingresado. 2. El sistema muestra el id ingresado. 

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

4. Seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

5. Seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

6. Seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 
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7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema registra el nuevo 
animal. 

7. El sistema registra el nuevo 
animal. 

CORRECTO 

 

ID 11 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar Animal sin Id electrónico y con número. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. No Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el campo id 
vacío. 

2. El sistema muestra el campo id 
vacío. 

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

4. Seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

5. Seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

6. Seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que no se 
ingrese un id. 

7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que no se 
ingrese un id. 

CORRECTO 

 

ID 12 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar Animal con Id electrónico sin número. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 
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1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el id ingresado. 2. El sistema muestra el id ingresado. 

3. No ingresar número. 3. El sistema muestra el campo 
número vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
número vacío. 

4. Seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

5. Seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

6. Seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se ingrese el 
número. 

7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se ingrese el 
número. 

CORRECTO 

 

ID 13 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar Animal sin sexo seleccionado. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el id ingresado. 2. El sistema muestra el id ingresado. 

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

4. No seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el campo sexo 
vacío. 

4. El sistema muestra el campo sexo 
vacío. 

5. Seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

6. Seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione un sexo. 

7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione un sexo. 

CORRECTO 
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ID 14 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar animal sin seleccionar rodeo. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el id ingresado. 2. El sistema muestra el id ingresado. 

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

4. Seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

5. No seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el campo 
rodeo vacío. 

5. El sistema muestra un rodeo por 
defecto el cual debería ser 
modificado por el usuario. 

6. Seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione un rodeo. 

7. El sistema registra el nuevo animal 
con el rodeo por defecto 

INCORRECTO 

 

ID 15 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar animal sin seleccionar fecha de nacimiento. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el id ingresado. 2. El sistema muestra el id ingresado. 

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. El sistema muestra el número 
ingresado. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 163 
 

4. Seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

5. Seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

6. No seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra el campo fecha 
de nacimiento vacío. 

6. El sistema muestra la fecha actual. 

7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione una fecha. 

7. El sistema permite registrar el 
nuevo animal con la fecha actual. 

INCORRECTO 

 

ID 16 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba modificar animal con formulario correcto. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
animal. 

1. El sistema muestra el listado de 
los animales registrados. 

1. El sistema muestra el listado de 
los animales registrados. 

2. Seleccionar el animal deseado. 2. El sistema muestra el animal 
seleccionado y abre la pantalla para 
modificar. 

2. El sistema muestra el animal 
seleccionado y abre la pantalla para 
modificar. 

3. Modificar el campo Id. Electrónico. 3. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo Id. Electrónico. 

3. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo Id. Electrónico. 

4. Modificar el campo número. 4. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo número. 

4. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo número. 

5. Modificar el rodeo. 5. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo rodeo. 

5. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo rodeo. 

6. Modificar la fecha de nacimiento. 6. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo fecha de nacimiento. 

6. El sistema muestra el nuevo valor 
para el campo fecha de nacimiento. 

7. Seleccionar el botón Guardar. 7. El sistema guarda los datos 
modificados del animal. 

7. El sistema guarda los datos 
modificados del animal. 

CORRECTO 

 

ID 17 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 
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Descripción Caso de prueba modificar animal con fecha de nacimiento mayor a la fecha 
actual. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
animal. 

1. El sistema muestra el listado de 
los animales registrados. 

1. El sistema muestra el listado de 
los animales registrados. 

2. Ingresar el Id. Electrónico.  2. El sistema muestra el id 
ingresado.  

2. El sistema muestra el id 
ingresado.  

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado.  

3. El sistema muestra el número 
ingresado.  

4. Seleccionar el sexo del animal.  4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado.  

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado.  

5. Seleccionar el rodeo.  5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado.  

5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado.  

6. Seleccionar la fecha de 
nacimiento mayor a la actual. 

6. El sistema no permite seleccionar 
una fecha mayor a la actual y 
muestra el campo fecha vacío. 

6. El sistema no permite seleccionar 
una fecha mayor a la actual y 
muestra el campo fecha vacío. 

7. Seleccionar el botón guardar. 7. El sistema no registra el nuevo 
animal hasta que se seleccione una 
fecha correcta. 

7. El sistema no registra el nuevo 
animal hasta que se seleccione una 
fecha correcta. 

CORRECTO 

 

ID 6 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar rodeo sin lote. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el rodeo. 

2. Ingresar nombre. 2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

2. El sistema muestra el nombre 
ingresado. 

3. Ingresar descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. No asignar el rodeo a un lote 
existente. 

4. El sistema muestra el campo lote 
vacío y no permite la registración. 

4. El sistema muestra el campo lote 
vacío y no permite la registración. 
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5. Seleccionar el botón registrar. 5. El sistema no permite registrar el 
nuevo rodeo hasta que no se 
seleccione un lote. 

5. El sistema no permite registrar el 
nuevo rodeo hasta que no se 
seleccione un lote. 

CORRECTO 

 

4.5.8.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

Registrar Animal 

formulario completo. 

Registrar animal. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Animal sin Id 

electrónico y con 

número. 

Registrar animal. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Animal con Id 

electrónico sin número. 

Registrar animal. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Animal sin 

sexo seleccionado. 

Registrar animal. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

animal sin seleccionar 

rodeo. 

Registrar animal. Error. El sistema muestra un 

rodeo por defecto 

cuando debería mostrar 

un valor nulo y forzar al 

usuario a seleccionar un 

rodeo. 

Caso de prueba registrar 

animal sin seleccionar 

fecha de nacimiento 

Registrar animal. Error. El sistema permite 

registrar un animal con 

la fecha actual como 

fecha de nacimiento. 

Caso de prueba 

modificar animal con 

formulario correcto. 

Modificar animal. Sin errores.  



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 166 
 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

modificar animal con 

fecha de nacimiento 

mayor a la fecha actual. 

Modificar animal. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar rodeo sin lote. 

Registrar rodeo. Sin errores.  

Tabla 33 - Listado funcionalidad probada iteración 3 

4.5.9 Cierre de iteración 

4.5.9.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio: 5 de Septiembre de 2016. 

 Fecha de finalización: 10 de Octubre de 2016. 

 Duración total: 39 días laborales. 

No se ha cumplido con las fechas establecidas en el Cronograma desarrollado al comienzo de esta iteración 

debido a la ocurrencia conjunta de los riesgos: 

 #2 - Imposibilidad para adquirir la nueva tecnología RFID. 

 #7 - Interrupción del trabajo del equipo debido a algún trabajo o parcial de otra catedra de la carrera. 

Los riesgos mencionados anteriormente provocaron un retraso en el tiempo de finalización de la iteración y 

demando una recalendarización del proyecto. 

4.5.9.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Actualización de plantilla de riesgos. 

o Agregado nuevo riesgo al proyecto. 

o Estimación de impacto, probabilidad de ocurrencia y plan de contingencia para nuevos 

riesgos. 

 Recalendarización de proyecto. 

 Implementación del CU ABM Animal. 

 Corrección de CU Registrar rodeo y re-ejecución de CP Registrar rodeo sin lote. 

 Realización del CU ABM Animal. 
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 Configuración de la tecnología NFC en la aplicación móvil. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Animal. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Animal. 

4.5.9.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 3 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.1. 

 Monitoreo de Riesgos v1.1. 

4.5.9.4 Observaciones 

 No se cumplieron con las estimaciones de tiempo establecidas en el Cronograma debido a la 

ocurrencia conjunta de los riesgos mencionados anteriormente. 

 Durante esta iteración se optó por la utilización de la tecnología NFC debido al costo de adquisición 

que presentaba otros tipos de tecnología RFID. 

 El CU registrar animal presentan falla en dos casos de prueba los cuales serán corregidos en la próxima 

iteración. 

 

4.6 Iteración 4 

4.6.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 14 de Octubre de 2016. 

Fecha de finalización estimada: 9 de Noviembre de 2016. 

Para la cuarta iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU ABM Control lechero en backend y frontend. 

 Diagrama de casos de uso y diagrama de clases asociados a los CU ABM Control lechero. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar\Editar control lechero. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Consultar control lechero. 

 Corrección de errores en CU Registrar animal y re-ejecución de casos de prueba. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM Control lechero. 
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Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.2. 

4.6.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

6.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

6.2. Realización del CU ABM 

Control lechero. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU ABM Control lechero. Se 

crean las plantillas de CU y se 

crean los diagramas de CU y 

diagrama de clases de diseño 

para el CU. 

Equipo de trabajo. 

6.3. Implementación del CU 

ABM control lechero en backend 

y frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU correspondientes al ABM 

Control lechero. 

Ignacio Pomba. 

6.4. Corrección CU Registrar 

animal y re-ejecución de casos de 

prueba. 

Se realiza la corrección del CU 

registrar animal para los dos 

errores encontrados en la 

iteración anterior y se re ejecutan 

los casos de prueba relacionados. 

Ramiro Gonzalez. 

6.5. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM Control 

lechero. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU ABM Control lechero. 

Cecilia Cabaña. 

6.6. Implementación de 

prototipo de interfaz de usuario 

para el CU registrar control 

lechero. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del sistema. 

Cecilia Cabaña. 

Tabla 34 - Listado de actividades iteración 4 
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4.6.3 Monitoreo de riesgos 

4.6.3.1 Revisión de riesgos 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 35 - Monitoreo de riesgo iteración 4 

4.6.4 Análisis de requerimientos 

4.6.4.1 Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 106 - Diagrama de CU iteración 4 
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Nombre del Actor Descripción Tipo 

Tambero 
Se encarga de registrar, los resultados del control lechero 

mensual y la producción de leche obtenida diariamente. 
Concreto 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los controles lecheros, 

los partes diarios, los tratamientos efectuados y de 

administrar el sistema principal de la organización. Es 

también el encargado de la supervisión de todas las tareas 

que se llevan a cabo en el establecimiento. 

Concreto 

Tabla 36 - Listado de actores iteración 4 

4.6.4.2 Descripción de caso de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar control lechero ID: 10 

Actor Principal: Tambero Actor Secundario: Productor. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar en el sistema los datos relacionados al control lechero. 

Precondiciones: Usuario logueado con rol de productor o tambero. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Registro de datos de control lechero en el sistema. 

Fracaso: No se pudo registrar los datos de control lechero en el sistema. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el tambero selecciona la opción Registrar 
Control. 

 

2. El sistema muestra la pantalla Registrar Control Lechero y 
solicita se seleccione la cantidad de tomas disponibles. 

 

3. El usuario ingresa una cantidad N de tomas y selecciona la 
opción comenzar escaneo. 

3.A El tambero no ingresa la cantidad de tomas 
disponibles. 

3.B Se cancela el CU. 

4. El sistema comienza a escanear los primeros N animales.  

5. El sistema lee el Id Electrónico contenido en la etiqueta de 
cada animal y muestra los datos posición, número de 
caravana y el campo para ingresar la cantidad de litros en 
pantalla. 

5.A El sistema no puede leer los datos de la tarjeta 
y solicita se intente la lectura nuevamente. 

5.B El tambero realiza la lectura nuevamente. 

5.B.1 El sistema lee el Id Electrónico contenido en 
la tarjeta nuevamente de manera satisfactoria. 

5.B.2 El sistema no puede leer nuevamente el Id 
Electrónico. 

5.B.3 El usuario carga manualmente el número de 
caravana del animal. 

5.B.4 El sistema trae los datos correspondientes al 
animal con el número de caravana ingresado. 
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6. El sistema comprueba si existe algún tratamiento registrado 
en el sistema para algún animal y no existe ninguno. 

6.A El sistema comprueba si existe algún 
tratamiento registrado para algún animal y existe 
al menos uno. 

6.B El sistema advierte de la situación al tambero 
para que pueda apartar a ese animal y no permite 
su ingreso al control lechero. 

7. El sistema solicita se ingrese la cantidad de litros de leche 
extraídos a cada animal. 

 

8. El tambero ingresa manualmente la cantidad de litros 
extraídos de cada animal. 

 

9. Al finalizar los N animales muestra los datos en pantalla y 
permite seguir al próximo control. 

 

10. El tambero selecciona la opción nueva tanda.  

11. El proceso comienza nuevamente desde el punto 3 con los 
N animales siguientes. 

 

12. El usuario finaliza la última tanda de animales y selecciona 
la opción guardar. 

 

13. El sistema solicita se confirme el registro del control lechero.  

14. El tambero confirma el registro del control lechero. 14.A El tambero cancela la confirmación para el 
registro del control lechero. 

14.B El sistema alerta de la situación y solicita la 
confirmación de la cancelación del CU. 

14.C El tambero confirma la cancelación del CU. 

14.D Se cancela el CU. 

  14.C.1 El tambero no confirma la      cancelación 
del CU. 

  14.C.2 El sistema retorna a la pantalla del control 
lechero. 

15. El sistema registra el nuevo control lechero.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor:  Ignacio Pomba Fecha Creación: 30/05/2016  

Autor Modificación:  

 Ramiro González. 
 Cecilia Cabaña, Ignacio Pomba. 

Fecha Modificación:  

 24/10/2016 
 5/11/2016 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 
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Nombre del Use Case: Eliminar control lechero ID: 11 

Actor Principal: Tambero Actor Secundario: Productor. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar en el sistema los datos relacionados a un control lechero. 

Precondiciones: Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Eliminación de datos de control lechero en el sistema. 

Fracaso: No se pudo eliminar los datos de control lechero en el sistema. 

Descripción: 

El usuario efectúa los pasos descriptos en el CU - consultar lechero. Una vez hecho esto el sistema mostrara la 
información del control lechero seleccionado y mostrara el botón “eliminar control lechero”. Cuando el usuario pulsa este 
botón el sistema solicitara confirmación para eliminar el control lechero seleccionado si el usuario confirma la acción el 
control lechero es borrado del sistema. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica. 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar control lechero. 

Use Case donde se incluye: No aplica. 

Use Case al que extiende: No aplica. 

Use Case de Generalización: No aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 24/01/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Exportar control lechero ID: 12 

Actor Principal: Tambero Actor Secundario: Productor. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Exportar en un archivo Microsoft Excel los datos relacionados a un control lechero. 

Precondiciones: Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Modificación de datos de control lechero en el sistema. 

Fracaso: No se pudo consultar los datos de control lechero en el sistema. 

Descripción: 

El usuario efectúa los pasos descriptos en el CU - consultar lechero. Una vez hecho esto el sistema mostrara la 
información del control lechero seleccionado y mostrara el botón “exportar control lechero”. El usuario pulsa el botón 
exportar control lechero y el sistema descargar un archivo .xlsx con la información del reporte. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica. 
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Asociaciones de Inclusión: CU– Consultar control lechero. 

Use Case donde se incluye: No aplica. 

Use Case al que extiende: No aplica. 

Use Case de Generalización: No aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 24/01/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consulta control lechero ID: 13 

Actor Principal: Tambero Actor Secundario: Productor. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar en el sistema los datos relacionados al control lechero. 

Precondiciones: Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Lista de datos de control lechero en el sistema. 

Fracaso: No se pudo consultar los datos de control lechero en el sistema. 

Descripción: 

Comienza cuando el tambero selecciona la opción Consultar Control Lechero. El sistema muestra la pantalla Consultar 
Control Lechero. El tambero selecciona el año para el cual quiere consultar, una vez seleccionado, el sistema permite 
seleccionar el control lechero deseado de ese año. Luego de seleccionar ambos datos el sistema muestra un listado con 
la cantidad de litros extraídos y el nro. de caravana de cada animal. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica. 

Asociaciones de Inclusión: No aplica. 

Use Case donde se incluye: No aplica. 

Use Case al que extiende: No aplica. 

Use Case de Generalización: No aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 24/01/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  
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4.6.4.3 Prototipo de interfaz de usuario 

 

Imagen 107 - Prototipo pantalla registrar control lechero 

 

Imagen 108 - Prototipo pantalla consultar control lechero 

Los prototipos mostrados arriba fueron utilizados para el refinamiento de los CU Registrar control lechero y 

consultar control lechero. Los mismos fueron pensados como prototipos evolutivos y terminaron siendo el 

diseño para la interfaz gráfica de usuario. 
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4.6.5 Modelo de análisis 

4.6.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 109 - Diagrama de clases de análisis iteración 4 

En el modelado del dominio se aplicó el patrón GRASP Transacción (Producción)-> Detalle transacción (Detalle 

producción). 

4.6.6 Modelo de diseño 

4.6.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 110 - Diagrama de clases de diseño iteración 4 
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4.6.6.2 Diagrama de secuencia 

 

4.6.7 Testing 

4.6.7.1 Casos de prueba 

ID 18 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar control lechero formulario completo. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
control. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

2. Ingresar cantidad de tomas. 2. El sistema muestra la pantalla 
para empezar el control. 

2. El sistema muestra la pantalla para 
empezar el control. 

3. El sistema comienza con el 
escaneo de los primeros N animales 
(N es la cantidad de tomas). 

3. El sistema muestra el número de 
caravana de cada animal escaneado 
además de la toma en la que se 
encuentra. 

3. El sistema muestra el número de 
caravana de cada animal escaneado 
además de la toma en la que se 
encuentra. 

4. El sistema comprueba si existe 
algún tratamiento registrado en el 
sistema para algún animal 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 

5. Ingresar la cantidad de litros de 
cada animal. 

5. El sistema muestra los litros de 
cada animal. 

5. El sistema muestra los litros de 
cada animal. 

Imagen 111 - Diagrama de secuencia iteración 5 
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6. Una vez cargado los datos de 
todos los animales, el usuario 
pulsa el botón agregar tanda. 

6. El guarda la tanda actual en 
memoria y limpia la pantalla para 
cargar la nueva tanda. 

6. El guarda la tanda actual en 
memoria y limpia la pantalla para 
cargar la nueva tanda. 

7. Confirmar el registro del control 
lechero. 

7. El sistema registra el nuevo 
control lechero. 

7. El sistema registrar el nuevo 
control lechero. 

CORRECTO 

 

ID 19 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar control lechero sin ingresar cantidad de tomas. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
control. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

2. No ingresa la cantidad de tomas. 2. El sistema no permite el comienzo 
del control lechero. 

2. El sistema no permite el comienzo 
del control lechero. 

CORRECTO 

 

ID 20 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar control lechero animal, animal ingresado 
manualmente. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
control. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

2. Ingresar cantidad de tomas. 2. El sistema muestra la pantalla 
para empezar el control. 

2. El sistema muestra la pantalla para 
empezar el control. 

3. El usuario ingresa algún animal 
manualmente mediante su número 
de caravana. 

3. El sistema busca el animal 
ingresado y muestra sus datos en la 
pantalla. 

3. El sistema busca el animal 
ingresado y muestra sus datos en la 
pantalla. 

4. El sistema comprueba si existe 
algún tratamiento registrado en el 
sistema para algún animal. 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 
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5. Ingresar la cantidad de litros de 
cada animal. 

5. El sistema muestra los litros de 
cada animal. 

5. El sistema muestra los litros de 
cada animal. 

6. Una vez cargado los datos de 
todos los animales, el usuario 
pulsa el botón agregar tanda. 

6. El guarda la tanda actual en 
memoria y limpia la pantalla para 
cargar la nueva tanda. 

6. El guarda la tanda actual en 
memoria y limpia la pantalla para 
cargar la nueva tanda. 

7. Confirmar el registro del control 
lechero. 

7. El sistema registra el nuevo 
control lechero. 

7. El sistema registrar el nuevo 
control lechero. 

CORRECTO 

 

ID 21 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar control lechero, animal con tratamiento. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor, CU Registrar Tratamiento 
implementado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
control. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

 

2. Ingresar cantidad de tomas. 2. El sistema muestra la pantalla 
para empezar el control. 

 

3. El usuario ingresa algún animal 
manualmente mediante su número 
de caravana o escanea su etiqueta 
NFC. 

3. El sistema busca el animal 
ingresado y muestra sus datos en la 
pantalla. 

 

4. El sistema comprueba si existe 
algún tratamiento registrado en el 
sistema para algún animal 

4. El sistema encuentra un 
tratamiento en curso para el animal 
y notifica al usuario de la situación. 

 

5. El usuario continúa cargando el 
resto de los animales. 

5. El usuario continúa cargando el 
resto de los animales. 

 

6. Ingresar la cantidad de litros de 
cada animal. 

6. El sistema muestra los litros de 
cada animal. 

 

7. Cuando finalice la última tanda 
seleccionar la opción guardar. 

7. El sistema muestra los datos en 
pantalla. 

 

8. Confirmar el registro del control 
lechero. 

8. El sistema registra el nuevo 
control lechero. 

 

NO EJECUTADO 
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NOTA: El caso de prueba #22 Caso de prueba Registrar control lechero, animal con tratamiento no fue 

ejecutado en esta iteración ya que para su ejecución debe implementarse el CU registrar tratamiento el cual 

fue planeado para iteraciones posteriores. 

ID 22 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar control lechero, agregar tanda con litros faltantes. 

Prioridad Media. 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
control. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

2. Ingresar cantidad de tomas. 2. El sistema muestra la pantalla 
para empezar el control. 

2. El sistema muestra la pantalla para 
empezar el control. 

3. El sistema comienza con el 
escaneo de los primeros N animales 
(N es la cantidad de tomas). 

3. El sistema muestra el número de 
caravana de cada animal escaneado 
además de la toma en la que se 
encuentra. 

3. El sistema muestra el número de 
caravana de cada animal escaneado 
además de la toma en la que se 
encuentra. 

4. El sistema comprueba si existe 
algún tratamiento registrado en el 
sistema para algún animal 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 

5. El usuario no ingresa los litros 
para algún animal y selecciona la 
opción nueva tanda. 

5. El sistema no permite agregar una 
nueva tanda hasta que se complete 
el formulario. 

5. El sistema no permite agregar una 
nueva tanda hasta que se complete 
el formulario. 

6. El usuario no ingresa los litros 
para algún animal y selecciona la 
opción nueva tanda. 

6. El sistema no permite agregar una 
nueva tanda hasta que se complete 
el formulario. 

6. El sistema no permite agregar una 
nueva tanda hasta que se complete 
el formulario. 

7. El usuario ingresa los litros para 
todos los animales y pulsa el botón 
nueva tanda. 

7. El guarda la tanda actual en 
memoria y limpia la pantalla para 
cargar la nueva tanda. 

7. El guarda la tanda actual en 
memoria y limpia la pantalla para 
cargar la nueva tanda. 

8. Una vez completada la última 
tanda el usuario confirma el registro 
del control lechero. 

8. El sistema registra el nuevo 
control lechero. 

8. El sistema registrar el nuevo 
control lechero. 

CORRECTO 

 

ID 23 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar control lechero, No guarda la nueva tanda. 

Prioridad Media. 
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Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
control. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero. 

2. Ingresar cantidad de tomas. 2. El sistema muestra la pantalla 
para empezar el control. 

2. El sistema muestra la pantalla para 
empezar el control. 

3. El sistema comienza con el 
escaneo de los primeros N animales 
(N es la cantidad de tomas). 

3. El sistema muestra el número de 
caravana de cada animal escaneado 
además de la toma en la que se 
encuentra. 

3. El sistema muestra el número de 
caravana de cada animal escaneado 
además de la toma en la que se 
encuentra. 

4. El sistema comprueba si existe 
algún tratamiento registrado en el 
sistema para algún animal. 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 

4. El sistema no encuentra ningún 
tratamiento. 

5. Ingresar la cantidad de litros de 
cada animal. 

5. El sistema muestra los litros de 
cada animal. 

5. El sistema muestra los litros de 
cada animal. 

6. Cuando finalice la última tanda no 
seleccionar la opción guardar. 

6. El sistema muestra los datos en 
pantalla y no guarda los mismos 
hasta que no se seleccione la opción 
guardar. 

6. El sistema muestra los datos en 
pantalla y no guarda los mismos 
hasta que no se seleccione la opción 
guardar. 

CORRECTO 

 

ID 24 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Modificar control lechero. 

Prioridad Media. 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción editar 
control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero con los 
datos del control lechero 
seleccionado. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar control lechero con los 
datos del control lechero 
seleccionado. 

2. El usuario modifica los litros de los 
animales que desee. 

2. El sistema muestra en la pantalla 
los litros de cada animal. 

2. El sistema muestra en la pantalla 
los litros de cada animal. 

3. El usuario selecciona la opción 
guardar control lechero. 

3. El sistema actualiza los datos del 
control lechero modificado. 

3. El sistema actualiza los datos del 
control lechero modificado. 

CORRECTO 

 

ID 25 
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Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Consultar control lechero, formulario correcto. 

Prioridad Media. 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar control lechero. 

2. Seleccionar el año del control a 
consultar. 

2. El sistema muestra el año 
seleccionado y carga los controles de 
ese año.  

2. El sistema muestra el año 
seleccionado y carga los controles de 
ese año. 

3. Seleccionar el control lechero a 
consultar. 

3. El sistema muestra el control 
lechero seleccionado y se carga el 
listado del control seleccionado. 

3. El sistema muestra el control 
lechero seleccionado y se carga el 
listado del control seleccionado. 

CORRECTO 

 

ID 26 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Consultar control lechero, sin seleccionar año. 

Prioridad Media. 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar control lechero. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar control lechero. 

2. No Seleccionar el año del control a 
consultar. 

2. El sistema no muestra el año 
seleccionado. 

2. El sistema no muestra el año 
seleccionado. 

3. Seleccionar el control lechero a 
consultar. 

3. El sistema no muestra ningún 
control lechero para seleccionar. 

3. El sistema no muestra ningún 
control lechero para seleccionar. 

CORRECTO 

 

ID 14 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar animal sin seleccionar rodeo. 

Prioridad Media 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 182 
 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el id ingresado. 2. El sistema muestra el id ingresado. 

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

4. Seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

5. No seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el campo 
rodeo vacío. 

5. El sistema muestra el campo 
rodeo vacío. 

6. Seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha de 
nacimiento seleccionada. 

7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione un rodeo. 

7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione un rodeo. 

CORRECTO 

 

ID 15 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar animal sin seleccionar fecha de nacimiento. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

1. El sistema muestra el formulario y 
solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar el animal. 

2. Ingresar el Id. Electrónico. 2. El sistema muestra el id ingresado. 2. El sistema muestra el id ingresado. 

3. Ingresar número. 3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. El sistema muestra el número 
ingresado. 

4. Seleccionar el sexo del animal. 4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el sexo 
seleccionado. 

5. Seleccionar el rodeo. 5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

6. No seleccionar la fecha de 
nacimiento. 

6. El sistema muestra el campo fecha 
de nacimiento vacío. 

6. El sistema muestra el campo fecha 
de nacimiento vacío. 
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7. Seleccionar el botón registrar. 7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione una fecha. 

7. El sistema no permite registrar el 
nuevo animal hasta que se 
seleccione una fecha. 

CORRECTO 

 

4.6.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba registrar 

control lechero 

formulario completo. 

Registrar control 

lechero. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar control lechero 

sin ingresar cantidad de 

tomas. 

Registrar control 

lechero. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar control lechero 

animal, animal 

ingresado 

manualmente. 

Registrar control 

lechero. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar control 

lechero, animal con 

tratamiento. 

Registrar control 

lechero. 

Sin aplicar. No fue aplicado porque 

depende del CU 

registrar tratamiento el 

cual será implementado 

en iteraciones 

posteriores. 

Caso de prueba 

Registrar control 

lechero, agregar tanda 

con litros faltantes. 

Registrar control 

lechero. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar control 

lechero, No guarda la 

nueva tanda. 

Registrar control 

lechero. 

Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

Modificar control 

lechero. 

Modificar control 

lechero. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Consultar control 

lechero, formulario 

correcto 

Consultar control 

lechero. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Consultar control 

lechero, sin seleccionar 

año. 

Consultar control 

lechero. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

animal sin seleccionar 

rodeo. 

Registrar animal Sin errores  

Caso de prueba registrar 

animal sin seleccionar 

fecha de nacimiento. 

Registrar animal Sin errores  

Tabla 37 - Funcionalidades probadas iteración 4 

4.6.8 Cierre de iteración 

4.6.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio: 14 de Octubre de 2016. 

 Fecha de finalización: 9 de Noviembre de 2016. 

 Duración total: 25 días laborales. 

Se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. 

4.6.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU ABM Control lechero. 

 Realización del CU ABM Control lechero. 

 Corrección de CU Registrar animal y re-ejecución de casos de prueba. 
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 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Control lechero. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Control lechero. 

4.6.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 4 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.2. 

4.6.8.4 Observaciones 

 Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

 El CP #22 Caso de prueba Registrar control lechero, animal con tratamiento fue planificado pero su 

ejecución se postergo para iteraciones posteriores ya que es necesario la realización del CU Registrar 

tratamiento. 

 

4.7 Iteración 5 

4.7.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 31 de Octubre de 2016. 

Fecha de finalización estimada: 25 de Noviembre de 2016. 

Para la quinta iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

• Revisión de Riesgos. 

• Realización del CU de ABM Fármacos en backend y frontend. 

• Implementación del CU ABM Fármacos. 

• Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar\Editar un fármaco. 

• Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Consultar fármaco. 

• Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM fármaco. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

• Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.3. 
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4.7.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

7.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

7.2. Realización del CU ABM 

Fármacos. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU ABM Fármacos. Se crean las 

plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU y diagrama de 

clases de diseño para el CU. 

Equipo de trabajo. 

7.3. Implementación del CU 

ABM Fármacos en backend y 

frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU correspondientes al ABM 

Fármacos. 

Ignacio Pomba. 

7.4. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM 

Fármacos. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU ABM Fármacos. 

Cecilia Cabaña. 

7.5. Implementación de 

prototipo de interfaz de usuario 

para el CU registrar/modificar 

Fármacos. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del sistema. 

Cecilia Cabaña. 

7.6. Implementación de 

prototipo de interfaz de usuario 

para el CU registrar/modificar 

animal. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del sistema. 

Cecilia Cabaña. 

Tabla 38 - Listado de actividades iteración 5 

4.7.3 Monitoreo de riesgos 

4.7.3.1 Revisión de riesgos 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 
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ID Descripción Observaciones 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 39 - Revisión de riesgos iteración 5 

4.7.4 Análisis de requerimientos 

4.7.4.1 Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 112 - Diagrama de CU iteración 5 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los controles lecheros, 

los partes diarios, los tratamientos efectuados y de 

administrar el sistema principal de la organización. Es 

Concreto 
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también el encargado de la supervisión de todas las tareas 

que se llevan a cabo en el establecimiento. 

Tabla 40 - Listado de actores iteración 5 

4.7.4.2 Descripción de caso de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar un fármaco ID: 026 

Actor Principal: Productor Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar los fármacos a utilizar en los tratamientos. 

 

Precondiciones: sesión de usuario activa en el sistema. 

 

Post- Condiciones  

 

Éxito: fármaco registrado. 

Fracaso 1: el productor no registra el nuevo fármaco con éxito. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el productor selecciona la opción Registrar 
fármaco. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para registrar el fármaco. 

 

3. El productor ingresa el nombre del fármaco, presentación, la 
monodroga y su forma de aplicación.  

 

4. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
registración del fármaco. 

4.A. El sistema valida el ingreso de los datos 
mínimos y faltan datos. 

4.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 

4.A.2 El productor ingresa los datos faltantes. 

4.A.1.A. El productor no ingresa los datos 
faltantes. 

4.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

5. El productor selecciona la confirmación del registro del 
fármaco. 

 

6. El sistema registra el nuevo fármaco.  

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: CU – Registrar tratamiento 

Use Case al que extiende: no aplica. 
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Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ramiro González Fecha Creación: 18/05/2016 

Autor Última Modificación: Ramiro González  Fecha Última Modificación: 18/05/2016 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar fármaco ID: 27 

Actor Principal: Productor Actor Secundario: No aplica. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar en el sistema los datos relacionados al fármaco. 

Precondiciones: Sesión del productor activa en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Modificación de datos de fármaco en el sistema. 

Fracaso: No se pudo modificar los datos del fármaco en el sistema. 

Descripción: 

Comienza cuando el productor selecciona la opción Consultar Fármacos. El sistema muestra la pantalla con un listado de 
los fármacos registrados y el usuario debe seleccionar uno para editar. El productor selecciona la opción editar. El sistema 
abre un formulario para permitir editar los datos del fármaco. 

Observaciones: no aplica 

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU - Consultar fármaco 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 08/11/16 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña Fecha Última Modificación: 
01/12/2021 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar fármaco ID: 28 

Actor Principal: Productor Actor Secundario: No aplica. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar en el sistema los datos relacionados al fármaco. 
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Precondiciones: Usuario logueado con rol de productor. 

 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Consulta de datos de fármaco en el sistema. 

Fracaso: No se pudo consultar los datos fármaco en el sistema. 

Descripción: 

Comienza cuando el productor selecciona la opción Consultar Fármaco. El sistema muestra la pantalla Consultar Fármaco. 
El productor selecciona el fármaco quiere consultar, una vez seleccionado hace un clic en la opción Ver. Luego de seleccionarla 
el sistema muestra los datos del fármaco. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica. 

Asociaciones de Inclusión: No aplica. 

Use Case donde se incluye: No aplica. 

Use Case al que extiende: No aplica. 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 24/01/2019 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña Fecha Última Modificación: 
01/12/2021 

 

4.7.4.3 Prototipo de interfaz de usuario 

 

Imagen 113 - Prototipo pantalla consultar farmacos 
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Imagen 114 - Prototipo pantalla registrar farmaco. 
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4.7.5 Modelo de análisis 

4.7.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 115 - Diagrama de clases de análisis iteración 5 
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4.7.6 Modelo de diseño 

4.7.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 116 - Diagrama de clases de diseño iteración 5 

4.7.7 Testing 

4.7.7.1 Casos de prueba 

ID 27 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Consultar Fármacos 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 
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1. Seleccionar la opción Consultar 
Fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar Fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar Fármaco. 

2. Verificar que el sistema muestre el 
listado de los fármacos disponibles. 

2. El sistema muestra el listado de 
fármacos disponibles. 

2. El sistema muestra el listado de 
fármacos disponibles. 

CORRECTO 

 

ID 28 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Consultar fármaco particular 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
Fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar Fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar Fármaco. 

2. Verificar que el sistema muestre el 
listado de los fármacos disponibles. 

2. El sistema muestra el listado de 
fármacos disponibles. 

2. El sistema muestra el listado de 
fármacos disponibles. 

3. Ingresar el nombre del fármaco a 
consultar. 

3. El sistema muestra el fármaco 
ingresado. 

3. El sistema muestra el fármaco 
ingresado. 

CORRECTO 

 

ID 29 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Consultar fármaco no registrado 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
Fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar Fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar Fármaco. 
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2. Verificar que el sistema muestre el 
listado de los fármacos disponibles. 

2. El sistema muestra el listado de 
fármacos disponibles. 

2. El sistema muestra el listado de 
fármacos disponibles. 

3. Ingresar el nombre de un fármaco 
no registrado. 

3. El sistema muestra la lista de 
fármacos vacía.  

3. El sistema muestra la lista de 
fármaco vacía. 

CORRECTO 

 

ID 30 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Modificar datos fármaco 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión de productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

2. El usuario selecciona el fármaco 
que desea modificar y hace un click 
en la opción ver. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

3. El usuario selecciona la opción 
editar para el fármaco 
seleccionado. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco 

4. El usuario modifica el nombre y la 
descripción. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

5. El usuario confirma la edición. 5. El sistema actualiza los datos de 
fármaco. 

5. El sistema actualiza los datos de 
fármaco. 

CORRECTO 

 

ID 31 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Modificar presentación fármaco 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 196 
 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

2. El usuario selecciona el fármaco 
que desea modificar y hace un click 
en la opción ver. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

3. El usuario selecciona la opción 
editar para el fármaco 
seleccionado. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco 

4. El usuario modifica el tipo de 
presentación, cantidad, unidad. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

5. El usuario confirma la edición. 5. El sistema actualiza los datos de 
fármaco. 

5. El sistema actualiza los datos de 
fármaco. 

CORRECTO 

 

ID 32 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Modificar monodrogas fármaco 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

2. El usuario selecciona el fármaco 
que desea modificar y hace un click 
en la opción ver. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

3. El usuario selecciona la opción 
editar para el fármaco 
seleccionado. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco 

4. El usuario agrega una nueva 
monodroga al fármaco y elimina la 
monodroga anterior. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

5. El usuario confirma la edición. 5. El sistema actualiza los datos de 
fármaco. 

5. El sistema actualiza los datos de 
fármaco. 

CORRECTO 
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ID 33 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba cancelar modificación fármaco. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

1. El sistema muestra la pantalla 
consultar fármaco, el cual contiene la 
lista de los fármacos registrados. 

2. El usuario selecciona el fármaco 
que desea modificar y hace un click 
en la opción ver. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

2. El sistema muestra los datos del 
fármaco seleccionado y el botón 
editar habilitado. 

3. El usuario selecciona la opción 
editar para el fármaco 
seleccionado. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco. 

3. El sistema permite modificar los 
datos del fármaco 

4. El usuario modifica un dato del 
fármaco. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

4. El sistema permite la modificación 
de los datos. 

5. El usuario cancela la edición. 5. El sistema no actualiza los datos de 
fármaco. 

5. El sistema no actualiza los datos de 
fármaco. 

CORRECTO 

 

ID 34 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar fármaco con todos los datos. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

2. El usuario ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema el nombre ingresado. 2. El sistema el nombre ingresado. 

3. El usuario ingresa la descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 
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4. El usuario selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

5. El usuario ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

6. El usuario selecciona la unidad. 6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

7. El usuario agrega una monodroga. 7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema registra el nuevo 
fármaco. 

8. El sistema registra el nuevo 
fármaco. 

CORRECTO 

 

ID 35 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar fármaco sin nombre. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

2. El usuario no ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío. 

3. El usuario ingresa la descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. El usuario selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

5. El usuario ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

6. El usuario selecciona la unidad. 6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

7. El usuario agrega una monodroga. 7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese el 
nombre. 

8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese el 
nombre. 

CORRECTO 
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ID 36 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar fármaco sin descripción. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

2. El usuario ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema el nombre ingresado. 2. El sistema el nombre ingresado. 

3. El usuario no ingresa la 
descripción. 

3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío. 

4. El usuario selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

5. El usuario ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

6. El usuario selecciona la unidad. 6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

7. El usuario agrega una monodroga. 7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese la 
descripción. 

8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese la 
descripción. 

CORRECTO 

 

ID 37 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar fármaco sin tipo de presentación. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 
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2. El usuario ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema el nombre ingresado. 2. El sistema el nombre ingresado. 

3. El usuario ingresa la descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. El usuario no selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra el tipo de 
presentación vacío. 

4. El sistema muestra el tipo de 
presentación vacío. 

5. El usuario ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

6. El usuario selecciona la unidad. 6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

7. El usuario agrega una monodroga. 7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese el 
tipo de presentación. 

8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese el 
tipo de presentación. 

CORRECTO 

 

ID 38 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar fármaco sin cantidad. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

2. El usuario ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema el nombre ingresado. 2. El sistema el nombre ingresado. 

3. El usuario ingresa la descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. El usuario selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

5. El usuario no ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío. 

5. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío. 

6. El usuario selecciona la unidad. 6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 
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7. El usuario agrega una monodroga. 7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese 
una cantidad. 

8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese 
una cantidad. 

CORRECTO 

 

ID 39 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar fármaco sin unidad. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

2. El usuario ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema el nombre ingresado. 2. El sistema el nombre ingresado. 

3. El usuario ingresa la descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. El usuario selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

5. El usuario ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

6. El usuario no selecciona la unidad. 6. El sistema muestra el campo 
unidad vacío. 

6. El sistema muestra el campo 
unidad vacío. 

7. El usuario agrega una monodroga. 7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

7. El sistema muestra a monodroga 
seleccionada. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se seleccione 
una unidad. 

8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se seleccione 
una unidad. 

CORRECTO 

 

ID 40 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 
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Descripción Caso de prueba Registrar fármaco sin monodroga. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

2. El usuario ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema el nombre ingresado. 2. El sistema el nombre ingresado. 

3. El usuario ingresa la descripción. 3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la descripción 
ingresada. 

4. El usuario selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

4. El sistema muestra la presentación 
seleccionada. 

5. El usuario ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

5. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

6. El usuario selecciona la unidad. 6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la unidad 
seleccionada. 

7. El usuario no agrega una 
monodroga. 

7. El sistema muestra el campo 
monodroga vacío. 

7. El sistema muestra el campo 
monodroga vacío. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese 
una monodroga. 

8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingrese 
una monodroga. 

CORRECTO 

 

ID 41 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar fármaco sin datos. 

Prioridad Alta 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Sesión del productor activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar 
fármaco. 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

1. El sistema muestra la pantalla 
registrar fármaco. 

 

2. El usuario no ingresa el nombre del 
fármaco. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío. 
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3. El usuario no ingresa la 
descripción. 

3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío. 

4. El usuario no selecciona el tipo de 
presentación 

4. El sistema muestra el campo 
presentación vacío. 

4. El sistema muestra el campo 
presentación vacío. 

5. El usuario no ingresa la cantidad. 5. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío. 

5. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío. 

6. El usuario no selecciona la unidad. 6. El sistema muestra el campo 
unidad vacío. 

6. El sistema muestra el campo 
unidad vacío. 

7. El usuario no agrega una 
monodroga. 

7. El sistema muestra el campo 
monodroga vacío. 

7. El sistema muestra el campo 
monodroga vacío. 

8. El usuario confirma la registración. 8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingresen 
los datos requeridos. 

8. El sistema no permite registrar el 
nuevo fármaco y solicita se ingresen 
los datos requeridos. 

CORRECTO 

 

4.7.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

Consultar Fármacos 

Consultar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Consultar fármaco 

particular 

Consultar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Consultar fármaco no 

registrado 

Consultar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Modificar datos fármaco 

Modificar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Modificar presentación 

fármaco 

Modificar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Modificar monodrogas 

fármaco 

Modificar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba cancelar 

modificación fármaco. 

Modificar Fármaco Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

Registrar fármaco con 

todos los datos. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar fármaco sin 

nombre. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar fármaco sin 

descripción. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar fármaco sin 

tipo de presentación. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar fármaco sin 

cantidad. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar fármaco sin 

unidad. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar fármaco sin 

monodroga. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar fármaco sin 

datos. 

Registrar Fármaco Sin errores.  

Tabla 41 - Listado funcionalidad probada iteración 5 

4.7.8 Cierre de iteración 

4.7.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio: 31 de Octubre de 2016. 

 Fecha de finalización: 25 de Noviembre 2016. 

 Duración total: 20 días laborales. 
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Se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. 

4.7.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU ABM Fármaco. 

 Realización del CU ABM Fármaco. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Fármaco. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Fármaco. 

4.7.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 5 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.4. 

4.7.8.4 Observaciones 

 Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

4.8 Iteración 6 

4.8.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 02 de Enero de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 27 de Enero de 2017. 

Para la sexta iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización CU ABM tratamientos en backend y frontend. 

 Realización CU ABM enfermedades en backend y frontend. 

 Implementación de CU ABM tratamientos en backend y frontend. 

 Implementación de CU ABM enfermedades en backend y frontend. 

 Diagrama de casos de uso y diagrama de clases asociados a los CU ABM enfermedades. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar\Editar un tratamiento. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Consultar tratamiento. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar\Editar una enfermedad. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Consultar enfermedades. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM tratamiento. 
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Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.5. 

4.8.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

8.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

8.2. Realización de CU ABM 

Tratamientos. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU ABM Tratamientos. Se crean 

las plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU y diagrama de 

clases de diseño para el CU. 

Equipo de trabajo. 

8.3. Realización del CU ABM 

Enfermedades. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU ABM enfermedades. Se crean 

las plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU y diagrama de 

clases de diseño para el CU. 

Equipo de trabajo. 

8.4. Implementación del CU 

ABM Tratamientos en backend y 

frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU correspondientes al ABM 

Tratamientos. 

Ignacio Pomba. 

8.5. Implementación de CU 

ABM Enfermedades en backend y 

frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU correspondientes al ABM 

Enfermedades. 

Ignacio Pomba. 

8.6. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM 

Tratamientos. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU ABM Fármacos. 

Cecilia Cabaña. 

8.7. Implementación de 

prototipo de interfaz de usuario 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

Cecilia Cabaña. 
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Nombre Descripción Responsables 

para el CU registrar/modificar 

tratamientos. 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del sistema. 

8.8. Implementación de 

prototipo de interfaz de usuario 

para el CU consultar 

tratamientos. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del sistema. 

Ramiro Gonzalez. 

Tabla 42 - Listado de actividades iteración 6 

4.8.3 Monitoreo de riesgos 

4.8.3.1 Revisión de riesgos 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 43 - Revisión de riesgos iteración 6 
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4.8.4 Análisis de requerimientos 

4.8.4.1 Diagrama de caso de uso 

 

Imagen 117 - Diagrama de CU iteración 6 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Veterinario 
Se encarga de la gestión de los tratamientos aplicados a 

cada animal como así también del seguimiento de estos. 
Concreto 

Tabla 44 - Listado de actores iteración 6 
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4.8.4.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar tratamiento Animal ID: 030 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: registrar los tratamientos a efectuar en un bovino con sus respectivos fármacos y dosis. 

Precondiciones: sesión de usuario activa en el sistema, bovinos registrados, fármacos registrados. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: tratamiento registrado y asignado a un bovino. 

Fracaso 1: el veterinario no registra el nuevo tratamiento con éxito. 

Fracaso 2: el veterinario no registra la nueva enfermedad con éxito. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción Registrar 
tratamiento animal. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para registrar el tratamiento. 

 

3. El veterinario selecciona el animal a tratar.  

4. El veterinario selecciona el tipo de tratamiento.  

5. El veterinario selecciona una enfermedad. 5.A. La enfermedad que el veterinario necesita no 
se encuentra registrada. 

5.A.1. El sistema permite la opción de registrar una 
nueva enfermedad. 

5.A.1.A. El sistema llama al caso de uso Registrar 
enfermedad. 

5.A.1.A.1. El veterinario registra la nueva 
enfermedad con éxito. 

6.A.1.A.2. El veterinario no registra la nueva 
enfermedad con éxito. 

6.A.1.A.2.A. Se cancela el caso de uso. 

6. El veterinario selecciona la fecha y hora de inicio del 
tratamiento. 

 

7. El veterinario agrega un nuevo detalle de tratamiento.  

8. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para registrar el detalle de tratamiento. 

 

9. El veterinario selecciona el fármaco. 8.A. El fármaco que el veterinario necesita no se 
encuentra registrado. 

8.A.1. Se cancela el CU. 

10. El sistema muestra la presentación y la forma de aplicación 
del fármaco seleccionado. 

 

11. El veterinario ingresa la cantidad correspondiente a la dosis 
del fármaco seleccionado. 
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12. El sistema muestra la administración del fármaco 
seleccionado. 

 

13. El veterinario selecciona la periodicidad en horas y en días.  

14. El veterinario selecciona la confirmación del registro del detalle 
tratamiento. 

 

15. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
registración del tratamiento. 

 

16. El veterinario selecciona la confirmación del registro del 
tratamiento. 

 

17. El sistema registra el nuevo tratamiento.  

18. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU-Registrar enfermedad 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ramiro González Fecha Creación: 02/07/2017 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña  Fecha Última Modificación: 27/07/2017 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar tratamiento rodeo ID: 031 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: registrar los tratamientos a efectuar en un rodeo con sus respectivos fármacos y dosis. 

 

Precondiciones: sesión de usuario activa en el sistema, rodeos registrados, fármacos registrados. 

 

Post- Condiciones  

 

Éxito: tratamiento registrado y asignado a un rodeo. 

Fracaso 1: el veterinario no registra el nuevo tratamiento con éxito. 

Fracaso 2: el veterinario no registra la nueva enfermedad con éxito. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción Registrar 
tratamiento rodeo. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para registrar el tratamiento. 
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3. El veterinario selecciona el rodeo a tratar.  

4. El veterinario selecciona el tipo de tratamiento.  

5. El veterinario selecciona una enfermedad. 5.A. La enfermedad que el veterinario necesita no 
se encuentra registrada. 

5.A.1. El sistema permite la opción de registrar una 
nueva enfermedad. 

5.A.1.A. El sistema llama al caso de uso Registrar 
enfermedad. 

5.A.1.A.1. El veterinario registra la nueva 
enfermedad con éxito. 

6.A.1.A.2. El veterinario no registra la nueva 
enfermedad con éxito. 

6.A.1.A.2.A. Se cancela el caso de uso. 

 

6. El veterinario selecciona la fecha y hora de inicio del 
tratamiento. 

 

7. El veterinario agrega un nuevo detalle de tratamiento.  

8. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para registrar el detalle de tratamiento. 

 

9. El veterinario selecciona el fármaco. 9.A. El fármaco que el veterinario necesita no se 
encuentra registrado. 

9.A.1. Se cancela el CU. 

  

10. El sistema muestra la presentación y la forma de aplicación 
del fármaco seleccionado. 

 

11. El veterinario ingresa la cantidad correspondiente a la dosis 
del fármaco seleccionado. 

 

12. El sistema muestra la administración del fármaco 
seleccionado. 

 

13. El veterinario selecciona la periodicidad en horas y en días.  

14. El veterinario selecciona la confirmación del registro del detalle 
tratamiento. 

 

15. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
registración del tratamiento. 

 

16. El veterinario selecciona la confirmación del registro del 
tratamiento. 

 

17. El sistema registra el nuevo tratamiento.  

18. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU - Registrar enfermedad 

Use Case donde se incluye: no aplica 
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Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ramiro González Fecha Creación: 02/07/2017 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña  Fecha Última Modificación: 27/07/2017 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar tratamiento ID: 032 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: modificar los tratamientos a efectuar en un bovino con sus respectivos fármacos y dosis. 

Precondiciones: sesión de usuario activa en el sistema, bovinos registrados, fármacos registrados. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: tratamiento modificado y asignado a un bovino. 

Fracaso 1: el veterinario no registra el nuevo tratamiento con éxito. 

Fracaso 2: el veterinario no registra la nueva enfermedad con éxito. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción Consultar 
tratamiento. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los 
datos mínimos para consultar el tratamiento. 

 

3. El veterinario selecciona el animal correspondiente al 
tratamiento a consultar. 

 

4. El veterinario selecciona el año del tratamiento.  

5. El usuario modifica el/los datos deseados.  

6. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
modificación del tratamiento. 

 

6.A El sistema valida el ingreso de los datos mínimos 
y faltan datos. 

6.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 

6.A.2 El veterinario ingresa los datos faltantes. 

6.A.1.A. El veterinario no ingresa los datos faltantes. 

 6.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

7. El sistema registra el nuevo tratamiento.  

8. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU - Consultar tratamiento 

Use Case donde se incluye: no aplica 
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Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ramiro González Fecha Creación: 02/07/2017 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña  Fecha Última Modificación: 27/07/2017 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar tratamiento ID: 033 

Actor Principal:  Veterinario Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los tratamientos registrados en el sistema para un animal. 

Precondiciones: Usuario logueado y tratamiento registrado para un animal. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema muestra los tratamientos registrados en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra los tratamientos registrados en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el veterinario accede al menú consultar tratamiento el sistema permite seleccionar un animal y un año para los cuales 
se pueden consultar los tratamientos registrados. Al confirmar estos datos el sistema muestra una lista de tratamientos para 
ese animal y ese año, permitiendo seleccionar uno de la lista y consultar el detalle de este. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor:  Cecilia Cabaña. Fecha Creación: 02/07/2021 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 
27/07/2021 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar tratamiento ID: 034 

Actor Principal:  Veterinario Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar los tratamientos registrados en el sistema para un animal. 

Precondiciones: Usuario logueado y tratamiento registrado para un animal. Tratamiento en estado pendiente. 

Post- Condiciones  Éxito: El sistema elimina los tratamientos seleccionados en estado pendiente del sistema. 
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 Fracaso: El sistema no los tratamientos seleccionados en estado pendiente del sistema. 

Descripción: 

Cuando el veterinario accede al menú consultar tratamiento el sistema permite seleccionar un animal y un año para los cuales 
se pueden consultar los tratamientos registrados. Al confirmar estos datos el sistema muestra una lista de tratamientos para 
ese animal y ese año, permitiendo seleccionar uno de la lista y eliminar aquellos tratamientos que se encuentren en estado 
pendiente. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar tratamiento. 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Cecilia Cabaña. Fecha Creación: 02/07/2021 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 
27/07/2021 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar enfermedad. ID: 040 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar una nueva enfermedad en el sistema. 

Precondiciones: Sesión de usuario activa en el sistema con permisos de veterinario. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Nueva enfermedad registrada en el sistema. 

Fracaso 1: El veterinario no registra la nueva enfermedad con éxito. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción Registrar 
enfermedad. 

 

2. El sistema muestra el formulario y solicita el ingreso de los datos 
mínimos para registrar la enfermedad. 

 

3. El usuario ingresa los datos para registrar una nueva enfermedad 
(nombre y descripción). 

 

4. El usuario presiona el botón registrar enfermedad.  

5. El sistema solicita confirmación para registrar la nueva 
enfermedad. 

 

6. El usuario confirma el registro de la nueva enfermedad.  

7. El sistema registra la nueva enfermedad de manera satisfactoria.  

Observaciones:  
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Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 02/07/2017 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar enfermedad. ID: 042 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar las enfermedades registradas en el sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos de veterinario logueado y enfermedades registradas. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema muestra las enfermedades cargadas en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra las enfermedades cargadas en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el veterinario accede al menú consultar enfermedad el sistema muestra las enfermedades cargadas juntos con los 
botones eliminar y modificar para cada una de ellas. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 02/07/2021 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar enfermedad. ID: 041 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar las enfermedades registradas en el sistema. 
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Precondiciones: Usuario con permisos de veterinario logueado y al menos una enfermedad registrada. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema modifica las enfermedades cargadas en el sistema. 

Fracaso: El sistema no modifica las enfermedades cargadas en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el veterinario accede al menú consultar enfermedad el sistema muestra las enfermedades cargadas juntos con los 
botones eliminar y modificar para cada una de ellas. Cuando el usuario presiona el botón “modificar enfermedad” el sistema 
muestra el formulario del “CU – Registrar enfermedad” con todos los datos de la enfermedad precargados en cada uno de los 
campos. El usuario modifica los datos deseados y presiona el botón guardar. El sistema solicita confirmación para modificar 
la enfermedad, el usuario confirma la acción y el sistema modifica los datos de la enfermedad. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar enfermedad. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: CU – Registrar enfermedad. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 02/07/2021 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar enfermedad. ID: 043 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario:  

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar las enfermedades registradas en el sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos de veterinario logueado y al menos una enfermedad registrada. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema elimina las enfermedades cargadas en el sistema. 

Fracaso: El sistema no elimina las enfermedades cargadas en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el veterinario accede al menú consultar enfermedad el sistema muestra las enfermedades cargadas juntos con los 
botones eliminar y modificar para cada una de ellas. Cuando el usuario presiona el botón “eliminar enfermedad” el sistema 
solicita confirmación para eliminar la enfermedad, el usuario confirma la acción y el sistema elimina la enfermedad. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar enfermedad. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 
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Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 02/07/2021 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

4.8.4.3 Prototipos de interfaz de usuario 

 

Imagen 118 - Prototipo pantalla nuevo tratamiento animal 
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Imagen 119 - Prototipo pantalla consultar tratamiento animal 

 

Imagen 120 - Prototipo pantalla registrar enfermedad 
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Imagen 121 - Prototipo pantalla consultar enfermedad 
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4.8.5 Modelo de análisis 

4.8.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 122 - Diagrama de clases de análisis iteración 6 
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4.8.6 Modelo de diseño 

4.8.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 123 - Diagrama de clases de diseño iteración 6 

4.8.7 Testing 

4.8.7.1 Casos de prueba 

ID 42 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 
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Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a rodeo con todos los datos. 

Prioridad Media. 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

2. Seleccionar la opción Tratamiento 
rodeo. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Seleccionar tipo de tratamiento. 3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. Seleccionar el rodeo. 4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema registra el tratamiento. 8. El sistema registra el tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 43 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a rodeo sin tipo de tratamiento. 

Prioridad Media. 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

2. Seleccionar la opción Tratamiento 
rodeo. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 
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3. No seleccionar tipo de tratamiento. 3. El sistema muestra el campo tipo 
de tratamiento vacío. 

3. El sistema muestra el campo tipo 
de tratamiento vacío. 

4. Seleccionar el rodeo. 4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un tipo de 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un tipo de 
tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 44 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a rodeo sin rodeo 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

2. Seleccionar la opción Tratamiento 
rodeo. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Seleccionar tipo de tratamiento. 3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. No seleccionar el rodeo. 4. El sistema muestra el campo rodeo 
vacío. 

4. El sistema muestra el campo rodeo 
vacío. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 
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8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un rodeo. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un rodeo. 

CORRECTO 

 

ID 45 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a rodeo sin enfermedad 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

2. Seleccionar la opción Tratamiento 
rodeo. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Seleccionar tipo de tratamiento. 3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. Seleccionar el rodeo. 4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. No seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra el campo 
enfermedad vacío. 

5. El sistema muestra el campo 
enfermedad vacío. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione una 
enfermedad. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione una 
enfermedad. 

CORRECTO 

 

ID 46 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 
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Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a rodeo sin fecha de tratamiento 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

2. Seleccionar la opción Tratamiento 
rodeo. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Seleccionar tipo de tratamiento. 3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. Seleccionar el rodeo. 4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. No seleccionar la fecha ni hora. 6. El sistema muestra el campo fecha 
y hora vacía. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
vacía seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione una fecha. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione una fecha. 

CORRECTO 

 

ID 47 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a rodeo sin detalles de tratamientos 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
bovino. 

2. Seleccionar la opción Tratamiento 
rodeo. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 
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3. Seleccionar tipo de tratamiento. 3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. Seleccionar el rodeo. 4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el rodeo 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. No agregar un detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el campo 
detalles de tratamiento vacío. 

7. El sistema muestra el campo 
detalles de tratamiento vacío. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se ingrese un detalle de 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se ingrese un detalle de 
tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 48 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a animal con todos los campos correctos 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

2. Seleccionar la opción tratamiento 
animal. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Ingresar el número del animal.  3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

4. Seleccionar tipo de tratamiento. 4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 
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8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema registra el tratamiento. 8. El sistema registra el tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 49 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a animal sin tipo de tratamiento 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

2. Seleccionar la opción tratamiento 
animal. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Ingresar el número del animal.  3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

4. No seleccionar tipo de 
tratamiento. 

4. El sistema muestra el campo tipo 
de tratamiento vacío. 

4. El sistema muestra el campo tipo 
de tratamiento vacío. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un tipo de 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un tipo de 
tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 50 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a animal sin animal 
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Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

2. Seleccionar la opción tratamiento 
animal. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. No Ingresar el número del animal.  3. El sistema muestra el campo 
número de animal vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
número de animal vacío. 

4. Seleccionar tipo de tratamiento. 4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un animal. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione un animal. 

CORRECTO 

 

ID 51 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a animal sin enfermedad 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

2. Seleccionar la opción tratamiento 
animal. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Ingresar el número del animal.  3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 
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4. Seleccionar tipo de tratamiento. 4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

5. No seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra el campo 
enfermedad vacío. 

5. El sistema muestra el campo 
enfermedad vacío. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione una 
enfermedad. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se seleccione una 
enfermedad. 

CORRECTO 

 

ID 52 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a animal sin fecha y hora 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

2. Seleccionar la opción tratamiento 
animal. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Ingresar el número del animal.  3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

4. Seleccionar tipo de tratamiento. 4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. No seleccionar la fecha ni hora. 6. El sistema muestra el campo fecha 
y hora vacía. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
vacía seleccionada. 

7. Presionar el botón + y agregar un 
nuevo detalle de tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo detalle de 
tratamiento. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
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solicita que se seleccione una fecha y 
hora. 

solicita que se seleccione una fecha y 
hora. 

CORRECTO 

 

ID 53 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar tratamiento a animal sin detalles de tratamiento 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Nuevo 
tratamiento. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

1. El sistema muestra las opciones 
tratamiento rodeo y tratamiento 
animal. 

2. Seleccionar la opción tratamiento 
animal. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

2. El sistema muestra formulario 
seleccionado. 

3. Ingresar el número del animal.  3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

3. El sistema muestra el número de 
animal ingresado. 

4. Seleccionar tipo de tratamiento. 4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

4. El sistema muestra el tratamiento 
seleccionado. 

5. Seleccionar la enfermedad. 5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

5. El sistema muestra la enfermedad 
seleccionada. 

6. Seleccionar la fecha y hora. 6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

6. El sistema muestra la fecha y hora 
seleccionada. 

7. No agregar un detalle de 
tratamiento. 

7. El sistema muestra el campo 
detalles de tratamiento vacío. 

7. El sistema muestra el campo 
detalles de tratamiento vacío. 

8. Presionar el botón Registrar 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se ingrese un detalle de 
tratamiento. 

8. El sistema muestra el botón 
Registrar tratamiento desactivado y 
solicita que se ingrese un detalle de 
tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 54 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar detalle de tratamiento con todos los datos 
completos 
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Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Ejecutar el CU 26 registrar tratamiento animal o el CU 27 registrar tratamiento 
rodeo 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar fármaco. 1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

2. Ingresar la cantidad. 2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

3. Ingresar la cantidad de días de 
duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 

4. Seleccionar la cantidad de horas 
de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

5. Presionar el botón Agregar. 5. El sistema añade el nuevo detalle 
al tratamiento. 

5. El sistema añade el nuevo detalle 
al tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 55 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar detalle de tratamiento sin fármaco seleccionado 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Ejecutar el CU 26 registrar tratamiento animal o el CU 27 registrar tratamiento 
rodeo 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. No seleccionar fármaco. 1. El sistema muestra el campo 
fármaco vacío. 

1. El sistema muestra el campo 
fármaco vacío. 

2. Ingresar la cantidad. 2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

3. Ingresar la cantidad de días de 
duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 

4. Seleccionar la cantidad de horas 
de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

5. Presionar el botón Agregar. 5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

CORRECTO 
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ID 56 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar detalle de tratamiento sin días de duración. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Ejecutar el CU 26 registrar tratamiento animal o el CU 27 registrar tratamiento 
rodeo 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar fármaco. 1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

2. Ingresar la cantidad. 2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

3. No Ingresar la cantidad de días 
de duración. 

3. El sistema muestra el campo 
cantidad de días vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
cantidad de días vacío. 

4. Seleccionar la cantidad de horas 
de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

5. Presionar el botón Agregar. 5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

CORRECTO 

 

ID 57 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar detalle de tratamiento sin horas de duración. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Ejecutar el CU 26 registrar tratamiento animal o el CU 27 registrar tratamiento 
rodeo 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar fármaco. 1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

2. Ingresar la cantidad. 2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

2. El sistema muestra la cantidad 
ingresada. 

3. Ingresar la cantidad de días de 
duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 
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4. No seleccionar la cantidad de 
horas de duración. 

4. El sistema muestra el campo 
cantidad de horas de duración 
vacío. 

4. El sistema muestra el campo 
cantidad de horas de duración 
vacío. 

5. Presionar el botón Agregar. 5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

CORRECTO 

 

ID 58 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar detalle de tratamiento sin cantidad de medicación. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones Ejecutar el CU 26 registrar tratamiento animal o el CU 27 registrar tratamiento 
rodeo 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar fármaco. 1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

1. El sistema muestra el fármaco 
seleccionado y busca los datos 
del mismo. 

2. No ingresar una cantidad. 2. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío. 

2. El sistema muestra el campo 
cantidad vacío. 

3. Ingresar la cantidad de días de 
duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 

3. El sistema muestra la cantidad de 
días de duración. 

4. Seleccionar la cantidad de horas 
de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

4. El sistema muestra la cantidad de 
horas de duración. 

5. Presionar el botón Agregar. 5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y solicita se 
seleccione un fármaco. 

CORRECTO 

 

ID 59 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba consultar tratamiento con datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 
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Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
tratamiento. 

1. El sistema muestra el formulario 
y solicita se completen los filtros 
requeridos para la consulta. 

1. El sistema muestra el formulario 
y solicita se completen los filtros 
requeridos para la consulta. 

2. Ingresa el número de animal. 2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. Selecciona el año para buscar los 
tratamientos de ese año. 

3. El sistema muestra el año 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el año 
seleccionado. 

4. Presiona el botón buscar 
tratamiento. 

4. El sistema muestra todos los 
tratamientos para el año y 
animal seleccionados. 

4. El sistema muestra todos los 
tratamientos para el año y 
animal seleccionados. 

CORRECTO 

 

ID 60 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba consultar tratamiento sin número de animal. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
tratamiento. 

1. El sistema muestra el formulario 
y solicita se completen los filtros 
requeridos para la consulta. 

1. El sistema muestra el formulario 
y solicita se completen los filtros 
requeridos para la consulta. 

2. No ingresa el número de animal. 2. El sistema muestra el campo 
número de animal en blanco. 

2. El sistema muestra el campo 
número de animal en blanco. 

3. Selecciona el año para buscar los 
tratamientos de ese año. 

3. El sistema muestra el año 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el año 
seleccionado. 

4. Presiona el botón buscar 
tratamiento. 

4. El sistema muestra el botón 
buscar tratamiento 
deshabilitado. 

4. El sistema muestra el botón 
buscar tratamiento 
deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 61 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba consultar tratamiento sin año seleccionado. 

Prioridad Media 
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Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Consultar 
tratamiento. 

1. El sistema muestra el formulario 
y solicita se completen los filtros 
requeridos para la consulta. 

1. El sistema muestra el formulario 
y solicita se completen los filtros 
requeridos para la consulta. 

2. Ingresa el número de animal. 2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

2. El sistema muestra el número 
ingresado. 

3. No selecciona el año para buscar 
los tratamientos. 

3. El sistema muestra el campo año 
seleccionado en blanco. 

3. El sistema muestra el campo año 
seleccionado en blanco. 

4. Presiona el botón buscar 
tratamiento. 

4. El sistema muestra el botón 
buscar tratamiento 
deshabilitado. 

4. El sistema muestra el botón 
buscar tratamiento 
deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 62 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar enfermedad datos completos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
registrar enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

2. El usuario ingresa el nombre 
de la enfermedad. 

2. El sistema muestra el 
nombre ingresado. 

2. El sistema muestra el 
nombre ingresado. 

3. El usuario ingresa una 
descripción para la enfermedad. 

3. El sistema muestra la 
descripción ingresada. 

3. El sistema muestra la 
descripción ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
registrar enfermedad. 

4. El sistema solicita 
confirmación para registrar la nueva 
enfermedad. 

4. El sistema solicita 
confirmación para registrar la nueva 
enfermedad. 

5. El usuario confirma el 
registro de la enfermedad. 

5. El sistema registrar la nueva 
enfermedad. 

5. El sistema registrar la nueva 
enfermedad. 

CORRECTO 

 

ID 63 

Requerimiento N/A 
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Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar enfermedad sin descripción. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
registrar enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

2. El usuario ingresa el nombre 
de la enfermedad. 

2. El sistema muestra el 
nombre ingresado. 

2. El sistema muestra el 
nombre ingresado. 

3. El usuario no ingresa una 
descripción para la enfermedad. 

3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
descripción vacío. 

4. El usuario presiona el botón 
registrar enfermedad. 

4. El sistema solicita 
confirmación para registrar la nueva 
enfermedad. 

4. El sistema solicita 
confirmación para registrar la nueva 
enfermedad. 

5. El usuario confirma el 
registro de la enfermedad. 

5. El sistema registrar la nueva 
enfermedad. 

5. El sistema registrar la nueva 
enfermedad. 

CORRECTO 

 

ID 64 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar enfermedad sin nombre. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
registrar enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

2. El usuario no ingresa el 
nombre de la enfermedad. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío. 

2. El sistema muestra el campo 
nombre vacío. 

3. El usuario ingresa una 
descripción para la enfermedad. 

3. El sistema muestra la 
descripción ingresada. 

3. El sistema muestra la 
descripción ingresada. 

4. El usuario intenta presionar 
registrar una nueva enfermedad. 

4. El sistema muestra el botón 
registrar deshabilitado. 

4. El sistema muestra el botón 
registrar deshabilitado. 

CORRECTO 
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ID 65 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba modificar enfermedad. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
modificar enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una nueva 
enfermedad. 

2. El usuario modificar el 
nombre de la enfermedad. 

2. El sistema muestra el 
nombre ingresado. 

2. El sistema muestra el 
nombre ingresado. 

3. El usuario modifica la 
descripción de la enfermedad. 

3. El sistema muestra la 
descripción ingresada. 

3. El sistema muestra la 
descripción ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
registrar enfermedad. 

4. El sistema solicita 
confirmación para registrar la nueva 
enfermedad. 

4. El sistema solicita 
confirmación para registrar la nueva 
enfermedad. 

5. El usuario confirma el 
registro de la enfermedad. 

5. El sistema registrar la nueva 
enfermedad. 

5. El sistema registrar la nueva 
enfermedad. 

CORRECTO 

 

4.8.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba registrar 

tratamiento a rodeo con 

todos los datos. 

Registrar tratamiento 

rodeo. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a rodeo sin 

tipo de tratamiento. 

Registrar tratamiento 

rodeo. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a rodeo sin 

rodeo. 

Registrar tratamiento 

rodeo. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a rodeo sin 

enfermedad. 

Registrar tratamiento 

rodeo. 

Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba registrar 

tratamiento a rodeo sin 

fecha de tratamiento. 

Registrar tratamiento 

rodeo. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a rodeo sin 

detalles de 

tratamientos. 

Registrar tratamiento 

rodeo. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a animal 

con todos los campos 

correctos. 

Registrar tratamiento 

animal. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a animal sin 

tipo de tratamiento. 

Registrar tratamiento 

animal. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a animal sin 

animal. 

Registrar tratamiento 

animal. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a animal sin 

enfermedad. 

Registrar tratamiento 

animal. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a animal sin 

fecha y hora. 

Registrar tratamiento 

animal. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

tratamiento a animal sin 

detalles de tratamiento. 

Registrar tratamiento 

animal. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar detalle de 

tratamiento con todos 

los datos completos. 

Registrar detalle de 

tratamiento. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

detalle de tratamiento 

Registrar detalle de 

tratamiento. 

Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

sin fármaco 

seleccionado. 

Caso de prueba 

Registrar detalle de 

tratamiento sin días de 

duración. 

Registrar detalle de 

tratamiento. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar detalle de 

tratamiento sin horas de 

duración. 

Registrar detalle de 

tratamiento. 

Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

detalle de tratamiento 

sin cantidad de 

medicación. 

Registrar detalle de 

tratamiento. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

consultar tratamiento 

con datos correctos. 

Consultar tratamientos. Sin errores.  

Caso de prueba 

consultar tratamiento 

sin número de animal. 

Consultar tratamientos. Sin errores.  

Caso de prueba 

consultar tratamiento 

sin año seleccionado 

Consultar tratamientos. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

enfermedad datos 

completos. 

Registrar enfermedad. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

enfermedad sin nombre. 

Registrar enfermedad. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

enfermedad sin 

descripción. 

Registrar enfermedad. Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

modificar enfermedad. 

Modificar enfermedad. Sin errores.  

Tabla 45 - Listado funcionalidad probada iteración 6 

4.8.8 Cierre de iteración 

4.8.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio: 02 de Enero de 2017. 

 Fecha de finalización: 27 de Enero de 2017. 

 Duración total: 25 días laborales. 

Se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. 

4.8.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación de CU ABM Tratamientos. 

 Realización de CU de ABM tratamientos. 

 Implementación de CU ABM Enfermedades. 

 Realización de CU ABM Enfermedades. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Tratamientos. 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Enfermedades. 

o Ejecución del plan de testing: 

 Ejecución de las pruebas para los CU ABM Tratamientos. 

 Revisión de Riesgos. 

4.8.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 6 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.5. 

4.8.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 
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4.9 Iteración 7 

4.9.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 03 de Abril de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 28 de Abril de 2017. 

Fecha de inicio: 15 de Mayo 2017 

Fecha de finalización: 25 de Octubre 2017. 

Para la séptima iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU de Finalizar y cancelar tratamientos en backend y frontend. 

 Implementación del CU de Finalizar y cancelar tratamientos en backend y frontend. 

 Realización del CU de Aplicar y cancelar detalle de tratamientos en backend y frontend. 

 Implementación del CU de Aplicar y cancelar detalle de tratamientos en backend y frontend. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Finalizar/Cancelar un tratamiento. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Aplicar/Cancelar detalle tratamiento. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU Finalizar/Cancelar 

tratamiento. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU Aplicar/Cancelar detalle de 

tratamiento. 

 Modificación CU Registrar control lechero. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.6. 

4.9.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

9.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 
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Nombre Descripción Responsables 

9.2. Realización del CU 

Finalizar y cancelar tratamientos 

en backend y frontend. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU Finalizar y cancelar 

tratamiento. Se crean las 

plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

9.3. Realización del CU de 

Aplicar y cancelar detalle de 

tratamientos en backend y 

frontend. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU ABM Tratamientos. Se crean 

las plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

9.4. Implementación del CU 

de Finalizar y cancelar 

tratamientos en backend y 

frontend 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU finalizar y cancelar 

tratamientos. 

Ignacio Pomba. 

9.5. Implementación del CU 

de Aplicar y cancelar detalle de 

tratamientos en backend y 

frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU aplicar y cancelar detalle 

de tratamiento. 

Ignacio Pomba. 

9.6. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU 

Finalizar/Cancelar tratamiento. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU Finalizar/Cancelar 

tratamiento. 

Cecilia Cabaña. 

9.7. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU 

Aplicar/Cancelar detalle de 

tratamiento. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU Aplicar/Cancelar 

detalle de tratamiento. 

Cecilia Cabaña. 

9.8. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU 

Finalizar/Cancelar un 

tratamiento. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del CU 

Finalizar/Cancelar tratamiento. 

Ramiro Gonzalez. 

9.9. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

Ramiro Gonzalez. 
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Nombre Descripción Responsables 

Aplicar/Cancelar detalle 

tratamiento. 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del CU 

Aplicar/Cancelar detalle de 

tratamiento. 

9.10. Modificación CU Registrar 

control lechero 

Se mejora el CU para impedir que 

un animal con tratamientos 

pendientes sea agregado a un 

nuevo control lechero. 

Ignacio Pomba 

Tabla 46 - Listado de actividades iteración 7 

4.9.3 Monitoreo de riesgos 

4.9.3.1 Revisión de riesgos 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 47 - Revisión de riesgos iteración 7 
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4.9.4 Análisis de requerimientos 

4.9.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 124 - Diagrama de CU iteración 7 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Veterinario 
Se encarga de la gestión de los tratamientos aplicados a 

cada animal como así también del seguimiento de estos. 
Concreto 

Sistema 

Se encarga de notificar a los usuarios la existencia de 

tratamientos pendientes de aplicación para algún animal 

en el corriente día y de mostrar el resumen de las 

actividades diarias hechas en el establecimiento. 

Abstracto 

Tabla 48 - Listado de actores iteración 7 

4.9.4.2 Descripción de caso de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Aplicar detalle de tratamiento ID: 036 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registra la aplicación de un detalle de tratamiento para un bovino. 

Precondiciones: sesión de usuario activa en el sistema, bovino registrado, droga y dosis registradas, tratamiento registrado 
con detalle pendiente de aplicación para el corriente día. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: aplicación de detalle de tratamiento registrada correctamente. 

Fracaso 1: El veterinario no registra la aplicación del detalle de tratamiento. 

Curso Normal Alternativas 

1. El veterinario abre el menú lateral derecho y presionara la 
opción tratamientos pendientes. 
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2. El sistema muestra todos los tratamientos con al menos un 
detalle de aplicación pendiente para ese día. 

 

3. El veterinario selecciona el tratamiento para el animal deseado 
y presiona el botón “ver detalles”. 

 

4. El sistema muestra todos los detalles de tratamientos 
pendientes de aplicación hasta la fecha actual para el 
tratamiento seleccionado. 

 

5. El veterinario presiona el botón aplicar en el detalle de 
tratamiento deseado. 

 

6. El sistema muestra un dialogo solicitando la confirmación del 
veterinario. 

 

7. El veterinario confirma la aplicación del nuevo tratamiento. 7.A El veterinario no confirma la aplicación del 
detalle de tratamiento. 

7.B El sistema muestra el listado de detalles 
pendientes de aplicación. 

8. La aplicación del detalle de tratamiento fue registrada en el 
sistema. 

 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 04/01/2017 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Cancelar detalle de tratamiento ID: 037 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: no aplica 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registra la cancelación de un detalle de tratamiento para un bovino. 

Precondiciones: sesión de usuario activa en el sistema, bovino registrado, droga, dosis y tratamiento registrados con detalle 
pendiente de aplicación para el corriente día. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: cancelación de detalle de tratamiento registrada correctamente. 

Fracaso 1: El veterinario no registra la cancelación del detalle de tratamiento. 

Curso Normal Alternativas 

1. El veterinario abre el menú lateral derecho y presionara la 
opción tratamientos pendientes. 
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2. El sistema muestra todos los tratamientos con al menos un 
detalle de aplicación pendiente para ese día. 

 

3. El veterinario selecciona el tratamiento para el animal deseado 
y presiona el botón “ver detalles”. 

 

4. El sistema muestra todos los detalles de tratamientos 
pendientes de aplicación hasta la fecha actual para el 
tratamiento seleccionado. 

 

5. El veterinario presiona el botón cancelar en el detalle de 
tratamiento deseado. 

 

6. El sistema muestra un dialogo solicitando la confirmación del 
veterinario. 

 

7. El veterinario confirma la cancelación del detalle de 
tratamiento. 

7.A El veterinario no confirma la aplicación del 
detalle de tratamiento. 

7.B El sistema muestra el listado de detalles 
pendientes de aplicación. 

8. La cancelación del detalle de tratamiento fue registrada en el 
sistema. 

 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 04/01/2017 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Cancelar tratamiento ID: 38 

Actor Principal: Veterinario. Actor Secundario: No aplica. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Cancelar un tratamiento con detalles de tratamiento pendiente de aplicación para la fecha actual. 

Precondiciones: Usuario logueado con rol de veterinario. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Tratamiento cancelado. 

Fracaso: No se pudo consultar los datos fármaco en el sistema. 

Descripción: 
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Comienza cuando el veterinario selecciona la opción “tratamientos pendientes” en el menú lateral derecho. El sistema muestra 
todos los tratamientos pendientes de aplicación en el sistema. El veterinario presiona el botón cancelar sobre el tratamiento 
que desea. El sistema solicita se ingrese el motivo de la cancelación. El veterinario ingresa el motivo y confirma la cancelación 
del tratamiento. El sistema cancela el tratamiento junto con todos los detalles de tratamiento pendientes de aplicación. 

Observaciones: no aplica 

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 04/01/2017 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Finalizar tratamiento ID: 39 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: No aplica. 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Finalizar un tratamiento que posea detalles pendientes de aplicación. 

Precondiciones: Usuario logueado con rol de productor. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Finalizar tratamiento con detalles pendientes. 

Fracaso: No se pudo finalizar tratamiento con detalles pendientes. 

Descripción: 

Comienza cuando el veterinario selecciona la opción “tratamientos pendientes” en el menú lateral derecho. El sistema muestra 
todos los tratamientos pendientes de aplicación en el sistema. El veterinario presiona el botón finalizar sobre el tratamiento 
que desea. El sistema solicita confirmación. El veterinario confirma la finalización del tratamiento. El sistema finaliza el 
tratamiento junto con todos los detalles de tratamiento pendientes de aplicación. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 04/01/2017 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación: 
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4.9.4.3 Prototipo de interfaz de usuario 

 

Imagen 125 - Prototipo pantalla aplicar/cancelar detalle de tratamiento 
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Imagen 126 - Prototipo pantalla consultar tratamientos pendientes 

4.9.5 Modelo de análisis 

4.9.5.1 Diagrama de clase 

El diagrama de clase de análisis para esta iteración es el mismo que se desarrolló en la iteración 6, por lo 

tanto, no se incluirá. 
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4.9.5.2 Diagrama de transición de estados – tratamiento 

 

Imagen 127 - Diagrama de estados tratamientos 

Este diagrama muestra los diferentes estados en el cual puede encontrarse un tratamiento, la tabla a 

continuación explica cada uno de los estados 

Estado Descripción 

Programado Representa un tratamiento el cual fue creado, pero 

que aún no ha comenzado a aplicarse. 

En curso Representa un tratamiento para el cual ya se han 

aplicado algunos de sus detalles, sin embargo, 

todavía quedan detalles pendientes de aplicación. 

Cancelado Representa un tratamiento el cual ha sido 

cancelado por el veterinario. 

Finalizado Representa un tratamiento el cual todos sus 

detalles han sido aplicados. 

Tabla 49 - Descripción estados tratamiento 
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4.9.5.3 Diagrama de transición de estados – detalle tratamiento 

 

Imagen 128 - Diagrama de estados detalle de tratamiento 

Estado Descripción 

Programado Representa un detalle de tratamiento el cual fue 

creado, pero que aún no ha comenzado a aplicarse. 

Cancelado Representa un detalle de tratamiento el cual ha 

sido cancelado por el veterinario. 

Finalizado Representa un detalle de tratamiento el cual todos 

sus detalles han sido aplicados. 

Tabla 50 - Descripción estados detalle de tratamiento 
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4.9.6 Modelo de diseño 

4.9.6.1 Diagrama de clase 

 

Imagen 129 - Diagrama de clases de diseño iteración 7 
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4.9.7 Testing 

4.9.7.1 Casos de prueba 

ID 66 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba aplicar detalle de tratamiento 

Prioridad Media. 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Tratamiento con detalles pendientes cargado en el sistema 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción “ver 
detalles” en un tratamiento 
“programado” o “en curso”. 

1. El sistema muestra todos los 
detalles pendientes de aplicación 
hasta la fecha que pertenecen al 
tratamiento seleccionado. 

1. El sistema muestra todos los 
detalles pendientes de aplicación 
hasta la fecha que pertenecen al 
tratamiento seleccionado. 

2. Presionar el botón sobre el botón 
“aplicar” en un detalle de 
tratamiento. 

2. El sistema solicita confirmación 
para aplicar el detalle de 
tratamiento seleccionado. 

2. El sistema solicita confirmación 
para aplicar el detalle de 
tratamiento seleccionado. 

3. Presionar el botón confirmar. 
3. El sistema asigna el estado 

finalizado al detalle de 
tratamiento seleccionado. 

3. El sistema asigna el estado 
finalizado al detalle de 
tratamiento seleccionado. 

CORRECTO 

 

ID 67 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba cancelar detalle de tratamiento 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Tratamiento con detalles pendientes cargado en el sistema 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción “ver 
detalles” en un tratamiento 
“programado” o “en curso”. 

1. El sistema muestra todos los 
detalles pendientes de aplicación 
hasta la fecha que pertenecen al 
tratamiento seleccionado. 

1. El sistema muestra todos los 
detalles pendientes de aplicación 
hasta la fecha que pertenecen al 
tratamiento seleccionado. 

2. Presionar el botón sobre el botón 
“cancelar” en un detalle de 
tratamiento. 

2. El sistema solicita confirmación 
para cancelar el detalle de 
tratamiento seleccionado. 

2. El sistema solicita confirmación 
para cancelar el detalle de 
tratamiento seleccionado. 

3. Presionar el botón confirmar. 
3. El sistema asigna el estado 

cancelado al detalle de 
tratamiento seleccionado. 

3. El sistema asigna el estado 
cancelado al detalle de 
tratamiento seleccionado. 
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CORRECTO 

 

ID 68 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba finalizar tratamiento 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Tratamiento con detalles pendientes cargado en el sistema 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción “finalizar 
tratamiento”. 

1. El sistema solicita confirmación 
para finalizar el tratamiento. 

1. El sistema solicita confirmación 
para finalizar el tratamiento. 

2. El usuario confirma la finalización 
del tratamiento. 

2. El sistema finaliza el tratamiento 
y los detalles de tratamientos 
pendientes. 

2. El sistema finaliza el tratamiento 
y los detalles de tratamientos 
pendientes. 

CORRECTO 

 

ID 69 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba cancelar tratamiento con datos correctos 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Tratamiento con detalles pendientes cargado en el sistema 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción “cancelar 
tratamiento”. 

1. El sistema solicita se seleccione 
un motivo de cancelación. 

1. El sistema solicita se seleccione 
un motivo de cancelación. 

2. El usuario selecciona un motivo 
de cancelación. 

2. El sistema solicita confirmación 
para cancelar el tratamiento. 

2. El sistema solicita confirmación 
para cancelar el tratamiento 

3. El usuario confirma la 
cancelación del tratamiento. 

3. El sistema cancela el tratamiento 
y todos los detalles pendientes. 

3. El sistema cancela el tratamiento 
y todos los detalles pendientes. 

CORRECTO 

 

ID 70 

Requerimiento N/A 
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Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba cancelar tratamiento sin motivo de cancelación. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Tratamiento con detalles pendientes cargado en el sistema 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción “cancelar 
tratamiento”. 

1. El sistema solicita se seleccione 
un motivo de cancelación. 

1. El sistema solicita se seleccione 
un motivo de cancelación. 

2. El usuario no selecciona un 
motivo de cancelación. 

2. El sistema deshabilita el botón 
“confirmar” para cancelar el 
tratamiento. 

2. El sistema deshabilita el botón 
“confirmar” para cancelar el 
tratamiento. 

CORRECTO 

 

ID 21 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba Registrar control lechero, animal con tratamiento. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional. 

Precondiciones Usuario logueado con rol de tambero o productor, CU Registrar 
Tratamiento implementado. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Registrar control. 1. El sistema muestra la pantalla registrar 
control lechero. 

1. El sistema muestra la 
pantalla registrar control 
lechero. 

2. Ingresar cantidad de tomas. 2. El sistema muestra la pantalla para 
empezar el control. 

2. El sistema muestra la 
pantalla para empezar el 
control. 

3. El usuario ingresa algún animal 
manualmente mediante su número de 
caravana o escanea su etiqueta NFC. 

3. El sistema busca el animal ingresado y 
muestra sus datos en la pantalla. 

3. El sistema busca el animal 
ingresado y muestra sus 
datos en la pantalla. 

4. El sistema comprueba si existe algún 
tratamiento registrado en el sistema 
para algún animal 

4. El sistema encuentra un tratamiento 
en curso para el animal y notifica al 
usuario de la situación. 

4. El sistema encuentra un 
tratamiento en curso para el 
animal y notifica al usuario 
de la situación. 

5. El usuario continúa cargando el resto 
de los animales. 

5. El usuario continúa cargando el resto 
de los animales. 

5. El usuario continúa 
cargando el resto de los 
animales. 

6. Ingresar la cantidad de litros de cada 
animal. 

6. El sistema muestra los litros de cada 
animal. 

6. El sistema muestra los 
litros de cada animal. 
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7. Cuando finalice la última tanda 
seleccionar la opción guardar. 

7. El sistema muestra los datos en 
pantalla. 

7. El sistema muestra los 
datos en pantalla. 

8. Confirmar el registro del control 
lechero. 

8. El sistema registra el nuevo control 
lechero. 

8. El sistema registra el 
nuevo control lechero. 

CORRECTO 

 

4.9.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba aplicar 

detalle de tratamiento. 

Aplicar detalle de 

tratamiento. 

Sin errores.  

Caso de prueba cancelar 

detalle de tratamiento. 

Cancelar detalle de 

tratamiento. 

Sin errores.  

Caso de prueba finalizar 

tratamiento. 

Finalizar tratamiento. Sin errores.  

Caso de prueba cancelar 

tratamiento con datos 

correctos. 

Cancelar tratamiento. Sin errores.  

Caso de prueba cancelar 

tratamiento sin motivo 

de cancelación. 

Cancelar tratamiento. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar control 

lechero, animal con 

tratamiento. 

Registrar control 

lechero. 

Sin errores.  

Tabla 51 - Listado funcionalidades probadas iteración 7 

4.9.8 Cierre de iteración 

4.9.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 03 de Abril de 2017. 

 Fecha de finalización estimada: 28 de Abril de 2017. 

 Fecha de inicio real: 15 de Mayo de 2017. 

 Fecha de finalización real: 25 de Octubre de 2017. 

 Duración total: 163 días laborales. 
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No se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. La demora en la iteración se debe a que la 

mayor parte del equipo comenzó a trabajar y debido además a los exámenes finales de julio. 

4.9.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU ABM Aplicar/Cancelar tratamiento. 

 Implementación del CU ABM Aplicar/Cancelar detalle tratamiento. 

 Realización del CU de ABM Aplicar/Cancelar tratamientos. 

 Realización del CU de ABM Aplicar/Cancelar detalle tratamientos. 

 Modificación CU registrar control lechero y ejecución de sus casos de prueba. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Aplica/Cancelar tratamiento. 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Aplica/Cancelar detalle tratamiento. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Aplicar/Cancelar tratamiento. 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Aplicar/Cancelar detalle tratamiento. 

4.9.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 7 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.6. 

4.9.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

 

4.10 Iteración 8 

4.10.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 8 de Mayo de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 2 de Junio de 2017. 

Fecha de inicio: 7 de Julio 2019 

Fecha de finalización: 04 de Agosto 2019. 

Para la octava iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 
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 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU ABM Muertes en backend y frontend. 

 Implementación del CU ABM Muertes en backend y frontend. 

 Realización del CU ABM Partos en backend y frontend. 

 Implementación del CU ABM Partos en backend y frontend. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar/Consultar Muerte. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar/Consultar Parto. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM Muerte. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM Parto. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.7. 

4.10.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

10.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

10.2. Realización de los CU 

ABM Muertes. 

Se lleva a cabo la realización de 

los CU ABM Muerte. Se crean las 

plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

10.3. Realización de los CU 

ABM Partos. 

Se lleva a cabo la realización de 

los CU ABM Partos. Se crean las 

plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

10.4. Implementación de los 

CU ABM Muerte en backend y 

frontend 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU ABM Muerte. 

Ignacio Pomba. 

10.5. Implementación de los 

CU ABM Partos en backend y 

frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU ABM Partos. 

Ignacio Pomba. 
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Nombre Descripción Responsables 

10.6. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM 

Muertes. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los ABM Muertes. 

Cecilia Cabaña. 

10.7. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM Partos. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU ABM Partos. 

Cecilia Cabaña. 

10.8. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para los CU 

Agrega/Consultar Muerte. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos de los CU 

Agregar/Consultar muerte. 

Ramiro Gonzalez. 

10.9. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para los CU 

Agregar/Consultar parto. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos de los CU 

Agregar/Consultar parto. 

Ramiro Gonzalez. 

Tabla 52 - Listado de actividades probadas iteración 8 

4.10.3 Monitoreo de riesgo 

4.10.3.1 Revisión de riesgo 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 
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ID Descripción Observaciones 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 53 - Revisión de riesgos iteración 8 

4.10.4 Análisis de requerimientos 

4.10.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 130 - Diagrama de CU iteración 8 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los servicios 

realizados, los celos sin servicio y de administrar el sistema 

principal de la organización. Es también el encargado de la 

supervisión de todas las tareas que se llevan a cabo en el 

establecimiento. 

Concreto 

Peón 

Se encarga de realizar las actividades diarias del tambo 

desde el registro de muertes, partos, producciones, 

controles lecheros y otras actividades diarias llevadas a 

cabo en el tambo. 

Concreto 

Tabla 54 - Listado de actores iteración 8 

 

4.10.4.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar parto ID: 44 
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Actor Principal: Productor Actor Secundario: Peón 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar un nuevo parto en el sistema. 

Precondiciones: Sesión de veterinario activa en el sistema. Vaca con estado preñada registrada en el Sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Se registro el nuevo parto en el sistema. 

Fracaso: No se registró el nuevo parto en el sistema. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el usuario presiona el botón registrar parto.  

2. El sistema muestra el formulario para registrar un nuevo parto en 
el sistema.  

 

3. El usuario ingresa el número de caravana de la madre.  

4. El usuario ingresa la fecha del parto.  

5. El usuario presiona el botón “agregar parto”.  

6. El sistema muestra el formulario para registrar un nuevo detalle 
de parto. 

 

7. El usuario ingresa el número de caravana del ternero y selecciona 
el sexo del mismo. 

 

8. El sistema muestra el formulario de parto con el nuevo detalle 
agregado. 

 

9. El usuario presiona el botón “registrar partos”.  

10. El sistema solicita confirmación.  

11. El usuario confirma la acción y el nuevo parto es registrado en el 
sistema. 

 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor:  Ignacio Pomba Fecha Creación: 07/07/2019  

Autor Última Modificación: Ignacio Pomba Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar parto ID: 045 

Actor Principal:  Productor Actor Secundario: Peón 
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Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar un parto registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos logueado. Parto registrado en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema modifica los datos del parto seleccionado. 

Fracaso: El sistema no modifica los datos del parto seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el productor presiona el botón consultar partos el sistema solicita se ingrese un rango de fecha y busca todos los 
partos registrados para el periodo ingresado mostrando para cada uno el número de caravana de la madre, el número de 
caravana del ternero, fecha y hora del parto y además muestra los botones “modificar” y “eliminar”. El usuario presiona el 
botón modificar parto y el sistema muestra el formulario del CU– Registrar parto con los datos del parto precargado en cada 
campo. El usuario modifica los campos deseados y luego presiona el botón “guardar”. El sistema solicita confirmación y si el 
usuario confirma la acción el sistema modifica el parto seleccionado. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar parto. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: CU – Registrar parto. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña. Fecha Creación: 07/07/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar parto ID: 046 

Actor Principal: Productor Actor Secundario: Peón 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Mostrar los partos registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos logueado. Partos registrados en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema muestra los partos registrados. 

Fracaso: El sistema no muestra los partos registrados. 

Descripción: 

Cuando el productor presiona el botón consultar partos el sistema solicita se ingrese un rango de fecha y busca todos los 
partos registrados para el periodo ingresado mostrando para cada uno el número de caravana de la madre, el número de 
caravana del ternero, fecha y hora del parto y además muestra los botones “modificar” y “eliminar”. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 
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Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor:  Cecilia Cabaña. Fecha Creación: 07/07/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar parto ID: 047 

Actor Principal:  Productor Actor Secundario: Peón 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar un parto registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos logueado. Parto registrado en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema elimina el parto seleccionado. 

Fracaso: El sistema no elimina el parto seleccionado. 

Descripción: 

Cuando el productor presiona el botón consultar partos el sistema solicita se ingrese un rango de fecha y busca todos los 
partos registrados para el periodo ingresado mostrando para cada uno el número de caravana de la madre, el número de 
caravana del ternero, fecha y hora del parto y además muestra los botones “modificar” y “eliminar”. El usuario presiona el 
botón “eliminar” y el sistema solicita confirmación para borrar el parto seleccionado. El usuario confirma la acción y el sistema 
elimina el parto. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: CU – Consultar Parto. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor:  Cecilia Cabaña. Fecha Creación: 07/07/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar muerte ID: 48 

Actor Principal: Productor Actor Secundario: Peón 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar una nueva muerte en el sistema. 
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Precondiciones: Sesión de veterinario activa en el sistema. Animal activo registrado en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Se registro la nueva muerte en el sistema. 

Fracaso: No se registró la nueva muerte en el sistema. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el usuario presiona el botón registrar muerte.  

2. El sistema muestra el formulario para registrar una nueva muerte 
en el sistema.  

 

3. El usuario ingresa el número de caravana del animal muerto.  

4. El usuario selecciona el motivo de muerte.  

5. El usuario ingresa la fecha y hora de defunción.  

6. El usuario presiona el botón “registrar muerte”.  

7. El sistema solicita confirmación.  

8. El usuario confirma la acción y la nueva muerte es registrada en el 
sistema. 

 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor:  Ignacio Pomba Fecha Creación: 07/07/2019  

Autor Última Modificación: Ignacio Pomba Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar muerte ID: 049 

Actor Principal:  Productor Actor Secundario: Peón 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar muerte registrada en el sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos logueado. Muertes registradas en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema modifica los datos de la muerte seleccionada. 

Fracaso: El sistema no modifica los datos de la muerte seleccionada. 

Descripción: 
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Cuando el productor presiona el botón consultar muertes el sistema solicita se ingrese un rango de fecha y busca todas las 
muertes registradas para el periodo ingresado mostrando para cada uno el número de caravana del animal, fecha y hora de 
defunción y además muestra los botones “modificar” y “eliminar”. El usuario presiona el botón modificar muerte. El sistema 
muestra el formulario del CU – Registrar muerte con todos los campos del formulario cargados con los datos de la muerte 
seleccionada. El usuario modifica los datos que desea y presiona el botón “guardar”. El sistema solicita confirmación y si el 
usuario confirma la acción el sistema modifica la muerte seleccionada. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: CU– Consultar muerte. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ignacio Pomba. Fecha Creación: 07/07/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar muerte ID: 050 

Actor Principal:  Productor Actor Secundario: Peón 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Mostrar las muertes registradas en el sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos logueado. Muertes registradas en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema muestra las muertes registradas. 

Fracaso: El sistema muestra las muertes registradas. 

Descripción: 

Cuando el productor presiona el botón consultar muertes el sistema solicita se ingrese un rango de fecha y busca todas las 
muertes registradas para el periodo ingresado mostrando para cada uno el número de caravana del animal, fecha y hora de 
defunción y además muestra los botones “modificar” y “eliminar”. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor:  Ignacio Pomba. Fecha Creación: 07/07/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  
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Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar muerte ID: 051 

Actor Principal:  Productor Actor Secundario: Peón 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar una muerte seleccionada del sistema. 

Precondiciones: Usuario con permisos logueado. Muerte eliminada en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: El sistema elimina la muerte seleccionada. 

Fracaso: El sistema no elimina la muerte seleccionada. 

Descripción: 

Cuando el productor presiona el botón consultar muertes el sistema solicita se ingrese un rango de fecha y busca todas las 
muertes registradas para el periodo ingresado mostrando para cada uno el número de caravana del animal, fecha y hora de 
defunción y además muestra los botones “modificar” y “eliminar”. El usuario presiona el botón “eliminar”. El sistema solicita 
confirmación y si el usuario confirma la acción la muerte es eliminada del sistema. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: CU - Consultar muerte. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor:  Ignacio Pomba. Fecha Creación: 07/07/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación:  
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4.10.4.3 Prototipos de interfaz de usuario 

 

Imagen 131 - Prototipo pantalla registrar partos 

 

 

Imagen 132 - Prototipo pantalla detalle de parto 
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Imagen 133 - Prototipo pantalla consultar partos 

 

 

Imagen 134 - Prototipo pantalla registrar muerte 
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Imagen 135 - Prototipo pantalla consultar muertes 
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4.10.5 Modelo de análisis 

4.10.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 136 - Diagrama de clases análisis iteración 8 
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4.10.6 Modelo de diseño 

4.10.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 137 - Diagrama de clases diseño CU ABM Parto iteración 8 
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Imagen 138 - Diagrama de clases diseño CU ABM muerte iteración 8 

4.10.7 Testing 

4.10.7.1 Casos de prueba 

ID 71 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar parto con datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal preñado cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar parto”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 
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2. El usuario ingresa el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

3. El usuario ingresa la fecha del 
parto 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
agregar parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

5. El usuario ingresa el número de 
caravana del ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

6. El usuario selecciona el sexo del 
ternero 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

7. El usuario presiona el botón 
“agregar”. 

7. El sistema vuelve a la pantalla 
registrar partos y muestra el 
detalle de parto ingresado. 

7. El sistema vuelve a la pantalla 
registrar partos y muestra el 
detalle de parto ingresado. 

8. El usuario presiona el botón 
“registrar parto” 

8. El sistema solicita confirmación 
para registrar el parto. 

8. El sistema solicita confirmación 
para registrar el parto. 

9. El usuario presiona el botón 
“confirmar”. 

9. El sistema registra el nuevo 
parto. 

9. El sistema registra el nuevo 
parto. 

CORRECTO 

 

ID 72 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar parto sin número de caravana para la madre. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal preñado cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar parto”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

2. El usuario no ingresa el número 
de caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el campo 
“madre” vacío. 

2. El sistema muestra el campo 
“madre” vacío. 

3. El usuario ingresa la fecha del 
parto 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
agregar parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

5. El usuario ingresa el número de 
caravana del ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 274 
 

6. El usuario selecciona el sexo del 
ternero 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

7. El usuario presiona el botón 
“agregar”. 

7. El sistema vuelve a la pantalla 
registrar partos y muestra el 
detalle de parto ingresado. 

7. El sistema vuelve a la pantalla 
registrar partos y muestra el 
detalle de parto ingresado. 

8. El usuario intenta presionar el 
botón “registrar parto” 

8. El sistema muestra el botón 
“registrar parto” deshabilitado. 

8. El sistema muestra el botón 
“registrar parto” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 73 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar parto sin fecha de parto. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal preñado cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar parto”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

2. El usuario ingresa el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

3. El usuario no ingresa la fecha del 
parto 

3. El sistema muestra por defecto la 
fecha actual. 

3. El sistema muestra por defecto la 
fecha actual. 

4. El usuario presiona el botón 
agregar parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

5. El usuario ingresa el número de 
caravana del ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

6. El usuario selecciona el sexo del 
ternero 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

7. El usuario presiona el botón 
“agregar”. 

7. El sistema vuelve a la pantalla 
registrar partos y muestra el 
detalle de parto ingresado. 

7. El sistema vuelve a la pantalla 
registrar partos y muestra el 
detalle de parto ingresado. 

8. El usuario presiona el botón 
“registrar parto” 

8. El sistema solicita confirmación 
para registrar el parto. 

8. El sistema solicita confirmación 
para registrar el parto. 

9. El usuario presiona el botón 
“confirmar”. 

9. El sistema registra el nuevo 
parto. 

9. El sistema registra el nuevo 
parto. 

CORRECTO 
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ID 74 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar parto sin número de caravana para el ternero. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal preñado cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar parto”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

2. El usuario ingresa el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

3. El usuario ingresa la fecha del 
parto 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
agregar parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

5. El usuario no ingresa el número 
de caravana del ternero. 

5. El sistema muestra el campo 
número de caravana de ternero 
vacio. 

5. El sistema muestra el campo 
número de caravana de ternero 
vacio. 

6. El usuario selecciona el sexo del 
ternero 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

6. El sistema muestra el sexo 
seleccionado para el ternero. 

7. El usuario intenta presionar el 
botón “agregar”. 

7. El sistema muestra el botón 
“agregar” deshabilitado. 

7. El sistema muestra el botón 
“agregar” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 75 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar parto sin sexo para el ternero. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal preñado cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar parto”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 
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2. El usuario ingresa el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

3. El usuario ingresa la fecha del 
parto 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
agregar parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

4. El sistema muestra el formulario 
para agregar un nuevo detalle de 
parto. 

5. El usuario ingresa el número de 
caravana del ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

6. El usuario no selecciona el sexo 
del ternero 

6. El sistema muestra el campo 
sexo de ternero vacío. 

6. El sistema muestra el campo 
sexo de ternero vacío. 

7. El usuario intenta presionar el 
botón “agregar”. 

7. El sistema muestra el botón 
“agregar” deshabilitado. 

7. El sistema muestra el botón 
“agregar” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 76 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar parto sin detalle de parto. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal preñado cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar parto”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar un nuevo parto y 
solicita se ingresen los datos. 

2. El usuario ingresa el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana de la madre. 

3. El usuario ingresa la fecha del 
parto 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha de 
parto ingresada. 

4. El usuario no ingresa ningún 
parto en el formulario. 

4. El sistema muestra el campo 
“partos” vacío. 

4. El sistema muestra el campo 
“partos” vacío. 

5. El usuario ingresa el número de 
caravana del ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado para el 
ternero. 

6. El usuario intenta presionar el 
botón “registrar parto” 

6. El sistema muestra el botón 
“registrar parto” deshabilitado. 

6. El sistema muestra el botón 
“registrar parto” deshabilitado. 

CORRECTO 
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ID 77 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar muerte con datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar muerte”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

2. El usuario ingresa el número de 
caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

3. El usuario selecciona un motivo 
de muerte. 

3. El sistema muestra el motivo de 
muerte seleccionado. 

3. El sistema muestra el motivo de 
muerte seleccionado. 

4. El usuario ingresa la fecha y hora 
de muerte. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora de muerte ingresada. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora de muerte ingresada. 

5. El usuario presiona el botón 
“Registrar muerte”. 

5. El sistema registra la muerte. 5. El sistema registra la muerte. 

CORRECTO 

 

ID 78 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar muerte sin animal. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar muerte”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

2. El usuario no ingresa el número 
de caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

3. El usuario selecciona un motivo 
de muerte. 

3. El sistema muestra el motivo de 
muerte seleccionado. 

3. El sistema muestra el motivo de 
muerte seleccionado. 

4. El usuario ingresa la fecha y hora 
de muerte. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora de muerte ingresada. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora de muerte ingresada. 

5. El usuario presiona el botón 
“Registrar muerte”. 

5. El botón “registrar muerte 
aparece deshabilitado”. 

5. El botón “registrar muerte 
aparece deshabilitado”. 
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CORRECTO 

 

ID 79 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar muerte sin motivo de muerte. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar muerte”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

2. El usuario ingresa el número de 
caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

3. El usuario no selecciona un 
motivo de muerte. 

3. El sistema muestra el campo 
motivo de muerte vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
motivo de muerte vacío. 

4. El usuario ingresa la fecha y hora 
de muerte. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora de muerte ingresada. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora de muerte ingresada. 

5. El usuario presiona el botón 
“Registrar muerte”. 

5. El botón “registrar muerte 
aparece deshabilitado”. 

5. El botón “registrar muerte 
aparece deshabilitado”. 

CORRECTO 

 

ID 80 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Caso de prueba registrar muerte sin fecha y hora de muerte. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Animal cargado en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“registrar muerte”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para registrar una nueva muerte. 

2. El usuario ingresa el número de 
caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

2. El sistema muestra el número de 
caravana del animal. 

3. El usuario selecciona un motivo 
de muerte. 

3. El sistema muestra el motivo de 
muerte seleccionado. 

3. El sistema muestra el motivo de 
muerte seleccionado. 
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4. El usuario no ingresa la fecha y 
hora de muerte. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora actuales por defecto. 

4. El sistema muestra la fecha y 
hora actuales por defecto. 

5. El usuario presiona el botón 
“Registrar muerte”. 

5. El sistema registra la muerte. 5. El sistema registra la muerte. 

CORRECTO 

 

4.10.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba registrar 

parto con datos 

correctos. 

Registrar parto. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

parto sin número de 

caravana para la madre. 

Registrar parto. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

parto sin fecha de parto. 

Registrar parto. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

parto sin número de 

caravana para el 

ternero. 

Registrar parto. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

parto sin sexo para el 

ternero. 

Registrar parto. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

parto sin detalle de 

parto. 

Registrar parto. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

muerte con datos 

correctos. 

Registrar muerte. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

muerte sin animal. 

Registrar muerte. Sin errores.  

Caso de prueba registrar 

muerte sin motivo de 

muerte. 

Registrar muerte. Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba registrar 

muerte sin fecha y hora 

de muerte. 

Registrar muerte. Sin errores.  

Tabla 55 - Funcionalidades probadas iteración 8 

4.10.8 Cierre de iteración 

4.10.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 08 de Mayo de 2017. 

 Fecha de finalización estimada: 02 de Junio de 2017. 

 Fecha de inicio real: 07 de Julio de 2019. 

 Fecha de finalización real: 04 de Agosto de 2019. 

 Duración total: 28 días laborales. 

No se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. La demora en la iteración se debe a que 

todo el equipo se encuentra trabajando para alguna empresa. 

4.10.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU ABM Muertes. 

 Implementación del CU ABM Partos. 

 Realización del CU de ABM Muertes. 

 Realización del CU de ABM Partos. 

 Creación de prototipos de interfaz de usuario para ABM Partos. 

 Creación de prototipos de interfaz de usuarios para ABM Muertes. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Partos. 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Muertes. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Partos. 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Muertes. 

4.10.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 8 fueron los siguientes: 
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 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.7. 

4.10.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

 

4.11 Iteración 9 

4.11.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 05 de Junio de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 30 de Junio de 2017. 

Fecha de inicio: 5 de Agosto 2019. 

Fecha de finalización: 28 de Agosto 2019. 

Para la novena iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU ABM Servicios en backend y frontend. 

 Implementación del CU ABM Servicios en backend y frontend. 

 Realización del CU ABM Celos sin servicio en backend y frontend. 

 Implementación del CU Celos sin servicio en backend y frontend. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar/Consultar Servicios. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Agregar/Consultar Celos sin servicio. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM Servicios. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM Celos sin servicio. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.8. 

4.11.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

11.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

Ramiro Gonzalez. 
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Nombre Descripción Responsables 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

11.2. Realización de los CU 

ABM Servicios. 

Se lleva a cabo la realización de 

los CU ABM Servicios. Se crean 

las plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

11.3. Realización de los CU 

ABM Celos sin Servicio. 

Se lleva a cabo la realización de 

los CU ABM Celos sin servicio. Se 

crean las plantillas de CU y se 

crean los diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

11.4. Implementación de los 

CU ABM Servicios en backend y 

frontend 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU ABM Servicios. 

Ignacio Pomba. 

11.5. Implementación de los 

CU ABM Celos sin servicio en 

backend y frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU ABM Celos sin servicio. 

Ignacio Pomba. 

11.6. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM 

Servicios. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los ABM Servicios. 

Cecilia Cabaña. 

11.7. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM Celos sin 

servicio. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los CU ABM Celos sin 

servicio. 

Cecilia Cabaña. 

11.8. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para los CU 

Agrega/Consultar Servicios. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos de los CU 

Agregar/Consultar Servicios. 

Ramiro Gonzalez. 
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Nombre Descripción Responsables 

11.9. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para los CU 

Agregar/Consultar Celos sin 

servicio. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos de los CU 

Agregar/Consultar Celos sin 

servicio. 

Ramiro Gonzalez. 

Tabla 56 - Listado actividades iteración 9 

4.11.3 Monitoreo de riesgo 

4.11.3.1 Revisión de riesgo 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 57 - Revisión de riesgos iteración 9 
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4.11.4 Análisis de requerimientos 

4.11.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 139 - Diagrama de CU iteración 9 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los servicios 

realizados, los celos sin servicio y de administrar el sistema 

principal de la organización. Es también el encargado de la 

supervisión de todas las tareas que se llevan a cabo en el 

establecimiento. 

Concreto 

Veterinario 
Se encarga de la gestión de los tratamientos aplicados a 

cada animal como así también del seguimiento de estos. 
Concreto 

Tabla 58 - Listado de actores iteración 9 

4.11.4.2 Descripción de caso de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Registrar servicios ID: 52 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar un nuevo servicio para un animal. 

Precondiciones: Sesión de veterinario activa en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Registro de un nuevo servicio para un animal. 

Fracaso: No se pudo registrar un nuevo servicio para un animal. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción registrar 
Servicio. 
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2. El sistema muestra un formulario a completar con los siguientes 
datos: número de vaca, toro, pajilla y observaciones. 

 

3. Para cada número de vaca ingresado el sistema valida que el mismo 
exista y que la vaca pueda ser servida y es así. 

3.A El número de vaca ingresado no es correcto. 

3.A.1 El sistema solicita se ingrese un número de 
vaca correcto. 

3.B La vaca no está en condiciones de ser servida. 

3.B.1 El sistema informa de la situación al veterinario 
y quita a la vaca del formulario. 

4. El veterinario completa los campos del formulario y selecciona la 
opción Agregar. 

 

5. El sistema valida los campos ingresados y todos son correctos.  

6. El sistema registra un nuevo servicio.   

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones: no aplica 

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor:  Ignacio Pomba Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña Fecha Última Modificación: 
17/01/2022 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar servicios ID: 053 

Actor Principal:  Veterinario Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los servicios registrados en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Servicios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra los servicios registrados en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra los servicios registrados en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el productor accede al menú “consultar servicios” el sistema solicita que se ingrese el rango de fechas para el cual 
se quieren consultar los servicios. Una vez ingresado y luego de presionar el botón Buscar servicios, el sistema muestra todos 
los servicios registrados junto con la información de estos. 

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica 
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Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar servicios ID: 054 

Actor Principal:  Veterinario Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar un servicio registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Servicios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema elimina el servicio del sistema. 

Fracaso: El sistema no elimina el servicio del sistema. 

Descripción: 

Cuando el productor accede al menú “Consultar servicios” el sistema solicita que se ingrese el rango de fechas para el cual 
se quieren consultar los servicios. Una vez ingresado y luego de presionar el botón Buscar servicios, el sistema muestra todos 
los servicios registrados junto con la información de estos. El usuario selecciona el servicio que desea eliminar y presiona la 
opción Eliminar. Luego de confirmar el mensaje de validación se elimina el servicio del sistema. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: CU - Consultar servicios. 

Asociaciones de Inclusión: No aplica. 

Use Case donde se incluye: No aplica. 

Use Case al que extiende: No aplica. 

Use Case de Generalización: No aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar servicios ID: 55 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 
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Objetivo: Modificar los datos de un servicio para un animal. 

Precondiciones: Sesión de veterinario activa en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Modificación de los datos de un servicio para un animal. 

Fracaso: No se pudo modificar el servicio para un animal. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción Consultar 
Servicio. 

 

2. El sistema muestra el formulario de consulta y se solicita que ingrese 
una fecha inicial y una fecha final. 

 

3. El usuario ingresa las fechas y presiona la opción Buscar Servicios. 3.A Las fechas ingresadas no son correctas. 

3.A.1 El sistema solicita se ingrese un rango de 
fechas correcto. 

3.B No hay servicios para las fechas ingresadas. 

3.B.1 El sistema no muestra ningún servicio en 
pantalla. 

4. El sistema muestra los servicios para las fechas ingresadas.  

5. El usuario selecciona un servicio y modifica el/los datos deseados.   

6. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
modificación del servicio. 

6.A El sistema valida el ingreso de los datos mínimos 
y faltan datos. 

6.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 

6.A.2 El usuario ingresa los datos faltantes. 

6.A.1.A. El usuario no ingresa los datos faltantes. 

 6.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

7. El usuario selecciona la opción guardar cambios.  

8. El sistema modifica los datos del servicio. 

9. Fin del caso de uso. 

Asociaciones de Extensión: CU - Consultar servicios 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor:  Ignacio Pomba Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación: Cecilia Cabaña Fecha Última Modificación: 
17/01/2022 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 
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Nombre del Use Case: Registrar celos sin servicio ID: 056 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar un celo sin servicio para un animal. 

Precondiciones: Sesión de veterinario activa en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Registro de un celo sin servicio para un animal. 

Fracaso: No se pudo registrar un celo sin servicio para un animal. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción registrar Celo 
sin servicio. 

 

2. El sistema muestra un formulario a completar con los siguientes 
datos: número de vaca, motivo y observaciones. 

 

3. Para cada número de vaca ingresado el sistema valida que el mismo 
exista y que para la vaca se pueda registrar el celo sin servicio y es así. 

3.A El número de vaca ingresado no es correcto. 

3.A.1 El sistema solicita se ingrese un número de 
vaca correcto. 

3.B La vaca no está en condiciones para registrar el 
celo sin servicio. 

3.B.1 El sistema informa de la situación al veterinario 
y quita a la vaca del formulario. 

4. El veterinario completa los campos del formulario y selecciona la 
opción Agregar. 

 

5. El sistema valida los campos ingresados y todos son correctos.  

6. El sistema registra un nuevo celo sin servicio.  

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor:  Cecilia Cabaña Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar celos sin servicio ID: 057 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: Productor 
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Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar un celo sin servicio para un animal. 

Precondiciones: Sesión de veterinario activa en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Modificación de un celo sin servicio para un animal. 

Fracaso: No se pudo modificar un celo sin servicio para un animal. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el veterinario selecciona la opción Consultar 
Servicios. 

 

2. El sistema muestra el formulario de consulta y se solicita que ingrese 
una fecha inicial y una fecha final. 

 

3. El usuario ingresa las fechas y presiona la opción Buscar Servicios. 3.a Las fechas ingresadas no son correctas. 

3.a.1 El sistema solicita se ingrese un rango de 
fechas correcto. 

3.b No hay servicios para las fechas ingresadas. 

3.b.1 El sistema no muestra ningún servicio en 
pantalla. 

4. El sistema muestra los celos sin servicio para las fechas ingresadas.  

5. El usuario selecciona un celo sin servicio y modifica el/los datos 
deseados. 

  

6. El sistema valida el ingreso de los datos mínimos y permite la 
modificación del celo sin servicio. 

6.A El sistema valida el ingreso de los datos mínimos 
y faltan datos. 

6.A.1 El sistema solicita el ingreso de los datos 
faltantes. 

6.A.2 El usuario ingresa los datos faltantes. 

6.A.1.A. El usuario no ingresa los datos faltantes. 

 6.A.1.A.1. Se cancela el caso de uso. 

7. Fin del caso de uso.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: CU - Consultar celos sin servicio. 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 
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Nombre del Use Case: Consultar celos sin servicio ID: 058 

Actor Principal: Veterinario Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar los celos sin servicio registrados en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Celos sin servicios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra los celos sin servicio registrados en el sistema. 

Fracaso: El sistema no muestra los celos sin servicio registrados en el sistema. 

Descripción: 

Cuando el productor accede al menú “consultar servicios” el sistema solicita que se ingrese el rango de fechas para el cual 
se quieren consultar los celos sin servicio. Una vez ingresado y luego de presionar el botón Buscar servicios, el sistema 
muestra todos los celos sin servicio registrados junto con la información de estos. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: No aplica 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar celos sin servicios ID: 059 

Actor Principal:  Veterinario Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar un celo sin servicio registrado en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Celos sin servicios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema elimina el celo sin servicio del sistema. 

Fracaso: El sistema no elimina el celo sin servicio del sistema. 

Descripción: 

Cuando el productor accede al menú “Consultar servicios” el sistema solicita que se ingrese el rango de fechas para el cual 
se quieren consultar los celos sin servicio. Una vez ingresado y luego de presionar el botón Buscar servicios, el sistema 
muestra todos los celos sin servicio registrados junto con la información de estos. El usuario selecciona el celo sin servicio 
que desea eliminar y presiona la opción Eliminar. Luego de confirmar el mensaje de validación se elimina el celo sin servicio 
del sistema. 

Observaciones: N/A 
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Asociaciones de Extensión: CU - Consultar celos sin servicio 

Asociaciones de Inclusión: No aplica 

Use Case donde se incluye: No aplica 

Use Case al que extiende: No aplica 

Use Case de Generalización: No aplica 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 10/08/2019 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

4.11.4.3 Prototipos de interfaz de usuario 

 

Imagen 140 - Prototipo pantalla registrar servicio 
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Imagen 141 - Prototipo pantalla registrar celo sin servicio 

 

Imagen 142- Prototipo pantalla consultar servicios y celos sin servicios 
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4.11.5 Modelo de análisis 

4.11.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 143 - Diagrama de clases análisis iteración 9 
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4.11.6 Modelo de diseño 

4.11.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 144 - Diagrama de clases diseño CU ABM servicios iteración 9 
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Imagen 145 - Diagrama de clases diseño CU ABM celos sin servicios iteración 9 

4.11.7 Testing 

4.11.7.1 Casos de prueba 

ID 81 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Servicios todos los datos 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 
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Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Servicios > 
Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

2. Ingresar el animal al cual se le 
quiere registrar el servicio. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

3. Seleccionar el toro. 3. El sistema muestra el toro 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el toro 
seleccionado. 

4. Seleccionar la pajilla. 4. El sistema muestra la pajilla 
seleccionada y los datos de la misma 
(Colección, Sexado, Código y 
Registro). 

4. El sistema muestra la pajilla 
seleccionada y los datos de la misma 
(Colección, Sexado, Código y 
Registro). 

5.  Agregar una observación. 5. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

5. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

6. Presionar botón Agregar servicio. 6. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
servicio. 

6. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
servicio. 

CORRECTO 

 

ID 82 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Servicios sin animal 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
Servicios>Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla Registrar 
Servicio. 

2. No Seleccionar la vaca. 2. El sistema muestra el campo de 
selección de la vaca vacío. 

2. El sistema muestra el campo de selección 
de la vaca vacío. 

3. Seleccionar el toro. 3. El sistema muestra el toro 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el toro seleccionado. 

4. Seleccionar la pajilla. 4. El sistema muestra la pajilla 
seleccionada y los datos de la 
misma (Colección, Sexado, Código 
y Registro). 

4. El sistema muestra la pajilla seleccionada y 
los datos de la misma (Colección, Sexado, 
Código y Registro). 

5.  Agregar una observación. 5. El sistema muestra la 
observación ingresada. 

5. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

6. Presionar botón Aceptar. 6. El sistema muestra el botón 
Aceptar desactivado y no se 
permite registrar el servicio hasta 
que se seleccione una vaca. 

6. El sistema muestra el botón Aceptar 
desactivado y no se permite registrar el 
servicio hasta que se seleccione una vaca. 
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CORRECTO 

 

ID 83 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Servicios sin toro 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
Servicios>Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla Registrar 
Servicio. 

2. Ingresar el animal al cual se le 
quiere registrar el servicio. 

2. El sistema muestra el código 
del animal ingresado. 

2. El sistema muestra el código del animal 
ingresado. 

3. No Seleccionar el toro. 3. El sistema muestra el campo 
toro vacío y no se permite 
seleccionar pajilla. 

3. El sistema muestra el campo toro vacío y no 
se permite seleccionar pajilla. 

4.  Agregar una observación. 4. El sistema muestra la 
observación ingresada. 

4. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

5. Presionar botón Aceptar. 5. El sistema muestra el botón 
Aceptar desactivado y no se 
permite registrar el servicio hasta 
que se seleccione un toro. 

5. El sistema muestra el botón Aceptar 
desactivado y no se permite registrar el 
servicio hasta que se seleccione un toro. 

CORRECTO 

 

ID 84 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Servicios sin pajilla 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
Servicios>Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 
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2. Ingresar el animal al cual se le 
quiere registrar el servicio. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

3. Seleccionar el toro. 3. El sistema muestra el toro 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el toro 
seleccionado. 

4. No Seleccionar pajilla. 4. El sistema muestra el campo pajilla 
vacío y no se cargan los datos de la 
pajilla. 

4. El sistema muestra el campo pajilla 
vacío y no se cargan los datos de la 
pajilla. 

5.  Agregar una observación. 5. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

5. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

6. Presionar botón Aceptar. 6. El sistema muestra el botón 
Aceptar desactivado y no se permite 
registrar el servicio hasta que se 
seleccione una pajilla. 

6. El sistema muestra el botón 
Aceptar desactivado y no se permite 
registrar el servicio hasta que se 
seleccione una pajilla. 

CORRECTO 

 

ID 85 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Servicios sin observaciones 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
Servicios>Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

2. Ingresar el animal al cual se le 
quiere registrar el servicio. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

3. Seleccionar el toro. 3. El sistema muestra el toro 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el toro 
seleccionado. 

4. Seleccionar la pajilla. 4. El sistema muestra la pajilla 
seleccionada y los datos de la misma 
(Colección, Sexado, Código y 
Registro). 

4. El sistema muestra la pajilla 
seleccionada y los datos de la misma 
(Colección, Sexado, Código y 
Registro). 

5.  No agregar una observación. 5. El sistema muestra el campo 
Observaciones vacío. 

5. El sistema muestra el campo 
Observaciones vacío. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 299 
 

6. Presionar botón Agregar servicio. 6. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
servicio. 

6. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
servicio. 

CORRECTO 

 

ID 86 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Celo sin servicio todos los datos 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción Servicios > 
Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

2. Ingresar el animal al cual se le 
quiere registrar el servicio. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

3. Seleccionar el motivo. 3. El sistema muestra el motivo 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el motivo 
seleccionado. 

4.  Agregar una observación. 4. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

4. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

5. Presionar botón Agregar. 5. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
celo sin servicio. 

5. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
celo sin servicio. 

CORRECTO 

 

ID 87 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Celo sin servicio sin animal 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 
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1. Seleccionar la opción 
Servicios>Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

2. No Seleccionar la vaca. 2. El sistema muestra el campo de 
selección de la vaca vacío. 

2. El sistema muestra el campo de 
selección de la vaca vacío. 

3. Seleccionar el motivo. 3. El sistema muestra el motivo 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el motivo 
seleccionado. 

4.  Agregar una observación. 4. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

4. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

5. Presionar botón Agregar. 5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y no se permite 
registrar el celo sin servicio hasta que 
se seleccione un animal. 

5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y no se permite 
registrar el celo sin servicio hasta que 
se seleccione un animal. 

CORRECTO 

 

ID 88 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Celo sin servicio sin motivo 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
Servicios>Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

2. Ingresar el animal al cual se le 
quiere registrar el servicio. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

3. Seleccionar el motivo. 3. El sistema muestra el motivo 
seleccionado. 

3. El sistema muestra el motivo 
seleccionado. 

4.  Agregar una observación. 4. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

4. El sistema muestra la observación 
ingresada. 

5. Presionar botón Agregar. 5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y no se permite 
registrar el celo sin servicio hasta que 
se seleccione un motivo. 

5. El sistema muestra el botón 
Agregar desactivado y no se permite 
registrar el celo sin servicio hasta que 
se seleccione un motivo. 

CORRECTO 
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ID 89 

Requerimiento:  N/A 

Autor Cecilia Cabaña. 

Versión:  1.0 

Descripción:  Caso de prueba Registrar Celo sin servicio sin observaciones 

Prioridad:  Alta 

Tipo de testing:  Funcional 

Precondiciones:  Sesión de tambero activa en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. Seleccionar la opción 
Servicios>Registrar. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

1. El sistema muestra la pantalla 
Registrar Servicio. 

2. Ingresar el animal al cual se le 
quiere registrar el servicio. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

2. El sistema muestra el código del 
animal ingresado. 

3. No seleccionar el motivo. 3. El sistema muestra el campo 
motivo vacío. 

3. El sistema muestra el campo 
motivo vacío. 

4.  No agregar una observación. 4. El sistema muestra el campo 
Observaciones vacío. 

4. El sistema muestra el campo 
Observaciones vacío. 

5. Presionar botón Agregar. 5. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
celo sin servicio. 

5. El sistema muestra un mensaje 
indicando la registración correcta del 
celo sin servicio. 

CORRECTO 

 

4.11.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

Registrar Servicios todos 

los datos. 

Registrar servicio. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Servicios sin 

animal. 

Registrar servicio. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Servicios sin 

toro. 

Registrar servicio. Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Caso de prueba 

Registrar Servicios sin 

pajilla. 

Registrar servicio. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Servicios sin 

observaciones. 

Registrar servicio. Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Celo sin 

servicio todos los datos. 

Registrar celo sin 

servicio. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Celo sin 

servicio sin animal. 

Registrar celo sin 

servicio. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Celo sin 

servicio sin motivo. 

Registrar celo sin 

servicio. 

Sin errores.  

Caso de prueba 

Registrar Celo sin 

servicio sin 

observaciones. 

Registrar celo sin 

servicio. 

Sin errores.  

Tabla 59 - Listado funcionalidades probadas iteración 9 

4.11.8 Cierre de iteración 

4.11.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 05 de Junio de 2017. 

 Fecha de finalización estimada: 30 de Junio de 2017. 

 Fecha de inicio real: 5 de Agosto 2019. 

 Fecha de finalización real: 28 de Agosto 2019. 

 Duración total: 28 días laborales. 

No se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. La demora en la iteración se debe a que 

todo el equipo se encuentra trabajando para alguna empresa. 
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4.11.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU ABM Servicio. 

 Implementación del CU ABM Celo sin Servicio. 

 Realización del CU de ABM Servicio. 

 Realización del CU de ABM Celo sin Servicio. 

 Creación de prototipos de interfaz de usuario para ABM Servicio. 

 Creación de prototipos de interfaz de usuarios para ABM Celo sin Servicio. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Servicio. 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Celo sin Servicio. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Servicio. 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Celo sin Servicio. 

4.11.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 9 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.8. 

4.11.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

 

4.12 Iteración 10 

4.12.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 03 de Julio de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 28 de Julio de 2017. 

Fecha de inicio: 01 de Septiembre 2019 

Fecha de finalización: 23 de Septiembre 2019. 

Para la décima iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU ABM Producción. 

 Implementación del CU ABM Producción. 
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 Realización del CU generar reporte producción por animal. 

 Implementación del CU generar reporte producción por animal. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU ABM Producción. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU generar reporte producción animal. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para los CU ABM Producción. 

 Creación de reporte producción por animal en Jasper Studio. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.9. 

 

4.12.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

12.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

12.2. Realización de los CU 

ABM Producción. 

Se lleva a cabo la realización de 

los CU ABM Producción. Se crean 

las plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

12.3. Implementación del CU 

ABM Producción. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend de 

los CU ABM Producción. 

Ignacio Pomba. 

12.4. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU ABM 

Producción 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos de los CU 

Agregar/Consultar Producción. 

Ramiro Gonzalez. 

12.5. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para los CU ABM 

Producción. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para los ABM Producción. 

Cecilia Cabaña. 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 305 
 

Nombre Descripción Responsables 

12.6. Creación de reporte 

producción por animal. 

Se crea la plantilla para el reporte 

producción por animal en Jasper 

Studio. 

Ignacio Pomba. 

12.7. Realización del CU 

generar reporte producción por 

animal 

Se lleva a cabo la realización de 

CU generar reporte producción 

por animal. Se crean las plantillas 

de CU y se crean los diagramas de 

CU. 

Equipo de trabajo. 

12.8. Implementación del CU 

generar reporte producción por 

animal 

Se realiza la implementación en 

el cliente web del CU generar 

reporte producción por animal. 

Ignacio Pomba. 

12.9. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU 

generar reporte producción 

animal 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del CU generar 

reporte producción por animal. 

Cecilia Cabaña. 

Tabla 60 - Listado de actividades iteración 10 

 

4.12.3 Monitoreo de riesgo 

4.12.3.1 Revisión de riesgo 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 
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6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 61 - Revisión de riesgos iteración 10 

4.12.4 Análisis de requerimientos 

4.12.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 146 - Diagra de CU iteración 10 

 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los servicios 

realizados, los celos sin servicio y de administrar el sistema 

principal de la organización. Es también el encargado de la 

supervisión de todas las tareas que se llevan a cabo en el 

establecimiento. 

Concreto 

Peón 

Se encarga de realizar las actividades diarias del campo 

desde el registro de muertes, partos, y otras actividades 

diarias llevadas a cabo en el establecimiento. 

Concreto 

Tabla 62 - Listado de actores iteración 10 

4.12.4.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 
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Nombre del Use Case: Registrar producción mañana y tarde ID: 60 

Actor Principal: Peón Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Registrar producción de mañana y tarde. 

Precondiciones: Sesión de usuario activa en el sistema. 

Post- Condiciones  

 

Éxito: Se registró la nueva producción correctamente en el sistema. 

Fracaso: No se registró la nueva producción en el sistema. 

Curso Normal Alternativas 

1. Comienza cuando el usuario presiona el botón producción.  

2. El sistema muestra el formulario para registrar una nueva 
producción. 

 

3. El usuario selecciona el tipo de producción (mañana o tarde).  

4. El usuario ingresa la hora y fecha de producción.  

5. El usuario ingresa la cantidad de litros producidos.  

6. El usuario presiona el botón “registrar producción”.  

7. El sistema registra la nueva producción.  

Observaciones:  

Asociaciones de Extensión: no aplica 

Asociaciones de Inclusión: no aplica 

Use Case donde se incluye: no aplica 

Use Case al que extiende: no aplica 

Use Case de Generalización: no aplica 

Autor:  Ignacio Pomba Fecha Creación: 01/09/2019  

Autor Última Modificación:  Fecha Última Modificación: 

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Consultar producción mañana y tarde ID: 061 

Actor Principal:  Peón Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Consultar las producciones registradas en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Producciones registradas en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema muestra las producciones registradas. 

Fracaso: El sistema no muestra las producciones registradas. 
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Descripción: 

Cuando el peón accede al menú “Consultar producciones” el sistema solicita que se ingrese el rango de fechas para el cual 
se quieren consultar las producciones. Una vez ingresado y luego de presionar el botón “buscar producciones”, el sistema 
muestra todas las producciones registradas junto con la información de estas (fecha, hora y litros), además muestra para 
cada una de ellas los botones “eliminar” y “editar”. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 01/09/2019 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Modificar producción mañana y tarde ID: 062 

Actor Principal:  Peón Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Modificar las producciones registradas en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Producción registrada en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema modifica la producción seleccionada. 

Fracaso: El sistema no modifica la producción seleccionada. 

Descripción: 

Cuando el peón accede al menú “Consultar producciones” el sistema solicita que se ingrese el rango de fechas para el cual 
se quieren consultar las producciones. Una vez ingresado y luego de presionar el botón “buscar producciones”, el sistema 
muestra todas las producciones registradas junto con la información de estas (fecha, hora y litros), además muestra para 
cada una de ellas los botones “eliminar” y “editar”. El usuario presiona el botón editar y el sistema muestra el formulario del 
CU 60 – Registrar producción mañana y tarde con todos sus campos cargados con la información de la producción 
seleccionada. El usuario modifica los campos deseados y presiona el botón “guardar”. El sistema solicita confirmación y si el 
usuario confirma la acción el sistema modifica la producción seleccionada. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar producción mañana y tarde 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 01/09/2019 
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Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Eliminar producción mañana y tarde ID: 063 

Actor Principal:  Peón Actor Secundario: Productor 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Eliminar las producciones registradas en el sistema. 

Precondiciones: Usuario logueado. Producción registrada en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema elimina la producción seleccionada. 

Fracaso: El sistema no elimina la producción seleccionada. 

Descripción: 

Cuando el peón accede al menú “Consultar producciones” el sistema solicita que se ingrese el rango de fechas para el cual 
se quieren consultar las producciones. Una vez ingresado y luego de presionar el botón “buscar producciones”, el sistema 
muestra todas las producciones registradas junto con la información de estas (fecha, hora y litros), además muestra para 
cada una de ellas los botones “eliminar” y “editar”. El usuario presiona el botón “eliminar”. El sistema solicita confirmación y 
si el usuario confirma la acción el sistema elimina la producción seleccionada. 

Observaciones: N/A 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: CU – Consultar producción mañana y tarde 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 01/09/2019 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Generar reporte producción por animal ID: 065 

Actor Principal: Productor. Actor Secundario: 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Generar reporte producción por animal. 

Precondiciones: Usuario logueado. Controles lecheros registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema genera el reporte producción por animal correctamente. 

Fracaso: El sistema no genera el reporte producción por animal correctamente. 

Descripción: 
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Cuando el usuario accede al menú “reporte producción por animal”. El sistema solicita se ingrese el rango de fecha para el 
que se desea consultar las producciones y el número de caravana del animal seleccionado. El usuario presiona el botón 
“generar reporte” y el sistema genera y descarga el reporte en formato PDF. 

Observaciones: Debido a que este reporte genera datos de producción mensual, se restringe el rango de fechas a un valor 
mínimo de 1 mes y un máximo de 1 año. 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 01/09/2019 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

4.12.4.3 Prototipos de interfaz de usuario 

 

Imagen 147 - Prototipo pantalla registrar producción 
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Imagen 148 - Prototipo pantalla consultar producción 
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Imagen 149 - Prototipo pantalla generar report produccion por animal 
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4.12.5 Modelo de análisis 

4.12.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 150 - Diagrama de clases análisis iteración 10 
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4.12.6 Modelo de diseño 

4.12.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 151 - Diagrama de clases diseño iteración 10 

4.12.7 Testing 

4.12.7.1 Casos de prueba 

ID 90 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Registrar producción con datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 
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1. El usuario selecciona la 
opción “registrar 
producción”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una 
nueva producción. 

1. El sistema muestra el formulario para 
registrar una nueva producción. 

2. El usuario selecciona el tipo 
de producción. 

2. El sistema muestra el tipo de 
producción seleccionado. 

2. El sistema muestra el tipo de producción 
seleccionado. 

3. El usuario ingresa al fecha y 
hora de producción. 

3. El sistema muestra la fecha y 
hora de producción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha y hora de 
producción ingresada. 

4. El usuario ingresa la cantidad 
de litros totales. 

4. El usuario muestra la 
cantidad de litros ingresada. 

4. El usuario muestra la cantidad de litros 
ingresada. 

5. El usuario presiona el botón 
“registrar producción”. 

5. El sistema registra la 
producción. 

5. El sistema registra la producción. 

CORRECTO 

 

ID 91 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Registrar producción sin tipo de producción. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la 
opción “registrar 
producción”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una 
nueva producción. 

1. El sistema muestra el formulario para 
registrar una nueva producción. 

2. El usuario no selecciona el 
tipo de producción. 

2. El sistema muestra el campo 
tipo de producción vacío. 

2. El sistema muestra el campo tipo de 
producción vacío. 

3. El usuario ingresa al fecha y 
hora de producción. 

3. El sistema muestra la fecha y 
hora de producción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha y hora de 
producción ingresada. 

4. El usuario ingresa la cantidad 
de litros totales. 

4. El usuario muestra la 
cantidad de litros ingresada. 

4. El usuario muestra la cantidad de litros 
ingresada. 

5. El usuario presiona el botón 
“registrar producción”. 

5. El sistema muestra el botón 
“registrar producción” 
deshabilitado. 

5. El sistema muestra el botón “registrar 
producción” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 92 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Registrar producción sin fecha y hora de producción. 
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Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la 
opción “registrar 
producción”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una 
nueva producción. 

1. El sistema muestra el formulario para 
registrar una nueva producción. 

2. El usuario selecciona el tipo 
de producción. 

2. El sistema muestra el tipo de 
producción seleccionado. 

2. El sistema muestra el tipo de producción 
seleccionado. 

3. El usuario no ingresa la fecha 
y hora de producción. 

3. El sistema muestra el campo 
fecha y hora de producción 
vacío. 

3. El sistema muestra el campo fecha y 
hora de producción vacío. 

4. El usuario ingresa la cantidad 
de litros totales. 

4. El sistema muestra la 
cantidad de litros ingresada. 

4. El sistema muestra la cantidad de litros 
ingresada. 

5. El usuario presiona el botón 
“registrar producción”. 

5. El sistema muestra el botón 
“registrar producción” 
deshabilitado. 

5. El sistema muestra el botón “registrar 
producción” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 93 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Registrar producción sin litro totales de producción. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la 
opción “registrar 
producción”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para registrar una 
nueva producción. 

1. El sistema muestra el formulario para 
registrar una nueva producción. 

2. El usuario selecciona el tipo 
de producción. 

2. El sistema muestra el tipo de 
producción seleccionado. 

2. El sistema muestra el tipo de producción 
seleccionado. 

3. El usuario ingresa al fecha y 
hora de producción. 

3. El sistema muestra la fecha y 
hora de producción 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha y hora de 
producción ingresada. 

4. El usuario no ingresa la 
cantidad de litros totales. 

4. El sistema muestra el campo 
cantidad de litros vacío. 

4. El sistema muestra el campo cantidad de 
litros vacío. 

5. El usuario presiona el botón 
“registrar producción”. 

5. El sistema muestra el botón 
“registrar producción” 
deshabilitado. 

5. El sistema muestra el botón “registrar 
producción” deshabilitado. 

CORRECTO 
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ID 94 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte de producción por animal con datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Producciones cargadas en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la 
opción “reporte producción 
por animal”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para la 
generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario para la 
generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha 
inicial del rango. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha ingresada. 

3. El usuario ingresa la fecha 
final del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha ingresada. 

4. El usuario ingresa el número 
de caravana del animal. 

4. El sistema muestra el 
número de caravana 
ingresado. 

4. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado. 

5. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

5. El sistema descarga el 
reporte en formato PDF. 

5. El sistema descarga el reporte en 
formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 95 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte de producción por animal con rango de fecha muy pequeño 
(menor a un mes). 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Producciones cargadas en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la 
opción “reporte producción 
por animal”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para la 
generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario para la 
generación del reporte. 

2. El usuario intenta ingresar 
una fecha inicial de tal forma 
que el rango sea menor a un 
mes. 

2. El sistema solo permite 
ingresar una fecha inicial 
siempre y cuando el rango 
sea mayor a un mes. 

2. El sistema solo permite ingresar una 
fecha inicial siempre y cuando el rango 
sea mayor a un mes. 

3. El usuario ingresa una fecha 
inicial correcta. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha ingresada. 

4. El usuario ingresa la fecha 
final del rango. 

4. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El sistema muestra la fecha ingresada. 
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5. El usuario ingresa el número 
de caravana del animal. 

5. El sistema muestra el 
número de caravana 
ingresado. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado. 

6. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

6. El sistema descarga el 
reporte en formato PDF. 

6. El sistema descarga el reporte en 
formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 96 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte de producción por animal con rango de fecha muy grande (mayor 
a un año). 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: Producciones cargadas en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la 
opción “reporte producción 
por animal”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para la 
generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario para la 
generación del reporte. 

2. El usuario intenta ingresar 
una fecha inicial de tal forma 
que el rango sea mayor a un 
año. 

2. El sistema solo permite 
ingresar una fecha inicial 
siempre y cuando el rango 
sea menor a un año. 

2. El sistema solo permite ingresar una 
fecha inicial siempre y cuando el rango 
sea menor a un año. 

3. El usuario ingresa una fecha 
inicial correcta. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha ingresada. 

4. El usuario ingresa la fecha 
final del rango. 

4. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El sistema muestra la fecha ingresada. 

5. El usuario ingresa el número 
de caravana del animal. 

5. El sistema muestra el 
número de caravana 
ingresado. 

5. El sistema muestra el número de 
caravana ingresado. 

6. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

6. El sistema descarga el 
reporte en formato PDF. 

6. El sistema descarga el reporte en 
formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 97 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte de producción por animal sin número de caravana. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 
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Precondiciones: Producciones cargadas en el sistema. 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la 
opción “reporte producción 
por animal”. 

1. El sistema muestra el 
formulario para la 
generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario para la 
generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha 
inicial del rango. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha ingresada. 

3. El usuario ingresa la fecha 
final del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha ingresada. 

4. El usuario no ingresa el 
número de caravana del 
animal. 

4. El sistema muestra el campo 
número de caravana vacío. 

4. El sistema muestra el campo número de 
caravana vacío. 

5. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

5. El sistema muestra el botón 
“generar reporte” 
deshabilitado. 

5. El sistema muestra el botón “generar 
reporte” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

4.12.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Registrar producción 

con datos correctos. 

Registrar producción 

mañana y tarde. 

Sin errores.  

Registrar producción sin 

tipo de producción. 

Registrar producción 

mañana y tarde. 

Sin errores.  

Registrar producción sin 

fecha y hora de 

producción. 

Registrar producción 

mañana y tarde. 

Sin errores.  

Registrar producción sin 

litro totales de 

producción. 

Registrar producción 

mañana y tarde. 

Sin errores.  

Generar reporte de 

producción por animal 

con datos correctos. 

Generar reporte 

producción por animal. 

Sin errores.  

Generar reporte de 

producción por animal 

con rango de fecha muy 

pequeño (menor a un 

mes). 

Generar reporte 

producción por animal. 

Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Generar reporte de 

producción por animal 

con rango de fecha muy 

grande (mayor a un 

año). 

Generar reporte 

producción por animal. 

Sin errores.  

Generar reporte de 

producción por animal 

sin número de caravana. 

Generar reporte 

producción por animal. 

Sin errores.  

Tabla 63 - Listado funcionalidades probadas iteración 10 

4.12.8 Cierre de iteración 

4.12.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 03 de Julio de 2017. 

 Fecha de finalización estimada: 28 de Julio de 2017. 

 Fecha de inicio real: 01 de Septiembre de 2019. 

 Fecha de finalización real: 23 de Septiembre de 2019. 

 Duración total: 24 días laborales. 

No se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. La demora en la iteración se debe a que 

todo el equipo se encuentra trabajando para alguna empresa. 

4.12.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU ABM Producción. 

 Implementación del CU generar reporte producción mensual por animal. 

 Realización del CU de ABM Producción. 

 Realización del CU generar reporte producción mensual por animal. 

 Creación de prototipos de interfaz de usuario para ABM producción. 

 Creación de prototipos de interfaz de usuarios para CU generar reporte producción mensual por 

animal. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para los CU ABM Producción. 
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o Diseño de los casos de prueba para el CU generar reporte producción mensual por animal. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para los CU ABM Producción. 

o Ejecución de las pruebas para los CU generar reporte producción mensual por animal. 

4.12.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 10 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.9 

4.12.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

 

4.13 Iteración 11 

4.13.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 31 de Julio de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 25 de Agosto de 2017. 

Fecha de inicio: 06 de Octubre 2020 

Fecha de finalización: 02 de Febrero 2021. 

Para la onceava iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU Generar reporte producción mensual. 

 Implementación del CU Generar reporte producción mensual en backend y frontend. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Generar reporte producción mensual. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para el CU Generar reporte producción 

mensual. 

 Creación de la planilla para el reporte de producción mensual en Jasper Studio. 

 Configuración del servidor Jasper Server para servir los reportes de la aplicación. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.10. 
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4.13.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

13.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

13.2. Realización del CU 

Generar reporte producción 

mensual. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU Generar reporte producción 

mensual. Se crean las plantillas 

de CU y se crean los diagramas de 

CU. 

Equipo de trabajo. 

13.3. Implementación del CU 

Generar reporte producción 

mensual en backend y frontend. 

Se realiza la implementación en 

el cliente web y en el backend del 

CU Generar reporte producción 

mensual en backend y frontend. 

Ignacio Pomba. 

13.4. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para el CU 

Generar reporte producción 

mensual en backend y frontend. 

Se realiza un prototipo de 

interfaz de usuario para tener 

una mejor comprensión de los 

requerimientos del CU Generar 

reporte producción mensual. 

Ramiro Gonzalez. 

13.5. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para el CU Generar 

reporte producción mensual. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para el CU Generar reporte 

producción mensual en backend 

y frontend. 

Cecilia Cabaña. 

13.6. Creación de la planilla 

para el reporte de producción 

mensual en Jasper Studio. 

Se crea la plantilla para el reporte 

producción mensual en Jasper 

Studio. 

Ignacio Pomba. 

13.7. Configuración del 

servidor Jasper Server para servir 

los reportes de la aplicación. 

Se configura el servidor Jasper 

Server para que pueda servir los 

reportes de la aplicación. 

Ignacio Pomba. 

Tabla 64 - Listado de actividades iteración 11 
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4.13.3 Monitoreo de riesgo 

4.13.3.1 Revisión de riesgo 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 65 - Revisión de riesgo iteración 11 

4.13.4 Análisis de requerimientos 

4.13.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 152 - Diagrama de CU iteración 11 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los servicios 

realizados, los celos sin servicio y de administrar el sistema 

principal de la organización. Es también el encargado de la 

supervisión de todas las tareas que se llevan a cabo en el 

establecimiento. 

Concreto 

Tabla 66 - Listado de actores iteración 11 
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4.13.4.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Generar reporte producción mensual ID: 064 

Actor Principal: Productor. Actor Secundario: 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Generar reporte producción mensual para el periodo de tiempo ingresado. 

Precondiciones: Usuario logueado. Producciones registradas en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema genera el reporte producción mensual correctamente. 

Fracaso: El sistema no genera el reporte producción mensual correctamente. 

Descripción: 

Cuando el usuario accede al menú “reporte producción mensual”. El sistema solicita se ingrese el rango de fecha para el que 
se desea consultar las producciones. El usuario presiona el botón “generar reporte” y el sistema genera y descarga el reporte 
en formato PDF. 

Observaciones: Debido a que este reporte genera datos de producción mensual, se restringe el rango de fechas a un valor 
mínimo de 1 mes y un máximo de 1 año. 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 07/10/2020 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 



Proyecto final       

 

Gestión del Producto 325 
 

4.13.4.3 Prototipos de interfaz de usuario 

 

Imagen 153 - Prototipo pantalla reportes produccion mensual 
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4.13.5 Modelo de análisis 

4.13.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 154 - Diagrama de clases de análisis iteración 11 

El diagrama anterior muestra cuales son las clases involucradas para la generación del reporte “producción 

mensual.” 

4.13.6 Modelo de diseño 

4.13.6.1 Diagrama de clases 

No se consideró necesario un diagrama de clases de diseño para esta iteración. 

4.13.6.2 Diagrama de despliegue 

En esta iteración, se configuro el servidor de reportes Jasperserver el cual generara los reportes para la 

aplicación. Debido a esto fue necesario actualizar el diagrama de despliegue del sistema y agregar un nuevo 

nodo para el servidor de reportes y otro para la base de datos del servidor. La versión final de este diagrama 

puede verse en la especificación de arquitectura del sistema, apartado: 

3.2.5.3 Diagrama de despliegue 
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4.13.7 Testing 

4.13.7.1 Casos de prueba 

ID 98 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte producción mensual para el periodo de tiempo ingresado con 
datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte producción mensual”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha inicial 
del rango. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El usuario ingresa la fecha final 
del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 99 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte producción mensual con periodo de tiempo menor a 1 mes. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte producción mensual”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha inicial 
del rango haciendo que el 
periodo sea menor a un mes. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial que 
haga que el periodo de tiempo 
sea menor a un mes. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial que 
haga que el periodo de tiempo 
sea menor a un mes. 

3. El usuario ingresa la fecha final 
del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 
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4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema muestra el botón 
“generar reporte” deshabilitado. 

4. El sistema muestra el botón 
“generar reporte” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

ID 100 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte producción mensual con periodo de tiempo mayor a 1 año. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte producción mensual”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha inicial 
del rango haciendo que el 
periodo sea mayor a un año. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial que 
haga que el periodo de tiempo 
sea mayor a un año. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial que 
haga que el periodo de tiempo 
sea mayor a un año. 

3. El usuario ingresa la fecha final 
del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema muestra el botón 
“generar reporte” deshabilitado. 

4. El sistema muestra el botón 
“generar reporte” deshabilitado. 

CORRECTO 

 

4.13.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Generar reporte 

producción mensual 

para el periodo de 

tiempo ingresado con 

datos correctos. 

Generar reporte 

producción mensual. 

Sin errores.  

Generar reporte 

producción mensual con 

periodo de tiempo 

menor a 1 mes 

Generar reporte 

producción mensual. 

Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Generar reporte 

producción mensual con 

periodo de tiempo 

mayor a 1 año. 

Generar reporte 

producción mensual. 

Sin errores.  

Tabla 67 - Listado funcionalidades probadas iteracíon 11 

4.13.8 Cierre de iteración 

4.13.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 31 de Julio de 2017. 

 Fecha de finalización estimada: 25 de Agosto de 2017. 

 Fecha de inicio real: 06 de Octubre de 2020. 

 Fecha de finalización real: 02 de Febrero de 2021. 

 Duración total: 119 días laborales. 

No se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. La demora en la iteración se debe a que 

todo el equipo se encuentra trabajando para alguna empresa y que hubo complicaciones para configurar el 

servidor de reportes. 

4.13.8.2 Actividades realizadas 

 Monitoreo de riesgos. 

 Implementación del CU generar reporte producción mensual. 

 Realización del CU generar reporte producción mensual. 

 Creación de prototipo de interfaz de usuario para el CU generar reporte producción mensual. 

 Creación de la planilla para el reporte de producción mensual en Jasper Studio. 

 Configuración del servidor Jasper Server para servir los reportes de la aplicación. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para el CU generar reporte producción mensual. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para el CU generar reporte producción mensual. 

4.13.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 11 fueron los siguientes: 
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 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.10 

4.13.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

 

4.14 Iteración 12 

4.14.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 28 de Agosto de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 22 de Septiembre de 2017. 

Fecha de inicio: 05 de Febrero 2021 

Fecha de finalización: 26 de Marzo 2021. 

Para la doceava iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU Generar reporte servicios y celos sin servicios. 

 Realización del CU Generar reporte enfermedades. 

 Implementación del CU Generar reporte servicios y celos sin servicios en backend y frontend. 

 Implementación del CU Generar reporte enfermedades. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Generar reporte servicios y celos sin servicios. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Generar reporte enfermedades. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para el CU Generar reporte servicios y 

celos sin servicios. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para el CU Generar reporte enfermedades. 

 Creación de la planilla para el reporte servicios y celos sin servicios en Jasper Studio. 

 Creación de la planilla para el reporte enfermedades en Jasper Studio. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.11. 
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4.14.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

14.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

14.2. Realización del CU 

Generar reporte servicios y celos 

sin servicios. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU Generar reporte servicios y 

celos sin servicios. Se crean las 

plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

14.3. Realización del CU 

Generar reporte enfermedades 

Se lleva a cabo la realización del 

CU Generar reporte 

enfermedades. Se crean las 

plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

14.4. Implementación del CU 

Generar reporte servicios y celos 

sin servicios. 

Se realiza la implementación en el 

cliente web y en el backend del CU 

Generar servicios y celos sin 

servicios. 

Ignacio Pomba. 

14.5. Implementación del CU 

Generar reporte enfermedades. 

Se realiza la implementación en el 

cliente web y en el backend del CU 

Generar enfermedades. 

Ignacio Pomba. 

14.6. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU 

Generar reporte servicios y celos 

sin servicios. 

Se realiza un prototipo de interfaz 

de usuario para tener una mejor 

comprensión de los 

requerimientos del CU Generar 

reporte servicios y celos sin 

servicios. 

Ramiro Gonzalez. 

14.7. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU 

Generar reporte enfermedades. 

Se realiza un prototipo de interfaz 

de usuario para tener una mejor 

comprensión de los 

requerimientos del CU Generar 

reporte enfermedades. 

Ramiro Gonzalez. 
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Nombre Descripción Responsables 

14.8. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para el CU Generar 

reporte servicios y celos sin 

servicios. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para el CU Generar reporte 

servicios y celos sin servicios. 

Cecilia Cabaña. 

14.9. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para el CU Generar 

reporte enfermedades. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para el CU Generar 

enfermedades. 

Cecilia Cabaña. 

14.10. Creación de la planilla 

para el reporte servicios y celos 

sin servicios en Jasper Studio. 

Se crea la plantilla para el reporte 

servicios y celos sin servicios en 

Jasper Studio 

Ignacio Pomba. 

14.11. Creación de la planilla 

para el reporte enfermedades en 

Jasper Studio. 

Se crea la plantilla para el reporte 

enfermedades en Jasper Studio 

Cecilia Cabaña. 

Tabla 68 - Listado de actividades iteración 12 

4.14.3 Monitoreo de riesgo 

4.14.3.1 Revisión de riesgo 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

El riesgo no se ha producido. 
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ID Descripción Observaciones 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

Tabla 69 - Revisión de riesgos iteración 12 

4.14.4 Análisis de requerimientos 

4.14.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 155 - Diagrama de CU iteración 12 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los servicios 

realizados, los celos sin servicio y de administrar el sistema 

principal de la organización. Es también el encargado de la 

supervisión de todas las tareas que se llevan a cabo en el 

establecimiento. 

Concreto 

Tabla 70 - Listado de actores iteración 12 

4.14.4.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Generar reporte de enfermedades más frecuentes. ID: 066 

Actor Principal: Productor. Actor Secundario: 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Generar reporte de enfermedades más frecuentes. 

Precondiciones: Usuario logueado. Tratamientos y enfermedades registrados en el sistema. 
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Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema genera el reporte de enfermedades más frecuentes correctamente. 

Fracaso: El sistema no genera el reporte de enfermedades más frecuentes correctamente. 

Descripción: 

Cuando el usuario accede al menú “reporte enfermedades”. El sistema solicita se ingrese el rango de fecha para el que se 
desea consultar las enfermedades más frecuentes. El usuario presiona el botón “generar reporte” y el sistema genera y 
descarga el reporte en formato PDF. 

Observaciones: 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 06/02/2021 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Generar reporte de servicios y celos sin servicios. ID: 067 

Actor Principal: Productor. Actor Secundario: 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Generar reporte de servicios y celos sin servicios para un periodo de tiempo determinado. 

Precondiciones: Usuario logueado. Servicios y celos sin servicios registrados en el sistema. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema genera el reporte de servicios y celos sin servicios correctamente. 

Fracaso: El sistema no genera el reporte de servicios y celos sin servicios correctamente. 

Descripción: 

Cuando el usuario accede al menú “reporte servicios y celos sin servicios”. El sistema solicita se ingrese el rango de fecha 
para el que se desea consultar los servicios y celos sin servicios. El usuario presiona el botón “generar reporte” y el sistema 
genera y descarga el reporte en formato PDF. 

Observaciones: 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 06/02/2021 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  
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4.14.4.3 Prototipos de interfaz de usuario 

 

Imagen 156 - Prototipo pantalla reportes enfermedades más frecuentes 
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Imagen 157 - Prototipo pantalla generar reporte servicios y celos sin servicios 
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4.14.5 Modelo de análisis 

4.14.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 158 - Diagrama de clases de análisis iteración 12 

El diagrama anterior muestra las clases cuya información está involucrada en la generación de los reportes. 

4.14.6 Modelo de diseño 

4.14.6.1 Diagrama de clases 

No se consideró necesario un diagrama de clases de diseño para esta iteración. 

4.14.7 Testing 

4.14.7.1 Casos de prueba 

ID 101 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte servicios y celos sin servicio con datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 
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Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha inicial 
del rango. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El usuario ingresa la fecha final 
del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 102 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte servicios y celos sin servicios sin fecha inicial. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario no ingresa la fecha 
inicial del rango. 

2. El sistema muestra por defecto 
la fecha correspondiente a un 
mes antes de la fecha actual. 

2. El sistema muestra por defecto 
la fecha correspondiente a un 
mes antes de la fecha actual. 

3. El usuario ingresa la fecha final 
del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 103 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte servicios y celos sin servicio sin fecha final. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 
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Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha inicial 
del rango. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El usuario no ingresa la fecha 
final del rango. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 104 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte servicios y celos sin servicio con fecha inicial mayor a fecha 
final. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa una fecha 
inicial del rango mayor a la fecha 
final. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial 
mayor a la fecha final. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial 
mayor a la fecha final. 

3. El usuario no ingresa la fecha 
final del rango. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 105 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte enfermedades más frecuentes con datos correctos. 
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Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha inicial 
del rango. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El usuario ingresa la fecha final 
del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 106 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte enfermedades más frecuentes sin fecha inicial. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario no ingresa la fecha 
inicial del rango. 

2. El sistema muestra por defecto 
la fecha correspondiente a un 
mes antes de la fecha actual. 

2. El sistema muestra por defecto 
la fecha correspondiente a un 
mes antes de la fecha actual. 

3. El usuario ingresa la fecha final 
del rango. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 107 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 
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Descripción Generar reporte enfermedades más frecuentes sin fecha final. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha inicial 
del rango. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El usuario no ingresa la fecha 
final del rango. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 108 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte enfermedades más frecuentes con fecha inicial mayor a fecha 
final. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A 

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte servicios y celos sin 
servicios”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa una fecha 
inicial del rango mayor a la fecha 
final. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial 
mayor a la fecha final. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha inicial 
mayor a la fecha final. 

3. El usuario no ingresa la fecha 
final del rango. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

3. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

4. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

4. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 
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4.14.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicio con datos 

correctos. 

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicio. 

Sin errores.  

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicios sin fecha 

inicial. 

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicio. 

Sin errores.  

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicio sin fecha final. 

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicio. 

Sin errores.  

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicio con fecha inicial 

mayor a fecha final. 

Generar reporte 

servicios y celos sin 

servicio. 

Sin errores.  

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes con datos 

correctos. 

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes. 

Sin errores.  

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes sin fecha 

inicial. 

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes. 

Sin errores.  

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes sin fecha 

final. 

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes. 

Sin errores.  

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes con fecha 

Generar reporte 

enfermedades más 

frecuentes. 

Sin errores.  
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Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

inicial mayor a fecha 

final. 

Tabla 71 - Listado de funcionalidades probadas 

4.14.8 Cierre de iteración 

4.14.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 28 de Agosto de 2017. 

 Fecha de finalización estimada: 22 de Septiembre de 2017. 

 Fecha de inicio real: 05 de Febrero 2021. 

 Fecha de finalización real: 26 de Marzo 2021. 

 Duración total: 49 días laborales. 

No se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. La demora en la iteración se debe a que 

todo el equipo se encuentra trabajando para alguna empresa. 

4.14.8.2 Actividades realizadas 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU Generar reporte servicios y celos sin servicios. 

 Realización del CU Generar reporte enfermedades. 

 Implementación del CU Generar reporte servicios y celos sin servicios en backend y frontend. 

 Implementación del CU Generar reporte enfermedades. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Generar reporte servicios y celos sin servicios. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Generar reporte enfermedades. 

 Creación de la planilla para el reporte servicios y celos sin servicios en Jasper Studio. 

 Creación de la planilla para el reporte enfermedades en Jasper Studio. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para el CU Generar reporte servicios y celos sin servicios. 

o Diseño de los casos de prueba para el CU Generar enfermedades más frecuentes. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para el CU Generar reporte servicios y celos sin servicios. 

o Ejecución de las pruebas para el CU Generar reporte enfermedades más frecuentes. 
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4.14.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 12 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.11 

4.14.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 

 

4.15 Iteración 13 

4.15.1 Plan de iteración 

Fecha de inicio estimada: 25 de Septiembre de 2017. 

Fecha de finalización estimada: 20 de Octubre de 2017. 

Fecha de inicio: 04 de Junio 2021 

Fecha de finalización: 11 de Agosto 2021. 

Para la treceava iteración, se han establecido las siguientes actividades a realizar por todo el equipo de trabajo: 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU Generar reporte parte diario. 

 Realización del CU Dashboard. 

 Implementación del CU Generar reporte parte diario en backend y frontend. 

 Implementación del CU Dashboard. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Generar reporte parte diario. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Dashboard. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para el CU Generar reporte parte diario. 

 Desarrollo, Ejecución y Documentación de Casos de Prueba para el CU Dashboard. 

 Creación de la planilla para el reporte parte diario en Jasper Studio. 

Al finalizar la iteración se realizaron los siguientes entregables: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.12. 
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4.15.2 Gestión del cronograma 

Nombre Descripción Responsables 

15.1. Revisión de riesgos. Se realiza una revisión de los 

riesgos del proyecto para analizar 

los existentes y agregar posibles 

nuevos riesgos. 

Ramiro Gonzalez. 

15.2. Realización del CU 

Generar reporte parte diario. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU Generar reporte parte diario. 

Se crean las plantillas de CU y se 

crean los diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

15.3. Realización del CU 

Dashboard. 

Se lleva a cabo la realización del 

CU Dashboard. Se crean las 

plantillas de CU y se crean los 

diagramas de CU. 

Equipo de trabajo. 

15.4. Implementación del CU 

Generar reporte parte diario. 

Se realiza la implementación en el 

cliente web y en el backend del CU 

Generar reporte parte diario. 

Ignacio Pomba. 

15.5. Implementación del CU 

Dashboard. 

Se realiza la implementación en el 

cliente web y en el backend del CU 

Dashboard. 

Ignacio Pomba. 

15.6. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU 

Generar reporte parte diario. 

Se realiza un prototipo de interfaz 

de usuario para tener una mejor 

comprensión de los 

requerimientos del CU Generar 

reporte parte diario. 

Ramiro Gonzalez. 

15.7. Creación prototipo de 

interfaz de usuario para CU 

Dashboard. 

Se realiza un prototipo de interfaz 

de usuario para tener una mejor 

comprensión de los 

requerimientos del CU 

Dashboard. 

Ramiro Gonzalez. 

15.8. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para el CU Generar 

reporte parte diario. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para el CU Generar reporte parte 

diario. 

Cecilia Cabaña. 
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Nombre Descripción Responsables 

15.9. Desarrollo, Ejecución y 

Documentación de Casos de 

Prueba para el CU Dashboard. 

Se desarrollan, ejecutan y 

documentan los casos de prueba 

para el CU Dashboard. 

Cecilia Cabaña. 

15.10. Creación de la planilla 

para el reporte parte diario en 

Jasper Studio. 

Se crea la plantilla para el reporte 

parte diario en Jasper Studio 

Ignacio Pomba. 

Tabla 72 - Listado de actividades iteración 13 

4.15.3 Monitoreo de riesgo 

4.15.3.1 Revisión de riesgo 

ID Descripción Observaciones 

1 Imposibilidad de manipular la 

tecnología RFID 

El riesgo no se ha producido. 

2 Imposibilidad para adquirir la 

nueva tecnología RFID 

Riesgo mitigado en etapas anteriores. 

3 Resistencia del usuario al 

nuevo sistema de información 

El riesgo no se ha producido. 

4 Incapacidad para cumplir los 

tiempos pactados 

El riesgo no se ha producido. 

5 Dificultad de comunicación 

con el cliente 

El riesgo no se ha producido. 

6 Pérdida de interés del cliente 

con el sistema 

El riesgo no se ha producido. 

7 Interrupción del trabajo del 

equipo debido a algún trabajo 

o parcial de otra catedra de la 

carrera. 

El riesgo no se ha producido. 

Tabla 73 - Revisión de riesgos iteración 13 
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4.15.4 Análisis de requerimientos 

4.15.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 159 - Diagrama CU iteración 13 

Nombre del Actor Descripción Tipo 

Productor 

Se encarga de registrar en el sistema los servicios 

realizados, los celos sin servicio y de administrar el sistema 

principal de la organización. Es también el encargado de la 

supervisión de todas las tareas que se llevan a cabo en el 

establecimiento. 

Concreto. 

Sistema 

Se encarga de notificar a los usuarios la existencia de 

tratamientos pendientes de aplicación para algún animal 

en el corriente día y de mostrar el resumen de las 

actividades diarias hechas en el establecimiento. 

Sistema. 

Tabla 74 - Listado de actores iteración 13 

4.15.4.2 Descripción de casos de uso 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Generar reporte parte diario. ID: 068 

Actor Principal: Productor. Actor Secundario: 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Generar reporte parte diario. 

Precondiciones: Usuario logueado. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema genera el reporte de parte diario correctamente. 

Fracaso: El sistema no genera el reporte de parte diario. 

Descripción: 

Cuando el usuario accede al menú “reporte parte diario”. El sistema solicita se ingrese la fecha para la que se desea conocer 
el informe de parte diario. El usuario ingresa la fecha y presiona el botón “generar reporte”. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

Observaciones: 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 
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Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Cecilia Cabaña Fecha Creación: 05/06/2021 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  

 

Nivel del Use Case:                    Negocio                                          Sistema de Información 

Nombre del Use Case: Crear dashboard aplicación. ID: 069 

Actor Principal: Productor. Actor Secundario: 

Tipo de Use Case:                    Concreto                                          Abstracto 

Objetivo: Generar reporte parte diario. 

Precondiciones: Usuario logueado. 

Post- 
Condiciones 

Éxito: El sistema genera el dashboard de aplicación correctamente. 

Fracaso: El sistema no genera el dashboard de aplicación. 

Descripción: 

Cuando el usuario inicia sesión en el sistema, el mismo muestra el dashboard de la aplicación en la pantalla de inicio del 
sistema mostrando un resumen de las actividades realizadas hasta el momento. 

Observaciones: 

Asociaciones de Extensión: no aplica. 

Asociaciones de Inclusión: no aplica. 

Use Case donde se incluye: no aplica. 

Use Case al que extiende: no aplica. 

Use Case de Generalización: no aplica. 

Autor: Ignacio Pomba Fecha Creación: 05/06/2021 

Autor Última Modificación: Fecha Última Modificación:  
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4.15.4.3 Prototipos de interfaz de usuario 

 

Imagen 160 - Prototipo pantalla generar reporte parte diario 
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Imagen 161 - Prototipo pantalla dashboard 

4.15.5 Modelo de análisis 

4.15.5.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 162 - Diagrama de clases análisis iteración 13 
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El diagrama de clases anterior muestra las clases involucradas en la creación del reporte de parte diario y el 

dashboard de la aplicación. 

4.15.6 Modelo de diseño 

4.15.6.1 Diagrama de clases 

 

Imagen 163 - Diagrama de clases diseño iteración 13 

4.15.7 Testing 

4.15.7.1 Casos de prueba 

ID 109 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte parte diario con datos correctos. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 
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1. El usuario selecciona la opción 
“reporte parte diario”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa la fecha del 
parte diario. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

2. El sistema muestra la fecha 
ingresada. 

3. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

3. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

3. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 110 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte parte diario sin fecha de parte diario. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte parte diario”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario no ingresa la fecha del 
parte diario. 

2. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

2. El sistema muestra por defecto 
la fecha actual. 

3. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

3. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

3. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 111 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Generar reporte parte diario con fecha de parte diario mayor a la actual. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: N/A  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario selecciona la opción 
“reporte parte diario”. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

1. El sistema muestra el formulario 
para la generación del reporte. 

2. El usuario ingresa una fecha de 
parte diario mayor a la actual. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha mayor a la 
actual. 

2. El sistema no permite 
seleccionar una fecha mayor a la 
actual. 
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3. El usuario presiona el botón 
“generar reporte”. 

3. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

3. El sistema genera y descarga el 
reporte en formato PDF. 

CORRECTO 

 

ID 112 

Requerimiento N/A 

Autor Cecilia Cabaña 

Versión 1.0 

Descripción Dashboard de la aplicación. 

Prioridad Media 

Tipo de testing Funcional 

Precondiciones: El sistema debe tener precargado algunas actividades realizadas el dia de hoy  

Pasos Resultado esperado Resultado obtenido 

1. El usuario navega hacia la 
pantalla principal de la 
aplicación. 

1. El sistema muestra un resumen 
de las actividades llevadas a 
cabo hasta al momento. 

1. El sistema muestra un resumen 
de las actividades llevadas a 
cabo hasta al momento. 

CORRECTO 

 

4.15.7.2 Funcionalidades probadas 

Funcionalidad probada 
Caso de uso 

correspondiente 
Resultado de testing Observaciones 

Generar reporte parte 

diario con datos 

correctos. 

Generar reporte parte 

diario. 

Sin errores.  

Generar reporte parte 

diario sin fecha de parte 

diario. 

Generar reporte parte 

diario. 

Sin errores.  

Generar reporte parte 

diario con fecha de 

parte diario mayor a la 

actual. 

Generar reporte parte 

diario. 

Sin errores.  

Dashboard de la 

aplicación 

Crear dashboard 

aplicación. 

Sin errores.  

Tabla 75 - Listado de funcionalidades probadas iteración 13 
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4.15.8 Cierre de iteración 

4.15.8.1 Cronograma 

Para esta iteración, las fechas de inicio y fin fueron las siguientes: 

 Fecha de inicio estimada: 25 de Septiembre de 2017. 

 Fecha de finalización estimada: 20 de Octubre de 2017. 

 Fecha de inicio real: 04 de Junio de 2021. 

 Fecha de finalización real: 11 de Agosto de 2021. 

 Duración total: 68 días laborales. 

No se ha cumplido con las fechas establecidas en el cronograma. La demora en la iteración se debe a que 

todo el equipo se encuentra trabajando para alguna empresa. 

4.15.8.2 Actividades realizadas 

 Revisión de Riesgos. 

 Realización del CU Generar reporte parte diario. 

 Realización del CU dashboard aplicación. 

 Implementación del CU Generar reporte parte diario en backend y frontend. 

 Implementación del CU dashboard aplicación. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU Generar reporte parte diario. 

 Creación prototipo de interfaz de usuario para CU dashboard aplicación. 

 Creación de la planilla para el reporte parte diario en Jasper Studio. 

 Elaboración del plan de testing: 

o Diseño de los casos de prueba para el CU Generar parte diario. 

o Diseño de los casos de prueba para el CU dashboard aplicación. 

 Ejecución del plan de testing: 

o Ejecución de las pruebas para el CU Generar reporte parte diario. 

o Ejecución de las pruebas para el CU dashboard aplicación. 

4.15.8.3 Entregables presentados 

Los entregables presentados en la iteración 13 fueron los siguientes: 

 Casos de Prueba y Resultados de Ejecución v1.12 

4.15.8.4 Observaciones 

Ninguno de los CP planeados para los CU de esta iteración presentaron fallas. 
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