

U.T.N. F.R.L.P. Proyecto 2019 - Grupo 8

Performance del proyecto N.C.T.S.P.

Sistema de gestión y control de acceso de personal con
Inteligencia Artificial



INTEGRANTES

ALBIERO, AGUSTÍN (Porcentaje de trabajo 40%)

CAPRARO, LUCIANO (Porcentaje de trabajo 10%)

GONZÁLEZ ROJAS, SANTIAGO (Porcentaje de trabajo 10%)

MERLANO, MARIO (Porcentaje de trabajo 40%)

Estado Actual del Proyecto			
1. Situación del Alcance			
Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
% Avance Real	EV / BAC	410686 / 436900	94%
% Avance Planificado	PV / BAC	436900 / 436900	100%
2. Eficiencia del Cronograma			
Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
SV (Variación del Cronograma)	EV - PV	410686 - 436900	-26214
SPI (Índice de Rendimiento del Cronograma)	EV / PV	410686 / 436900	94%
3. Eficiencia del Costo			
Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
CV (Variación del Coste)	EV - AC	410686 - 360000	50686
CPI (Índice del Rendimiento del Coste)	EV / AC	410686 / 360000	1.14%

Problemas pendientes para tratar:
Desarrollo final de captura y análisis de recorrido de personal
Visualización de captura y análisis de recorrido de personal

Problemas pendientes por resolver:		
Problema	Fecha	Responsable
-	-	-