

U.T.N. F.R.L.P. Proyecto 2019 - Grupo 8

# Acta de aceptación N.C.T.S.P.

Sistema de gestión y control de acceso de personal con  
Inteligencia Artificial



## INTEGRANTES

ALBIERO, AGUSTÍN (Porcentaje de trabajo 40%)

CAPRARO, LUCIANO (Porcentaje de trabajo 10%)

GONZÁLEZ ROJAS, SANTIAGO (Porcentaje de trabajo 10%)

MERLANO, MARIO (Porcentaje de trabajo 40%)

<b>Nombre del proyecto</b>	<b>Siglas del proyecto</b>
<b>Sistema de gestión y control de acceso de personal con Inteligencia Artificial</b>	<b>N.C.T.S.P</b>
<b>Nombre del cliente</b>	
<b>Agustin Albiero</b>	

<b>Declaración de la aceptación formal</b>
<p>Por la presente declaro que el proyecto N.C.T.S.P a cumplimentado todas las especificaciones y requisitos que se detallaron en los entregables del proyecto, quedando así formalmente aprobado.</p> <p>Se entrega un producto software funcional con un acuerdo de mantenimiento establecido formalmente en el Contrato realizado como parte de los entregables de este proyecto.</p> <p>El proyecto comprende de la entrega de los siguientes entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Constitución del Proyecto.</li> <li>Plan de Gestión del Proyecto.</li> <li>Documentación de Requisitos</li> <li>Enunciado del Alcance.</li> <li>Estructura de Desglose de Trabajo.</li> <li>Matriz de Trazabilidad de Requisitos</li> <li>Cronograma del Proyecto</li> <li>Presupuesto por Fase y Entregable</li> <li>Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso</li> <li>Modelo de implementación</li> <li>Integración con Administración de Recursos</li> <li>Registro de Riesgos</li> <li>Análisis Cualitativo de Riesgos</li> <li>Plan de Respuesta a los Riesgos.</li> <li>Informe Análisis FODA</li> <li>Contrato de Locación de Servicio</li> <li>Integración con Legislación</li> <li>Integración con Diseño de Sistemas de Información</li> <li>Informe de Performance de Trabajo</li> <li>Lecciones Aprendidas</li> <li>Acta Aceptacion Proyecto</li> </ul>

<b>Observaciones adicionales</b>	
<p>El proyecto finalizó correctamente en la fecha estipulada en el cronograma. A partir de este momento comienza a correr las pautas establecidas para el mantenimiento del software.</p>	
<b>Aceptado por</b>	
<b>Nombre del cliente, sponsor u otro funcionario</b>	<b>Fecha</b>
Agustin Albiero	20/11/2019
<b>Distribuido y aceptado por</b>	
<b>Nombre del stakeholder</b>	<b>Fecha</b>
Agustin Albiero	20/11/2019