

Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	05-mar-2019 - 09-nov-2019
Progreso	0%
Tarea	43
Recursos	0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Antecedentes	Duración	ID
N.C.S.P - Sistema de gestión y control de acceso	5/03/19	8/11/19		249	0
Gestión y Planificación del Proyecto	5/03/19	23/05/19		80	1
Gestión del Alcance	5/03/19	14/03/19		10	47
Gestión de Tareas y Cronogramas	15/03/19	20/04/19		37	51
Gestión de Tareas	15/03/19	19/03/19	47	5	55
Gestión de Cronograma	20/03/19	24/03/19	55	5	56
Gestión de Costos	25/03/19	20/04/19		27	57
Planificación de Costos	25/03/19	5/04/19	56	12	60
Gestión de Presupuesto	6/04/19	17/04/19	60	12	61
Gestión de Control	18/04/19	20/04/19	61	3	62
Gestión de Calidad	21/04/19	8/05/19		18	58
Gestión de Políticas de Calidad	21/04/19	23/04/19	62	3	67
Definición de Objetivos de Calidad	24/04/19	26/04/19	67	3	68
Definición de Responsabilidades	27/04/19	2/05/19	68	6	69
Control de Calidad	3/05/19	8/05/19	69	6	70
Gestión de Riesgos	9/05/19	19/05/19		11	71
Planificación de la Gestión de Riesgo	9/05/19	13/05/19	70	5	72
Identificación de Riesgos	14/05/19	17/05/19	72	4	73
Planificación de Respuestas	18/05/19	19/05/19	73	2	74
Gestión de Interesados	20/05/19	23/05/19		4	78
Identificación de Interesados	20/05/19	20/05/19	74	1	79
Comprensión de necesidades y expectativas	21/05/19	21/05/19	79	1	81
Gestión de Participación de Interesados	22/05/19	22/05/19	81	1	82
Control de Participación de Interesados	23/05/19	23/05/19	82	1	83
Gestión del Producto	24/05/19	8/11/19	1	169	49
Preparación del Ambiente de Desarrollo	24/05/19	26/05/19		3	84
Análisis de Herramientas existentes	24/05/19	24/05/19	1	1	85
Instalación de Herramientas de Desarrollo	25/05/19	25/05/19	85	1	86
Selección de Gestor de Cambios y Metodologías a Usar	26/05/19	26/05/19	86	1	87
Desarrollo back-end	27/05/19	24/09/19		121	88
Desarrollo de Prototipo	27/05/19	2/06/19	84	7	89
Desarrollo de módulo final de reconocimiento facial	3/06/19	9/06/19	89	7	90
Desarrollo de prototipo para la captura y análisis de recorrido del personal	10/06/19	10/07/19	90	31	92
Desarrollo final de captura y análisis de recorrido de personal	11/07/19	10/08/19	92	31	93
Desarrollar ABM de Rostros	11/08/19	25/08/19	93	15	94
Desarrollar ABM de Administración de Personal	26/08/19	9/09/19	94	15	95
Encriptación y seguridad	10/09/19	24/09/19	95	15	96
Desarrollo front-end	27/05/19	12/07/19		47	97
Diseño de Interfaz gráfica	27/05/19	5/06/19	84	10	99
Desarrollo de Interfaz gráfica	6/06/19	5/07/19	99	30	100
Revisión y Testeo de Módulos	6/07/19	12/07/19	100	7	142
Puesta en Producción	25/09/19	9/10/19	88, 97	15	101
Mantenimiento	10/10/19	8/11/19	101	30	102

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

