

1r informe de avance performance del trabajo N.C.T.S.P.

Sistema de gestión y control de acceso de personal con
Inteligencia Artificial



INTEGRANTES

ALBIERO, AGUSTÍN (Porcentaje de trabajo 25%)

CAPRARO, LUCIANO (Porcentaje de trabajo 25%)

GONZÁLEZ ROJAS, SANTIAGO (Porcentaje de trabajo 25%)

MERLANO, MARIO (Porcentaje de trabajo 25%)

| Estado Actual del Proyecto | | | |
|--|----------|-----------------|-----------|
| 1. Situación del Alcance | | | |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % Avance Real | EV / BAC | 377540 / 436900 | 86% |
| % Avance Planificado | PV / BAC | 419424/436900 | 96% |
| 2. Eficiencia del Cronograma | | | |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV (Variación del Cronograma) | EV - PV | 377540 - 419424 | -41.884 |
| SPI (Índice de Rendimiento del Cronograma) | EV / PV | 377540/419424 | 90% |
| 3. Eficiencia del Costo | | | |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV (Variación del Coste) | EV - AC | 377540-350000 | 27540 |
| CPI (Índice del Rendimiento del Coste) | EV / AC | 377540/350000 | 107% |

| Pronóstico | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Pronóstico del Costo | | | |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| EAC (Estimado a la Conclusión) | AC + [(BAC - EV) / CPI] | (350000+[(436900 -377540) / 1.07] | 407345 |
| ETC (Estimado hasta concluir) | (BAC - EV) / CPI | [(436900-377540) / 1.07] | 55476 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------|
| VAC (Variación a la Conclusión) | BAC - EAC | 436900 - 407345 | 29.555 |
|--|------------------|-----------------|--------|