

ANEXO I - PRESUPUESTO POR ENTREGABLE

PROYECTO	FASE	ENTREGABLE		MONTO
SSAMI	Inicio Propuesta	Propuesta del Proyecto		\$ 210.496,00
		Plan Gestión del Proyecto		\$ 147.347,20
		Total Fase 1		\$ 357.843,20
	Alcance	Enunciado del alcance		\$ 378.892,80
		Matriz Trazabilidad Requerimientos		\$ 378.892,80
		EDT Proyecto		\$ 378.892,80
	Total Fase 2		\$ 1.136.678,40	
	Cronograma	Plan Gestión Cronograma		\$ 84.198,40
		Diseño Cronograma		\$ 21.049,60
	Total Fase 3		\$ 105.248,00	
	Presupuesto	Presupuesto – Por fase y Por entregable		\$ 84.198,40
		Presupuesto – Por fase y Tipo recurso		\$ 84.198,40
		Curva S		\$ 42.099,20
	Total Fase 4		\$ 210.496,00	
	Riesgo	Registro Riesgos		\$ 44.204,16
		Análisis Cualitativo		\$ 44.204,16
		Plan de Respuestas		\$ 44.204,16
		Actualización Cronograma y Presupuesto		\$ 14.734,72
	Total fase 5		\$ 147.347	
	Contrato	Contrato de locación de Servicios		\$ 73.673,60
		Contrato de Confidencialidad		\$ 73.673,60
	Total fase 6		\$ 147.347,20	
	Integraciones	Legislación		\$ 157.872,00
		ADR		\$ 157.872,00
		Diseño de Sistemas		\$ 157.872,00
	Total fase 7		\$ 473.616,00	
	Diseño	Definición Herramientas Desarrollo		\$ 16.924,80
		Prototipado y validación de interfaz grafica		\$ 28.464,00
		Diagrama de Clases		\$ 20.352,00
		Diagrama Entidad Relación		\$ 20.352,00
	Total fase 8		\$ 86.092,80	
	Módulo Pacientes	Desarrollo - ABM paciente		\$ 117.680,64
		Desarrollo - ABM intervención		\$ 117.680,64
		Desarrollo - Vista de resumen de internación		\$ 67.246,08
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 16.281,60
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 39.198,72
	Total fase 9		\$ 358.087,68	
	Módulo Evolución	Desarrollo – Alta de evolución		\$ 73.550,40
		Desarrollo – Consolidación de evoluciones		\$ 73.550,40
		Desarrollo - Reportes		\$ 42.028,80
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 24.499,20
	Total fase 10		\$ 223.804,80	
	Módulo Exámenes	Desarrollo – ABM examen medico		\$ 45.931,20
		Desarrollo – ABM examen de cultivo		\$ 27.619,20
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 24.499,20
		Total fase 11		\$ 108.225,60
	Módulo Medicaciones	Desarrollo – ABM medicaciones		\$ 45.931,20
		Desarrollo – aplicación medicación		\$ 23.673,60
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 24.499,20
		Total fase 12		\$ 104.280,00
	Módulo Intervenciones	Desarrollo – AMB Intervenciones		\$ 19.684,80
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 24.499,20
	Total fase 13		\$ 54.360,00	
	Módulo Imágenes	Desarrollo – ABM imágenes		\$ 19.684,80
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 6.124,80
		Total fase 14		\$ 35.985,60
	Módulo Admin	Desarrollo – Alta Profesionales		\$ 6.561,60
		Desarrollo – Asignación de roles y perfiles		\$ 19.684,80
		Desarrollo – Asignación camas		\$ 15.782,40
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 24.499,20
	Total fase 15		\$ 76.704,00	
	Módulo Reportes Jefatura	Desarrollo – Visualización Estadística		\$ 21.328,00
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 24.499,20
	Total fase 16		\$ 56.003,20	
	Módulo Login	Desarrollo – Ingreso al sistema		\$ 6.561,60
		Desarrollo – Cambio contraseña		\$ 6.561,60
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 6.124,80
	Total fase 17		\$ 29.424,00	
	Módulo Interconsulta	Desarrollo - Alta de interconsulta		\$ 27.619,20
		Desarrollo – Envío y Recepción de Interconsulta		\$ 35.510,40
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 18.374,40
	Total fase 18		\$ 91.680,00	
	Módulo Recordatorios	Desarrollo - ABM Recordatorios		\$ 39.369,60
		Desarrollo - alerta de evento		\$ 59.054,40
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 19.699,20
	Total fase 19		\$ 128.299,20	
	Módulo Calculadora	Desarrollo – AMB Medicamentos		\$ 15.782,40
		Desarrollo – Cálculo de dosis		\$ 15.782,40
		Pruebas – Diseño casos de prueba		\$ 10.176,00
		Pruebas – Ejecución casos de prueba		\$ 24.499,20
	Total fase 20		\$ 66.240,00	
	Pruebas de Integración	Diseño de Pruebas		\$ 20.352,00
		Ejecución de Pruebas		\$ 18.374,40
	Total fase 21		\$ 38.726,40	
	Puesta en Producción	Implementación en Producción		\$ 42.028,80
		Capacitación a Usuarios		\$ 40.704,00
		Seguimiento post Implementación		\$ 110.064,00
	Total Fase 22		\$ 192.796,80	
TOTAL				\$ 4.229.286,08
Reserva de Contingencia				\$ 45.339,00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO				\$ 4.274.625,08