

Proyecto SSAMI

Sistema de Seguimiento y Apoyo Médico en Internaciones

UTN – FRLP 2022

Ámbito del proyecto: Sala 27 - Clínica Médica
con orientación quemados



Autores:

- Atencio Maximiliano.
- Llimpe Jimmy.
- Marcial Irene.
- Taboada Diego.

Control de Versiones

Versión	Autor	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
V 1.0	Grupo 7	Sergio Antonini.			
V 2.0	Grupo 7	Sergio Antonini.		7/6/2022	

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en Internaciones.	SSAMI

Director del Proyecto	Equipo del proyecto	Otros Interesados
Sergio Antonini	Atencio Maximiliano Llimpe Berrocal Jimmy Marcial Irene Taboada Diego	Área ejecutiva del Hospital
Patrocinador	Cliente	
Jefe del Servicio sala 27	Médicos Internos Sala 27	

Criterios de desarrollo del cronograma

Detalle del Calendario

Carga horaria: se calcula una dedicación horaria de cada colaborar del equipo de 3:00 hs. tomadas de lunes a viernes. Según el siguiente detalle:

- Horario de Comienzo: 18:00 hs.
- Horario de Fin: 22:00 hs.
- Horas por Semana: 15.
- Días por Mes: 12.
- Horas por Semana: 15.
- Días por Mes: 12.

Feridos: se tomó en cuenta el [calendario académico](#) y los [feriados nacionales](#) definidos por el Ministerio del Interior.

Criterios de estimación:

Juicio de Experto: Dentro del equipo contamos con dos desarrolladores con experiencia en la parte del frontend y backend de las herramientas tecnológicas seleccionadas.

Estimación por analogías: basado en proyectos anteriores desarrollados en la catedra de Habilitación Profesional (Titulo intermedio carrera Ing. En Sistemas en Información, Analista Universitario de Sistemas).

- Proyecto SeCapp (2019)
- Proyecto Vetty (2021)

Criterios para asignación de RRHH:

Equipo: las tareas asignadas dentro del cronograma al recurso “Equipo”, son las que serán realizadas por todo el grupo de trabajo, sin un rol específico para cada uno de ellos.

Son tareas que creemos necesaria la participación completa del equipo, no obstante, a esto la falta de algún miembro no impedirá la realización de esta.

Roles: Fueron sumados dos roles nuevos, “Analista Funcional 2” y “Tester 2”. Estarán asignados a dos miembros del equipo en los casos que por la realización de tareas en paralelo se requiera, evitando de esta manera la sobrecarga en el recurso. Específicamente cuando los recursos “Analista Funcional 1” y “Tester 1” tengan tareas asignadas en el mismo periodo de tiempo.

Link [Cronograma](#).

Tabla de Asignación	Porcentaje	Referente
Atencio Maximiliano	25%	
Llimpe Jimmy	25%	✓
Marcial Irene	25%	
Taboada Diego	25%	