

Proyecto SSAMI

Sistema de Seguimiento y Apoyo Médico en Internaciones

UTN – FRLP 2022

Ámbito del proyecto: Sala 27 - Clínica Médica
con orientación quemados



Autores:

- Atencio Maximiliano.
- Llimpe Jimmy.
- Marcial Irene.
- Taboada Diego.

Control de Versiones

Versión	Autor	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
V 1.0	Grupo 7	Sergio Antonini.			

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en Internaciones.	SSAMI

EDT PROYECTO

Vista Árbol

Para poder visualizar la estructura ir al siguiente [enlace](#) y abrir la imagen **SSAMI - EDT del proyecto.png**

Vista Jerárquica

- 1- Gestión del proyecto.
 - 1.1 - Propuesta del proyecto.
 - 1.2 - Plan de gestión del proyecto.
 - 1.3 - Plan de gestión del alcance.
 - 1.3.1 - Enunciado del alcance.
 - 1.3.2 - Matriz de requerimientos.
 - 1.3.3 - Estructura de desglose de trabajo.
 - 1.4 - Modelado de la solución.
 - 1.5 - Plan de gestión de riesgos.
 - 1.6 - Contratos.
 - 1.7 - Integración con otras cátedras.
 - 1.7.1 - Integración con Legislación.
 - 1.7.2 - Integración con ADR.
 - 1.7.3 - Integración con Diseño de Sistemas.
 - 1.8 - Informes de avance.
 - 1.8.1 - 1er Informe de avance.

1.8.2 - 2do Informe de avance.

1.8.3 - 3er Informe de avance.

2- Producto.

2.1 - EDT del producto.

3- Pruebas del Producto.

4- Capacitación de usuarios.

5- Puesta en producción.

EDT PRODUCTO

Vista Árbol

Para poder visualizar la estructura ir al siguiente [enlace](#) y abrir la imagen **SSAMI - EDT del producto.png**

Vista Jerárquica

1 - Paciente

1.1 - ABM Paciente

1.2 - ABM Intervención

1.3 - Vista de resumen de internación e integración a otros módulos

2 - Interconsulta

2.1 - Alta de Interconsulta

2.2 - Envío y recepción de interconsulta

3 - Exámenes

3.1 - ABM Examen médico

3.2 - ABM Examen de cultivo

4 - Recordatorios

4.1 - ABM Recordatorio

4.2 - Alerta de evento

5 - Calculadora

5.1 - ABM Medicamento

5.2 - Cálculo de dosis

6 - Medicaciones

6.1 - ABM Medicaciones

6.2 - Aplicación de medicación

7 - Evolución

7.1 - Alta de evolución

7.2 - Consolidación de evoluciones del paciente

7.3 - Reportes

8 - Intervenciones

8.1 - ABM Intervenciones

9 - Imágenes

9.1 - ABM Imágenes

10 - Admin

10.1 Alta de profesionales

10.2 - Asignación de roles y perfiles

10.3 - Asignación de camas

11 - Reportes Jefatura

11.1 - Visualización Estadística