

# Proyecto SSAMI

Sistema de Seguimiento y Apoyo Médico en Internaciones

UTN – FRLP 2022

**Ámbito del proyecto:** Sala 27 - Clínica Médica  
con orientación quemados



## Autores:

- Atencio Maximiliano.
- Llimpe Jimmy.
- Marcial Irene.
- Taboada Diego.

## Control de Versiones

Versión	Autor	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
V 1.0	Grupo 7	Sergio Antonini.			

## PLAN DE GESTION DEL PRESUPUESTO – POR FASE Y TIPO DE RECURSO

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en Internaciones.	SSAMI

PROYECTO	FASE	TIPO DE RECURSO	MONTO
	Inicio Propuesto	Equipo	\$ 223.652,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 223.652,00</b>
	Alcance	Equipo	\$ 710,424.00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 710,424.00</b>
	Cronograma	Equipo	\$ 65.780,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 65.780,00</b>
	Presupuesto	Equipo	\$ 131.560,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 131.560,00</b>
	Riesgo	Equipo	\$ 92.092,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 92.092,00</b>

	Contrato	Equipo	\$ 92.092,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 92.092,00</b>
	Integraciones	Equipo	\$ 296.010,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 296.010,00</b>
	Diseño	Líder de Proyecto	\$ 6.477,00
		Analista Funcional 1	\$ 12.720,00
		Analista Funcional 2	\$ 12.720,00
		Desarrollador 1	\$ 4.101,00
		Diseñador UX/UI	\$ 17.790,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 53.808,00</b>
	Modulo Pacientes	Desarrollador 1	\$ 73.818,00
		Desarrollador 2	\$ 44.388,00
		Analista funcional	\$ 6.360,00
		Tester	\$ 15.312,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 139.878,00</b>
	Modulo Evolución	Desarrollador 3	\$ 73.818,00
		Desarrollador 4	\$ 44.388,00
		Analista funcional 2	\$ 6.360,00

		Tester 2	\$ 15.312,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 139.878,00</b>
	Modulo Exámenes	Desarrollador 1	\$ 28.707,00
		Desarrollador 2	\$ 17.262,00
		Analista Funcional 2	\$ 6.360,00
		Tester	\$ 15.312,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 67.641,00</b>
	Modulo Medicación	Desarrollador 3	\$ 28.707,00
		Desarrollador 4	\$ 14.796,00
		Analista Funcional	\$ 6.360,00
		Tester 2	\$ 15.312,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 65.175,00</b>
	Modulo Intervenciones	Desarrollador 1	\$ 12.303,00
		Analista Funcional 2	\$ 6.360,00
		Tester	\$ 3.828,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 22.491,00</b>
	Modulo Imágenes	Desarrollador 2	\$ 7.398,00
		Analista Funcional	\$ 6.360,00

		Tester 2	\$ 3.828,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 17.586,00</b>
	Modulo Admin	Desarrollador 3	\$ 16.404,00
		Desarrollador 4	\$ 9.864,00
		Analista Funcional 2	\$ 6.360,00
		Tester	\$ 15.312,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 47.940,00</b>
	Modulo Reportes Jefatura	Desarrollador 4	\$ 12.330,00
		Analista Funcional	\$ 6.360,00
		Tester	\$ 15.312,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 34.002,00</b>
	Modulo Login	Desarrollador 1	\$ 8.202,00
		Analista Funcional 2	\$ 6.360,00
		Tester 2	\$ 3.828,00
	<b>Subtotal Fase</b>		<b>\$ 18.390,00</b>
	Modulo Interconsulta	Desarrollador 2	\$ 39.456,00
		Analista Funcional	\$ 6.360,00
		Tester	\$ 11.484,00

		<b>Subtotal Fase</b>	<b>\$ 57.300,00</b>
Modulo Recordatorios	Desarrollador 3		\$ 61.515,00
	Analista Funcional 2		\$ 6.360,00
	Tester 2		\$ 15.312,00
		<b>Subtotal Fase</b>	<b>\$ 83.187,00</b>
Módulo Calculadora	Desarrollador 4		\$ 19.728,00
	Analista Funcional		\$ 6.360,00
	Tester		\$ 15.312,00
		<b>Subtotal Fase</b>	<b>\$ 41.400,00</b>
Pruebas de Integración	Analista Funcional 2		\$ 12.720,00
	Tester		\$ 11.484,00
		<b>Subtotal Fase</b>	<b>\$ 24.204,00</b>
Puesta en Producción	Líder Proyecto		\$ 32.295,00
	Analista Funcional 1		\$ 28.710,00
	Analista Funcional 2		\$ 12.720,00
	Desarrollador 1		\$ 28.707,00
	Desarrollador 2		\$ 4.932,00
	Desarrollador 3		\$ 8.202,00

		Desarrollador 4	\$ 4.932,00
		<b>Subtotal Fase</b>	<b>\$ 120.498,00</b>
		<b>Total Fases</b>	<b>\$ 2.544.988,00</b>
		Reserva de Contingencia	\$ 45.339,00
		<b>Total Línea Base de Costo</b>	<b>\$ 2.590.327,00</b>
		<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>\$ 2.590.327,00</b>

Tabla de Asignación	Porcentaje	Referente
Atencio Maximiliano	25%	✓
Llimpe Jimmy	25%	
Marcial Irene	25%	
Taboada Diego	25%	