

Actividad N°	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Propuesta	1-abr	14-abr
2	Planificación	18-abr	26-abr
3	Alcance	28-abr	23-may
4	Tiempo	24-may	2-jun
6	Presupuesto	3-jun	16-jun
7	Riesgos	22-jun	30-jun
8	Contrato	3-jul	11-jul
9	1° Informe Avance		8-sep
10	2° Informe Avance		6-oct
11	3° Informe Avance		10-nov
12	4° Informe Avance		feb-23