

ID	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos
1	SSAMI	187.67días	05/30/2022	01/26/2023		
2	Gestión del proyecto	125.33días	05/30/2022	11/11/2022		
3	Propuesta del proyecto	13.33días	05/30/2022	06/10/2022		Equipo
4	Plan de gestión del proyecto	9.33días	06/13/2022	06/24/2022		3 Equipo
5	Plan de gestión del alcance	24días	06/27/2022	08/03/2022		
6	Enunciado del alcance	24días	06/27/2022	08/03/2022		4 Equipo
7	Matriz de requerimientos	24días	06/27/2022	08/03/2022		4 Equipo
8	Estructura de desglose de trabajo	24días	06/27/2022	08/03/2022		4 Equipo
9	Plan de gestión del Tiempo	6.67días	08/04/2022	08/10/2022		
10	Cronograma	6.67días	08/04/2022	08/10/2022		8 Equipo
11	Plan de gestión del presupuesto	13.33días	08/11/2022	08/29/2022		10 Equipo
12	Plan de gestión de riesgos	9.33días	08/30/2022	09/07/2022		11 Equipo
13	Contratos	9.33días	09/08/2022	09/16/2022		12 Equipo
14	Integración con otras cátedras	30días	09/19/2022	11/01/2022		
15	Integración con Legislación	10días	09/19/2022	10/06/2022		13 Equipo
16	Integración con ADR	10días	10/06/2022	10/19/2022		15 Equipo
17	Integración con Diseño de Sistemas	10días	10/21/2022	11/01/2022		16 Equipo
18	Informes de avance	48días	09/09/2022	11/11/2022		
19	1er Informe de Avance	2.67días	09/09/2022	09/09/2022		Equipo
20	2do Informe de avance.	2.67días	10/07/2022	10/07/2022		Equipo
21	3er Informe de avance.	2.67días	11/11/2022	11/11/2022		Equipo
22	Producto	112días	08/30/2022	01/17/2023		
23	Diseño	8días	08/30/2022	09/06/2022		
24	Definición Herramientas de Desarrollo	1día	08/30/2022	08/30/2022		11 Desarrollador 1,Líder de Proyec
25	Prototipado y validación de interfaz gráfica	5días	08/30/2022	09/02/2022		11 Diseñador UX/UI
26	Diagrama de Clases	4días	08/30/2022	09/01/2022		11 Analista Funcional
27	DER - Diagrama de Entidad relación	4días	09/02/2022	09/06/2022		26 Analista Funcional
28	Desarrollo	104días	09/07/2022	01/17/2023		
29	Paciente	24días	09/07/2022	10/12/2022		
30	ABM Paciente	7días	09/07/2022	09/14/2022		27 Desarrollador 1,Desarrollador 2
31	ABM Intervención	7días	09/14/2022	09/22/2022		30 Desarrollador 1,Desarrollador 2
32	Vista de resumen de internación e integr	4días	09/22/2022	10/04/2022		31 Desarrollador 1,Desarrollador 2
33	Pruebas del módulo	6días	10/04/2022	10/12/2022		

34	Diseño de casos de prueba	2días	10/04/2022	10/05/2022	32 Analista Funcional
35	Ejecución de casos de prueba	4días	10/06/2022	10/12/2022	34 Tester
36	Evolución	24días	09/07/2022	10/12/2022	
37	Alta de evolución	7días	09/07/2022	09/14/2022	27 Desarrollador 3,Desarrollador 4
38	Consolidación de evoluciones del paciente	7días	09/14/2022	09/22/2022	37 Desarrollador 3,Desarrollador 4
39	Reportes	4días	09/22/2022	10/04/2022	38 Desarrollador 3,Desarrollador 4
40	Pruebas del módulo	6días	10/04/2022	10/12/2022	
41	Diseño de casos de prueba	2días	10/04/2022	10/05/2022	39 Analista Funcional 2
42	Ejecución de casos de prueba	4días	10/06/2022	10/12/2022	41 Tester 2
43	Exámenes	20días	10/04/2022	10/28/2022	
44	ABM Examen médico	7días	10/04/2022	10/13/2022	39 Desarrollador 1
45	ABM Examen de cultivo	7días	10/13/2022	10/21/2022	44 Desarrollador 2
46	Prueba del módulo	6días	10/24/2022	10/28/2022	
47	Diseño de casos de prueba	2días	10/24/2022	10/25/2022	45 Analista Funcional 2
48	Ejecución de casos de prueba	4días	10/25/2022	10/28/2022	47 Tester
49	Medicaciones	19días	10/24/2022	11/11/2022	
50	ABM Medicaciones	7días	10/24/2022	10/31/2022	45 Desarrollador 3
51	Aplicación de medicación	6días	10/31/2022	11/04/2022	50 Desarrollador 4
52	Prueba del módulo	6días	11/04/2022	11/11/2022	
53	Diseño de casos de prueba	2días	11/04/2022	11/08/2022	51 Analista Funcional
54	Ejecución de casos de prueba	4días	11/08/2022	11/11/2022	53 Tester 2
55	Intervenciones	6días	11/04/2022	11/11/2022	
56	ABM Intervenciones	3días	11/04/2022	11/08/2022	51 Desarrollador 1
57	Pruebas del módulo	3días	11/09/2022	11/11/2022	
58	Diseño de casos de prueba	2días	11/09/2022	11/10/2022	56 Analista Funcional 2
59	Ejecución de casos de prueba	1día	11/10/2022	11/11/2022	58 Tester
60	Imágenes	6días	11/09/2022	11/15/2022	
61	ABM Imágenes	3días	11/09/2022	11/11/2022	56 Desarrollador 2
62	Pruebas del módulo	3días	11/11/2022	11/15/2022	
63	Diseño de casos de prueba	2días	11/11/2022	11/14/2022	61 Analista Funcional
64	Ejecución de casos de prueba	1día	11/14/2022	11/15/2022	63 Tester 2
65	Admin	14días	11/11/2022	11/28/2022	
66	Alta de profesionales	1día	11/11/2022	11/11/2022	61 Desarrollador 3
67	Asignación de roles y perfiles	3días	11/14/2022	11/16/2022	66 Desarrollador 3

68	Asignación de camas	4días	11/16/2022	11/22/2022	67 Desarrollador 4
69	Pruebas del módulo	6días	11/22/2022	11/28/2022	
70	Diseño de casos de prueba	2días	11/22/2022	11/23/2022	68 Analista Funcional 2
71	Ejecución de casos de prueba	4días	11/23/2022	11/28/2022	70 Tester
72	Reportes Jefatura	11días	11/09/2022	11/22/2022	
73	Visualización Estadística	5días	11/09/2022	11/14/2022	56 Desarrollador 4
74	Pruebas del módulo	6días	11/14/2022	11/22/2022	
75	Diseño de casos de prueba	2días	11/14/2022	11/16/2022	73 Analista Funcional
76	Ejecución de casos de prueba	4días	11/16/2022	11/22/2022	75 Tester
77	Login	5días	11/11/2022	11/16/2022	
78	Ingreso al sistema	1día	11/11/2022	11/11/2022	61 Desarrollador 1
79	Cambio de contraseña	1día	11/14/2022	11/14/2022	78 Desarrollador 1
80	Pruebas del módulo	3días	11/14/2022	11/16/2022	
81	Diseño de casos de prueba	2días	11/14/2022	11/16/2022	79 Analista Funcional 2
82	Ejecución de casos de prueba	1día	11/16/2022	11/16/2022	81 Tester 2
83	Interconsulta	21días	11/22/2022	12/22/2022	
84	Alta de Interconsulta	7días	11/22/2022	11/29/2022	68 Desarrollador 2
85	Envío y recepción de interconsulta	9días	11/29/2022	12/19/2022	84 Desarrollador 2
86	Pruebas del módulo	5días	12/19/2022	12/22/2022	
87	Diseño de casos de prueba	2días	12/19/2022	12/20/2022	85 Analista Funcional
88	Ejecución de casos de prueba	3días	12/20/2022	12/22/2022	87 Tester
89	Recordatorios	21días	12/19/2022	01/09/2023	
90	ABM Recordatorio	6días	12/19/2022	12/23/2022	85 Desarrollador 3
91	Alerta de evento	9días	12/23/2022	01/03/2023	90 Desarrollador 3
92	Pruebas del módulo	6días	01/03/2023	01/09/2023	
93	Diseño de casos de prueba	2días	01/03/2023	01/04/2023	91 Analista Funcional 2
94	Ejecución de casos de prueba	4días	01/05/2023	01/09/2023	93 Tester 2
95	Calculadora	14días	01/03/2023	01/17/2023	
96	ABM Medicamento	4días	01/03/2023	01/06/2023	91 Desarrollador 4
97	Cálculo de dosis	4días	01/06/2023	01/11/2023	96 Desarrollador 4
98	Pruebas del módulo	6días	01/11/2023	01/17/2023	
99	Diseño de casos de prueba	2días	01/11/2023	01/12/2023	97 Analista Funcional
100	Ejecución de casos de prueba	4días	01/13/2023	01/17/2023	99 Tester
101	Pruebas de Integración del Producto	7días	01/18/2023	01/25/2023	

102	Diseño de prueba de Integración	4días	01/18/2023	01/20/2023	100 Analista Funcional 2
103	Ejecución de pruebas de Integración	3días	01/23/2023	01/25/2023	102 Tester
104	Puesta en producción	47.67días	11/29/2022	01/26/2023	
105	Implementación en Producción	2días	01/25/2023	01/26/2023	103 Desarrollador 1,Desarrollador 2
106	Capacitación de Usuarios	10.67días	11/29/2022	12/02/2022	105 Analista Funcional,Analista Fun
107	Seguimiento post implementación	16días	12/02/2022	12/07/2022	106 Desarrollador 1,Líder de Proyec
108	Cierre del Proyecto	6.67días	12/08/2022	12/24/2022	
109	Buffer de gestión de proyecto	45.33días	12/08/2022	12/24/2022	107 Líder de Proyecto

