

Albea, Santiago
Rodriguez, Macarena
Santarelli, Luca
Scorticati, Agustín

Lecciones aprendidas del proyecto

| Positivas | Negativas | A mejorar |
|--|---|--|
| El proyecto finalizó correctamente acorde al alcance pactado | El proyecto no se realizó en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en la planificación del cronograma, finalizando luego de la fecha esperada. | Mejorar la estimación en cuanto a tiempos sobre el desarrollo en tecnologías desconocidas |
| Utilización de API de Google Maps como complemento a indicar como llegar a un sitio, en vez de desarrollo propio | Excesivo tiempo destinado a la investigación y aprendizaje del lenguaje y las tecnologías | Mejorar la estimación de tiempos, reconociendo las limitaciones del equipo e intentando reducir al máximo la incertidumbre previo a la confección del cronograma |
| Mediante el uso de diferentes sistemas de comunicación, el equipo de trabajo logró la comunicación total durante todas las etapas del proyecto | A partir del retraso en los tiempos, no se pudieron incorporar muchas de las sugerencias recibidas de parte de usuarios o compañeros en las sucesivas demostraciones del avance | |
| Correcta trazabilidad y seguimiento de los cambios aplicados mediante la utilización de Git | | |

| Alumno | Participación |
|---------------------|---------------|
| Albea, Santiago | 25% |
| Rodriguez, Macarena | 25% |
| Santarelli, Luca | 25% |
| Scorticati, Agustin | 25% |