

PROYECTO FINAL 2022

Actividad 5 - Cronograma

Grupo 1:

Albea, Santiago

Rodriguez, Macarena

Santarelli, Luca

Scorticati, Agustín



Calendario:

Se definió una semana laboral de 5 días con 2 horas por día. Para definir el calendario se tomaron como días no laborables los feriados nacionales.

Estimación:

Para estimar las actividades se buscó primero atomizar lo más posible las tareas, y luego se las clasificó mediante la técnica de los talles de ropa (S-M-L-XL). Posteriormente, se acordó en grupo un rango de días para cada talle, S sería entre 1 y 2 días de trabajo, M entre 3 y 5, L entre 6 y 9, XL más de 10.

Por último, se analizó cada tarea en particular y se le estimó una cantidad de días dentro del rango predefinido. Para esto cada miembro del grupo expresó su opinión y se llegó a un acuerdo exponiendo los motivos de cada uno para fundamentarla.

Secuenciación de actividades:

Se definieron relaciones de tipo Fin a Comienzo, es decir, la actividad B no puede iniciar hasta que no finalice la actividad A. Esto se incorporó teniendo en cuenta las necesidades técnicas de cada actividad y no así la disponibilidad de recursos o la prioridad entre tareas. Por ejemplo, la actividad de “Consolidación de locales en el mapa” no puede comenzar hasta que termine la actividad de “Consulta de locales en el rango ingresado” porque de lo contrario no se tienen locales para mostrar en el mapa.

Asimismo, a las actividades que no tienen este tipo de restricción se les asignó una fecha de inicio, que puede no ser la que realmente tengan, pero que se hizo con el objetivo de que no se muestren como ejecutadas en paralelo, ya que probablemente puedan ser ejecutadas por los mismos recursos.

Asignación de recursos:

Se cargaron como recursos los miembros del equipo (roles) que participan de la etapa de ejecución con un costo estimado por hora obtenido en internet.

Posteriormente, se le asignaron paquetes de trabajo a cada uno de manera más o menos equilibrada buscando no sobrecargar de trabajo a ninguno en particular.

Alumno	Participación
Albea, Santiago	25%
Rodriguez, Macarena	25%
Santarelli, Luca	25%
Scorticati, Agustin	25%