

Proyecto	Fase	Entregable	Monto	
BolicheAr	Inicio	Propuesta	\$14.769	
			\$14.769	Total fase
	Planificación	Plan de Gestión del proyecto	\$78.803	
		Plan de Gestión del alcance	\$19.341	
		Plan de Gestión del cronograma	\$61.478	
		Plan de Gestión del presupuesto	\$67.497	
		Plan de Gestión de riesgos	\$79.536	
			\$306.655	Total fase
	Ejecución	Módulo búsqueda	\$182.616	
		Módulo juegos	\$170.488	
		Módulo administración de local	\$212.668	
			\$565.773	Total fase
	Monitoreo y control	Informes de desempeño	\$79.412	
		Reportes de performance del proyecto	\$34.548	
			\$113.960	Total fase
	Cierre	Informe final	\$14.790	
		Checklist de cierre del proyecto	\$14.790	
		Acta de aceptación del proyecto	\$14.790	
		Lecciones aprendidas	\$14.790	
			\$59.161	Total fase
			\$1.060.318	Total

Gestión del presupuesto por fase y tipo de recurso

Proyecto	Fase	Entregable	Monto	
BolicheAr	Inicio	Project Manager	\$14.682	
		Proporcional seguros por materiales	\$87	
			\$14.769	Total fase
	Planificación	Project Manager y Analista funcional	\$300.242	
		Proporcional seguros por materiales	\$6.413	
			\$306.655	Total fase
	Ejecución	Desarrolladores, Testers y PM	\$528.680	
		Proporcional seguros por materiales	\$37.093	
			\$565.773	Total fase
	Monitoreo y control	Personal (todos)	\$98.707	
		Proporcional seguros por materiales	\$15.253	
			\$113.960	Total fase
	Cierre	Project Manager	\$58.728	
		Proporcional seguros por materiales	\$433	
			\$59.161	Total fase
			\$1.060.318	Total

Curva S

Proyecto	Fase	Entregable	Monto	Fecha	Acumulado
BolícheAr	Inicio	Propuesta	\$14.769	19/4/2022	\$14.769
	Planificación	Plan de Gestión del proyecto	\$78.803	2/5/2022	\$93.571
		Plan de Gestión del alcance	\$19.341	4/5/2022	\$112.913
		Plan de Gestión del cronograma	\$61.478	30/5/2022	\$174.390
		Plan de Gestión del presupuesto	\$67.497	10/6/2022	\$241.887
		Plan de Gestión de riesgos	\$79.536	24/6/2022	\$321.424
		Ejecución	Módulo búsqueda	\$182.616	5/8/2022
	Módulo administración de local		\$212.668	1/9/2022	\$716.708
	Módulo juegos		\$170.488	22/9/2022	\$887.197
	Monitoreo y control	Informes de desempeño	\$79.412	11/11/2022	\$966.609
		Reportes de performance del proyecto	\$34.548	11/11/2022	\$1.001.157
	Cierre	Informe final	\$14.790	18/11/2022	\$1.015.947
		Checklist de cierre del proyecto	\$14.790	21/11/2022	\$1.030.738
		Acta de aceptación del proyecto	\$14.790	23/11/2022	\$1.045.528
		Lecciones aprendidas	\$14.790	25/11/2022	\$1.060.318
			\$1.060.318	Total	

Acumulado contra Fecha de fin

