

Lecciones Aprendidas

Melo Tickets

Control de versiones

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Grupo 8			15/11/2023	

Nombre del Proyecto
Melo Tickets

Lecciones Aprendidas:

A lo largo del desarrollo de este proyecto, las lecciones aprendidas fueron las que se detallan a continuación:

✓ **Selección Adecuada de Tecnologías:** La elección de las tecnologías correctas nos permitió llevar adelante el proyecto de forma eficiente. La implementación de un backend basado totalmente en servicios en la nube tuvo una curva de aprendizaje muy empinada, pero los beneficios son notorios.

✓ **Gestión de Expectativas:** Asegurarnos que los objetivos del proyecto estaban alineados con las expectativas de los stakeholders desde el inicio, permitió evitar cambios contundentes durante la ejecución del proyecto.

✓ **Gestión de Riesgos Proactiva:** Identificar y mitigar riesgos tempranamente logró prevenir desviaciones significativas en el proyecto, manteniéndose tiempo y costos siempre dentro de márgenes aceptables.

✓ **Evaluación Continua del Progreso:** Realizar seguimientos regulares del progreso para asegurarnos que el proyecto se mantuviera en el camino correcto y ajustar el plan según sea necesario resultó fundamental.

✗ **Gestión del Tiempo y los Recursos:** Aprender a equilibrar el cronograma del proyecto y los recursos disponibles para evitar sobrecargas de trabajo y retrasos.

✗ **Riesgos en Proveedores Tecnológicos:** Al depender de un servicio en la nube de terceros, existía un riesgo latente de alto impacto correspondiente al cambio en los costos y/o uso de las tecnologías, que afortunadamente no se materializó.