

# Performance del Proyecto

*Melo Tickets*

## Control de versiones

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Grupo 8			15/11/2023	

Nombre del Proyecto
Melo Tickets

## Performance del Proyecto:

Estado Actual del Proyecto			
1. Situación del Alcance			
Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
% Avance Real	EV / BAC	3.312.425 / 3.312.425	100,00%
% Avance Planificado	PV / BAC	3.312.425 / 3.312.425	100,00%
2. Eficiencia del Cronograma			
Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
SV	EV - PV	3.312.425 - 3.312.425	0,00
SPI	EV / PV	3.312.425 / 3.312.425	100%
3. Eficiencia del Costo			
Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
CV	EV - AC	3.312.425 - 2.318.697	993727,50
CPI	EV / AC	3.312.425 / 2.318.697	143%

EV	Valor Ganado	\$ 3.312.425,00
PV	Valor Planeado	\$ 3.312.425,00
AC	Costo Actual	\$ 2.318.697,50
BAC	Costo Estimado Final	\$ 3.312.425,00
SV	Variación Cronograma	\$ 0,00
CV	Variación Costo	\$ 993.727,50
SPI	Índice Rendimiento Cronograma	100%
CPI	Índice Rendimiento Costo	143%