

Plan de Gestión del Cronograma

Melo Tickets

Control de versiones

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Braunstein Ezequiel			01/06/2023	

Cronograma del Proyecto

El diagrama de Gantt es una herramienta que permite exponer el tiempo previsto para diferentes actividades a lo largo de un período determinado. En este caso, se eligió la herramienta web “**Instagantt**” para la visualización del cronograma del proyecto.

Para ello, se especificaron aún más las actividades dentro de cada grupo de tareas propuesto en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), estimando sus correspondientes duraciones, y recursos humanos asignados.

Su duración total, teniendo en cuenta tanto la gestión del proyecto como del producto, es de **703 horas**, repartidas entre los meses de abril y noviembre del corriente año 2023.

Para la calendarización, se tuvieron en cuenta los días hábiles y feriados de este período mencionado.

Estimación de Tiempos

Para calcular las duraciones de las actividades en el cronograma, utilizamos la técnica de **estimación ascendente**. La misma consiste dividir una actividad en componentes menores (los cuales son más fáciles de estimar) y, en base a la duración de cada uno de estos componentes, se suman todos los valores para obtener la duración total de la actividad o grupo de actividades.

Recursos Humanos Asignados

Las tareas fueron divididas entre los siguientes recursos humanos:

- Líder de Proyecto / Project Manager → PM
- Analista Funcional → An
- Desarrollador Back-End → Ba
- Desarrollador Front-End → Fr
- Tester

Diagrama de Gantt

El diagrama puede encontrarse como el archivo anexo en el repositorio, con nombre “**Grupo 8 – Actividad 5 – Diagrama de Gantt – V1.pdf**”