

Plan de Respuesta a los Riesgos

Referencia tipos de Respuestas
Evitar
Transferir
Mitigar
Aceptar

Código	Descripción del Riesgo	Causa	Puntaje del Riesgo	Trigger	Responsable del Riesgo	Respuesta Planificada	Tipo de Respuesta	Responsable de la Respuesta
R06	Dificultades en el desarrollo de módulos	Desconocimientos técnicos por parte del quipo de desarrollo.	0,45	Demora en la liberación de entregables.	Project Manager	Capacitación del equipo en la tecnología	Evitar	Desarrollador
R01	Que el alcance se vea modificado	Necesidades del mercado	0,38	Retrasos en el cronograma y modificaciones en el presupuesto	Project Manager	Reemplazar funcionalidad y/o actualizar cronograma y presupuesto.	Mitigar	Desarrollador
R07	Competencia de peso	Aparición de un competidor ya sea local o internacional. Ampliación del alcance por parte de servicios similares	0,36	Disminucion en el numero de usuarios registrados y/o disminuci pn de la utilización por parte de los ya registrados.	Project Manager	Disminuir márgenes de ganancias para lograr competencia. Estudiar debilidades de la competencia y explotarlos con implementaciones que las dejen en evidencia	Mitigar	Gerencia
R05	Estimaciones de costos inexactas	Falta de experiencia al estimar los costos o actualizaciones de precios y/o salarios fuera de lo previsto	0,35	Desviaciones en el presupuesto.	Project Manager	Revisar factibilidad de limitar el alcance. Obtener financiación extra. Acortar tiempos del proyecto dependiendo de la etapa.	Mitigar	Project Manager
R03	Error en la estimación de la actividad	Falta de experiencia del equipo.	0,30	Costos extras fuera de lo planeado.	Project Manager	Revision de estimación del cronograma del proyecto. Incorporar deuda técnica.	Mitigar	Project Manager
R04	Renuncia de un integrante del grupo de trabajo	Rotación propia de la industria.	0,24	Demoras en la liberación de entregables, aumentos en los costos para contratar otros recursos humanos.	Project Manager	Búsqueda de un reemplazo	Mitigar	Project Manager
R09	Desconfianza de los usuarios	Desconocimiento por parte de los usuarios acerca de los proveedores que le son desconocidos	0,18	Disminucion en el numero de usuarios registrados.	Project Manager	Publicidad en medios de comunicación	Transferir	Gerencia
R02	Que no tenga aceptación en el mercado	Falta de interés por usuarios y/o proveedores	0,17	Disminucion en el numero de usuarios registrados.	Project Manager	Publicidad en medios de comunicacion	Transferir	Gerencia
R10	Reticencia de los proveedores de la economía informal	Falta de adhesión de los proveedores informales por su tamaño con respecto la presión fiscal	0,12	Falta de disponibilidad de proveedores para atender la demar	Project Manager	Bonificar el precio del servicio por un determinado tiempo a fin de tentar al proveed	Mitigar	Gerencia
R08	Problemas de acceso	Falta de conectividad por parte de prestadores y clientes	0,06	Disconformidad por parte de los usuarios. Visualización de áreas / segmentos con poca aceptación del servicio.	Project Manager	Asumir el riesgo	Aceptar	Project Manager