



PROYECTO FINAL

Año 2022

Informe Final de Performance

“MovilFlet”

Servicio de flete a demanda

Grupo N° 9

Tutor del Proyecto

Ing. Sergio Antonini

Integrantes	Porcentaje de Participación
Del Mastro, Hector Edgardo	33,3
Guigou, Andrés	33,3
Piassini, Daniel	33,3

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN / CAMBIO	FECHA
1.0	Versión inicial	05.12.2022
1.1	Agregado de Variables de eficiencia de cronograma y costos	05.12.2022

CONTENIDO

INFORME FINAL DE PERFORMANCE

3

INFORME FINAL DE PERFORMANCE

Estado Final del Proyecto - Alcance		
Indicador	Fórmula	Resultado
PV		2.319.353,90
EV		5.248.904,49
AC		5.722.606,76
BAC		15.971.721,90
ES		338
AT		199
% Avance Real	EV/BAC	32,86%
% Avance Planificado	PV/BAC	14,52%
Eficiencia del cronograma		
Indicador	Fórmula	Resultado
SV	ES-AT	139
SPI	ES/AT	1,698492462
Eficiencia del costo		
Indicador	Fórmula	Resultado
CV	EV-AC	-473.702,27
CPI	EV/AC	0,917222642

Estado Final del Proyecto - Problemas Pendientes		
Problema	Fase	Responsable
Arquitectura de componentes	Producto	Administrador de Infra. T.; Arquitecto de Software 1; Arquitecto de Software 2; Desarrollador SR 1; Desarrollador SR 2; Desarrollador SSR 1; Desarrollador SSR 2
Modelado del Sistema	Producto	Arquitecto de Software 1; Arquitecto de Software 2
Diseño de la BD	Producto	Arquitecto de Software 1
Diseño de la interfaz	Producto	Arquitecto de Software 2
Actualización del Plan de Proyecto	Producto	Project Manager
Implementación de la BD	Producto	Desarrollador SR 2; Desarrollador SR 1
Desarrollo de Módulos	Producto	Desarrollador SR 1; Desarrollador SR 2; Desarrollador SSR 1; Desarrollador SSR 2
Implementación de Interfaz de Administrador	Producto	Desarrollador SSR 1
Implementación de Interfaz de Usuario	Producto	Desarrollador SSR 2

Diseñar casos de Prueba	Prueba	Desarrollador SSR 2
Ejecutar las Pruebas	Prueba	Desarrollador SSR 2
Diseñar casos de Prueba	Prueba	Desarrollador SSR 1
Ejecutar las Pruebas	Prueba	Desarrollador SSR 1
Ajustes debido al resultado de las pruebas	Producto	Desarrollador SSR 1; Desarrollador SSR 2