



PROYECTO FINAL

Año 2022

Actividad 8

Plan de Gestión de Riesgos

“MovilFlet”

Servicio de flete a demanda

Grupo N° 9

Tutor del Proyecto

Ing. Sergio Antonini

Integrantes	Porcentaje de Participación
Del Mastro, Hector Edgardo	33,3
Guigou, Andrés	33,3
Piassini, Daniel	33,3

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN / CAMBIO	FECHA
1.0	Versión inicial	01.07.2022
2.0	Correcciones sugeridas por el Ing. Sergio Antonini	05.07.2022
3.0	Cambios sugeridos por el Ing. Sergio Antonini	08.07.2022
4.0	Cambios de formato de tabla en la identificación y análisis cualitativo de los riesgos	10.07.2022

Este documento cuenta con dos documentos complementarios:

- Identificación de los Riesgos
- Plan de Respuesta a los Riesgos