



PROYECTO FINAL

Año 2022

Lecciones aprendidas

“MovilFlet”

Servicio de flete a demanda

Grupo N° 9

Tutor del Proyecto

Ing. Sergio Antonini

Integrantes	Porcentaje de Participación
Del Mastro, Hector Edgardo	33,3
Guigou, Andrés	33,3
Piassini, Daniel	33,3

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN / CAMBIO	FECHA
1.0	Versión inicial	05.12.2022

CONTENIDO

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO	3
ACIERTOS DEL PROYECTO	3
DESACIERTOS DEL PROYECTO	3

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO**ACIERTOS DEL PROYECTO**

- La realización de reuniones de avance periódicas con el equipo de trabajo.
- Haber podido lograr la cohesión del equipo de trabajo.
- La formalización de reuniones para discutir y establecer ciertas características del sistema y su solución.
- Dividir las tareas entre los participantes del proyecto, según los roles de cada uno establecidos inicialmente.
- Más allá de la división de tareas, las acciones proactivas de los integrantes del equipo han permitido cubrir las coyunturas individuales adversas
- La realización de control y monitoreo de los tiempos de las tareas y los entregables.
- Fue acertado dividir el proyecto en módulos, para una realización correcta y eficiente de los objetivos. Esto permitió un avance progresivo, ordenado y práctico.

DESACIERTOS DEL PROYECTO

- Al tratarse de un proyecto que no responde a una necesidad concreta de un “Cliente”, se detectaron variaciones en los requerimientos reales potenciales al alcance del proyecto a futuro.
- Luego de haber experimentado un adelanto en el primer informe de avance respecto lo planificado, devino un retraso potencial en la realización de las tareas. Esto en algunos casos, conllevó a estar muy apretados con los plazos de entrega y luego de los informes 2 y 3 recién se pudo recuperar nuevamente la estabilidad del proyecto.