

Lecciones Aprendidas

Grupo 12

- Alvarez, Juan Pablo
- Mulato, Nahuel
- Orrino, Ariel
- Rivero, Julieta

16 de noviembre del 2021

SmartList



LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

Aciertos del proyecto

- La formalización de reuniones de avance semanales con el equipo de trabajo.
- La cohesión del equipo de trabajo.
- Dividir las tareas entre los participantes del proyecto, según los roles de cada uno establecidos inicialmente.
- Fue acertado dividir el proyecto en módulos, para una realización correcta y eficiente de los objetivos. Esto permitió un avance progresivo, ordenado y práctico.
- Durante todo el proyecto se mantuvo una documentación clara y concisa, en donde se describen y se aclaran todos los aspectos y acontecimientos que tienen relevancia para el proyecto. Esta documentación fue entregada en tiempo y forma, en la gran mayoría de las entregas.
- Migración del backend a Heroku
- Migración de la base de datos desde MSSQL a PostgreSQL.

Desaciertos del proyecto

- Se requirió tiempo extra para algunos de los desarrollos.
- Incompatibilidad de MS-SQL para algunas funcionalidades que necesitábamos.
- Incompatibilidad de Microsoft Azure para algunas funcionalidades requeridas por la aplicación.