

Plan de Gestión del Presupuesto

Grupo 12

- Alvarez, Juan Pablo
- Mulato, Nahuel
- Orrino, Ariel
- Rivero, Julieta

12 de junio del 2021

SmartList



Información del Proyecto

Empresa / Organización	SmartList S.R.L.
Proyecto	SmartList
Fecha de entrega	12/05/2021
Nivel de participación integrantes	Julieta Rivero - 20% Nahuel Mulato - 40% Ariel Orrino - 20% Juan Pablo Alvarez - 20%

Presupuesto por fase y tipo de recurso

Sueldos de referencia por recurso			
Precio Hs Analista Funcional Jr	330	Precio Día Analista Funcional Jr	2.640
Precio Hs Desarrollador Jr	360	Precio Día Desarrollador Jr	2.880
Precio Hs Desarrollador Sr	600	Precio Día Desarrollador Sr	4.800
Precio Hs Tester Jr	320	Precio Día Tester Jr	2.560
Precio Hs Consultor DBA	600	Precio Día Consultor DBA	4.800
Precio Hs Consultor Infraestructura	660	Precio Día Consultor Infraestructura	5.280

Recursos	Costo
Fase Planificación e Investigación	
Analista Funcional	26.400
Desarrollador Jr	0
Desarrollador Sr	28.800
Tester Jr	12.800
Consultor DBA	28.800
Consultor Infraestructura	58.080
Reserva de Contingencia	20.000
TOTAL	174.880
Fase Desarrollo Backend	
Analista Funcional	23.760
Desarrollador Jr	46.080
Desarrollador Sr	0
Tester Jr	0

Consultor DBA	9.600
Consultor Infraestructura	0
Reserva de Contingencia	50.000
TOTAL	129.440
Fase Desarrollo Interfaz Gráfica	
Analista Funcional	0
Desarrollador Jr	112.320
Desarrollador Sr	0
Tester Jr	0
Consultor DBA	0
Consultor Infraestructura	0
Reserva de Contingencia	20.000
TOTAL	132.320
Fase Desarrollo Iteración 1	
Analista Funcional	0
Desarrollador Jr	51.840
Desarrollador Sr	76.800
Tester Jr	0
Consultor DBA	0
Consultor Infraestructura	0
Reserva de Contingencia	30.000

TOTAL	158.640
Fase Desarrollo Iteración 2	
Analista Funcional	0
Desarrollador Jr	72.000
Desarrollador Sr	84.000
Tester Jr	0
Consultor DBA	0
Consultor Infraestructura	0
Reserva de Contingencia	30.000
TOTAL	186.000
Fase Desarrollo Iteración 3	
Analista Funcional	0
Desarrollador Jr	28.800
Desarrollador Sr	124.800
Tester Jr	0
Consultor DBA	0
Consultor Infraestructura	0
Reserva de Contingencia	30.000
TOTAL	183.600
Fase Pruebas	
Analista Funcional	79.200

Desarrollador Jr	0
Desarrollador Sr	0
Tester Jr	117.760
Consultor DBA	0
Consultor Infraestructura	0
Reserva de Contingencia	20.000
TOTAL	216.960
Fase Implementación	
Analista Funcional	0
Desarrollador Jr	0
Desarrollador Sr	0
Tester Jr	0
Consultor DBA	0
Consultor Infraestructura	26.400
Reserva de Contingencia	20.000
TOTAL	46.400
Licencias de Software	
Suscripción Azure	150.000
TOTAL	150.000
SUBTOTAL	1.378.240
Reserva de Gestión	

Reserva de Gestión	200.000
TOTAL	200.000
TOTAL	1.578.240

Presupuesto por entregable de cada fase

Entregables	Costo
Fase Planificación e Investigación	
Documentación de inicio de proyecto	26.400
Informe de herramientas de desarrollo	28.800
Informe de herramientas de gestión de DBA	28.800
Informe de herramientas versionado	58.080
Informe de herramientas de testing	12.800
Reserva de contingencia	20.000
TOTAL	174.880

Fase Desarrollo Backend	
Diagrama Entidad-Relación (DER)	79.440
Reserva de contingencia	50.000
TOTAL	129.440
Fase Desarrollo Interfaz Gráfica	
Mockups	112.320
Reserva de contingencia	20.000
TOTAL	132.320
Fase Desarrollo Iteración 1	
Instalable android (APK)	64.320
Instalable ios (IPA)	64.320
Reserva de contingencia	30.000
TOTAL	158.640
Fase Desarrollo Iteración 2	
Instalable android (APK)	78.000
Instalable ios (IPA)	78.000
Reserva de contingencia	30.000
TOTAL	186.000
Fase Desarrollo Iteración 3	
Instalable android (APK)	76.800

Instalable ios (IPA)	76.800
Reserva de contingencia	30.000
TOTAL	183.600
Fase Pruebas	
Plan de pruebas	120.000
Informe de pruebas	76960
Reserva de contingencia	20.000
TOTAL	216.960
Fase Implementación	
Informe de implementación	26.400
Reserva de contingencia	20.000
TOTAL	46.400
Licencias de Software	
Factura de suscripción a Azure	150.000
TOTAL	150.000
SUBTOTAL	1.378.240
Reserva de Gestión	
Reserva de gestión	200.000
TOTAL	200.000
TOTAL	1.578.240

Presupuesto Curva S

