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Guía de Actividades de la Cátedra Proyecto – Ing. en Sistemas de Información – Cursada 2018 

 

Procedimientos a realizar durante toda la cursada: 

- Cada Grupo podrá estar conformado por 3 o hasta 4 alumnos, sin excepciones, dependiendo de la 

cantidad de inscriptos que haya en la Cursada. 

- En la Actividad de  Planificación, se deberá indicar por cada actividad restante que integrante o 

integrantes la realizarán. 

- Al entregar cada actividad, deberán especificar el % de dedicación de cada uno de los integrantes. 

- Por cada Actividad, se irá rotando el referente del equipo. Éste será quien se contacte con la Cátedra y/o 

el Docente tutor. 

- En la Actividad de Desarrollo, el grupo en acuerdo con el tutor, deberá determinar que Módulo/s 

realizarán. 

- Todas las Actividades se entregarán a la Cátedra en formato digital, el mismo consistirá en un mail con 

un link que nos lleve a algún lugar en la nube (Google Drive, Dropbox, etc.), donde se dispondrán todas 

las actividades solicitadas por la Cátedra en carpetas, teniendo como nombre el número y descripción 

de actividad. Solamente deben ir creando las carpetas a medida que avanzan en el proyecto. 

- Cada mail enviado a la Cátedra, deberá contener en el asunto el N° de Grupo, año de cursada y el tema 

del asunto (como ser N° de actividad u otro asunto). Deberán enviarlo al mail grupal de la Cátedra que 

es proyecto_sistemas@frlp.utn.edu.ar. En el cuerpo de cada mail, deberán poner el link al contenedor 

de las actividades. Se deberá firmar con el nombre del integrante que lo envía. Mail enviado sin lo 

solicitado en el asunto no se tendrá en cuenta. 

- Cada grupo tendrá un Docente Tutor para el seguimiento de las actividades. La Cátedra será quien 

determine que Docente será Tutor de cada grupo. 

- Por cada Actividad, la Cátedra propondrá una serie de documentos Templates de ejemplos. Estos 

documentos Templates, contienen el marco de la información que es aconsejable que contenga, 

pudiendo el grupo ampliar la misma, si así lo considere. La Cátedra podrá, dependiendo del tipo de 

Proyecto que tenga el grupo, sugerir que se agregue otra información no contenida en el documento 

Template. Es el lugar recomendado para poner el % de participación de cada integrante del grupo. 

Estos documentos Templates solo están disponibles a modo de ejemplos, cada grupo deberá elaborar 

sus propios templates, y deberán mantener siempre el mismo formato de diseño a lo largo de toda la 

cursada. 

mailto:proyecto_sistemas@frlp.utn.edu.ar
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- Para las Actividades de Integración, se deberá informar a la Cátedra cuando estén en condiciones de 

visitar a la Integradora para coordinar una entrevista. Deberán llevar la o las Actividades especificadas 

en esta Guía de TP, junto con la planilla de Integración que les entregará la Cátedra. 

- Se deberán respetar todas las fechas máximas tope de entrega por Actividad. Para los grupos que no 

cumplan, la Cátedra evaluará la situación y determinará qué medidas tomar. La Actividad estará 

aprobada cuando el Docente Tutor le informe al grupo. 

- Todas las actividades de la presente guía, deberán estar entregadas y aprobadas antes del cierre del ciclo 

lectivo (marzo del siguiente año con día a determinar por el Calendario Académico de la Facultad), caso 

contrario se perderá la cursada. 

- Todas las clases serán con asistencia obligatoria. 

- En las clases prácticas cada grupo deberá exponer el estado de avance de la actividad correspondiente. 

Lista de Actividades 

N° Actividad Fecha tope 
de entrega 

Fecha tope 
máxima de 
aprobación 

Descripción Template/s 

1 Conformación 
de Grupos 

Al 6/4 Al 9/4 Datos de los 
Integrantes por 
mail a la Cátedra 

N/A 

2 Propuesta del 
Tema 

Al 13/4 Al 20/4 Datos de la 
Empresa/Organiza
ción. Visión y 
Misión. Situación 
Actual - 
Problemática. 
Objetivos. Alcance 
y Riesgos de alto 
nivel. Principales 
Stakeholders. 

041-Acta de Constitución 
del Proyecto. 
Documento de 
aceptación del 
Coordinador del 
Proyecto (Planilla de 
Aceptación de 
Proyecto.docx) 

3 Planificación 
 

Al 27/4 Al 4/5 Como se ejecuta, 
monitorea y 
controla, y se 
cerrará el 
Proyecto. Ciclo de 
Vida. Recursos 

042-Plan del Proyecto; 
Documento de Recursos 
Técnicos y Humanos de 
alto nivel 



 
Proyecto Final – Ingeniería en Sistemas de Información 
 
 

 

3 

Técnicos y 
Humanos de alto 
nivel. 
Comunicación 
entre los 
Stakeholders. 

4 Alcance Al 11/5 Al 18/5 Documentación de 
todo lo relevado. 
Técnicas de 
elicitación 
utilizada/s. 
Definición de todo 
lo que se hará, no 
hará, restricciones, 
supuestos. Áreas 
involucradas, 
Stakeholders. EDT. 
Matriz de 
Trazabilidad de 
Requisitos.  

052-Documentación de 
Requisitos 
053-Enunciado del 
Alcance; 054-Estructura 
de Desglose de Trabajo; 
052-Matríz de 
Trazabilidad de 
Requisitos 

5 Cronograma Al 25/5 Al 1/6 Desarrollar el 
Cronograma, 
según el ciclo de 
vida elegido por el 
grupo. 

066-Cronograma del 
Proyecto 

6 Presupuesto Al 8/6 Al 15/6  Desarrollar el 
Presupuesto 

073-Presupuesto por 
Fase y Entregable; 073-
Presupuesto por Fase y 
Tipo de Recurso; 073-
Presupuesto en el 
Tiempo (curva S) 

7 Integración con 
Administración 
de Recursos 

  Actividades 5 y 6, 
previa 
coordinación con 
la Cátedra. 

Llevar todos los 
Documentos de las 
Actividades 5 y 6 
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Recursos, tareas y 
costos 

8 Riesgos Al 22/6 Al 29/6 Identificación de 
los Riesgos. 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos. Plan de 
Respuesta a los 
Riesgos 

112-Registro de Riesgos; 
113-Análisis Cualitativo 
de Riesgos; 115-Plan de 
Respuesta a los Riesgos. 
Actualización del 
Cronograma y del 
Presupuesto. 

9 Intercambio de 
Carpeta con otro 
Grupo 

Al 6/7 Al 13/7 Por sorteo. 
Deberán entregar 
un informe de 
análisis FODA a la 
Cátedra y al grupo 
analizado. 

Informe de Análisis FODA 

 Receso de 
Invierno 

    

10 Contrato Al 3/8 Al 10/8 Elaboración del 
contrato, 
contemplando las 
Adquisiciones. 

Contrato de Locación de 
Servicio; Convenio de 
Confidencialidad 

11 Integración con 
Legislación 

  Actividad anterior. 
Previa 
coordinación con 
la Cátedra 

Llevar los dos 
documentos de la 
Actividad anterior 

12 Modelado de la 
Solución. 

  Se podrá comenzar 
una vez terminado 
el Cronograma. Se 
deberá ir 
presentando el 
avance del mismo. 

Ver Anexo 1 

13 Integración con 
Diseño de 
Sistemas de 
Información 

  Actividad anterior, 
previa 
coordinación con 
la Cátedra 

Se realizará la 
verificación y validación 
del diseño propuesto 
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14 Inicio del 
Desarrollo 

Al 17/8    

15 1° Informe de 
Avance 

Al 31/8 Al 7/9 Prototipo de GUI 
Estado de Avance 
Técnica del Valor 
Ganado 

044-Informe de 
Performance de Trabajo; 
044-Reporte de 
Performance del 
Proyecto; (1) 

16 2° Informe de 
Avance 

Al 5/10 Al 12/10 Estado de Avance 
Técnica del Valor 
Ganado + 
Acumulado 

Mostrar al Docente Tutor 
el estado de avance. 

17 3° Informe de 
Avance 

Al 2/11 Al 9/11 Estado de Avance 
Técnica del Valor 
Ganado + 
Acumulado 

044-Informe de 
Performance de Trabajo; 
044-Reporte de 
Performance del 
Proyecto; (1) 

18 Fechas de 
entrega del 
Proyecto 
terminado 

  Coordinar con la 
Cátedra día y 
horario 

Del 5/11 al 7/12 Solo 
para grupos que hayan 
terminado el desarrollo 
del o de los módulos 
acordados. Caso 
contrario se coordinará 
para los meses de 
febrero o marzo 

19 3° Jornadas DISI  Mes 
noviembre 
(fecha a 
confirmar) 

2 semanas antes 
deberá estar 
confeccionado el 
poster y paper 
para darle 
publicidad al 
evento. 

Respetar las 2 semanas 
antes de entrega del 
paper y poster 

20 Aprobación y 
Cierre del 

Proyecto (2) 

 Para 
aprobar 
Cursada 

El Abstract será 
para publicar en 
página del 
Departamento 

Abstract; 046-Informe 
Final Performance 
Proyecto; 046-Checklist 
Cierre Proyecto; 046-
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Acta Aceptación 
Proyecto; Lecciones 
Aprendidas 

(1) En caso que se requiera modificar alguna Línea Base (Alcance, Tiempo, Costo o Calidad), se deberá agregar la 

plantilla 044-Solicitud de Cambio. 

(2) Deberá ser siempre la última actividad a entregar. Para aquellos grupos que terminen la cursada en los meses de 

febrero o marzo, se entregarán primero los informes de avances (detallado más abajo) y luego esta actividad. 

Para aquellos grupos que no hayan terminado o adeuden la actividad de el o los Módulos del Proyecto, podrán 

hacerlo en fechas a coordinar con la Cátedra en febrero y en marzo. 

Los que lo entreguen en febrero, deberán presentar además 

21 4° Informe de Avance febrero Técnica del Valor Ganado + Acumulado 
Y luego la Actividad 20 

Para aquellos que lo hagan en marzo, además de la actividad anterior 

22 5° Informe de Avance marzo Técnica del Valor Ganado + Acumulado 
Y luego la Actividad 20. Siempre antes de la fecha de aprobación de cursada 

 

Fechas de Parciales: 

Parcial Fecha 

1°Parcial 25/06/2018 

1° Recuperatorio – 1° Parcial 9/07/2018 

2°Parcial 19/11/2018 

2° Recuperatorio – 1° Parcial 3/12/2018 

Flotante A coordinar con la cátedra 
 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta por los alumnos según calendario académico de la Facultad: 

Fecha Motivo 
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10/12/2018 Finalización de clases de materias anuales y del 
segundo semestre 

02/03/2019 Fecha límite de presentación definitiva de 
aprobación de cursadas anuales y del segundo 

cuatrimestre 
 

 

Anexo 1 

Actividad N° 12 – Modelado 

La misma deberá contener la siguiente información: 

1.      Justificación de la metodología elegida 

2.      Selección del o los modulo a desarrollar 

3.      Especificación de la Plataforma Tecnológica 

3.1 Justificación del lenguaje de Desarrollo 

3.2 Framework de Desarrollo  

3.3 Justificación del Motor de BD 

3.4 Servidor de aplicaciones 

4. Detallar el Plan de Pruebas 

5. Modelado de Datos con DER (Entrega Incremental) 

6. Modelado de la solución con Diagrama de Clases (Entrega Incremental) 

7. Mockups de la Interfaz Gráfica de Usuario (Entrega Incremental) 

8. Definir Roles de  usuarios que tendrán acceso al sistema 

9.      Solo para metodologías Ágiles 
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9.1   Product Backlog   

9.2   Definición del Product Owner 

9.3   Planificación de Sprints 

9.4   Planificación de las reuniones 

9.5   ScrumBoard físico o digital 

9.6.   User Stories: criterios de aceptación o satisfacción, especificación. 

10. Solo para RUP o Metodologías Tradicionales 

10.2 Modelado de los Procesos de Negocio con Diagrama de Actividades 

10.1 Modelado y Especificación de los Requerimientos con Diagrama de Casos de Uso 

11.  Actualizar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Nota: los grupos podrán ir haciendo entregas parciales a su Tutor para su revisión. - 

 


