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Guia de Actividades de la Catedra Proyecto — Ing. en Sistemas de Informacion — Cursada 2018

Procedimientos a realizar durante toda la cursada:

- Cada Grupo podra estar conformado por 3 o hasta 4 alumnos, sin excepciones, dependiendo de la
cantidad de inscriptos que haya en la Cursada.

- En la Actividad de Planificacién, se deberd indicar por cada actividad restante que integrante o
integrantes la realizardn.

- Al entregar cada actividad, deberan especificar el % de dedicacién de cada uno de los integrantes.

- Por cada Actividad, se ird rotando el referente del equipo. Este sera quien se contacte con la Catedra y/o
el Docente tutor.

- En la Actividad de Desarrollo, el grupo en acuerdo con el tutor, deberd determinar que Médulo/s
realizardan.

- Todas las Actividades se entregaran a la Catedra en formato digital, el mismo consistird en un mail con
un link que nos lleve a algun lugar en la nube (Google Drive, Dropbox, etc.), donde se dispondran todas
las actividades solicitadas por la Catedra en carpetas, teniendo como nombre el nimero y descripcidn
de actividad. Solamente deben ir creando las carpetas a medida que avanzan en el proyecto.

- Cada mail enviado a la Catedra, deberd contener en el asunto el N° de Grupo, aiio de cursada y el tema
del asunto (como ser N° de actividad u otro asunto). Deberdn enviarlo al mail grupal de la Catedra que
es proyecto sistemas@frlp.utn.edu.ar. En el cuerpo de cada mail, deberan poner el link al contenedor

de las actividades. Se debera firmar con el nombre del integrante que lo envia. Mail enviado sin lo
solicitado en el asunto no se tendra en cuenta.

- Cada grupo tendrd un Docente Tutor para el seguimiento de las actividades. La Catedra serd quien
determine que Docente serd Tutor de cada grupo.

- Por cada Actividad, la Catedra propondrd una serie de documentos Templates de ejemplos. Estos
documentos Templates, contienen el marco de la informacidon que es aconsejable que contenga,
pudiendo el grupo ampliar la misma, si asi lo considere. La Catedra podra, dependiendo del tipo de
Proyecto que tenga el grupo, sugerir que se agregue otra informacion no contenida en el documento
Template. Es el lugar recomendado para poner el % de participacion de cada integrante del grupo.
Estos documentos Templates solo estdn disponibles a modo de ejemplos, cada grupo debera elaborar
sus propios templates, y deberdn mantener siempre el mismo formato de disefio a lo largo de toda la
cursada.
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Para las Actividades de Integracién, se debera informar a la Catedra cuando estén en condiciones de

visitar a la Integradora para coordinar una entrevista. Deberan llevar la o las Actividades especificadas

en esta Guia de TP, junto con la planilla de Integracion que les entregara la Catedra.
Se deberan respetar todas las fechas mdaximas tope de entrega por Actividad. Para los grupos que no
cumplan, la Catedra evaluara la situacién y determinard qué medidas tomar. La Actividad estard

aprobada cuando el Docente Tutor le informe al grupo.

Todas las actividades de la presente guia, deberdn estar entregadas y aprobadas antes del cierre del ciclo

lectivo (marzo del siguiente aifo con dia a determinar por el Calendario Académico de la Facultad), caso

contrario se perderad la cursada.

Todas las clases seran con asistencia obligatoria.

En las clases practicas cada grupo debera exponer el estado de avance de la actividad correspondiente.

Lista de Actividades

monitoreay
controla, y se
cerrara el
Proyecto. Ciclo de
Vida. Recursos

N° Actividad Fecha tope | Fecha tope Descripcion Template/s
de entrega | maxima de
aprobacion
1 | Conformacion Al 6/4 Al 9/4 Datos de los N/A
de Grupos Integrantes por
mail a la Catedra
2 | Propuesta del Al 13/4 Al 20/4 Datos de la 041-Acta de Constitucion
Tema Empresa/Organiza | del Proyecto.
cion. Vision y Documento de
Mision. Situacion aceptacion del
Actual - Coordinador del
Problematica. Proyecto (Planilla de
Objetivos. Alcance | Aceptacién de
y Riesgos de alto Proyecto.docx)
nivel. Principales
Stakeholders.
3 | Planificacion Al 27/4 Al 4/5 Como se ejecuta, 042-Plan del Proyecto;

Documento de Recursos
Técnicos y Humanos de
alto nivel
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Técnicos y
Humanos de alto
nivel.
Comunicacion
entre los
Stakeholders.

4 | Alcance Al 11/5 Al 18/5 Documentacién de | 052-Documentacion de
todo lo relevado. Requisitos
Técnicas de 053-Enunciado del
elicitacion Alcance; 054-Estructura
utilizada/s. de Desglose de Trabajo;
Definicion de todo | 052-Matriz de
lo que se hara, no | Trazabilidad de
hara, restricciones, | Requisitos
supuestos. Areas
involucradas,
Stakeholders. EDT.
Matriz de
Trazabilidad de
Requisitos.
5 | Cronograma Al 25/5 Al 1/6 Desarrollar el 066-Cronograma del
Cronograma, Proyecto
segun el ciclo de
vida elegido por el
grupo.
6 | Presupuesto Al 8/6 Al 15/6 Desarrollar el 073-Presupuesto por
Presupuesto Fase y Entregable; 073-
Presupuesto por Fasey
Tipo de Recurso; 073-
Presupuesto en el
Tiempo (curva S)
7 | Integracion con Actividades 5y 6, Llevar todos los
Administracion previa Documentos de las
de Recursos coordinacién con Actividades 5y 6
la Catedra.
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Recursos, tareas y
costos

Diseio de
Sistemas de
Informacion

previa
coordinacion con
la Catedra

8 | Riesgos Al 22/6 Al 29/6 Identificacion de 112-Registro de Riesgos;
los Riesgos. 113-Analisis Cualitativo
Andlisis Cualitativo | de Riesgos; 115-Plan de
de Riesgos. Plan de | Respuesta a los Riesgos.
Respuesta a los Actualizacion del
Riesgos Cronogramay del
Presupuesto.
9 |Intercambiode |Al6/7 Al 13/7 Por sorteo. Informe de Analisis FODA
Carpeta con otro Deberan entregar
Grupo un informe de
analisis FODA a la
Catedray al grupo
analizado.
Receso de
Invierno
10 | Contrato Al 3/8 Al 10/8 Elaboracién del Contrato de Locacién de
contrato, Servicio; Convenio de
contemplando las | Confidencialidad
Adquisiciones.
11 | Integracidon con Actividad anterior. | Llevar los dos
Legislacion Previa documentos de la
coordinacién con Actividad anterior
la Catedra
12 | Modelado de la Se podra comenzar | Ver Anexo 1
Solucién. una vez terminado
el Cronograma. Se
deberd ir
presentando el
avance del mismo.
13 | Integracion con Actividad anterior, | Se realizara la

verificacion y validacion
del disefio propuesto
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14 | Inicio del Al 17/8
Desarrollo

15 | 1° Informe de Al 31/8 Al 7/9 Prototipo de GUI 044-Informe de
Avance Estado de Avance | Performance de Trabajo;

Técnica del Valor 044-Reporte de
Ganado Performance del
Proyecto; (1)

16 | 2° Informe de Al 5/10 Al 12/10 Estado de Avance | Mostrar al Docente Tutor

Avance Técnica del Valor el estado de avance.
Ganado +
Acumulado
17 | 3° Informe de Al 2/11 Al 9/11 Estado de Avance | 044-Informe de
Avance Técnica del Valor Performance de Trabajo;
Ganado + 044-Reporte de
Acumulado Performance del
Proyecto; (1)

18 | Fechas de Coordinar con la Del 5/11 al 7/12 Solo
entrega del Catedradiay para grupos que hayan
Proyecto horario terminado el desarrollo
terminado del o de los médulos

acordados. Caso
contrario se coordinara
para los meses de
febrero o marzo

19 | 3° Jornadas DISI Mes 2 semanas antes Respetar las 2 semanas

noviembre | debera estar antes de entrega del
(fecha a confeccionado el paper y poster
confirmar) | postery paper

para darle

publicidad al

evento.

20 | Aprobaciény Para El Abstract sera Abstract; 046-Informe
Cierre del aprobar para publicar en Final Performance
Proyecto (2 Cursada pagina del Proyecto; 046-Checklist

Departamento Cierre Proyecto; 046-
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Acta Aceptacion
Proyecto; Lecciones
Aprendidas

(1) En caso que se requiera modificar alguna Linea Base (Alcance, Tiempo, Costo o Calidad), se debera agregar la

plantilla 044-Solicitud de Cambio.
(2) Debera ser siempre la Ultima actividad a entregar. Para aquellos grupos que terminen la cursada en los meses de
febrero o marzo, se entregaran primero los informes de avances (detallado mas abajo) y luego esta actividad.

Para aquellos grupos que no hayan terminado o adeuden la actividad de el o los Mddulos del Proyecto, podran
hacerlo en fechas a coordinar con la Catedra en febrero y en marzo.

Los que lo entreguen en febrero, deberdn presentar ademas

21 | 4° Informe de Avance febrero Técnica del Valor Ganado + Acumulado
Y luego la Actividad 20

Para aquellos que lo hagan en marzo, ademas de la actividad anterior

22 | 5° Informe de Avance marzo Técnica del Valor Ganado + Acumulado
Y luego la Actividad 20. Siempre antes de la fecha de aprobaciéon de cursada

Fechas de Parciales:

Parcial Fecha
1°Parcial 25/06/2018
1° Recuperatorio — 1° Parcial 9/07/2018
2°Parcial 19/11/2018
2° Recuperatorio — 1° Parcial 3/12/2018
Flotante A coordinar con la catedra

Fechas a tener en cuenta por los alumnos segtin calendario académico de la Facultad:

Fecha \ Motivo
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10/12/2018 Finalizacidn de clases de materias anuales y del
segundo semestre
02/03/2019 Fecha limite de presentacion definitiva de
aprobacion de cursadas anuales y del segundo
cuatrimestre
Anexo 1

Actividad N° 12 — Modelado

La misma deberd contener la siguiente informacién:

1. Justificacion de la metodologia elegida
2. Seleccién del o los modulo a desarrollar

3.  Especificacion de la Plataforma Tecnolégica

3.1 Justificacién del lenguaje de Desarrollo

3.2 Framework de Desarrollo
3.3 Justificacién del Motor de BD

3.4 Servidor de aplicaciones

4. Detallar el Plan de Pruebas

5. Modelado de Datos con DER (Entrega Incremental)

6. Modelado de la solucién con Diagrama de Clases (Entrega Incremental)
7. Mockups de la Interfaz Grafica de Usuario (Entrega Incremental)

8. Definir Roles de usuarios que tendran acceso al sistema

9. Solo para metodologias Agiles
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9.1 Product Backlog

9.2 Definicion del Product Owner

9.3 Planificacién de Sprints

9.4 Planificacion de las reuniones

9.5 ScrumBoard fisico o digital

9.6. User Stories: criterios de aceptacion o satisfaccion, especificacion.
10. Solo para RUP o Metodologias Tradicionales

10.2 Modelado de los Procesos de Negocio con Diagrama de Actividades

10.1 Modelado y Especificacién de los Requerimientos con Diagrama de Casos de Uso
11. Actualizar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Nota: los grupos podran ir haciendo entregas parciales a su Tutor para su revision. -



