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Encargado del proyecto
Fechas de inicio y fin del proyecto 05-mar-2019 - 09-nov-2019

Progreso 0%
Tarea 43
Recursos 0



Nombre Fecha de inicio Fecha de fin Antecesores Duración ID
N.C.S.P - Sistema de gestión y control de acceso 5/03/19 8/11/19 249 0

Gestión y Planificación del Proyecto 5/03/19 23/05/19 80 1
Gestión del Alcance 5/03/19 14/03/19 10 47
Gestión de Tareas y Cronogramas 15/03/19 20/04/19 37 51

Gestión de Tareas 15/03/19 19/03/19 47 5 55
Gestión de Cronograma 20/03/19 24/03/19 55 5 56
Gestión de Costos 25/03/19 20/04/19 27 57

Planificación de Costos 25/03/19 5/04/19 56 12 60
Gestión de Presupuesto 6/04/19 17/04/19 60 12 61
Gestión de Control 18/04/19 20/04/19 61 3 62

Gestión de Cálidad 21/04/19 8/05/19 18 58
Gestión de Políticas de Cálidad 21/04/19 23/04/19 62 3 67
Definición de Objetivos de Calidad 24/04/19 26/04/19 67 3 68
Definición de Responsabilidades 27/04/19 2/05/19 68 6 69
Control de Cálidad 3/05/19 8/05/19 69 6 70

Gestión de Riesgos 9/05/19 19/05/19 11 71
Planificación de la Gestión de Riesgo 9/05/19 13/05/19 70 5 72
Identificación de Riesgos 14/05/19 17/05/19 72 4 73
Planificación de Respuestas 18/05/19 19/05/19 73 2 74

Gestión de Interesados 20/05/19 23/05/19 4 78
Identificación de Interesados 20/05/19 20/05/19 74 1 79
Comprensión de necesidades y expectativas 21/05/19 21/05/19 79 1 81
Gestión de Participación de Interesados 22/05/19 22/05/19 81 1 82
Control de Participación de Interesados 23/05/19 23/05/19 82 1 83

Gestión del Producto 24/05/19 8/11/19 1 169 49
Preparación del Ambiente de Desarrollo 24/05/19 26/05/19 3 84

Análisis de Herramientas existentes 24/05/19 24/05/19 1 1 85
Instalación de Herramientas de Desarrollo 25/05/19 25/05/19 85 1 86
Selección de Gestor de Cambios y Metodologías a Usar 26/05/19 26/05/19 86 1 87

Desarrollo back-end 27/05/19 24/09/19 121 88
Desarrollo de Prototipo 27/05/19 2/06/19 84 7 89
Desarrollo de módulo final de reconocimiento facial 3/06/19 9/06/19 89 7 90
Desarrollo de prototipo para la captura y análisis de recorrido del
personal

10/06/19 10/07/19 90 31 92

Desarrollo final de captura y análisis de recorrido de personal 11/07/19 10/08/19 92 31 93
Desarrollar ABM de Rostros 11/08/19 25/08/19 93 15 94
Desarrollar ABM de Administración de Personal 26/08/19 9/09/19 94 15 95
Encriptación y seguridad 10/09/19 24/09/19 95 15 96

Desarrollo front-end 27/05/19 12/07/19 47 97
Diseño de Interfaz gráfica 27/05/19 5/06/19 84 10 99
Desarrollo de Interfaz gráfica 6/06/19 5/07/19 99 30 100
Revisión y Testeo de Módulos 6/07/19 12/07/19 100 7 142

Puesta en Producción 25/09/19 9/10/19 88, 97 15 101
Mantenimiento 10/10/19 8/11/19 101 30 102
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Nombre Fecha de inicio Fecha de fin Antecesores Duración ID
N.C.S.P - Sistema de gestión y control de acceso 5/03/19 8/11/19 249 0

Gestión y Planificación del Proyecto 5/03/19 23/05/19 80 1
Gestión del Alcance 5/03/19 14/03/19 10 47
Gestión de Tareas y Cronogramas 15/03/19 20/04/19 37 51
Gestión de Cálidad 21/04/19 8/05/19 18 58
Gestión de Riesgos 9/05/19 19/05/19 11 71
Gestión de Interesados 20/05/19 23/05/19 4 78

Identificación de Interesados 20/05/19 20/05/19 74 1 79
Comprensión de necesidades y expectativas 21/05/19 21/05/19 79 1 81
Gestión de Participación de Interesados 22/05/19 22/05/19 81 1 82
Control de Participación de Interesados 23/05/19 23/05/19 82 1 83

Gestión del Producto 24/05/19 8/11/19 1 169 49
Preparación del Ambiente de Desarrollo 24/05/19 26/05/19 3 84

Análisis de Herramientas existentes 24/05/19 24/05/19 1 1 85
Instalación de Herramientas de Desarrollo 25/05/19 25/05/19 85 1 86
Selección de Gestor de Cambios y Metodologías a Usar 26/05/19 26/05/19 86 1 87

Desarrollo back-end 27/05/19 24/09/19 121 88
Desarrollo de Prototipo 27/05/19 2/06/19 84 7 89
Desarrollo de módulo final de reconocimiento facial 3/06/19 9/06/19 89 7 90
Desarrollo de prototipo para la captura y análisis de recorrido del personal 10/06/19 10/07/19 90 31 92
Desarrollo final de captura y análisis de recorrido de personal 11/07/19 10/08/19 92 31 93
Desarrollar ABM de Rostros 11/08/19 25/08/19 93 15 94
Desarrollar ABM de Administración de Personal 26/08/19 9/09/19 94 15 95
Encriptación y seguridad 10/09/19 24/09/19 95 15 96

Desarrollo front-end 27/05/19 12/07/19 47 97
Diseño de Interfaz gráfica 27/05/19 5/06/19 84 10 99
Desarrollo de Interfaz gráfica 6/06/19 5/07/19 99 30 100
Revisión y Testeo de Módulos 6/07/19 12/07/19 100 7 142

Puesta en Producción 25/09/19 9/10/19 88,97 15 101
Mantenimiento 10/10/19 8/11/19 101 30 102

marzo 2019 abril 2019 mayo 2019 junio 2019 julio 2019 agosto 2019 septiembre 2019 octubre 2019 noviembre 2019

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



N.C.S..P Sistema de Gestión de Control de Acceso con Inteligencia
Artificial 27-jun-2019

Diagrama de recursos 4

Nombre Función

marzo 2019 abril 2019 mayo 2019 junio 2019 julio 2019 agosto 2019 septiembre 2019 octubre 2019 noviembre 2019

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


