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Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas durante el periodo del proyecto fueron las

siguientes:

Cémo montar una arquitectura basada en la nube
Arquitectura basada utilizando enfoque serverless (sin servidores)
Analizar y diseflar proyectos con arquitectura en la nube
Programacion orientada a microservicios
Programacion orientada a eventos
Bases de datos no relacionales
Uso de la libreria OpenCV
Inteligencia Artificial
Redes neuronales
Uso de la libreria React para disefiar la pagina web
Servicios en Amazon Web Services

- Amazon Rekognition

- DynamoDB

- Buckets en S3

- Lambda functions

- App Sync

- Amazon Cognito
Metodologias agiles

- Trabajar en equipo

- Division de tareas
Proyeccion y calculo de estimaciones
Presupuestos y contratos

La adversidad que se tuvo que afrontar y mejorar fue la eficacia de
reconocimiento del personal por medio de las camaras. Al principio



las detecciones eran incorrectas por medio de la tecnologia usada.
Con AWS esa eficacia mejord y también facilitd la implementacion.
La planeacion de presupuesto fue dificil de plantear inicialmente
por medio del desconocimiento de los resultados que darian las
tecnologias elegidas. Una vez que las pruebas dieron resultados
correctos se pudo verificar su validez.

Con respecto a la forma de trabajo, era dificil de designar las
resoluciones de las tareas acorde a los conocimientos de cada
miembro del equipo, debido a esto se empezd a trabajar de
manera agil asignando a cada miembro la tarea mas éptima para su
resolucion

Con respecto a la proyeccion y calculo de estimaciones al
momento de realizarlo no se tenia total conocimiento de las
tecnologias a usar, esto provocaba incertidumbre. Mientras iba
avanzando el proyecto se fue dando como resultado una correcta
proyeccion realizada inicialmente.



