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Estado Actual del Proyecto 

1. Situación del Alcance 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance Real EV / BAC 395199 / ​436900 90% 

% Avance 
Planificado PV / BAC 428162 / 436900​  98% 

2.   Eficiencia del Cronograma 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

SV (Variación del 
Cronograma) EV - PV 395199 - 428162 - 32.963 

SPI (Índice de 
Rendimiento del 

Cronograma) 
EV / PV 395199 / 428162  92.30% 

3.   Eficiencia del Costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

CV (Variación del 
Coste) EV - AC 395199 - 360000 35199 

CPI (Índice del 
Rendimiento del 

Coste) 
EV / AC 395199 /360000 1.09% 

 
 
 

Reporte del Progreso 

1. Alcance del Período 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance 
Planificado del 

Período 

(PV​j​ / BAC) - (PV​i​ / 
BAC) 

(428162/436900​) - 
(419424/436900​ 2% 



% Avance Real del 
Período 

(EV​j​ / BAC) - (EV​i​ / 
BAC) 

(395199 /436900​0) 
               - 
 
(377540/436900​0) 
 

4% 

2.   Valor Ganado del Período 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

Valor Ganado 
Planificado PV​j​ - PV​i 428162-419424​ 8738 

Valor Ganado Real EV​j ​- EV​i 395199 - 377540 17659  

3.   Costo del Período 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

Costo Planificado PV​j​ - PV​i 428162 - 419424 8738 

Costo Real AC​j​ - AC​i 
 

360000-350000 10000 

4.   Eficiencia del Cronograma en el Período 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

SV del Período 
(Variación del 
Cronograma) 

(EV​j​ - EV​i​) - (PV​j​ - 
PV​i​) 

(395199 - 377540​)- 
(428162 - 419424) 8921 

SPI del Período 
(Índice de 

Rendimiento del 
Cronograma) 

(EV​j​ - EV​i​) / (PV​j​ - 
PV​i​) 

(395199 - 
377540​)/(428162 - 

419424) 
2.02% 

5.   Eficiencia del Costo en el Período 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

CV del Período 
(Variación del 

Coste del periodo) 

(EV​j​ - EV​i​) - (AC​j​ - 
AC​i​) 

(395199 - 
377540​)-(360000- 

350000) 
7659 

CPI del Período 
(Índice del 

Rendimiento del 
Coste del periodo) 

(EV​j​ - EV​i​) / (AC​j​ - 
AC​i​) 

(395199 - 
377540​)/(360000- 

350000) 
1.76% 



 
 
 
 
 
 
 

Pronóstico 

Pronóstico del Costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

EAC 
(Estimado a la 

Conclusión) 

AC + [(BAC - EV) / 
CPI] 

(360000+[(​436900
-395199) / 1.09 ] 398258 

ETC 
(Estimado hasta 

concluir) 
(BAC - EV) / CPI [(​436900-395199) / 

1.09 ] 38258 

VAC 
(Variación a la 

Conclusión) 
BAC - EAC 436900 - ​398258 38642 

 
 


