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Actividades Iniciadas en el Período 

Paquete de 
Trabajo 

Programado Real 
Observaciones 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duraci
ón Recursos Fecha 

Inicio 
Fecha 

Fin 
Recurso

s 

Gestión y 

Planificación del 

Proyecto 5/3/19 23/5/19 80 

1 manager 
1 analista 
funcional 

5/3/19  1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Gestión del 

Alcance 5/3/19 14/3/19 10 

1 analista 
funcional 

5/3/19  1 analista 
funcional 

 

Gestión de Tareas 

y Cronogramas 15/3/19 20/4/19 37 

1 manager 
1 analista 
funcional 

15/3/19  1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Gestión de Tareas 15/3/19 19/3/19 5 

1 manager 15/3/19  1 
manager 

 

Gestión de 

Cronograma 20/3/19 24/3/19 5 

1 manager 
1 analista 
funcional 

20/3/19  1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Gestión de Costos 25/3/19 20/4/19 27 

1 analista 
funcional 

25/3/19  1 analista 
funcional 

 

Planificación de 

Costos 25/3/19 5/4/19 12 

1 manager 25/3/19  1 
manager 

 

Gestión de 

Presupuesto 6/4/19 17/4/19 12 

1 manager 6/4/19  1 
manager 

 

Gestión de Control 18/4/19 20/4/19 3 

1 analista 
funcional 

18/4/19  1 analista 
funcional 

 

Gestión de Calidad 21/4/19 8/5/19 18 

1 manager 21/4/19  1 
manager 

 

Gestión de 

Políticas de 

Calidad 21/4/19 23/4/19 3 

1 analista 
funcional 

21/4/19  1 analista 
funcional 

 

Definición de 

Objetivos de 24/4/19 26/4/19 3 
1 manager 24/4/19  1  



Calidad 1 analista 
funcional 

manager 
1 analista 
funcional 

Definición de 

Responsabilidades 27/4/19 2/5/19 6 

1 manager 
1 analista 
funcional 

27/4/19  1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Control de Calidad 3/5/19 8/5/19 6 

1 manager 3/5/19  1 
manager 

 

Gestión de Riesgos 9/5/19 19/5/19 11 

1 manager 
1 analista 
funcional 

9/5/19  1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Planificación de la 

Gestión de Riesgo 9/5/19 13/5/19 5 

1 manager 
1 analista 
funcional 

9/5/19  1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Identificación de 

Riesgos 14/5/19 17/5/19 4 

1 manager 
 

14/5/19  1 
manager 

 

 

Planificación de 

Respuestas 18/5/19 19/5/19 2 

1 analista 
funcional 

18/5/19  1 analista 
funcional 

 

Gestión de 

Interesados 20/5/19 23/5/19 4 

1 manager 20/5/19  1 
manager 

 

Identificación de 

Interesados 20/5/19 20/5/19 1 

1 analista 
funcional 

20/5/19  1 analista 
funcional 

 

Comprensión de 

necesidades y 

expectativas 21/5/19 21/5/19 1 

1 manager 
1 analista 
funcional 

21/5/19  1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Gestión de 

Participación de 

Interesados 22/5/19 22/5/19 1 

1 manager 22/5/19  1 
manager 

 

Control de 

Participación de 

Interesados 19/3/19 23/5/19 1 

1 manager 23/5/19  1 
manager 

 

Gestión del 

Producto 24/5/19 8/11/19 169 

1 manager 
1 analista 

24/5/19  1 
manager 

 



funcional 1 analista 
funcional 

Preparación del 

Ambiente de 

Desarrollo 24/5/19 26/5/19 3 

1 manager 
1 analista 
funcional 

24/5/19 

 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Análisis de 

Herramientas 

existentes 24/5/19 24/5/19 1 

1 analista 
funcional 

24/5/19 

 1 analista 
funcional 

 

Instalación de 

Herramientas de 

Desarrollo 24/5/19 25/5/19 1 

1 manager 
2 

desarrolla
dores 

24/5/19 

 1 
manager 

2 
desarroll

adores 

 

Selección de 

Gestor de Cambios 

y Metodologías a 

Usar 26/5/19 26/5/19 1 

1 manager 
1 analista 
funcional 

26/5/19 

 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Desarrollo 

back-end 27/5/19 24/9/19 121 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dores 
27/8/19 

 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

adores 

 

Desarrollo de 

Prototipo 27/5/19 2/6/19 7 

1 scrum 
2 

desarrolla
dores 27/5/19 

 1 scrum 
2 

desarroll
adores 

 

Desarrollo de 

módulo final de 

reconocimiento 

facial 3/6/19 9/6/19 7 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dores 
3/9/19 

 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

adores 

 

Desarrollo de 

prototipo para la 

captura y análisis 

de recorrido del 

personal 10/6/19 10/7/19 31 

1 scrum 
2 

desarrolla
dores 

x  1 scrum 
2 

desarroll
adores 

 

Desarrollo final de 

captura y análisis 11/7/19 10/8/19 31 

1 manager 
1 scrum 

x  1 
manager 

 



de recorrido de 

personal 
3 

desarrolla
dores 

1 scrum 
3 

desarroll
adores 

Desarrollar ABM 

de Rostros 11/8/19 25/8/19 15 

1 manager 
1 scrum 

1 
desarrolla

dor 

09/10/19  1 
manager 
1 scrum 

1 
desarroll

ador 

 

Desarrollar ABM 

de Administración 

de Personal 26/8/19 9/9/19 15 

1 manager 
1 scrum 

1 
desarrolla

dor 

x  1 
manager 
1 scrum 

1 
desarroll

ador 

 

Encriptación y 

seguridad 10/9/19 24/9/19 15 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dor 

x  1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

ador 

 

Desarrollo 

front-end 27/5/19 12/7/19 47 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dor 

20/6/19  1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

ador 

 

Desarrollo de 

Interfaz gráfica 6/6/19 5/7/19 30 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dor 

10/6/19  1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

ador 

 

Revisión y Testeo 

de Módulos 6/7/19 12/7/19 7 

1 manager 
1 tester 

x  1 
manager 
1 tester 

 

Puesta en 

Producción 25/9/19 9/10/19 15 

1 manager 
1 tester 

1 
desarrolla

dor 

x  1 
manager 
1 tester 

1 
desarroll

 



ador 

Mantenimiento 

10/10/1

9 8/11/19 30 

1 tester  
1 

desarrolla
dor 

x  1 tester  
1 

desarroll
ador 

 

 

 
 

Actividades Finalizadas en el Período 

Paquete de 
Trabajo 

Programado Real 
Observaciones 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duraci
ón Recursos Fecha 

Inicio 
Fecha 

Fin 
Recurso

s 

Gestión y 

Planificación del 

Proyecto 5/3/19 23/5/19 80 

1 manager 
1 analista 
funcional 

5/3/19 

20/5/19 

 

1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Gestión del 

Alcance 5/3/19 14/3/19 10 

1 analista 
funcional 5/3/19 

15/3/19 1 analista 
funcional 

 

Gestión de Tareas 

y Cronogramas 15/3/19 20/4/19 37 

1 manager 
1 analista 
funcional 

15/3/19 

25/4/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Gestión de Tareas 15/3/19 19/3/19 5 

1 manager 
15/3/19 

20/3/19 1 
manager 

 

Gestión de 

Cronograma 20/3/19 24/3/19 5 

1 manager 
1 analista 
funcional 

20/3/19 

24/3/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Gestión de Costos 25/3/19 20/4/19 27 

1 analista 
funcional 25/3/19 

27/3/19 1 analista 
funcional 

 

Planificación de 

Costos 25/3/19 5/4/19 12 

1 manager 
25/3/19 

5/5/19 1 
manager 

 

Gestión de 

Presupuesto 6/4/19 17/4/19 12 

1 manager 
6/4/19 

18/4/19 1 
manager 

 



Gestión de Control 18/4/19 20/4/19 3 

1 analista 
funcional 18/4/19 

20/4/19 1 analista 
funcional 

 

Gestión de Calidad 21/4/19 8/5/19 18 

1 manager 
21/4/19 

10/5/19 1 
manager 

 

Gestión de 

Políticas de 

Calidad 21/4/19 23/4/19 3 

1 analista 
funcional 

21/4/19 

25/4/19 1 analista 
funcional 

 

Definición de 

Objetivos de 

Calidad 24/4/19 26/4/19 3 

1 manager 
1 analista 
funcional 

24/4/19 

26/4/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Definición de 

Responsabilidades 27/4/19 2/5/19 6 

1 manager 
1 analista 
funcional 

27/4/19 

3/5/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Control de Calidad 3/5/19 8/5/19 6 

1 manager 
3/5/19 

10/5/19 1 
manager 

 

Gestión de Riesgos 9/5/19 19/5/19 11 

1 manager 
1 analista 
funcional 

9/5/19 

20/5/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Planificación de la 

Gestión de Riesgo 9/5/19 13/5/19 5 

1 manager 
1 analista 
funcional 

9/5/19 

14/5/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Identificación de 

Riesgos 14/5/19 17/5/19 4 

1 manager 
 

14/5/19 

20/5/17 1 
manager 

 

 

Planificación de 

Respuestas 18/5/19 19/5/19 2 

1 analista 
funcional 18/5/19 

20/5/19 1 analista 
funcional 

 

Gestión de 

Interesados 20/5/19 23/5/19 4 

1 manager 
20/5/19 

24/5/19 1 
manager 

 

Identificación de 

Interesados 20/5/19 20/5/19 1 

1 analista 
funcional 20/5/19 

24/5/19 1 analista 
funcional 

 

Comprensión de 

necesidades y 

expectativas 21/5/19 21/5/19 1 

1 manager 
1 analista 
funcional 

21/5/19 

25/5/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 



Gestión de 

Participación de 

Interesados 22/5/19 22/5/19 1 

1 manager 

22/5/19 

26/5/19 1 
manager 

 

Control de 

Participación de 

Interesados 23/5/19 23/5/19 1 

1 manager 

23/5/19 

25/5/19 1 
manager 

 

Gestión del 

Producto 24/5/19 8/11/19 169 

1 manager 
1 analista 
funcional 

24/5/19 

- 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Preparación del 

Ambiente de 

Desarrollo 24/5/19 26/5/19 3 

1 manager 
1 analista 
funcional 

24/5/19 

24/5/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Análisis de 

Herramientas 

existentes 24/5/19 24/5/19 1 

1 analista 
funcional 

24/5/19 

26/5/19 1 analista 
funcional 

 

Instalación de 

Herramientas de 

Desarrollo 25/5/19 25/5/19 1 

1 manager 
2 

desarrolla
dores 

25/5/19 

27/5/19 1 
manager 

2 
desarroll

adores 

 

Selección de 

Gestor de Cambios 

y Metodologías a 

Usar 26/5/19 26/5/19 1 

1 manager 
1 analista 
funcional 

26/5/19 

28/5/19 1 
manager 
1 analista 
funcional 

 

Desarrollo 

back-end 27/5/19 24/9/19 121 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dores 
27/5/19 

- 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

adores 

 

Desarrollo de 

Prototipo 27/5/19 2/6/19 7 

1 scrum 
2 

desarrolla
dores 27/5/19 

10/6/19 1 scrum 
2 

desarroll
adores 

 

Desarrollo de 

módulo final de 

reconocimiento 

facial 3/6/19 9/6/19 7 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dores 3/6/19 

- 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

 



adores 

Desarrollo de 

prototipo para la 

captura y análisis 

de recorrido del 

personal 10/6/19 10/7/19 31 

1 scrum 
2 

desarrolla
dores 

x 15/7/19 1 scrum 
2 

desarroll
adores 

 

Desarrollo final de 

captura y análisis 

de recorrido de 

personal 11/7/19 10/8/19 31 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dores 

x - 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

adores 

 

Desarrollar ABM 

de Rostros 11/8/19 25/8/19 15 

1 manager 
1 scrum 

1 
desarrolla

dor 

10/09/1

9 
30/8/19 1 

manager 
1 scrum 

1 
desarroll

ador 

 

Desarrollar ABM 

de Administración 

de Personal 26/8/19 9/9/19 15 

1 manager 
1 scrum 

1 
desarrolla

dor 

x 10/9/19 1 
manager 
1 scrum 

1 
desarroll

ador 

 

Encriptación y 

seguridad 10/9/19 24/9/19 15 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dor 

x - 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

ador 

 

Desarrollo 

front-end 27/5/19 12/7/19 47 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dor 

20/6/19 - 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

ador 

 

Desarrollo de 

Interfaz gráfica 6/6/19 5/7/19 30 

1 manager 
1 scrum 

3 
desarrolla

dor 

10/6/19 30/5/19 1 
manager 
1 scrum 

3 
desarroll

ador 

 



Revisión y Testeo 

de Módulos 6/7/19 12/7/19 7 

1 manager 
1 tester 

x - 1 
manager 
1 tester 

 

Puesta en 

Producción 25/9/19 9/10/19 15 

1 manager 
1 tester 

1 
desarrolla

dor 

x - 1 
manager 
1 tester 

1 
desarroll

ador 

 

Mantenimiento 

10/10/1

9 8/11/19 30 

1 tester  
1 

desarrolla
dor 

x - 1 tester  
1 

desarroll
ador 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


