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Estado Actual del Proyecto 

1. Situación del Alcance 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance Real EV / BAC 410686 / ​436900 94% 

% Avance 
Planificado PV / BAC 436900 / 436900​  100% 

2.   Eficiencia del Cronograma 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

SV (Variación del 
Cronograma) EV - PV 410686 - 436900 -26214 

SPI (Índice de 
Rendimiento del 
Cronograma) 

EV / PV 410686 / 436900  94% 

3.   Eficiencia del Costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

CV (Variación del 
Coste) EV - AC 410686 - 360000 50686 

CPI (Índice del 
Rendimiento del 
Coste) 

EV / AC 410686 /360000 1.14% 

 
 

Problemas pendientes para tratar: 

Desarrollo final de captura y análisis de recorrido de personal 

Visualización de captura y análisis de recorrido de personal 

 
 

Problemas pendientes por resolver: 

Problema Fecha Responsable 

- - - 

 


