U.T.N. F.R.L.P. Proyecto 2019 - Grupo 8

1t informe de performance
N.C.T.S.P.

Sistema de gestion y control de acceso de personal con
Inteligencia Artificial

INTEGRANTES

ALBIERO, AGUSTIN (Porcentaje de trabajo 25%)
CAPRARQ, LUCIANO (Porcentaje de trabajo 25%)
GONZALEZ ROJAS, SANTIAGO (Porcentaje de trabajo 25%)

MERLANQ, MARIO (Porcentaje de trabajo 25%)



1 manager | 5/3/19 1
Gestiony 1 analista manager
Planificaciéon del funcional 1 analista
Proyecto 5/3/19 | 23/5/19 80 funcional
Gestion del 1 analista 5/3/19 1 analista
Alcance 5/3/19 | 14/3/19 10 funcional funcional
1 manager | 15/3/19 1
1 analista manager
Gestion de Tareas funcional 1 analista
y Cronogramas |15/3/19 | 20/4/19 37 funcional
1 manager | 15/3/19 1
Gestion de Tareas | 15/3/19 | 19/3/19 5 manager
1 manager | 20/3/19 1
1 analista manager
Gestion de funcional 1 analista
Cronograma  |20/3/19 | 24/3/19 5 funcional
1 analista | 25/3/19 1 analista
Gestion de Costos |25/3/19 | 20/4/19 27 funcional funcional
Planificacion de 1 manager | 25/3/19 1
Costos 25/3/19 | 5/4/19 12 manager
Gestion de 1 manager | 6/4/19 1
Presupuesto 6/4/19 | 17/4/19 12 manager
1 analista | 18/4/19 1 analista
Gestion de Control [ 18/4/19 | 20/4/19 3 funcional funcional
1 manager | 21/4/19 1
Gestion de Calidad [21/4/19 | 8/5/19 18 manager
Ges,.t'ién de 1 analista | 21/4/19 1 analista
Politicas de funcional funcional
Calidad 21/4/19 | 23/4/19 3
Definicion de 1 manager | 24/4/19 1
Objetivos de 24/4/19 | 26/4/19 3




Calidad 1 analista manager
funcional 1 analista
funcional
1 manager | 27/4/19 1
1 analista manager
Definicion de funcional 1 analista
Responsabilidades |27/4/19 | 2/5/19 6 funcional
1 manager | 3/5/19 1
Control de Calidad | 3/5/19 | 8/5/19 6 manager
1 manager | 9/5/19 1
1 analista manager
funcional 1 analista
Gestién de Riesgos | 9/5/19 | 19/5/19 11 funcional
1 manager | 9/5/19 1
1 analista manager
Planificacidn de la funcional 1 analista
Gestién de Riesgo | 9/5/19 | 13/5/19 5 funcional
1 manager | 14/5/19 1
Identificacion de manager
Riesgos 14/5/19 | 17/5/19 4
Planificaciéon de 1 analista | 18/5/19 1 analista
Respuestas  |18/5/19 | 19/5/19 2 funcional funcional
Gestion de 1 manager | 20/5/19 1
Interesados 20/5/19 | 23/5/19 4 manager
Identificacién de 1 analista | 20/5/19 1 analista
Interesados  [20/5/19 | 20/5/19 1 funcional funcional
1 manager | 21/5/19 1
Comprension de 1 analista manager
necesidades y funcional 1 analista
expectativas 21/5/19 | 21/5/19 1 funcional
Gestion de 1 manager | 22/5/19 1
Participacion de manager
Interesados 22/5/19 | 22/5/19 1
Control de 1 manager | 23/5/19 1
Participacion de manager
Interesados 19/3/19 | 23/5/19 1
Gestion del 1 manager | 24/5/19 1
Producto 24/5/19 | 8/11/19 169 | 1 analista manager




funcional 1 analista
funcional
1 manager 1
Preparacion del 1 analista manager
Ambiente de funcional 1 analista
Desarrollo 24/5/19 | 26/5/19 3 24/5/19 funcional
Andlisis de 1 analista 1 analista
Herramientas funcional funcional
existentes 24/5/19 | 24/5/19 1 24/5/19
1 manager 1
2 manager
Instalacion de desarrolla 2
Herramientas de dores desarroll
Desarrollo 24/5/19 | 25/5/19 1 24/5/19 adores
Seleccion de 1 manager 1
Gestor de Cambios 1 analista manager
y Metodologias a funcional 1 analista
Usar 26/5/19 | 26/5/19 1 26/5/19 funcional
1 manager 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Desarrollo dores desarroll
back-end 27/5/19 | 24/9/19 | 121 27/8/19 adores
1 scrum 1 scrum
2 2
Desarrollo de desarrolla desarroll
Prototipo 27/5/19 | 2/6/19 7 dores 27/5/19 adores
1 manager 1
1 scrum manager
Desarrollo de 3 1 serum
modulo final de desarrolla 3
reconocimiento dores desarroll
facial 3/6/19 | 9/6/19 7 3/9/19 adores
Desarrollo de 1 scrum X 1 scrum
prototipo para la 2 2
captura y analisis desarrolla desarroll
de recorrido del dores adores
personal 10/6/19 | 10/7/19 31
Desarrollo final de 1 manager X 1
capturay analisis [11/7/19 | 10/8/19 31 1 scrum manager




de recorrido de

3 1 scrum
personal desarrolla 3
dores desarroll
adores
1 manager | 09/10/19 1
1 scrum manager
1 1 scrum
desarrolla 1
Desarrollar ABM dor desarroll
de Rostros 11/8/19 | 25/8/19 15 ador
1 manager X 1
1 scrum manager
1 1 scrum
Desarrollar ABM desarrolla 1
de Administracion dor desarroll
de Personal  [26/8/19 | 9/9/19 15 ador
1 manager X 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Encriptacion y dor desarroll
seguridad 10/9/19 | 24/9/19 15 ador
1 manager | 20/6/19 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Desarrollo dor desarroll
front-end 27/5/19 | 12/7/19 47 ador
1 manager | 10/6/19 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Desarrollo de dor desarroll
Interfaz grafica | 6/6/19 | 5/7/19 30 ador
1 manager X 1
Revision y Testeo 1 tester manager
de Médulos 6/7/19 | 12/7/19 7 1 tester
1 manager X 1
1 tester manager
1 1 tester
Puesta en desarrolla 1
Produccién  |25/9/19 | 9/10/19 15 dor desarroll




ador

1 tester X 1 tester
1 1
10/10/1 desarrolla desarroll
Mantenimiento 9 8/11/19 30 dor ador
1 manager 20/5/19 |1
Gestiony 1 analista manager
Planificacion del funcional 1 analista
Proyecto 5/3/19 | 23/5/19 80 5/3/19 funcional
Gestion del 1 analista 15/3/19 |1 analista
Alcance 5/3/19 | 14/3/19 10 funcional | 5/3/19 funcional
1 manager 25/4/19 |1
1 analista manager
Gestion de Tareas funcional 1 analista
y Cronogramas | 15/3/19 | 20/4/19 37 15/3/19 funcional
1 manager 20/3/19 1
Gestion de Tareas | 15/3/19 | 19/3/19 5 15/3/19 manager
1 manager 24/3/19 |1
1 analista manager
Gestion de funcional 1 analista
Cronograma  |20/3/19 | 24/3/19 5 20/3/19 funcional
1 analista 27/3/19 |1 analista
Gestion de Costos [25/3/19 | 20/4/19 27 funcional | >5/3/19 funcional
Planificacion de 1 manager 5/5/19 1
Costos 25/3/19 | 5/4/19 12 25/3/19 manager
Gestion de 1 manager 18/4/19 1
Presupuesto 6/4/19 | 17/4/19 12 6/4/19 manager




1 analista 20/4/19 |1 analista
Gestién de Control [ 18/4/19 | 20/4/19 3 funcional | 18/4/19 funcional
1 manager 10/5/19 |1
Gestion de Calidad [21/4/19 | 8/5/19 18 21/4/19 manager
Ge?t.ién de 1 analista 25/4/19 |1 analista
Politicas de funcional funcional
Calidad 21/4/19 | 23/4/19 3 21/4/19
1 manager 26/4/19 |1
Definicion de 1 analista manager
Objetivos de funcional 1 analista
Calidad 24/4/19 | 26/4/19 3 24/4/19 funcional
1 manager 3/5/19 1
1 analista manager
Definicion de funcional 1 analista
Responsabilidades [27/4/19 | 2/5/19 6 27/4/19 funcional
1 manager 10/5/19 |1
Control de Calidad | 3/5/19 | 8/5/19 6 3/5/19 manager
1 manager 20/5/19 |1
1 analista manager
funcional 1 analista
Gestién de Riesgos | 9/5/19 | 19/5/19 11 9/5/19 funcional
1 manager 14/5/19 |1
1 analista manager
Planificacion de la funcional 1 analista
Gestion de Riesgo | 9/5/19 | 13/5/19 5 9/5/19 funcional
1 manager 20/5/17 1
Identificacidn de manager
Riesgos 14/5/19 | 17/5/19 4 14/5/19
Planificacion de 1 analista 20/5/19 |1 analista
Respuestas  |18/5/19 | 19/5/19 2 funcional | 1g/5/19 funcional
Gestion de 1 manager 24/5/19 |1
Interesados 20/5/19 | 23/5/19 4 20/5/19 manager
Identificacion de 1 analista 24/5/19 |1 analista
Interesados  |20/5/19 | 20/5/19 1 funcional | >0/5/19 funcional
1 manager 25/5/19 1
Comprensién de 1 analista manager
necesidades y funcional 1 analista
expectativas 21/5/19 | 21/5/19 1 21/5/19 funcional




Gestion de

1 manager 26/5/19 1
Participacion de manager
Interesados 22/5/19 | 22/5/19 1 22/5/19
Control de 1 manager 25/5/19 |1
Participacién de manager
Interesados 23/5/19 | 23/5/19 1 23/5/19
1 manager - 1
1 analista manager
Gestion del funcional 1 analista
Producto 24/5/19 | 8/11/19 | 169 24/5/19 funcional
1 manager 24/5/19 |1
Preparacion del 1 analista manager
Ambiente de funcional 1 analista
Desarrollo 24/5/19 | 26/5/19 3 24/5/19 funcional
Andlisis de 1 analista 26/5/19 |1 analista
Herramientas funcional funcional
existentes 24/5/19 | 24/5/19 1 24/5/19
1 manager 27/5/19 1
2 manager
Instalacion de desarrolla 2
Herramientas de dores desarroll
Desarrollo 25/5/19 | 25/5/19 1 25/5/19 adores
Seleccion de 1 manager 28/5/19 |1
Gestor de Cambios 1 analista manager
y Metodologias a funcional 1 analista
Usar 26/5/19 | 26/5/19 1 26/5/19 funcional
1 manager - 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Desarrollo dores desarroll
back-end 27/5/19 | 24/9/19 | 121 27/5/19 adores
1 scrum 10/6/19 | 1 scrum
2 2
Desarrollo de desarrolla desarroll
Prototipo 27/5/19 | 2/6/19 7 dores 27/5/19 adores
1 manager = 1
Desarrollo de 1 scrum manager
maodulo final de 3 1 scrum
reconocimiento desarrolla 3
facial 3/6/19 | 9/6/19 7 dores 3/6/19 desarroll




adores

Desarrollo de

1 scrum X 15/7/19 | 1 scrum
prototipo para la 2 )
captura y andlisis desarrolla desarroll
de recorrido del dores adores

personal 10/6/19 | 10/7/19 31
1 manager X - 1
1 scrum manager
Desarrollo final de 3 1 serum
captura y analisis desarrolla 3
de recorrido de dores desarroll
personal 11/7/19 | 10/8/19 31 adores
1 manager | 10/09/1 | 30/8/19 1
1 scrum 9 manager
1 1 scrum
desarrolla 1
Desarrollar ABM dor desarroll
de Rostros 11/8/19 | 25/8/19 15 ador
1 manager X 10/9/19 1
1 scrum manager
1 1 scrum
Desarrollar ABM desarrolla 1
de Administracion dor desarroll
de Personal  |26/8/19 | 9/9/19 15 ador
1 manager X - 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Encriptacion y dor desarroll
seguridad 10/9/19 | 24/9/19 15 ador
1 manager | 20/6/19 - 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Desarrollo dor desarroll
front-end 27/5/19 | 12/7/19 47 ador
1 manager | 10/6/19 | 30/5/19 1
1 scrum manager
3 1 scrum
desarrolla 3
Desarrollo de dor desarroll
Interfaz grafica | 6/6/19 | 5/7/19 30 ador




1 manager 1
Revision y Testeo 1 tester manager
de Médulos 6/7/19 | 12/7/19 7 1 tester
1 manager 1
1 tester manager
1 1 tester
desarrolla 1
Puesta en dor desarroll
Produccion 25/9/19 | 9/10/19 15 ador
1 tester 1 tester
1 1
10/10/1 desarrolla desarroll
Mantenimiento 9 8/11/19 30 dor ador




