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Estado Actual del Proyecto

Indicador Formula Calculo Resultado
% Avance Real EV /BAC 377540 / 436900 86%
[1)
/o Avance PV / BAC 419424/436900 96%
Planificado

Indicador Formula Calculo Resultado
SV (Variacién del EV-PV 377540 - 419424 41.884
Cronograma)
SPI (Indice de
Rendimiento del EV/PV 377540/419424 90%
Cronograma)

Indicador Foéormula Calculo Resultado
CV (Variacién del EV - AC 377540-350000 27540
Coste)
CPI (indice del
Rendimiento del EV/AC 377540/350000 107%
Coste)
Pronéostico
Indicador Formula Calculo Resultado
E t.EA(f I AC+ [(BAC-EV)/ |(350000+[(436900 407345
(Estimado a la CPI] -377540)/ 1.07 ]
Conclusion)
ETC
(Estimado hasta (BAC-EV)/CPI [(436900-377540) / 55476

concluir)

1.07 ]




VAC
(Variacion a la
Conclusion)

BAC - EAC

436900 - 407345

29.555




