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Estado Actual del Proyecto 

1. Situación del Alcance 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

% Avance Real EV / BAC 377540 / ​436900​ 86% 

% Avance 
Planificado PV / BAC 419424​/436900​ 96% 

2.   Eficiencia del Cronograma 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

SV (Variación del 
Cronograma) EV - PV 377540 - 419424 -41.884​ 

SPI (Índice de 
Rendimiento del 

Cronograma) 
EV / PV 377540/419424 90% 

3.   Eficiencia del Costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

CV (Variación del 
Coste) EV - AC 377540-350000 27540 

CPI (Índice del 
Rendimiento del 

Coste) 
EV / AC 377540/350000 107% 

 
 
 

Pronóstico 

Pronóstico del Costo 

Indicador Fórmula Cálculo Resultado 

EAC 
(Estimado a la 

Conclusión) 

AC + [(BAC - EV) / 
CPI] 

(350000+[(436900
-377540) / 1.07 ] 407345 

ETC 
(Estimado hasta 

concluir) 
(BAC - EV) / CPI [(436900-377540) / 

1.07 ] 55476 



VAC 
(Variación a la 

Conclusión) 
BAC - EAC 436900 - 407345 29.555 

 

 

 

 

 

 
 


