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Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 05-mar-2019 - 09-nov-2019
Progreso 0%
Tarea 43

Recursos 0



N.C.S..P Sistema de Gestion de Control de Acceso con Inteligencia

Artificial
Tarea

Nombre

N.C.S.P - Sistema de gestion y control de acceso
Gestion y Planificacion del Proyecto
Gestion del Alcance
Gestidn de Tareas y Cronogramas
Gestion de Tareas
Gestidon de Cronograma
Gestion de Costos
Planificacién de Costos
Gestidn de Presupuesto
Gestién de Control
Gestion de Calidad
Gestion de Politicas de Calidad
Definicién de Objetivos de Calidad
Definicion de Responsabilidades
Control de Calidad
Gestidn de Riesgos
Planificacion de la Gestion de Riesgo
Identificacion de Riesgos
Planificaciéon de Respuestas
Gestion de Interesados
Identificacion de Interesados
Comprensién de necesidades y expectativas
Gestion de Participacion de Interesados
Control de Participaciéon de Interesados
Gestién del Producto
Preparacion del Ambiente de Desarrollo
Analisis de Herramientas existentes
Instalacion de Herramientas de Desarrollo
Seleccion de Gestor de Cambios y Metodologias a Usar
Desarrollo back-end
Desarrollo de Prototipo
Desarrollo de médulo final de reconocimiento facial

Desarrollo de prototipo para la captura y analisis de recorrido del
personal

Desarrollo final de captura y analisis de recorrido de personal
Desarrollar ABM de Rostros
Desarrollar ABM de Administracion de Personal
Encriptacién y seguridad
Desarrollo front-end
Disefo de Interfaz grafica
Desarrollo de Interfaz gréfica
Revision y Testeo de Mddulos
Puesta en Produccion
Mantenimiento

Fecha de inicio

5/03/19

5/03/19

5/03/19

15/03/19
15/03/19
20/03/19
25/03/19
25/03/19
6/04/19

18/04/19
21/04/19
21/04/19
24/04/19
27/04/19
3/05/19

9/05/19

9/05/19

14/05/19
18/05/19
20/05/19
20/05/19
21/05/19
22/05/19
23/05/19
24/05/19
24/05/19
24/05/19
25/05/19
26/05/19
27/05/19
27/05/19
3/06/19

10/06/19

11/07/19
11/08/19
26/08/19
10/09/19
27/05/19
27/05/19
6/06/19

6/07/19

25/09/19
10/10/19

Fecha de fin

8/11/19

23/05/19
14/03/19
20/04/19
19/03/19
24/03/19
20/04/19
5/04/19

17/04/19
20/04/19
8/05/19

23/04/19
26/04/19
2/05/19

8/05/19

19/05/19
13/05/19
17/05/19
19/05/19
23/05/19
20/05/19
21/05/19
22/05/19
23/05/19
8/11/19

26/05/19
24/05/19
25/05/19
26/05/19
24/09/19
2/06/19

9/06/19

10/07/19

10/08/19
25/08/19
9/09/19
24/09/19
12/07/19
5/06/19
5/07/19
12/07/19
9/10/19
8/11/19

Antecesores Duracion

47
55

56
60
61

62
67
68
69

70
72
73

74
79
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82
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86

84
89
90

92
93
94
95

84
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100
88, 97
101
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Diagrama de recursos *



