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1 PLANIFICACION INICIAL

Anexo A — Planificacion inicial

PROYECTO FINAL DE CARRERA
Gdmez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

1.1 DIAGRAMA DE GANTT

Task Name ~  Trabajo -
4 Proyecto 1.648 hrs
- Inicie 122 hrs
4 Elaboracién 470 hrs
- Iteracidn 1 235 hrs
- Iteracidn 2 235 hrs
4 Construccion 1.056 hrs
- Iteracién 1 264 hrs
- Iteracién 2 264 hrs
- Iteracién 3 264 hrs
- Iteracién 4 264 hrs
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Anexo A — Planificacion inicial PROYECTO FINAL DE CARRERA
Gdmez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

1.1.1 Diagrama de Gantt de la fase de Inicio

dom 13/09 ' mié 16/09 | sab1%/09  mar 22/09  vie 25/09 lun 28/09

Task Name v | Trabajo « | Comienzo  « | Fin ~([3 456 |F (89101112123 4|56 7
4 Inicio 122hrs  lun14/09/15 mié 30/09/15 | | 1
Realizar entrevistas 5hrs lun 14/09/15  lun 14/09/15 l
Realizar analisis preliminar del dominio 20 hrs lun 14/09/15 mié 16/09/15
Realizar el Work Breakdown Structure (EDT) 10 hrs jue 17/09/15 vie 18/09/15 l
Identificar la dependencia entre tareas 8 hrs vie 18/09/15  lun 21,/09/15 :
Generar plan de gestidn de riesgos 20 hirs jue 24/09/15  lun 28/09/15
Identificar los principales casos de uso 8 hrs mié 16/09/15 jue 17/09/15
Estimar los casos de uso mediante la técnica de Puntosde CU - 10 hrs mar 22/09/15 mié 23/09/15 : l
Distribuir las estimaciones en el WBS 8 hrs mié 23/09/15 jue 24/09/15 ]
Identificar médulos principales del sistema 5hrs lun 21/09/15 mar 22/09/15
Identificar las posibles tecnologias a emplear 8 hrs lun 28/09/15 mar 29/09/15
Planificar las fases e iteraciones a realizar 10 hrs mar 29/09/15 mié 30/09/15 : 1
Asignar las prioridades a los CU y ubicacidn Idgica de los 10 hirs mar 29/09/15 mié 30/09/15

mismos en las iteraciones
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Anexo A — Planificacion inicial

1.1.2 Diagrama de Gantt de la fase de Elaboracién — Iteracién 1

Task Mame ~ Trabajo -« Comienzo
4 Flaboracion 470 hrs mié 30/09/15
4 Iteracién 1 235 hrs mié 30/09/15
4 Analisis 99 hrs mié 30/09/15

4 Elicitacion de requerimientos 21 hrs mié 30/09/15
Elaboracion de spikes 15 hrs mié 30/09/15

Realizar entrevistas 6 hrs vie 02/10/15

Elaborar el documento de requerimientos funcionales 6 hrs mar 06/10/15
Analizar y documentar atributos de calidad 10 hrs mar 06/10/15
Elaborar el diagrama de casos de uso 3 hrs mié 07/10/15

4 Especificar los casos de uso 45 hrs jue 08/10/15

Especificar CU 1: Iniciar sesion 3 hrs vie 09/10/15

Especificar CU 2: Agregar un nuevo paciente 7 hrs jue 08/10/15

Especificar CU 3: Modificar datos de un paciente 3 hrs vie 09,/10/15

Especificar CU 4: Buscar un paciente 3 hrs vie 09/10/15

Especificar CU 5: Agregar tratamiento nuevo a un paciente 6 hrs lun 12/10/15
Especificar CU b: Editar tratamiento de un paciente 7hrs mar 13/10/15

Especificar CU 7: Agregar y modificar una orden a un tratamiento 5hrs jue 15/10/15
Especificar CU 8: Introducir cédigo de autorizacion a una orden 4 hrs mar 13/10/15
Especificar CU 9: Generar planilla de autorizaciones de ordenes 7hrs mar 13/10/15

Crear diagramas de actividad para los flujos de negocio mas importantes 4 hrs vie 16/10/15

Generar diagramas de clases (clases de légica de negocio, alto nivel) 10 hrs vie 16/10/15

4 Diseno 99 hrs lun 19/10/15

Realizar el disefio arquitecténico 20 hrs lun 15/10/15

Realizar el disefio de interfaces de usuario 32 hrs jue 22/10/15
Realizar el disefio de mddulos y diagrama de clases detallados 35 hrs mié 28/10/15
Realizar diagrama de entidad-relacidn y el diagrama de tablas 12 hrs mar 03/11/15
Elaboracion de los casos de prueba iniciales 21 hrs mié 04/11/15
Configurar entorno de desarrollo y probar la arquitectura de alto nivel 12 hrs mié 04/11/15
Revisidn de la planificacién y riesgos 4hrs mié 11/11/15

Fin -
mié 06/01/16
mié 11/11/15
lun 19/10/15
mar 06/10/15
vie 02/10/15
mar 06/10/15
mié 07/10/15
jue 08/10/15
jue 08/10/15
vie 16/10/15
lun 12/10/15
vie 09/10/15
lun 12/10/15
lun 12/10/15
mar 13/10/15
jue 15/10/15
vie 16/10/15
mié 14/10/15
jue 15/10/15
lun 18/10/15
lun 15/10/15
mié 04/11/15
jue 22/10/15
mié 28/10/15
mar 03/11/15
mié 04/11/15
mié 11/11/15
lun 08/11/15
mié 11/11/15

iep 15

X, v D

05 oct "15

PROYECTO FINAL DE CARRERA
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Anexo A — Planificacion inicial PROYECTO FINAL DE CARRERA
Gdmez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

1.1.3 Diagrama de Gantt de la fase de Elaboracién — Iteracién 2

nov ‘15 23 nov 15 07 dic 15 21 dic 15 e
Task Name ~ | Trabajo v | Comienze  « | Fin ~|| X o ] L W M S X o ] L W M S
4 Iteracion 2 235hrs  mié 11/11/15 mié 06/01/16 | I 1
4 Andlisis 99 hrs mié 11/11/15 mar 08/12/15 ||T T
4 Elicitacion de requerimientos 21 hrs mié 11/11/15 mar 17/11/15 | I
Elaboracidn de spikes 15 hrs mié 11/11/15 vie 13/11/15 i l
Realizar entrevistas 6 hrs vie 13/11/15  mar 17/11/15
Completar el documento de requerimientos funcionales 6 hrs mar 17/11/15 jue 19/11/15 l
Completar el diagrama de casos de uso 3 hrs jue 19/11/15  jue 19/11/15
4 Especificar los casos de uso 55 hrs jue19/11/15 vie 04/12/15 H
Especificar CU 10: Visualizar agenda por semana 4 hrs jue 19/11/15 wie 20/11/15
Especificar CU 11: Agregar sesion a la agenda 3 hrs vie 20/11/15 lun 23/11/15 1
Especificar CU 12: Modificar sesidn 9 hrs vie 20/11/15 lun 23/11/15
Especificar CU 13: Marcar asistencia a una sesion 3 hrs lun 23/11/15 mar 24/11/15
Especificar CU 14: Cargar un paciente y su turno rdpidamente desde la 4 hrs mar 24/11/15 mié 25/11/15 3
agenda
Especificar CU 15: Realizar carga masiva de sesiones 4 hrs lun 23/11/15 mar 24/11/15
Especificar CU 16: Ver el nimero de sesiones a favor y totales en el 4 hrs lun 23/11/15 mar 24/11/15
afio que tiene un paciente
Especificar CU 17: Visualizar agenda de turnos e informacién o tips 3 hrs mié 25/11/15 jue 26/11/15 i
utiles al paciente
Especificar CU 18: Registrar ingreso y egreso de efectivo 5 hrs jue 26/11/15 vie 27/11/15
Especificar CU 19: Visualizar planilla de ingresos y egresos de efectivo 5 hrs jue 26/11/15 lun 30/11/15
Especificar CU 20: Consultar cantidad de estampillas vendidas en un di: 4 hrs jue 26/11/15 vie 04/12/15
Especificar CU 21: Adjuntar informe de estudio escaneado a un 3 hrs mié 25/11/15 jue 26,/11/15 i
tratamiento
Especificar CU 22: Rellenar e imprimir documento de consentimiento 4 hrs mié 25/11/15 jue 26/11/15 B
del paciente.
Crear diagramas de actividad para los flujos de negocio mas importantes 4 hrs vie 04/12/15 lun07/12/15 T
Generar/ampliar diagramas de clases (clases de légica de negocio, alto 10 hrs vie 04/12/15 mar08/12/15 i
nivel)
4 Disefio 99 hrs mar 08/12{15 lun 28/12f15 I 1
Ampliar/corregir el disefio arquitectonico 16 hrs mar 08/12/15 mié 09/12/15 vl
Realizar/ampliar el disefio de interfaces de usuario 32 hrs mié 09/12/15 jue 17/12/15 l
Realizar/ampliar el disefio de maédulos y diagrama de clases detallados 35 hrs jue 17/12/15 mié 23/12/15 l
Realizar/ampliar diagrama de entidad-relacion y el diagrama de tablas 16 hrs mié 23/12/15 lun 28/12/15
Elaboracion e incorporacion de los casos de prueba faltantes 21 hrs lun 28/12/15 mar 05/01/16 1'
Probar un caso base sobre la arguitectura de alto nivel 12 hrs lun 28/12/15 mié 30/12/15 1
Revisidn de la planificacién y riesgos 4 hrs mar 05/01/16 mié 06/01/16
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Anexo A — Planificacion inicial PROYECTO FINAL DE CARRERA
Gdmez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

1.1.4 Diagrama de Gantt de la fase de Construccién — Iteracién 1

ene'l6 | 11ene'16 | 18ene’'16 | 25ene’ 6 | 01feb'16 08 feb'16 | 15feb'16 22 feb 16

Task Mame ~ Trabajo» Comienzo - Fin »|X VDM ) SIL X VDM SILX VDML S LXVDM
4 Construccion 1.056 hrs mié 06/01/16 jue 07/07/16 | I
4 Iteracién 1 264hrs  mié06/01/16 vie 26/02/16 | IF 1
4 Desarrollo y prueba 252 hrs  vie 08/01/16 vie 26/02/16 I 1
4 Desarrollar CU 1: Iniciar Sesidn 70 hrs vie 08/01/16 jue 21/01/16 1
Refinamiento de casos de prueba 13 hrs vie 08/01/16  mar 12/01/16 i
Codificar interfaz de inicio de sesidn 11 hrs mar 12/01/16 vie 15/01/16 1
Codificar interfaz de error de inicio de sesion 13 hrs mar 12/01/16 vie 15/01/16 l
Configurar roles, usuarios y validaciones 10 hrs vie 15/01/16  mar 19/01/16 l
Ejecucian de casos de prueba 10 hrs mar 19/01/16 mieé 20/01/16 l
Realizar tareas de rework 13 hrs mié 20/01/16 jue 21/01/16
4 Desarrollar CU2: Dar alta paciente, CU3: Modificar datos de paciente y 99 hrs jue 21/01/16 mié 10/02/16 |v 1
CU4: Buscar paciente
Refinamiento de los casos de prueba 13 hrs jue 21/01/16 lun 25/01/16 [~
Codificar alta y modificacion de pacientes 30 hrs lun 25/01/16 mar 02/02/16 1
Codificar persistencia de pacientes 20 hrs lun 25/01/16 mar 02/02/16 l
Codificar bisqueda de pacientes 10 hrs mar 02/02/16 mi& 03/02/16 l
Ejecucidn de casos de prueba 10 hrs mié 03/02/16 lun 08/02/16 l
Realizar tareas de rewaork 16 hrs lun 08/02/16  mié 10/02/16
4 Desarrollar CUS: Agregar tratamiento a paciente y CU6: Modificar 83hrs  mié 10/02/16 vie 26/02/16 i 1
tratamiento de un paciente
Refinamiento de casos de prueba 10 hrs mié 10/02/16 jue 11/02/16 -
Codificar I6gica de agregacion y modificacion de tratamientos 10hrs  jue11/02/16 jue 18/02/16
Codificar la interfaz que muestra los tratamientos de un paciente 10 hrs jue 18/02/16 mié 24/02/16
Codificar persistencia de tratamientos 10 hrs jue11/02/16 jue 18/02/16
Desarrollar de interfaz de carga de tratamientos 20 hrs jue11/02/16 mié 17/02/16
Ejecucion de casos de prueba 10 hrs jue 18/02/16 mié 24/02/16 l
Realizar tareas de rework 13 hrs mié 24/02/16 vie 26/02/16
Validacidn de las salidas de la fase de Elaboracidn 8 hrs mié 06/01/16 vie 08/01/16 h
Revision de la planificacion y riesgos ahrs vie 26/02/16  vie 26/02/16 T
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Anexo A — Planificacion inicial PROYECTO FINAL DE CARRERA
Gdmez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

1.1.5 Diagrama de Gantt de la fase de Construccién — Iteracion 2

116 29feb 16 07 mar “16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar ‘16 04 abr 16
Task Name = | Trabajo = | Comienzo  « | Fin »[J 5L X ¥V DM J S|L X ¥V DM J S|L X VvV DM 5§
4 Iteracién 2 26ahrs  vie26/02/16 Ilun11/0a/16 | I
4 Desarrollo y Prueba 252 hrs  lun 29/02/16 vie 08f04/16 I T
a Desarrollar CU7: Agregar y modificar orden, CU8: Introducir codigo 75 hrs lun 29/02/16 lun 14/03/16 I |
de autorizacidn a una orden y CU9:Generar planilla de ordenes
Refinamiento de casos de prueba 10 hrs lun 29/02/16 jue 03/03/16 [
Codificar campos para la carga y modificacion de ordenesenla  5hrs jue 03/03/16 jue 10/03/16
vista de un tratamiento
Codificar persistencia de las ordenes 10 hrs jue03/03/16 jue 10/03/16
Desarrollar interfaz de listado de ordenes y filtros de busqueda  15hrs  jue 03/03/16 jue 10/03/16
Codificar funcionalidad de imprimir planilla 15hrs  jue03/03/16 jue 10/03/16 il
Ejecucion de casos de prueba 10 hrs jue 10/03/16 vie 11/03/16 l
Realizar tareas de rework 10 hrs vie 11/03/16  lun 14/03/16
4 Desarrollar CU10: Visualizar agenda por semana y CU11: Agregar 177 hrs  lun 14/03/16 vie 08/04/16 I 1
sesion a la agenda
Refinamiento de casos de prueba 20 hrs lun 14/03/16  jue 17/03/16 i
Codificar l6gica de carga de una nueva sesidn y su turno a un 25 hirs jue 17/03/16 mar 29/03/16
tratamiento
Codificar la persistencia de sesiones 10 hrs jue 17/03/16  lun 28/03/16
Crear interfaz para mostrar la agenda con vista semanal 30 hrs jue 17/03/16  lun 28/03/16
Crear interfaz para agregar sesiones desde un tratamiento 15 hrs mar 29/03/16 mar 05/04/16
Codificar interfaz para agregar una sesion desde la agenda 30 hrs mar 29/03/16 mar 05/04/16
Ejecucidn de casos de prueba 20 hrs mar 05/04/16 vie 08/04/16 1
Realizar tareas de rework 27 hrs mar 05/04/16 vie 08/04/16
Revision de andlisis y disefio de la iteracion anterior 2 hrs vie 26/02/16  lun 29/02/16 T
Revision de la planificacion y riesgos 4 hrs vie 08/04/16  lun 11/04/16 -
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1.16

Task Name

Anexo A — Planificacion inicial

4 Ilteracion 3

4 Desarrollo y Prueba

4 Desarrollar CU12: Modificar sesidn y CU13: Marcar asistencia a una

sesion
Refinamiento de casos de prueba
Codificar replanificacion de una sesion
Codificar edicidn de la asistencia a una sesion
Crear interfaz de edicidn de una sesién
Ejecucidn de casos de prueba

Realizar tareas de rework

4 Desarrollar CU14: Cargar un paciente y su turno rapidamente desde la

agenda y CU15: Realizar carga masiva de sesiones
Refinamiento de casos de prueba
Codificar interfaz para carga rapida

Codificar l6gica de carga rapida de paciente, mas un nuevo
tratamiento mas una nueva sesion

Codificar interfaz de carga masiva de sesiones
Codificar légica y validaciones de la carga masiva
Ejecucidn de casos de prueba

Realizar tareas de rework

4 Desarrollar CU16: Ver el ndmero de sesiones a favor y totales en el afio

que tiene un paciente
Refinamiento de casos de prueba

Codificar conteo de sesiones a favor de un paciente

Codificar conteo de sesiones totales en el afio que lleva el paciente

Codificar campos necesarios en la interfaz de los pacientes que
muestren sus sesiones a favor y totales

Ejecucidn de casos de prueba

Realizar tareas de rework

Revision de andlisis y disefio de la iteracién anterior

Revision de la planificacion y riesgos

Diagrama de Gantt de la fase de Construccién — Iteracién 3

= Trabajo » Comienzo -

264 hrs
252 hrs
100 hrs

15 hrs
15 hrs
10 hrs
20 hirs
20 hirs
20 hrs
105 hrs

10 hrs
10 hirs
20 hrs

10 hirs
25 hrs
10 hirs
20 hirs
47 hrs

7 hrs
10 hirs
10 hrs
5hrs

Shrs
10 hrs
8 hrs
4 hrs

lun 11/04/16
mar 12/04/16
mar 12/04/16

mar 12/04/16
mié 13/04/16
mié 13/04/16
mié 13/04/16
jue 21/04/16
mar 26/04/16
jue 28f04/16

jue 28/04/16
vie 29/04/16
vie 29/04/16

mié 04/05/16
mié 04/05/16
mar 10/05/16
jue 12/05/16
lun 16/053/16

lun 16/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16
mar 17/05/16

mar 17/05/16
vie 20/05/16
lun 11/04/16
lun 23/05/16

Fin -
lun 23/05/16
lun 23/05/16
jue 28f04/16

mié 13/04/16
mié 20/04/16
mié 20/04/16
jue 21/04/16
mar 26/04/16
jue 28/04/16
lun 16/05/16

vie 29/04/16
mié 04/05/16
mié 04/05/16

mar 10/05/16
mar 10/05/16
jue 12/05/16
lun 16/05/16
lun 23/05/16

mar 17/05/16
vie 20/05/16
vie 20/05/16
vie 20/05/16

vie 20/05/16
lun 23/05/16
mar 12/04/16
lun 23/05/16

PROYECTO FINAL DE CARRERA
Gdmez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

11 abr 18 18 abr 16 25 abr 16 02 may '16 09 may 16 16 may '16 23
L X V| DM J | S|L | X VDM J|S|L| X VvV D M) L
b
1 I
I
I
1 I
-
Il 1
w
w
-
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1.1.7 Diagrama de Gantt de la fase de Construccidn — Iteracion 4

Task Name ~ | Trabajo -

4 [teracion 4
4 Desarrollo y Prueba

4 Desarrollar CU17: Visualizar agenda de turnos e informacion o tips
atiles al paciente

Refinamiento de casos de prueba

Crear interfaz de acceso plblico mostrando la agenda con horarios
ocupados y libres

Cargar en la interfaz plblica la informacidn que le serd Gtil al
paciente para ser atendido

Crear el rol se seguridad necesario para permitir el acceso a
cualguier paciente

Ejecucion de casos de prueba
Realizar tareas de rework
4 Desarrollar CU21: Adjuntar informe de estudio escaneado a un
tratamiento y CU22: Rellenar e imprimir documento de
consentimiento del paciente
Refinamiento de casos de prueba
Codificar l6gica para adjuntar un archivo al sistema

Codificar componentes necesarios en la interfaz de tratamientos
para adjuntar el documento

Codificar mecanismo de persistencia del archivo adjunto

Codificar creacidn del documento de consentimiento y adicionar
botdn en la interfaz del paciente

Ejecucion de casos de prueba

4 Desarrollar CU18: Registrar ingreso y egreso de efectivo, CU19:
Visualizar planilla de ingresos y egresos de efectivo y CU20:
Consultar cantidad de estampillas vendidas

Refinamiento de casos de prueba
Codificar logica y clases para el ingreso y egreso de efectivo
Codificar la persistencia de los movimientos de caja
Codificar interfaz para agregar un movimiento de efectivo
Codificar interfaz que liste ingresos y egresos
Ejecucidn de casos de prueba
Realizar tareas de rework

Revisidn de anélisis y disefio de la iteracion anterior anterior

Revision de la planificacian y riesgos

Anexo A — Planificacion inicial

264 hrs
252 hrs
&7 hrs

10 hrs
20 hrs

10 hrs

2 hrs

5hrs
10hrs
64 hrs

7hrs
15 hrs
10 hrs

15 hrs
12 hrs

5hrs
131 hrs

15 hrs
20 hrs
16 hrs
20 hrs
30 hrs
10 hrs
20 hrs
Bhrs

4hrs

Comienze -
lun 23/05/16

mar 24/05/16
mar 24/05/16

mar 24/05/16
mié 25/05/16

mié 25/05/16
mié 25/05/16

mié 01/06/16
jue 02/06/16
vie 02/06/16

vie 03/06/16
lun 06/06/16
jue 09/06/16

lun 06/06/16
vie 10/06/16

vie 10/06/16
jue 16/06/16

jue 16/06/16
mar 21/06/16
vie 17/06/16
mar 21/06/16
mié 29/06/16
vie 01/07/16
lun 04/07/16
lun 23/05/16
jue 07/07/16

Universidad Tecnoldgica Nacional

Fin -
jue 07/07/16
jue 07/07/16
vie 03/06/16

mié 25/05/16
mié 01/06/16

mié 01/06/16
mié 01/06/16

jue 02/06/16
vie 03/06/16
jue 16/06/16

lun 06/06/16
jue 09/06/16
vie 10/06/16

jue 09/06/16
jue 16/06/16

mié 15/06,/16
jue 07/07/16

vie 17/06/16
mié 29/06/16
mar 21/06/16
mié 29/06/16
vie 01/07/16
lun 04/07/16
jue 07/07/16
mar 24/05/16
jue 07/07/16

PROYECTO FINAL DE CARRERA

Gdmez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

3may'16 | 30may'16  06jun’16 13jun 16 20jun 16 27jun 16 04 jul 11
L X ¥V D M J S|[L X VD M} S|L X/ ¥V D/ M J s5|L X
-

1
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Anexo A — Planificacion inicial PROYECTO FINAL DE CARRERA
Gomez, Ignacio — Milesi, Fernando — Zen, Francisco

1.2 ESFUERZO DEL PROYECTO

Dado que el Proceso Unificado es un proceso orientado por casos de uso, utilizamos como
técnica de estimacion la estimacion basada en puntos de casos de uso. Para ello, identificamos
los casos de uso mads importantes para los cuales la metodologia solicita definir la complejidad
de cada uno, utilizando la valoracion que se muestra en la tabla 2:

Complejidad Valor

Simple 1

Mediana 25
Compleja 5

Muy compleja 7
Extremadamente compleja 12

Tabla 1 - Ponderacion de la complejidad de un CU

En la tabla 3 se listan los casos de usos definidos con su complejidad asociada:

1 |Iniciar sesién 2,50
2 |Agregar un nuevo paciente 2,50
3 |Modificar datos de un paciente 1,00
4 |Buscar un paciente 1,00
5 |Agregar tratamiento nuevo a un paciente 5,00
6 |Editar tratamiento de un paciente 2,50
7 |Agregar y modificar una orden a un tratamiento 2,50
8 |Introducir cédigo de autorizacion a una orden 1,00
9 |Generar planilla de autorizaciones de ordenes 5,00
10 |Visualizar agenda por semana 7,00
11 |Agregar sesion a la agenda 7,00
12 |Modificar sesion 5,00
13 [Marcar asistencia a una sesién 1,00
14 | Cargar un paciente y su turno rapidamente desde la agenda 2,50
15 |Realizar carga masiva de sesiones 5,00
16 |Ver el nimero de sesiones a favor y totales en el afio que tiene un paciente 2,50
17 |Visualizar agenda de turnos e informacidn o tips Utiles al paciente 5,00
18 |Registrar ingreso y egreso de efectivo 2,50
19 |Visualizar planilla de ingresos y egresos de efectivo 1,00
20 [Consultar cantidad de estampillas vendidas en un dia 1,00
21 |Adjuntar informe de estudio escaneado a un tratamiento 2,50
22 |Rellenar e imprimir documento de consentimiento del paciente 1,00
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Tabla 2 - Listado de CU y su complejidad asociada

En la tabla 4 que se muestra a continuacion, se resume la informacion de la complejidad de los
casos de uso:

Descripcion ‘ Valor Cantidad de CU Complejidad acumulada
Cantidad Simple 1 7 7
Cantidad Mediana 2,5 8 20
Cantidad Compleja 5 5 25
Cantidad Muy Compleja 7 2 14
Cantidad Extremadamente Compleja 12 0 0
Total 66

Tabla 3 - Complejidad de los CU

Ademas de los valores antes mencionados, se ponderan otros parametros que se indican en la
tabla 5:

Pardmetro \ Valor Descripcion de valor
Actores 2 Actores visuales
Tecnologia 2 JEE, JSF e Hibernate
Optimizacion 1 Sin Optimizacién
Reusabilidad 0.85 Escasa
Dominio del problema 1.5 Medio
Madurez de la organizacion 1.5 Nivel inicial (inmadura)
Experiencia en la tecnologia 1.7 Baja
Conocimiento del proceso 1 Alto

Tabla 4 - Otros parametros a ponderar

Basandonos en todos los parametros mencionados, utilizamos la formula de estimacién de casos
de uso y obtuvimos el esfuerzo de desarrollo.

Esfuerzo = Z(Complejidad X Cantidad de casos de uso por complejidad)

X Cantidad de actores X Tecnologia X Optimizacion X Reusabilidad
X Experiencia en la tecnologia X Conocimiento del Proceso
X Dominio del problema X Madurez de la organizacion.

El esfuerzo de desarrollo es de 858 horas. Estas horas incluyen el tiempo de codificacién y control
de versiones.

Luego asignamos un porcentaje del tiempo del desarrollo a las tareas de Analisis, Disefio y
Pruebas, obteniendo los resultados observados en la tabla 6:
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Actividad Porcentaje respecto al Desarrollo Esfuerzo total
Codificacién y Control de versiones - 858
Analisis y Logica de Negocio 25% 215
Disefio 25% 215
Pruebas unitarias y Pruebas sistemas 25% 215
Planificacion 17% 146
Total - 1649

Tabla 5 - Horas para cada actividad y horas totales

El siguiente paso es descomponer el tiempo dedicado a cada actividad en las distintas Fases e
iteraciones del proceso de desarrollo. Dicha descomposicién y los ajustes realizados pueden
observarse en la tabla 7:

Elaboracién (Hs) Construccion (Hs)
Actividad Inicio (Hs) ‘ ., ., Iteracion | Iteracion | Iteracion | Iteracion
Iteracién 1 | Iteracion 2
Planificacion 122 4 4 4 4 4 4 146
Desarrollo - 12 12 209 209 209 209 860
Andlisis - 99 99 4 4 4 4 214
Disefio - 99 99 4 4 4 4 214
Prueba - 21 21 43 43 43 43 214
235 235 264 264 264 264
Total 122 1648
470 1056

Tabla 6 - Descomposicion de horas en Fases e Iteraciones
El ultimo paso en la estimacidn es distribuir las horas entre las tareas a realizar. Dicha asignacion
de tiempo a cada tarea puede verse reflejada en el anexo “Actividades a ser realizadas”.

1.3 ACTIVIDADES A SER REALIZADAS

Se muestra en las tablas 8 a 14 la descomposicion de las fases de desarrollo en iteraciones,
actividades y tareas, indicando el esfuerzo de cada tarea y la dependencia entre las mismas.

Tareas Fase Inicio

Descripcion ‘ Esfuerzo [Hs]
I11.1 Realizar entrevistas 5
11.2 Realizar andlisis preliminar del dominio 20
11.3 | Realizar el Work Breakdown Structure (EDT) 10
11.4 I|dentificar la dependencia entre tareas 8
11.5 Generar plan de gestion de riesgos 20
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11.6 | Identificar los principales casos de uso 8
11.7 Estimar los casos de uso mediante la técnica Puntos de CU 10
11.8 | Distribuir las estimaciones en el WBS 8
11.9 Identificar mddulos principales del sistema 5
11.10 Identificar las posibles tecnologias a emplear 8
11.11 | Planificar las fases e iteraciones a realizar 10

Asignacion de prioridades a los CU y ubicacién légica de los mismos en las
iteraciones

| TOTAL |

11.12

10

Tabla 7 — Tareas definidas para la fase de Inicio

Tareas Fase Elaboracion - Iteracion E1

E1.1 Analisis funcional, no funcional y de ldgica de negocio 99
E1.1.1 Elicitacién de requerimientos 21
E1.1.1.1 Elaboracion de spikes 15
E1.1.1.2 Realizar entrevistas 6
E1.1.2 Elaborar el documento de requerimientos funcionales 6
E1.1.3 Analizar y documentar atributos de calidad 10
E1.1.4 Elaborar el diagrama de casos de uso 3
E1.1.5 Especificar los casos de uso 45
E1.1.5.1 Especificar CU 1: Iniciar sesién 3
E1.1.5.2 Especificar CU 2: Agregar un nuevo paciente 7
E1.1.5.3 Especificar CU 3: Modificar datos de un paciente 3
E1.1.5.4 Especificar CU 4: Buscar un paciente 3
E1.1.5.5 Especificar CU 5: Agregar tratamiento nuevo a un paciente 6
E1.1.5.6 Especificar CU 6: Editar tratamiento de un paciente 7
E1.1.5.7 Especificar CU 7: Agregar y modificar una orden a un tratamiento 5
E1.1.5.8 Especificar CU 8: Introducir cédigo de autorizacién a una orden 4
E1.1.5.9 Especificar CU 9: Generar planilla de autorizaciones de ordenes 7
E1.1.6 Crear diagramas de actividad para los flujos de negocio més importantes 4
E1.1.7 Generar diagramas de clases (clases de l6gica de negocio, alto nivel) 10
E1.2 Disefio 99
E1.2.1 Realizar el disefio arquitecténico 20
E1.2.2 Realizar el disefio de interfaces de usuario 32
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E1.2.3
E1.2.4
E1.3

El.4

E1.5

TOTAL

Realizar el disefio

Realizar diagrama
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de mddulos y diagrama de clases detallados

de entidad-relacién y el diagrama de tablas

Elaboracidn de los casos de prueba iniciales

Configurar entorno de desarrollo y probar de la arquitectura de alto nivel

Revision de la planificacidn y riesgos.

Tabla 8 — Tareas definidas para la Iteracion 1 de la fase de Elaboracion

Tareas Fase Elaboracion - Iteracion E2

35
12
21

12

Descripcion Esfuerzo [Hs]

E2.1
E2.1.1
E2.1.11
E2.1.1.2
E2.1.2
E2.1.3
E2.1.4
E2.1.4.1
E2.1.4.2
E2.1.4.3

E2.1.4.4

E2.1.4.5

E2.1.4.6
E2.1.4.7

E2.1.4.8
E2.1.4.9
E2.1.4.10
E2.1.4.11

E2.1.4.12

E2.1.4.13

E2.1.5

Anilisis

Elicitacion de requerimientos

Elaboracion de spikes

Realizar entrevist

as

Completar el documento de requerimientos funcionales

Completar el diagrama de casos de uso

Especificar los casos de uso

Especificar CU 10

Especificar CU 11:
Especificar CU 12:

Especificar CU 13:
Especificar CU 14:

agenda

Especificar CU 15:
Especificar CU 16:

tiene un paciente

Especificar CU 17:

paciente

Especificar CU 18:
Especificar CU 19:
Especificar CU 20:
Especificar CU 21:
Especificar CU 22:

paciente.

: Visualizar agenda por semana
Agregar sesion a la agenda
Modificar sesion

Marcar asistencia a una sesién

Cargar un paciente y su turno rapidamente desde la

Realizar carga masiva de sesiones

Ver el nUmero de sesiones a favor y totales en el afio que

Visualizar agenda de turnos e informacién o tips utiles al

Registrar ingreso y egreso de efectivo

Visualizar planilla de ingresos y egresos de efectivo
Consultar cantidad de estampillas vendidas en un dia
Adjuntar informe de estudio escaneado a un tratamiento

Rellenar e imprimir documento de consentimiento del

Crear diagramas de actividad para los flujos de negocio mas importantes

Universidad Tecnoldgica Nacional
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E2.1.6 Generar/ampliar diagramas de clases (clases de ldgica de negocio, alto nivel) 10
E2.2 Disefio 99
E2.2.1 Ampliar/corregir el disefio arquitectdnico 16
E2.2.2 Realizar/ampliar el disefio de interfaces de usuario 32
E2.2.3 Realizar/ampliar el disefio de mddulos y diagrama de clases detallados 35
E2.2.4 Realizar/ampliar diagrama de entidad-relacién y el diagrama de tablas 16
E2.3 Elaboracidn e incorporacion de los casos de prueba faltantes 21
E2.4 Probar un caso base sobre la arquitectura de alto nivel 12
E2.5 Revisidn de la planificacidn y riesgos. 4
TOTAL 235

Tabla 9 - Tareas definidas para la Iteracion 2 de la fase de Elaboracion

Tareas Fase Construccion- Iteracion C1

Descripcion \ Esfuerzo [Hs]
Cl.1 Desarrollo y prueba 252
C1.1.1  Desarrollar CU1: Iniciar Sesién 70
C1.1.1.1 Refinamiento de casos de prueba 13
C1.1.1.2 Codificar interfaz de inicio de sesién 11
C1.1.1.3 Codificar interfaz de error de inicio de sesidn 13
C1.1.1.4 Configurar roles, usuarios y validaciones 10
C1.1.1.5 Ejecucion de casos de prueba 10
C1.1.1.6 Realizar tareas de rework 13

112 Desarrollar CU2: Dar alta paciente, CU3: Modificar datos de paciente y CU4:

Buscar paciente 99
C1.1.2.1 Refinamiento de los casos de prueba 13
C1.1.2.2 Codificar alta y modificacién de pacientes 30
C1.1.2.3 Codificar persistencia de pacientes 20
C1.1.2.4 Codificar busqueda de pacientes 10
C1.1.2.5 Ejecucidn de casos de prueba 10
C1.1.2.6 Realizar tareas de rework 16
113 Desarrollar CU5: Agregar tratamiento a paciente y CU6: Modificar

tratamiento de un paciente 83
C1.1.3.1 Refinamiento de casos de prueba 10
C1.1.3.2 Codificar |6gica de agregacion y modificacidn de tratamientos 10
C1.1.3.3 Codificar la interfaz que muestra los tratamientos de un paciente 10
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C1.1.3.4 Codificar persistencia de tratamientos 10
C1.1.3.5 Desarrollar de interfaz de carga de tratamientos 20
C1.1.3.6 Ejecucién de casos de prueba 10
C1.1.3.7 Realizar tareas de rework 13
C1.2 Revisidn de analisis y disefio de la iteracion 8
C1.3 Revision de la planificacién y riesgos 4

TOTAL | 264

Tabla 10 - Tareas definidas para la Iteracion 1 de la fase de Construccion

Tareas Fase Construccion- Iteracién C2

Descripcion Esfuerzo [Hs]

c2.1 Desarrollo y Prueba 252
211 Desarrollar CU7: Agregar y modificar orden, CU8: Introducir codigo de

autorizacién a una orden y CU9:Generar planilla de ordenes 75
C2.1.1.1 Refinamiento de casos de prueba 10
2112 Codificar campos para la carga y modificacién de ordenes en la vista de un

tratamiento 5
C2.1.1.3 Codificar persistencia de las ordenes 10
C2.1.1.4 Desarrollar interfaz de listado de 6rdenes y filtros de busqueda 15
C2.1.1.5 Codificar funcionalidad de imprimir planilla 15
C2.1.1.6 Ejecucidn de casos de prueba 10
C2.1.1.7 Realizar tareas de rework 10
1.2 Desarrollar CU10: Visualizar agenda por semana y CU11: Agregar sesion a la

agenda 177
C2.1.2.1 Refinamiento de casos de prueba 20
C2.1.2.2 Codificar l6gica de carga de una nueva sesion y su turno a un tratamiento 25
C2.1.2.3 Codificar la persistencia de sesiones 10
C2.1.2.4 Crear interfaz para mostrar la agenda con vista semanal 30
C2.1.2.5 Crear interfaz para agregar sesiones desde un tratamiento 15
C2.1.2.6 Codificar interfaz para agregar una sesion desde la agenda 30
C2.1.2.7 Ejecucién de casos de prueba 20
C2.1.2.8 ' Realizar tareas de rework 27
C2.2 Revision de analisis y disefio de a iteracion 8
Cc2.3 Revisidn de la planificacidn y riesgos 4

TOTAL | 264
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Tabla 11 - Tareas definidas para la Iteracion 2 de la fase de Construccion

Tareas Fase Construccion- Iteracion C3

Descripcion Esfuerzo [Hs]

C3.1 Desarrollo y Prueba 252
C3.1.1 Desarrollar CU12: Modificar sesién y CU13: Marcar asistencia a una sesion 100
C3.1.1.1 Refinamiento de casos de prueba 15
C3.1.1.2 Codificar replanificacion de una sesion 15
C3.1.1.3 | Codificar edicidon de la asistencia a una sesién 10
C3.1.1.4 Crear interfaz de edicién de una sesién 20
C3.1.1.5 Ejecucion de casos de prueba 20
C3.1.1.6 Realizar tareas de rework 20
312 Desarrollar CU14: Cargar un paciente y su turno rapidamente desde la

agenda y CU15: Realizar carga masiva de sesiones 105
C3.1.2.1 Refinamiento de casos de prueba 10
C3.1.2.2 Codificar interfaz para carga répida 10
3123 Codificar |dgica de carga rapida de paciente, mds un nuevo tratamiento mas

una nueva sesion 20
C3.1.2.4 Codificar interfaz de carga masiva de sesiones 10
C3.1.2.5 Codificar logica y validaciones de la carga masiva 25
C3.1.2.6 Ejecucion de casos de prueba 10
C3.1.2.7 Realizar tareas de rework 20
C3.13. Desarrollar CU16: Ver el nimero de sesiones a favor y totales en el afio que

tiene un paciente 47
C3.1.3.1 Refinamiento de casos de prueba 7
C3.1.3.2 Codificar conteo de sesiones a favor de un paciente 10
C3.1.3.3 | Codificar conteo de sesiones totales en el afio que lleva el paciente 10
C31.3.4 Codificar campos necesarios en la interfaz de los pacientes que muestren sus

sesiones a favor y totales 5
C3.1.3.5 Ejecucion de casos de prueba 5
C3.1.3.6 Realizar tareas de rework 10
C3.2 Revisidn de andlisis y disefio de la iteracion 8
C3.3 Revision de la planificacidn y riesgos 4

TOTAL 264

Tabla 12 - Tareas definidas para la Iteracion 3 de la fase de Construccion
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Tareas Fase Construccion- Iteracion C4

Descripcion \ Esfuerzo [Hs]
c4.1 Desarrollo y Prueba 252
ca11 Desarrollar CU17: Visualizar agenda de turnos e informacion o tips utiles al
o paciente 57
C4.1.1.1 Refinamiento de casos de prueba 10
Crear interfaz de acceso publico mostrando la agenda con horarios ocupados
C4.1.1.2 .
y libres 20
Cargar en la interfaz publica la informacion que le sera util al paciente para
C4.1.1.3 .
ser atendido 10
ca11a Crear el rol se seguridad necesario para permitir el acceso a cualquier
T paciente 2
C4.1.1.5 Ejecucidén de casos de prueba 5
C4.1.1.6 |Realizar tareas de rework 10
Desarrollar CU21: Adjuntar informe de estudio escaneado a un tratamiento y
C4.1.2 . . . .
CU22: Rellenar e imprimir documento de consentimiento del paciente 64
C4.1.2.1 Refinamiento de casos de prueba 7
C4.1.2.2 Codificar légica para adjuntar un archivo al sistema 15
Codificar componentes necesarios en la interfaz de tratamientos para
C4.1.2.3 .
adjuntar el documento 10
C4.1.2.4 Codificar mecanismo de persistencia del archivo adjunto 15
Codificar creacion del documento de consentimiento y adicionar botén en la
C4.1.2.5 |, .
interfaz del paciente 12
C4.1.2.6 Ejecucidn de casos de prueba 5

Desarrollar CU18: Registrar ingreso y egreso de efectivo, CU19: Visualizar
C4.1.3 planilla de ingresos y egresos de efectivo y CU20: Consultar cantidad de

estampillas vendidas 131
C4.1.3.1 | Refinamiento de casos de prueba 15
C4.1.3.2 | Codificar logica y clases para el ingreso y egreso de efectivo 20
C4.1.3.3 | Codificar la persistencia de los movimientos de caja 16
C4.1.3.4 | Codificar interfaz para agregar un movimiento de efectivo 20
C4.1.3.5 | Codificar interfaz que liste ingresos y egresos 30
C4.1.3.6 | Ejecucion de casos de prueba 10
C4.1.3.7 | Realizar tareas de rework 20
Cc4.2 Revision de analisis y disefio de la iteracién 8
c4.3 Revision de la planificacion y riesgo 4

TOTAL | 264

Tabla 13 - Tareas definidas para la Iteracion 4 de la fase de Construccion
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