
 ID Nombre Duración Inicio Fin Predecesoras Recursos

1 SSAMI 187.67días 05/30/2022 01/26/2023

2 Gestión del proyecto 125.33días 05/30/2022 11/11/2022

3 Propuesta del proyecto 13.33días 05/30/2022 06/10/2022 Equipo

4 Plan de gestión del proyecto 9.33días 06/13/2022 06/24/2022 3 Equipo

5 Plan de gestión del alcance 24días 06/27/2022 08/03/2022

6 Enunciado del alcance 24días 06/27/2022 08/03/2022 4 Equipo

7 Matriz de requerimientos 24días 06/27/2022 08/03/2022 4 Equipo

8 Estructura de desglose de trabajo 24días 06/27/2022 08/03/2022 4 Equipo

9 Plan de gestión del Tiempo 6.67días 08/04/2022 08/10/2022

10 Cronograma 6.67días 08/04/2022 08/10/2022 8 Equipo

11 Plan de gestión del presupuesto 13.33días 08/11/2022 08/29/2022 10 Equipo

12 Plan de gestión de riesgos 9.33días 08/30/2022 09/07/2022 11 Equipo

13 Contratos 9.33días 09/08/2022 09/16/2022 12 Equipo

14 Integración con otras cátedras 30días 09/19/2022 11/01/2022

15 Integración con Legislación 10días 09/19/2022 10/06/2022 13 Equipo

16 Integración con ADR 10días 10/06/2022 10/19/2022 15 Equipo

17 Integración con Diseño de Sistemas 10días 10/21/2022 11/01/2022 16 Equipo

18 Informes de avance 48días 09/09/2022 11/11/2022

19 1er Informe de Avance 2.67días 09/09/2022 09/09/2022 Equipo

20 2do Informe de avance. 2.67días 10/07/2022 10/07/2022 Equipo

21 3er Informe de avance. 2.67días 11/11/2022 11/11/2022 Equipo

22 Producto 112días 08/30/2022 01/17/2023

23 Diseño 8días 08/30/2022 09/06/2022

24 Definición Herramientas de Desarrollo 1día 08/30/2022 08/30/2022 11 Desarrollador 1,Líder de Proyecto

25 Prototipado y validación de interfaz gráfica5días 08/30/2022 09/02/2022 11 Diseñador UX/UI

26 Diagrama de Clases 4días 08/30/2022 09/01/2022 11 Analista Funcional

27 DER - Diagrama de Entidad relación 4días 09/02/2022 09/06/2022 26 Analista Funcional

28 Desarrollo 104días 09/07/2022 01/17/2023

29 Paciente 24días 09/07/2022 10/12/2022

30  ABM Paciente 7días 09/07/2022 09/14/2022 27 Desarrollador 1,Desarrollador 2

31  ABM Intervención 7días 09/14/2022 09/22/2022 30 Desarrollador 1,Desarrollador 2

32  Vista de resumen de internación e integración a otros módulos 4días 09/22/2022 10/04/2022 31 Desarrollador 1,Desarrollador 2

33 Pruebas del módulo 6días 10/04/2022 10/12/2022



34 Diseño de casos de prueba 2días 10/04/2022 10/05/2022 32 Analista Funcional

35 Ejecución de casos de prueba 4días 10/06/2022 10/12/2022 34 Tester

36 Evolución 24días 09/07/2022 10/12/2022

37  Alta de evolución 7días 09/07/2022 09/14/2022 27 Desarrollador 3,Desarrollador 4

38  Consolidación de evoluciones del paciente 7días 09/14/2022 09/22/2022 37 Desarrollador 3,Desarrollador 4

39  Reportes 4días 09/22/2022 10/04/2022 38 Desarrollador 3,Desarrollador 4

40 Pruebas del módulo 6días 10/04/2022 10/12/2022

41 Diseño de casos de prueba 2días 10/04/2022 10/05/2022 39 Analista Funcional 2

42 Ejecución de casos de prueba 4días 10/06/2022 10/12/2022 41 Tester 2

43 Exámenes 20días 10/04/2022 10/28/2022

44  ABM Examen médico 7días 10/04/2022 10/13/2022 39 Desarrollador 1

45  ABM Examen de cultivo 7días 10/13/2022 10/21/2022 44 Desarrollador 2

46 Prueba del módulo 6días 10/24/2022 10/28/2022

47 Diseño de casos de prueba 2días 10/24/2022 10/25/2022 45 Analista Funcional 2

48 Ejecución de casos de prueba 4días 10/25/2022 10/28/2022 47 Tester

49 Medicaciones 19días 10/24/2022 11/11/2022

50  ABM Medicaciones 7días 10/24/2022 10/31/2022 45 Desarrollador 3

51  Aplicación de medicación 6días 10/31/2022 11/04/2022 50 Desarrollador 4

52 Prueba del módulo 6días 11/04/2022 11/11/2022

53 Diseño de casos de prueba 2días 11/04/2022 11/08/2022 51 Analista Funcional

54 Ejecución de casos de prueba 4días 11/08/2022 11/11/2022 53 Tester 2

55 Intervenciones 6días 11/04/2022 11/11/2022

56  ABM Intervenciones 3días 11/04/2022 11/08/2022 51 Desarrollador 1

57 Pruebas del módulo 3días 11/09/2022 11/11/2022

58 Diseño de casos de prueba 2días 11/09/2022 11/10/2022 56 Analista Funcional 2

59 Ejecución de casos de prueba 1día 11/10/2022 11/11/2022 58 Tester

60 Imágenes 6días 11/09/2022 11/15/2022

61  ABM Imágenes 3días 11/09/2022 11/11/2022 56 Desarrollador 2

62 Pruebas del módulo 3días 11/11/2022 11/15/2022

63 Diseño de casos de prueba 2días 11/11/2022 11/14/2022 61 Analista Funcional

64 Ejecución de casos de prueba 1día 11/14/2022 11/15/2022 63 Tester 2

65 Admin 14días 11/11/2022 11/28/2022

66  Alta de profesionales 1día 11/11/2022 11/11/2022 61 Desarrollador 3

67  Asignación de roles y perfiles 3días 11/14/2022 11/16/2022 66 Desarrollador 3



68  Asignación de camas 4días 11/16/2022 11/22/2022 67 Desarrollador 4

69 Pruebas del módulo 6días 11/22/2022 11/28/2022

70 Diseño de casos de prueba 2días 11/22/2022 11/23/2022 68 Analista Funcional 2

71 Ejecución de casos de prueba 4días 11/23/2022 11/28/2022 70 Tester

72 Reportes Jefatura 11días 11/09/2022 11/22/2022

73  Visualización Estadística 5días 11/09/2022 11/14/2022 56 Desarrollador 4

74 Pruebas del módulo 6días 11/14/2022 11/22/2022

75 Diseño de casos de prueba 2días 11/14/2022 11/16/2022 73 Analista Funcional

76 Ejecución de casos de prueba 4días 11/16/2022 11/22/2022 75 Tester

77 Login 5días 11/11/2022 11/16/2022

78 Ingreso al sistema 1día 11/11/2022 11/11/2022 61 Desarrollador 1

79 Cambio de contraseña 1día 11/14/2022 11/14/2022 78 Desarrollador 1

80 Pruebas del módulo 3días 11/14/2022 11/16/2022

81 Diseño de casos de prueba 2días 11/14/2022 11/16/2022 79 Analista Funcional 2

82 Ejecución de casos de prueba 1día 11/16/2022 11/16/2022 81 Tester 2

83 Interconsulta 21días 11/22/2022 12/22/2022

84  Alta de Interconsulta 7días 11/22/2022 11/29/2022 68 Desarrollador 2

85  Envío y recepción de interconsulta 9días 11/29/2022 12/19/2022 84 Desarrollador 2

86 Pruebas del módulo 5días 12/19/2022 12/22/2022

87 Diseño de casos de prueba 2días 12/19/2022 12/20/2022 85 Analista Funcional

88 Ejecución de casos de prueba 3días 12/20/2022 12/22/2022 87 Tester

89 Recordatorios 21días 12/19/2022 01/09/2023

90  ABM Recordatorio 6días 12/19/2022 12/23/2022 85 Desarrollador 3

91  Alerta de evento 9días 12/23/2022 01/03/2023 90 Desarrollador 3

92 Pruebas del módulo 6días 01/03/2023 01/09/2023

93 Diseño de casos de prueba 2días 01/03/2023 01/04/2023 91 Analista Funcional 2

94 Ejecución de casos de prueba 4días 01/05/2023 01/09/2023 93 Tester 2

95 Calculadora 14días 01/03/2023 01/17/2023

96  ABM Medicamento 4días 01/03/2023 01/06/2023 91 Desarrollador 4

97  Cálculo de dosis 4días 01/06/2023 01/11/2023 96 Desarrollador 4

98 Pruebas del módulo 6días 01/11/2023 01/17/2023

99 Diseño de casos de prueba 2días 01/11/2023 01/12/2023 97 Analista Funcional

100 Ejecución de casos de prueba 4días 01/13/2023 01/17/2023 99 Tester

101 Pruebas de Integración del Producto 7días 01/18/2023 01/25/2023



102 Diseño de prueba de Integración 4días 01/18/2023 01/20/2023 100 Analista Funcional 2

103 Ejecución de pruebas de Integración 3días 01/23/2023 01/25/2023 102 Tester

104 Puesta en producción 47.67días 11/29/2022 01/26/2023

105 Implementación en Producción 2días 01/25/2023 01/26/2023 103 Desarrollador 1,Desarrollador 2,Desarrollador 3,Desarrollador 4

106 Capacitación de Usuarios 10.67días 11/29/2022 12/02/2022 105 Analista Funcional,Analista Funcional 2

107 Seguimiento post implementación 16días 12/02/2022 12/07/2022 106 Desarrollador 1,Líder de Proyecto,Analista Funcional

108 Cierre del Proyecto 6.67días 12/08/2022 12/24/2022

109 Buffer de gestión de proyecto 45.33días 12/08/2022 12/24/2022 107 Líder de Proyecto










