FASE

Inicio Propuesta

ENTREGABLE
Propuesta del Proyecto

ANEXO | - PRESUPUESTO POR ENTREGABLE

MON
$ 210.496,00

Plan Gestién del Proyecto I $147.347,20
Total Fase 1 $ 357.843,20
Enunciado del alcance $378.892,80
Matriz Trazabilidad Requerimientos $378.892,80
Alcance
EDT Proyecto $ 378.892,80
Total Fase 2| $ 1.136.678,40
Plan Gestion Cronograma | $ 84.198,40
Cronograma -
Disefio Cronograma $21.049,60
Total Fase 3| $ 105.248,00!
Presupuesto — Por fase y Por entregable $ 84.198,40
Presupuesto Presupuesto — Por fase y Tipo recurso $ 84.198,40
Curva S $42.099,20
Total Fase 4 $210.496,00!
Registro Riesgos $44.204,16
. Analisis Cualitativo $ 44.204,16
Riesgo
Plan de Respuestas $44.204,16
Actualizacion Cronograma y Presupuesto $14.734,72
Total fase 5 $147.347
Contrato de locacidn de Servicios | $ 73.673,60
Contrato
Contrato de Confidencialidad $73.673,60
Total fase 6| $ 147.347,20
Legislacién $157.872,00
Integraciones ADR $157.872,00
Disefio de Sistemas $157.872,00
Total fase 7| $473.616,00!
Definicién Herramientas Desarrollo $16.924,80
Disefio Prototipado y validacion de interfaz grafica $ 28.464,00
Diagrama de Clases $20.352,00
Diagrama Entidad Relacion $ 20.352,00
Total fase 8 $ 86.092,80
Desarrollo - ABM paciente $117.680,64
Desarrollo - ABM intervencién $117.680,64
Médulo Pacientes Desarrollo - Vista de resumen de internacién $67.246,08
Pruebas — Disefio casos de prueba $16.281,60
Pruebas — Ejecucion casos de prueba $39.198,72
Total fase 9 $358.087,68|
Desarrollo — Alta de evolucion $ 73.550,40
Desarrollo — Consolidacién de evoluciones $ 73.550,40
Médulo Evolucién Desarrollo - Reportes $42.028,80
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucién casos de prueba $ 24.499,20
Total fase 10| $ 223.804,80]
Desarrollo — ABM examen medico $45.931,20
. . Desarrollo — ABM examen de cultivo $27.619,20
Médulo Examenes —
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucidn casos de prueba $24.499,20
Total fase 11 $108.225,60!
SSAMI Desarrollo — ABM medicaciones $45.931,20
Médulo Medicaciones Desarrollo —Aaplicacién medicacion $ 23.673,60
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucién casos de prueba $ 24.499,20
Total fase 12 $ 104.280,00!
Desarrollo — AMB Intervenciones $ 19.684,80
Médulo Intervenciones Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucién casos de prueba $ 24.499,20
Total fase 13| $ 54.360,00
Desarrollo — ABM imégenes $ 19.684,80
Modulo Imégenes Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucidn casos de prueba $ 6.124,80
Total fase 14| $35.985,60
Desarrollo — Alta Profesionales $ 6.561,60
Desarrollo — Asignacion de roles y perfiles $ 19.684,80
Médulo Admin Desarrollo — Asignacién camas $ 15.782,40
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucion casos de prueba $ 24.499,20
Total fase 15| $ 76.704,00
Desarrollo — Visualizacién Estadistica $21.328,00
Médulo Reportes Jefatura Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucidn casos de prueba $24.499,20
Total fase 16 $ 56.003,20
Desarrollo — Ingreso al sistema $6.561,60
. . Desarrollo — Cambio contrasefia $ 6.561,60
Médulo Login -
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucién casos de prueba $ 6.124,80
Total fase 17| $29.424,00
Desarrollo - Alta de interconsulta $27.619,20
Médulo Interconsulta Desarrollo — Envio y R?cepcidn de Interconsulta $35.510,40
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucidn casos de prueba $18.374,40
Total fase 18, $ 91.680,00]
Desarrollo - ABM Recordatorios $39.369,60
Médulo Recordatorios Desarrol\fu - alerta de evento $ 59.054,40
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucién casos de prueba $ 19.699,20
Total fase 19 $ 128.299,20
Desarrollo — AMB Medicamentos $ 15.782,40
Médulo Calculadora Desarrol\?—f:é\cu\o de dosis $15.782,40
Pruebas — Disefio casos de prueba $10.176,00
Pruebas — Ejecucidn casos de prueba $24.499,20
Total fase 20 $ 66.240,00]|
Prucbas de Integracién Disefio de Pruebas | $ 20.352,00
Ejecucion de Pruebas | $ 18.374,40
Total fase 21| $ 38.726,40
Implementacién en Produccion $ 42.028,80
Puesta en Produccion Capacitacion a Usuarios $ 40.704,00
Seguimiento post Implementacion $ 110.064,00
Total Fase 22| $ 192.796,80|
TOTAL $4.229.286,08
Reserva de Contingencia $45.339,00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

$4.274.625,08




