
ANEXO I -  PRESUPUESTO POR ENTREGABLE

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO
Propuesta del Proyecto $ 210.496,00

$ 357.843,20
Enunciado del alcance $ 378.892,80

Alcance
EDT Proyecto $ 378.892,80

$ 1.136.678,40
Plan Gestión Cronograma $ 84.198,40

Diseño Cronograma $ 21.049,60
$ 105.248,00

Presupuesto – Por fase y Por entregable $ 84.198,40
Presupuesto – Por fase y Tipo recurso $ 84.198,40

Curva S $ 42.099,20
$ 210.496,00

Registro Riesgos $ 44.204,16
Análisis Cualitativo $ 44.204,16
Plan de Respuestas $ 44.204,16

Actualización Cronograma y Presupuesto $ 14.734,72
$ 147.347

Contrato de locación de Servicios $ 73.673,60
Contrato de Confidencialidad $ 73.673,60

$ 147.347,20
Legislación $ 157.872,00

ADR $ 157.872,00
Diseño de Sistemas $ 157.872,00

$ 473.616,00
Definición Herramientas Desarrollo $ 16.924,80

Prototipado y validación de interfaz grafica $ 28.464,00
Diagrama de Clases $ 20.352,00

Diagrama Entidad Relación $ 20.352,00
$ 86.092,80

Desarrollo - ABM paciente $ 117.680,64
Desarrollo - ABM intervención $ 117.680,64

Desarrollo - Vista de resumen de internación $ 67.246,08
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 16.281,60

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 39.198,72
$ 358.087,68

Desarrollo – Alta de evolución $ 73.550,40
Desarrollo – Consolidación de evoluciones $ 73.550,40

Desarrollo - Reportes $ 42.028,80
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 24.499,20
$ 223.804,80

Desarrollo – ABM examen medico $ 45.931,20
Desarrollo – ABM examen de cultivo $ 27.619,20

Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00
Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 24.499,20

$ 108.225,60
Desarrollo – ABM medicaciones $ 45.931,20

Desarrollo – aplicación medicación $ 23.673,60
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 24.499,20
$ 104.280,00

Desarrollo – AMB Intervenciones $ 19.684,80
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 24.499,20
$ 54.360,00

Desarrollo – ABM imágenes $ 19.684,80
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 6.124,80
$ 35.985,60

Desarrollo – Alta Profesionales $ 6.561,60
Desarrollo – Asignación de roles y perfiles $ 19.684,80

Desarrollo – Asignación camas $ 15.782,40
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 24.499,20
$ 76.704,00

Desarrollo – Visualización Estadística $ 21.328,00
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 24.499,20
$ 56.003,20

Desarrollo – Ingreso al sistema $ 6.561,60
Desarrollo – Cambio contraseña $ 6.561,60

Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00
Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 6.124,80

$ 29.424,00
Desarrollo - Alta de interconsulta $ 27.619,20

Desarrollo – Envío y Recepción de Interconsulta $ 35.510,40
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 18.374,40
$ 91.680,00

Desarrollo - ABM Recordatorios $ 39.369,60
Desarrollo - alerta de evento $ 59.054,40

Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00
Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 19.699,20

$ 128.299,20
Desarrollo – AMB Medicamentos $ 15.782,40

Desarrollo – Cálculo de dosis $ 15.782,40
Pruebas – Diseño casos de prueba $ 10.176,00

Pruebas – Ejecución casos de prueba $ 24.499,20
$ 66.240,00

Diseño de Pruebas $ 20.352,00
Ejecución de Pruebas $ 18.374,40

$ 38.726,40
Implementación en Producción $ 42.028,80

Capacitación a Usuarios $ 40.704,00
Seguimiento post Implementación $ 110.064,00

$ 192.796,80
$ 4.229.286,08

$ 45.339,00
$ 4.274.625,08

Módulo Evolución

Módulo Exámenes

Módulo Medicaciones

Módulo Intervenciones

Módulo Imágenes

Inicio Propuesta

Cronograma

Presupuesto

Contrato

Riesgo

Plan Gestión del Proyecto $ 147.347,20

Total fase 9

Total Fase 1

Matriz Trazabilidad Requerimientos $ 378.892,80

Total Fase 2

Total Fase 3

Integraciones

Diseño

Módulo Pacientes

Total Fase 4

Total fase 5

Total fase 6

Total fase 7

Total fase 8

Pruebas de Integración

Total fase 10

Total fase 11

Total fase 12

Total fase 13

Total fase 14

Total fase 15

Módulo Admin

Módulo Reportes Jefatura

Módulo Login

Módulo Interconsulta

Módulo Recordatorios

Módulo Calculadora

Total fase 16

Total fase 17

Total fase 18

Total fase 19

Total fase 20

Total fase 21

Total Fase 22
TOTAL

Reserva de Contingencia
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Puesta en Producción

SSAMI


