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INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO Nº2 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en 
Internaciones. 

SSAMI 

 

Periodo de avance 

Estado de avance del cronograma comprendido entre 7 de Septiembre del 2022 al 6 de Octubre 

del 2022. A la fecha algunas tareas se encuentran completadas, otras en proceso y algunas 

pendientes de inicio teniendo en cuenta la fecha de corte para la realización del presente 

informe. 

Estado de avance de los entregables 

FASE ENTREGABLE ESTADO OBSERVACIONES 

 
Integraciones 

Legislación En Proceso  

ADR En Proceso  

Diseño de Sistemas En Proceso  

 
 

Modelado - Diseño 

Prototipado y validación de 
Interfaz gráfica 

 
En Proceso 

 

Diagrama de Clases 
En Proceso 

 

Diagrama Entidad Relación 
En Proceso 

 

 
 

Módulo Pacientes 

Desarrollo - Vista de 
resumen de 
internación 

 
Completo 

 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

Completo  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Completo  

Módulo Evolución 
Desarrollo - 

Reportes 

Sin iniciar Por cambios de 
prioridades por parte 

del cliente 

 
 
 
 

Módulo Exámenes 

Desarrollo – ABM 
examen medico 

 Completo  

Desarrollo – ABM 
examen de cultivo 

Completo1  Reemplazado por 
nuevos requerimientos 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

Completo  

Pruebas – Ejecución casos 
de prueba 

Completo  

 
 

Desarrollo – ABM 
medicaciones 

Sin Iniciar  

 
1 Agregado nuevos campos en modulo Internación, Paciente y Estadísticas basados en estos campos. 
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Módulo Medicaciones 

Desarrollo – aplicación 
medicación 

Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Módulo Intervenciones  

ABM intervenciones Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Módulo imágenes. 

ABM Imagenes Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Módulo Admin. 

Alta de profesionales. Sin Iniciar  

Asignación de roles y 
perfiles. 

Sin Iniciar  

Asignación de Camas Sin Iniciar  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Sin Iniciar  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Sin Iniciar  

Módulo Reportes 
Jefatura. 

Visualización estadística Completo  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Completo  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Completo  

Modulo Login. 

Ingreso al sistema Completo  

Cambio de contraseña Completo  

Pruebas – Diseño casos de 
prueba 

Completo  

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

Completo  

 

Actividades realizadas en el periodo 

 
ENTREGABLE 

PROGRAMADO REAL 

Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Duración 
(Horas) 

Recurso Fecha 
Inicio 

Fecha Fin Duración 
(Horas) 

Prototipado y 
validación de 

Interfaz gráfica 
22/6/2022 27/6/2022 15 

Diseñador 
UX/UI 

7/9/2022 9/9/2022 24 

Diagrama de 
Clases 

22/6/2022 24/6/2022 9 
Analista 

Funcional 
8/9/2022 9/9/2022 16 

Diagrama 
Entidad 
Relación 

27/6/2022 29/6/2022 9 
Analista 

Funcional 
8/9/2022 9/9/2022 16 
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Desarrollo - 
Vista de 

resumen de 
internación 

14/7/2022 2/8/2022 12 
Desarrollador 1 
Desarrollador 2 

8/9/2022 9/9/2022 16 

Pruebas – 
Diseño 

casos de 
prueba 

2/8/2022 3/8/2022 6 
Analista 

Funcional 
8/9/2022 9/9/2022 16 

Pruebas – 
Ejecución 
casos de 
prueba 

4/8/2022 8/8/2022 9 Tester 12/9/2022 12/9/2022 8 

Desarrollo – 
ABM 

examen 
medico 

2/8/2022 9/8/2022 15 
Desarrollador 1 
Desarrollador 2 

12/9/2022 15/9/2022 32 

Visualización 
estadística 

7/9/2022 12/9/2022 12 
Desarrollador 3 
Desarrollador 4 

12/9/2022 15/9/2022 32 

Ingreso al 
sistema / 

Cambio de 
contraseña 

9/9/2022 12/09/22 12 Desarrollador 1 16/9/22 19/9/22 16 

Pruebas – 
Diseño casos 

de prueba 
18/8/2022 14/9/2022 15 

Analista 
Funcional 

19/9/2022 26/9/2022 24 

Pruebas – 
Ejecución 
casos de 
prueba 

22/08/22 15/09/22 30 Tester 21/9/2022 27/9/2022 40 

 

Costos Incurridos en el periodo 

FASE 
ENTREGABLE 

COSTO 
AUTORIZADO 

COSTO 
INCURRIDO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 

Integraciones 296.010,00 148.005,00 148.005,00 -50,00 Avance 50% 

Diseño 53.808,00 25.404,00 25.404,00 -50,00 Avance 50% 

Módulo 
Paciente 

139.878,00 139.878,00 0,00 0 Avance 100% 

Modulo 
Evolución 

139.878,00 111.902,00 27.976,00 -20,00 Avance 80% 

Módulo 
Exámenes 

67.641,00 67.641,00 0,00 0 Avance 100% 

Módulo 
Estadísticas 

34.002,00 34.002,00 0,00 0 Avance 100% 

Módulo Login 18.390,00 18.390,00 0,00 0 Avance 100% 
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Actividades en Proceso a la fecha 

ENTREGABLE FECHA FIN 
PROGRAMADA 

FECHA FIN 
ESTIMADA 

% DE AVANCE A 
LA FECHA 

OBSERVACIONES 

Legislación 4/8/2022 30/11/2022 90% 
La fecha finalización 

depende del 
especialista tutor a 

cargo. 

ADR 
 

16/8/2022 
 

30/11/2022 
50% 

Diseño de 
Sistemas 

30/8/2022 30/11/2022 30% 

Prototipado y 
validación de 
Interfaz gráfica 

27/6/2022 10/11/2022 50% Realizados para 
Modulo Paciente, 
Modulo Evolución, 

estadísticas, 
exámenes, Login. 

Diagrama de 
Clases 

24/6/2022 10/11/2022 50% 

Diagrama Entidad 
Relación 

29/6/2022 10/11/2022 50% 
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REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº2 
 

Datos Iniciales 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÁLCULO 

PV Valor Planeado 2,208,399.00 

EV  Valor Ganado 2,055,207.00 

AC Valor Actual 2,050,000.00 

BAC Presupuesto Estimado 2,590,327.00 

ES Valor real en tiempo 165 

 

Estado actual del proyecto 

1º SITUACIÓN ACTUAL DEL ALCANCE 

Indicador Fórmula Resultado 

% Avance real EV/BAC 0.7934160436 

% Avance planificado PV/BAC 0.8525560672 

2º EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

Indicador Fórmula Resultado 

SVt (Variación del Cronograma) ES - AT -23 

SPIt (Índice de Rendimiento del Cronograma) ES / AT 0.87765957 

3º EFICIENCIA DEL COSTO 

Indicador Fórmula Resultado 

CV (Variación del Coste) EV - AC 5,207.00 

CPI (Índice de Rendimiento del Coste) EV / AC 1.00254 

 

Reporte de progreso: 

1º ALCANCE DEL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

% De avance planificado de periodo (PVj/BAC) – (PVi/BAC) 0.05 

% De avance real del periodo (EVj/BAC) – (EVi/BAC) 0.04 

2º VALOR GANADO DEL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

Valor ganado planificado PVj – PVi 130,409.00 

Valor ganado real EVj – EVi 110,033.00 

3º COSTO DEL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

Costo planificado PVj – PVi 130,409.00 
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Costo real ACj - ACi 200,000.00 

4º EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

SV del periodo (ESj–ESi)-(ATj–ATi) 11 

SPI del periodo (ESj–ESi)/(ATj–ATi) 1.379310345 

5º EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO 

Indicador Fórmula Resultado 

CV del periodo (EVj– EVi)-(ACj–ACi) -89,967.00 

CPI del periodo (EVj– EVi)/(ACj–ACi) 0.550165 

 

Variaciones: 

Valor Descripción 
CV = 0 Correcto 
CV > 0 Se gastó menos de lo planificado. 
CV < 0 Se gastó más de lo planificado. 
SV = 0 Llevamos el cronograma a la perfección 
SV > 0 Se realizaron más tareas de lo planificado 
SV < 0 Se realizaron menos tareas de lo planificado 

 

Pronóstico 

PRONÓSTICO DEL COSTO: 

Indicador Fórmula Resultado 

ETC 1 (BAC-EV) /CPI  533,764.24 

ETC 2 ETC2 = BAC - EV 535,120.00 

ETC 3 ETC3 = (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) 573,550.2124 

ETC 4 Nueva estimación 725,000.00 

EAC AC+ETC1  2,583,764.24 

VAC BAC - EAC 6,562.76 

 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO: 

Indicador Fórmula Resultado 

EACT(t) PD / SPI(t) 303.078 

TCPI (BAC – EV) / (BAC – AC) 0.990363243 

TCPI (BAC – EV) / (EAC – AC) 1.00254 

 

“Ver cálculos y descripción en página siguiente”. 
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Cálculos: 

(“Ver detalle en planilla de cálculo adjunta: enlace”) 

 

Qué es? Valor Cálculo Descripción 

PV 
2,208,399.00 valor de las actividades 

hasta la fecha 
Valor Planeado 

EV 
2,055,207.00  Valor Ganado 

AC 2,050,000.00 valor real gastado 
(invento) 

Valor Actual 

BAC 2,590,327.00  Presupuesto Estimado 

ES 
165 valor ganado real en 

tiempo 
Las tareas finalizadas reales fueron las planeadas 

hasta: 04/08/22 

%Avan 
Plan 

0.8525560672 
PV / BAC % Avance Planificado 

%Avan 
Real 

0.7934160436 EV / BAC % Avance Real 

CV 5,207.00 EV - AC Varianza de Costo 

CPI 1.00254 EV / AC índice de Performance del Costo 

CV% 0.002533564746 CV/EV %CV 

SV(t) -23 ES - AT desvío en tiempo 

SPI(t) 0.8776595745 ES / AT índice de Performance del Cronograma 

SV(t)% -0.1223404255 SV(t) / AT índice de Performance del Cronograma % 

ETC1 
533,764.24 

(BAC - EV) / CPI 
El resto del trabajo se comportará como hasta 

ahora 

ETC2 535,120.00 BAC - EV El resto del trabajo no sufrirá cambios 

ETC3 
573550.2124 (BAC - EV) / (a%.CPI x 

b%.SPI) 
El resto del trabajo dependerá del CPI y SPI 

ETC4 725000 Una nueva estimación Valor puesto a mano 

EAC 2,583,764.24 AC + ETC (elegido)  Se eligió el ETC1 

VAC 6,562.76 BAC - EAC Diferencia en dinero entre los Presupuestos 

TCPI 
0.990363243 

(BAC – EV) / (BAC – AC) 
Indicador para Completar el Desempeño del Costo 

(si se mantiene el BAC) 

TCPI 
1.00254 

(BAC – EV) / (EAC – AC) 
para un EAC aprobado (si BAC deja de ser 

viable, toma la EAC pronosticada y aprobada) 

EACT(t) 303.0787879 PD / SPI(t) estimación para conclusión en días 

TSPI 1.401101778 (BAC − EV) ⁄ (BAC − PV) 
Indicador para Completar el Desempeño del 

Cronograma 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1963gFTy8l8le7XW10qgUh9v61hIxDqGQ4Gd0wD20RGQ/edit#gid=1659268570
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