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Abstract

Palabras Claves: SSAMI — Hospital de Nifios - Evolucion — Material Design — Disponibilidad de
Informacion

El proyecto se centrd en brindar una solucién de software para el apoyo de muchos de los procesos que
se realizan a diario en la atencién de pacientes dentro de la sala 27* del Hospital de Nifios Sor Maria
Ludovica de la ciudad de La Plata, de los cuales se genera un gran volumen de informacion, la cual
actualmente es registrada de manera manuscrita.

El proceso mas importante es el del registro “evolucion diaria de los pacientes”, el cual consiste en
documentar los aspectos mas significativos de la evolucion de los pacientes que surgen luego de una
reunion interna de médicos donde ponen en comun las conductas tomadas diariamente.

La solucion propuesta consiste en la digitalizacidn y puesta en disponibilidad de la informacién generada,
con la oportunidad de ir dejandola asentada durante el proceso de atencidn, es decir, poder ir registrando
las conductas tomadas en el mismo momento que ocurren.

Adicionalmente se consiguid centralizar la informacidn, de manera que pueden registrarse conductas
respecto a tratamientos farmacoldgicos, estudios médicos, y permitiendo registrar imagenes en las
evoluciones diarias entre otras cosas. A partir de los datos registrados de los pacientes se logran obtener
indicadores especificos relacionados a la atencién de los que sufrieron quemaduras.

Durante los primeros pasos en la ejecucidn del proyecto se debié hacer mucho énfasis en el andlisis del
negocio, donde se debid aprender entre otras cosas parte del vocabulario especifico del personal de salud
involucrado, cémo se lleva a cabo el proceso de atencidn para identificar formas practicas para el registro
de la informacidn. Se identificaron los requerimientos fundamentales y se realizaron validaciones rapidas
con los usuarios, focalizando en el desarrollo de una interfaz lo mas intuitiva posible y simple de operar,
ya que en la usabilidad se detectd un posible aspecto de resistencia a la adopcion de la herramienta de
no ser resuelta de esa manera.

Para implementar la solucion se procedio con el disefio de una arquitectura web cliente-servidor. El front
end fue desarrollado con el framework Angular siguiendo las guias y buenas practicas enmarcadas dentro
de Material Design haciendo hincapié en un interfaz de usuario intuitiva y facil de navegar. A su vez, se
utilizd disefio web responsive con el objetivo de que el sistema se adapte a las pantallas de diferentes
dispositivos.

Por el lado del Back end se utilizé Node Js, en particular el framework Express Js, para la construccién de
una API REST que ofrece servicios accesibles por la aplicacién de Front End Angular. Y, por ultimo, la base
de datos utilizada fue PostgreSQL.

Estas tecnologias fueron elegidas por el equipo debido a que se poseia experiencia de proyectos
anteriores utilizando las mencionadas.

El uso de SSAMI, beneficiara a los usuarios de la herramienta en los siguientes puntos fundamentales: la
disponibilidad de la informacién en cualquier momento, la centralizacion de los datos, fundamentalmente
las imagenes, que en la actualidad por lo general son compartidas por distintos canales de mensajeria, la
lectura rapida de indicadores importantes para la toma de conductas, por lo general campos calculables
como por ejemplo dias transcurridos de las apariciones de sintomas o dias de aplicacién de un
medicamento, de una forma precisa.
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Informe Performance Final del Proyecto

Datos Iniciales

INDICADOR DESCRIPCION ‘ CALCULO

PV Valor Planeado 2,390,286.00
EV Valor Ganado 2,302,620.00
AC Valor Actual 2,310,000.00
BAC Presupuesto Estimado 2,590,327.00
ES Valor real en tiempo 213
PD Duracién Planeada 266
AT Tiempo Actual 229

Estado final del proyecto

12 SITUACION DEL ALCANCE

Indicador Formula Resultado
0.8889302393

% Avance planificado PV/BAC 0.9227738428
22 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

Indicador Formula Resultado
SVt (Variacién del Cronograma) ES - AT -16
SPIt (indice de Rendimiento del Cronograma) ES/AT 0.9301310044
32 EFICIENCIA DEL COSTO

Indicador ~ Férmula Resultado
CV (Variacidn del Coste) EV -AC -7,380.00
CPI (indice de Rendimiento del Coste) EV/AC 0.9968051948

Problemas y Pendientes:

PROBLEMA/PENDIENTE FASE/FECHA RESPONSABLE
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Checklist Cierre Proyecto

¢SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADO A OBSERVACIONES

SATISFACCION
(SI/NO)

1. OBTENER ACEPTACION APROBACION DOCUMENTADA DE
FINAL. LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. Si

2. SATISFACER TODOS LOS DCMENTACION DE ENTREGALBES

REQUERIMIENTOS TERMINADOS Y NO TERMINADOS.
CONTRACTUALES. ACEPTACION DOCUMENTADA DE
QUE LOS TERMINOS DEL si
CONTRATO HAN SIDO
SATISFECHOS.

3. TASLADAR TODOS LOS ACEPTACION DOCUMENTADA POR
ENTREGABLES A PARTE DE OPERACIONES. si
OPERACIONES.

¢SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADOA | OBSERVACIONES
SATISFACCION
(SI/NO)
1. EJECUTAR LOS CRONOGRAMA DE LIBERACION DE
PROCEDIMIENTOS RECURSOS, EJECUTADOS.
ORGANIZACIONALES si

PARA LIBERAR LOS
RECURSOS DEL

PROYECTO.
2. PROPORCIONAR RESULTADOS DE LA
RETROALIMENTACION DE | RETROALIMENTACION DE LA
PERFORMANCE A LOS PERFORMANCE DEL EQUIPO DE si

MIEMBROS DEL EQUIPO. | PROYECTO, ARCHIVADOS EN LOS
FILES PERSONALES.

3. PROPORCIONAR EVALUACIONES DE PERFORMANCE
RETROALIMENTACION A REVISADAS CON LOS GERENTES
LA ORGANIZACION FUNCIONALES Y ARCHIVADAS si
RELATIVA A LA APROPIADAMENTE.

PERFORMANCE DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO.
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Acta Aceptaciéon Proyecto

DECLARACION DE LA ACEPTACION FORMAL

Por la presente declaro que el proyecto SSAMI ha cumplimentado todas las especificaciones y
requisitos que se detallaron en los entregables del proyecto, quedando asi formalmente aprobado.
El proyecto se conforma de los siguientes entregables:

Acta de Constituciéon del Proyecto

Plan de Gestién del Proyecto
Documentacién de Requisitos
Enunciado del Alcance

Estructura de Desglose de Trabajo
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Cronograma del Proyecto

Presupuesto por Fase y Entregable
Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso
Modelo de implementacion

Integracidén con Administracion de Recursos
Registro de Riesgos

Analisis Cualitativo de Riesgos

Plan de Respuesta a los Riesgos
Contrato

Integracidn con Legislacién

Integracion con Disefio de Sistemas de Informacidn
Informe de Performance de Trabajo
Abstract

Lecciones Aprendidas

Checklist

Acta aceptacidon Proyecto

UTN

OBSERVACIONES ADICIONALES
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ACEPTADO POR
Nombre cliente, sponsor u otro funcionario ‘ Fecha
Dra. Sivia Casaliba (jefa de Sala) 02-12-2022

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
Nombre del Stakeholder \ Fecha
Dra. Maria Laura Berardo (Medico interno) 02-12-2022
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Lecciones Aprendidas

= Estimar tiempos de desarrollo en conjunto Analistas — Devs.

= Tener en cuenta que la instalacién de los ambiente o entorno de desarrollo también hay
gue tenerlas en cuenta al momento de la estimacion.

= Los requerimientos pueden cambiar, modificarse o transformarse a lo largo de proyecto y
su implementacidn sera motivo de negociacién.

= Definir el equipo de trabajo necesario segun roles y responsabilidades

Definir la metodologia de trabajo que mejor se adapte teniendo en cuenta el proyecto y

y

sus stakeholders.

Contar con un plan de gestién de cambios.

Definir canales de comunicacion interna y externa.

Contar con un plan de gestiéon de linea base

Tener alcance definido, entregables del producto y del proyecto.

Presupuesto por fase y entregable, por fase y tipo de recurso.

L

Contar con un plan de gestién de riesgos.

Tabla de Asignacion Porcentaje Referente

Atencio Maximiliano 25%
Llimpe Jimmy 25%
Marcial Irene 25%
Taboada Diego 25% \/




