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PLAN DE GESTION DEL PRESUPUESTO – POR FASE Y POR ENTREGABLE 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en 

Internaciones. 
SSAMI 

 

Tabla de Costos 
Los valores de la tabla de costos fueron extraídos de la base de honorarios 

recomendados que provee el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la 

Provincia de Córdoba. (https://www.cpcipc.org.ar/). Están expresados en pesos 

argentinos (ARS) y contienen el sueldo mensual mínimo y máximo para cada Rol/Cargo.  

Criterio para determinación del Valor Hora  
Se tuvo en cuenta para el cálculo del valor hora el sueldo promedio entre el mínimo y el 

máximo recomendado por el Consejo. A este sueldo promedio se lo llevó a valor hora 

considerando 160 horas mensuales de trabajo (8 horas diarias, 5 días a la semana, 4 

semanas por mes). 

Rol Sueldo Mensual 

Mínimo 

Sueldo Mensual 

Máximo 

Sueldo Mensual 

Promedio 

Valor Hora 

Analista 

Funcional 

$ 136.751  $ 202.391 $ 169.571 $ 1.060 

Desarrollador Jr. $ 114.751 $ 148.351 $ 131.553 $ 822 

Desarrollador Sr. $ 153.011 $ 284.520 $ 218.766 $ 1.367 

Tester $ 170.087 $ 238.122 $ 204.105 $ 1.276 

Líder de Proyecto $ 265.781 $ 425.250 $ 345.516 $ 2.159 

Diseñador UX/UI $ 153.079 $ 226.557 $ 189.818 $ 1.186 

Equipo    $ 3.289 

 



SSAMI – Sistema de Seguimiento y Apoyo Medico en Internaciones 

 

2 
 

En la planificación del cronograma, los recursos Desarrollador 1 y Desarrollador 3 se 

consideran desarrolladores Sr., mientras que Desarrollador 2 y Desarrollador 4 son 

desarrolladores Jr. 

Para el valor hora del rol Equipo, se tomó el valor Hora de un Desarrollador Jr. 

Multiplicado por 4, que es la cantidad de integrantes del grupo. 

Los valores de la tabla anterior se agregaron en la vista de hoja de recursos de Microsoft 

Project quedando de la siguiente manera: 

 

 

PROYECTO FASE ENTREGABLE  MONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Propuesta 

Propuesta del 
Proyecto 

 $ 131.560,00 

Plan Gestión del 

Proyecto 

 $ 92.092,00 

 

Total Fase $ 223.652,00 

 

 

Alcance 

Enunciado del alcance  $ 236.808,00 

Matriz Trazabilidad 

Requerimientos 

 $ 236.808,00 

 

EDT Proyecto  $ 236.808,00 

Total Fase $ 710.424,00 

 

Cronograma 

Plan Gestión 

Cronograma 

 $ 52.624,00 

Diseño Cronograma  $13.156,00 

Total Fase $ 65.780,00 

 

 

Presupuesto – Por 
fase y Por 

entregable 

 $ 52.624,00 
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Presupuesto Presupuesto – Por 
fase y Tipo recurso 

 $ 52.624,00 

Curva S  $ 26.312,00 

Total Fase $ 131.560,00 

 

 

Riesgo 

Registro Riesgos  $ 27.627,60 

Análisis Cualitativo  $ 27.627,60 

Plan de Respuestas  $ 27.627,60 

Actualización 
Cronograma y 
Presupuesto 

 $ 9.209,20 

Total fase $ 92,092.00 

 

Contrato 

Contrato de locación 
de Servicios 

 $ 46.046,00 

Contrato de 
Confidencialidad 

 $ 46.046,00 

Total fase $ 92.092,00 

 

Integraciones 

Legislación  $ 98.670,00 

ADR  $ 98.670,00 

Diseño de Sistemas  $ 98.670,00 

Total fase $296.010,00 

 

 

 

Diseño 

Definición 
Herramientas 

Desarrollo 

 $ 10.578,00 

Prototipado y 
validación de 

interfaz grafica 

 $ 17.790,00 

Diagrama de Clases  $ 12.720,00 

Diagrama Entidad 

Relación 

 $ 12.720,00 

Total fase $ 53.808,00 

 Desarrollo - ABM 
paciente 

 $ 45.969,00 
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Módulo 
Pacientes 

Desarrollo - ABM 
intervención 

 $ 45.969,00 

Desarrollo - Vista de 

resumen de 
internación 

 $ 26.268,00 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 139.878,00 

 

 

 

Módulo 

Evolución 

Desarrollo – Alta de 
evolución 

 $ 45.969,00 

Desarrollo – 

Consolidación de 
evoluciones 

 $ 45.969,00 

Desarrollo - 
Reportes 

 $ 26.268,00 

Pruebas – Diseño 

casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 

casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 139.878,00 

 

 

Módulo 

Exámenes 

Desarrollo – ABM 
examen medico 

 $ 28.707,00 

Desarrollo – ABM 

examen de cultivo 

 $ 17.262,00 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 67.641,00 

 

 

Módulo 
Medicaciones 

Desarrollo – ABM 
medicaciones 

 $ 28.707,00 

Desarrollo – 
aplicación 

medicación 

 $ 14.796,00 
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Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 

casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 65.175,00 

 

Módulo 

Intervenciones 

Desarrollo – AMB 
Intervenciones 

 $ 12.303,00 

Pruebas – Diseño 

casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 

casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 22.491,00 

 

Módulo 
Imágenes 

Desarrollo – ABM 
imágenes 

 $ 12.303,00 

Pruebas – Diseño 

casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

 $ 3.828,00 

Total fase $ 17.586,00 

 

 

 

 

Módulo Admin 

Desarrollo – Alta 

Profesionales 

 $ 4.101,00 

Desarrollo – 
Asignación de roles 

y perfiles 

 $ 12.303,00 

Desarrollo – 
Asignación camas 

 $ 9.864,00 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 47.940,00 

 

Módulo 

Reportes 
Jefatura 

Desarrollo – 
Visualización 
Estadística 

 $ 13.330,00 

Pruebas – Diseño 

casos de prueba 

 $ 6.360,00 
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Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 34.002,00 

 

 

 

Módulo Login 

Desarrollo – Ingreso 
al sistema 

 $ 4.101,00 

Desarrollo – Cambio 
contraseña 

 $ 4.101,00 

Pruebas – Diseño 

casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 

casos de prueba 

 $ 3.828,00 

Total fase $ 18.390,00 

 

 

Módulo 

Interconsulta 

Desarrollo - Alta de 
interconsulta 

 $ 17.262,00 

Desarrollo – Envío y 

Recepción de 
Interconsulta 

 $ 22.194,00 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

 $ 11.484,00 

Total fase $ 57.300,00 

 

 

Módulo 
Recordatorios 

Desarrollo - ABM 

Recordatorios 

 $ 24.606,00 

Desarrollo - alerta 
de evento 

 $ 36.909,00 

Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 
casos de prueba 

 $ 12.312,00 

Total fase $ 83.187,00 

 

Módulo 

Calculadora 

Desarrollo – AMB 
Medicamentos 

 $ 9.864,00 

Desarrollo – Cálculo 
de dosis 

 $ 9.864,00 
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Pruebas – Diseño 
casos de prueba 

 $ 6.360,00 

Pruebas – Ejecución 

casos de prueba 

 $ 15.312,00 

Total fase $ 41.400,00 

Pruebas de 
Integración 

Diseño de Pruebas  $ 12.720,00 

Ejecución de 
Pruebas 

 $ 11.484,00 

Total fase $ 24.204,00 

 

Puesta en 
Producción 

Implementación en 

Producción 

 $ 26.268,00 

Capacitación a 

Usuarios 

 $ 25.440,00 

Seguimiento post 
Implementación 

 $ 68.790,00 

Total Fase $ 120.498,00 

TOTAL $ 2.544.988,00  

Reserva de Contingencia $ 45.339,00 

Total Línea Base de Costo $ 2.590.327,00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2.590.327,00 
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Tabla de Asignación  Porcentaje  Referente 

Atencio Maximiliano 25% ✓ 

Llimpe Jimmy 25%  

Marcial Irene 25%  
Taboada Diego 25%  

 

 

 


